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Rejestr zmian 

Niniejszy dokument został przygotowany na potrzeby tytułowego 
projektu lub stanowi jego część i nie powinno się na nim opierać, 
albo stosować go do Ŝadnego innego projektu bez niezaleŜnego 
sprawdzenia przeprowadzonego w odniesieniu do jego 
przydatności i bez otrzymania wcześniejszego pisemnego 
upowaŜnienia od Mott MacDonald. Mott MacDonald nie ponosi 
Ŝadnej odpowiedzialności lub zobowiązania dotyczących skutków 
niniejszego dokumentu, jeśli zostanie zastosowany w innym celu 
niŜ w celach, dla jakich został zatwierdzony. Jakakolwiek osoba 
stosująca lub opierająca się na tym dokumencie w takich innych 
celach zgadza się poprzez takie stosowanie lub opieranie się na 
nim  być uznaną za potwierdzającą swoją zgodę na 
wynagrodzenie firmie Mott MacDonald wynikające stąd straty lub 
szkody. 

Mott MacDonald nie przyjmuje Ŝadnej odpowiedzialności lub 
zobowiązania dotyczących niniejszego dokumentu wobec 
jakiejkolwiek innej strony niŜ Zamawiający. 

W zakresie, w jakim niniejsze dokument opiera się na 
informacjach dostarczonych przez inne strony, Mott MacDonald 
nie przyjmuje Ŝadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego, czy to umowną czy 
deliktową, wynikającą z jakichkolwiek wniosków opartych na 
danych dostarczonych przez strony inne niŜ Mott MacDonald i 
wykorzystane przez Mott MacDonald do przygotowania 
niniejszego dokumentu. 
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1. Podsumowanie danych na temat przedsi ęwzięcia 

1.1. Wnioskodawca przedsi ęwzięcia 

Wnioskodawcą oraz Beneficjentem projektu jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej  

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Spółka będzie właścicielem i operatorem majątku 

powstałego wskutek realizacji projektu. 

Beneficjent końcowy ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim  
Sp. z o.o. 

Kod pocztowy  97-200 
Miejscowość  Tomaszów Mazowiecki 
Ulica  Kępa 19 
Telefon/fax 044 724-22-92 
Adres strony internetowej www.zgwk.pl  
NIP 773-21-71-153 
REGON 590761733 

1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdro Ŝenie przedsi ęwzięcia (Beneficjent) 

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 

1.3. Dane dotycz ące przedsi ęwzięcia 

1.3.1. Tytuł przedsi ęwzięcia 

„ Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim  

i skanalizowanie cz ęści aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ” 

1.3.2. Podstawowe niedobory systemu wodno – ściekowego 

Gospodarka wodna 

Gospodarka wodna rozpatrywanego obszaru jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Rozbudowa i 

modernizacja miejskiej sieci wodociągowej winna uwzględniać: 

w Mieście Tomaszów Mazowiecki: 

- wymianę sieci azbesto – cementowej o długości 12,3 km (ulica Długa, Barlickiego, 

Fabryczna, Grota Roweckiego, Główna, Hallera, 14-tej Brygady, , Konstytucji 3 Maja, 

Niska, Popiełuszki, Piłsudskiego, Warszawska, św. Antoniego i Zawadzka) 

- przebudowę sieci wodociągowej w zakresie zmiany średnicy z Ø 150 mm na 300 mm, 

w ul. Warszawskiej od ul. Zawadzkiej, 

- dokończenie budowy magistrali wodociągowej od ronda, ulicami Głowackiego, 

Piłsudzkiego, oraz ulicą Mareckiego.  
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- budowę nowej sieci wodociągowej w ulicach Stolarskiego, Dworcowej, Klonowej, 

Jeleniej, Gęsiej - Strefowej, Dojazd, Widok, Rudej, Majowej, Nagórzycka, Wrzosowa, 

Siedmiodomki, Białego, Kolejowej, Ślusarskiej, świrowej, Torowej o łącznej długości 

ok. 4,0 km, 

- modernizację ujęcia wody Białobrzegi, 

- regulację ciśnienia wody na osiedlu Ludwików. 

w Gminie Tomaszów Mazowiecki 

- modernizację budynku stacji wodociągowej w Smardzewicach, 

- budowę dodatkowej studni dla ujęcia wody w Smardzewicach i Wąwale, 

- budowę sieci wodociągowej przesyłowej dla miejscowości: Smardzewice – Twarda, 

Smardzewica – Osiedle Biała Góra,  Łazisko – Komorów, 

- wykonanie połączeń sieci wodociągowych zaopatrujących się w wodę z ujęć 

funkcjonujących na terenie Gminy. 

Natomiast pozostała istniejąca sieć wodociągowa podlegać będzie bieŜącemu rozwojowi  

i modernizacji wynikającej z potrzeb Gminy Tomaszów Mazowiecki.  

Gospodarka ściekowa 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Miasto Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się dosyć dobrze rozwiniętym systemem 

odbioru i transportu i oczyszczania ścieków. Pomimo tego nadal skanalizowania wymaga 30% 

miasta w tym osiedla , Ludwików i Białobrzegi. 

Ponadto stan techniczny kolektorów głównych (kolektor „A”, „B”, „N” i „KO”), według informacji 

uzyskanej od Zakładu Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej jest bardzo zły. Są one nieszczelne, 

występują liczne ubytki i rozstępy rur na złączach, co powoduje znaczącą infiltrację wód 

gruntowych do kanału. Część kanałów wykonanych z rur betonowych jest popękane. 

Kolektory wymagają oczyszczenia w celu dokładnego zbadania stanu technicznego kanałów 

metodą inspekcji telewizyjnej oraz dobrania metody ich renowacji. 

Rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Tomaszów 

Mazowiecki winna uwzględniać : 

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach – Ludwików, Białobrzegi  

i Starzyce 
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- modernizację kolektorów głównych („A”, „B”, „N”) oraz głównej przepompowni ścieków 

wraz z rurociągiem tłocznym (przepompownia przy ul. Kępa),  

- skanalizowanie terenów zabudowanych, uzbrojonych w sieć wodociągową  

i nieposiadających kanalizacji sanitarnej, 

- skanalizowanie terenów przeznaczonych pod planowaną zabudowę, 

Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim zlokalizowana przy ul. Henrykowskiej 

powinna zostać zmodernizowana. Ścieki oczyszczone odprowadzane z niej winny 

dotrzymywać parametrów wymaganych przepisami polskimi (Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) oraz unijnymi (Dyrektywą UE 

91/271/EWG) 

Wszystkie obiekty oczyszczania ścieków znajdują się w złym stanie technicznym,  

a zamontowane w nich urządzenia są wyeksploatowane. Obiekty te winny być  

wyremontowane zaś urządzenia wymienione.  

Ciąg przeróbki osadów posiada zbyt małą wydajność zaś sprawa ostatecznej utylizacji 

osadów nie jest rozwiązana.  

Wszystkie instalacje na terenie oczyszczalni wymagają generalnego remontu. 

Wszystkie drogi na oczyszczalni winny zostać wyremontowane. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Na terenie Gminy występuje brak zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Za 

wyjątkiem skanalizowanej miejscowości Ciebłowice DuŜe, pozostałe miejscowości nie 

posiadają kanalizacji sanitarnej.  

Jako najwaŜniejsze zadania w dziedzinie kanalizacji Gminy Tomaszów Mazowiecki przewiduje 

się: 

- skanalizowanie miejscowości leŜących w obrębie Gminy, tj. Smardzewice, Wąwał, 

Komorów, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Tresta, Twarda, Karolinów, 

Swoleszewice Małe i Wiaderno, 

- skanalizowanie miejscowości leŜących w obrębie aglomeracji Zawada; 

- modernizację kolektora KO (stanowiącego przedłuŜenie kolektora „N” na terenie 

miasta), 
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- budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków poza aglomeracjami. 

1.3.3. Cele przedsi ęwzięcia 

Główne strategiczne cele przedsięwzięcia przewidywanego do wsparcia z Funduszu 

Spójności moŜna przedstawić następująco: 

1) Zapewnienie spełnienia przez Miasto Tomaszów Mazowiecki i Gminę Tomaszów 

Mazowiecki wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim 

odnośnie prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej. 

2) Poprawa jakości wód powierzchniowych w regionie, w szczególności rzeki Pilicy  

i Zalewu Sulejowskiego 

3) Poprawa jakości wód pitnych w aglomeracji łódzkiej (poprzez poprawę jakości wody w 

zalewie sulejowskim stanowiącym rezerwuar wody dla aglomeracji łódzkiej) 

4) Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz zwiększenie 

perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego. 

5) Podniesienie atrakcyjności miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki i okolicznych 

terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych. 

Efekty z realizacji projektu: 

1) Zapewnienie odbioru ścieków systemem kanalizacji od ponad 15.244 mieszkańców 

Tomaszowa Mazowieckiego podłączonych do sieci w wyniku realizacji projektu  

i oczyszczenie odebranych ścieków zgodnie z normami polskimi i Unii Europejskiej. 

2) Dostosowanie przepustowości oczyszczalni ścieków, do planowanej wielkości podaŜy 

ścieków z aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. 

1.3.4. Opis przedsi ęwzięcia, w tym zakres rzeczowy 

Wnioskowany projekt obejmuje realizację etapu 1 inwestycji polegającej na kompleksowym 
wyposaŜeniu aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w sieć kanalizacji sanitarnej oraz 
modernizację oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim w celu spełnienia wymogów 
wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG.  

Projekt będzie realizowany na terenie województwa łódzkiego, powiatu tomaszowskiego, 
miasta Tomaszów Mazowiecki oraz gminy Tomaszów Mazowiecki.  

Oddziaływanie inwestycji będzie miało charakter ponadregionalny ze względu na fakt, iŜ jego 
realizacja przyczyni się bezpośrednio do ochrony wód rzeki Pilicy oraz wód Zalewu 
Sulejowskiego, który stanowi między innymi zasób wody pitnej dla aglomeracji łódzkiej.  

 

Zakres rzeczowy wnioskowanego projektu obejmuje wykonanie: 

 
1) remont i modernizację całego układu technologicznego na terenie oczywszczlni 

ścieków przy ul. Henrykowskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim (zakończony na 

mechanicznym odwodnieniu osadu), 
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2) budowę przepompowni ścieków przy ul. Kepa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, 

3) wymianę kolektora tłocznego pomiedzy przepompownią przy ul. Kępa i oczyszczalnią 

przy ul. Henrykowskiej  

4) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej - ok. 105,5km – etap 1; 

budowa będzie realizowana na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki w 

miejscowościach Starzyce, Białobrzegi, Ludwików i Nagórzyce (łącznie ok. 66,4 km) 

oraz na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w miejscowościach: Komorów, Zaborów 

Pierwszy, Zaborów Drugi, Wąwał i Smardzewice (łącznie ok 39,1 km),  

5) renowacje istniejących kolektorów sanitarnych („A”; „B”, „N”,„KO”) - ok. 19,1 km. 

 

Zakres rzeczowy projektu dla budowy kanalizacji sanitarnej został ograniczony w stosunku do 

wariantu 1 – etap 1 (zakres przedsięwzięcia objętego projektem) w analizie opcji ze względu 

na uzyskane przez Beneficjenta następujące decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

- Deczyja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 listopada 2009 roku wydana przez 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego znak: BAM.7331-42/2/P/W/2009 roku 

(Lokalizacja inwestycji zgodnie z Załącznikiem 1 – teren Gminy Tomaqszów Mazowiecki). 

Decyzja jest ostateczna z dniem 30.11.2009 roku, 

- Deczyja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 listopada 2009 roku wydana przez 

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego znak: BAM.7331-42/1/P/W/2009 roku. 

(Lokalizacja inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 1 – teren Miasta Tomaszów Mazowiecki) 

Decyzja jest ostateczna z dniem 30.11.2009 roku, 

-Deczyja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 38/09 wydana przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Łodzi, znak 10-WOOS/7045/1865-3/09/MS z dnia 27 listopada 2009 

roku, w granicach działek Nr ewid. 453 obr.6 w Tomaszowie Mazowieckim na terenie 

zamkniętym kolejowym. Decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności,  

 

 

1.3.5. Wyniki analizy opcji 

RozwaŜane opcje w zakresie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 

Kanalizacja sanitarna 

RozwaŜano dwie opcje rozwiązania gospodarki w zakresie alternatywnych rozwiązań 

technologicznych i lokalizacyjnych: 

- wariant 1  - system grawitacyjno - tłoczny zintegrowany z jedną centralną 
oczyszczalnią ścieków,  
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- wariant 2  - system mieszany grawitacyjno – tłoczny, zintegrowany z jedną centralną 
oczyszczalnią ścieków w Tomaszowie Mazowieckim oraz lokalną oczyszczalnią 
ścieków w Smardzewicach. 

Oczyszczalnia ścieków 

RozwaŜono następujące opcje modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie 

Mazowieckim:  

- Wariant 1  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (bez wydzielania ścieków 

przemysłowych) zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego  

z obowiązującym prawem, modernizacja stopnia mechanicznego odwadniania 

osadów, budowa suszarni i spalarni osadów surowych. Z punktu widzenia technologii 

oczyszczania ścieków wariant ten nie dopuszcza etapowania realizacji inwestycji gdyŜ 

osady uzyskane na poszczególnych etapach oczyszczania ścieków nie nadają się 

ewakuacji z terenu oczyszczalni, dopiero osady uzyskane po całym procesie 

technologicznym – popiół ze spalania osadów - mogą być ewakuowane z terenu 

oczyszczalni. 

- Wariant 2  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (bez wydzielania ścieków 

przemysłowych) zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego  

z obowiązującym prawem, modernizacja stopnia mechanicznego zagęszczania  

i odwadniania osadów, budowa komory fermentacyjnej oraz suszarni osadów 

ustabilizowanych z wywoŜeniem ich do ostatecznej utylizacji poza terenem 

oczyszczalni. Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant ten 

dopuszcza etapowania realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane po odwadnianiu 

osadów przefermentowanych w ciągu najbliŜszych kilku lat będą mogły być 

ewakuowane z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów, ale jednak docelowo 

będzie konieczne wykonanie suszarni osadów, aby móc przekazywać osady do 

dalszej utylizacji poza terenem oczyszczalni.  

- Wariant 3  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (z wydzieleniem ścieków 

przemysłowych poddawanych podczyszczeniu przed połączeniem ich ze ściekami 

komunalnymi) zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego  

z obowiązującym prawem, modernizacja stopnia mechanicznego zagęszczania  

i odwadniania osadów, budowa komory fermentacyjnej oraz suszarni i spalarni 

osadów. Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant ten dopuszcza 

etapowania realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane po odwadnianiu osadów 

przefermentowanych w ciągu najbliŜszych kilku lat będą mogły być ewakuowane  

z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów ale jednak docelowo będzie konieczne 
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wykonanie suszarni i spalarni osadów aby móc utylizować osady na terenie 

oczyszczalni. 

- Wariant 4  - wybudowanie nowej oczyszczalni zapewniającej uzyskanie stopnia 

oczyszczania ścieków zgodnego z obowiązującym prawem, budowa stopnia 

mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów, budowa komory fermentacyjnej 

oraz suszarni i spalarni osadów. Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków 

wariant ten dopuszcza etapowania realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane po 

odwadnianiu osadów przefermentowanych w ciągu najbliŜszych kilku lat będą mogły 

być ewakuowane z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów ale jednak docelowo 

będzie konieczne wykonanie suszarni i spalarni osadów aby móc utylizować osady na 

terenie oczyszczalni. 

 

Jako metodę wyboru optymalnego wariantu przyjęto analizę DGC (dynamicznego kosztu 

jednostkowego) jako metodę odpowiednią w przypadku projektów środowiskowych,  

w których moŜliwa jest kwantyfikacja rezultatów, a miarą rezultatu są efekty środowiskowe. 

Wyniki przedstawiono w poniŜszych tabelach: 

Warianty sieci kanalizacyjnej Warto ść wskaźnika DGC 

Wariant 1 1,58 

Wariant 2 1,85 

 

Warianty oczyszczalni ścieków z wariantem I sieci 
kanalizacyjnej Warto ść wskaźnika DGC 

Wariant 1 3,06 

Wariant 2 3,70 

Wariant 3 3,68 

Wariant 4 3,96 

Podsumowanie wyboru wariantu przyj ętego do realizacji  

 

Kanalizacja sanitarna 

Przy wyborze wariantu realizacyjnego kierowano się technicznymi i ekonomicznymi w 

zględami tj.: 

• odebranie ścieków komunalnych od maksymalnej liczby mieszkańców, przy 

zastosowaniu optymalnej ilości przepompowni ścieków oraz długości przewodów 
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grawitacyjnych  

i tłocznych, 

• moŜliwość utworzenia aglomeracji obejmującej swoim zasięgiem jak największy 

obszarze tj. włączenie do aglomeracji jak największej ilości miejscowości, 

• osiągnięcie przy budowie kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków jak najniŜszych 

wskaźników poniesionych kosztów na jednego mieszkańca, a więc budowy kanalizacji 

zbiorczej przy najbardziej gęstej zabudowie oraz w przypadku przewidywanego 

rozwoju budownictwa, 

• wyłączenie z systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej miejscowości o zabudowie 

rozproszonej, zagrodowej.  

Wariant realizacyjny obejmuje gospodarkę ściekową w całej aglomeracji i umoŜliwia 

etapowanie jej realizacji. Ponadto w wariancie 2, z uwagi na budowę oczyszczalni ścieków w 

Smardzewicach, ulegnie zmniejszeniu ogólny bilans ścieków, odprowadzanych do 

oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, Ilość ta jednak w stosunku do całkowitej 

przepustowości jest niewielka i nie ma wpływu na dobór urządzeń i wielkość planowanej do 

modernizacji oczyszczalni, a wpływa na wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

W związku z powyŜszym najbardziej optymalnym wariantem spośród rozwaŜanych opcji, jest 

wariant 1. Jest to najbardziej korzystny wariant pod względem finansowym i ekonomicznym. 

Wariant ten przedstawia cały zakres inwestycji, w ramach uporządkowania gospodarki 

ściekowej zarówno na terenie miasta jak i na terenie Gminy wchodzącej w skład aglomeracji. 

W ramach projektu wykonana zostanie etap 1 budowy kanalizacji, dla obszarów będących w 

zlewni oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i spełniających wymaganie 

wskaźnika koncentracji 120Mk/km budowanej kanalizacji. Są to obszary zlokalizowane na 

terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz częściowo na terenie Gminy Tomaszów 

Mazowiecki. Natomiast pozostały zakres obejmujący etap 2 będzie wykonywany po roku 2015 

w oparciu o środki własne lub korzystając z innych środków.  

 

Oczyszczalnia ścieków 

Z punktu widzenia analizy DGC moŜna stwierdzić, Ŝe biorąc pod uwagę koszty oraz efekty, 

wynikające z realizacji danego wariantu, najbardziej efektywny jest wariant 1, dla którego 

wskaźnik DGC wynosi 3,06 zł/m3. Drugi w kolejności jest wariant 3, dla którego wskaźnik DGC 

wynosi 3,68 zł/m3. 
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Natomiast patrząc pod względem moŜliwości realizacyjnej projektu realizacja wariantów 1 i 3 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę dla spalarni osadów przed wnioskiem  

o dofinansowanie. 

Jednak wariant 1 nie moŜe być realizowany etapami gdyŜ podczas procesu oczyszczania 

ścieków powstają osady które mogą być wywoŜone z terenu oczyszczalni dopiero po ich 

wysuszeniu i spaleniu. Jedynym dopuszczalnym sposobem modernizacji oczyszczalni według 

tego wariantu jest realizacja wszystkich prac w jednym etapie zatem wariant ten nie moŜe być 

brany pod uwagę. 

W związku z moŜliwościami technicznymi realizacji oraz względami finansowymi projekt 

zostanie podzielony na dwa etapy realizacyjne: 

• etap pierwszy realizowany według Ŝółtego FIDIC obejmuje uzyskanie dofinansowania i 

realizację prac związanych z ciągiem oczyszczania ścieków i ciągiem przeróbki 

osadów do stacji mechanicznego odwadniana włącznie, 

• etap drugi realizowany według czerwonego FIDIC obejmuje opracowanie projektu 

suszarni i spalarni osadów, uzyskanie dofinansowania i realizacje zadania.  

Po przeanalizowaniu najbardziej optymalnym spo śród rozwa Ŝanych opcji jest wariant 3 

realizowany zgodnie z powy Ŝszymi zaleceniami. 

1.3.6. Zgodno ść przedsi ęwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityk ą Polski i UE 

w zakresie ochrony środowiska 

Dnia 5 grudnia 2007 roku Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Program zgodnie z Narodowymi 

Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez 

Komisje Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym 

narzędziem do osiągnięcia załoŜonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko jest równieŜ waŜnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii 

Lizbońskiej oraz strategii sektorowych. 

Głównym celem PO Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie  

i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu 

spójności terytorialnej. 

Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu 

obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa 

wyŜszego – poprzez realizację następujących celów szczegółowych programu:  
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1. Budowa infrastruktury zapewniaj ącej, Ŝe rozwój gospodarczy Polski b ędzie 

dokonywał si ę przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska 

naturalnego. 

2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez 

powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec 

transportu drogowego środków transportu. 

3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 

dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój 

odnawialnych źródeł energii. 

4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym  

i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 

5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. 

6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów  

w zakresie nowoczesnych technologii. 

Analizowany projekt wpisuję się w realizację 1 celu szczegółowego Programu: Budowa 

infrastruktury zapewniaj ącej, Ŝe rozwój gospodarczy Polski b ędzie dokonywał si ę przy 

równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 

Ponadto, realizacja proponowanej inwestycji wpisuje się w realizację jednej z piętnastu 

wyznaczonych osi priorytetowych: I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko: Gospodarka wodno- ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka Wodno-

Ściekowa w aglomeracjach powy Ŝej 15 tys. RLM. 

Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z narzędzi współfinansowania 

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest 

dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w 

Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdraŜania dyrektywy Rady 91/271/EWG1. Program ten 

stanowi plan działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami 

dyrektywy do końca 2015 r. 

Zgodnie z załoŜeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polska 

powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w 318 

aglomeracjach powyŜej 15 000 RLM. Wymagana jest równieŜ rozbudowa lub modernizacja 

sieci kanalizacji sanitarnej w 459 aglomeracjach o łącznej długości ok. 20 tys. km. Poza tym, 

zgodnie z załoŜeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polska 

powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków  

                                                
1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. 
Urz. WE L 135 z dnia 30 maja 1991 r. z późn. zm.) 
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w aglomeracjach powyŜej 2 000 RLM. Tego typu działanie osiągnięte zostanie poprzez 

realizację projektów indywidualnych ze środków EFRR realizowanych w ramach 16 

regionalnych programów operacyjnych. 

W związku z powyŜszym w ramach osi priorytetowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

wspierane mają być głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych  

i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach 

powyŜej 15 tys. RLM.  

Projekty te dotyczyć będą takŜe wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji 

niebezpiecznych bezpośrednio zagraŜających Ŝyciu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania 

bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagraŜającym 

ekosystemom wodnym. 

W przypadku realizacji kompleksowych projektów, istnieje moŜliwość włączenia w projekt 

zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej, pod warunkiem 

przyczyniania się do realizacji dyrektywy 91/271/EWG. W ramach priorytetu nie przewiduje się 

wspierania indywidualnych projektów dotyczących systemów zaopatrzenia  

w wodę (projekt nie kompleksowy)2 lub budowy kanalizacji deszczowej. W przypadku, gdy, 

beneficjent stara się o uzyskanie dofinansowania na budowę sieci wodociągowej, konieczne 

jest, aby jej zakres stanowił jedynie element uzupełniający dla całości projektu 

zorientowanego głównie na poprawie sytuacji ściekowej na danym terenie. Niedopuszczalna 

jest jednak sytuacja, w której beneficjent będzie się starał o uzyskanie dofinansowania tylko  

i wyłącznie na budowę sieci wodociągowej w ramach projektu, lub by stanowiła ona 

większość, czyli ponad 50% zakresu rzeczowego projektu. 

Mając na uwadze powyŜsze warunki, moŜna stwierdzić, iŜ analizowany projekt przyczyni się 

do realizacji celów zawartych w I Osi priorytetowej:   

• jest przedsięwzięciem zmierzającym do zapewnienia skutecznych i efektywnych 

systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyŜej 

15 tys. RLM; 

• przyczyni się do dostosowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Tomaszów 

Mazowiecki do wymogów prawa polskiego i unijnego (w tym spełnienie wymagań 

Dyrektywy 91/271), 

                                                
2 Podstawowym kryterium pozwalającym na potwierdzenie „kompleksowości projektu” jest zakres rzeczowy 
projektu pozwalający na dostosowanie danej aglomeracji do wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w stopniu 
uzasadniającym ekonomiczną opłacalność. 
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• jest projektem kompleksowym, lecz sieć kanalizacji sanitarnej stanowi jedynie element 

uzupełniający dla całości projektu zorientowanego głównie na poprawie sytuacji 

ściekowej na danym terenie. 

1.4. Analiza wpływu na środowisko 

Dla analizowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścierków i 

skanalizowaniu części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego, zakończono procedurę 

oddziaływania na środowisko. W dniu 5 listopada 2009 roku wydana została przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi decyzja 34/09 znak. RDOŚ-10-WOOŚ-

6613/1729/09/bm. Decyzja nakłąda obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko na etapie przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, więc 

ostateczna ocena oddziaływania na środowisko nastąpi po uzyskaniu decyzji zezwalającej na 

realizację przedsięwzięcia. 

Zarówno w świetle przepisów prawa polskiego jak i UE modernizacja oczyszczalni ścieków i 

skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego w proponowanym zakresie 

naleŜy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których 

sporządzenie raportu jest  wymagane (tz. I grupa przedsięwzięć).  

 

Analizowane przedsięwzięcie wskazane jest w: 

• aneksie I dyrektywy OOŚ3 pkt. 13. Oczyszczalnie ścieków o wydajności 

przekraczającej równowaŜnik zaopatrzenia niezbędny dla 150 000 ludzi, jak określono 

w art. 2 pkt 6 dyrektywy 91/271/EWG 

• a takŜe § 2.1 rozporządzenia OOŚ4: pkt. 38: instalacje oczyszczania ścieków do obsługi 

nie mniej niŜ 100 000 RLM 

 

W związku z powyŜszym istnieje obowiązek przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania 

na środowisko.  

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 

                                                
3
 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 

przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE i Dyrektywą Rady 2003/35/WE  
4
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, zmienione 10 maja 2005 r. i 21 sierpnia 2007 r. 
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regionalnych programów operacyjnych5: „zaleca się beneficjentom występowanie, do organu 

właściwego do wydania decyzji z zapytaniem o konieczność sporządzenia raportu (ang, 

screening) i określenie jego zakresu (ang. scoping)” 

 

W analizowanym przypadku z uwagi iŜ część terenu przebiega przez tereny zamknięte organem 

właściwym, prowadzącym postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 

. 

Organy opiniujące (uzgadniające) w analizowanym przypadku to: 

• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Z terenem inwestycji graniczy bezpo średnio (ok. 1000 m od oczyszczalni ścieków) 

obszar typowany do obj ęcia ochron ą w ramach sieci NATURA 2000 – „Ł ąki 

Ciebłowickie”.  Obszar znajduje się na liście propozycji obszarów NATURA 2000 zgłoszonych 

przez organizacje pozarządowe, tzw. „shadow list”. Znajduje się na liście propozycji, która 

powstała w 2004 roku. 

SOO „Niebieskie Źródła” oddalony jest od terenu inwestycji o około 3 km w linii prostej  

w kierunku południowym, połoŜony jest na przeciwnym brzegu Pilicy. W 2004 roku rezerwat 

Niebieskie źródła został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty. Został zatwierdzony przez Komisje w listopadzie 2007 roku. Obecnie oczekuje na 

ostateczne powołanie oficjalne rozporządzeniem Ministra Środowiska jako Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk „Niebieskie Źródła”, obszar NATURA 2000 PLH100005. 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Lasy Spalskie” oddalony jest około 3 km od planowanej 

inwestycji w kierunku wschodnim, połoŜony południkowo na obu brzegach rzeki Pilicy. Obszar 

został zgłoszony do Komisji Europejskiej w kwietniu 2004 roku a zatwierdzony przez Komisje 

w listopadzie 2007. 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 

regionalnych programów operacyjnych, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie powinno 

zostać dołączone zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 

                                                
5
 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, Warszawa 6 czerwca 
2008r. 
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Natura 20006 o braku istotnego oddziaływania projektu na obszar NATURA 2000 wraz 

z uzasadnieniem wydanej opinii. Planowana inwestycja uzyskała niniejsze zaświadczenie w 

dniu 19 listopada 2009 roku. 

1.5. Plan wdro Ŝenia przedsi ęwzięcia 

1.5.1. Struktura wdra Ŝania przedsi ęwzięcia 

Jednostką odpowiedzialną za wdraŜanie projektu będzie ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim, 

który równieŜ będzie zarządzać projektem po jego zakończeniu. W drodze przetargu 

wyłoniony zostanie równieŜ podmiot pełniący funkcję InŜyniera Projektu, który  

w imieniu Zamawiającego będzie pełnił nadzór nad prawidłowym i zgodnym z dokumentami 

kontraktowymi wykonaniem inwestycji. 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) będzie składać się z trzech zespołów odpowiedzialnych 

za poszczególne elementy wdraŜania projektu: 

− zespół ds. technicznych aspektów realizacji projektu zajmujący się współpracą  

z wykonawcą, nadzorem nad postępem prac, akceptacją realizacji prac, udział  

w odbiorach i rozruchach, opracowywaniem raportów z postępów prac. Kwalifikacje 

pracowników zespołu powinny obejmować znajomość procedur stosowanych przy 

realizacji projektu (FIDIC) oraz procedur zamówień publicznych. 

− zespół ds. rozliczeń finansowo – księgowych, zajmujący się nadzorem finansowym nad 

realizacją kontraktów, prowadzenie rachunkowości, monitoring finansowy, planowanie 

finansowe, prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Kwalifikacje pracowników zespołu 

powinny obejmować znajomość rachunkowości oraz zagadnień związanych  

z finansami, znajomość procedur stosowanych przy realizacji projektu (FIDIC) oraz 

procedur zamówień publicznych.  

− zespół administracyjno – organizacyjny, zajmujący się nadzorowaniem przepływów 

informacji pomiędzy osobami zaangaŜowanymi w projekt, koordynacja przygotowywania 

raportów oraz wymaganej dokumentacji, organizacja biura jednostki odpowiedzialnej za 

wdraŜanie. 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) będzie odpowiedzialny m.in. za: 

− reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z instytucjami zaangaŜowanymi we wdraŜanie 

projektu, 

− wdraŜanie projektu, 

                                                
6
 W mniejszym przypadku organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska 
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− nadzór nad jednostką wdraŜającą JRP, 

− autoryzację przekazów finansowych, 

− autoryzację sprawozdań finansowych przygotowywanych przez JRP. 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu powinien wykazywać kwalifikacje w zakresie 

obwiązujących procedur zamówień publicznych. 

Dodatkowo zakłada się, Ŝe w ramach JRP będzie moŜliwość korzystania z usług Zespołu 

Konsultantów Wewnętrznych (ZKW) oraz Zewnętrznych (ZKZ). Do zespołu konsultantów 

wewnętrznych zaproszone zostaną osoby na stałe zatrudnione w administracji samorządowej, 

których udział będzie uzasadniony. Zespół konsultantów zewnętrznych będzie powoływany 

doraźnie, w przypadku wystąpienia konieczności konsultacji sposobu prowadzenia inwestycji z 

autorytetami w branŜy. 

1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne 

Zgodnie z rekomendacją zawartą w punkcie 5.3. niniejszego Studium Wykonalności załoŜono, 

Ŝe najbardziej optymalnym rozwiązaniem organizacyjno-prawnym będzie realizacja inwestycji 

przez ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim, będące Beneficjentem dotacji Funduszu Spójności 

i jednocześnie właścicielem całości majątku wodno-ściekowego. Przyjęcie tej formy wdraŜania 

przedsięwzięcia zapewnia ciągłość świadczenia usług w zakresie zbiorowego doprowadzenia 

wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. 

ZGWK Sp z o.o. jest instytucjonalnie przygotowane do wdraŜania projektu. 

Projekt jest całkowicie przygotowany pod względem instytucjonalnym do realizacji.  

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach 15 zadań inwestycyjnych. KaŜde  

z zadań inwestycyjnych zostanie zlecone osobnym kontraktem zamówieniem. Wszystkie 

zadani inwestycyjne będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” – „Ŝółtego FIDIC”. 

Projekt jest przygotowany pod względem administracyjnym do realizacji – ogłoszenia procedur 

przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców projektów technicznych i robót. 

Dokumentacja projektowa i wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę zostanie uzyskana 

w ramach przedmiotowych zamówień – zgodnie z procedurą „zaprojektuj  

i wybuduj”. 

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsi ęwzięcia 

Szczegółowy harmonogram realizacji przedsięwzięcia znajduje się w Załączniku do wniosku 

o dofinansowanie projektu – harmonogram został przygotowany w formie wykresu Gantta. 

Realizacja projektu rozpocznie się w 2009 r., a zostanie zakończona pod względem płatności 

w grudniu 2012 r.  
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1.6. Wyniki analizy finansowej 

Lp.  Wyszczególnienie J.m.  Poziom 
1. Okres analizy PLN 30 

2. Poziom luki finansowej % 68,10% 

3. Realny poziom dofinansowania % 57,88% 

4. 
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) - przy stopie 
dyskonta 8% - bez dotacji FS 

PLN -96 850 864 

5. 
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) - przy stopie 
dyskonta 8% - z dotacją FS 

PLN -7 472 900 

6. 
Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/K) - przy stopie 
dyskonta 8% - z dotacją FS 

PLN -11 758 759 

7. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/K) - bez dotacji FS   4,90% 

8. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C) - bez dotacji FS % 0,58% 

9. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/C) - z dotacją FS % 6,78% 

1.7. Wyniki analizy społeczno – ekonomicznej 

Lp.  Wyszczególnienie J.m.  Poziom  

1 Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV) PLN 14 230 156 

11. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) % 9,13% 

12. Ekonomiczny wska źnik B/C   1,08 

Z ekonomicznego punktu widzenia realizacja projektu przyczyni się do wystąpienia korzyści 

społeczno – ekonomicznych wynikających przede wszystkim ze zmniejszenia opłat za odbiór i 

oczyszczanie ścieków, poprawy zdrowotności ludności, wzrostu wartości ziemi oraz 

powstawania nowych miejsc pracy. 

1.8. Wyniki analizy ryzyka i wra Ŝliwo ści 

 W analizowanym projekcie nie zostały zidentyfikowane Ŝadne zmienne krytyczne (dla zmian 

NPV/C oraz IRR/C) oprócz zmiennej „Spadek taryf”, gdyŜ zmiana Ŝadnej innej zmiennej nie 

powoduje zmiany wskaźników o więcej niŜ 5% i 1 pkt. %. 

Z punktu widzenia efektywności w czasie wdraŜania i eksploatacji projektu waŜne jest 

szczegółowe zwrócenie uwagi na wysokość tych zmiennych, na które przedsięwzięcie jest 

najbardziej wraŜliwe – nakłady inwestycyjne, przychody ze sprzedaŜy oraz koszty operacyjne. 

1.9. Plan finansowania przedsi ęwzięcia 

1.9.1. Struktura kosztów przedsi ęwzięcia 

Struktura finansowania przedsięwzięcia przedstawia się następująco: 
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Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%] R AZEM
Udział w łasny 12,56%
Kredyt bankow y 29,56%
Dofinansow anie 57,88%
RAZEM 100,00%

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN ] RAZEM
Udział w łasny 12 367 475,95
Kredyt bankow y 66 000 000,00
Dofinansow anie 107 712 248,48
RAZEM 186 079 724,43

Struktura finansowania kosztów całkow itych [%] RAZEM
Udział w łasny 6,65%
Kredyt bankow y 35,47%
Dofinansow anie 57,88%
RAZEM 100,00%

Struktura finansowania kosztów całkow itych [netto P LN] RAZEM
Udział w łasny 12 367 475,95
Kredyt bankow y 66 000 000,00
Dofinansow anie 107 712 248,48
RAZEM 186 079 724,43  

Źródło: Opracowanie własne. 

Beneficjentem w projekcie jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim. W związku z tym, Ŝe podatek VAT jest dla Beneficjenta kosztem 

niekwalifikowanym, powyŜsze kwoty wyraŜono w wartościach netto. Nakłady poniesione 

zostaną w latach 2009 – 2012. Całkowity udział środków Beneficjenta (obejmujący równieŜ 

konieczność poniesienia wydatków związanych z kosztami niekwalifikowanymi) wyniesie 

52,45%. 

1.9.2. Struktura finansowania przedsi ęwzięcia 

W wyniku przeprowadzonych analiz określona została optymalna struktura finansowania 
inwestycji, przedstawiona w poniŜszej tabeli. 

Inwestycja finansowana będzie z trzech źródeł: 

• Środków własnych beneficjenta, 

• Kredytu bamkowego,  

• Dotacji z Funduszu Spójności, 

Schemat finansowania został uzgodniony przez Beneficjenta, który zgodnie z ustaleniami, 

zabezpieczy środki finansowe na realizację zadań (budŜet Beneficjenta - środki finansowe z 

nadwyŜki finansowej Spółki oraz kredyt komercyjny). 

Analiza zdolności inwestycyjnej Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim oparta została o projekcję kondycji finansowej spółki z uwzględnieniem 

planowanego zadłuŜenia przewidzianego na realizację inwestycji (patrz załącznik finansowy 

tabela 21 i 22). 
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Na podstawie przestawionych prognoz określono wysokość środków pienięŜnych moŜliwych 

do przeznaczenia na inwestycje. Na realizację przedmiotowego projektu planuje się 

zaciągnięcie kredytu w 2011 roku w kolejnych transzach do roku 2012.  

Przyjęto następujące warunki kredytu: 

� okres kredytowania wynosi 30 lat,  

� oprocentowanie według prognozy stopy WIBORu plus marŜa banku, 

� przyjęto wysokość kredytu umoŜliwiającą zachowanie płynności finansowej przy załoŜeniu 

moŜliwych opóźnień inwestycji z refundacji z FS, czy rozliczaniu zaliczek. 

Koszt pozyskania kapitału zaleŜy od przyjętej struktury i doboru źródeł finansowania, które są 

jego nośnikami. W analizie określającej stopień dofinansowania z Funduszu Spójności, 

wykonanej w cenach zmiennych, posłuŜono się 8,0% nominalną stopą dyskontową dla 

wyliczenia wartości FNPV, która jest zgodna z rekomendacjami Unii Europejskiej. 

W celu zapewnienia płynności Spółce przewidziano w analizie zaciągnięcie kredytu na 

odroczoną płatność z Funduszu Spójności. Kredyt ten umoŜliwi terminowe regulowanie 

zobowiązań przez Spółkę do momentu otrzymania ostatniej, odroczonej przez Fundusz 

Spójności.  

W analizie przyjęto, Ŝe odsetki od poŜyczki będą spłacane co roku przy oprocentowaniu takim 

samym jak kredyt inwestycyjny. 
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2. Opis istniej ącego systemu wodno – ściekowego 

Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki została zatwierdzona Rozporządzeniem Wojewody 

Łódzkiego Nr 35/2005 z dnia 30 września 2005 roku. Aglomeracja swoim zasięgiem obejmuje 

tereny Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz następujące miejscowości Gminy Tomaszów 

Mazowiecki: Komorów, Karolinów, Smardzewice, Swoleszewice Małe, Tresta Rządowa, 

Tresta, Twarda, Wąwał, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi. Jest to aglomeracja o RLM 

zatwierdzonej równej 157 000 oraz liczbie ludności równej 72468 (według stanu na koniec 

2008 roku).  

Wskaźnik skanalizowania aglomeracji Tomaszów Mazowiecki wynosi 59,5%, natomiast 

wskaźnik zwodociągowania wynosi 90 %. 

2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodn o-ściekowego 

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzgl ędnieniem podziału kompetencji, 
współzale Ŝności i struktury własno ści 

 

Podmiotami odpowiedzialnymi na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki i Gminy Tomaszów 

Mazowiecki za prawidłowe utrzymanie, eksploatację oraz za zapewnienie ciągłości dostaw  

i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków z 

uwzględnieniem ochrony i optymalizacji kosztów są: 

• na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki: 

- Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Spółka z o.o. (ZGWK) – operator i właściciel sieci wodociągowej, oczyszczalni 

ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej. (W dniu 

31.12.2008 roku nastąpiło połączenie ZGWK Spółka z o.o. z Oczyszczalnią 

Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym samym ZGWK 

przejęło wszelkie prawa i obowiązki wynikające z działalności oczyszczalni.) 

• na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki: 

- Gmina Tomaszów Mazowiecki – właściciel sieci wodociągowej na terenie 

gminy Tomaszów Mazowiecki. 

- Gminny Zakład Komunalny (GZK) – operator sieci wodociągowej na terenie 

gminy. 

Gospodarka wodna. 

Właścicielem ZGWK jest Miasto Tomaszów Mazowiecki, które posiada 100% udziałów w tym 

przedsiębiorstwie. Spółka jest właścicielem urządzeń słuŜących do przesyłu wody oraz 

mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Obecnie nieoczyszczone ścieki bytowe 
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i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do biologicznej oczyszczalni ścieków przy 

ulicy Henrykowskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim. 

Miasto jest zaopatrywane w wodę w 96% z ujęcia ZWiK Łódź zlokalizowanego na rzece Pilicy 

(zakup hurtowy), w południowej części Miasta, a pozostałe 4% z własnego ujęcia 

głębinowego, zlokalizowanego w osiedlu „Białobrzegi” oraz ujęcia Borki naleŜącego do 

Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego BORKI w Swolszewicach Małych – zakup hurtowy 

dla osiedla „Nagórzyce”. Okres budowy pierwszych odcinków sieci wodociągowej datuje się 

na koniec lat 50 i do chwili obecnej jest ona systematycznie rozbudowywana. Sieć 

wodociągowa rozbudowywana jest w układzie pierścieniowym. Stan sieci jest stabilny,  

a awaryjność nie odbiega od średniej w innych miastach podobnej wielkości. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki jest zwodociągowana w 100%. Właścicielem infrastruktury 

wodociągowej jest gmina. W imieniu gminy wodociągami zarządza powołany w roku 2002 

Gminny Zakład Komunalny. Wg stanu na dzień 31-12-2008 r. długość sieci wodociągowej 

rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 113,0 km, z tego 3,9 km sieci stalowej i Ŝeliwnej, 

natomiast pozostałe wykonane są z PCV. Sieć magistralna nie występuje. Długość przyłączy 

55,1 km. Liczba przyłączy wodociągowych 3194 szt. 

Eksploatowane jest 9 ujęć wodociągowych (studnie głębinowe), z czego woda z 5 jest 

uzdatniana. 3 ujęcia wyposaŜone są w 2 studnie głębinowe (kaŜde), ujęcia pozostałe 

posiadają po jednej studni. Dobowa zdolność produkcyjna dla ujęć i urządzeń uzdatniających 

3.016 m3/d. Z czego:  

• Ujęcie w Smardzewicach – zasila wieś Smardzewice (PJO H4-H2). Ujęcie posiada 2 

studnie głębinowe o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q 50m3/h przy 

S=5,16. Hydrofornia z 2 hydroforami o poj. 4,5 m3 kaŜdy. Woda nie wymaga 

uzdatniania. Długość czynnej sieci rozdzielczej 10,6 km, z tego 3,9 km z rur stalowych 

i Ŝeliwnych i 6,7 km PCV. Liczba przyłączy 592. 

• Ujęcie w Wąwale – zasilana wieś Wąwał (PJO F8-F7). Ujęcie posiada 1 studnię 

głębinową o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych 29 m3/h przy S = 16,0 m. 

Stacja uzdatniania wody posiada 2 hydrofory o poj. 2,5 m3 kaŜdy i 3 odŜelaziacze 

ciśnieniowe typ GA.010. Woda wymaga odŜelaziania i usuwania siarkowodoru. 

Długość czynnej sieci rozdzielczej 8,6 km z rur PCV, liczba przyłączy 307. 

• Ujęcie w Wiadernie – zasila wieś Wiaderno (PJO II-A10), Wiaderno – Parcela (PJO 

G3-G4) oraz Dąbrowa, Kol. Zawada i Jadwigów. Ujęcie posiada 1 studnię głębinową o 

zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q 72,3 m3/h przy S = 7,2 m. Hydrofornia z 

2 hydroforami o poj. 8 m3 kaŜdy. Woda nie wymaga uzdatniania. Długość czynnej sieci 
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rozdzielczej Wiaderno 4,6 km, i Wiaderno – Parcela 1,7 km. Liczba przyłączy 

Wiaderno 159, Wiaderno – Parcela  22. 

• Ujęcie w Twardej – zasila wieś Twarda (PJO J2-H5), Tresta (PJO J1-H5) i Karolinów 

(PJO H6-H5). Ujęcie posiada 1 studnię głębinową o zatwierdzonych zasobach 

eksploatacyjnych Q 40m3/h przy S=2,1. Hydrofornia posiada 2 hydrofory o poj. 2 m3 

kaŜdy. Woda nie wymaga uzdatniania. Długość czynnej sieci rozdzielczej Twarda 7,1 

km, Tresta 6,3 km i Karolinów 5,8 km. Liczba przyłączy Twarda 135, Tresta 187  

i Karolinów 94 . 

Funkcjonują takŜe 4 odrębne sieci wodociągowe, dla których woda jest kupowana od innych 

podmiotów. Z czego: 

• Wodociąg Komorów, Zaborów I i Zaborów II (PJO D1-C1) zasilany jest wodą 

kupowaną od ZWiK w Tomaszowie Maz. Długość czynnej sieci rozdzielczej Komorów 

4,3 km, Zaborów I 4,2 km i Zaborów II 1,8 km. Liczba przyłączy Komorów 166, 

Zaborów I 104 i Zaborów II 60. 

• Wodociąg Swolszewice Małe zasilany jest wodą kupowaną od OSW „BORKI” w 

Swolszewicach Małych. Długość czynnej sieci rozdzielczej 4,5 km. Liczba przyłączy 

139. 

Roczne zapotrzebowanie na wodę dla wszystkich wodociągów eksploatowanych przez GZK w 

Tomaszowie Mazowieckim wyniosło:  

• W roku 2006 – 467.519 m3, z tego 409.962 m3 pobieranych z ujęć własnych i 87.557 

m3 zakup od innych podatników, 

• W roku 2007 – 502.868 m3, z tego 417.114 m3 pobieranych z ujęć własnych i 85.754 

m3 zakup od innych podatników, 

W roku 2008 – 548.952 m3, z tego 450.535 m3 pobieranych z ujęć własnych i 98.417 m3 zakup 

od innych podmiotów. 

Gospodarka ściekowa. 

Sieć kanalizacji sanitarnej pokrywa swoim zasięgiem praktycznie cały obszar zurbanizowany 

Miasta z wyłączeniem 3 dzielnic. Sieć zbiorcza oparta jest na trzech głównych kolektorach: 

- kolektor „A” – zbierający ścieki wzdłuŜ prawego brzegu rzeki Wolbórki, 

- kolektor „B” – zbierający ścieki wzdłuŜ lewego brzegu rzeki Wolbórki, 

- kolektor „K0” – zbierający ścieki z południowej części Miasta oraz z ORW 

„Borki”. 
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ZGWK jest właścicielem oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4 oraz sieci 

kanalizacyjnej o długości 126,1 km wraz z przyłączami, co stanowi 100% sieci. Właścicielem 

ZGWK jest Miasto Tomaszów Mazowiecki (100% udziałów). 

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej 2/4 wybudowana została na licencji niemieckiej 

firmy LURGI na przełomie lat 70 - 80- tych i oddana do uŜytku w 1983 r. na potrzeby ZWCH 

„Wistom”. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki na terenach objętych aglomeracją nie posiada terenów 

skanalizowanych. Odprowadzanie ścieków odbywa się do zbiorników, w większości 

wybudowanych z kręgów betonowych (szamb).  

ZGWK zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do 

realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz ciągłego 

odbioru ścieków. Ponadto od 31.12.2008 roku ZGWK zapewnia zdolność posiadanej 

oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4 do przyjmowania ścieków i ich 

oczyszczania. Spółka moŜe zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowę 

oraz eksploatację urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, dostawę wody i odprowadzanie 

ścieków. 

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 1 maja 2000 roku, kiedy to podpisała umowę  

z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi na hurtowy zakup wody. 

Natomiast w dniu 1 sierpnia 2002 roku Zarząd Spółki zawarł umowę z Oczyszczalnią Ścieków 

Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na oczyszczanie ścieków. W dniu 31.12.2008 roku 

nastąpiło połączenie ZGWK Spółka z o.o. z Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. 

w Tomaszowie Mazowieckim. Tym samym ZGWK przejęło wszelkie prawa i obowiązki 

wynikające z działalności Oczyszczalni. 

ZGWK zawiera równieŜ umowy na świadczenie usług z poszczególnymi odbiorcami 

przyłączonymi do sieci eksploatowanej przez to przedsiębiorstwo. ZGWK na podstawie 

planowanego poziomu niezbędnych przychodów oraz planowanego poziomu sprzedaŜy ustala 

taryfy za dostarczenie wody oraz odbiór ścieków. Projekt taryf w formie wniosku taryfowego 

określonego Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie 

określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zostaje przedstawiony do 

zatwierdzenia przez Radę Miasta. 

GZK eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Ciebłowicach DuŜych o dobowej wydajności 110 

m3/d. dla RLM 920. Ilość ścieków dopływających 7.197 m3. Długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej 4,8 km przy 3 przepompowniach ścieków. Liczba przykanalików 178. 
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GZK w Tomaszowie Mazowieckim nie posiada kanalizacji deszczowej. 

GZK podobnie jak ZGWK na podstawie planowanego poziomu niezbędnych przychodów oraz 

planowanego poziomu sprzedaŜy ustala taryfy za dostarczenie wody oraz odbiór ścieków 

(asenizacja ścieków z szamb). Projekt taryf w formie wniosku taryfowego określonego w/w 

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku, zostaje przedstawiony 

do zatwierdzenia przez Radę Gminy. 

2.1.2. Informacje na temat funkcjonuj ących przedsi ębiorstw 

2.1.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własno ści 

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. 

powstał w wyniku przekształcenia zakładu budŜetowego Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w dwie spółki prawa handlowego. 

Umowa przekształcenia została podpisana w dniu 4 kwietnia 2000 roku (Rep. „A” nr 

1134/2000). Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 maja 2000 roku. Wszystkie udziały 

objęła Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki (100% udziałów). 

W dniu 14 grudnia 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000125241. 

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim Spółka z o.o. jest budowa oraz eksploatacja urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, a w szczególności: 

1. Eksploatacja ujęć wody, pobór i uzdatnianie wody 41.00. A. 

2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody 41.00.B. 

3. Budowa obiektów inŜynierii wodnej 45.24.B. 

4. Wykonywanie instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonywanie 

odbiorów technicznych urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 

kontrolowanie wykonawstwa robót w tym zakresie, kontrolowanie podłączeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 45.33.B. 

5. Działalność usługowa w zakresie odbioru ścieków 90.00.D. 

6. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie gospodarki osadami 

90.00.C. 

7. Prowadzenie innej działalności w zakresie budowy oraz eksploatacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 45.34.2. 
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Spółka moŜe zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowę oraz eksploatację 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

W dniu 1 maja 2000 roku Spółka podpisała umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Łodzi na hurtowy zakup wody. Natomiast w dniu 1 sierpnia 2002 roku Zarząd 

Spółki zawarł umowę z Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na 

oczyszczanie ścieków. W dniu 31.12.2008 roku nast ąpiło poł ączenie ZGWK Spółka z o.o. 

z Oczyszczalni ą Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym samym 

ZGWK przej ęło wszelkie prawa i obowi ązki wynikaj ące z działalno ści oczyszczalni.  

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej 2/4 wybudowana została na licencji niemieckiej 

firmy LURGI na przełomie lat 70 - 80- tych i oddana do uŜytku w 1983 r. na potrzeby ZWCH 

„Wistom”. 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim jest zakładem budŜetowym gminy 

Tomaszów Mazowiecki, który działa na podstawie Statutu GZK nadanego w drodze uchwały 

nr II/15/02 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2.12.2002 r. oraz Regulaminu 

organizacyjnego GZK z dnia 30.06.2003 r. zatwierdzonego przez Wójta Gminy Tomaszów 

Mazowiecki. Działalność GZK w szczególności obejmuje: 

• bieŜące zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie: 

- dostarczania wody, utrzymywania urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcję 

wody, 

- zbiorowego odprowadzania, wywozu i oczyszczania ścieków, 

- wywozu nieczystości stałych. 

• realizowanie zadań inwestycyjnych zleconych przez Gminę, a związanych  

z wykonywaniem remontów i inwestycji słuŜących do produkcji wody i zaopatrzenia 

w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a takŜe innych inwestycji  

i remontów zleconych przez Gminę. 

2.1.2.2. Istniej ąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych  
usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i kra jowym, obecny 
udział przedsi ębiorstwa w rynku usług wodno – ściekowych 

Na terenie objętym projektem nie występują podmioty mogące stanowić konkurencję dla 

ZGWK Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, który jest operatorem całej sieci wodociągowej 

i systemu oczyszczania i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz 

dla GZK w Tomaszowie Mazowieckim, który jest operatorem sieci wodociągowej na terenie 

gminy.  



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części 

aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 32  

 

 

www.mottmac.pl 
 

W poniŜszej tabeli przedstawione zostało zestawienie cen za usługi oferowane przez w/w 

podmioty. 

Tabela 1 Opłaty za usługi wodno – ściekowe w Mie ście Tomaszów Mazowiecki w latach 2006 - 
2008 

Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy 
Usługa Stawka  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Dostarczanie wody netto 2,32 2,46 2,56 2,32 2,46 2,56 

Odbiór i oczyszczenie ścieków netto 2,49 2,64 2,92 2,49 2,64 2,92 

Razem netto 4,81 5,10 5,48 4,81 5,10 5,48 
Źródło: ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim 

PoniŜsza tabela przedstawia porównanie cen w Tomaszowie Mazowieckim oraz innych 

miejscowościach w regionie i poza nim. 

Tabela 2 Porównanie taryf za usługi wodno – ściekowe – opłaty netto za 1 m3 
Woda Ścieki razem 

Miasto gosp.  
domowe  

pozostali  
odbiorcy  

gosp.  
domowe  

pozostali  
odbiorcy  

gosp.  
domowe  

pozostali  
odbiorcy  

Suwałki 
2008 

2,26 2,30 2,85 2,90 5,11 5,20 

Zabrze 
2009 

3,95 3,98 4,49 4,50 8,44 8,48 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
2008 2,56 2,56 2,92 2,92 5,48 5,48 

Piotrków Trybunalski 
2008 

2,49 2,52 3,32 3,32 5,81 5,84 

Źródło: Opracowanie własne 

Na zróŜnicowanie opłat za wodę i ścieki w poszczególnych przedsiębiorstwach wywarło wpływ 

wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Dla pełnej i kompletnej analizy porównawczej 

opłat konieczne jest uwzględnienie indywidualnych warunków funkcjonowania poszczególnych 

przedsiębiorstw. Obok poziomu kosztów stałych funkcjonowania przedsiębiorstw (oraz 

wpływającej na ten poziom formy prawnej i struktury organizacyjnej), a takŜe wpływu załoŜeń 

polityki władz regionalnych, czynnikami pogłębiającymi to zróŜnicowanie są między innymi: 

opłaty za korzystanie ze środowiska, przypadki występowania duŜego odbiorcy wody (obsługa 

odczytu/zaangaŜowanie mocy produkcyjnych), koszty utrzymania (obsługi) wodomierzy, róŜne 

odległości przesyłu czy sezonowość poboru – w odniesieniu do opłat za wodę, jakość 

ścieków, stopień wykorzystania sieci (wielkość szczytowego przepływu), przekroje sieci –  

w odniesieniu do ścieków. 

2.1.2.3. Sytuacja finansowa (obejmuj ąca 3 lata wstecz) 

W wyniku połączenia się spółek: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim oraz Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim od dnia 

01.01.2009 r. powstała jedna spółka - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w 
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Tomaszowie Mazowieckim. Dla lat 2006-2008 sporządzono sprawozdania finansowe 

skonsolidowane. PoniŜej zaprezentowano krótką charakterystykę sytuacji finansowej ZGW-K 

w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie analizy pionowej oraz poziomej bilansu, rachunku 

zysków i strat skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz wskaźnikowej za lata 2006-

2008 sporządzono krótki raport działalności podmiotu. 

ANALIZA SPRAWOZDA Ń SKONSOLIDOWANYCH DLA LAT 2006-2008  

Szczegółowe informacje dotyczące skonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat 

przedsiębiorstwa Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

zawarte zostały w Załączniku nr Analiza Finansowa i Ekonomiczna . W poniŜszej tabeli 

przedstawiona została struktura aktywów podmiotu oraz zmiany poszczególnych pozycji  

w latach 2006-2008. 

Tabela 3 Wybrane pozycje aktywów (PLN) 

Wyszczególnienie 2006 
struktura 

2007 

struktura 

dynam
ika 

2007/2006 

2008 

struktura 

dynam
ika 

2008/2007 

A Aktywa trwałe 37389133 75,9% 40272185 79,2% 107,7% 40870994 82,90% 101,5% 

I Rzeczowe aktywa trwałe 36865760 74,9% 3989728 78,5% 108,2% 40805519 82,79% 102,% 

B Aktywa obrotowe, w  
tym 

11854201 24,1% 10574633 20,80% 89,2% 8453503 17,1% 79,9% 

I Zapasy 112971 0,2% 131464 0,3% 116,4% 143694 0,3% 109,3% 

II NaleŜności 2062415 4,2% 2611134 5,1% 126,6% 2162405 4,4% 82,8% 

III
I 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

9646090 19,6% 77937934 15,3% 80,8% 6112616 12,4% 78,4% 

IV Pozostałe aktywa 
obrotowe i rozliczenia 
międzyokresowe 

32725 0,1% 38241 0,1% 116,9% 34789 0,1% 91,0% 

RAZEM AKTYWA 49243333 100% 50846817 100% 103,3% 49324498 100,0% 97,0% 

Źródło: Skonsolidowany bilans - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, 
obliczenia własne  

Analiza bilansów za lata 2007-2008 wskazuje, Ŝe wartość aktywów ogółem (suma bilansowa) 

zmalała w tym okresie o 3%, czyli o ponad 1,5 mln zł, jednak biorąc pod uwagę okres 2006-

2008 moŜna mówić o stabilnej sumie bilansowej. Na koniec 2008 r. aktywa trwałe stanowiły 

82,9% sumy bilansowej, a aktywa obrotowe 17,1%. Największy udział w pozycji aktywa trwałe 

miały rzeczowe aktywa trwałe (od 74,9% w 2006 do 82,79% w 2008 roku). Wśród aktywów 

obrotowych w latach 2006-2008 największą pozycję stanowiły inwestycje krótkoterminowe 

12,4% sumy bilansowej w roku 2008 a 15,3% w roku poprzednim i 19,6% w 2006. Struktura 

bilansu jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw z branŜy. 

W kolejnej tabeli przedstawiona została struktura pasywów oraz zmiany poszczególnych 
pozycji w latach 2006- 2008. 
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Tabela 4 Wysoko ść i struktura pasywów (PLN) 

Wyszczególnienie 2006 

struktura 

2007 

 

struktura 

dynam
ika 

2007/2006 

2008 
struktura 

dynam
ika 

2008/2007 

C Kapitał własny 44370253 90,1% 42814244 84,2% 96,5% 46213452 93,7% 107,9% 

D 
Zobowi ązania i rezerwy na 
zobowi ązania 

4873081 9,9% 8032573 15,8% 164,8% 3111046 6,3% 38,7% 

I Rezerwy na zobowiązania 2781003 5,6% 2447675 4,8% 88,0% - - - 

II 
Zobowiązania 
długoterminowe 

0 0,0% 2037285 4,0% - 219475 0,4% 10,8% 

III 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2092078 4,2% 3254062 6,4% 155,5% 2633771 5,3% 80,9% 

IV Rozliczenia międzyokresowe 0 0,0% 293551 0,6% - 257800 0,52% 87,8% 

 Pasywa razem 49243333 100,0% 50846817 100,0% 103,3% 49324498 100,0% 97,0% 

Źródło: Skonsolidowany bilans - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, 
obliczenia własne  

Na koniec 2008 r. kapitał własny stanowił 93,7% sumy bilansowej, przy czym kapitał 

podstawowy stanowił 85,69% sumy bilansowej zatem pozostałe pozycje miały niewielki udział 

w strukturze pasywów. Pozycja zobowiązania i rezerwy na zobowiązania znacząco zmalała  

z 15,8% sumy pasywów w roku 2007 do wartości jedynie 6,3% sumy bilansowej w roku 2008, 

a jej największą pozycją były zobowiązania krótkoterminowe (niewiele ponad 5% sumy 

bilansowej w 2008 i 6,4% w 2007 roku). W latach 2007-2008 zmalały zobowiązania zarówno 

krótkoterminowe jak i długoterminowe, spadek tych ostatnich wyniósł aŜ 89,2%.  

W analizowanym okresie 2006-2008 kapitał własny wzrósł o 4,2%.  

W kolejnej tabeli przedstawiony został skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat  

za lata 2006–2008. 

Tabela 5 Rachunek zysków i strat Zakładu Gospodarki  Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 
Mazowieckim (PLN) 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 dynamika 
2007/2006 

dynamika 
2008/2007 

A Przychody netto ze sprzedaŜy i 
zrównane z nimi 

16278990,8 17387642,7 18978838,3 107% 109% 

B Koszty działalności 16014329,9 16897067,5 18258674,2 106% 108% 

C Zysk na sprzedaŜy 264660,9 490575,1 720164,1 185% 147% 

D Pozostałe przychody operacyjne 358136,3 405706,3 930721 113% 229% 

E Pozostałe koszty operacyjne 213067,1 376710,1 665580,8 177% 177% 

F Zysk na działalności operacyjnej 409730,1 519571,4 985204,3 127% 190% 

G Przychody finansowe 312288,2 354 997,7 358495,4 114% 101% 

H Koszty finansowe 10283,0 109232,1 352312,6 1062% 323% 

I Zysk z działalności gospodarczej 711735,2 765337,0 991387,1 108% 130% 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 

K Zysk brutto 711735,2 765337,0 991387,1 108% 130% 
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L Podatek dochodowy 103659,7 110499,14 165248,36 107% 150% 

M Pozostałe obowiązkowe 
zwiększenia/zmniejszenia zysku 

- - - - - 

N Zysk netto 608075,5 654837,8 826 138,7 108% 126% 
Źródło: Skonsolidowany rachunek zysków i strat - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim, obliczenia własne 

W latach 2006 – 2008 widoczna jest progresja zysku netto, pozycja ta rosła z roku na rok 

przekraczając w 200 roku 8 826138 zł. Dynamika wyniku finansowego była dosyć wysoka, bo 

czysty wzrost wyniósł w analizowanym okresie 36% i przekraczał znacząco wysokość inflacji. 

Dynamika przychodów ze sprzedaŜy i kosztów działalności była w analizowanym okresie 

zbliŜona (róŜnica jednoprocentowa na korzyść pozycji przychodów ze sprzedaŜy), zatem na 

przedstawione kształtowanie się wyniku finansowego miały wpływ równieŜ inne sytuacje 

związane z działalnością przedsiębiorstwa. 

W poniŜszej tabeli przedstawione zostały wartości podstawowych wskaźników finansowych, 

obliczonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

Tabela 6 Warto ści wska źników finansowych  

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 

A. Wska źniki płynno ści       

1. płynność bieŜąca     5,7 3,2 3,2 

2. płynność szybka     5,6 3,2 3,2 

B. Wska źniki sprawno ści działania      

1. Rotacja zapasów  2,5 1,1 1,1 

2. Rotacja naleŜności  46,2 22,5 17,1 

3. Rotacja zobowiązań  46,9 28,1 20,8 

C. Wskaźnik struktury kapitałowej      

1. Poziom zadłuŜenia 0,10 0,05 0,06 

D. Wskaźniki rentowno ści       

1. rentowność sprzedaŜy (ROS) 3,7% 3,8% 4,4% 

2. rentowność kapitału własnego (ROE) 1,4% 1,5% 1,8% 

3. rentowność aktywów (ROA) 1,2% 1,3% 1,7% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych - Zakład Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Wyszczególnione powyŜej wskaźniki wskazują na znaczną nadpłynność finansową 

przedsiębiorstwa (wskaźniki płynności - niewielka wartość zapasów w stosunku do wielkości 

sprzedaŜy sprawia, Ŝe oba wskaźniki płynności mają zbliŜony poziom).  

W latach 2006-2008 wysokość wskaźników sprawności działania była bardzo dobra, naleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe przedsiębiorstwo korzystało z moŜliwości poprawy płynności dzięki róŜnicy  

w spływie naleŜności i regulowania zobowiązań.. 

Wskaźnik struktury kapitałowej kształtuje się na bardzo niskim poziomie pokazując, Ŝe 

przedsiębiorstwo nie jest nadmiernie obciąŜone zobowiązaniami. Taka sytuacja pozwala na 
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zaciągniecie znacznych zobowiązań finansowych, co juŜ wkrótce będzie niezbędne dla 

sfinansowania planów inwestycyjnych. 

Grupa wskaźników rentowności nie przyjmuje wysokich wartości, ale nie powinno to dziwić 

zwaŜywszy na rodzaj i charakter przedsiębiorstwa, które ma na celu prowadzenie działalności 

dla mieszkańców miasta i okolic przy zachowaniu minimalnej rentowności własnej 

pozwalającej na przeprowadzanie bieŜących remontów i prowadzenie niezbędnych inwestycji. 

Przedstawione powyŜej wskaźniki zostały obliczone w następujący sposób: 

A. Wska źniki płynno ści 
1. Wskaźnik płynności bieŜącej – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

2. Wskaźnik płynności szybki – (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe 

B. Wska źniki sprawno ści działania  
1. Wskaźnik obrotu zapasami - zapasy / przychody ze sprzedaŜy / 365 dni 

2. Wskaźnik rotacji naleŜności - średni stan naleŜności / przychody ze sprzedaŜy/ 365 dni 

3. Wskaźnik rotacji zobowiązań - średni stan zobowiązań / przychody ze sprzedaŜy/365 dni 

C. Wskaźnik struktury kapitałowej 
1. Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – (zobowiązania krótkoterminowe + zobowiązania 

długoterminowe) / suma aktywów 

D. Wskaźniki rentowno ści 
1. ROS – zysk netto / przychody ze sprzedaŜy 

2. ROE - zysk netto / kapitał własny  

3. ROA – zysk netto / aktywa ogółem 

2.2. Parametry ilo ściowe i jako ściowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych 
w istniej ącym systemie 

2.2.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz char akterystyka 
ścieków bytowo – gospodarczych, przemysłowych, komun alnych 

Jakość wody  

W tabelach zamieszczonych poniŜej zestawiono i porównano parametry dotyczące jakości 

wody pochodzącej z ujęć oraz z punktów u odbiorców wody z wartościami dopuszczonymi 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417). 

Badania przeprowadzone zostały przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Piotrkowie Trybunalskim wykazały, Ŝe woda zasilająca wychodzącą z poszczególnych 

ujęciach na terenie miasta i Gminy Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się następującymi 

stęŜeniami zanieczyszczeń. 

Miasto Tomaszów Mazowiecki - Uj ęcie wody dla Zakładu Wodoci ągów i Kanalizacji w 
Łodzi  
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Tabela 7 Badania wody z uj ęcia dla ZWIK w Łodzi (2006-2008) 
Warto ści średnie 

Parametr Jednostka 
2006 2007 2008 

Dopuszczalna warto ść 
zgodnie z rozp. Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 
2007r. Dz. U. Nr 61, poz. 
417  

1 2 3 4 5 6 

Mętność mg/dm3 0,18 0,2 
0,18 

 1 

Barwa Mg Pt/dm3 1 1,1 
<3 

 15 

Zapach   Akceptow. Akceptow. 
 

Akceptow. Akceptowany 

Odczyn pH 7,7 7,7 
 

7,56 6,5-9,5 
Twardość 
ogólna mgCaCoO3 3/dm3   179 

 
185,18 60-500 

śelazo ogólne mg Fe/dm3 0,02 0,02 
 

0,0122 0,2 

Chlorki mg CL/dm3     
  
 250 

Amoniak mgNH4dm3 <0,13 <0,13 
 

0,046 0,5 

Azotyny mg NO2/dm 3 <0,016 <0,016 
 

<0,016 0,5 

Azotany mgNO3/dm3 4,35 4,1 
 

4,14 50 

Mangan Mg Mn/dm3 0,01 0,01 
 

0,02 0,05 
Ogólna liczba 
kolonii 22 C szt.     

  
 100 

Ogólna liczba 
kolonii 37 C szt. 0,036 0,15 

 
0,34 50 

Bakterie grupy 
Coli szt. 0 0 

0 
 0 

Bakterie grupy 
Coli typ kałowy szt. 0 0 

0 
 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Ujęcie wody Białobrzegi 

Tabela 8 Badania wody z uj ęcia Białobrzegi (2006-2008) 
Warto ści średnie 

Parametr Jednostka 
2006 2007 2008 

Dopuszczalna warto ść zgodnie z 
rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 

marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417 

1 2 3 4 5 6 

Mętność mg/dm3 1,33 0,48 
0,31 

 1 

Barwa Mg Pt/dm3 1,31 5 
 

6,25 15 

Zapach   Akceptow. Akceptow. 
 

Brak Akceptowany 

Odczyn pH 7,4 7,6 
 

7,38 6,5-9,5 

Twardość ogólna mgCaCoO3 3/dm3   
 
 60-500 

śelazo ogólne mg Fe/dm3 0,05 0,04 
 

0,029 0,2 

Chlorki mg CL/dm3   
  

15,8 250 

Amoniak mgNH4dm3 <0,1 <0,1 
 

<0,1 0,5 

Azotyny mg NO2/dm 3 0,15 <0,005 
 

<0,005 0,5 

Azotany mgNO3/dm3 20,3 22,7 
 

19,3 50 
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Mangan Mg Mn/dm3 <0,015 <0,02 
 

<0,02 0,05 
Ogólna liczba 
kolonii 22 C szt.  7,3 

 
5 100 

Ogólna liczba 
kolonii 37 C szt. 1 3 

 
 50 

Bakterie grupy 
Coli szt. 0 0 

0 
 0 

Bakterie grupy 
Coli typ kałowy szt. 0 0 

0 
 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Ujęcie wody „BORKI” 

Tabela 9 Badania wody z uj ęcia „BORKI” (2006-2008) 
Warto ści średnie 

Parametr Jednostka 
2006 2007 2008 

Dopuszczalna warto ść 
zgodnie z rozp. Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417 

1 2 3 4 5 6 

Mętność mg/dm3 <0,42 <0,26 
<0,25 

 1 

Barwa Mg Pt/dm3 3,8 5 
5 
 15 

Zapach   Akceptow. Akceptow. 
 

Brak Akceptowany 

Odczyn pH 7,1 7,1 
 

7,15 6,5-9,5 

Twardość ogólna mgCaCoO3 3/dm3     
 
 60-500 

śelazo ogólne mg Fe/dm3 <0,02 <0,02 
 

<0,02 0,2 

Chlorki mg CL/dm3     
  
 250 

Amoniak mgNH4dm3 <0,1 <0,1 
 

<0,1 0,5 

Azotyny mg NO2/dm 3 <0,005 <0,005 
 

0,0045 0,5 

Azotany mgNO3/dm3 3,2 3,2 
 

3,2 50 

Mangan Mg Mn/dm3 <0,016 <0,02 
 

<0,02 0,05 
Ogólna liczba 
kolonii 22 C szt.   28 

  
 100 

Ogólna liczba 
kolonii 37 C szt. 2,4 19 

 
0 50 

Bakterie grupy 
Coli szt. 0 0 

0 
 0 

Bakterie grupy 
Coli typ kałowy szt. 0 0 

0 
 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Analizując wskaźniki fizyko–chemicznej charakterystyki wody z poszczególnych ujęć 

stwierdza się, Ŝe są to wody jakości dobrej, które spełniają wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61poz. 417).. Stan 

bakteriologiczny wody nie budzi zastrzeŜeń. 
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Gmina Tomaszów Mazowiecki - Ujęcie wody w Smardzewicach 

Tabela 10 Badania wody z uj ęcia w Smardzewicach (2005-2008) 

Warto ść średnia 
Parametr Jednostka 

2005 2006 2007 2008 

Dopuszczalna warto ść 
zgodnie z rop. Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 
2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 

417 

1 2 3 4 5 6 7 

Mętność mg/dm3 
< 

0,25 
< 

0,25 < 0.25 0,34 1 

Barwa mgPt/dm3 5 5 5 <3 15 

Zapach   Brak brak brak akcept. akcept. 

Odczyn pH 6,7 6,7 6,7 6,64 6,5 – 9,5 

Twardość ogólna mg CaCo3/dm3 Nb nb nb Nb   

śelazo ogólne mg Fe/dm3 
< 

0.02 
< 

0.02 < 0.02 <0,01 0,2 

Chlorki mg CL/dm3 Nb nb nb 5 250 

Amoniak mgNH4 /dm3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,03 0,5 

Azotyny mg NO2/dm 3 
< 

0.005 
< 

0.005 < 0.005 <0,016 0,5 

Azotany mgNO3/dm3 3,6 3,7 3,6 3,87 50 

Mangan mgMn/dm3 
< 

0,02 
< 

0,02 < 0,02 <0,03 0,05 

Ogólna liczba kolonii 22 C szt. Nb nb 95 4 100 

Ogólna liczba kolonii 37 C szt. 
Pon. 

1 
pon. 

1 pon. 1 0 50 

Bakterie grupy Coli szt. 0 0 0 0 0 

Bakterie grupy Coli typ kałowy szt. 0 0 0 0 0 
Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Ujęcie wody w Wiadernie 

Tabela 11 Badania wody z uj ęcia w Wiadernie (2005-2008) 

Warto ść średnia 
Parametr Jednostka 

2005 2006 2007 2008 

Dopuszczalna warto ść 
zgodnie z rozp. Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 
2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 

417 

1 2 3 4 5 6 7 

Mętność mg/dm3 
< 

0.25 
< 

0.25 < 0.25 0,20 1 

Barwa Mg Pt/dm3 5 5 5 3 15 

Zapach   Brak brak brak akcept. akcept. 

Odczyn pH 7,5 7,5 7,5 7,40 6,5 – 9,5 

Twardość ogólna mgCaCoO3 3/dm3 Nb nb nb nb   

śelazo ogólne mg Fe/dm3 
< 

0,02 
< 

0,02 < 0,02 0,017 0,2 

Chlorki mg CL/dm3 Nb nb nb 9 250 

Amoniak mgNH4dm3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,03 0,5 

Azotyny mg NO2/dm 3 
< 

0,005 
< 

0,005 < 0,005 <0,016 0,5 

Azotany mgNO3/dm3 3,7 3,7 3,7 3,22 50 
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Mangan Mg Mn/dm3 
< 

0,02 
< 

0,02 < 0,02 0,052 0,05 

Ogólna liczba kolonii 22 C szt. Nb nb 144 22 100 

Ogólna liczba kolonii 37 C szt. 
Pon. 

1 
pon. 

1 pon. 1 1 50 

Bakterie grupy Coli szt. 0 0 0 0 0 

Bakterie grupy Coli typ kałowy szt. 0 0 0 0 0 
Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Ujęcie wody w Wąwale 

Tabela 12 Badania wody z uj ęcia wody w W ąwale (2005-2008) 
Warto ść średnia 

Parametr Jednostka 2005 2006 2007 2008 

Dopuszczalna warto ść 
zgodnie z rozp. Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 
2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 

417 

1 2 3 4 5 6 7 

Mętność mg/dm3 
< 

0,25 
< 

0,25 < 0,25 0,22 1 

Barwa Mg Pt/dm3 5 5 5 <3 15 

Zapach   brak brak brak akcept. akcept. 

Odczyn pH 7,3 7,3 7,3 7,23 6,5 – 9,5 

Twardość ogólna mgCaCoO3 3/dm3 nb nb Nb nb   

śelazo ogólne mg Fe/dm3 
< 

0,02 
< 

0,02 < 0,02 <0,010 0,2 

Chlorki mg CL/dm3 nb nb Nb 30 250 

Amoniak mgNH4dm3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,03 0,5 

Azotyny mg NO2/dm 3 0,043 0,043 0,043 0,023 0,5 

Azotany mgNO3/dm3 2,1 2,1 2,1 1,38 50 

Mangan Mg Mn/dm3 
< 

0,02 
< 

0,02 < 0,02 <0,03 0,05 

Ogólna liczba kolonii 22 C szt. Nb nb Nb 6 100 

Ogólna liczba kolonii 37 C szt. Nb nb Nb 2 50 

Bakterie grupy Coli szt. 0 0 0 0 0 

Bakterie grupy Coli typ kałowy szt. 0 0 0 0 0 
Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Ujęcie wody we wsi Twarda 

Tabela 13 Badania wody z uj ęcia wody we wsi Twarda (2005-2008). 

Warto ść średnia 
Parametr Jednostka 

2005 2006 2007 2008 

Dopuszczalna warto ść 
zgodnie z rozp. Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 
2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 

417 

1 2 3 4 5 6 7 

Mętność mg/dm3 
< 

0,25 
< 

0,25 < 0,25 <0,25 1 

Barwa Mg Pt/dm3 5 5 5 5 15 

Zapach   brak brak brak akcept. akcept. 

Odczyn pH 7 7 7,2 7,0 6,5 – 9,5 

Twardość ogólna mgCaCoO3 3/dm3 nb nb nb nb   
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śelazo ogólne mg Fe/dm3 
< 

0.02 
< 

0.02 < 0.02 <0,02 0,2 

Chlorki mg CL/dm3 nb nb nb 6 250 

Amoniak mgNH4dm3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,10 0,5 

Azotyny mg NO2/dm 3 
< 

0.005 
< 

0.005 < 0.005 <0,005 0,5 

Azotany mgNO3/dm3 33 34,2 35 33,8 50 

Mangan Mg Mn/dm3 
< 

0,02 
< 

0,02 < 0,02 <0,02 0,05 

Ogólna liczba kolonii 22 C szt. Nb nb nb 16 100 

Ogólna liczba kolonii 37 C szt. Nb 2,5 nb 3 50 

Bakterie grupy Coli szt. 0 0 0 0 0 

Bakterie grupy Coli typ kałowy szt. 0 0 0 0 0 
Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Na podstawie powyŜszych danych pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym 

woda po uzdatnieniu spełnia wymagania w zakresie wszystkich badanych wskaźników. 

Ogólna ocena jakości wody uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowych na terenie 

Gminy Tomaszów Mazowiecki jest dobra. 

Badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie 

Trybunalskim wykazały, Ŝe woda u odbiorców na poszczególnych ujęciach na terenie miasta i 

Gminy Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się następującymi stęŜeniami zanieczyszczeń: 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

ROK 2006 

Sieć wodociągowa zasilana z Ujęcia wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi 

Tabela 14 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody ZGW-K w Tomaszowie 
Mazowieckim (2006)   
 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp. Miejsce poboru próby 
mg/dm3 

SiO2 

mg 
Pt/dm3  mg/dm3 mg/dm3 

NO3 
mg/dm3 w 22C W 37 

C 

Wska
źnik 
coli 

Wskaź
nik coli 

typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Warszawska 105  
-  18.12.2006 r. <0,25 5 akcept. 0,05 3,4  0 pon. 1 0 0 

2 

Jana Pawła II 64/66 
- 20.11.2006 r 

0,41 5 akcept. 0,11 2,1  0 pon. 1 0 0 

3 

Spalska 68  
– 20.11.2006 r. <0,25 5 akcept. 0,05 2,1  0 2 0 0 

4 
P.C.K. 2/8 
 - 18.12.2006 r. 

0,27 5 akcept. 0,09 3,9  0 pon. 1 0 0 

5 

Spalska 68  
– 16.10.2006 r. 

0,38 5 akcept. 0,07 0,55  0 pon. 1 0 0 

  

Dopuszczalna 
wartość zgodnie z 
rozp. Ministra 
Zdrowia z dnia 29 
marca 2007r. Dz.U. 
Nr 61, poz. 417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
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Sieć wodociągowa z ujęcia wody Białobrzegi 

Tabela 15 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody Białobrzegi (2006)  
 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp. Miejsce poboru 
próby mg/dm3 

SiO2 
mg 

Pt/dm3 
 mg/dm3 mg/dm3 

NO3 
mg/dm3 w 22C W 37 C 

Wskaźnik 
coli 

Wskaźnik 
coli typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Wicza 29/31  
- 03.04.2006 r 

0,8 0 akcept. 0,08 20  <1 0 0 0 

2 
Wicza 29/31  
-  04.12.2006 r. 1,6 10 akcept. 0,02 16,6  2 0 0 0 

2 

Ludwikowska 
113 
- 03.04.2006 r. 

<0,5 0 akcept. 0,03 21,8  <1 0 0 0 

3 

Ludwikowska 
113 
- 04.12.2006 r. 

<0,25 0,5 akcept. <0,02 20,5  <1 0 0 0 

  

Dopuszczalna 
wartość zgodnie 
z rozp. Ministra 
Zdrowia z dnia 
29 marca 2007r. 
Dz.U. Nr 61, poz. 
417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

Sieć wodociągowa ORW BORKI 

Tabela 16 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody ORW Borki (2006) 
 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany 
Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp 
Miesjce poboru 
próby 

mg/dm3 
SiO2 

mg 
Pt/dm3   mg/dm3 

mg/dm3 
NO3 mg/dm3 w 22C W 37 C 

Wskaźnik 
coli 

Wskaźnik 
coli typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

ul.Starowiejska 
9/13 – 19.06.2006 
r. 

<0,5 5 brak 0,03 2,5  - 3 0 0 

2 

Ośrodek 
Wczasowo-
Szkoleniowy Borki 
Swolszewice Małe 
46  -  19.06.2006r 

<0,5 5 brak <0,02 4,4  - 2 0 0 

3 

ul.Starowiejska 
9/13 – 13.11.2006 
r. 

<0,25 0 brak <0,02 2,2  - 2 0 0 

4 

Ośrodek 
Wczasowo-
Szkoleniowy Borki 
Swolszewice Małe 
46  -  13.11.2006r 

<0,25 0 brak <0,02 2,6  - pon 1 0 0 

  

Dopuszczalna 
wartość zgodnie z 
rozp. Ministra 
Zdrowia z dnia 29 
marca 2007r. 
Dz.U. Nr 61, poz. 
417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
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ROK 2007  

Sieć wodociągowa zasilana z Ujęcia wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi 

Tabela 17 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody ZGW-K w Tomaszowie 
Mazowieckim (2007)  

 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp. Miejsce poboru próby 
mg/dm3 

SiO2 
mg 

Pt/dm3  mg/dm3 mg/dm3 
NO3 

mg/dm3 W 22C w 37 C 

Wskaźnik 
coli 

Wskaźnik 
coli typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Warszawska 105  
 - 20.08.2007 r <0,25 5 akcept. 0,128 1,7  0 0 0 0 

2 

Św.Antoniego 24  
- 23.04.2007r 0,5 5 akcept. 0,112 6  77 pon. 1 0 0 

3 

Jana Pawła II 64/66  
- 23.04.2007 r 

0,85 5 akcept. 0,179 6  0 0 0 0 

4 

Spalska 68 
 - 21.05.2007 r 

0,82 5 akcept. 0,093 3,1  0 0 0 0 

5 
P.C.K. 2/4  
-  20.08.2007 r 

<0,25 5 akcept. 0,042 2,1  0 0 0 0 

6 
P.C.K. 2/8  
23.04.2007 r 

0,81 5 akcept. 0,13 6  0 0 0 0 

7 

Henrykowska 7  
- 21.05.2007 r 0,57 5 akcept. 0,087 3,2  0 0 0 0 

8 

Tomaszowska 1 
 -  21.05.2007 r 

0,69 5 akcept. 0,109 3,2  0 0 0 0 

9 

J.PAWŁA II 62  
– 16.07.2007 r 

0,33 5 akcept. 0,087 1,1  0 0 0 0 

10 

Św.Antoniego 24 
 -  16.07.2007 r 

0,38 5 akcept. 0,067 1,29  0 0 0 0 

11 

Henrykowska 7  
- 21.05.2007 r 0,57 5 akcept. 0,087 3,2  0 0 0 0 

12 

Tomaszowska 1 
  21.05.2007 r 

0,069 5 akcept. 0,109 3,2  0 0 0 0 

13 

P.C.K. 2/4  
 -  17.12.2007 r 0,46 5 akcept. 0,043 5  0 0 0 0 

14 

Tomaszowska 1  
-  17.12.2007 r <0,25 5 akcept. 0,021 5  0 0 0 0 

  

Dopuszczalna wartość 
zgodnie z rozp. 
Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007r. Dz.U. 
Nr 61, poz. 417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
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Sieć wodociągowa z ujęcia wody Białobrzegi 

Tabela 18 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody Białobrzegi (2007) 
 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp. Miejsce poboru próby 
mg/dm3 

SiO2 
mg 

Pt/dm3  mg/dm3 mg/dm3 
NO3 

mg/dm3 W 22C w 37 C 

Wskaźnik 
coli 

Wskaźnik 
coli typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Wicza 83/85 (studnia) 
 - 03.12.2007 r 

2 5 brak 0,135 23,7  0 1 0 0 

2 
Ludwikowska 113  
-  02.04.2007 r 

<0,25 5 brak <0,02 22,8  pon 1 0 0 0 

3 

Wilcza 83/85 (studnia)  
-  02.04.2007 r 

0,3 5 brak 0,03 22,1  pon.1 0 0 0 

4 

Wilcza 83/85 
(hydrofor)  
-  02.04.2007 r 

<0,25 5 brak <0,02 21,8  pon 1 0 0 0 

5 

Ludwikowska 113  
-  03.12.2007 r 

<0,25 5 brak <0,02 24,8  52 3 0 0 

  

Dopuszczalna wartość 
zgodnie z rozp. 
Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007r. Dz.U. 
Nr 61, poz. 417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

 

Sieć wodociągowa ORW BORKI 

Tabela 19 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody ORW Borki (2007) 
 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp. Miejsce poboru próby 
mg/dm3 

SiO2 
mg 

Pt/dm3 
 mg/dm3 mg/dm3 

NO3 
mg/dm3 w 22C w 37 C 

Wskaźnik 
Coli 

Wskaźnik 
coli typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ul.Starowiejska 9/13 
-  11.06.2007 r 

<0,25 5 brak <0,02 2,7  0 0 0 0 

2 
Ośrodek Szkoleniowy 
„Borki” ul.Swolszewice 

46  -  11.06.2007 
<0,26 5 brak <0,02 3,5  28 19 0 0 

3 ul.Starowiejska 9/13 
-  12.11.2007 r <0,25 5 brak <0,02 3,6  0 0 0 0 

 

Dopuszczalna wartość 
zgodnie z rozp. 

Ministra Zdrowia z 
dnia 29 marca 2007r. 
Dz.U. Nr 61, poz. 417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
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ROK 2008  

Sieć wodociągowa zasilana z Ujęcia wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi 
 
Tabela 20 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody ZGW-K w Tomaszowie 

Mazowieckim (2008) 
 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp. Miejsce poboru próby 
mg/dm3 

SiO2 
mg 

Pt/dm3  mg/dm3 mg/dm3 
NO3 

mg/dm3 W 22C w 37 C 

Wskaźnik 
coli 

Wskaźnik 
coli typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
P.C.K. 2/4 0,35 5 brak 0,098 4,7  23 <1 0 0 

2 
Św. Antoniego 24 <0,25 5 brak 0,05 4,6  0 0  0 

3 
Jana Pawła II 64/66 <0,25 10 brak 0,14 5,2  0 0 0 0 

4 
Spalska 68 0,25 5 brak 0,16 2,85  0 0 0 0 

5 Henrykowska Zdrój 0,33 5 brak 0,101 4,4  0 0 0 0 

 

Dopuszczalna wartość 
zgodnie z rozp. 
Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007r. Dz.U. 
Nr 61, poz. 417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

 

 
Sieć wodociągowa z ujęcia wody Białobrzegi 

Tabela 21 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody Białobrzegi (2008) 
Data poboru: 2008 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany 
Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp. Miejsce poboru próby 
mg/dm3 
SiO2 

mg 
Pt/dm3   mg/dm3 

mg/dm3 
NO3 mg/dm3 W 22C w 37 C 

Wskaźnik 
coli 

Wskaźnik 
coli typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Białobrzeska 49r 0,36 5 brak <0,02 23,3  0 1 0 0 

2 
Gminna 5/9 0,3 5 brak <0,02 20,5   0 0 0 

3 
Wilcza 29/31 <0,25 10 brak 0,056 25,1   0 0 0 

4 

Ludwikowska 113  r <0,25 5 Brak <0,02 26,2  5 5 0 0 

  

Dopuszczalna wartość 
zgodnie z rozp. 
Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007r. Dz.U. 
Nr 61, poz. 417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
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Sieć wodociągowa ORW BORKI 

Tabela 22 Badania wody u odbiorców – Sie ć wodoci ągowa z uj ęcia wody ORW Borki (2008) 
 Analiza fizyko – chemiczna Analiza bakteriologiczna 

Mętność Barwa Zapach śelazo Azotany Twardość 
ogólna 

Ogólna liczba 
kolonii 

Lp Miejsce poboru próby 
mg/dm3 

SiO2 
mg 

Pt/dm3 
 mg/dm3 mg/dm3 

NO3 
mg/dm3 w 22C w 37 C 

Wskaźnik 
Coli 

Wskaźnik 
coli typ 
kałowy 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ul.Starowiejska 9/13  <0,25 5 brak <0,02 3,55  0 0 0 0 

  

Dopuszczalna wartość 
zgodnie z rozp. 
Ministra Zdrowia z 
dnia 29 marca 2007r. 
Dz.U. Nr 61, poz. 417 

1 15 akcept. 0,2 50 60-500 100 50 0 0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Analizując powyŜsze parametry, naleŜy stwierdzić, Ŝe pod względem fizyko-chemicznym  

i bakteriologicznym woda z ujęć i wodociągów spełnia wymagania w zakresie wszystkich 

badanych wskaźników. Stąd teŜ ogólna ocena jakości wody uzdatnionej wprowadzanej do 

sieci wodociągowych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki i Miasta Tomaszów 

Mazowiecki jest dobra. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki  

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim badania wody  

u odbiorców zaopatrywanych w wodę z poszczególnych ujęć na terenie gminy w roku 2006, 

2007 i 2008 jakość wody nie przekroczyła dopuszczalnych wskaźników wg Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz. U. Nr 61, poz. 417. 

Jakość ścieków  

Charakterystykę jakościową ścieków dostarczanych do oczyszczalni w Tomaszowie 

Mazowieckim z lat 2005÷2008 podaje poniŜsza tabela.  

Tabela 23 Charakterystyka jako ściowa ścieków surowych i oczyszczonych z lat – 2005÷2008 
Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Parametr Jednostka ścieki 
surowe 

ścieki 
oczyszczone 

ścieki 
surowe 

Ścieki 
oczyszczone 

Ścieki 
surowe 

Ścieki 
oczyszczone 

ścieki 
surowe 

ścieki 
oczyszczone 

Wg 
pozwolenia 

wodno-
prawnego 

BZT5 
mg 
O2/dm3 

770,5 10,3 666,2 9,5 622,5 8,9 809,2 8,6 15 

ChZT mg 
O2/dm3 1468,7 44,7 1270,6 41,7 1186,6 41,3 1548,0 42,0 125 

Zawiesina mg/dm3 655,8 13,5 509,6 11,7 497,8 10,3 706,1 < 10,0 35 

Azot og. Mg N/dm3 116,9 33,6 113,7 17,6 107,3 9,5 116,4 8,6 10 

Fosfor og. Mg P/dm3 14,8 0,97 14,2 0,7 12 0,71 14,6 0,44 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Oczyszczalni ścieków Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim 

W tabeli powyŜej przedstawiono średnie parametry ścieków surowych z poszczególnych lat 

dopływających do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych. Są to średnie parametry dla 
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ogółu ścieków odbieranych od wszystkich dostawców (gospodarstwa domowe, przemysł, 

usługi, instytucje uŜyteczności publicznej). 

Zwraca uwagę regularność stęŜeń zanieczyszczeń w ściekach dostarczanych do oczyszczalni 

oraz tendencja spadkowa wartości wskaźników w odniesieniu do wartości ChZT i BZT5. MoŜe 

to świadczyć o tym, iŜ następuje ograniczenie odprowadzania ścieków z ciągów 

technologicznych razem ze ściekami komunalnymi przez zakłady przemysłowe. 

Analizując zestawione w powyŜszej tabeli dane średnioroczne, na które składają się 

szczegółowe wyniki badań miesięczne naleŜy stwierdzić, Ŝe w zakresie wskaźników 

wymaganych stwierdzono przekroczenie wskaźnika w roku 2004 i 2006 w zakresie fosforu 

ogólnego w ściekach oczyszczonych, zaś w latach 2004-2006 w zakresie azotu ogólnego. 

Analiza danych dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wykazała, iŜ na oczyszczalni 

ścieków w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej proces technologiczny w roku 

2007 przebiega dobrze, a ścieki odprowadzane z tej oczyszczalni do odbiornika spełniają 

wszystkie wymagania stawiane przez Rozporządzenie i Dyrektywę. 

Średnioroczne ładunki zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni zawarto w poniŜszej 
tabeli. 

Tabela 24 Średnie dobowe ładunki zawarte w ściekach dostarczanych do oczyszczalni – 
2004÷2008 

Wskaźniki 2004 2005 2006 2007 2008 

BZT5  [kg/d] 7769,3 7504,1 6467,9 6386,6 7.730,8 

ChZT [kg/d] 14213,9 14304 12335,8 12444,7 14.789,0 

Zawiesina ogólna [kg/d] 5654,6 6387 4947,5 5184,2 6.745,8 

Azot ogólny [kg/d] 1072,5 1138,5 1103,9 1023,3 1.112,0 

fosfor ogólny [kg/d] 145,7 144,1 137,9 129,4 139,5 
Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie powyŜszych danych zauwaŜa się, iŜ nierównomierność ładunków 

zanieczyszczeń wraz z tendencją spadkową w latach 2004-2007, dotyczy wszystkich 

wskaźników, ale najbardziej jest to widoczne w przypadku ChZT i zawiesiny ogólnej. 

Natomiast w stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost wartości ładunków zanieczyszczeń w 

zakresie ChZT, zawiesiny ogólnej i azotu ogólnego oraz tendencja spadkowa w zakresie 

ładunku BZT5 i fosforu ogólnego. 

Na podstawie powyŜszych danych zauwaŜa się wzrost prawie wszystkich ładunków 

zanieczyszczeń w miarę upływu czasu. Porównując lata 2004 i 2008 wzrost wskaźników 

kształtuje się następująco: 

- w odniesieniu do ChZT – o 4 %, 

- w odniesieniu do azotu ogólnego – o 3,6 %,  

- w odniesieniu do zawiesiny ogólnej o ponad 19,3.  
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Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Charakterystykę jakościową ścieków dostarczanych do oczyszczalni w Ciebłowicach DuŜych  

z lat 2004÷2008 podaje poniŜsza tabela. 

Tabela 25 Charakterystyka ścieków dopływaj ących do oczyszczalni ścieków w Ciebłowicach 
DuŜych w latach 2004-2008  

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 

Parametr Jednostka 
ścieki 

surowe 
ścieki 

oczyszczone 
ścieki 

surowe 
ścieki 

oczyszczone 
Ścieki 
surowe 

ścieki 
oczyszczone 

ścieki 
surowe 

ścieki 
oczyszczone 

Wg 
pozwolenia 

wodno-
prawnego 

BZT5 
Mg 
O2/dm3 110 21 108 21,6 108 21,8 110 21 40 

ChZT 
Mg 
O2/dm3 

128,5 38 120 38 126 39 170,0 156 150 

Zawiesina mg/dm3 250 51 108,1 45 112 46 250 62 50 

Azot og. 
Mg 
N/dm3 141,5 84 51 48,5 50,5 39,5 141,5 51,0 - 

Fosfor og. 
Mg 
P/dm3 

14,5 8,6 9,3 0,22 9,4 1,22 14,5 8,6 - 

Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

W tabeli powyŜej przedstawiono średnie parametry ścieków surowych z poszczególnych lat 

dopływających do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych. Są to średnie parametry dla 

ogółu ścieków odbieranych od wszystkich dostawców (gospodarstwa domowe, przemysł, 

usługi, instytucje uŜyteczności publicznej). Analiza danych dotyczących jakości ścieków 

oczyszczonych wykazała, iŜ na oczyszczalni ścieków w Ciebłowicach DuŜych proces 

technologiczny w latach 2004 – 2007 przebiegał dobrze, a ścieki odprowadzane z tej 

oczyszczalni do odbiornika spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Rozporządzenie  

i Dyrektywę. Natomiast w 2008 roku wystąpiło przekroczenie parametrów ścieków 

oczyszczonych w zakresie CHZT i zawiesiny ogólnej.  

Średnioroczne ładunki zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni zawarto w poniŜszej 
tabeli. 

Tabela 26  Średnie dobowe ładunki zawarte w ściekach dostarczanych do oczyszczalni – 
2004÷2008 

Wskaźniki zanieczyszcze ń 2004 2005 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 6 

BZT5  [kg/d] 0,05 0,05 0,06 0,07 0,41 

ChZT [kg/d] 0,14 0,16 0,25 0,26 3,08 

zawiesina ogólna [kg/d] 0,12 0,14 0,16 0,17 1,22 

azot ogólny [kg/d] 0,52 0,13 0,16 0,17 1,00 

fosfor ogólny [kg/d] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,17 

Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Na podstawie powyŜszych danych zauwaŜa się iŜ nierównomierność ładunków 

zanieczyszczeń wraz z tendencją wzrostową, dotyczy wszystkich wskaźników, ale najbardziej 

jest to widoczne w przypadku ChZT, BZT5 , azotu ogólnego i zawiesiny ogólnej.  
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Na podstawie powyŜszych danych zauwaŜa się wzrost prawie wszystkich ładunków 

zanieczyszczeń w miarę upływu czasu. Porównując lata 2004 i 2008 wzrost ten wynosi:  

• w odniesieniu do BZT5 – o 820%, 

• w odniesieniu do ChZT – o 2200%, 

• w odniesieniu do azotu ogólnego – 192%, 

• w odniesieniu do zawiesiny ogólnej o ponad 1016%. 

 

2.2.2. Bilans wody i ścieków 

 

Ilość wody  

 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

W latach 2004 – 2008 na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki zuŜycie wody dostarczanej do 

zbiorczego układu zaopatrzenia w wodę utrzymywało się na mniej więcej stałym poziomie. 

Zestawienie ilościowe wody dla Miasta przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Tabela 27 Zu Ŝycie wody w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2004÷20 08 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Ilość wody zakupionej [m3] 3 217 540 3 491 534 3 372 715 3 180 103 3 293 590 

Ilość wody wyprodukowanej [m3] 120 239 146 967 138 291 134 989 148 896 

ZuŜycie własne* [m3]  66840 71 983 70 169 66282 66850 

Ilość wody wtłoczonej do sieci [m3] 3 337 779 3 638 501 3 511 006 3 315 092 3 442 486 

Straty w sieci 113119 439 646 351 305 225 771 290 031 

% strat 5,39 14,08 12,01 8,81 8,43 

Łącznie: 3 157 820 3 126 873 3 089 532 3 023 039 3 082 605 

gospodarstwa 
domowe 

2 443 597 2 382 032 2 368 878 2 281 691 2 215 285 SprzedaŜ wody [m3] 

pozostali odbiorcy 714 223, 744 840 720 654 741 348 867 320 

Liczba mieszkańców korzystających z wody [szt] 63 130 63 515 63 940 65 445 64 900 

ZuŜycie jednostkowe wody na mieszkańca 
[m3/M/d] 

0,106 0,103 0,102 0,096 0,093 

Liczba mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego 67 159, 66 859,0 66 606,0 66 580,0 66 286 

% zwodociągowania 94,0 95,0 96,0 98,0 98 
Źródło: Zakład gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Jak widać z powyŜszej tabeli, na terenie Miasta występuje tendencja spadkowa zuŜywanej 

wody odnotowywana jest zarówno w  gospodarstwach domowych, jak i u pozostałych 

odbiorców. W 2008 r. z wodociągu korzystało 64 900 mieszkańców, a średnie zuŜycie wody  

w gospodarstwach domowych na terenie gminy wynosiło 93 dm³/M×d. 
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Ogólną strukturę zuŜycia wody w latach 2004 – 2008 przedstawia poniŜsza tabela.  

Tabela 28 Struktura zu Ŝycia wody na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  

Struktura zu Ŝycia wody * 
Wyszczególnienie 

2004 2005 2006 2007 2008 

ZuŜycie wody przez 
odbiorców [m 3] 

3 157 820 3 126 872 3 089 532 3023 039 3 083 605 

Woda na cele 
technologiczne [m 3] 

66 840 71 983 70 169 66 282 68 850 

Straty wody [m 3] 113 119 439 646 351 305 225 771 290 031 

ZuŜycie wody przez odbiorców 
[%] 

94,61 85,94 88,00 91,19 89,57 

Woda na cele technologiczne 
[%] 

2,00 1,98 2 2,00 2,00 

Starty wody [%] 3,39 12,08 10,01 6,81 8,43 

* zuŜycie własne do woda niezbędna do płukania sieci, awarie wodociągowe, oraz woda związana z eksploatacją sieci na 
potrzeby Spółki 

Źródło: Zakład gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe na cele technologiczne wykorzystywane jest średnio około 

1,99 % ujmowanej wody, a straty wody wynoszą średnio 8,14%. Średnie zuŜycie wody wynosi 

zatem 89,87% ilości wody pobieranej z ujęć. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

W latach 2004 – 2008 na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki zuŜycie wody dostarczanej do 

zbiorczego układu zaopatrzenia w utrzymywało tendencję wzrostową. W roku 2008  

w stosunku do roku 2004 roku nastąpił sprzedaŜy wody o 16,3%. Zestawienie ilościowe wody 

dla Gminy przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 29 Zu Ŝycie wody w Gminie Tomaszów Mazowiecki w latach 200 4÷2008 

  2004 2005 2006 2007 
 

2008 

Ilość wody pobranej z ujęcia 365 973 396038 409962 417114 450535 

Ilość wody wyprodukowanej 433613 478100 497519 502868 548952 

ZuŜycie własne 33000 40400 48500 68100 78300 

Ilość wody wtłoczonej do sieci 400613 437700 449019 434768 470 652 

Straty w sieci 68400 68700 71425 738758 84352 

% strat 17% 15,7% 15,9% 17% 17,9% 

Łącznie: 332200 369000 376000 361010 386300 
- 
gospodarstwa 
domowe 293800 330500 331200 312900 332400 

SprzedaŜ wody 

- pozostali 
odbiorcy 38400 38500 44800 48110 53900 

Liczba mieszkańców korzystających z wody z ujęcia 9801 9898 10024 10191 10310 

ZuŜycie jednostkowe wody na mieszkańca [m3/M/d] 0,0821 0,0915 0,0905 0,0841 0,0883 

liczba mieszkańców gminy 9801 9898 10024 10191 10310 

% zwodociągowania  100 100  100  100  
 

100 
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Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Jak widać z powyŜszej tabeli, na terenie Gminy występuje tendencja wzrostowa zuŜywanej 

wody odnotowywana jest zarówno w  gospodarstwach domowych, jak i u pozostałych 

odbiorców. W 2008 r. z wodociągu korzystało 10310 mieszkańców, a średnie zuŜycie wody  

w gospodarstwach domowych na terenie gminy wynosiło 88,3 dm³/M×d. 

Ogólną strukturę zuŜycia wody na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki przedstawia 

poniŜsza tabela. 

Tabela 30 Ogólna struktura zu Ŝycia wody w latach 2004 – 2008 na terenie Gminy Tom aszów 
Mazowiecki 

Struktura zu Ŝycia wody * [%] 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 

ZuŜycie wody przez 
odbiorców  76,6 77,2% 75,9% 71,8% 70,4 

Woda na cele 
technologiczne 7,7% 8,2% 9,7% 13,6% 14,2 
Starty wody  15,7% 14,4% 14,4% 14,6% 15,4% 
Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe na cele technologiczne wykorzystywane jest średnio około 

10,72% ujmowanej wody, a straty wody wynoszą średnio 16,72% ilości wody wtłoczonej do 

sieci co stanowi średnio 14,9 % wody wyprodukowanej. Średnie zuŜycie wody wynosi zatem 

74,38 % ilości wody pobieranej z ujęć. 

Bilans ścieków  

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

 Do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, dopływają ścieki bytowo – 

gospodarcze i przemysłowe: 

- systemem kanalizacyjnym z Tomaszowskich Zakładów Drobiarskich „Roldrob”,  

- dowoŜone taborem asenizacyjnym z nieskanalizowanej części miasta i gminy 

Tomaszów Mazowiecki,  

- systemem kanalizacyjnym z firm produkcyjno-usługowych zlokalizowanych na terenie 

byłych Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom”, 

- systemem kanalizacyjnym skanalizowanej części miasta Tomaszów Mazowiecki  

NaleŜy przyjąć, iŜ w ściekach komunalnych, ok. 25% to ścieki przemysłowe pochodzące  

z przedsiębiorstw z Tomaszowa Mazowieckiego. Zakłady Drobiarskie „Roldrob” są głównym 

producentem ścieków przemysłowych. Dodatkowo około 60 % ścieków dowoŜonych taborem 
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asenizacyjnym stanowią ścieki przemysłowe, głównie pochodzące z ubojni drobiu. W związku 

z powyŜszym udział ścieków przemysłowych kształtuje się na poziomie 31,4-31,6 %. Ilość 

ścieków przemysłowych i komunalnych przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 31 Ł ączna ilo ść ścieków dopływaj ąca do oczyszczalni w Tomaszowie Mazowieckim  

 

l.p. 

Ilość i rodzaj ścieków 

Dopływaj ących 

 

2008r. 

 

2007 r. 

 

2006r. 

 

2005r. 

 

2004r. 

 

 

1 

Ścieki komunalne z 
Tomaszowa Maz. 

W tym  ścieki 
przemysłowe z 
przedsiębiorstw 
(stanowią ok. 25%) 

 

2 897 489 

637.447,6 

 

 

3105590 

597 292,0 

 

3.139.888 

784.972,0 

 

 

3.179.675 

794.918,7 

 

 

3.238.806 

809.701,5 

 

 

2 

 

Ścieki z zakładów 
drobiarskich „Roldrob”  

 

343 392 

 

309 429,0 

 

235.116,0    

 

242.765,0   

 

241.183,1 

 

 

3 

 

Ścieki dowoŜone 
taborem asenizacyjnym 

w tym ścieki 
przemysłowe (stanowią 
ok. 60%) 

 

174 386 

104 632 

 

 

189 902,7 

113941,6 

 

 

 

154.712,7 

92.827,6 

 

 

121.847,7 

73.108,6 

 

 

117.040,6 

70.224,4 

 

 

4 

 

Pozostałe ścieki  

 

w tym ścieki 
przemysłowe  

 

81 349 

- ---- 

 

63 347,2 

          ------ 

 

13.933,1 

             ----- 

 

10.539,0 

             ------ 

 

8.119,0 

              ----- 

  

Łączna ilo ść ścieków 
dopływaj ących 

do oczyszczalni 

w tym ścieki 
przemysłowe   

 

3 496. 615,8 

997 723,4 

 

 

3 668 168,9 

1020 663,5 

 

 

3.543.649,8 

987 082,6 

 

 

3.554.826,7 

1 036 311,2 

 

 

3.578.148,7 

1025531,6 

 

  

Udział % ścieków 
przemysłowych 

 

 

28,5 

 

27,6 

 

27,9 

 

29,2 

 

28,7 

Źródło: Oczyszczalnia ścieków Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim 
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Strukturę ilościową ścieków dopływających ze skanalizowanej części Tomaszowa 

Mazowieckiego do oczyszczalni ścieków przedstawia tabela poniŜej.  

Tabela 32 Struktura ilo ściowa ścieków dopływaj ących do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie 
Mazowiecki  

  2004 2005 2006 2007 2008 

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni  łącznie 3 578 208,7 3 554 826,7 3 543 649,8 3668168,9 3 496 615,
8 

Ścieki doprowadzane do oczyszczalni w 
ramach umowy z ZGW-K 

3 238 866,0 3 179 675,0 3 139 888,0 3105590 2 897 489 

ścieki odprowadzane z gospodarstw 
domowych 

2103572,5 2 022 488,3 1 995 150,0 1939585 1 917 000 

ścieki odprowadzane przez pozostałych 
dostawców 

8 119,0 10 539,0 13 933,1 63347.2 81 349,3 

ścieki dowoŜone z szamb 46 816,2 48 739,1 61 885,1 75961,1 69 754,2 

Ścieki przemysłowe 1 025 531,7 1 036 311,2 987082,6 1020663,5 997 723,4 

Infiltracja 394 169,3 436 749,1 485 599,0 568612,1 430 789 

% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 

Przepływ na oczyszczalni  9 776,5 9 739,3 9 708, 10049,8 9 553,6 

RLM  130 605 135 222 111 949 113791 135703 

% udział ścieków przemysłowych 28,7 29,2 27,85 27,63 28,53 

Liczba mieszkańców korzystających ze 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego przed 
planowaną inwestycją 

40295 40 783 41961 43 407 43 100 

Jednostkowa produkcja ścieków [m3/M/d] 0,146 0,146 0,146 0,150 0,144 

Liczba mieszkańców Tomaszowa 
Mazowieckiego 

67159 66 859 66 606 66 780 66300 

% skanalizowania  60,0 61,0 63,0 65,0 65,0 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
 

Przed połączeniem Zakładu Gospodarki wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

i „Oczyszczania Ścieków” Spółka z o.o.,na odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej do końca roku 

2008,  „Oczyszczania Ścieków” Spółka z o.o posiadała umowę z Zakładem Gospodarki 

Wodno – Kanalizacyjnej, który był właścicielem sieci kanalizacyjnej  

w mieście, i który poprzez własną przepompownię dostarczał ścieki.  
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Pomiary jakościowe i ilościowe ścieków przeprowadzane były w tym okresie na wejściu do 

oczyszczalni.  

Tabela 33 Ilo ść ścieków dopływaj ąca do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim  
w ramach umowy z Zakładem Gospodarki Wodno – Kanali zacyjnej do ko ńca 2008 
roku. 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Ścieki odprowadzane do kanalizacji 
łącznie 

 2 844 696,7    2 742 925,9  2 654 289,0    2 529 877,9    2 466 800 

ścieki odprowadzane z gospodarstw 
domowych 

 2 103 572,5    2 022 488,3    1 995 150,0    1 939 585,0    1 917 000 

ścieki odprowadzane przez 
pozostałych dostawców 

 741 124,2    720 437,6    659 139,0     590 292,9    549 700 

ścieki dowoŜone z szamb              -                             -                    -                            -       

Infiltracja  394 169,3    436 749,1   485 599,0     568 612,1  430 700 

% infiltracji 12,17    13,74         15,47    18,55   14,87 

Przepływ na oczyszczalni  3 238 866,0    3 179 675,0   3 139 888,0    3 098 490,0  2 897 500 

Liczba mieszkańców korzystających 
ze zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego przed planowaną 
inwestycją 

40 295,0    40 783,0     41 961,0     43 407,0    43 100 

Jednostkowa produkcja ścieków 
[m3/M/d] 

         

Liczba mieszkańców  67 159,0    66 859,0     66 606,0    66 780,0    66 300 

% skanalizowania   60,00    61,00    63,00    65,00    65,00 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Do końca roku 2008 „Oczyszczania Ścieków” Spółka z o.o. kontrolowała ścieki dopływające 

do oczyszczalni tylko od firm, z którymi posiadała umowy na przyjmowanie i oczyszczanie 

ścieków, natomiast pozostałe firmy kontrolował Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej. 

W chwili obecnej kontrolę jakości ścieków przejęła nowo powstała spółka – Zakład Wodno – 

Kanalizacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.  

Ścieki, z kaŜdego źródła w ramach podpisanych umów z odbiorcami, są kontrolowane 2-3 

razy w miesiącu. Miejscem kontroli ścieków jest ostatnia studzienka na terenie posesji, przed 

włączeniem do kanału ulicznego. 
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Głównych producentów ścieków przemysłowych odprowadzających ścieki do systemu 

kanalizacji sanitarnej przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 34 Główni producenci ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

Lp. Nazwa 
zakładu 

Rodzaj 
działalno ści 

Urządzenie 
podczyszczaj ące 

Produkcja 
ścieków 
w 2005 

roku (m 3) 

Produkcja 
ścieków w 
2006 roku 

(m3) 

Produkcja 
ścieków w 
2007 roku 

(m3) 

Produkcja 
ścieków 
w 2008 

roku (m 3) 

1 Star Foods SpoŜywczy brak danych 161097 98554   

2 Mazovia Włókiennicza brak danych 91839 89000 48172 63824 

3 Tomtex Włókiennicza brak danych 40732 31170 33886 29676 

4. ZGC  brak danych 11720 9398 9 019 7430 

5 Weltom Dywany brak danych 6376 5500 5 228 5 241 

6 Chipita SpoŜywczy brak danych 7367 12195 26 739 34 071 

7 Roldrob SpoŜywczy brak danych 242765 235116 309 429 343 392 

8 Frito Lay SpoŜywczy brak danych  12 404 88 369 84 922 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Natomiast do końca 2008 roku Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie 

Mazowieckim, a później Zakład Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim posiada umowy z prywatnymi przewoźnikami, dostarczającymi ścieki taborem 

asenizacyjnym z terenu miasta, jak równieŜ terenu gminy. W sporadycznych przypadkach 

Oczyszczalnia Ścieków posiadała umowy bezpośrednio z zakładami, które albo posiadają 

własny samochód asenizacyjny (np. ubojnie drobiu, firmy zajmujące się przetwórstwem 

mięsa), albo dostarczają ścieki przez prywatnych przewoźników. Natomiast dla zakładów 

przemysłowych tj. PPUH „ZETER” i Zakładów Tkanin Wełnianych „MAZOVIA”, „Oczyszczalnia 

Ścieków” posiada umowy na przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, w których określone są 

dopuszczalne parametry (ChZT, BZT5, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu, pH i 

temperatury). Przekroczenie wartości dopuszczalnych pociąga za sobą zwiększenie opłat za 

ścieki o 50% za miesiąc, w którym stwierdzono przekroczenie. 

Ilości ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym: 

- rok 2004 117.040,6 m3, 

- rok 2005 121.847,7 m3, 

- rok 2006 154.712,7 m3, 

- rok 2007 189.902,7 m3, 

- rok 2008 174.385,6 m3. 
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Przyjmuje się, Ŝe ok. 60% wszystkich ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym pochodzi 

z zakładów przemysłowych, głównie z ubojni. Ścieki przywoŜone taborem asenizacyjnym 

kierowane są do oczyszczalni poprzez stację zlewczą, która umoŜliwia pomiar ilości ścieków, 

pH, potencjał redox. 

Dla ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym, w zaleŜności od stopnia ich 

zanieczyszczenia, a tym samym wprowadzanego ładunku, zróŜnicowane są stawki opłat za 

przyjmowanie i oczyszczanie ścieków.  

Opłaty zróŜnicowane są w zaleŜności od wielkości stęŜenia ChZT: 

- dla ścieków o parametrach ChZT do 5000 g/m3 – stawka jest najniŜsza, 

- dla ścieków o parametrach ChZT od 5000 g/m3 do 15.000 g/m3, 

- dla ścieków o parametrów ChZT powyŜej 15.000 g/m3, 

- dla ścieków stanowiących odciek z wysypiska w Kamieńsku – osobna stawka opłat. 

Większość zakładów przemysłowych pobiera wodę z sieci miejskiej. Ilość odprowadzanych 

ścieków określana jest na podstawie poboru wody według wskazań wodomierzy. Zakłady 

posiadające własne studnie głębinowe posiadają wodomierze rejestrujące ilość wody 

pobieranej przez zakład.  

W stosunku do nowo powstających zakładów na etapie wydawania warunków przyłączenia do 

sieci, zostaje określony obowiązek zaprojektowania urządzeń podczyszczających 

spełniających wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisom. Na etapie uzgadniania 

dokumentacji następuje sprawdzenie zgodności przedłoŜonej dokumentacji z wydanymi 

warunkami oraz odbiór instalacji na etapie odbioru końcowego.  

Istniejące na terenie Tomaszowa Mazowieckiego stacje paliw wraz z automatycznymi 

myjniami samochodowymi posiadają obiegi zamknięte, jedynie nadmiar ścieków moŜe być 

odprowadzany do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki ustanowione zostały trzy aglomeracje – Tomaszów 

Mazowiecki, Zawada i Ciebłowice DuŜe. Największy obszar gminy obejmuje Aglomeracja 

Tomaszów Mazowiecki. 

Na terenie Gminy funkcjonuje tylko jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w 

miejscowości Ciebłowice DuŜe, poza terenem aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe 

miejscowości nie posiadają zbiorczego układu kanalizacji sanitarnej. Ścieki ze zbiorników 

bezodpływowych wywoŜone są do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. 
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Zestawienie ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Ciebłowicach 

przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 35 Ilo ść ścieków oczyszczanych w oczyszczalni ścieków w Ciebłowicach 
DuŜych w latach 2004÷2007 

  2004 2005 2006 2007 
 

2008 

Ścieki odprowadzane do kanalizacji łącznie 5000 5500 7000 7500 7 500 

ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych 5000 5500 7000 7500 7 500 

ścieki odprowadzane przez pozostałych dostawców - - - - - 

ścieki dowoŜone z szamb - - - - - 

Infiltracja         - 

% infiltracji         - 

Przepływ na oczyszczalni  5000 5500 7000 7500 7 500 

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego przed planowaną 
inwestycją 540 540 546 550 668 

Jednostkowa produkcja ścieków [m3/M/d] 0,03 0,03 0,35 0,37 0,37 

Liczba mieszkańców gminy 9801 9898 10024 10024 10310 

% skanalizowania gminy 5,5 5,45 5,45 5,5 5,5 
Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Ilość ścieków odprowadzana zbiorczym układem kanalizacji sanitarnej jest znikoma w 

porównaniu z potrzeb zaopatrzenia w rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej obszaru całej 

Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

2.2.3. Charakterystyka powstaj ących osadów ściekowych 

Miasto Tomaszów Mazowiecki  

Bilans odpadów i osadów  

Wytworzone w części mechanicznej oczyszczalni ścieków odpady tj. skratki są higienizowane 

i stabilizowane wapnem oraz odwadniane w boksie na skratki. Okresowo dwa razy w roku są 

odbierane przez specjalistyczną firmę. PoniŜej przedstawiona został bilans odpadów 

powstających na oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej: 

Tabela 36 Bilans odpadów i tłuszczy wytworzonych na  oczyszczalni ścieków przy ul. 
Henrykowskiej  

Rok Rodzaj 
odpadu 

Ilość 
odpadów 

(t/rok) 

Średnio 
uwodnienie 

(%) 

Średnio cz. 
Mineralne (%) 

Średnio cz. 
Organiczne 

Sposób 
zagospodarowania 

 

Skratki 24,26 ----- ------ ------ Składowisko 

Piasek ----- ----- ------ ------ ------------ 

2008 

Tłuszcze 
zbierane w cz. 
Mech 

 

----- 

 

----- 

 

------ 

 

----- 

Składowane razem ze 
skratkami 

2007 Skratki 25,14 

 

 

---- ---- ---- 

Składowisko 
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Piasek ----- ----- ----- ----- ------------ 

Tłuszcze 
zbierane w cz. 
Mech 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

Składowane razem ze 
skratkami 

Skratki 71,5 

 
---- ---- ---- 

Składowisko 

 

Piasek ----- ----- ----- ----- ------------ 

2006 

Tłuszcze 
zbierane w cz. 
Mech 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

Składowane razem ze 
skratkami 

Skratki 43,3 ---- ---- ---- Składowisko 

Piasek ----- ----- ----- ----- ------------ 

2005 

Tłuszcze 
zbierane w cz. 
Mech 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

Składowane razem ze 
skratkami 

Skratki 54,7 ---- ---- ---- Składowisko 

Piasek ----- ----- ----- ----- ------------ 

2004 

Tłuszcze 
zbierane w cz. 
Mech 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 

Składowane razem ze 
skratkami 

Źródło: Oczyszczalnia ścieków Sp. z o.o w Tomaszowie Mazowieckim 

Natomiast poniŜej dla oczyszczalni ścieków pełniącej funkcję przepompowni ścieków przy ul. 
Kępa. 

Tabela 37 Bilans odpadów i tłuszczy wytworzonych na  oczyszczalni ścieków przy ul. K ępa 

Rok Rodzaj 
odpadu 

Ilość 
odpadów 
(t/rok) 

Średnio 
uwodnienie (%) 

Średnio cz. 
Mineralne (%) 

Średnio cz. 
Organiczne 

Sposób zagospodarowania 

Skratki 37,3 ------------ ----------- ------------ Składowisko 

Piasek 56,91   ------------ Składowisko 

2008 

Tłuszcze 
zbierane w 
cz. Mech 

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

Skratki 37,85 ------------ ----------- ------------ Składowisko 

Piasek 82,8   ------------ Składowisko 

2007 

Tłuszcze 
zbierane w 
cz. Mech 

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

Skratki 29,0 ------------ ----------- ------------ Składowisko 

Piasek 92,8   ------------ Składowisko 

2006 

Tłuszcze 
zbierane w 
cz. Mech 

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

Skratki 72,3   ------------ Składowisko 

Piasek 98,9   ------------ Składowisko 

2005 

Tłuszcze 
zbierane w 
cz. Mech 

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

Skratki 82,7 ------------ ------------ ------------ Składowisko 

Piasek 76,9   ------------ Składowisko 

2004 

Tłuszcze 
zbierane w 
cz. Mech 

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
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Źródło: Oczyszczalnia ścieków Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim 

Ilość usuwanego piasku jest zaleŜna od pogody i pory roku. Po krótkotrwałym deszczu 

następuje wzrost ilości piasku, w stosunku do pogody bezdeszczowej.  

Wytworzone osady na terenie oczyszczalni ścieków po przetworzeniu są składowane na 

lagunach na terenie oczyszczalni ścieków. Laguny osadów ściekowych zgodnie  

z wyjaśnieniem Ministra Środowiska (DIRT-075/1830/2118/85/02/tw z dnia 16-07-2002)  

są zakwalifikowane jako jedne z elementów ciągu technologicznego. W poniŜszej tabeli 

przedstawiono dane bilansowe za lata 2004-2008 określające gospodarkę osadową 

oczyszczalni. 

Tabela 38 Bilans gospodarki osadowej oczyszczalni 

 Ilość osadu po zag ęszczaczu Ilość osadu po prasie Łączna ilo ść 

osadu 

Rok Mg Średnia 

zawartość 

s.m. % 

Ilość osadu 

po 

przeliczeniu 

na s.m. Mg 

Mg Średnia 

zawartość 

s.m. % 

Ilość osadu 

po 

przeliczeniu 

na s.m. Mg 

Po 

przeliczeniu 

na s.m. Mg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2004 37.810,3 3,0 1.134,3 ------ ------ ------ 1.134,3 

2005 46.723,0 3,5 1.635,4 ------ ------ ------ 1.635,4 

2006 30.219,2 6,2 1.873,5 993,6 15,0 149,0 2.022,5 

2007 30.611,0 5,1 1.561,8 5.661,1 14,0 792.9 2.354,7 

2008 29.185,0 4,3 1.253,5 4.591,5 14,2 652,0 1.905,5 

Źródło: Oczyszczalnia ścieków Sp. z o.o w Tomaszowie Mazowieckim i ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim 

 

W wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków w 2008 r. powstały odpady w następujących 

ilościach: 

�  kod 190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 652,0 Mg smo, 

�  kod 190899 – inne nie wymienione odpady - 1.253,5 Mg smo (nieustabilizowane 

osady), 

�  kod -190801 skratki - 24,26 Mg. 

Osady powstające na terenie oczyszczalni ścieków były badane przez firmę EKO-KOMPLEKS 

J. Fidrysiak, J.Budzińska Sp. Jawna z siedzibą w Rzgowie w oparciu o „Program badań 

ścieków i osadów dla optymalizacji działań modernizacji oczyszczalni ścieków” opracowany  
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w 2005 roku. Celem badań było rozpoznanie moŜliwości rolniczego wykorzystania osadów 

powstających w oczyszczalni ścieków i magazynowanych na istniejącej lagunie nr 2 oraz 

przydatności osadu po wysuszeniu i produkcji granulatu do ewentualnego wykorzystania  

w spalarni. Zakres badania obejmował wskaźniki zanieczyszczeń określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01-08- 2002 roku w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134 poz. 140). Badania analityczne zostały wykonane przez 

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Łodzi.  

Osady zostały pobrane z laguny nr 2 (na którą są one odprowadzane z oczyszczalni ścieków 

w stanie surowym bez odwodnienia oraz zagęszczenia) oraz zagęszczacza. Osady te są tylko 

wstępnie zagęszczone i stanowią mieszaninę osadu surowego oraz osadu powrotnego  

z osadników wtórnych. 

METALE CIĘśKIE 

Tabela poniŜej przedstawia zestawienie Ilość metali cięŜkich stwierdzonych w próbkach 

pobranych z terenu oczyszczalni ścieków. 

Tabela 39 Ilo ści metali ci ęŜkich stwierdzone w osadzie 

Lp Metal Próbka – wlot 
na lagun ę 

Próbka nr 2 Próbka nr 3 Próbka nr 4 Próbka nr 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ołów (PB) mg/kg s.m. 17,51 135,8 213,5 116,1 210,5 

2 Kadm (Cd) mg/kg s.m 0,99 4,97 7,69 4,66 7,38 

3 Rtęć (Hg) mg/kg s.m 0,369 1,79 2,01 2,23 2,05 

4 Nikiel (Ni) mg/kg s.m 8,4 19,36 21,1 28 25,1 

5 Cynk (Zn) mg/kg s.m 400 2791 4299 2202 3003 

6 Miedź (Cu) mg/kg s.m 68,8 185 204,1 190,3 200,4 

7 Chrom ogólny (Cr) 
mg/kg s.m 

59,14 250 293.5 261,6 286,4 

Źródło – Badania osadów ściekowych Oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, czerwiec 2006 rok. 

Natomiast dopuszczalne ilość metali cięŜkich w stosowanych komunalnych osadach 

ściekowych przedstawia poniŜsza tabela: 

Tabela 40 Dopuszczalne ilo ści metali ci ęŜkich w komunalnych osadach ściekowych 

Ilość metali ci ęŜkich w mg/kg suchej masy osadu Metale 

W rolnictwie oraz 
rekultywacji gruntów na 

cele orne 

Do rekultywacji na cele nie 
rolne 

Do uprawy ro ślin na 
kompost, uprawy ro ślin nie 

przeznaczonych do 
spo Ŝycia i produkcji pasz 

1 2 3 4 

Ołów 500 1000 1500 

Kadm 10 25 50 

Chrom 500 1000 2500 

Miedź 800 1200 2000 
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Nikiel 100 200 500 

Rtęć 5 10 25 

Cynk 2500 3500 5000 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie osadów komunalnych. 

Z przeprowadzonych badań osadów zdeponowanych na lagunie 2 wynika, iŜ następuje na niej 

kumulacja metali cięŜkich. Powoduje to iŜ osad z laguny nie moŜe być stosowany w rolnictwie 

ani do rekultywacji gruntów na cele nie rolne z uwagi na przekroczenie wartości dopuszczalnej 

dla cynku. Nie jest natomiast przekroczona wartość 5000 dopuszczalna przy stosowaniu dla 

uprawy roślin nie przeznaczonych do spoŜycia i produkcji pasz. 

ANALIZA BAKTERIOLOGICZNA OSADÓW 

Tabela 41 Wyniki analiz bakteriologicznych osadów ściekowych 

Lp. Metal Próbka – wlot 
na lagun ę 

Próbka nr 
2 

Próbka nr 3 Próbka nr 4 Próbka nr 
5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bakterie z rodzaju Salmonella Nie wyizolowano - - - - 

2 

Liczba Ŝywych jaj pasoŜytów 
jelitowych  

Ascaris sp.  

Trichuris sp.  

Toxocara sp. 

 w 1 kg suchej masy osadu 

 

 

909 

 

606 

- - - - 

Źródło: Badania osadów ściekowych Oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, czerwiec 2006 rok. 

W związku z dopuszczalna wartością liczby pasoŜytów jelitowych Ascaris sp i Toxocara sp 

wynoszącą zero przy zastosowaniu w rolnictwie, a dla pozostałych zastosowań - rekultywacji 

terenów, dostosowania gruntów do określonych potrzeb, uprawy roślin, jest nie większa niŜ 

300, osady te wymagają higienizacji. 

WARTOŚCI NAWOZOWE OSADÓW 

Tabela 42 Wyniki analiz warto ści nawozowych oraz uwodnienia 

LP Wskaźnik i 
jednostka 

Próbka – 
wlot na 
lagun ę 

Próbka nr 2 Próbka nr 3 Próbka nr 4 Próbka nr 5 Warto ści 
dopuszczalne 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Odczyn pH 5,36 7,59 7,71 7,78 7,7 

2. Zawartość suchej 
masy (% s.m.) 

3,3 10 5,9 5 5,1 

3. Azot ogólny (% 
s.m.) 

15,64 16,06 20,53 18,96 20,51 

4. Fospof ogólny % 
s.m.) 

13,84 28,06 35,02 36,55 38,15 

5. Wapń (% s.m.) 0,46 0,89 1,57 0,82 1,44 

6. Magnez (% s.m.) 0,11 0,14 0,17 0,14 0,15 

Nie mniej niŜ 
5,6 dla 

uŜytków 
rolnych 

Źródło: Badania osadów ściekowych Oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, czerwiec 2006 rok. 
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Analizują wskaźniki wskazane w tabeli moŜna stwierdzić iŜ wartości azotu ogólnego i fosforu 

w próbce pobranej z zagęszczacza w skazują iŜ osad posiada równieŜ wartości nawozowe. 

W związku z powyŜszym po odpowiedniej korekcie pH oraz usunięciu z osadu Ŝywych jaj 

pasoŜytów jelitowych mógłby być on stosowany w rolnictwie i dla innych celów m.in. 

rekultywacji lagun przez ich wypełnieniem osadem., pod warunkiem poddania procesowi 

fermentacji, a następnie jego odwodnieniu i końcowej higienizacji. 

WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZENIA – MOśLIOWOŚĆ SPALANIA OSADÓW 

Tabela 43 Wyniki analiz wybranych wska źników zanieczyszcze ń osadu brane pod uwag ę przy 
moŜliwo ści jego spalania w porównaniu z dopuszczalnymi wart ościami st ęŜeń w gazach 
spalinowych wg. Propozycji dyrektywy UE 

LP Wskaźnik i jednostka 
Próbka – 
wlot na 
lagun ę 

Próbka nr 
2 

Próbka nr 
3 

Próbka nr 
4 

Próbka nr 
5 

Warto ści 
dopuszczalne 
– propozycja 
Dyrektywy 

U.E. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pył (mg/m3)      10 

2 Dwutlenek siarki  (mg/m3)      50 

3 Siarczany mg SO4/kg s.m. 1,97 3,86 2,4 0,82 2,1  

4 Siarka całkowita % s.m. 0 1,9 1,9 2 1,9  

5 Dwutlenek azotu (mg/m3)       

6 Azot amonowy % s.m. 4,85 7,03 9,33 9,95 10,57  

7 Azot organiczny % s.m. 10,79 9,03 11,2 9,01 9,97  

8 Azot ogólny % s.m. 15,64 16,06 20,53 18,96 20,51  

9 Tlenek węgla (mg/m3)      50 

10 Chlorowodór (mg/m3)      10 

11 Chlorki mg CL/kg s.m. 5,18 3,22 3,96 2,96 7,6  

12 Fluorowodór (mg/m3)      1 

13 Metale cięŜkie 
Pb+Cu+Cr+Mn mg/kg s.m. 

145,45(bez 
Mn) 

571,7 (bez 
Mn) 

711,1 (bez 
Mn) 

568 (bez 
Mn) 

687,3 (bez 
Mn) 

0,5 mg/m3 

14 Metale cięŜkie As+Ni+Sb 
mg/kg s.m. 12,34 34,58 43,07 42,84 82,08 0,05 mg/m3 

15 Kadm mg Cd/kg s.m. 0,99 4,97 7,69 4,66 7,38 0,05 mg/m3 

16 Rtęć  mg HG/kg s.m. 0,369 1,79 2,01 2,23 2,05 0,05 mg/m3 

17 Indeks fenylowy mg/kg s.m. 35,6 10 25,2 10,8 6  

18 Całkowity węgiel organiczny 
TOC 

     10 

 PCDD-PCDF ngTEQ / m3      0,1 
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19 Polichlorowane bifenyle mg 
/kg s.m. 

PCB 28 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 153 

PCB 138 

PCB 180 

 

 

<0,0415 

<0,0567 

<0,0402 

<0,0467 

<0,520 

<0,0457 

<0,0387 

     

 Ropopochodne mg /kg s.m. 560 87 483 213   

 Strata przy praŜeniu % 80,9 63,8 53,3 62,5 58,2  

 Zawartość suchej masy % 3,3 10 5,9 5 5,1  

 Ciepło spalania Kj/kg s.m. 20 480 13 923 11404 16414 13259  

 WWA µg/kh s.m. 62,8 1020,18 780,68 406,77 392,53  

Źródło: Badania osadów ściekowych Oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, czerwiec 2006 rok. 

Zestawienie w tabeli powyŜej jest to tylko ogólne porównanie ze względu na róŜnice  

w jednostkach, pozwalające jedynie na stwierdzenie wielkości występowania w osadzie 

wskaźników, które mogą się przekształcić we wskaźniki gazowe, dla który określono wskaźniki 

dopuszczalne. 

Jak widać w tabeli powyŜej zawartość siarki całkowitej w próbce nr 1 jest zerowa,  

a siarczanów niewielka w stosunku do stęŜenia dopuszczalnego w spalinach. RównieŜ 

podobnie jest z zawartością azotu (przy dopuszczalnych w spalinach200 mg/m3). WyŜsze 

wartości występują w przypadku chloru. Sumy metali cięŜkich są niewielkie, a polichlorowane 

bifenyle są poniŜej granicy oznaczoności. Ciepło spalania w próbce pobranej z zagęszczacza 

wynosi 20 480 kJ/kg s.m. i jest to duŜo większa wartość niŜ w próbkach z lagun. 

Z przeprowadzonej analizy wybranych wskaźników badanego osadu w porównaniu  

z dopuszczalnymi wartościami emisji spalin wynika iŜ jest moŜliwe jego spalanie. Dotyczy to 

jednak osadu wytworzonego na oczyszczalni ścieków, a nie osadu zgromadzonego  

w lagunach, które charakteryzują się większą kumulacją zanieczyszczeń. 

Osad ten przed spaleniem musi być zagęszczony, odwodniony i wysuszony. 

W chwili obecnej na gospodarowanie w zakresie odpadów, Zakład Gospodarki Wodno – 

Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, posiada następujące decyzje Wojewody 

Łódzkiego - z dnia 18 czerwca 2003r., znak: SR.VI.6622-p/22/2003, z dnia 28 stycznia 2005r., 

znak: SR.VI.6622-p,u/12/2005, oraz z dnia 11 maja 2007r., znak: SR.VI.6622-p,u/22-2003/12-

2005/47/2007 jak równieŜ posiada umowę z firmą EKO-REGION Sp. z o.o. ul. Bawełniana nr 

18, 97-400 Bełchatów na wywóz i unieszkodliwiane odpadów z grup:  

19 08 01 – skratki, 

19 08 02 - zawartość piaskowników, 

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe.  
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Bilans osadów został sporządzony na podstawie danych przedstawionych przez 

Zamawiającego.  

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

W wyniku oczyszczania ścieków powstaje nadmierny osad czynny, który jest poddawany 

procesom: symultanicznej stabilizacji tlenowej, zagęszczania i odwadniania, a następnie jest 

przekazywany do rolniczego zagospodarowania. 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim nie posiada decyzji dotyczącej 

zagospodarowania osadów ściekowych, ich wykorzystania lub umieszczenia na wysypisku. 

 

2.3. Charakterystyka techniczna istniej ącego systemu wodno – ściekowego 

2.3.1. Gospodarka wodna 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Miasto Tomaszów Mazowiecki jest zwodociągowanie w 98%. Według szacunku na koniec 

roku 2008 do sieci wodociągowej podłączonych jest 5007 odbiorców. W miejscowości 

wybudowane jest 17 km sieci magistralnej, 147,6 km sieci rozdzielczej i 68,9 km przyłączy 

wodociągowych. Sieć wodociągowa zasilana jest Ujęcia ZWIK ŁódŜ i Ujęcia „Białobrzegi” 

rozbudowana jest w układzie pierścieniowo rozgałęzionym. Tam gdzie jest to moŜliwe 

rozbudowuje się sieć w systemie pierścieniowym, który zapewnia większą niezawodność 

dostawy wody, odpowiednią jej jakość i wyrównanie ciśnienia w sieci. Tam gdzie ze względu 

na układ ulic nie jest moŜliwy taki system, sieć ma układ rozgałęziony (końcówkowy). Sieć 

wodociągowa zasilana z Ujęcia ORW „Borki” wykonana jest w układzie rozgałęzionym. 

Sieć swoim zasięgiem obejmuje cały obszar miasta. Wszystkie tereny zurbanizowane  

i przewidywane pod zabudowę w najbliŜszych latach mogą być zaopatrzone w wodę  

z istniejącej sieci.  

Sieć wodociągowa została wybudowana z następujących materiałów: 

- Ŝeliwa w ilości ok. 47,15% ogólnej długości, 

- stal w ilości ok. 0,2 %, 

- azbesto – cement w ilości ok. 10,4%, 

- PCV w ilości ok. 28,5%, 

- PE w ilości ok. 13,75%. 

Okres budowy pierwszych odcinków sieci wodociągowej datuje się na koniec lat 

pięćdziesiątych. W czasie tak długiej eksploatacji sieć jest ciągle modernizowana. W głównej 
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mierze wymianie podlegają zasuwy odcinające, hydranty p.poŜ. oraz pozostała armatura 

niezbędna do bezawaryjnego funkcjonowania sieci. Najbardziej uciąŜliwe w eksploatacji są 

niektóre odcinki sieci wodociągowej zbudowane w latach 70 – tych z rur azbesto – 

cementowych (ul. Barlineckiego, Konstytucji 3 Maja) oraz odcinki z rur Ŝeliwnych połoŜone  

w niestabilnym gruncie (ul. Staszica). Ponadprzeciętna awaryjność tych odcinków wynika  

z niekorzystnych zmian ciśnień i uderzeń hydraulicznych w sieci oraz warunków gruntowych. 

Sieci te zostaną przebudowane w ramach środków własnych Miasta Tomaszów Mazowiecki, 

zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Gminnych urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych (Uchwała nr XVI/136/2007 z dnia 19 września 2007 roku). 

W trakcie eksploatacji sieci wodociągowej powstają awarie związane z uszkodzeniem 

przewodu, zuŜyciem armatury i urządzeń. Zestawienie liczby awarii na istniejącej sieci 

wodociągowej przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 44 Awarie na sieci wodoci ągowej – miasto Tomaszów Mazowiecki 

Ilość awarii w roku Miejsce awarii 

2005 2006 2007 2008 

Sieć wodociągowa 110 89 75 66 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

W stanie obecnym miasto zaopatrywane jest w wodę w 96% z ujęcia Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji Łódź zlokalizowanego w południowej części miasta. Pozostałe 4% 

zapotrzebowania jest pokryte z ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w osiedlu 

„Białobrzegi” i ORW „Borki” i ujęcia gminnego dla mieszkańców ul. Wola Wiaderna. 

Zgodnie z danymi podanymi przez Miasto Tomaszów Mazowiecki, roczne zapotrzebowanie  

w wodę dla celów wodociągu komunalnego według danych za 2008 roku wynosi 3 422 400 

m3, w tym: 

- 3 276 890 m3 wody kupowane jest z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi,  

z ujęcia w Tomaszowie Mazowieckim,  

- 148 896 m3 wody z ujęcia wód podziemnych „Białobrzegi” w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

- 14 290 m3 wody kupowane jest z ujęcia ORW Borki, 

- 2 410 m3 wody kupowane jest od Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie 

Mazowieckim dla ul. Wola Wiaderna. 
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ZWiK Łódź posiada pozwolenie wodnoprawne Nr ZRO.6223-38/02 na pobór wód 

powierzchniowych z rzeki Pilica w km 131+260 przy pomocy ujęcia brzegowego (jazu 

Ŝelbetowego zastawkowego) zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim (Brzostówce). 

Pobór wody powierzchniowej zatwierdzony jest w ilościach: 

− Qmax= 0,42 m3/s, 

− Qmaxh= 6500 m3/h, 

− Qmaxd=90000 m3/d, 

w tym dla Tomaszowa Mazowieckiego: 

− Qmaxs=0,42 m3/s, 

− Qmaxh=1500 m3/h, 

− Qmaxd=24000 m3/d. 

Roczny pobór wody zatwierdzony jest w ilości 32,85 mln m3/a, z zachowaniem dozwolonej 

rzędnej piętrzenia wody rzeki Pilica na jazie – 153,58 m n.p.m. 

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim posiada pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego „Białobrzegi” 

zlokalizowanego przy ul. Wilczej w Tomaszowie Mazowieckim, złoŜonego z jednej studni 

głębinowej Nr 4- awaryjnej o głębokości 95 m, o zasobach zatwierdzonych w wysokości 100 

m3/h przy depresji S=17,89 m i studni głębinowej Nr 3 – zasadniczej o głębokości 85,0 m,  

o zatwierdzonych zasobach w wysokości 125 m3/h przy depresji S=13,2 m. Studnie posiadają 

ustalone zasoby przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zawiadomieniem z dnia 14.09.2005, 

znak DG/PT.IV-7441/3/05. Pobór wody podziemnej zatwierdzony jest w ilości: 

− Qdbśr= 800 m3/d, 

− Qdbmax = 1100 m3/d, 

− Qgmax= 83,2 m3/h. 

Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych nie ma obecnie ograniczeń w zaopatrzeniu 

całej ludności Tomaszowa Mazowieckiego. Istniejące urządzenia stacji wodociągowych 

umoŜliwiają całkowicie pokrycie obecnych potrzeb zapotrzebowanie w wodę dla miasta oraz 

częściowe zaopatrywanie gmin ościennych. Jakość wody jest dobra i nie przekracza 

dopuszczalnych stęŜeń zanieczyszczeń dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia 

przez ludzi. Ujęcia posiadają decyzję o zatwierdzeniu zasobów i są eksploatowane zgodnie  

z aktualnymi pozwoleniami wodno – prawnymi. Pomiędzy Miastem Tomaszów Mazowiecki  

i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi podpisana jest umowa nr 1579/H/200 z dnia  

1 maja 2000 roku o hurtowym dostarczaniu wody w ilości 24 000 m3/d i ciśnieniu 0,38 – 0,5 
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MPa. Zgodnie z umową stawki za opłaty za dostawę wody ustalane są corocznie. 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat następuje 1 miesiąc przed jej wprowadzeniem.  

Pozostali mieszkańcy posiadają własne ujęcia wody. Woda z tych ujęć jest dobrej jakości. 

Ze względu na wysoki stopień zwodociągowania poszczególnych miejscowości na terenie 

miasta w związku z powyŜszym w najbliŜszym czasie miasto Tomaszów Mazowiecki nie 

planuje budowy nowej sieci wodociągowej.  

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Gmina Tomaszów Mazowiecki zwodociągowania jest w 100%. Właścicielem infrastruktury 

wodociągowej na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, 

natomiast eksploratorem jest Gminny Zakład Komunalny. Długość sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami na terenie Gminy według stanu na koniec 2008 roku wynosi 113 km, natomiast 

przyłączy 55,1 km. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 3194 obiektów.  

Główne ciągi sieci wodociągowej przebiegają wzdłuŜ pasów drogowych. Istniejąca sieć 

została wybudowana jest z rur stalowych i Ŝeliwnych – 3,9 km, natomiast sieci budowane  

w późniejszych latach, z rur PVC o średnicach 160 mm, 110 mm i 90 mm. 

W trakcie eksploatacji sieci wodociągowej powstają awarie związane z uszkodzeniem 

przewodu, zuŜyciem armatury i urządzeń. Zestawienie liczby awarii na istniejącej sieci 

wodociągowej przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 45 Awarie na sieci wodoci ągowej – Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Ilość awarii w roku Miejsce awarii 

2005 2006 2007 2008 

Wymiana pompy na 

ujęciach 

5 6 4 7 

Uszkodzenia na 

sieci 

12 18 21 11 

Uszkodzenia na 

przyłączach 

36 38 48 52 

Obsypywanie 

podbudowy studni 

 1   

Awarie instalacji 

elektrycznych 

16 26 62 51 

Źródło: Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim 

Stacje wodociągowe znajdują się w Smardzewicach, Twardej, Ciebłowicach DuŜych, 

Chorzęcinie, Wąsale, Łazisku, Cekanowie, Wiadernie i Kolonii Zawadzie.  
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Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim utrzymuje i eksploatuje 4 ujęcia 

wody funkcjonujące w miejscowościach leŜących w obszarze administracyjnym Gminy 

Tomaszów Mazowiecki a zlokalizowanych na terenie rozpatrywanej aglomeracji.  

Ujęcie wody w Smardzewicach 

Dla ujęcia jest wydane przez Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

w Tomaszowie Mazowieckim pozwolenie wodnoprawne nr ZRO.6223-22/05 z dnia 22.08.2005 

na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Smardzewicach zlokalizowanego na 

działce nr 343. Pobór wody podziemnej zatwierdzony jest w ilości: 

- Qdbśr= 550,0 m3/d, 

- Qdbmax = 710,0 m3/d, 

-  Qgmax= 50,0 m3/h. 

Ujęcie składa się z dwóch studni oddalonych od siebie 15 m. Studnia głębinowa Nr 1bis  

o głębokości 80 m, o zasobach zatwierdzonych w wysokości 50 m3/h przy depresji S=5,16 m  

i studni głębinowej Nr 2 o głębokości 57,0 m, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych  

w wysokości 50 m3/h przy depresji S=5,16 m. Studnie posiadają udokumentowane zasoby 

eksploatacyjne przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dnia 19.121994 

r., znak OS-VI-7530-101/94.   

Ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej w granicach działki ujęcia. W promieniu 

teoretycznego leja depresyjnego tj. R=156 m, nie ma innych ujęć wody. Natomiast winno mieć 

ustanowioną strefę ochrony pośredniej o zasięgu co najmniej 140 m. 

Ujęcie wody w Wiadernie 

Dla ujęcia jest wydane Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa  

w Tomaszowie Mazowieckim pozwolenie wodnoprawne nr ZRO.6223-21/05 z dnia 31.08.2005 

na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Wiadernie zlokalizowanego na działce nr 

210/4. Pobór wody podziemnej zatwierdzony jest w ilości: 

- Qdbśr= 700,0 m3/d, 

- Qgmax= 68,0 m3/h. 

Ujęcie składa się z jednej studni głębinowej o głębokości 55 m, o zasobach zatwierdzonych  

w wysokości 72,3 m3/h przy depresji S=7,2 m. Studnia posiada udokumentowane zasoby 

eksploatacyjne przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dnia 

10.08.1976 r., znak GT-VI-8530/16/76. 

Ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej w granicach działki ujęcia. W promieniu 

teoretycznego leja depresyjnego tj. R=241 m, nie ma innych ujęć wody.  

Ujęcie wody w Wąwale 
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Dla ujęcia jest wydane przez Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

w Tomaszowie Mazowieckim pozwolenie wodnoprawne nr ZRO.6223-19/05 z dnia 19.09.2005 

na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Wąwale zlokalizowanego na działce  

nr 85/6. Pobór wody podziemnej zatwierdzony jest w ilości: 

- Qdbśr= 550,0 m3/d, 

- Qdbmax = 650,0 m3/d, 

- Qgmax= 29,0 m3/h. 

Ujęcie składa się z jednej studni głębinowej o głębokości 60 m, o zasobach eksploatacyjnych 

zatwierdzonych w wysokości 29 m3/h przy depresji S=16 m. Studnia posiada 

udokumentowane zasoby przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dnia 

30.03.1993 r., znak OS.V.7530-22/93. 

Ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej w granicach działki ujęcia. W promieniu 

teoretycznego leja depresyjnego tj. R=223 m, nie ma innych ujęć wody.  

Ujęcie wody we wsi Twarda 

Dla ujęcia jest wydane przez Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

w Tomaszowie Mazowieckim pozwolenie wodnoprawne nr ZRO.6223-4/02 z dnia 19.03.2002 

na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego we wsi Twarda zlokalizowanego na działce 

nr 281, obręb Twarda. Pobór wody podziemnej zatwierdzony jest w ilości: 

- Qdbśr= 240,0 m3/d, 

-  Qgmax= 23,0 m3/h. 

Ujęcie składa się z jednej studni głębinowej o zasobach zatwierdzonych w wysokości 40 m3/h 

przy depresji S=2,1 m. Studnia posiada ustalone zasoby eksploatacyjne w kat. „B” przez 

Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim decyzją z dnia 28.07.1989 r., znak 

OS.VII.8330-26/89. 

Ujęcie nie posiada strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej, mimo ujmowania wody  

z I warstwy wodonośnej, mającej bezpośredni kontakt z powierzchnią terenu.  

Łączna zdolność produkcyjna z w/w ujęć wynosi 2040,0 m3/d. Dodatkowo Gmina Tomaszów 

Mazowiecki na tym terenie kupuje wodę z ujęcia „Biała Góra” w Smardzewicach, naleŜącego 

do TKSM, oraz z ujęcia „Borki’” w m. Swoleszewice Małe naleŜące do Ośrodka Szkoleniowo – 

Wypoczynkowego „Borki”. 

Aktualny stan sieci wodociągowej jest dobry i nie wymaga remontów. Ilość zasobów wód 

głębinowych i wydajność ujęć zaspokaja potrzeby mieszkańców. Ze względów rozwojowych 

(powstawanie nowej zabudowy, w tym letniskowej) w przyszłości sieć wodociągowa będzie 

wymagała następujących inwestycji: 
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- wykonanie rurociągu przesyłowego z ujęcia wody w Smardzewicach do Twardej 

i osiedla Biała Góra.  

- budowa drugiej studni w Wąwale 

- wykonanie rurociągu przesyłowego z ujęcia w miejscowości Łazisko do m. Komorów, 

Zaborowa Pierwszego i Zaborowa Drugiego. 

Bezpośrednie strefy ochronne ujęć wody znajdują się w granicach działek, pozostałe strefy 

ochrony pośredniej przyjęte zostały w granicach występowania lokalnych lejów depresyjnych 

od ujęć wody. Przez teren Gminy przebiegają magistrale wodne – trzy rurociągi Tomaszów 

Mazowiecki – Brzostówka – Łódź. 

2.3.2. Gospodarka ściekowa 

Oczyszczanie ścieków 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Oczyszczalnia – przepompownia ścieków przy ul. Kępa 

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Kępa została wybudowana w 1967 roku jako oczyszczalnia 

mechaniczna. Od 2003 roku pełni rolę przepompowni ścieków. Ścieki są wstępnie 

podczyszczane na kracie o prześwicie 25 mm i piaskowniku grawitacyjnym, a następnie 

poprzez przepompownię I i II stopnia tłoczone do oczyszczalni przy ul. Henrykowskiej. 

Redukcja parametrów jest minimalna. Pozostałe obiekty oczyszczalni tj. osadniki typu DORA, 

otwarte baseny fermentacyjne oraz poletka osadowe są wyłączone z eksploatacji  

ze względów ekonomicznych. 

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej 

Ścieki bytowo – gospodarcze oraz częściowo wody opadowe odprowadzane są kanalizacją 

sanitarną do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim zlokalizowanej na działce nr 

6/1, 6/2, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 i 6/23, przy ul. Henrykowskiej 2-4. Jest to mechaniczno – 

biologiczna oczyszczalnia ścieków, która została wybudowana na licencji niemieckiej firmy 

LURGI (Lurgi Apparate – Technic GmbH) na przełomie lat 70-80-tych. Oczyszczalnia została 

oddana do uŜytku w 1983 roku na potrzeby zakładu Zakładów Włókien Chemicznych 

„Wistom”. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosiła 88 000 m3/d. Oczyszczalnia 

przyjmowała ścieki chemiczne z ZWCH „Wistom” i komunalne w ilości 10 000 – 15 000 m3/d z 

oczyszczalni ścieków przy ul. Kępa. 

Obecnie do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki z całego miasta w ilości od 8 000 m3/d do 

12 000 m3/d. Z analizy róŜnicy między ilością ścieków odprowadzanych do oczyszczalni 
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ścieków, a ilością zafakturowaną z odbiorcami, wynika, Ŝe nie bilansuje się stosunkowo duŜa 

ilość w wysokości około 20 % ścieków. Na powyŜszą ilość składają się wody infiltracyjne, 

opadowe i roztopowe. 

W chwili obecnej RLM oczyszczalni ścieków wynosi 135.703 przy ładunku BZT5 średnio rzędu 

809,2 i przepływie 9.553,6  m3/d. ObciąŜenie hydrauliczne oczyszczalni wynosi 105 -110%. 

Przepustowość maksymalna dl okresu pogody bezopadowej wynosi ok. 18000 m3/d. 

 

 

Technologia oczyszczania ścieków 

Obecnie do oczyszczalni, kolektorem Ø 700 mm dopływają ścieki ze skanalizowanej części 

Tomaszowa Maz. poprzez przepompownię ścieków przy ul. Kępa. Osobnym kolektorem 

dopływają ścieki z zakładów drobiarskich „Roldrob”. Taborem asenizacyjnym dowoŜone są 

ścieki z nieskanalizowanej części Miasta Tomaszów Mazowiecki i Gminy Tomaszów 

Mazowiecki. Niewielkie ilości ścieków dopływają z kilku budynków mieszkalnych znajdujących 

się w pobliŜu oczyszczalni. Ponadto ścieki dopływają z firm produkcyjno – usługowych 

zlokalizowanych na terenie byłego „Wistomu”  

Komora krat stanowi początek oczyszczalni. Do niej dochodzą trzy kolektory (z byłego 

Wistomu) o średnicy 800 mm kaŜdy, którymi spływają ścieki z budynków przy ulicy Spalskiej 

oraz firm będących na terenie byłego „Wistomu”. Kraty są umieszczone w trzech kanałach, po 

dwie w kaŜdym kanale. Są to kraty rzadkie o prześwicie ok. 7 cm, czyszczone ręcznie. Do 

komory ssawnej przed budynkiem przepompowni dopływają równieŜ osobnym kolektorem 

ścieki z zakładów drobiarskich oraz wody nadosadowe z osadników ziemnych – lagun. Ścieki 

dowoŜone wozami asenizacyjnymi, poprzez stację zlewczą firmy „ENKO” S.A. z Gliwic, trafiają 

najpierw do komory wstępnej, a następnie do komory krat. 

Ścieki z komory krat poprzez przepompownię trafiają do piaskownika zbudowanego w formie 

labiryntu. RównieŜ do piaskownika dopływają ścieki komunalne z miasta. Wszystkie 

dopływające do oczyszczalni ścieki są mieszane. Podczas przepływu ścieków przez labirynt, 

opadają cięŜkie frakcje osadu, które są okresowo usuwane na lagunę. Dodatkowo 

zamontowane zostały kraty o prześwicie 25 i 10 mm, czyszczone ręcznie. Następnie, ścieki 

kanałem dopływają do neutralizacji. 

Neutralizacja to cztery zbiorniki betonowe stanowiące dwa ciągi technologiczne (po dwa 

zbiorniki na ciąg) – z uwagi na ilość ścieków dopływających eksploatowany jest jeden ciąg. 

Pierwszy zbiornik ciągu wyposaŜony jest w mieszadło szybkoobrotowe, a drugi 
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wolnoobrotowe. Do zbiornika z mieszadłem szybkoobrotowym dozowany jest, w zaleŜności od 

potrzeb technologicznych, koagulant. 

Za ciągiem neutralizacji zamontowane są jeszcze dodatkowe dwa rzędy krat czyszczone 

okresowo wg potrzeb. Z neutralizacji ścieki płyną poprzez kanał rozdziału i studnię 

przepadową do sedimatu. Do kanału przed studnią przepadową dozowany jest flokulant – 

wspomagający działanie koagulantu. 

Oczyszczanie chemiczne cieków (stosowanie koagulantu i flokulantu) prowadzone jest  

w zaleŜności od potrzeb. 

Są dwa sedimaty, pracuje jeden, drugi jest w rezerwie. Sedimat, czyli osadnik wstępny, to 

betonowy zbiornik o średnicy 32 m i pojemności ok. 3500 m3. KaŜdy z sedimatów ma pomost 

z zamontowanymi zgarniaczami dennymi i dwiema pompami do przepompowywania 

zagęszczonego osadu do zagęszczacza. 

Z sedimatu, poprzez znajdujące się na jego obwodzie, przelewy grzebieniowe ścieki 

przepływają do tzw. Kanału rozdziału skąd płyną do komór napowietrzania, gdzie odbywa się 

proces biologicznego oczyszczania. 

Komora napowietrzania to betonowy zbiornik o trapezowym przekroju o długości 106 m  

i szerokości 24,0 m. Głębokość warstwy ścieków wynosi ok. 3 metry, zaś pojemność jednej 

komory napowietrzania wynosi 5000 m3. Są cztery komory napowietrzania, w chwili obecnej 

pracują trzy. Odbywa się tutaj oczyszczanie biologiczne ścieków, metodą osadu czynnego. 

Tlen dostarczają aeratory. Ilość pracujących aeratorów jest zmienna i zaleŜna od zawartości 

tlenu w ściekach.  

Komory napowietrzania, we własnym zakresie, zostały „przerobione” na reaktory biologiczne  

z wydzieloną strefą anaerobową, denitryfikacji i nitryfikacji. W strefach anaerobowych 

zamontowano mieszadła wolnoobrotowe firmy H2 O a w strefach denitryfikacji aeratory zostały 

„przerobione” na mieszadła. Wprowadzono równieŜ recyrkulację wewnętrzną osadu czynnego 

między strefą nitryfikacji i denitryfikacji. 

Do strefy anaerobowej, znajdującej się na początku komory napowietrzania, tłoczona jest  

z osadnika wtórnego część osadu powrotnego tzw. Recyrkulacja zewnętrzna. Z komory 

napowietrzania oczyszczone ścieki wraz z osadem czynnym kierowane są do osadnika 

wtórnego w celu oddzielenia ścieków od osadu. 

Osadnik wtórny to betonowy zbiornik o długości ok. 78 m, szerokości ok. 18 m i pojemności 

ok. 5.300 m3. KaŜdej komorze napowietrzania przyporządkowany jest jeden osadnik wtórny, 

podzielony ścianą betonową na dwie połowy. Osadnik wyposaŜony jest w ruchomy pomost, 

na którym zamontowane są po dwie pompy wypompowujące z dna zbiornika osad czynny. 
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Pomost na osadniku wtórnym wyposaŜony jest w zgarniacze denne oraz zgarniacze 

powierzchniowe do zgarniania osadu pływającego. Osad pływający zgarniany jest do 

studzienek, znajdujących się między komorami napowietrzania a osadnikami wtórnymi, skąd 

pompami tłoczony jest do zagęszczacza. 

Sklarowane ścieki wypływają z osadnika wtórnego poprzez przelewy grzebieniowe do 

zbiorczego kanału, a następnie do odbiornika, którym jest rzeka Pilica. 

 Wypompowywany z osadnika wtórnego osad denny zawracany jest do komory 

napowietrzania jako recyrkulat, zaś jego nadmiar usuwany jest jako osad nadmierny do 

zagęszczacza poprzez studzienki osadu nadmiernego znajdujące się między komorami 

napowietrzania. 

Zagęszczacz to betonowy, okrągły zbiornik o średnicy 32 m i pojemności ok. 3500 m3. 

Posiada on pomost z zamontowanymi elementami przegarniającymi osad w celu poprawy 

sedymentacji. 

Zagęszczony grawitacyjnie osad jest tłoczony do zbiornika mieszania osadów, skąd pompą 

jest podawany na prasę taśmową do odwodnienia. Odwodniony osad wywoŜony jest na 

lagunę. 

Awaryjnie istnieje teŜ moŜliwość tłoczenia osadu z zagęszczacza bezpośrednio na lagunę. 

Gospodarka osadowa 

W procesie oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które kierowane są do 

zagęszczacza grawitacyjnego. Są to osady pochodzące z: 

-   z osadnika wstępnego (sedimatu) – tłoczone do zagęszczacza okresowo: raz na zmianę 

przez ok. 1 godzinę w ilości 40 – 50 m3; dziennie 120 – 150 m3; 

- z biologicznego oczyszczania ścieków (osad czynny) – jako osad nadmierny (z 3 ciągów 

technologicznych) w ilości łącznej od 150 do 300 m3/zmianę; dziennie ok. 450 – 900 m3. 

Osad nadmierny odciągany jest systematycznie z kaŜdego ciągu; 

-   z biologicznego oczyszczania ścieków – jako osad pływający – z osadników wtórnych; 

ściągany okresowo raz lub dwa razy na zmianę ręcznie, w ilości około 100 – 200 m3/dobę. 

W zagęszczaczu tj. betonowej okrągłej budowli o średnicy ok. 30 m, głębokości od 3,5 do 5,0 

m (dno ze spadkiem) i objętości ok. 3500 m3, osad jest zagęszczany grawitacyjnie. Ilość 

osadu po zagęszczeniu wynosi 200÷300 m³/dobę.  

Z zagęszczacza osad jest okresowo tłoczony do zbiornika betonowego o objętości Ok 400m³, 

gdzie jest mieszany i napowietrzany, a następnie tłoczony do odwodnienia na prasie typu 
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MONOBELT NP15CK o max. Wydajności 15 m³/godz. Proces odwadniania osadu na prasie 

wspomagany jest polielektrolitem (emulsja).  

Osad zagęszczony grawitacyjnie i kierowany na prasę posiada następujące parametry: 

- zawartość suchej masy  - 1,8÷3,0%, 

- zawartość substancji mineralnych - 20%, 

- zawartość substancji organicznych - 80%.  

Odwodnione na prasie osady ściekowe do ok. 15 – 18% suchej masy, są higienizowane oraz 

stabilizowane wapnem, następnie są transportowane na przyczepę i ciągnikiem wywoŜone na 

lagunę Nr. 1. Awaryjnie, gdy osad nie jest odwadniany na prasie, tłoczony jest na lagunę nr 2. 

Odbywa się to punktowo, kolektorem 100 mm, z jednoczesnym zawracaniem wód 

nadosadowych na oczyszczalnię do ponownego oczyszczenia. 

Funkcjonują dwie laguny, wykonane w formie ziemnych zbiorników utwardzonymi groblami, 

wyniesionymi ok. 5 m nad poziomem otaczającego je terenu. 

Wymiary na planie prostokąta przedstawiają się następująco: 

- laguna I 180 m x 440 m powierzchnia ok. 7,92 ha, 

- laguna II 180 m x 460 m powierzchnia ok. 8,28 ha. 

Wokół basenów osadowych wykonana jest sieć reperów, składająca się z 23 reperów 

kontrolnych, rozmieszczonych w ośmiu przekrojach oraz reperu odniesienia – słuŜąca do 

obserwacji osiadania obwałowań basenów. Ponadto wokół basenów osadowych znajdują się 

piezometry, słuŜące do pomiaru poziomu zwierciadła wody, jak równieŜ do poboru próbek 

wody, poddawanych badaniom chemicznym. Zainstalowanych jest 10 piezometrów 

zlokalizowanych w pięciu przekrojach. 

Odbiornik ścieków oczyszczonych 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Tomaszowie 

Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej 2/4 jest Pilica, będąca największym lewobrzeŜnym 

dopływem Wisły. Wypływa ona we wschodniej części WyŜyny Krakowsko-Częstochowskiej  

w okolicach miejscowości Pilica i uchodzi do Wisły w 457 + 000 km w okolicach miejscowości 

Mniszew. Zlewnia rzeki Pilicy wynosi 9273,0 km2. Na terenie województwa łódzkiego rzeka 

płynie na odcinku 135 km. (łącznie ze zbiornikiem Sulejowskim ).  

Ścieki z oczyszczalni wprowadzane są do Pilicy na wysokości 126 +0,10 km jej biegu.  

Koryto rzeki na tej długości pozostaje nieuregulowane o charakterze zwartym prostoliniowym. 

Parametry koryta rzeki przedstawiają się następująco: 

� szerokość dna   b = 40 – 60 m, 
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� szerokość w linii brzegów  B = 50 – 70 m, 

� średni spadek lustra wody  i = 0,5%. 

Charakterystyczne przepływy z przekroju wodowskazu w Spale (km 119 + 400) wynoszą: 

� SNQ = 14,5 m3/s, 

� SSQ = 35,8 m3/s, 

� SWQ = 184 m3/s, 

� Q1% = 598 m3/s Q10% = 339 m3/s, 

� Q2% = 520 m3/s, Q25% = 235 m3/s, 

� Q5% = 418 m3/s Q50% = 150 m3/s. 

Odcinek pełnego wymieszania określony wg podanej poniŜej formuły Ruffela wynosi Lp= 15,55 

km.  

� Lp = 0,0229 x H1.167 x (B/H)2 x 1000 gdzie: 

� B = szerokość średnia rzeki (przyjęto B = 50m)  

� H = głębokość średnia rzeki (przyjęto wielkość H = 4,78m). 

Wielkość koryta pozwala na przyjęcie wód w ilości znacznie większej niŜ przewidywana ilość 

ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Pilicy. W związku z powyŜszym 

odprowadzane ścieki oczyszczone nie będą w znaczący sposób oddziaływać hydraulicznie na 

odbiornik. 

Awarie 

Awaryjność urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków i przepompowni jest dość wysoka. 

Wszystkie urządzenia pracujące w tych obiektach mają ponad 25 lat. Praktycznie w kaŜdym 

tygodniu ma miejsce awaria o mniejszym lub większym zakresie wynikającym ze złego stanu 

technicznego pracujących urządzeń.  

Na przepompowniach ścieków występują głównie uszkodzenia łoŜysk, tulei i wirników  

w pracujących pompach. Ponadto bardzo często pompy ulegają zapchaniu i wymagają 

oczyszczenia. 

Na ciągach technologicznych bardzo często ulegają uszkodzeniu pompy osadu dennego, 

pracujące na osadnikach wtórnych, a umieszczone na ruchomych pomostach. Wyjęcie takiej 

pompy wywiązane jest z opróŜnieniem jednej komory lub całego osadnika, co automatycznie 

powoduje wyłączenia z pracy całego ciągu. Powoduje to bardzo duŜe zakłócenia w pracy całej 

oczyszczalni ścieków. 

Ponadto częstej awarii ulegają napędy pomostów ruchomych na osadnikach wtórnych, 

sedimatach i zagęszczaczu. Zatrzymanie tych urządzeń równieŜ w duŜym stopniu zakłóca 
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proces technologiczny oczyszczalni ścieków. Podobnie jest z awariami napędów aeratorów. 

Ich liczba jest dość wysoka, a poza tym aeratory dają za małą ilość tlenu i występują wówczas 

problemy z niedotlenieniem ścieków. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

W części Gminy naleŜącej do aglomeracji Tomaszów Mazowiecki nie występuje infrastruktura 

słuŜąca do oczyszczania ścieków.  

Poza obszarem aglomeracji na terenie Gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków  

w Ciebłowicach DuŜych o przepustowości 110 m3/d. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na 

działce Nr 266 we wsi Ciebłowice DuŜe. Oczyszczalnia ścieków składa się z dwóch ciągów 

złoŜa biologicznego typu BIOCLERE Io i IIo oraz osadnika wtórnego. Ścieki są podczyszczane 

mechanicznie na kracie ręcznej, a następnie w osadniku wtórnym. Osady odwadniane są  

w instalacji odwadniającej DRAIMAD. Oczyszczone ścieki są wprowadzane istniejącym 

wylotem PVC Ø 200 mm. Oczyszczone ścieki są wprowadzane istniejącym wylotem  

o średnicy 200 mm do rowu melioracyjnego w zlewni rzeki Pilicy. Na terenie oczyszczalni 

ścieków znajduje się punkt zlewny dla odbioru ścieków dowoŜonych z miejscowości 

Ciebłowice Małe. 

Oczyszczalnia jest zaprojektowana do oczyszczania ścieków o ładunku odpowiadającym 920 

RLM. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków wynosi 7 197 m3. 

Gmina posiada na eksploatację oraz odprowadzenie ścieków dla oczyszczalni ścieków 

pozwolenie wodnoprawne z dnia 14.02.2003 roku, znak: ZRO.6223-12/03.  

Parametry oczyszczonych ścieków nie przekraczają dopuszczalnych norm w parametrach: 

- BZT5 – 40 mgO2/l, 

- CHZTCr – 150 mgO2/l, 

- zawiesiny ogólne – 50 mg/l. 

Schemat istniejącej oczyszczalni ścieków przedstawiony jest na poniŜszym schemacie. 
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Źródło – „Oczyszczalnia ścieków Sp. z o.o
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Kanalizacja sanitarna 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Miasto Tomaszów Mazowiecki posiada kanalizację typu rozdzielczego. System kanalizacji 

sanitarnej odprowadza ścieki bytowo – gospodarcze i przemysłowe do oczyszczalni ścieków 

przy ul. Henrykowskiej. Sieć kanalizacji sanitarnej pokrywa swoim zasięgiem cały obszar 

zurbanizowany miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wyłączeniem dzielnic , Białobrzegi, 

Ludwików, Wola Wiaderna i Nagórzyce.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 76,9 km bez przyłączy, a 126,1 km z przyłączami,  
w tym: 

- kolektory – 11 km (średnice ponad 400 mm),  

- sieć zbiorcza 65,9 km (w tym kolektory tłoczne 5,36 km), 

- przyłącza – 49,2 km. 

Sieć zbiorcza oparta jest na trzech głównych kolektorach: 

- kolektor „A” – o średnicy Ø 500 mm, zbierający ścieki wzdłuŜ prawego brzegu rzeki 

Wolbórki, wykonany z kamionki, 

- kolektor „B” – o średnicy Ø 400 mm, zbierający ścieki wzdłuŜ lewego brzegu rzeki 

Wolbórki, wykonany z kamionki, od ul. H.Kołłątaja ma średnicę 1100 x 600 mm 

wymurowany z cegły, 

- kolektor „N” i „K0” (kolektor „N” stanowi przedłuŜenie kolektora „KO” 

odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki) – o średnicy Ø 390 

– 1800 mm, zbierający ścieki z południowej części miasta oraz ORW „Borki”, 

wykonany z odcinkami z róŜnych materiałów w tym m.in. ze stali, Ŝelbetu i Ŝeliwa. 

Sieć kanalizacji sanitarnej powstała równolegle z budową miejskiej oczyszczalni ścieków przy 

ul. Kępa w końcu lat 60 –tych. W związku z powyŜszym kolektory wybudowane są  

w przewaŜającej ilości z rur kamionkowych oraz betonowych, odcinki kolektora „B” 

wybudowane zostały z cegły. Dopiero w ostatnich latach jako materiał stosowane jest PCV 

oraz zintegrowane z nim studnie rewizyjne.  

Udział poszczególnych materiałów w sieci kanalizacji sanitarnej Tomaszowa Mazowieckiego 

przedstawia się następująco: 

- kamionka 53%, 

- beton 16%, 
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- cegła 2%, 

- PCV 12%, 

- inne 17%. 

W granicach miasta Tomaszów Mazowiecki poziom skanalizowania wynosi ok. 78%. Do 

skanalizowania w najbliŜszych latach pozostają jeszcze osiedla – Białobrzegi, Ludwików  

i StaŜyce. 

Przepompownie ścieków 

Na terenie zlewni funkcjonują trzy przepompownie ścieków sanitarnych. Jedna zlokalizowana 

jest przy ul. Kępa, druga w rejonie osiedla , a trzecia przy ulicy Białobrzeskiej 

 

Przepompownia ścieków na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kępa: 

Przepompownia główna dwustopniowa: 

- I stopień o wydajności 570 m3/h i wysokości podnoszenia 10 m, zlokalizowana jest przy 

ulicy Kępa. W przepompowni zainstalowane są  trzy pompy o mocy 30 kW kaŜda. 

Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy częstotliwości. Pompy 

uruchamiane są kaskadowo automatycznie w zaleŜności od przepływu ścieków. 

- II stopień o wydajności 810 m3/h i wysokości podnoszenia 21 m, zlokalizowana jest 

przy ulicy Kępa. W przepompowni zainstalowane są dwie pompy o mocy 75 kW kaŜda. 

Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy częstotliwości. Następna 

pompa uruchamiana jest automatycznie w zaleŜności od przepływu ścieków.  

Przepompownia zbiera ścieki z całej zlewni i przepompowuje do oczyszczalni ścieków przy  

ul. Henrykowskiej. 

Przepompownia ścieków : 

Przepompownia o wydajności 260 m3/h i wysokości podnoszenia 26 m. W przepompowni 

zainstalowane są dwie pompy o mocy 30 kW kaŜda. Przepompownia ścieków zlokalizowana 

jest przy ul. Głównej, zbierająca ścieki sanitarne z części osiedla . 

Przepompownia ścieków ul. Białobrzeska: 

Przepompownia o wydajności 198 m3/h i wysokości podnoszenia 14 m. W przepompowni 

zainstalowane są dwie pompy o mocy 16 kW kaŜda. Pompy pracują w automatyce  

w zaleŜności od przepływu ścieków. Pompownia zbierać będzie ścieki z osiedla Ludwików, 

Białobrzegi i wsi Wąwał. 
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W trakcie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej powstają awarie związane z uszkodzeniem 

przewodu, zuŜyciem armatury i urządzeń. Zestawienie liczby awarii na istniejącej sieci 

wodociągowej przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 46 Awarie na sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tomaszów Mazowiecki 
Ilość awarii w roku Miejsce awarii 

2005 2006 2007 2008 
 

416 
 

533 
 

590 
 

824 
Sieć kanalizacji 
sanitarnej 
zatory 
uszkodzenia 9 16 13 32 

Przepompownie 
ścieków 17 17 11 26 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej  w Tomaszowie Mazowieckim 

Miasto Tomaszów Mazowiecki posiada koncepcję techniczno – ekonomiczną kanalizacji 

sanitarnej dla północno-wschodniej części miasta Starzyce oraz ulic Majowej, Mireckiego, 

Wodnej, Ściegiennego i Łąkowej, opracowaną w marcu 2005 roku, oraz aktualizację koncepcji 

kanalizacji sanitarnej prawobrzeŜnej części miasta – osiedli Białobrzegi i Ludwików  

z moŜliwością odbioru ścieków sanitarnych z osiedla Wąwał, opracowaną w 2003 roku. 

PowyŜsze opracowania są zgodne z projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Obecnie na terenie Gminy brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Na 

obszarze Gminy objętym aglomeracją nie funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej. Poza tym 

obszarem występuje jedynie lokalna sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciebłowice 

DuŜe, która jest skanalizowana w 95%. Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 4,8 

km i 178 przykanalików. Na sieci funkcjonują trzy przepompownie ścieków. 

W trakcie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej powstają awarie związane z uszkodzeniem 

przewodu, zuŜyciem armatury i urządzeń. Zestawienie liczby awarii na istniejącej sieci 

wodociągowej przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 47 Awarie na sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciebłowice Du Ŝe 
Ilość awarii w roku Miejsce awarii 

2005 2006 2007 2008 
Wymiana pompy na 
oczyszczalni 4 6 4 2 

Uszkodzenie sieci 
głównej 

   1 

UdroŜnienie sieci 2 4 1 7 
UdroŜnienie 
przykanalików 

6 8 18 9 

Awarie instalacji 
elektrycznych 18 36 31 46 

Źródło: Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim 

Gospodarka ściekami odbywa się poprzez gromadzenie ścieków w przydomowych 

zbiornikach bezodpływowych, okresowo opróŜnianych i przewoŜonych wozami 
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asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim lub odprowadzana 

wprost do gruntu czy najbliŜszych cieków powierzchniowych 

Gmina Tomaszów Mazowiecki posiada koncepcję kanalizację programowo – przestrzenną 

odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy opracowaną w czerwcu 2007 roku.  

W oparciu o tę koncepcję została zatwierdzona Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 

45/07 z dnia 17 października 2007 roku „Aglomeracja Zawada” 

2.3.3. Kanalizacja deszczowa 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Miasto Tomaszów Mazowiecki posiada rozdzielczy system kanalizacji deszczowej.  

Właścicielem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego jest 

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o..  

Z dniem 1 stycznia 2007 roku cała sieć kanalizacji deszczowej została wniesiona aportem do 

spółki. 

Sieć kanalizacji deszczowej obejmuje swoim zasięgiem większą część miasta. Ogranicza się 

do obszarów silnie zurbanizowanych i terenów utwardzonych, budowana była w miarę 

uzbrajania poszczególnych terenów. Kanalizacja deszczowa była budowana w miejscach 

gdzie nie jest moŜliwe odprowadzenie wód deszczowych w sposób powierzchniowy. 

Kanalizacja deszczowa stanowi element infrastruktury drogowej i jest zlokalizowana  

w przewaŜającej większości w pasach drogowych. Drogi w granicach administracyjnych 

Tomaszowa Mazowieckiego podlegają czterem zarządcom – drogi krajowe, wojewódzkie, 

powiatowe i gminne. 

Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 53,9 km, przyłączy 29,6 km. Z tego w drodze 

krajowej zlokalizowane jest 0,98 km kanalizacji deszczowej, w drodze wojewódzkiej 3,73 km, 

w drogach powiatowych 20,04 km. Pozostałą długość kanalizacji deszczowej tj. 29,2 km 

przebiega w drogach gminy – miasta i terenach miejskich. Zlewnia miejskiej kanalizacji 

deszczowej obejmuje swym zasięgiem obszar 1079,98 ha, co stanowi ok. 25 % powierzchni 

miasta. 

System kanalizacji deszczowe składa się z 20 wylotów bezpośrednio do rzek oraz 2 

podczyszczalni wód opadowych i 13 separatorów wraz z osadnikami. Pozostałe wyloty nie 

posiadające separatorów zostaną w nie wyposaŜone do 2011 roku. (Zgodnie z wieloletnim 

planem rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej). Na odprowadzenie 

wód deszczowych Miasto Tomaszów Mazowiecki posiada pozwolenia wodnoprawne. 

Głównym odbiornikiem wód deszczowych jest rzeka Pilica. 
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Kanały kanalizacji deszczowej są wykonane w większości z rur betonowych, w ostatnich 

latach wykonywane są z rur PCV, PE oraz GRP. Średnice kanałów wahają się od 0,3 m do 

1,0 m. 

Stan techniczny istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naleŜy uznać za dobry, mimo iŜ rury 

betonowe ulegają stopniowej degradacji wskutek zwiększającego się obciąŜenia 

hydraulicznego kanałów i wzrostu natęŜenia ruchów pojazdu Stan taki jest przyczyną wzrostu 

awaryjności sieci kanalizacji deszczowej przedstawionej w tabeli poniŜej. 

Tabela 48 Awarie na sieci kanalizacji deszczowej 
Ilość awarii w roku Miejsce awarii 

2005 2006 2007 2008 
Sieć kanalizacji 
deszczowej 14 17 15 19 

Źródło: Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego 

określone są w taryfie. Wysokość stawek taryfowych za odprowadzenie wód opadowych  

i okresy ich obowiązywania zostały zestawione w poniŜszej tabeli: 

Tabela 49 Wysoko ści stawek taryfowych za odprowadzenie wód opadowych  

Okres obowi ązywania taryfy Opłata zmienna za 1 m 3 Opłata stała za rozliczenie na 
odb/miesi ąc 

1 2 3 

01.06.2005 – 31.0.2006 1,74  

01.06.2006 - 31.12.2006 1,74  

01.01.2007 -  31.12.2007 1,79  

01.01.2008 – 31.12.2008 2,21 2,74 

01.01.2009 – 31.12.2009 2,66 3,30 

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 

taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: 

− uzyskanie niezbędnych przychodów, 

− ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłąt i cen, 

− eliminowanie subsydiowania skrośnego, 

− motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uŜytkowania wody i ograniczenia 

zanieczyszczenia ścieków, 

− łatwość obliczenia opłat i sprawdzania prze odbiorców wysokość opłat i cen ich 

dotyczących. 

Miasto Tomaszów Mazowiecki w planuje w ramach moŜliwości finansowych rozbudowę 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w miarę przebudowy istniejących ciągów 
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komunikacyjnych oraz budowy nowych. Dla w/w potrzeb miasto Tomaszów Mazowiecki 

posiada koncepcje budowy sieci kanalizacyjnej prawobrzeŜnej i lewobrzeŜnej części miasta.  

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki nie ma wykonanej kanalizacji deszczowej. Wody 

deszczowe odbierane są w sposób naturalny za pomocą rowów otwartych przy istniejących 

drogach publicznych.  

Na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w ramach przedsięwzięcia objętego projektem 

nie planowana jest rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. 

 

2.4. Zgodno ść działania systemu z wymaganiami polskimi i UE 

2.4.1. Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz 
charakterystyka ścieków bytowo – gospodarczych, przemysłowych, 
komunalnych 

W punkcie 2.2. Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych 

przedstawione zostały parametry wody w systemie wodociągowym na terenie aglomeracji 

Tomaszów Mazowiecki, kierowanej do odbiorców, a takŜe jakość ścieków odprowadzanych  

z oczyszczalni w Tomaszowie Mazowieckim do odbiornika. 

Analizując powyŜsze stwierdza się, Ŝe woda pochodząca z ujęć wody spełnia wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2007 roku, w sprawie 

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U nr 61, poz. 

417), oraz w Dyrektywie Rady nr 98/83/WE, w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spoŜycia. 

Tabela 50 Wymagania okre ślone w przepisach polskich i UE odno śnie jako ści wody 
przeznaczonej do picia   

Parametr 

Dopuszczalna warto ść zgodnie 
z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, 
poz. 417 

Dopuszczalna warto ść zgodnie z 
Dyrektyw ą UE 98/83/EC 

1 2 3 

Temperatura n.n. n.n. 

Mętność 1 Akceptowalny 

Barwa 15 Akceptowalny 

Zapach Akceptowany Akceptowalny 

Odczyn 6,5-9,5 6,5-9,5 

Twardość ogólna 60-500 n.n. 

śelazo ogólne 0,2 0,2 

Chlorki 250 250 
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Amoniak 0,5 0,5 

Azotyny 0,5 n.n. 

Azotany 50 50 

Mangan 0,05 0,05 

Ogólna liczba kolonii 22 C 100 n.n. 

Ogólna liczba kolonii 37 C 50 n.n. 

Bakterie grupy Coli 0 0 

Bakterie grupy Coli typ kałowy 0 0 
Źródło: Na podstawie Rozporządzenia MZ (Dz. U. 2007 nr 61, poz.471) i Dyrektywy 98/83 

Wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, w zakresie najwyŜszych dopuszczalnych 

wartości wskaźników zanieczyszczeń, zaleŜą od obciąŜenia oczyszczalni wyraŜonego 

równowaŜną liczbą mieszkańców. Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim 

została zaprojektowana na 133 467 RLM, co kwalifikuje ją do aglomeracji, w przeliczeniu na 

RLM, z zakresu powyŜej 99 999. 

Tabela 51 Wymagania okre ślone w przepisach polskich i UE odno śnie jako ści ścieków 
oczyszczonych dla oczyszczalni o przepustowo ści powy Ŝej 99 999 RLM 

Według Rozporz ądzenia MŚ z dnia 24.07.2006 r. Według Dyrektywy 91/271 

Wskaźnik StęŜenia 

Zanieczyszcze ń 

Stopie ń redukcji  

Zanieczyszcze ń 

StęŜenia 

Zanieczyszcze ń 

Stopie ń redukcji  

Zanieczyszcze ń 

BZT5 15 mg O2/dm3 90% 25 mg O2/dm3 70 ÷ 90% 

ChZT 125 mg O2/dm3 75% 125 mg O2/dm3 75% 

Zawiesina 35 mg/dm3 90% 35 mg/dm3 90% 

Azot og. 10 mg N/dm3 85% 10 mg N/dm3 70 ÷ 80% 

Fosfor og. 1 mg P/dm3 90% 1 mg P/dm3 80% 

Źródło: Na podstawie Rozporządzenia MŚ (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984) i Dyrektywy 91/271 

Po zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym oczyszczalni ścieków w Tomaszowie 

Mazowieckim i przeanalizowaniu wyników jej pracy w zakresie analiz fizyko – chemicznych 

ścieków surowych dopływających do oczyszczalni i odprowadzanych do odbiornika (Tabela 

43), stwierdzono, Ŝe najwyŜsze dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń spełniają 

wymagania Zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku,  

w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U nr 137, 

poz. 984), a takŜe w Dyrektywie 91/271/EWG. 

Dokonując oceny istniejącego systemu gospodarki wodno – ściekowej w na terenie 

aglomeracji Tomaszów Mazowiecki pod kątem zgodności z prawem polskim i UE, 

stwierdzono, co następuje: 

• Jakość wody dostarczanej siecią wodociągową spełnia wymogi stosownej dyrektywy 

Unii Europejskiej i przepisów prawa polskiego. 
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• Część obiektów stacji uzdatniania wody na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, 

na obszarze naleŜącym do Gminy Tomaszów Mazowiecki wymagają modernizacji, 

• Poziom oczyszczania ścieków w istniejącej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie 

Mazowieckim w 2007 roku pod względem oczyszczania ścieków spełnia wymogi 

stosownych dyrektyw Unii Europejskiej i przepisów prawa polskiego.  

• Stan techniczny oczyszczalni ścieków jest bardzo zły, urządzenia techniczne wykazują 

bardzo duŜy stopień zuŜycia, występuje brak moŜliwości automatycznego sterowania 

pracą oczyszczalni 

• Występują braki w poziomie skanalizowania i zwodociągowania aglomeracji Tomaszów 

Mazowiecki, 

2.5. Opis niedoborów jako ściowych i ilo ściowych w stosunku do stanu 
poŜądanego 

Gospodarka wodna 

Gospodarka wodna rozpatrywanego obszaru jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Rozbudowa  

i modernizacja miejskiej sieci wodociągowej winna uwzględniać: 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
- wymianę sieci azbesto – cementowej o długości 12,3 km (ulica Długa, Barlickiego, 

Fabryczna, Grota Roweckiego, Główna, Hallera, 14-tej Brygady, Konstytucji 3 Maja, 

Niska, Popiełuszki, Piłsudskiego, Warszawska, św. Antoniego i Zawadzka), 

- przebudowę sieci wodociągowej w zakresie zmiany średnicy z Ø 150 mm na 300 mm,  

w ul. Warszawskiej od ul. Zawadzkiej, 

- dokończenie budowy magistrali wodociągowej od ronda, ulicami Głowackiego, 

Piłsudzkiego, oraz ulicą Mireckiego.  

- budowę nowej sieci wodociągowej o w ulicach Stolarskiego, Dworcowej, Klonowej, 

Jeleniej, Gęsiej- Strefowej, Dojazd, Widok, Rudej, Majowej, Nagórzycka, Wrzosowa, 

Siedmiodomki, Białego, Kolejowej, Ślusarskiej, świrowej, Torowej o łącznej długości 

ok. 4,0 km, 

- budowę nowej sieci w ulicy Torowej, Wrzosowej, Zgodnej, Sosnowej, Siedmiodomki, 

Białego, Ślusarskiego, świrowej I Nagórzyckiej o długości ok. 2,6 km 

- modernizację ujęcia wody Białobrzegi, 

- regulację ciśnienia wody na osiedlu Ludwików. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
-  modernizację budynku stacji wodociągowej w Smardzewicach 

-  budowę dodatkowej studni dla ujęcia wody w Smardzewicach i Wąwale 
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-  budowę sieci wodociągowej przesyłowej dla miejscowości: Smardzewice – Twarda, 

Smardzewice – Osiedle Biała Góra, Łazisko– Komorów. 

-  wykonanie połączeń sieci wodociągowych zaopatrujących się w wodę z ujęć 

funkcjonujących na terenie Gminy. 

Natomiast pozostała istniejąca sieć wodociągowa podlegać będzie bieŜącemu rozwojowi  

i modernizacji wynikającej z potrzeb Gminy Tomaszów Mazowiecki.  

Gospodarka ściekowa 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Miasto Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się dosyć dobrze rozwiniętym systemem 

odbioru i transportu i oczyszczania ścieków. Pomimo tego nadal skanalizowania wymaga 30% 

miasta w tym osiedla ,Starzyce, Ludwików i Białobrzegi. 

Ponadto stan techniczny kolektorów głównych (kolektor „A”, „B”, „N” i „KO”), według informacji 

uzyskanej od Zakładu Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej jest bardzo zły, są nieszczelne, 

występują liczne ubytki i rozstępy rur na złączach co powoduje znaczącą infiltrację wód 

gruntowych do kanału. Część kanałów wykonanych z rur betonowych jest popękane. 

Kolektory wymagają oczyszczenia w celu dokładnego zbadania stanu technicznego kanałów 

metodą inspekcji telewizyjnej oraz dobrania metody ich renowacji. 

Rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Tomaszów 

Mazowiecki winna uwzględniać : 

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach – Ludwików, Białobrzegi i ,Starzyce  

- modernizację kolektorów głównych („A”, „B”, „N”) oraz głównej przepompowni ścieków 

wraz z rurociągiem tłocznym (Przepompownia przy ul. Kępa),  

- skanalizowanie terenów zabudowanych, uzbrojonych w sieć wodociągową  

i nieposiadających kanalizacji sanitarnej, 

- skanalizowanie terenów przeznaczonych pod planowaną zabudowę, 

Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej powinna zostać 

zmodernizowana. Ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni ścieków przy  

ul. Henrykowskiej dotrzymują parametrów wymaganych przepisami polskimi (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) oraz unijnymi (Dyrektywą UE 

91/271/EWG). Jednak ze względu na poziom wyeksploatowania i wiek urządzeń (25 lat 
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pracy), wszystkie obiekty oczyszczania ścieków znajdują się w złym stanie technicznym.  

Obiekty te powinny być wyremontowane zaś urządzenia wymienione.  

Ciąg przeróbki osadów posiada zbyt małą wydajność zaś sprawa ostatecznej utylizacji 

osadów nie jest rozwiązana.  

Wszystkie instalacje na terenie oczyszczalni wymagają generalnego remontu. 

Wszystkie drogi na oczyszczalni winny zostać wyremontowane. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Na terenie Gminy występuje brak zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków.  

Za wyjątkiem skanalizowanej miejscowości Ciebłowice DuŜe, pozostałe miejscowości nie 

posiadają kanalizacji sanitarnej.  

Jako najwaŜniejsze zadania w dziedzinie kanalizacji Gminy Tomaszów Mazowiecki przewiduje 

się: 

- skanalizowanie miejscowości leŜących w obrębie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, 

tj. Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi (I etap) oraz  

Wiaderno, Swoleszewice Małe, Twarda, Tresta i Karolinów (II etap), 

- modernizację kolektora KO (stanowiącego przedłuŜenie kolektora „N” na terenie 

gminy), 

- budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków poza aglomeracjami, 

- skanalizowanie miejscowości Gminy leŜących w obrębie aglomeracji Zawada 

(przewidzianych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego). 
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2.6. Zakres inwestycji niezb ędnych do zniwelowania niedoborów 
jakościowych i ilo ściowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych 

 

Gospodarka wodna 

Działania mające na celu zniwelowanie niedoborów jakościowych na terenie aglomeracji 

Tomaszów Mazowiecki w zakresie gospodarki wodnej obejmować będzie modernizację 

istniejącej infrastruktury oraz budowę nowych rurociągów przesyłowych. Łączna długość sieci 

wodociągowej do wybudowania w latach 2008-2010 wynosi ok. 4,0 km, natomiast 

wymagających renowacji ok. 12,3 km 

Łączny koszt zadań przewidzianych do wykonania w latach 2008 – 2010 wynosi 8 202,7 tys. 
PLN. 

 

Gospodarka ściekowa 

Działania mające na celu ograniczenie niedoborów w zakresie gospodarki ściekami 

obejmować powinny budowę sieci kanalizacyjnej na obszarach zurbanizowanych  

i przeznaczonych pod planowaną zabudowę oraz modernizację istniejących. NajwaŜniejszym 

zadaniem powinna być modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej oraz 

głównej przepompowni ścieków przy ul. Kępa. 

Budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa wraz z modernizacją rurociągu tłocznego 

− demontaŜ istniejących obiektów (osadnik Dora, poletka osadowe, przepompownia I i II 

stopnia, piaskownik, komory krat ręcznych, otwarte komory fermentacyjne), 

rekultywacja terenu po zdemontowanych obiektach, 

− budowa nowej przepompowni ścieków o wydajności 1000 m3/h, 

− wymiana kolektora tłocznego rezerwowego o długości 1300 m i średnicy 400 mm, który 

będzie przebiegał wzdłuŜ drogi lokalnej, pod torami kolejowymi oraz rzeką Wolbórką. 

DemontaŜ i rekultywacja terenu winna obejmować: 

- demontaŜ krat i piaskownika, hermetyzację kanałów, wymianę pomp, rurociągów 

technologicznych, modernizację instalacji wentylacji, elektrycznej oraz remont 

ogólnobudowlany, 

- rozbiórkę drugiej przepompowni obejmującej demontaŜ urządzeń, obiektów 

budowlanych oraz rekultywację terenu. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej winna obejmować: 
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- modernizację części mechaniczno – biologicznej, 

- rozbudowę systemu przeróbki i zagospodarowania osadów pościekowych.  

Większa część zadań jest przedmiotem wniosku o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu 

Spójności oraz niniejszego opracowania w tym m. min.: 

- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Starzyce,, Ludwików i Białobrzegi, 

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąwał, Zaborów Pierwszy i Zaborów Drugi oraz 

Smardzewice, 

- modernizacja kolektorów ”A” i „B”, „N” i „K0”, 

- modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z uporządkowaniem sposobu 

zagospodarowania osadów ściekowych - etap 1, 

- modernizacja przepompowni głównej,  

Natomiast rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i pozostałej kanalizacyjnej oraz 

docelowe rozwiązanie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków będzie po 2011 roku 

przedmiotem działań podejmowanych wspólnie przez:  

- Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej  

w Tomaszowie Mazowieckim,  

- Gminę Tomaszów Mazowiecki i Gminny Zakład Komunalny. 

Cały zakres rzeczowy niezbędny do zniwelowania niedoborów ilościowych, podzielono na 

etapy na podstawie moŜliwości gotowo ści techniczno– administracyjnej do rozpocz ęcia 

realizacji  – zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach przedsięwzięcia  

w większości będą posiadały opracowane dokumentacje techniczne przez Wykonawcę Robót 

najpóźniej do końca 2010 roku. Pozostały zakres inwestycyjny planowany do realizacji na 

terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki nie posiada dokumentacji technicznych, nie 

przeprowadzono postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy tych dokumentacji, jak 

równieŜ nie przeprowadzono procedury oceny oddziaływania na środowisko. Zakres 

inwestycyjny etapów uwzględnia moŜliwości finansowe Zamawiającego. 

Likwidacja niedoborów systemowych w zakresie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych 

realizowana będzie przez poszczególne podmioty zgodnie z: 

- zatwierdzonym Planem Wieloletnim Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/136/2007 Rady Miejskiej 

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 września 2007 roku. Kwoty zadań są zgodne  

z w/w planem, 
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- zatwierdzoną przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/158/05 z dnia 27 stycznia 2005 roku 

– załącznik Nr 5. Gmina Tomaszów Mazowiecki w I kwartale planuje uchwalić Program 

Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2015 z Wieloletnim Planem Rozwoju. Kwoty zadań 

są zgodne z Zatwierdzonym wariantem realizacyjnym rozwoju systemu 

kanalizacyjnego w Gminie. 

Inwestycje odtworzeniowe  

Sieć kanalizacji sanitarnej 

W chwili obecnej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego prace odtworzeniowe w zakresie 

sieci kanalizacyjnej prowadzone są w momencie wystąpienia awarii.  

Istniejący system kanalizacji sanitarnej w Mieście Tomaszów Mazowiecki, charakteryzuje się 

znacznym wiekiem większości kolektorów. Długoletni okres eksploatacji kanałów, 

powstawanie ognisk korozji oraz uszkodzeń struktury kanałów, powoduje występowanie 

znacznych eksfiltracji ścieków oraz infiltracji wód gruntowych. W związku z powyŜszym 

niezbędne jest wykonanie działań związanych z likwidacją nieszczelności kanałów, w celu 

poprawy stanu lokalnego środowiska przyrodniczego. Zmniejszenie ilości wód deszczowych, 

roztopowych i infiltracyjnych dostarczanych systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 

ścieków spowoduje stabilniejszą pracę urządzeń oczyszczalni ścieków. 

Z przeprowadzonej analizy, na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego 

wynika, iŜ modernizacji wymaga łącznie ok. 20 km kanalizacji.  

Przegląd sieci powinien być wykonany pod następującymi względami: 

- materiału, z którego wykonane są kolektory (kamionka, cegła, beton), 

- wiek przewodów (nieszczelności i ubytki pojawiają się głównie na przewodach 

starszych niŜ 20 lat), 

- warunki gruntowe posadowienia kolektorów (konstrukcja posadowienia i obciąŜenia 

dynamiczne związane z ruchem ulicznym),  

- badań chemicznych gruntu i wód gruntowych w rejonie kolektora (o ewentualnych 

nieszczelnościach moŜe świadczyć na podstawie badań gruntu oraz składu 

chemicznego wód gruntowych, wysoka zawartość azotanów świadczyć będzie o 

nieszczelność przewodów, 

- warunki eksploatacyjne, w tym awaryjność odcinka. 
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Planuje się wyeliminować eksfiltrację do poziomu 0% oraz obniŜenie infiltracji do poziomu 

10% do roku 2010. W chwili obecnej udział wód infiltracyjnych i deszczowych w ogólnej ilości 

ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków wynosi około ok.18%.  

W ramach projektu wykonana zostanie modernizacja ok.19,1 km kolektorów głównych („A”, 

„B”, „N”, „K0”). Pozostałą ilość Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje wykonać „własnymi 

siłami” i środkami budŜetu Miasta w okresie 2008-2010, zgodnie z Wieloletnim Planem 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych. Przewidywany 

koszt przedsięwzięcia wynosi 45000,00 PLN, natomiast wymiana włazów Ŝeliwnych studni 

kanalizacyjnych 100 000,00 PLN. Ponadto inwestycje odtworzeniowe przewidziano w kwocie 

3 240 000 PLN, z uwagi na zakupy sprzętu (samochody, sprzęt komputerowy, maszyny 

budowlane i eksploatacyjne) oraz remont budynku administracyjnego przy ul. Kępa. 

Liniowa renowacja kolektorów („A”, „B”, „N” i „K0”) metodami bezwykopowymi np. typu „rękaw” 

wyniesie 26 338 253,60 PLN netto. 

W związku z rozbudową istniejącego systemu pierwsze nakłady na odtworzenie nowo 

powstałego majątku wystąpić mogą po upływie 15 lat od jej wykonania, z uwagi, iŜ obecnie 

stosowane materiały do budowy kanalizacji zapewniają długą Ŝywotność i bezawaryjną pracę 

sieci kanalizacyjnej. 

Sieć wodoci ągowa 

Stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej jest zróŜnicowany, co w sposób istotny rzutuje 

na jej sprawność eksploatacyjną. W związku z powyŜszy planuje się wymianę sieci 

wodociągowej wykonanej z rur azbesto- cementowych, eksploatowane ponad 30 lat oraz 

wymianę uzbrojenia sieci wodociągowej – zasuwy, hydranty zlokalizowane w róŜnych 

miejscach miasta. 

Kolejnym problemem, powstającym w związku z poprawą bilansu wody dla miasta jest 

racjonalizacja jej zuŜycia w indywidualnych gospodarstwach domowych poprzez wymianę 

wodomierzy. 

Koszt inwestycji odtworzeniowych zakresu gospodarki wodnej zgodnie z danymi zawartymi  

w Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych wynoszą w rozbiciu na lata: 

- w roku 2007 – 363,5 tys. PLN, 

- w roku 2008 - 825 tys. PLN, 

- w roku 2009 – 1025 tys. PLN, 

- w roku 2010 – 3375 tys. PLN. 
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3. Analiza i prognoza popytu 

3.1. Uwarunkowania społeczno – gospodarcze realizac ji przedsi ęwzięcia 

3.1.1. Struktura i skala działalno ści gospodarczej w regionie 

 

Warunki geograficzno – środowiskowe na obszarze oddziaływania przedsi ęwzięcia 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Tomaszów Mazowiecki połoŜony jest w centrum Polski. Miasto zajmuje powierzchnię 42km2,  

a jego połoŜenie geograficzne wyznaczają współrzędne 20°01' długo ści geograficznej 

wschodniej i 51°31' szeroko ści geograficznej północnej.  

Pod względem fizycznogeograficznym Tomaszów Mazowiecki połoŜony jest u ujścia rzeki 

Wolbórki do Pilicy, na Równinie Piotrkowskiej, sąsiadującej ze Wzgórzami Opoczyńskimi,  

a wchodzącej w skład Wzniesień Południowomazowieckich. Przez miasto przepływa pięć 

rzek: Pilica, Wolbórka, Czarna, Piasecznica i Lubochenka. 

Tomaszów Mazowiecki przyciąga pięknym krajobrazem najbliŜszych okolic, licznymi 

zabytkami i osobliwościami przyrody. O walorach przyrodniczych regionu stanowią m.in.: 

Zalew Sulejowski (największy zbiornik wodny w tej części Polski, nadający się do uprawiania 

Ŝeglarstwa, kajakarstwa oraz tworzący korzystne warunki dla róŜnych form rekreacji 

nadbrzeŜnej), lasy Puszczy Nadpilickiej (objęte ochroną prawną w granicach, wchodzącego  

w skład Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Zespołu Sulejowskiego i Spalskiego Parku 

Krajobrazowego, połoŜone na ich obszarze rezerwaty przyrody są terenem do uprawiania 

turystyki krajoznawczej i przyrodniczej oraz doskonałym miejscem do prowadzenia 

terenowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i studentów oraz uprawiania turystyki 

łowieckiej), Rezerwat „Niebieskie Źródła” (jedno z najpiękniejszych zjawisk przyrody 

województwa łódzkiego; źródła naleŜą do najciekawszych i najpiękniejszych źródeł nie tylko 

Polski, lecz i Europy), Skansen Rzeki Pilicy (placówka mająca na celu dokumentowanie  

i popularyzowanie przebogatego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego 

Pilicy i jej dopływów, a takŜe szeroką promocję turystyczną Tomaszowa i okolic) czy Ośrodek 

hodowli Ŝubrów znajdujący się w leśnictwie KsiąŜ koło Smardzewic (na ogromnym terenie 

przebywa tu wyselekcjonowana grupa Ŝubrów, ośrodek jest urokliwym matecznikiem 

połoŜonym w starodrzewu sosnowo-dębowym z domieszką brzozy, grabu i olszy).7 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 

                                                
7 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2007-2013 
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Gmina Tomaszów Mazowiecki połoŜona jest w powiecie tomaszowskim, we wschodniej części 

województwa łódzkiego. Powierzchnia ogólna Gminy Tomaszów Mazowiecki wynosi 150km2  

i podzielona jest na 24 sołectwa. Gmina Tomaszów Mazowiecki połoŜona jest  

w zasięgu Wzgórz Opoczyńskich (wschodnia część gminy) i Równiny Piotrkowskiej (część 

zachodnia). Część wschodnia terenu gminy ma urozmaicony krajobraz. Od Tomaszowa  

w kierunku Sławna ciągnie się próg strukturalny, wznoszący się do wysokości 275m 

zbudowany z piasków kredowych, którego stoki przykryte są utworami czwartorzędowymi. Na 

obszarze gminy najbardziej wysuniętym na wschód są pagórki moren czołowych. Pozostała 

część Wzgórz Opoczyńskich ma charakter równinny, zbudowany z utworów 

wodnolodowcowych i morenowych. Teren leŜący w zasięgu Równiny Piotrkowskiej ma 

charakter płaskiej wysoczyzny o wysokości 155-190m n.p.m. nachylonej w kierunku doliny 

rzeki Pilicy, urozmaicony wydmami i dolinami jej dopływów. 

DuŜy obszar Gminy znajduje się w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Piliczańsko – 

Radomszczańskiego. Północno – wschodnia część gminy znajduje się w granicach 

Spalskiego Parku Krajobrazowego, natomiast część południowa w granicach Sulejowskiego 

Parku Krajobrazowego o wspaniałych walorach przyrodniczych, krajobrazowych  

i kulturowych układających się w naturalny krajobraz rzeczny doliny Pilicy. Na terenie Parku 

znajduje się kilkadziesiąt drzew pomnikowych. Najcenniejszy z nich to m.in. zespół dębów  

w Meszczach. 

Uwarunkowania społeczno – bytowe 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Tomaszów Mazowiecki jest jednym z najmłodszych miast w Polsce. Jego rozwój wiąŜe się  

z rewolucją przemysłową XIX wieku. Został załoŜony w 1788 roku. Intensywny rozwój miasta 

nastąpił w latach 1822-23. W 1824 roku Tomaszów otrzymał prawa osady fabryczno-

handlowej, a 6 lipca 1830 roku uzyskał prawa miejskie. W Tomaszowie w ciągu 20 lat wyrósł 

las kominów fabrycznych. Stał się on jednym z waŜniejszych ośrodków przemysłu 

włókienniczego w Łódzkim Okręgu Przemysłowym - największym na ziemiach polskich.  

W przededniu I wojny światowej Tomaszów Mazowiecki liczył 40 tys. mieszkańców i posiadał 

75 róŜnych fabryk. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku stało się początkiem okresu 

odbudowy przemysłu. Dwanaście tysięcy pracujących robotników, 126 większych  

i mniejszych fabryk, trzy fabryki dywanów dające 70% produkcji krajowej, rozwinięty przemysł 

włókienniczy, chemiczny oraz drzewny i metalowy, 45 tys. mieszkańców - składają się na 

obraz Tomaszowa Mazowieckiego w przededniu II wojny światowej. Wojna spowodowała 

duŜe zniszczenia w mieście. W okresie powojennym miasto zaczęło się intensywnie 

rozbudowywać, powstały nowe wielorodzinne osiedla mieszkaniowe oraz osiedla 
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budownictwa jednorodzinnego. Wybudowano kilka nowych zakładów przemysłowych, a wiele 

zmodernizowano. 

W ostatnich latach pojawiły się symptomy trwalej poprawy sytuacji gospodarczej w mieście.  

W Tomaszowie Mazowieckim zainwestowały nowe firmy z branŜ, które do tej pory nie 

odgrywały większego znaczenia w Ŝyciu gospodarczym miasta, m.in. budownictwo, przemysł 

spoŜywczy, samochodowy.  DuŜą rolę zaczął odgrywać sektor handlu i usług. Dobrze rozwija 

się Ŝycie kulturalne. Nastąpiło poszerzenie oferty edukacyjnej dla mieszkańców miasta  

i okolic. W Tomaszowie rozpoczęła działalność Filia Uniwersytetu Łódzkiego. Powstały liczne 

średnie i policealne szkoły niepubliczne. Upadek części zakładów przemysłowych 

spowodował, Ŝe nastąpiła  wyraźna poprawa sytuacji ekologicznej w mieście i jego okolicach.  

Miasto Tomaszów Mazowiecki wyposaŜone jest w infrastrukturę techniczną realizowaną 

sukcesywnie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Infrastruktura techniczna jest tym 

elementem w układzie Miasta, który spaja wszystkie inne jego składniki w całość. W jej skład 

wchodzą zarówno wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu, jak równieŜ stan układu 

komunikacyjnego.  

Sieć zaopatrzenia mieszkańców Miasta Tomaszów Mazowiecki w wodę jest oceniana jako 

dobra. Ogólna długość sieci wodociągowej w Mieście według danych GUS na koniec 2008 

roku wynosi 165,9km. Korzysta z niej obecnie ok. 91% mieszkańców Miasta. W latach 90-tych 

w gospodarce wodno-ściekowej zanotowano zmniejszenie zapotrzebowania na wodę ludności 

miejskiej i przemysłu, zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków jako pochodnej zuŜycia 

wody oraz zmianę stęŜeń zanieczyszczeń w ściekach i w odprowadzanych ładunkach do rzek. 

Przyczyny tych zjawisk naleŜy upatrywać w spadku produkcji w dawnych duŜych zakładach 

państwowych, a dziś są restrukturyzowane, prywatyzowane, bądź upadają wskutek 

nieopłacalności i utraty rynków zbytu. 

JednakŜe część sieci wodociągowej znajdującej się w obszarze centrum miasta zarówno  

w prawo i lewobrzeŜnej części rzeki Wolbórki wymaga wymiany ze względu na materiały 

zawierające azbest. 

Kluczowym problemem w Mieście jest gospodarka ściekami komunalnymi. Miasto jest 

skanalizowane w 77%. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 76,9 km bez przyłączy. 

W latach 2005 – 2008 wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 4,80 km (bez 

przyłączy). 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest przy ul. Henrykowskiej 2/4. Została ona 

wybudowana na licencji niemieckiej firmy LURGI (Lurgi Apparate-Technik GmbH) na 

przełomie lat 70 – 80-tych i oddana do uŜytku w 1983 roku na potrzeby ZWCH „Wistom”. 
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Projektowa przepustowość oczyszczalni wynosiła 88 000m3/dobę. Oczyszczalnia przyjmowała 

ścieki chemiczne z ZWCH „Wistom” i komunalne w ilościach 10 000 –  

15 000m³/dobę z oczyszczalni przy ul. Kępa. Obecnie do oczyszczalni ścieków  

w Tomaszowie Mazowieckim przy ul Henrykowskiej 2/4 dopływają ścieki z całego miasta  

w ilości od 8,5 do 11,5 tys.m³/dobę. Osobnym kolektorem dopływają ścieki z zakładów 

drobiarskich w ilości od 600 do 1000m³/dobę w dni robocze oraz ścieki dowoŜone taborem 

asenizacyjnym w ilości 300-500m³/dobę, takŜe w dni robocze.  

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowane odpady wywoŜone są przy 

uŜyciu specjalistycznych samochodów wyposaŜonych w urządzenia do zagęszczania 

odpadów i hydraulicznym systemem załadunku odpadów. Do gromadzenia odpadów 

wykorzystuje się pojemniki o pojemności 1100 l, 240 l oraz 120 l. 

Problem tzw. „dzikich wysypisk” znajdujących się na terenie Tomaszowa Mazowieckiego  

w głównej mierze przy ulicy Wierzbowej został zlikwidowany w I kwartale 2005 roku. 

Nieustabilizowane osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. (ul. Henrykowska) 

podlegają unieszkodliwianiu (retencji powierzchniowej) i umieszczane są na lagunach 

osadowych, stanowiących integralną część oczyszczalni ścieków natomiast odpady 

pokoagulacyjne z uzdatniania wody z tomaszowskiego oddziału Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi - Wydział Produkcji Wody „Tomaszów” (ul. Jana Pawła II), 

magazynowane są w osadnikach ściekowych na terenie miasta. Odpady niebezpieczne są 

prawie w całości kierowane do utylizacji w zakładach znajdujących się poza Tomaszowem 

Mazowieckim. Odzyskaniem odpadów niebezpiecznych o kodzie 13 02 05* zajmuje się firma 

TEDEX Production. Odpady wywoŜone są na wysypiska komercyjne. 

W zakresie sieci energetycznych w mieście nie występują kłopoty związane z dostawą energii 

aczkolwiek niewielka jej część wymaga jednak modernizacji.  

Z kolei stan sieci gazowej w Tomaszowie Mazowieckim jest dobry. Długość gazociągów  

z przyłączami wynosi 117,2 km.  

Obszar całego powiatu tomaszowskiego charakteryzuje się najwyŜszą obok powiatów 

wieruszowskiego i kutnowskiego gęstością dróg w województwie łódzkim. Miasto Tomaszów 

Mazowiecki charakteryzuje się bardzo słabą jakością dróg miejskich. W niektórych miejscach 

sytuacja jest bardzo zła. Brak jest teŜ obwodnicy miasta. Przez miasto odbywa się ruch 

tranzytowy, co powoduje dalszą degradację dróg miejskich. DuŜy ruch samochodowy  

w mieście pociąga za sobą wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz spadek bezpieczeństwa 

mieszkańców. 
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Tomaszów Mazowiecki posiada szeroko rozbudowaną bazę dydaktyczną, szczebla 

przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Na terenie miasta 

funkcjonuje 14 placówek przedszkolnych, 7 szkół podstawowych i 7 gimnazjalnych. Do szkół 

tych uczęszcza łącznie 6 339 uczniów (dane GUS, stan na koniec 2008 roku). Zarządzaniem 

edukacją podstawową i gimnazjalną zajmuje się Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta, 

natomiast edukacją ponadgimnazjalną zajmuje się Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatowego. Na terenie miasta funkcjonują równieŜ szkoły wyŜsze – Filia 

Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechnika Radomska.  

W zakresie turystyki moŜna stwierdzić, Ŝe Tomaszów Mazowiecki jest miejscem atrakcyjnym 

uwzględniając warunki i moŜliwości ruchu turystycznego. Oferta turystyczna Tomaszowa 

Mazowieckiego rozciąga się od unikatowych zjawisk przyrodniczych występujących w dolinie 

rzeki Pilicy po zabytki architektoniczne zlokalizowane w samym Mieście, na których zasoby 

składają się m.in.: budynki kościołów, Ratusz, Pałac, fabrykanckie wille i kamienice. 

Tomaszów Mazowiecki i jego okolice posiadają bogatą ofertę turystyczną wspieraną przez 

rozbudowaną bazę noclegową.  

Wnioski z analizy istniejącego zagospodarowania przestrzennego miasta i jego otoczenia oraz 

planowane w najbliŜszych latach przedsięwzięcia inwestycyjne wskazują, iŜ Tomaszów 

Mazowiecki posiada niezbędny potencjał, który moŜe być wykorzystany do rozwoju turystyki, 

w szczególności, tzw. turystyki miejskiej (zwiedzanie zabytków, imprezy kulturalne, 

korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych i imprezy rekreacyjne, organizowanie 

konferencji, seminariów, itp.). 
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Gmina Tomaszów Mazowiecki 

Początki osadnictwa na terenach Gminy Tomaszów Mazowiecki datowane są na okres 

wpływów rzymskich. Pierwsze udokumentowane ślady osiedli sięgają połowy XIII wieku.  

W XIV i XV w. większość powstałych tu wiosek lokowano na prawie niemieckim w pobliŜu 

waŜnych szlaków handlowych i przepływających rzek (Pilica, Wolbórka, Bielina, Piasecznica, 

Trestka). Dopiero z początkiem XIX wieku, kiedy to hrabia Tomasz Ostrowski załoŜył tu 

osadę, dzieje gminy związały się na stałe z niezwykłym rozwojem Tomaszowa 

Mazowieckiego, jako duŜego wówczas (zwłaszcza po 1862r.) ośrodka przemysłu wełnianego. 

Gminę Tomaszów Mazowiecki w zakresie infrastruktury technicznej charakteryzuje dobrze 

rozwinięta sieć wodociągowa. Na terenie gminy występują 3 poziomy wodonośne: jurajski, 

kredowy i czwartorzędowy. Zlokalizowane są tu ujęcia wody w miejscowościach: 

Smardzewice, Twarda, Chorzęcin, Ciebłowice DuŜe, Wąwał, Wiademo, Kolonia Zawada, 

Łazisko i Cekanów oraz ujecie wody dla Ośrodka Wypoczynkowego w Borkach. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki jest w pełni zwodociągowana, aczkolwiek w związku  

z intensywnym rozwojem sfery mieszkaniowej (rozwój budownictwa jednorodzinnego), 

zachodzi potrzeba ciągłego uzupełniania istniejącej sieci wodociągowej o nowe odcinki  

i przyłącza. Aktualny stan zasobów wód głębinowych i wydajność ujęć zaspokaja potrzeby 

mieszkańców gminy. Z uwagi na specyficzne połoŜenie gminy (wokół miasta Tomaszów 

Mazowiecki) oraz ze względu na znaczne przestrzenne rozrzucenie wielu sołectw, 

zastosowano rozwiązanie zaopatrzenia mieszkańców w wodę równieŜ ze źródeł 

zewnętrznych: z Tomaszowa Mazowieckiego, z gminy Inowłodz i z Ośrodka 

Wypoczynkowego Borki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2008 

roku długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 113km i podłączone do niej są 2888 

budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania.  

W zakresie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki skanalizowana jest 

jedynie miejscowość Ciebłowice DuŜe. Ścieki doprowadzane są poprzez sieć kanalizacji 

sanitarnej o długości 5,0km (dane GUS, stan na koniec 2008 roku) ze 189 przyłączonych 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania do mechaniczno – biologicznej 

oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE zlokalizowanej we wsi Ciebłowice DuŜe. Ścieki  

z terenów nieposiadających kanalizacji gromadzone są w przydomowych szambach, które są 

opróŜniane przez firmy prywatne i przewoŜone do oczyszczalni zlokalizowanej w sąsiednim 

Tomaszowie Mazowieckim. 
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W zakresie gospodarki odpadami w Gminie Tomaszów Mazowiecki uruchomiony został 

program selektywnej zbiórki odpadów, w ramach którego następuje ich segregacja. 

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie na 

wysypisku. Na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki zlokalizowane są 3 złomowiska  

w miejscowościach: Łazisko, Kolonia Zawada i Komorów. 

Sieć gazowa pokrywająca gminę jest słabo rozwinięta. Przez miejscowości: Zawada, 

Godaszewice, Chorzęcin, Łazisko i Zaborów przebiega trasa projektowanego gazociągu. 

Obecnie na terenie gminy z gazu ziemnego przesyłowego korzystają mieszkańcy 

miejscowości Nieborów. Do celów bytowych mieszkańcy gminy korzystają głównie z gazu  

w butlach lub zbiornikach napełnionych w odpowiednich punktach. Dystrybucja gazu propan – 

butan prowadzona jest przez kilku prywatnych pośredników. 

Wskaźnik gęstości dróg gminnych w granicach Gminy Tomaszów Mazowiecki, wyraŜony  

w jednostce km/100km wynosi 0,89, zaś dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 1,07. 

Gmina pokryta jest 89,3km dróg gminnych, z których 72% ma nawierzchnię utwardzoną  

i 107,4km dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, z których zaledwie 5% ma 

powierzchnię utwardzoną. PowyŜej przedstawiony stan dróg gminnych na koniec 2004 roku 

według danych GUS, nie uległ zmianie w kolejnych latach 2006, 2007 i 2008. System 

komunikacyjny gminy tworzy odcinek drogi krajowej, wojewódzkiej i 11 odcinków dróg 

powiatowych, drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych stanowią jego 

uzupełnienie. 

Na terenie gminy znajdują się trzy gimnazja i 6 szkół podstawowych, do których łącznie 

uczęszcza 813 uczniów. Funkcje rozpowszechniania kultury na terenie gminy prowadzi 

Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach i 4 filie biblioteczne. Na terenie gminy 

funkcjonują Koła Gospodyń Wiejskich, 3 zespoły folklorystyczne, 2 orkiestry dęte oraz 

świetlice wiejskie przy OSP. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki jest gminą rolniczo – turystyczną. Wszystkie walory 

przyrodnicze opisane w punkcie „Warunki geograficzno – środowiskowe….” czynią ją niejako 

w sposób naturalny niezwykle atrakcyjną pod względem turystycznym. W dolinie Pilicy oraz 

wokół Zalewu Sulejowskiego rozwinęła się w krótkim czasie pokaźna baza turystyczna. Wiele 

obecnych tu ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych, konferencyjno – szkoleniowych oraz 

gospodarstw agroturystycznych świadczy swoje usługi w ciągu całego roku na coraz wyŜszym 
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poziomie. Wspaniałe walory okolicznych lasów i parków wzbogacają liczne zabytki,  

a wszystko to moŜna zobaczyć na wytyczonych w gminie szlakach turystycznych.8 

Uwarunkowania ekonomiczne 

Dost ępność terenów inwestycyjnych i terenów z zasobami natura lnymi 

WaŜnym atutem terenu objętego Projektem jest jego połoŜenie w centrum kraju. Tomaszów 

Mazowiecki jest waŜnym węzłem komunikacyjnym. Przebiega tędy międzynarodowa droga E-

67 łącząca Warszawę poprzez Wrocław z Pragą oraz drogi 713 Łódź - Opoczno i 739 

Tomaszów - Radom. Nie mniejsze znaczenie mają przebiegające tędy linie kolejowe Koluszki 

- SkarŜysko Kamienna i Tomaszów Mazowiecki - Radom.  

Odległości od sąsiednich miast w km: 

- Piotrków Trybunalski – 30, 

- Opoczno – 32, 

- Rawa Mazowiecka – 32, 

- Łódź – 55, 

- Radom – 86, 

- Kielce – 100, 

- Warszawa – 110, 

- Częstochowa – 110. 

Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego juŜ obecnie działa wielu powaŜnych inwestorów, ale 

Miasto wciąŜ stwarza nowe moŜliwości wszelkich przedsięwzięć gospodarczych w oparciu  

o lokalny potencjał wytwórczy. Oferuje przy tym liczne obiekty do adaptacji oraz  

w większości uzbrojone tereny, które mogą być wykorzystane na infrastrukturę turystyczną, 

usługowo-handlową lub przemysłową.  

Ewentualnym inwestorom Miasto stwarza szereg warunków ułatwiających przyszłą działalność 

gospodarczą oraz gwarantuje pełne poparcie przy wszelkich działaniach administracyjnych, 

niezbędnych przy całym procesie inwestycyjnym. 

W granicach miasta zostały wydzielone 3 strefy inwestycyjne i 2 kompleksy wymienione 

w poniŜej zamieszczonym zestawieniu i zaprezentowane na mapie: 

1. strefa inwestycyjna „CENTRUM LOGISTYCZNE”, 

2. strefa inwestycyjna „WISTOM”, 

3. strefa inwestycyjna  „METALCOLOR”, 

4. kompleks inwestycyjny„ZAWADZKA”, 

                                                
8 W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy 

Tomaszów Mazowiecki na lata 2004 -2006. 
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5. kompleks inwestycyjny „BOCIAN”. 

Mapa 1 Tereny inwestycyjne na terenie miasta 

 
Źródło: http://www.tomaszow-maz.eu/537-461dfe62ce01d.htm 

 

 

 

 

 

Charakterystykę terenów inwestycyjnych przedstawia poniŜej zamieszczona tabela. 
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Tabela 52 Charakterystyka terenów inwestycyjnych 

Wyszczególnienie Opis 
Wytyczne 
sposobu 

zagospodarowania 

Powierzchnia  
w tys. m² 

1 

S
T

R
E

F
A

 
IN

W
E

S
T

Y
C

Y
JN

A
 „

C
E

N
T

R
U

M
 

LO
G

IS
T

Y
C

Z
N

E
 

Teren przy trasie ekspresowej  
W-wa/Katowice. Świetnie nadaje się na 
centra logistyczne duŜych firm oraz 
wszelkie inwestycje usługowe i 
przemysłowe. 

Koncentracja usług  
i działalności 

gospodarczej na 
terenach  

wielkopowierzchniowych 

450 

2 

S
T

R
E

F
A

 
IN

W
E

S
T

Y
C

Y
J

N
A

 

„W
IS

T
O

M
” Kompleks przeznaczony na wszelkie 

inwestycje przemysłowe. Do 
zagospodarowania szereg obiektów o 
zróŜnicowanej powierzchni i kubaturze. 
Teren częściowo zagospodarowany. 

Zabudowa produkcyjna, 
składy, magazyny 130 

3 

S
T

R
E

F
A

 
IN

W
E

S
T

Y
C

Y
JN

A
 

„M
E

T
A

LC
O

LO
R

 

Kompleks przeznaczony na wszelkie 
inwestycje przemysłowe. 

Zabudowa produkcyjna, 
składy, magazyny 210 

4 

K
O

M
P

LE
K

S
 

IN
W

E
S

T
Y

C
Y

JN
Y

 

„Z
A

W
A

D
Z

K
A

” Kompleks świetnie nadaje się na wszelkie 
przedsięwzięcia produkcyjne i 
logistyczne. Planowana budowa hal 
produkcyjnych modułowych o 
powierzchni od 2 do 10 tys. m². 

Zabudowa produkcyjna, 
składy, magazyny 180 

5 

K
O

M
P

LE
K

S
 

IN
W

E
S

T
Y

C
Y

JN
Y

 

„B
O

C
IA

N
” 

Kompleks obok rzeki Pilicy  
w sąsiedztwie kręgielni automatycznej, 
toru łyŜwiarskiego (takŜe łyŜworolki), 
basenu krytego, ośrodka OSiR 
(wypoŜyczalnia kajaków, boiska do 
siatkówki, siatkówki plaŜowej, 
koszykówki, schronisko młodzieŜowe, 
ośrodek kampingowy). 

Zieleń urządzona (parki, 
cmentarze, ogrody 
działkowe, sport i 

rekreacja)  
200 

Źródło: na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Mazowiecki 

Tereny przeznaczone pod uŜytki rolne stanowią 44% powierzchni miasta, a lasy 13%. 

W zakresie zasobów naturalnych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego znajdują się złoŜa 

piasków kwarcytowych i odwierty geotermalne. Zasoby wodne Tomaszowa Mazowieckiego 

stanowią wody powierzchniowe (rzeki: Ubocza, Wolbórka, Czarna Bielina, Luboczanka, 

Piasecznica, Gać, Pilica) i podziemne (dwa poziomy wodonośne: pierwszy związany  

z wodonośnymi utworami czwartorzędu i drugi z wodonośnymi utworami jury). 

Atuty te, wraz z walorami i zasobami przyrodniczymi, połoŜeniem geograficznym i istniejącą 

infrastrukturą techniczną stanowią o duŜej atrakcyjności miasta dla przyszłych inwestorów. 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części 

aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 102  

 

 

www.mottmac.pl 
 

Na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki podstawową funkcją uŜytkowania gruntów pomimo 

nienajlepszej klasy bonitacyjnej gleb (przewaga IV i V klasy) jest rolnictwo. UŜytki rolne 

stanowią 43% powierzchni Gminy, a 44% jej powierzchni to lasy skupione wokół Zalewu 

Sulejowskiego i w dolinie Pilicy. UŜytki rolne skupione są głównie w części zachodniej  

i północno – zachodniej. Dominującą dla Gminy stała się teŜ funkcja turystyczna.Obszar 

Gminy Tomaszów Mazowiecki połoŜony jest w dorzeczu środkowej Pilicy, przyjmującej od 

zachodu dopływy Wolbórki i Moszczanki oraz Bieliny, Piasecznicy i licznych bezimiennych 

strumieni od wschodu. W południowej części Gminy znajduje się Zbiornik Sulejowski o 

powierzchni 1,920ha zbudowany do celów retencjonowania wody pitnej, który obecnie ma 

coraz większe znaczenie jako zbiornik rekreacyjny. W miejscowości Smardzewice 

wybudowana została zapora na rzece Pilicy, we wnętrzu której powstała elektrownia wodna  

o mocy 3,6MW.  

Gminę Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje bardzo niski stopień skanalizowania brak 

aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i uboga oferta inwestycyjna. 

Skanalizowanie Gminy i budowa nowoczesnych oczyszczalni cieków to najpilniejsza 

inwestycja w zakresie infrastruktury technicznej, która umoŜliwi udostępnienie nowych 

terenów pod budownictwo letniskowe, mieszkaniowe i inwestycje.  

Tereny przedsiębiorczości oznaczone na mapie Gminy Tomaszów Mazowiecki kolorem 

czerwonym i fioletowym, stanowią tereny aktywizacji gospodarczej przewidziane jako oferty 

dla otwartych programów przedsiębiorczości w celu realizacji zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej na kompleksowo uzbrojonym terenie w sieć infrastruktury technicznej. 

Mapa 2 Tereny przedsi ębiorczo ści w Gminie Tomasów Mazowiecki 

 
Źródło: http://bip.tomaszow.maz.net.pl/?id=146 
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Zagospodarowanie terenu 

Powierzchnia Miasta i Gminy Tomaszów Mazowiecki łącznie wynosi 19 111ha (według 

danych GUS na koniec 2008 roku). Ze względu na odmienny charakter tych obszarów (miejski 

oraz wiejski), występują znaczne róŜnice w sposobie ich zagospodarowania. Na terenie 

Miasta Tomaszów Mazowiecki przewaŜającą powierzchnię zajmują tereny zabudowane  

i zurbanizowane obejmujące tereny komunikacji, tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, 

inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacji  

i wypoczynku oraz inne tereny. 

Na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki podstawową funkcją uŜytkowania gruntów pomimo 

nienajlepszej klasy bonitacyjnej gleb (przewaga IV i V klasy) jest rolnictwo. UŜytki rolne 

stanowią 43% powierzchni gminy, a 44% jej powierzchni to lasy skupione wokół Zalewu 

Sulejowskiego i w dolinie Pilicy. Dominujące dla gminy stały się funkcje: mieszkaniowa, 

handlowo – usługowa (usługi zwłaszcza z zakresu turystyki) oraz rekreacyjna. Według 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności przeprowadzonego przez GUS w 2002 roku  

z pracy w swoim gospodarstwie utrzymywało się jedynie 655 osób, co stanowiło 15% 

czynnych zawodowo mieszkańców gminy. Szczegółowe dane dotyczące sposobów 

zagospodarowania gruntów na terenach objętych projektem przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 53 Sposoby u Ŝytkowania gruntów na terenie Miasta i Gminy Tomaszó w Mazowiecki 

Miasto Tomaszów Mazowiecki  
Gmina 

Tomaszów 
Mazowiecki 

Ogółem 
Rodzaj gruntów 

ha % ha % ha % 

UŜytki rolne 1 808 44% 6 432 43% 8 240 43% 

Grunty orne 1 267 31% 5 292 35% 6 559 34% 

Sady 30 1% 117 1% 147 1% 

Łąki 269 7% 763 5% 1 032 5% 

Pastwiska 242 6% 260 2% 502 3% 

Lasy 523 13% 6 658 44% 7 181 37% 

Pozostałe grunty i nieuŜytki 1 799 44% 2 040 13% 3 839 20% 

Powierzchnia ogółem 4 130 100% 15 130  100% 19 260 100% 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych, stan na koniec 2005 roku 

Struktura i skala działalno ści gospodarczej 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Przemiany gospodarcze, jakie rozpoczęły się w Polsce i innych państwach naszego regionu  

w 1989 r. niekorzystnie odbiły się na sytuacji w Tomaszowie Mazowieckim. Największe 

konsekwencje miało dramatyczne ograniczenie handlu z państwami powstałymi po rozpadzie 
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ZSRR. Odczuły to szczególnie duŜe zakłady przemysłowe w mieście, nastawione na eksport 

w tym kierunku. Upadł największy z nich – „Wistom”, a inne znacznie ograniczyły produkcję 

lub zostały zamknięte. Taki był los równieŜ wielu mniejszych firm, które nie poradziły sobie  

w nowych warunkach ekonomicznych. Konsekwencją tego był wzrastający poziom 

bezrobocia. Wydarzenia te spowodowały, Ŝe liczba ludności Tomaszowa Mazowieckiego 

spadła w 2007 r. do 66 232 osób (dane GUS). W 2008 roku nastąpił kolejny spadek liczby 

mieszkańców miasta i według danych GUS jej stan na koniec analizowanego roku wyniósł 

65 935.  

W ostatnich latach pojawiły się symptomy trwalej poprawy sytuacji gospodarczej w mieście.  

W Tomaszowie Mazowieckim zainwestowały nowe firmy z branŜ, które do tej pory nie 

odgrywały większego znaczenia w Ŝyciu gospodarczym miasta, m.in. budownictwo, przemysł 

spoŜywczy, samochodowy. DuŜą rolę zaczął odgrywać teŜ sektor handlu i usług.  

Do największych firm w mieście - mających tu swoje zarządy i zakładów firm spoza 

Tomaszowa zaliczyć moŜna takie jak: 

- Fabryka Dywanów „Weltom”, 

- Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych, 

- Zakłady Przemysłu Wełnianego „Tomtex”, 

- Zakłady Tkanin Wełnianych „Mazovia” S.A., 

- Zakłady Przemysłu OdzieŜowego „Pilica” S.A., 

- Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie „Roldrob” Sp. z o.o., 

- Tomaszowskie Zakłady Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z o.o., 

- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o., 

- Zakład Przemysłu Drzewnego „TARTOM”, 

- PPHU „Polwin” S.A. – Zakład Pracy Chronionej, 

- Przedsiębiorstwo zagraniczne Przemysłu SpoŜywczego „STAR FOODS”, 

- PARADYś  Sp. z o.o., 

- FINDLAY INDUSTRIES POLSKA, 

- Zakłady Graficzne „MOMAG” S.A. 
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Tabela 54 Struktura działalno ści gospodarczej na terenie obj ętym projektem według sektorów 
własno ściowych 

Źródło: na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych, stan na koniec 2008 roku 

2005 2006 2007 2008 
Jednostki gospodarcze 

Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina 

sektor prywatny 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

6022 618 4363 621 4320 559 4329 590 

spółki handlowe 197 18 203 17 217 17 220 21 

spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

52 4 54 3 61 3 31 3 

spółdzielnie 15 0 14 0 15 - 15 0 

fundacje 8 0 8 0 8 - - - 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 85 23 96 23 96 27 - - 

Inne 514 62 557 74 - - - - 

Ogółem sektor prywatny 6893 725 5295 738 5286 678 5287 703 

sektor publiczny 

państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budŜetowego ogółem 

115 15 114 15 113 16 111 18 

przedsiębiorstwa państwowe 4 0 2 0 1 - 0 0 

spółki handlowe 10 0 9 0 8 2 8 0 

państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budŜetowego, gospodarstwa 
pomocnicze 

3 0 3 0 3 - - - 

Inne 78 2 61 2 - - - - 

Ogółem sektor publiczny 210 17 189 17 186 18 166 20 

Jednostki gospodarcze razem 7103 742 5484 755 5472 696 5453 723 
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Tabela 55 Struktura działalno ści gospodarczej na terenie obj ętym projektem według klasyfikacji PKD 

Podmioty ogółem podmioty publiczne 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 Sekcja Rodzaj działalno ści 

Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto  Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina 

A Rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo 

73 46 74 48 77 45 78 45 0 1 0 1 0 1 0 1 

B Rybactwo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C Górnictwo 3 3 2 3 3 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 

D Przetwórstwo 
przemysłowe 

873 130 654 131 637 124 607 120 5 0 3 0 3 0 0 0 

E 

Wytwarzanie i 
zaopatrzenie w 
energię elektryczną, 
gaz, wodę 

4 1 4 1 4 1 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

F Budownictwo 645 73 503 86 538 88 579 110 2 0 2 0 2 0 1 0 

G 

Handel hurtowy i 
detaliczny; naprawa 
pojazdów 
samochodowych, 
motocykli, oraz 
artykułów uŜytku 
osobistego i 
domowego 

2840 272 1984 257 1931 214 1872 210 1 0 1 0 1 0 1 0 

H Hotele i restauracje 248 47 173 42 165 29 163 26 2 0 2 0 2 0 2 0 

I 
Transport, gospodarka 
magazynowa i 
łączność 

465 54 352 55 362 52 367 60 1 0 1 0 1 0 1 0 

J Pośrednictwo 
finansowe 320 12 274 17 278 14 262 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 

Obsługa 
nieruchomości, 
wynajem i usługi 
związane z 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej 

727 37 627 36 644 35 660 42 74 1 57 1 59 0 42 0 
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L 

Administracja 
publiczna i obrona 
narodowa; 
obowiązkowe 
ubezpieczenia 
społeczne i 
powszechne 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

22 7 21 10 20 10 20 10 18 0 17 0 16 0 16 0 

M Edukacja 153 15 147 15 149 19 157 23 81 13 80 13 78 15 75 17 

N Ochrona zdrowia i 
pomoc społeczna 

246 5 233 6 237 13 246 16 12 0 13 0 13 0 15 0 

O 

Działalność usługowa 
komunalna, społeczna 
i indywidualna, 
pozostała 

484 42 436 48 427 50 434 39 11 1 10 1 10 1 10 1 

P 
Gospodarstwa 
domowe zatrudniające 
pracowników 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

Q Organizacje i zespoły 
eksterytorialne 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  OGÓŁEM 7103 744 5484 755 5472 696 5453 723 210 17 189 17 189 18 166 20 
Źródło: na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych, stan na koniec 2008 roku 
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Lokalizacja, wielko ść i odległo ść od rynków zbytu 

Miasto Tomaszów Mazowiecki i Gmina Tomaszów Mazowiecki znajdują się w centrum Polski. 

Administracyjnie wchodzą w skład powiatu tomaszowskiego zlokalizowanego we wschodniej 

części województwa łódzkiego. Tomaszów Mazowiecki jest waŜnym węzłem komunikacyjnym. 

Przebiega tędy międzynarodowa droga E-67 łącząca Warszawę poprzez Wrocław z Pragą oraz 

drogi 713 Łódź - Opoczno i 739 Tomaszów - Radom. Nie mniejsze znaczenie mają przebiegające 

tędy linie kolejowe Koluszki - SkarŜysko Kamienna i Tomaszów Mazowiecki - Radom.  

Odległości od sąsiednich miast w km: 

- Piotrków Trybunalski – 30 

- Opoczno – 32 

- Rawa Mazowiecka – 32 

- Łódź – 55 

- Radom – 86 

- Kielce – 100 

- Warszawa – 110 

- Częstochowa – 110 

Mapa 3 Lokalizacja Miasta Tomaszów Mazowiecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.tomaszow-maz.eu/537-46139669cf588.htm 

 

Zatrudnienie i płace 

Na terenie objętym projektem na koniec 2008 roku zamieszkiwało ogółem 76 109 osób  

w tym 48 665 w wieku produkcyjnym, z czego 42 207 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego,  

a 6 458 mieszkańców gminy. Strukturę wiekową mieszkańców terenów objętych projektem 

przedstawia poniŜszy wykres. 
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Wykres 1 Struktura wiekowa ludno ści na terenie obj ętym projektem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tabela 56 Aktywno ść zawodowa mieszka ńców terenu obj ętego projektem 
Miasto Tomaszów Mazowiecki Gmina Tomaszów Mazowiecki Wyszczególnienie 
Pracuj ący Bezrobotni Pracuj ący Bezrobotni 

Ogółem 16058 4479 990 601 
MęŜczyźni 7674 2240 484 317 
kobiety 8384 2239 506 284 
Źródło: dane GUS, Bank Danych Regionalnych, stan na koniec 2007 roku 

W poniŜej zamieszczonej tabeli została przedstawiona struktura mieszkańców aktywnych 

zawodowo ze względu na ich wykształcenie. 

Tabela 57 Struktura mieszka ńców terenu obj ętego projektem według wykształcenia 

Aktywni ekonomicznie mieszka ńcy Tomaszowa Mazowieckiego wg poziomu wykształcenia  

ogółem 

ogółem osoba 56.556 

wyŜsze osoba 4.995 

policealne i średnie osoba 19.895 

zasadnicze zawodowe osoba 14.308 

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego osoba 17.355 

męŜczyźni 

ogółem osoba 26.242 
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wyŜsze osoba 2.079 

policealne i średnie osoba 8.313 

zasadnicze zawodowe osoba 8.395 

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego osoba 7.454 

kobiety 

ogółem osoba 30.314 

wyŜsze osoba 2.916 

policealne i średnie osoba 11.582 

zasadnicze zawodowe osoba 5.913 

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego osoba 9.901 

Aktywni ekonomicznie mieszka ńcy Gminy Tomaszów Mazowiecki wg poziomu wykształcen ia 

ogółem  

ogółem osoba 7.687 

wyŜsze osoba 297 

policealne i średnie osoba 1.716 

zasadnicze zawodowe osoba 2.370 

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego osoba 3.262 

męŜczyźni  

ogółem osoba 3.743 

wyŜsze osoba 130 

policealne i średnie osoba 668 

zasadnicze zawodowe osoba 1.430 

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego osoba 1.495 

kobiety 

ogółem osoba 3.944 

wyŜsze osoba 167 

policealne i średnie osoba 1.048 

zasadnicze zawodowe osoba 940 

podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego osoba 1.767 
Źródło: dane GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności 2002 

Spośród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego aktywnych zawodowo przewaŜają osoby  

z wykształceniem policealnym i średnim, nieco inna tendencja charakteryzuje mieszkańców Gminy 

Tomaszów Mazowiecki, wśród osób aktywnych zawodowo przewaŜają osoby z wykształceniem 

podstawowym ukończonym, nieukończonym i bez wykształcenia szkolnego. 

W poniŜszej tabeli przedstawiono strukturę zatrudnienia na terenie objętym projektem  

w poszczególnych sekcjach klasyfikacji działalności gospodarczej. Największy udział w ilości 

zatrudnionych ma przemysł, na drugim miejscu znajdują się usługi nierynkowe. Około 62% 
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ludności zamieszkującej w Tomaszowie Mazowieckim i 73% w Gminie znajduje zatrudnienie  

w sektorze prywatnym. 

Tabela 58 Struktura zatrudnienia na obszarze obj ętym projektem 

Miasto Gmina 
Rodzaj działalno ści Sekcja 

osób % osób % 

rolnictwo A,B 21 0,13% 62 6,26% 

przemysł C,D,E,F 6446 40,14% 532 53,74% 

usługi rynkowe G,H,I,J,K,O,P,Q 5167 32,18% 214 21,62% 

usługi nierynkowe L,M,N 4424 27,55% 182 18,38% 

Razem   16058 100% 990 100,00% 

Sektor publiczny ogółem  wszystkie 5318 33,12% 262 26,46% 

Sektor prywatny ogółem  wszystkie 10740 66,88% 728 73,54% 

Razem   16058 100% 990 100% 
Źródło: dane GUS, stan na koniec 2007 roku 
 

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu 

Tendencje rozwoju województwa łódzkiego w sferze go spodarczej 

Pod względem wielkości produktu krajowego brutto, województwo łódzkie wypada słabo nie tylko 

na tle średniej unijnej, lecz równieŜ na tle 10 nowych państw członkowskich. Wielkość produktu 

krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca, stanowi w regionie łódzkim ok. 37% średniej 

jego wartości dla 15 krajów „starej” Unii Europejskiej. Pozycja województwa jest zatem w tym 

kontekście gorsza, niŜ przeciętna dla 10 krajów, które przystąpiły do UE w roku 2004 oraz gorsza 

od średniej dla Polski. Podobne relacje wartości produktu krajowego brutto per capita w stosunku 

do średnich unijnych, mają miejsce w przypadku porównania sytuacji w regionie łódzkim,  

z sytuacją gospodarczą w Unii Europejskiej po rozszerzeniu.  

Tabela 59 PKB na mieszka ńca w województwie łódzkim na tle średnich w krajach UE 

 
Źródło: „Diagnoza Województwa Łódzkiego” opracowanie zbiorowe pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry 

Jewtuchowicz; Łódź wrzesień 2005.  
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Porównanie sytuacji gospodarczej w regionie łódzkim, mierzonej poziomem oraz stopą wzrostu 

PKB, jest dodatkowo o tyle niekorzystne, iŜ w ostatnich latach łódzkie notuje poziom wzrostu 

gospodarczego niŜszy, niŜ wynosi średnia dla Polski oraz innych krajów Unii. Utrzymanie tych 

tendencji wskazuje na narastający dystans w stosunku do najbardziej dynamicznie rozwijających 

się gospodarek w Europie, stwarzając tym samym ryzyko marginalizacji regionu na mapie 

gospodarczej kontynentu.  

Z punktu widzenia wzmacniania konkurencyjności regionu niezbyt korzystny jest równieŜ rodzaj  

i struktura przemysłu. Województwo, co prawda charakteryzuje się jednym z najwyŜszych w kraju 

wskaźników przedsiębiorczości, ale dominują przedsiębiorstwa małe, bazujące na przestarzałych 

technologiach, o niskim stopniu innowacyjności i co z tym się wiąŜe o niskim poziomie 

konkurencyjności eksportu. Przedsiębiorstwa te wymagają wzmocnienia, pomocy przede 

wszystkim ze strony instytucji wspierających rozwój. Konieczne jest wypracowanie mechanizmów 

transferu technologii, tworzenie nowych obszarów aktywności gospodarczej, zwiększanie 

efektywności i produktywności istniejących form gospodarowania, kreowanie postaw 

innowacyjnych w społeczeństwie oraz włączanie nauki w rozwój gospodarczy. Brak działań w tym 

kierunku stwarza ryzyko marginalizacji regionu łódzkiego, względem najdynamiczniej rozwijających 

się obszarów kraju i Europy.  

WaŜnym jest w tym kontekście, aby nie zostały zachwiane proporcje pomiędzy działaniami 

tradycyjnymi a „nowoczesnymi”. NaleŜy pamiętać, iŜ w wielu przypadkach stosowanie działań 

tradycyjnych przynosi istotną wartość dodaną dla wzrostu konkurencyjności i tworzenia nowych 

miejsc pracy. Ponadto bez zastosowania działań tradycyjnych (np. w zakresie poprawy 

infrastruktury) nie będzie moŜliwym efektywne wykorzystanie działań „nowoczesnych”.  

 

Tendencje rozwoju województwa łódzkiego w sferze sp ołecznej 

Wśród zjawisk i procesów występujących obecnie w obszarze społecznym w regionie łódzkim 

wskazać naleŜy na dwa najwaŜniejsze tj. starzenie się społeczeństwa i wysoki poziom bezrobocia, 

które przyczyniają się do pauperyzacji duŜych grup społecznych. W przyszłości, na co wskazują 

analizy demograficzne współczesne tendencje będą kontynuowane. W konsekwencji wystąpi 

zwiększenie popytu na usługi opiekuńcze oraz pomoc materialną. Stopniowe odchodzenie 

roczników wyposaŜonych obecnie w emerytury pogorszy sytuację materialną rodzin i gospodarstw 

domowych, w których średnie i młode pokolenie ma trudności w dostępie do jakiejkolwiek lub do 

zabezpieczonej socjalnie pracy. Z obecnych emerytur dziadków często zaspokajane są potrzeby 

wnuków. Takie transfery międzypokoleniowe nie będą w przyszłości moŜliwe. W warunkach 

komercjalizacji edukacji pogorszy to istotnie szanse młodej generacji (dzisiaj dzieci i młodzieŜy) na 
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wyjście z biedy, gdy dorosną. Międzypokoleniowa transmisja nierówności społecznych będzie się 

przyczyniała do zaostrzenia się podziałów społecznych.  

Niekorzystnie na sytuację na polskim rynku pracy, wpływa gorsza na tle średnich unijnych, 

struktura ludności według wykształcenia. Udział ludności z wykształceniem wyŜszym jest bowiem 

w Polsce niŜszy nie tylko w porównaniu ze średnią dla całej Unii Europejskiej, ale takŜe  

w porównaniu ze średnią dla nowych 10 państw członkowskich. Korzystnie na tle rozwiniętych 

krajów Europy, wypada jedynie porównanie Polski pod względem udziału osób z wykształceniem 

średnim.  

Województwo łódzkie charakteryzuje się nieco lepszą niŜ przeciętnie w Polsce, lecz nieco gorsza 

niŜ średnia w nowych państwach członkowskich, strukturą ludności według wykształcenia. W roku 

2003, województwo łódzkie zamieszkiwało 13% osób z wyŜszym wykształceniem. Osób  

z wykształceniem podstawowych było w tym czasie 23%, a zatem o ok. 4% więcej niŜ średnio  

w Polsce oraz nowych krajach UE, jednak znacznie mniej niŜ w rozwiniętych krajach Europy.  

Województwo łódzkie znalazło się, podobnie jak większość terytorium Polski, w grupie regionów,  

w których panuje najgorsza na tle Europy sytuacja na rynku pracy. Wpływ na to mają zarówno 

dotychczasowe wskaźniki, określające problemy związane przede wszystkim z wysokim poziomem 

bezrobocia, jak i zmienne wskazujące na fakt, iŜ społeczność regionu łódzkiego jest stosunkowo 

słabo wyposaŜona w zdolności umoŜliwiające ewentualną zmianę kwalifikacji i miejsca pracy. 

Wpływ na to ma w szczególności relatywnie niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz niski 

poziom tzw. wiedzy funkcjonalnej, w tym konkretnym przypadku mierzonej umiejętności 

korzystania z Internetu. Promowanie do zwiększania kwalifikacji mieszkańców, poprawy poziomu 

edukacji, stanowią zatem w regionie łódzkim istotne wyzwanie, mające na celu poprawę sytuacji 

na regionalnym rynku pracy.  

Przystąpienie przez Polskę do Unii Europejskiej spowodowało konieczność i moŜliwość 

skorzystania ze stosowanych tam rozwiązań w odniesieniu do rynków pracy państwa 

członkowskich. Rzecz w tym, iŜ działania wobec krajowych rynków pracy w poszczególnych 

państwach UE cechuje – z jednej strony – daleko idąca autonomia, a z drugiej – obowiązek 

podporządkowania się ponadnarodowym determinantom. Podstawową płaszczyzną koordynacji 

narodowych polityk zatrudnienia państw członkowskich UE jest Europejska Strategia Zatrudnienia 

(ESZ). Koordynacji tej dokonuje się przede wszystkim za pomocą tzw. wytycznych w dziedzinie 

zatrudnienia, opracowywanych przez Komisję Europejską i zatwierdzanych przez Radę 

Europejską. Wytyczne określane są dla kaŜdego kraju członkowskiego z uwzględnieniem specyfiki 

krajowego, regionalnych i lokalnych rynków pracy, a ich wdraŜanie jest starannie monitorowane. 

Dla polityki rynku pracy w województwie łódzkim – jak i innych regionach, taka koordynacja  

i nadzór są korzystne, bo umoŜliwiają z jednej strony oparcie się na dobrych, sprawdzonych w UE 
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wzorach i wykorzystanie cennych doświadczeń, a z drugiej pozwalają na sięgniecie do instrumentu 

finansowego, jakim jest Europejski Fundusz Społeczny. Jego środki w znaczącej mierze 

przeznaczane mogą być na zwiększenia zdolności regionalnych zasobów pracy do zatrudnienia, 

poprzez (między innymi) kształcenie ustawiczne, promocję i doskonalenie szkoleń zawodowych, 

wspieranie systemów szkolnych, doskonalenie kadr gospodarki i rozwój przedsiębiorczości. W tym 

celu niezbędne jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych - samozaradności, innowacyjności, 

odpowiedzialności za los własny i wspólnoty, poprawianie otoczenia prawno-administracyjnego  

i prawno-finansowego przedsiębiorstw, rozwijanie rynku kapitałowego i ułatwianie przedsiębiorcom 

dostępu do róŜnych form kapitału finansowego, w tym mechanizmów mikropoŜyczkowych.  

W Polsce w perspektywie dziesięciu lat moŜna oczekiwać wzrostu popytu na pracę generowanego 

przez swobodny przepływ kapitału, uzupełniającego niedobory oszczędności krajowych. 

Szczególne korzyści upatrywać naleŜałoby w dalszym napływie bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych (BIZ), które wzrastać powinny w związku z integracją z Unią Europejską, oraz  

w wyniku pogłębiających się procesów globalizacyjnych. 

Konkurencyjność regionu łódzkiego jako miejsca lokowania kapitału zagranicznego uzaleŜniona  

w przyszłości będzie od jego wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, oraz od cech 

ilościowo-jakościowych zasobów ludzkich. Dotyczy to zwłaszcza lokalizacji przemysłów wysokiej 

techniki, wykazujących w tym zakresie znacznie większą elastyczność od przemysłów 

tradycyjnych.  

Województwo łódzkie, pomimo duŜego potencjału akademickiego zlokalizowanego na jego terenie, 

charakteryzuje się słabo wykształconą społecznością. Z punkty widzenia udziału z wykształceniem 

wyŜszym w strukturze ludności zajmuje 8 lokatę w kraju. Konsekwencją takiego stanu rzeczy,  

w połączeniu z niekorzystną strukturą przemysłu jest m.in. niski poziom wynagrodzeń. Sytuacja ta, 

wraz z wysokim bezrobociem, decyduje o niskim poziomie zamoŜności społeczeństwa i związaną 

z tym niską jakością Ŝycia. W rezultacie, przekłada się to negatywnie na kondycję regionalnej 

gospodarki, w tym chłonności rynku regionalnego oraz rodzi wiele negatywnych konsekwencji 

natury społecznej.  

Odwrócenie tej sytuacji wymaga poprawy dostępu do edukacji dla wszystkich i na wszystkich 

etapach kształcenia, otwartość systemu edukacji na społeczeństwo, potrzeby rynku pracy  

i międzynarodową przestrzeń edukacyjną oraz lepsze funkcjonowanie oświaty i szkolnictwa 

wyŜszego. Działania podejmowane w tym obszarze przyczyniać się będą do rozwoju osobistego  

i samorealizacji obywateli, do ich aktywności zawodowej, uczestnictwa w Ŝyciu społecznym oraz 

kształtowania postaw otwartości i tolerancji. Integralnym elementem tego priorytetu jest rozwój 

kształcenia osób niepełnosprawnych.  
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Szczególne znaczenie dla poprawy konkurencyjności województwa ma rozwój infrastruktury 

technicznej, tj. infrastruktury energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej. Rozbudowa 

infrastruktury, uwzględniająca zarówno potrzeby materialne jak i ład przestrzenny, przyczyni się do 

umocnienia spójności społeczno-gospodarczej województwa. 

Planowane główne inwestycje dla Miasta Tomaszów Mazowiecki, określone zostały w Planie 

Rozwoju Lokalnego miasta. Obejmują one lata 2004 - 2013: 

� uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi 

produkcyjne, 

� przebudowa i modernizacja części układu komunikacyjnego,  

� budowa obwodnicy, 

� przeznaczanie nowych terenów pod działalność gospodarczą, 

� rozwój instytucji otoczenia biznesu, 

� rozwój organizacji pozarządowych wspierających rozwój gospodarczy, 

� rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

� budowa domów wielorodzinnych w systemie czynszowym, 

� uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod budownictwo 

wielorodzinne, 

� budowa i wyposaŜenie w infrastrukturę techniczną ulic miejskich, 

� rewitalizacja substancji mieszkaniowej i infrastruktury centrum miasta. 

Z kolei w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Tomaszów Mazowiecki zostały zaplanowane zadania 

inwestycyjne na lata 2004-2006 z odpowiednim zabezpieczeniem finansowym oraz prognozowane 

zadania inwestycyjne na lata 2007-2013. Przedstawione poniŜej zadania ukierunkowane są na 

intensyfikację działań inwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności gminy przy 

równoczesnym dbaniu o zrównowaŜony rozwój środowiska. 

Priorytetowymi zadaniami planowanymi w Gminie Tomaszów Mazowiecki na lata 2004 – 2006 

były: 

� budowa kanalizacji sanitarnej, 

� budowa oczyszczalni ścieków, 

� budowa i remont dróg, 

� informatyzacja urzędu, 

� rewitalizacja budynku pofabrycznego, 

� budowa ścieŜek rowerowych, 

� poprawa bazy oświatowej. 

Większość zadań do zrealizowania w latach 2007 – 2013 wynika z potrzeby kontynuacji zadań 

przyjętych do realizacji w latach 2004 – 2006. 
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Uchwalony 5 października 2005 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Tomaszów Mazowiecki w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych, zakłada: 

• modernizację istniejącego układu miejskiej kanalizacji sanitarnej, opartego  

o oczyszczalnię przy ul. Henrykowskiej, przepompownię przy ul. Kępa i trzy główne 

kolektory sanitarne: kolektor A i B rzeki Wolbórki i kolektor nadpiliczny N oraz jego dalszy 

rozwój w systemie grawitacyjno – pompowym dla uzyskania moŜliwie największego 

zasięgu obsługi terenów siecią miejskiej kanalizacji zbiorczej, 

• standard wyposaŜenia zapewniający korzystanie z sieci kanalizacyjnej ok. 90% 

mieszkańców, umoŜliwiający odprowadzenie do kanalizacji miejskiej ścieków  

z terenów usługowych, większości terenów przemysłowych, a takŜe z terenów połoŜonych 

wokół zbiornika Sulejowskiego, doprowadzanych na oczyszczalnię za pośrednictwem 

kolektora nadpilicznego N, 

• objęcie zasięgiem kanalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej, z wyjątkiem niektórych 

terenów zabudowy jednorodzinnej o strukturze przestrzennej nie odpowiadającej 

standardom zabudowy mieszkaniowej, jeśli budowa kanalizacji w tych terenach będzie 

technicznie niemoŜliwa, w terenach mieszkaniowych o strukturze przestrzennej w formie 

gniazdowej i w terenach zabudowy letniskowej oddalonych od terenów zurbanizowanych, 

jeśli budowa sieci kanalizacyjnej będzie ekonomicznie nieuzasadniona. Dopuszcza się w 

tych terenach gromadzenie ścieków bytowo - gospodarczych w zbiornikach 

bezodpływowych na terenie posesji, pod warunkiem zapewnienia ich okresowego wywozu 

przez koncesjonowanych gminnych przewoźników,  

• dopuszczenie, w pozostałych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

kanalizacji indywidualnej przejściowej, do czasu zapewnienia moŜliwości podłączenia do 

sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej. Po skanalizowaniu terenów ustala się obowiązek 

podłączenia wszystkich działek zabudowanych do kanalizacji i likwidację zbiorników 

bezodpływowych,  

Do najwaŜniejszych zadań, warunkujących rozwój i uzyskanie zakładanych standardów obsługi 

nalezą:  

• modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej,  

w zakresie obejmującym pełne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków  

i uporządkowanie gospodarki osadowej,  

• modernizacja głównych kolektorów "A", "B" i "N" poprzez ich renowację  
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i uszczelnienie dla całkowitego wyeliminowania wad infiltracyjnych przypadkowych  

i zwiększenia przepustowości. Określenie obciąŜeń istniejących kolektorów powinno być 

przedmiotem odrębnych opracowań, określających bilans sciek6w odprowadzanych  

z poszczególnych zlewni oraz zakres i terminy niezbędnych oraz modernizacyjnych,  

• realizacja kanalizacji sanitarnej w prawobrzeŜnej części miasta, na terenach 

urbanizowanych osiedli mieszkaniowych: Ludwików, Białobrzegi, z podłączeniem do 

kolektora nadpilicznego N, biegnącego wzdłuŜ lewego brzegu rzeki. Ustala się docelowo 

rozbudowę układu sieci dla obsługi terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: 

Kolejowej, Torowej, Podoby,  

• kontynuowanie rozbudowy sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy , w 

zlewni przepompowni ścieków zlokalizowanej w dolinie rzeki Czarnej, doposaŜenie w sieci 

ulic miejskich w osiedlach częściowo wyposaŜonych, m.in. Michałówek, Wilanów, 

Cekanów,  

• wyposaŜenie w sieci ulic nie posiadających kanalizacji, skanalizowanie dzielnicy  i 

Nagórzyce,  

• wyprzedzająca budowa sieci kanalizacyjnej na terenach jednostki G, przeznaczonych dla 

rozwoju usług komercyjnych UW na wielkopowierzchniowych terenach. 

3.2. BieŜący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa do mowe 

3.2.1. BieŜący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbior ców indywidualnych 

W tabeli 52 przedstawiona została liczba gospodarstw domowych korzystających z usług wodno – 

ściekowych na terenach objętych projektem w latach 2004 - 2008. Liczba mieszkańców 

korzystających z sieci została określona na podstawie danych Zakładu Gospodarki Wodno-

Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, dotyczących modernizacji oczyszczalni i rozbudowy 

sieci kanalizacyjnej. 

Tabela 60 Ilo ść ścieków dopływaj ąca do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim  

  2004 2005 2006 2007 2008 

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni  łącznie [m3] 3 578 208,7 3 554 826,7 3 543 649,8 3668168,9 3 496 615,8 

Ścieki doprowadzane do oczyszczalni w ramach umowy z ZGW-K [m3] 3 238 866,0 3 179 675,0 3 139 888,0 3105590 2 897 489 

ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych [m3] 2103572,5 2 022 488,3 1 995 150,0 1939585 1 917 000 

ścieki odprowadzane przez pozostałych dostawców [m3] 8 119,0 10 539,0 13 933,1 63347.2 81 349,3 

ścieki dowoŜone z szamb [m3] 46 816,2 48 739,1 61 885,1 75961,1 69 754,2 

Ścieki przemysłowe [m3] 1 025 531,7 1 036 311,2 987082,6 1020663,5 997 723,4 

Infiltracja [m3] 394 169,3 436 749,1 485 599,0 568612,1 430 789 

% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 
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Przepływ na oczyszczalni [m3] 9 776,5 9 739,3 9 708, 10049,8 9 553,6 

RLM  130 605 135 222 111 949 113791 135703 

% udział ścieków przemysłowych 28,7 29,2 27,85 27,63 28,53 

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego przed planowaną inwestycją 40295 40 783 41961 43 407 43 100 

Jednostkowa produkcja ścieków [m3/M/d] 0,146 0,146 0,146 0,150 0,144 

Liczba mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego 67159 66 859 66 606 66 780 66300 

% skanalizowania  60,0 61,0 63,0 65,0 65,0 

Źródło: Zakład gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Na terenie Gminy funkcjonuje jedynie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ciebłowice DuŜe, 

zlokalizowana poza terenem aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Pozostałe miejscowości nie 

posiadają zbiorczego układu kanalizacji sanitarnej. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych 

wywoŜone są do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. 

Zestawienie ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Ciebłowicach przedstawia 

poniŜsza tabela. 

Tabela 61 Ilo ść ścieków oczyszczanych w oczyszczalni ścieków w Ciebłowicach Du Ŝych w latach 
2004÷2008 

  2004 2005 2006 2007 
 

2008 

Ścieki odprowadzane do kanalizacji łącznie 5000 5500 7000 7500 7 500 

ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych 5000 5500 7000 7500 7 500 

ścieki odprowadzane przez pozostałych dostawców - - - - - 

ścieki dowoŜone z szamb - - - - - 

Infiltracja         - 

% infiltracji         - 

Przepływ na oczyszczalni  5000 5500 7000 7500 7 500 

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego przed planowaną inwestycją 540 540 546 550 668 

Jednostkowa produkcja ścieków [m3/M/d] 0,03 0,03 0,35 0,37 0,37 

Liczba mieszkańców gminy 9801 9898 10024 10024 10310 

% skanalizowania gminy 5,5 5,45 5,45 5,5 5,5 

Źródło: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 

Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe na popyt na usługi wodno - ściekowe na terenie aglomeracji 

Tomaszów Mazowiecki w ostatnich trzech latach miały wpływ dwie przeciwstawne tendencje: 

- wzrost sprzedaŜy usług odbioru ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki, 

- malejąca sprzedaŜ usług odbioru ścieków na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki. 

Sumaryczny efekt w/w czynników sprawił, Ŝe na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki,  

w ostatnich trzech latach moŜna było zaobserwować spadek o ponad 3,8% zapotrzebowania na 

usługi odbioru ścieków (z 2 002 150 m3/rok do 1 924 500 m3/rok). 
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3.2.2. Prognozy jako ściowe i ilo ściowe zapotrzebowania na usługi 

3.2.2.1. Prognozy demograficzne z uwzgl ędnieniem ruchów migracyjnych 

Prognoza liczby ludności na terenie objętym projektem została sporządzona osobno dla terenu 

Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz Gminy Tomaszów Mazowiecki, przy wykorzystaniu prognoz 

ludności opracowanych przez Główny Urząd statystyczny, opartych na ustaleniach ekspertów 

Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk 

Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Prognozy te obejmują wszelkie wskaźniki mogące mieć 

wpływ na zmiany liczby ludności, jak: dzietność, umieralność, migracje zagraniczne  

i wewn ętrzne . Na potrzeby niniejszego studium przyjęto prognozę liczby ludności Miasta 

Tomaszów Mazowiecki, wykonaną na podstawie danych GUS. Na podstawie prognozy liczby 

mieszkańców powiatu tomaszowskiego obliczono prognozowanie procentowe zmiany liczby 

ludności na tym obszarze, następnie dane te zostały odniesione do liczby mieszkańców 

Tomaszowa Mazowieckiego w roku 2008 (66.286 osób) – przyjętej według referatu ewidencji 

ludności miasta, w wyniku czego obliczona została prognozowana liczba mieszkańców samego 

Tomaszowa Mazowieckiego latach 2009 – 2038. Została ona przedstawiona na poniŜszym 

wykresie oraz tabeli: 

 

Wykres 2  Prognoza liczby mieszka ńców Miasta Tomaszów Mazowiecki 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dla powiatu tomaszowskiego 

Tabela 62 Prognoza liczby mieszka ńców Miasta Tomaszów Mazowiecki w lata 2009 - 2038 

Rok Liczba mieszkańców Rok Liczba mieszkańców 

2009 65906 2024 59962 

2010 65606 2025 59409 
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2011 65288 2026 58879 

2012 64989 2027 58337 

2013 64663 2028 57749 

2014 64310 2029 57154 

2015 63957 2030 56543 

2016 63566 2031 56543 

2017 63154 2032 56543 

2018 62761 2033 56543 

2019 62331 2034 56543 

2020 61900 2035 56543 

2021 61459 2036 56543 

2022 60978 2037 56543 

2023 60488 2038 56543 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dla powiatu tomaszowskiego 

W analogiczny sposób obliczono prognozę ludności dla Gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki  

(w 2008 roku – 10.310 mieszkańców). Wyniki obliczeń zostały przedstawione na poniŜszym 

wykresie tabeli. 

Wykres 3 Prognoza liczby mieszka ńców Gminy Tomaszów Mazowiecki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dla powiatu tomaszowskiego 

Tabela 63 Prognoza liczby mieszka ńców Gminy Tomaszów Mazowiecki w lata 2009 – 2038 
Rok Liczba mieszka ńców  Rok  Liczba mieszka ńców  

2009 9642 2024 11113 

2010 9669 2025 11312 

2011 9734 2026 11386 

2012 10033 2027 11473 

2013 10106 2028 11605 

2014 9953 2029 11745 

2015 10053 2030 12145 
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2016 10141 2031 12145 

2017 10249 2032 12145 

2018 10338 2033 12145 

2019 10465 2034 12145 

2020 10592 2035 12145 

2021 10679 2036 12145 

2022 10806 2037 12145 

2023 10941 2038 12145 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dla powiatu tomaszowskiego 

Na poniŜszym wykresie oraz tabeli przedstawiona została prognozowana liczba mieszkańców 

Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz Gminy Tomaszów Mazowiecki, obliczona jako suma 

prognozowanej liczby ludności dla obu jednostek w kaŜdym roku. 

Wykres 4 Prognoza liczby mieszka ńców Miasta Tomaszów Mazowiecki i Gminy Tomaszów 
Mazowiecki w lata 2005 – 2030 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dla powiatu tomaszowskiego 

Tabela 64 Prognoza liczby mieszka ńców Miasta Tomaszów Mazowiecki i Gminy Tomaszów 
Mazowiecki w lata 2005 – 2030 

Rok Liczba mieszka ńców Rok Liczba mieszka ńców 

2009 75548 2024 71075 
2010 75275 2025 70721 
2011 75022 2026 70265 
2012 75022 2027 69810 
2013 74769 2028 69354 
2014 74263 2029 68899 
2015 74010 2030 68688 
2016 73707 2031 68688 
2017 73403 2032 68688 
2018 73099 2033 68688 
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2019 72796 2034 68688 
2020 72492 2035 68688 
2021 72138 2036 68688 
2022 71784 2037 68688 
2023 71429 2038 68688 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dla powiatu tomaszowskiego 

3.2.2.2. Analiza zdolno ści mieszka ńców do ponoszenia opłat 

Określenie zgodności z zasadą sprawiedliwości opiera się na przyjęciu określonej metody 

szacowania dochodu do dyspozycji w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie dokumentu „Badanie budŜetu gospodarstw domowych w 2004r.”. Dochód do dyspozycji 

w województwie łódzkim w 2003r. kształtował się jako przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Tabela 65 Dochód do dyspozycji w województwie łódzk im w 2003r. 

Wielko ść miasta Średnia Percentyl 
(25%) 

Mediana 
(50%) 

Percentyl 
(75%) 

miasta i wsie <20.000 ludności 677,00 420,00 619,00 858,00 

miasta 20.000 - 100.000 ludności 947,00 571,00 820,00 1 107,00 

miasta >100.000 ludności 993,00 587,00 882,00 1 270,00 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

PoniewaŜ niniejszy projekt dotyczy miasta naleŜącego do kategorii miast o liczbie mieszkańców od 

20.000 do 100.000 oraz gminy naleŜącej do kategorii miast i wsi o liczbie mieszkańców poniŜej 

20.000, do obliczenia zdolności do płacenia za usługi wodno – kanalizacyjne przyjęto średnią 

waŜoną median dochodu do dyspozycji w województwie łódzkim w miastach i wsiach poniŜej 

20.000 ludności oraz w miastach o liczbie ludności od 20.000 do 100.000 w oparciu o liczbę 

ludności zameldowanej w mieście i gminie. W związku z faktem prowadzenia projektu na terenie 

Gminy Tomaszów Mazowiecki (Gmina nie jest partnerem w projekcie – udostępnia tylko swoje 

tereny, a dzięki temu jej mieszkańcy mogą zostać podłączeni do sieci kanalizacyjnej), wyliczono 

współczynniki zdolności do płacenia za usługi wodno-kanalizacyjne oddzielnie dla ludności 

aglomeracji miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki. Stawki taryfowe za ścieki i wodę będą takie 

same dla wszystkich odbiorców, jednak stawki opłat za wodę róŜnią się w mieście i gminie, dlatego 

zaistniała potrzeba oddzielnego prognozowania taryf za wodę dla mieszkańców miasta i gminy 

(zob. tabela 8 Załączniku nr 1 Analiza Finansowa i Ekonomiczna). Prognozy ludności równieŜ 

sporządzono oddzielnie dla miasta i gminy.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe w okresie analizy współczynnik zdolności do płacenia za 

usługi tak dla mieszkańców miasta, jak i gminy (dla aglomeracji) nie przekracza progowych 3%.  

Wartości dotyczące podstawy dochodu na mieszkańca zostały zaprognozowane na kolejne lata 

analizy w oparciu o następujące załoŜenia: 

− wzrost, rok po roku, o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej, 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części 

aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 123  

 

 

www.mottmac.pl 
 

− wzrost, rok do roku, o wskaźnik inflacji. 

Zdolność do płacenia za usługi jest miarą statystyczną: odzwierciedla średni próg, powyŜej którego 

wzrost taryf nie miałby charakteru trwałego, bądź koszty musiałyby być pokryte pomocą socjalną. 

Do obliczenia obciąŜenia gospodarstw domowych wydatkami związanymi z usługami wodno – 

kanalizacyjnymi przyjęto taryfy obliczone zgodnie z metodologią zaprezentowaną w rozdziale 

10.2.2 niniejszego dokumentu. 

 

Szczegółowe wyliczenie opłat za usługi wodno – kanalizacyjne zostało przedstawione  

w Załączniku nr 1 Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela 8. W kaŜdym roku prognozy, 

zgodnie z przyjętą metodologią, opłaty za usługi wodno – kanalizacyjne nie przekraczają poziomu 

3% dochodu do dyspozycji, w związku z czym nie są konieczne Ŝadne dopłaty. 

3.2.2.3. Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców i ndywidualnych 

z uwzgl ędnieniem cenowej i dochodowej elastyczno ści popytu 

Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych wyznaczony został na podstawie 

prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego. Do obliczeń przyjęto jednostkową 

ilość ścieków/wody, która została oszacowana w oparciu o dane za 2008r. dotyczące liczby osób 

korzystających z sieci kanalizacyjnej/wodociągowej oraz wielkości produkcji ścieków/ilości 

pobranej wody: 

Miasto Tomaszów Mazowiecki  

Tabela 66 Jednostkowe zu Ŝycie wody/produkcja ścieków w 2008r. (Miasto Tomaszów Mazowiecki) - 
ludno ść 

Wyszczególnienie Jednostka Warto ść 
Ilość ścieków m3 1 917 000,00 
Ilość wody m3 2 215 285,00 
Liczba odbiorców usługi odbioru ścieków osoby 43 100 
Liczba odbiorców usługi dostarczania wody osoby 64 900 
Jednostkowa produkcja ścieków m3/doba 0,122 
Jednostkowe zuŜycie wody m3/doba 0,093 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki  

Tabela 67 Jednostkowe zu Ŝycie wody w 2008r.  
Wyszczególnienie Jednostka Warto ść 

Ilość wody m3 332 400,00 
Liczba odbiorców usługi dostarczania wody osoby 10 310 
Jednostkowe zuŜycie wody m3/doba 0,088 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

Dodatkowo w przyszłym popycie uwzględniono następujące dane: 

Miasto Tomaszów Mazowiecki  

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w rama ch PJO w mie ście 2008 

Łącznie dla ulic w poszczególnych PJO (mieszkańcy) 38 
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Liczba wydanych pozwole ń w ramach PJO w mie ście  2008 

Łącznie dla ulic w poszczególnych PJO (mieszkańcy) 21 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

 Liczba noclegów 2007 
Ilość miejsc noclegowych w Mieście 324 
Ilość miejsc noclegowych całorocznych w Mieście 324 
Ilość udzielonych świadczeń noclegowych 30 561 
Ilość noclegów 43 564 
 Liczba noclegów 2008 
Ilość noclegów 43 564 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki  
Liczba noclegów 2007 
Ilość miejsc noclegowych w Gminie 1 142 
Ilość miejsc noclegowych całorocznych w Gminie 490 
Ilość udzielonych świadczeń noclegowych 32 842 
Ilość noclegów 62 877 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

Dla prognozy wielkości jednostkowego zuŜycia wody/produkcji ścieków uwzględniono zmiany 

związane z dochodową i cenową elastycznością popytu. Niezbędne do obliczeń dane przyjęto 

zgodnie z opracowaniem Warszawskiego Ośrodka Ekonomiki Ekologicznej - Uniwersytet 

Warszawski „Residencial water demand in a transition economy: evidence from Poland” . 

Zgodnie z przeprowadzonymi w opracowaniu analizami dotyczącymi elastyczności cenowej  

i dochodowej popytu na usługi wodno – kanalizacyjne wskaźnik ten kształtuje się na poziomie -

0,22 oraz 0,12 odpowiednio dla elastyczności cenowej i dochodowej popytu. 

Zgodnie z przytoczonym opracowaniem, woda nie moŜe być traktowana jako dobro podstawowe, 

charakteryzujące się nieelastycznym popytem (elastyczność równa zero), przy popycie 

kształtującym się na poziomie 90 – 110 litrów na mieszkańca na dobę.  

Na podstawie przyjętych załoŜeń oszacowano przyszły popyt na usługi wodno – kanalizacyjne 

zgłaszany przez odbiorców indywidualnych poprzez pomnoŜenie jednostkowej ilości ścieków/wody 

przez liczbę osób podłączonych w danym roku do sieci kanalizacyjnej/wodociągowej. 

Szczegółowa prognoza wielkości popytu zgłaszanego przez odbiorców indywidualnych została 

przedstawiona w Załączniku nr 1 Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela 4. 

 

 

 

 

 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części 

aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 125  

 

 

www.mottmac.pl 
 

3.3. BieŜący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł 

3.3.1. BieŜący popyt 

BieŜący popyt na usługi wodno – kanalizacyjne oszacowany został na podstawie danych 

Beneficjenta dotyczących liczby podmiotów gospodarczych podłączonych do sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej oraz jednostkowej wielkości zuŜycia wody/produkcji ścieków: 

Miasto Tomaszów Mazowiecki  

Tabela 68 Jednostkowe zu Ŝycie wody/produkcja ścieków przez przemysł w 2008r. 

Wyszczególnienie Jednostka Przedsi ębiorstwa 

Ilość ścieków m3 997 723,40 

Ilość wody m3 702 636,00 

Liczba odbiorców usługi odbioru ścieków podmioty 324 

Liczba odbiorców usługi dostarczania wody podmioty 473 

Jednostkowa produkcja ścieków m3/doba 8,44 

Jednostkowe zuŜycie wody m3/doba 4,07 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki  

Tabela 69 Jednostkowe zu Ŝycie wody/produkcja ścieków przez przemysł w 2008r. 

Wyszczególnienie Jednostka Przedsi ębiorstwa 

Ilość wody m3 46 044,00 

Liczba odbiorców usługi odbioru ścieków podmioty 45 

Jednostkowe zuŜycie wody m3/doba 2,8 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

3.3.2. Przyszły popyt 

Szacując przyszły popyt zgłaszany przez przemysł przyjęto następujące załoŜenia: 

− jako dane wyjściowe przyjęto wielkość bieŜącego popytu zgłaszanego przez przemysł  
w 2008r., 

− w kolejnych latach prognozy przyjęto jednostkow ą wielko ść produkcji ścieków/zuŜycia 
wody na stałym poziomie, 

− nie zakłada się podłączenia nowych przedsiębiorstw. 

Szczegółowa prognoza wielkości popytu zgłaszanego przez przemysł została przedstawiona  
w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 4.  

3.4. BieŜący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty u Ŝyteczno ści publicznej 

3.4.1. BieŜący popyt 

BieŜący popyt na usługi wodno – kanalizacyjne oszacowany został na podstawie danych 

Beneficjenta dotyczących liczby podmiotów uŜyteczności publicznej podłączonych do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej oraz jednostkowej wielkości zuŜycia wody/produkcji ścieków: 
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Miasto Tomaszów Mazowiecki  

Tabela 70 Jednostkowe zu Ŝycie wody/produkcja ścieków przez podmioty u Ŝyteczno ści publicznej  
w 2008r. 

Wyszczególnienie Jednostka Budynki u Ŝyteczno ści 
publicznej 

Ilość ścieków m3 81 349,00 

Ilość wody m3 164 684,00 

Liczba odbiorców usługi odbioru ścieków Podmioty 68 

Liczba odbiorców usługi dostarczania wody Podmioty 70 

Jednostkowa produkcja ścieków m3/doba 3,28 

Jednostkowe zuŜycie wody m3/doba 6,44 
 Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki  

Tabela 71 Jednostkowe zu Ŝycie wody/produkcja ścieków przez podmioty u Ŝyteczno ści publicznej  
w 2008r.  

Wyszczególnienie Jednostka Budynki u Ŝyteczno ści 
publicznej 

Ilość wody m3 5 817,00 

Liczba odbiorców usługi dostarczania wody Podmioty 14 

Jednostkowe zuŜycie wody m3/doba 1,14 
 Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

 

3.4.2. Przyszły popyt 

Szacując przyszły popyt zgłaszany przez podmioty uŜyteczności publicznej przyjęto następujące 

załoŜenia: 

− jako dane wyjściowe przyjęto wielkość bieŜącego popytu zgłaszanego przez podmioty 
uŜyteczności publicznej w 2008r., 

− w kolejnych latach prognozy przyjęto jednostkow ą wielko ść zuŜycia wody na stałym 
poziomie, 

− nie zakłada się podłaczenia nowych podmiotów uŜyteczności publicznej. 

Szczegółowa prognoza wielkości popytu zgłaszanego przez podmioty uŜyteczności publicznej 

została przedstawiona w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 4.  

3.5. BieŜący i przyszły popyt ł ącznie 

 

Głównymi beneficjentami infrastruktury powstałej w ramach projektu będą mieszkańcy aglomeracji 
Tomaszów Mazowiecki oraz podmioty gospodarcze działające na teranie miasta oraz gminy 
Tomaszów Mazowiecki.  
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Liczba mieszkańców aglomeracji podłączonych do sieci przed realizacją projektu wynosi 43.100 

osób (stan na koniec 2008 r.) 

BieŜący popyt łącznie: 

Wyszczególnienie 2008 

Liczba ludności podłączonej do kanalizacji 43 100 

Liczba ludności podłączonej do wodociągu 64 900 

Podmioty podłączone do kanalizacji, w tym 392 

przedsiębiorstwa 324 

budynki uŜyteczności publicznej 68 

Podmioty podłączone do wodociągu, w tym: 543 

przedsiębiorstwa 473 

budynki uŜyteczności publicznej 70 

 

Przyszły popyt łącznie: 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2030 2038 

Liczba ludności podłączonej do kanalizacji 42 906 42 712 42 516 42 320 57 569 55 739 52 310 48 566 

Liczba ludności podłączonej do wodociągu 65 445 64 900 64 608 64 316 64 021 61 951 58 412 54 332 

Podmioty podłączone do kanalizacji, w tym 392 392 392 392 392 392 392 392 

przedsiębiorstwa 324 324 324 324 324 324 324 324 

budynki uŜyteczności publicznej 68 68 68 68 68 68 68 68 

Podmioty podłączone do wodociągu, w tym: 543 543 543 543 543 543 543 543 

przedsiębiorstwa 473 473 473 473 473 473 473 473 

budynki uŜyteczności publicznej 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

Wielkość łącznego bieŜącego popytu oraz szczegółowa prognoza jego wielkości została 

przedstawiona w Załączniku nr 1 Analiza Finansowa i ekonomiczna Tabela 4. 

 

3.6. Przyszły bilans wody i ścieków 
 

PoniŜsza tabela przedstawia przyszły bilans wody (w wybranych latach): 

Wyszczególnienie   2009 2010 2011 2012 2013 2020 2030 2038 
Ludność 
korzystająca z sieci osoby 65 445 64 900 64 608 64 316 64 021 61 951 58 412 54 332 
Liczba podłączonych 
podmiotów, w tym: szt. 543 543 543 543 543 543 543 543 

przedsiębiorstwa szt. 473 473 473 473 473 473 473 473 
budynki 

uŜyteczności 
publicznej szt. 70 70 70 70 70 70 70 70 

Jednostkowa ilość 
pobranej wody - 
ludność m3/doba 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 
Jednostkowa ilość 
pobranej wody - 
przedsiębiorstwa m3/doba 4,07 4,10 4,13 4,15 4,18 4,33 4,59 4,80 
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Jednostkowa ilość 
pobranej wody - 
budynki 
uŜyteczności 
publicznej m3/doba 6,44 6,48 6,53 6,57 6,61 6,86 7,26 7,59 
Łączna ilość 
pobranej wody - 
gospodarstwa 
domowe m3/rok 2 230 130 2 226 161 2 233 322 2 236 676 2 239 073 2 247 751 2 243 129 2 183 417 
Łączna ilość 
pobranej wody - 
przedsiębiorstwa m3/rok 702 665 707 305 712 786 717 097 721 180 748 162 791 863 828 654 
Łączna ilość 
pobranej wody - 
budynki 
uŜyteczności 
publicznej m3/rok 164 542 165 628 166 912 167 922 168 878 175 196 185 429 194 045 
Długość sieci 
wodociągowej km 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 229,9 

Sieć powstała w 
ramach Projektu km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łączna ilo ść wody 
pobranej w 
systemie m

3
 3 890 351 3 892 109 3 906 034 3 914 709 3 922 145 3 964 123 4 013 435 3 999 130 

 

PoniŜsza tabela przedstawia przyszły bilans ścieków (w wybranych latach): 

Wyszczególnieni
e   2009 2010 2011 2012 2013 2020 2030 2038 

Ludność 
korzystająca z 
sieci 

osoby 42 906 42 712 42 516 42 320 57 569 55 739 52 310 48 566 

Liczba 
podłączonych 
podmiotów, w tym: szt. 392 392 392 392 392 392 392 392 

przedsiębiorstwa szt. 324 324 324 324 324 324 324 324 
budynki 

uŜyteczności 
publicznej szt. 68 68 68 68 68 68 68 68 

Jednostkowa ilość 
ścieków - ludność m3/doba 0,122 0,123 0,124 0,125 0,126 0,130 0,138 0,144 
Jednostkowa ilość 
ścieków - 
przedsiębiorstwa m3/doba 8,44 8,50 8,56 8,61 8,66 8,99 9,51 9,95 
Jednostkowa ilość 
ścieków - budynki 
uŜyteczności 
publicznej m3/doba 3,28 3,30 3,33 3,35 3,37 3,49 3,70 3,87 
Łączna ilość 
ścieków - 
gospodarstwa 
domowe m3/rok 1 916 874 1 920 811 1 926 803 1 929 535 2 639 724 2 651 451 2 633 640 2 558 748 
Łączna ilość 
ścieków - 
przedsiębiorstwa m3/rok 998 114 1 004 705 1 012 491 1 018 615 1 024 414 1 062 741 1 124 817 1 177 078 
Łączna ilość 
ścieków - budynki 
uŜyteczności 
publicznej m3/rok 81 410 81 947 82 582 83 082 83 555 86 681 91 744 96 006 
budynki 
uŜyteczności 
publicznej m3/rok 430 700 429 718 427 839 425 959 578 917 560 517 526 023 488 371 
Długość sieci 
kanalizacyjnej km 122,6 122,6 122,6 122,6 231,7 231,7 231,7 231,7 

Sieć powstała w 
ramach projektu km 0,00 0,00 0,00 0,00 109,10 0,00 0,00 0,00 

Łączna ilo ść 
ścieków 
wytworzonych w 
systemie 

m
3
 3 427 098 3 437 182 3 449 715 3 457 191 4 327 133 4 361 897 4 376 703 4 320 651 
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Przewiduje się, Ŝe w tym okresie łączna wielkość sprzedaŜy wody wzrośnie o 3,06%, natomiast 

łączna ilość odebranych ścieków wzrośnie o 26,01%. 

Przyszły bilans wody i ścieków został szczegółowo przedstawiony w Załączniku nr 1 Analiza 

Finansowa i Ekonomiczna Tabela 4. 
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4. Analiza opcji 

 

4.1. Zakres i metodyka analizy 

Analizowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie istniejącego systemu 

gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Planowane przedsięwzięcie 

poddano analizie technicznej w zakresie rozwiązań alternatywnych dotyczących kanalizacji 

sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. Przy typowaniu rozwiązań alternatywnych dla 

planowanego zakresu inwestycyjnego zwrócono uwagę na zastosowanie wariantów realnych 

i wykonalnych. Istniejący system kanalizacyjny, zwarta zabudowa oraz duŜy stopień uzbrojenia w 

infrastrukturę techniczną na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki narzuca zastosowanie 

określonego rozwiązania tj. kierunku rozwoju sieci, zastosowanych materiałów oraz 

odprowadzenia ścieków do jednej centralnej oczyszczalni ścieków.  

Aby potwierdzić słuszność powyŜszych załoŜeń i wybrać najlepsze rozwiązanie dla rozbudowy 

systemu kanalizacji w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, przeanalizowano moŜliwości 

odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu miasta ze szczególnym uwzględnieniem: tras sieci 

kanalizacyjnych, ukształtowania terenu, przebiegu istniejącej sieci komunikacyjnej, istniejącego 

uzbrojenia terenu, a takŜe uwarunkowań środowiskowych. 

Na podstawie powyŜszych załoŜeń ustalono alternatywne rozwiązania lokalizacyjne 

i technologiczne, uwzględniając zmiany dotyczące długości i lokalizacji sieci wynikające z miejsca 

zrzutu ścieków, jak równieŜ wytycznych dotyczących wyznaczania zakresu sieci kanalizacyjnej, 

która moŜe być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności.  

Analizie opcji nie poddano wyboru metody renowacji istniejących kolektorów sanitarnych z uwagi 

na brak moŜliwości zastosowania określonej metody. Dopuszczone do wyboru na etapie realizacji 

została metoda rękawa utwardzalnego, lub metoda ciasnopasowaną. Wybór metody będzie 

uzaleŜniony od stanu technicznego poszczególnych odcinków. 

Cały zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów ilościowych i jakościowych w  

aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze względy na moŜliwości techniczne i ekonomiczne 

Beneficjenta został podzielony na następujące etapy 

- etap 1 – zakres moŜliwy do realizacji w ramach projektu, 

- etap 2 – zakres przewidziany do realizacji po 2015 roku. 

Przy podziale uwzględniono aby wydzielone etapy były technicznie i finansowo niezaleŜne. 

Ponadto załoŜono zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, Ŝe etap 2 realizowany będzie ze 

srodków własnych Beneficjenta po 2015 roku 
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Oczyszczalnia ścieków 

RozwaŜono następujące opcje modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim  

- Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (bez wydzielania ścieków przemysłowych) 

zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego z obowiązującym 

prawem, modernizacja stopnia mechanicznego odwadniania osadów, budowa suszarni  

i spalarni osadów surowych (wariant 1). 

- Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (bez wydzielania ścieków przemysłowych) 

zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego z obowiązującym 

prawem, modernizacja stopnia mechanicznego odwadniania osadów, budowa komory 

fermentacyjnej oraz suszarni osadów ustabilizowanych z wywoŜeniem ich do ostatecznej 

utylizacji poza terenem oczyszczalni (wariant 2), realizacja w dwóch etapach.  

- Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (z wydzieleniem ścieków przemysłowych 

poddawanych podczyszczeniu przed połączeniem ich ze ściekami komunalnymi) 

zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego z obowiązującym 

prawem, modernizacja stopnia mechanicznego odwadniania osadów, budowa komory 

fermentacyjnej oraz suszarni i spalarni osadów (wariant 3), realizacja w dwóch etapach. 

- Wybudowanie nowej oczyszczalni zapewniającej uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków 

zgodnego z obowiązującym prawem, budowa stopnia mechanicznego odwadniania 

osadów, budowa komory fermentacyjnej oraz suszarni i spalarni osadów według wariantu 

trzeciego. 

Kanalizacja sanitarna 

RozwaŜano dwie opcje rozwiązania gospodarki w zakresie alternatywnych rozwiązań 

technologicznych i lokalizacyjnych: 

- układ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym z jedną centralną 

oczyszczalnią ścieków, 

- układ kanalizacji sanitarnej z systemem kanalizacji mieszanym – grawitacyjno – tłocznym  

z dwoma oczyszczalniami. 

Do określenia kosztów inwestycyjnych wzięto pod uwagę uwarunkowania rynkowe wynikające  

z doświadczenia miasta i gminy po zrealizowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej oraz na podstawie jednostkowych wskaźników kosztów wydawnictw SEKOCENBUD za 

II półrocze 2008 roku oraz informacje cenowe uzyskane od potencjalnego odbiorcy osadu 

(Energetyka Boruta). 
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4.2. Charakterystyka rozwa Ŝanych rozwi ązań lokalizacyjnych i technologicznych 

PoniŜej przedstawiono charakterystykę analizowanych wariantów rozwiązań technicznych  

i lokalizacyjnych, jak i przewidziano etapowanie inwestycji wynikające z moŜliwości finansowych 

inwestora. 

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwi ązań 

Kanalizacja sanitarna 

Zakres gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmuje budowę 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki z całej aglomeracji. Zakres przedsięwzięcia 

przyczyni się do wyposaŜenia aglomeracji w niezbędną infrastrukturę w celu spełnienia wymogów 

wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG. 

− Przed przystąpieniem do wykonania wariantów modernizacji istniejącej oczyszczalni 

ścieków  

w Tomaszowie Mazowieckim, przeanalizowano moŜliwości odprowadzenia ścieków z całej 

aglomeracji. Oczyszczalnia ścieków nawet w stanie obecnym jest wstanie przyjąć ścieki z 

całej aglomeracji.  

Przy wariantowaniu rozpatrywano moŜliwości techniczne polegające na zastosowaniu kanalizacji 

w systemie grawitacyjno – tłocznym z jedną centralną oczyszczalnią ścieków (Tomaszów 

Mazowiecki) oraz z systemem kanalizacji mieszanym – grawitacyjno – tłocznym  

z dwoma oczyszczalniami (Tomaszów Mazowiecki i Smardzewice). Rozpatrywano warianty 

moŜliwe ze względów technologicznych. Na etapie Studium nie analizowano rozwiązań 

alternatywnych polegających na zmianie lokalizacji i trasy przebiegu rurociągów kanalizacyjnych. 

Trasa planowanej kanalizacji związana jest bezpośrednio z lokalizacją oczyszczalni ścieków, 

przebiegiem istniejących rurociągów kanalizacyjnych jak równieŜ układem zabudowy 

skoncentrowanej głównie wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych. Zastosowana metodyka analizy opcji 

pozwoliła na przeanalizowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej w następujących wariantach:  

− wariant 1  - system grawitacyjno - tłoczny zintegrowany z jedną centralną oczyszczalnią 

ścieków,  

- wariant 2 - system mieszany grawitacyjno – tłoczny, zintegrowany z jedną centralną 

oczyszczalnią ścieków w Tomaszowie Mazowieckim oraz lokalną oczyszczalnią ścieków  

w Smardzewicach. 

Natomiast przed podjęciem decyzji o zakresie analizy opcji dla potrzeb Studium 

Wykonalności i Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozwaŜano 
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alternatywnie warianty kompleksowego rozwiązania systemu kanalizacji sanitarnej, 

uwzględniającego zarówno systemy kanalizacji zbiorczej jak i układów przydomowych 

oczyszczalni ścieków w przypadku zabudowy rozproszonej na terenie całej Gminy Tomaszów 

Mazowiecki (Koncepcji Programowo – Przestrzennej odprowadzanie i oczyszczenia ścieków dla 

Gminy Tomaszów Mazowiecki, czerwiec 2007 roku). Analizowany w Studium Wykonalności 

wariant 1 jest zgodny z wariantem zatwierdzonym do realizacji przez Gminę Tomaszów 

Mazowiecki dla obszaru leŜącego w granicach aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. 

RozwaŜano przebieg kolektorów na terenie Gminy w następujących wariantach: 

- wariant 1.1 przejście nad rzeką Pilicą - W wariancie tym przejście kanału tłocznego przez 

rzekę Pilicę w kilometrze 135+400 proponuje się wykonać nad powierzchnią rzeki na 

estakadzie, która byłaby przystosowana do pełnienia funkcji kładki dla pieszych  

i rowerzystów. Lokalizacja kładki w tym miejscu byłaby uzasadniona, gdyŜ jest to mniej więcej 

połowa drogi rowerowej pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim i tamą  

w Smardzewicach. Opracowując projekt architektoniczny moŜna podjąć próbę 

wkomponowania estakady wraz z kładką w otaczający krajobraz. Oceniając powyŜszy projekt 

pod względem rozwiązań technicznych naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe jest on podobny do 

wariantu z przejściem kanału tłocznego pod dnem rzeki Pilicy, lecz znacząco droŜszym. 

Oprócz oczywistych kosztów związanych z wybudowaniem estakady i kładki dla pieszych 

naleŜy uwzględnić równieŜ koszty zabezpieczenia rury przed mechanicznym jej uszkodzeniem 

i wpływem warunków atmosferycznych. Wariant ten jest zdecydowanie mniej korzystny 

ekonomicznie od przejścia kanału tłocznego pod dnem rzeki Pilicy. 

- wariant 1.2 przejście pod rzeką Pilicą – zakłada odprowadzanie ścieków z terenu Smardzewic 

i Białej Góry pod rzeką Pilicą do kolektora KO. W wariancie tym planowany przewód tłoczny 

przebiegał będzie w kilometrze 135+400. Przejście wykonane to będzie bezwykopową metodą 

przewiertu sterowanego horyzontalnego w rurach ochronnych Dz=315 mm PEHD o długości 

106,60 m na głębokości 3,5 m w strefie dna nierozmywanego. Z uwagi na przebieg przewodu 

tłocznego powyŜej ujęcia wody dla Tomaszowa Maz. I Łodzi zaproponowano następujące 

rozwiązania minimalizujące wpływ na środowisko lokalizacji kolektora oraz eliminujące 

sytuacje awaryjne: 

-  rezerwowanie 100 % układu pomp, 

- montaŜ agregatu prądotwórczego i systemu AKPIA automatycznie przełączającego 
zasilanie w przypadku braku dopływu energii z sieci, wraz  
z powiadomieniem do dyspozytora, 

- wykonanie przejścia pod rzeką Pilica metoda bezwykopową w podwójnej rurze 
ochronnej, 
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- zastosowanie zbiornika retencyjnego ścieków przed przepompownią zapewniającą 
moŜliwość magazynowania ścieków w ciągu 5 godzin. (zbiornik retencyjny, retencja 
kanałowa). 

- wariant 1.3. przebieg kolektora wzdłuŜ drogi łączącej Smardzewice z Tomaszowem 

Mazowieckim - połączenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smardzewice do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Wąwał (granice Tomaszowa Maz.).  

W wariancie tym naleŜałoby wybudować sieć dłuŜszą ok. 3 km kanalizacji sanitarnej oraz  

z uwagi na ukształtowanie terenu i jego spadek w kierunku rzeki Pilicy wybudować dodatkowo 

system przepompowni lokalnych przepompowujących ścieki kolektora łączącego obie 

miejscowości. Planowana trasa kolektora tranzytowego zlokalizowana byłaby  

w granicach pasa drogowego drogi łączącej m. Smardzewice i Kolonię Wąwał. Trasa 

przechodziłaby prze Kopalnię Surowców Mineralnych Biała Góra, oraz włączona by była do 

projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wzdłuŜ rezerwatu Niebieskie Źródła.  

Z wariantu tego zrezygnowano, z uwagi iŜ był to wariant wymagający zuŜycia większej ilości 

materiałów i energii niŜ rozwiązania przyjęte w wariancie realizacyjnym. 

- wariant 1.4 przebieg kolektora wzdłuŜ bocznicy kolejowej Biała Góra – Wąwał - polegający na 

wybudowaniu odcinka kanału tłocznego od miejscowości Smardzewice wzdłuŜ bocznicy 

kolejowej do miejscowości Wąwał. Jest to rozwiązanie podobne do opisanego w poprzednim 

wariancie. Przebieg trasy kanału drogą w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, do 

skrzyŜowania z bocznicą kolejową w rejonie Kopalni „Biała Góra”, a następnie w prawo wzdłuŜ 

torów kolejowych w kierunku miejscowości Wąwał. Kanał ten przebiegałby przez tereny Lasów 

Państwowych w pasie przeciwpoŜarowym. Wariant ten wymaga wybudowania około 6,80 km 

kanału tłocznego odprowadzającego ścieki z tereny Smardzewic. Podstawową wadą tego 

rozwiązania jest znaczne wydłuŜenie trasy kanału, co znacząco podniesie koszty budowy. 

WydłuŜenie kanalizacji tłocznej bez moŜliwości podłączenia odbiorców obniŜy wskaźniki 

koncentracji. W wariancie tym ścieki płyną przez Wąwał i Białobrzegi. Kanalizacja sanitarna i 

przepompownia ścieków na ulicy Białobrzeskiej zostały zaprojektowane  

i wybudowane zgodnie z opracowaną koncepcją na odbieranie ścieków z części Tomaszowa 

Mazowiecki, leŜącej na prawym brzegu rzeki Pilicy i miejscowości Wąwał. Doprowadzenie 

dodatkowych ilości ścieków ze Smardzewic, a docelowo z kolejnych miejscowości połoŜonych 

nad Zalewem Sulejowskim (Tresta, Twarda, Karolinów) moŜe spowodować przeciąŜenie 

wybudowanych dotychczas kanałów. Na lewym brzegu Pilicy istnieje natomiast kolektor KO i 

N o średnicy D=1,0 m na chwilę obecną obciąŜony jedynie ściekami z ośrodka ORW „Borki” i 

kilkunastu budynków jednorodzinnych. Dodać naleŜy, Ŝe przepływ ścieków na całej długości 

kolektora odbywa się w sposób grawitacyjny i nie generuje kosztów związanych z eksploatacją 

przepompowni lokalnych.     



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części 

aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 135  

 

 

www.mottmac.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.14. Wariantowe lokalizacja kolektorów w wariancie 1 

Po przeanalizowaniu tych wszystkich moŜliwości do obliczeń w wariancie 1 przyjęto przejście 
przez rzekę Pilicę metodą bezwykopową. 

Wariant 1  

Wariant 1 zakłada, Ŝe wszystkie ścieki z terenu miasta zbierane będą systemem kanalizacyjnym 

grawitacyjno – tłocznym, przy zachowaniu optymalnej liczby przepompowi ścieków. Wariant ten 

obejmuje wykonanie ok. 147 km. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji 

zbiorczej na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki z kierowaniem wszystkich ścieków do 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części 

aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 136  

 

 

www.mottmac.pl 
 

centralnej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej. Natomiast 

dla terenów o zabudowie rozproszonej przewidziano budowę przyzagrodowych oczyszczalni 

ścieków. Łączna liczba przewidzianych do wybudowania na terenie aglomeracji przydomowych 

oczyszczalni ścieków wynosi 539 szt.  

Zakres inwestycji został podzielony na następujące etapu: 

- etap 1 – zakres przewidziany do realizacji w ramach projektu, 

- etap 2 – zakres przewidziany do realizacji po 2015 roku. 

ETAP 1  

Etap 1 obejmuje wykonanie budowy ok. 109 km kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni w następujących rejonach aglomeracji: 

- na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki na osiedlu Starzyce, Białobrzegi, Ludwików  

i Nagórzycach – łączna długość ok. 69 km,  

na terenie Gminy w miejscowościach - Komorów, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Wąwał i 
Smardzewice o łącznej długości ok. 40 km 

 

ETAP 2  

Etap 2 obejmuje wykonanie budowy ok. 38 km kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni w następujących rejonach aglomeracji: 

- na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki na osiedlu Wola Wiadernej – łączna długość ok. 6 

km,  

- na terenie Gminy w miejscowościach - Wiaderno, Swoleszewice Małe, Twarda, Tresta  

i Karolinów o łącznej długości 32 km. 

Do oczyszczalni odprowadzane będą ścieki o RLM 29706, z czego  

w pierwszym etapie w ilości 25 940 RLM, zaś w drugim etapie 3766 RLM.  

W zakresie projektu wykonane zostanie odtworzenie nawierzchni dróg i chodników do stanu, jaki 

będzie wynikać z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, wydanym 

zgodnie z art. 39 i 40 Ustawy o Drogach Publicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego. 

Wariant 2  

W wariancie tym w stosunku do wariantu 1, inaczej rozwiązany został sposób odprowadzenia 

ścieków z miejscowości Smardzewice, Karolinów, Tresta i Twarda. Ścieki z systemu kanalizacji 
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sanitarnej w tych miejscowościach odprowadzone będą do gminnej oczyszczalni ścieków 

usytuowanej w miejscowości Smardzewice nad rzeką Pilicą. Oczyszczalnia ścieków będzie 

obsługiwać docelowo 2860 mieszkańców. Przepustowość oczyszczalni ścieków wyniesie 420 

m3/d, system kanalizacji sanitarnej będzie wymagał budowy 40,3 km kanalizacji grawitacyjno – 

tłocznej.  

W tym układzie do tej oczyszczalni centralnej tj. w Tomaszowie Mazowieckim kierowane będą 

ścieki o 3375 RLM z terenu Gminy tj. z miejscowości Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Wąwał, 

Wiaderno, Swoleszewice Małe. Łączna ilość odprowadzanych ścieków wynosi 468,8 m3/d. W tym 

przypadku wybudowane będzie 25 km kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym.  

Zakres inwestycji został podzielony na następujące etapy: 

- etap 1 – zakres przewidziany do realizacji w ramach projektu, 

- etap 2 – zakres przewidziany do realizacji po 2010 roku. 

ETAP 1  

Etap 1 obejmuje wykonanie budowy ok. 111 km kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni w następujących rejonach aglomeracji: 

- na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki na osiedlu , Białobrzegi, Ludwików  

i  Zagórzycach – łączna długość ok. 69 km,  

- na terenie Gminy w miejscowościach - Komorów, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, 

Wąwał i Smardzewice o łącznej długości ok. 42 km, 

- budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 420 m3/d w m. Smardzewice. 

ETAP 2  

Etap 1 obejmuje wykonanie budowy ok. 38 km kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni w następujących rejonach aglomeracji: 

- na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki na osiedlu Wola Wiadernej – łączna długość ok. 6 

km,  

- na terenie Gminy w miejscowościach - Wiaderno, Swoleszewice Małe, Twarda, Tresta i 

Karolinów o łącznej długości 32 km. 

Z uwagi na fakt, iŜ zasięg planowanej sieci kanalizacyjnej obejmował będzie tę samą liczbę 

mieszkańców w wariancie 1 co w wariancie 2, liczba osób korzystających z nowej infrastruktury 

będzie się kształtowała na tym samym poziomie w obu wariantach. 
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W wyniku realizacji całego zakresu do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej zostanie 

podłączonych szacunkowo 17 448 osób, które obecnie korzystają ze zbiorczego systemu 

zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Na terenie miasta Tomaszów 

Mazowiecki podłączonych zostanie 11320 osób, zaś na terenie gminy 6 168 osób. 

W etapie pierwszym do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 

szacunkowo 15 448 osób, które obecnie korzystają ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę  

w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki podłączonych 

zostanie 11 211 osób, zaś na terenie gminy 4 237 osób. 

Natomiast w etapie drugim do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 

szacunkowo 2 040 osoby, które obecnie korzystają ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę  

w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki podłączonych 

zostanie 109 osób, zaś na terenie gminy 1931 osób. 

RównowaŜna liczba mieszkańców została wyliczona na podstawie: 

− liczby mieszkańców zameldowanych 

− liczby mieszkańców niezameldowanych posiadających umowę na korzystanie  
z usług  wodno - kanalizacyjnych, 

− liczby mieszkańców dla terenów nowo zabudowanych (wydane pozwolenia na 
budowę) w tym liczby wydanych pozwoleń na budowę, oraz średniej liczby 
mieszkańców na 1 gospodarstwo domowe, 

− liczby turystów, 

− liczby RLM dla usług i zakładów produkcyjnych. 

− liczby RLM dla obiektów instytucjonalnych. 

− liczby RLM dla usług i zakładów produkcyjnych. 

Przy zachowaniu: 

− W przypadku obiektów uŜyteczności publicznej, które obecnie korzystają ze zbiorczego 

systemu zaopatrzenia w wodę, jednakŜe nie posiadają urządzeń do oczyszczania ścieków 

wyliczono liczbę osób na podstawie obecnego zuŜycia wody w stosunku do średniego 

zuŜycia wody przez mieszkańca na danym terenie. W analizach uwzględnione tylko obiekty 

uŜyteczności publicznej, dla których jest moŜliwe udokumentowanie ponoszenia 

określonych opłat za wodę. 

− Dla obiektów turystycznych do wskaźnika ilości osób naleŜy włączyć liczbę 

zarejestrowanych miejsc noclegowych skorygowaną o wskaźnik długości sezonu 

turystycznego. Liczba turystów powinna być podana w ujęciu średniorocznym. 
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− Osoby stale mieszkające na danym terenie, jednakŜe niezameldowane zostały włączone 

przy zachowaniu warunku przeliczenia ilości zuŜywanej wody z danego obszaru do 

średniego zuŜycia wody przez mieszkańca na terenie miasta.  

− Ilość ścieków z zakładów przemysłowych została ujęta do kalkulacji liczby nowo 

podłączonych osób na podstawie przeliczenia wielkości ładunku ścieków na RLM oraz pod 

warunkiem potwierdzenia przez zakład zamiaru odprowadzania określonej ilości ścieków 

do zbiorczego systemu kanalizacyjnego i wykazania, Ŝe skład ścieków pozwala na ich 

odprowadzanie do sieci miejskiej. Obliczenia zostały oparte tylko na danych dotyczących 

obecnie wytwarzanych ścieków (ilości i jakości). 

Niezbędne w/w dane i informacje do wyliczenia RLM dla poszczególnych PJO zostały 

udostępnione i potwierdzone przez Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tomaszowie 

Mazowieckim Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim.  

Obliczeniowa równowaŜna liczba mieszkańców (RLM) podłączonych do nowo wybudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej będzie wynosiła : 

Etap 1 

RLM= 25940. 

Etap 2  

RLM = 3766. 

Szczegółowe zestawienie RLM w poszczególnych PJO dla 1 i 2 Etapu przedstawia poniŜsza 

tabela:
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Tabela 72 RLM w PJO dla etapu 1 i etapu 2 

 
RLM - pozwolenia na budow ę Lp Etap 

realizacji 
PJO Opis PJO/Zadania Liczba osób 

zameldowanych 
Liczba osób 

niezameldowanych 
Śr. 

BZT5 
(g/m3) 

RLM - Liczba 
turystów/osobodób 

RLM - 
Zakłady 

produkcyjne i 
usługowe 

RLM - Obiekty 
instytucjonalne 

Pozwolenia 
na budow ę - 

szt 

średnia liczba 
osób w 

gospodarstwie 
domowym 

RLM  

RLM  
- PJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Etap 1 PJO 
A4-A2 

II.2. Zadanie 2 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Tuwima, 
Cegielnianej, Koszykowej, Smutnej, 
Bocznej, Krętej, Narewskiego, Curii – 
Skłodowskiej, Staszica,  Piastowskiej, 
Jagiellońskiej, Chrobrego, Kamiennej, 
Dobrej, Cmentarnej, Niemcewicza, 
Wrzosowej, Grota Roweckiego, 
Nowowiejskiej, Równej, Suchej 
Popiełuszki, Mireckiego, Cekanowskiej, 
Fabrycznej i śeromskiego, Spalskiej, 
Szczęśliwej i Sosnowej o łącznej długości 
ok. 14,4 km. 

3444 250 602 2300 228,76 93,31 8 2,27 18 6334 

2 Etap 1 PJO 
E2-E1 

II.3. Zadanie 3 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Zawadzkiej o łacznej 
długości ok. 2,2 km 

631 3 602 0 32,106667 0 4 2,27 9 675 

3 Etap 1 PJO 
C1-A2 

II.4 Zadanie 4 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Nowa, Ujezdzka, 
śurawia, Strefowa, Gęsia, Warszawska,  
Wspólna, Piaskowa, Czarna, Jasna, 
Czysta, Smolna, Duracza, Dębowa, Leśna, 
Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, 
Wysoka, Traugutta, Chopina, Północna i 
Mickiewicza o łącznej długości ok. 11,1 km 

2344 134 602 0 5103,9567 12,04 6 2,27 14 7608 

4 Etap 1 PJO 
F1-A7 

II.5 Zadanie 5 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach Szymanówek, Adama, 
Cezarego, Damazego, GraŜyny, Edwarda, 
Szewska, Krawiecka, Anny, Barbary, 
Celiny, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, 
Jana o łącznej długości ok. 5,8 km 

906 93 0 0 0 0 5 2,27 11 1010 

5 Etap 1 PJO 
F6-F4 

II.6 Zadanie 6 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Na skarpie, Lucyny, 
Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, 
Modrzewskiego i Kwarcowej o łącznej 
długości ok. 5,8 km. 

845 41 602 0 12,04 44,146667 4 2,27 9 951 
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6 Etap 1 PJO 
F3-F2 

II. 7. Zadanie 7 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Białobrzeskiej, 
Kolejowej, Ślusarskiej, Radomskiej, 
Opoczyńskiej, Wilczej,wzdłuŜ toru 
(Radomska- Wąwalska), Wąwalskiej - 
Witosa, Peryferyjnej, Hojnowskiego, 
Dziubałtowskiego, KałuŜyniskiego, 
Odległej, Gminnej, Cisowej, Michałowskiej, 
Myśliwskiej, Hubala, Torowej, Kowalskiej, 
Okopowej,  Łozińskiego, Witosa, 
Pliszczyńskiego, Stolarskiego, proj. Hubala 
- Wilczej, Wilczej - Opoczyńskiej, 
Opoczyńskie- Witosa o długości ok. 24,6 
km. 

2534 209 602 0 187,62333 18,06 21 2,27 48 2996 

7 Etap 1 PJO 
G2-A8 

II.8. Zadanie 8 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Działkowa i 
Józefowskiej, o długości ok. 0,6 km 

84,00 0 0 0 0 0 0 2,27 0 84 

8 Etap 1 PJO I1-
A10 

II.9. Zadanie 9 - Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Starowiejskiej i Ludowej 
o długości ok. 2,7 km 

196 18 0 0 0 0 10 2,27 23 237 

9 Etap 2 PJO I1-
A10 

Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wiadernie 598,00 0,00     21 12 0 3,5 0 631 

10 Etap 2 PJO 
G3-G4 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli 
Wiadernej i projektowanych ulicach 

185 40     286 0 44 3,5 154 665 

11 Etap 1 PJO 
F8-F7 

II.10. Zadanie 10 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Wąwał – o 
długości ok. 8,6 km 

940 40     286 8 44 3,5 154 1428 

12 Etap 1 PJO 
H4-H2 

II.11.  Zadanie 11 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Smardzewice o 
długości ok. 20,3 km 

1827 73   150 110 65 52 3,5 182 2407 

13 Etap 2 PJO 
J1-H5 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tresta 217 8   150 6   6 3,5 21 402 

14 Etap 2 PJO 
J2-H5 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Twarda 564 32   100 0   6 3,5 21 717 

15 Etap 2 PJO 
H6-H5 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Karolinów 

163 163   150 23   12 3,5 42 541 

16 Etap 2 PJO 
A11-
A10 

Budowa Kanalizacji sanitarnej w 
Swoleszewicach 

313 71   200 184   12 3,5 42 810 

17 Etap 1 PJOk1-
A9 

II.12. Zadanie 12- Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Kotlinowej i Pod Grotami 
o długości ok. 0,2 km 

48 34 602 0 0 0 0 2,27 0 82 

18 Etap 1 PJO 
H2-A10 

II.13. Zadanie 13-  Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Nagórzyckiej, o łącznej 
długości ok. 1,3 km 

179 7 602 0 0 0 3 2,27 7 193 

19 Etap 1 PJO 
D1-C1 

II.14 Zadanie 14 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości: Zaborów 
Pierwszy, Zaborów Drugii Komorów o 
łącznej długości ok. 11,4 km. 

1470 26   0 89 265 24 3,5 84 1934 

RAZEM ETAP 1 15448 928 4214 2450 6049 506 181 - 558 25940 

RAZEM ETAP 2 2040 314 0 600 520 12 80 - 280 3766 

RAZEM ETAP 1+ETAP 2 17488 1242 - 3050 6569 517 261 - 838,47 29706 
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*Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o i Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim
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Dla takiego zakresu inwestycyjnego oraz uwzględniając parametry pracy istniejącej oczyszczalni 

ścieków, do której kierowane będą ujmowane w nowo powstały system kanalizacyjny ścieki, 

ładunek zanieczyszczeń wprowadzany do środowiska, przy realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 

Etap 1  

Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki 

BZT5    – 224,1 kg/ d, 

ChZT    –448,4  kg/ d, 

zawiesina ogólna  – 261,5 kg/ d, 

azot ogólny  – 41,1 kg/ d, 

fosfor ogólny – 6,7 kg/ d. 

 

Etap 2  

Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki 

BZT5   – 32,5 kg/ d, 

ChZT   – 65 kg/ d, 

zawiesina ogólna  – 38 kg/ d, 

azot ogólny  – 6 kg/ d, 

fosfor ogólny  – 1 kg/ d. 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

W oparciu o analizę istniejącego stanu gospodarki ściekowej w aglomeracji Tomaszów 

Mazowiecki, w zakresie odprowadzania ścieków oraz analizę wariantów i moŜliwość podłączenia 

poszczególnych miejscowości leŜących w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, Beneficjent 

przeanalizował, dwa podstawowe warianty – modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków przy 

zastosowaniu róŜnych sposobów zagospodarowania osadów (trzy warianty) oraz budowę nowej 

oczyszczalni ścieków. 

Przy projektowaniu oczyszczani ścieków dla powyŜszych wariantów przyjęto następujące 

załoŜenia wyjściowe do doboru wielkości i urządzeń technologicznych. 

ZałoŜenia projektowe: 

� Oczyszczalnia powinna oczyszczać zarówno ścieki dopływające kanalizacją zbiorczą jak  
i ścieki dowoŜone; 

� Jakość ścieków oczyszczonych powinna być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984); 
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� Przeróbka osadów powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w Ustawie o odpadach 
z dnia 27 Kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628 w sprawie warunków, jakie muszą być 
spełnione przy wykorzystaniu osadów na cele nieprzemysłowe; 

� Rozwiązania obiektów oczyszczalni powinny zapewniać hermetyzację wszystkich 
procesów technologicznych, ich pełną automatyzację oraz niezawodność działania w 
warunkach duŜej zmienności ilości i jakości ścieków; 

� Ilość mieszkańców równowaŜnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia wynosi RLM = 
157 199 RLM; 

� Oczyszczalnia przyjmować będzie ścieki ze wszystkich miejscowości leŜących na terenie 
aglomeracji Tomaszów Mazowiecki 

� Wymagana jakość ścieków oczyszczonych:  
•  CHZT   < 125 mgO2/dm3 lub 75% redukcji, 

•  BZT5   < 15 mgO2/dm3 lub 90% redukcji, 

•  Zawiesina ogólna < 35 mg/dm3  lub 90% redukcji, 

•  Azot ogólny  < 10 mg/dm3  lub 85% redukcji, 

•  Fosfor ogólny   < 1 mg/dm3   lub 90% redukcji. 

Wielkości dotyczące BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej dotyczą próbek średnich dobowych. 

Szczegółowo podczas przygotowania procesu modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie 

Mazowieckim rozwaŜane były następujące warianty: 

Wariant 1  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (bez wydzielania ścieków przemysłowych) 

zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego z obowiązującym prawem, 

modernizacja stopnia mechanicznego odwadniania osadów, budowa suszarni i spalarni osadów 

surowych. Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant ten nie dopuszcza 

etapowania realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane na poszczególnych etapach oczyszczania 

ścieków nie nadają się ewakuacji z terenu oczyszczalni, dopiero osady uzyskane po całym 

procesie technologicznym – popiół ze spalania osadów - mogą być ewakuowane z terenu 

oczyszczalni.    

Wariant 2  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (bez wydzielania ścieków przemysłowych) 

zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego z obowiązującym prawem, 

modernizacja stopnia mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów, budowa komory 

fermentacyjnej oraz suszarni osadów ustabilizowanych z wywoŜeniem ich do ostatecznej utylizacji 

poza terenem oczyszczalni. Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant ten 

dopuszcza etapowania realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane po odwadnianiu osadów 

przefermentowanych w ciągu najbliŜszych kilku lat będą mogły być ewakuowane z terenu 

oczyszczalni na wysypisko odpadów, ale jednak docelowo będzie konieczne wykonanie suszarni 

osadów, aby móc przekazywać osady do dalszej utylizacji poza terenem oczyszczalni.    
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Wariant 3  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (z wydzieleniem ścieków przemysłowych 

poddawanych podczyszczeniu przed połączeniem ich ze ściekami komunalnymi) zapewniająca 

uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego z obowiązującym prawem, modernizacja 

stopnia mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów, budowa komory fermentacyjnej oraz 

suszarni i spalarni osadów. Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant ten 

dopuszcza etapowania realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane po odwadnianiu osadów 

przefermentowanych w ciągu najbliŜszych kilku lat będą mogły być ewakuowane z terenu 

oczyszczalni na wysypisko odpadów ale jednak docelowo będzie konieczne wykonanie suszarni  

i spalarni osadów aby móc utylizować osady na terenie oczyszczalni. 

Wariant 4  - wybudowanie nowej oczyszczalni zapewniającej uzyskanie stopnia oczyszczania 

ścieków zgodnego z obowiązującym prawem, budowa stopnia mechanicznego zagęszczania  

i odwadniania osadów, budowa komory fermentacyjnej oraz suszarni i spalarni osadów . 

Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant ten dopuszcza etapowania realizacji 

inwestycji gdyŜ osady uzyskane po odwadnianiu osadów przefermentowanych w ciągu 

najbliŜszych kilku lat będą mogły być ewakuowane z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów 

ale jednak docelowo będzie konieczne wykonanie suszarni i spalarni osadów aby móc utylizować 

osady na terenie oczyszczalni. 

Wariant 1  

Wariant ten obejmuje następujące prace modernizacyjne oraz budowę nowych obiektów: 

� zamontowanie drugiego punktu zlewnego ścieków dowoŜonych, 

� zmodernizowanie stacji krat poprzez zamontowanie w niej krat mechanicznych 

współpracujących z urządzeniami do płukania i odwadniania skratek, 

� modernizację pompowni głównej, 

� budowę piaskownika przedmuchiwanego z usuwaniem tłuszczy wraz z układem do płukania  

i odwadniania piasku, 

� zmodernizowanie osadnika wstępnego (Sedimat) oraz zagęszczacza osadu wstępnego 

poprzez wprowadzenie procesu generacji LKT, 

� zmodernizowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie 

kaskadowego procesu biologicznej defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz dostosowanie 

wielkości komór osadu czynnego do przewidywanej ilości ścieków dopływających do 

oczyszczalni (część początkowa osadnika wtórnego zostanie zaadaptowana do pracy jako 

czwarty stopień kaskady komory osady czynnego), 

� dostosowanie wielkości osadników wtórnych do przewidywanego przepływu ścieków (część 

początkowa osadnika wtórnego zostanie zaadaptowana do pracy jako czwarty stopień kaskady 

komory osady czynnego), 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 146  

 

 

www.mottmac.pl 
 

� zamontowanie mechanicznego urządzenia do odwadniania osadów w stacji mechanicznego 

odwadniania osadu o wydajności 90 m3/h zapewniającego osiągnięcie sm na poziomie 18 % 

dla osadów o uwodnieniu 5%, 

� montaŜ urządzeń do suszenia i spalania osadów powstających na terenie oczyszczalni 

ścieków o wydajności 1,75 t/h, 

� przeprowadzenie generalnego remontu wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków, w tym 

laboratorium, które powinno spełniać normy BHP. P.poŜ oraz unijne, 

� wymiana wszystkich maszyn i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków, 

� wymianę i budowę sieci zakładowej kanalizacji ściekowej, 

� wymianę i budowę sieci zakładowej kanalizacji wody technologicznej, 

� wymianę sieci zakładowej wody miejskiej, 

� przebudowa sieci energetycznej 15 kV zasilającej oczyszczalnię i rozdzielni SN obejmującą 

wymianę kabla zasilającego i postawienie nowej rozdzielni SN wraz z dwoma nowymi trafo ( roboty 

wykonane), 

� wymianę rozdzielnic nn oraz wewnętrznych sieci energetycznych, 

� wdroŜenie kompletnego systemu automatyki i pomiarów AKPiA, 

� modernizację drogi dojazdowej oraz dróg, placów oraz ciągów komunikacyjnych na terenie 

oczyszczalni, 

� rekultywacja terenów zielonych. 

Opis przewidywanych rozwi ązań: 

Przepompownia ul. K ępa 

W ramach projektu wykonana zostanie nowa przepompowania ścieków, zlokalizowana na terenie 

istniejącej przepompowni przy ul. Kępa. Łączna wydajność przepompowni max. 1000 m3/h. 

Dodatkowo przewidziano wykonanie budowy odcinka kolektora i remont pozostałej części 

awaryjnego kolektora tłocznego ścieków surowych, łączącego przepompownie  

z oczyszczalnią ścieków przy ul. Henrykowskiej. 

Oczyszczanie mechaniczne – ścieki komunalne 

Ścieki komunalne z przepompowni zlokalizowanej przy ul. Kępa pompowane będą bezpośrednio 

do komory mieszania (istniejącej komory krat i rozdziału ścieków). Ścieki dowoŜone beczkami 

asenizacyjnymi zarówno komunalne jak i przemysłowe dostarczane będą do istniejącej i nowo 

wybudowanej stacji zlewczej, skąd grawitacyjnie spływać będą do komory mieszania. Tam równieŜ 

trafią ścieki z zakładów drobiarskich i z firm działających na terenie byłego „Wistomu” oraz kilku 

budynków mieszkalnych stojących przy ul. Spalskiej. Po kracie gęstej i rzadkiej ścieki będą 

przepompowywane na piaskownik i łapacz tłuszczów. Natomiast z łapacza tłuszczów  
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i piaskownika ścieki płyną grawitacyjnie do osadnika wstępnego i poprzez kanał rozdziału trafią do 

Komory Osadu Czynnego. 

Punkt zlewny 

Zostanie wyremontowana istniejąca stacja zlewcza oraz zamontowany drugi punkt zlewny ścieków 

dowoŜonych, 

Przepływ dzienny maksymalny   700 m3/d, 

Przepływ maksymalny     2 x 50 m3/h, 

Moc zainstalowana      2 x 10 kW, 

ZuŜycie mocy      16 kWh/d. 

Komora mieszania 
W zbiorniku komory mieszania będzie zlokalizowane mieszadło celem ograniczenia gromadzenia 

się tłuszczu na powierzchni.  

Przepływ dzienny maksymalny    11 999 m3/d,   

Przepływ maksymalny     1 2 50 m3/h, 

Moc znamionowa mieszadła     2 x 5 kW, 

ZuŜycie mocy       120 kWh/d. 

Stacja krat 
Przewidziano remont stacji krat oraz zamontowanie w istniejący obiekt budowlany 2 szt. krat 

rzadkich oraz 2 szt. krat gęstych (dwie pracujące i dwie rezerwowe lub pracujące wszystkie - 50 % 

wydajności) na kraty hakowe o wydajności kaŜdej z krat kraty 1500 m3/h, moc N = 2,5 kW. 

MontaŜ układu płukania i transportu skratek na poziom zero budynku przepompowni ścieków 

zawierającego praso-płuczkę skratek. 

podajniki ślimakowe transportujące skratki na poziom zero z przygotowaniem ich do wywozu. Układ 

będzie miał moc P = 8,5 kW. 

Skratki będą magazynowane w pojemnikach spalane. Ilość skratek zatrzymanych na kratach 

wynosić będzie ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę. 

Parametry elektryczne 
• Moc instalowana 15 kW. 

• Moc czynna szczytowa 12 kW. 

• ZuŜycie mocy 60 kWh/d. 

Główna pompownia ścieków 
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Główna pompownia ścieków powinna się mieścić w istniejącym budynku przepompowni, który 

musi zostać zaadoptowany do nowych zadań.  

Zostanie wykonany remont pompowni wraz z montaŜem czterech pomp w układzie trzy pracujące  

i jedna rezerwowa. Przewidziano pompy sterowane falownikami o wydajności Q = 350 m3/h  

i wysokości podnoszenia H = 12 m, moc P = 35 kW. 

Parametry elektryczne 

• Moc instalowana 140 kW. 

• Moc czynna szczytowa 90 kW. 

• ZuŜycie mocy 857 kWh/d. 

 

Napowietrzany piaskownik i łapacz tłuszczu 
Budowa piaskownika przedmuchiwanego z usuwaniem tłuszczy wraz z układem do płukania  

i odwadniania piasku. 

Do usuwania piasku i tłuszczu ze ścieków sanitarnych przewidziano wykonanie dwóch 

piaskowników przedmuchiwanych o wymiarach 2,0 x 10,0 x 3,0 kaŜdy. 

Przepływ dzienny 11 999 m3/d.   

 W kaŜdym piaskowniku zamontowane zostanie: 

� dmuchawa o parametrach: wydajność 3 m3/h, H = 6,0 m, P = 3,0 kW  

� zgarniacz pompowy z pompą do piasku o parametrach Q = 25 m3/h, H = 8 m, P = 2,5 kW 

Piasek z piaskowników podawany będzie do płuczko-klasyfikatora wykonanego ze stali 

kwasoodpornej o parametrach: 

• Wysokość płuczki do 3,30 m.  

• Przepustowość płuczki 50 m3/h. 

• Wydajność wypłukanego piasku 0,5 m3/h. 

• Wymagane ciśnienie wody min 30 m H2O. 

• ZuŜycie wody technologicznej 6 m3/h. 

• Wymagane ciśnienie powietrza 15 m H2O. 

• ZuŜycie powietrza 5-6 m3/h. 

• Napęd P = 2,5 kW. 
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Dla potrzeb płuczki zamontowana zostanie dmuchawa o wydajności 6-8 m3/h i wysokości 

podnoszenia 15 m H2O oraz skrzynka sterownicza z wyprowadzeniem sygnału do centralnej 

sterowni. 

Ilość piasku zatrzymana w piaskowniku wynosić będzie ok. 924 dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 
Parametry elektryczne: 

• Moc instalowana 19,5 kW. 

• Moc czynna szczytowa 16 kW. 

• ZuŜycie mocy 194 kWh/d. 

Stacja dawkowania chemikaliów do usuwania fosforu 
Jako uzupełnienie biologicznego usuwania fosforu przewidziano dawkowanie FeCl3.  

Zgodnie z istniejącą technologią oczyszczania ścieków dawkowanie odbywać się będzie w kanale 

po piaskownikach , przed osadnikiem wstępnym (sedimatem). 

Przewidziano 1 pompę dozującą i system kontroli dozowania. 

Magazyn chemikaliów będzie miał taką wielkość, aby substancje w nim zgromadzone wystarczyły 

na 14 dni. 

Moc zainstalowana pomp dozujących 0,55 kW 

ZuŜycie mocy      5 kWh/d 

Osadnik wst ępny i zag ęszczacz grawitacyjny 
Przewidziano zmodernizowanie osadnika wstępnego (Sedimat) oraz zagęszczacza osadu 

wstępnego poprzez wprowadzenie procesu generacji LKT. 

Stopień oczyszczania wstępnego stanowić będą wyremontowane sedimaty (jeden pracujący, drugi 

rezerwowy) oraz zagęszczacz osadu wstępnego. W sedimacie i zagęszczaczu przewidziano 

zamontowanie nowych zgarniaczy oraz pompy recyrkulującej osad pomiędzy sedimatem 

(adaptowanym do pracy jako osadnik wstępny) oraz zagęszczaczem. 

Parametry pompy: 

Q = 25 m/h, H = 5 m P = 3,5 kW 

Parametry elektryczne 
• Moc instalowana 7,5 kW. 

• Moc czynna szczytowa 7 kW. 

• ZuŜycie mocy 168 kWh/d. 
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Osad wstępny będzie zagęszczany do ok. 5 % suchej masy przed pompowaniem go do zbiornika 

mieszania osadów przed odwodnieniem. Przewiduje się budowę nowego zagęszczacza 

grawitacyjnego o parametrach dostosowanych do przepływu i ładunków, zautomatyzowanego  

w celu optymalizacji procesu pompowania osadu w taki sposób, aby proces był sterowany  

w zaleŜności od stęŜenia osadu.  

Dla takiego układu przewidziano montaŜ nowych zgarniaczy oraz pompy. 

Ładunek zawiesiny odprowadzany z zagęszczacza do utylizacji (zbiornika mieszania osadów) 

wynosi Łdśr = 3500 kgsm/d, uwodnienie 95 %. Przewidywana objętość Qdśr = 70 m3/d. 

Objętość zagęszczacza grawitacyjnego    150 m3  

Zgarniacz osadu - moc zainstalowana    1 kW  

ZuŜycie mocy        18 kWh/d 

Przepływ dzienny       70 m3/d   

Maksymalny przepływ godzinowy     10 m3/h 

Wydajność pompy śrubowej osadu    5 m3/h 

Ilość sztuk        1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana       2 x 5 kW 

ZuŜycie mocy        45 kWh/d 

Oczyszczanie biologiczne 
Nastąpi zmodernizowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie 

kaskadowego procesu biologicznej defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz dostosowanie 

wielkości komór osadu czynnego do przewidywanej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni 

(część początkowa osadnika wtórnego zostanie zaadaptowana do pracy jako czwarty stopień 

kaskady komory osady czynnego) oraz dostosowanie wielkości osadników wtórnych do 

przewidywanego przepływu ścieków (część początkowa osadnika wtórnego zostanie 

zaadaptowana do pracy jako czwarty stopień kaskady komory osady czynnego) –- Kanał rozdziału 

na Komorze Osadu Czynnego (KOC) 

Kanał rozdziału na KOC będzie słuŜył do rozprowadzenia ścieków wstępnie oczyszczonych na 

obie modernizowane komory osadu czynnego. W związku z przebudową KOC naleŜy równieŜ 

przebudować kanały rozprowadzające ścieki na KOC, zgodnie z przyjętą technologią, opisaną 

poniŜej. Kanał rozdziału musi zapewniać równomierny dopływ ścieków do kaŜdej komory 

denitryfikacji. 

Oczyszczanie biologiczne 
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Przewidziano włączenie do eksploatacji dwóch komór osadu czynnego oraz odpowiadające im 

cztery osadniki wtórne. 

KaŜda z komór osadu czynnego zostanie podzielona betonowymi ścianami na następujące 

komory: 

� Komora defosfatacji o wymiarach 20,9 x 12 x 3,0 m  z zamontowanymi dwoma mieszadłami  

o P = 2,0 kW. 

� Komora denitryfikacji I stopnia kaskady 20,9 x 8,7 x 3,0 z zamontowanymi dwoma mieszadłami 

o P = 2,0 kW. 

� Komora nitryfikacji I stopnia kaskady o wymiarach 20,9 x 22,6 x 3,0 m z zamontowanym 

aeratorem powierzchniowym sterowanym falownikiem o parametrach AOR = 110 kgO2/h P = 

60 kW. 

� Komora denitryfikacji II stopnia kaskady 20,9 x 8,7 x 3,0,0 z zamontowanymi dwoma 

mieszadłami o P = 2,0 kW. 

� Komora nitryfikacji II stopnia kaskady o wymiarach 20,9 x 22,6 x 3,0 m z zamontowanym 

aeratorem powierzchniowym sterowanym falownikiem o parametrach AOR = 110 kgO2/h  P = 

60 kW. 

� Komora denitryfikacji III stopnia kaskady 20,9 x 8,7 x 3,0 z zamontowanymi dwoma 

mieszadłami o P = 2,0 kW. 

� Komora nitryfikacji III stopnia kaskady o wymiarach 20,9 x 22,6 x 3,0 m z zamontowanym 

aeratorem powierzchniowym sterowanym falownikiem o parametrach AOR = 110 kgO2/h, P = 

60 kW. 

W kaŜdym z osadników wtórnych początkowa część zostanie zaadaptowana na komorę osadu 

czynnego stanowiącą czwarty stopień kaskady składającą się z 

� Komory denitryfikacji IV stopnia kaskady 2 szt. x 12,0 x 9,48 x 3,6 z zamontowanym 

mieszadłem o P = 2 x 2,0 kW. 

� Komory nitryfikacji IV stopnia kaskady o wymiarach 2 szt. x 29 x 9,48 x 3,6 m z zamontowanym 

aeratorem powierzchniowym sterowanym falownikiem o parametrach AOR = 55 kgO2/h P = 2 x 

30 kW. 

Parametry elektryczne 
• Moc instalowana 520 kW. 

• Moc czynna szczytowa 480 kW. 

• ZuŜycie mocy 6907 kWh/d. 
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Osadniki wtórne 
Przewidziano modernizacje dwóch z istniejących osadników wtórnych. KaŜdy z nich posiada dwie 

komory. Przewidziano na nich montaŜ nowych zgarniaczy. 

Pozostała część o długości 35,0 m kaŜdego z czterech osadników zostanie przeznaczona do 

pracy jako osadnik wtórny z zamontowanym ssawkowym zgarniaczem osadu o wydajności pompy 

Q = 350 m3/h, H = 2,0 m, sterowanej falownikiem w zaleŜności od ilości ścieków napływających na 

KOC 

Moc zgarniacza    4 x 1,1 kW 

ZuŜycie mocy    80 kWh/d 

Moc pompy osadu   4 x 8 kW 

ZuŜycie mocy     576 kWh/d 

Część osadowa 

Pompownia osadu nadmiernego 
Parametry osadu nadmiernego odprowadzanego z komór czynnych do utylizacji (zbiornika 

mieszania osadów) przedstawiają się następująco: 

Łdśr = 4080 kgsm/d. 

Uwodnienie 99,2 % 

Objętość Qdśr = 510 m3/d 

 Dla kaŜdej podwójnej komory osadnika wtórnego w pompowni przewidziano po 1 pompie osadu 

nadmiernego. Dodatkowo przewidziano jedną wspólną pompę rezerwową osadu. 

W pompach osadu nadmiernego przewidziano sterowanie czasowe. 

Przepływ dzienny max.  510 m3/d  

Wydajność pompy     2 x 40 m3/h 

Moc zainstalowana     2 x 10 kW 

ZuŜycie mocy     96 kWh/d 

Odwadnianie osadu 
Zamontowane zostanie mechaniczne urządzenia do odwadniania osadów w stacji mechanicznego 

odwadniania osadu o wydajności 90 m3/h zapewniającego osiągnięcie sm na poziomie 18 % dla 

osadów o uwodnieniu 99%. 

W ramach projektu wykonany zostanie: 

− budowa pompowni osadu o wydajności 50 m3/h, H = 6,0 m P = 3,5 kW 
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− budowa jednego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 m3 i zamontowanie jednego 

aeratora powierzchniowego o AOR = 60 kgO2;h i M = 30,0 kW; 

− stacja mechanicznego odwaniania o czasie pracy pracy 7 h/d i wydajności i 90 m3/h; 

Woda z odwodnienia i woda popłuczna będą doprowadzone do wewnętrznej pompowni. 

Zbiornik mieszania osadów  
Biologiczny osad nadmierny będzie przepompowywany z pompowni osadu nadmiernego do 

zbiornika mieszania osadów. Tam teŜ pompowany będzie zagęszczony osad z zagęszczacza.  

Osad nadmierny     510 m3/d, uwodnienie 99,2 %, 

Osad z zagęszczacza    70 m3/d, uwodnienie 95,0 %.  

Wielkość zbiornika    500 m3 

Typ mieszadeł    aerator 

Ilość aeratorów    1 szt. 

Moc aeratora      30 kW 

ZuŜycie energii    158 kWh/d 

Tryb pracy:     praca okresowa 

Pompowni osadu 
- budowa pompowni osadu o wydajności 50 m3/h, H = 6,0 m P = 3,5 kW 

Przepływ dzienny max. 580 m3/d  

Wydajność pompy         50 m3/h 

Moc zainstalowana         3,5 kW 

ZuŜycie mocy         18 kWh/d 

Odwadnianie osadu 
Stacja mechanicznego odwaniania o czasie pracy pracy 7 h/d i wydajności i 90 m3/h; 

Dodatkowo wykonany będzie kompletny układ odwadniania osadu zawierający:  

 Układ przygotowania polielektrolitu, 

 Pompę nadawy o wydajności 100 m3/h H= 10,0 m, 

 Mechaniczne urządzenie do odwadniania osadu o wydajności 90 m3/h, 

 Pompę osadu odwodnionego o wydajności 8 m3/h, H = 15 m, 
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 szafa sterownicza z odejściem do przyłączenia instalacji sterowniczej z przewidywanej 

centralnej sterowni oczyszczalni ścieków, 

 P = 46,5 kW. 

ZuŜycie mocy     244 kWh/d 

Osad odwodniony będzie posiadać następujące parametry: 

- ilość osadu      7580 kg/d sm 

- uwodnienie osadu     82 % 

- objętość osadu odwodnionego   V = 42,0 m3/d = 1,75 t/h  

- zapotrzebowanie polielektrolitu   M = 38 kg/d 

Instalacje dodatkowe  

Pompownia wewn ętrzna  
Do pompowni wewnętrznej doprowadzony zostanie odciek z odwadniania i płukania  

mechanicznego urządzenia do odwadniania osadu, skąd zostanie przepompowany na początek 

oczyszczalni do powtórnego oczyszczenia. 

Dopływ dzienny odcieku max.  900 m3/d  

Przepływ maksymalny     100 m3/h 

Wydajność pompy     100 m3/h 

Ilość sztuk       1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana      11 kW 

ZuŜycie mocy      75 kWh/d 

 

 

Pompownia wody technologicznej 
Zastosowano dwie pompy zatapialne wysokociśnieniowe do przepompowania wody 

technologicznej pobieranej za osadnikami wtórnymi. 

Zapotrzebowanie na wodę     81 m3/d 

Wydajność pompy     15 m3/h 

Ilość sztuk       1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana      10 kW 

ZuŜycie mocy      75 kWh/d 
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Suszenie i termiczna utylizacja osadów ściekowych  
� montaŜ urządzeń do suszenia i spalania osadów powstających na terenie oczyszczalni 

ścieków o wydajności 1,75 t/h.   

Utylizacji będzie poddawany osad o następujących parametrach wyjściowych 
- Rodzaj osadu ściekowego:      nieustabilizowany 

- Ilość osadów ściekowych na wejściu do suszarni:  1,75 t/h 

- Zawartość suchej masy:     18 %,  

- Zawartość substancji organicznych:    72 % 

 Media dostępne w projekcie dla procesu suszenia  

• Olej opałowy 

- koszt zakupu:        3,0 zł/l 

- wartość opałowa:       9,9 kWh/l 

• Energia elektryczna 

      - koszt zakupu:        0,33 zł/kWh 
Bilans masowy i energetyczny suszarni. 

• Czas roboczy:         8 000 h/rok 

• Zapotrzebowanie energii termicznej do odparowania 1 t wody:  900 kWh/t 

• Ilość osadu ściekowego na wejściu do suszarni (18 % s.m.): 1,75 t/h 

• Ilość osadu ściekowego na wyjściu z suszarni (ok. 50% s.m.): 0,63 t/h 

• Wydajność odparowania wody w suszarni:    1,12 t/h 

• Zapotrzebowanie energii termicznej:     1000 kW 

• Zapotrzebowanie energii elektrycznej do odparowania wody 28 kW 

• UŜyteczna wydajność termiczna z kondensacji oparów dla dodatkowego podgrzewania 

wody:         500 kWh 

• MoŜliwe dodatkowe podgrzewanie wody z ok. 100C na ok. 300C: 14 m3/h 

Bilans masowy i energetyczny spalarni  
• Czas roboczy:         8 000 h/rok 

• Ilość osadu ściekowego na wejściu do spalarni (ok. 50 % s.m.) 0,63 t/h 

• ilość gazu odlotowego:      ok. 2020 m3(N)AGf/h 
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• temperatura gazu odlotowego:     ok. 725OC 

• całkowita ilość cieplna gazów spalinowych ze spalarni:   ok. 840 kW/h 

• ilość cieplna gazów odlotowych wykorzystana do podgrzania powietrza spalania do ok. 

250OC:         92,5 kW 

• ilość ciepła gazów odlotowych wykorzystana do osuszenia osadów ściekowych: 690 kW/h 

• ilość popiołu (Code 190112):      0,098 t/h 

• ilość popiołu (Code 190112):       ok. 784 t/rok  

ZuŜycie reagentów w systemie oczyszczania gazów wyloto wych : 

Ilość N = 0,46 t/d = 168 t/rok  
Energia (łącznie dla suszarni i spalarni) 

Parametry elektryczna 

• Moc instalowana 75 kW. 

• Moc czynna szczytowa 50 kW. 

• ZuŜycie mocy 1200 kWh/d. 

Zapotrzebowanie dodatkowego paliwa (olej opałowy) -31 l/h = 752 l/d 
Przewidywane elementy instalacji: 

Suszarnia osadu 
Modułowa wysokotemperaturowa instalacja do osuszania sadów ściekowych składa się  

z następujących części składowych: 

- Zbiornik osadu odwodnionego o objętości 50 m3 

- Modułowa suszarnia o wydajności 1,75 t/h osadu odwodnieniu 18 %. 

- Kondensator oparów. 

- Biofiltr. 

- Obieg oleju grzewczego. 

- Układ pomp tłoczących osad ściekowy. 

- Układ sterowania elektrycznego. 

- Układ odbioru ciepła ze spalarni.  

Instalacja spalania osadu 
- Układ podawania osadu o wydajności spalania 0,63 t/h osadu ściekowego o zawartości 50 

% s.m. 
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- Moduł spalania . 

- Układ odzysku ciepła dla suszarni. 

- Silos na popiół o pojemności 10 m3 

- Układ sterowania elektrycznego. 

Gromadzenie popiołów 

Uzyskane popioły gromadzone będą w silosie i dalej będą wywoŜone na wysypisko odpadów.  

Odpady powstaj ące na terenie oczyszczalni ścieków po modernizacji  

Skratki – kod 19 08 01 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, utylizowane na terenie 

oczyszczalni poprzez ich spalenie wraz z osadem w ilości ok. 670 dm3/dobę, tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

Piasek - kod 19 08 02 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany do płukania i odwodnienia 

na mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Termicznie przekształcony osad – kod 19 01 12 . 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków nieustabilizowany osad nadmierny będzie 

poddawany termicznemu przekształcaniu. Zutylizowany osad (popiół) magazynowany będzie  

w zamkniętym, szczelnym zbiorniku i okresowo będzie wywoŜony poza teren oczyszczalni. 

Ilość termicznie przekształconego osadu N = 2,35 t/d = 784 t/r      

Materiały resztkowe po oczyszczeniu spalin (odpad n iebezpieczny) - kod 19.01.07 

Ilość N = 0,46 t/d = 168 t/rok 

Wariant 2  
W ramach tego wariantu przewidziano remont i modernizację oczyszczalni ścieków w dwóch 

etapach:  

- Etap 1  – obejmujący remont i modernizację oczyszczalni ścieków zakończony mechanicznym 

odwadnianiem ustabilizowanego osadu; 

- Etap 2  – obejmujący proces suszenia osadów ściekowych. 

Etap 1 
� zamontowanie drugiego punktu zlewnego ścieków dowoŜonych (analogicznie jak w wariancie 

1), 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 158  

 

 

www.mottmac.pl 
 

� zmodernizowanie stacji krat poprzez zamontowanie w niej krat mechanicznych 

współpracujących z urządzeniami do płukania i odwadniania skratek (analogicznie jak  

w wariancie I), 

� modernizacja pompowni głównej (analogicznie jak w wariancie 1), 

�  budowa piaskownika przedmuchiwanego z usuwaniem tłuszczy wraz z układem do płukania  

i odwadniania piasku (gabaryty identyczne jak w wariancie I), 

� zmodernizowane osadnika wstępnego (Sedimat) oraz zagęszczacza osadu wstępnego 

poprzez wprowadzenie procesu generacji LKT (analogicznie jak w wariancie I), 

� zmodernizowany procesu biologicznego oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie 

kaskadowego procesu biologicznej defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz dostosowanie 

wielkości komór osadu czynnego do przewidywanej ilości ścieków dopływających do 

oczyszczalni (część początkowa osadnika wtórnego zostanie zaadaptowana do pracy jako 

czwarty stopień kaskady komory osady czynnego) (analogicznie jak w wariancie I), 

� dostosowanie wielkości osadników wtórnych do przewidywanego przepływu ścieków ( część 

początkowa osadnika wtórnego zostanie zaadaptowana do pracy jako czwarty stopień kaskady 

komory osady czynnego) (analogicznie jak w wariancie 1), 

� budowa stacji do mechanicznego zagęszczania osadów o wydajności 60 m3/h dającego osad  

o sm 6 %, 

� budowa WKFZ o pojemności 2600 m3, 

� budowa maszynowni WKFZ zawierającej pompy o wydajności, 150 m3/h, wymiennik ciepła  

o wydajności 300 kW, kotłownię o mocy 400 kW, 

� budowa zbiornika osadu przefermentowanego, 

� budowa zbiornika biogazu o pojemności 800 m3, 

� budowa pochodni biogazu o wydajności 150 m3/h, 

� wymiana pras stacji mechanicznego odwadniania osadu na dwa urządzenia (jedno pracujące  

i jedno rezerwowe) o wydajności 25 m3/h dających sm 25 % dla osadu o sm 3 %, 

� przeprowadzenie generalnego remontu wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków, w tym 

laboratorium, które powinno spełniać normy BHP. P.poŜ oraz unijne, 

� wymiana wszystkich maszyn i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków, 

� wymianę i budowę sieci zakładowej kanalizacji ściekowej, 

� wymianę i budowę sieci zakładowej kanalizacji wody technologicznej, 
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� wymianę sieci zakładowej wody miejskiej 

� przebudowa sieci energetycznej 15 kV zasilającej oczyszczalnię i rozdzielni SN obejmującą 

wymianę kabla zasilającego i postawienie nowej rozdzielni SN wraz z dwoma nowymi trafo ( roboty 

wykonane) 

� wymianę rozdzielnic nn oraz wewnętrznych sieci energetycznych 

� wdroŜenie kompletnego systemu automatyki i pomiarów AKPiA 

� modernizację drogi dojazdowej oraz dróg, placów oraz ciągów komunikacyjnych na terenie 

oczyszczalni 

� rekultywacja terenów zielonych 

Etap 2 
� montaŜ urządzeń do suszenia osadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków 

wykorzystujących biogaz oraz alternatywne paliwo o wydajności 0,81 t/h, 

� budowa odcinka kolektora i remont pozostałej części awaryjnego kolektora tłocznego ścieków 

surowych, łączącego przepompownie z oczyszczalnią ścieków przy ul. Henrykowskiej. 

Opis przewidywanych rozwi ązań 

Przepompownia ul. K ępa 
W ramach projektu wykonana zostanie nowa przepompowania ścieków, zlokalizowana na terenie 

istniejącej przepompowni przy ul. Kępa. Łączna wydajność przepompowni max. 1000 m3/h. 

Dodatkowo w ramach etapu 2 przewidziano wykonanie budowy odcinka kolektora i remont 
pozostałej części awaryjnego kolektora tłocznego ścieków surowych, łączącego przepompownie  
z oczyszczalni ą ścieków przy ul. Henrykowskiej. 

Oczyszczanie mechaniczne – ścieki komunalne 
Ścieki komunalne z przepompowni zlokalizowanej przy ul. Kępa pompowane będą bezpośrednio 

do komory mieszania (istniejącej komory krat i rozdziału ścieków). Ścieki dowoŜone beczkami 

asenizacyjnymi zarówno komunalne jak i przemysłowe dostarczane będą do istniejącej i nowo 

wybudowanej stacji zlewczej, skąd grawitacyjnie spływać będą do komory mieszania. Tam równieŜ 

trafią ścieki z zakładów drobiarskich i z firm działających na terenie byłego „Wistomu” oraz kilku 

budynków mieszkalnych stojących przy ul. Spalskiej. Po kracie gęstej i rzadkiej ścieki będą 

przepompowywane na piaskownik i łapacz tłuszczów. Natomiast z łapacza tłuszczów  

i piaskownika ścieki płyną grawitacyjnie do osadnika wstępnego i poprzez kanał rozdziału trafią do 

Komory Osadu Czynnego (KOC). 

Etap 1 

Punkt zlewny 
Zostanie wyremontowana istniejąca stacja zlewczą oraz postawiony drugi punkt zlewny ścieków 

dowoŜonych 
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Przepływ dzienny maksymalny   700 m3/d   

Przepływ maksymalny     2 x 50 m3/h 

Moc zainstalowana      2 x 10 kW  

ZuŜycie mocy       16 kWh/d 

Komora mieszania 
W zbiorniku komory mieszania będzie zlokalizowane mieszadło celem ograniczenia gromadzenia 

się tłuszczu na powierzchni.  

Przepływ dzienny maksymalny   11 999 m3/d   

Przepływ maksymalny     1.2 50 m3/h 

Moc znamionowa mieszadła     2 x 5 kW  

ZuŜycie mocy       120 kWh/d 

Stacja krat 
Przewidziano remont stacji krat oraz zamontowanie w istniejący obiekt budowlany 2 szt. krat 

rzadkich oraz 2 szt. krat gęstych (dwie pracujące i dwie rezerwowe lub pracujące wszystkie - 50 % 

wydajności) na kraty hakowe o wydajności kaŜdej z krat kraty 1500 m3/h, moc N = 2,5 kW 

MontaŜ układu płukania i transportu skratek na poziom zero budynku przepompowni ścieków 

zawierającego praso-płuczkę skratek, podajniki ślimakowe transportujące skratki na poziom zero  

z przygotowaniem ich do wywozu. Układ będzie miał moc P = 8,5 kW 

Skratki będą magazynowane w pojemnikach spalane. Ilość skratek zatrzymanych na kratach 

wynosić będzie ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę. 

Parametry elektryczne 
• Moc instalowana 15 kW. 

• Moc czynna szczytowa 12 kW. 

• ZuŜycie mocy 60 kWh/d. 

Główna pompownia ścieków 
Główna pompownia ścieków będzie się  mieścić w istniejącym budynku przepompowni, który musi 

zostać zaadoptowany do nowych zadań.  

Modernizacja pompowni głównej.  

Zostanie wykonany remont pompowni wraz z montaŜem czterech pomp w układzie trzy pracujące  

i jedna rezerwowa. Przewidziano pompy sterowane falownikami o wydajności  

Q = 350 m3/h i wysokości podnoszenia H = 12 m, moc P = 35 kW. 
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Parametry elektryczne 

• Moc instalowana 140 kW. 

• Moc czynna szczytowa 90 kW. 

• ZuŜycie mocy 857 kWh/d. 

Napowietrzany piaskownik i łapacz tłuszczu 

 
Budowa piaskownika przedmuchiwanego z usuwaniem tłuszczy wraz z układem do płukania  

i odwadniania piasku. 

Do usuwania piasku i tłuszczu ze ścieków sanitarnych przewidziano wykonanie dwóch 

piaskowników przedmuchiwanych o wymiarach 2,0 x 10,0 x 3,0 kaŜdy. 

Przepływ dzienny: 11 999 m3/d. 

W kaŜdym piaskowniku zamontowane zostanie: 

� dmuchawa o parametrach: wydajność 3 m3/h, H = 6,0 m, P = 3,0 kW  

� zgarniacz pompowy z pompą do piasku o parametrach Q = 25 m3/h, H = 8 m, P = 2,5 kW 

Piasek z piaskowników podawany będzie do płuczko-klasyfikatora wykonanego ze stali 

kwasoodpornej o parametrach: 

Wysokość płuczki do 3,30 m  

Przepustowość płuczki 50 m3/h 

Wydajność wypłukanego piasku 0,5 m3/h 

Wymagane ciśnienie wody min 30 m H2O 

ZuŜycie wody technologicznej 6 m3/h 

Wymagane ciśnienie powietrza 15 m H2O 

ZuŜycie powietrza 5-6 m3/h 

Napęd P = 2,5 kW 

Dla potrzeb płuczki zamontowana zostanie dmuchawa o wydajności 6-8 m3/h i wysokości 

podnoszenia 15 m H2O oraz skrzynka sterownicza z wyprowadzeniem sygnału do centralnej 

sterowni. 

Ilość piasku zatrzymana w piaskowniku wynosić będzie ok. 924 dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Parametry elektryczne 

• Moc instalowana 19,5 kW. 
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• Moc czynna szczytowa 16 kW. 

• ZuŜycie mocy 194 kWh/d. 

Stacja dawkowania chemikaliów do usuwania fosforu 

Jako uzupełnienie biologicznego usuwania fosforu przewidziano dawkowanie FeCl3.  

Zgodnie z istniejącą technologią oczyszczania ścieków dawkowanie odbywać się będzie w kanale 

po piaskownikach , przed osadnikiem wstępnym (sedimatem). 

Przewidziano 1 pompę dozującą i system kontroli dozowania. 

Magazyn chemikaliów będzie miał taką wielkość, aby substancje w nim zgromadzone wystarczyły 

na 14 dni. 

Moc zainstalowana pomp dozujących  0,55 kW 

ZuŜycie mocy      5 kWh/d 

Osadnik wst ępny i zag ęszczacz grawitacyjny 

Zmodernizowanie osadnika wstępnego (Sedimat) oraz zagęszczacza osadu wstępnego poprzez 

wprowadzenie procesu generacji LKT. 

Stopień oczyszczania wstępnego stanowić będą wyremontowane sedimaty (jeden pracujący, drugi 

rezerwowy) oraz zagęszczacz osadu wstępnego. W sedimacie i zagęszczaczu przewidziano 

zamontowanie nowych zgarniaczy oraz pompy recyrkulującej osad pomiędzy sedimatem 

(adaptowanym do pracy jako osadnik wstępny) oraz zagęszczaczem. 

Parametry pompy: 

Q = 25 m/h, H = 5 m P = 3,5 kW 

Parametry elektryczne 

• Moc instalowana 7,5 kW. 

• Moc czynna szczytowa 7 kW. 

• ZuŜycie mocy 168 kWh/d. 

Osad wstępny będzie zagęszczany do ok. 5 % suchej masy przed pompowaniem go do WKFZ 

Przewiduje się budowę nowego zagęszczacza grawitacyjnego o parametrach dostosowanych do 

przepływu i ładunków, zautomatyzowanego w celu optymalizacji procesu pompowania osadu  

w taki sposób, aby proces był sterowany w zaleŜności od stęŜenia osadu.  

Dla takiego układu przewidziano montaŜ nowych zgarniaczy oraz pompy. 
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Ładunek zawiesiny odprowadzany z zagęszczacza do WKFZ wynosi Łdśr = 3500 kgsm/d, 

uwodnienie 95 %. Przewidywana objętość Qdśr = 70 m3/d. 

Objętość zagęszczacza grawitacyjnego    150 m3  

Zgarniacz osadu - moc zainstalowana    1 kW 

ZuŜycie mocy        18 kWh/d 

Przepływ dzienny       70 m3/d   

Maksymalny przepływ godzinowy     10 m3/h 

Wydajność pompy śrubowej osadu    5 m3/h 

Ilość sztuk        1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana       2 x 5 kW 

ZuŜycie mocy        45 kWh/d 

Oczyszczanie biologiczne 

Zmodernizowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie 

kaskadowego procesu biologicznej defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz dostosowanie 

wielkości komór osadu czynnego do przewidywanej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni 

(część początkowa osadnika wtórnego zostanie zaadaptowana do pracy jako czwarty stopień 

kaskady komory osady czynnego) oraz dostosowanie wielkości osadników wtórnych do 

przewidywanego przepływu ścieków (część początkowa osadnika wtórnego zostanie 

zaadaptowana do pracy jako czwarty stopień kaskady komory osady czynnego) –- Kanał rozdziału 

na Komorze Osadu Czynnego (KOC) 

Kanał rozdziału na KOC będzie słuŜył do rozprowadzenia ścieków wstępnie oczyszczonych na 

obie modernizowane komory osadu czynnego. W związku z przebudową KOC naleŜy równieŜ 

przebudować kanały rozprowadzające ścieki na KOC, zgodnie z przyjętą technologią, opisaną 

poniŜej. Kanał rozdziału musi zapewniać równomierny dopływ ścieków do kaŜdej komory 

denitryfikacji. 

Przewidziano włączenie do eksploatacji dwóch komór osadu czynnego oraz odpowiadające im 

cztery osadniki wtórne. 

KaŜda z komór osadu czynnego zostanie podzielona betonowymi ścianami na następujące 

komory: 

� Komora defosfatacji o wymiarach 20,9 x 12 x 3,0 m z zamontowanymi dwoma mieszadłami o P 

= 2,0 kW. 
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� Komora denitryfikacji I stopnia kaskady 20,9 x 8,7 x 3,0 z zamontowanymi dwoma mieszadłami 

o P = 2,0 kW. 

� Komora nitryfikacji I stopnia kaskady o wymiarach 20,9 x 22,6 x 3,0 m z zamontowanym 

aeratorem powierzchniowym sterowanym falownikiem o parametrach AOR = 110 kgO2/h P = 

60 kW. 

� Komora denitryfikacji II stopnia kaskady 20,9 x 8,7 x 3,0,0 z zamontowanymi dwoma 

mieszadłami o P = 2,0 kW. 

� Komora nitryfikacji II stopnia kaskady o wymiarach 20,9 x 22,6 x 3,0 m z zamontowanym 

aeratorem powierzchniowym sterowanym falownikiem o parametrach AOR = 110 kgO2/h P = 

60 kW. 

� Komora denitryfikacji III stopnia kaskady 20,9 x 8,7 x 3,0 z zamontowanymi dwoma 

mieszadłami o P = 2,0 kW. 

� Komora nitryfikacji III stopnia kaskady o wymiarach 20,9 x 22,6 x 3,0 m z zamontowanym 

aeratorem powierzchniowym sterowanym falownikiem o parametrach AOR = 110 kgO2/h, P = 

60 kW. 

W kaŜdym z osadników wtórnych początkowa część zostanie zaadaptowana na komorę osadu 

czynnego stanowiącą czwarty stopień kaskady składającą się z 

� Komory denitryfikacji IV stopnia kaskady 2 szt. x 12,0 x 9,48 x 3,6 z zamontowanym 

mieszadłem o P = 2 x 2,0 kW. 

� Komory nitryfikacji IV stopnia kaskady o wymiarach 2 szt. x 29 x 9,48 x 3,6 m z zamontowanym 

aeratorem powierzchniowym sterowanym falownikiem o parametrach AOR = 55 kgO2/h P = 2 x 

30 kW. 

Parametry elektryczne 
• Moc instalowana 520 kW. 

• Moc czynna szczytowa 480 kW. 

• ZuŜycie mocy 6907 kWh/d. 

Osadniki wtórne 

Przewidziano modernizacje dwóch z istniejących osadników wtórnych. KaŜdy z nich posiada dwie 

komory. Przewidziano na nich montaŜ nowych zgarniaczy. 

Pozostała część o długości 35,0 m kaŜdego z czterech osadników zostanie przeznaczona do 

pracy jako osadnik wtórny z zamontowanym ssawkowym zgarniaczem osadu o wydajności pompy 
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Q = 350 m3/h, H = 2,0 m, sterowanej falownikiem w zaleŜności od ilości ścieków napływających na 

komorze osadu czynnego. 

Moc zgarniacza  4 x 1,1 kW 

ZuŜycie mocy   80 kWh/d 

Moc pompy osadu  4 x 8 kW 

ZuŜycie mocy   576 kWh/d 

 

Część osadowa 

Pompownia osadu nadmiernego 

Parametry osadu nadmiernego odprowadzanego z komór czynnych do stacji zagęszczania osadu 

przedstawiają się następująco: 

Łdśr = 4080 kgsm/d. 

Uwodnienie 99,2 % 

Objętość Qdśr = 510 m3/d 

 

Dla kaŜdej podwójnej komory osadnika wtórnego w pompowni przewidziano po 1 pompie osadu 

nadmiernego. Dodatkowo przewidziano jedną wspólną pompę rezerwową osadu. 

W pompach osadu nadmiernego przewidziano sterowanie czasowe. 

Przepływ dzienny max.  510 m3/d  

Wydajność pompy      2 x 40 m3/h 

Moc zainstalowana      2 x 10 kW 

ZuŜycie mocy      96 kWh/d 

Zagęszczanie osadu 

Budowa stacji do mechanicznego zagęszczania osadów, praca w ruchu ciągłym, 24 godziny na 

dobę, osad podawany z pompowni bezpośrednio na zagęszczacz, a po zagęszczeniu do WKFZ. 

Dodatkowo wykonany będzie kompletny układ zagęszczania osadu zawierający:  

 Układ przygotowania polielektrolitu 

 Pompa nadawy o wydajności 25 m3/h, H = 10,0 m 
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 Mechaniczne urządzenia do zagęszczania osadu o łącznej wydajności 25 m3/h dające na 

wyjściu osad o sm 6% 

 Pompa osadu odwodnionego o wydajności 5 m3/h, H = 25 m 

 szafa sterownicza z odejściem do przyłączenia instalacji sterowniczej z przewidywanej 

centralnej sterowni oczyszczalni ścieków. 

Parametry elektryczna 
• Moc instalowana 15 kW. 

• Moc czynna szczytowa 10 kW. 

• ZuŜycie mocy 240 kWh/d ( praca 24 h/d ). 

Osad zagęszczony będzie posiadać następujące parametry: 

- ilość osadu 4080 kg/d Sm, 

- uwodnienie osadu 94%, 

- objętość osadu zagęszczonego V = 68,0 m3/d,    

- zapotrzebowanie polielektrolitu M = 20,4 kg/d. 

 

Komory fermentacyjne 

W komorach przewidziano fermentację mezofilową zachodzącą w temperaturze 35°C. Jest 
to proces w którym z pierwotnej materii organicznej powstanie biogaz (a objętość osadu ulegnie 
znacznej redukcji. Komory fermentacyjne będą posiadały maszynownię. 

Przewidziano zastosowanie dwóch komór fermentacyjnych z pełnym wymieszaniem. Czas 
przetrzymania wynosić będzie 20 dni. 

Minimalna objętość komór      2 x 1 950 m3  

Ilość mieszadeł                                                                    2 x 1 szt. 

Tryb pracy                                                                            ciągły 

Max moc zainstalowana mieszadeł     2 x 3,6 kW  

Czas fermentacji       20 dni 

Dopływ osadu zagęszczonego do komór    max 185 m3/d   

Produkcja biogazu       max 3 300 m3/d 

 W celu ochrony sieci biogazu przed potencjalnym przedostaniem się piany, która moŜe 
powstać w ZKF, ujęcie biogazu na kaŜdej z komór naleŜy wyposaŜyć w min. 2 dysze zraszające 
wraz z detektorem piany. Wymagane nadciśnienie wody do zraszania min. 1 bar. 

KaŜda komora ZKF wyposaŜona powinna być równieŜ w urządzenia zabezpieczające 
przed nadmiernym nad i podciśnieniem biogazu oraz min. jeden wizjer o średnicy min.  
400 mm dla wizualnej kontroli wnętrza komory. Wizjer wyposaŜony w obustronną wycieraczkę 
mechaniczną. 
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NaleŜy zachować moŜliwość ręcznego skierowania i odcinania przepływu biogazu do sieci 
oraz/ lub do atmosfery. 

W części dachowej kaŜda z komór powinna być wyposaŜona w min. 1 pomiar ciśnienia 
produkowanego biogazu. 

Na wylocie z kaŜdej komory fermentacyjnej będzie mierzona ilość produkowanego gazu za 
pomocą przepływomierza termicznego. 

Maszynownia WKFZ 

W ramach projektu wykonana zostanie budowa maszynowni WKFZ: 

- dwie (1+1) pompy do osad recyrkulowanego o wydajności, 150 m3/h i H = 7 m H2O,  

- wymiennik ciepła o wydajności 320 kW dla parametrów 60/70oC,  

- dwa kotły z palnikami na biogaz i olej opałowy o mocy 200 kW kaŜdy o parametrach 70/90 
oC i zapotrzebowaniu biogazu 57 m3/h. 

Parametry elektryczna 
• Moc instalowana 35 kW. 

• Moc czynna szczytowa 20kW. 

• ZuŜycie mocy 480 kWh/d. 

Zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego z pomp owni ą osadu 

przefermentowanego 

Zbiornik osadu przefermentowanego - budowa jednego zbiornika retencyjnego o pojemności 500 

m3 i zamontowanie jednego mieszadła o mocy M = 4,0 kW. Osad ze zbiornika będzie podawany 

do stacji odwodnienia, czas pracy stacji 7 h/d. Pompa osadu o wydajności 25 m3/h. 

Parametry elektryczne mieszadła 

• Moc instalowana 4,0 kW. 

• Moc czynna szczytowa 3,5 kW. 

• ZuŜycie mocy 84 kWh/d. 

Parametry elektryczne pompowni 

• Moc instalowana 10,0 kW. 

• Moc czynna szczytowa 7,5 kW. 

• ZuŜycie mocy 52 kWh/d. 

Zbiornik magazynowania biogazu wraz z odsiarczalni ą i pompowni ą biogazu 

� budowa zbiornika biogazu wraz z odsiarczlnią i pompownią biogazu  
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dwupowłokowy zbiornik biogazu o pojemności 800 m3  

odsiarczalnia biogazu o wydajności 150 m3/h 

pompownia biogazu o wydajności 150 m3/h 

Parametry elektryczna 

• Moc instalowana 10 kW 

• Moc czynna szczytowa 5 kW 

• ZuŜycie mocy 120 kWh/d 

Pochodnia 
� budowa pochodni biogazu o wydajności 150 m3/h. 

Stacja odwadniania osadu 
W ramach projektu nastąpi wymiana urządzeń do mechanicznego odwadniania osadu na dwa 

urządzenia (jedno pracujące i jedno rezerwowe) o wydajności 25 m3/h kaŜde dających sm 25 % 

dla osadu o sm 3 %. Zamontowana zostanie stacja mechanicznego odwaniania o czasie pracy 

pracy 7 h/d.  

Stacja stanowić będzie kompletny układu odwadniania osadu zawierający:  

 Układ przygotowania polielektrolitu, 

 Pompę nadawy o wydajności 25 m3/h H = 10,0 m, 

 Dwa mechaniczne urządzenia do odwadniania osadu o wydajności 25 m3/h kaŜde, 

 Pompę osadu odwodnionego o wydajności 0,5 m3/h, H = 15 m, 

 Szafę sterowniczą z odejściem do przyłączenia instalacji sterowniczej z przewidywanej 

centralnej sterowni oczyszczalni ścieków, 

  = 55 kW. 

Osad odwodniony będzie posiadać następujące parametry: 

- ilość osadu 4898 kg/d sm 

- uwodnienie osadu 75 % 

- objętość osadu odwodnionego V = 19,6 m3/d = 2,81 t/h (dla siedmiogodzinnego czasu pracy 

stacji odwadniania) 

- zapotrzebowanie polielektrolitu M=35 kg/d 

Parametry elektryczna 
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• Moc instalowana 55 kW. 

• Moc czynna szczytowa 45 kW. 

• ZuŜycie mocy 315 kWh/d. 

Instalacje dodatkowe 

Pompownia wewn ętrzna 

Do pompowni wewnętrznej doprowadzony zostanie odciek z zagęszczania i odwadniania oraz 

płukania mechanicznych urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadu, skąd zostanie 

przepompowany na początek oczyszczalni do powtórnego oczyszczenia. 

Dopływ dzienny odcieku max.  900 m3/d  

Przepływ maksymalny     100 m3/h 

Wydajność pompy     100 m3/h 

Ilość sztuk       1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana      11 kW 

ZuŜycie mocy      75 kWh/d 

Pompownia wody technologicznej 

Zastosowano dwie pompy zatapialne wysokociśnieniowe do przepompowania wody 

technologicznej pobieranej za osadnikami wtórnymi. 

Zapotrzebowanie na wodę   81 m3/d 

Wydajność pompy    15 m3/h 

Ilość sztuk      1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana     10 kW 

ZuŜycie mocy     75 kWh/d 

 

Etap 2  

Suszenie osadów ściekowych  
W ramach prac nastąpi montaŜ urządzeń do suszenia osadów powstających na terenie 

oczyszczalni ścieków o wydajności 0,81 t/h. 

Utylizacji będzie poddawany osad o następujących parametrach wyjściowych 

- Rodzaj osadu ściekowego:  ustabilizowany. 

- Ilość osadów ściekowych na wejściu do suszarni:  0,81 t/h. 
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- Zawartość suchej masy:     25 %, 0,20 t/h. 

- Zawartość substancji organicznych:    56 %. 

 Media dostępne w projekcie dla procesu suszenia i spalania. 

a.) Biogaz 

- koszt zakupu:       0,0 zł/l 

- wartość opałowa:      7 kWh/m3 

b.) Olej opałowy 

- koszt zakupu:       3,0 zł/l 

- wartość opałowa:      9,9 kWh/l 

c.) Energia elektryczna 

- koszt zakupu:       0,33 zł/kWh 

Bilans masowy i energetyczny suszarni. 

• Czas roboczy:         8 000 h/rok 

• Zapotrzebowanie energii termicznej do odparowania 1 t wody:  900 kWh/t 

• Ilość osadu ściekowego na wejściu do suszarni (25 % s.m.): 0,81 t/h 

• Ilość osadu ściekowego na wyjściu z suszarni (90% s.m.):   0,22 t/h 

• Wydajność odparowania wody w suszarni:    0,59 t/h 

• Zapotrzebowanie energii termicznej:    531 kW 

• Zapotrzebowanie energii elektrycznej do odparowania wody: 18 kW 

• UŜyteczna wydajność termiczna z kondensacji oparów dla dodatkowego podgrzewania 

wody:         250 kWh 

• MoŜliwe dodatkowe podgrzewanie wody z ok. 100C na ok. 300C: 7 m3/h 

• Produkcja osadu wysuszonego 90 % sm  M = 5,44 t/d,  V = 13,6 m3/d 

Energia: 

Parametry elektryczne 
• Moc instalowana 35 kW. 

• Moc czynna szczytowa 25 kW. 

• ZuŜycie mocy 600 kWh/d. 
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Zapotrzebowanie dodatkowego paliwa: 

- biogaz 43 m3/h (pozostałą część biogazu nie zuŜyta w kotłowni),  

- olej opałowy (podczas normalnej eksploatacji) 23,3 l/h = 559 l/d, 

- olej opałowy (w przypadku braku biogazu) 53,6 l/h = 1286 l/d. 

 Przewidywane elementy instalacji suszarni osadu 

Modułowa wysokotemperaturowa instalacja do osuszania osadów ściekowych składa się  

z następujących części składowych: 

- Zbiornik osadu odwodnionego o objętości 50 m3 

- Modułowa suszarnia o wydajności 0,81 t/h osadu uwodnieniu 25 % 

- Kondensator oparów. 

- Biofiltr. 

- Obieg oleju grzewczego. 

- Układ pomp tłoczących osad ściekowy. 

- Układ sterowania elektrycznego. 

- Silos na osad wysuszony pojemności 100 m3 

Odpady powstające na terenie oczyszczalni ścieków po modernizacji 

 

Etap 1 

Skratki – kod 19 08 01 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, wywoŜone z terenu 

oczyszczalni na wysypisko odpadów w ilości ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

Piasek - kod 19 08 02 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany płukaniu i odwodnieniu na 

mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Odwodniony osad – kod 19 08 05 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków ustabilizowany osad będzie poddawany 

odwodnieniu. Odwodniony osad o sm 25% okresowo będzie wywoŜony poza teren oczyszczalni. 

Ilość odwodnionego osadu     N = 19,6 m3/d = 7154 t/r  
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Uwodnienie wysuszonego osadu    75 % 

Etap 2 

Skratki – kod 19 08 01 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, wywoŜone z terenu 

oczyszczalni na wysypisko odpadów w ilości ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

Piasek - kod 19 08 02 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany płukaniu i odwodnieniu na 

mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Wysuszony osad – kod 19 08 05 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków ustabilizowany osad będzie poddawany suszeniu. 

Wysuszony osad o sm 90% magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym zbiorniku  

i okresowo będzie wywoŜony poza teren oczyszczalni do dalszej utylizacji. 

Ilość wysuszonego osadu     N = 5.44 t/d, V = 13,6 m3/d 

Ilość wysuszonego osadu     N = 5,44 t/d = 1986 t/r  

Uwodnienie wysuszonego osadu     10 % 

 

Wariant 3  

W ramach tego wariantu przewidziano remont i modernizacje oczyszczalni ścieków w dwóch 

etapach:  

- Etap 1 – obejmujący remont i modernizację oczyszczalni ścieków zakończony mechanicznym 

odwadnianiem ustabilizowanego osadu; 

- Etap 2 – obejmujący proces suszenia i spalania osadów ściekowych. 

Wariant ten obejmuje następujące prace: 

� Budowę nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa, wraz z budową odcinka kolektora  

i remontem pozostałej części awaryjnego kolektora tłocznego ścieków surowych do 

oczyszczalni ścieków 

� Rozdzielenie ścieków dopływających do oczyszczalni na ścieki komunalne i ścieki 

przemysłowe i osobne oczyszczanie mechaniczne ścieków komunalnych i przemysłowych   

Linia mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych 
�  zamontowanie dodatkowego punktu zlewnego ścieków dowoŜonych komunalnych 
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� budowa nowej stacji krat i zamontowanie w niej nowej kraty mechanicznej gęstej – 2 szt. 

współpracujących z urządzeniami do płukania i odwadniania skratek  

� modernizacja pompowni głównej w części dotyczącej ścieków komunalnych 

� budowa piaskownika przedmuchiwanego z usuwaniem tłuszczy wraz z układem do płukania  

i odwadniania piasku  

� zmodernizowane osadnika wstępnego  

� zmodernizowane zagęszczacza grawitacyjnego  

� zmodernizowane kanału rozdziału na KOC i po sedimatach  

Linia mechanicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 
� remont i modernizacja istniejącego punktu zlewnego ścieków dowoŜonych przemysłowych 

� budowa stacji krat obejmującej kratę rzadką i kratę gęstą ( 2 szt.) 

� budowa nowego flotatora 

� modernizacja pompowni głównej w części dotyczącej ścieków przemysłowych 

� budowa nowego lub zaadoptowanie i modernizacja istniejącego zbiornika na zbiornik 

wyrównawczy 

Część biologiczna oczyszczalni ścieków 
� zmodernizowanie procesu biologicznego oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie 

biologicznego usuwania azotu i fosforu ze ścieków.  

� dostosowanie wielkości osadników wtórnych do przewidywanego przepływu ścieków  

� budowa stacji do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów lub zaadoptowanie 

części istniejącego budynku spalarni odpadów na stację,  

� budowa WKFZ o pojemności 2 x 1900 m3, 

� budowa maszynowni WKFZ wraz z wymiennikiem ciepła i kotłownią 

� budowa zbiornika gazu  

� budowa pochodni gazu  

� wymiana pras stacji mechanicznego odwadniania osadu  

Suszenie i spalanie osadów ściekowych 

� montaŜ suszarki taśmowej oraz pieca rusztowego do suszenia i spalania osadów powstających 

na terenie oczyszczalni ścieków – II etap prac 

Modernizacja infrastruktury, wymiana urz ądzeń 
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� przeprowadzenie generalnego remontu wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków, w tym 

laboratorium, które powinno spełniać normy BHP, p.poŜ. oraz unijne, 

� wymiana wszystkich maszyn i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków, 

� wymianę i budowę sieci zakładowej kanalizacji ściekowej,  

� wymianę i budowę sieci zakładowej sieci wody technologicznej, 

� wymianę sieci zakładowej wody miejskiej, 

� przebudowa sieci energetycznej 15 kV zasilającej oczyszczalnię i rozdzielni SN obejmującą 

wymianę kabla zasilającego i postawienie nowej rozdzielni SN wraz z dwoma nowymi trafo ( roboty 

wykonane) 

� wymianę rozdzielnic nn oraz wewnętrznych sieci energetycznych, 

� wdroŜenie kompletnego systemu automatyki i pomiarów AKPiA, 

� modernizację drogi dojazdowej oraz dróg, placów i ciągów komunikacyjnych na terenie 

oczyszczalni, 

� rekultywacja terenów zielonych. 

 

Opis przewidywanych rozwi ązań 

Etap 1 

Przepompownia ul. K ępa 
W ramach projektu wykonana zostanie nowa przepompowania ścieków, zlokalizowana na terenie 

istniejącej przepompowni przy ul. Kępa. Łączna wydajność przepompowni max. 1000 m3/h.  

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej 

Oczyszczanie wst ępne 
Oczyszczanie wstępne składa się z dwóch osobnych linii oczyszczania: 

- ścieki komunalnie i ścieki dowoŜone komunalne, 

- ścieki przemysłowe i ścieki dowoŜone przemysłowe. 

Linia oczyszczania mechanicznego dla ścieków komunalnych obejmuje następujące obiekty:  
- Stację zlewcza (nowa plus modernizacja i rozbudowa istniejącej), 

- Kraty gęste (nowe), 

- Pompownia główna, 

- Napowietrzany piaskownik z łapaczem tłuszczów (nowy), 

- Osadnik wstępny (przebudowa), 
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- Zagęszczacz grawitacyjny, 

- Kanał rozdziału na KOC i po sedimatach. 

Linia oczyszczania mechanicznego dla ścieków przemysłowych składa się z obiektów: 
- Stacji zlewczej ( zmodernizowanej i rozbudowanej), 

- Kraty rzadkiej (nowa), 

- Krat gęstych (nowych), 

- Pompowni głównej, 

- Flotatora (nowy) 

- Zbiornika wyrównawczego (nowy lub przebudowany) 

Oczyszczanie mechaniczne – ścieki komunalne 
Komora krat ścieków komunalnych zlokalizowana będzie w obiekcie tzw. labiryntu. Ścieki 

komunalne z przepompowni zlokalizowanej przy ul. Kępa pompowane będą bezpośrednio do 

kanału prowadzącego na kratę gęstą. Ścieki dowoŜone beczkami asenizacyjnymi dostarczane 

będą do stacji zlewczej, skąd grawitacyjnie spływać będą do komory mieszania a następnie będą 

przepompowywane do kanału prowadzącego na kratę gęstą. Po kracie ścieki grawitacyjnie 

spływają na piaskownik i łapacz tłuszczów. Natomiast z łapacza tłuszczów i piaskownika ścieki 

płyną grawitacyjnie do osadnika wstępnego i poprzez kanał rozdziału trafią do KOC. 

Stacja zlewcza  
Zostanie postawiona nowa stacja zlewcza. Beczkowozy będą podłączane do zbiornika stacji 

zlewczej za pomocą szybkozłączek. Ścieki będą przepływały przez stalowy kosz, gdzie będą 

zatrzymywały się grube części takie jak kamienie itp. Kosz będzie opróŜniany ręcznie w 

regularnych odstępach czasu. 

Odcieki z prasy, płuczki piasku i budynku oczyszczania wstępnego będą grawitacyjnie spływały do 

komory mieszania stacji zlewczej. 

Ścieki w zbiorniku (komorze mieszania) stacji zlewczej muszą mieć zapewnione mieszanie celem 

przeciwdziałania sedymentacji. Ścieki ze stacji zlewczej będą pompowane na kratę gęstą. 

Z uwagi na duŜą zmienność ładunku i wysoki ładunek ścieków, szczególnie podczas dnia, 

zapewniona zostanie moŜliwość magazynowania ścieków ze stacji zlewczej i ich pompowanie 

podczas godzin wieczornych i nocnych, gdy ładunek dopływający do oczyszczalni jest niŜszy. 

Przepływ dzienny maksymalny   300 m3/d  

Przepływ maksymalny     40 m3/h 

Moc zainstalowana      10 kW  
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ZuŜycie mocy       8 kWh/d 

 

Komora mieszania 
W zbiorniku stacji zlewczej (komorze mieszania) będzie zlokalizowane mieszadło celem 

ograniczenia gromadzenia się tłuszczu na powierzchni. Do zbiornika dopływać grawitacyjnie będą 

równieŜ ścieki z terenu b.”Wistomu” oraz kilku budynków mieszkalnych stojących przy ul. 

Spalskiej. 

Moc znamionowa mieszadła     2 kW  

ZuŜycie mocy       24 kWh/d 

Główna pompownia ścieków 
Główna pompownia ścieków powinna się mieścić w istniejącym budynku przepompowni, który 

musi zostać zaadoptowany do nowych zadań (przepompowywanie zarówno ścieków komunalnych 

jak i przemysłowych). Główna pompownia ścieków jest ulokowana na terenie oczyszczalni. Ścieki 

będą pompowane do kanału dopływowego i kierowane na gęste kraty. Pompy będą 

współpracować z przemiennikiem częstotliwości. Pompownia zostanie opomiarowana -pomiar 

przepływu. 

Przepływ dzienny     550 m3/d + odciek z płuczki skratek i piasku  

Przepływ maksymalny    40 m3/h 

Wydajność pompy     40 m3/h 

Ilość sztuk     1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana     2 x 3 kW  

ZuŜycie mocy      35 kWh/d 

Kraty g ęste 
Do kanału prowadzącego na kratę gęstą trafiać będą ścieki komunalne (miejskie) z przepompowni 

przy ul. Kępa oraz ze komory mieszania. Przewidziano dwie kraty gęste o prześwicie 3 mm kaŜda 

o przepływie 50% .Przenośnik śrubowy i kompaktor przenosić będzie zgromadzone skratki do 

budynku przepompowni, gdzie będą płukane i odwadniane oraz gromadzone w kontenerze. 

Zastosowana zostanie płuczka i prasa skratek. 

Sterowanie kratami będzie opierało się o poziom ścieków oraz sterowanie czasowe. KaŜdy  

z kanałów będzie miał moŜliwość wyłączenia poprzez opuszczenie zastawek ręcznych. 

W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych ścieki będą przelewały się do kanału awaryjnego 

wyposaŜonego w 10 mm kratę ręczną. 
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WyposaŜenie do poboru próbek będzie zlokalizowane w budynku krat. 

Wydajność układu    2 x 450 m3/h 

Moc zainstalowana   8,9 kW 

ZuŜycie mocy    100 kWh/d  

Napowietrzany piaskownik i łapacz tłuszczu 
Napowietrzany piaskownik i łapacz tłuszczu został zastosowany celem usunięcia ze ścieków 

duŜych cząstek stałych takich jak ziarna piasku czy grudki tłuszczu a tym samym będzie ograniczał 

wycierania się pomp i innych urządzeń mechanicznych wskutek zjawiska abrazji. 

Tłuszcz i piasek usuwane będą w dwóch ciągach o tej samej wydajności zaprojektowanych jako 

napowietrzane prostokątne komory o ruchomym pomoście, tzw. typu Hartmana.  

Objętość komór zapewniać będzie czas przetrzymania konieczny do oddzielenia piasku od 

organicznej zawiesiny i do wyłapania tłuszczu. 

Powietrze dostarczane poprzez system dyfuzorów z dna komory powodować będzie zawirowania 

przepływających ścieków. CięŜkie cząstki piasku sedymentują, podczas gdy, materia organiczna 

unosić się będzie wraz ze ściekami. 

Piasek z dna komory jest będzie pompowany zatapialnymi pompami piasku zainstalowanymi na 

ruchomym pomoście do płuczki piasku, a stąd do kontenera. 

Woda odciekowa z płuczki piasku spływa grawitacyjnie do istniejącego zbiornika stacji zlewczej. 

Tłuszcz unosi się będzie na powierzchni ścieków w strefie laminarnej łapacza tłuszczu,  

a następnie jest zgarniany za pomocą zgarniacz powierzchniowego w kierunku studni tłuszczu. 

Tłuszcz będzie utylizowany w komorze fermentacyjnej, lub wywoŜony beczkowozem poza teren 

oczyszczalni. 

Objętość piaskownika      70 m3 

Przepływ dzienny       10 259 m3/d   

Maksymalny przepływ godzinowy     840 m3/h 

Wydajność pompy pulpy piaskowej    5 m3/h  

Ilość sztuk        1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana       2 x 3 kW 

 

Zgarniacz – moc zainstalowana    0,55 kW 
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Wydajność dmuchawy do napowietrzania piaskownika  250 Nm3/h 

Ilość sztuk        1 do pracy 

Moc zainstalowana dmuchawy    7,5 kW 

Moc zainstalowana płuczki piasku     1,5 kW 

ZuŜycie mocy obiektu piaskownika     198 kWh/d 

Osadnik wst ępny i zag ęszczacz grawitacyjny 
Przewiduje się, iŜ jeden z istniejących osadników wstępnych będzie poddany modernizacji. Osad 

wstępnie zagęszczony do ok. 3 % suchej masy będzie pompowany do zagęszczacza 

grawitacyjnego. Dla takiego układu przewidziano montaŜ 1 mimośrodowej pompy śrubowej  

o wydajności 100% plus jedna rezerwowa wraz z przepływomierzem oraz pomiarem zawiesiny. 

Osad wstępny będzie zagęszczany do ok. 6 % suchej masy przed pompowaniem na komory 

fermentacyjne. Przewiduje się budowę nowego zagęszczacza grawitacyjnego o parametrach 

dostosowanych do przepływu i ładunków, zautomatyzowanego w celu optymalizacji procesu 

pompowania osadu w taki sposób, aby proces był sterowany w zaleŜności od stęŜenia osadu. 

Osad będzie pompowany bezpośrednio do komory fermentacyjnej. 

Dla takiego układu przewidziano montaŜ 1 mimośrodowej pompy śrubowej kaŜda o wydajności 

100% plus jedna rezerwowa wraz z przepływomierzem oraz pomiarem zawiesiny. 

 Następnie ścieki przepływają przelewem grawitacyjnie do komór biologicznych. 

Objętość osadnika wstępnego     4100 m3  

Zgarniacz osadu - moc zainstalowana    1,1 kW  

ZuŜycie mocy        20 kWh/d 

Przepływ dzienny osadu     17 m3/d   

Maksymalny przepływ godzinowy     15 m3/h 

Wydajność pompy śrubowej osadu    10 m3/h 

Ilość sztuk        1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana       2 x 3 kW 

ZuŜycie mocy        26 kWh/d 

 

Objętość zagęszczacza grawitacyjnego   150 m3  

Zgarniacz osadu - moc zainstalowana    1 kW  
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ZuŜycie mocy        18 kWh/d 

Przepływ dzienny       59 m3/d   

Maksymalny przepływ godzinowy     10 m3/h 

Wydajność pompy śrubowej osadu    5 m3/h 

Ilość sztuk        1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana       2 x 5 kW 

ZuŜycie mocy        45 kWh/d 

Oczyszczanie mechaniczne – ścieki przemysłowe 

Ścieki przemysłowe będą pompowane z ubojni drobiu do kanału prowadzącego na kratę rzadką. 

Tam równieŜ spływać będą ścieki dowoŜone taborem asenizacyjnym. Dalej z kraty rzadkiej ścieki 

płyną grawitacyjnie na kratę gęstą a stąd będą pompowane na flotator i do zbiornika 

wyrównawczego. 

Stacja zlewcza  

Zostanie wyremontowana i zmodernizowana istniejąca stacja zlewcza. Beczkowozy będą 

podłączane do zbiornika stacji zlewczej za pomocą szybkozłączek. Ścieki będą przepływały przez 

stalowy kosz, gdzie będą zatrzymywały się grube części takie jak kamienie itp. Kosz będzie 

opróŜniany ręcznie w regularnych odstępach czasu. 

Przepływ dzienny maksymalny   400 m3/d   

Przepływ maksymalny     40 m3/h 

Moc zainstalowana      10 kW  

ZuŜycie mocy       8 kWh/d 

Komora mieszania 

Na dopływie będzie zlokalizowane mieszadło celem ograniczenia gromadzenia się tłuszczu na 

powierzchni. 

Moc znamionowa mieszadła   2 kW  

ZuŜycie mocy     24 kWh/d 

NaleŜy zastosować pomiar dopływających ścieków. 

WyposaŜenie do poboru próbek będzie zlokalizowane w budynku krat. 

 

Krata rzadka 
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W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych ścieki będą przelewały się do kanału awaryjnego 

wyposaŜonego w 10mm kratę ręczną. 

Jedna krata rzadka o prześwicie 10 mm i przepływie 100% będzie zainstalowana. 

Przenośnik śrubowy i kompaktor przenosić będzie zgromadzone skratki do budynku 

przepompowni, gdzie będą płukane i odwadniane oraz gromadzone w kontenerze. Zastosowana 

zostanie płuczka i prasa skratek. Płuczka i prasa do skratek będzie oczyszczać sktatki z linii 

ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Sterowanie kratami będzie opierało się o poziom ścieków oraz sterowanie czasowe. Kanał będzie 

miał moŜliwość wyłączenia poprzez opuszczenie zastawek ręcznych. 

W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych ścieki będą przelewały się do kanału awaryjnego 

wyposaŜonego w 20mm kratę ręczną. 

Wydajność    200 m3/h,  

Moc nominalna   2 x 0,75 kW 

ZuŜycie mocy   13 kWh/d 

Krata gęsta 

2 kraty gęste o prześwicie 3 mm kaŜda o przepływie 50% zostaną zainstalowane. Krata 

wyposaŜona będzie w przenośnik śrubowy i kompaktor przenoszący skratki do budynku 

przepompowni, gdzie będą płukane i odwadniane oraz gromadzone w kontenerze. Zastosowana 

zostanie płuczka i prasa skratek. Płuczka i prasa do skratek będzie oczyszczać sktatki z linii 

ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Sterowanie kratą będzie opierało się o poziom ścieków oraz sterowanie czasowe. Kanał będzie 

miał moŜliwość wyłączenia poprzez opuszczenie zastawek ręcznych. 

W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych ścieki będą przelewały się do kanału awaryjnego 

wyposaŜonego w 10mm kratę ręczną. 

Wydajność układu  200 m3/h 

Wydajność kraty  100 m3/h 

Ilość sztuk    2 do pracy 

Moc zainstalowana  2 x 2,6 kW 

ZuŜycie mocy   47 kWh/d 

Główna pompownia ścieków 
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Główna pompownia ścieków powinna się mieścić w istniejącym budynku przepompowni, który 

musi zostać zaadoptowany do nowych zadań (przepompowywanie zarówno ścieków komunalnych 

jak i przemysłowych). 

Po kratach ścieki pompowane będą pompami na flotator DAF. 

Przepływ dzienny     1740 m3/d  

Przepływ maksymalny    200 m3/h 

Wydajność pompy     200 m3/h 

Ilość sztuk     1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana     2 x 5,5 kW  

ZuŜycie mocy      22 kWh/d 

DAF (flotator) 

Flotator moŜe pracować z dozowaniem. Środki chemiczne będą dozowane jedynie w krytycznych 

sytuacjach. 

Orientacyjne parametry flotatora 

Długość:     10,50 m 

Szerokość:     2,50 m 

Wysokość:     2,80 m 

Przepływ obliczeniowy    200 m3/h 

Przepływ maksymalny   280 m3/h 

Średnia moc pobierana:   16 kW /+- 10% 

Współczynnik zuŜycia energii   0,057-0,163 kWh/m3 

ZuŜycie mocy      342 kWh/d 

Komory flokulacji 

Po kratach ścieki dopływają do systemu flokulacji składającego się z 3 komór(stref). W systemie 

flokulacji środki chemiczne są dawkowane częściowo w celu strącenia rozpuszczonej materii 

organicznej, częściowo w celu agregacji struktur koloidalnych we floki i separacji tych cząstek ze 

ścieków w komorze flotacji. 

System flokulacji składa się z 3 stopni: 

Stopień 1: Dawkowanie kwasu siarkowego i środków chemicznych 
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Stopień 2: Neutralizacja np. sodą kaustyczną lub podobnym środkiem 

Stopień 3: Dodawanie polimerów 

Zawartość komór jest mieszana mechanicznie 

Komora flotacji 

Z komór flokulacji ścieki przepływać do komory flotacji. Główną funkcją tej komory będzie 

usunięcie materii sedymentującej w ściekach poprzez zastosowanie drobnych pęcherzyków 

powietrza zwanych równieŜ rozpuszczonym powietrzem. 

Część sklarowanego ścieku (25%) będzie recyrkulowana do naczynia ciśnieniowego poprzez 

pompę wysokociśnieniową. Za pomocą kompresora powietrze będzie tłoczone do tego naczynia 

pod ciśnieniem 6 barów, a recyrkulowany ściek będzie nasycany powietrzem. Z naczynia 

ciśnieniowego ścieki przepływają do kolektora wypływowego wyposaŜonego w armaturę 

redukującą ciśnienie. W ten sposób ścieki oddzielane są od rozpuszczonego powietrza –

wydostającego się w postaci mikro pęcherzyków. Obieg recyrkulowany nasycony powietrzem 

będzie mieszany z surowymi ściekami aby zredukować przyleganie pęcherzyków powietrza do 

floków. Części flotujące są unoszone na powierzchnię a następnie usuwane za pomocą 

zgarniacza łańcuchowego. Zgarniacz powierzchniowy transportuje tłuszcze do zbiornika tłuszczy  

i osadu. 

Zbiornik posiada leje osadowe, skąd opadający osad będzie usuwany za pomocą pomp. 

Sedymentujący osad zostanie przepompowany do koryta odpływowego lub do studzienki osadu 

wyposaŜonej w ręczną armaturę. Ścieki po flotacji przepływać będą do zbiornika wyrównawczego. 

 

Zbiornik tłuszczu i osadu 

Funkcją tego zbiornika będzie magazynowanie tłuszczy i osadów usuniętych z komory flotacji. 

Zbiornik tłuszczy i osadu zostanie wyposaŜony w mieszadło w celu zapewnienia homogenicznej 

struktury. 

Tłuszcze i osady z flotatora będą rozłoŜone w komorze fermentacyjnej.  

Komora fermentacyjna będzie usytuowana daleko od komory tłuszczu i osadu, dlatego teŜ 

mieszaninę tłuszczu i osadu naleŜy transportować przy zastosowaniu próŜni generowanej z wozu 

asenizacyjnego. 

Moc znamionowa mieszadła   1,5 kW  

ZuŜycie mocy     10 kWh/d 

Zbiornik wyrównawczy 
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Ścieki przemysłowe przepływać będą do zbiornika wyrównawczego. Celem tego zbiornika będzie 

wyrównanie zmienności ładunku i przepływu przed podaniem ścieków na kolejne etapy 

oczyszczania, zaprojektowanego w sposób umoŜliwiający opóźnienie dopływu ładunku na część 

biologiczną oczyszczalni i dostarczenie go w godzinach wieczornych i nocnych. Przewidziano 

zbiornik z dnem skośnym schodzącym do studzienki pompowej o głębokości 1m. 

Do zbiornika wyrównawczego poprzez pompownie kierowane będą równieŜ wewnętrzne 

strumienie: wody odciekowe z zagęszczania, wody z odwodnienia, czy ze studni piany. 

Zbiornik wyrównawczy zostanie wyposaŜony w dwie pompy zatapialne o wydajności 100% kaŜda. 

Pompy te będą podnosić ścieki do systemu rozdziału ciągu biologicznego. 

Przepływ dzienny  1740 m3/d + wody odciekowe z zagęszczacza, wody 

z odwodnienia i studni piany 

Przepływ maksymalny    280 m3/h 

Wydajność pompy     100 m3/h 

Ilość sztuk      1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana      2 x 5,5 kW 

ZuŜycie mocy     66 kWh/d 

 

Zbiornik wyrównawczy jest wyposaŜony w mieszadło w celu zapewnienia dobrego wymieszania 

substancji dopływających. 

Moc zainstalowana   2 kW 

ZuŜycie mocy   4 kWh/d 

Zbiornik mieszania ścieków komunalnych i przemysłowych 

Ścieki przemysłowe ze stacji zlewnej oraz ścieki dopływające kolektorem z Zakładów Drobiarskich 
będą dopływać do zbiornika komory mieszania. 

W komorze mieszania powinno być zlokalizowane mieszadło celem przeciwdziałania 
sedymentacji oraz ograniczenia gromadzenia się tłuszczu na powierzchni ścieków. Dalej ścieki 
będą przepływać  na kratę rzadką i  gęstą. 

 Przewidywane parametry: 

Max moc znamionowa mieszadła               2 kW  

Tryb pracy                                                                ciągły 

Oczyszczanie biologiczne 

Cztery istniejące komory osadu czynnego zostaną przebudowane dla zastosowania biologicznego 

oczyszczania ścieków. 
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ZałoŜono wykorzystanie czterech istniejących ciągów biologicznych. 

Po zakończeniu oczyszczania mechanicznego ścieki z osadnika wstępnego i zbiornika 

wyrównawczego wpływają do komór osadu czynnego. W modernizowanym ciągu komór 

napowietrzania zostanie wydzielona strefa anoksyczna (wstępnej denitryfikacji) oraz strefa tlenowa 

(nitryfikacji) oraz zostanie wprowadzona wewnętrzna pompowa recyrkulacja ścieków 

zawierających azotany ze strefy tlenowej do strefy anoksycznej. 

Część denitryfikacyjna reaktora w kaŜdym ciągu technologicznym zostanie podzielona 

przegrodami na trzy komory (pre-denitryfikacji, defosfatacji i części niedotlenionej) pracujące  

z pełnym wymieszaniem.  

Część nitryfikacyjna będzie miała przepływ tłokowy. 

Ścieki z osadników wstępnych będą dopływać do pierwszej komory denitryfikacji (pre-

denitryfikacji). Osad czynny oraz znitryfikowane ścieki zawierające azotany będą recyrkulowane 

równieŜ do pierwszej komory denitryfikacji (recyrkulacja wewnętrzna).  

Resztkowy fosfor pozostały po oczyszczaniu biologicznym będzie strącany chemicznie 

koagulantem (PIX) dodawanym na końcu komory nitryfikacji. 

Uwaga: w przypadku niedoboru węgla organicznego tj. dla sytuacji gdy wartość BZT5 będzie 

niŜsza niŜ 200 g O2/m3, moŜe zachodzić konieczność wprowadzenia zewnętrznego dodatkowego 

źródła węgla, ewentualnie zmodyfikować ilość i wielkość wprowadzonego koagulantu dla procesu 

chemicznego strącania związków fosforu w osadnikach wstępnych.  

Podane poniŜej ilości urządzeń w komorach biologicznych dotyczą wartości sumarycznej dla 

wszystkich komór.  

Uwaga: Dopuszcza się wykorzystanie istniejących mieszadeł wolnoobrotowych i dobranie dla 

pozostałych komór odpowiednich mieszadeł. 

Komory  pre – denitryfikacji 

Ścieki z oczyszczania mechanicznego (ścieków komunalnych i przemysłowych) oraz 

recyrkulowany osad czynny z osadników wtórnych (recyrkulacja zewnętrzna) będzie dostarczany 

do komory pre-denitryfikacji, gdzie usunięciu ulegną ewentualne pozostałości azotanów. Komory 

będą wyposaŜone w mieszadła o wale pionowym po jednym w kaŜdej komorze. 

 

Przewidywane urządzenia: 

 

Typ mieszadeł   mieszadła wolnoobrotowe 
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Ilość mieszadeł   4 szt. 

Średnica śmigła   1900 mm, 

Ilość obrotów     n=48,5 obr/min 

Moc mieszadeł   Ns=5,5 kW 

Tryb pracy:     ciągły 

 

Komory hydrolizy (defosfatacji) 

Z komory pre-denitryfikacji, mieszanina ścieków oraz osadu czynnego będzie kierowana do 

komory hydrolizy (defosfatacji). W komorze tej osad zostanie zatrzymywany przez dłuŜszy okres 

czasu w warunkach anaerobowych w celu usunięcia ewentualnych związków fosforu.  

Komory zostaną wyposaŜone w mieszadła o wale pionowym po jednym w kaŜdej komorze. 

Przewidywane urządzenia: 

Typ mieszadeł   mieszadła wolnoobrotowe 

Ilość mieszadeł   4 szt. 

Średnica śmigła   1900 mm, 

Ilość obrotów     n=48,5 obr/min 

Moc mieszadeł   Ns=5,5 kW 

Tryb pracy:     ciągły 

 

Komory selektora (odtleniania) 

W selektorze zachodzić będzie rozkład i absorpcja substratów w warunkach częściowego 

niedotlenienia, co ograniczy rozwój bakterii nitkowatych i zmniejszy ryzyko pęcznienia osadu. 

Komory zostaną wyposaŜone w mieszadła o wale pionowym po jednym w kaŜdej komorze. Z 

selektora ścieki przepływając będą do komór napowietrzania.  

 

Przewidywane urządzenia: 

Typ mieszadeł   mieszadła wolnoobrotowe 

Ilość mieszadeł   4 szt. 

Średnica śmigła   1900 mm, 

Ilość obrotów     n=48,5 obr/min 

Moc mieszadeł   Ns=5,5 kW 

Tryb pracy:     ciągły 

 

Komory napowietrzania / nitryfikacji 
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W komorach napowietrzania zachodzić będzie rozkład zanieczyszczeń zawartych w ściekach, 

przeprowadzany przez mikroorganizmy osadu czynnego.  

Tlen będzie dostarczany poprzez aeratory powierzchniowe. Zapotrzebowanie na tlen dla 

temperatury +20°C – αOC=369 kg O2/h. 

Przyjmując α = 0,8 dobrano aeratory z silnikami dostosowanymi do falowników, o wydajności 

natleniania po 154 kg O2/h kaŜdy. 

 

Typ aeratora   powierzchniowy/wolnoobrotowy 

Ilość aeratorów  12 szt. ( w tym 8 szt. dostosowanych do pracy z falownikiem) 

Silnik     Ns=75 kW 

Ilośc obrotów   n=38,3 obr/min 

 

Aeratory łącznie z konstrukcją wsporczą (ramą) do zainstalowania aeratora na pomostach. 

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi wg metody ATV A 131 dla parametrów ścieków surowych  

przy załoŜeniu 30% redukcji zanieczyszczeń po podczyszczeniu w osadnikach wstępnych oraz 

wskaźników jakościowych ścieków oczyszczonych, parametry technologiczne zmodernizowanych 

komór są następujące: 

− wiek osadu:   16 dni 

− stęŜenie osadu czynnego: 4,5 kg/m3 

− obciąŜenie reaktora:  0,4 kg BZT5/kg s.m. x d 

− obciąŜenie osadu czynnego ładunkiem BZT5 w granicach powyŜej 0,05 kg BZT5/kg x d, ale 
nie większa niŜ 0,1 kg BZT5/kg x d 

− VD:VBB=0,5 

− pojemno ść komory denitryfikacji V D = 2 500 m3 

− pojemno ść komory nitryfikacji V N = 2 500 m3 

Recyrkulacja zewn ętrzna 

Przyjmując indeks osadu 125 ml/g dla stęŜenia osadu czynnego w komorach napowietrzania 

Z=4,5 kg s.m./m3, stopień recyrkulacji wyniesie 100% a wydajność recyrkulacji QR=Qhdśr=750 m3/h. 

Recyrkulację osadu czynnego powinna zapewniać zmodernizowana pompownia osadu czynnego. 

Recyrkulacja wewn ętrzna  

Dla uzyskania projektowanej denitryfikacji stopień recyrkulacji azotanów wyniesie 400% a 

wydajność recyrkulacji wewnętrznej  QRW 937,5 m3/h = 260 l/s. 

Do recyrkulacji wewnętrznej zastosowane będą: 
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mieszadła pompujące   8 szt. 

(4 szt. dostosowane do pracy 

z falownikiem)    n=470 obr/min 

Wydajność    130 l/s przy H=0,95 m,  

Wydajność jednego z mieszadeł pompujących będzie regulowana przy pomocy falownika (drugie 

pracuje w sposób ciągły). 

Przewody cyrkulacyjne 

Stalowe     8 szt 

Średnica    DN=300 

Długość    L=ok.100 m 

Osadniki wtórne 
Przewidziano modernizacje dwóch z istniejących osadników wtórnych. KaŜdy z nich posiada dwie 

komory. Przewidziano na nich montaŜ nowych zgarniaczy. 

Wlot do osadnika usytuowany będzie tak, aby zapewniał moŜliwie najniŜszą prędkość dopływu do 

zbiornika. 

Osadniki wtórne wyposaŜone będą w zgarniacze powierzchniowe i denne. Zgarniacz denny 

ściągać będzie osad zalegający na dnie, skąd zostanie on odprowadzany do pompowni osadu 

wtórnego i nadmiernego. Zgarniacz powierzchniowy usuwać będzie koŜuch, kierując go do 

automatycznego urządzenia odprowadzającego, skąd spływa on do studni koŜucha. Ścieki 

oczyszczone będą odprowadzone z górnej części osadników i kierowane do odbiornika. 

W celu zapewnienia odpowiedniego stęŜenia osadu w reaktorze biologicznym, osad z dna 

osadników będzie recyrkulowany do biologicznej części oczyszczalni.  

Objętość sumaryczna osadników   2 x 5320 m3  

Moc nominalna zgarniacza osadu  4 x 1,1 kW 

ZuŜycie mocy     80 kWh/d 

Studnia piany (ko Ŝucha) 
W studni piany (koŜucha) zachodzić będzie separacja grawitacyjna koŜucha oraz wody. Woda 

zostanie odprowadzana z dolnej części studni, podczas gdy koŜuch pozostanie na powierzchni. 

Przewidziano układ w którym zapewniono aby nie został zawracany koŜuch do układu 

biologicznego oczyszczalni, jako ewentualne zabezpieczenie przez mikroorganizmami nitkowate. 
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Woda z dna studni jest odprowadzana do pompowni wewnętrznej. KoŜuch z powierzchni usuwany 

będzie okresowo za pomocą pojazdu asenizacyjnego. 

Część osadowa 

Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego 
W celu zapewnienia odpowiedniego stęŜenia osadu w komorach napowietrzania, osad czynny  

z osadników wtórnych zostanie zawracany do komór predenitryfikacji. 

Osad nadmierny będzie pompowany do zbiornika homogenizacyjnego. 

Osadniki zostaną podłączone do osobnych komór w pompowni osadu wtórnego, skąd osad 

powrotny będzie pobierany przez pompy i pompowany rurociągiem do komory wlotowej osadu  

w reaktorze.  

Przepływ osadu nadmiernego i recyrkulowanego będzie mierzony w sposób ciągły przez 

przepływomierze magnetyczne. 

Dla kaŜdej podwójnej komory osadnika wtórnego w pompowni przewidziano 2 pompy osadu 

recyrkulowanego 50% wydajności oraz 1 pompę osadu nadmiernego 100% wydajności. 

Dodatkowo przewidziano jedną wspólną pompę rezerwową osadu. 

Pompy osadu recyrkulowanego będą sterowane przetwornikiem częstotliwości w zaleŜności od 

przepływu. 

W pompach osadu nadmiernego przewidziano sterowanie czasowe. 

Przepływ dzienny max.  5640 m3/d  

Przepływ maksymalny     235 m3/h 

Wydajność pompy      2 x 3 x 235 m3/h 

Ilość sztuk       2 x 3 do pracy + 2 rezerwowa 

Moc zainstalowana      2 x 3 x 15 kW 

ZuŜycie mocy      540 kWh/d 

Komora homogenizacji osadu 

Biologiczny osad nadmierny będzie przepompowywany pompowni osadu recyrkulowanego  

i nadmiernego do komory homogenizacji osadu w celu uzyskania jednorodnej struktury przed 

zagęszczeniem. 

Komora homogenizacji osadu zostanie wyposaŜona w mieszadło zatapialne. 

Czas przetrzymania w komorze homogenizacji osadu będzie odpowiednio krótki, aby nie dopuścić 

do powstania warunków beztlenowych a w konsekwencji do uwolnienia fosforu. 
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Przewidziano zastosowanie system odpowiedniego przykrycia wraz z instalacją wentylacji  

i usuwania odorów. 

Wielkość komory   200 m3 

Typ mieszadeł  mieszadła średnioobrotowe 

Ilość mieszadeł  1 szt. 

Moc mieszadeł  5,5 kW 

ZuŜycie energii  99 kWh/d 

Tryb pracy:    praca okresowa 

Zagęszczanie mechaniczne z pompownią osadu zagęszczonego 

Biologiczny osad nadmierny będzie zagęszczony przed fermentacją. Celem zagęszczania 

mechanicznego będzie uzyskanie szybkiego zagęszczenia osadu, a co za tym idzie zmniejszenie 

objętości medium podawanej do komór fermentacyjnych. 

ZałoŜono zagęszczenie osadu do ok. 6 % suchej masy. 

ZałoŜono ciągły proces zagęszczenia ze względu na pracę komór fermentacyjnych. 

Osad będzie podawany na zagęszczacz z komory homogenizacji przez mimośrodową pompę 

śrubową, w ilości jedna pompa na jeden zagęszczacz plus jedna rezerwowa. Ilość 

przepływającego osadu będzie na bieŜąco monitorowane. 

Do zagęszczania płynny polimer będzie podawany z jednej stacji dawkowania polimeru 

przypadającej na jeden zagęszczacz. 

Zagęszczony osad będzie pompowany do komór fermentacyjnych przez pompę śrubową plus 

jedna rezerwowa. Ilość przepływającego osadu będzie opomiarowana. 

Jako woda technologiczna słuŜąca do czyszczenia zagęszczacza i rozrobienia polimeru uŜywane 

będą oczyszczone ścieki. 

Woda z odwodnienia i woda popłuczna będą doprowadzone do wewnętrznej pompowni. 

Przepływ dzienny osadu max.  406 m3/d  

Przepływ maksymalny     25 m3/h 

Wydajność pompy śrubowej     2 x 12,5 m3/h 

Ilość sztuk       2 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana      2 x 1,5 kW 

ZuŜycie mocy       54 kWh/d 
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Zagęszczacz mechaniczny     2 szt. 

Wydajność      10 – 12 m3/h na wejściu 

Zapotrzebowanie polielektrolitu    16 kg/d 

Moc zainstalowana     2 x 6 kW 

ZuŜycie mocy      216 kW/d 

Przepływ dzienny osadu max.    59 m3/d  

Przepływ maksymalny      5 m3/h 

Wydajność pompy śrubowej      3 m3/h 

Ilość sztuk       1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana      1 kW 

ZuŜycie mocy      18 kWh/d 

Komory fermentacyjne 

W komorach przewidziano fermentację mezofilową zachodzącą w temperaturze 35°C. Jest 
to proces w którym z pierwotnej materii organicznej powstanie biogaz (a objętość osadu ulegnie 
znacznej redukcji. Komory fermentacyjne będą posiadały maszynownię. 

Przewidziano zastosowanie dwóch komór fermentacyjnych z pełnym wymieszaniem. Czas 
przetrzymania wynosić będzie 20 dni. 

Minimalna objętość komór      2 x 1 950 m3  

Ilość mieszadeł                                                                    2 x 1 szt. 

Tryb pracy                                                                            ciągły 

Max moc zainstalowana mieszadeł     2 x 3,6 kW  

Czas fermentacji       20 dni 

Dopływ osadu zagęszczonego do komór    max 185 m3/d   

Produkcja biogazu       max 3 300 m3/d 

 W celu ochrony sieci biogazu przed potencjalnym przedostaniem się piany, która moŜe 
powstać w ZKF, ujęcie biogazu na kaŜdej z komór naleŜy wyposaŜyć w min. 2 dysze zraszające 
wraz z detektorem piany. Wymagane nadciśnienie wody do zraszania min. 1 bar. 

KaŜda komora ZKF wyposaŜona powinna być równieŜ w urządzenia zabezpieczające 
przed nadmiernym nad i podciśnieniem biogazu oraz min. jeden wizjer o średnicy min.  
400 mm dla wizualnej kontroli wnętrza komory. Wizjer wyposaŜony w obustronną wycieraczkę 
mechaniczną. 

NaleŜy zachować moŜliwość ręcznego skierowania i odcinania przepływu biogazu do sieci 
oraz/ lub do atmosfery. 

W części dachowej kaŜda z komór powinna być wyposaŜona w min. 1 pomiar ciśnienia 
produkowanego biogazu. 
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Na wylocie z kaŜdej komory fermentacyjnej będzie mierzona ilość produkowanego gazu za 
pomocą przepływomierza termicznego. 

Bioelektrociepłownia 

NaleŜy zaprojektować i wykonać nowy budynek biolelektrociepłowni.  

Znajdować się w nim będą maszyny i urządzenia obsługujące komory fermentacyjne,  pompownie 
osadu i urządzenia do przeróbki biogazu. 

Pompy recyrkulacyjne 

Przewidziano zastosowanie dwóch pomp plus jedna rezerwowa dla kaŜdej komory 
fermentacyjnej do osadu recyrkulowanego o wydajności 50% kaŜda o parametrach: 

Wydajność pompy       2 x 2 x 150 m3/h 

Ilość pomp recylkulacyjnych      2 x 2 do pracy + 2 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                           ciągły 

Max moc zainstalowana      2 x 3 x 10 kW 

Wymiennik ciepła 

 Przewidziano zastosowanie wymiennika ciepła o wydajności min. 320 kW dla parametrów 
60/70 ° C. 

 

Kotły energetyczne  

 Przewidziano dwa kotły z palnikami na biogaz i olej opałowy o mocy min. 200 kW dla 
parametrów  70/90 ° C. 
 

Moduł kogenerujący 

 Przewidywane jest wykorzystanie biogazu do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. 

Biogaz kierowany jest pod ciśnieniem do modułu kogeneracyjnego, w skład którego wchodzi 

agregat prądotwórczy o mocy ok. 400 kW energii elektrycznej przy sprawności elektrycznej ok. 

42%, z wbudowanym wymiennikiem ciepła oraz szafą sterowniczą. Ciepło odbierane z układu 

chłodzenia silnika oraz spalin przekazywane będzie strumieniowi wody obiegowej układu 

grzewczego komór fermentacyjnych. 

Agregat i kocioł będą się mieścić w osobnym pomieszczeniu zlokalizowanym w bliskiej 
odległości zamkniętych komór fermentacyjnych ze względu na niskie straty energii cieplnej. 

Pompownia osadu 

Osad po komorach fermentacyjnych będzie pompowany do zbiornika magazynowego 
osadu przefermentowanego przez pompę, plus jedna rezerwowa, o parametrach: 

Odpływ osadu z komór     185 m3/d  

Wydajność pompy       10 m3/h 

Ilość pomp       1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                             okresowy  

Max moc zainstalowana      2 x 1,5 kW 

Ilość przepływającego osadu będzie opomiarowana. 
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Instalacje biogazowe i c.o. 

Przewody rozprowadzające biogaz z zamkniętych komór fermentacyjnych do odsiarczalni i 

dalej do zbiornika biogazu, pochodni i bioelektrociepłowni naleŜy wykonać z rur PVC lub stali 

nierdzewnej. Przewody c.o. do zamkniętych komór fermentacyjnych naleŜy zaprojektować i 

wykonać z rur stalowych preizolowanych.  

Odsiarczalnia biogazu 

Biogaz produkowany w zamkniętych komorach fermentacyjnych  po odwodnieniu  

w odwadniaczu kierowany do reaktora odsiarczania o wydajności Q=150 m3/d. Odsiarczanie 

prowadzone przy uŜyciu materiału odsiarczającego na bazie uwodnionego FeOH. Efektywność 

odsiarczania powinna być kontrolowana przy pomocy analizatora stacjonarnego, mierzącego 

stęŜenie CH4, H2S i O2. NaleŜy przewidzieć proces ciągłej regeneracji materiału odsiarczającego 

w celu wydłuŜenia jego Ŝywotności. Minimalna Ŝywotność złoŜa - 12 miesięcy. 

Zbiornik magazynowania biogazu wraz z pompowni ą  

Produkowany biogaz o maksymalnej temperaturze 50°C będzie magazynowany  

w zbiorniku dwumembranowym niskociśnieniowym (20 mbar). Zbiornik powinien być wyposaŜony 

w wentylator powietrza dla przestrzeni międzymembranowej oraz urządzenie do usuwania jego 

nadmiaru. Dodatkowo zbiornik naleŜy wyposaŜyć w pomiar wypełnienia membrany magazynowej, 

ciśnienia biogazu oraz urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym nadciśnieniem.  

Czas retencji          6 godzin  

Objętość zbiornika      1500 m3 

Za zbiornikiem biogazu naleŜy zamontować spręŜarkę gazu  o wydajności min. Q=150 m3/h 

w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia na dopływie do modułu kogeneracyjnego.  

SpręŜarka w układzie 1 pracująca +1 rezerwowa w izolowanym termicznie kontenerze wraz  
z filtrem tkaninowym, pomiarem ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej (4-20mA), układem detekcji 
CH4, oraz przepływomierzem biogazu do odbiorów. 

Wszelkie elementy stalowe zbiornika biogazu, pochodni nadmiarowej i innych instalacji z 
nimi związanych muszą być zaprojektowane i wykonane ze stali kwasoodpornej. 

Pochodnia 

Nadmiar gazu będzie spalany na pochodni o wydajności 200 m3/h. 

Zbiornik osadu przefermentowanego z pompowni ą 

Zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego będzie nowym obiektem  
o konstrukcji Ŝelbetowej. Przewidziano zastosowanie system odpowiedniego przykrycia wraz z 
instalacją wentylacji i usuwania odorów. 

W celu utrzymania homogenicznego osadu zastosowane będzie mieszadło. Zbiornik będzie 
miał objętość zapewniającą 3-dniową retencję.  
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NaleŜy przewidzieć przelewy do grawitacyjnego odprowadzenia wód nadosadowych 
z odprowadzeniem do pompowni wewnętrznej. 

Objętość zbiornika     750 m3  

Mieszadło                                                                1 szt. 

Tryb pracy                                                                ciągły 

Max moc zainstalowana mieszadła   2 kW 

 

Osad ze zbiornika będzie podawany na wirówki dekantacyjne przez pompy  
o wydajności 50% kaŜda, w ilości jedna pompa na jedną wirówkę plus jedna rezerwowa, o 
parametrach: 

Przepływ dzienny osadu max   185 m3/d  

Przepływ maksymalny     30 m3/h 

Wydajność pompy                    2 x 10 m3/h 

Ilość pomp      2 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                 okresowy  

Max moc zainstalowana      3 x 2 kW 

Ilość przepływającego osadu będzie na bieŜąco monitorowane. 

Odwadnianie osadu 

Osad będzie odwadniany na wirówkach dekantacyjnych. Zastosowane będą dwie wirówki o 

wydajności 50% kaŜda i załoŜonej 12 godzinnej pracy/ dobę. ZałoŜono odwodnienie do min. 25% 

suchej masy. 

Do odwadniania płynny polimer będzie podawany z jednej stacji dawkowania polimeru 

przypadającej na jedną wirówkę. 

Jako woda technologiczna słuŜąca do czyszczenia wirówki i rozrobienia polimeru uŜywane będą 

oczyszczone ścieki. 

Woda z odwodnienia i woda popłuczna będą doprowadzone do wewnętrznej pompowni. 

Wirówka dekantacyjna   2 szt. 

Wydajność     2 x 10 m3/h na wejściu 

Zapotrzebowanie polielektrolitu   35 kg/d 

Moc zainstalowana    2 x 18,5 kW 

ZuŜycie mocy     332 kW/d 

Instalacje dodatkowe 

Pompownia wewn ętrzna 
Do pompowni wewnętrznej doprowadzone zostaną następujące strumienie, które później będą 

przepompowywane do zbiornika wyrównawczego: 
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- odciek z zagęszczania 

- odciek z odwadniania 

- ściek ze studni koŜucha (piany) 

 

Dopływ dzienny odcieku max.  900 m3/d  

Przepływ maksymalny     50 m3/h 

Wydajność pompy     40 m3/h 

Ilość sztuk       1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana      3 kW 

ZuŜycie mocy      54 kWh/d 

Pompownia wody technologicznej 
Zastosowano dwie pompy zatapialne wysokociśnieniowe do przepompowania wody 

technologicznej pobieranej za osadnikami wtórnymi. 

Zapotrzebowanie na wodę     81 m3/d 

Wydajność pompy                  15 m3/h 

Ilość sztuk       1 do pracy + 1 rezerwowa 

Moc zainstalowana      10 kW 

ZuŜycie mocy      75 kWh/d 

Stacja dawkowania chemikaliów do usuwania fosforu 

Jako uzupełnienie biologicznego usuwania fosforu przewidziano dawkowanie FeCl3   

Dopuszczono dwa miejsca dawkowania 
• Dopływ do komór napowietrzania 

• Dopływ do osadników wstępnych 

Przewidziano 4 pompy dozujące i system kontroli dozowania. 

Magazyn chemikaliów będzie miał taką wielkość, aby substancje w nim zgromadzone wystarczyły 

na 14 dni. 

Moc zainstalowana pomp dozujących  4 x 0,55 kW 

ZuŜycie mocy      10 kWh/d 

Dozowanie chemiczne na flotatorze DAF (rozwi ązanie wspomagaj ące proces oczyszczania) 
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Korekta pH 

NaOH   

System dozowania (pompa i zbiornik) dla NaOH  

H2SO4 

System dozowania (pompa i zbiornik) dla H2SO4   

Dozowanie FeCl3 

FeCl3 moŜe być stosowany jako koagulant dla flotatora DAF.  

Dozowanie polimeru 

System dozowania płynnego polimeru 

Etap 2  

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej  

Suszenie i termiczna utylizacja osadów ściekowych 
W tym etapie nastąpi montaŜ urządzeń do suszenia osadów i spalania powstających na terenie 

oczyszczalni ścieków o następujących parametrach: 

Sucha masa  T/ rok 1 788 
Sucha masa w placku osadowym % 25 
 Ilość placka osadowego T/ rok 7 151 
Osad wysuszony T/ rok 1 986 
Sucha masa w osadzie wysuszonym  % 90 
Wartość kaloryczna s.m. osadu kJ/kg 10 160 
Zawartość popiołu w suchej masie; z tego 5% pozostanie w 
formie pozostałości po oczyszczaniu spalin % 43,5 

 Ilość placka osadowego T/ rok 7 151 
 

Dla suszarni i spalarni przewidziano 1 linię technologiczną. PoniŜej podano parametry odnoszące 

się do 1 linii: 

Suszarnia 
Wydajność, placek osadowy kg/h 1 250 
Wartość odparowania kg wody/ godz. 903 
Czas pracy  godz./rok 5721 

 

Spalanie 
Osad wysuszony kg/h 347 
Czas pracy godz./ rok 5721  

Silosy i zbiorniki   

Zbiornik na osad odwodniony  mP3P 1 x 30 
Silos buforowy na osad wysuszony kierowany do pieca mP3P 1 x 20 
Silos na paliwo stałe np. pelety drzewne  m3 1 x 20 
Popiół ze spalania  kg/h 129 

 

System oczyszczania gazów 
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Ilość spalin - wylot komina mP3P/h 3957 
Temperatura spalin przy wlocie do komina o C Maks. 200 
Substancje resztkowe po oczyszczaniu spalin   
 - węgiel aktywny Kg/godz. 0,7 
 - wodorowęglan sodowy Kg/godz. 4,7 
 - lotny popiół Kg/godz. 6,8 

 

ZuŜycie energii i reagentów 
Zapotrzebowanie na paliwo wspomagające 
Zapotrzebowanie paliwa kW/d 4128 
Produkcja biogazu m3/d 2210 

 

Biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków pokrywa zapotrzebowanie na paliwo 

wspomagające. NadwyŜka biogazu moŜe być stosowana np. do ogrzewania komór 

fermentacyjnych. 

ZuŜycie reagentów w systemie czyszczenia gazów wylotowych 
Węgiel aktywny T/rok 4,0 
Wodorowęglan sodowy T/rok 26,9 

 

Energia elektryczna 
Moc zainstalowana kW 148 
ZuŜycie energii kW 80 

 

Główne elementy technologiczne suszarni osadów ściekowych i stacji termicznej utylizacji 

Transport placka osadowego: 
• 1 x pompa osadu, 

• rurociąg ze stali nierdzewnej pomiędzy silosem a suszarką, 

• silos osadu odwodnionego 30 m3 – z ruchomym dnem. 

Instalacja suszenia (1 linia): 
• suszarka taśmowa,  

• przenośnik wyładowczy osadu wysuszonego z suszarki, 

• rozdzielacze osadu i rurociąg rozdzielający osad, 

• system tryskaczy wewnątrz suszarki, 

• zawór obrotowy  na wylocie z podajnika wyładowczego, 

• podesty i schody ze stali węglowej, 

• pompy dozujące osad do suszarki, 
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• kondenser (z systemem chłodzenia wody i oprzyrządowaniem). 

System zaopatrzenia w energi ę suszarki osadu (1 linia): 
• wymiennik ciepła para –powietrze suszące przewody gazów wylotowych pomiędzy 

wymiennikiem ciepła a suszarką osadu,  

• wentylator powietrza suszącego. 

Instalacja spalania (1 linia): 
• zawór obrotowy i system transportu pneumatycznego osadu wysuszonego z suszarki do 

silosu buforowego, 

• 1 zbiornik buforowy wysuszonego osadu przed piecem, 

• zawór obrotowy, 

• ruszt spiralny do zasilania pieca osadem, 

• piec, 

• komora dopalania, 

• wentylator powietrza do spalania, 

• kanały dla gazów odlotowych, 

• przenośniki ślimakowe popiołów – z pieca do kontenerów. 

Instalacja oczyszczania gazów wylotowych (1 linia):  
• reaktory mieszania dozowanych do gazów wylotowych: węgla aktywnego i wodorowęglanu 

sodowego, 

• stacja big-bagów dla wodorowęglanu sodu, węgla aktywnego i materiałów resztkowych, 

• system dozowania wodorowęglanu sodowego, 

• system dozowania węgla aktywnego, 

• filtr workowy, 

• system transportu pneumatycznego materiałów resztkowych z filtra workowego do 

zbiornika na materiały resztkowe, 

• przewody odprowadzania gazów wylotowych z pieca do komina, 

• pomosty obsługowe, 

• oprzyrządowanie/sprzęt do ciągłego pomiaru emisji gazów wylotowych (wymagania według 

EU regulacji). 

System SCADA i panel kontrolny 
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• hardware i software, 

• system kontroli SCADA, 

• pomieszczenie paneli sterujących, 

• wyjście połączenia modemowego do łączenia z dostawcą instalacji suszenia, 

• oprzyrządowanie. 

Suszarnia i spalarnia osadów zostaną zlokalizowane w istniejącym budynku. Zostanie 

przewidziana modernizacja konstrukcyjnych i instalacyjnych elementów w taki sposób, aby 

suszarnia taśmowa wraz z piecem rusztowymi do spalania osadów ściekowych mogła pracować  

w sposób bezpieczny. 

Gromadzenie popiołów. 
Uzyskane popioły gromadzone będą w silosie i dalej będą wywoŜone na wysypisko odpadów lub 

uŜywane jako domieszka do kruszyw budowlanych. 

Odpady powstaj ące na terenie oczyszczalni ścieków po modernizacji: 

Etap 1 

Skratki – kod 19 08 01 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, utylizowane na terenie 

oczyszczalni poprzez ich spalenie wraz z osadem w ilości ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

Piasek - kod 19 08 02 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany płukaniu i odwodnieniu na 

mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Odwodniony osad – kod 19 08 05 . 

Powstający w procesie oczyszczania ścieków ustabilizowany osad będzie poddawany 

odwodnieniu. Odwodniony osad o sm 25% okresowo będzie wywoŜony poza teren oczyszczalni. 

Ilość odwodnionego osadu   N = 19,6 m3/d = 7151 t/r  

Uwodnienie wysuszonego osadu  75 % 

Etap 2 

Skratki – kod 19 08 01 

Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, utylizowane na terenie 

oczyszczalni poprzez ich spalenie wraz z osadem w ilości ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę 
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Piasek - kod 19 08 02 

Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany płukaniu i odwodnieniu na 

mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Popiół 19 01 12 
W wyniku spalania osadów ściekowych będzie powstawało ok. 129 kg/h popiołu. Popiół po 

przejściu pozytywnych testów wymywania moŜe stanowić domieszkę do kruszyw budowlanych. 

Maksymalna dobowa ilość popiołu  N = 3,1 t/d 

Maksymalna roczna ilość popiołu   N = 738 t/r  

Odpady powstaj ące podczas oczyszczania spalin kod 19 01 02 
Sumaryczna ilość ok. 12,2 kg/h z uwagi na stosowanie substancji chemicznych (wodorowęglan 

sodu, węgiel aktywny) będą klasyfikowane jako odpady niebezpieczne Odpady te będą 

składowane w szczelnym kontenerze i wywoŜone na składowisko odpadów.  

Maksymalna dobowa ilość odpadu  N = 0,29 t/d 

Maksymalna roczna ilość odpadu   N = 69,8 t/r  

Wariant 4  
W ramach tego wariantu (tak jak w przypadku wariantu 3) przewidziano budowę nowej 

oczyszczalni ścieków według technologii opisanej w wariancie 3 w dwóch etapach:  

- Etap 1 – obejmujący budowę nowej oczyszczalni ścieków zakończonej mechanicznym 

odwadnianiem ustabilizowanego osadu; 

- Etap 2 – obejmujący proces suszenia i spalania osadów ściekowych 
Wariant ten obejmuje następujące prace: 

� Rozdzielenie ścieków dopływających do oczyszczalni na ścieki komunalne i ścieki 

przemysłowe: osobne oczyszczanie mechaniczne ścieków komunalnych i przemysłowych, 

budowa rurociągów doprowadzających ścieki  

Linia mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych 

� budowę punktu zlewnego ścieków dowoŜonych  

� budowę stacji krat i zamontowanie w niej krat mechanicznych współpracujących z 

urządzeniami do płukania i odwadniania skratek  

� budowę pompowni głównej  

�  budowa piaskownika przedmuchiwanego z usuwaniem tłuszczy wraz z układem do płukania 

 i odwadniania piasku  
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� budowę osadnika wstępnego  

Linia mechanicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 

� budowa stacji krat obejmującej kratę rzadką i kratę gęstą 

� budowa flotatora 

� budowę zbiornika wyrównawczego 

Część biologiczna oczyszczalni ścieków 

� budowę komór biologicznego oczyszczania ścieków w oparciu o proces – biologicznego 

usuwania azotu i fosforu ze ścieków.  

� budowę osadników wtórnych  

� budowa stacji do mechanicznego zagęszczania osadów  

� budowa WKFZ o pojemności 2 x 1900 m3, 

� budowa maszynowni WKFZ wraz z wymiennikiem ciepła i kotłownią 

� budowa zbiornika gazu  

� budowa pochodni gazu  

� budowę stacji mechanicznego odwadniania osadów  

Suszenie i spalanie osadów ściekowych 
� budowę budynku oraz montaŜ suszarki taśmowej oraz pieca rusztowego do suszenia  

i spalania osadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków – II etap prac 

Modernizacja infrastruktury, wymiana urz ądzeń 
� budowę laboratorium, które będzie spełniać normy unijne. 

� budowę obiektów pomocniczych, infrastrukturalnych  

� budowę sieci zakładowej kanalizacji sanitarnej i wody technologicznej 

� budowę sieci zakładowej wody miejskiej 

� budowę rozdzielnic nn oraz wewnętrznych sieci energetycznych  

�  instalację kompletnego systemu automatyki i pomiarów AKPiA 

� budowę dróg, placów i ciągów komunikacyjnych 

� tereny zielone 

Przyjęta technologia została opisana w wariancie 3. 

Powstające odpady  
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Etap 1 

Skratki – kod 19 08 01 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, utylizowane na terenie 

oczyszczalni poprzez ich spalenie wraz z osadem w ilości ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

Piasek - kod 19 08 02 

Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany płukaniu i odwodnieniu na 

mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Odwodniony osad – kod 19 08 05. 

Powstający w procesie oczyszczania ścieków ustabilizowany osad będzie poddawany 

odwodnieniu. Odwodniony osad o sm 25% okresowo będzie wywoŜony poza teren oczyszczalni. 

Ilość odwodnionego osadu   N = 19,6 m3/d = 7151 t/r  

Uwodnienie wysuszonego osadu    75 % 

Etap 2 

Skratki – kod 19 08 01 

Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, i utylizowane na terenie 

oczyszczalni poprzez ich spalenie wraz z osadem w ilości ok. 670 dm3/dobę  tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

Piasek - kod 19 08 02 

Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany płukaniu i odwodnieniu na 

mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Popiół 19 01 12 

W wyniku spalania osadów ściekowych będzie powstawało ok. 129 kg/h popiołu. Popiół po 

przejściu pozytywnych testów wymywania moŜe stanowić domieszkę do kruszyw budowlanych. 

Maksymalna dobowa ilość popiołu  N = 3,1 t/d 

Maksymalna roczna ilość popiołu   N = 738 t/r  

Odpady powstaj ące podczas oczyszczania spalin kod 19 01 02 
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Sumaryczna ilość ok. 12,2 kg/h z uwagi na stosowanie substancji chemicznych (wodorowęglan 

sodu, węgiel aktywny) będą klasyfikowane jako odpady niebezpieczne Odpady te będą 

składowane w szczelnym kontenerze i wywoŜone na składowisko odpadów.  

Maksymalna dobowa ilość odpadu  N = 0,29 t/d 

Maksymalna roczna ilość odpadu   N = 69,8 t/r  

Powstające odpady  

Etap 1 

Skratki – kod 19 08 01 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, utylizowane na terenie 

oczyszczalni poprzez ich spalenie wraz z osadem w ilości ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

Piasek - kod 19 08 02 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany płukaniu i odwodnieniu na 

mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Odwodniony osad – kod 19 08 05. 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków ustabilizowany osad będzie poddawany 

odwodnieniu. Odwodniony osad o sm 25% okresowo będzie wywoŜony poza teren oczyszczalni. 

Ilość odwodnionego osadu   N = 19,6 m3/d = 7151 t/r  

Uwodnienie wysuszonego osadu    75 % 

Etap 2 

Skratki – kod 19 08 01 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, i utylizowane na terenie 

oczyszczalni poprzez ich spalenie wraz z osadem w ilości ok. 670 dm3/dobę  tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

Piasek - kod 19 08 02 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany płukaniu i odwodnieniu na 

mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

Popiół 19 01 12 
W wyniku spalania osadów ściekowych będzie powstawało ok. 129 kg/h popiołu. Popiół po 

przejściu pozytywnych testów wymywania moŜe stanowić domieszkę do kruszyw budowlanych. 
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Maksymalna dobowa ilość popiołu  N = 3,1 t/d 

Maksymalna roczna ilość popiołu   N = 738 t/r  

Odpady powstaj ące podczas oczyszczania spalin kod 19 01 02 
Sumaryczna ilość ok. 12,2 kg/h z uwagi na stosowanie substancji chemicznych (wodorowęglan 

sodu, węgiel aktywny) będą klasyfikowane jako odpady niebezpieczne Odpady te będą 

składowane w szczelnym kontenerze i wywoŜone na składowisko odpadów.  

Maksymalna dobowa ilość odpadu  N = 0,29 t/d 

Maksymalna roczna ilość odpadu   N = 69,8 t/r  

Wariant 3 

Etap 1 

ZuŜycie mocy     11398 kWh/d 
ZuŜycie polielektrolitu    51 kg/d + 15 kg/d dla flotatora wg. potrzeb 

ZuŜycie biogazu     1032 m3/d 

Odpady: 

Skratki      150 kgs,m./d 

Piasek      500 kgs,m./dobę 

Odwodniony osad     19,6 m3/d  

Razem Etap 1 i Etap 2 

ZuŜycie mocy     12648 kWh/d 

ZuŜycie polielektrolitu    51 kg/d + 15 kg/d dla flotatora wg. potrzeb 

ZuŜycie biogazu    1032 m3/d 

Odpady: 

Skratki      150 kgs,m./d 

Piasek      500 kgs,m./dobę 

Popiół      3100 kg/d 

Reagenty     290 kg/d  

4.2.2. Szacunki kosztów dla rozwa Ŝanych opcji 

PoniŜej zestawiono wielkość kosztów inwestycyjnych dla planowanego zakresu. Określenie 

kosztów inwestycyjnych wykonano na podstawie aktualnie obowiązujących w rejonie kosztów prac 

budowlanych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.  



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 204  

 

 

www.mottmac.pl 
 

W kosztach inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej, oraz wszelkich niezbędnych 

obiektów i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu ściekowego, ujęte 

zostały koszty wykonania wszelkich prac, takich jak: roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, roboty 

ziemne, odwodnienie wykopów, roboty montaŜowe, odtworzenie nawierzchni dróg, jak równieŜ 

koszty wszelkich materiałów i urządzeń. 

W poniŜszej tabeli przedstawiono planowane koszty prac budowlanych dla planowanego zakresu 

inwestycyjnego. Z kosztów wyłączone zostały koszty renowacji istniejących kolektorów kanalizacji 

sanitarnej, dla której nie analizowano wariantów lokalizacyjnych. 

Tabela 73 Zestawienie kosztów budowy kanalizacji sa nitarnej 
Wariant 1 Wariant 2 

Wyszczególnienie Jednostka 
 

Koszty netto 
[tys. zł] 

Jednostka 
 

Koszty netto 
[tys. zł] 

1 2 3 4 5 

Etap 1 109 km 69659,08 110 km 72138,08 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z odtworzeniem 
nawierzchni na osiedlu ,Starzyce 
Białobrzegi, Ludwików, 
Nagórzycach, Komorów, 
Zaborów Pierwszy, Zaborów 
Drugi, Wąwał i Smardzewice  
 

109 km     69659,17 110 68 022,08 

Budowa oczyszczalni ścieków w 
Smardzewicach 

-  1 szt 4116 

Etap 2 38 km 19798,78 38 km 19798,78 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z odtworzeniem 
nawierzchni na osiedlu Wola 
Wiadernej, oraz w 
miejscowościach Wiaderno, 
Swoleszewice Małe, Twarda, 
Tresta i Karolinów  

38 km 19797,34 38 km 19 798,78 

Razem etap 1 i etap 2 147 km 89456,51 149 km 91936,86 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie informacji z Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i Urzędu Gminy w 
Tomaszowie Mazowieckim 

Szacunkowe koszty budowy oczyszczalni ścieków w poszczególnych wariantach przedstawia 

poniŜsza tabela: 

Tabela 74 Zestawienie kosztów budowy oczyszczalni ścieków 

Lp. 
Wyszczególnienie 

kosztów 
inwestycyjnych 

jednostka Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Etap 1  

1. Roboty 
architektoniczno-

tys. zł 14 330,0 15 160,0 17 255,0 20 450,0 
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konstrukcyjne 

2 Roboty technologiczne  tys. zł 17 645,0 19 350,0 21 240,0 23 788,0 

3 Instalacje sanitarne, 
sieci technologiczne 

tys. zł 4 100,0 5 465,0 6 420,0 7 436,0 

4 Drogi, ukształtowanie 
terenu 

tys. zł 800,0 1 800,0 2 140,0 2 478,0 

5 Instalacje elektryczne i 
AKPIA 

tys. zł 4 500,0 4 500,0 5 350,0 6 197,0 

6 Zieleń tys. zł 160,0 160,0 160,0 160 

7 Roboty rozbiórkowe, 
demontaŜu urządzeń i 
rekultywacja terenu 

tys. zł 935,0 935,0 935,0 1 461,0 

 RAZEM Etap 1 tys. zł 42 470,0 47 370,0 53 500,0 61 970,0 

Etap 2 

 Roboty 
architektoniczno-
konstrukcyjne 

tys. zł 0 8 500,0 9 200,0 14 340,0 

 Roboty technologiczne  tys. zł 0 17 200,0 18100,0 18 150,0 

 Instalacje sanitarne, 
sieci technologiczne 

tys. zł 0 2100,0 2200,0 2 900,0 

 Drogi, ukształtowanie 
terenu 

tys. zł 0 95,0 95,0 100,0 

 Razem ETAP 2 tys. zł 0 27 895,0 29 595,0 35 490,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim 

W celu określenia zmian w kosztach eksploatacyjnych będących wynikiem realizacji inwestycji, 

w pierwszej kolejności określono aktualne koszty obsługi systemu kanalizacyjnego (koszty 

eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej) 

Wartość kosztów w poszczególnych latach róŜni się i wynika głównie ze zmiany podstawowych 

parametrów, takich jak: ilości ścieków, długości sieci kanalizacyjnej oraz ilości i mocy planowanych 

urządzeń w systemie kanalizacyjnym. 

Przy szacowaniu kosztów operacyjnych przyjęto następujące załoŜenia: 

• koszty energii elektrycznej zuŜytej przez pompownie przydomowe w systemie 

kanalizacji ciśnieniowej zostały wyłączone z analizy i będą ponoszone przez 

uŜytkowników systemu, 

• koszty energii elektrycznej skalkulowano oddzielnie, na podstawie charakterystycznych 

parametrów przepompowni ścieków (moc pompy, wydajność, ilość ścieków 

dopływających do pompowni). Jednostkowy koszt energii elektrycznej przyjęto  

w wysokości 0,35 zł/kWh netto, 
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• roczny koszt remontów kanalizacji przyjęto na poziomie 0,2% kosztów inwestycyjnych, 

• niezaleŜnie od opcji technologicznej projektowanej kanalizacji, nie przewidziano 

wzrostu zatrudnienia do obsługi gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy,  

• dla kanalizacji sanitarnej załoŜono konieczność wymiany i uzupełnienia do 2% na rok, 

obręczy Ŝeliwnych pod pokrywy włazów i samych włazów, 

• dla przepompowni przyjęto średnio jeden raz na rok wymianę uszczelek, klap 

i zaworów, oraz średnio jeden raz na 5 lat – urządzeń sterujących, pomiarowych 

i czujników, 

• koszty związane z podatkami i opłatami obejmują koszty opłat środowiskowych oraz 

podatek od nieruchomości. 

W poniŜszej tabeli przedstawiono orientacyjne koszty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem 

systemu kanalizacyjnego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. 

Tabela 75 Zestawienie rocznych kosztów eksploatacyj nych systemu kanalizacyjnego* - przyrost 
Wyszczególnienie Jednostka Wariant I Wariant II 
Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki – etap 1     
Wynagrodzenia z narzutami PLN/rok 0  84 000 
ZuŜycie materiałów PLN/rok 27800 45700 
ZuŜycie energii PLN/rok 1498,71 1368,72 
Opłaty za korzystanie ze środowiska PLN/rok 9304,29 9304,29 
Podatki i opłaty – inne PLN/rok   
Usługi obce PLN/rok   
Usługi transportowe PLN/rok  9000 
Usługi remontowe PLN/rok 20 819,76 23 197,92 
Pozostałe koszty PLN/rok   
Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w 
Smardzewicach 

 
 764400 

Razem koszty eksploatacyjne PLN/rok  59 422,76 1072474,21, 
Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki – etap 2     
Wynagrodzenia z narzutami PLN/rok   
ZuŜycie materiałów PLN/rok 3 475,2 3 475,2 
ZuŜycie energii PLN/rok 213,39 213,39 
Opłaty za korzystanie ze środowiska PLN/rok 506,08 506,08 
Podatki i opłaty – inne PLN/rok   
Usługi obce PLN/rok   
Usługi transportowe PLN/rok   
Usługi remontowe PLN/rok 13 536,41 13 536,41 
Pozostałe koszty PLN/rok   
Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków 
Smardzewicach 

  400 
Razem koszty eksploatacyjne – etap 2  PLN/rok  18 131,08 18 131,08 

*Prognozowane koszty eksploatacyjne systemu kanalizacyjnego w rok po zakończeniu inwestycji 

 Źródło: obliczenia własne 

Oczyszczalnia ścieków  

Dla projektowanego przepływu Qdśr = 11 999 m3/d, koszty eksploatacji oczyszczalni  

w poszczególnych wariantach kształtują się następująco. 
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Tabela 76 Zestawienie rocznych kosztów eksploatacyj nych oczyszczalni ścieków 

Lp. Rozwiązanie Jednostka Warto ść Jednostka Warto ść 

1. Wariant 1 zł/d 7628 zł/m3 0,72 

Wariant 2 etap 1 zł/d 11913 zł/m3 1,12 
2. 

Wariant 2 po etapie 2 zł/d 8354 zł/m3 0,79 

Wariant 3 etap 1* zł/d 10856 zł/m3 1,03 
3. 

Wariant 3 po etapie 2 zł/d 6717 zł/m3 0,64 

4. Wariant 4 zł/d 7092 zł/m3 0,67 

Źródło: wyliczenia na podstawie obliczeń własnych 

 

4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozwa Ŝanych opcji 

Jedną z metod stosowanych w analizie opcji dla porównania oraz wyboru rozpatrywanych 
wariantów jest obliczenie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Wskaźnik ten 
znajduje swoje zastosowanie przy ocenie projektów infrastrukturalnych, takich jak gospodarka 
wodno – ściekowa, gospodarka odpadami czy ochrona powietrza. DGC pokazuje relację 
zdyskontowanych kosztów generowanych przez projekt (nakłady inwestycyjne, koszty 
eksploatacyjne) do zdyskontowanego efektu ekologicznego dla całego okresu analizy (w 
omawianym projekcie okres analizy to 30 lat od momentu poniesienia pierwszego nakładu 
inwestycyjnego). DGC jest jedną z miar pokazujących jednostkowy koszt osiągnięcia danego 
efektu ekologicznego.  

Wskaźnik DGC obliczany jest wzorem:  
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KIt  – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku, 

KEt  – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku, 

 i  – stopa dyskontowa, 

 t  – rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze 
koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji, 

EEt – miara rezultatu. 

W analizie opcji porównano analizowane warianty. Porównanie wartości zaktualizowanej 
poszczególnych opcji wypada na korzyść przyjętego rozwiązania – z tego teŜ względu 
zdecydowano się na wybór tej opcji. 

Mając powyŜsze na uwadze najpierw obliczono wskaźniki DGC dla rozwaŜanych wariantów sieci 
kanalizacyjnej:  

a) wariant 1 - system grawitacyjno - tłoczny zintegrowany z jedną centralną oczyszczalnią ścieków,  

b) wariant 2 - system mieszany grawitacyjno – tłoczny, zintegrowany z jedną centralną 
oczyszczalnią ścieków w Tomaszowie Mazowieckim oraz lokalną oczyszczalnią ścieków  
w Smardzewicach. 
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Tabela 77 Wyniki analizy DGC dla sieci kanalizacyjn ej 

Wariant Warto ść wskaźnika DGC 

Wariant 1 1,58 

Wariant 2 1,85 
Źródło:  Opracowanie własne. 

 

Do obliczenia powyŜszych wartość wykorzystano następujące dane: 

 

Tabela 78 Zdyskontowane koszty całkowite poszczegól nych wariantów 

Zdyskontowane koszty całkowite 

Wariant Warto ść [PLN] 

Wariant 1 86 257 192 

Wariant 2 100 905 252 

Zdyskontowane koszty inwestycyjne 

Wariant Warto ść [PLN] 

Wariant 1 85 198 048 

Wariant 2 87 558 914 

Zdyskontowane koszty eksploatacyjne 

Wariant Warto ść [PLN] 

Wariant 1 1 059 144 

Wariant 2 13 346 337 
Źródło:  Opracowanie własne. 

Zdyskontowany efekt ekologiczny obliczono w oparciu o projektowany przepływ na oczyszczalni 

Qdśr = 11 999 m3/d. Dzieląc więc zdyskontowane koszty całkowite (uwzględniające wartość 

zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych) przez wartość zdyskontowanego 

efektu ekologicznego otrzymaliśmy wyniki zaprezentowane w powyŜszej tabeli.  

Dynamiczny koszt jednostkowy jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych 

przychodów równych zdyskontowanym kosztom. Inaczej mówiąc, DGC pokazuje, jaki jest 

techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego. Koszt ten jest wyraŜony w złotówkach 

na jednostkę efektu ekologicznego. 

Podsumowując wyniki obliczeń moŜna stwierdzić, Ŝe biorąc pod uwagę koszty oraz efekty, 

wynikające z realizacji danego wariantu, bardziej efektywny jest wariant 2, dla którego wskaźnik 

DGC jest niŜszy o 0,27 zł/m3 od wskaźnika dla wariantu 1. 

 

Następnie obliczono wskaźniki DGC dla rozwaŜanych wariantów oczyszczalni ścieków: 

a) Wariant 1  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (bez wydzielania ścieków 

przemysłowych) zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego  

z obowiązującym prawem, modernizacja stopnia mechanicznego odwadniania osadów, 

budowa suszarni i spalarni osadów surowych. Z punktu widzenia technologii oczyszczania 
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ścieków wariant ten nie dopuszcza etapowania realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane 

na poszczególnych etapach oczyszczania ścieków nie nadają się ewakuacji z terenu 

oczyszczalni, dopiero osady uzyskane po całym procesie technologicznym – popiół ze 

spalania osadów - mogą być ewakuowane z terenu oczyszczalni.  

b) Wariant 2  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (bez wydzielania ścieków 

przemysłowych) zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego  

z obowiązującym prawem, modernizacja stopnia mechanicznego zagęszczania  

i odwadniania osadów, budowa komory fermentacyjnej oraz suszarni osadów 

ustabilizowanych z wywoŜeniem ich do ostatecznej utylizacji poza terenem oczyszczalni.  

Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant ten dopuszcza etapowania 

realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane po odwadnianiu osadów przefermentowanych  

w ciągu najbliŜszych kilku lat będą mogły być ewakuowane z terenu oczyszczalni na 

wysypisko odpadów, ale jednak docelowo będzie konieczne wykonanie suszarni osadów, 

aby móc przekazywać osady do dalszej utylizacji poza terenem oczyszczalni.    

c) Wariant 3  - Modernizacja ciągu oczyszczania ścieków (z wydzieleniem ścieków 

przemysłowych poddawanych podczyszczeniu przed połączeniem ich ze ściekami 

komunalnymi) zapewniająca uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków zgodnego  

z obowiązującym prawem, modernizacja stopnia mechanicznego zagęszczania  

i odwadniania osadów, budowa komory fermentacyjnej oraz suszarni i spalarni osadów.  

Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant ten dopuszcza etapowania 

realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane po odwadnianiu osadów przefermentowanych  

w ciągu najbliŜszych kilku lat będą mogły być ewakuowane z terenu oczyszczalni na 

wysypisko odpadów ale jednak docelowo będzie konieczne wykonanie suszarni  

i spalarni osadów aby móc utylizować osady na terenie oczyszczalni. 

d) Wariant 4  - wybudowanie nowej oczyszczalni zapewniającej uzyskanie stopnia 

oczyszczania ścieków zgodnego z obowiązującym prawem, budowa stopnia 

mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów, budowa komory fermentacyjnej oraz 

suszarni i spalarni osadów. Z punktu widzenia technologii oczyszczania ścieków wariant 

ten dopuszcza etapowania realizacji inwestycji gdyŜ osady uzyskane po odwadnianiu 

osadów przefermentowanych w ciągu najbliŜszych kilku lat będą mogły być ewakuowane  

z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów ale jednak docelowo będzie konieczne 

wykonanie suszarni i spalarni osadów aby móc utylizować osady na terenie oczyszczalni. 

Wszystkie obliczenia wskaźnika DGC w/w wariantów oczyszczalni ścieków dokonano  
w połączeniu z wybranym wariantem I sieci kanalizacyjnej.   
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Tabela 79 Wyniki analizy DGC dla sieci kanalizacyjn ej 

Warianty oczyszczalni ścieków z wariantem I sieci 
kanalizacyjnej Warto ść wskaźnika DGC 

Wariant 1 3,06 

Wariant 2 3,70 

Wariant 3 3,68 

Wariant 4 3,96 
Źródło:  Opracowanie własne. 

 

Do obliczenia powyŜszych wartość wykorzystano następujące dane: 

 

Tabela 80 Zdyskontowane koszty całkowite poszczegól nych wariantów 

Zdyskontowane koszty całkowite 

Wariant Warto ść [PLN] 

Wariant 1 166 728 489 

Wariant 2 201 771 103 

Wariant 3 200 639 001 

Wariant 4 216 287 557 

Zdyskontowane koszty inwestycyjne 

Wariant Warto ść [PLN] 

Wariant 1 125 645 667 

Wariant 2 156 879 000 

Wariant 3I 164 336 143 

Wariant 4 178 017 095 

Zdyskontowane koszty eksploatacyjne 

Wariant Warto ść [PLN] 

Wariant 1 41 082 823 

Wariant 2 44 892 103 

Wariant 3 36 302 858 

Wariant 4 38 270 461 
Źródło:  Opracowanie własne. 

Zdyskontowany efekt ekologiczny obliczono w oparciu o projektowany przepływ na oczyszczalni 

Qdśr = 11 999 m3/d. Dzieląc więc zdyskontowane koszty całkowite (uwzględniające wartość 

zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych) przez wartość zdyskontowanego 

efektu ekologicznego otrzymaliśmy wyniki zaprezentowane w powyŜszej tabeli.  

Podsumowując wyniki obliczeń moŜna stwierdzić, Ŝe biorąc pod uwagę koszty oraz efekty, 

wynikające z realizacji danego wariantu, najbardziej efektywny jest wariant I, dla którego wskaźnik 

DGC wynosi 3,06 zł/m3. Drugi w kolejności jest wariant III, dla którego wskaźnik DGC wynosi 3,68 

zł/m3. 

Szczegółowe obliczenia wskaźnika DGC zostały przedstawione w Załączniku Analiza Finansowa 

i Ekonomiczna Tabela nr 24 . 
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4.3. Wskazanie najlepszych rozwi ązań spośród rozwa Ŝanych opcji 

Kanalizacja sanitarna 

Przy wyborze wariantu realizacyjnego kierowano się technicznymi i ekonomicznymi względami tj.: 

• odebranie ścieków komunalnych od maksymalnej liczby mieszkańców, przy zastosowaniu 

optymalnej ilości przepompowni ścieków oraz długości przewodów grawitacyjnych  

i tłocznych, 

• moŜliwość utworzenia aglomeracji obejmującej swoim zasięgiem jak największy obszarze 

tj. włączenie do aglomeracji jak największej ilości miejscowości, 

• osiągnięcie przy budowie kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków jak najniŜszych 

wskaźników poniesionych kosztów na jednego mieszkańca, a więc budowy kanalizacji 

zbiorczej przy najbardziej gęstej zabudowie oraz w przypadku przewidywanego rozwoju 

budownictwa, 

• wyłączenie z systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej miejscowości o zabudowie 

rozproszonej, zagrodowej.  

Wariant realizacyjny obejmuje gospodarkę ściekową w całej aglomeracji i umoŜliwia etapowanie jej 

realizacji. Ponadto w wariancie 2, z uwagi na budowę oczyszczalni ścieków w Smardzewicach, 

ulegnie zmniejszeniu ogólny bilans ścieków, odprowadzanych do oczyszczalni ścieków  

w Tomaszowie Mazowieckim, Ilość ta jednak w stosunku do całkowitej przepustowości jest 

niewielka i nie ma wpływu na dobór urządzeń i wielkość planowanej do modernizacji oczyszczalni, 

a wpływa na wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

W związku z powyŜszym najbardziej optymalnym wariantem spośród rozwaŜanych opcji, jest 

wariant 1. Jest to najbardziej korzystny wariant pod względem finansowym i ekonomicznym. 

Wariant ten przedstawia cały zakres inwestycji, w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej 

zarówno na terenie miasta jak i na terenie Gminy wchodzącej w skład aglomeracji. W ramach 

projektu wykonana zostanie etap 1 budowy kanalizacji, dla obszarów będących w zlewni 

oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i spełniających wymaganie wskaźnika 

koncentracji 120Mk/km budowanej kanalizacji. Są to obszary zlokalizowane na terenie Miasta 

Tomaszów Mazowiecki oraz częściowo na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki. Natomiast 

pozostały zakres obejmujący etap 2 będzie wykonywany po roku 2010 w oparciu o środki własne 

lub korzystając z innych środków.  
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Oczyszczalnia ścieków 

Podsumowując przeprowadzoną analizę opcji modernizacji oczyszczalni ścieków przy  

ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim, naleŜy stwierdzić iŜ: 

• docelowy koszt eksploatacji wariantu 3 jest najmniejszy, 

• całkowity koszt realizacji wariantu 1 jest najmniejszy,  

• docelowe koszty eksploatacji wariantu 1 i 2 są zbliŜone.  

Z punktu widzenia analizy DGC mo Ŝna stwierdzi ć, Ŝe bior ąc pod uwag ę koszty oraz efekty, 

wynikaj ące z realizacji danego wariantu, najbardziej efekty wny jest wariant I, dla którego 

wska źnik DGC wynosi 3,06 zł/m 3. Drugi w kolejno ści jest wariant III, dla którego wska źnik 

DGC wynosi 3,68 zł/m 3. 

 

Natomiast patrz ąc pod wzgl ędem mo Ŝliwo ści realizacyjnej projektu realizacja wariantów 1  

i 3 wymaga uzyskania pozwolenia na budow ę dla spalarni osadów przed wnioskiem  

o dofinansowanie. 

Jednak wariant 1 nie mo Ŝe być realizowany etapami gdy Ŝ podczas procesu oczyszczania 

ścieków powstaj ą osady które mog ą być wywo Ŝone z terenu oczyszczalni dopiero po ich 

wysuszeniu i spaleniu. Jedynym dopuszczalnym sposob em modernizacji oczyszczalni 

według tego wariantu jest realizacja wszystkich pra c w jednym etapie zatem wariant ten z 

uwagi na mo Ŝliwo ść finansowania nie mo Ŝe być brany pod uwag ę. 

 

W związku z moŜliwościami technicznymi realizacji oraz względami finansowymi projekt zostanie 

podzielony na dwa etapy realizacyjne: 

• etap pierwszy realizowany według Ŝółtego FIDIC obejmuje uzyskanie dofinansowania i 

realizację prac związanych z ciągiem oczyszczania ścieków i ciągiem przeróbki osadów do 

stacji mechanicznego odwadniana włącznie, 

• etap drugi realizowany według czerwonego FIDIC obejmuje opracowanie projektu suszarni 

i spalarni osadów, uzyskanie dofinansowania i realizacje zadania.  

Po przeanalizowaniu najbardziej optymalnym spośród rozwaŜanych opcji jest wariant 3 

realizowany zgodnie z powyŜszymi zaleceniami. 
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5. Analiza instytucjonalna przedsi ęwzięcia 

Właściwe zdefiniowanie spójnej struktury organizacyjno – własnościowej stanowi podstawę 

prawidłowej realizacji Projektu, a w dalszej części eksploatację wytworzonego majątku, w 

taki sposób, aby zapewnić wcześniej załoŜony cel, jakim jest kompleksowe rozwiązanie 

problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym inwestycją. 

Struktura organizacyjna po zakończeniu realizacji przedmiotowego Przedsięwzięcia ulegnie 

zmianie w stosunku do struktury przed rozpoczęciem jego wdraŜania, tj. system 

kanalizacyjno-ściekowy na obszarze Miasta Tomaszów Mazowiecki i częściowo Gminy 

Tomaszów Mazowiecki obsługiwany będzie przez jednego operatora w układzie dwóch 

obszarów. Zakłada się,  

iŜ operatorem będzie spółka prawa handlowego. Spółka eksploatować będzie majątek 

kanalizacyjny i związany z oczyszczaniem ścieków w zakresie wytworzonym w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia oraz będący jej własnością przed jego rozpoczęciem. 

5.1. Charakterystyka rozwa Ŝanych opcji w zakresie realizacji inwestycji 

i eksploatacji maj ątku 

Analizę instytucjonalną dla przedmiotowego Projektu przeprowadzono w dwóch 

alternatywnych wariantach: 

Wersja 1  – projekt będzie realizowany przez jednego beneficjenta  - Gminę Miasto 

Tomaszów Mazowiecki. Po jego realizacji eksploatacją powstałych produktów zajmie się 

spółka prawa handlowego Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.  

Analizowany wariant opiera się na załoŜeniach, iŜ: 

� beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego Miasto Tomaszów 

Mazowiecki, 

� Miasto Tomaszów Mazowiecki udostępni infrastrukturę kanalizacyjną operatorowi – 

komunalnej spółce prawa handlowego - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 

Sp. z o.o., 

� Miasto Tomaszów Mazowiecki nie będzie miało moŜliwości odzyskania podatku VAT, 

podatek ten stanowić będzie zatem koszt kwalifikowany realizacji Projektu, 

� majątek kanalizacyjny jednostki samorządowej pozostanie jej własnością i będzie 

eksploatowany przez podmiot, którego właścicielem będzie wymieniona powyŜej 

jednostka samorządowa. 

 

Wersja 2 – projekt moŜe być przedsięwzięciem, którego beneficjentem i operatorem będzie 

podmiot w postaci spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. 

z o.o. Analizowany wariant opiera się na następujących załoŜeniach: 
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� Beneficjentem jest komunalna spółka prawa handlowego, która ma moŜliwość 

odzyskania podatku VAT, podatek ten nie stanowi zatem kosztu realizacji 

przedsięwzięcia. 

Po zakończeniu realizacji Projektu powstały majątek pozostanie własnością operatora. 

Majątek ten będzie wykazywany w bilansie operatora. 

5.2. Analiza SWOT mo Ŝliwych rozwi ązań instytucjonalnych 

Wariant 1 

Mocne strony Słabe strony 

� Miasto ma odpowiednie środki 
administracyjne do realizacji inwestycji 

� Miasto, jako właściciel posiada moŜliwości 
administracyjne wpływania na działalność 
operatora - Zakładu Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

� W ramach struktur organizacyjnych Miasta 
istnieje jednostka mająca doświadczenie 
wprowadzeniu i rozliczaniu inwestycji 
współfinansowanych przez UE 

� Brak wystarczających środków własnych na 
realizację niezbędnych inwestycji  

� Miasto jako Beneficjent jest właścicielem 
majątku powstałego w wyniku realizacji 
inwestycji, który oddaje w zarząd 

� Niewystarczające moŜliwości bezpośredniego 
nadzoru nad inwestycją – wydłuŜone 
procedury administracyjne 

 

Szanse Zagro Ŝenia 

� Miasto moŜe być beneficjentem w związku z 
czym istnieje moŜliwość aplikowania o środki 
UE 

� W przypadku braku dofinansowania 
realizacji niezbędnych przedsięwzięć 
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
Sp. z o.o. nie będzie w stanie sfinansować 
niezbędnych inwestycji zapewniających 
spełnienie wymagań stawianych prawem w 
związku z czym będą musiały być płacone  
kary za zanieczyszczanie środowiska 

� W przypadku braku dofinansowania 
realizacji niezbędnych przedsięwzięć 
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
Sp. z o.o. nie będzie w stanie zapewnić 
odpowiednio wysokiej jakości usług, przez 
co nie poprawią się jakość Ŝycia 
mieszkańców oraz moŜliwości rozwojowe 
obszaru oddziaływania inwestycji  

� Miasto jako Beneficjent nie ma moŜliwości 
„odzyskania” podatku VAT, (gdyby 
beneficjent miał moŜliwość odzyskania 
podatku VAT koszty amortyzacji i 
zastosowanie zasady „zanieczyszczający 
płaci” wpływałyby w większym stopniu na 
obniŜenie wysokości obciąŜeń/opłat 
ponoszonych przez mieszkańców) 

 

Wariant 2  
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Mocne strony Słabe strony 

� Spółka będzie Beneficjentem i właścicielem 
istniejącego majątku  

� Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie 
działalności dotyczącej świadczenia usług 
oczyszczania ścieków i kanalizacyjnych 

� W ramach Spółki moŜna wydzielić Jednostkę 
Realizującą Projekt 

� Spółka posiada odpowiednie zaplecze 
infrastrukturalne umoŜliwiające wdraŜanie 
projektu (wyznaczona kadra będzie 
uczestniczyła w realizacji projektu) 

� Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 
Sp. z o.o. poprzez zdobyte doświadczenie 
organizacyjne i wykwalifikowaną kadrę daje 
gwarancję jakości świadczenia usług na jak 
najwyŜszym poziomie  

� Dzięki stworzeniu przejrzystej struktury 
zarządzania miejskim majątkiem wodno-
kanalizacyjnym moŜliwe będzie szybkie 
przeprowadzenie procedur związanych z 
przekształceniami organizacyjnymi, co 
wydatnie wpłynie na moŜliwość sprawnego 
zakończenia planowanego przedsięwzięcia   

� Inwestycje są obecnie przygotowywane 
przez Spółkę w związku z czym uzyskane 
decyzje administracyjne są wydane dla 
Beneficjenta – brak konieczności cesji na 
inne podmioty 

� Brak wystarczających środków własnych na 
realizację niezbędnych inwestycji 

� MoŜliwość wystąpienia przejściowego spadku 
sprawności organizacyjnej wynikającego z 
„docierania się” nowej struktury 
organizacyjnej 

 

 

Szanse Zagro Ŝenia 

� Spółka ma moŜliwość „odzyskania” podatku 
VAT, (gdyby beneficjent nie miał moŜliwości 
odzyskania podatku VAT koszty amortyzacji i 
zastosowanie zasady „zanieczyszczający 
płaci” wpływałyby w większym stopniu na 
wzrost wysokości opłat ponoszonych przez 
mieszkańców) 

� Spółka prawa handlowego moŜe być 
beneficjentem, w związku z czym istnieje 
moŜliwość aplikowania o środki UE 

� W wyniku realizacji Przedsięwzięcia powstały 
majątek wpłynie na wzrost wartości spółki, co 
tym samym poprawi jej standing finansowy, 
zwiększając przyszłe moŜliwości korzystania 
z inwestycyjnych źródeł finansowania 
zewnętrznego 

� W przypadku realizacji niezbędnych 
przedsięwzięć Spółka będzie w stanie 
zapewnić odpowiednio wysoką jakość usług, 
przez co poprawią się jakość Ŝycia 
mieszkańców oraz moŜliwości rozwojowe 

� W przypadku braku dofinansowania 
Przedsięwzięcia Spółka moŜe nie być w 
stanie sfinansować w całości niezbędnych 
inwestycji zapewniających spełnienie 
wymagań stawianych prawem w związku z 
czym będzie płacić kary za 
zanieczyszczanie środowiska 
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obszaru oddziaływania inwestycji 

 

5.3. Wskazanie najlepszych rozwi ązań spośród analizowanych opcji 

instytucjonalnych 

Na podstawie określonej w powyŜszym rozdziale analizy moŜliwych wariantów 

instytucjonalnych przeprowadzenia inwestycji oraz jej eksploatacji ostatecznie został 

określony wariant instytucjonalny wdraŜania i eksploatacji przedsięwzięcia.  

Wybrano wariant II, w którym Beneficjentem i operatorem całego maj ątku 

wodoci ągowego oraz kanalizacyjnego- ściekowego b ędzie spółka prawa handlowego 

utworzona na bazie dotychczas eksploatowanego majątku - Zakład Gospodarki Wodno-

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. 

Wybór powyŜszego wariantu uzasadnia się w sposób następujący: 

� Najefektywniejszy i najbardziej racjonalny model zarządzania majątkiem 

wodociągowym  

i kanalizacyjno-ściekowym. 

� Spółka będzie płatnikiem podatku VAT i ma moŜliwość jego odzyskania, w związku  

z powyŜszym podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji. 

� MoŜliwe będzie uzyskanie najniŜszych wskaźników opłat jednostkowych za 

dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – do opłat wliczana 

będzie pełna amortyzacja od wartości netto majątku powstałego w ramach projektu w 

kaŜdym kolejnym roku analizy (według przyjętych metod kalkulacji stawek 

amortyzacji).  

Zaproponowane rozwiązanie instytucjonalne charakteryzuje się ponadto usprawnieniem  

w zarządzaniu wspólnym majątkiem, obniŜeniem kosztów zarządzania oraz w przejrzystej 

strukturze własności wytworzonego w ramach projektu majątku kanalizacyjnego. 

Jako formę gwarantującą większą efektywność działania wskazuje się spółkę prawa 

handlowego. Jej działalność w kategoriach ekonomiczno-finansowych opiera się o rachunek 

wyników będący zestawieniem przychodów z działalności oraz kosztów jej prowadzenia. 

NaleŜy jednak wziąć pod uwagę, Ŝe w przypadku spółki gmina ma ograniczone moŜliwości 

dysponowania jej mieniem, nawet gdy jest jej jedynym udziałowcem. Ponadto utrudniony jest 

przepływ środków pomiędzy gminą a spółką. Rodzić to moŜe komplikacje, gdy niektóre 

rodzaje działalności komunalnej wymagają dofinansowania, ale i powoduje większy nacisk 

na skuteczne zarządzanie podmiotem gospodarczym, co wpływa na wyŜszą efektywność 

gospodarowania. 

Od 1.01.2009 r. Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Spółka  



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 217  

 

 

z o.o. działa juŜ jako przedsiębiorstwo powstałe w wyniku połączenia spółek: Oczyszczalnia 

Ścieków Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Na potrzeby 

połączenia obydwu spółek oraz niniejszego projektu sporządzono odpowiednie 

skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2006-2008. 

Podsumowując analizę w poniŜszej tabeli moŜna stwierdzić, Ŝe wybrany wariant jest 

najkorzystniejszy. 

Kryterium Ocena 

Podatek od towarów i usług (VAT) + 

Niskie prawdopodobieństwo utraty płynności finansowej Operatora (spółka JST) + 

Odpowiedzialność za długookresowe planowanie i finansowanie nowych zadań 
inwestycyjnych w zakresie wodno-ściekowym przez operatora 

+ 

Zgodność z wytycznymi i zaleceniami NFOŚiGW + 

Brak dualizmu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Beneficjent oraz operator jako 
jeden podmiot 

+ 

Podmiot jednobranŜowy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej gwarantujący efektywne 
działanie  

+ 

MoŜliwość amortyzacji bezpośrednio przez Beneficjenta i operatora  + 

Brak innych udziałowców niŜ JST u beneficjenta + 

MoŜliwość stosowania zamówień sektorowych + 

OdciąŜenie budŜetu gminy inwestycjami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w latach po 
realizacji Przedsięwzięcia 

+ 

Czas potrzebny na stworzenie nowej struktury instytucjonalnej + 

Liczba: -/+ +11/-0 
 

Przedstawiona analiza SWOT pokazuje, Ŝe rekomendowany układ instytucjonalny jest 

rozwi ązaniem optymalnym. Istniej ące struktury organizacyjne, uzupełnione o 

powołany zespół JRP gwarantuje sprawn ą i fachow ą realizacj ę kontraktów oraz daje 

pewno ść na zachowanie trwało ści projektu. 
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6. Opis projektu 

W ramach projektu zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa na części terenu 

aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. 

6.1. Zakres rzeczowy projektu 

Zakres rzeczowy projektu pn. „ Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie 

Mazowieckim i skanalizowanie cz ęści aglomeracji Tomaszowa Mazowieckieg”  jest to pierwszy 

etap zakresu inwestycyjnego i obejmuje wykonanie: 

- modernizację oczyszczalni ścieków na terenie Tomaszowa Mazowieckiego – etap 1 

(zakończony na mechanicznym odwodnieniu osadu), 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej - ok. 105,5 km – etap 1 (w tym 

21,2 km odgałęzień od sieci głównej w granicach pasa drogowego), 

- renowacje istniejących kolektorów sanitarnych („A”; „B”, „N”,„KO”) - ok. 19,1 km. 

Zakres rzeczowy projektu został ograniczony w stosunku do wariantu 1 – etap 1 (zakres 

objęty projektem)  w analizie opcji ze względu na uzyskane przez Beneficjenta następujące 

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

- Deczyja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 listopada 2009 roku wydana 

przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego znak: BAM.7331-42/2/P/W/2009 roku 

(Lokalizacja inwestycji zgodnie z Załącznikiem 1 – teren Gminy Tomaszów Mazowiecki). 

Decyzja jest ostateczna z dniem 30.11.2009 roku, 

- Deczyja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 listopada 2009 roku wydana 

przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego znak: BAM.7331-42/1/P/W/2009 roku. 

(Lokalizacja inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 1 – teren Miasta Tomaszów Mazowiecki) 

Decyzja jest ostateczna z dniem 30.11.2009 roku, 

-Deczyja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 38/09 wydana przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi, znak 10-WOOS/7045/1865-3/09/MS z dnia 27 

listopada 2009 roku, w granicach działek Nr ewid. 453 obr.6 w Tomaszowie Mazowieckim na 

terenie zamkniętym kolejowym. Decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana w systemie grawitacyjno tłocznym, przy 

załoŜeniu optymalnej ilości przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych.  

Do realizacji w ramach projektu zostały zakwalifikowane obszary na których został spełniony 

wskaźnik koncentracji 120 Mk/km wybudowanej nowej kanalizacji sanitarnej. Do obliczania 

wskaźnika koncentracji ujęta została długość sieci głównej wraz z odgałęzieniami w 

granicach pasa drogowego. Liczbę ludności do podłączenia w poszczególnych ulicach, 
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ustalono na podstawie danych z  ewidencji ludności - stan na dzień   31 lipca 2009 roku, 

udostępnionych przez Beneficjenta. 

RównowaŜna liczba mieszkańców została wyliczona liczba na podstawie: 

− liczby mieszkańców zameldowanych 

− liczby mieszkańców niezameldowanych posiadających umowę na korzystanie  
z usług wodno - kanalizacyjnych, 

− liczby mieszkańców dla terenów nowo zabudowanych (wydane pozwolenia na 
budowę) w tym liczby wydanych pozwoleń na budowę, oraz średniej liczby 
mieszkańców na 1 gospodarstwo domowe, 

− liczby turystów, 

− liczby RLM dla usług i zakładów produkcyjnych. 

− liczby RLM dla obiektów instytucjonalnych. 

− liczby RLM dla usług i zakładów produkcyjnych. 

Przy zachowaniu: 

− W przypadku obiektów uŜyteczności publicznej, które obecnie korzystają ze 

zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę, jednakŜe nie posiadają urządzeń do 

oczyszczania ścieków wyliczono liczbę osób na podstawie obecnego zuŜycia wody w 

stosunku do średniego zuŜycia wody przez mieszkańca na danym terenie. W 

analizach uwzględnione tylko obiekty uŜyteczności publicznej, dla których jest 

moŜliwe udokumentowanie ponoszenia określonych opłat za wodę. 

− Dla obiektów turystycznych do wskaźnika ilości osób naleŜy włączyć liczbę 

zarejestrowanych miejsc noclegowych skorygowaną o wskaźnik długości sezonu 

turystycznego. Liczba turystów powinna być podana w ujęciu średniorocznym. 

− Osoby stale mieszkające na danym terenie, jednakŜe niezameldowane zostały 

włączone przy zachowaniu warunku przeliczenia ilości zuŜywanej wody z danego 

obszaru do średniego zuŜycia wody przez mieszkańca na terenie miasta.  

− Ilość ścieków z zakładów przemysłowych została ujęta do kalkulacji liczby nowo 

podłączonych osób na podstawie przeliczenia wielkości ładunku ścieków na RLM 

oraz pod warunkiem potwierdzenia przez zakład zamiaru odprowadzania określonej 

ilości ścieków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego i wykazania, Ŝe skład ścieków 

pozwala na ich odprowadzanie do sieci miejskiej. Obliczenia zostały oparte tylko na 

danych dotyczących obecnie wytwarzanych ścieków (ilości i jakości). 

Niezbędne w/w dane i informacje do wyliczenia RLM dla poszczególnych PJO zostały 

udostępnione i potwierdzone przez Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tomaszowie 

Mazowieckim Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim.  
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Przyłącza kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane przez właścicieli poszczególnych posesji 

na ich koszt zgodnie z  art. 5 ust. 1 pkt 2  z ustawą  z dnia 13 września 1996 roku  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.). 

Na podstawie w/w zmian w zakresie długości kanalizacji sanitarnej RLM dla zakresu 

objętego projektem wynosi: 
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Tabela 81 - RLM dla zakresu obj ętego projektem 

RLM - pozwolenia na budow ę 

Lp 
Etap 

realizacji PJO Opis PJO/Zadania 
Liczba osób 

zameldowanych 
Liczba osób 

niezameldowanych 

Śr. 
BZT5 
(g/m3) 

RLM - 
Liczba 

turystów 

RLM - 
Zakłady 

produkcyjne 
i usługowe 

RLM - Obiekty 
instytucjonalne 

Pozwolenia 
na budow ę 

- szt 

średnia liczba 
osób w 

gospodarstwie 
domowym RLM  

RLM  
- 

PJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Etap 1 
PJO 
A4-A2 

II.2. Zadanie 2 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Kilińskiego, Tuwima, 
Cegielnianej, Koszykowej, 
Smutnej, Bocznej, Krętej, 
Narewskiego, Curii – 
Skłodowskiej, Staszica,  
Piastowskiej, Jagiellońskiej, 
Chrobrego, Kamiennej, 
Dobrej, Cmentarnej, 
Niemcewicza, Wrzosowej, 
Grota Roweckiego, 
Nowowiejskiej, Równej, 
Suchej Popiełuszki, 
Mireckiego, Cekanowskiej, 
Fabrycznej i śeromskiego, 
Spalskiej, Szczęśliwej i 
Sosnowej o łącznej długości 
ok. 14,4 km. 3440 250 602 6 189 78 8 2.27 18 3981 

2 Etap 1 
PJO 
E2-E1 

II.3. Zadanie 3 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Zawadzkiej o łacznej 
długości ok. 2,2 km 631 3 602 0 26 0 4 2.27 9 669 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 222  

 

 

3 Etap 1 
PJO 
C1-A2 

II.4 Zadanie 4 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Nowa, Ujezdzka, 
śurawia, Strefowa, Gęsia, 
Warszawska,  Wspólna, 
Piaskowa, Czarna, Jasna, 
Czysta, Smolna, Duracza, 
Dębowa, Leśna, Grzybowa, 
Jelenia, Zajęcza, 
Lubocheńska, Wysoka, 
Traugutta, Chopina, 
Północna i Mickiewicza o 
łącznej długości ok. 11,1 km 2344 134 602 0 4239 10 6 2.27 14 6741 

4 Etap 1 
PJO 
F1-A7 

II.5 Zadanie 5 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
ulicach Szymanówek, 
Adama, Cezarego, 
Damazego, GraŜyny, 
Edwarda, Szewska, 
Krawiecka, Anny, Barbary, 
Celiny, Ignacego, Jerzego, 
Danuty, Ireny, Jana o łącznej 
długości ok. 5,8 km 906 93 0 0 0 0 5 2.27 11 1010 

5 Etap 1 
PJO 
F6-F4 

II.6 Zadanie 6 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Na skarpie, Lucyny, 
Łukasza, Ludwikowska, 
Robotnicza, Modrzewskiego 
i Kwarcowej o łącznej 
długości ok. 5,8 km. 845 41 602 0 10 36 4 2.27 9 941 
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6 Etap 1 
PJO 
F3-F2 

II. 7. Zadanie 7 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Białobrzeskiej, 
Kolejowej, Ślusarskiej, 
Radomskiej, Opoczyńskiej, 
Wilczej,wzdłuŜ toru 
(Radomska- Wąwalska), 
Wąwalskiej - Witosa, 
Peryferyjnej, Hojnowskiego, 
Dziubałtowskiego, 
KałuŜyniskiego, Odległej, 
Gminnej, Cisowej, 
Michałowskiej, Myśliwskiej, 
Hubala, Torowej, Kowalskiej, 
Okopowej,  Łozińskiego, 
Witosa, Pliszczyńskiego, 
Stolarskiego, proj. Hubala - 
Wilczej, Wilczej - 
Opoczyńskiej, Opoczyńskie- 
Witosa o długości ok. 24,6 
km. 2534 209 602 0 156 15 21 2.27 48 2962 

7 Etap 1 
PJO 
G2-A8 

II.8. Zadanie 8 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Działkowa i Józefowskiej, o 
długości ok. 0,6 km 84.00 0 0 0 0 0 0 2.27 0 84 

8 Etap 1 
PJO I1-
A10 

II.9. Zadanie 9 - Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Starowiejskiej i Ludowej 
o długości ok. 2,7 km 196 18 0 0 0 0 10 2.27 23 237 

9 Etap 2 
PJO I1-
A10 

Budowa Kanalizacji 
sanitarnej w Wiadernie 598.00 0.00     0 0 0 3.5 0 598 

10 Etap 2 
PJO 
G3-G4 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Woli Wiadernej i 
projektowanych ulicach 185 40     0 0 44 3.5 154 379 
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11 Etap 1 
PJO 
F8-F7 

II.10. Zadanie 10 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wąwał – o 
długości ok. 10,6 km 940 40     0 0 44 3.5 154 1134 

12 Etap 1 
PJO 
H4-H2 

II.11.  Zadanie 11 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Smardzewice 
o długości ok. 20,3 km 1827 73     0 0 52 3.5 182 2082 

13 Etap 2 
PJO 
J1-H5 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Tresta 217 8     0   6 3.5 21 246 

14 Etap 2 
PJO 
J2-H5 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Twarda 564 32     0   6 3.5 21 617 

15 Etap 2 
PJO 
H6-H5 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Karolinów 163 163     0   12 3.5 42 368 

16 Etap 2 

PJO 
A11-
A10 

Budowa Kanalizacji 
sanitarnej w 
Swoleszewicach 313 71     0   12 3.5 42 426 

17 Etap 1 
PJOk1-
A9 

II.12. Zadanie 12- Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Kotlinowej i Pod Grotami o 
długości ok. 0,2 km 48 34 602 0 0 0 0 2.27 0 82 

18 Etap 1 
PJO 
H2-A10 

II.13. Zadanie 13-  Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Nagórzyckiej, o łącznej 
długości ok. 1,3 km 

179 7 602 0 0 0 3 2.27 7 193 

19 Etap 1 
PJO 
D1-C1 

II.14 Zadanie 14 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości: Zaborów 
Pierwszy, Zaborów Drugii 
Komorów o łącznej długości 
ok. 11,4 km. 1270 26   0 0 0 24 3.5 84 1380 

RAZEM ETAP 1 15244 928   6 4620 139 181 - 558 21495 

RAZEM ETAP 2 2040 314 0 0 0 0 80 - 280 2634 

RAZEM ETAP 1+ETAP 2 17284 1242 - 6 4620 139 261 - 838 24129 

*Źródło -opracowane własne na podstawie informacji z Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o i Urządu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim  
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Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego do wykonania w ramach przedsięwzięcia w 

zakresie budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawia poniŜsza tabela: 

Tabela 82 Zestawienie długo ści budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej 

Lp. Podstawowa Jednostka 
Osadnicza Długo ść sieci 

grawitacyjno - 
tłocznej[m] 

Długo ść odgał ęzień do 
przył ączy w granicach pasa 

drogowego [m] 

Łączna długo ść 
kanalizacji 

sanitarnej [m] 
1 2 3 4 5 

PJO A4-A2 
9475 4896 14371 

ETAP 1 
9475 4896 14371 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
9475 4896 14371 

Kilińskiego 88 24 112 

Tuwima 117 53 171 

Cegielniana 400 149 549 

Koszykowa 308 194 503 

Smutna 425 105 530 

Boczna 100 33 133 

Kręta 244 78 322 

Narewskiego 243  74 317 

Curie-Skłodowskiej 250 4 254 

Staszica 175 313 489 

Chrobrego 150 35 185 

Piastowska 167 77 244 

Jagiellońska 104 43 147 

Kamienna 200 58 258 

Dobra 440 194 634 

Cmentarna 200 21 221 

Niemcewicza 490 279 769 

Wrzosowa 680 200 880 

Grota Roweckiego 850 409 1259 

1 

Nowowiejska 220, 89 309 
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Równa 150 46 196 

Sucha 210 40 250 

Popiełuszki 465 367 832 

Mireckiego 340 636 976 

Cekanowska 340 71 411 

Fabryczna 890 620 1510 

Spalska 7 0 7 

Szczęśliwa 340 183 523 

Sosnowa 510 310 820 

śeromskiego 370 193 563 

PJO E2-E1 
1140 255 

1395 

ETAP 1 
1140 255 

1395 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
1140 255 

1395 

2 

Zawadzka 1140 2554 1395 

PJO C1-A2 
8267 1871 10138 

ETAP 1 
8267 1871 10138 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
8267 1871 10138 

Nowa 150 85 235 

Ujezdzka 2230 265 2495 

Strefowa 44 0 44 

Srefowa-Warszawska 248 64 312 

Gęsia 163 61 224 

Warszawska 297 191 489 

Wspólna 37 113 150 

Piaskowa 367 104 471 

Czarna 200 98 298 

Jasna 185 70 255 

Czysta 565 8 573 

Pólnocna 521 172 693 

Smolna 320 78 398 

3 

Duracza 160 11 171 
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Dębowa 160 26 186 

Leśna 160 30 190 

Grzybowa 160 23 183 

Jelenia 160 30 190 

Zajęcza 160 24 184 

Lubocheńska 190 55 245 

Wysoka pomiedzy Lubochewńską 
a Smolną 170 74 244 

Traugutta 380 8 388 

Chopina 735 95 830 

Mickiewicza  505 189 694 

PJO F1-A7 
4577 1238, 5815 

ETAP 1 
4577 1238 5815 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
4577 1238, 5815 

Szymanówek 250 61 311 

Adama 280 14 294 

Cezarego 70 61 131 

Damazego 360 116 476 

GraŜyny 432 132 564 

Edwarda 500 166 666 

Szewska 315 85 400 

Krawiecka 225 126 351 

Anny 760 205 965 

Barbary 295 51 346 

Celiny 265 44 309 

Ignacego 120 23 143 

Jerzego 130 35 165 

Danuty 240 56 296 

Ireny 150 46 196 

4 

Jana 185 16 201 

PJO F6-F4 
4509 1331,75 5841 

5 

ETAP 1 
4509 1331,75 5840,75 
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Miasto Tomaszów Mazowiecki 
4509 1331,75 5841 

Na skarpie 620 49 669 

Lucyny 235 81 316 

Łukasza 480 165 645 

Ludwikowska 1681 495 2176 

Robotnicza 543 338 881 

Modrzewskiego 700 134 834 

Kwarcowa 250 70 320 

    0 0 

PJO F3-F2 
21050 2891 23941 

ETAP 1 
21050 2891 23941 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
21050 2891 23941 

Białobrzeska 150 309 459 

Kolejowa 191 38 229 

Ślusarska 365 20 385 

Radomska 364 23 387 

Opoczyńska 1650 390 2040 

Wilcza 1250 213 1463 

Wąwalska 380 193 573 

Wąwalska-Witosa 400 0 400 

Witosa 1140 273 1413 

Peryferyjna 500 19 519 

Hojnowskiego 250 51 301 

Dziubałtowskiego 380 49 429 

KałuŜyńskiego 700 29 99 

Odległa 600 0 600 

Gminna 600 110 710 

Cisowa 200 75 275 

Michałowska 1250 169 1419 

Myśliwska 600 36 636 

6 

Hubala 1250 221 1471 
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Torowa 195 96 291 

Kowalska 180,00 58 238 

Okopowa 340,00 113 453 

Proj.ul.Hubala-Wilcza 1440 0 1440 

Proj.ul.Wilcza-Opoczyńska 5285 0 5285 

Łozińskiego 300 43 343 

Witosa 330 273 603 

Pliszczyńskiego 280 70 350 

Stolarskiego 110 24 134 

Proj.ul. Opoczyńska-Witosa 1000 0 1000 

PJO G2-A8 500 105 605 

ETAP 1 500 105 605 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 500 105 605 

Działkowa 100 10 110 

7 

Józefowska 400 95 495 

PJO I1-A10 
2475 245 2720 

ETAP 1 
2475 245 2720 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
2475 245 2720 

    0 0 

Starowiejska 1570 214 1784 

Ludowa 905 31 936 

8 

    0 0 

PJO F8-F7 
7850 2720 8570 

ETAP 1 
7850 2720 8570 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
7850 2720 8570 

Wąwał 7100 2720 7820 

9 

Tranzyt 750   750 

PJO H4-H2 
15495 3650 19145 

ETAP 1 
15495 

3650 
19145 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
15495 

3650 
19145 

10 

Smardzewice 14425 3650 18075 
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Tranzyt (teren Miasta) 1070,00   1070 

PJOk1-A9 
300 51 351 

ETAP 1 
300 51 351 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
300 51  

11 Pod Grotami 300 51  351 

PJO H2-A10 
1030 225 1255 

ETAP 1 
1030 225 1255 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
1030 225 1255 

12 Nagórzycka 1030 225 1255 

PJO D1-C1 
9550 1830 11380 

ETAP 1 
9550 1830 11380 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
9550 1830 11380 

Zaborów Pierwszy 2475 426 2901 

Zaborów Drugi 3925 778 4703 

13 Komorów 3150 626 3776 

  RAZEM (ETAP 1) 84718 20809 105527 

  TEREN MIASTA TOMASZÓW 53323 13109 66432 

  TEREN GMINY TOMASZÓW 31395 7700 39095 

*Źródło: opracowanie własne 

 

Zbiorcze zestawienie danych dla poszczególnych PJO znajduje się w poniŜszej tabeli: 

Tabela 83 - Podstawoe Jednostki Osadnicze – zbiorcz e zestawienie danych. 

Podstawowe Jednostki 
Osadnicze 

Długo ść 
projektowanej 

sieci kanalizacji 
sanitarnej 

RLM  
nowopodł ączo

nych 
odbiorców Nakłady inwestycyjne* 

Wskaźnik nowopodł ączonych 
mieszka ńców/1 km 
projektowanej sieci 

PJO km Mk PLN Mk/km 

1 2 3 4 5 

          

PJO A4-A2 14 3981 8990120 277 

PJO E2-E1 1 669 1226140 480 

PJO C1-A2 10 6741 8205241 665 

PJO F1-A7 6 1010 4018216 174 

PJO F3-F2 24 2962 18043783 124 

PJO G2-A8 1 84 430240 139 

PJO I1-A10 3 237 2050560 87 

PJO G3-G4         

PJO F6-F4 6 941 3990744 161 

PJO F8-F7 9 1134 5372748 132 

PJO H4-H2 19 2082 10837795 109 
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PJO J1-H5         

PJO J2-H5         

PJO H6-H5         

PJO A11-A10         

PJOK1-A9 0.4 82 162520 233 

PJO H2-A10 1 193 888800 154 

PJO D1-C1 11 1380 5995303 121 

*Nakłady inwestycyjne podane w wartościach netto 

Natomiast wyliczenia wskaźnika koncentracji dla zakresu objętego projektem  przedstawiono w 

poniŜszej tabeli: 

Tabela 84 Wska źniki koncentracji w poszczególnych punktach w ęzłowych 

Długo ść 
projektowanej 

kanalizacji 

RLM  
nowopodł ączonych 

odbiorców 

Wskaźnik 
nowopodł ączonych 
mieszka ńców/1 km 
projektowanej sieci 

Punkt w ęzłowy km Mk Mk/km 

1 2 3 4 

H5   0   

H4   0   

H3 17.4 2082   

H2 19.1 2082   

A10 23.1 2512 109 

A9 23.5 2594 110 

A8 24.1 2678 111 

F6 8.6 1134 132 

F4 14.4 2075 144 

F3 23.9 2962 124 

F2 23.9 2962 124 

F1 44.2 6047 137 

A4 1.4 669 480 

A7 68.2 8725 128 

A2 105.5 21495 203.7 

A1 105.5 21495 203.7 

* Opracowanie własne 

Obliczony wskaźnik koncentracji dla zakresu objętego projektem dla aglomeracji Tomaszowa 

Mazowieckiego wynosi 203,7 Mk/km wybudowanej nowej kanalizacji sanitarnej. 

 

Oczyszczalnia ścieków 

W ramach projektu wykonany zostanie pierwszy etap remontu i modernizacji całego układu 

technologicznego na terenie oczyszczalni. Ciąg technologiczny zakończony zostanie 

mechanicznym odwadnianiem osadu i jego higienizacją. 

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie: 
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• rozdział ścieków na ścieki komunalne i przemysłowe poprzez modernizację i 

rozbudowę dwóch osobnych ciągów mechanicznego oczyszczania ścieków (w ciągu 

oczyszczania przemysłowego budowa stacji krat oraz flotatora; 

• budowę nowej stacji krat lub jej gruntowną modernizację poprzez zamontowanie w 

niej krat mechanicznych współpracujących z urządzeniami do płukania i odwadniania 

skratek; 

• montaŜ dodatkowego punktu zlewnego wraz z systemem identyfikacji odbiorców  

i moŜliwością poboru próbek; 

• budowę nowej pompowni głównej lub jej modernizację; 

• budowę nowego piaskownika przedmuchiwanego z usuwaniem tłuszczu 

współpracującego z układem do płukania i odwadniania piasku; 

• modernizację osadnika wstępnego (Sedimat) oraz zagęszczacza osadu wstępnego; 

• modernizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie 

procesu biologicznego usuwania związków azotu i fosforu wraz z modernizacją 

systemu napowietrzania oraz dostosowanie wielkości komór osadu czynnego do 

przewidywanej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni;  

• dostosowanie wielkości osadników wtórnych do przewidywanego przepływu ścieków; 

• modernizacja stacji mechanicznego odwadniania osadu;  

• przeprowadzenie generalnego remontu wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków; 

• dostosowanie laboratorium do obowiązujących standardów;  

• wymianę wszystkich maszyn i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków; 

rekultywacje terenów zielonych; 

 

Zakres rzeczowy projektu ze względu na stopień gotowości technicznej realizowany będzie  

w podziale na następujące zadania: 

Zadanie 1  - realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Zakres obejmuje 

zaprojektowanie i roboty niezbędne do wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków  

w Tomaszowie Mazowieckim. (Proces przeróbki osadu zakończony zostanie mechanicznym 

jego odwadnianiu).  
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Zadanie 2  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śóltej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje Kilińskiego, 

Spalska, Sosnowa, Szczęśliwa, Tuwima, Cegielnianej, Koszykowej, Smutnej, Bocznej, 

Krętej, Narewskiego, Marii Curii – Skłodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowskiej, 

Jagiellońskiej, Chrobrego, Kamiennej, Dobrej, Cmentarnej, Niemcewicza, Wrzosowej, Grota 

Roweckiego, Nowowiejskiej, Równej, Suchej, Popiełuszki, Mireckiego, Cekanowskiej, 

Fabrycznej i śeromskiego. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości ok. 14,4 

km.  

Zakres zadania 2 obejmuje PJO  A4-A2 

Zadanie 3  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śóltej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej o łącznej długości ok. 1,4 km. Zakres zadania 3 

obejmuje PJO E2-E1. 

Zadanie 4  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śóltej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa Ujezdzka, Strefowa, Gęsia , Wspólna, Piaskowa, 

Czarna, Jasna, Czysta, Północna, Smolna, Duracza, Smolna, Dębowa, Leśna, Grzybowa, 

Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Wysoka, Traugutta, Chopina i Mickiewicza. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości ok. 10,1 
km. 

Zakres zadania 4 obejmuje PJO C1-A2. 

Zadanie 5  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicach Szymanówek, Adama, Cezarego, Damazego, GraŜyny, 

Edwarda, Szewska, Krawiecka, Anny, Barbary, Celiny, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, 

Jana.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości ok. 5,8 

km. Zakres zadania 5 obejmuje PJO F1- A7 

Zadanie 6  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, 

Modrzewskiego i Kwarcowej o łącznej długości ok. 5,8 km. Zakres zadania 6 obejmuje PJO 

F6 – F4 
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Zadanie 7  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicach: Białobrzeskiej, Kolejowej, Ślusarskiej, Radomskiej, 

Opoczyńskiej, Wilczej, Wąwalskiej, Witosa, Peryferyjnej, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, 

KałuŜyńskiego, Odległej, Gminnej, Cisowej, Michałowskiej, Myśliwskiej, Hubala, Torowej, 

Kowalskiej, Okopowej,  Łozińskiego, Witosa, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, proj. Hubala – 

Wilcza, proj. Ul. Wilcza - Opoczyńska. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości ok. 23,9 km. 

Zakres zadania 7 obejmuje PJO F3-F2. 

Zadanie 8  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowskiej i Józefowskiej, o długości ok. 0,6 km. Zakres 

zadania 8 obejmuje PJO G2 – A8 

Zadanie 9  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Starowiejskiej i Ludowej o długości ok. 2,7 km. Zakres zadania 

9 obejmuje PJO I1-A10 

Zadanie 10  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwał – o długości ok. 8,6 km. Zakres zadania 10 

obejmuje PJO F8-F7. 

Zadanie 11  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę) Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice o długości ok. 19,1 km. Zakres zadania 

11 obejmuje PJO H4-H2. 

Zadanie 12  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Pod Grotami o długości ok. 0,4 km. Zakres zadania 12 obejmuje 

PJO K1- A9. 

Zadanie 13  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Nagórzyckiej, o łącznej długości ok. 1,3 km. Zakres zadania 13 

obejmuje PJO H2-A10 

Zadanie 14  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje budowę 
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kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi i Komorów o 

łącznej długości ok. 11,4 km. Zakres zadania 14 obejmuje PJO D1-C1. 

Zadanie 15  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej Ksiązki FIDIC” 

(realizowane według dokumentacji projektowanej przez Wykonawcę). Obejmuje Zakres 

obejmuje zaprojektowanie i roboty niezbędne do wykonania renowacji istniejących 

kolektorów sanitarnych o łącznej długości ok. 19,1 km. 

 

6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii 

Kanalizacja sanitarna 

System odprowadzenia ścieków z aglomeracji Tomaszów Mazowiecki zostanie 

zaprojektowany  

w nawiązaniu do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjno – 

tłocznym.  

Trasy kanałów prowadzone będą wzdłuŜ dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  

W przypadku dróg krajowych lokalizacja kanałów zostanie ograniczone do minimum. 

Budowa kanalizacji grawitacyjnej poza pasem drogi, na terenach prywatnych zostanie 

przewidziana wyłącznie w sporadycznych przypadkach, z uwagi na konieczność okresowego 

dojazdu cięŜkim sprzętem w celu czyszczenia i konserwacji studzienek kanalizacyjnych.  

Maksymalne zagłębienie kanalizacji grawitacyjnej przyjęte będzie na poziomie – 4,5 – 5 m, 

zaś minimalne zagłębienie to 2,0 m. Przy zagłębieniu przekraczającym 5 m, zostaną 

zaprojektowane przepompownie ścieków.  

Minimalna średnica kanałów grawitacyjnych w układzie zbiorczym przyjęta zostanie jako 200 

mm. Pozostałe średnice określone zostaną na podstawie obliczeń hydraulicznych 

przewodów. Kanały zostaną zaprojektowane, aby nie zostały przekroczone minimalne 

spadki. 

Przepompownie ścieków zostaną zaprojektowane jako przepompownie bezobsługowe, 

całkowicie zautomatyzowane. Przepompownie będą instalowane bezpośrednio na 

kanalizacji. Sygnalizacja pracy pomp i awarii zostanie przesłana drogą telefonii komórkowej 

do centralnej oczyszczalni ścieków. Praca wszystkich przepompowni będzie monitorowana 

przez uŜytkownika sieci.  

Renowacja istniej ących kolektorów 

Renowacja kanałów będzie wykonywana metodą rękawa utwardzalnego, lub metodą 

ciasnopasowaną. 

W zakres tych robót wchodzą: 
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- roboty przygotowawcze polegające w szczególności na: 

• inspekcja kanałów kamerą TV, 

• oczyszczenie kanalizacji, 

• wykonanie tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia 

Robót na poszczególnych kanałach. 

- roboty podstawowe: 

• Renowacja kanałów opisanych w niniejszym PFU, metodą rękawa 

• utwardzanego lub rury ściśle pasowanej. 

• naprawa miejsc włączenia przyłączy do kanałów objętych niniejszym kontraktem 

• naprawa studzienek na trasie kanałów podlegających renowacji w ramach 

niniejszego Kontraktu 

• wykonanie Prób i Testów zgodnie z Warunkami niniejszego Kontraktu. 

Oczyszczalnia ścieków 

W zmodernizowanej oczyszczalni prowadzone będą procesy technologiczne, które 

zapewnią: 

Rozdział ścieków na ścieki komunalne i przemysłowe 
� Cedzenie, prasowanie i płukanie części stałych na zespolonych samoczyszczących się 

kratach współpracujących z prasopłuczką do skratek. 

� Usuwanie części mineralnych (piasku) w piaskownikach oraz odwadnianie i płukanie 

piasku  

� Modernizację osadnika wstępnego   

� Biologiczne usuwania BZT5, azotu ogólnego i fosforu komorach biologicznych wraz  

z napowietrzaniem powierzchniowym za pomocą rotorów. 

� Mechaniczne zagęszczanie osadów 

� Beztlenową fermentację osadów  

� Odzysk biogazu 

�  Mechaniczne ustabilizowanych beztlenowo odwadnianie osadów   

�  przeprowadzenie generalnego remontu wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków, w 

tym laboratorium, które powinno spełniać normy unijne. 

� przeprowadzenie generalnego remontu wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków 

przeprowadzenie remontu dróg, placów, wybudowanie kanalizacji deszczowej, 

urządzenia terenów zielonych, 

� wymiana wszystkich maszyn i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków, 

� wymianę i budowę sieci zakładowej kanalizacji i wody technologicznej 

� wymianę sieci zakładowej wody miejskiej 

� wymianę rozdzielnic nn oraz wewnętrznych sieci energetycznych 

� WdroŜenie kompletnego systemu automatyki i pomiarów AKPiA 
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� Modernizację dróg i placów oraz ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni 

� Rekultywacja terenów zielonych 
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Ścieki  

Ścieki będą rozdzielone na ścieki komunalne i na ścieki przemysłowe. Mechaniczne 

oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych będzie rozdzielone. 

Ścieki komunalne będą pompowane z głównej pompowni do kanału prowadzącego na kratę 

gęstą. Ścieki dowoŜone dostarczane będą do stacji zlewczej, a stąd pompowane do kanału 

prowadzącego na kratę gęstą. Po kracie ścieki grawitacyjnie spływają na piaskownik i łapacz 

tłuszczów. Natomiast z łapacza tłuszczów i piaskownika ścieki płyną grawitacyjnie do 

osadnika wstępnego. 

Na stacji zlewczej beczkowozy będą podłączane do niej za pomocą szybkozłączek. Ścieki 

będą przepływały przez stalowy kosz, gdzie będą zatrzymywały się grube części takie jak 

kamienie itp. Kosz będzie opróŜniany ręcznie w regularnych odstępach czasu. 

Odcieki z prasy, płuczki piasku i budynku oczyszczania wstępnego będą grawitacyjnie 

spływały do stacji zlewczej. 

Ścieki w zbiorniku stacji zlewczej muszą mieć zapewnione mieszanie celem przeciwdziałania 

sedymentacji. Ścieki ze stacji zlewczej będą pompowane na kratę gęstą. 

Z uwagi na duŜą zmienność ładunku i wysoki ładunek ścieków przemysłowych, szczególnie 

podczas dnia, zapewniona moŜliwość magazynowania ścieków ze stacji zlewczej i ich 

pompowania podczas godzin wieczornych i nocnych, gdy ładunek dopływający do 

oczyszczalni jest niŜszy. 

Napowietrzany piaskownik i łapacz tłuszczu został zastosowany celem usunięcia ze ścieków 

duŜych cząstek stałych takich jak ziarna piasku czy grudki tłuszczu a tym samym będzie 

ograniczał wycierania się pomp i innych urządzeń mechanicznych wskutek zjawiska abrazji. 

Tłuszcz i piasek usuwane będą w dwóch ciągach.  

Powietrze dostarczane poprzez system dyfuzorów z dna komory powodować będzie 

zawirowania przepływających ścieków. CięŜkie cząstki piasku sedymentują, podczas gdy, 

materia organiczna unosić się będzie wraz ze ściekami. 

Piasek z dna komory będzie pompowany zatapialnymi pompami piasku zainstalowanymi na 

ruchomym pomoście do płuczki piasku, a stąd do kontenera. 

Woda odciekowa z płuczki piasku spływa grawitacyjnie do istniejącego zbiornika stacji 

zlewczej. 

Tłuszcz unoszący się na powierzchni ścieków w strefie laminarnej łapacza tłuszczu będzie 

zgarniany za pomocą zgarniacza powierzchniowego w kierunku studni tłuszczu. 

Tłuszcz będzie utylizowany w komorze fermentacyjnej, lub wywoŜony beczkowozem poza 

teren oczyszczalni. 

Następnie ścieki przepływają przelewem grawitacyjnie do komór biologicznych. 

Oczyszczanie mechaniczne – ścieki przemysłowe 
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Ścieki przemysłowe będą pompowane z ubojni drobiu do kanału prowadzącego na kratę 

rzadką. Dalej z kraty rzadkiej ścieki płyną grawitacyjnie na kratę gęstą a stąd na flotator i do 

zbiornika wyrównawczego. 

Po kratach ścieki dopływają do systemu flokulacji składającego się z 3 komór (stref). 

W systemie flokulacji środki chemiczne są dawkowane częściowo w celu strącenia 

rozpuszczonej materii organicznej, częściowo w celu agregacji struktur koloidalnych we floki 

i separacji tych cząstek ze ścieków w komorze flotacji. 

Ścieki przemysłowe przepływać będą do zbiornika wyrównawczego. Celem tego zbiornika 

będzie wyrównanie zmienności ładunku i przepływu przed podaniem ścieków na kolejne 

etapy oczyszczania, zaprojektowanego w sposób umoŜliwiający opóźnienie dopływu ładunku 

na część biologiczną oczyszczalni i dostarczenie go w godzinach wieczornych i nocnych 

Oczyszczanie biologiczne  

Cztery istniejące komory osadu czynnego zostaną przebudowane dla zastosowania 

biologicznego oczyszczania ścieków. 

ZałoŜono wykorzystanie czterech istniejących ciągów biologicznych. 

Po zakończeniu oczyszczania mechanicznego ścieki z osadnika wstępnego i zbiornika 

wyrównawczego wpływają do komór osadu czynnego. W modernizowanym ciągu komór 

napowietrzania zostanie wydzielona strefa anoksyczna (wstępnej denitryfikacji) oraz strefa 

tlenowa (nitryfikacji) oraz zostanie wprowadzona wewnętrzna pompowa recyrkulacja ścieków 

zawierających azotany ze strefy tlenowej do strefy anoksycznej. 

Część denitryfikacyjna reaktora w kaŜdym ciągu technologicznym zostanie podzielona 

przegrodami na trzy komory (pre-denitryfikacji, defosfatacji i części niedotlenionej) 

pracujące z pełnym wymieszaniem.  

Część nitryfikacyjna będzie miała przepływ tłokowy. 

Ścieki z osadników wstępnych będą dopływać do pierwszej komory denitryfikacji (pre-

denitryfikacji). Osad czynny oraz znitryfikowane ścieki zawierające azotany będą 

recyrkulowane równieŜ do pierwszej komory denitryfikacji (recyrkulacja wewnętrzna).  

Resztkowy fosfor pozostały po oczyszczaniu biologicznym będzie strącany chemicznie 

koagulantem (PIX) dodawanym na końcu komory nitryfikacji. 

 

Skratki 

Zatrzymane skratki poddawane będą mieleniu i prasowaniu na prasie z płuczką do skratek,  

a następnie gromadzone będą w pojemnikach na śmieci i utylizowane poprzez poddawane 

spaleniu wraz z osadem. 
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Piasek 

Zatrzymany piasek poddawany będzie płukaniu i odwadnianiu w klasyfikatorze i płuczce 

piasku  

w stopniu zapewniającym usunięcie z niego 97 % części organicznych, a następnie będzie 

gromadzony w pojemnikach na śmieci i wywoŜony z terenu oczyszczalni  

Utylizacja osadów powstaj ących na oczyszczalni ścieków.  

Osady wstępne z osadnika wstępnego tłoczone będą do zamkniętej komory fermentacyjnej. 

Osady nadmierne powstające w komorze osadu czynnego odprowadzane będą 

mechanicznego zagęszczania i przetłaczane będą do zamkniętej komory fermentacyjnej. 

Ustabilizowane osady przetłaczane będą do stacji mechanicznego odwadniania osadu. 

Odciek kierowany będzie do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni ścieków. 

Odwodniony mechanicznie osad będzie tłoczony do zbiornika o pojemności 50 m3 z 

ruchomym dnem a następnie kierowany będzie do utylizacji, która polegać będzie na 

suszeniu odwodnionych mechanicznie osadów. Wysuszone osad transportowane będą do 

miejsca ich ostatecznej utylizacji na drodze spalania.  

AKPiA 
� Przepływomierze mierzące dopływy z następujących Kierunków : 

  - z Kępy 

 - z zakładu Roldrob 

 - z beczek asenizacyjnych 

 - z terenu b. „Wistom”. 

� Czujniki pH na dopływach z następujących kierunków: 

  - z Kępy 

 - z zakładu Roldrob 

 - z beczek asenizacyjnych 

 - z terenu b. „Wistom”. 

 - z kolektorów „A”, „B”, „N” i „K0” 

� Automatyczny pomiar CHZT na dopływie z Kępy  

o Monitoring wszystkich pompowni ścieków 

� W stacji krat przewidziano zamontowanie czujników napełnienia sterujących pracą krat 

� W pompowni głównej przewidziano czujników napełnienie sterujących praca pomp 

� Na dopływach do KOC zamontować przepływomierze 
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� W KOC przewidziano zamontowanie dziesięciu czujników tlenu niezaleŜnie sterujących 

aeratorami powierzchniowymi 

� Na rurociągach recyrkulacji osadu przewidziano zamontowanie przepływomierzy 

utrzymujących zadany stopień recyrkulacji osadu powiązany ze wskazaniami 

przpeływomeirzy na dopływie do KOC 

� Modernizacja przepływomierza mierzącego przepływ w kanale odpływowym ścieków 

oczyszczonych  

� Na zasilaniu stacji odwadniania osadu przewidziano zamontowanie przepływomierza 

oraz gęstościomierza określającego ilość odwadnianego osadu. 

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne 

Kanalizacja sanitarna 

System odprowadzenia ścieków z Tomaszowa Mazowieckiego został zaprojektowany  

w nawiązaniu do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjno – 

tłocznym.  

Trasy kanałów prowadzone będą wzdłuŜ dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 

Budowa kanalizacji grawitacyjnej poza pasem drogi, na terenach prywatnych zostanie 

przewidziana wyłącznie w sporadycznych przypadkach, z uwagi na konieczność okresowego 

dojazdu cięŜkim sprzętem w celu czyszczenia i konserwacji studzienek kanalizacyjnych.  

Maksymalne zagłębienie kanalizacji grawitacyjnej przyjęte będzie na poziomie – 4,5 – 5 m, 

zaś minimalne zagłębienie to 2,0 m. Przy zagłębieniu przekraczającym 5 m, zostaną 

zaprojektowane przepompownie ścieków.  

Minimalna średnica kanałów grawitacyjnych w układzie zbiorczym przyjęta zostanie jako Ø 

200 mm. Pozostałe średnice sieci kanalizacyjnej określone zostaną na podstawie obliczeń 

hydraulicznych przewodów. Kanały zostaną zaprojektowane, aby zostały zachowane 

minimalne spadki, umoŜliwiające samooczyszczenie. 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wybudowana zostanie w oparciu o jedno 

rozwiązania systemowe materiałów tj. PCV, PEHD, PP lub Ŝywic poliestrowych o średnicach 

nominalnych rur DN. Rodzaj zastosowanego materiału zostanie uzgodniony z Zamawiającym 

oraz dostosowany do istniejących warunków gruntowo – wodnych. Wszystkie elementy 

kanalizacji będą dostosowane do wybranej technologii materiałowej. W kaŜdym przypadku 

poszczególne materiały będą posiadać: 

- sztywność obwodową 8 kN/m2 wg normy ISO 9969; 

- chropowatość bezwzględną powierzchni wewnętrznych k = 0,05 mm; 

- szczelność i odporność chemiczną połączeń; 
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- posiadać aktualne aprobaty techniczne COBRIT INSTAL oraz IBDiM. 

Sieć uzbrojona zostanie w studzienki kanalizacyjne Ŝelbetowe, klasyczne Ø 1000 i 1200 mm. 

Część studzienek kanalizacyjnych na kanałach wykonana moŜe być będzie z tworzyw 

sztucznych, ze względu na brak miejsca na wykonanie szerokich wykopów pod studzienki 

klasyczne. 

Sieć boczna kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PVC typu cięŜkiego SN8, o 

średnicy  

Ø 160 mm. Sieć ta zostanie zaślepiona na granicy terenu pasa drogowego. 

Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe planuje się wybudowanie na kanalizacji 

sanitarnej przepompowni ścieków w ilości ok. 25 szt. 

.Przepompownie ścieków zaprojektowano jako przepompownie bezobsługowe, całkowicie 

zautomatyzowane. Przepompownie będą instalowane na wygrodzonym terenie w pasie 

drogowym. Przepompownie stanowić będą zbiorniki z polimerobetonu lub z betonu o 

średnicy  

Ø 1200 mm. Sygnalizacja pracy pomp i awarii będzie przesłana drogą telefonii komórkowej 

do centralnej oczyszczalni ścieków. Praca wszystkich przepompowni będzie monitorowana 

przez uŜytkownika sieci.  

Zbiorniki przepompowni ścieków, zostaną wykonane jako monolit o średnicy min. 1500 mm,  

z polimerobetonu odpornego chemicznie, dostosowane do posadowienia w ciągach 

komunikacyjnych, bezpośrednio na kanalizacji. Płyta górna będzie spełniać rolę podbudowy 

betonowej pod nawierzchnię asfaltową, która przenosić będzie obciąŜenia statyczne i 

dynamiczne od pojazdów.  

Zbiorniki przepompowni będą posiadać tak jak w przypadku elementów kanalizacji sanitarnej 

aktualne aprobaty techniczne. 

 

 

Renowacja kolektorów kanalizacji sanitarnej 

Renowacja zostanie zaprojektowana indywidualnie dla kaŜdego kanału. Projekt wykonawczy 

rozwiązywać/uwzględniać będzie wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z 

wyborem metody renowacji i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 

materiały spełniać będą następujące m.in. wymagania:  

- szczegółową analizę aktualnego stanu poszczególnych odcinków sporządzoną na 

podstawie wstępnej inspekcji kamerą TV i obejmującą identyfikację uszkodzeń: 

• rurociągów - przeszkody (np. wrośnięte korzenie, pęknięcia, korozja, erozja, 

ewentualne przesunięcie rur, wystające przyłącza). 
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• studzienek – wybór metody naprawy zaleŜy w szczególności od stanu 

powierzchni  

i materiału konstrukcyjnego, skali uszkodzeń, stopnia skorodowania zbrojenia. 

- aspekty hydrauliczne: projekt powinien zawierać porównanie przepustowości odcinków 

kanałów objętych niniejszym kontraktem przed i po renowacji. Przepustowość hydrauliczna 

określona dla kaŜdego rurociągu (lub jego odcinka) po zakończeniu prac renowacyjnych 

moŜe zostać pomniejszona w stopniu nie większym niŜ o 10% w stosunku do wydajności 

hydraulicznej kanału przed jego renowacją dla metody rurą ściśle pasowaną (wg PN-EN 

13689) oraz metody rękawa utwardzanego na miejscu (wg PN-EN 13689 ). 

- aspekty konstrukcyjne: 

• renowacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów pomiędzy sąsiednimi 

studzienkami. W związku z tym sztywność obwodowa oraz grubość ścianek powinna 

być przyjęta na podstawie obliczeń teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o 

dane rzeczywiste (głębokość posadowienia, wody gruntowe, obciąŜenia 

dynamiczne). 

• projekt powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciąŜeń oddziaływujących na kanał  

w szczególności naleŜy uwzględnić następujące rodzaje obciąŜeń: 

o  w przypadku kanałów, które zachowały swoją nośność i mogą stanowić 

podparcie dla projektowanej powłoki Ŝywicznej – ciśnienia zewnętrznego 

wody;  

o  w przypadku kanałów, które utraciły swoją nośność – obciąŜenia od gruntu, 

taboru samochodowego oraz ciśnienia zewnętrznego wody. 

• Sztywność obwodowa konstrukcji kanału po renowacji jednak nie moŜe być mniejsza 

niŜ 7kN/m2, a w przypadku kolektorów zlokalizowanych w terenach zielonych 

sztywność obwodowa powinna wynosić 4 kN/m2. 

- aspekty instalacyjne: 

• ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, materiałów, 

• technologię renowacji naleŜy tak dobrać, aby zagwarantowane były 

prawidłowewarunki dla przewodu osłonowego oraz kabla światłowodowego, 

• minimalne wymagane wymiary studzienek wejściowych. Roboty naleŜy projektować 

tak aby nie występowała konieczność prowadzenia jakichkolwiek robót ziemnych. 

• konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na czas 

prowadzenia Robót na danym odcinku. 

• minimalizacja uciąŜliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego. 

• Organizacja pracy ma się odbywać w trybie dzień/noc w cyklu ciągłym. 
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Oczyszczalnia ścieków 

W ramach projektu wykonany zostanie remont i modernizacja oczyszczalni ścieków – etap 1  

o następujących parametrach: 

Ilość ścieków 

Tabela 85 Ilo ść ścieków dopływaj ąca do oczyszczalni* 
Ilość ścieków dopływaj ących do oczyszczalni razem Warto ść 

Qd,śr – średnia dobowa ilość ścieków m3/d 11 999 
Qd,max – maksymalna dobowa ilość ścieków m3/d 14 873 
Qh,max – maksymalna godzinowa ilość ścieków   m3/h 923 
Współczynnik nierównomierności dobowej - kd   1,43 
Współczynnik nierównomierności godzinowej - kh     2,13 

*Opracowanie własne koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim dla potrzeb analizy opcji 

Jakość ścieków 

Bilans jakościowy wykonano na podstawie danych dotyczących stęŜeń zanieczyszczeń w 

ściekach dopływających do oczyszczalni w latach 2004 -2005 oraz przewidywanych 

dodatkowych dostawców ścieków. Zestawienie stęŜeń i ładunków przedstawia poniŜsza 

tabela. 

Tabela 86 St ęŜenia i ładunki w ściekach dopływaj ących do oczyszczalni* 

Wskaźnik  Ładunek  StęŜenia maksymalne  

Odczyn 

CHZT 

BZT5 

Zawiesina ogólna 

Azot ogólny 

Azot amonowy 

Fosfor ogólny 

--- 

kgO2/dobę 

kgO2/dobę 

kg/dobę 

kgN/dobę 

kgN/d 

kgP/dobę 

--- 

15 269 

9924 

6 812 

1 217 

541 

156 

pH 

gO2/m
3 

gO2/m
3 

g/m3 

gN/m3 

gN/d 

gP/m3 

6,5 – 8,0 

1468 

827 

655 

117 

52 

15 

* Opracowanie własne koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim dla potrzeb analizy opcji  

RLM 

Ilość mieszkańców równowaŜnych 157 199 RLM . 

Osady 

Przewidywane parametry osadów produkowanych na oczyszczalni przed poddaniem ich 

procesowi utylizacji : 

Ołów < 20 mg/kg sm 

Kadm < 2 mg/kg sm 

Rtęć < 0,8 mg/kg sm 

Nikiel < 16 mg/kg sm 
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Cynk < 800 mg/kg sm 

Miedź < 130 mg/kg sm 

Chrom ogólny < 100 mg/kg sm 

Siarka całkowita ~ 0,1 % sm 

strata przy praŜeniu 80 – 81 % 

wartość kaloryczna osadu 10 160 kJ/kg (osad po fermentacji w WKF)  

6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urz ądzeń 

Kanalizacja sanitarna 
Kanalizacja sanitarna na terenie gminy i miasta Tomaszów Mazowiecki zaprojektowana 

będzie  

w układzie grawitacyjno – pompowym. Kolektory i przyłącza kanalizacji sanitarnej zostaną 

wykonane z rur dobranych do warunków gruntowo- wodnych, kolektory tłoczne zaś z rur 

PEHD, natomiast studzienki kanalizacyjne jako typowe z kręgów betonowych oraz z PEHD, 

zakończone włazem Ŝeliwnym. Po wykonanych robotach nastąpi odtworzenie nawierzchni 

asfaltowych  

i uporządkowanie terenu. 

Trasy kanałów dostosowane będą do: 

• istniejącej zabudowy; 

• uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego; 

• układu wysokościowego terenu. 

Usytuowanie wysokościowe projektowanych kanałów wynika z konieczności zapewnienia 

grawitacyjnego odprowadzenia ścieków od poszczególnych odbiorców oraz z zagłębienia 

istniejących urządzeń podziemnych (wodociągu, gazociągu i telekomunikacji). 

Spadek minimalny przyjęto: 

kanał   Ø 0,20 m  imin = 5 %  Q= 22 dm3/s  

Ø 0,25 m i = 4 %o  Q = 37 dm3/s 

Ø 0,30 m i = 3,3 %o  Q = 55 dm3/s 

 

przykanaliki   Ø 0,15m imin = 1,0% 

Minimalne przykrycie kanałów przyjęto 1,40m. 
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Na załamaniach przewodów grawitacyjnych w planie, zmianie spadku oraz w punktach 

włączenia kanałów bocznych zastosowane będą studnie rewizyjne i połączeniowe o średnicy 

dostosowanej do rodzaju zastosowanego materiału. Na etapie opracowania projektu 

budowlanego zostaną określone szczegółowe rozwiązania techniczne dostosowane do 

istniejących warunków gruntowo – wodnych.   

W najwyŜszych punktach przewodów tłocznych zostaną zaprojektowane zawory 

odpowietrzające do ścieków, zamontowane w studzienkach o średnicach 1400 mm. W 

najniŜszym punktach przewodów zamontowane zostaną studzienki odwadniające o średnicy 

1400 mm.  

Włączenie do kanalizacji grawitacyjnej będzie następowało za pomocą studzienek 

rozpręŜnych. 

Przepompownie ścieków wyposaŜone zostaną w min. dwie pompy zatapialne z wirnikiem 

otwartym, zamontowane na podstawach. Pompy będą pracować naprzemiennie, aby 

następowało równomierne ich zuŜycie. Praca pomp sterowana będzie automatycznie, za 

pomocą pływakowych sygnalizatorów poziomu. Sygnalizatory zostaną zamontowane na 

łańcuchu wykonanym ze stali nierdzewnej, umieszczonym w wydzielonej przegrodzie. 

Przepompownia posiadać będzie wentylację grawitacyjną wyprowadzona ponad teren. Rura 

wywiewna o średnicy 100 mm, usytuowana zostanie w sąsiedztwie szafki sterowniczej. 

Dodatkowo w szafce zamontowane będzie gniazdo elektryczne umoŜliwiające podłączenie 

przenośnego wentylatora w wersji przeciwwybuchowej, umoŜliwiającego przewietrzenie 

przepompowni przed wejściem pracowników. 

Wejście do przepompowni będzie następować przez włazy kanałowe o średnicy 600 mm. Do 

obsługi pompowni zamontowana zostanie drabinka zejściowa i stały pomost ze stali 

kwasoodpornej.  

Sygnalizacja pracy pomp nastaw i awarii przesyłana będzie poprzez telefon komórkowy do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wszystkich przepompownie na terenie 

aglomeracji zostaną włączone w system monitoringu, które zostanie podłączone do systemu 

AKPiA modernizowanej oczyszczalni ścieków. 

Renowacja istniej ących kolektorów kanalizacji sanitarnej 

Renowacja kanałów objętych projektem zostanie przeprowadzona w technologii 

ciasnopasowanego rękawa elastycznego lub metodą rury ciasnopasowanej. 

Renowacja metod ą rękawa utwardzanego 

Podstawowym elementem technologii będzie rękaw wykonany z tkaniny technicznej 

nasączonej Ŝywicą termoutwardzalną. Utwardzona wykładzina pełnić będzie rolę 

zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia kanał i 
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zapobiega infiltracji wód  

i eksfiltracji ścieków. 

Na początku przewidziano oczyszczenie kanału: mechanicznie lub hydrodynamicznie. 

Następnie, przy pomocy kamery TV wykonane będzie inspekcja kanału pozwalająca na 

dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i 

pęknięć ścianek. 

W przypadku wystąpienia zwierciadła wód gruntowych nad kanałem poddawanym renowacji, 

proces modernizacji rozpoczynać się będzie od wprowadzenia, przy pomocy spręŜonego 

powietrza lub wody pod ciśnieniem, do oczyszczonego kanału cienkiej folii wykonanej  

z polietylenu, nylonu lub poliestru. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do remontowanego 

kanału właściwego, nasączonego Ŝywicą rękawa. Rękaw montowany będzie wewnątrz 

remontowanego kanału poprzez istniejącą studzienkę, w której zamontowany zostanie 

pierścień pozwalający na odwrócenie rękawa. 

Przymocowany do urządzenia inwersyjnego rękaw, pod wpływem ciśnienia 

hydrostatycznego słupa wody, podlega odwróceniu dotykając stroną nasączoną Ŝywicą do 

ścianki remontowanego kanału. Po przeprowadzeniu pełnej inwersji rękawa, woda lub inny 

czynnik wymuszający ten proces zostaje podgrzany w celu wywołania termicznego 

utwardzenia Ŝywicy, którą został nasączony rękaw. Po zakończeniu utwardzania i odłączeniu 

przewodów technologicznych przy ścianach w studzience kanalizacyjnej naleŜy wyciąć część 

górną rękawa pozostawiając dolną jako kinetę. Miejsca wycięte zostanie zabezpieczone 

przed dostaniem się wód poza rękaw. Po wykonaniu badań kontrolnych (próba szczelności i 

ocena stanu powierzchni wewnętrznej kanału), kanał będzie gotowy do eksploatacji. 

 

 

Renowacja metod ą ciasnopasowan ą 

Zgodnie z definicją przez ciasne pasowanie naleŜy rozumieć taki stan dopasowania rury, 

przy którym powstaje wzajemne oddziaływanie między powierzchnią zewnętrzną 

wprowadzonej nowej rury a powierzchnią wewnętrzną rury odnawialnej. Przez wykładanie 

rurą ciasno pasowaną naleŜy rozumieć wykładanie odnawianego odcinka rurociągiem o 

przekroju poprzecznym początkowo zredukowanym, zbliŜonym do litery „C/U” z 

wykorzystaniem w procesie rewersji mediów roboczych tzn. pary wodnej i powietrza.  

Zakres prac podzielony zostanie na następujące etapy:  

Czyszczenie wysokociśnieniowe istniejącego rurociągu – mające na celu przygotowanie 

rurociągu do modernizacji; 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 248  

 

 

Inspekcja telewizyjna– pozwalająca precyzyjnie określić stan techniczny rurociągu oraz 

parametry jego pracy; w przypadku nie zadawalających wyników tej inspekcji ponowne 

czyszczenie rurociągu. 

Przeciąganie rury – przez istniejące na końcach odnawianego odcinka studzienki. Rura  

z nawiniętego bębna wprowadzana jest za pomocą rolek prowadzących do wnętrza 

rurociągu, zabezpieczających ścianki wprowadzanej rury przed uszkodzeniem 

mechanicznym. Proces przeciągania rury sterowany jest głowicą prowadzącą umieszczoną 

na przodzie wciąganego przewodu połączoną z wyciągarką umieszczoną przy końcowym 

wykopie punktowym. 

Termiczny proces rewersji – polegający na dostarczeniu do środka rury ciepła, którego 

nośnikiem jest para wodna, i kontynuowaniu nagrzewania do momentu uzyskania 

odpowiedniego stopnia plastyczności włoŜonej rury. Pod wypływem temperatury włoŜona 

rura ciasno dopasowuje się do kształtu restaurowanego rurociągu. Kiedy powierzchnia rury 

jest dostatecznie nagrzana w miejsce pary wodnej podawane jest spręŜone powietrze, które 

powoduje, Ŝe temperatura ścianki rury zaczyna spadać. NiŜsza temperatura ścianki rury 

wymusza konieczność podawania spręŜonego powietrza pod większym ciśnieniem, co 

zapewnia ekspansję rury i jednocześnie zapobiega skurczowi termicznemu. Gdy ciśnienie 

powietrza osiąga wartość maksymalną kończy się proces rewersji i ekspansji i zaczyna etap 

chłodzenia. Podczas chłodzenia ciśnienie powietrza wewnątrz rurociągu ma za zadanie 

utrzymać uzyskany kształt i ciasne przyleganie do wnętrza odnawianego rurociągu oraz 

zminimalizować skurcz termiczny towarzyszący spadkowi temperatury. 

Renowacja miejsc wł ączenia przykanalików 

Po dokonaniu naprawy kolektora głównego wykonywane będą otwory dla przykanalików 

przez wycięcie od wewnątrz przy pomocy specjalnego robota. Kamery telewizyjne 

wykorzystywane będą podczas wycinania, montaŜu i kontroli połączeń. 

W zakres Robót wchodzić będzie takŜe renowacja miejsc włączenia przykanalików do 

długości ok. 0,3 m w głąb trójnika. Materiał naprawczy z filcu nasączonego Ŝywicą 

poliuretanową lub epoksydową wykonany będzie w kształcie kapelusza, który 

wprasowywany zostanie w miejscu uszkodzenia. Szczelność połączenia zostanie 

zapewniona poprzez zgrzanie lub klejenie do wewnętrznej powierzchni rury głównej kształtki 

kapeluszowej, której główka przedłuŜana jest  

w głąb przykanalika krótkim odcinkiem wykładziny. 

Wykonanie obej ścia (by-passu) 

Odcinek przeznaczony do renowacji zostanie tymczasowo wyłączony z eksploatacji. 

Wykonane zostaną obejścia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania ścieków na 

poddawanym renowacji odcinku kanału.  
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Oczyszczalnia ścieków 

Oczyszczalnia po modernizacji będzie oczyszczalnią mechaniczno – chemiczno - 

biologiczną pracującą metodą strącania związków fosforu w osadnikach wstępnych oraz 

metodą osadu czynnego z symultaniczną nitryfikacją i denitryfikacją przebiegającą  

w komorach napowietrzanych aeratorami powierzchniowymi.  

W zmodernizowanej oczyszczalni prowadzone będą procesy technologiczne, które 

zapewnią: 

- rozdział ścieków na ścieki komunalne i przemysłowe w części mechanicznej 

oczyszczalni, 

- cedzenie, prasowanie i płukanie części stałych na zespolonych samoczyszczących 

się kratach współpracujących z prasopłuczką do skratek, 

- usuwanie części mineralnych (piasku) w piaskownikach oraz płukanie i odwadnianie 

piasku, 

- biologiczne usuwanie BZT5, azotu ogólnego i fosforu w komorach biologicznych wraz 

z napowietrzaniem powierzchniowym za pomocą aeratorów, 

- mechaniczne zagęszczanie osadów, 

- beztlenową fermentację osadów, 

- odzysk biogazu, 

- mechaniczne odwadnianie i higienizacja ustabilizowanych osadów.  
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PowyŜszy schemat przedstawia Układ technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków. 

Oczyszczanie mechaniczne – ścieki komunalne 

Ścieki komunalne będą pompowane z głównej pompowni zlokalizowanej przy ulicy Kępa do 
kanału prowadzącego na kratę gęstą. Ścieki dowoŜone beczkami asenizacyjnymi dostarczane 
będą do stacji zlewczej, a stąd pompowane do kanału prowadzącego na kratę gęstą. Po kracie 
ścieki grawitacyjnie będą spływać na piaskownik i łapacz tłuszczów. Natomiast z łapacza 
tłuszczów i piaskownika ścieki będą płynąć grawitacyjnie do osadnika wstępnego, a następnie do 
komór osadu czynnego. 

Na stacji zlewczej beczkowozy będą podłączane do niej za pomocą szybkozłączek.  

Ścieki w zbiorniku stacji zlewczej muszą mieć zapewnione mieszanie celem 
przeciwdziałania sedymentacji. Ścieki ze stacji zlewczej będą pompowane na kratę gęstą. 

Napowietrzany piaskownik i łapacz tłuszczu będzie zastosowany celem usunięcia ze ścieków 
duŜych cząstek stałych takich jak ziarna piasku czy grudki tłuszczu a tym samym będzie ograniczał 
wycierania się pomp i innych urządzeń mechanicznych wskutek zjawiska abrazji. Tłuszcz i piasek 
usuwane będą w dwóch ciągach.  

Powietrze dostarczane poprzez system dyfuzorów z dna komory powodować będzie 
zawirowania przepływających ścieków. CięŜkie cząstki piasku sedymentują, podczas gdy materia 
organiczna unosić się będzie wraz ze ściekami. Piasek z dna komory będzie pompowany 
zatapialnymi pompami piasku zainstalowanymi na ruchomym pomoście do płuczki piasku, a stąd 
do kontenera. 

Woda odciekowa z płuczki piasku spływa grawitacyjnie do istniejącego zbiornika stacji 
zlewczej. Tłuszcz unoszący się na powierzchni ścieków w strefie laminarnej łapacza tłuszczu 
będzie zgarniany za pomocą zgarniacza powierzchniowego w kierunku studni tłuszczu. 

Tłuszcz będzie utylizowany w komorze fermentacyjnej, lub wywoŜony beczkowozem poza 
teren oczyszczalni. Następnie ścieki przepływają przelewem grawitacyjnie do osadnika wstępnego.  

Oczyszczanie mechaniczne – ścieki przemysłowe 

Ścieki przemysłowe będą pompowane z ubojni drobiu do kanału prowadzącego na kratę 
rzadką. Dalej z kraty rzadkiej ścieki przepływać będą na kratę gęstą, a stąd na flotator  
i do zbiornika wyrównawczego. 

Po kratach ścieki dopływają do systemu flokulacji składającego się z 3 komór(stref). 
W systemie flokulacji środki chemiczne są dawkowane częściowo w celu strącenia rozpuszczonej 
materii organicznej, częściowo w celu agregacji struktur koloidalnych we floki i separacji tych 
cząstek ze ścieków w komorze flotacji. 

Z uwagi na duŜą zmienność ładunku i wysoki ładunek ścieków przemysłowych, szczególnie 
podczas dnia, zapewniona będzie moŜliwość magazynowania ścieków ze stacji zlewczej i ich 
pompowania podczas godzin wieczornych i nocnych, gdy ładunek dopływający do oczyszczalni 
jest niŜszy. Ścieki przemysłowe przepływać będą do zbiornika wyrównawczego. Celem tego 
zbiornika będzie wyrównanie zmienności ładunku i przepływu przed podaniem ścieków na kolejne 
etapy oczyszczania, zaprojektowanego w sposób umoŜliwiający opóźnienie dopływu ładunku na 
część biologiczną oczyszczalni i dostarczenie go w godzinach wieczornych i nocnych. 

Oczyszczanie biologiczne 

Cztery istniejące komory osadu czynnego zostaną przebudowane dla zastosowania 
procesu biologicznego oczyszczania ścieków w strefie beztlenowej (wstępnej denitryfikacji) oraz 
strefie tlenowej (nitryfikacji). 

Proces ten składa się z układu oczyszczania opartego na osadzie czynnym, który jest 
podatny na zmiany ładunku i zapewnia najwyŜsze moŜliwe parametry odpływu. 
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W proponowanym rozwiązaniu procesy nitryfikacji i denitryfikacji zachodzić będą podczas całego 
roku. W celu przeciwdziałania obniŜeniu parametrów na wypływie z powodu niekontrolowanej 
denitryfikacji i później wzrostu stęŜenia zawiesiny, kluczowym dla projektu jest zastosowanie pełnej 
denitryfikacji, szczególnie w okresie letnim. Pełna denitryfikacja jest istotna do podwyŜszonego 
usuwania fosforu. 

Zakłada się, Ŝe w przypadku jeŜeli dodatkowa redukcja fosforu będzie konieczna, 
podwyŜszone usuwanie fosforu na drodze biologicznej istotnie ograniczy ilość reagentów 
chemicznych zuŜywanych w celu osiągnięcia parametrów wymaganych na odpływie. 

Przewidziano modernizację dwóch z istniejących osadników wtórnych. Przewidziano na nich 
montaŜ nowych zgarniaczy. Wlot do osadnika usytuowany będzie tak, aby zapewniał moŜliwie 
najniŜszą prędkość dopływu do zbiornika. W celu zapewnienia odpowiedniego stęŜenia osadu w 
reaktorze biologicznym, osad z dna osadników będzie recyrkulowany do biologicznej części 
oczyszczalni, a osad nadmierny będzie  kierowany do komór fermentacyjnych.  

Oczyszczone ścieki będą wypływały korytem otwartym do odbiornika. 

Skratki 

Skratki z linii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych z krat gęstych i rzadkich będą 
płukane, higienizowane i wywoŜone na wysypisko w ilości ok. 670 dm3/dobę, tj. ok. 150 kg 
s.m./dobę. 

Piasek 

Zatrzymany piasek poddawany będzie płukaniu i odwadnianiu w klasyfikatorze  
i płuczce piasku w stopniu zapewniającym usunięcie z niego 97 % części organicznych,  
a następnie magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym kontenerze i wywoŜony na 
składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 dm3/dobę tj. ok. 500 kg 
s.m./dobę. 

Utylizacja osadów powstających na oczyszczalni ścieków 

Osady wstępne z osadnika wstępnego tłoczone będą do zagęszczacza grawitacyjnego, 
odciek do sedimatu, a osad do zamkniętej komory fermentacyjnej. Osady nadmierne powstające w 
komorze osadu czynnego odprowadzane będą mechanicznego zagęszczania i przetłaczane będą 
do zamkniętej komory fermentacyjnej. Ustabilizowane osady przetłaczane będą do stacji 
mechanicznego odwadniania osadu. Odciek kierowany będzie do zbiornika przepompowni 
ścieków przemysłowych umiejscowionej przed flotatorem.  

Odwodniony osad o sm 25% okresowo będzie wywoŜony poza teren oczyszczalni. 

 

Ilość odwodnionego osadu   19,6 m3/dobę,  7151 t/rok 

Uwodnienie wysuszonego osadu    75 % 

 

Szczegółowy zakres modernizacji oczyszczalni ścieków b ędzie obejmowa ć: 

 

Przepompownia ścieków przy ul. K ępa 
- demontaŜ istniejących obiektów (osadnik Dora, poletka osadowe, przepompownia I i II 

stopnia, piaskownik, komory krat ręcznych, otwarte komory fermentacyjne), 

- rekultywację terenu po zdemontowanych obiektach, 

- budowę nowej przepompowni ścieków, 
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- wymianę kolektora tłocznego rezerwowego o długości 1300 m i średnicy 400 mm, który 

będzie przebiegał wzdłuŜ drogi lokalnej, pod torami kolejowymi oraz przez rzekę Wolbórkę, 

przepompowującego ścieki z przepompowni przy ul. Kępa na oczyszczalnię ścieków przy 

ul. Henrykowskiej. 

Nowa przepompownia ścieków pracująca w układzie dwóch pomp roboczych i jednej 
rezerwowej. Pompy będą współpracować z przemiennikiem częstotliwości. Pompownia musi być 
opomiarowana - pomiar przepływu. 

Przewidywane parametry: 

Przepływ dzienny max   10.000 m3/d  

Przepływ maksymalny    1.000 m3/h 

Wydajność pompy     1.000 m3/h 

Ilość sztuk     2 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                ciągły / okresowy  

Max moc zainstalowana    3 x 40 kW 

 

Przepompownia będzie wyposaŜona w stacjonarny agregat prądotwórczy do obsługi 
przepompowni w przypadku zaniku napięcia. 

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej 

Linia oczyszczania mechanicznego ścieków komunalnych 

Linia oczyszczania mechanicznego dla ścieków komunalnych obejmuje następujące obiekty:  
- stację zlewną (nową) wraz  z komorą mieszania, 

- pompownię główną, 

- kraty gęste, 

- kratę rzadką (awaryjna) 

- napowietrzany piaskownik z łapaczem tłuszczów, 

- 2 osadniki wstępne, 

- 2 zagęszczacze grawitacyjne, 

- komorę mieszania przed KOC, 

- kanał rozdziału na KOC i do osadników wstępnych. 

Stacja zlewna ścieków surowych 

Przewiduje się budowę jednej nowej kontenerowej stacji zlewnej. Beczkowozy będą 
podłączane do zbiornika stacji zlewnej za pomocą szybkozłączek. Ścieki w komorze mieszania 
zlokalizowanej nie opodal stacji zlewnej muszą mieć zapewnione mieszanie celem 
przeciwdziałania sedymentacji. Ścieki ze stacji zlewnej będą przepływać grawitacyjnie do komory 
mieszania. 

 Przewidywane parametry: 

Przepływ dzienny maksymalny   300 m3/d  

Przepływ godzinny maksymalny    40 m3/h 

Max moc zainstalowana     10 kW  
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Tryb pracy                                                                okresowy  

 

Uwaga: 

            Przepływ dobowy ścieków w ilości  300 m3/d  będzie w godzinach 7.00-16.00.  

   

Stacja zlewna powinna posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe 
działanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowana w sposób nie zakłócający 
stosowanej technologii oczyszczania ścieków. 

Stacja zlewna powinna zapewniać: 

1) pomiar objętości dowoŜonych nieczystości ciekłych; 

2) hermetyczny zrzut nieczystości ciekłych; 

3) separowanie zanieczyszczeń stałych. 

NaleŜy zapewnić, poza pomiarem ilości ścieków, takŜe pomiar: 

- odczynu PH i temperatury – z moŜliwością automatycznego odcięcia przepływu, 

- przewodności. 

 

Komora mieszania 

Przy budynku stacji zlewnej wybudowana zostanie nowa komora mieszania w której będzie 
zlokalizowane mieszadło celem ograniczenia gromadzenia się tłuszczu na powierzchni. Do komory 
mieszania przy stacji zlewnej grawitacyjnie dopływać będą równieŜ ścieki z terenu b. ”Wistomu” 
oraz kilku budynków mieszkalnych stojących przy ul. Spalskiej.  

Z uwagi na duŜą zmienność ładunku i wysoki ładunek ścieków, szczególnie podczas dnia, 
musi zostać zapewniona moŜliwość magazynowania ścieków ze stacji zlewnej  
w komorze mieszania i ich pompowanie podczas godzin wieczornych i nocnych, gdy ładunek 
dopływający do oczyszczalni jest niŜszy. 

Przewidywane parametry: 

Max moc mieszadła               2 kW  

Tryb pracy                     ciągły 

 

Przepompownia ścieków dla ścieków komunalnych 

NaleŜy zaprojektować i wykonać nową przepompownię ścieków pracującą  
w automatycznym układzie jednej pompy roboczej i jednej rezerwowej. Ścieki będą pompowane 
do kanału dopływowego i kierowane na gęste kraty. Tam teŜ tłoczone będą ścieki komunalne z 
przepompowni przy ul. Kępa. Pompy będą współpracować  
z przemiennikiem częstotliwości. Pompownia musi być opomiarowana - pomiar przepływu. 

Przewidywane parametry: 

Przepływ dzienny     550 m3/d  

Przepływ maksymalny    40 m3/h 

Wydajność pompy     40 m3/h 

Ilość sztuk     1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                okresowy  
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Max moc zainstalowana    2 x 3 kW  

Kraty 

Przewiduje się budowę nowego budynku krat, w którym umieszczone będą kraty, zarówno 
dla części oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych. W budynku krat mieścić się 
będą równieŜ urządzenia do płukania i prasowania skratek zarówno z linii oczyszczania ścieków 
komunalnych jak i przemysłowych, oraz płuczka piasku wraz  
z kontenerem.  

Wielkość budynku naleŜy dostosować do wielkości i gabarytów urządzeń zlokalizowanych 
wewnątrz.  

Do kanału prowadzącego na kratę gęstą trafiać będą ścieki komunalne (miejskie)  
z przepompowni przy ul. Kępa oraz z komory mieszania. Przewidziano dwie kraty gęste  
o prześwicie 3 mm kaŜda o przepływie 50%. Przewidziano zastosowanie zgarniaczy 
mechanicznych. 

Sterowanie kratami będzie opierało się o poziom ścieków lub sterowanie czasowe. KaŜdy z 
kanałów będzie miał moŜliwość wyłączenia poprzez opuszczenie zastawek ręcznych. 

W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych ścieki będą przelewały się do kanału 
awaryjnego wyposaŜonego w 10 mm kratę ręczną. 

Przewidywane parametry: 

Wydajność układu     2 x 450 m3/h 

Max moc zainstalowana   9 kW 

Tryb pracy                                                  okresowy 

 

Układ transportu skratek 

Przenośnik śrubowy i kompaktor przenosić będzie zgromadzone skratki do płuczki  
skratek.  

Wydajność układu     500 dm3/dobę 

Max moc zainstalowana   4 kW 

Tryb pracy                                                    okresowy 

 

Układ płukania i prasowania skratek 

Układ będzie płukał i prasował skratki z linii ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Dostarczone skratki będą płukane i odwadniane oraz gromadzone w kontenerze. Odcieki z 
płuczki i prasy skratek będą kierowane do przepompowni ścieków przemysłowych zlokalizowanych 
przed flotatorem. 

Wydajność układu     670 dm3/dobę 

Max moc zainstalowana   6 kW 

Tryb pracy                                                     okresowy 

 

Kraty rzadkie (awaryjne) 

Przewiduje się instalację jednej kraty rzadkiej o prześwicie 10 mm i przepływie 100%. 

Napowietrzany piaskownik i łapacz tłuszczu 
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NaleŜy zaprojektować i wykonać nowy piaskownik poziomy z systemem napowietrzania, 
separacji tłuszczów. Tłuszcz i piasek usuwane będą w dwóch ciągach o tej samej wydajności 
przewidzianych jako napowietrzane prostokątne komory z trapezowym lejem osadowym oraz 
ruchomym pomoście, tzw. typu Hartmana. 

Objętość komór zapewniać będzie czas przetrzymania T=1h konieczny do oddzielenia 
piasku od organicznej zawiesiny i do wyłapania tłuszczu. Efektywność zatrzymywania piasku 90% 
dla średnicy ziaren d=0,2 mm. 

Piasek z dna komory będzie pompowany zatapialnymi pompami piasku zainstalowanymi na 
ruchomym pomoście do płuczki piasku, a stąd do kontenera.  

Woda odciekowa z płuczki piasku będzie spływać do przepompowni ścieków przemysłowych 
przed flotatorem. 

Tłuszcz ma być zgarniany za pomocą zgarniacza powierzchniowego w kierunku zbiornika 
tłuszczu. Tłuszcz będzie utylizowany w komorze fermentacyjnej.  

 

Przewidywane parametry: 

Objętość piaskownika (1 komora + 1 rezerwowa)   2 x 70 m3 

Przepływ dzienny                8.900 m3/d   

Maksymalny przepływ godzinowy      840 m3/h 

Wydajność pompy pulpy piaskowej     5 m3/h  

Ilość sztuk         1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                                okresowy  

Max moc zainstalowana       2 x 3 kW 

Zgarniacz – max moc zainstalowana    0,55 kW 

Tryb pracy                                                                                      okresowy  

Wydajność dmuchawy do napowietrzania piaskownika   250 Nm3/h 

Ilość sztuk         1 do pracy 

Tryb pracy                                                                                  ciągły 

Max moc zainstalowana dmuchawy     7,5 kW 

 

Układ transportu i  płukania piasku  

W celu bardziej efektywnej separacji piasku od ścieków oraz wyeliminowania odorów 
naleŜy zastosować hydrocyklon (przepływ 8.900 m3/d), umiejscowiony przed płuczką piasku. 

Czas pracy i częstotliwość opróŜniania piasku z piaskownika powinien być realizowany 
automatycznie po odpowiednim zaprogramowaniu.  

Przewidywane parametry: 

Długość piaskownika (1 komora)    ok. 19 m 

Max moc pompy zgarniacza     2,2 kW 

Max moc zainstalowana płuczki piasku    1,5 kW 

Tryb pracy                                                                         okresowy  

Osadnik wst ępny  
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NaleŜy zaprojektować i wykonać przebudowę dwóch istniejących osadników wstępnych, z 
czego jeden będzie pracował w trybie ciągłym, natomiast drugi będzie stanowił rezerwę. Na 
osadnikach naleŜy zainstalować zgarniacze obrotowe. Osad wstępnie zagęszczony do min. 3 % 
suchej masy powinien być przepompowywany do  dwóch nowo wybudowanych zagęszczaczy 
grawitacyjnych. Dla takiego układu przewidziano montaŜ dwóch pomp (jedna pracująca plus jedna 
rezerwowa) wraz z przepływomierzem oraz pomiarem zawiesiny.  

Ścieki z osadnika wstępnego będą przepływać grawitacyjnie do  komory mieszania   
a potem do kanału rozdziału na KOC. 

Przewidywane parametry: 

Objętość osadnika wstępnego      2 x 4100 m3  

Zgarniacz osadu – max moc zainstalowana    2 x 1,1 kW 

Tryb pracy                                                                                    ciągły 

Przepływ dzienny osadu                150 m3/d   

Maksymalny przepływ godzinowy      15 m3/h 

Wydajność pompy osadu                            10 m3/h 

Ilość sztuk         1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                               okresowy 

Max moc zainstalowana       2 x 3 kW 

Zagęszczacz grawitacyjny 

NaleŜy zaprojektować i wykonać dwa zagęszczacze grawitacyjne pracujące jednocześnie. 
Dostarczony osad wstępny będzie zagęszczany do minimum 6 % suchej masy przed 
pompowaniem na komory fermentacyjne. Dla takiego układu przewidziano montaŜ dwóch pomp 
(jedna pracująca plus jedna rezerwowa) wraz z przepływomierzem oraz pomiarem zawiesiny. 

Przewidywane parametry: 

Objętość zagęszczacza grawitacyjnego    2 x 150 m3  

Zgarniacz osadu – max moc zainstalowana    2 x 1 kW  

Tryb pracy                                                                                ciągły 

Przepływ dzienny                  80 m3/d   

Maksymalny przepływ godzinowy      10 m3/h 

Wydajność pompy osadu                 5 m3/h 

Ilość sztuk         1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                                okresowy  

Max moc zainstalowana       2 x 5 kW 

Komora mieszania i kanał rozdziału na KOC 

Ścieki komunalne z osadnika wstępnego oraz ścieki przemysłowe ze zbiornika 
wyrównawczego dopływać będą do wspólnej nowej komory mieszania zlokalizowanej 
bezpośrednio przy komorach osadu czynnego. Ścieki powinny zostać wymieszane przed wpływem 
do kanału rozdziału i następnie równomiernie rozdzielone do komór osadu czynnego np. za 
pomocą przelewów uchylnych na komorach biologicznych bądź za pomocą regulatorów przepływu.   

Jako komorę mieszania  naleŜy zaprojektować zbiornik Ŝelbetowy okrągły. 

Przewidywane parametry: 
- zbiornik o pojemności    ok. 100 m3 
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- mieszadło prętowe o max mocy  do 3 kW  

      -     tryb pracy          ciągły 
- czas retencji      ok. 0,5h. 

Istniejący kanał zbiorczy po osadnikach wstępnych naleŜy rozebrać, natomiast kanał 
rozdziału powinien zostać zmodernizowany w zakresie  m.in. powłok zewnętrznych, pomostów, 
barierek i urządzeń do regulacji przepływu. W przypadku rozbiórki kanału zbiorczego i kanału 
rozdziału naleŜy przewidzieć wykonanie obejść w celu zachowania ciągłości pracy oczyszczalni. 

Linia oczyszczania mechanicznego ścieków przemysłowych 

Linia oczyszczania mechanicznego dla ścieków przemysłowych obejmuje następujące 
obiekty:  

- stację zlewną (nową) wraz z komorą mieszania, 

- kraty rzadką, 

- kratę gęste, 

- krata awaryjna, 

- pompownię główną, 

- DAF – flotator, 

- zbiornik wyrównawczy. 

Stacja zlewna ścieków surowych 

Przewiduje się modernizację istniejącej lub budowę nowej kontenerowej stacji zlewnej. 
Beczkowozy będą podłączane do zbiornika stacji zlewnej za pomocą szybkozłączek.  

Przewidywane parametry: 

Przepływ dzienny maksymalny            400 m3/d   

Przepływ maksymalny               40 m3/h 

Max moc zainstalowana     10 kW  

Tryb pracy                                                              okresowy  

Stacja zlewna powinna posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe 
działanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowana w sposób niezakłócający 
stosowanej technologii oczyszczania ścieków. 

Stacja zlewna powinna zapewniać: 

1) pomiar objętości dowoŜonych nieczystości ciekłych; 

2) hermetyczny zrzut nieczystości ciekłych; 

3) separowanie zanieczyszczeń stałych. 

NaleŜy zapewnić, poza pomiarem ilości ścieków, takŜe pomiar: 

- odczynu PH i temperatury – z moŜliwością automatycznego odcięcia przepływu, 

- przewodności. 

 

 

 

Komora mieszania 
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Ścieki przemysłowe ze stacji zlewnej oraz ścieki dopływające kolektorem z Zakładów Drobiarskich 
będą dopływać do zbiornika komory mieszania. 

W komorze mieszania powinno być zlokalizowane mieszadło celem przeciwdziałania 
sedymentacji oraz ograniczenia gromadzenia się tłuszczu na powierzchni ścieków. Dalej ścieki 
będą przepływać  na kratę rzadką i  gęstą. 

 Przewidywane parametry: 

Max moc znamionowa mieszadła               2 kW  

Tryb pracy                                                                ciągły 

Kraty rzadkie 

Przewiduje się budowę nowego budynku krat, w którym umieszczone będą kraty, zarówno 
dla części oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych. W budynku krat mieścić się 
będą równieŜ urządzenia do płukania i prasowania skratek zarówno z linii oczyszczania ścieków 
komunalnych jak i przemysłowych, oraz płuczka piasku wraz  
z kontenerem.  

Przewiduje się instalację jednej kraty rzadkiej o prześwicie 10 mm i przepływie 100%. 

Sterowanie kratami będzie opierało się o poziom ścieków lub sterowanie czasowe. Kanał będzie 
miał moŜliwość wyłączenia poprzez opuszczenie zastawek ręcznych. 

W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych ścieki będą przelewały się do kanału 
awaryjnego wyposaŜonego w 20 mm kratę ręczną. 

Przewidywane parametry: 

Wydajność      200 m3/h,  

Max moc nominalna     2 x 0,75 kW 

Tryb pracy                                       okresowy  

Kraty g ęste 

Przewiduje się instalację 2 krat gęstych o prześwicie 3 mm kaŜda o przepływie 50%. 
Sterowanie kratą będzie opierało się o poziom ścieków oraz sterowanie czasowe. Kanał będzie 
miał moŜliwość wyłączenia poprzez opuszczenie zastawek ręcznych. 

W przypadku awarii lub prac konserwacyjnych ścieki będą przelewały się do kanału 
awaryjnego wyposaŜonego w 10 mm kratę ręczną. 

Przewidywane parametry: 

Wydajność układu            200 m3/h 

Wydajność kraty            100 m3/h 

Ilość sztuk                 2 do pracy 

Tryb pracy                                     okresowy  

Max moc zainstalowana   2 x 2,6 kW 

 

Układ transportu skratek 

Przenośnik śrubowy i kompaktor przenosić będzie zgromadzone skratki do płuczki  
skratek.  

Przewidywane parametry: 

Wydajność układu     170 dm3/dobę 
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Max moc zainstalowana   4 kW 

Tryb pracy                                                    okresowy 
 

 

Układ płukania i prasowania skratek 
Płuczka i prasa do skratek będzie oczyszczać skratki z linii ścieków komunalnych  

i przemysłowych.  

Parametry zostały podane w linii oczyszczania ścieków komunalnych. 

Przepompownia ścieków przemysłowych 

NaleŜy zaprojektować i wykonać nową przepompownię ścieków pracująca  
w automatycznym układzie dwóch pomp roboczych i jednej rezerwowej. 

Ścieki będą pompowane do zbiornika przed flotatorem. Pompy będą współpracować z 
przemiennikiem częstotliwości. Pompownia  musi być opomiarowana - pomiar przepływu. 

Przewidywane parametry: 

Przepływ dzienny     1740 m3/d  

Przepływ maksymalny    200 m3/h 

Wydajność pompy     200 m3/h 

Ilość sztuk     1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                               okresowy  

Max moc zainstalowana    2 x 5,5 kW  

DAF (flotator) 

Flotator będzie pracować z dozowaniem środków chemicznych (PIX i polimer)  
w dawkach optymalnych ustalonych po uruchomieniu zmodernizowanej oczyszczalni. 

Przewidywane  parametry flotatora: 

Długość:     10,50 m 

Szerokość:     2,50 m 

Wysokość:     2,80 m 

Przepływ obliczeniowy    200 m3/h 

Przepływ maksymalny   280 m3/h 

Średnia moc pobierana:   16 kW /+- 10% 

Współczynnik zuŜycia energii   0,057-0,163 kWh/m3 

ZuŜycie mocy      342 kWh/d 

Max moc zainstalowana    25 kW  

Tryb pracy                                                  ciągły 

 

Zespół flotatora składa się z: 
1. Komora flokulacji 
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Po kratach ścieki dopływać będą do systemu flokulacji składającego się z 3 komór (stref). 
W systemie flokulacji środki chemiczne są dawkowane częściowo w celu strącenia rozpuszczonej 
materii organicznej, częściowo w celu agregacji struktur koloidalnych  
w kłaczki i separacji tych cząstek ze ścieków w komorze flotacji. 

Zawartość komór jest mieszana mechanicznie. 
2. Komora flotacji 

Z komór flokulacji ścieki przepływać do komory flotacji. Główną funkcją tej komory będzie 
usunięcie materii sedymentującej w ściekach poprzez zastosowanie drobnych pęcherzyków 
powietrza zwanych równieŜ rozpuszczonym powietrzem. 

Część sklarowanych ścieków (25%) będzie recyrkulowana do naczynia ciśnieniowego 
poprzez pompę wysokociśnieniową. Za pomocą kompresora powietrze będzie tłoczone do tego 
naczynia pod ciśnieniem 6 barów, a recyrkulowany ściek będzie nasycany powietrzem. Z naczynia 
ciśnieniowego ścieki przepływają do kolektora wypływowego wyposaŜonego w armaturę 
redukującą ciśnienie. W ten sposób ścieki oddzielane są od rozpuszczonego powietrza –
wydostającego się w postaci mikro pęcherzyków. Części flotujące są unoszone na powierzchnię a 
następnie usuwane za pomocą zgarniacza łańcuchowego. Zgarniacz powierzchniowy transportuje 
tłuszcze do zbiornika tłuszczu  
i osadu. 

Zbiornik posiada leje osadowe, skąd opadający osad będzie usuwany za pomocą pomp. 
Sedymentujący osad zostanie przepompowany do zbiornika tłuszczu i osadu. Ścieki po flotacji 
przepływać będą do zbiornika wyrównawczego. 

Przewidywane urządzenia technologiczne: 

- pompa wysokociśnieniowa 

- spręŜarka (6 bar) 

- zgarniacz łańcuchowy 

- zgarniacz powierzchniowy 

- pompy do osadu  

3. Zbiornik tłuszczu i osadu 

Funkcją tego zbiornika będzie magazynowanie tłuszczy i osadów usuniętych  
z komory flotacji i piaskownika i łapacza tłuszczu. 

Zbiornik tłuszczy i osadu zostanie wyposaŜony w mieszadło w celu zapewnienia 
homogenicznej struktury. 

Tłuszcze i osady z flotatora będą rozłoŜone w komorze fermentacyjnej.  

JeŜeli komora fermentacyjna będzie usytuowana daleko od komory tłuszczu i osadu, 
mieszaninę tłuszczu i osadu naleŜy transportować przy zastosowaniu próŜni generowanej  
z wozu asenizacyjnego. 

 

Stacja dozowania chemikaliów 

Dozowanie chemiczne na flotatorze DAF (rozwiązanie wspomagające proces oczyszczania) 

Dozowanie Blenda (PIX + polimer) 

Przewidziano 1 pompę dozującą i system kontroli dozowania. 

Magazyn chemikaliów będzie miał taką wielkość, aby substancje w nim zgromadzone wystarczyły 
na 14 dni. 
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Zbiornik wyrównawczy 

Ścieki przemysłowe przepływać będą do istniejącego zagęszczacza grawitacyjnego, który 
zaadaptowany zostanie na zbiornik wyrównawczy. Celem tego zbiornika będzie wyrównanie 
zmienności ładunku i przepływu przed podaniem ścieków na kolejne etapy oczyszczania, 
zaprojektowanego w sposób umoŜliwiający opóźnienie dopływu ładunku na część biologiczną 
oczyszczalni i dostarczenie go w godzinach wieczornych i nocnych. Przewidziano zbiornik z dnem 
skośnym schodzącym do studzienki pompowej o głębokości 1m. 

Zbiornik wyrównawczy zostanie wyposaŜony w dwie pompy zatapialne o wydajności 100% 
kaŜda. Pompy te będą podnosić ścieki do systemu rozdziału ciągu biologicznego – komory 
mieszania i rozdziału na KOC. 

Przewidywane parametry: 

Przepływ dzienny   1740 m3/d  + odcieki 

Przepływ maksymalny    280 m3/h 

Wydajność pompy     100 m3/h 

Ilość sztuk      1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                okresowy 

Max moc zainstalowana               2 x 5,5 kW 

 

Zbiornik wyrównawczy powinien być  wyposaŜony w mieszadło w celu zapewnienia 
dobrego wymieszania substancji dopływających. 

Max moc zainstalowana    2 kW 

Tryb pracy                                       ciągły 

 

Oczyszczanie biologiczne  

 

Reaktory biologiczne 

Cztery istniejące komory osadu czynnego zostaną przebudowane dla zastosowania 
biologicznego oczyszczania ścieków. 

ZałoŜono wykorzystanie czterech istniejących ciągów biologicznych. 

Po zakończeniu oczyszczania mechanicznego ścieki z osadnika wstępnego  
i zbiornika wyrównawczego wpływają do komór osadu czynnego. W modernizowanym ciągu komór 
napowietrzania zostanie wydzielona strefa anoksyczna (wstępnej denitryfikacji) oraz strefa tlenowa 
(nitryfikacji) oraz zostanie wprowadzona wewnętrzna pompowa recyrkulacja ścieków 
zawierających azotany ze strefy tlenowej do strefy anoksycznej. 

Część denitryfikacyjna reaktora w kaŜdym ciągu technologicznym zostanie podzielona 
przegrodami na trzy komory (pre-denitryfikacji, defosfatacji i części niedotlenionej) pracujące z 
pełnym wymieszaniem.  

Część nitryfikacyjna będzie miała przepływ tłokowy. 

Ścieki z osadników wstępnych będą dopływać do pierwszej komory denitryfikacji (pre-
denitryfikacji). Osad czynny oraz znitryfikowane ścieki zawierające azotany będą recyrkulowane 
równieŜ do pierwszej komory denitryfikacji (recyrkulacja wewnętrzna).  

Resztkowy fosfor pozostały po oczyszczaniu biologicznym będzie strącany chemicznie 
koagulantem (PIX) dodawanym na końcu komory nitryfikacji. 
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Uwaga: w przypadku niedoboru węgla organicznego tj. dla sytuacji gdy wartość BZT5 będzie 
niŜsza niŜ 200 g O2/m3, moŜe zachodzić konieczność wprowadzenia zewnętrznego dodatkowego 
źródła węgla, ewentualnie zmodyfikować ilość i wielkość wprowadzonego koagulantu dla procesu 
chemicznego strącania związków fosforu w osadnikach wstępnych.  

Podane poniŜej ilości urządzeń w komorach biologicznych i objętości komór dotyczą 
wartości sumarycznej dla wszystkich komór.  

Komory predenitryfikacji 

Ścieki z oczyszczania mechanicznego (ścieków komunalnych i przemysłowych) oraz 
recyrkulowany osad czynny z osadników wtórnych (recyrkulacja zewnętrzna) będzie dostarczany 
do komory predenitryfikacji, gdzie usunięciu ulegną ewentualne pozostałości azotanów. Komory 
będą wyposaŜone w mieszadła o wale pionowym po jednym w kaŜdej komorze. 

Typ mieszadeł   mieszadła wolnoobrotowe 

Ilość mieszadeł   4 szt. 

Max moc mieszadła           5,5 kW 

Tryb pracy:     ciągły 

Komory hydrolizy (defosfatacji) 

Z komory predenitryfikacji, mieszanina ścieków oraz osadu czynnego będzie kierowana do 
komory hydrolizy (defosfatacji). W komorze tej osad zostanie zatrzymywany przez dłuŜszy okres 
czasu w warunkach anaerobowych w celu usunięcia ewentualnych związków fosforu.  

W komorze występować będą warunki sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów 
akumulujących fosfor. Mikroorganizmy te są w stanie absorbować substraty w warunkach 
beztlenowych, przechowując w swych komórkach ponadprzeciętną ilość fosforu. Oznacza to, Ŝe 
znaczna część fosforu występującego w ściekach zostanie zatrzymana w osadzie, co ograniczy 
ilość niezbędnych środków strącających. Komory zostaną wyposaŜone w mieszadła o wale 
pionowym po jednym w kaŜdej komorze. 

Typ mieszadeł   mieszadła wolnoobrotowe 

Ilość mieszadeł   4 szt. 

Max moc mieszadła           5,5 kW 

Tryb pracy:     ciągły 

Komory selektora (odtleniania) 

W selektorze zachodzić będzie rozkład i absorpcja substratów w warunkach częściowego 
niedotlenienia, co ograniczy rozwój bakterii nitkowatych i zmniejszy ryzyko pęcznienia osadu. 
Skutkować to będzie duŜym obciąŜeniem osadu, co wspomaga rozwój mikroorganizmów 
i nadawać będzie dobre właściwości sedymentacyjne. Komory zostaną wyposaŜone w mieszadła o 
wale pionowym po jednym w kaŜdej komorze. Z selektora ścieki przepływając będą do komór 
napowietrzania.  

Typ mieszadeł   mieszadła wolnoobrotowe 

Ilość mieszadeł   4 szt. 

Max moc mieszadła           5,5 kW 

Tryb pracy:     ciągły 

Komory napowietrzania / nitryfikacji 

W komorach napowietrzania zachodzić będzie rozkład zanieczyszczeń zawartych 
w ściekach, przeprowadzany przez mikroorganizmy osadu czynnego. Tlen będzie dostarczany 
poprzez aeratory powierzchniowe. Zapotrzebowanie na tlen dla temperatury +20°C – αOC=369 kg 
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O2/h. Przyjmując α = 0,8 dobrano aeratory z silnikami dostosowanymi do falowników, o wydajności 
natleniania po 154 kg O2/h kaŜdy. 

Typ aeratora   powierzchniowy / wolnoobrotowy 

Ilość aeratorów  12 szt. (w tym 8 szt. dostosowanych do pracy z falownikiem) 

Tryb pracy                             ciągły 

Max moc aeratora  75 kW 

Aeratory łącznie z konstrukcją wsporczą (ramą) do zainstalowania aeratora na pomostach. 

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi wg metody ATV A 131 dla parametrów ścieków 
surowych  przy załoŜeniu 30% redukcji zanieczyszczeń po podczyszczeniu w osadnikach 
wstępnych oraz wskaźników jakościowych ścieków oczyszczonych, parametry technologiczne 
zmodernizowanych komór są następujące: 

- wiek osadu:      16 dni 

- stęŜenie osadu czynnego:    4,5 kg/m3 

- obciąŜenie reaktora:     0,4 kg BZT5/kg s.m. x d 

- obciąŜenie osadu czynnego ładunkiem BZT5 w granicach powyŜej 0,05 kg BZT5/kg x d, ale nie 
większa niŜ 0,1 kg BZT5/kg x d 

- VD:VBB=0,5 

- pojemność komory denitryfikacji    VD = 2 500 m3 

- pojemność komory nitryfikacji    VN = 2 500 m3 

Recyrkulacja wewn ętrzna  

Dla uzyskania projektowanej denitryfikacji stopień recyrkulacji azotanów wyniesie 400% 
a wydajność recyrkulacji wewnętrznej QRW 937,5 m3/h = 260 l/s. 

Do recyrkulacji wewnętrznej zastosowane będą: 

Mieszadła pompujące           8 szt. ( dostosowane do pracy z falownikiem) 

Tryb pracy                                                 ciągły 

Wydajność       130 l/s przy H=0,95 m,  

Max moc mieszadła pompującego          5,5 kW 

Przewody cyrkulacyjne 

Stalowe      8 szt. 

Długość     ok. 8 x 100 m 

Przewody zostaną poprowadzone wewnątrz komór po obu stronach na podporach Ŝelbetowych 1 
m ponad dnem.  

Recyrkulacja zewn ętrzna 

Przyjmując indeks osadu 125 ml/g dla stęŜenia osadu czynnego w komorach 
napowietrzania Z=4,5 kg s.m./m3, stopień recyrkulacji wyniesie 100% a wydajność recyrkulacji 
QR=Qhdśr=750 m3/h. 

Recyrkulację osadu czynnego będzie zapewniać zmodernizowana pompownia osadu 
czynnego zlokalizowana na końcu osadnika wtórnego. 

 

Do recyrkulacji zewnętrznej zastosowane będą: 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 265  

 

 

Pompy, dostosowane do pracy z falownikiem, parametry podane są w części osadowej 

Przewody cyrkulacyjne 

Stalowe               4 szt. 

Długość     ok. 4 x 200 m 

Osadniki wtórne 

Przewidziano modernizacje dwóch z istniejących czterech osadników wtórnych. KaŜdy z 
nich posiada dwie komory. Przewidziano na nich montaŜ nowych zgarniaczy. 

Wlot do osadnika usytuować tak, aby zapewniał moŜliwie najniŜszą prędkość dopływu do 
zbiornika. 

Osadniki wtórne wyposaŜone będą w zgarniacze powierzchniowe i denne. Zgarniacz denny 
ściągać będzie osad zalegający na dnie. Osad ten odprowadzany będzie do pompowni osadu 
wtórnego i nadmiernego. Zgarniacz powierzchniowy usuwać będzie koŜuch, kierując go za 
pomocą automatycznego urządzenia odprowadzającego do przepompowni osadów. Ścieki 
oczyszczone będą odprowadzone z górnej części osadników  
i kierowane do odbiornika. 

W celu zapewnienia odpowiedniego stęŜenia osadu w reaktorze biologicznym, osad  
z dna osadników będzie recyrkulowany do biologicznej części oczyszczalni.  

Objętość sumaryczna osadników               2 x 5.320 m3 

Zgarniacze                                                               powierzchniowy + denny  

Tryb pracy                                                                ciągły 

Max moc zgarniacza osadu                         4 x 1,1 kW  

 

Instalacja do chemicznej redukcji ładunków 

Stacja dawkowania chemikaliów do usuwania fosforu 

Jako uzupełnienie biologicznego usuwania fosforu przewidziano dawkowanie PIX oraz 
polimeru. 

Dopuszczono trzy miejsca dawkowania 
- PIX przed piaskownikiem, 
- Polimer przed osadnikiem wstępnym, 
- PIX na koniec komór napowietrzania. 

Przewidziano 3 pompy dozujące i system kontroli dozowania. 

Magazyn chemikaliów będzie miał taką wielkość, aby substancje w nim zgromadzone 
wystarczyły na 14 dni. 

Ilość pomp         3 

Tryb pracy         okresowy  

Max moc zainstalowana pomp dozujących   3 x 0,55 kW 

Sposób magazynowania i stosowania środków chemicznych muszą być zgodne  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. nr 21  poz.73). 

Kanał ścieków oczyszczonych 
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Modernizacja kanału powinna polegać na zwęŜeniu istniejącego kanału do szer. 2 m na 
długości ok. 200 m za pomocą np. przegrody. Nie uŜytkowany drugi kanał moŜe zostać zasypany 
lub pozostawiony jako awaryjny. Pozostała część kanału, dwa kolektory o średnicy 800 mm 
biegnące pod ziemią pozostają bez zmian. 

Punkt pomiaru ilo ści i jako ści ścieków oczyszczonych 

Na kanale ścieków oczyszczonych naleŜy zamontować przepływomierz oraz automatyczną 
stację poboru próbek ścieków oczyszczonych.  

Stacja poboru próbek: tryb pracy         okresowy 

Max moc zainstalowanych urządzeń   10 kW 

 

Część osadowa 

Wstęp 

StęŜenie zawiesin ogólnych w ściekach surowych (wg danych z 2008r.) wynosi 706,1 g/m3 

przy Qśrd wynoszącym 10 500 m3/d masa zawiesin wyniesie 7 414 kg s.m./d. Przy 70% redukcji 
zawiesin masa o.w. wyniesie odpowiednio 5.190 kg s.m./d. Ładunek zawiesin ogólnych płynących 
do komór osadu czynnego wyniesie odpowiednio ok. 2 224 kg/d. 

Osad nadmierny  

Przewiduje się przyrost osadu nadmiernego stanowiącego sumę osadu powstającego 
w wyniku chemicznego strącania fosforu oraz osadu części mineralno-organicznej. Na odpływie z 
osadników wtórnych średnio powstaje 10 g.s.m./m3, a więc całkowita  ilość osadów z części 
osadowej na odpływie do odbiornika wynosi średnio: 105 kg s.m./d 

Masa osadów z biomasy przy załoŜonym przyroście osadów 0,6 kg/kg BZT5 usuniętego i przy 95% 
redukcji BZT5 na odpływie z oczyszczalni wyniesie 4.166 kg s.m./d. 

Obliczenie frakcji nierozkładalnej 

0,3 zawartości ogólnej + 0,36 x (0,7 zawiesiny ogólnej) – zawartość odpływu tj. 1.651 kg 
s.m./d. 

Całkowita masa osadów nadmiernych: 

Całkowita masa osadów nadmiernych wyprodukowanych wyniesie: 

Mc= 5.817 + 5.190 kg s.m./d 

Przy zawartości 70% substancji daje 11.007 kg s.m./d do zbiogazowania  
i maksymalną produkcję biogazu 3 300 m3/d (przy produkcji 300 l biogazu na kg s.m.o.). 

Objętość dobowa zagęszczonych do 6% s.m. osadów wyniesie 185 m3, co przy 
wymaganym 20 dobowym czasie fermentacji mezofilowej minimalna pojemność czynna dwóch 
zamkniętych komór fermentacji (wraz z 5% rezerwą) wyniesie 3.900 m3(2 x 1.950 m3). 

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego 

W celu zapewnienia odpowiedniego stęŜenia osadu w komorach napowietrzania, osad 
czynny z osadników wtórnych zostanie zawracany do komór predenitryfikacji. 

Osad nadmierny będzie pompowany do zbiornika homogenizacyjnego. 

Osadniki zostaną podłączone do osobnych komór w pompowni osadu wtórnego, skąd osad 
powrotny będzie pobierany przez pompy i pompowany rurociągiem do komory wlotowej osadu w 
reaktorze. Przepływ osadu nadmiernego i recyrkulowanego będzie mierzony  
w sposób ciągły przez przepływomierze magnetyczne. 
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Dla kaŜdej podwójnej komory osadnika wtórnego w pompowni przewidziano 2 pompy 
osadu recyrkulowanego 50% wydajności oraz 1 pompę osadu nadmiernego 100% wydajności. 
Dodatkowo przewidziano jedną wspólną pompę rezerwową osadu. 

Pompy osadu recyrkulowanego będą sterowane przetwornikiem częstotliwości  
w zaleŜności od przepływu. 

W pompach osadu nadmiernego przewidziano sterowanie czasowe. 

Przepływ dzienny max   5640 m3/d  

Przepływ maksymalny    235 m3/h 

Ilość pomp (osad recyrkulowany)  2 x 2 do pracy + 2 rezerwowa 

Tryb pracy                                                     ciągły 

Max moc zainstalowana    2 x 3 x 15 kW 

 

Ilość pomp (osad nadmierny)  2 x 1 do pracy  

Tryb pracy                                                     okresowy  

Max moc zainstalowana    2 x 15 kW 

 

Komora homogenizacji osadu 

Biologiczny osad nadmierny będzie przepompowywany za pomocą pompowni osadu 
recyrkulowanego i nadmiernego do komory homogenizacji osadu, w celu uzyskania jednorodnej 
struktury przed zagęszczeniem. 

Komora homogenizacji osadu zostanie wyposaŜona w mieszadło zatapialne. 

Czas przetrzymania w komorze homogenizacji osadu będzie odpowiednio krótki, aby nie 
dopuścić do powstania warunków beztlenowych a w konsekwencji do uwolnienia fosforu. 

Przewidziano zastosowanie system odpowiedniego przykrycia wraz z instalacją wentylacji 
i usuwania odorów. 

Dane techniczne: 
Wielkość komory    200 m3 

Typ mieszadeł   mieszadła średnioobrotowe 

Ilość mieszadeł   1 szt. 

Tryb pracy                                         ciągły 
Max moc mieszadła   5,5 kW 

 

Stacja mechanicznego zag ęszczania osadów z pompowni ą osadów 

NaleŜy zaprojektować i wykonać nowy budynek stacji, będzie w nim  mieściły osobne 
pomieszczenia do zagęszczania i odwadniania osadu. 

Biologiczny osad nadmierny będzie zagęszczony przed fermentacją. Celem zagęszczania 
mechanicznego będzie uzyskanie szybkiego zagęszczenia osadu, a co za tym idzie zmniejszenie 
objętości medium podawanej do komór fermentacyjnych. ZałoŜono zagęszczenie osadu do min. 6 
% suchej masy.  ZałoŜono ciągły proces zagęszczenia ze względu na pracę komór 
fermentacyjnych. Ilość zagęszczaczy 2 szt. 

Do wspomagania procesu zagęszczania osadu   płynny polimer będzie podawany ze stacji 
dawkowania polimeru, przypadającej po jednej na kaŜdą prasę. 
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Jako woda technologiczna słuŜąca do mycia  pras   będą wykorzystane oczyszczone 
ścieki. Wody z odwodnienia i wody popłuczne będą spływały  do zbiornika wewnętrznej pompowni. 

Osad będzie podawany na zagęszczacze z komory homogenizacji przez pompy, w ilości 
jedna pompa na jeden zagęszczacz plus jedna rezerwowa. Ilość przepływającego osadu będzie 
na bieŜąco monitorowane. 

Do zagęszczania będzie podawany płynny polimer ze stacji dawkowania polimeru. 
Zagęszczony osad będzie pompowany do komór fermentacyjnych przez pompy  plus jedna 
rezerwowa. Ilość przepływającego osadu będzie opomiarowana. Jako woda technologiczna 
słuŜąca do czyszczenia zagęszczacza i rozrobienia polimeru uŜywane będą oczyszczone ścieki. 

Woda z odwodnienia i woda popłuczna będą doprowadzone do wewnętrznej pompowni. 

Przepływ dzienny osadu max (do zagęszczania)   406 m3/d  

Ilość pomp                             2 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                            okresowy  

Max moc zainstalowana                           3 x 1,5 kW 

 

Zagęszczacz mechaniczny      2 szt. 

Tryb pracy                                                         okresowy  

Max moc zainstalowana     2 x 6 kW 

 

Przepływ dzienny osadu max. ( po zagęszczaniu )   59 m3/d  

Ilość pomp        1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                            okresowy  

Max moc zainstalowana      2 x 1 kW 

 

Zamkni ęte komory fermentacyjne  

W komorach przewidziano fermentację mezofilową zachodzącą w temperaturze 35°C. Jest 
to proces w którym z pierwotnej materii organicznej powstanie biogaz (a objętość osadu ulegnie 
znacznej redukcji. Komory fermentacyjne będą posiadały maszynownię. 

Przewidziano zastosowanie dwóch komór fermentacyjnych z pełnym wymieszaniem. Czas 
przetrzymania wynosić będzie 20 dni. 

Minimalna objętość komór      2 x 1 950 m3  

Ilość mieszadeł                                                                    2 x 1 szt. 

Tryb pracy                                                                            ciągły 

Max moc zainstalowana mieszadeł     2 x 3,6 kW  

Czas fermentacji       20 dni 

Dopływ osadu zagęszczonego do komór    max 185 m3/d   

Produkcja biogazu       max 3 300 m3/d 

 W celu ochrony sieci biogazu przed potencjalnym przedostaniem się piany, która moŜe 
powstać w ZKF, ujęcie biogazu na kaŜdej z komór naleŜy wyposaŜyć w min. 2 dysze zraszające 
wraz z detektorem piany. Wymagane nadciśnienie wody do zraszania min. 1 bar. 
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KaŜda komora ZKF wyposaŜona powinna być równieŜ w urządzenia zabezpieczające 
przed nadmiernym nad i podciśnieniem biogazu oraz min. jeden wizjer o średnicy min.  
400 mm dla wizualnej kontroli wnętrza komory. Wizjer wyposaŜony w obustronną wycieraczkę 
mechaniczną. 

NaleŜy zachować moŜliwość ręcznego skierowania i odcinania przepływu biogazu do sieci 
oraz/ lub do atmosfery. 

W części dachowej kaŜda z komór powinna być wyposaŜona w min. 1 pomiar ciśnienia 
produkowanego biogazu. 

Na wylocie z kaŜdej komory fermentacyjnej będzie mierzona ilość produkowanego gazu za 
pomocą przepływomierza termicznego. 

Bioelektrociepłownia 

NaleŜy zaprojektować i wykonać nowy budynek biolelektrociepłowni.  

Znajdować się w nim będą maszyny i urządzenia obsługujące komory fermentacyjne,  pompownie 
osadu i urządzenia do przeróbki biogazu. 

Pompy recyrkulacyjne 

Przewidziano zastosowanie dwóch pomp plus jedna rezerwowa dla kaŜdej komory 
fermentacyjnej do osadu recyrkulowanego o wydajności 50% kaŜda o parametrach: 

Wydajność pompy       2 x 2 x 150 m3/h 

Ilość pomp recylkulacyjnych      2 x 2 do pracy + 2 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                           ciągły 

Max moc zainstalowana      2 x 3 x 10 kW 

Wymiennik ciepła 

 Przewidziano zastosowanie wymiennika ciepła o wydajności min. 320 kW dla parametrów 
60/70 ° C. 

Kotły energetyczne  

 Przewidziano dwa kotły z palnikami na biogaz i olej opałowy o mocy min. 200 kW dla 
parametrów  70/90 ° C. 
 

Moduł kogenerujący 

 Przewidywane jest wykorzystanie biogazu do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. 

Biogaz kierowany jest pod ciśnieniem do modułu kogeneracyjnego, w skład którego wchodzi 

agregat prądotwórczy o mocy ok. 400 kW energii elektrycznej przy sprawności elektrycznej ok. 

42%, z wbudowanym wymiennikiem ciepła oraz szafą sterowniczą. Ciepło odbierane z układu 

chłodzenia silnika oraz spalin przekazywane będzie strumieniowi wody obiegowej układu 

grzewczego komór fermentacyjnych. 

Agregat i kocioł będą się mieścić w osobnym pomieszczeniu zlokalizowanym w bliskiej 
odległości zamkniętych komór fermentacyjnych ze względu na niskie straty energii cieplnej. 

Pompownia osadu 

Osad po komorach fermentacyjnych będzie pompowany do zbiornika magazynowego 
osadu przefermentowanego przez pompę, plus jedna rezerwowa, o parametrach: 

Odpływ osadu z komór     185 m3/d  
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Wydajność pompy       10 m3/h 

Ilość pomp       1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                             okresowy  

Max moc zainstalowana      2 x 1,5 kW 

Ilość przepływającego osadu będzie opomiarowana. 

 

Instalacje biogazowe i c.o. 

Przewody rozprowadzające biogaz z zamkniętych komór fermentacyjnych do odsiarczalni i 
dalej do zbiornika biogazu, pochodni i bioelektrociepłowni naleŜy wykonać z rur PVC lub stali 
nierdzewnej. Przewody c.o. do zamkniętych komór fermentacyjnych naleŜy zaprojektować i 
wykonać z rur stalowych preizolowanych.  

 

Zbiornik osadu przefermentowanego z pompowni ą 

Zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego będzie nowym obiektem  
o konstrukcji Ŝelbetowej. Przewidziano zastosowanie system odpowiedniego przykrycia wraz z 
instalacją wentylacji i usuwania odorów. 

W celu utrzymania homogenicznego osadu zastosowane będzie mieszadło. Zbiornik będzie 
miał objętość zapewniającą 3-dniową retencję.  

NaleŜy przewidzieć przelewy do grawitacyjnego odprowadzenia wód nadosadowych 
z odprowadzeniem do pompowni wewnętrznej. 

Objętość zbiornika     750 m3  

Mieszadło                                                                1 szt. 

Tryb pracy                                                                ciągły 

Max moc zainstalowana mieszadła   2 kW 

 

Osad ze zbiornika będzie podawany na wirówki dekantacyjne przez pompy  
o wydajności 50% kaŜda, w ilości jedna pompa na jedną wirówkę plus jedna rezerwowa, o 
parametrach: 

Przepływ dzienny osadu max   185 m3/d  

Przepływ maksymalny     30 m3/h 

Wydajność pompy                    2 x 10 m3/h 

Ilość pomp      2 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                                 okresowy  

Max moc zainstalowana      3 x 2 kW 

Ilość przepływającego osadu będzie na bieŜąco monitorowane. 

 

Stacja mechanicznego odwadniania osadów 

Jest to  nowy budynek  w nim w którym  są osobne pomieszczenia do zagęszczania  
i odwadniania osadu. 

Osad będzie odwadniany na wirówkach dekantacyjnych. Zastosowane będą dwie wirówki 
o wydajności 50% kaŜda i załoŜonej 12 godzinnej pracy na dobę. ZałoŜono odwodnienie do min. 
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25% suchej masy. Do wspomagania procesu odwadniania osadu płynny polimer będzie podawany 
ze stacji dawkowania polimeru, przypadającej po jednej na kaŜdą wirówkę. 

Jako woda technologiczna słuŜąca do czyszczenia wirówki  będą wykorzystane  
oczyszczone ścieki. Wody z odwodnienia i wody popłuczne będą spływały do wewnętrznej 
pompowni. 
Wirówka dekantacyjna    2 szt. 

Tryb pracy                                                        okresowy  

Wydajność      min. 2 x 10 m3/h na wejściu 

Max moc zainstalowana    2 x 18,5 kW 

 

Odwodniony osad okresowo będzie gromadzony w kontenerach a następnie  będzie odbierany 
przez specjalistyczne firmy i przekazany do termicznej utylizacji poprzez współspalanie.  

Parametry osadu: 
- zawartość suchej masy   min. 25 % 

- ilość        19,6 m3 /d  tj. 7.154 t/r 

Odsiarczalnia biogazu 
Biogaz produkowany w zamkniętych komorach fermentacyjnych  po odwodnieniu  

w odwadniaczu kierowany do reaktora odsiarczania o wydajności Q=150 m3/d. Odsiarczanie 

prowadzone przy uŜyciu materiału odsiarczającego na bazie uwodnionego FeOH. Efektywność 

odsiarczania powinna być kontrolowana przy pomocy analizatora stacjonarnego, mierzącego 

stęŜenie CH4, H2S i O2. NaleŜy przewidzieć proces ciągłej regeneracji materiału odsiarczającego 

w celu wydłuŜenia jego Ŝywotności. Minimalna Ŝywotność złoŜa - 12 miesięcy. 

Zbiornik magazynowania biogazu wraz z pompowni ą  

Produkowany biogaz o maksymalnej temperaturze 50°C będzie magazynowany  
w zbiorniku dwumembranowym niskociśnieniowym (20 mbar). Zbiornik powinien być wyposaŜony 
w wentylator powietrza dla przestrzeni międzymembranowej oraz urządzenie do usuwania jego 
nadmiaru. Dodatkowo zbiornik naleŜy wyposaŜyć w pomiar wypełnienia membrany magazynowej, 
ciśnienia biogazu oraz urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym nadciśnieniem.  

Czas retencji          6 godzin  

Objętość zbiornika      1500 m3 

Za zbiornikiem biogazu naleŜy zamontować spręŜarkę gazu  o wydajności min.. Q=150 
m3/h w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia na dopływie do modułu kogeneracyjnego.  

SpręŜarka w układzie 1 pracująca +1 rezerwowa w izolowanym termicznie kontenerze wraz  
z filtrem tkaninowym, pomiarem ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej (4-20mA), układem detekcji 
CH4, oraz przepływomierzem biogazu do odbiorów. 

Wszelkie elementy stalowe zbiornika biogazu, pochodni nadmiarowej i innych instalacji z 
nimi związanych muszą być zaprojektowane i wykonane ze stali kwasoodpornej. 

Pochodnia 

Nadmiar gazu będzie spalany na pochodni o wydajności 200 m3/h. 

NaleŜy zaprojektować i zamontować pochodnię nadmiarową w wersji z ukrytym płomieniem, 
wyposaŜoną między innymi w: 
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- przerywacz płomienia,  

- przepustnicę ręczną,  

- elektrozawór (wolno otwierający/ szybko zamykający),  

- wyłącznik ciśnienia minimalnego dla dysz,  

- układ zapalający,  

- układ UV detekcji płomienia,  

- system sterująco – kontrolny.  

System sterowania i kontroli prac ą oczyszczalni (AKPiA) oraz monitoringu  

NaleŜy przyjąć strukturę zdecentralizowanego zarządzania, w ramach której sterowniki są 
zainstalowane bezpośrednio na obiektach. Sterowniki obiektowe, instalowane w szafie obiektowej, 
będą połączone siecią komputerową pomiędzy sobą oraz komputerem centralnym zlokalizowanym 
w pomieszczeniu sterowni w budynku administracyjnym na  
I piętrze.  

Podstawowe zadania, jakie powinien spełnić taki system to: 
- zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametrów technologicznych  

i związanych z nimi efektów pracy oczyszczalni, 

-  optymalizacja zuŜycia energii elektrycznej, wody i chemikaliów, 

- wizualizacja pracy oczyszczalni, archiwizacja, obróbka statystyczna i bilansowanie 

bieŜących danych, 

- moŜliwość szybkiej i właściwej ingerencji w przypadku stanów awaryjnych. 

W sterowni na terenie oczyszczalni naleŜy przewidzieć dwukierunkową, radiową transmisję 
danych dla pompowni lokalnych (w tym: istniejących, nowobudowanych oraz rezerwowych) z 
terenu aglomeracji. 

System automatyki powinien składać się z części obiektowej obejmującej niezbędne 
urządzenia pomiarowe, sygnalizacyjne i wykonawcze oraz systemu sterowania i wizualizacji 
obejmującej część procesową opartą na sterownikach programowalnych oraz system operatorski 
bazujący na sieci komputerów personalnych pracujących w środowisku Windows i wyposaŜonych 
w odpowiednie oprogramowanie narzędziowe i wizualizacyjne. Wykonawca dostarczy i uruchomi 
wszystkie punkty pomiarowe niezbędne dla prawidłowego automatycznego funkcjonowania całego 
układu technologicznego oczyszczalni. 

W części mechanicznej, biologicznej minimalny zakres wymaganych pomiarów oraz 
sterowania  przedstawia się następująco: 

a. Dopływ ścieków z przepompowni przy ul. Kępa,   

- pomiar przepływu (elektromagnetyczny), 

- pomiar pH, 

- pomiar ChZT, BZT5, Zog, Nog, Pog (automatyczna stacja poboru próbek – pomiar 
laboratoryjny) 

 Dopływ ścieków kolektorami  „A”, „B”, „N” do przepompowni przy ul, Kępa 

- pomiar przepływu (elektromagnetyczny), 

- pomiar pH, 
b. Dopływ ścieków z zakładu Roldrob, z terenu b. Wistomu, : 
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- pomiar przepływu (elektromagnetyczny), 

- pomiar pH. 

- pomiar ChZT, BZT5, Zog, Nog, Pog (automatyczna stacja poboru próbek – pomiar 
laboratoryjny) 

c. Stacja zlewna: 

- kontrola pH i temperatury, 

- kontrola przewodności, 

- kontrola ilości ścieków, 

- automatyczna zasuwa odcinająca, 

- własny program sterujący kontrolujący wskaźniki i zamykający zasuwę w razie 
przekroczenia jednego z nich – w stosunku do parametrów zadanych przez UŜytkownika, 

d. Pompownie: 

- pomiar napełnienia zbiornika sterujący pracą pomp 

- pomiar przepływu - elektromagnetyczny. 
e. Komora krat: 

- pomiar róŜnicowy poziomu w zakresie min max, wskazaniem i automatyczna 

regulacją, zarówno przed jak i za kratą. 

- załączanie zgarniaczy: czasowe lub na podstawie kontroli poziomu ścieków, 

f. Piaskownik: 

- pomiar przepływu ścieków (w korycie otwartym – ultradźwiękowy, przelew 

mierniczy), 

- załączanie pomp piasku: czasowe lub na podstawie pływaka, 

- załączanie czasowe zgarniacza piasku. 

g. Osadnik wstępny i zagęszczacz grawitacyjny: 

- pomiar poziomu zalegania osadu, 

- załączanie czasowe zgarniacza, 

- pomiar zawiesiny (pompownia), 

- pomiar stęŜenia osadu. 

     h.  Zbiornik wyrównawczy: 

- pomiar poziomu ścieków (poziomowskazy awaryjny, min, max, roboczy) 

i. Komora mieszania przed KOC: 

- przepływ (na wypływie – ultradźwiękowy, przelew mierniczy) 

- pomiar BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot ogólny - (automatyczna stacja 
poboru próbek – pomiar laboratoryjny) 
j. Kanał rozdziału na KOC: 

- pomiar przepływu (ultradźwiękowy, przelew mierniczy), 

- regulator przepływu (na kaŜdą komorę), 
k. Komora predenitryfikacji: 
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- pomiar temperatury, pH  

- pomiar azotanów (wyrywkowo – pomiar laboratoryjny), 
l. Komora defosfatacji: 

– pomiar potencjału redox, 

- pomiar stęŜenia osadu, 

- pomiar stęŜenia fosforanów (wyrywkowo - pomiar laboratoryjny), 
m. Komora denitryfikacji: 

– pomiar potencjału redox,  

- pomiar stęŜenia azotanów (wyrywkowo – pomiar laboratoryjny) 
n. Komora nitryfikacji: 

 – pomiar stęŜenia tlenu sterujący aeratorami powierzchniowymi (2 tlenomierze na  
1 komorę), 

- pomiar potencjału redox, 

-  pomiar stęŜenia osadu, 
o. Odpływ z komór osadu czynnego: 

- pomiar azotanów sterujący pracą mieszadeł pompujących, 

- pomiar fosforanów (w sprzęŜeniu z pracą pompy dozującej PIX), 
p. Na rurociągach recyrkulacji osadu: 

- pomiar przepływu (pomiar elektromagnetyczny), 
q. Osadniki wtórne: 

- pomiar przepływu w kanale otwartym (pomiar ultradźwiękowy, przelew mierniczy), 

- pomiar poziomu zalegania osadu, 

- pomiar stęŜenia osadu, 

- załączanie zgarniacza powierzchniowego i dennego: czasowe,  
r. Komory rozdzielcze (wszystkie) 

– pomiar przepływu w kanałach otwartych, 
s. Kanał odpływowy ścieków oczyszczonych: 

 – pomiar przepływu w dwóch kanałach o przekroju zamkniętym (pomiar za pomocą 
przepływomierzy elektromagnetycznych)     

- pomiar BZT5, ChZT, NH4, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot ogólny (sampler do 
poboru próbek średniodobowych wynikowych - automatyczna stacja poboru próbek) 

W części osadowej minimalny zakres wymaganych pomiarów przedstawia się następująco: 
- pomiar temperatury: na płaszczu ZKF, na poborze obiegu cyrkulacji ZKF, za 

wymiennikami ciepła, na tłoczeniu do ZKF, 

-  pomiar temperatury i tlenu w odsiarczalni biogazu 
- pomiar przepływu osadu: osad świeŜy, osad na wymienniki ciepła, recyrkulacja, 

- pomiar przepływu biogazu: produkcji, poboru do kotłowni, 

- pomiar przepływu biogazu za kaŜdą zamkniętą komorą fermentacyjną, 
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- pomiar ciśnienia: biogazu przed odsiarczeniem, po odsiarczeniu, na pochodni, 

- pomiar temperatury na obiegu ciepłowniczym: rozdzielacze zasilanie i powrót, 

wymienniki ciepła dopływ i wypływ, 
- pomiar przepływu: czynnik grzejny na wymienniki ciepła, 

- pomiar poziomu osadu: w zbiorniku osadu przefermentowanego, 

NaleŜy przewidzieć moŜliwość poboru próbek biogazu w budynku bioelektrociepłowni, do 
analizy fizykochemicznej składu, kaloryczności itp. oraz obecność siarkowodoru. 

Dodatkowo naleŜy przyłączyć do systemu informacje ze stacji odwadniania  
i homogenizowania osadu. 

NaleŜy przewidzieć pomiar temperatury zewnętrznej na terenie oczyszczalni (od strony północnej, 
na budynku na wysokości 1,5 m). 

NaleŜy przewidzieć pomiar zuŜycia wody wodociągowej i technologicznej za pomocą 
wodomierzy z nadajnikiem impulsów oraz monitoring parametrów  zasilania urządzeń  
w energię elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni na ul. Kępa. 

W celu uproszczenia serwisowania urządzeń pomiarowych zaleca się aby komplet 
urządzeń pomiarowych, w obrębie kaŜdej z dwóch poniŜszych grup pochodził, od jak najmniejszej 
liczby producentów (nie dotyczy urządzeń laboratoryjnych). 

GRUPA I: Analiza – analizatory i czujniki parametrów fizyko-chemicznych oraz 

armatura montaŜowa. 

GRUPA II: Przepływy i poziomy – instrumenty i osprzęt 

 

Sterowanie procesem technologicznym w reaktorach bi ologicznych 

NaleŜy przyjąć, Ŝe aerator zainstalowany w pierwszej sekcji komory nitryfikacji pracuje w 
sposób ciągły z nominalną ilością obrotów. Według wskazań sond tlenowych za pomocą 
falowników jest regulowana praca aeratorów zainstalowanych w drugiej i trzeciej sekcji. Poziom 
natlenienia ścieków w komorach nitryfikacji przyjęto 1,5-2,5 g)2/m3 (średnio 2g O2/m3). Wartość ta 
moŜe zostać zmniejszona w przypadku osiągania nitryfikacji  
w zakresie 0-3 g N-NH4/m3 w odpływie z komór napowietrzania przy mniejszym stopniu 
natlenienia. Minimalna prędkość obrotowa aeratorów moŜe wynosić 2/3 prędkości nominalnej, 
musi przy tym utrzymać osad czynny w zawieszeniu. 

W zaleŜności od wyniku procesu denitryfikacji – kontrolowanego za pomocą 
laboratoryjnego pomiaru stęŜenia azotu azotanowego w odpływie z komór napowietrzania – będzie 
regulowana wydajność jednego mieszadła pompującego na recyrkulacji azotanów. Ta czynność 
będzie wykonywana przez sondy do pomiaru jonów amonowych i azotanów mierzonych on – line. 

Regulacja będzie odbywać się przy pomocy falownika. Drugie mieszadło będzie pracować 
z nominalną wydajnością. StęŜenie związków azotu azotanowego w próbach 24-godzinnych 
powinno wynosić od 0 do 6 g NO3/m3, stęŜenie ogólnego azotu nieorganicznego (N-NH4+N-NO3) 
nie powinno przekraczać wartości 9 g N/m3.  W zaleŜności od utrzymania tych warunków naleŜy 
ręcznie nastawić wielkość recyrkulacji azotanów. Proces ten moŜe być dodatkowo kontrolowany 
wskazaniami sond potencjału redox. NajniŜsze wartości potencjału Redox występują przy 
wyczerpaniu azotanów i przejściu procesu niedotlenionego w beztlenowy. Wartości liczbowe 
„przejścia” procesów zostaną ustalone w trakcie rozruchu reaktorów po wykonaniu większej ilości 
obserwacji.  
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Mieszadła w komorach denitryfikacji pracują w sposób ciągły. Stan pracy wszystkich urządzeń 
(praca – postój – awaria) oraz wszystkie pomiary są przekazywane do sterowni oczyszczalni. 
Urządzenia mogą być sterowane ręcznie z miejsca lub sterowni. 

 

Pozostałe obiekty zwi ązane z ci ągiem technologicznym 

Pompownia wewn ętrzna  

Do pompowni wewnętrznej doprowadzone zostaną następujące strumienie, które później 
będą przepompowywane do zbiornika  pompowni ścieków przemysłowych: 

- odciek z zagęszczania osadów, 

- odciek z odwadniania osadów, 

- ścieki ze zbiornika osadu przefermentowanego. 

Dopływ dzienny odcieku max.  500 m3/d  

Przepływ maksymalny    30 m3/h 

Wydajność pompy    30 m3/h 

Ilość pomp     1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                    okresowy  

Max moc zainstalowana    3 kW 

 

Pompownia wody technologicznej 

Przewiduje się zastosowanie dwóch pomp zatapialnych wysokociśnieniowych do 
przepompowania wody technologicznej pobieranej za osadnikami wtórnymi. 

Zapotrzebowanie na wodę    80 m3/d 

Wydajność pompy                 15 m3/h 

Ilość sztuk      1 do pracy + 1 rezerwowa 

Tryb pracy                                                    okresowy  

Max moc zainstalowana    10 kW 

NaleŜy zaprojektować i wykonać budynek przepompowni na powierzchni terenu nad 
zbiornikiem. Przewiduje się budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej lub szkieletowej 
stalowej po obrysie komory pompowni, o wymiarach: 

- długość – 6,6 m, 

- szerokość – 4 m, 

- wysokość – 3,5 m. 

 

Pozostałe budynki  

Portiernia z wag ą samochodow ą 

NaleŜy rozebrać konstrukcję wagi samochodowej i po zasypaniu wykonać nawierzchnię 
drogową zgodnie z wymaganiami dla dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni.  

W budynku portierni o powierzchni uŜytkowej 39,80 m2 naleŜy wykonać prace remontowe 
obejmujące: 

- wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, 
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-  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

- wymianę posadzki, 

- montaŜ instalacji wew.  

Ścieki bytowe z budynku portierni spływać będą grawitacyjnie do komory mieszania 
ścieków komunalnych. 

Budynek socjalny 

W budynku socjalnym o powierzchni uŜytkowej 204,40 m2 naleŜy wykonać prace remontowe 
obejmujące: 

- wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wykończenie ścian wewnętrznych, 

- ocieplenie budynku (jeŜeli będzie wskazane po wykonanym audycie energetycznym) z 

wykończeniem ścian zewnętrznych, 

Budynek dwutrakowy podstacja 

Budynek dwutrakowy powinien zostać rozebrany. Istniejące urządzenia i instalacje naleŜy 
zdemontować. 

Budynek warsztatowo – magazynowy 

W budynku warsztatowo- magazynowym o powierzchni uŜytkowej 151,20 m2 naleŜy 
wykonać prace remontowe obejmujące: 

- wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, 

-  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

- renowację posadzki. 

Budynek administracji wraz z laboratorium 

Budynek administracji o powierzchni zabudowy 1290,4 m2 naleŜy wykonać prace 
remontowe obejmujące: 

- wymianę pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, 

- wykończenie ścian wewnętrznych, 

- remont elewacji zachodniej budynku, 

- ocieplenie budynku (jeŜeli będzie wskazane po wykonanym audycie energetycznym)  
z wykończeniem ścian zewnętrznych, 

- remont i wyposaŜenie pomieszczeń: laboratorium, sterowni, szatni i jadalni. 

Laboratorium 

Przewiduje się remont i wyposaŜenie istniejącego laboratorium na I p. budynku 
administracji. 

Laboratorium analityczne w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków będzie prowadzić 
badania fizykochemiczne i bakteriologiczne ścieków i osadów ściekowych. 

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków naleŜy wykonać prace remontowe w 
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pomieszczeniu laboratorium między innymi: 

- wydzielenie pomieszczeń: pracowni fizyko-chemicznej, magazynku, pokoju wagowego, 
pomieszczenia do opracowania analiz, pomieszczenia Pełnomocnika ds. zarządzania 
jakością, 

- wymianę stołów, dygestoriów i mebli laboratoryjnych, wyposaŜenia. 

NaleŜy wyposaŜyć laboratorium w przyrządy pomiarowe, akcesoria, aparaturę, odczynniki, 
testy i surowce, mikroskopy i sprzęt optyczny oraz sprzęt komputerowy wraz  
z oprogramowaniem.  

 

Sterownia 

Przewiduje się remont i wyposaŜenie sterowni (istniejącej) znajdującej się w budynku 
administracji na I piętrze. 

 

Pomieszczenia socjalne 

 Przewiduje się wydzielenie pomieszczeń socjalnych na parterze budynku administracji. 

Zasilenie w media  

Siec wodoci ągowa 

NaleŜy zaprojektować i wykonać nową sieć wodociągową wody uŜytkowej  
z niezbędnymi podłączeniami do istniejących i nowych obiektów  na terenie oczyszczalni ścieków: 
budynku administracyjnego, portierni, budynku socjalnego, warsztatów, pomieszczeń socjalnych, 
budynku maszynowni, zbiornika gazu, zamkniętych komór fermentacyjnych, budynku 
kondycjonowania i odwadniania osadu, stacji dozowania chemikaliów, komory krat i stacji 
zlewnych. Siec powinna być zasilana z istniejącego wodociągu DN 100 (przyłącze wykonane w 
2006r.). Studzienka pomiarowa znajduje się obok budynku socjalnego w mechanicznej części 
oczyszczalni ścieków.  

Przewiduje się, Ŝe siec wodociągowa obejmie następujące odcinki: 

- wodociąg Dz=110 mm o długości    L= 680 mb 

- wodociąg Dz=90 mm o długości    L= 105 mb 

- przyłącza wodociągowe D=50 mm o długości  L= 70 mb 

- przyłącze do hydrantu D=80 mm o długości  L= 10 mb 

Łącznie długo ść sieci z przył ączami wyniesie  L = 865 m 

W celach przeciwpoŜarowego zaopatrzenia obiektu w wodę siec naleŜy wyposaŜyć  
w hydranty podziemne z zasuwą DN 80  w ilości ok. 5 szt.  

Sieć wody technologicznej 

NaleŜy zaprojektować i wykonać nową sieć wody technologicznej z niezbędnymi 
podłączeniami do istniejących i nowych obiektów  na terenie oczyszczalni ścieków: komory krat, 
piaskownika, osadnika wstępnego, zagęszczacza grawitacyjnego, flotatora, komór osadu 
czynnego, osadników wtórnych, budynku kondycjonowania i odwadniania osadu. Sieć powinna 
być zasilana w wodę do celów technologicznych ze zmodernizowanej przepompowni ścieków 
oczyszczonych zlokalizowanej przy kanale ścieków oczyszczonych.  

Przewiduje się, Ŝe siec wody technologicznej  obejmie następujące odcinki: 

- rurociąg Dz=160 o długości      L= 600 mb 

- rurociąg Dz=110 mm o długości      L= 480 mb 
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- rurociąg Dz=90 o długości                         L= 290 mb 

Łącznie długo ść sieci wyniesie   L = 1.370m 

W celach  umoŜliwiających mycie urządzeń technologicznych wodą technologiczną sieć naleŜy 
wyposaŜyć w hydranty podziemne z zasuwą DN 80  w ilości ok. 12 szt.  

Siec kanalizacji sanitarnej 

NaleŜy zaprojektować i wykonać niezbędne przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej do  
budynku administracji, budynku socjalnego, warsztatów oraz z pomieszczenia socjalnego,  
z terenu zamkniętych komór fermentacyjnych. Całość ścieków będzie kierowana bezpośrednio do 
komory krat ścieków komunalnych. 

Przewiduje się, Ŝe kanalizacja sanitarna obejmie następujące średnice kanałów: 
- kanałów grawitacyjny  ø 160  

- kanałów grawitacyjny  ø 200  

Łącznie długo ść sieci wyniesie ok. L= 165 m 

Siec ruroci ągów odprowadzaj ących odcieki z obiektów technologicznych  

Obecnie istnieje siec odprowadzająca odcieki z lagun DN300. Przewiduje się wykorzystanie 
części tej sieci do odprowadzenia odcieków z następujących obiektów technologicznych: 
zagęszczacza grawitacyjnego, budynku kondycjonowania i odwadniania osadu, oraz z istniejących  
lagun. Odcieki będą odprowadzane do głównej pompowni ścieków przemysłowych umieszczonej 
przed flotatorem.  

Przewiduje się, Ŝe siec rurociągów odprowadzających odcieki będzie się składała  
z następujących rurociągów: 

- rurociągi ø 300 o długości  L= 380 m  

- rurociągi ø 160 o długości  L= 20 m  

Przewidywana długo ść sieci wynosi ok. 400m  

Sieci i instalacje elektroenergetyczne 

Obiekty i instalacje wchodzące w zakres opracowania zasilane będą ze zmodernizowanej 
rozdzielni głównej nn przy budynku administracji. Projekt instalacji elektrycznych powinien 
obejmować kompletny system rozdziału i dystrybucji energii oraz wszystkie niezbędne instalacje 
odbiorcze dla wszystkich nowoprojektowanych  
i modernizowanych obiektów. Dla kaŜdego z tych obiektów naleŜy przewidzieć nowe rozdzielnice 
odbiorcze nn. Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbędne elementy, niezbędne dla 
właściwej pracy urządzeń zainstalowanych na terenie oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca sporządzając bilans mocy na potrzeby modernizowanej oczyszczalni ścieków, 
przyjmie: 

• odbiorniki siłowe zasilane będą napięciem 400/230V 50Hz, 

• odbiory oświetleniowe zasilane będą napięciem 230V 50Hz. 

W celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń w trakcie przerw w dostawach energii 
elektrycznej  naleŜy zainstalować stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 500 kW. 

W obiektach naleŜy przewidzieć oświetlenie awaryjne. 

Oświetlenie terenu 

NaleŜy rozebrać istniejące oświetlenie zewnętrzne terenu oczyszczalni. NaleŜy 
zaprojektować i wykonać oświetlenie wraz z linią zasilającą wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych na 
terenie oczyszczalni gwarantujące oświetlenia całego terenu. NaleŜy przyjąć lampy na słupach 
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stalowych o wysokości min. 6 m i max 10 m  z oświetleniem sodowym  (lub innym)  
o  mocy dostosowanej do wymaganego poziomu natęŜenia oświetlenia i kompensacją mocy 
biernej.  

Oświetlenie zewnętrzne powinno posiadać sterowanie zdalne ze sterowni oraz  
z wyłączników zmierzchowych lub sterowanie ręczne z tablic oświetlenia zewnętrznego. Rozstaw 
lamp co 25-30 m. 

Siec telefoniczna 
NaleŜy przewidzieć połoŜenie nowych kabli telefonicznych pomiędzy poszczególnymi 

obiektami oczyszczalni oraz montaŜ nowej centrali cyfrowej w budynku administracji. 

Monitoring terenu oczyszczalni 

NaleŜy opracować projekt instalacji i doboru osprzętu wraz z wyznaczeniem stref  
i obszarów monitorowania oczyszczalni ścieków. Systemem CCTV naleŜy objąć m.in.: 

- otoczenie głównych obiektów technologicznych, 

- otoczenie budynków,  

- furtki i bramy wjazdowe. 

Zamontować elementy systemowe wg potrzeb tj. kamery wewnętrzne i zewnętrzne  
z obudowami i ogrzewaniem oraz konstrukcjami wsporczymi i uchwytami ze stali nierdzewnej, 
kompletnie wyposaŜone punkty końcowe sieci do transmisji sygnałów alarmowych i video na 
odległość itp. Wykonać kompletne oprzewodowanie, oprogramowanie, próby i badania 
pomontaŜowe oraz uruchomienie instalacji. Monitorowanie obiektu ma być moŜliwe ze sterowni. 

NaleŜy dostarczyć komplet składający się z minimum kamer stałych i ruchomych, 
monitorów, rejestratora obrazu z moŜliwością odtwarzania w systemie cyfrowym,  konsoli 
sterującej dla kamer obrotowych.   

Monitory, urządzenia rejestrujące i odtwarzające  powinny być zlokalizowane  
w pomieszczeniach sterowni. 

Zagospodarowanie terenu 

Droga dojazdowa do oczyszczalni, drogi wewn ętrzne, place i ci ągi komunikacyjne 

NaleŜy rozebrać istniejące drogi, place i chodniki o powierzchni: 

- droga dojazdowa do bramy wjazdowej:   - pow. 5090 m2 

      - szer. 4 – 6 m 

      - dług. ok. 930 m 

- drogi i place betonowe:   - pow. ok. 3050 m2 

- drogi i place asfaltowe   - pow. ok. 9953 m2 

- chodniki na terenie oczyszczalni  - pow. 1300 m2 

NaleŜy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową do oczyszczalni, drogi wewnętrzne do 
istniejących i projektowanych obiektów oraz place na terenie oczyszczalni  
o następujących parametrach:  

Droga dojazdowa do oczyszczalni – klasy L: 
- obciąŜenie ruchem – 100 kN/oś 

- kategoria ruchu – KR3 

- prędkość projektowa – 30 km/h 
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- szerokość jezdni – droga od ulicy Spalskiej do portierni  powinna mieć szerokość  

6 metrów, dalej do mostu na rzece Wolbórce szerokość  4 metry, a przed mostem plac do 

mijania o szerokości 6 metrów i długości 50 metrów. 

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji podatnej 

- powierzchnia  - ok. 5700 m2 

- krawęŜniki betonowe 

Drogi wewnętrzne i place na terenie oczyszczalni – klasy D: 
- obciąŜenie ruchem – 100 kN/oś 

- kategoria ruchu – KR2 

- prędkość projektowa – 30 km/h 

- szerokość jezdni – 4 m 

- nawierzchnia jezdni o konstrukcji podatnej 

- odwodnienie – poprzez wpusty ulicznymi krawęŜnikowymi 

- powierzchnia – ok. 14 200 m2 

- krawęŜniki betonowe 

NaleŜy zaprojektować i wykonać brakujący odcinek drogi łączącej warsztaty z częścią 
biologiczną oczyszczalni. Lokalizacja brakującego odcinka drogi przez nasyp tzw. bystrotok. 

NaleŜy zaprojektować i wykonać jednostronne chodniki wzdłuŜ drogi dojazdowej  
i dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni: 

Chodnik wzdłuŜ drogi dojazdowej: 
- szer. 1,5 m 

- pow. 1312 m2 

- obrzeŜa betonowe 

Chodniki na terenie oczyszczalni: 

- szer. 1 - 1,5 m 

- pow. 1300 m2 

- obrzeŜa betonowe 

Ogrodzenia 

NaleŜy po demontaŜu istniejącego ogrodzenia wykonać nowe o długości 1500 mb. 
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 2 m. Słupki nośne stalowe ogrodzenia w rozstawie  
3 m. NaleŜy teŜ wykonać: 

- furtkę w ogrodzeniu o szer. min. 1,0 m – 4 szt. 
- bramę dwuskrzydłową o szer. wjazdów. – 5 szt. 

Uwaga:  oprócz  wymiany ogrodzenia na nowe naleŜy uwzględnić dodatkowe ogrodzenie dla nowo 
projektowanych budynków, które umieszczone będą poza obecnym ogrodzeniem oczyszczalni 
ścieków. 

Zieleń 
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Istniejąca zieleń w postaci drzew, krzewów i trawników podczas modernizacji oczyszczalni 
powinna w jak najmniejszym stopniu ulec zniszczeniu. W razie konieczności wycinki istniejących 
drzew lub krzewów naleŜy je odtworzyć poprzez nowe nasadzenia. NaleŜy przewidzieć 
zagospodarowanie terenu wokół modernizowanych i nowych obiektów  
w celu m.in. ograniczenia odorów, poprzez rozłoŜenie warstwy humusu (zdjętego w czasie prac 
ziemnych) i wysianie trawy oraz nasadzenie odpowiednich drzew i krzewów. 

 

6.3. Lokalizacja przedsi ęwzięcia 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów 

Mazowiecki, w granicach aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. 

 

6.3.1. Opis lokalizacji przedsi ęwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków 

wodnogruntowych 

W ramach projektu wykonana zostanie kanalizacja sanitarna na terenie miasta oraz modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Henrykowskiej. 

Kanalizacja sanitarna 

Istniejąca zabudowa, od której przewiduje się przejęcie ścieków sanitarnych rozciąga się głównie 

wzdłuŜ głównych ulic poszczególnych miejscowości. Projektowana sieć kanalizacyjna jest 

inwestycją liniową, podziemną. 

Trasy kanalizacji sanitarnej prowadzone są po drogach miejskich, drogach gminnych, drogach 

polnych, działkach prywatnych, jak równieŜ wzdłuŜ dróg powiatowych i wojewódzkich.  

Rozpatrywane tereny miejskie tak w stanie istniejącym, jak i w perspektywie to teren zabudowy 

jednorodzinnej. Na obszarze tym ponadto zlokalizowanych jest kilka drobnych zakładów 

rzemieślniczych i usługowych oraz obiekty uŜyteczności publicznej. Istniejąca zabudowa jest 

starsza i stosunkowo zwarta, mniejszą część stanowi luźniejsza zabudowa nowsza. Teren ten 

uzbrojony jest w sieć energetyczną nn. i wn., w sieć teletechniczną napowietrzną i kablową, w sieć 

gazową i w sieć wodociągową oraz lokalnie w odcinki kanałów odpływowych z budynków. 

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej poprowadzono zachowując wymagane odległości od 

czynnych studni kopanych stanowiących awaryjne ujęcia wody. W przypadkach braku moŜliwości 

zachowania wymaganych odległości projektowanej kanalizacji sanitarnej od studni, przy 

prowadzeniu kanalizacji przebiegającej w pobliŜu studni, na kanalizacji sanitarnej zostaną 

załoŜone zabezpieczające rury ochronne. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano w miarę 

moŜliwości poza strefami ochronnymi ujęć, a w wypadku lokalizacji studzienek w strefie 

istniejących ujęć zastosowano studzienki szczelne z tworzyw sztucznych. Lokalizacja zabudowy 
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mieszkaniowej wzdłuŜ istniejących dróg powoduje konieczność kilkakrotnego ich przekraczania 

projektowaną kanalizacją.  

Modernizowana istniejąca oczyszczalnia ścieków w wariancie realizacyjnym zlokalizowana jest po 

wschodnie stronie m. Tomaszów Mazowiecki przy ul. Henrykowskiej w dolinie rzeki Pilicy na 

terenie łąk. Teren oczyszczalni jest zabudowany, dostępne są wszystkie media.  

Gmina Tomaszów Mazowiecki i Miasto Tomaszów Mazowiecki leŜy w obrębie niecki 

tomaszowskiej. Nieckę budują utwory kredy górnej i dolnej we wschodniej i centralnej części 

gminy. Bezpośrednio pod utworami czwartorzędowymi występują osady jury i kredy. Utwory jury 

środkowej wykształcone są jako iłowce i mułowce z syderytami oraz piaski i piaskowce 

drobnoziarniste, miejscami z wkładkami wapieni dolomitycznych lub ciemnoszarych mułowców.  

W rejonie miejscowości Wąwał występują ich wychodnie. Są to głównie wapienie, wapienie 

zsylikowane, mułowce, margle i wapienie margliste oraz iły i iłowce margliste. 

Iły i mułowce z konkrecjami syderytów odsłaniają się w wyrobisku przy Cegielni w Wąsale. Są to 

ciemnoszare i czarne iły oraz brązowe, słabozwięzłe mułowce. Górna seria piaszczysto-

piaskowcowa dolnej kredy o miąŜszości 150 m, występuje w licznych odsłonięciach naturalnych, 

łomach i kopalniach odkrywkowych „Biała Góra” w miejscowości Smardzewice. W stropie utworów 

piaszczystego albu występują ciemnoszare piaskowce i mułowce marglisto – piaszczyste 

osiągające w centralnej części niecki miąŜszość około 30 – 80 cm.  

Utwory górnej kredy wykształcone jako margle krzemionkowe z glaukonitem zostały stwierdzone 

na powierzchni terenu w Twardej i Treście. Bezpośrednio na powierzchni terenu zalegają utwory 

akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej zlodowacenia środkowopolskiego. Są to gliny zwałowe 

i mułki zastoiskowe moreny dennej, piaski i Ŝwiry występujące powszechnie na terenie niecki.  

W dolinach rzek i zagłębieniach bezodpływowych, występują piaski, torfy i namuły rzeczne. Są to 

torfowiska niskie zabudowane z torfów trzcinowych i turzycowych. 

Wody gruntowe o swobodnym lub napiętym przez grunty organiczne zwierciadle stabilizują się na 

głębokości 0,7 m – 2,0 m. 

Poziom wód podziemnych występuje na poziomie od 2,0 m do 10 m p.p.t.   

Obszar projektu znajduje się w dorzeczu środkowej Pilicy. Pilica przyjmuje od strony zachodniej 

dopływy rzeki Wolbórki, Moszczanki, Bieliny i Piasecznicy. Natomiast od strony wschodniej 

licznych bezimiennych strumieni. 

W południowej części gminy znajduje się zbiornik sulejowski o powierzchni 1920 ha. Wokół 

zbiornika ustanowiona jest strefa ochrony pośredniej obejmująca wszystkie cieki poza najbliŜszym 

otoczeniem zalewu wszystkie cieki wpadające do niego oraz obszary przyległe. Wody w zbiorniku 
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sulejowskim naleŜą do II klasy czystości, natomiast na odcinku od zapory do Tomaszowa 

Mazowieckiego są pozaklasowe.  

Oczyszczalnia ścieków 

Utworami powierzchniowymi w rozpatrywanym terenie są osady czwartorzędowe, wykształcone jako 

piaski o róŜnej granulacji pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego i rzecznego. W profilu 

pionowym tych osadów wzrastają generalnie wraz z głębokością średnice ziaren mineralnych  

i pojawiają się Ŝwiry i pospółki z otoczakami. W formie przewarstwień występują gliny zwałowe, iły lub 

mułki. W spągu osadów plejstocenu znajdują się gliny rezydualne pod którymi na całym obszarze 

występują skały lite węglanowe górnej jury. 

MiąŜszość osadów czwartorzędowych liczy od kilku do kilkunastu metrów i wzrasta w kierunku 

Pilicy. W ich stropie spotyka się kilkumetrowe nasypy wykonane w czasie budowy oczyszczalni 

ścieków . 

Występujące w głębokim podłoŜu osady jurajskie reprezentowane są przez wapienie, margle oraz 

iły i iłowce. Seria wapieni nie nosi znamion rozwiniętych procesów krasowych. Jest ona natomiast 

spękana i stanowi poziom wodonośny szczelinowy. Nie moŜna jednak stwierdzić regularności  

w rozkładzie szczelin, które są zapewne pochodzenia tektonicznego i wietrzeniowego. Wody 

szczelinowe mają napięte zwierciadło, obniŜone jedynie w sąsiedztwie pracujących studni. 

Zwierciadło wód stabilizuje się na rzędnych 150-:-160 m npm. Strop wapieni jurajskich występuje tu 

na rzędnych około 150 m npm. Parametry hydrogeologiczne poziomu jurajskiego są słabo 

określone. Współczynniki filtracji obliczone z wyników próbnych pompowań wahają się  

w przedziale 2 * 10-7 -:- 2,3 * 10-4 m/s. Wydajności studni wynoszą Q = 15-:-90 m3/h, natomiast wy-

dajności jednostkowe 20-:-30 m3/h/1mS. Poziom jurajski zasilany jest przez dopływ lateralny na 

wyniesieniach terenu na północ od omawianego terenu Obszarem drenaŜu tego poziomu jest 

natomiast dolina Pilicy. 

 Z uwagi na "okno hydrogeologiczne", w podłoŜu omawianego terenu poziom wód szczelinowych 

jury jest w więzi hydraulicznej z poziomem czwarto rzędowym. Zwierciadło wód w piaskach 

pierwszego poziomu znajduje się na głębokości 0,5 -:- 8 m. Najpłycej znajduje się w dolinie Pilicy, 

podczas gdy w kierunku północnym głębokość ta wyraźnie wrasta. MiąŜszość wodonośnej serii 

piaszczystej czwartorzędu wynosi od 5 do 15 m, podczas gdy jej współczynnik filtracji zmienia się od 5 

* 10-5 do 1,5 * 10-4 m/s. Wskazuje to na wartości przewodnictwa wodnego T równe 1-:-5 m2/h. 

Wydajność studni z utworów czwartorzędowych wynosi 5 -:- 60 m3/h. Zasilanie tego poziomu ma 

miejsce bezpośrednio przez infiltrację opadów na omawianym terenie i w ich północnym sąsiedztwie. 

Ogólna mineralizacja wód pierwszego poziomu jest podwyŜszona, lokalnie do 630 mg/dm3. Wody te 

wykazują podwyŜszoną koncentrację siarczanów do 180 mg/dm3 a takŜe związków azotu, Ŝelaza, 

manganu. Wyrazem zmian anpropogenicznych chemizmu wód jest ich wyŜsza od powszechnie 
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spotykanych utlenialność. Lokalnie, wody w warstwach czwartorzędu są zanieczyszczone ściekami 

przemysłowymi, co znajduje wyraz w ich mineralizacji ogólnej dochodzącej do 3 g/dm3 oraz 

siarczanów do 1,6 g/dm3. Generalnie moŜna jednak stwierdzić, Ŝe wody poziomu 

czwartorzędowego nie są obszarowo zanieczyszczone. Mineralizacja ogólna wód 

niezanieczyszczonych poziomu jurajskiego waha się w granicach 170 -:- 620 mg/dm3, ich odczyn 

wynosi 7,1-:-7,7 natomiast utlenialność 1,3-:-8,5 mg 02/dm3, podczas gdy stęŜenia siarczanów 

dochodzą do 70 mg/dm3.  

Podsumowanie 

Na etapie przygotowania projektów budowlanych będzie wymagane przygotowanie dokumentacji 

geotechnicznej podłoŜa gruntowego, która pozwoli szczegółowo określić warunki posadowienia 

budowli i obiektów kubaturowych. Dodatkowo w przypadku występowania wysokiego poziomu wód 

gruntowych zostanie określony sposób odwodnienia wykopów oraz przygotowany i zatwierdzony 

projekt odwodnienia wykopów. 

 

6.3.2. Dost ępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompe nsat 

Kanalizacja sanitarna 

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona w ciągach komunikacyjnych. Tylko  

w uzasadnionych przypadkach zostanie ułoŜona na terenie posesji prywatnych. W kaŜdym 

przypadku podstawą do zajęcia pasa drogowego lub wejścia w teren prywatny, będzie zgoda na 

wejście w teren i czasowe zajęcie gruntu przez jej właściciela i/lub uŜytkownika. Jednak z uwagi na 

lokalizację obiektów bezpośrednio na kanalizacji sanitarnej w miejscach oddalonych od zabudowy 

w ciągach komunikacyjjnych, więc nie będzie konieczności zajęcie dodatkowego terenu. 

Beneficjent posiada waŜne decyzje o lokalizacji celu publicznego dla całego zakresu projektu.  

Oczyszczalnia ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim zlokalizowana jest przy ul. Henrykowskiej. 

Przedmiotowy teren jest w uŜytkowaniu wieczystym przez Spółkę Zakład Gospodarki Wodno – 

Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, natomiast budynki znajdujące się na terenie działki 

stanowią jej własność. Nieruchomość posiada wpis do Księgi Wieczystej pod numerem 

PT1T/00033491/7.  

W związku z powyŜszym nie wystąpi konieczność zakupu, czy teŜ rekompensat związanych  

z pozyskaniem terenu.  
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6.3.3. Zgodno ść przedsi ęwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

Miasto Tomaszów Mazowiecki  

Studium uwarunkowa ń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tomaszów 

Mazowiecki przyjęte zostało przez Radę Miasta Uchwałą nr XLV/412/05 z dnia 5 października 

2005 roku. 

Zaplanowany w ramach projektu zakres robót nie zmienia ustaleń w/w Studium. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Dla większości terenu obejmującego oddziaływanie planowanej inwestycji nie obowiązuje aktualny 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla części obszarów (ulice- Opoczyńska, 

Michałowska, Mysliwska, Wspólna, Warszawska, Czarna i Główna) obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony następującymi uchwałami Rady Miasta – 

470/200 z dnia 27.09.200 r, 12/159/03 z dnia 15.10.2003 roku, 33/97 zdnia 26.02.2009 roku. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki  

Studium uwarunkowa ń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomaszów 

Mazowiecki przyjęte zostało przez Radę Gminy Tomaszów Mazowiecki Uchwałą nr III/27/02 z dnia 

20 grudnia 2002 roku.  

Zaplanowany w ramach projektu zakres robót nie zmienia ustaleń w/w Studium. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Dla terenu obejmującego oddziaływanie planowanej inwestycji nie obowiązuje aktualny Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego.  

Natomiast zestawienie wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zakresu 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zadań objętych 

projektem przedstawiono w poniŜszej tabeli:  

Tabela 87 Zgodno śc przedsi ęwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen nego 

Lp Nazwa zadania/Nazwa kontraktu Nr zadania/Nr 
kontraktu 

Nr decyzji lokalizacyjnej/ Nr 
uchwały mpzp 

Data decyzji 
lokalizacyjnej/data 
uchwały o mpzp 

1 2 3 4 5 

1 Zadanie 1  - realizowane będzie według 
warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 
FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Zakres obejmuje 
zaprojektowanie i roboty niezbędne do 
wykonania modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. 
(Proces przeróbki osadu zakończony 

Zadanie 1 1.Decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z 
dnia 30 listopada 2009 roku 
wydana przez Prezydenta 
Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego znak: 
BAM.7331-42/1/P/W/2009 
roku. (Lokalizacja inwestycji 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 

1. 30 listopada 2009 
roku 
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zostanie mechanicznym jego 
odwadnianiu).  

 

teren Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

2. Decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z 
dnia 27 listopada 2009 roku,  
nr 38/09. Decyzja ma nadany 
rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 27 listopada 2009 
roku 

2 Zadanie 2  – realizowane będzie według 
warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 
FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje Kilińskiego, 
Spalska, Sosnowa, Szczęśliwa, Tuwima, 
Cegielnianej, Koszykowej, Smutnej, 
Bocznej, Krętej, Narewskiego, Marii Curii 
– Skłodowskiej, Staszica, Chrobrego, 
Piastowskiej, Jagiellońskiej, Chrobrego, 
Kamiennej, Dobrej, Cmentarnej, 
Niemcewicza, Wrzosowej, Grota 
Roweckiego, Nowowiejskiej, Równej, 
Suchej, Popiełuszki, Mireckiego, 
Cekanowskiej, Fabrycznej i 
śeromskiego. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w systemie grawitacyjno-
tłocznym o łącznej długości ok. 14,4 km. 
Zakres zadania 2 obejmuje PJO  A4-A2 

Zadanie 2 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/1/P/W/2009 roku. 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 – teren 
Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

30 listopada 2009 roku 

3 Zadanie 3  – realizowane będzie według 
warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 
FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej 
o łącznej długości ok. 1,4 km. Zakres 
zadania 3 obejmuje PJO E2-E1. 

Zadanie 3 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/1/P/W/2009 roku. 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 – teren 
Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

30 listopada 2009 roku 

4 Zadanie 4  – realizowane będzie według 
warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 
FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa 
Ujezdzka, Strefowa, Gęsia , Wspólna, 
Piaskowa, Czarna, Jasna, Czysta, 
Północna, Smolna, Duracza, Smolna, 
Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, 
Zajęcza, Lubocheńska, Wysoka, 
Traugutta, Chopina i Mickiewicza. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
systemie grawitacyjno-tłocznym o 
łącznej długości ok. 10,1km. Zakres 
zadania 4 obejmuje PJO C1-A2. 

Zadanie 4 1.Decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z 
dnia 30 listopada 2009 roku 
wydana przez Prezydenta 
Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego znak: 
BAM.7331-42/1/P/W/2009 
roku. (Lokalizacja inwestycji 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 
teren Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

2. Miejscowy plan ogólnym 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego w 
rejonie ulic Wspólnej, 
Warszawskiej, Czarnej i 
Głównej zatwierdzonej 
uchwałą  NR 470/2000 Rady 
Miejskiej Tomaszowa 
Mazowieckiego z dnia 27 
września 2000 roku 

30 listopada 2009 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 27 września 2000 
roku 

5 Zadanie 5  – realizowane będzie według Zadanie 5 Decyzja o lokalizacji inwestycji 30 listopada 2009 roku 
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warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 
FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicach 
Szymanówek, Adama, Cezarego, 
Damazego, GraŜyny, Edwarda, 
Szewska, Krawiecka, Anny, Barbary, 
Celiny ,Ignacego, Jerzego, Danuty, 
Ireny, Jana. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w systemie grawitacyjno-
tłocznym o łącznej długości ok. 5,8 km. 
Zakres zadania 5 obejmuje PJO F1- A7 

celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/1/P/W/2009 roku. 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 – teren 
Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

6 Zadanie 6  – realizowane będzie według 
warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 
FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na 
skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowska, 
Robotnicza, Modrzewskiego i kwarcowej 
o łącznej długości ok. 5,8 km. Zakres 
zadania 6 obejmuje PJO F6 – F4 

Zadanie 6 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/1/P/W/2009 roku. 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 – teren 
Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

30 listopada 2009 roku 

7 Zadanie 7  – realizowane będzie według 

warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 

FIDIC” (realizowane według 

dokumentacji projektowanej przez 

Wykonawcę). Obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Białobrzeskiej, Kolejowej, Ślusarskiej, 

Radomskiej, Opoczyńskiej, Wilczej, 

Wąwalskiej, Witosa, Peryferyjnej, 

Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, 

KałuŜyńskiego, Odległej, Gminnej, 

Cisowej, Michałowskiej, Myśliwskiej, 

Hubala, Torowej, Kowalskiej, Okopowej,  

Łozińskiego, Witosa, Pliszczyńskiego, 

Stolarskiego, proj. Hubala – Wilcza, proj. 

Ul. Wilcza - Opoczyńska. Budowa 

kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno-tłocznym o długości ok. 

23,9 km.. Zakres zadania 7 obejmuje 

PJO F3-F2.  

 Zadanie 7 1. Decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z 
dnia 30 listopada 2009 roku 
wydana przez Prezydenta 
Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego znak: 
BAM.7331-42/1/P/W/2009 
roku. (Lokalizacja inwestycji 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 
teren Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

2. Miejscowy plan ogólnym 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego w 
rejonie ulic: Kolejowej, 
Torowej, Podoby 
zatwierdzonej Uchwałą Nr 
XII/159/03 z dnia 15 
października 2003 roku, 
dotyczy ulic: Michałowskiej, 
Cisowej, Myśliwskiej 

3. Miejscowy plan ogólnym 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
przy ul. Opoczyńskiej, 
zatwierdzonej uchwałą  333/97 
Rady Miejskiej z dnia 26 
lutego 1997 roku, dotyczy 
działki nr 239/4 i 329/2 obr. 19 

1. 30 listopada 2009 
roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 15 października 
2009 roku 

 

 

 

 

 

 

 

3. 26 luty 1997 roku 

8 Zadanie 8  – realizowane będzie według 
warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 
FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Działkowskiej i Józefowskiej, o długości 
ok. 0,6 km. Zakres zadania 8 obejmuje 
PJO G2 – A8 

Zadanie 8 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/1/P/W/2009 roku. 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 – teren 
Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 

30 listopada 2009 roku 
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30.11.2009 roku 

9 Zadanie 9  – realizowane będzie według 
warunków kontraktowych „śółtej KsiąŜki 
FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Starowiejskiej i Ludowej o długości ok. 
2,7 km. Zakres zadania 9 obejmuje PJO 
I1-A10 

Zadanie 9 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/1/P/W/2009 roku. 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 – teren 
Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

30 listopada 2009 roku 

10 Zadanie 10  – realizowane będzie 
według warunków kontraktowych „śółtej 
KsiąŜki FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wąwał – o długości ok. 8,6 km. Zakres 
zadania 10 obejmuje PJO F8-F7. 

Zadanie 10 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/2/P/W/2009 roku 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z Załącznikiem 1 – teren 
Gminy Tomaszów 
Mazowiecki). Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku, 

30 listopada 2009 roku 

11 Zadanie 11  – realizowane będzie 
według warunków kontraktowych „śółtej 
KsiąŜki FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę) Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Smardzewice o długości ok. 19,1 km. 
Zakres zadania 11 obejmuje PJO H4-
H2. 

Zadanie 11 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/2/P/W/2009 roku 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z Załącznikiem 1 – teren 
Gminy Tomaszów 
Mazowiecki). Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku, 

30 listopada 2009 roku 

12 Zadanie 12  – realizowane będzie 
według warunków kontraktowych „śółtej 
KsiąŜki FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Pod 
Grotami o długości k. 0,4 km. Zakres 
zadania 12 obejmuje PJO K1- A9. 

Zadanie 12 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/1/P/W/2009 roku. 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 – teren 
Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

30 listopada 2009 roku 

13 Zadanie 13  – realizowane będzie 
według warunków kontraktowych „śółtej 
KsiąŜki FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Nagórzyckiej, o łącznej długości ok. 1,3 
km. Zakres zadania 13 obejmuje PJO 
H2-A10 

Zadanie 13 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 
znak: BAM.7331-
42/1/P/W/2009 roku. 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 – teren 
Miasta Tomaszów 
Mazowiecki) Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku 

30 listopada 2009 roku 

14 Zadanie 14  – realizowane będzie 
według warunków kontraktowych „śółtej 
KsiąŜki FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę 

Zadanie 14 Decyzja o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30 
listopada 2009 roku wydana 
przez Prezydenta Miasta 
Tomaszowa Mazowieckiego 

30 listopada 2009 roku 
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kanalizacji sanitarnej w miejscowości: 
Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi i 
Komorów o łącznej długości ok. 11,4 km. 
Zakres zadania 14 obejmuje PJO D1-
C1. 

znak: BAM.7331-
42/2/P/W/2009 roku 
(Lokalizacja inwestycji zgodnie 
z Załącznikiem 1 – teren 
Gminy Tomaszów 
Mazowiecki). Decyzja jest 
ostateczna z dniem 
30.11.2009 roku, 

15 Zadanie 15  – realizowane będzie 
według warunków kontraktowych „śółtej 
KsiąŜki FIDIC” (realizowane według 
dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje Zakres 
obejmuje zaprojektowanie i roboty 
niezbędne do wykonania renowacji 
istniejących kolektorów sanitarnych o 
łącznej długości ok. 19,1 km 

Zadanie 15   

*Źródło – Opracowanie własne na podstawie informacji z Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o 

 

6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwest ycyjne projektu ze wskazaniem 

przyj ętej metodyki ich szacowania 

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 226 504 488,02 PLN, w tym wartość kosztów 

kwalifikowanych wynosi 186 079 724,43 PLN, natomiast koszty niekwalifikowane wynoszą  

40 424 763,59 PLN. W skład kosztów niekwalifikowanych wchodzą koszty podatku VAT. 

Zbiorcze zestawienie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu przedstawia poniŜsza 
tabela. 

Tabela 88 Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane k oszty inwestycyjne   

Całkowite koszty 
projektu 

Koszty 
kwalifikowane 

Koszty 
niekwalifikowane 

Koszty poniesione 
przed zło Ŝeniem 

wniosku 

Pozycja [PLN] [ PLN] [ PLN] [ PLN] 
1 2 3 4 5 

Planowanie 606 012,36 zł 497 597,02 zł 108 415,34 zł 166 407,02 zł 

Usługi – opracowanie 
dokumentacji projektowej 10759822,86 8 819 526,93 zł 1940295,926 0,00 zł 

Roboty budowlano – 
montaŜowe 182 125 661,12 zł 149 283 328,79 zł 32 842 332,33 zł 0,00 zł 

Pomoc techniczna/JRP 5 101 251,38 zł 4 600 796,02 zł 500 455,36 zł 251 480,30 zł 

InŜynier Projektu 9 644 274,18 zł 7 905 142,77 zł 1 739 131,41 zł 0,00 zł 

Promocja 54 900,00 zł 45 000,00 zł 9 900,00 zł 500,00 zł 

Rezerwa 18 212 566,12 zł 14 928 332,89 zł 3 284 233,23 zł   

RAZEM 226 504 488,02 zł 186 079 724,43 zł 40 424 76 3,59 zł 418387,32 
Źródło: opracowanie własne 

 

Metodyka szacowania kosztów robót budowlanych i usług 

Średnie ceny jednostkowe dla zakresu kanalizacji sanitarnej zostały przyjęte w oparciu o 
SEKOCEBUD Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych  cz. II obiekty inŜynieryjne za II kwartał 2008 
roku oraz skorygowane o wyniki uzyskane na przetargach na rynku lokalnym. 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 291  

 

 

Natomiast koszty oczyszczalni ścieków zostały skalkulowane na podstawie cen rynkowych robót 
dla obiektów inŜynieryjnych o podobnej przepustowości.  

Średnie ceny dla usług przyjęte zostały w oparciu o SEKOCEBUD Biuletyn Cen Obiektów 
Budowlanych  cz. II obiekty inŜynieryjne za II kwartał 2008 roku: 

- dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w wielkości 4-6 %, ze 
względu na duŜy zakres projektu, przejścia przez tereny zamknięte, konieczność przeprowadzenia 
ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko przyjęto wskaźnik 6 % od szacunkowej 
wartości robót budowlanych 

- usługi InŜyniera Kontraktu zgodnie z warunkami  kontraktowymi FIDIC 3,5-5,5 % - z uwagi iŜ 
kontrakt realizowany będzie w formuje „Zaprojektuj i wybuduj” przyjęto 5 % od szacunkowej 
wartości robót budowlanych 

- pomoc techniczna 3% - przyjęto w wysokości 3 % 
 

6.4.1. Prace przygotowawcze 

Koszty prac przygotowawczych obejmują koszty związane planowaniem/projektowanie - 

przygotowaniem inwestycji do realizacji tj. prace koncepcyjne, studialne, opracowanie 

dokumentacji projektowej.  

W ramach kosztów kwalifikowanych wykonane zostaną projekty budowlane i wykonawcze budowy 

kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji. Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych 

będzie naleŜało do obowiązków Wykonawcy Robót. Kontrakt będzie realizowany zgodnie  

z warunkami kontraktowymi według „śółtego” FIDICA. 

W zestawieniu kosztów oszacowane zostały one na poziomie 6 % wartości inwestycji. Wartość 

procentowa została przyjęta zgodnie z Wskaźnikami kosztów dokumentacji projektowej w relacji do 

kosztów robót budowlanych dla inwestycji liniowych i inŜynieryjnych, według wydawnictwa 

Sekocenbud, Wartość kosztorysowa inwestycji – wskaźniki cenowe.  

Przygotowanie terenu pod inwestycje, obejmuje zabezpieczenie środków na organizację placu 

budowy wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą. Dodatkowo są to koszty związane z opłatami 

np. za zajęcie pasa drogowego lub ewentualnych odszkodowań za czasowy brak moŜliwości 

dojazdu do części posesji oraz innych kosztów związanych z moŜliwością prowadzenia robót 

budowlanych. 

6.4.2. Zarządzanie projektem 

Dla zarządzania projektem, Zamawiający przewiduje zatrudnienie podmiotu zewnętrznego do 

pełnienia funkcji InŜyniera Projektu. Zakres i obowiązki InŜyniera Kontraktu wynikają z procedur 

określonych dla kontraktów na roboty według warunków kontraktowych FIDIC projektowanych 

przez Zamawiającego.  

Dla całego zakresu przedsięwzięcia wyłoniony zostanie jeden InŜynier. Do zadań InŜyniera 

naleŜeć będzie m.in. nadzór techniczny, w tym nadzór inspektora nadzoru budowlanego zgodnie  
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z polskim Prawem budowlanym, nadzór administracyjny i finansowy, w tym rozliczenie kontraktów 

z wykonawcami robót i rozliczenie całego przedsięwzięcia. Podmiot pełniący funkcję InŜyniera 

zostanie wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie  

z wymaganiami polskiej Ustawy.  

Koszt związany z pracą InŜyniera Projektu dla przedmiotowej inwestycji oszacowany został jako 
5% wartości prac budowlanych-montaŜowych i wynosi netto 7 905 142,77  PLN. 

6.4.3. Koszty prac budowlano – monta Ŝowych; wielko ść nakładów na maj ątek trwały 

Koszt prac budowlanych netto wynoszą 149 283 328,79 PLN netto. Koszty nie obejmują opłat 

związanych z zakupami gruntów, pracami przygotowawczymi dla terenu, nadzorów i wsparcia 

technicznego. Koszty te zostały opracowane na podstawie średnich cen jednostkowych podanych 

przez Zamawiającego jako średnie ceny robót budowlano – montaŜowych oraz średnich cen prac 

projektowych na terenie miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki. Koszty prac projektowanych przez 

Wykonawcę wynoszą 8 819 526,93 PLN netto.  

Zestawienie kosztów prac budowlano montaŜowych i projektowych przedstawiono w poniŜszej 

tabeli.



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” Strona 293  

 

 

Tabela 89 Zestawienie kosztów prac robót budowlano – monta Ŝowych i projektowanych przez Wykonawc ę. 

Lp Nazwa zadania 

Koszty prac robót 
budowlano - 

monta Ŝowych PLN 

Koszt opracownia 
dokumentacji 

projektowej PLN 
Razem koszt 
zadania PLN 

ROK 2010                 
PLN 

ROK 2011                          
PLN 

1 2 3 4 5 9 10 

1 II.1. Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w 
Tomaszowie 
Mazowieckim - I etap 

53 500 000,00 zł 3 208 721,31 zł 56 708 721,31 zł 0,00 zł 10 208 721,31 zł 
2 II.2. Zadanie 2 - Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Kilińskiego, 
Tuwima, Cegielnianej, 
Koszykowej, Smutnej, 
Bocznej, Krętej, 
Narewskiego, Curii – 
Skłodowskiej, Staszica,  
Piastowskiej, 
Jagiellońskiej, 
Chrobrego, Kamiennej, 
Dobrej, Cmentarnej, 
Niemcewicza, 
Wrzosowej, Grota 
Roweckiego, 
Nowowiejskiej, Równej, 
Suchej Popiełuszki, 
Mireckiego, 
Cekanowskiej, 
Fabrycznej i 
śeromskiego, Spalskiej, 
Szczęśliwej i Sosnowej o 
łącznej długości ok. 14,4 
km. 

8 990 120,00 zł 539 407,20 zł 9 529 527,20 zł 3 411 999,20 zł 2 793 528,00 zł 
3 II.3. Zadanie 3 - Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Zawadzkiej o 
łacznej długości ok. 2,2 
km 

1 226 140,00 zł 73 568,40 zł 1 299 708,40 zł 73 568,40 zł 1 226 140,00 zł 
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4 II.4 Zadanie 4 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Nowa, Ujezdzka, 
śurawia, Strefowa, 
Gęsia, Warszawska,  
Wspólna, Piaskowa, 
Czarna, Jasna, Czysta, 
Smolna, Duracza, 
Dębowa, Leśna, 
Grzybowa, Jelenia, 
Zajęcza, Lubocheńska, 
Wysoka, Traugutta, 
Chopina, Północna i 
Mickiewicza o łącznej 
długości ok. 11,1 km 

8 205 240,79 zł 463 575,29 zł 8 668 816,08 zł 463 575,29 zł 4 869 540,00 zł 
5 II.5 Zadanie 5 - Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
ulicach Szymanówek, 
Adama, Cezarego, 
Damazego, GraŜyny, 
Edwarda, Szewska, 
Krawiecka, Anny, 
Barbary, Celiny, 
Ignacego, Jerzego, 
Danuty, Ireny, Jana o 
łącznej długości ok. 5,8 
km 

4 018 216,00 zł 241 092,96 zł 4 259 308,96 zł   2 976 452,96 zł 
6 II.6 Zadanie 6 - Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Na skarpie, 
Lucyny, Łukasza, 
Ludwikowska, 
Robotnicza, 
Modrzewskiego i 
Kwarcowej o łącznej 
długości ok. 5,8 km. 

3 990 744,00 zł 239 444,64 zł 4 230 188,64 zł 1 390 244,64 zł 2 839 944,00 zł 
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7 II. 7. Zadanie 7 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Białobrzeskiej, 
Kolejowej, Ślusarskiej, 
Radomskiej, 
Opoczyńskiej, 
Wilczej,wzdłuŜ toru 
(Radomska- Wąwalska), 
Wąwalskiej - Witosa, 
Peryferyjnej, 
Hojnowskiego, 
Dziubałtowskiego, 
KałuŜyniskiego, Odległej, 
Gminnej, Cisowej, 
Michałowskiej, 
Myśliwskiej, Hubala, 
Torowej, Kowalskiej, 
Okopowej,  Łozińskiego, 
Witosa, Pliszczyńskiego, 
Stolarskiego, proj. 
Hubala - Wilczej, Wilczej 
- Opoczyńskiej, 
Opoczyńskie- Witosa o 
długości ok. 24,6 km. 

18 043 783,00 zł 1 082 626,98 zł 19 126 409,98 zł   8 815 676,84 zł 
8 II.8. Zadanie 8 - Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Działkowa i 
Józefowskiej, o długości 
ok. 0,6 km 

430 240,00 zł 25 814,40 zł 456 054,40 zł   456 054,40 zł 
9 II.9. Zadanie 9 - Budowa 

sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy 
Starowiejskiej i Ludowej 
o długości ok. 2,7 km 

2 050 560,00 zł 123 033,60 zł 2 173 593,60 zł     
10 II.10. Zadanie 10 - 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości Wąwał – o 
długości ok. 8,6 km 

5 372 747,50 zł 214 909,90 zł 5 587 657,40 zł     
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11 II.11.  Zadanie 11 - 
Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości 
Smardzewice o długości 
ok. 20,3 km 

10 837 795,00 zł 650 267,70 zł 11 488 062,70 zł   650 267,70 zł 
12 II.12. Zadanie 12- 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy 
Kotlinowej i Pod Grotami 
o długości ok. 0,2 km 

162 520,00 zł 9 751,20 zł 172 271,20 zł   172 271,20 zł 
13 II.13. Zadanie 13-  

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy 
Nagórzyckiej, o łącznej 
długości ok. 1,3 km 

888 800,00 zł 53 328,00 zł 942 128,00 zł   942 128,00 zł 
14 II.14 Zadanie 14 - 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości: Zaborów 
Pierwszy, Zaborów Drugii 
Komorów o łącznej 
długości ok. 11,4 km. 

5 995 302,50 zł 359 718,15 zł 6 355 020,65 zł   359 718,15 zł 
15 II.15 Zadanie 15 - 

Renowacja istniejących 
kolektorów sanitarnych o 
łącznej długości    km. 

25 571 120,00 zł 1 534 267,20 zł 27 105 387,20 zł 11 762 715,20 zł 15 342 672,00 zł 

RAZEM 149 283 328,79 zł 8 819 526,93 zł 158 102 855,72 zł  17 102 102,73 zł 51 653 114,56 zł 

 
*
Źródło: opracowanie własne 
Dodatkowo w pracach budowlano-montaŜowych załoŜono rezerwę na wykonanie robót dodatkowych skalkulowana na poziomie 10% prac 
budowlano- montaŜowych, w kwocie netto 14 928 332,89  PLN. 
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6.4.4. Działania informacyjne i promocyjne 

Koszt działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu wyniesie netto 45 000,00 PLN. 

Koszt ten obejmuje prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu przez Jednostkę 

Realizującą Projekt. Zakres tych działań obejmuje min. udostępnianie informacji lokalnym  

i regionalnym mediom, prasie oraz wszystkim zainteresowanym. Przewidziano równieŜ montaŜ 

tablic ogłoszeniowych w miejscu realizacji projektu oraz po realizacji tablice pamiątkowe. 

 

6.5. Zbiorcze zestawienie zada ń budowlanych 

Realizacja projektu zostanie podzielona na poszczególne zadania, umoŜliwiające niezaleŜną 

realizację poszczególnych zakresów rzeczowych. Zbiorcze zestawienie poszczególnych zadań 

budowlanych przedstawia załącznik nr 3 do Studium Wykonalności. W zbiorczym zestawienie 

zadań budowlanych przedstawiono równieŜ podstawowe informacje na temat zaawansowania 

stanu formalno – prawnego kaŜdego z zadania. 

6.6. Rozwi ązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy 

Rozwiązania konstrukcyjne oraz warunki prowadzenia budowy zostaną ściśle określone dla 

konkretnych warunków gruntowych poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz obiektów 

oczyszczalni ścieków. Szczegółowe badania geotechniczne wykonane będą na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej, umoŜliwiając zastosowanie właściwej konstrukcji 

posadowienia kolektorów i obiektów, jak równieŜ metody odwodnienia wykopów. 

 

Kanalizacja sanitarna 

Większość prac związanych z realizacją części liniowej projektu stanowić będą roboty ziemne 

związane z wykonywaniem wykopów pod przewody kanalizacyjne, roboty instalacyjne oraz prace 

związane z odtworzeniem nawierzchni ulic, pod którymi przebiegać będą sieci kanalizacyjne. 

Wykopy wąskoprzestrzenne powyŜej jednego metra niezaleŜnie od warunków gruntowych zostaną 

obudowane, a ściany rozparte, szerokość wykopu 1,0 m i 1,2m. Wykopy prowadzone będą 

odcinkami, dostosowanymi do długości posiadanych zespołu pompowego do odwadniania 

igłofiltrami. 

W miejscach przewidzianych skrzyŜowań i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym przewidziano 

zlokalizowanie istniejącej sieci poprzez ręczne wykonanie odkrywek, a następnie zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem, poprzez podwieszenie do kształtownika lub bala drewnianego. 

Na pozostałych odcinkach wykopy mogą być prowadzone sprzętem mechanicznym,  

z zastrzeŜeniem wykonania wykopu ręcznego o grubości 20 cm od dna bez naruszenia struktury 

gruntu. 
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Rury kanalizacji sanitarnej układane będą w wykopie na podsypce z piasku grubości 15 cm.  

Zasypywanie rur w wykopie prowadzone będzie warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

będzie równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jezdnią  

i chodnikiem zasypane będą piaskiem gruboziarnistym. W terenie nieutwardzonym zasypanie  

i zagęszczenie wykopów, tak jak pod drogami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej warstwie 

powinien być nie mniejszy niŜ 1,0 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym. 

Po wykonaniu robót i zasypaniu wykopu przewidziano doprowadzenie do stanu pierwotnego  

w terenach zielonych, a w drogach o nawierzchni utwardzonej odtworzenie nawierzchni 

asfaltowych. 

Przepompownie 

Wykopy pod przepompownię przewidziano jako jamiste. Umocnienie ścian przewidziano 

grodzicami G46 o długości 6,5 m wbijanymi wibromłotem i rozpartymi od wewnątrz ramionami  

z profili stalowych C-200. 

Na dnie wykopu przewidziano wylanie betonowej płyty z betonu B-20 grubości 20 cm, na której 

posadowiona zostanie prefabrykowana przepompownia ścieków z polimerobetonu. Po wykonaniu 

prac związanych z budową przepompowni i zasypaniem wykopu, grodzice będą usunięte. 

Roboty odtworzeniowe: 

W ramach prowadzonych robót wykonane zostanie odtworzenie nawierzchni dróg i chodników do 

stanu wynikającego z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.  

Oczyszczalnia ścieków 

Przy realizacji prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków, nie przewiduje się problemów 

związanych z prowadzeniem budowy. Prace związane z budową zbiorników oczyszczalni ścieków 

oraz niezbędnego uzbrojenia terenu i wykonania rurociągów technologicznych, nie spowodują 

zakłóceń w funkcjonowaniu i prawidłowej pracy istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. 

Zbiorniki oczyszczalni ścieków wykonane zostaną jako podziemne, Ŝelbetowe, wylewane na 

mokro. Zbiorniki będę posadowione na płycie fundamentowej Ŝelbetowej. Dla zapewnienia 

szczelności płyty do betonu naleŜy dodać środek wodoszczelny. Zewnętrzne powierzchnie 

zbiorników (do wysokości zasypania gruntem) zostaną zabezpieczone środkiem wodoszczelnym. 

Z uwagi na fakt, iŜ prace budowlane prowadzone będą na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, 

gdzie występują przewody i rurociągi technologiczne oczyszczalni ścieków, przy wykonywaniu 

prac ziemnych w ich pobliŜu naleŜy zwracać szczególną ostroŜność i stosować się do ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót. 

Ponadto naleŜy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań, które będą opisane 

w dokumentacji projektowej. 
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Warunki prowadzenia budowy  

Prace remontowe i modernizacyjne na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej  

i przepompowi ścieków przy ul. Kępa będą prowadzone w trakcie eksploatacji istniejących 

obiektów. Wykonawca robót będzie zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy,  

w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Infrastruktura istniejąca  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Przepisy ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Materiały niebezpieczne 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej 

 

Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 

6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 

W trakcie prowadzenia procesu budowlanego, wykonywane będą wykopy, a tereny przyległe będą 

wykorzystane do składowania ziemi z wykopu, materiałów budowlanych oraz przechowania 

maszyn i urządzeń. RównieŜ czasowo gromadzone będą odpady z remontu obiektów (gruz 

budowlany itp.) Oddziaływania te będą krótkotrwałe i odwracalne a ich skala uzaleŜniona jest od 

dobrej organizacji placu budowy. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie odpadów budowlanych. Są to 

niektóre rodzaje odpadów sklasyfikowanych w katalogu odpadów do grupy 17. „Odpady z budowy, 

remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę  

i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. Ponadto, odprowadzenie ścieków do oczyszczalni  

i poddanie ich procesom oczyszczania będzie przyczyną wytwarzania odpady sklasyfikowanych do 

grupy 19 „Odpady z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu odpadów,  

z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych”.  

W etapie 1, będą powstawać następujące rodzaje odpadów: 

Skratki – kod 19 08 01 

Powstające w procesie technologicznym skratki będą workowane w workach foliowych 

magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze o pojemności 7 m3, i wywoŜone z terenu 

oczyszczalni na wysypisko odpadów w ilości ok. 670 dm3/dobę tj. ok. 150 kgs,m./dobę 

 

Piasek - kod 19 08 02 

Powstający w procesie oczyszczania ścieków piasek będzie poddawany do płukania i odwodnienia 

na mechanicznym klasyfikatorze piasku, magazynowany będzie w zamkniętym, szczelnym 

kontenerze i wywoŜony na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni) w ilości ok. 924 

dm3/dobę tj. ok. 500 kgs,m./dobę 

 

Odwodniony osad – kod 19 08 05 . 

Powstający w procesie oczyszczania ścieków ustabilizowany osad będzie poddawany 

odwodnieniu. Odwodniony osad o sm 25% okresowo będzie wywoŜony poza teren oczyszczalni. 

Ilość odwodnionego osadu   N = 19,6 m3/d = 7151 t/r  
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Uwodnienie wysuszonego osadu  75 % 

Wytwarzanie odpadów powoduje pośredni skutek niekorzystnych oddziaływań w szczególności  
w miejscu deponowania odpadów. Odpady te będą zagospodarowywane zgodnie z opracowanym 
projektem budowlanym. Tak przetworzony osad będzie odbierany przez specjalistyczne firmy i 
przekazany do termicznej utylizacji poprzez współspalanie. ZGW-K ma podpisane wstępne 
porozumienia na odbiór w/w odpadu z następującymi podmiotami gospodarczymi: 

-  PGE Elektrownia Bełchatów S.A 

-  EKO-REGION Sp. z o. o  z Bełchatowa 

-  Demetrion Kutno Sp. z o .o  
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7. Analiza oddziaływania na środowisko 

7.1. Sposób wdro Ŝenia przez projekt polityki UE 

7.1.1. Sposób wdro Ŝenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównowa Ŝonego 

rozwoju tj. trwało ści środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian 

klimatycznych, zatrzymania utraty bioró Ŝnorodno ści itd.) 

Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównowaŜonego 

rozwoju. 

Zasada zrównowa Ŝonego rozwoju , która opiera się na załoŜeniu, Ŝe polityka i działania 

w poszczególnych sektorach gospodarki i Ŝycia społecznego powinny być prowadzone w taki 

sposób, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające 

uszczerbku, moŜliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Istotą 

zrównowaŜonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych 

i ekologicznych. W skrócie więc, jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka 

odbywającego się w harmonii z przyrodą. 

W czerwcu 2001 roku na szczycie UE w Goeteborgu przyjęto strategiczny dokument wyznaczający 

kierunki zrównowaŜonego rozwoju UE – „ZrównowaŜona Europa dla lepszego świata: Strategia 

zrównowaŜonego rozwoju Unii Europejskiej”. W ramach tego dokumentu wyznaczono strategiczne 

obszary działań: 

- Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego (bezpieczna Ŝywność, bezpieczne chemikalia, 

ograniczanie zagroŜeń ze strony chorób zakaźnych, pozostałości po antybiotykach) 

- Ograniczanie zmian klimatycznych i wzrost znaczenia „zielonej energii” (podejmowanie 

działań słuŜących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych o 1% rocznie w UE, 

promowanie wykorzystywania energetyki odnawialnej) 

- Gospodarowanie zasobami w sposób odpowiedzialny (w tym ochrona i odtwarzanie 

siedlisk i ekosystemtów, zatrzymanie utraty bioróŜnorodności do roku 2010). 

- Usprawnianie systemu transportowego i gospodarowania przestrzenią  

Podstawą działań UE w dziedzinie środowiska jest program działania zatytułowany „Środowisko 

2010: Nasza przyszłość, nasz wybór”, w którym zwrócono szczególną uwagę na: 

- Zmiany klimatu i globalne ocieplenie;  

- Siedliska przyrodnicze oraz dziką faunę i florę;  

- Kwestie związane ze środowiskiem i zdrowiem;  

- Zasoby naturalne i gospodarkę odpadami.  

W najbliŜszych latach w ramach tego programu akcent zostanie połoŜony na ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych, powstrzymanie procesu utraty róŜnorodności biologicznej, a takŜe kwestie 
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pustynnienia, wylesiania, zagroŜeń dla gleby, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie publiczne 

i środowisko naturalne, wzrostu ilości odpadów, jak równieŜ plany zwiększenia proekologicznych 

zachowań w UE. 

Unia pragnie równieŜ umacniać swoją pozycję światowego lidera w kwestiach takich, jak zmiany 

klimatu, bioróŜnorodność i zrównowaŜone wykorzystanie zasobów – począwszy od produkcji, a na 

konsumpcji i zbycie skończywszy. Działania na rzecz ochrony środowiska oraz rozwój przyjaznych 

środowisku technologii i innowacji sprzyjają takŜe wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu. 

Według autorów poradnika przygotowanego w ramach projektu realizowanego przez WWF pt.: 

„Fundusze UE na rzecz zrównowaŜonego rozwoju”, inwestycjami wspierającymi wdraŜanie zasad 

zrównowaŜonego rozwoju to: 

Infrastruktura ochrony środowiska przyczyniająca się do zmniejszania negatywnego 

oddziaływania na środowisko róŜnorodnego rodzaju zanieczyszczeń, a jednocześnie 

słuŜąca wypełnianiu przez Polskę zobowiązań akcesyjnych z zakresu ochrony środowiska 

(np. gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, poprawa jakości powietrza i ochrona 

przed hałasem). 

- Przedsięwzięcia słuŜące ochronie walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych wraz 

ze zrównowaŜonym ich wykorzystywaniem, a zwłaszcza te na obszarach o wysokich 

walorach przyrodniczych, w tym objętych siecią Natura 2000. 

- Inwestycje i przedsięwzięcia słuŜące ograniczaniu wykorzystywania zasobów 

przyrodniczych, np.: energooszczędne, materiałooszczędne, wodooszczędne, 

terenooszczędne. Dotyczy to zarówno inwestycji przyczyniających się do zmian lub 

modernizacji technologii, jak i przedsięwzięć polegających na wdraŜaniu 

środowiskowych systemów zarządzania (EMAS, ISO 14.001), a takŜe przedsięwzięcia 

słuŜące popieraniu eko-innowacyjności. 

- Przedsięwzięcia słuŜące promocji i tworzenia przyjaznej środowisku działalności 

gospodarczej oraz kreowaniu rynku proekologicznie. Powinny się one przyczyniać do 

powstania lub zachowywania przyjaznych środowisku, tzw. zielonych miejsc pracy. 

- Przedsięwzięcia edukacyjno-szkoleniowe, obejmujące tematykę ochrony środowiska, 

wdraŜanie zasad ZrównowaŜonego Rozwoju, w tym zarządzania środowiskowego. 

- Przedsięwzięcia słuŜące budowaniu partnerstwa na rzecz proekologicznego rozwoju 

społecznego i gospodarczego, zwłaszcza na poziomie lokalnym oraz przyczyniające 

się do wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk z tego zakresu. 

Ochrona środowiska ma zasadnicze znaczenie dla jakości Ŝycia zarówno dzisiaj jak 

i w przyszłości. Trudność polega na skutecznym połączeniu ochrony środowiska ze stałym 

wzrostem gospodarczym w perspektywie długoterminowej. Zmiany klimatu sprawiają, Ŝe wyzwanie 
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to staje się jeszcze trudniejsze. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska opiera 

się na przekonaniu, Ŝe ambitne normy środowiskowe pobudzają wprowadzanie innowacji 

i działalność gospodarczą oraz Ŝe polityka gospodarcza, polityka społeczna i polityka 

środowiskowa muszą być ściśle ze sobą powiązane. 

Analizowany projekt, mający na celu zapewnienie właściwego poziomu oczyszczania ścieków 

komunalnych, przyczynia się do realizacji polityki trwałego rozwoju unii europejskiej zarówno  

w zakresie lepszego zarządzania zasobami naturalnymi, ochrony przed zagroŜeniami dla zdrowia  

i środowiska jaki i zapewnieniem jakości zdrowia publicznego oraz zagwarantowanie odpowiedniej 

jakości Ŝycia obywateli.  

Rozpatrywany projekt, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę infrastruktury 

ściekowej przyczyni się przede wszystkim do wdroŜenia unijnej polityki w zakresie ochrony wody,  

a więc ramowej dyrektywy wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE), a takŜe Dyrektywy Rady 91/271/EWG 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych). Ponadto, poprzez wdroŜenie wymagań 

Dyrektywy 91/271/EWG realizacja projektu przyczyni się wypełnienia zobowiązań Traktatu 

Akcesyjnego.  

  

7.1.2. Przyczynienie si ę wdro Ŝenia projektu do przestrzegania zasady działa ń 

prewencyjnych 

WdraŜanie projektu w zakresie zrównowaŜonego rozwoju, oznacza taką filozofię rozwoju 

globalnego, regionalnego i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost 

gospodarczy. Zachowanie tej reguły wspomagane jest przyjętymi szczegółowymi zasadami. 

W polityce ekologicznej państwa jedną z zasada szczegółowych jest zasada prewencji . Zasada ta 

zakłada, Ŝe przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego musi być 

podejmowane na etapie planowania przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na 

środowisko. 

Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności: 

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych 

technik (BAT), 

- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców 

ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania, 

- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagroŜeń zgodnie 

z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 

i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC), 
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- wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, 

zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyraŜonymi m.in. 

w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, Responsible Care, itp. 

WdroŜenie projektu w zakresie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Tomaszów 

Mazowiecki, ma odniesienie do pierwszych dwóch kryteriów zasady działań prewencyjnych, tj. w 

zakresie stosowania najlepszych dostępnych technik, jak równieŜ odzysk odpadów. 

Najlepsza Dostępna Technika (BAT) – to rodzaj technologii, jak i sposób, w jaki funkcjonuje lub 

obsługiwana jest instalacja, opracowane na skalę umoŜliwiającą wdraŜanie w danym sektorze, 

przy zachowaniu ekonomicznych i technicznych warunków powodzenia, będące jednocześnie 

najbardziej efektywne w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości. 

Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne projektu spełniają zarówno zasadę 

najlepszej dostępnej techniki, jak równieŜ racjonalnego zuŜycia surowców, energii, oraz moŜliwość 

wtórnego wykorzystania powstających odpadów. Rozwiązania te zostały poprzedzone 

przeprowadzoną analizą techniczną, dzięki czemu wybrano rozwiązanie najbardziej efektywną 

kosztowo w stosunku do osiągniętego efektu. Planowana instalacja do odprowadzania ścieków 

i kierowania ich do ostatecznego unieszkodliwiania, charakteryzuje się racjonalnym zuŜyciem 

energii i surowców, wykorzystaniem materiałów gwarantujących zminimalizowanie powstawania 

powaŜnym awariom, wykonanie instalacji w relatywnie krótkim czasie w stosunku do planowanego 

zasięgu. Planowana sieć kanalizacyjna w warunkach normalnego funkcjonowania nie będzie 

powodowała emisji zanieczyszczeń do środowiska, a tym samym spełniała będzie swoją 

podstawową funkcję, jaką jest odbiór ścieków od mieszkańców i odprowadzenie ich do 

oczyszczalni ścieków. 

Technologia oczyszczania ścieków generuje powstawanie odpadów ściekowych, które 

w zaleŜności od grupy i rodzaju odpadów są odpowiednio zagospodarowywane. Największą grupą 

odpadów są osady ściekowe, które po odpowiednim odwodnieniu i higienizacji wykorzystwane są 

do rolniczego zagospodarowania. 

7.1.3. Sposób wdro Ŝenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszcz eniom 

źródła i zasady zanieczyszczaj ący płaci 

Kolejnymi zasadami szczegółowymi wspomagającymi zachowanie zrównowaŜonego rozwoju przy 

wdraŜaniu projektu inwestycyjnego, jest zasada likwidowania zanieczyszczeń u źródła oraz zasada 

„zanieczyszczający płaci”. 

Zasada „zanieczyszczaj ący płaci” , nakłada pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za skutki 

zanieczyszczania i stwarzania innych zagroŜeń dla środowiska na ich sprawcę. 
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Celem realizacji przedsięwzięcia na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki jest poprawa stanu 

środowiska, poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach miasta i gminy 

pozbawionych zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zrzutu 

zanieczyszczeń do środowiska, a tym samym do ochrony zasobów wodnych przed 

zanieczyszczeniem. Dzięki temu jakość wody ujmowanej ulegnie poprawie, a przez to koszt 

uzdatniania wody do stanu odpowiadającemu jakości wody przeznaczonej do spoŜycia moŜe ulec 

obniŜeniu. Jednocześnie poprawa jakości wód wpływać będzie pozytywnie na pozostałe aspekty 

środowiskowe, gwarantując ochronę i zachowanie bioróŜnorodności fauny i flory. 

Obecnie na terenach nie skanalizowanych co prawda część ścieków jest wywoŜona wozami 

asenizacyjnymi, jednak dotyczy to tylko małego procenta mieszkańców. Z tego względu ścieki te 

w przewaŜającej większości trafiają bezpośrednio do środowiska przyczyniając się do jego 

zdegradowania, zanieczyszczając cieki wodne, zbiorniki wody pitnej i przyczyniając się do 

zmniejszenia zdrowotności społeczeństwa. Wraz z realizacją zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 

przydomowe szamba zostaną zlikwidowane (zdezynfekowane i zasypane) a ścieki 

z poszczególnych gospodarstw domowych oraz od pozostałych uŜytkowników (instytucje 

uŜyteczności publicznej, drobny przemysł, handel, usługi), nowopowstała siecią kanalizacyjną, 

skierowane zostaną do oczyszczalni ścieków.  

Zasada „zanieczyszczający płaci” to jedna z podstawowych zasad obowiązujących we Wspólnocie 

Europejskiej w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Zasada ta realizowana jest poprzez 

ponoszenie przez wszystkich uŜytkowników kosztów oczyszczania wytworzonych ścieków 

i usuwania osadów ściekowych w maksymalnym, moŜliwym do zaakceptowania przez 

mieszkańców poziomie. Stosowanie tej zasady, da pewność, Ŝe przychody z opłat pokryją koszty 

operacyjne, optymalny poziom inwestycji, wydatki związane z odtworzeniem majątku oraz koszty 

finansowe, a jednocześnie nie przekroczą społecznie akceptowalnego poziomu. 

Rekomendowanym rozwiązaniem instytucjonalnym jest działalność wodociągowo-kanalizacyjna w 

obecnie funkcjonującej formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozwiązanie to zapewni 

wdroŜenie zasady „zanieczyszczający płaci” bez jakichkolwiek nieprawidłowości prawnych 

związanych głównie z finansowaniem skrośnym.  

Tym samym, prognozowana wysokość opłat za wodę i ścieki na terenie aglomeracji Tomaszów 

Mazowiecki, uwzględniać będzie wszystkie koszty, łącznie z wartością amortyzacji 

eksploatowanego majątku, liczoną według zuŜycia technicznego. 
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7.2. Ocena oddziaływania przedsi ęwzięcia na środowisko (OO Ś) 

7.2.1. Klasyfikacja przedsi ęwzięcia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE 

Zarówno w świetle przepisów prawa polskiego jak i UE modernizacja oczyszczalni ścieków i 

skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki w proponowanym zakresie naleŜy do 

kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie 

raportu jest  wymagane (tz. I grupa przedsięwzięć).  

Analizowane przedsięwzięcie wskazane jest w: 

• aneksie I dyrektywy OOŚ9 pkt. 13. Oczyszczalnie ścieków o wydajności przekraczającej 

równowaŜnik zaopatrzenia niezbędny dla 150 000 ludzi, jak określono w art. 2 pkt 6 

dyrektywy 91/271/EWG; 

• a takŜe § 2.1 rozporządzenia OOŚ10: pkt. 38: instalacje oczyszczania ścieków do obsługi nie 

mniej niŜ 100 000 RLM. 

W związku z powyŜszym istnieje obowiązek przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na 

środowisko.  

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych11: „zaleca się beneficjentom występowanie, do organu właściwego do wydania 

decyzji z zapytaniem o konieczność sporządzenia raportu (ang, screening) i określenie jego 

zakresu (ang. scoping)”. 

W analizowanym przypadku z uwagi iŜ część terenu przebiega przez tereny zamknięte organem 

właściwym, prowadzącym postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. 

Organy opiniujące (uzgadniające) w analizowanym przypadku to: 

• Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.  

                                                
9
 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć 

dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE i Dyrektywą Rady 2003/35/WE  
10

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko, zmienione 10 maja 2005 r. i 21 sierpnia 2007 r. 
11

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, Warszawa 6 czerwca 
2008r. 
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7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych post ępowań ws. OOŚ, ocena 

poprawno ści przeprowadzonych procedur pod k ątem zgodno ści  

z wymogami Dyrektywy 97/11/EC 

Dla analizowanego przedsięwzięcia  ukończono  procedurę oddziaływania na środowisko.  W dniu 

5 listopada 2009 roku, wydana zostałą decyzja  34/09 o środowiskowych uwarunkowanich dla 

całego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowaniu 

części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Organ wydający decyzję tj. Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Łodzi, wydając decyzje o środowiskowych uwarunkowanich nałoŜył 

konieczność weryfikacji decyzji na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostateczna 

ocena oddziaływania na środowisko nastąpi po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację 

przedsięwzięcia. 

7.2.3. Ocena wpływu przedsi ęwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacj ą 

przeprowadzonych post ępowań administracyjnych 

Z terenem inwestycji graniczy bezpośrednio (ok. 1000 m od oczyszczalni ścieków) obszar 

typowany do objęcia ochroną w ramach sieci NATURA 2000 – „Łąki Ciebłowickie”. Obszar 

znajduje się na liście propozycji obszarów NATURA 2000 zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe, tzw. „shadow list”. Znajduje się na liście propozycji, która powstała w 2004 roku. 

SOO „Niebieskie Źródła” oddalony jest od terenu inwestycji o około 3 km w linii prostej w kierunku 

południowym – oczyszczalnia ścieków i bezpośrednim sąsiedztwie – kanalizacja sanitarna W 2004 

roku rezerwat Niebieskie źródła został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako obszar mający 

znaczenie dla Wspólnoty. Został zatwierdzony przez Komisje w listopadzie 2007 roku. Obecnie 

oczekuje na ostateczne powołanie oficjalne rozporządzeniem Ministra Środowiska jako Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk „Niebieskie Źródła”, obszar NATURA 2000 PLH100005. 

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Lasy Spalskie” oddalony jest około 3 km od planowanej 

inwestycji w kierunku wschodnim, połoŜony południkowo na obu brzegach rzeki Pilicy. Obszar 

został zgłoszony do Komisji Europejskiej w kwietniu 2004 roku a zatwierdzony przez Komisje  

w listopadzie 2007. 

 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie  zostanie dołączone zaświadczenie 

organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 200012 o braku istotnego 

                                                
12

 W mniejszym przypadku organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska 
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oddziaływania projektu na obszar NATURA 2000 wraz z uzasadnieniem wydanej opinii. 

Planowana inwestycja  uzyskała niniejsze zaświadczenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

środowiska w Łodzi w dniu 19 listopada 2009 roku. 

 

7.2.4. Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt 

środowiskowy, zarz ądzanie środowiskiem, specjalny monitoring 

środowiska) 

Na obecnym etapie analizy, nie proponuje się dodatkowych działań w zakresie ochrony 

środowiska. JednakŜe nie moŜna wykluczyć, iŜ wymagane postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko wykaŜe konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań (np. 

specjalnego monitoringu środowiska). 

Na etapie realizacji projektu będą prowadzone roboty ziemne (budowa kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej). Roboty te powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami  

w zgodności z projektem budowlanym. Wszystkie roboty budowlano montaŜowe, a zwłaszcza 

roboty ziemne, naleŜy prowadzić ostroŜnie dbając o ograniczenia do niezbędnego minimum 

uszkodzenia istniejących elementów zagospodarowania terenu. W przypadku konieczności 

rozbiórki nawierzchni drogowych, nawierzchnia ta zostanie odtworzona, a naruszone powierzchnie 

trawników poddane zostaną renowacji.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed wejściem w pasy drogowe ulic naleŜy uzyskać 

zezwolenie administratora terenu na rozpoczęcie robót. Wytyczenia tras przebiegu sieci  

i lokalizacji obiektów sieciowych powinna dokonać osoba uprawniona. Sieci przed zasypaniem 

będą podlegać odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie słuŜby. 

Rurociągi przed uruchomieniem powinny zostać poddane próbie szczelności i wytrzymałości.  

Ponadto wprowadzony został  nadzor przyrodniczy na etapie realizacji przedsięwzięcia 
oraz stałego monitoringu parametrów wód powierzchniowych w rezerwacie  
i obszarze Natura 2000 Niebieskie Źródła oraz wód powierzchniowych rzeki Pilicy poniŜej przejścia 
kanalizacji przez rzekę. 

 
7.2.5. Działania naprawcze zwi ązane z negatywnym wpływem przedsi ęwzięcia na 

środowisko 

Inwestycja zaplanowana jest na terenie zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie. 

Przy zastosowaniu przepisów branŜowych oraz przepisów BHP realizacja przedsięwzięcia nie 

powinna stanowić zagroŜenia dla środowiska i ludzi zarówno na etapie jego budowy, jak i podczas 

eksploatacji oraz likwidacji. Ponadto przy realizacji inwestycji muszą zostać uwzględnione  środki 

zabezpieczających, zapobiegających i ograniczających wynikające z oceny oddziaływania na 

srodowisko: 
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- naleŜy poza obszarami zainwestowanymi i zabudowanymi na trasie przebiegu planowanej 

kanalizacji nie zadarniać i nie nawozić humusem warstw piasku powstałych w wyniku prac 

ziemnych. Obszar po wykopie naleŜy pozostawić nie zalesiony do wtórnej sukcesji 

- poniŜej przejścia kanalizacji przez rzekę Pilicę naleŜy wprowadzić systemy stałego  

i wczesnego wykrywania zanieczyszczeń w celu szybkiego reagowania na powstałe 

zanieczyszczenie moŜliwe w wyniku powaŜnej i nagłej awarii. NaleŜy rozwaŜyć 

zamontowanie podwójnych zabezpieczeń i izolacji rur kanalizacyjnych, specjalnych zasuw i 

odłączeń przepływu ścieków na zagroŜonym odcinku w wyniku powstania nagłej awarii. 

- zalecenie rozwaŜenia w dalszych etapach realizacji budowy kanalizacji w Wąwale, 

przedłuŜenie odcinków w kierunku tzw. „przepaści”. Jest to miejsce gdzie w tzw. ponorze 

krasowym ginie pod ziemią bezimienny ciek wodny od strony Jelenia, zasilający potem 

wody w Niebieskich Źródłach. Postępująca niezorganizowana zabudowa wsi Wąwał w 

kierunku „przepaści” (okolice odcinka nr 12), powoduje zwiększanie się niebezpieczeństwa 

przeniknięcia zanieczyszczeń z nieszczelnych dołów chłonnych. 

- prowadzenie prac związanych z likwidacją lagun poza głównym okresem lęgów ptaków 

czyli z wyłączeniem okresu – II dekada kwietnia – II dekada lipca.  

- uwzględnienie nienaruszalności w trakcie prac ziemnych, poruszania się cięŜkim sprzętem, 

składowania materiałów, organizacji parku maszyn,  wykazanych płatów siedlisk 

- ustanowienie nadzoru przyrodniczego w okresie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie 2 

lat po jego zakończeniu w trakcie eksploatacji. 

- zaleca się wykonanie i utrzymywanie przez 3 lata sztucznej, pływającej platformy dla 

rybitwy rzecznej (gatunku gniazdującego na lagunach), w miejscu wskazanym przez 

nadzór przyrodniczy 

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym, przy zachowaniu 

powyŜszych zaleceń oraz  przy uŜyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą 

stanowić zagroŜenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Tylko w przypadku wystąpienia sytuacji 

awaryjnych np. niekontrolowany wyciek paliwa z pracującego sprzętu budowlanego czy teŜ innych 

substancji chemicznych (farby, masy uszczelniające) moŜe dojść do zanieczyszczenia środowiska 

wodnego. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe awaria sprzętu naleŜy do zdarzeń sporadycznych, a w 

przypadku jej wystąpienia, zgodnie z procedurami, zostanie natychmiast usunięta.  

W trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości 

powietrza związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów  

i urządzeń dostarczanych na plac budowy. Ponadto, wystąpi niewielka emisja niezorganizowana 

związana z transportem i przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych, urobku ziemnego itd. 

W czasie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będzie występowała takŜe okresowa emisja hałasu 

do środowiska. Źródłem hałasu będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane. UciąŜliwości 
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akustyczne ograniczy prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziaływania te będą ograniczone 

czasowo i wystąpią tylko w fazie realizacji i likwidacji inwestycji.  

 

7.3. Spójno ść przedsi ęwzięcia z sektorowymi planami i programami zwi ązanymi 

z wdro Ŝeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotycz ących gospodarki 

wodno – ściekowej. 

Zarys polityki sektorowej na poziomie krajowym 

Przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, Ŝe Rzeczpospolita Polska 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju (art. 5), ustala takŜe, 

Ŝe ochrona środowiska jest obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę 

powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74). 

Ogólne ramy dla wdraŜania zapisanej w Konstytucji RP zasady ekorozwoju tworzy Polityka 

Ekologiczna Państwa (PEP) wraz z jej Programem Wykonawczym. 

Dokumentem wyznaczającym kierunki ochrony środowiska w Polsce jest przyjęta przez Radę 

Ministrów w 2000 roku II Polityka Ekologiczna Państwa (II PEP). II PEP uwzględnia integrację ze 

strukturami europejskimi i globalizację gospodarki. Wskazuje ona główne priorytety ochrony oraz 

obszary, w których dla zachowania zasobów naturalnych konieczna jest interwencja państwa. 

Dokument ten jest expressis verbis oparty na zasadach zrównowaŜonego rozwoju i jest w pełni 

zgodny z polityką UE w tej dziedzinie.  

Za najwaŜniejsze wyzwania dla polityki ochrony środowiska uznaje się w Polsce m.in.:  

- praktyczne wdroŜenie wymagań prawa ochrony środowiska UE; 

- obniŜanie energo- i materiałochłonności gospodarki, np. poprzez wprowadzanie 

energooszczędnych i wodooszczędnych technologii i rozwiązań, redukowanie potrzeb 

opakowaniowych i tworzenie zamkniętych obiegów materiałów w grupach 

przedsiębiorstw; 

- zapewnianie skuteczniejszej ochrony zasobów przyrody i róŜnorodności biologicznej; 

- ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. 

Priorytety te są uzupełnione przez cele szczegółowe, spośród których w zakres objęty tematyką 

niniejszego studium wchodzą: 

1) w obszarze poprawy jakości wód m.in. następujące cele średniookresowe (tj. do zrealizowania 

do roku 2010):  

• likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych; 
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• zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, 

w stosunku do stanu z 1990 r.: z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie 

miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – równieŜ o 30 %, w celu 

spełnienia przez te wody standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej. 

W grudniu 2002 roku powstała III Polityka Ekologiczna Państwa, w której zawarte są nowe 

wyzwania, silnie oddziałujące na kwestię ochrony środowiska w Polsce. „Polityka ekologiczna 

państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” została 

sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy Prawo ochrony środowiska uchwalonej w 2001 r. (Dz. 

U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), która w art. 13-16 wprowadza obowiązek przygotowywania 

i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa. 

W grudniu 2006 roku Ministerstwo Środowiska opracowało projekt polityki ekologicznej państwa na 

lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. Zgodnie z zapisami tego 

dokumentu cele średniookresowe sformułowano następująco: do końca 2015r. Polska powinna 

zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych 

pochodzących z obszaru kraju w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed 

eutrofizacją oraz zakończyć program budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych 

i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2 000 do 15 000. 

III Narodowa Strategia Ochrony Środowiska przedstawia bardziej uszczegółowiony plan działania 

i jest kontynuacją wskazań Narodowej Strategii Ochrony Środowiska z 1991 roku i dostosowuje ją 

do obecnych celów strategii środowiskowej UE. 

Uwarunkowania wynikaj ące z procesu integracji europejskiej 

Polska, podpisując Traktat Akcesyjny o przystąpieniu do Unii Europejskiej, zobowiązała się do 

przyjęcia jej dorobku prawnego, w tym takŜe w zakresie polityki regionalnej i koordynacji 

instrumentów strukturalnych.  

W związku z olbrzymimi kosztami dostosowania ochrony środowiska w Polsce do wymogów UE 

wynegocjowano kilkanaście okresów przejściowych w obszarze „Środowisko naturalne”. I tak 

Dyrektywa Rady 91/271/EWG  z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczenia ścieków 

komunalnych, nie będzie obowiązywała w Polsce w pełni do dnia 31 grudnia 2015 r., 

z następującymi celami pośrednimi: 

- do dnia 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 674 

aglomeracji, co stanowi 69% całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji,  

- do dnia 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 1069 

aglomeracji, co stanowi 86% całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji,  
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- do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 1165 

aglomeracji, co stanowi 91% całkowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji.  

Szczegóły określono w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 ws pieraj ące wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013 [Narodowa Strategia Spójności 

(NSS)] to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system 

wdraŜania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budŜetu 

Wspólnoty na lata 2007-2013. 

Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 

polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 

poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

NSRO jest instrumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych, uwzględniając 

jednocześnie zapisy Strategii Rozwoju kraju na lata 2007-2015 oraz Krajowego Programu Reform 

na lata 2005-2008, odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej. 

Polskie NSRO zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską podczas konferencji w Hof 

(Niemcy) w dn. 10 maja 2007r. Zatwierdzenie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przez 

KE stanowiło wymóg prawny przyjęcia programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. 

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na 

instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a takŜe 

programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności. 

Łączna suma środków zaangaŜowanych w realizację NSRO w latach 2007-2013 wyniesie około 

85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSRO średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 

mld euro, co odpowiada około 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy: 

- 67,3 mld euro będzie pochodziło z budŜetu UE,  

- 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budŜetu 

państwa),  

- ok. 6,4 mld euro zostanie zaangaŜowanych ze strony podmiotów prywatnych. 

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO będą realizowane 

za pomocą: 

Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tj.: 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS,  
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- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR,  

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS,  

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR,  

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR,  

- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR, 

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych 

Województw. 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPO ŚK) 

Ustawa „Prawo wodne”, która weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2002 roku, ostatecznie 

wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania gospodarką wodną poprzez utworzenie 

dwóch regionów wodnych dla dorzeczy Odry i Wisły oraz ustanowienie dla nich administracji - 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW). Warunkiem prowadzenia racjonalnej 

gospodarki wodnej jest wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami, 

obejmującego wody podziemne i powierzchniowe. 

Aby spełnić wymagania Unii Europejskiej w zakresie wyposaŜenia aglomeracji w oczyszczalnie 

ścieków komunalnych i kanalizację, Minister Środowiska sporządził „Krajowy program 

oczyszczania ścieków komunalnych”, który został zatwierdzony w grudniu 2003 r. Od czerwca 

2005 roku obowiązuje zaktualizowany KPOŚK (zatwierdzony 7 czerwca 2005 roku przez Radę 

Ministrów). Kolejna aktualizacja nastąpiła w 2010 roku (zatwierdzona 2 marca 2010 roku przez 

Radę Ministrów).  

KPOŚK zakłada budowę tysiąca nowych oczyszczalni ścieków, co pozwoli na całkowite 

wyeliminowanie wprowadzanych do wód powierzchniowych (rzek, jezior, morza) nieoczyszczonych 

ścieków z miast i innych aglomeracji. Wpłynie to na poprawę jakości wód powierzchniowych, 

będących jednym z głównych źródeł wody ujmowanej dla celów komunalnych. Program ten będzie 

realizowany przez samorządy lokalne przy współpracy z Ministerstwem Środowiska. W wyniku 

realizacji Programu uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa w aglomeracjach, zwiększona 

zostanie dostępność Polaków do usług kanalizacyjnych. Realizacja Programu wpłynie na poprawę 

warunków sanitarnych w aglomeracjach. Program pobudzi takŜe inwestycje i oŜywi rynek pracy.  

W praktyce dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności otrzymają przede wszystkim 

przedsięwzięcia uwzględnione w KPOŚK. 

Analizowany projekt wpisuję się w realizację 1 celu szczegółowego Programu: Budowa 

infrastruktury zapewniaj ącej, Ŝe rozwój gospodarczy Polski b ędzie dokonywał si ę przy 

równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 
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Ponadto, realizacja proponowanej inwestycji wpisuje się w realizację jednej z piętnastu 

wyznaczonych osi priorytetowych: I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko: Gospodarka wodno- ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka Wodno- Ściekowa  

w aglomeracjach powy Ŝej 15 tys. RLM. 

Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z narzędzi współfinansowania 

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest 

dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę  

w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdraŜania dyrektywy Rady 91/271/EWG13. Program ten 

stanowi plan działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy 

do końca 2015 r. 

Mając na uwadze powyŜsze warunki, moŜna stwierdzić, iŜ analizowany projekt przyczyni się do 

realizacji celów zawartych w I Osi priorytetowej:   

• jest przedsięwzięciem zmierzającym do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów 

zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM; 

• przyczyni się do dostosowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Tomaszów 

Mazowiecki do wymogów prawa polskiego i unijnego (w tym spełnienie wymagań 

Dyrektywy 91/271),  

• jest projektem kompleksowym, lecz sieć kanalizacji deszczowej stanowi jedynie element 

uzupełniający dla całości projektu zorientowanego głównie na poprawie sytuacji ściekowej 

na danym terenie. 

7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 

7.4.1. Plany i programy podlegaj ące ocenom oddziaływania na środowisko 

(zgodnie z Dyrektyw ą 2001/42/WE), z których wynika realizacja 

przedsi ęwzięcia. 

Celem oceny oddziaływania na środowisko jest dostarczenie podmiotom podejmującym decyzje 

w określonej sprawie (organom uchwałodawczym, w sytuacji przyjmowanie miejscowych planów 

zagospodarowanie przestrzennego, organom administracyjnym, w sytuacji wydawania decyzji - 

pozwolenia na budowę) niezbędnych informacji w zakresie skutków danych działań dla 

środowiska.  

Obecnie panuje powszechne przekonanie, iŜ efektywny system ocen oddziaływania na środowisko 

                                                
13 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. 

Urz. WE L 135 z dnia 30 maja 1991 r. z późn. zm.) 
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wymaga nie tylko wykonywania ocen w odniesieniu do konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, 

ale teŜ i w odniesieniu do poprzedzających je planów, programów i tym podobnych dokumentów 

strategicznych. 

 Podstawą prawną dla przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko skutków realizacji planów i programów jest Prawo Ochrony Środowiska. Dodatkowo 

zaś dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustawa z 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 

listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza 

oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Polska, podobnie jak kraje członkowskie UE oraz kraje przystępujące do UE, miała obowiązek 

przetransponowania do 21 lipca 2004 roku przepisów dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów 

i programów na środowisko do prawodawstwa krajowego. 

WdroŜenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do stymulowania procesów 

rozwojowych poprzez decyzje słuŜące rozstrzyganiu strategicznych kwestii środowiskowych 

w układzie sektorowym i przestrzennym wynika z procesu dostosowania do standardów UE 

struktur z instrumentami strategicznego programowania i planowania na poziomie krajowym oraz 

wojewódzkim. Z tych teŜ względów dział 4. Ustawy "O udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko” poświęcony jest postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko realizacji 

planów i programów. Art. 46  w.w Ustawy przewiduje, Ŝe:  

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na środowisko wymagają projekty: 

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, palnów zagospodarowania przestrzennego oaz 
rozwoju regionalnego, 

2) polityk, strategii. Planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołostwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez 
organy administracji, wyznaczających ramy dla poźniejszej realizacji przedsięwzięć 
,ogacych znacząco odzialywań na środowisko; 

3) polityk, strategii, planów lub programów innych niŜ wymienione w pkt 1 i 2, których 
realizacja moŜe spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeŜeli nie są 
one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lubnie wynikają z tej ochrony.   

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, przeprowadzana jest w celu określenia skutków 

dla środowiska decyzji strategicznych, zapadających na szczeblu polityki, planowania i 

programowania. Ocena strategiczna stosowana jest jako narzędzie prewencji podczas procesu 

decyzyjnego i w fazie przechodzenia do realizacji celów zrównowaŜonego rozwoju. 



 

Studium Wykonalności dla Projektu: 
 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego” 
Strona 318  

 

 

Ocena środowiskowych skutków realizacji strategii, polityk, programów i planów winna być 

podstawowym narzędziem weryfikacji zamierzeń administracji rządowej i samorządowej pod 

kątem spełnienia zasad zrównowaŜonego rozwoju.  

Pod pojęciem ekorozwoju rozumie się sposób prowadzenia działalności gospodarczej, 

kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska oraz organizacji Ŝycia społecznego, który 

zapewni dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, trwałości uŜytkowania 

zasobów przyrodniczych oraz poprawę (w pierwszym okresie), a następnie zachowanie wysokiej 

jakości Ŝycia. 

W działaniach praktycznych ekorozwój oznacza:  
- całościowe, systemowe ujmowanie zjawisk (trendów, działań, zachowań itp.) 

gospodarczych, społecznych i przyrodniczych, postrzeganie ich współzaleŜności, 
a szczególnie zaleŜności między róŜnymi formami uŜytkowania środowiska a stanem 
ekosystemów i jakością Ŝycia społeczeństwa;  

- wybór priorytetów rozwojowych - produkcyjnych i konsumpcyjnych przy stosowaniu 
zestawu kryteriów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych;  

- bilansowanie korzyści i strat w odniesieniu do trzech sfer - gospodarki, społeczeństwa 
i środowiska;  

- traktowanie środowiska przyrodniczego (w kaŜdej skali) jako ograniczonej całości 
(ekosystemu), która podlega - podobnie jak gospodarka i społeczeństwo - stałym 
procesom rozwojowym o charakterze ewolucyjnym i sporadycznym przekształceniom 
typu rewolucyjnego (głównie pod wpływem działalności człowieka lub naturalnych 
katastrof) oraz ocenianie zmian stanu środowiska poprzez nowy paradygmat jego 
wartości, jakim jest zachowanie zdolności ekosystemów do trwałego rozwoju.  

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika min. z zapisów Programu Ochrony Środowiska dla 

województwa łódzkiego na lata 2008-2011. (POŚ), który to program, zgodnie z Dyrektywą 

2001/42/WE, został poddany ocenie oddziaływania na środowisko. 

Potrzeba realizacji analizowanego przedsięwzięcia została wskazana w POŚ dla województwa  

łódzkiego w Priorytecie 1: ochrona zasobów wód podziemnych oraz powierzchniowych wraz z 

poprawą ich jakości oraz ochrona przed powodzią. 

Cel ten ma być realizowany min. poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a więc 

poprzez modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, budowę nowych oraz rozwój sieci wodno 

– kanalizacyjnej na obszarze województwa. 

Ponadto, realizacja przedsięwzięcia wynika z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

gdzie została wskazana potrzeba realizacji działań mających na celu zapewnienie skutecznych  

i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyŜej 

15 tys. RLM, a więc dostosowanie gospodarki ściekowej tych aglomeracji do wymagań Dyrektywy 

91/271 (Priorytet 1, Działanie 1.1 PO Infrastruktura i Środowisko). 
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7.4.2. Uwzgl ędnienie skutków realizacji przedsi ęwzięcia w sporz ądzonych 

prognozach oddziaływania planów i programów na środowisko 

W ocenie oddziaływania POŚ dla województwa łódzkiego wskazano, iŜ pozytywne oddziaływania 

Programu na środowisko zdecydowanie przewaŜają nad negatywnymi. Potencjalne negatywne 

krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji 

inwestycji. Oddziaływania te naleŜy ograniczyć poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą 

realizację oraz uŜytkowanie inwestycji. 

W przypadku oceny strategicznej PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-

ściekowa zaliczony został do przedsięwzięć inwestycyjnych. Ponadto wskazano, iŜ Priorytet ten 

zapewnia realizację jednego z najwaŜniejszych i najtrudniejszych zobowiązań Polski w zakresie 

ochrony środowiska związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Przedsięwzięć realizowanych w ramach tego Priorytetu nie zaliczono do kategorii przedsięwzięć  

o podwyŜszonym ryzyku wystąpienia zagroŜeń dla środowiska i ludzi. Stwierdzono, iŜ większość 

inwestycji realizowanych będzie na terenach silnie zurbanizowanych i przekształconych 

antropogenicznie oraz terenach bezpośrednio sąsiadujących z granicami miast, osiedli i stref 

przemysłowych. Ponadto wskazano, Ŝe na etapie budowy będą mogły wystąpić lokalne negatywne 

oddziaływania min. na atmosferę, przekształcanie powierzchni ziemi, krajobraz oraz lokalne 

zwiększenie hałasu. Na etapie eksploatacji inwestycji potencjalne negatywne oddziaływania 

związane mogą być z awariami, kiedy to moŜe wystąpić zanieczyszczenie środowiska wodno – 

glebowego. 
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8. Plan wdro Ŝenia i funkcjonowania projektu 

8.1. Struktura wdra Ŝania przedsi ęwzięcia, zestawienie i harmonogram 

niezbędnych działa ń, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w cel u wdro Ŝenia 

przedsi ęwzięcia 

8.1.1. Wykaz działa ń instytucjonalnych niezb ędnych do wdro Ŝenia przedsi ęwzięcia 

Zgodnie z rekomendacją zawartą w punkcie 5.3. niniejszego Studium Wykonalności załoŜono, Ŝe 

najbardziej optymalnym rozwiązaniem organizacyjno-prawnym będzie realizacja inwestycji przez 

ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim, będące Beneficjentem dotacji Funduszu Spójności  

i jednocześnie właścicielem całości majątku wodno-ściekowego. Przyjęcie tej formy wdraŜania 

przedsięwzięcia zapewnia ciągłość świadczenia usług w zakresie zbiorowego doprowadzenia 

wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. ZGWK 

Sp z o.o. jest instytucjonalnie przygotowane do wdraŜania projektu. 

Projekt jest całkowicie przygotowany pod względem instytucjonalnym do realizacji.  

8.1.2. Wykaz działa ń administracyjnych niezb ędnych do wdro Ŝenia przedsi ęwzięcia 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach 15 zadań inwestycyjnych. KaŜde z zadań 

inwestycyjnych zostanie zlecone osobnym kontraktem zamówieniem. Wszystkie zadani 

inwestycyjne będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” – „Ŝółtego FIDIC”. Projekt jest 

przygotowany pod względem administracyjnym do realizacji – ogłoszenia procedur przetargowych 

mających na celu wyłonienie wykonawców projektów technicznych i robót. Dokumentacja 

projektowa i wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę zostanie uzyskana w ramach 

przedmiotowych zamówień – zgodnie z procedurą „zaprojektuj i wybuduj”.  

Wykaz zakładanych do realizacji kontraktów wraz z głównymi przewidzianymi do uzyskania 

dokumentami oraz decyzjami/pozwoleniami prezentuje poniŜsza tabela.  
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Tabela 90 Wykaz działa ń administracyjnych niezb ędnych do wykonania/pozyskania przez 
beneficjenta przed rozpocz ęciem realizacji robót budowlano – wykonawczych 
(zakładanych do realizacji w formule „zaprojektuj i  wybuduj”). 

Nr 
zadania Nazwa kontraktu Dokumentacja 

projektowa Decyzje, pozwolenia 

KONTRAKT NR 1 

1 
Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Tomaszowie 

Mazowieckim 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 2 

2 

Budowa  kanalizacji sanitarnej 
w ulicach: Kilińskiego, Tuwima, 

Cegielnianej, Koszykowej, 
Smutnej, Bocznej, Krętej, 

Narewskiego, Curii – 
Skłodowskiej, Staszica, 

Chrobrego, Piastowskiej, 
Jagiellońskiej, Chrobrego, 

Kamiennej, Dobrej, Cmentarnej, 
Niemcewicza, Wrzosowej, 

Grota Roweckiego, 
Nowowiejskiej, Równej, Suchej 

Popiełuszki, Mareckiego, 
Cekanowskiej, Fabrycznej i 

śeromskiego o łącznej długości 
ok. 13,1 km 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 3 

3 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Zawadzkiej o łącznej 
długości ok. 1,4 km 

 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 4 

4 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Nowa Ujeźdzka, 

Strefowa, Strefowa – 
Warszawska, Gęsia, Wspólna, 

Piaskowa, Czarna, Jasna, 
Czysta, Smolna, Duracza, 
Smolna, Dębowa, Jasna, 

Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, 
Lubocheńska, Wysoka, 

Traugutta, Chopina i 
Mickiewicza o łącznej długości 

ok. 10,1km 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 5 

5 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicach Szymanówek, Adama, 
Cezara, Damazego, GraŜyny, 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
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Edwarda, Szewska, Krawiecka, 
Anny, Barbary, Cezarego, 
Celiny, Edwarda, Ignacego, 
Jerzego, Danuty, Ireny, Jana o 
łącznej długości ok. 7,1 km 

 

KONTRAKT NR 6 

6 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Na skarpie, Lucyny, 
Łukasza, Ludwikowska, 
Robotnicza, Modrzewskiego i 
kwarcowej o łącznej długości 
ok. 5,8 km. 

 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 7 

7 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Białobrzeskiej, Kolejowej, Ślusarskiej, 
Radomskiej, Opoczyńskiej, Wilczej, 
Wąwalskiej - Witosa, Peryferyjnej, 
Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, 

KałuŜyniskiego, Odległej, Gminnej, Cisowej, 
Michałowskiej, Myśliwskiej, Hubala, 

Torowej, Kowalskiej, Okopowej,  
Łozińskiego, Witosa, Pliszczyńskiego, 

Stolarskiego, proj. Hubala - Wilczej, Wilczej 
- Opoczyńskiej, Opoczyńskie- Witosa o 

długości ok. 23,9km 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 8 

8 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Działkowskiej i 
Józefowskiej, o długości ok. 0,6 
km 

 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 9 

9 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Starowiejskiej i Ludowej o 
długości ok. 3 km 

 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 10 

10 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wąwał – o 
długości ok. 8,6 km 

 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 11 

11 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Smardzewice o 
długości ok. 19,1 km 

 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 12 
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12 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicy  Pod Grotami o długości 
ok. 0,4 km 

 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 13  

13 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Nagórzyckiej, o łącznej 
długości ok. 1,3 km. 

 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 14  

14 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości: Zaborów 1, 

Zaborów 2 i Komorów o łącznej 
długości ok. 11,4 km 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

KONTRAKT NR 15  

15 
Renowacja istniejących 

kolektorów sanitarnych o 
łącznej długości ok. 19,1 km 

� projekt budowlany 
� projekty wykonawcze 
� informacja BIOZ 
� kosztorys inwestorski 

� pozwolenie na budowę 
 

 

 

8.2. Struktura organizacyjna JRP 

 
Jednostką odpowiedzialną za wdraŜanie projektu będzie ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim, 

który równieŜ będzie zarządzać projektem po jego zakończeniu.. W drodze przetargu wyłoniony 

zostanie równieŜ podmiot pełniący funkcję InŜyniera Projektu, który w imieniu Zamawiającego 

będzie pełnił nadzór nad prawidłowym i zgodnym z dokumentami kontraktowymi wykonaniem 

inwestycji. 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) będzie składać się z trzech zespołów odpowiedzialnych za 

poszczególne elementy wdraŜania projektu: 

− zespół ds. technicznych aspektów realizacji projektu zajmujący się współpracą z wykonawcą, 

nadzorem nad postępem prac, akceptacją realizacji prac, udział w odbiorach i rozruchach, 

opracowywaniem raportów z postępów prac. Kwalifikacje pracowników zespołu powinny 

obejmować znajomość procedur stosowanych przy realizacji projektu (FIDIC) oraz procedur 

zamówień publicznych. 

− zespół ds. rozliczeń finansowo – księgowych, zajmujący się nadzorem finansowym nad 

realizacją kontraktów, prowadzenie rachunkowości, monitoring finansowy, planowanie 

finansowe, prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Kwalifikacje pracowników zespołu 

powinny obejmować znajomość rachunkowości oraz zagadnień związanych z finansami, 

znajomość procedur stosowanych przy realizacji projektu (FIDIC) oraz procedur zamówień 

publicznych.  
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− zespół administracyjno – organizacyjny, zajmujący się nadzorowaniem przepływów informacji 

pomiędzy osobami zaangaŜowanymi w projekt, koordynacja przygotowywania raportów oraz 

wymaganej dokumentacji, organizacja biura jednostki odpowiedzialnej za wdraŜanie. 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) będzie odpowiedzialny m.in. za: 

− reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z instytucjami zaangaŜowanymi we wdraŜanie 

projektu, 

− wdraŜanie projektu, 

− nadzór nad jednostką wdraŜającą JRP, 

− autoryzację przekazów finansowych, 

− autoryzację sprawozdań finansowych przygotowywanych przez JRP. 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu powinien wykazywać kwalifikacje w zakresie obwiązujących 

procedur zamówień publicznych. 

Dodatkowo zakłada się, Ŝe w ramach JRP będzie moŜliwość korzystania z usług Zespołu 

Konsultantów Wewnętrznych (ZKW) oraz Zewnętrznych (ZKZ). Do zespołu konsultantów 

wewnętrznych zaproszone zostaną osoby na stałe zatrudnione w administracji samorządowej, 

których udział będzie uzasadniony. Zespół konsultantów zewnętrznych będzie powoływany 

doraźnie, w przypadku wystąpienia konieczności konsultacji sposobu prowadzenia inwestycji  

z autorytetami w branŜy.  

Struktura JRP została przedstawiona na poniŜszym rysunku: 

Rysunek 1Struktura organizacyjna JRP 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Pełnomocnik ds. Realizacji 
Projektu (MAO) 

Koordynator JRP Zespół Konsultantów 
Wewnętrznych 

Zespół Konsultantów 
Zewnętrznych 

 

Zespół ds. 
technicznych 

Zespół ds. rozlicze ń 
finansowo – 
ksi ęgowych  

Zespół 
administracyjno – 

organizacyjny  
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8.3. Koszty wdra Ŝania przedsi ęwzięcia 

 
Koszt związany z funkcjonowanie JRP oszacowano na poziomie  4 600 796,02 PLN netto tj. 3% 
robót budowlanych realizowanych w ramach przedsięwzięcia. Planuje się, Ŝe przy wdraŜaniu 
przedsięwzięcia utworzone zostaną łącznie 10 pełne etaty. Pozostała część kosztu będzie 
ponoszona w związku z utrzymaniem biura, zakupem materiałów eksploatacyjnych itd. ZałoŜono, 
Ŝe łączna wielkość kosztu związanego z funkcjonowaniem JRP nie moŜe przekroczyć 3% wartości 
robót. Koszty funkcjonowania JRP zostały ujęte w kosztach kwalifikowanych projektu.  
 
W roku 2008 i 2009 koszty JRP są mniejsze, ze względu na zakres jej działalności (brak prac 
budowlano-montaŜowych). 

 

Koszty nadzoru 

W trakcie realizacji inwestycji konieczny będzie inŜynier kontraktu. Przyjęto, Ŝe koszt inŜyniera 

wyniesie 5% wartości zadania inwestycyjnego pozostałego do realizacji, tj. 7 905 142,79 PLN 

netto.  

 

8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontr aktowe, harmonogram 
ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach 18 kontraktów. W ramach tych kontraktów 15 

dotyczy kontraktów „zaprojektuj i wybuduj”, które będą realizowane w ramach „Ŝółtego FIDIC”. 

Pozostałe to: kontrakt na przygotowani projektu, kontakt na inŜyniera kontraktu oraz kontrakt na 

działania promocyjne.  

 

Zestawienie zakładanych kontraktów, wraz z terminami przeprowadzania procedury przetargowej  

i realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniŜsza tabela.  

Tabela 91 Zestawianie kontraktów realizowanych w ra mach projektu  

Lp. Zadanie Termin procedury Termin 
realizacji 

1. Przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko 
oraz SIWZ 

2007-03-15 do 
2007-09-15 

2007-10-01 
do 2009-04-
28 

2. Zadanie 1 - realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Zakres obejmuje zaprojektowanie i roboty niezbędne do 
wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim. 
(Proces przeróbki osadu zakończony zostanie mechanicznym jego 
odwadnianiu).  

 

2010-01-10 do 
2010-06-10 

2010-07-01 
do 2012-12-
31 

3. Zadanie 2  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje Kilińskiego, Spalska, Sosnowa, Szczęśliwa, Tuwima, 
Cegielnianej, Koszykowej, Smutnej, Bocznej, Krętej, Narewskiego, Marii Curii 
– Skłodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, 
Chrobrego, Kamiennej, Dobrej, Cmentarnej, Niemcewicza, Wrzosowej, Grota 

2009-07-10 do 
2009-10-01 

2009-11-15 
do 2012-12-
31 
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Lp. Zadanie Termin procedury Termin 
realizacji 

Roweckiego, Nowowiejskiej, Równej, Suchej, Popiełuszki, Mireckiego, 
Cekanowskiej, Fabrycznej i śeromskiego. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości ok. 14,4 km. Zakres 
zadania 2 obejmuje PJO  A4-A2 

4. Zadanie 3  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej o 
łącznej długości ok. 1,4 km. Zakres zadania 3 obejmuje PJO E2-E1. 

2010-01-10 do 
2010-04-10 

2010-05-10 
do 2011-06-
30 

5. Zadanie 4  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa 
Ujezdzka, Strefowa, Gęsia , Wspólna, Piaskowa, Czarna, Jasna, Czysta, 
Północna, Smolna, Duracza, Smolna, Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, 
Zajęcza, Lubocheńska, Wysoka, Traugutta, Chopina i Mickiewicza. Budowa 
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 
ok. 10,1km. Zakres zadania 4 obejmuje PJO C1-A2. 

2010-01-10 do 
2010-04-10 

2010-05-10 
do 2012-12-
31 

6. Zadanie 5  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach 
Szymanówek, Adama,  Cezarego, Damazego, GraŜyny, Edwarda, Szewska, 
Krawiecka, Anny, Barbary, Celiny,,Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Jana. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej 
długości ok. 5,8 km. Zakres zadania 5 obejmuje PJO F1- A7 

2010-07-10 do 
2009-10-01 

2010-10-01 
do 2012-06-
30 

7. Zadanie 6  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na skarpie, 
Lucyny, Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego i kwarcowej o 
łącznej długości ok. 5,8 km. Zakres zadania 6 obejmuje PJO F6 – F4 

2010-03-10  

2010-06-30 

2010-07-01 

2011-03-31 

8. Zadanie 7  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 

Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 

Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Białobrzeskiej, Kolejowej, Ślusarskiej, Radomskiej, Opoczyńskiej, Wilczej, 

Wąwalskiej, Witosa, Peryferyjnej, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, 

KałuŜyńskiego, Odległej, Gminnej, Cisowej, Michałowskiej, Myśliwskiej, 

Hubala, Torowej, Kowalskiej, Okopowej,  Łozińskiego, Witosa, 

Pliszczyńskiego, Stolarskiego, proj. Hubala – Wilcza, proj. Ul. Wilcza - 

Opoczyńska. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-

tłocznym o długości ok. 23,9 km.. Zakres zadania 7 obejmuje PJO F3-F2.  

2010-05-10 

2010-08-10 

2010-09-01 

2012-12-31 

9. Zadanie 8  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowskiej i 
Józefowskiej, o długości ok. 0,6 km. Zakres zadania 8 obejmuje PJO G2 – 
A8 

2010-08-10 

2010-11-10 

2010-12-01 

2012-06-30 

10. Zadanie 9  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Starowiejskiej i 
Ludowej o długości ok. 2,7 km. Zakres zadania 9 obejmuje PJO I1-A10 

2011-05-10 

2011-08-10 

2011-09-10 

2012-06-30 

11. Zadanie 10  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wąwał – o długości ok. 8,6 km. Zakres zadania 10 obejmuje PJO F8-F7. 

2011-05-10 

2011-08-10 

2011-09-10 

2012-12-31 

12. Zadanie 11  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę) Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Smardzewice o długości ok. 19,1 km. Zakres zadania 11 obejmuje PJO H4-
H2. 

2011-05-10 

2011-08-10 

2011-09-10 

2012-12-31 

13. Zadanie 12  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Pod Grotami o 

2010-10-10 

2010-12-30 

2011-01-05 

2011-12-31 
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Lp. Zadanie Termin procedury Termin 
realizacji 

długości k. 0,4 km. Zakres zadania 12 obejmuje PJO K1- A9. 

14. Zadanie 13  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Nagórzyckiej, o 
łącznej długości ok. 1,3 km. Zakres zadania 13 obejmuje PJO H2-A10 

2011-01-15 

2011-04-15 

2011-05-10 

2011-12-31 

15. Zadanie 14  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości: 
Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi i Komorów o łącznej długości ok. 11,4 km. 
Zakres zadania 14 obejmuje PJO D1-C1. 

2011-01-15 

2011-04-15 

2010-01-10 

2011-12-31 

16. Zadanie 15  – realizowane będzie według warunków kontraktowych „śółtej 
Ksiązki FIDIC” (realizowane według dokumentacji projektowanej przez 
Wykonawcę). Obejmuje Zakres obejmuje zaprojektowanie i roboty niezbędne 
do wykonania renowacji istniejących kolektorów sanitarnych o łącznej 
długości ok. 19,1 km 

2009-09-10 

2009-12-31 

2010-01-10 

2011-12-31 

17. InŜynier kontraktu  2009-09-10 

2009-12-31 

2010-01-10 

2012-12-31 

18.  Działania promocyjne  2010-01-15 

2010-04-15 

2010-05-15 

2012-12-31 

Źródło – opracowanie własne na podstawie informacji od Beneficjenta 

 

8.5. Harmonogram realizacji przedsi ęwzięcia oraz plan płatno ści 

 

Szczegółowy harmonogram realizacji przedsięwzięcia znajduje się w Załączniku do wniosku  

o dofinansowanie projektu – harmonogram został przygotowany w formie wykresu Gantta. 

Realizacja projektu rozpocznie się w 2009 r., a zostanie zakończona pod względem płatności  

w grudniu 2012 r.  

Zakłada się, Ŝe płatności w ramach Funduszu Spójności będą następowały w ciągu średnio 150 

dni od zatwierdzenia wniosku o płatność, składanego w odstępach kwartalnych, zgodnie  

z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym (wniosek o płatność będzie obejmował 

wydatki zrealizowane w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dany wniosek o płatność jest 

składany). Pierwszy wniosek o płatność będzie obejmował skumulowane wydatki kwalifikowane od 

początku realizacji projektu do czasu jego złoŜenia – zakłada się, iŜ podpisanie umowy  

i dofinansowanie i złoŜenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi po koniec I kwartału 2010 r. 

Została załoŜona takŜe płatność końcowa w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych, która 

zostanie zrealizowana po całkowitym rozliczeniu projektu tj. w III kwartale 2013 r.  
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8.6. Opis struktury organizacyjnej i własno ściowej po zako ńczeniu realizacji 
przedsi ęwzięcia 

 

W związku z planowaną inwestycją nie planuje się Ŝadnych znaczących zmian w strukturze 

organizacyjnej systemu. Zmiany mające na celu przygotowanie systemu zostały dokonane przed 

złoŜeniem wniosku o dofinansowanie i dotyczyły w szczególności: 

- wykupienia udziałów w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim od NFOS – 

udziałowcem stało się w 100% miasto Tomaszów Mazowiecki  

- połączenia z daniem 1 stycznia 2009 r. operatora sieci wodno – kanalizacyjnej i operatora 

oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim – utworzenie podmiotu, który jest 

beneficjentem Projektu - Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 

Spółka z o.o. 

- zawarcia porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki dotyczącego umoŜliwienia realizacji 

projektu na ternie Gminy.  

Beneficjentem projektu jest zatem Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim Spółka z o.o. Spółka ta pozostanie właścicielem projektu po zakończeniu jego 

realizacji i będzie jego operatorem. 100% udziałowcem Spółki jest (i pozostanie) jednostka 

samorządu terytorialnego – Miasto Tomaszów Mazowiecki 
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9. Plan finansowania przedsi ęwzięcia 

 
Pozyskanie i dobór źródeł środków finansowych jest uzaleŜnione od wielu czynników. Z jednej 

strony od zdolności Beneficjenta do regulowania zobowiązań kredytowych w okresie budowy  

i eksploatacji, z drugiej zaś od spełniania przez planowaną inwestycję oraz Inwestora kryteriów 

instytucji finansowych i parabankowych. Szczególnie waŜnym kryterium przy wyborze źródeł 

finansowania jest równieŜ społeczna akceptacja cen usług wodno - kanalizacyjnych (patrz: 

Rozdział „Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat”), które powinny zapewnić 

generowanie nadwyŜki finansowej na poziomie zapewniającym operatorowi infrastruktury płynność 

finansową oraz moŜliwości sprawnego funkcjonowania (odtworzenia majątku, wdraŜanie nowych 

technologii itp.). 

Wybór optymalnej struktury finansowania projektu zd eterminowany był dwoma 

podstawowymi przesłankami, z jednej strony dost ępnością danego źródła, rozumian ą przez 

pryzmat spełnienia wymaga ń Funduszu Spójno ści oraz instytucji kredytuj ących, z drugiej 

strony konieczno ścią zachowania cen na poziomie akceptowalnym społeczni e  

i zapewniaj ącym płynno ść finansow ą Spółki. 

Dobór źródeł finansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej został 

zdeterminowany w/w kryteriami oraz oparty na następujących przesłankach: 

• uzasadniony poziom partycypacji w kosztach projektu przez Fundusz Spójności (na podstawie 

analizy luki finansowej), 

• moŜliwość pozyskania kredytu komercyjnego (na 30 lat) z karencją spłaty na 2 lata na  oraz 

otrzymanie dopłaty do odsetek z NFŚiGW. 

Beneficjent rozeznał juŜ oferty poszczególnych podmiotów kredytujących takie inwestycje. 

 

9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych 

i niekwalifikowanych przedsi ęwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz określona została optymalna struktura finansowania 
inwestycji, przedstawiona w poniŜszej tabeli. 

Inwestycja finansowana będzie z trzech źródeł: 

• Środków własnych beneficjenta, 

• Kredytu bamkowego,  

• Dotacji z Funduszu Spójności, 
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Schemat finansowania został uzgodniony z wnioskodawcą, który zgodnie z ustaleniami, 

zabezpieczy środki finansowe na realizację zadań (budŜet Beneficjenta - środki finansowe z 

nadwyŜki finansowej Spółki oraz kredyt komercyjny). 

PoniŜsza tabela przedstawia kwoty oraz procentowy udział poszczególnych źródeł  

w finansowaniu projektu. 

Tabela 92 Źródła finansowania projektu  

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%] R AZEM
Udział w łasny 12,56%
Kredyt bankow y 29,56%
Dofinansow anie 57,88%
RAZEM 100,00%

Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN ] RAZEM
Udział w łasny 12 367 475,95
Kredyt bankow y 66 000 000,00
Dofinansow anie 107 712 248,48
RAZEM 186 079 724,43

Struktura finansowania kosztów całkow itych [%] RAZEM
Udział w łasny 6,65%
Kredyt bankow y 35,47%
Dofinansow anie 57,88%
RAZEM 100,00%

Struktura finansowania kosztów całkow itych [netto P LN] RAZEM
Udział w łasny 12 367 475,95
Kredyt bankow y 66 000 000,00
Dofinansow anie 107 712 248,48
RAZEM 186 079 724,43  

Źródło: Opracowanie własne. 

Kwota dotacji z Funduszu Spójności określona została na podstawie przeprowadzonej analizy 

rentowności projektu oraz jego finansowej wykonalności. Rekomendowana w niniejszym studium 

struktura finansowania projektu jest rozwiązaniem optymalnym, zapewniającym minimalny udział 

środków z Funduszu Spójności umoŜliwiający zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia. 

Beneficjentem w projekcie jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim. W związku z tym, Ŝe podatek VAT jest dla Beneficjenta kosztem niekwalifikowanym, 

powyŜsze kwoty wyraŜono w wartościach netto. Beneficjent zapewni środki finansowe 

wypracowane z działalności operacyjnej na koszty niekwalifikowane  Nakłady poniesione zostaną 

w latach 2009 – 2012 (część nakładów poniesiono juŜ w latach 2007-2008).  

Koszt pozyskania kapitału zaleŜy od przyjętej struktury i doboru źródeł finansowania, które są jego 

nośnikami. W analizie określającej stopień dofinansowania z Funduszu Spójności, wykonanej 

w cenach zmiennych, posłuŜono się 8,0% nominalną stopą dyskontową dla wyliczenia wartości 

FNPV, która jest zgodna z rekomendacjami Unii Europejskiej. 
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W celu zapewnienia płynności Spółce przewidziano w analizie zaciągnięcie kredytu na odroczoną 

płatność z Funduszu Spójności. Kredyt ten umoŜliwi terminowe regulowanie zobowiązań przez 

Spółkę do momentu otrzymania odroczonej płatności z Funduszu Spójności. NaleŜy równieŜ 

zauwaŜyć, Ŝe w wyniku moŜliwości uzyskania zaliczki na finansowanie inwestycji spółka zamierza 

skorzystać z takiej formy rozliczenia, która pozwoli na uzyskanie lepszej płynności w czasie 

trwania Projektu.   

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realno ści pozyskania zabezpiecze ń dla 

zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 

Jako jedno ze źródeł finansowania projektu planuje się kredyt komercyjny (z dopłatą do odsetek z 

NFŚiGW). Planowane kwoty poŜyczki oraz harmonogram spłat został przedstawiony w poniŜszej 

tabeli (wybrane lata). 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2020 2030 

Zaciągnięcie kredytu 45 723 822,07 65 933 418,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spłata rat kapitałowych 0,00 0,00 0,00 2 197 780,62 2 197 780,62 2 197 780,62 

Odsetki 3 200 667,55 4 483 472,47 4 483 472,47 4 334 023,39 3 437 328,90 1 942 838,07 

Pozostały do spłaty kredyt 45 723 822,07 65 933 418,74 65 933 418,74 63 735 638,12 50 548 954,37 28 571 148,12 

  

Analiza zdolności inwestycyjnej Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim oparta została o projekcję kondycji finansowej spółki z uwzględnieniem 

planowanego zadłuŜenia przewidzianego na realizację inwestycji (patrz załącznik finansowy tabela 

21 i 22). 

Na podstawie przestawionych prognoz określono wysokość środków pienięŜnych moŜliwych do 

przeznaczenia na inwestycje. Na realizację przedmiotowego projektu planuje się zaciągnięcie 

kredytu w 2011 roku w kolejnych transzach do roku 2012.  

Przyjęto następujące warunki kredytu: 

� okres kredytowania wynosi 30 lat,  

� oprocentowanie według prognozy stopy WIBORu plus marŜa banku (4,1%), 

� przyjęto wysokość kredytu umoŜliwiającą zachowanie płynności finansowej. 

W chwili obecnej nie jest moŜliwe dokładne określenie warunków na jakich zostanie zaciągnięta 

poŜyczka, gdyŜ poŜyczkodawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. 

Koszt pozyskania kapitału zaleŜy od przyjętej struktury i doboru źródeł finansowania, które są jego 

nośnikami. W analizie określającej stopień dofinansowania z Funduszu Spójności, wykonanej 

w cenach zmiennych, posłuŜono się 8,0% nominalną stopą dyskontową dla wyliczenia wartości 

FNPV, która jest zgodna z rekomendacjami Unii Europejskiej. 
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W celu zapewnienia płynności Spółce przewidziano w analizie zaciągnięcie kredytu na odroczoną 

płatność z Funduszu Spójności. Kredyt ten umoŜliwi terminowe regulowanie zobowiązań przez 

Spółkę do momentu otrzymania ostatniej, odroczonej przez Fundusz Spójności.  

W analizie przyjęto, Ŝe odsetki od poŜyczki będą spłacane co roku przy oprocentowaniu takim 

samym jak kredyt inwestycyjny. 

Bank uzaleŜnia udzielenie kredytu/poŜyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy rozumianej, 

jako zdolność do spłaty zaciągniętej poŜyczki wraz z naleŜnymi odsetkami w umownych terminach 

spłaty oraz właściwego zabezpieczenia spłaty poŜyczki. Zastosowanie mogą mieć poniŜsze 

prawne formy zabezpieczenia wierzytelności: 

weksel "in blanco",  

� gwarancja bankowa,  

� ubezpieczenie spłaty poŜyczki,  

� poręczenie wekslowe,  

� poręczenie cywilne,  

� zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,  

� zastaw rejestrowy na udziałach,  

� przewłaszczenie rzeczy ruchomych,  

� kaucja,  

� hipoteka,  

� przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie, 

� blokada środków pienięŜnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych. 

Planuje się Ŝe kredyt zostanie zabezpieczony majątkiem  posiadanym obecnie przez beneficjenta. 

Przeprowadzona analiza sprawozdań finansowych operatora oraz analiz wskaźnikowa sytuacji 

finansowej operatora, w szczególności analiza wskaźników zadłuŜenia wskazuje, Ŝe beneficjent 

jest w stanie zabezpieczyć oraz dokonywać regularnych spłat zaciągniętej poŜyczki. 

Prognozowana wartość wskaźnika pokrycia obsługi długu we wszystkich latach objętych analizą 

nie spada poniŜej 1,2. Szczegółowa analiza kondycji finansowej beneficjenta została 

przedstawiona w Załączniku 1. 
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10. Analiza finansowa 

Analiza finansowa została przeprowadzona dla ZGW-K Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, 

świadczącego usługi na terenie aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Spółka ta jest Operatorem  

i jednocześnie Beneficjentem realizowanej inwestycji, zgodnie z rekomendowanym we 

wcześniejszym rozdziale (Rozdział 5., „Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia”) rozwiązaniem 

instytucjonalnym. Główny nacisk został połoŜony na zbadanie sytuacji ekonomicznej, zarówno 

w okresie realizacji inwestycji, jak i po oddaniu do eksploatacji nowych i zmodernizowanych 

obiektów. Podejście takie ma swoje odzwierciedlenie w prezentacji wyników analizy finansowej. 

Wszelkie dane kosztowe i przychodowe oraz dokumenty finansowe pro-forma (bilans, rachunek 

zysków i strat, przepływy pienięŜne) zostały oszacowane dla spójnego systemu. Zgodnie  

z Wytycznymi analiza płynności finansowej została przeprowadzona dla spójnego systemu wodno 

– ściekowego, w którym moŜna jednoznacznie zidentyfikować wspólną dla tego systemu jednostkę 

(Operatora) odpowiedzialną i właściwą do zbierania opłat za dostarczane usługi. 

 

10.1. Przyjęte zało Ŝenia makroekonomiczne, metodyka analizy 

 

Analiza finansowa została przygotowana zgodnie „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” z 

dnia 15 stycznia 2009, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

W ramach analizy finansowej projektu przeprowadzone zostały następujące analizy: 

• ocena finansowej rentowności inwestycji i kapitału własnego (krajowego), a takŜe finansowej 
bieŜącej wartości netto poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej 
projektu, 

• weryfikację trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora, 

• ustalenie właściwego dofinansowania z funduszy UE. 

Analizę finansowa przeprowadzona została w oparciu o metodologię zdyskontowanych 

przepływów środków pienięŜnych (ang. Discounted Cash Flow  - analizą DCF). 

Analiza finansowa została sporządzona: 

• w cenach nominalnych 

• w cenach netto (bez podatku VAT- podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, 
poniewaŜ moŜe zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe). 

• przyjęta została stopa dyskontowa na poziomie 8%. 

• Horyzont czasowy przyjęty do projekcji przepływów finansowych z inwestycji został przyjęty na 
lata 2009 – 2038. 

Do obliczenia przychodów generowanych przez projekt zastosowana została metoda złoŜona -

strumienie pienięŜne szacowane są jako róŜnica pomiędzy strumieniami pienięŜnymi dla 
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scenariusza „podmiot z projektem” (operator z inwestycją) oraz strumieniami pienięŜnymi dla 

scenariusza „podmiot bez projektu” (operator bez inwestycji). Dla systemu wodno – 

kanalizacyjnego przepływy finansowe związane z kosztami eksploatacyjnymi, amortyzacją oraz 

wymaganym poziomem przychodów zostały ustalone osobno dla wariantu inwestycyjnego, który 

zakłada realizację przedsięwzięcia w zakresie opisanym w niniejszym studium oraz dla wariantu 

bezinwestycyjnego, który zakłada brak jakichkolwiek inwestycji rozwojowych związanych z 

systemem wodociągowo – kanalizacyjnym. Na podstawie przepływów finansowych dla w/w 

wariantów obliczone zostały przepływy dla wnioskowanego projektu, jako róŜnica pomiędzy 

przepływami dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego. Obliczone w ten sposób strumienie 

przychodów oraz kosztów generowanych przez projekt posłuŜyły do obliczenia poziomu 

dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności metodą „luki w finansowaniu”. 

Przyjęto następujące załoŜenia analizy finansowej: 

− analizie podlega „system przedsięwzięcia” (projekt). Oznacza to, Ŝe wszystkie koszty  

i korzyści wynikające z otrzymania dotacji oraz zaciągnięcia i spłaty kredytu są rozpatrywane 

z punktu widzenia „systemu” (projektu), a więc są ujęte w przygotowanej projekcji finansowej 

dla podmiotu będącego operatorem majątku, 

− punktem wyjścia projekcji finansowych są dane finansowo – księgowe podmiotu 

eksploatującego przedsięwzięcie za rok 2008, 

− zachowana jest proporcjonalność załoŜonych kosztów i przychodów (dotyczą one w kaŜdym 

przypadku całego systemu), 

− oddziaływanie projektu obliczone zostało dla obszaru objętego systemem, 

− analiza finansowa obejmuje okres referencyjny 30 lat przyjęty zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie wybranych zagadnie ń związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generuj ących dochód , przy czym pierwszym rokiem 

okresu referencyjnego jest rok, w którym poniesiono pierwszy wydatek inwestycyjny. Analiza 

obejmuje zatem okres 2009 – 2038, 

− analiza wykonana jest w cenach zmiennych,  

− wielkości wyraŜono w cenach aktualnych, w PLN, 

− sprawozdania finansowe (skonsolidowane – wynik połączenia spółek) sporządzone zostały 

zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości (rachunek zysków i strat, bilans, 

sprawozdanie przepływów pienięŜnych), 

− załoŜenia makroekonomiczne dla okresu 2007 – 2013 przyjęto zgodnie z Wariantami 

rozwoju gospodarczego Polski, Wytyczne w zakresie w ybranych zagadnie ń 
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związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w  tym projektów 

generuj ących dochód . Dla pozostałego okresu analizy przyjęto wartości, jak z ostatniego 

roku ww. prognoz. 

− Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. działa na 

podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Miasto Tomaszów Mazowiecki jest jedynym 

udziałowcem Spółki. 

 

Z uwagi na połączenie spółek, które były operatorami majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście 

Tomaszów Mazowiecki przeprowadzono konsolidację danych w sprawozdaniach finansowych.  

 

10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu 
inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja spraw ozdań finansowych 

 

10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostał ych przychodów i kosztów 
operacyjnych 

 

W modelu przedstawione zostały zakładane koszty eksploatacyjne odrębnie dla infrastruktury 

kanalizacyjnej/oczyszczania ścieków oraz wodociągowej, w układzie rodzajowym dla wariantu 

bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego. Na podstawie planu kosztów dla obu wariantów 

została obliczona zmiana poziomu kosztów wynikająca z realizacji przedsięwzięcia. 

Szczegółowe określenie kosztów dla okresu objętego analizą dla sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej prezentuje Załącznik Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 3, 6  

i Tabela nr 7. Tabele te pokazują równieŜ róŜnicę w kosztach eksploatacyjnych systemu pomiędzy 

wariantem inwestycyjnym i wariantem bezinwestycyjnym. 

Podstawą przyjęcia kosztów funkcjonowania systemu dla wariantu bezinwestycyjnego były koszty 

faktycznie poniesione w związku z eksploatacją infrastruktury oczyszczania ścieków  

i wodociągowej w 2008r. – zgodnie z danymi historycznymi uzyskanymi od operatora. Dla wariantu 

bezinwestycyjnego oraz inwestycyjnego podzielono koszty operacyjne na stałe i zmienne: 

 

1. Koszty zmienne: 

− zuŜycie materiałów i energii, 

− usługi obce, 

− podatki i opłaty. 

2. Koszty stałe: 

− wynagrodzenia, 
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− pozostałe. 

W celu dokonania projekcji kosztów zmiennych, na podstawie wartości kosztów z lat 2007 i 2008 r 

oraz planowanych na rok 2009. obliczone zostały koszty jednostkowe w odniesieniu do ilości 

sprzedanej wody oraz ilości odebranych ścieków. Następnie jako całkowity koszt w kolejnych 

latach przyjęto iloczyn średniego kosztu jednostkowego z trzech ostatnich lat kosztu 

jednostkowego oraz prognozowanej wielkości sprzedaŜy w danym roku. Koszty jednostkowe w 

kolejnych latach zostały zaktualizowane o zakładaną wielkość inflacji. 

Prognoza wielkości odpisów amortyzacyjnych wykonana została w podziale na następujące 

rodzaje odpisów (zob. Załącznik 1 Tabela 3): 

− odpisy amortyzacyjne dotyczące istniejącego majątku składającego się na system wodno – 

ściekowy, 

− odpisy amortyzacyjne majątku, który powstanie w ramach realizacji projektu. 

− Wysokość odpisów dla istniejącego majątku, została przyjęta na podstawie danych operatora, 

pochodzących z ewidencji środków trwałych. Wysokość odpisów dla majątku, który powstanie 

określono na podstawie przewidywanej wartości początkowej środków trwałych Zastosowana 

została stawka amortyzacji w wysokości 5,0% dla maszyn i urządzeń oraz 2,5% dla budowli. 

− Uwzględnione zostały równieŜ zwiększenia odpisów amortyzacyjnych wynikające ze 

zwiększenia wartości środków trwałych w ramach inwestycji odtworzeniowych. 

W związku z faktem, iŜ Beneficjent nie prowadzi statystyki dotyczącej części stałej i zmiennej  

w poszczególnych rodzajach kosztów, koszty zmienne przyjęto jako w pełni zmienne, natomiast  

w kosztach stałych nie przewidziano części zmiennej. 

Zarówno dla wariantu inwestycyjnego jak i bezinwestycyjnego zostały przyjęte następujące 

załoŜenia dotyczące poziomu kosztów operacyjnych systemu. 

Koszty funkcjonowania systemu dla 2008r. przedstawiały się następująco. 

Tabela 93 Koszty rodzajowe w 2008r. dla całego syst emu wodno - kanalizacyjnego 
Koszty rodzajowe Woda Kanalizacja 

1. Amortyzacja 747 269 1 321 605 

2. ZuŜycie materiałów i energii 4 549 451 213 900 

3. Usługi obce 177 646 4 172 322 

4. Podatki i opłaty 21 132 827 529 

5. Wynagrodzenia 442 725 2 070 693 

6. Świadczenia na rzecz pracowników 84 030 507 682 

7. Pozostałe 0 99 217 
Źródło: Opracowanie własne 

Dla wariantu inwestycyjnego zostały przyjęte następujące załoŜenia dotyczące poziomu kosztów 

funkcjonowania systemu: 
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Amortyzacja 

Amortyzacja dla nowopowstałych w ramach projektu składników majątku trwałego została 

określona stawką liniową zgodnie z następującymi załoŜeniami: 

− amortyzacja dotycząca budynków i obiektów inŜynierii lądowej i wodnej – stawka 2,5%  

w skali roku. 

Przyjęto, Ŝe do taryf zostanie wliczona całość amortyzacji majątku powstałego w ramach projektu 

zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Przyjęta stawka amortyzacji uwzględnia róŜne okresy 

Ŝycia poszczególnych aktywów w ramach projektu.  

ZuŜycie materiałów i energii 

ZuŜycie materiałów i energii obejmuje koszty materiałów związanych z koniecznością prowadzenia 

bieŜących napraw i konserwacji. Przyjęto, Ŝe wielkość nakładów na bieŜące naprawy po realizacji 

inwestycji zwiększy się proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu długości kanalizacji sanitarnej oraz 

sieci wodociągowej. W przypadku energii, wartość ta zwiększy się proporcjonalnie do przyrostu 

ilości oczyszczonych ścieków oraz dostarczonej wody. 

Usługi obce 

Zakup usług związanych z bieŜącymi kosztami napraw i remontów kanalizacji oraz sieci 

wodociągowej po realizacji inwestycji zwiększy się proporcjonalnie do przyrostu długości tych sieci. 

Podatki i opłaty 

Wielkość kosztu związanego z podatkami i opłatami przyjęto proporcjonalnie do przyrostu ilości 

oczyszczonych ścieków oraz dostarczonej wody. Istotny koszt stanowią tu opłaty za korzystanie 

ze środowiska. 

Wynagrodzenia 

W całym prognozowanym okresie przyjęto realny średnioroczny wzrost wielkości wynagrodzeń 

wraz z narzutami zgodnie z Wariantami rozwoju gospodarczego Polski, Wytyczne w  zakresie 

wybranych zagadnie ń związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w  tym 

projektów generuj ących dochód . Dla pozostałego okresu analizy przyjęto wartości, jak  

z ostatniego roku ww. prognoz. 

Przyjęto, Ŝe w ramach realizacji przedsięwzięcia nie powstaną dodatkowe miejsca pracy. 

Pozostałe 

Koszty pozostałe obejmują przede wszystkim przypisane koszty wydziałowe, ogólne  

i laboratoryjne, a takŜe administracyjne. Przyjęto ewentualny realny wzrost tych kosztów w 
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wysokości 1% rocznie (na podstawie dotychczasowego wzrostu wartości omawianej części 

kosztów). 

 

10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa  
 

Prognoza przychodów 
W celu zapewnienia przejrzystości wykonanych obliczeń, prognozę przychodów wykonano  

w oparciu o uśrednioną stawkę taryfową dla wszystkich odbiorców. Kalkulacja cen za dostarczenie 

wody oraz odbiór ścieków została przeprowadzona w oparciu o wielkość kosztów operacyjnych 

funkcjonowania projektu.  

Plan przychodów wynika bezpośrednio z przyjętych załoŜeń dotyczących prognozy popytu na 

usługi wodno – kanalizacyjne oraz polityki cenowej w okresie eksploatacji projektu. Wielkość 

przychodów w danym roku stanowi iloczyn ilości odebranych ścieków/dostarczonej wody oraz 

ceny za odbiór ścieków/dostarczenie wody.  

Przychody generowane przez system wodno – kanalizacyjny w okresie objętym analizą zostały 

określone na poziomie niezbędnych przychodów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 

systemu wodno – ściekowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poziom niezbędnych przychodów 

ustalony został jako suma następujących elementów: 

� Kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym opłat za korzystanie ze środowiska, 
� Amortyzacji, 
� Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych poŜyczek ponad wartość amortyzacji, 
� Kosztów finansowych – spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz poŜyczek, 
� Rezerwy na naleŜności nieregularne - określonej na poziomie średniej z dwoch ostatnich lat. 
• MarŜy zysku – określonej na poziomie średniej z dwóch ostatnich lat. 

Szczegółowy plan przychodów w podziale na infrastrukturę ściekową i wodną znajduje się 

w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 8.  

Strategia cenowa 
Podmiotem eksploatującym powstałą w ramach projektu infrastrukturę będzie Zakład Gospodarki 

Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.  Opłaty za dostarczanie wody  

i odprowadzanie ścieków stosowane przez operatora będą kaŜdorazowo zarządzane w drodze 

Uchwały. 

Dla okresu perspektywicznego przyjęta została prognoza cen za usługi wodno – kanalizacyjne, 

określona na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu oraz odpisów 

amortyzacyjnych dla nowopowstałego majątku.  
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Amortyzacja dla nowopowstałych w ramach projektu składników majątku trwałego została 

określona stawką liniową zgodnie z następującymi załoŜeniami: 

− amortyzacja dotycząca budynków i obiektów inŜynierii lądowej i wodnej – stawka 2,5%  

w skali roku. 

Przyjęto, Ŝe do taryf zostanie wliczona całość amortyzacji majątku powstałego w ramach projektu 

zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Przyjęta stawka amortyzacji uwzględnia róŜne okresy 

Ŝycia poszczególnych aktywów w ramach projektu. 

Taryfa jednostkowa została wyznaczona poprzez określenie niezbędnych przychodów 

funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podzielenie ich odpowiednio przez 

prognozowane ilości wody i ścieków. W analizowanym okresie do taryf nie będą stosowane 

dopłaty, zgodnie z zasadą „sprawiedliwości społecznej”. 

Szczegółowe wyliczenie opłat za usługi wodno - kanalizacyjne, zgodnie z przyjętą metodologią 

zostało przedstawione w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 5.  

 

10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 
 

Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki 

rotacji wyliczone dla wcześniejszych okresów działalności Zakładu Gospodarki Wodno-

Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 

Tabela 94 Wska źniki rotacji 

 
Wskaźnik rotacji w 2008r.  

[dni] 

Zapasy 3 

NaleŜności 42 

Zobowi ązania 72 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 

Kapitał Obrotowy Netto (KON) określa wielkość środków pienięŜnych, jaka będzie niezbędna do 

zakupienia materiałów słuŜących realizacji procesów produkcyjnych. W przypadku operatorów 

systemów wodno-ściekowych będą to: materiały, wynagrodzenia, remonty bieŜące, usługi obce. 

Kwoty określające przyrost KON większe od zera oznaczają, Ŝe w danym roku nastąpi wzrost 

zapotrzebowania na surowce, materiały, itp. WiąŜe się to z oddaniem do uŜytkowania nowej 

infrastruktury. 

Na podstawie analizy danych historycznych z poszczególnych gmin przyjęto następujące 

wyjściowe wskaźniki rotacji składników majątku obrotowego: 
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• Zapasy , obliczone na podstawie wielkości całorocznego zuŜycia materiałów i energii 

przy załoŜeniu okresu utrzymywania zapasów (przyjęto załoŜenie, Ŝe okres 

utrzymywania zapasów będzie na stałym poziomie). 

• NaleŜności , obliczone na podstawie całorocznej wartości sprzedaŜy netto przy 

załoŜeniu okresu spływu naleŜności. 

• Zobowi ązania bie Ŝące, obliczone na podstawie całorocznych wydatków na materiały  

i energię oraz usługi obce przy załoŜeniu stałego okresu regulowania zobowiązań  

w całym okresie prognozy. 

W analizie przyjęto, Ŝe koszty związane ze zwiększeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy 

będą finansowane ze środków wypracowywanych na bieŜąco przez Spółkę. 

Szczegółowa prognoza zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto została przedstawiona  

w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 3.  

 

10.2.4. Prognoza sprawozda ń finansowych 
 

Szczegółowa prognoza sprawozdań finansowych znajduje się w Załączniku Analiza Finansowa  

i Ekonomiczna Tabele nr 9 - 17. 

Rachunek zysków i strat 

Prognoza rachunku zysków i strat dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana zgodnie  

z ustawą o rachunkowości na poziomie szczegółowości grup głównych. Prognoza ta obejmuje 

zmianę poszczególnych wartości wywołaną projektem, określoną jako róŜnica pomiędzy 

scenariuszem „Podmiot z Projektem UE” oraz „Podmiot bez Projektu UE”.  

W rachunku wyników dla Projektu UE dotacja Funduszu Spójności została w sposób 

systematyczny i racjonalny ujęta jako przychód przez okres ekonomicznego uŜytkowania tych 

aktywów, których dotyczyła. Stanowi ona zatem przychód przyszłych okresów (pozostałe 

przychody operacyjne), który w sposób racjonalny i systematyczny ujmowany jest jako przychód 

na przestrzeni okresu uŜytkowania składnika aktywów. 

W okresie eksploatacji, wynik na sprzedaŜy równy jest zero w całym prognozowanym okresie –  

w taryfę wliczono całość amortyzacji. Zysk netto będzie dodatni od 2026 roku (dotację ujęto  

w pozostałych przychodach operacyjnych, w odniesieniu do amortyzacji składników 

dofinansowanego majątku). Kwota dotacji nie jest opodatkowana, w związku z czym podatek  

w całym okresie równy jest zero (Projekt UE nie generuje opodatkowanych dochodów).  

Bilans 
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Prognoza bilansu została przygotowana dla wariantu „Podmiot bez Projektu UE” oraz „Podmiot  

z Projektem UE”, a takŜe dla wariantu „Projekt UE”. Na aktywa trwałe składają się przede 

wszystkim rzeczowe aktywa trwałe. ZałoŜono, Ŝe w wypadku realizacji przedsięwzięcia ZGWK 

zostanie dofinansowany przez swojego właściciela Miasto Tomaszów Mazowiecki w 

następujących kwotach: 3 163 000 PLN w 2010 roku, corocznie o 2 mln PLN w latach 2011-2013  

(3 lata), łącznie o 6 mln PLN (w gotówce). 

Bilans – „Projekt UE” 

ZałoŜono, Ŝe cały zysk z danego roku ujmowany jest w pozycji zysk/strata z lat ubiegłych. Dotacja 

Funduszu Spójności ujęta została w rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczana jako 

przyszłe przychody w odniesieniu do amortyzacji środków trwałych będących przedmiotem 

dofinansowania.  

Przy sporządzaniu bilansu dla „Projektu UE” ujęto wkład własny Beneficjenta (przeznaczony na 

realizację inwestycji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań) oraz środki przeznaczane na 

inwestycje odtworzeniowe jako kapitał podstawowy projektu po stronie pasywów. W okresie 

realizacji projektu, składniki majątku wytworzone w ramach projektu ujmowane są w bilansie jako 

środki trwałe w budowie.  

Rachunek przepływów pieni ęŜnych 

Prognoza rachunku przepływów pienięŜnych dla analizowanego przedsięwzięcia została 

wykonana w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, metodą pośrednią.  

Rachunek przepływów pieni ęŜnych – „Projekt UE” 

Dotacja z Funduszu Spójności została uwzględniona w rachunku jako zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych. Przyjęto, iŜ w prognozie rachunku przepływów pienięŜnych dla „Projektu UE”, 

wkład własny Beneficjenta będzie przepływem pienięŜnym (z punktu widzenia projektu), w związku 

z czym ujęty został jako wpływ z działalności finansowej dla „Projektu UE”.  

Rachunek przepływów pienięŜnych ma na celu zidentyfikowanie nadwyŜek lub niedoborów gotówki 

związanej z realizacją projektu. W całym okresie funkcjonowania projektu nie wystąpiły ujemne 

przepływy gotówkowe (Beneficjent musi zapewnić finansowanie Projektu).  

W kalkulacji przepływów pienięŜnych z działalności operacyjnej zostały uwzględnione zmiany 

poszczególnych składników kapitału obrotowego.  

Środki pienięŜne z działalności operacyjnej na koniec kaŜdego roku w okresie eksploatacji 

zamykają się wartością dodatnią.  

NaleŜy zatem stwierdzić, iŜ dodatnie saldo środków pienięŜnych na koniec okresu w okresie 

objętym analizą gwarantuje płynność finansową projektu. 
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Rachunek przepływów pieni ęŜnych – „Podmiot z Projektem UE” 

Rachunek przepływów pienięŜnych skalkulowany dla wariantu „Podmiot z Projektem UE” 

pokazuje, iŜ realizacja projektu nie wpływa na utratę płynności finansowej. W kaŜdym roku objętym 

analizą środki pienięŜne na koniec okresu dla Operatora zamykają się wartością dodatnią. 

Wykonana została analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w Załączniku Analiza 

Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 21. 

 

10.3. ZałoŜenia do analizy luki finansowej i analizy efektywno ści 
 

Analiza luki finansowej 
Kalkulację luki finansowej oraz poziomu dofinansowania przeprowadzono w oparciu o Wytyczne 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybran ych zagadnie ń związanych  

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym pr ojektów generuj ących dochód. 

Metoda luki w finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowalnych, zgodnie  

z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, stanowiącego podstawę ustalenia 

poziomu dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, Ŝe projekt będzie miał wystarczające 

zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienaleŜnych 

korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyŜszej niŜ jest to konieczne 

(tzn. zapewniającej rentowność projektu na poziomie wyŜszym niŜ tzw. „zwykle oczekiwana 

rentowność”.  

W celu obliczenia luki w finansowaniu odniesiono się do przepływów pienięŜnych, uwzględniając 

następujące kategorie zdyskontowanych przepływów pienięŜnych: 

• zdyskontowane nakłady inwestycyjne projektu (DIC), 

• zdyskontowane przychody projektu, 

• zdyskontowane koszty operacyjne projektu, 

• zdyskontowana wartość rezydualna. 

Na potrzeby obliczenia luki zało Ŝono, Ŝe całość nadwy Ŝki ceny rynkowej nad akceptowaln ą 

obni Ŝa przychody Beneficjenta. 

Luka w finansowaniu została obliczona w następujący sposób: 

1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R): 

R = Max EE/DIC 

gdzie: 
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− Max EE to maksymalny wydatek kwalifikowalny = DIC – DNR, 

− DIC to suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych projektu, 

− DNR to suma zdyskontowanych dochodów (przychodów netto) = suma 

zdyskontowanych przychodów – suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych + 

zdyskontowana wartość rezydualna. 

2. Określenie „kwoty decyzji” (Decision Amount, DA), tzn. „kwoty, dla której ma zastosowanie 

stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej: 

DA = EC*R  
gdzie: 

− EC to koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane). 

3. Określenie (maksymalnej) dotacji UE: 

Dotacja UE = DA*Max CRpa 

gdzie: 

− Max CRpa to maksymalna wielkość współfinansowania określona dla osi 

priorytetowej w decyzji Komisji przyjmującej program operacyjny 

Do obliczeń wartości bieŜącej kosztów oraz przychodów zastosowana została stopa dyskontowa 

na poziomie 8%. Przychody generowane przez wnioskowany projekt zostały obliczone jako 

przychody róŜnicowe pomiędzy wariantem inwestycyjnym oraz bezinwestycyjnym. Do obliczenia 

przychodów na potrzeby analizy luki w finansowaniu zastosowano amortyzację majątku 

powstałego w ramach projektu w pełnej wysokości. Następnie przychody róŜnicowe generowane 

przez projekt zostały w kolejnych latach pomniejszone o róŜnicowe koszty eksploatacyjne projektu 

(bez amortyzacji). Do obliczonych w ten sposób przychodów netto dodana została wartość 

rezydualna inwestycji, obliczona jako wartość netto na rok zakończenia analizy środków trwałych 

wytworzonych w ramach projektu. 

Analiza efektywno ści finansowej 

Wskaźniki FNPV/C i FRR/C 
Obliczenie finansowej zaktualizowanej wartości netto projektu polega na ustaleniu bieŜącej 

wartości zdyskontowanych przyszłych wpływów i wydatków przypadających na cały okres 

uŜytkowania projektu. W rozpatrywanym przypadku uzasadnione jest przyjęcie stopy dyskonta  

w wysokości 8% p.a.  

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji polega na ustaleniu, przy jakiej 

wartości stopy dyskontowej wartość zaktualizowanych przepływów finansowych netto będzie 

równa zeru (nastąpi zrównanie zdyskontowanej wartości przychodów i kosztów projektu). 
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Wewnętrzna stopa zwrotu określa tym samym rentowność środków zaangaŜowanych w realizację 

inwestycji. Obliczając finansową wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji traktujemy całkowite 

nakłady inwestycyjne jako wydatek. 

Wskaźniki zostały określone dla podstawowej stopy dyskontowej na poziomie 8% oraz dla 7%  

i 9%. 

Wartości wskaźników FNPV/C oraz FRR/C zostały zaprezentowane w dwóch wariantach: bez 

uwzględnienia dotacji oraz z uwzględnieniem dotacji. 

 

Wskaźniki FNPV/K i FRR/K 
Wskaźniki FNPV/K i FIRR/K oblicza się w ten sam sposób co wskaźniki FNPV i FRR. RóŜnica 

polega tylko na tym, Ŝe przy obliczeniach finansowych wskaźników efektywności kapitału własnego 

uwzględniamy w przepływach pienięŜnych tylko kapitał własny (po stronie wypływów pienięŜnych). 

Tym samym moŜemy policzyć efektywność wydatkowania środków własnych.  

 

10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi 
 

W oparciu o obliczony poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności, oraz 

prognozowany poziom kosztów i przychodów dla systemu wodociągowo – kanalizacyjnego, 

wykonana została analiza płynności i trwałości finansowej przedsięwzięcia. Wykazała ona, Ŝe dla 

proponowanego poziomu dofinansowania oraz przewidywanej struktury finansowania środków 

własnych, saldo pienięŜne dla systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na koniec kaŜdego roku 

analizy będzie większe od zera, co zapewni wykonalność finansową inwestycji. 

Dla niniejszego projektu, zgodnie z metodologią zaprezentowaną w rozdziale 10.3, efektywna 

stopa dofinansowania wynosi 57,88% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowa metodologia 

obliczeń luki finansowej została przedstawiona w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna 

Tabela nr 19. 

LUKA W FINANSOWANIU 
Warto ść 

zdyskontowana 
  
Przychody Projektu (w rozumieniu art.. 55 ust1 Roz. 1083/2006) 71 813 838 
Koszty operacyjne Projektu, w tym: 35 455 663 
Koszty operacyjne - wypływy pieni ęŜne 30 827 628 
Nakłady odtworzeniowe 4 435 879 
Zmiany w kapitale obrotowym netto 192 156 
Warto ść rezydualna  9 002 024 
Nakłady inwestycyjne (bez rezerw) 142 211 063 
stopa dyskonta 8% 

Maksymalne kwalifikowalne wydatki (MAX EE)=DIC-DNR 96 850 864 
Zdyskontowane koszty inwestycyjne (DIC) 142 211 063 
Zdyskontowany przychód  netto (dochód) (DNR) 45 360 199 
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Kwota decyzji (DA) = EC*R 126 720 292 
Koszty kwalifikowane (niezdyskontowane) (EC) 186 079 724 
Luka finansowa [R] = MaxEE/DIC 68,10% 
Dotacja UE = DA*MaxCRpa 107 712 248 
Przyjęta przez Beneficjenta stopa współfinansowania CRpa 85,00% 
Efektywna stopa dofinansowania projektu z UE (Dotac ja UE/EC) 57,88% 
Luka finansowa   
Maksymalny wydatek kwalifikowany (MaxEE) 96 850 863,96 

Wskaźnik luki w finansowaniu ( R) 68,10% 

Kwota decyzji (DA) 126 720 292,33 

Warto ść maksymalnego dofinansowania 107 712 248,48 
Efektywna stopa dofinansowania z FS 57,88% 

 

10.5. Analiza efektywno ści przedsi ęwzięcia, obliczenie NPV i IRR 

Na podstawie strumieni przepływów pienięŜnych generowanych przez projekt, które zostały 

określone w analizie rentowności, obliczono równieŜ podstawowe wskaźniki efektywności 

finansowej inwestycji: wartość bieŜącą netto oraz wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji. 

Wskaźniki FNPV/C i FRR/C 
Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR) dla przepływów pienięŜnych określonych bez 

uwzględnienia dotacji jest liczbą dodatnią, ale bardzo niewielką, bo wynoszącą 0,58% i jest ona 

zdecydowania mniejsza od przyjętej podstawowej stopy dyskontowej (8%). Projekt nie tworzy 

zatem wystarczająco duŜych wpływów pienięŜnych, aby pokryć wypływy i wartość FNPV jest 

ujemna. Drugi wskaźnik oceniający efektywność inwestycji - finansowa zaktualizowana wartość 

netto (FNPV) jest wartością ujemną co powoduje, Ŝe w badanym okresie nie nastąpi zwrot 

zainwestowanych środków finansowych.   

Dla przepływów pienięŜnych określonych dla wariantu z uwzględnieniem dotacji finansowa 

wewnętrzna stopa zwrotu (FIRR) jest liczbą dodatnią i wynosi 6,78%. Wartość ta oznacza, iŜ przy 

danych przepływach pienięŜnych średnia stopa zwrotu z inwestycji wynosi 6,78%, jest zatem 

mniejsza od przyjętej podstawowej stopy dyskontowej. Projekt nie tworzy zatem wystarczająco 

duŜych wpływów pienięŜnych, aby pokryć wypływy i wartość FNPV jest nadal ujemna. Pomimo 

uwzględnienia dotacji w przepływach finansowych projekt pozostaje nierentowny z czysto 

finansowego punktu widzenia, ale naleŜy pamiętać, ze większość interwencji w infrastrukturę 

społeczną ma takie wyniki.   

Szczegółowa metodologia obliczeń wskaźników efektywności finansowej projektu została 

przedstawiona w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 18 . 

 

Tabela 95 Wska źniki FNPV/C oraz FRR/C bez uwzgl ędnienia dotacji 

stopa dyskontowa 8,0% 7,0% 9,0% 

Finansowa zaktualizowana warto ść netto inwestycji 
(FNPV/C) 

-96 850 863,96 -92 910 756,59 -99 586 208,11 
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Finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 0,58% 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 96 Wska źniki FNPV/C oraz FRR/C z uwzgl ędnieniem dotacji 

stopa dyskontowa 8,0% 7,0% 9,0% 

Finansowa zaktualizowana warto ść netto inwestycji (FNPV/C)  -7 472 900,15 -1 517 566,68 -12 157 173,42 

Finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 6,78% 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wskaźniki FNPV/K i FRR/K 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FIRR/K) oraz finansowa 

zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K) określa efektywność inwestycji w przypadku, 

gdy projekt zostałby sfinansowany tylko ze środków krajowych (środków własnych Beneficjenta 

oraz zaciągniętego kredytu). Wskaźniki efektywności wskazują na moŜliwości pokrycia udziału 

własnego Beneficjenta w kosztach inwestycji z przyszłych przepływów gotówkowych, gdy realny 

koszt pozyskania kapitału będzie niŜszy niŜ 6,78%. Przy przyjętych załoŜeniach (stopie 

dyskontowej na poziomie 8%) wskaźniki efektywności wskazują na brak moŜliwości pokrycia 

wydatków inwestycyjnych z przyszłych przepływów gotówkowych, jakie wygeneruje projekt  

w okresie 30 lat objętych przedmiotową analizą.  

Szczegółowa metodologia obliczeń wskaźników efektywności finansowej projektu została 

przedstawiona w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 18 . 

Tabela 97 Wska źniki FNPV/K oraz FRR/K 

stopa dyskontowa 8,0% 7,0% 9,0% 

Finansowa zaktualizowana warto ść netto inwestycji (FNPV/K)  -11 758 759 -9 120 156 -13 675 489 

Finansowa wewn ętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FIRR/K) 4,90% 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

10.6. Ocena wyników analizy finansowej, sporz ądzenie analizy wska źnikowej 
 

Przeprowadzona analiza finansowa wskazuje, Ŝe: 

- projekt bez uwzględnienia dotacji generuje ujemne przepływy finansowe, a jego wewnętrzna 

stopa zwrotu jest wartością ujemną, 
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- projekt z uwzględnieniem dotacji charakteryzuje się dodatnią wartością FRR, natomiast przy 

przyjętej stopie dyskonta (8%) aktualna wartość przepływów pienięŜnych przyjmuje wartość 

ujemną, 

- ze względu na generowany dochód netto, efektywna stopa dofinansowania wyniesie 57,88%, 

- analiza przepływów finansowych pokazuje, Ŝe Podmiot z Projektem UE charakteryzuje się 

stabilnością finansową w całym okresie analizy. 

- Przeprowadzone analizy doprowadziły do ustalenia wymaganego poziomu dofinansowania na 

57,88%, kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przy tych załoŜeniach, obliczone wskaźniki 

wewnętrznej stopy zwrotu oraz wartości bieŜącej netto dla projektu i dla kapitału krajowego 

wskazują, Ŝe z punktu widzenia załoŜeń i zasad związanych z udzielaniem pomocy z 

Funduszu Spójności, proponowany poziom dofinansowania jest wartością optymalną. 

- Ujemna wartość FNPV/C oraz niŜsza niŜ zastosowana stopa dyskonta wartość FRR/C (bez 

uwzględnienia dotacji), wskazują, Ŝe projekt nie jest zyskowny i kwalifikuje się do 

dofinansowania z Funduszu Spójności. Jednocześnie FRR/C z uwzględnieniem dotacji 

zbliŜone do zastosowanej stopy dyskontowej oraz FNPV/C, wskazują Ŝe załoŜone 

dofinansowanie sprawia, Ŝe realizacja projektu nie będzie wiązała się ze znacznymi stratami 

finansowymi Beneficjenta, jak równieŜ projekt nie będzie generował nadmiernych zysków. 

- Sumując wyniki przeprowadzonej analizy rentowności, moŜna stwierdzić, Ŝe proponowany 

poziom dofinansowania określony metodą luki w finansowaniu na poziomie 57,88%, jest 

optymalny i zapewnia najbardziej efektywną alokację środków Funduszu Spójności. 

- Drugim etapem analizy projektu pod kątem finansowym była analiza finansowa – płynności. 

Miała ona za zadanie sprawdzenie trwałości i wykonalności finansowej inwestycji przy 

załoŜonym poziomie dofinansowania oraz analizę wpływu alternatywnych sposobów 

finansowania projektu na jego płynność i cenę usług wodno – ściekowych. Wykonana została 

prognoza bilansu rachunku wyników, rachunku przepływów pienięŜnych operatora systemu 

oraz analiza wskaźnikowa. Szczegółowe obliczenia zostały przedstawione w Załączniku 1. 

W poniŜszej tabeli przedstawiono wybrane podstawowe wskaźniki finansowe: 

  2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030 
Wskaźniki 
rentowno ści               

Wskaźnik ROA 3,35% 2,53% 0,99% 1,15% 1,30% 2,17% 4,50% 

Wskaźnik ROE 7,40% 7,25% 3,91% 4,19% 4,47% 5,69% 7,33% 

Wskaźnik ROS 14,65% 14,26% 6,64% 6,94% 7,21% 8,11% 8,58% 
Wskaźniki 
płynno ści               
Wskaźnik płynności 
bieŜącej 6,3 7,6 8,8 9,9 10,4 11,8 10,0 
Wskaźnik płynności 
- szybki 6,2 7,5 8,8 9,9 10,4 11,8 9,9 
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Wskaźnik płynności 
gotówkowej  5,4 6,7 7,9 9,0 9,4 10,6 8,7 
Wskaźniki pokrycia 
obsługi długu        
Wskaźniki pokrycia I 87,10% 57,88% 43,54% 30,54% 34,82% 62,47% 166,79% 
Wskaźniki pokrycia 
II 125,24% 107,35% 93,15% 62,66% 68,56% 97,50% 194,81% 
Wskaźnik ogólnego 
zadłuŜenia 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

WPOD 18,3 21,2 47,5 46,2 28,2 32,6 48,7 

 

Analiza wskaźnikowa została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki ROA, ROE, ROS oraz 

wskaźnik płynności finansowej. Szczegółowe obliczenia zostały przedstawione w Załączniku 

Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela nr 21 . 

Wskaźniki płynności mierzą zdolność podmiotu do wywiązywania się z krótkoterminowych 

zobowiązań. Wskaźnik płynności bieŜącej pokazują zdolność firmy do regulowania swoich 

zobowiązań środkami obrotowymi, natomiast wskaźnik płynności szybkiej pokazuje stopień 

pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o duŜym stopniu płynności, tzn. mierzy 

natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów. Optymalna wartość wskaźnika płynności 

bieŜącej wynosi 1,2 – 2,0, natomiast wskaźnika płynności szybkiej 1,0 – 1,2, w przypadku 

analizowanego podmiotu wartość w/w wskaźników jest wyŜsza do tych wartości. Oznacza to, Ŝe 

analizowany podmiot nie wykazuje kłopotów związanych z brakiem płynności i zagroŜenia bieŜącej 

zdolności firmy do terminowego regulowania zobowiązań. 

Wskaźniki rentowności słuŜą do oceny wielkości zysku osiągniętego z poniesionych przez podmiot 

nakładów, obliczone zostały trzy podstawowe wskaźniki: wskaźnik rentowności kapitału (ROE), 

wskaźnik rentowności sprzedaŜy (ROS), wskaźnik rentowności aktywów (ROA). Wskaźnik ROE 

informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego, 

wskaźnik ROS określa zdolność firmy do generowania zysku przez sprzedaŜ, wskaźnik ROA 

określa stosunek wielkości zysku netto, wypracowanego przez podmiot, do wartości 

zaangaŜowanego w firmie majątku. Dla analizowanego podmiotu wszystkie w/w wskaźniki są 

wyŜsze  od wartości przeciętnych, co oznacza Ŝe analizowany podmiot z poniesionej jednostki 

nakładów osiągnie wyŜsze  niŜ przeciętnie zyski.  

Wskaźniki zadłuŜenia informują o zadłuŜeniu podmiotu i jego zdolnościach do obsługi tego 

zadłuŜenia. Wskaźniki pokrycia (informują o stopniu zabezpieczenia zobowiązań 

długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku firmy) oraz wskaźnik pokrycia obsługi długu 

(informuje o ile wpływy pienięŜne przewyŜszają wydatki związane z obsługą zadłuŜenia). 

Wszystkie analizowane dla Podmiotu wskaźniki osiągają wielkości zadowalające. 

 



11. Analiza społeczno-ekonomiczna 

W przeciwieństwie do analizy finansowej, skupiającej się głównie na przepływach 

finansowych z punktu widzenia Inwestora / Beneficjenta, przedmiotem analizy CBA jest 

kalkulacja moŜliwie wszystkich kosztów i korzyści dla społeczeństwa, wynikających  

z realizacji, a następnie eksploatacji projektu inwestycyjnego. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe niniejsza 

analiza CBA, jak większość z dotychczas wykonanych tego typu analiz, zawiera opis tyko 

części kosztów i korzyści, skupia się przede wszystkim na korzyściach i kosztach czerpanych 

z wartości określonej/uchwytnej otoczenia (szczegóły zostały przedstawione w dalszej części 

niniejszego rozdziału). Wynika to przede wszystkim z trudności w szacowaniu wartości 

kosztów i korzyści nie związanych bezpośrednio z cenami rynkowymi. Mimo to zostały 

wskazane koszty i korzyści, których nie bierze się pod uwagę lub uznano jako generalnie 

‘niemierzalne’, mające jednak istotny wpływ na decyzję o wdroŜeniu projektu. 

11.1. Metodyka analizy 

 
Analiza ekonomiczna została przygotowana zgodnie „Wytycznymi w zakresie wybranych 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód” z dnia 15 stycznia 2009, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. Zgodnie z w/w wytycznymi w przypadku duŜych projektów, zgodnie z 

zapisami art. 40 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, obowiązkowe jest 

przeprowadzenie pełnej analizy kosztów i korzyści. Przyjęto następujące załoŜenia: 

- Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest w drodze skorygowania wyników analizy 

finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe, 

- Do oszacowania kosztów i korzyści ekonomicznych stosowana jest, podobnie jak w 

analizie finansowej, metodologia DCF, 

- Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej są przepływy środków pienięŜnych 

określone w analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności 

dokonano niezbędnych korekt dotyczących: 

a) efektów fiskalnych (transferów), 

b) efektów zewnętrznych, 

c) przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe. 

Wprowadzona została korekta dotycząca efektów zewnętrznych mająca na celu ustalenie 

wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści 

zewnętrznych). PoniewaŜ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pienięŜnego 

przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostały 

oszacowane i wycenione.  
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Celem CBA jest przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na poziom dobrobytu 

społeczności regionu (bądź kraju) w którym przedsięwzięcie to jest realizowane. Podejście to 

odróŜnia CBA od analizy finansowej, która bierze pod uwagę jedynie koszty i korzyści, które 

generuje przedsięwzięcie dla inwestora. W CBA naleŜy uwzględnić łączne koszty i korzyści z 

punktu widzenia społeczności będącej beneficjentem przedsięwzięcia. Podstawowa zasada 

przy wyborze projektów mówi, iŜ korzyści wynikające z przedsięwzięcia powinny 

przewyŜszać jego koszty. 

Wymienione poniŜej korzyści i koszty bazują na generalnych preferencjach społeczeństwa 

zamieszkującego teren projektu, a dotyczących priorytetów w zakresie jakości środowiska 

naturalnego i standardu Ŝycia. NaleŜy podkreślić, Ŝe preferencje te nie były dotychczas 

przedmiotem szczegółowych badań rynkowych i socjologicznych. 

 

Analiza CBA została przygotowana według niŜej przedstawionego schematu postępowania: 

Analiza odchyleń cenowych, płacowych, oraz aspektów podatkowych 

Odchylenia cenowe środków produkcji nie zostały uwzględnione w analizie ze względu na 

funkcjonowanie konkurencyjnego rynku środków produkcji i braku znaczących zakłóceń jego 

funkcjonowania (monopole, ograniczenia regulacje, itp.). Regulacje rynku energii zostały 

pominięte ze względu na niewielki udział kosztów energii w ogólnych kosztach eksploatacji. 

Analizowany projekt nie będzie miał wpływu na odchylenia płacowe, ze względu na specyfikę 

lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany jest na terenie aglomeracji zamieszkałej przez 

około 80 tys. mieszkańców, specyfiką lokalnego rynku pracy jest funkcjonowanie duŜego 

zakładu przemysłowego, mającego duŜy udział w ogólnym zatrudnieniu na lokalnym rynku 

pracy. Skala analizowanego projektu w stosunku do wielkości aglomeracji w której będzie on 

realizowany powoduje, Ŝe nie nastąpią zmiany  w strukturze płac na lokalnym rynku pracy. 

W analizie nie zostały zidentyfikowane negatywne aspekty podatkowe. 

Aspekty podatkowe są uwzględniane w analizie ekonomicznej, gdy wielkości będące 

przedmiotem analizy finansowej wymagają korekty w celu lepszego oddania rzeczywistych 

cen. Jest to niezbędne, jeśli wykorzystywane w projekcie dobra i usługi, bądź produkty 

wynikające z projektu, zawierają podatek VAT lub inne podatki pośrednie, lub zawierają 

ukryte subsydia (ew. opłaty), mające na celu ograniczenie kosztów społecznych (np. w cenie 

energii zawarty jest pośredni podatek przeznaczony na pokrycie przyszłych kosztów 

ekologicznych – w takim wypadku naleŜy uniknąć podwójnego naliczenia kosztów 

ekologicznych w analizie ekonomicznej). Zastosowane w analizie finansowej niniejszego 
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przedsięwzięcia kategorie nie zawierają podatku VAT ani innych ukrytych opłat pośrednich, a 

zatem korekta o aspekty podatkowe nie jest potrzebna. 

Reasumując w przypadku wnioskowanego projektu beneficjentem jest spółka prawa 

handlowego, która moŜe odzyskać cały podatek VAT naliczony przez wykonawcę robót, 

zatem nie jest wymagana korekta przepływów pienięŜnych o podatek VAT. Analizując koszty 

projektu naleŜy uwzględnić fakt Ŝe podatek VAT mimo Ŝe został faktycznie zapłacony ma 

jedynie charakter transferu. 

Koszty zewnętrzne 
Główne koszty zewnętrzne realizacji projektu związane będą z utrudnieniami w 

funkcjonowaniu aglomeracji, a takŜe jej mieszkańców podczas realizacji inwestycji. W 

związku z koniecznymi do realizacji pracami ziemnymi przewiduje się utrudnienia 

komunikacyjne oraz objazdy powodujące dodatkowe koszty eksploatacji pojazdów 

samochodowych, czasu pracy kierowców, pasaŜerów oraz innych uŜytkowników dróg. Z 

powodu braku moŜliwości dokonania wiarygodnych prognoz wysokości tych kosztów nie 

zostały one uwzględnione w analizie w formie pienięŜnej. Koszty te będą jednak generowane 

przejściowo w czasie realizacji projektu, co w porównaniu z długofalowymi korzyściami 

wynikającymi z realizacji projektu sprawia, Ŝe będą one relatywnie niewielkie i nie będą miały 

wpływu na analizę. 

Analiza kosztów i korzyści nie wykazała występowania dodatkowych kosztów o charakterze 

nie finansowym. 

Pomimo duŜej skali projektu nie przewiduje się kosztów społecznych wynikających z 

dodatkowego zatrudnienia. 

Ocena wpływu na środowisko 

• Identyfikacja oddziaływania projektu inwestycyjnego na środowisko i jego mieszkańców; 

wybór efektów mających wyłącznie znaczący poziom oddziaływania; 

• Ocena moŜliwości kwantyfikacji efektów oddziaływania projektu na środowisko; 

przyporządkowanie mierzalnym efektom miar i jednostek; 

• Przypisanie stopnia znaczenia niemierzalnych efektów oddziaływania projektu na 

środowisko. 

Ocena projektu z punktu widzenia mierzalnych i niemierzalnych efektów oddziaływania 

projektu na środowisko 

Analiza odchyleń cenowych obejmuje dobra, których cena nie jest kształtowana przez wolny 

rynek. MoŜe to być spowodowane np. wysokim stopniem zmonopolizowania rynku danego 
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dobra, dotacjami lub subsydiami rządowymi, ukrytymi podatkami pośrednimi w cenie dobra. 

NaleŜy w takich sytuacjach obliczyć: 

� koszty marginalne – dla dóbr nie będących przedmiotem obrotu międzynarodowego (np. 

lokalne usługi transportowe), 

� cenę graniczną - dla dóbr będących przedmiotem obrotu międzynarodowego. 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia w dziedzinie infrastruktury ochrony środowiska 

jedynie zakup energii elektrycznej ma miejsce na rynku niedoskonałym, mianowicie silnie 

zmonopolizowanym. PoniewaŜ ma to bardzo znikomy wpływ na wyniki analizy ekonomicznej 

w niniejszej analizie wartość tych odchyleń pominięto. 

Analiza odchyleń płacowych ma na celu wyliczenie kosztu lub korzyści dla społeczności 

lokalnej, wynikających z planowanych w analizie finansowej przedsięwzięcia wynagrodzeń 

dla zatrudnionych pracowników. Tego rodzaju koszty lub korzyści występują w określonych 

sytuacjach, tj. gdy14: 

� pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiają więcej niŜ pracownicy  

w sektorze prywatnym, 

� w sektorze prywatnym koszty wynagrodzeń są niŜsze od kosztów alternatywnych, co 

wynika z subsydiów rządowych dla inwestorów zatrudniających dodatkowe osoby, 

� poziom minimalnego wynagrodzenia określonego prawem w państwie, na terenie którego 

wdraŜany jest projekt, jest wyŜszy od poziomu wynagrodzeń, jaki jest akceptowalny 

przez potencjalnych pracowników. 

NaleŜy podkreślić, iŜ Ŝadna z ww. sytuacji nie występuje na terenie wdroŜenia projektu. 

Odchylenia cenowe środków produkcji 

Analogicznie jak w przypadku kosztów społeczno – ekonomicznych odchylenia cenowe 

środków produkcji zostały pominięte jako nie mające znaczącego wpływu na projekt. 

Korzyści zewnętrzne 

Korzyści zewnętrzne, wynikające z realizacji projektu wynikają głównie ze zwiększenia 

poziomu skanalizowania aglomeracji. Jako mierzalne korzyści zewnętrzne, wynikające ze 

zwiększenia poziomu skanalizowania aglomeracji określono: 

Oszczędności mieszkańców na kosztach odbioru ścieków taborem asenizacyjnym – obecnie 

ścieki na terenie objętym projektem usuwane są ze zbiorników za pomocą transportu 

                                                
14 Źródło: “Guide to cost-benefit analysis of investment projects” przygotowany dla Evaluation 
Unit DG Regional Policy, European Commission; str. 34 
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samochodowego, wiąŜe się to koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za przewóz 

ścieków do oczyszczalni. Średni koszt odbioru ścieków transportem samochodowym w 

przeliczeniu na 1 m3 z terenu objętego inwestycją wynosi średnio ok. 15 PLN netto 

(załoŜono  Ŝe średnia odległość transportu to ok. 15 km dojazdu do posesji oraz 15km 

transportu do oczyszczalni, przy średniej cenie za 1 km 2 zł oraz pojemności samochodu 

ok. 5 m3, pozostałe koszty jak opłaty za zlanie ścieków na oczyszczalni załoŜono na 

poziomie 40 zł); ZałoŜono Ŝe transportem samochodowym usuwane jest ok. 50% 

ścieków powstających na terenach, które obecnie nie są skanalizowane. Oszczędności z 

tego tytułu zostały oszacowane jako iloczyn szacunkowej ilości ścieków odbieranych z 

terenu objętego projektem oraz róŜnicy w opłacie ponoszonej przez mieszkańców za 

odbiór i oczyszczenie 1 m3 ścieków dowoŜonych transportem asenizacyjnym oraz 

dostarczonych systemem kanalizacji. 

Korzyści wynikające ze zmniejszenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do 

środowiska w wyniku braku kanalizacji na części obszaru aglomeracji objętej projektem. 

Obliczono róŜnicę pomiędzy roczną ilością zanieczyszczeń (BZT5, CHZT, zawiesiny 

ogólnej, azotu ogólnego i fosforu ogólnego) zawartą w ściekach nieoczyszczonych 

powstających na tych terenach a ilością zanieczyszczeń jaka będzie wprowadzana do 

środowiska po oczyszczeniu tych ścieków w oczyszczalni. Jako wartość jednostkową 

ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przyjęto opłaty określone w: 

- dla BZT5, CHZT oraz zawiesiny ogólnej – Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 

października 2008 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, 

- dla fosforu i azotu ogólnego - Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 

października 2008 w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu hałasu na rok 2009. 

Wzrost wartości nieruchomości połoŜonych na terenach objętych projektem – w wyniku 

poprawy infrastruktury technicznej na terenach objętych inwestycją przewidywany jest ok. 

30% (wzrost wartości gruntów po realizacji projektu), który będzie stanowił dodatkową 

korzyść wynikającą z realizacji projektu. Korzyści z tego tytułu został oszacowane jako 

iloczyn ogólnej powierzchni terenów, które w wyniku projektu zostaną wyposaŜone w 

infrastrukturę techniczną oraz kwoty prognozowanego wzrostu wartości 1 m2 gruntów w 

tym rejonie. i. Obszar wzrostu cen nieruchomości na skutek oddziaływania inwestycji 

został przyjęty jako liczba projektowanych nowych przyłączy oraz średnia powierzchnia 

działki budowlanej (ok. 1 000 m2). 
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Oszczędności mieszkańców na kosztach budowy nowych oraz remontów istniejących 

zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków. Jako średni koszt budowy 

jednego zbiornika przyjęto 10000 zł, jako ilość zbiorników do budowy przyjęto planowaną 

liczbę podłączonych gospodarstw domowych (przy załoŜeniu średniej liczebności 

gospodarstwa domowego na poziomie 3,5 osób) – nie wyceniono. 

Korzyści związane z poprawą jakości wody pitnej dla mieszkańców podłączonych do sieci 

wodociągowej. - ZałoŜono oszczędności mieszkańców na wydatkach związanych z 

zakupem butelkowanej wody pitnej. Przyjęto, Ŝe kaŜdy z podłączonych mieszkańców 

zuŜywa dziennie średnio 5l wody pitnej. Do obliczeń zastosowano róŜnicę pomiędzy 

średnią ceną wody butelkowanej – 1 zł/l a ceną wody dostarczanej systemem 

wodociągowym – zgodnie z prognozowanymi taryfami – nie wyceniono. 

Przyjęto oszczędności związane z moŜliwością likwidacji studni po podłączeniu 

mieszkańców do sieci wodociągowej. ZałoŜono, Ŝe roczne koszty utrzymania studni 

(energia zuŜywana przez pompy, czyszczenie, konserwacja i remonty) wynoszą ok. 500 

zł/rok – nie wyceniono. 

Oszczędności mieszkańców na wydatkach na opiekę zdrowotną, wynikających z 

zanieczyszczeń środowiskowych oraz poprawy jakości wody na terenie objętym 

projektem. ZałoŜono Ŝe kaŜdy mieszkaniec aglomeracji wydaje średnio w roku ok. 19 zł 

na wydatki związane z ochroną zdrowia spowodowane zanieczyszczeniami 

środowiskowymi oraz złą jakością wody. 

 

Korekta o efekty fiskalne  
Wykluczenie efektów fiskalnych z CBA wynika z faktu, iŜ nie stanowią one kosztu dla 

społeczeństwa, a są jedynie transferem dochodów (narzędziem redystrybucji dochodów). Nie 

przyczyniają się do wzrostu ani spadku dobrobytu społecznego.  

Specyficzna sytuacja występuje w przypadku podatków i opłat ekologicznych. W literaturze 

przedmiotu spotykanym podejściem jest pozostawienie tych opłat w CBA mimo, iŜ są one 

transferami. Podejście takie stosuje się w przypadku niemoŜności wyceny efektów 

zewnętrznych powodowanych przez dany rezultat. Tym samym przyjmuje się upraszczające 

załoŜenie, iŜ podatki te odzwierciedlają wielkość efektu zewnętrznego. 

W związku z powyŜszym dokonano korekty o następujące wielkości: 

− podatek dochodowy, 

− w analizach nie uwzględniono podatku VAT. 

 

Rachunek kosztów i korzy ści 
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Finansowe przepływy generowane w ramach projektu skorygowane zostały o wielkość 

skwantyfikowanych korzyści społecznych, pomniejszonych o zidentyfikowane koszty 

społeczne. 

Ze względu na fakt, iŜ przedmiotem analizy jest kompleksowy program inwestycji ochrony 

środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, którego celem nadrzędnym jest 

poprawa jakości środowiska naturalnego, rozwaŜania analizy CBA zostały skupione przede 

wszystkim na korzyściach generowanych przez projekt. Wynikają one z oszczędności 

uzyskanych dzięki likwidacji źródeł zanieczyszczeń i/lub podniesieniu standardu Ŝycia. 

ZałoŜenia do analizy nie odrzucają jednak moŜliwości wystąpienia kosztów dla otoczenia 

projektu. WiąŜą się one przede wszystkim z koniecznością poniesienia nakładów 

inwestycyjnych i związanym z tym wzrostem poziomu kosztów eksploatacyjnych, co ma 

bezpośrednie przełoŜenie na wzrost ceny dla odbiorców usług. Z kolei koszty związane  

z utrudnieniami w trakcie budowy zostały pominięte ze względu na swoją niską wartość.  

 

Po uwzględnieniu korekty o efekty fiskalne, a takŜe oszacowaniu kosztów i korzyści 

społecznych, obliczone zostały wskaźniki ENPV i ERR, a takŜe B/C. 

 

11.2. Analiza społeczno – ekonomicznych kosztów 
 

Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała kosztów społeczno - 

ekonomicznych dla obszaru oddziaływania projektu (będą one na tyle niewielkie, Ŝe nie ma 

potrzeby ich uwzględniania). 

 

11.3. Analiza społeczno – ekonomicznych korzy ści 
 

III.3.4 Korzyści o charakterze nie finansowym 

Wnioskowany projekt będzie generował szereg korzyści, które trudno byłoby w pełni 

przedstawić w formie finansowej.  

• Korzyści zdrowotne,  

• Korzyści przyjaznego otoczenia (ang. amenity benefits), 

• Korzyści pozauŜytkowe (ang. non-use benefits) , 

Wszystkie te korzyści spowodowane są poprawą stanu środowiska naturalnego w 

szczególności jakości wód powierzchniowych, do czego przyczyni się wnioskowany projekt. 

III.3.5 Zmniejszenie róŜnic rozwojowych pomiędzy regionami 

Wpływ projektu na zmniejszenie róŜnic rozwojowych wynika przede wszystkim z poprawy 

jakości infrastruktury technicznej. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie 
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wpływają zarówno na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego 

regionu. 

 

Korzyści generowane przez projekt wynikają przede wszystkim z podniesienia atrakcyjności 

gospodarczej terenów objętych projektem, a co za tym idzie przyczyniają się do  

podniesieniu standardu Ŝycia. ZałoŜenia do analizy nie odrzucają jednak moŜliwości 

wystąpienia kosztów dla otoczenia projektu. WiąŜą się one przede wszystkim  

z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych i związanym z tym wzrostem poziomu 

kosztów eksploatacyjnych, co ma bezpośrednie przełoŜenie na wzrost ceny dla odbiorców 

usług wodno - kanalizacyjnych. Z kolei koszty związane z utrudnieniami w trakcie budowy 

zostały pominięte ze względu na swoją niską wartość. 

Typowo „prośrodowiskowy” charakter przedsięwzięcia nie eliminuje bezpośredniej implikacji 

projektu na aspekty Ŝycia gospodarczego otoczenia, w tym m.in. zmniejszenie stopy 

bezrobocia na terenie gminy objętej projektem. ChociaŜ projekt nie pełni funkcji inkubatora 

przedsiębiorczości, niepodwaŜalnym faktem jest jednak wysoce prawdopodobna aktywizacja 

ekonomiczna w sektorach: usługowym oraz produkcyjnym. 

Szacowanie korzyści generowanych przez projekt w jego otoczeniu opiera się na załoŜeniu 

zwiększenia wykorzystania lub zmniejszenia redukcji tzw. uchwytnych (use value)  

i nieuchwytnych wartości (nonuse value) obszaru, na którym przedsięwzięcie jest wdraŜane. 

W niniejszym projekcie dla korzyści opartych na uchwytnych wartościach został 

przeprowadzony proces wyceny, natomiast dla wartości nieuchwytnych zostały 

przyporządkowane wagi, przedstawiające ich znaczenie w procesie oceny. Ww. podejście 

pozwala na zastosowanie koncepcji całkowitej wartości ekonomicznej projektu (Total 

Economic Value). 

W trakcie realizacji, a następnie po wdroŜeniu do eksploatacji, nowa infrastruktura ochrony 

środowiska będzie oddziaływać na swoje otoczenie. Wzajemna korelacja inwestycji  

z otoczeniem moŜe przyjąć, z punktu widzenia skutków oddziaływania, wewnętrzną  

i zewnętrzną postać. I tak zewnętrzne efekty dotyczą generalnie otoczenia, które ponosi 

>>koszty / <<zyskuje korzyści i nie otrzymuje jakiekolwiek >>kompensaty / <<nagrody. Tego 

typu oddziaływanie projektu na otoczenie jest rozpatrywane w analizie CBA, całkowicie 

pomijając efekty wewnętrzne, gdzie kwestie kompensaty za poniesione koszty i/lub nagrody 

jako odzwierciedlenie otrzymywanych korzyści uznaje się za kwestię uzgodnioną. Kolejnym  

z kryteriów identyfikacji efektów oddziaływania projektu na otoczenie jest stopień i znaczenie 

wzajemnych powiązań. RównieŜ w tym przypadku, uŜywając szeregu metod eliminacji,  

a przede wszystkim wskazań oceny oddziaływania projektu na środowisko, zdefiniowane 
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wcześniej zewnętrzne efekty oddziaływania zostały zweryfikowane według przyjętych 

kryteriów. Wśród przyjętych kryteriów moŜna przede wszystkim wyróŜnić: 

• Oddziaływanie na społeczeństwo, środowisko naturalne, 

• Zakres oddziaływania, 

• Okres oddziaływania, 

• Odwracalność efektów oddziaływania, 

Na podstawie wyŜej zaprezentowanego podejścia, określono następujące zewnętrzne efekty 

oddziaływania projektu na otoczenie, a przede wszystkim na zmiany w jego całkowitej 

wartości ekonomicznej. 

Tabela 98 Zewn ętrzne efekty oddziaływania projektu na otoczenie 

Kategoria całkowitej 
warto ści ekonomicznej 

Efekt oddziaływania 

Warto ść uchwytna bezpo średnio (direct use value) 

Zbiorniki bezodpływowe zmiany w kosztach zagospodarowania ścieków przez mieszkańców, w 
związku z likwidacją zbiorników bezodpływowych; zmniejszenie ryzyka 
zanieczyszczenia wód podziemnych 

Wzrost opłat za 
dostarczanie wody i odbiór 

ścieków  

zmiany w cenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
związane z realizacją inwestycji 

Warto ść uchwytna po średnio (indirect use value)  

Standard Ŝycia zmiany w jakości Ŝycia i w poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców, 
wynikające z lepszej jakości usług zaopatrzenia w wodę po inwestycjach 
w sieci wodociągowe oraz z redukcji ryzyka zanieczyszczenia wód 
podziemnych poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych 

Rekreacja  zmiany w jakości środowiska naturalnego, wynikające 
z inwestycji w kanalizację sanitarną 

Warto ść nieuchwytna (non use value) 

RóŜnorodność gatunkowa, 
jakości krajobrazu 

zachowanie róŜnorodności gatunkowych oraz krajobrazu terenów 
chronionych na terenie miasta 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 99 Kategorie warto ści ekonomicznych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. T. Winpenny „Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej”. 
 

W analizie pomijamy wartość opcyjną, rozumianą jako moŜliwość wykorzystania danego 

dobra w alternatywnym celu. Infrastruktura powstała w ramach projektu nie posiada 

alternatywnych sposobów wykorzystania, w związku z czym nie moŜna tu mówić  

o kosztach/korzyściach związanych z alternatywnym przeznaczeniem powstałej 

infrastruktury.  

Całkowita warto ść 
ekonomiczna 

zasobów 

Warto ść uŜytkowa 
aktywna 

Pośrednia warto ść 
uŜytkowa  

Warto ść pozau Ŝytkowa 
– pasywna  

Warto ść opcyjna 
(option value) 

Warto ść 
konsumpcyjna 

Warto ść 
niekonsumpcyjna 
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Tabela 100 Przykładowe składniki całkowitej warto ść ekonomicznej projektu 
Składniki Całkowitej 

Warto ści 
Ekonomicznej 

Kategoria Opis Warto ść 

Wartość nieuchwytna Jakość środowiska 
naturalnego 

Wartość środowiska naturalnego jest bezpośrednio 
związana z wartością, którą społeczeństwo nadaje 
obszarowi wolnemu od jakiekolwiek działalności 
produkcyjnej prowadzonej przez człowieka, 
interpretowanemu jako niezaleŜny od rynku dóbr i usług 
ekosystem. 
Jakakolwiek wycena wartości zachowania jakości 
środowiska naturalnego jest ograniczona poprzez brak 
wiarygodnych instrumentów pomiarowych, byłoby jednakŜe 
błędem całkowite pominięcie tego aspektu w perspektywie 
oceny projektu inwestycyjnego; załoŜenie to jest 
argumentowane specyfiką i niepowtarzalnością ekosystemu 
na obszarze projektu, docenianego nie tylko przez 
społeczność lokalną. 

Wartość niemierzalna (zachowanie jakości środowiska naturalnego) 
Skala waŜności dla oceny projektu inwestycyjnego: 6 (1 niska – 6 
bardzo wysoka) 

Wartość uchwytna Zmniejszenie opłat 
za odbiór ścieków 

W chwili obecnej koszt związany z wywozem 1 m3 ścieku 
wozem asenizacyjnym jest znacznie wyŜszy w porównaniu 
do odbioru ścieków miejską siecią kanalizacyjną. Realizacja 
inwestycji przyczyni się bezpośrednio do wygenerowania 
korzyści społecznych w postaci zmniejszenia tych opłat. 

Łączna wielkość korzyści została oszacowana poprzez przemnoŜenie 
ilości ścieków w danym roku oraz wartości róŜnicy w opłacie za odbiór 
ścieków (miejską kanalizacją oraz wywozem asenizacyjnym). 
 

Wartość 
nieuchwytna/uchwytna 

Poprawa 
zdrowotności 
ludności  

Poprawa zdrowotności ludności będzie efektem 
zmniejszenia zagroŜeń związanych z występowaniem 
chorób, których źródłem są zanieczyszczenia. Chodzi tu 
przede wszystkim o choroby układu krąŜenia, górnych dróg 
oddechowych, choroby nerek, a takŜe stosunkowo groźną 
czerwonkę – tzw. choroba brudnych rąk (rozprzestrzenia się 
wraz z wydalaniem kału przez nosicieli i osób chorych, a do 
zakaŜenia dochodzi najczęściej metodą „brudnych rąk”, 
poprzez zainfekowane poŜywienia, czy wody gruntowe) oraz 
wirusowe zapalenie wątroby typu A (źródła zakaŜenia są 
podobne jak w przypadku czerwonki – wyłącznie drogą 
pokarmową). 
Poprawa zdrowotności ludności przełoŜy się na 
zmniejszenie wydatków związanych z ochroną zdrowia (w 
przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu A wymaga 
się leczenia ambulatoryjnego trwającego od 2 do 12 dni w 
zaleŜności od zaawansowania choroby).  

Szacując korzyści zdrowotne moŜna posłuŜyć się załoŜeniem, iŜ 
oddziaływanie projektu w zakresie osiągnięcia korzyści zdrowotnych w 
danym roku (Kn) przyjmuje  wartość wynikającą z pomnoŜenia liczby 
osób objętych projektem oraz określonej części wydatków na osobę na 
leczenie schorzeń wynikających z zanieczyszczenia ziemi. Stosunkowo 
duŜe trudności wykazuje próba oszacowania skali tych korzyści, 
mierzonych jako część wydatków związanych z ochroną zdrowia w 
województwie łódzkim. W przypadku, gdyby wycena udziału tych 
korzyści mogła być przeprowadzona w sposób wiarygodny, kalkulacja 
korzyści społecznych przedstawiałaby się następująco: 
 
Kn = Ln x (wydatki na ochronę zdrowia/liczba osób ) x Un, 
gdzie: 
Kn – korzyści zdrowotne, 
Ln – liczba osób objętych projektem, 
Un – oddziaływanie projektu jako % wydatków na ochronę zdrowia. 

Wartość uchwytna Korzyści z tyt. Niezaprzeczalną korzyścią społeczną jest wzrost wartości kalkulacja korzyści społecznych przedstawiałaby się następująco: 
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wzrostu wartości 
ziemi 
 

nieruchomości w wyniku realizacji projektu. Inwestycje w 
infrastrukturę społeczną zazwyczaj prowadzą do takiego 
wzrostu. 

Korzyści z tyt. wzrostu wartości ziemi = ilość ziemi, na której cenę 
wpłynie realizacja inwestycji [m2] x (średnia cena ziemi przed realizacją 
inwestycji [PLN/m2] - cena ziemi po realizacji inwestycji [PLN/m2]) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowa na ekonomiczna warto ść netto 
(ENPV) 

 

Wskaźniki ENPV i ERR 
Podsumowując analizowane korzyści oraz koszty społeczno – ekonomiczne, moŜna stwierdzić 

realizacja projektu przyniesie zdecydowane korzyści społeczno – ekonomiczne, które przewyŜszą 

ewentualne koszty, dotyczące jedynie ograniczonego odcinka czasu. 

Korzyści zewnętrzne moŜliwe do wyraŜenia w wielkościach pienięŜnych zostały porównane z 

kosztami związanymi z realizacją projektu. Otrzymany wskaźnik ENPV jest większy od 0, co 

wskazuje Ŝe korzyści związane z realizacją projektu przewyŜszają koszty jego realizacji i projekt 

jest uzasadniony ekonomicznie. 

Analizując projekt uzyskano dodatnią wartość ENPV wynoszącą 14 230 156 PLN, świadczącą  

o tym, Ŝe inwestycja generuje korzyści społeczno – ekonomiczne prowadzące do wzrostu 

dobrobytu społeczeństwa. PowyŜsza sytuacja jest równieŜ potwierdzona przez wartość ERR, która 

jest wyŜsza od zakładanej stopy dyskonta (8%) i wynosi 9,13%. Z ekonomicznego punktu widzenia 

realizacja projektu przyczyni się do wystąpienia korzyści społeczno – ekonomicznych wynikających 

przede wszystkim ze zmniejszenia opłat za odbiór i oczyszczanie ścieków.  

Tabela 101 Analiza ekonomiczna - wska źniki 

Stopa dyskonta  % 8,0% 

ENPV PLN 14 230 156 

ERR %  9,13% 

B/C   1,08 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pełna analiza ekonomiczna znajduje się w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna 

Tabela nr 20. 

Obliczone wartości wskazują, Ŝe realizacja projektu jest efektywna z punktu widzenia społeczno – 

ekonomicznego. Dodatkowo dokonując oceny projektu naleŜy uwzględnić wszystkie pozostałe 

niemierzalne korzyści, które z powodu trudności w dokonaniu ich obiektywnej wyceny nie zostały 

uwzględnione w powyŜszych obliczeniach, a dodatkowo zwiększają pozytywne oddziaływanie 

wnioskowanego projektu na środowisko naturalne warunki Ŝycia mieszkańców oraz moŜliwości 

rozwojowe regionu. 

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, iŜ realizacja inwestycji jest uzasadniona z ekonomicznego 

punktu widzenia.  

Wskaźnik B/C 
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Wskaźnik B/C określa relacje pomiędzy wpływami i wypływami. W przypadku, gdy jest mniejszy od 

1 oznacza to, iŜ wypływy finansowe przewyŜszają wpływy. W odwrotnej sytuacji (wpływy 

finansowe przewyŜszają wypływy) wskaźnik jest wyŜszy od 1.  

PowyŜsze obliczenia wskazują, iŜ z ekonomicznego punktu widzenia, kaŜda złotówka związana  

z wypływami generuje 1,08 PLN wpływów dla społecznej stopy dyskonta równej 8%. Oznacza to, 

iŜ generowana jest nadwyŜka korzyści nad kosztami dla społeczności. 

11.5. Skutki przedsi ęwzięcia dla zatrudnienia 
 

Zakłada się, Ŝe dzięki przedmiotowemu przedsięwzięciu utworzonych zostanie przynajmniej 10 

miejsc pracy w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu – zakłada się, Ŝe budowa 

infrastruktury przyśpieszy rozwój terenów miasta i szybciej powstaną tam siedziby nowych 

przedsiębiorstw. 

 

11.6. Niemierzalne korzy ści i koszty przedsi ęwzięcia 
 

Niemierzalne korzyści (wartości nieuchwytne) zostały opisane w rozdziale 11.3 niniejszego 

dokumentu. 
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12. Analiza wra Ŝliwo ści i ryzyka 

12.1. Analiza wra Ŝliwo ści 

12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie ws kaźników finansowych 
i ekonomicznych 

 

W celu określenia wpływu zmiany podstawowych wielkości wejściowych przyjętych w modelu 
finansowym na rentowność oraz płynność finansową projektu, wykonana została analiza 
wraŜliwości dla podstawowych zmiennych modelu finansowego. Analiza wraŜliwości została 
przeprowadzona dla następujących zmiennych wyjściowych: 

� wskaźników: FRR/C i FNPV/C – z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia dotacji 
Funduszu Spójności, 

� wskaźników ERR i ENPV, 

� średniej opłaty brutto za usługi wodno – ściekowe na terenie objętym projektem w roku 
2013, 

� średniego obciąŜenia dochodów do dyspozycji opłatami za usługi wodno – ściekowe na 
terenie objętym projektem w roku 2013, 

� środków pienięŜnych operatora na koniec roku 2013, 

� zdyskontowanych przychodów netto generowanych przez projekt. 

Dla kaŜdej z analizowanych zmiennych wejściowych zostały określone odchylenia moŜliwe 
scenariusze zmian przy utrzymaniu pozostałych wartości wejściowych bez zmian a następnie 
obliczone oczekiwane wartości, jakie przyjmą zmienne wyjściowe dla poszczególnych scenariuszy 
zmian. Analiza dotyczyła wraŜliwości zmiennych wyjściowych na następujące zmienne krytyczne: 

� wielkość popytu mieszkańców – zmienna ta ma bezpośredni wpływ na takie wielkości jak: 
wysokość opłat jednostkowych i obciąŜenia jednostkowe dochodów do dyspozycji. 
Pośrednio wpływa równieŜ na wartości wskaźników finansowych, wyniku finansowego netto 
oraz środków pienięŜnych na koniec roku (poprzez zmianę poziomu kosztów zmiennych 
oraz poziomu przychodów). Popyt moŜe ulegać zmianie głównie w wyniku zmian 
jednostkowego zuŜycia wody oraz zmian liczby odbiorców usług; 

� jednostkowe ceny za wodę i ścieki – zmienna ta ma wpływ na obciąŜenia dochodów do 
dyspozycji mieszkańców opłatami za usługi wodno ściekowe. Wartość jednostkowych cen 
moŜe ulegać zmianie w wyniku zmian popytu na usługi, wysokości kosztów operacyjnych 
oraz nakładów inwestycyjnych; 

� wysokość nakładów inwestycyjnych – zmienna ta ma wpływ głównie na wysokość odpisów 
amortyzacyjnych jak równieŜ na wysokość kosztów finansowych (w wyniku powiększenia 
koniecznej kwoty poŜyczek), co wpływa na wysokość cen jednostkowych za usługi. 
Zmienna ta bezpośrednio wpływa równieŜ na poziom wskaźników finansowych. Zmiany 
zakładanej wysokości nakładów inwestycyjnych będą się odbywały głównie w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie robót; 

� wzrost wynagrodzeń – zmienna ta ma bezpośredni wpływ na wszystkie wskaźniki 
finansowe jak równieŜ wartość wyniku finansowego netto i wartości środków pienięŜnych 
na koniec roku. Koszty wynagrodzeń mogą ulegać zmianie głównie w wyniku zmian 
parametrów makroekonomicznych, jak np.: inflacja lub stopa bezrobocia. wielkości 
produkcji (koszty zmienne) oraz wzrostu wynagrodzeń. 
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� Analiza wykonana została dla dwóch wariantów załoŜeń makroekonomicznych: 
podstawowego oraz pesymistycznego, które zostały (dla wybranych lat) przedstawione w 
poniŜszej tabeli. 

 

WARIANT PODSTAWOWY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 017 i dalsze

Inflacja 1,019 1,025 1,026 1,025 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027

Dynamika realnego w zrostu płac 1,03 1,033 1,045 1,05 1,06 1,065 1,065 1,065 1,065

PKB 1,017 1,025 1,032 1,041 1,042 1,05 1,05 1,05 1,05

WARIANT PESYMISTYCZNY

Inflacja 1,02 1,015 1,015 1,02 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025

Dynamika realnego w zrostu płac 1,02 1,02 1,015 1,015 1,015 1,03 1,03 1,03 1,03

PKB 1,000 1,009 1,010 1,018 1,022 1,031 1,031 1,031 1,031  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wariantów rozwoju gospodarczego Polski” 

 

Analizie zostały poddane następujące scenariusze: 

Scenariusz Prawdopodo
bieństwo Uwagi 

10% spadek 
popytu Niskie 

Spadek konsumpcji wody nie stanowi problemu w sektorze wodnym, gdzie poziom 
taryf regulowany jest w oparciu o zasadę koszty plus zysk. Dlatego teŜ, spadek 
spoŜycia wody na osobę nie stanowi ryzyka (niŜsza sprzedaŜ jest kompensowana 
poprzez wzrost ceny za jednostkę usługi). Jednak z uwagi na bliskie sąsiedztwo m. 
St. Warszawy bardziej prawdopodobny jest wariant wzrostu liczby mieszkańców.  
Efekt ten został uwzględniony w prognozie demograficznej. Migracja ludności 
powinna być monitorowana przez beneficjenta.  

5% spadek taryf Niskie 
Władze lokalne nie mogą odrzucić właściwie uzasadnionych taryf i mają moŜliwość 
skompensowania przedsiębiorstwu uŜyteczności publicznej kaŜdej redukcji taryf w 
związku z uzasadnionym Ŝądaniem tego przedsiębiorstwa.   

20% 
przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych 

Wysokie 

Jest to główne ryzyko dla beneficjentów  wynikające z szybkiego wzrostu cen 
większości materiałów budowlanych i siły roboczej, co jest szczególnie waŜne, 
biorąc pod uwagę długi okres pomiędzy zdefiniowaniem projektu a jego 
wdroŜeniem (min. 2-3 lata).  WyŜsze koszty inwestycyjne i stała kwota z decyzji 
(kwota grantu) mogą spowodować, Ŝe projekt nie będzie finansowo wykonalny bez 
finansowego wsparcia właściciela. Dlatego zalecane jest utworzenie rezerwy na ten 
cel.  

5% wzrost 
wynagrodzeń 
realnych 

Niskie (Low) 

Czynnik ten jest mało prawdopodobny w związku ze znacznym przerostem 
zatrudnienia w sektorze i ograniczoną skłonnością pracowników przedsiębiorstw 
uŜyteczności publicznej do zmian. Zatrudnienie w słuŜbach komunalnych jest 
cenione ze względu na stabilizację i komfort. Finansowe wynagrodzenie nie stanowi 
głównej przyczyny wykonywania takiego zatrudnienia. Stąd więc ryzyko 
nieprzewidywalnego wzrostu wydatków na wynagrodzenia jest bardzo ograniczone.  

 

Wyniki analizy dla wariantu podstawowego zostały zaprezentowane w poniŜszej tabeli: 
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Analiza w ra Ŝliwo ści w /s %
NPV/C bez 

dotacji
IRR/C bez 

dotacji
NPV/C z 
dotacj ą

IRR/C z 
dotacj ą

ENPV ERR

średnie 
obci ąŜenia 

mieszka ńcó
w w roku 

2013

 opłata 
brutto za 
ścieki 2013

Zdyskontowa
ne przychody 

netto

Scenariusz 
podstawowy

-96 850 864 0,58% -7 472 900 6,78% 14 230 156 9,13% 1,90% 4,11 71 813 838

10% spadek popytu 90% -96 850 864 0,58% -7 472 900 6,78% 13 205 580 9,05% 2,06% 4,57 71 813 838

5% spadek taryf 95% -108 080 227 -0,49% -9 683 287 6,12% 1 966 425 8,16% 1,83% 3,91 59 089 049
20% przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych

120% -125 293 077 -0,36% -28 935 355 4,37% -14 212 057 7,05% 1,90% 4,11 71 813 838

5% wzrost 
wynagrodzeń 
realnych

105% -96 822 013 0,58% -7 474 933 6,78% 14 102 543 9,12% 1,91% 4,14 75 214 802

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Scenariusz 
podstawowy

19 088 996 40 167 696 66 956 505 147 317 609 143 054 448 143 221 531 143 737 446 144 633 979 145 932 897

10% spadek popytu 90% 19 088 996 40 167 696 66 956 505 147 317 609 143 054 448 143 221 531 143 737 446 144 633 979 145 932 897

5% spadek taryf 95% 17 841 594 34 384 023 59 217 681 151 301 734 146 243 504 145 593 773 145 268 915 145 299 068 145 705 234
20% przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych

120% 19 088 996 37 445 827 63 258 516 151 990 471 147 687 360 147 814 491 148 290 455 149 147 037 150 406 002

5% wzrost 
wynagrodzeń 
realnych

105% 19 378 867 40 566 372 67 461 954 147 786 018 143 523 035 143 690 294 144 206 386 145 103 097 146 402 191

Analiza 
wraŜliwo ści

Środki pieni ęŜne operatora na koniec roku

 
 

Wyniki analizy wraŜliwości dla wariantu pesymistycznego: 

Analiza w ra Ŝliwo ści w /s %
NPV/C bez 

dotacji
IRR/C bez 

dotacji
NPV/C z 
dotacj ą

IRR/C z 
dotacj ą

ENPV ERR

średnie 
obci ąŜenia 

mieszka ńcó
w w roku 

2013

 opłata 
brutto za 
ścieki 2013

Zdyskontowa
ne przychody 

netto

Scenariusz 
pesymistyczny 

-96 261 845 - -9 454 615 1,80% 6 213 061 8,04% 2,32% 4,35 78 890 458

10% spadek popytu 90% -98 261 888 - -7 414 312 6,80% 7 024 462 8,37% 2,52% 4,83 78 790 448

5% spadek taryf 95% -104 989 377 - -9 735 858 6,26% 163 630 013 10,54% 2,23% 4,13 69 408 366
20% przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych

120% -124 704 058 - -28 794 924 4,41% 35 155 274 9,41% 2,32% 4,35 78 780 448

5% wzrost 
wynagrodzeń 
realnych

105% -96 251 255 - -7 416 847 6,80% 6 265 953 8,14% 2,33% 4,37 81 510 299

Scenariusz pesymistyczny po zmianie wyj ściowych danych makroekonomicznych

 
Podsumowuj ąc, mo Ŝna przedstawi ć nast ępujące wnioski z analizy: 

1) FNPV/C bez uwzględnienia dotacji – zmiana Ŝadnej ze zmiennych wejściowych nie powoduje 
zwiększenie FNPV powyŜej 0, 

2) FNPV/C z uwzględnieniem dotacji – zmiana Ŝadnej ze zmiennych wejściowych nie powoduje 
zwiększenie FNPV powyŜej 0, 

3) ENPV – spadek taryf i przekroczenie kosztów inwestycyjnych zmniejszenia ENPV poniŜej 0. 

4) ObciąŜenia mieszkańców w roku 2013 – zmiana Ŝadnej ze zmiennych wejściowych nie powoduje 
zwiększenia średniego obciąŜenia powyŜej granicy 3%. 

5) Środki pienięŜne operatora w okresie spłaty poŜyczki – zmiana Ŝadnej ze zmiennych wejściowych 
nie powoduje spadku środków pienięŜnych operatora poniŜej 0. 

Wykonana została równieŜ analiza występowania zmiennych krytycznych, Jako zmienne krytyczne 
określono te, których zmiana o 1% powoduje zmianę FRR większą niŜ 1 punkt procentowy i zmianę FNPV 
większą niŜ 5%. W poniŜszej tabeli został przeanalizowana została wielkość wpływu badanych zmiennych 
na NPV oraz IRR. 
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Scenariusze NPV/C IRR/C ENPV ERR

Spadek popytu 0,00% 0,00% 0,72% -0,01%
Spadek taryf 2,32% -0,21% 17,24% -0,19%
Przekroczenie kosztów inwestycyjnych 1,47% 0,05% 9,99% 0,10%
Wzrost wynagrodzeń realnych 0,01% 0,00% 0,18% 0,00%  

W analizowanym projekcie nie zostały zidentyfikowane Ŝadne zmienne krytyczne (dla zmian 

NPV/C oraz IRR/C) oprócz zmiennych „Spadek taryf” oraz „Przekroczenie kosztów 

inwestycyjnych”, które dały większe odchylenia, ale nie przekraczające 5%, gdyŜ zmiana Ŝadnej 

zmiennej nie powoduje zmiany wskaźników o więcej niŜ 5% i 1 pkt. %. 

Dla wielkości ENPV i ERR zmienne krytyczne to „Spadek taryf” oraz „Przekroczenie kosztów    

inwestycyjnych”, które dały znaczne odchylenia, dlatego ich kształtowanie (poziomy) naleŜy    

monitorować. 

Z punktu widzenia efektywności w czasie wdraŜania i eksploatacji projektu waŜne jest 

szczegółowe zwrócenie uwagi na wysokość tych zmiennych, na które przedsięwzięcie jest 

najbardziej wraŜliwe – nakłady inwestycyjne, przychody ze sprzedaŜy (spadek taryf). 

Dodatkowo przedstawiono alternatywn ą analizę wraŜliwo ści zaprezentowan ą poni Ŝej. 

Analiza wraŜliwości umoŜliwia dokonanie wyboru czynników o decydującym znaczeniu 

(„krytycznych zmiennych”) i parametrów modelu, tj. takich, których wzrost lub spadek względem 

najlepszych szacunków zawartych w przypadku bazowym ma największy wpływ na ERR lub 

ENPV, czyli powoduje największe zmiany w tych parametrach. To jakimi kryteriami naleŜy się 

kierować przy wyborze decydujących czynników, zaleŜy od cech konkretnego projektu. Ten 

problem musi być poddany precyzyjnej ocenie w kaŜdym indywidualnym projekcie. Zgodnie  

z podręcznikiem „Analiza kosztów i korzyści...” zaleca się uwzględnienie tych parametrów, których 

wzrost lub spadek o 1% przynosi zmiany rzędu 1% (jednego punktu procentowego) w wysokości 

ERR lub 5% w bazowej wartości ENPV. W celu przeprowadzania analizy wraŜliwości 

przeprowadzono następującą procedurę: 

− identyfikacja zmiennych słuŜących do kalkulacji wyników i nakładów w analizie ekonomicznej, 

− identyfikacja zmiennych niezaleŜnych, 

− wybór najistotniejszych zmiennych w drodze oszacowania ich elastyczności. 

Zgodnie z procedurą wyłoniono następujące parametry do testowania: 

− nakłady inwestycyjne, 

− koszty operacyjne, 
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− przychody operacyjne, 

− korzyści społeczno-ekonomiczne, 

Zasymulowano niejednoczesne odchylenia parametrów w przedziałach zmiennych do +/- 30%.  

Pełna analiza wraŜliwości znajduje się w Załączniku Analiza Finansowa i Ekonomiczna Tabela 

nr 23. 

PoniŜsze zestawienia graficzne ukazują wraŜliwość ekonomiczną projektu na zmianę 

podstawowych parametrów testowych. 

Tabela 102 Analiza wra Ŝliwo ści dla ENPV 
Zestawienie wra Ŝliwo ści ENPV 

Zmiana 
parametru 

[%] 

Koszty 
operacyjne 

Nakłady 
inwestycyjne Stopa dyskontowa Korzy ści ekonomiczne 

70% 21 937 063 57 052 885 58 418 055 -28 713 044 
75% 20 395 681 49 925 252 49 381 994 -24 829 547 
80% 18 854 300 42 793 824 41 099 714 -20 643 780 
85% 17 312 918 35 658 600 33 502 388 -15 878 097 
90% 15 771 537 28 519 581 26 528 026 -9 894 623 
95% 14 230 156 21 376 766 20 120 751 -1 147 493 
100% 12 688 774 14 230 156 14 230 156 14 230 156 
105% 11 147 393 7 079 750 8 810 732 46 032 380 
110% 9 606 011 -74 451 3 821 364 119 017 698 
115% 8 064 630 -7 232 448 -775 128 295 049 020 
120% 6 523 249 -14 394 240 -5 012 392 725 992 528 
125% 4 981 867 -21 559 828 -8 920 899 1 776 865 427 
130% 21 937 063 -28 729 211 -12 528 271 4 305 138 561 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 103 Analiza wra Ŝliwo ści dla ERR 
Zestawienie wra Ŝliwo ści ERR 

Zmiana parametru [%] Koszty operacyjne Nakłady inwe stycyjne Korzy ści ekonomiczne 

70% 9,86% 14,57% 5,59% 
75% 9,74% 13,33% 5,89% 
80% 9,61% 12,27% 6,23% 
85% 9,49% 11,34% 6,62% 
90% 9,37% 10,52% 7,14% 
95% 9,25% 9,79% 7,90% 
100% 9,13% 9,13% 9,13% 
105% 9,01% 8,54% 11,10% 
110% 8,89% 7,99% 13,93% 
115% 8,76% 7,50% 17,45% 
120% 8,64% 7,04% 21,42% 
125% 8,52% 6,62% 25,64% 
130% 8,40% 6,22% 30,00% 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 104 Analiza wra Ŝliwo ści dla B/C 
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Zestawienie wra Ŝliwo ści B/C 

Zmiana parametru [%] Koszty operacyjne Nakłady inwe stycyjne Korzy ści ekonomiczne 

70% 1,140 1,424 0,838 
75% 1,129 1,352 0,860 
80% 1,119 1,287 0,884 
85% 1,109 1,229 0,911 
90% 1,099 1,175 0,944 
95% 1,090 1,126 0,994 
100% 1,080 1,080 1,080 
105% 1,071 1,038 1,259 
110% 1,062 1,000 1,671 
115% 1,053 0,964 2,662 
120% 1,044 0,930 5,091 
125% 1,035 0,899 11,012 
130% 1,027 0,870 25,258 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 5 Analiza wra Ŝliwo ści dla ENPV 

  
Źródło: opracowanie własne 

Wykres 6 Analiza wra Ŝliwo ści dla ERR 
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Źródło: opracowanie własne 
 
 

Wykres 7 Analiza wra Ŝliwo ści dla B/C 
  

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Podsumowując analizę wraŜliwości na zmiany wartości ENPV naleŜy uznać, Ŝe projekt 

charakteryzuje się duŜym marginesem bezpieczeństwa w przypadku zmiany wielkości nakładów 

inwestycyjnych oraz stopy dyskonta. Nawet odchylenia parametrów wejściowych w przedziale +/- 

20% nie powodują obniŜenia efektywności ekonomicznej projektu poniŜej akceptowalnego 

poziomu. W związku z powyŜszym w przypadku niedoszacowania lub przeszacowania tych 

parametrów w wyŜej wymienionych granicach projekt jest akceptowalny z ekonomicznego punktu 

widzenia. W przypadku czynnika najistotniejszego, tj. nakładów inwestycyjnych naleŜy podjąć 

działania korygujące, minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych odchyleń. 
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12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne  
 

Zgodnie z podręcznikiem „Analiza kosztów i korzyści...” zaleca się uwzględnienie tych parametrów, 

których wzrost lub spadek o 1% przynosi zmiany rzędu 1% (jednego punktu procentowego) w 

wysokości ERR lub 5% w bazowej wartości ENPV. W przyjętym modelu została. W modelu 

przeanalizowano wpływ zmiany poszczególnych parametrów wejściowych na ENPV. Za zmienne 

krytyczne przyjęto te zmienne, których zmiana o 1% powoduje zmianę ENPV o więcej niŜ 1%. Dla 

poprawienia wyrazistości wyliczeń analiza dokonana została na rzędach 10% - owych tj. za 

zmienne krytyczne uznano te zmienne, których zmiana o 10% powoduje zmianę EVPV o 10% lub 

więcej. 

Analiza wraŜliwości przeprowadzona w punkcie 12.1.1 pokazuje, Ŝe Ŝaden z badanych 

parametrów nie przynosi istotniej zmiany w wartości bazowej ENPV. Największy wpływ na zmiany 

wartości ENPV mają nakłady inwestycyjne. Nie zidentyfikowano innych zmiennych krytycznych..  

Zgodnie z przyjętym załoŜeniem za zmienne krytyczne powinny zostać uznane zmienne, których 

zmiana =/- o 10% powoduje zmianę ENPV o więcej niŜ 10%. Zatem jedyna zmienna krytyczną są 

nakłady inwestycyjne, których wzrost o 10% powoduje spadek ENPV o 17%. 

12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych 
 

Za jedyną zmienną krytyczną tzw. progową krytycznych, dla których ENPV przyjmuje wartość zero 

moŜna uznać „Nakłady inwestycyjne”. W przypadku zmiennej o największym wpływie na 

efektywność ekonomiczną projektu, tj. nakładów inwestycyjnych, wartość progowa odchylenia 

wynosi ponad 10% . Oznacza to, Ŝe wzrost nakładów inwestycyjnych o co najmniej 10% powoduje, 

Ŝe ENPV przyjmuje wartość równą zero bądź ujemną (dla zmian większych niŜ wartość progowa). 

 

12.2. Analiza ryzyka 

12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych  wyników finansowych 
i ekonomicznych 

 

Rozkład prawdopodobie ństwa zmiennych krytycznych i wska źników wyników finansowych 
Do analizy płynności finansowej projektu przyjęto zmianę następujących zmiennych krytycznych: 

− spadek przychodów związany ze spadkiem taryf, 

− wzrost kosztów operacyjnych, 

− wzrost kosztów inwestycyjnych 
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Ponadto w analizie uwzględniono wpływ ryzyka wzrostu kosztów operacyjnych na zmianę 

płynności finansowej projektu. 

Zasymulowano niejednoczesne odchylenia parametrów w przedziale +/-20%. 

 

Rozkład prawdopodobieństwa poszczególnych zmiennych krytycznych 
 

Tabela 105 Analiza ryzyka 

Czynnik ryzyka Prawdopodobie ństwo  Komentarz 

20% spadek 
przychodów 

Niskie Władze lokalne nie mogą odrzucić właściwie uzasadnionych taryf 
i mają moŜność skompensowania przedsiębiorstwu uŜyteczności 
publicznej kaŜdej redukcji taryf w związku z uzasadnionym 
Ŝądaniem tego przedsiębiorstwa.   

20% przekroczenie 
kosztów 
inwestycyjnych 

Średnie Jest to główne ryzyko dla beneficjentów  wynikające z szybkiego 
wzrostu cen większości materiałów budowlanych i siły roboczej, 
co jest szczególnie waŜne, biorąc pod uwagę długi okres 
pomiędzy zdefiniowaniem projektu a jego wdroŜeniem. WyŜsze 
koszty inwestycyjne i stała kwota z decyzji (kwota grantu) mogą 
spowodować, Ŝe projekt nie będzie finansowo wykonalny bez 
finansowego wsparcia właściciela. Dlatego zalecane jest 
utworzenie rezerwy na ten cel. Analizując to ryzyko naleŜy 
stwierdzić, Ŝe w obecnej sytuacji makroekonomicznej ryzyko 
wystąpienia wzrostu kosztów inwestycyjnych jest niewielkie, 
jednak miałoby ono przełoŜenie zarówno na finanse Beneficjenta 
(konieczność zaciągnięcia dodatkowego zadłuŜenia)  

20% wzrost kosztów 
eksploatacyjnych 

Średnie Ryzyko związane ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych 
projektu naleŜy zakwalifikować jako ryzyko o średnim 
prawdopodobieństwie wystąpienia. NaleŜy przy tym wskazać, Ŝe 
jest to ryzyko o charakterze nieistotnym z punktu widzenia 
finansowej wykonalności projektu. Wynika to z niewielkiego 
wpływu tego ryzyka zarówno na zmiany wielkości ENPV i ERR, a 
takŜe płynności finansowej projektu. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

12.2.2. Analiza ryzyk formalno – instytucjonalnych 
 

W toku przygotowania studium wykonalności zminimalizowana została część zidentyfikowanych 

źródeł ryzyk formalno – instytucjonalnych. Przyjęcie załoŜeń o jednym Beneficjencie pomocy  

z Funduszu Spójności, jednym operatorze wybudowanej infrastruktury oraz o niepodzielności 

aktywów finansowanych ze środków Funduszu Spójności pozwoliło na uniknięcie ryzyka 

związanego z nieprzejrzystą i nieefektywną strukturą instytucjonalną na obszarze wdraŜania 

projektu. 

 

12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno – technicznych 
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Ryzyka techniczne 
Podstawowym ryzykiem technicznym jest wybór odpowiedniej technologii. Do realizacji zadania 

zaproponowane zostały sprawdzone i powszechnie stosowane materiały i technologie.  

Proponowane rozwiązania technologicznie oraz zastosowane urządzenia są porównywalne  

z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej oraz zagranicznej, dzięki czemu naleŜy je 

ocenić pozytywnie pod kątem uzyskania zakładanych efektów ekologicznych, które określono na 

poziomie pozwalającym spełnić wymogi krajowe i Unii Europejskiej. 

Proponowane rozwiązania konstrukcyjne są typowe i ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej nie 

odbiega od warunków typowej budowy pod warunkiem zachowania przez wykonawcę odnośnych 

przepisów BHP i arkanów sztuki budowlanej.  

Podsumowując, realizacja planowanej inwestycji nie jest obarczona znacznym ryzykiem 

technicznym.  

Projekt zakłada równieŜ prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków, co wiąŜe się z 

koniecznością zachowania ciągłości technologicznej funkcjonowania oczyszczalni. W przypadku 

nieprzewidzianych trudności realizacyjnych mogą nastąpić przejściowe problemy z dotrzymaniem 

zakładanych parametrów oczyszczenia ścieków. 

 

Ryzyka ekologiczne 
Inwestycja zaplanowana jest na terenie zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie. 

Przy zastosowaniu przepisów branŜowych oraz przepisów BHP realizacja przedsięwzięcia nie 

powinna stanowić zagroŜenia dla środowiska i ludzi zarówno na etapie jego budowy, jak i podczas 

eksploatacji oraz likwidacji. 

Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy uŜyciu 

odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagroŜenia dla środowiska 

gruntowo – wodnego. Tylko w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych np. niekontrolowany 

wyciek paliwa z pracującego sprzętu budowlanego czy teŜ innych substancji chemicznych (farby, 

masy uszczelniające) moŜe dojść do zanieczyszczenia środowiska wodnego. NaleŜy jednak 

zaznaczyć, Ŝe awaria sprzętu naleŜy do zdarzeń sporadycznych, a w przypadku jej wystąpienia, 

zgodnie z procedurami, zostanie natychmiast usunięta.  

W trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości 

powietrza związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów  

i urządzeń dostarczanych na plac budowy. Ponadto, wystąpi niewielka emisja niezorganizowana 

związana z transportem i przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych, urobku ziemnego itd. 
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W czasie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będzie występowała takŜe okresowa emisja hałasu 

do środowiska. Źródłem hałasu będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane. UciąŜliwości 

akustyczne ograniczy prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziaływania te będą ograniczone 

czasowo i wystąpią tylko w fazie realizacji i likwidacji inwestycji.  

Planowane przedsi ęwzięcie zatem ma na celu zmniejszenie ewentualnych zagr oŜeń dla 

środowiska naturalnego, nie przewiduje si ę w związku z jego realizacj ą znacznego ryzyka 

ekologicznego. 

 

12.2.4. Propozycje działa ń w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk 

  

Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk zawarte zostały w opisie 

poszczególnych ryzyk. 
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Załącznik nr 1 – Analiza finansowa i ekonomiczna (część obliczeniowa do analiz w studium 
wykonalności); 
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Załącznik nr 2 – Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych dla Projektu; 
Załącznik nr 3 – Mapa aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. 


