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ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI) W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2007-2013

NAZWA INUMER ZAMOWIENIA:

»Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 —
dokonczenie Robot”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: POIS.01.01.00-00-249/09/7

KONTRAKT NR: ..o

niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu .................... w Tomaszowie Mazowieckim
pomiedzy:
Zakladem Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
Spotka z o.0.,

adres: ulica Kegpa 19, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, Polska, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi Srodmiescia XX Wydzial KRS
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000125241, NIP 773-
21-71-153, REGON 590761733 kapitat zaktadowy 64 369 000,00 zt , na ktoérego pokrycie
udzialow wkiady wniesiono w petnej wysokosci

(zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:
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zwanym dalej ,,Wykonawcg”
reprezentowanym przez.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okre§lone, jako roboty budowlane i
dziatania towarzyszace okreSlone w Kontrakcie zostaly wykonane przez Wykonawce a
Wykonawca przyjmuje je do wykonania, niniejszym Strony ustalaja, co nastgpuje:

1. Stowai wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
cz¢$¢ niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

1) Niniejszy Akt Umowy;

2) Wypelniony Zatacznik nr 1 — Zatacznik do Oferty;
3) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

4) Warunki Ogolne Kontraktu;

5) Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia wraz z wyjasnieniami, zmianami i
modyfikacjami, a w tym wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:

(5.1) Instrukcja dla Wykonawcow;

(5.2.) Dokumentacja projektowa— stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia;
(5.3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

(5.4) Wyceniony Wykaz Cen (po ewentualnej korekcie arytmetycznej);

(5.5) Oferta Wykonawcy z Zatacznikami do Oferty (z wylaczeniem dokumentow
ujetych w podpunktach powyzej).

6) Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
(6.1) Karta gwarancyjna — Gwarancja Jakosci;
(6.2) Gwarancja nalezytego wykonania;

(6.3) Warunki ubezpieczeniowe;

(6.4) Inne dokumenty bedace czeScig Kontraktu.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i ukonczy¢ Roboty oraz usunaé
w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
Czas na Ukonczenie Robot objetych Kontraktem wynosi zgodnie z wymogami Kontraktu i
z warunkami Oferty WyKonawcy: ........c.ccccevevevivecnnnnn.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robodt oraz usuni¢cia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy ceng
ryczaltowy - Zatwierdzong Kwote Kontraktowa w wysokosci (wtacznie z VAT):

................................. PLN (STOWNIE: ....covviiiiiiiiriiinisieinieenisesesieesesesesienesesenennenens PLN),
w tym
podatek VAT w wysokosci:

........................ PLN (SIoWnie: ....cccoeviiiiiiiniieieienenesesesesesieennenens PLND).
oraz kwota netto w wysokosci:
........................ PLN (SIoWnie: ......cccooeriiiiiniieieieneneneseseseeieenenens PLN).

W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcze obowigzujacej stawki podatku VAT,
kwota wynagrodzenia wraz z naleznym podatkiem od towarow 1 ustug zostanie
odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Kontraktu.

5. Zaptaty bedg dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:

(nazwa banku, petny numer konta)

Zmiana powyzszego rachunku nie stanowi zmiany Kontraktu, jednak wymaga pisemnego
poinformowania Zamawiajacego.

6. Faktury beda wystawiane w PLN.

7. Kontrakt zostal sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, po dwa dla kazdej ze stron.

8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podpisano i opatrzono pieczgcia

[podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajacego]

Podpisano i opatrzono pieczgcia

Podpisano i opatrzono pieczecia

[podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]

Podpisano i opatrzono pieczecia

e
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ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
z ,WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI FIDIC- Czerwona Ksigzka ,,Warunki Kontraktowe
dla Budowy dla Robét Inzynieryjno- Budowlanych Projektowanych przez Zamawiajacego™”,
pierwsze wydanie W jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynieréw Konsultantow (Federation Internationale des
Ingenieurs- Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008 — Edycja: 4, dost¢gpne pod adresem SIDIR PL 00-074
Warszawa, ul. Trgbacka 4, lok. 33 IV p., budynek KIG, tel. (48 22) 8261672; e-mail:
biuro@sidir.pl.

Warunki Kontraktu sktadaja si¢ z Cze$ci I — "Warunki Ogélne", ktore stanowia wyzej
wymienione ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robét Inzynieryjno- Budowlanych
Projektowanych przez Zamawiajacego” oraz z CzeSci II — "Warunki Szczegdlne", ktore
zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza si¢, ze Wykonawca posiada i1 zaznajomit si¢ z wymieniong wersja ,,Warunkow
Kontraktowych dla Budowy dla Robét Inzynieryjno- Budowlanych Projektowanych
przez Zamawiajacego”.
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupekiaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki
Szczegollne nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.

|
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CZESC II - WARUNKI SZCZEGOLNE

CZESC II - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowiazki Stron

Klauzula 1 Postanowienia ogolne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla si¢ i zastepuje nastepujqco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” rownoznaczny z pojeciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt
Umowy, Warunki Szczegdélne Kontraktu, Warunki Ogo6lne Kontraktu,
Specyfikacje¢ istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym takze Opis przedmiotu
zamoOwienia, Wyjasnienia 1 modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,,Kontrakt” oznacza takze ,,Umow¢” w rozumieniu przepiséw
prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 wraz z p6zn.
zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.).

Klauzule 1.1.1.2 skresla sie i zastepuje si¢ nastepujgco:

1.11.2 ,,Akt umowy” oznacza dokument oznaczony, jako ,,Formularz aktu umowy”
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce W trybie art. 94 ustawy Prawo

zamowien publicznych, jako rezultat postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Klauzule 1.1.1.3 skresla si¢ i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w  Warunkach  Kontraktu  wystepuje  okreslenie  List
Zatwierdzajqcy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt Umowy” 1 wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogolnych oznaczac bedqg
Akt Umowy wedfug klauzuli 1.1.1.2 [Akt umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany
1 przedtozony przez Wykonawcg. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych
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Kontraktu wystepuje okreslenie “Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach
oznacza¢ begdg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla si¢ i zastepuje si¢ nastepujqco:

Wymagania zamawiajgcego opisane zostaly w dokumentacji opracowanej na
potrzeby postepowania przetargowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla si¢ i zastepuje si¢ nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapié
okresleniem “Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ”Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami
zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 »Zamawiajacy” - na koncu definicji dodaje sie, co nastepuje. ,,\W polskim
Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa Inwestor”.

Klauzuli 1.1.2.3 nadaje sie¢ nastgpujqgce brzmienie:

1.1.2.3. ,Wykonawca” oznacza osobe wymieniong w Ofercie, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, a takze nastgpcOw prawnych, ale nie (chyba ze za zgoda
Zamawiajacego) zadng inng osobe¢ wyznaczong przez Wykonawce;

1.1.2.4 >Inzynier” — rownoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”.
Na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: ,,...Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnoS$ci

2999

inspektorow nadzoru inwestorskiego™”.

Klauzuli 1.1.2.8. nadaje si¢ nastepujgce brzmienie:
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1.1.2.8. ,,Podwykonawca” oznacza kazda osob¢ wymieniong w Kontrakcie jako
podwykonawca lub jakgkolwiek osobe wyznaczong wg Klauzuli 5
[Podwykonawcy] jako podwykonawca, dla czg$ci Robot, oraz ich nastepcow
prawnych.

Po Klauzuli 1.1.2.10 wprowadza sie¢ Klauzule 1.1.2.11:

1.1.2.11. ,Lider” oznacza jednego z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoOwienia albo wykonujacych wspolnie zamoéwienie,
ktoremu pozostali Wykonawcy (cztonkowie konsorcjum) powierzyli zadanie
koordynacji prac i dziatanh zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz udzielili
petlnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W szczeg6lnosci Lider bedzie
upowazniony do =zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
partneréw, razem i1 kazdego z osobna. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona przez Zamawiajacego z Liderem oraz wszelkie ptatnosci z tytutu
wykonania Kontraktu beda realizowane przez Zamawiajacego na konto Lidera
ustalone w Kontrakcie

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie
Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.3.10 ”Okres rekojmi” - oznacza okres, w ktorym Zamawiajagcy moze dochodzic¢
uprawnien z tytutu Rgkojmi za Wady w Robotach, ustalony w Zataczniku do
Oferty, liczony od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

1.1.4 Pienigdze i platnosci

1.1.4.1. ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa' - oznacza cen¢ ofertowg w rozumieniu
art. 2 pkt 1) ustawy Pzp.

Klauzuli 1.1.4.3. nadaje si¢ nastepujgce brzmienie:

1.1.4.3. ,,Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce
na Terenie Budowy lub poza nim, wigcznie z narzutami i1 innymi obcigzeniami,
lecz z wylaczeniem zysku, chyba ze w postanowieniach Warunkéw
Szczego6lnych Kontraktu okreslono inacze;.

1.1.4.6 ,,Waluta obca” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10,,Kwota Tymczasowa” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajacych z zapisow klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokotu konieczno$ci
jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14”Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcag ceny dla robot dodatkowych
i zamiennych w oparciu 0 Klauzule 13

1.1.4.15”Koszty  kwalifikowane” — wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajacego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsigwzigciem.

1.1.4.16,,Koszty niekwalifikowane” - inne wydatki poniesione przez Zamawiajacego,
poza kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ”Dokumenty Wykonawcy” - na koncu definicji dodaje sie: ,,... W tym wszelka
dodatkowa dokumentacj¢e wykonawcza wykonang przez Wykonawce na
polecenie Inzyniera, a niezbedng dla prawidlowego wykonania Robét oraz
dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujace W Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzuli 1.1.6.6 nadaje si¢ nastepujgce brzmienie:

1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia jesli
jest ich wigcej), objete Klauzulg 4.2. [Zabezpieczenie Wykonania], stanowiace
jednoczes$nie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w rozumieniu przepisow
art. 147 1 nastgpne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

W Klauzuli 1.1.6.7 oraz 2.1 i 4.10 i 4.22 termin ,,Plac Budowy” zastepuje si¢ terminem
» Teren Budowy”.
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»Leren Budowy" - oznacza przestrzenie, w ktorych maja by¢ wykonane Roboty State,
do ktorych maja by¢ dostarczone Urzadzenia 1 Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie,
ktore zostana wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.
Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 roku wraz
z poOzniejszymi zmianami 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca
dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca =zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania Decyzji pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. z 2012 r., poz. 462 ze zm.)

»Projekt wykonawczy” oznacza Projekt budowlany uszczegdlowiony dla
potrzeb realizacji robdt budowlanych.

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza Decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzef i1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.)

1.1.6.14 ”Prawo Zamoéwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku
oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okreslajaca zasady i tryb
udzielania zamdwien publicznych, §rodki ochrony prawnej, kontrole udzielania
zamowien publicznych oraz organy wilasciwe w sprawach uregulowanych
w Ustawie (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).

1.1.6.15 ,,Kodeks cywilny” oznacza ustawe¢ z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.).

1.1.6.16 ,, Kodeks postepowania cywilnego” oznacza ustawe¢ z dnia 17 pazdziernika
1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296,
z pozn. zm.).

1.1.6.17 ”Program” jest okresleniem rownorzgdnym z okres§leniem ,,Harmonogram”.
1.1.6.18 ,,Umiarkowany zysk” oznacza zysk w wysokos$ci 2% Kosztu.

1.1.6.19 ,,Ksigzka obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcg na
Terenie Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

1.1.6.20 ,,Raport Otwarcia” oznacza raport wstepny sporzadzany przez Wykonawce
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia do
Kontraktu.
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1.1.6.21 ,,Raport Miesieczny” oznacza raport sporzadzany przez Wykonawce¢ zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia do Kontraktu.

1.1.6.22 ,,Rekojmia” oznacza rgkojmi¢ za wady wynikajaca z przepisow Kodeksu
cywilnego i1 udzielong na warunkach okreslonych w Kontrakcie.

1.1.6.23 ,,Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacj¢ w znaczeniu
przypisanym jej w Prawie budowlanym.

1.1.6.24 ,,Raporty o postepie Robo6t” oznaczajg raporty wymagane zgodnie z klauzulg
4.21.

1.1.6.25 ,,Spotkania dotyczace postepu Robot” oznaczaja spotkania wymagane zgodnie
z klauzulg 4.21.

1.2 Interpretacja
Nastepujgcy zapis dodaje sig, jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie “Koszt plus rozsadny zysk”
wymagaja, aby ten zysk wynosit jedna pi¢¢dziesiata (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujqcq zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach w Zalgczniku do Oferty,”” dodaje sie nastepujgcy zapis:

»--.powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja”

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sig¢ i zastepuje nastgpujgco:.

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujgcg zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastepuje nastepujqco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktoére modyfikujg. Jesli pojawia si¢ dwuznacznos$ci lub rozbieznosci pomigdzy
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Dokumentami Kontraktowymi, to Inzynier udzieli w tym zakresie niezb¢dnych wyjasnien lub
wyda Wykonawcy konieczne polecenie.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco.

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajacemu zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu, ani jakiejkolwiek jego czgsci,
stronie trzeciej, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca nie moze dokonac
przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez zgody
Zamawiajacego. W kazdym przypadku cesji Zamawiajacy, przed dokonaniem przelewu
wierzytelno$ci, jest uprawniony zada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia interesow
Zamawiajagcego przed skutkami niemozno$ci potracenia przelanej wierzytelnosci
przystugujacej mu w stosunku do Wykonawcy, ktéra stata si¢ wymagalna po6zniej niz
wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem przelewu. Do czasu okre$lenia sposobu ochrony interesow
Zamawiajacego przelew jest bezskuteczny.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujqcy zapis:

Wykonawca bedzie prowadzil na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25
[Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
1/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane
jest przez Inzyniera. W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich
dokumentow, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do
dodatkowego czasu lub Kosztu.

oraz, w akapicie trzecim, na koncu dodaje si¢ zdanie w brzmieniu:

Dokumenty Wykonawcy muszg by¢ na biezgco aktualizowane.
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1.9 Opdznienie Rysunkéw lub instrukcji
Skresla si¢ pkt (b) i zastepuje nastepujgco:.
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

1.10 Uzywanie dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego
W Klauzuli 1.10 akapity drugi i trzeci zastepuje si¢ akapitem o nastepujgcym brzmieniu:

Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca przez podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajacemu
bezterminowej, zbywalnej, niewylacznej, bezptatnej licencji na kopiowanie, uzywanie i
ujawnianie Dokumentéow Wykonawcy, wilacznie z dokonywaniem w nich zmian i ich
uzywaniem.

Taka licencja bedzie:

(@) trwata przez caly faktyczny lub, jezeli jest dluzszy, to przez zamierzony okres
uzytkowania odnosnych czeséci Robot,

(b) uprawniata kazda osobe legalnie posiadajaca odnosng czg$¢ Robdt do kopiowania,
uzywania i ujawniania Dokumentéw Wykonawcy do celow ukonczenia, eksploatacji,
konserwacji, zmiany, regulacji, napraw oraz rozbiorki Robot, oraz

(c) w przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy miaty posta¢ programéw komputerowych i
innego oprogramowania, upowazni do ich uzywania na kazdym komputerze na Terenie
Budowy 1 innych miejscach przewidzianych w Kontrakcie, wlacznie z wymiang
wszelkich komputeréw dostarczonych przez Wykonawce.

1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujqgcy tekst:

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne 1 inne informacje jakich Inzynier moze rozsadnie
wymaga¢ w celu sprawdzenia, czy Wykonaweca stosuje si¢ do Kontraktu.

Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania poufnosci, a w szczegdlnosci
tajemnicy zawodowej przez caly okres obowigzywania Kontraktu jak réwniez po jego
zakonczeniu. Strony begdg uwazaé szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, jakim
pozwala Prawo Kraju.

W odniesieniu do osob trzecich Wykonawca zobowigzany jest traktowac szczegdty Kontraktu
jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze okaza¢ si¢ konieczny do wypelnienia
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujacych Praw.
Wykonawca nie bedzie publikowal, ani zezwalal na publikowanie lub wujawnianie
jakichkolwiek szczegotéw dotyczacych Robdt w zadnym wydawnictwie technicznym lub
innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego.

W razie naruszenia powyzszych postanowien — Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy odszkodowania z tego tytulu na zasadach ogdlnych.
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1.13  Przestrzeganie prawa

Klauzuli 1.13 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

1.13  Przestrzeganie Prawa

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego Prawa.
Jezeli w Szczego6lnych Warunkach nie ustalono inaczej, to:

(a)

(b)

Zamawiajgcy uzyskal lub wuzyska pozwolenia zwigzane 2z planowaniem
przestrzennym, strefami zabudowy, Pozwoleniami na Budowe lub inne podobne
zezwolenia na Roboty Stale, oraz wszelkie inne pozwolenia opisane w
Specyfikacji jako uzyskane lub uzyskiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy odszkodowanie i1 przejmie od niego odpowiedzialnosé
materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym
wzgledzie.

Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i oplaty, oraz
uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo, w
odniesieniu do wykonania i ukonczenia Robdt oraz usuwania wad. Wykonawca
zaplaci Zamawiajagcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$¢
materialng, w zwiazku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym
wzgledzie.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Klauzuli 1.14 nadaje si¢ nastepujqce brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim Prawem
konsorcjum lub inny zwiazek nie posiadajacy osobowosci prawnej ztozony z dwoch lub
wiecej podmiotow, to:

(a)
(b)

(©)

(d)

podmioty te beda uwazane za solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiajacego
za realizacj¢ Kontraktu;

podmioty te winny powiadomi¢ Zamawiajagcego o wskazaniu sposrod nich
podmiotu petnigcego funkcje lidera, ktéry bedzie miat pelnomocnictwa do
podejmowania zobowigzan w imieniu Wykonawcy oraz kazdej z tych podmiotow;
oraz

Wykonawca nie zmieni sktadu ani statusu prawnego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, za wyjatkiem zmian bgdacych nastepstwem taczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji,

Lider, jako podmiot umocowany przez pozostale podmioty realizujace Kontrakt,
bedzie upowazniony do skladania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz
podmiotdow wspdlnie realizujagcych Kontrakt, zaciaggania zobowigzan, do
przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i
w imieniu wszystkich tych podmiotéw razem i kazdego z osobna.
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Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujgco:.

W przypadku, gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastgpi z winy Zamawiajacego
1 bedzie skutkowala koniecznosciga wydtuzenia czasu na mocy klauzuli 8.4. [Przediuzenie
Czasu na Ukonczenie] Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera, a sytuacja taka bedzie
stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu.

Akapit czwarty skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Przedluzenie czasu nie nastapi natomiast w zakresie, w jakim uchybienia Zamawiajacego byty
spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy (wlacznie
z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy).

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Tres¢ klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W sytuacjach, gdy Zamawiajacy ma takg mozliwos¢, to na wniosek Wykonawcy winien
udzieli¢ mu pomocy w zakresie poparcia wnioskoéw wykonawcy o zezwolenia, licencje lub
zatwierdzenia wymagane przez prawo Kraju.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Klauzule 2.4 skresla sie.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujqgcy tekst:

Inzynier moze zaproponowac¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czgsci Kontraktu (w tym
do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego), ktore sa3 w jego opinii
konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czesci Kontraktu
zostang wprowadzone zgodnie z klauzulg 13 [Zmiany i Korekty].

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkoéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéow Ogolnych:
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(@) klauzula 1.9. [Opoznienie rysunkow lub instrukcji]

(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(c) klauzula 2.5/Roszczenia Zamawiajgcego]

(d) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera)
(e) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(H klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(9) klauzula 8.3. [Program]

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

(1) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

() klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(k) klauzula 9.2 [Opéznione proby korcowe]

() klauzula 10.3 [Zaktocanie préb koncowych]

(m) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(n) klauzula 13.1 [Prawo do zmian]

(0) klauzula 13.2 [Analiza wartosci]

(p) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]

Q) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne]
(r) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(s) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

InZynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcow z ich obowiazkdéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania jakichkolwiek
cze¢sci Robot 1 przyznania tych Robdt innym Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyl si¢ wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sasiadujaca
nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnos$ci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktora,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajacego, winien zastosowac si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

InZynier bedzie koordynowac czynno$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego.

Po Klauzuli 3.3 dodaje si¢ nowg Klauzule 3.3.1
3.3.1 Niewykonanie polecen Inzyniera

W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen wydanych przez Inzyniera w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedlug wlasnego wyboru moze:
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(@) wykona¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy 1 ryzyko Wykonawcy 1 w takim przypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastepczego z uwzglednieniem Klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcegol];

(b) zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia Zamawiajacego
czesci korzysci z Robot lub znacznej czeSci Robdt, to moze wstrzymaé wykonywanie
Kontraktu w catos$ci, lub w zakresie tej czg¢sci Robot, ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z
przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw
wynikajacych z Kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania
wszelkich kwot zaptaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, takg ich cz¢$¢, plus koszty
finansowania 1 koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia Urzadzen i
Materiatow Wykonawcy.

3.4 Zmiana Inzyniera

W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 3.4 wyraz” ,,42” zastepuje si¢ wyrazem ,,217”.
W klauzuli 3.4 zdanie drugie skresla sie.

3.5 Ustalenia
W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 3.5 po stowach ,,dla uzgodnienia” dodaje sie
nastepujqcy tekst. ,,... czy zaistniala sytuacja bedzie powodowala Zmian¢ do Kontraktu™.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na poczgtku klauzuli 4.1 dodaje si¢ nastepujgce akapity:

Uznaje sig, ze w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot 1 ustalenia wystarczalnosci Ceny
Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglgbnie zaznajomit si¢ z zawarto$cig 1
wymaganiami Dokumentow Kontraktowych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przestudiowanie wszystkich Rysunkow 1 Specyfikacji i
doktadne zrozumienie zakresu Robot. Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co
niezbedne do prawidlowego ukonczenia Robot zgodnie z rzeczywistg intencjg 1 znaczeniem
Rysunkow zaktadajac, Ze ta intencja jest zrozumiata. W przypadku niejednoznacznosci lub
jakichkolwiek  watpliwosci  dotyczacych interpretacji Rysunkow Wykonawca musi
niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera na piSmie w celu otrzymania niezb¢dnych wyjasnien.
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Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktore moga okazaé si¢ niezbgdne do przeprowadzenia Robot
lub innych czynnos$ci objetych Kontraktem. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera na
pismie, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym btedzie, pomini¢ciu, wadzie lub innej usterce w
dokumentach objetych Kontraktem, w tym w Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawczym
i wszelkich opracowaniach uzupetniajgcych, ktore otrzymal zgodnie z klauzulg 1.8
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

W Specyfikacji podane sg odnosniki do stosowanych polskich norm i standardow. Powotywane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji 1 czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktorych s3 wymienione. Zaktada si¢, ze Wykonawca
dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Inzynier ma prawo przekaza¢ Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe Rysunki i
instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wiasciwego wykonania i wykonczenia
Robét oraz usunigcia usterek w tych Robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ i
wykonania Robo6t wynikajacych z wymienionych dodatkowych Rysunkéw i instrukeji.

W akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,, W granicach okreslonych w Kontrakcie”:

w pierwszym zdaniu, po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa "z nalezytqg starannosciq i
pilnoscig”;

po pierwszym zdaniu dodaje sie zdanie w nastgpujgcym brzemieniu:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopiag do Zamawiajacego, o kazdym btedzie,
pomini¢ciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie budowlanym, ktéry otrzymal zgodnie z
Klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje
podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

W ostatnim akapicie, podpunktowi (a) nadaje sie nastepujgce brzmienie:
(@) Wykonawca wykona we wlasnym zakresie:
|. plan zapewnienia jakosci,
Il. plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
I1l. Projekty Organizacji Ruchu,

IV. wszelkie opracowania projektowe, w tym Projekty Wykonawcze, w przypadku gdy
uzna w uzgodnieniu z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja
Projektowa nie pozwala na wlasciwe wykonanie robdt, uruchomienie i przekazanie do
eksploataciji,

V. projekt zabezpieczen BHP,
V1. Dokumentacj¢ powykonawcza,
VII. geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

VIIl. wszelka inng dokumentacje, ktorag Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego
wykonania Robot,

IX. instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim,
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X. inne dokumenty i dokumentacje, okreslone w Specyfikacjach technicznych jako
dokumenty wykonywane przez Wykonawce w ramach Kontraktu.

Dokumentacja ta bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie tych opracowan przez Inzyniera 1 Zamawiajgcego nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za
ukonczone dla celow przejecia dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inzynierowi |
Zamawiajgcemu w formie wymaganej w Kontrakcie lub wskazanej przez Inzyniera oraz nie
zostanie przez nich zatwierdzona.

4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej Klauzuli 4.2 wprowadza si¢ nastepujqgce zmiany:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla si¢ pierwsze zdanie i zastgpuje nastepujgco:

Wykonawca wniost na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie wykonania w jednej z form
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm) w kwocie stanowigcej 10% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT) podanej w Ofercie. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia wykonania w formie gwarancji, Wykonawca ztozyt Zabezpieczenie wykonania
w formie okre$lonej w zataczniku do Kontraktu.

Skresla si¢ akapit trzeci klauzuli i zastepuje nastepujgco.

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania bylo wazne i mogto by¢ wykorzystane az
do konca 15 dnia od uptywu okresu Rekojmi.

W przypadku zmiany Czasu na Ukonczenie Wykonawca na wlasny koszt dokona odpowiedniej
zmiany Zabezpieczenia wykonania, o ile zostato wniesione w formie innej niz pieniadz.

W akapicie czwartym zmienia sie punkt (c):

(c) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w
okresie Rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastgpujacy sposob:

(8) 70% wysokosci Zabezpieczenie Wykonania umowy w ciagu 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

(b) 30% wartosci Zabezpieczenia Wykonania po uptywie okresu Rekojmi dla cato$ci Robot.
(c) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po
zakonczeniu okresu Rekojmi.

(d) Zamawiajacy zwraca Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane
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pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

(e) Zamawiajacy na zadanie wnoszacego Zabezpieczenie Wykonania zwraca oryginal
dokumentu potwierdzajacego wniesienie Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz
pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki
whniesiono Zabezpieczenie Wykonania.

() W przypadku gdy Zabezpieczenie Wykonania wniesiono w formie innej niz pienigdze i
jednoczesnie w przypadku wydluzenia terminu wykonania zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu Wykonawca zobowigzany bedzie na 28 dni przed uptywem waznosci
Zabezpieczenia Wykonania dostarczy¢ aneks przedluzajacy okres  wazno$ci
obowigzywania Zabezpieczenia Wykonania lub nowe Zabezpieczenie Wykonania na
przedhuzony okres o tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji
uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli ulegnie zwigkszeniu warto§¢ Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajagcemu Zabezpieczenie Wykonania na zwigkszong warto$¢ Kontraktu. Koszt
uzyskania Zabezpieczenia Wykonania obcigza Wykonawce.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Akapit pierwszy i drugi skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Przedstawiciel Wykonawcy jest wskazany przez Wykonawce w Ofercie.

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy ani jakiejkolwiek innej osoby wskazanej w Ofercie do
wykonywania czynno$ci objetych Kontraktem nie wymaga Zmiany do Kontraktu. Zmiana
Przedstawiciela Wykonawcy lub jakiejkolwiek innej osoby wskazanej w Ofercie do
wykonywania czynno$ci objetych Kontraktem wymaga potwierdzenia, ze osoba ta speinia
wymogi okreslone w SIWZ.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢”
dodaje sie stowa: ... lub Wykonawca udostepni wystarczajacg liczb¢ kompetentnych thumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do wlasciwej
realizacji kontraktu”.

4.4 Podwykonawcy
w punkcie (a) skresla sig stowa:
ani na podzlecenie, dla ktorego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie

w punkcie (b) dodaje si¢ zapis:

Nazwa Zamdwienia: ,,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — dokonczenie Robot
Numer referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Strona 23z 78



SIWZ Czes¢ 11 - Kontrakt

jak to podano w Klauzuli 5.1

dodaje sie punkt (e) :

1.

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamoéwien publicznych ,,umowg o
podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia
publicznego, zawartq miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcq, a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcqg a dalszym podwykonawcq lub miedzy dalszymi
podwykonawcami” .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres
przedmiotu Kontraktu, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy.

W nawigzaniu do zapisow pkt 2 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Kontraktu.

Projekt umowy musi zawiera¢ wskazanie terminu zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku oraz doktadne okreslenie przedmiotu umowy
Podwykonawczej, poprzez okresleniec zakresu prac podlegajacych podzleceniu.
Odzwierciedlenie ostatniego powinna stanowi¢ zataczony do projektu umowy, a nastgpnie
do umowy, Wykaz Cen Podwykonawcy -oferta sporzadzona przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na bazie Wykazu Cen zalaczonego do Oferty Wykonawcy.
Przedmiotowy dokument musi zawiera¢ ceny jednostkowe wskazanych prac, przy czym
wskazane ceny nie mogg by¢ wyzsze anizeli przewidziane w niniejszym Kontrakcie ceny
jednostkowe nalezne Wykonawcy z tytutu ich wykonania w odniesieniu do podzleconych
prac.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest
zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz
zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa w
pkt 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w pkt
7 w przypadkach wskazanych w pkt 5, jak roéwniez w sytuacji, gdy tre$¢ umowy zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu, do ktorego nie wniOst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu W przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o Podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wylaczenie, o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o Podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 pln.

W sytuacji, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o Podwykonawstwo, o ktorej

mowa w pkt 9 jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie.

W przypadku podmiotow wspolnie wykonujacych niniejsza Umowg (konsorcjum), umowa

Z Podwykonawcg musi zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw

konsorcjum oraz przewidywaé solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich uczestnikow

konsorcjum za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlno$ci za dzialania lub zaniechania

Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za

wlasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy pkt 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o Podwykonawstwo.

Zostanie dokonana bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanag przez

Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 14, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginalem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 14. Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od

Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w pkt 17, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zalezno$ci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia ptatnos$¢ na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moze zostaé

dokonana w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego uwag, o ktorych

mowa w pkt 17 lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% Ryczaltowej Ceny Kontraktowej moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Kontraktu.

22. W przypadku wykonywania zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych z udziatlem
Podwykonawcoéw Zamawiajagcy wymaga zawarcia odrebnych umow Podwykonawczych na
te zakresy robot.

23. Opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajace z braku Podwykonawcy i/lub
dalszego Podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajagce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i1 nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot i/lub przedmiotu Umowy.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania Iub zaniechania
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak
za wlasne dziatania lub zaniechania.

25. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoéwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o
ktérym mowa w art. 22 ust. 1 ww. aktu prawnego, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. W tym
celu Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

26. Zamawiajacy w trybie wskazanym w Kontrakcie dokona akceptacji Podwykonawcow i
umow o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane w stosunku do
podmiotow wskazanych w Ofercie Wykonawcy, jako udostepniajacych zasoby na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

27. Zamawiajagcemu zostang przedtozone przez Wykonawce poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i1 uslugi
dotyczace podmiotdéw o ktérych mowa w punkcie powyze;.

28. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci 5. 000 PLN, za
kazdy przypadek osobna:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcg lub projektu
jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy Z
Podwykonawcg lub jej zmiany.

29. Naliczenie kary w sposob wskazany w poprzednim punkcie nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa do zadania od Wykonawcy zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego, stanowiacego
roéznicg pomiedzy rzeczywista szkoda poniesiong przez Zamawiajacego.

na koncu klauzuli 4.4 dodaje sie nastepujqcy tekst:

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajagcego za realizacje zadan
powierzonych podmiotom trzecim, w tym Podwykonawcom, jak za realizacj¢ zadan wtasnych.
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Do zatwierdzania ptatnosci dla Podwykonawcow stosuje si¢ postanowienia Klauzuli 5.2

Znaczenie nadrzedne dla postanowien Kontraktu dotyczacych Podwykonawcéw beda
mialy aktualne przepisy Prawa Zamowien Publicznych w tym zakresie.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia
Klauzuli 4.5 nadaje si¢ nastepujgce brzmienie:
4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Wykonawca dokonuje niniejszym na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy wobec niego, ktore rozciggaja si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego
Okresu Zgtaszania Wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy 1 Podwykonawcy wobec
Zamawiajacego za Roboty wykonane przez Podwykonawce ma charakter solidarny.

4.6 Wspolpraca

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.6.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie w trzecim akapicie zapis zaczynajgcy sie od ,,...i na mocy klauzuli 20.1...”
i zastepuje zapisem ,,...a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania
Zmiany do Kontraktu powodujacg koniecznos¢:”

Skresla si¢ pkt (b) i zastepuje nastepujgco.
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5. [Ustalenia]

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robodt zgodnie z Prawem budowlanym i
innymi przepisami oraz wymogami Kontraktu. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng, jak okreSlono w
Kontrakcie.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
W Klauzuli 4.8 na koncu podpunktu (a) dodaje sig:

oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie p6zniej niz w terminie 3 dni poprzedzajacych
date rozpoczgcia Robdt budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy, a takze
modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. W planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostanie wskazana osoba wykonujgca obowigzki
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inspektora bezpieczenstwa pracy, o ktorym mowa w klauzuli 6.7. [Zdrowie |
bezpieczenstwo] Warunkow Ogolnych Kontraktu.

podpunktowi (d) nadaje sie nastepujgce brzmienie:

(d) ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ ochrone i dozor Robdt, az do ich ukonczenia i
przejecia zgodnie z rozdzialem 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego] a takze
zapewni¢ odpowiednie oznakowanie terenu Budowy, ktorego umieszczenie
zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika Budowy.

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacj¢ Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujqcy tekst dodaje si¢ na konicu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci
W Klauzuli 4.9 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania si¢ do
wymagan Kontraktu. W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Raport Otwarcia, ktory zawiera¢ bedzie szczegoty systemu zapewnienia jakosci
ktéry powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i w
szczegolnosci powinien zawierac:

(@) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoScia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania
jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jako$ci w

terminie 14 dni od przekazania InZynierowi systemu. InZynier bedzie upowazniony do
kontrolowania kazdego aspektu tego systemu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
W Klauzuli 4.10 akapit pierwszy otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie dane dotyczace Terenu
Budowy, ktore posiada. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.

Nazwa Zamdwienia: ,,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — dokonczenie Robot
Numer referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Strona 28 z 78



SIWZ Czes¢ 11 - Kontrakt

na koncu podpunktu (a) dodaje si¢ zapis:

"1 istniejacg infrastrukturg techniczna,”

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczgtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Uznaje si¢, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglebnie
zaznajomil si¢ z zawarto$cig i wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz z
Warunkami Kontraktu.

Trzeci akapit otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa
wszelkie naleznosci Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko, co moze by¢ potrzebne dla
wlasciwego wykonania i ukonczenia Robo6t oraz usunigcia wszelkich wad.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.12

Skresla sie w czwartym akapicie zapis zaczynajgcy sie od ,,...to na mocy klauzuli 20.1...”
i zastgpuje zapisem ,,...to sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania
Zmiany do Kontraktu powodujacg koniecznos¢:”

Skresla sie akapit szosty zaczynajqcy si¢ od: ,, Zanim zostanie ostateczne....”

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze
Dodaje sie zapis:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach pieszych, itp.) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot
na budowie. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stalego dostgpu do wszystkich
posesji przez caty okres trwania robot na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego dla dowolnej czesci Robot, w tym za czas zajecia pasa drogowego wykraczajacy
poza Czas na ukonczenie, o ile taka sytuacja bedzie miata miejsce.
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4.14 Unikanie zaklocen

W Klauzuli 4.14 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

podpunktowi (a) nadaje si¢ nastepujgce brzmienie:
(@) porzadku publicznego, ani

ostatni akapit otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie 1 przejmie od niego
odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i
wydatkami (wlacznie z optatami sagdowymi i innymi optatami), wynikajacymi ze
zbednego lub nadmiernego zakldcania i zwrdci mu poniesione koszty.

4.15 Droga dostepu
W Klauzuli 4.15, na koncu dodaje si¢ nowy podpunkt (f) w nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca musi zapewni¢ w bezpieczny sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach publicznych (drogach, ulicach, $ciezkach rowerowych, chodnikach, torach kolejowych
itp.) uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robot oraz winien uzyskac
wszystkie niezbedne do tego celu plany, decyzje i pozwolenia. Podczas wykonywania Robot
Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do wszystkich, takze prywatnych obszarow,
ktdre uzna za konieczne w zwiazku z realizacja Robot, a ktdre nie sg objete pasem technicznym
przewidzianym przez Zamawiajacego. Roszczenia wlascicieli z tytutu zajgcia tych terenow
bedzie pokrywal Wykonawca.

W przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi, swoja propozycj¢ dotyczaca sposobu
realizacji Robot do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z t3 klauzulg oraz Prawem oraz
dokumentacje dotyczacg organizacji ruchu.

4.16 Transport Dostaw
W Klauzuli 4.16 podpunktowi (C) nadaje sie nastepujgce brzmienie:

(c) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu odszkodowanie i przejmie od niego
odpowiedzialno§¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami,
stratami 1 wydatkami, lacznie z oplatami sgdowymi i1 innymi optatami, wyniktymi
z transportu Dostaw oraz bedzie negocjowal i pokrywal wszystkie roszczenia
powstate w nastgpstwie tego transportu.

4.18 Ochrona srodowiska

Nazwa Zamdwienia: ,,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — dokonczenie Robot
Numer referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Strona 30z 78



SIWZ Czes¢ 11 - Kontrakt

Klauzuli 4.18 nadaje si¢ nastgpujgce brzmienie:

4.18 Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zaréwno na
jak 1 poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkody i ogranicza¢ ucigzliwosci dla
ludzi 1 wilasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajace z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan takze w
zakresie przestrzegania przepisOw ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z po6zn. zm.) oraz obowigzujacych w
poszczegbdlnych gminach, na terenie ktorych Kontrakt jest realizowany, regulaminéw
utrzymania czystosci i porzadku.

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki
wynikte z dzialan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przepisanych stosownym
Prawem.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robdt oraz usuwania usterek, winien m.in.:

(@ w pelni zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do
przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach w jakich
pozostaje on w jego wladaniu) oraz Roboty (w takiej czesci w jakiej nie zostaly
ukonczone lub przejete przez Zamawiajacego) w odpowiednim porzadku,
wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla os6b oraz dostarczy¢
Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodno$ci z
wymogami Prawa, oraz

(b) dostarczy¢ i utrzymac¢ na wlasny koszt wszelkie o§wietlenie, ostony, ptoty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowaé tam, gdzie 1 kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wladze ze wzgledu na ochron¢ Robot, lub dla
bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodow, oraz

(c) odpowiada¢ za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, decyzji i za jego realizacje¢, oraz

(d) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci stalych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

(e) zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, bioragc pod uwage wymagania techniczne zawarte w
Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

() w pelni odpowiada¢ za prawidlowe odprowadzanie Sciekdw pochodzgcych ze
wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem
Robdt, nie wyltaczajac budynkoéw Inzyniera jezeli zostaty wzniesione na potrzeby
realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym Scisle trzymac si¢ przepisow
wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

() przedsiewzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepisow podczas catego
okresu trwania Kontraktu.
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(h) zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ kontenerow do sktadowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu;

(1) wlasciwie postepowac z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,
(J) przestrzega¢ zakazu spalania odpadow na Terenic Budowy,

(k) przekazywac¢ odpady jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami,

()  zapewni¢ odpowiednig ilosci kabin typu ,,szalety” oraz wilasciwie postepowac z
powstalymi $ciekami,

(m) zawiera¢ umowy na odbiér odpaddéw i $ciekow komunalnych powstatych w
trakcie realizacji Kontraktu,

(n) utrzymywa¢ w czysto$ci rejony wyjazdow z Terenow Budow (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie wyjazdu oraz
okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez
sprzet Wykonawcy).

Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych os6b i1 szkdéd w mieniu, jakich moze od
czasu do czasu zazada¢ od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego 1 o0sOb trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisOw niniejszej Klauzuli.

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu dla zakresu wykonywanych Robdt spelni
warunki postanowien Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wydane na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody 1 innych mediow, ktorych
moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody 1 innych mediow z istniejacych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktow3.

|
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4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezplatnie] skresla sie¢ jako
nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Pierwszy akapit klauzuli 4.21 zmienia sie na nastepujgcy zapis:

W terminie 14 dni po Dacie Rozpoczgcia Wykonawca przygotuje Raport Otwarcia wg wzoru
ustalonego z Inzynierem. Raport otwarcia zawiera¢ bedzie szczegdly systemu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymogami Kl. 4.9. Inzynier w ciggu 7 dni zaopiniuje Raport Otwarcia i
przekaze go Zamawiajacemu. Zamawiajagcy w terminie kolejnych 7 dni zatwierdzi, badz
odrzuci taki raport podajac przyczyne odrzucenia.

Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
uzgodnionego przez Wykonawce z Inzynierem i Zamawiajacym, i beda przedktadane
Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) oraz nastepujgcy tekst:

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci]
w odstepach miesigcznych wraz z pozycjami, ktéore moga si¢ pojawi¢c w wyniku
zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory
i arbitraz).

Do kazdego Raportu o postepie Wykonawca zataczy Raport Rozliczeniowy Wykonawcy.
Wykonawca przed terminem zlozenia pierwszego Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy w
uzgodnieniu z InZynierem 1 Zamawiajacym, przedstawi jego uzgodniona forme¢ obowiazujaca
przy rozliczaniu Kontraktu.

Kazdy Raport Rozliczeniowy Wykonawcy wraz z dokumentami towarzyszacymi powinien
zawiera¢ szczegOtowo wskazane kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego.

Kazdy Raport Rozliczeniowy Wykonawcy powinien uwzglednia¢ podziat wynikajacy z
Wykazu Cen i przedstawia¢ warto$¢ Robot faktycznie wykonanych w okresie, ktdrego dotyczy.
Kazdy Raport Rozliczeniowy Wykonawcy podlega analizie, weryfikacji 1 zatwierdzeniu
Inzyniera i stanowi¢ bedzie podstawe wydania Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, po
potwierdzeniu spelnienia wymogdéw Kontraktu.

Raport Rozliczeniowy Wykonawcy 1 dokumenty towarzyszace musza umozliwi¢
Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow 1 ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajacego.

W terminie 3 dni od przedlozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktdorym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu
o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktorego personel moze réwniez uczestniczyd
w tych spotkaniach.
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W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postgpu Inzynier przedstawi protokot ze spotkania,
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie zastepczy w
stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a odnoszacych si¢ do
klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé¢ dodatkowych spotkan poza
miesi¢cznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Wykonawca przedktadat bedzie takze tygodniowe aktualizacje harmonogramu Robot, sktadane
w formie okreslonej w KI. 8.3.

Niezaleznie od obowigzku sktadania miesigcznych Raportow o postepie, Wykonawca opracuje
i przedlozy kazdy inny raport dotyczacy realizacji Kontraktu, o jaki zwrdci si¢ do niego
Inzynier lub Zamawiajacy.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.23:
Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujqcy tekst:

W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren.

po akapicie drugim dodaje si¢ zapis w nastepujgcym brzmieniu:

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przecigcie lub zamknigcie
istniejacych drog, wodociggow lub innego urzadzenia uzytecznosci publicznej nie moze zostac
przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca musi w odpowiednim
czasie — co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem takich Robot — poinformowaé Inzyniera na
pisSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania
odpowiedniego nadzoru 1 podj¢cie wlasciwych srodkow bezpieczenstwa.

Skresla si¢ ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:

Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Inzynierem tylko takg cze$¢ Terenu Budowy, ktora mu jest niezbedng do
prawidtowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad wraz ze
znajdujacymi si¢ tam urzadzeniami 1 materiatami obcigza Wykonawce.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:

Na Wykonawcy spoczywa Obowigzek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania
1 utrzymywania w nalezytym stanie Tablic Informacyjnych.
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4.24  Wykopaliska

Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.24.:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujqcy tekst:
Wszelkie roboty zwigzane z wykopaliskami majg by¢ prowadzone pod nadzorem archeologa.

Skresla sie w drugim akapicie zapis zaczynajgcy sie od ,,...i na mocy klauzuli 20.1...”
i zastepuje zapisem ,,...a sytuacja taka begdzie stanowila uzasadniong okoliczno$¢ dokonania
Zmiany do Kontraktu powodujaca:”

Punkt (b) w akapicie drugim nie bedzie miaf zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje si¢ nowq klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

W przypadkach, kiedy Zamawiajacy nie dysponuje Dziennikami Budowy dla elementéw
Robdt, Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do organu, ktory wydat
Pozwolenie na Budowg¢ o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie
z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
1 Inzyniera 1 potwierdzone na piSmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez
wlasciwie umocowane osoby niereprezentujagce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera
beda natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz
z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron, jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowq klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci],
w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ 1 na swodj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji 1 budynkow sgsiadujacych z Terenem Budowy
1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, 1 przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
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posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje sie nowq klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $§wiattowody, wodociggi, gazociagi
1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociggow i gazociagow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robo6t. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wiladz
lokalnych, przedsiebiorstw 1 wiascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania
istniejagcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody platnosci
Klauzuli 5.4 nadaje si¢ nastepujgce brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przekazywania Zamawiajgcemu
potwierdzonego przez Podwykonawce dowodu zaptaty przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia tytulem wykonanej przez Podwykonawce
umowy — w terminie 5 (pig¢ciu) dni od dnia otrzymania od Podwykonawcy dowodu zaptaty
(wydruk potwierdzenia dokonania przez Wykonawce przelewu bankowego na rzecz
Podwykonawcy). Niedostarczenie dowodu zaplaty rozumiane jest za brak zaptaty na rzecz
Podwykonawcy.

W  przypadku braku zaptaty przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy — rozumianego jako brak dostarczenia przez Wykonawce¢ dowodu zaplaty,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo powstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.
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Wstrzymanie nie powoduje naliczenia odsetek ustawowych i Wykonawca niniejszym zrzeka
sie ich dochodzenia.

Niezaleznie od dowodow zaptaty od Podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do dostarczenia Zamawiajagcemu oswiadczenia, ze Podwykonawcy zatrudnieni na
budowie zgodnie z Klauzulg 4.4 byli jedynymi podwykonawcami przy realizacji Kontraktu i
nie byto zadnych innych.

Powyzsze zapisy dotycza wszystkich podwykonawcow zgodnie z Klauzulg 4.4 1 5.1.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje si¢ na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wlaczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.5 Godziny pracy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.5:

’

Skresla si¢ wyrazenie ,,W dniach uznawanych miejscowo za wolne od pracy...” i zastgpuje

wyrazeniem ,,W dniach wolnych od pracy...”.

Na koncu niniejszej klauzuli 6.5 dodaje sie akapit o brzmieniu:

Za dni wolne od pracy uznaje si¢ dni okreslone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku
o dniach wolnych od pracy (Dz. U., Nr 4, poz. 28 z p6zn. zm.).

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst ,, skoro tylko bedzie to mozZliwe” zastepuje sie
tekstem ,,... natychmiast po jego wystgpieniu ...”

Na koncu niniejszej klauzuli 6.7 dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:
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Wykonawca bedzie przestrzegal na Terenie Budowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w Klauzuli 4.8.”

6.8. Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zapisy:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez Personel Wykonawcy, tj. przynajmniej osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy, posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia wymagane
przepisami obowigzujagcego prawa branz 1 jezeli wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnos$ci cywilne;.

Niezapewnienie przez Wykonawce wymaganych Kontraktem osob wchodzacych w sktad
Personelu Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do wstrzymania robot w catosci lub czesci.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajaca z braku oséb z Personelu Wykonawcy
bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robdt. Wykonawca skieruje do
kierowania Robotami Personel Wykonawcy przynajmniej w zakresie i sktadzie wskazanym w
Ofercie Wykonawcy. Jezeli wystgpia ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi
na piSmie do Zamawiajacego za posrednictwem Inzyniera o zmiang, w trakcie realizacji
niniejszego Kontraktu, ktorejkolwiek z osob z Personelu Wykonawcy wskazanych w Ofercie
Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w
terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
do$wiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia
osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera propozycje zmiany,
o ktorej mowa wyzej, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
Robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiajacego nie begdzie
wydana bez uzasadnienia.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy bedzie mial prawo zakwestionowania zmiany 1 nie wyrazenia zgody na zmiang w
terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajacym znajduja
zastosowanie postanowienia dotyczace kwalifikacji osoby zastepujacej wg SIWZ.

Zmiana osob z Personelu Wykonawcy wskazanych w Ofercie Wykonawcy nie wymaga
Zmiany do Kontraktu.

Wymagane jest aby nizej wymieniona kadra wykonawcy byta obecna na budowie na kazde
zyczenie Zamawiajgcego lub Inzyniera w godzinach pracy przyjetych przez Wykonawce przez
okres nie mniejszy niz:

- Przedstawiciel Wykonawcy — winien by¢ zatrudniony przynajmniej w wymiarze ' etatu -
wymagana obecno$¢ na budowie przynajmniej 2 dni w tygodniu min. 8 godzin;

- Kierownik budowy - winien by¢ zatrudniony w pelnym wymiarze czasu — wymagana
obecno$¢ na budowie przynajmniej 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
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- Kierownicy robot w czasie trwania prac zwigzanych z montazem /budowa obiektow
odpowiednio do uprawnien — wymagane jest sprawowanie przez nich bezposredniego nadzoru
nad robotami (obecnos$¢ na budowie) przez przynajmniej 8 godzin dziennie 3 dni w tygodniu

- Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy oraz Kierownicy robot w czasie trwania prac
odpowiednio do uprawnien - zobowigzani sa uczestniczyé w cotygodniowych naradach
organizowanych przez Inzyniera.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie akapitu pierwszego niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy zostal wskazany w Ofercie Wykonawcy i sktada¢ si¢ bedzie z osob
posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane
polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajaca liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach
pracy i wymiarze koniecznym do wtasciwej realizacji kontraktu.

Tym samym zdanie drugie akapitu pierwszego staje sie zdaniem trzecim.

Dodaje si¢ nowq klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na
pracg oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt do miejsca rekrutacji calego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
nalezyta opieke¢ nad takimi osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy moze repatriowac 1 zajacé si¢
takimi osobami, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce. W przypadku $mierci na terenie Polski
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zalatwienie wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacja, transportem do miejsca pochowku
1 pogrzebem. Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione
przez Wykonawcg.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.1  Sposob wykonania
Po Klauzuli 7.1 dodaje si¢ Klauzule 7.1.1 w nastgpujgcym brzmieniu:

7.1.1. Zamienniki.
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Wszystkie Materiaty i Urzadzenia, ktore maja by¢ uzyte do Robot statych nie moga by¢
prototypami i muszg by¢ nowe, o ile nie zostalo to ustalone inaczej przez
Zamawiajacego.

Jesli Specyfikacja wskazuje na Materialty 1 Urzadzenia o okre$lonych znakach
towarowych, lub okre§lonych producentow, jest to wskazanie wytacznie do celow
okreslenia standardowej jakosci Materiatdw / Urzadzen, ktore maja by¢ uzyte do
realizacji Robot. Ekwiwalentne Materiaty 1 Urzadzenia mogg by¢ uzyte pod warunkiem,
1z spetniaja one odpowiednie wymagania techniczne i zostaly pisemnie zatwierdzone
przez Inzyniera.

Wyroby producentow musza by¢ odpowiednikami wyspecyfikowanych w ten sposob
produktéow. Fakt, iz jeden lub wigcej wykonawca jest wymieniony w Liscie
Zaakceptowanych Podwykonawcéw, Dostawcow 1 Producentow nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dostarczania materialdow zgodnych z wymaganiami
technicznymi. Fakt, iz dany Wykonawca jest wymieniony lub zaakceptowany dla
jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iz pozycja taka nie musi spelnia¢ wymagan
dotyczacych parametrow technicznych, konstrukcji badz innych wymagan okre§lonych
dla danej pozycji. We wszystkich przypadkach wymaganie techniczne maja
pierwszenstwo przed standardami Wykonawcy oraz Producenta.

Wszelkie zamienniki Materiatow i Urzadzen, przedtozone do akceptacji zgodnie z
powyzsza procedura, musza na podstawie jednoznacznej opinii Inzyniera by¢
réwnorzedne z wyspecyfikowanymi Materialami badz Urzadzeniami.

Zamienniki musza:

(@) by¢ ogodlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby ich zastosowanie
nie powodowato op6znienia Robot, inspekcji badz testow;

(b) by¢ dostepne w podobnej ilosci koloréw, faktur, wymiardéw, skali, typow i
sposobow wykonczenia jak wyspecyfikowane Materiaty lub Urzadzenia;

(c) mie¢ taka samg lub lepsza jak wyspecyfikowane Materialy i Urzadzenia
wydajnos¢, wytrzymatos¢, odpornos¢, trwatos¢, sprawnos$¢, dostepnosc,
kompatybilno$¢ z istniejagcymi systemami, fatwos¢ obstugi 1 konserwacji;

(d) posiada¢ inne cechy wymagane dla osiagnigcia zgodnych z Dokumentacja
projektowg parametrow catego systemu.

Zastosowanie zamiennikéw nie moze skutkowa¢ konieczno$cia wykonania
dodatkowych robot 1 poniesienia dodatkowych kosztow, takze w odniesieniu do
Podwykonawcow, bez ich pisemnej zgody.

Whnioski Wykonawcy o zastosowanie zamiennikOw muszg zawiera¢ wszelkie
informacje, ktorych potrzebuje Inzynier w celu wydania opinii, wraz ze znakiem
towarowym badz nazwa producenta, numerem modelu, opisem badZz specyfikacja
pozycji, danymi technicznymi, protokotami testow, projektem, obliczeniami, probkami,
historig dziatania 1 innymi danymi wedtug potrzeb.

Wszelkie wnioski o zastosowanie zamiennika musza posiadaé szczegotowa liste
wszystkich innych elementow Robdt, na ktoére bedzie miato wplyw zastosowanie
zamiennika. Jesli lista taka nie zostanie przedtozona, Inzynier bedzie miat prawo cofnac
wszelkie akceptacje zamiennikow 1 poleci¢ usunigcie takich Robodt i zastgpienie ich
robotami zgodnymi z Kontraktem, na koszt Wykonawcy, lub tez oszacowa¢ i nalozy¢
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na Wykonawce do zaptaty wszelkie dodatkowe koszty bedace skutkiem zastosowania
zamiennika.

Wszelkie produkowane zamienniki, zarowno Materiatdéw jak i1 Urzadzen nalezy
stosowac, instalowac, podtacza¢, montowaé, uzywac, czysci¢ i konserwowac zgodnie z
zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach obstugi, o ile nie zostato ustalone
inaczej, przy czym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie
takie instrukcje w jezyku polskim.

Zastosowanie zamiennikow Materiatow 1 Urzadzen z inicjatywy Wykonawcy nie
bedzie stanowilo podstawy do zadania przez Wykonawce przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie catosci lub czeSci Robot, ani tez zadania zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia czy kosztow.

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z
zadnych zapisow Dokumentéw Kontraktowych.

Po Klauzuli 7.1.1 dodaje si¢ Klauzulg 7.1.2 w nastepujgcym brzmieniu.
7.1.2 Skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ 1 zabezpiecza¢ na wilasny koszt
Urzadzenia i Materialy zgodnie z instrukcjami producentéw i wymogami Kontraktu.
Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza si¢ za zawarte w Ofercie Wykonawcy i z tego
tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie.

Dostawa Materialow 1 Urzadzen na Teren budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem
przez Wykonawce Inzynierowi zalecen producenta odnosnie ich skladowania na
Terenie Budowy oraz zaakceptowaniem przez Inzyniera i Zamawiajacego miejsca, na
ktorym Urzadzenia 1 Materiaty beda sktadowane.

Wszelkie Urzadzenia i Materialy nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich
sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub
zabezpieczonych prowizorycznie (pod folig, w prowizorycznych wiatach itp.). Inzynier
i Zamawiajacy beda mieli prawo w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob
Wykonawca przechowuje Materialy 1 Urzadzenia.

Sktadowanie w zaden spos6b nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia
parametrow technicznych Materiatow 1 Urzadzen. Inzynier lub Zamawiajacy moze
zada¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢
uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych Materiatow lub Urzadzen.

Po Klauzuli 7.1.2 dodaje si¢ Klauzule 7.1.3 w nastepujacym brzmieniu:
7.1.3 Znakowanie

Kazde Urzadzenie musi by¢ wyposazone w oryginalne tabliczki znamionowe
producenta w jezyku polskim i zgodne z normami i wymaganiami Zamawiajgcego, na
ktérych musza znajdowaé si¢ podstawowe dane techniczne Urzadzenia 1 dane
identyfikacyjne producenta.

Znakowanie armatury, urzgdzen, obiektow oraz oznakowanie BHP i P.Poz bedzie
wykonane przez Wykonawceg na podstawie wytycznych okres§lonych w Specyfikacjach
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technicznych i zalaczonych dokumentach oraz uzgodnien z Zamawiajacym. Wszelkie
koszty z tym zwigzane uwaza si¢ za zawarte w Ofercie Wykonawcy 1 z tego tytutu
Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie.

Po Klauzuli 7.1.3 dodaje si¢ Klauzule 7.1.4 w nastepujacym brzmieniu:

7.1.4 Wlaczenia do istniejacych rurociggow

Wykonawca dokona wiaczen wykonanych w ramach Robot elementow do istniejacych
rurociggdédw (wraz z magistralami ci§nieniowymi, jesli to konieczne). Wiaczenia takie
nie zostang dokonane przed pozytywnym przeprowadzeniem wszelkich koniecznych
badan i préb.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Zamawiajagcemu propozycje odnosnie wiaczen, o
ktorych mowa powyzej, na co najmniej 21 dni przed ich wykonaniem.

7.2 Probki

Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 7.2:
Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie pkt (c) i (d):

(c) dokumenty wymagane ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U., Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

(d) dane techniczno-ruchowe dotyczace wszystkich urzadzen przewidywanych do
zamontowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.4 Préby

W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastgpujgcym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prob musi zosta¢ przedtozona przez Wykonawce
Inzynierowi 1 Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczeciem.

Podczas przeprowadzania prob, za wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia odpowiada Wykonawca.
W przypadku wystgpienia uszkodzen Materialow 1 Urzadzen, ktére moga wptyngé negatywnie
na ich eksploatacj¢ w przysztosci lub pogorszenie ich parametrow technicznych, Wykonawca
niezwlocznie wymieni takie Materiaty 1 Urzadzenia na nowe.

W akapicie pigtym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Nazwe powotywanego w tresci Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupelnienia] skresla sig
i zastepuje nastepujgco. [Zmiany i korekty].
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7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje nastepujgce brzmienie:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich Urzadzen,
Materiatlow lub wykonawstwa wlasciwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt
wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

Przyjmuje si¢, ze wszelkie Roboty, w ktorych znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane
Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Ostatni akapit otrzymuje nastepujqce brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie Robot lub ich czgsci innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace maja wady, Zamawiajacy moze zadac ich usunigcia, wyznaczajac w tym
celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ si¢ nie dadzg albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie
usungt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i Materialow
Klauzule niniejsza skresla sie i zastepuje nastepujgco.

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robot bedzie stawal si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
dokonania zaptaty przez Zamawiajacego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty
jakiegokolwiek elementu Roboét przechodzi na Zamawiajacego z dniem wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
1 ubezpieczenia tych elementdéw Robot. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem
i ubezpieczeniem elementéw Robdt, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

7.8 Oplaty wydobywcze i inne

W pkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 zamiast wyrazu ,,zwatke” wstawia si¢ wyrazy ,,... usunigcie
1 sktadowanie...”.

Po Klauzuli 7.8 dodaje sie nowg Klauzulg 7.9 w brzmieniu:

Nazwa Zamdwienia: ,,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — dokonczenie Robot
Numer referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Strona 43z 78



SIWZ Czes¢ 11 - Kontrakt

7.9 Ksiazka obmiaréw

Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezb¢dne do okre$lenia ilosci i obmiaru Robot,
winny by¢ zalaczone do Ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw winna by¢ prowadzona
przez Wykonawce nieprzerwanie na podstawie obmiarow przeprowadzanych wspolnie
z Inzynierem lub jego Przedstawicielem w odniesieniu do poszczegolnych etapow
wykonania Robdt, zanim dany etap zostanie przykryty przez nastepny.

Dla celéw obmiaru, Wykonawca winien zapewni¢ udziat swego wykwalifikowanego
autoryzowanego Przedstawiciela, ktory bedzie asystowal Inzynierowi lub jego
Przedstawicielowi i udzielat im wszelkich zadanych informacji.

Jesli Wykonaweca nie begdzie obecny, albo jesli zaniedba lub nie zdota przysta¢ swojego
Przedstawiciela, wynik obmiaru przeprowadzonego lub zaakceptowanego przez
Inzyniera bedzie uwazany za wazny obmiar Robot.

Ksigzka obmiaréw przygotowana przez Wykonawce, winna by¢ przejrzana i podpisana
przez Inzyniera lub jego przedstawiciela w ciggu 14 dni od dnia jej otrzymania.
Wykonawca winien uczestniczy¢, w miejscu i czasie zaproponowanym przez niego, W
badaniu i akceptacji przez Przedstawiciela Inzyniera Ksigzki obmiaréw i winien
uzgodni¢ z nim ewentualne poprawki, ktore Inzynier w Ksigzce obmiar6w naniesie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo mozliwosci uczestniczenia w obmiarach.

Czynno$ci obmiaru prowadzone s3 w szczegdlnoSci na potrzeby ustalenia
zaawansowania wykonania Robét.

Jakiekolwiek stwierdzone przekroczenia ilosci Robot wykonanych i obmierzonych w
stosunku do ilosci Robot przewidzianych w Kontrakcie nie bgda podstawa do
zwiekszenia ryczattowej Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.

Po Klauzuli 7.9 dodaje si¢ nowq Klauzule 7.10 w brzmieniu:
7.10 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed datg
Rozpoczecia Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. Wszelkie
zapisy wprowadzane beda do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wilasciwie
umocowane zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Inzyniera oraz stron ze stosowania si¢ do
wymagan Klauzuli 1.5 [Powiadomienia, zezwolenia, zatwierdzenia, sSwiadectwa i
ustalenia], oraz klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i InZyniera i potwierdzone na pi$mie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera, beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem budowlanym oraz z
Kontraktem.
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Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez kazda ze Stron jako
aktualne.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Niniejszq klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie wskazanym w Zataczniku do Oferty Inzynier wyznaczy Dat¢ Rozpoczecia i
dorgczy Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7
dni przed ta data. Przed Data Rozpoczecia nastapi przekazanie Terenu Budowy. Przekazanie to
nastapi protokolarnie w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron.

Wykonawca niezwlocznie rozpocznie wykonywanie Robot lecz nie wczesniej niz w Dacie
Rozpoczecia, a nastgpnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy, w zgodzie
Z art. 41 ustawy Prawo Budowlane, zawiadomi organ, ktéry wydal Pozwolenie na Budowg o
planowanym rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia beda dotaczone nastgpujace
dokumenty:

(@) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkéw wlasciwe) izby samorzadu
zawodowego.

(c) informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Jednoczesnie, w terminie co najmniej 3 dni poprzedzajacych Dat¢ Rozpoczgcia, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia,
wykonania 1 ukonczenia Robdt na podstawie programu Robdt przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi 1 zarzadcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w pelni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych cze¢sci Robot.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wladzom
pelng mozliwos¢ inspekcji 1 sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i
badaniach wykonywanych Roboét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczgtku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Akcie Umowy i uwzglednia wymagania wskazane w
SIWZ oraz warunki Oferty Wykonawcy.

8.3 Program
Zamiast dwoch pierwszych zdan pierwszego akapitu wpisuje si¢ nastepujqgcq tresc:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem i
Zamawiajagcym najpozniej 3 dni przed Datg Rozpoczgcia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robot]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopi¢ programu
Robo6t sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robot w
odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na Odcinki i Roboty w ramach danego
Odcinka. Program nalezy wykona¢ w taki sposob, aby na wykresie Gantta pokazane byty
szczegdtowo wszystkie Roboty z podaniem ich dat rozpoczgcia i zakonczenia, przy zatozeniu,
ze podstawowa jednostka czasu jest dzien, oraz podzialem na Odcinki i Roboty, a w tym takze
na rodzaje Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w tym z podziatlem na branze. WyKkres
Gantta musi uwzglednia¢ kolejno$¢, nastepstwo 1 wzajemne zalezno$ci Robodt, wskazywac
Sciezke krytyczng oraz uwzglednia¢ wnioski z analizy ryzyka.

Razem z Programem Wykonawca przedtozy Inzynierowi list¢ wszystkich wigkszych pozycji
Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ (np. koparki,
cigzarowki, dzwigi, ubijarki, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Do pierwszego przedktadanego Programu Wykonawca dostarczy liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie Programu, a po
uzgodnieniu z wladzami lokalnymi 1 zarzadcami urzadzen uzytku publicznego, sporzadzi i
przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w peini udokumentowanych wnioskéw o
udzielenie pozwolen na wykonanie roéznych czesci Robot, zgodnie z postanowieniami klauzuli
8.1. [Rozpoczecie Robot]. W razie zaistnienia takiej potrzeby, lista pozwolen wymaganych do
rozpoczgcia, wykonania 1 ukonczenia Robdt na podstawie Programu oraz harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie
roéznych czes$ci Robot bedzie przez Wykonawce na biezgco aktualizowana.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktore mogg wystapi¢ w okresie zimowym
oraz sprzyjajace warunki atmosferyczne prowadzenia rozruchu w okresie wiosenno-letnim (od
maja do sierpnia). Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe
wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robdt zgodnie z Czasem na
Ukonczenie.

Pierwszy przedktadany Program podlega akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

Poczawszy od zatwierdzenia Programu przez Inzyniera, Wykonawca do 7 dnia kazdego
nastepnego miesigca dostarczy Inzynierowi zaktualizowany Program uwzgledniajacy
rzeczywiste zaawansowanie Robot oraz roboty planowane Zaktualizowany Program bedzie
podlegat akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego.
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Brak uzyskania akceptacji Programu oraz jego kazdej kolejnej aktualizacji przez Inzyniera i
Zamawiajacego uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania platnosci naleznych Wykonawcy z
tytutu realizacji Kontraktu do czasu uzyskania ww. akceptacji.

Niedotrzymanie terminu ukonczenia przynajmniej jednego elementu Robot, ktorego
ukonczenie planowane bylo w poprzednim zaakceptowanym przez Strony Programie, bedzie
traktowane przez Strony jak zwloka oraz bgdzie stanowito podstawe do naliczenia kary zgodnie
z Klauzulg 8.7 — uchybienie terminowi postepu Robot zgodnie z zaakceptowanym Programem.

Niezaleznie od powyzszego Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na kazde
pisemne zgdanie Inzyniera.

W akapicie pierwszym podpunkt (b) otrzymuje brzmienie:

(b)  Kazdy etap Roboty kazdego zatwierdzonego Podwykonawcy

8.4 Przedhluzenie Czasu na Wykonanie

Nastepujgce zmiany wprowadza sig¢ do niniejszej klauzuli 8.4:

Skresla si¢ pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie moze nastgpi¢ w trybie Zmian do Kontraktu
w sytuacjach okreslonych w KI1. 13.1.

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Jesli Wykonawca uzna, ze zaistniata jakakolwiek z powyzszych przestanek powodujaca
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie, to winien on wystapi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzula 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastepujgcg tresc:

Jesli Inzynier uzna, Ze zaistniata ktorakolwiek z sytuacji okreslonych w niniejszej klauzuli 8.4
powodujaca okolicznos¢ przedtuzenia Czasu na Ukonczenie catosci Robot lub czgsci, powinien
po Konsultacji z Zamawiajacym 1 Wykonawca okresli¢ czas przedtuzenia
1 przygotowaé projekt Aneksu do Umowy, uzupeliony pisemnym uzasadnieniem takiego
przedhuzenia w postaci Protokotu Koniecznos$ci i Protokolu z Negocjacji, postepujac godnie z
Prawem Zamowien Publicznych.

8.7 Kary za zwloke
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W Klauzuli 8.7 po pierwszym zdaniu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Kara za zwloke w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do Oferty przystuguje Zamawiajagcemu
w przypadku uchybienia przez Wykonawceg:

a) terminowi wykonania catosci Robét objetych Kontraktem, rozumianemu jako Czas
na Ukonczenie wskazany w Akcie Umowy, uwzgledniajagcy wymagania wskazane
w SIWZ oraz warunki Oferty Wykonawcy,

b) terminowi wykonania cato$ci Odcinka, o ile zostat zdefiniowany w Kontrakcie,

c) terminowi post¢pu czg¢sci Robot zgodnie z zaakceptowanym Programem zgodnie z
klauzulg 8.3.

d) terminowi usuni¢cia wad lub usterek okres§lonemu zgodnie z Kontraktem.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zdanie:

W celu uwolnienia si¢ od obowiazku zaptaty kary, Wykonawca musi udowodni¢, ze uchybienie
nie nastgpito z jego winy (ci¢zar dowodu braku winy obcigza Wykonawcg).

drugi akapit otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Naliczenie kary w powyzszy sposob nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zadania od
Wykonawcy zaptaty odszkodowania uzupelniajacego, stanowigcego roznice pomiedzy
rzeczywista szkoda poniesiong przez Zamawiajacego w zwigzku z nie wypelieniem przez
Wykonawce wymagan Klauzuli 8.2, a naliczong w powyzszy sposob kara. Zaplata kary nie
zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Roboét, ani z jakichkolwiek innych jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedtug Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Niezaleznie od powyzszego, za kazdy przypadek uchybienia terminowi postepu Robot
okreslonemu w Programie, o ktorym mowa w klauzuli 8.3 skutkujacy przeniesieniem
przynajmniej jednego elementu Robdt, ktory powinien zakonczy¢ si¢ w danym miesigcu do
harmonogramu kolejnego miesigca, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptacenia
Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(wlacznie z VAT).

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci 5. 000 PLN, za kazdy
przypadek osobna:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcg lub projektu
jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy z
Podwykonawcg lub jej zmiany.
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Maksymalna kwota kary za zwloke ustalona w Zataczniku do Oferty nie ma zastosowania do
niniejszej kary.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
kar umownych na zasadach ogo6lnych.

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla si¢ ostatnie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Sytuacja taka bedzie stanowila uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujaca koniecznos¢:

Skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Skresla sie poczqtek pierwszego zdania ostatniego akapitu ,, Wykonawca nie bedzie uprawniony
do przedtuzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionego dla” i zastepuje stowami ,,Zmiana
do Kontraktu nie bedzie miala miejsca w sytuacji”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

Podpunkty (a) 1 (b) nie majg zastosowania w przypadku zawieszenia Robot z przyczyn
Wykonawcy w skutek nieprawidtowo prowadzonych robot.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Niniejszg klauzule skresla sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzula 9 Proby Koncowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujgcq tresc:

Szczegbtowy zakres wymagan dla Prob Koncowych jest okreslony w Specyfikacji
Technicznej.
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robot i Odcinkow
W klauzuli 10.1 podpunkt (a) otrzymuje nastepujgce brzmienie:

(@) wystawié¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy, ustalajac date z jaka Roboty lub
Odcinek zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem,

W klauzuli 10.1 ostatni akapit otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i1 pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie
dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Rob6t od wiasciwych wtadz w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w tym
niniejsze pozwolenie na uzytkowanie uzyskaé, oraz dostarczy¢ Gwarancje Jakosci,
zgodnie z Klauzulg 11.1.1. sporzadzong i podpisang przez Wykonawce wg wzoru
zatgczonego do Kontraktu.

Po wystawieniu wszystkich Swiadectw Przejecia Inzynier wystawi Swiadectwo
Przejecia dla catosci Robot.

10.2 Przejecie czesci Robot

W czwartym akapicie niniejszej kKlauzuli  710.2 skresla si¢ wyrazy: , plus rozsqdny zysk”
i,zysku”.

Skresla sie ostatni, pigty akapit.

10.3 Zaklocenie Prob Koncowych
Niniejszq klauzule 10.3 skresla sie i zastepuje nastepujgcg.

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie dokonanie prob koncowych tak, ze opdznig si¢
one o wigcej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to taka sytuacja bedzie
stanowila uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu umozliwiajaca
przedluzenie czasu dla takiego opodznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu Na
Ukonczenie].

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
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Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodaje si¢ nowy podpunkt (c)

(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i probach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.

Skresla si¢ akapit drugi i zastepuje nastepujgco.

Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawce
Inzynier powinien poswiadczy¢ pisemnie usuni¢cie wady lub uszkodzenia.

Po Klauzuli 11.1 wprowadza sie Klauzule 11.1.1 o tresci:
11.1.1 Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres wskazany w Zalgczniku do Oferty
liczac od dnia ukonczenia Robot wskazanego w Swiadectwie Przejecia zgodnie z
klauzulg 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow].

Szczegotowe warunki gwarancji jako$ci zostaly okreslone we wzorze Kkarty
gwarancyjnej, ktory stanowi zatacznik do Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich uprawnien
z tytulu gwarancji jakosci udzielonych mu przez producentoéw, dostawcow i
wykonawcow Robot 1 Urzadzen, przy czym Wykonawca zapewni, iz minimalny okres
takiej gwarancji bedzie wynosit 3 lata.

11.3 Przedhluzenie Okresu Zglaszania Wad

W klauzuli 11.3 skresla sie ostatnie zdanie pierwszego akapitu zaczynajgce sie od stow ,, Przy
tym jednak [...] " oraz skresla si¢ drugi akapit.

11.4 Niewypelnienie obowiazku usuwania wad

’

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.4 zwrot ,, ... w rozsqgdnym czasie ...” zastepuje si¢

zwrotem ,,... w terminie 14 dni od dnia zgloszenia tej wady...”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujgcy zapis.

W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej, przystuguje
prawo naliczenia kary umownej za zwtok¢ w wysokosci okreslonej w Zataczniku do oferty.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 11.8 otrzymuje brzmienie:
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Dana wada ma by¢ usuni¢ta na koszt Wykonawcy wg klauzuli 11.2.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit drugi otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 7 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zglaszania Wad dla catosci Robot wskazanego w Zataczniku do Oferty i niezwlocznie po tym,
gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukonczy i dokona prob
wszystkich Robot, wiacznie z usunigciem wad. Kopie Swiadectwa Inzynier winien przekazaé
Zamawiajacemu.

11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje sie nastgpujgcy zapis:

Roboty objete sg rekojmia zgodnie z Prawem Kraju w okresie wskazanym w Zataczniku do
Oferty. Zamawiajacy moze dochodzi¢ wszelkich uprawnien z tytutu Rekojmi w okresie
przewidzianym w Zataczniku do oferty.

Zamawiajacy w okresie Rekojmi bedzie organizowal przeglady Robét. Istnienie wady strony
potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposéb 1 termin usuni¢cia wady. W razie braku
osiggnigcia porozumienia co do sposobu i terminu usuni¢cia wady — Zamawiajacy wyznaczy
jednostronnie Wykonawcy sposob i termin usunigcia wady. W razie braku usunigcia wady w
uzgodniony lub wskazany powyzej sposéb lub w terminie uzgodnionym lub wyznaczonym
przez Zamawiajacego — Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie uprawnienie do naliczenia kary
umownej w wysokosci okreslonej w Zataczniku do oferty za kazdy dzien zwloki. Wady
ujawnione w okresie objetym rekojmig beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile
nie powstaty z winy Zamawiajgcego. Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca
zostanie o tym odpowiednio powiadomiony przez Zamawiajacego, z pisemnym
potwierdzeniem przyjecia zgloszenia. Po usuni¢ciu wady przez Wykonawce Zamawiajacy
powinien poswiadczy¢ pisemnie usuni¢cie wady lub uszkodzenia.

Po zakonczeniu okresu Rekojmi Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wypehienia Rekojmi.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Robét
skresla si¢ pierwsze zdanie Klauzuli 12.1 i zastepuje nastepujqco:

Kontrakt jest Kontraktem z ceng ryczattowg, a roboty powinny by¢ mierzone zgodnie z
niniejsza Klauzula.

Obmiar winien by¢ prowadzony przez Wykonawce zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
i stanowi tylko podstawe do kontroli ilo$ci rzeczowej wykonanych robot budowlanych, a nie
stanowi bezposredniej podstawy do ustalenia wysokos$ci zaptaty Wykonawcy.
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w ostatnim zdaniu Klauzuli 12.1 zmienia si¢ ilos¢ dniz 14 na 7.

nastepujqcy zapis dodaje si¢ na koncu niniejszej Klauzuli 12.1:

Podstawa zaptaty jest Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, ktore bedzie wydane na podstawie
zweryfikowanego i1 zaakceptowanego przez Inzyniera Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy,
o ktorym mowa w Klauzuli 4.21. i bedzie opracowane zgodnie z Wykazem Cen, gdzie podane
s ceny ryczaltowe poszczegdlnych pozycji Wykazu.

Wykonawca, zgodnie z Prawem Budowlanym, bedzie prowadzil i przechowywal Ksigzke
Obmiarow. Ksigzka Obmiardéw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie
codziennych obmiarow, dokonywanych przez Wykonawce zgodnie z kolejnoscig wykonywania
Robot, przed zakryciem kazdej ich cz¢$ci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do
Ksigzki Obmiaréw niezwlocznie po ich dokonaniu. Ksigzka obmiarow nie stanowi
bezposredniej podstawy do ustalenia wysokos$ci zaptaty Wykonawcy

12.3 Wycena
skresla si¢ Klauzulg 12.3 i zastepuje nastepujgco.

Stawki i ceny ryczattowe dla pozycji okreslonych w Wykazie Cen sg stale na caty okres wykonywania
Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

12.4 Rezygnacja
skresla sie Klauzule 12.4

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian
W Klauzuli 13.1 nad pierwszym akapitem dodaje si¢ nowy akapit w brzmieniu:

Dokonywanie jakichkolwiek Zmian do Kontraktu musi odbywac¢ si¢ w oparciu o Prawo, ze
szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych.

Wszelkie Zmiany do Kontraktu moga by¢ wprowadzone wylacznie w zakresie przewidzianym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla Kontraktu.

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazde Zmiany w sytuacji, gdy nastapi:
I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:
a) kleski zywiotowe;
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b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob 1 sprawdzen, dokonanie odbioréw — to jest wystapienie
sredniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dtuzszym niz
14 dni.

2) warunkami  geologicznymi,  terenowymi, archeologicznymi,  wodnymi itp.,
w szczegolnosci takimi jak:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.) pod warunkiem wystapienia kategorii gruntu réwnej lub wigkszej od
kategorii VI na facznej dtugosci co najmniej 10% catego zakresu robot;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegllnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych;

C) niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tapni¢ciami, wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w SIWZ.

3) zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego tylko w zakresie przedtuzania
terminu wykonania umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczego6lnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorego
koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, mimo iz
opoznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktéore odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpozniej na 40 dni przed uptywem terminu
wykonania umowy o niemozliwo$ci ukonczenia jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania umowy i jednocze$nie
Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie powstatego opo6znienia,
w tym przez przedtuzenie okresu zglaszania wad. W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizszg niz
rownowarto$¢ potowy kar umownych, ktore Wykonawca bytby zobowigzany zaptacié
Zamawiajacemu za takie op6znienie, lecz nizsza niz kwota tych kar.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w punktach L.1, 1.2

i 1.3 lit. b), termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dluzej niz

o okres trwania tych okolicznosci i nie dtuzej niz o 3 miesigce. W przypadku okolicznosci

opisanych w punktach 1.3 lit. a) oraz 1.4, termin zakonczenia umowy moze by¢ przedtuzony o

czas trwania tych okolicznoS$ci niezaleznie od czasu ich trwania.

Il. zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia

1) zmiany technologiczne, w szczegodlnosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatlow lub urzgdzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzadzen;
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b) pojawienie si¢ na rynku, cz¢$ci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace niemozliwo$cia zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom wod
podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslania w chwili zawierania umowy

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1.1 lit. a), b), c¢), f), g) nie moga stanowi¢ podstawy

zwigkszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. II. 1 lit. d), e) beda wprowadzone wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze

ponie$¢ ryzyko zwickszenia wynagrodzenia z tytutlu takich zmian wylacznie w kwocie
réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktorych mowa w punkcie IL.1 lit.

d) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom do udzielenia

zamowien dodatkowych. Zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktéorych mowa

w punkcie II.1 lit. e) nastgpi w oparciu o naklady wyszczegélnione w Katalogach

Naktadow Rzeczowych przy uwzglednieniu srednich warto$ci wskaznikow cenotwoérczych

oraz cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych

w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty.

2) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:

a) zmiana szczegotowego harmonogramu robot budowlanych bez zmiany ostatecznego
terminu spelnienia §wiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych termindéw
spetniania §wiadczen w ramach umowy. Zmiana taka nie moze pociagaC za sobag
zmiany wynagrodzenia;

b) zmiana tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowa¢ braku informacji niezbednych zamawiajacemu do prawidlowej realizacji
umowy

II1. zmiana ptatnosci:

1) zmiany termindéw ptatnosci wynikajace z wszystkich zmian wprowadzanych do umowy, a
takze zmiany samoistne o ile nie spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia w wigkszej kwocie Wykonawcy;

2) miarkowanie wysoko$ci kar umownych w  okolicznosciach wskazywanych
w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

IV. pozostale zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowigzujacej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwickszenia wynagrodzenia o kwotg rowng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;
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4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze¢Sci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami;

5) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych  unikniecie  kolizji, a  wynagrodzenie  zostanie  ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zamoéwien dodatkowych;

6) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa
w art. 397 KSH:;

7) wydluzenie okresu zgltaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

V.  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:

Woprowadzenie Zmian do Kontraktu w zadnym razie nie moze spowodowaé odstepstwa od
przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, chyba ze Inzynier lub
Zamawiajacy uzna to za konieczne.

13.2 Analiza wartosci

W akapicie trzecim skresla si¢ podpunkt (c).

Akapit czwarty skresla sie.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Skresla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgco:

Po poleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany do Kontraktu Inzynier postapi zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia]. Zmiany do Kontraktu beda braly pod uwage wnioski Wykonawcy na mocy
klauzuli 13.2 [Analiza wartosci], jesli takie zostang przedtozone.

Nie stanowi Zmiany do Kontraktu w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych
w szczegblnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obshugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy do
wykonywania zakresu Kontraktu Iub kontaktoéw miedzy Stronami;

C) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach publicznych;

d) udzielenie zamowien uzupekniajacych w zakresie wskazanym w SIWZ,;
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e) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

f) zmiana Podwykonawcow.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikow
cenotworczych dla materiatdw, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu oraz
zmiana stawek ustawowych elementow sktadowych wynagrodzenia pracownikow.

Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaméwien w trybie zamoéwienia z wolnej reki w
ramach nowej umowy, jesli zajda okolicznosci wymagane przez Prawo ZamoOwien
Publicznych.

Zmiana do Kontraktu wprowadzana jest aneksem do Aktu Umowy. Zadna wprowadzana
aneksem zmiana Kontraktu nie mozne narusza¢ Prawa Zamowien Publicznych.

Dla kazdej Zmiany do Kontraktu i kazdego nowego zaméwienia Wykonawca przedlozy
Inzynierowi wszelkie niezbedne dane do opracowania przez Inzyniera:

- Protokétu koniecznosci zawierajacego miedzy innymi opis niezbednej zmiany lub nowego
zamoOwienia wraz z uzasadnieniem: konieczno$ci 1 mozliwosci dokonania tej zmiany lub
udzielenia zamowienia odpowiednio pod wzgledem: merytorycznym, formalnym i
prawnym. Uzasadnienie musi potwierdza¢ spetnienie przestanek Prawa Zamowien
Publicznych do zmiany Kontraktu zgodnie z art. 144 i odpowiednio do udzielenia nowego
Zamowienia, w tym zgodnie z art. 67 Prawa Zamdwien Publicznych.

Protokot koniecznoéci oraz zalgczniki do niego muszg odnosi¢ si¢ wylacznie do zakresu,
jakiego dotyczy¢ ma Zmiana do Kontraktu lub nowe zaméwienie.

- Protokétu z negocjacji zawierajacego ustalenie wartosci ceny lub stawki dla zakresu ujegtego
w Protokole koniecznosci uwzgledniajac zakres Aneksu a w uzasadnionych przypadkach
takze negocjacyjny charakter trybu zamdowienia z wolnej reki.

Protokoét z negocjacji oraz zalaczniki do niego musza odnosic¢ si¢ wytacznie do zakresu, jakiego
dotyczy¢ ma Zmiana do Kontraktu lub nowe zaméwienie.

Dla kazdej Zmiany do Kontraktu i kazdego nowego zamoéwienia Wykonawca przediozy
Inzynierowi swoj projekt aneksu do Aktu Umowy lub projekt nowej umowy dla nowego
zamowienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy musza zawiera¢ opis przedmiotu
zamoOwienia oparty o Protokot koniecznosci 1 zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym z
Prawem Zamoéwien Publicznych oraz wynagrodzenie uzgodnione w Protokole z negocjacji.

Inzynier po weryfikacji tych projektow przedtozy Zamawiajacemu projekt aneksu z kompletem
odpowiednich dokumentéw lub projekt nowej umowy z kompletem odpowiednich
dokumentow wraz z wyczerpujacym uzasadnieniem potwierdzajacym spelnienie przestanek
wynikajacych z Prawa Zamoéwien Publicznych niezbgdnych do Zamiany do Kontraktu lub
udzielenia nowego zaméwienia.

Projekt aneksu lub projekt nowej umowy przyjete przez Inzyniera powstajg na podstawie
ustalonych w Protokole koniecznos$ci i Protokole z negocjacji zakresu zamiany lub zakresu
nowego zamowienia oraz ceny.

Wszelkie Zmiany do Kontraktu wprowadzone bgda wylacznie w zakresie, jaki dopuszcza

Nazwa Zamdwienia: ,,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — dokonczenie Robot
Numer referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Strona 57 z 78



SIWZ Czes¢ 11 - Kontrakt

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia i niniejszy Kontrakt.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie, jako nie majgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniowkowe

Niniejszq klauzule 13.6. skresla sig, jako nie majgcq zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla si¢ jako nie majgcg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaplata

14.1 Cena Kontraktowa
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 14.1:
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

... oraz za wyjatkiem korekt wynikajacych ze zmian stawki podatku VAT, ktory zostanie
zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT,
obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce”.

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.
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14.3 Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Klauzuli 14.3 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i zaleceniami
Zamawiajacego, w tym dotyczacych kwalifikowalno$ci kosztow oraz umozliwi¢ Inzynierowi
Kontraktu nadzorowanie kwalifikowalnosci kosztow 1 ptatnosci wedlug wymagan
Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrgbnie dla warto$ci kwalifikowanych
i nickwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pomigdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi
by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci po potwierdzeniu na
podstawie Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy, iz osiggnagt minimalne wymagane
zaawansowanie Robot okreslone w Zalaczniku do Oferty, jako minimalna kwota
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci.

O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Platnosci Wykonawca bedzie wystepowat po potwierdzeniu
na podstawie Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy, iz osiggnal minimalne wymagane
zaawansowanie Robot okreslone w Zataczniku do Oferty. Niniejszy warunek nie dotyczy
ostatniego przejéciowego Swiadectwa Platnosci.

Inzynier, z =zastrzezeniem innych wymagan Kontraktu, ma prawo odrzuci¢ wniosek
Wykonawcy o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, kiedy zweryfikowany Raport Rozliczeniowy
Wykonawcy obejmuje kwote nizsza niz minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci
wskazana w Zataczniku do Oferty. Niniejszy warunek nie dotyczy ostatniego przejsciowego
Swiadectwa Platnosci.

Dokumenty rozliczeniowe (w tym Przejéciowe Swiadectwo Platnosci) oraz wystawiane na ich
podstawie przez Wykonawce faktury muszg zawiera¢ wyodrgbnione 1 opisane kwoty
odnoszace si¢ do kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych realizacji zadania.

14.4 Plan platnosci
Klauzuli 14.4 nadaje sie nastepujgce brzmienie:

Wykonawca wraz z Programem, o ktorym mowa w KI. 8.3 i kazda jego aktualizacjg przedktadac
bedzie Inzynierowi i1 Zamawiajagcemu Plan platnosci, szczegdélowo wskazujacy planowane
wartosci Robot, w kazdym z miesigcznych okresow wykonywania Kontraktu.

Plan ptatnosci begdzie opracowany i przekazywany w formie uzgodnionej przez Wykonawcg z
InZynierem 1 Zamawiajagcym. Forma Planu ptatnosci bedzie odzwierciedla¢ i uszczegdtawiaé
pozycje Wykazu Cen.
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Niezaleznie od postanowien niniejszej Klauzuli, Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢
aktualizacj¢ Planu Platno$ci na kazde pisemne polecenie Inzyniera, w terminie wskazanym w
takim poleceniu.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt
Klauzule 14.5 [Urzqdzenia i Materialy przeznaczone do Robot] skresla sig, jako nie majgcg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.
Klauzuli 14.6 nadaje si¢ nastgpujgce brzmienie:

Zadna kwota nie zostanie poS§wiadczona ani zaplacona Wykonawcy zanim Zamawiajacy nie
otrzyma i zatwierdzi Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu prawidlowo sporzadzonego przez Wykonawce Raportu
Rozliczeniowego Wykonawcy i innych dokumentow wymaganych Kontraktem wyda
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace kwote,
ktéra Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowal decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczen.

W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do oferty. Wystawienie Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zalaczniku do oferty moze nastapic¢ po
uzyskania przez Wykonawcg uprzedniej pisemnej zgody Inzyniera i Zamawiajacego.

14.7 Zaplata
Klauzuli 14.7 nadaje si¢ nastgpujgce brzmienie:

Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktur bedzie zatwierdzone przez Zamawiajacego
Przejsciowe/Koncowe Swiadectwo Platnosci.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym
Swiadectwie Platnosci w ciggu 42 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury Wykonawcy wraz z wszelkimi niezbednymi zatgcznikami.
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Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwota
zaplaty.

Warunkiem ptatnosci na rzecz Wykonawcy jest wypehienie przez niego zapiséw Klauzuli 4.4 i
5.4.

14.8 Opozniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedq naliczane
za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do
dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Tekst niniejszej klauzuli 14.9 skresla sie, jako nie majgcej zastosowania.

14.10 Oswiadczenie po ukonczeniu

We wszystkich miejscach w Klauzuli stowa ,, Oswiadczenia po Ukonczeniu” zastepuje sie
stowami ,,Rozliczenia Koncowego”.

14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci

We wszystkich miejscach w Klauzuli stowa ,,Oswiadczenia po Ukonczeniu” zastgpuje sig
stowami ,,Rozliczenia Koncowego”.

Po Klauzuli 14.15 dodaje sie nowg w nastepujgcym brzmieniu:

14.16 Gwarancja zaplaty

Zgodnie z zapisami art. 649" — 649> ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku wystapienia
Wykonawcy z Zadaniem wystawienia gwarancji zaptaty za roboty budowlane ustala si¢ Ze:

(i) termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 30 dni roboczych (tj. na
potrzeby niniejszej klauzuli dni od poniedziatku do piagtku z wyjatkiem przypadajacych w
te dni, dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania wystgpienia Wykonawcy i
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powinien umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamowienia
publicznego na uzyskanie takiej gwaranciji,

(i) strony ponosza w rownych czeSciach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelnosci.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 15.2:
Skresla si¢ pierwsze zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od Kontraktu jesli Wykonawca:. ..

Podpunkty (c) i (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(© uchyla si¢ od:

(i) prowadzenia Robot zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, opdzZnienia
i zawieszenie], lub

(i) zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce], w ciagu 28 dni
od otrzymania tego powiadomienia

(d)  podzleci Roboty lub ich cze$¢ bez wymaganej zgody.

Na konicu pierwszego akapitu dodaje si¢ podpunkty (g), (h), (i), (j) o tresci:

(9) spowoduje zawieszenie lub uniewaznienie wspotfinansowania Kontraktu przez Komisje
Europejska z powodu:

(i) podejmowania jakichkolwiek praktyk korupcyjnych zgodnie z klauzulg 22.1
(i1) spowoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkoéw handlowych zgodnie z klauzulg 22.1
(h) bedzie naktadat zobowigzania na Zamawiajgcego bez jego uprzedniej pisemnej zgody

(i) bedzie przyjmowal inne zaptaty zwigzane z Kontraktem niz te, ktore zostaly w nim
okreslone oraz on albo jego personel beda prowadzi¢ dziatalno$¢ oraz przyjmowac korzysci
niezgodne z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

(1) Opozni si¢ w stosunku do terminéw podanych w Programie dla catoSci lub cze$ci Robot 0
wigcej niz 1 miesiac.

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ zdanie:

Po odstapieniu przez Zamawiajacego od kontraktu z powyzszych przyczyn Wykonawca zaplaci
zamawiajacemu kare¢ w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.
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15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec¢
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé wylacznie naleznej mu zaplaty z tytulu
wykonania czes$ci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez
Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

W pierwszym akapicie skresla sie zapis: ,,z Klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez
Zamawiajgcego] lub”.

W pierwszym akapicie przed stowami ,, mniej niz 21 dni naprzod” dodaje si¢ stowo ,,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa: ”... jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

Skresla si¢ drugie zdanie czwartego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujaca koniecznos¢: ...

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

16.2 Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce
W Klauzuli 16.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Podpunkty (a), (d), (f) skresla sie.
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W akapicie pierwszym pkt (g) otrzymuje brzmienie:,

(g) wobec Zamawiajacego zostanie ogloszona upadto$¢ lub przejdzie w stan
likwidaciji;

W akapicie drugim termin 14 dni zastepuje sie terminem 30 dni i skresla sie¢ zdanie drugie
zaczynajqce sie od stow ,, W przypadkach, opisanych w pkt () i (g) [...] .

w przedostatnim akapicie, skresla sie zdanie zaczynajgce sie od stow ,,W przypadkach,
opisanych w podpunktach ()i (g) [...] .

16.4 Zaplata po rozwiazaniu

Podpunkt (C) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sig, jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego

’

W akapicie drugim skresla sie czes¢ zdania zaczynajqcq od ,,i...”" i zastgpuje nastepujgco:

,»-..a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujaca koniecznos¢:”

W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujqco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Akapit drugi skresla si¢ jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogolne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen
w pierwszym akapicie wprowadza si¢ nastepujgcg zmiane, zamiast:

,»oznacza Strone, odpowiedzialng”

dodaje si¢ zapis:

,»o0znacza Wykonawce, odpowiedzialnego™.

na koncu Klauzuli 18.1 dodaje sie stowa:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przestawic
dowodow oplacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznos$ci polis ubezpieczeniowych Inzynier
wstrzyma natychmiast wykonywanie Robot. Skutki wstrzymania Robdt poniesie wylacznie
Wykonawca.

Wykonawca ubezpieczy roboty i sprzet na warunkach okreslonych w Zataczniku do Kontraktu.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Na koncu klauzuli 18.2 dodaje si¢ nastepujqcy tekst:
Wykonawca ubezpieczy roboty i sprzet na warunkach okre§lonych w Zataczniku do Kontraktu.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujqgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
Skresla si¢ pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Jezeli nastgpi jakakolwiek sytuacja, ktora zgodnie z niniejszym Kontraktem moze powodowac
Zmiang do Kontraktu powodujaca przedluzenie Czasu na Ukonczenie lub wykonanie
dodatkowych prac Wykonawca winien powiadomi¢ o tym Inzyniera, opisujac wydarzenie lub
okolicznosci dajace podstawe do takiego roszczenia.

Skresla si¢ drugi akapit niniejszej klauzuli.

Skresla sie siodmy akapit niniejszej klauzuli.
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W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,, Inzynier winien....” po stowach
,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ... i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]” oraz skresla sie tekst rozpoczynajgcy sie od stow ,, czy tez (ii)... "do
konca akapitu.

Klauzula 20.2 — Klauzula 20.8

Klauzule 20.2 -20.8 skresla sig, jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje si¢ nowq klauzule 20.9 [Sqd powszechny] W brzmieniu

20.9 Sad powszechny

Wszelkie spory, powstale w trakcie wykonywania Kontraktu, nierozstrzygnigte przez
polubowne porozumienie Stron Kontraktu, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dzialania kontrolne i sprawdzajgce] W brzmieniu:

Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbg¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe
lub prosb¢ Zamawiajacego, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje si¢ nowg Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:
Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych w tym ze srodkéw Unii Europejskiej:
(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje *tapoéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
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jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze si¢, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkoéw handlowych;

Przez ,,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje niewymienione
w gtownym Kontrakcie 1 nie wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu
powotlujace si¢ na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
1 prawidlowe ustugi oraz inne §wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

I w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solidny doradca zgodnie z
kodeksem postgpowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzymac
od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob nakladaé
zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostalty w nim okre§lone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ Zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

22.4 Zgodnie z Prawem obowiazujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych zakazuje si¢ istotnych
zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zamawiajacy przewidzial mozliwosci
dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamoéwieniu lub w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zmiana Kontraktu dokonana =z naruszeniem powyzszego przepisu podlega
uniewaznieniu.

Zmiany do Kontraktu wprowadzane beda na nastepujacych warunkach:

a) kazda Zmiana do Kontraktu wymaga podpisania aneksu do Aktu Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Poza innymi przypadkami okreslonymi w tresci
Kontraktu, Zmiany do Kontraktu beda mogly by¢ wprowadzane w zwiazku z
zaistnieniem okolicznosci, ktorych wystgpienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie
przewidywali w chwili zawierania Kontraktu. Wskazane powyzej okoliczno$ci
muszg wywotywa¢ ten skutek, iz Kontrakt nie moze by¢ wykonany wedle
pierwotnej tresci, w szczegdlno$ci z uwagi na razacg strat¢ grozacg Zamawiajagcemu
badz Wykonawcy lub niemozno$¢ osiggnigcia jego celu. Okolicznosci powyzsze
odnosi¢ si¢ moga w szczegdlnosci do wystgpienia naglych zmian stanu prawnego,
gwattownej dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowe;,
powszechnej niedostgpnosci surowcow, koniecznosci uwzglednienia wptywu
ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizacj¢ przedmiotu Kontraktu,

b) w takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie
wzajemnych interesdw, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnos$ci swiadczen i
przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu Kontraktu, okre$lg w
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niezb¢ednym zakresie wplyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe prawa i
obowiazki wynikajace z Kontraktu,

C) niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢
zmian redakcyjnych Kontraktu oraz zmian bedgcych nastgpstwem zmian danych
stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu
widzenia realizacji przedmiotu Kontraktu, w szczegolnoSci przyspieszajacych
realizacj¢, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu Kontraktu badz zwigkszajacych jego
uzyteczno$¢. W takiej sytuacji, Zamawiajacy 1 Wykonawca wprowadza do
Kontraktu stosowne zmiany weryfikujagce redakcyjne dotychczasowe jego
brzmienie badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach
publicznych albo tez kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesoOw, zasada
réwnosci stron oraz ekwiwalentno$ci §wiadczen i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu Kontraktu, okresla zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu Kontraktu,

d) wszelkie Zmiany do Kontraktu dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkoéw
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 144 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych ta ustawa.
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ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Zaklad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
Spolka z 0.0. 97-200 Tomaszow Mazowiecki ul. Kepa 19

Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — dokonczenie Roboét

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: POIS.01.01.00-00-249/09/7
WYKONAWCA: oviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiieiietiitteietiittetesetessesssessscssscessscssssossscsnnns

Zamawiajacy: Zaklad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spotka z 0.0. 97-200 Tomaszéw Mazowiecki ul. Kepa 19

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu: Zakladowi Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spétka z o.0., 97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Kepa 19, Polska, jako
gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkow Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

W/w zobowigzanie moze zosta¢ skierowane rowniez inng droga niz poprzez przez Bank
Zamawiajacego 1 dopuszcza inne, zgodne z obowigzujacym prawem formy potwierdzenia
umocowania osob reprezentujagcych Zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze wszelkie przywotanie w niniejszym dokumencie pojecia, nie zdefiniowane w
przepisach prawa, zawieraja w tek$cie dokumentu swoja definicje

Zgadzamy si¢ rowniez, ze zadna zmiana, ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkow Kontraktu lub Robot, ktére maja zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym o$wiadczamy, iz
rezygnujemy z konieczno$ci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowiazujaca od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego i bedzie wazna
w wysokosci 100%, z tym ze 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia, a pozostata czesé¢ (30%) w terminie 15 dni od dnia, w
ktorym uptyngt termin rekojmi (tj. 36 m-cy liczonych od dnia wydania Swiadectwa
Wykonania).
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Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko 1 imig¢:

W imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajacej Gwarancje]

|
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WARUNKI UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO - MONTAZOWYCH.

1. Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych w odniesieniu do calosci prowadzonych
prac, z wlaczeniem wartosci wszelkich materiatow 1 urzadzen obje¢tych kontraktem oraz
dziataniem Podwykonawcow (o ile beda wystepowac) i wszystkich innych stron formalnie
zaangazowanych w realizacje¢ kontraktu.

2. W zakres ochrony polisy wiaczone bedzie co najmnie;j:

v

v

D N N N NN

ANEERN

ANEEAN

D N NI NN

ubezpieczenie konserwacji prostej w okresie co najmniej 12 miesiecy po zakonczeniu
konserwacji rozszerzonej

ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej w okresie co najmniej 24 miesigce od daty
odbioru

ubezpieczenie mienia sktadowanego poza terenem budowy — min. 200.000 zt
ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu probnego i testow — 4 tygodnie
ubezpieczenie transportow materiatow — min. 200.000 zt

ubezpieczenie kosztow usunigcia pozostatosci po szkodzie — 20% szkody

ubezpieczenie szkod bedacych rezultatem wad materiatowych i1 wadliwego ich
wykonania — bez limitu

ubezpieczenie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — bez limitu

pokrycie dodatkowych kosztow — praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz
w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy — 20% szkody

ubezpieczenie mienia otaczajacego z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
adekwatnej do wartosci tego mienia i mozliwej szkody

ubezpieczenie wszystkich maszyn budowlanych bioracych udziat w procesie
budowlanym

ubezpieczenie wynagrodzenia ekspertow — min. 100.000 zt
Klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia o 30 dni

Klauzula reprezentantéw obejmujaca szkody wyrzadzone w wyniku razacego
niedbalstwa 1 winy umyslnej, przy czym za reprezentantow nie uwaza si¢ kierownikow
budéw

Klauzula wzrostu warto$ci kontraktu — 110% wartosci kontraktu
Klauzula pokrycia w okresie gwarancyjnym
Klauzula pokrycie ryzyka producenta

Klauzula odtworzenia planéw i dokumentéw — limit min. 100.000 zt
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3. Polisa bedzie zawiera¢ warunki specjalne dot. ochrony p. poz. (wskazuje sytuacje braku
odpowiedzialnos$ci ubezpieczyciela, jezeli nie zostang zachowane warunki wymagane
przepisami prawa).

4. W przypadku klauzuli dotyczacej otwartych wykopéw min. dlugo$¢ odcinka to 500
metrow.

5. Dopuszcza si¢ wprowadzenie max. udzialu wiasnego w szkodzie: 7.000 zt

6. Ubezpieczenie bedzie obowigzywa¢ w okresie od dnia rozpoczecia prac do dnia
zakonczenia plus 30 dni.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe i1 rzeczowe oraz nastgpstwa finansowe tych
szkdd, z limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz 5.000.000 zt (stonie: pig¢ milionow
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Ubezpieczonymi w ramach polisy beda: Zleceniodawca (w zakresie odpowiedzialno$ci
okreslonej w Prawie Budowlanym), Wykonawca, Podwykonawcy 1 wszystkie inne strony
formalnie zaangazowane w realizacj¢ kontraktu.

3. Powyzszy zakres zostanie rozszerzony co najmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:
v odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt - bez podlimitu

v odpowiedzialno$¢ cywilng podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw
dziatajacych w imieniu i na rzecz Wykonawcy - bez podlimitu

v odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody zaistniale po odbiorze prac, powstate w wyniku
wadliwosci robot i ustug - bez podlimitu

v odpowiedzialno$¢ za szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) przekazanych
w celu wykonania obrobki, naprawy lub innych podobnych czynno$ci — bez podlimitu

v odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z podlimitem min. 2.000.000 zt,
v' szkody podczas prac tadunkowych z podlimitem 200.000 z1,

v klauzula reprezentantdéw obejmujgca szkody wyrzadzone w wyniku razgcego
niedbalstwa i winy umyslnej, przy czym za reprezentantdow nie uwaza si¢ kierownikow
budow

v odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate wskutek wibracji, osunigcia si¢ ziemi
1 ostabienia elementdw nosnych, z podlitmitem min. 1.000.000 PLN,

v szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tym podziemnych, z podlimitem min.
1.000.000 PLN,

v’ szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne w tym wozki widlowe w zakresie nie
objetym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej, w tym szkody
wyrzadzone przez mioty i kafary, z podlimitem min. 2.000.000 zt

v’ szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem prac wyburzeniowych z podlimitem min.
500.000 zt
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v’ szkody wzajemne pomigdzy ubezpieczonymi bez podlimitu
v’ czyste straty finansowe — limit min. 200.000 zt

Dopuszcza si¢ wprowadzenie udziatu wlasnego w szkodzie rzeczowej nie wyzszego niz 5%
wartosci szkody max. 10.000 zi.

Powyzsza polisa powinna obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate w okresie
trwania prac i szkody, ktore ujawnity si¢ w trakcie prac lub po ich wykonaniu a roszczenie
zostato zgloszone przed ustawowym okresem przedawnienia. Zdarzeniem jest moment
popehienia btedu, ktory spowoduje potem szkode a szkodag jest szkoda osobowa lub
rzeczowa i decyduje moment jej ujawnienia.

WYMAGANIA OGOLNE W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

10.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia zaparafowanych przez ubezpieczyciela
wzorow wymaganych umow ubezpieczenia wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia na
7 dni przed podpisaniem Kontraktu.

Po wuzyskaniu akceptacji umoéw ubezpieczenia przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia kopii zawartych umow wraz z potwierdzeniem zaptaty
wymaganych sktadek. Ptatno$¢ za polisy bedzie dokonana jednorazowo.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej moze zosta¢ zawarte na triggerze act comitted z
terminem obwigzywania od daty podpisania umowy z Inwestorem do dnia zakonczenia
prac lub na innym triggerze z terminem obowigzywania od daty podpisania umowy
z Inwestorem do czasu zakonczenia si¢ okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
odpowiedniego przedtuzenia wazno$ci ubezpieczen i1 dokonania zaptaty dodatkowe;j
sktadki.

Dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczenia wymaga uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Ubezpieczyciel musi wyrazi¢ na to zgode.

W przypadku nie wywiazywania si¢ z obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia lub ich
utrzymywania przez okres wykonywania prac, Zamawiajacy jest uprawiony do zawarcia
uméw lub dokonywania w nich zmian we wlasnym zakresie i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wyraza na to zgod¢ 1 upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmiana
w obowigzujacych polisach.

Zamawiajacy ma prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte z towarzystwem ubezpieczen, ktore zostanie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszelkie spory dotyczace ubezpieczen podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
polskim i podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Ubezpieczyciel wskaze imiennie osoby (imig¢, nazwisko, adres, telefon, fax, mail) i/lub
podmiot odpowiedzialny (nazwa, adres, telefon, fax, mail) za likwidacje szkoéd oraz
procedure likwidacji szkdd i roszczen.
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11. Ubezpieczyciel dokona doktadnej lustracji ryzyka w tym warto$ci i rodzaju mienia
otaczajacego oraz dokona analizy zakresu prac. Zawarcie umowy ubezpieczenia oznacza
akceptacj¢ istniejagcego stanu faktycznego oraz akceptacje wystepujacych ryzyk
ubezpieczeniowych.

12. Wykonawca przekaze Ubezpieczycielowi wszelkie dostgpne mu informacje nt. budowy
i znanych mu ryzyk. Wykonawca udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania
ubezpieczyciela. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Ubezpieczycielowi
i Zamawiajgcemu wszelkich informacji o zmianie zakresu ryzyka w trakcie wykonywania
prac oraz zglasza¢ niezwtocznie informacje o mozliwosci wystapienia szkod lub roszczen.

13. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadamiania Ubezpieczyciela
1 Zamawiajacego o powstaniu szkdd i1 roszczen. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia
wszelkich krokéw niezbednych do minimalizacji rozmiaru szkody lub roszczenia chociazby
okazaly si¢ bezskuteczne.

14. Ubezpieczyciel nie ograniczy w zaden sposob swojej odpowiedzialno$ci poza granice
przyjete w aktualnej praktyce rynkowe;.

15. W przypadku gdyby Wykonawca realizowal umowe, jako Konsorcjum to wszyscy
cztonkowie Konsorcjum muszg by¢ objeci ubezpieczeniem i1 dotycza ich wszystkie
obowigzki okreslone w niniejszym zataczniku.

16. Biorac pod uwage, ze prace s3 finansowane ze §rodkow publicznych to Wykonawca dotozy
wszelkich staran w celu uzyskania jak najlepszego pokrycia ryzyk wystepujacych w trakcie
prowadzonych prac.

17. Zamawiajacy wyklucza zawarcie umow ubezpieczenia w ramach aktualnie obowigzujacych
umow generalnych lub o podobnym charakterze.

18. Ubezpieczyciel nie bedzie wymagat ztozZenia listy imiennej podwykonawcow.

19. W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do
uzupelienia wymaganych sum ubezpieczenia.

20. Ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na rozwigzanie umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

|
Nazwa Zamdwienia: ,,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — dokonczenie Robot
Numer referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Strona 74z 78



SIWZ Czes¢ 11 - Kontrakt

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
GWARANCJA JAKOSCI

Gwarantem jest [nazwa, adres],

bedacy Wykonawcg Kontraktu nr .............. pn.:
LProjektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 — dokonczenie Robot,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: POIS.01.01.00-00-249/09/7

dziatajacym na podstawie Aktu umowy z dnia ............... dla Kontraktu, dla ktoérego
Zamawiajacym jest:

Zaklad  Gospodarki  Wodno-Kanalizacyjnej w  Tomaszowie  Mazowieckim
Spotka z o.0., ulica Kepa 19, 97-200 Tomaszow Mazowiecki, Polska, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi Srodmiescia XX Wydziat KRS
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000125241, NIP 773-
21-71-153, REGON 590761733.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej: ,,gwarancja”)
jest:

Zaklad  Gospodarki  Wodno-Kanalizacyjnej w  Tomaszowie = Mazowieckim
Spotka z o.0., ulica Kepa 19, 97-200 Tomaszow Mazowiecki, Polska, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi Srodmiescia XX Wydziat KRS
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000125241, NIP 773-
21-71-153, REGON 590761733

Wszelkie pojecia uzyte w niniejszej Karcie maja znaczenia nadane im w Kontrakcie nr...... z dnia
........ dla zadania .,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 —
dokonczenie Robot”, (dalej ,,Kontrakt™).

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Kontraktu okreslonego w Akcie Umowy oraz w
innych dokumentach bedacych integralng czescig Kontraktu. Gwarancja obejmuje rowniez
maszyny i urzadzenia niezaleznie od gwarancji udzielonej przez ich producenta.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiajagcego z tytulu niniejszej Gwarancji za caly przedmiot
Kontraktu, w tym takze za czg¢Sci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan, o ktéorych mowa w
punkcie 2.2.

1.3 Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

1.4 Tlekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o0 wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego

1.5 lIlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

1.6 Uprawnienia wynikajagce z niniejszej gwarancji nie wylaczaja uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z Kontraktu, a dotyczacych Okresu Zglaszania Wad.

2. Obowiazki i uprawnienia stron
2.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy jest
uprawniony do:
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2.2

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybéw wskazanych w
punkcie 4,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zarowno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), za szkode jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad.
Odszkodowanie bedzie w pierwszej kolejnosci dochodzone z udzielonego przez Gwaranta
zabezpieczenia nalezytego wykonania robét,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (bez VAT), okreslonej
w Akcie Umowy za kazdy dzien opdznienia,

e) zadania od Gwaranta uzupehiajacego odszkodowania za nieterminowe usunigcie
wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o
ktorej mowa w lit. d).

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego speinienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady, przy czym
usuni¢gcie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1.¢e).

Serwis i przeglady gwarancyjne

Gwarant zobowigzuje si¢ zapewni¢ w okresie gwarancji serwis gwarancyjny oraz pokrywac
wszystkie koszty zwigzane z przegladem serwisowym, wymiang elementéw eksploatacyjnych i
naprawg przedmiotu Kontraktu w zakresie zalecanym, wymaganym lub zastrzezonym do
wykonania przez serwis producenta. Informacje o czynno$ciach podlegajacych serwisowi
producenta zawarte bgda w instrukcjach, kartach gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-
ruchowej lub innych dokumentach okreslajacych zasady eksploatacji przedmiotow Kontraktu.
Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkow wynikajacych z punktu 3.1 spowoduje ich
wykonanie przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Gwaranta. Koszty wykonania powyzszych
czynnos$ci przez Zamawiajacego beda w pierwszej kolejnosci dochodzone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania robot ztozonego przez Gwaranta.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji, a ich koszt obciaza¢ bedzie w catosci Gwaranta.

Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zzadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Wezwanie do usuniecia wady
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W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o
niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem, z potwierdzeniem na pismie w najblizszym
mozliwym terminie, rownoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady w odpowiednim
trybie:

» zwyklym, o ktéorym mowa w punkcie 5.1, lub

» awaryjnym, o ktorym mowa w punkcie 5.2.

5. Tryby usuwania wad

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

9.5.

Gwarant obowigzany jest przystagpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktorym mowa w punkcie 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni lub inny obustronnie

pisemnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego (tryb zwykly).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci

przedmiotu Kontraktu, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla

Zamawiajacego lub osob trzecich a takze przerwaniem ciaglosci dostaw wody lub przerwaniem

ciaglosci transportu $ciekéw lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak rowniez w innych

uzasadnionych przypadkach, ustala si¢ nastepujacy tryb usuwania wady (tryb awaryjny):

a) Zamawiajagcy powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwlocznie po jej wystapieniu
zgodnie z zapisami punktu 6,

b) W ciagu 24 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi, czy
przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu,

c) Gwarant przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od uzyskania informacji o jej
zaistnieniu, po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o ktorej mowa w punkcie 5.2 b),

d) Jezeli w ciggu 24 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi
negatywnej lub nie udzieli zadnej odpowiedzi, o ktorej mowa w punkcie 5.2 b) lub nie
przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu
wada moze zosta¢ usuni¢ta przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci na zlecenie
Zamawiajacego, a Gwarant zostanie obcigzony koszami i ryzykiem takiej naprawy.

Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiajacego lub wyznaczony przez
Zamawiajacego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla tej rzeczy.
Usunigcie wad uwaza si¢ za skutecznie dokonane z chwila podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

W trakcie usuwania awarii Gwarant winien zapewni¢ cigglos¢ w przesyle lub odbiorze $ciekow.

6. Komunikacja

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

Komunikacja za pomocg telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tre$§¢ rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail zostanie
niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, nast¢pujacym po
dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wystania telefaksu lub e-mail listu poleconego,
potwierdzajacego tre$¢ rozmowy telefonicznej, telefaksu lub e-mail.

Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z punktem 5.2
Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot zawierajacy chronologiczny zapis wydarzen
wraz z trescig rozmow, rozmow telefonicznych, telefaksow lub e-maili zwigzanych z wezwaniem
Wykonawcy do usunig¢cia wady. Protokot nalezy przesta¢ wykonawcey zgodnie z punktem 6.2.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej,
bedzie traktowane rownowaznie z jego dorgczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:
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[adres Gwaranta, osoba do kontaktu, nr telefonu stacjonarnego lub komorkowego, nr faksu,
adres e-mail]
6.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na adres:

[adres Zamawiajgcego, osoba do kontaktu, nr telefonu stacjonarnego lub komorkowego, nr faksu,
adres e-mail]

6.7. O zmianach danych adresowych, o ktorych mowa w punktach 6.5 i 6.6 strony obowigzane sa
informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6.8. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

7. Postanowienia koncowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Karta Gwarancyjng zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

7.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna po jej podpisaniu jest integralng cz¢scig Kontraktu.

7.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7.4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu, po
dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: GWARANT:

Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia
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