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ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKC’)W,PUBL,ICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA:

»Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: CCl 2007PL161P0002/2,3,4

KONTRAKT NR: i,

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu .................... w Tomaszowie Mazowieckim pomiedzy:
Zaktadem Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z o.0.,
adres: ulica Kepa 19, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, Polska, wpisanym do rejestru
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi Srodmiescia XX Wydziat KRS
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod numerem KRS 0000125241, NIP 773-
21-71-153, REGON 590761733 kapitat zakladowy 52 018 000,00 zt , na ktérego pokrycie
udziatow wktady wniesiono w petnej wysokosci

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone, jako: Roboty budowlane
obejmujgce budowe kanalizacji sanitarnej i sktadajgce sie z nastepujgcych zadan inwestycyjnych:

a) zadanie 2 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilinskiego, Tuwima, Cegielniana,
Smutna, Curie — Skfodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowska, Jagiellonska,
Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicza, Wrzosowa, Grota Roweckiego,
Nowowiejska, Réwna, Sucha, Popietuszki, Mireckiego, Cekanowska, Fabryczna i
Zeromskiego,

- zadanie 3 — budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej

- zadanie 4 — budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa, Ujezdzka, Gesia,
Warszawska, Czarna,, Wzdluz rzeki Czarnej Smolna, Duracza, Debowa, Lesna,
Grzybowa, Jelenia, Zajecza, Lubochenska, Traugutta, Chopina i Mickiewicza,

b) Budowa nowej przepompowni — ttoczni sciekédw w pasie drogowym ulicy Zawadzkiej na wysokosci

posesji 164/166 w zadaniu 3

c) Budowa nowej przepompowni - ttoczni Sciekéw w pasie drogowym ulicy Ujezdzkiej na wysokosci ul.

Milenijnej w zadaniu 4

d) Remont i modernizacja przepompowni Sciekéw przy ulicy Gtéwnej w zadaniu 4

e) Systemu wizualizacji i teletransmisji

f) Zaopatrzenie w czesci zamienne , narzedzia i sSrodki konserwujace okreslone w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym

zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy wytoniong w trybie
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i ukohczenie tych Rob6t oraz usuniecie
w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o0 udzielenie zamowienia

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”

Numer zamoéwienia: CCI 2007PL161P0002/2,3,4
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przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z pozn. zm.) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czesé
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Niniejszy Akt Umowy;
2) Woypetniony Zatgcznik nr 1 — Zatgcznik do Oferty
3) Warunki Szczegdélne Kontraktu;
4) Warunki Ogolne Kontraktu;
5) Program funkcjonalno-uzytkowy'
6) Wypetniony Wykaz Cen;
7) Oferta Wykonawcy (z wytgczeniem dokumentéw ujetych w podpunktach powyze;j).
8) Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykona¢ i ukonczy¢ Roboty oraz usungé w nich
wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajgcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia w nich
wad przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy:
— Zatwierdzong ryczattowg Kwote Kontraktowg (wigcznie z VAT):

....................................................................................... PLN
53 (0111 1= OSSR PLN),
WEYM VAT e PLN
(530311 o 1= PRSP PLN).

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcze obowigzujgcej stawki podatku VAT, kwota
wynagrodzenia wraz z naleznym podatkiem od towarow i ustug zostanie odpowiednio
dostosowana w drodze Zmiany do Kontraktu.

5. Zaptaty bedg dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:

(nazwa banku, petny numer konta)

Zmiana powyzszego rachunku nie stanowi zmiany Kontraktu, jednak wymaga pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego.
Faktury bedg wystawiane w PLN.

! Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”

Numer zamoéwienia: CCI 2007PL161P0002/2,3,4
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6. Kontrakt zostat sporzgdzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, po
dwa dla kazdej ze stron.

7. Na dowodd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

[podpisy 0s6b upowaznionych]

[podpisy os6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]
W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]

[pieczeé¢ Zamawiajgcego]

Podpisano i opatrzono pieczecig

Podpisano i opatrzono pieczecig

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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INFRASTRUKTURA * uNiA EuRoPESsKA [ 6
| SRODOWISKO < ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINE) FUNDUsZ SPOINOSCI [
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI =

Tom Il — Kontrakt

ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty  bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg  wykonane  zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla

urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw (Fédération Internationale  des
Ingénieurs—Conseils — FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte
wydanie angielsko-polskie 2008, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow (SIDIR)

Biuro (Adres do korespondenciji):
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_ wwa@poczta.onet.pl, biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu skfadajg sie z Cze$ci | — "Warunki Ogdlne", ktore stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez

Wykonawce oraz z Cze$ci Il — "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg

postanowienia Warunkéw Ogolnych.
Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg

WARUNKOW KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez

Wykonawce.

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”

Numer zamoéwienia: CCI 2007PL161P0002/2,3,4
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogodinych. Warunki Ogdélne Kontraktu pozostaja wigzgce o ile Warunki

Szczegdblne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg

klauzul przyjeta w Warunkach Ogdéinych.

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”

Numer zamoéwienia: CCI 2007PL161P0002/2,3,4
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogoéinych i
Warunkéw Szczegoélnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegaolnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogdélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1"Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-

uzytkowego, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny( tekst jedn.: Dz.
U. Nr 16,p0z.93 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,p0z.759, z pdzn. zm.)

1.1.1.2 ,,Akt umowy” oznacza dokument oznaczony, jako ,Formularz aktu umowy” podpisany

przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z art.94 ustawy Prawo zamowienh publicznych, jako
rezultat postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

1.1.1.3"List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ’List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogolnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [4kt Umowy].
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Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”"Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczac beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i uzupetnia sie nastepujgco:
Wymagania Zamawiajgcego stanowig czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” lub ,Specyfikacja” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
,Program funkcjonalno-uzytkowy”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11"Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Kozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkc_jonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu
dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera Wymagania
Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania
Zamawiajgcego” lub ,Specyfikacja” nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program funkcjonalno-
uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” bedg oznaczac odniesienie
do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do

postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w
zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2"Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 "Inzynier” — rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
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Na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenie
Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.3.10 ”Okres rekojmi” - oznacza okres, w ktorym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z
tytutu Rekojmi za Wady w Robotach, ustalony w Zatgczniku do Oferty, wraz z
ewentualnymi przedtuzeniami, liczony od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" - oznacza cene ryczaltowg ofertowg wraz z
naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong w umowie na realizacje i ukonczenie Robo6t
Budowlanych i projektowania oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 "Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10,,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13"Protokét  koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy

uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajgcych z
zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu konieczno$ci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14"Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione z
Wykonawcg ceny dla robot dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzule 13
1.1.4.15 ”"Koszty kwalifikowane” — wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajgcego,
przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio zwigzane z danym
przedsiewzieciem.

1.1.4.16 ,Koszty niekwalifikowane” - inne wydatki poniesione przez Zamawiajgcego, poza
kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ”Dokumenty Wykonawcy” - na koncu definicji dodaje sie: ,w tym projekt budowlany,
projekt wykonawczy, sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, stuzgce do wykonania Robot oraz wszelkg dodatkowg dokumentacje
wykonawczg wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedng dla
prawidtowego wykonania Robét oraz dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi,
eksploatacji i konserwaciji.
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Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 "Kraj® oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium, ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

W Klauzuli 1.1.6.7 oraz 2.1 i 4.10 i 4.22 termin ,Plac Budowy” zastepuje sie terminem ,Teren

Budowy”.

»reren Budowy" - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State, do
ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie,
ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.
Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.6.10 "Prawo Budowlane® oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.
1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
Decyzji pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza Decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. ”"Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.
953 z pézn. zm.

1.1.6.14 ”"Prawo Zamoéwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz
akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okre$lajgcg zasady i tryb udzielania
zamowien publicznych, $rodki ochrony prawnej, kontrole udzielania zamodwien
publicznych oraz organy wiasciwe w sprawach uregulowanych w ustawie (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759, z pézn. zm).

1.1.6.15 ,Kodeks cywilny” oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16 2 1964 r. poz. 93 z p6zn. zm.).
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1.1.6.16 ,,Kodeks postepowania cywilnego” oznacza ustawe z dnia 17 pazdziernika 1964 r.
Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 z 1964 r. poz. 296, z pézn. zm.).

1.1.6.17 ”Program” jest okresleniem réwnorzednym z okre$leniem ,Harmonogram”.

1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sie, jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesigtg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej powinny by¢é kazdorazowo
potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty,
ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skreéla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.
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1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego czesci
stronie trzeciej bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze dokonaé
przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na kohcu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg
4.25 [Dziennik Budowy].

Na konhcu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedfozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera. W przypadku opoéznienia w przekazaniu lub
niezatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych
roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.9. Btedy w wymaganiach Zamawiajgcego
Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujaco:

(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

1.12 Poufne szczegofly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo
Kraju.

1.13 Przestrzeganie prawa
W niniejszej klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwsze zdanie i zastepuje nastepujaco:

W trakcie realizacji kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcego prawa
Rzeczpospolitej Polski i regut wynikajgcych z dofinansowania Funduszu Spéjnosci. Skresla sie
podpunkt (a) i zastepuje go nastepujaco:
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(a) Wykonawca uzyska zezwolenie planistyczne, strefowe lub inne pozwolenie na Roboty
State oraz kazde inne opisane w Kontrakcie, niezbedne do rozpoczecia, ukonczenia oraz
przekazania do uzytkowania Robot. Wszelkie uzyskane w ten sposdb zezwolenia bedg
uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na podstawie osobnych upowaznien.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.

Dodaije sie podpunkt (d) w nastepujagcym brzmieniu:
(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob,
razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W przypadku, gdy zwioka w przekazaniu Terenu Budowy nastgpi z winy Zamawiajgcego i bedzie
skutkowata koniecznoscig wydiluzenia czasu na mocy klauzuli 8.4. [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera, a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong
okolicznos¢ dokonania Zmiany do Kontraktu.

Akapit czwarty skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Przedtuzenie czasu nie nastgpi natomiast w zakresie, w jakim uchybienia Zamawiajgcego byly
spowodowane przez jakikolwiek btad lub opéznienie ze strony Wykonawcy (wtgcznie z btedem lub
opoznionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy).

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Tres¢ klauzuli skresla sie¢ i zastepuje nastepujaco:

Gdzie zamawiajgcy jest w stanie to uczynic, to na wniosek Wykonawcy winien on udzieli¢ mu pomocy w
zakresie poparcia wnioskow wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez prawo
Kraju.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Klauzule skresla sie w cato$ci i zastepuje nastepujgco:
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 40; poz.
222), art. 649" -649°
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ustala sie ze:
-pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajgcego gwarancji zaptaty za
roboty budowlane bedzie nie krotszy niz 45 dni od otrzymania wystgpienia Wykonawcy,
-strony ponoszg w rownych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu.

Klauzula 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogaélnych:

(a) klauzula 2,5[Roszczenia Zamawiajgcego]

(b) klauzula 3.2 [Pelnomocnictwa wydane przez Inzynieral)

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(e) klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczeniel

(f) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(9) klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszeniel

(h) klauzula 9,2 [OpdzZnione proby korncowe]

() klauzula 10.3 [Zakfocanie prob koncowych]

() kKlauzula 13 [Zmiany i korekty]

(K) kKlauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawia_jgcego]

() klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono, powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujgcg nieruchomos$e
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze byc¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka.

Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie
miata zastosowanie.

3.4. Zmiana Inzyniera

W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 3.4 wyraz ,42” zastepuje sie wyrazem ,21”.

3.5. Ustalenia

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 3.5 po stowach ,dla uzgodnienia” dodaje sie nastepujacy
tekst: ,czy zaistniata sytuacja bedzie powodowata Zmiane do Kontraktu”.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig
wiasciwg dla zawodowego charakteru dziatalno$ci Wykonawcy”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i
Zamawiajacego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego Decyzje Pozwolenia na
Budowe, a nastepnie natychmiast przystgpi do wykonania Robat.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wykonawca wykona lub uzyska we wlasnym zakresie:

- plan zapewnienia jakosci,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekt zabezpieczen BHP,

- dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (w przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na

budowe przewiduije),

- wszelkg inng dokumentacje ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego

wykonania Robo6t przewidzianych Kontraktem,

- instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzeh z uwzglednieniem przepiséw BHP,
Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych opracowan
przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych opracowarn. Roboty nie
beda uznane za ukonczone dla celdéw przejecia dopdki dokumentacja ta nie zostanie przekazana
Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania najpdzniej w dniu podpisania przez
Strony Aktu Umowy.

Dwa ostatnie akapity niniejszej klauzuli 4.2 usuwa sie w catosci.

Na koncu klauzuli dodaje sie zapisy:

(@) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy z rachunku bankowego, na
ktérym byty ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

(b) Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po Okresie
Zgtaszania Wad w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania dla cato$ci robot.

(c) Reszte wartosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na okres trwania rekojmi za
wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu po wygasnieciu
uprawnien z tytutu rekojmi, tj. po okresie 36 miesiecy od chwili wydania Swiadectwa
Wykonania.
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Zdanie pierwsze i drugie skresla sie i zastepuje nastepujgco:

,Przedstawiciel Wykonawcy jest wskazany przez Wykonawce w ofercie”

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujgco: Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy stanowi
Zmiane do Kontraktu.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: ”"lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do wiasciwej realizacji

kontraktu™.
oraz dodaje sie zapisy:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez Kluczowych Specjalistow — osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ustepie poprzednim w trakcie realizacji Kontraktu, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa powyzej nie
pozniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w
terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg
zastosowanie postanowienia dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, powinna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.”

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli skresla sie.

W klauzuli 4.4 skresla sie punkt (b) a dotychczasowy punkt (c) otrzymuje litere (b). Na koncu
klauzuli 4.4 dodaje sie dodatkowe podpunkty (c), (d), (e) i dodatkowy tekst:

(c) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego;
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(d) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o
ustugi projektowania i roboty budowlane z Podwykonawcy; Wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozyé Zamawiajgcemu umowe lub projekt
umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej
projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w
umowie lub w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen
bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(e) pfatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnoéci, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie
potrgcenia. Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(i)  przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub

(i) (1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujgcych dowodoéw, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, oraz

(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodow na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub czesé kwot
uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia nalezne Podwykonawcy i dla
ktorych Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowoddéw, opisanych powyzej w
podpunktach (i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrdci¢ Zamawiajgcemu
kwote bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego. Zaptacone kwoty
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potragci niezwtocznie z kwot naleznych wykonawcy w
Przejéciowym Swiadectwie Platnosci (Klauzula 14.3)

4.6 Wspobipraca

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.6 i zastepuje nastepujgco:

Takie okolicznosci, w sytuacji, kiedy wymagac¢ bedg od Zamawiajgcego poniesienia dodatkowych
kosztow, bedg stanowi¢ Zmiane do Kontraktu w postaci zaistnienia zamowienia
dodatkowego.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie w trzecim akapicie zapis zaczynajgcy sie od ,...i na mocy klauzuli 20.1...” i zastepuje
zapisem ,...a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okolicznos¢ dokonania Zmiany
do Kontraktu powodujgcg koniecznosc¢:”

Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujaco:
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(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5. [Ustalenia]
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca pozyska na wiasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i
bedzie za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt
zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca
wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych Date przekazania terenu budowy, okredlong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami
prawa.
Na koncu podpunktu (d) dodaje sie:
a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie terenu Budowy, ktérego umieszczenie
zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika Budowy
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
(f) uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.9:
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegOty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:
(@) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jako$cig;
(c) ewidencje podrecznikdw zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzgdzania jako$cia.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.10
Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejgca
infrastrukturg techniczng,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty rzetelnie zapoznat sie z zawartoscig i wymaganiami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym z Warunkami Kontraktu.
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4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.12
Skresla sie w czwartym akapicie zapis zaczynajgcy sie od ,....to na mocy klauzuli 20.1...” i
zastepuje zapisem ,,...to sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okolicznos$¢ dokonania
Zmiany do Kontraktu powodujgcg koniecznos$¢:”
Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujgco:

(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5. [Ustalenia]
Skresla sie akapit szésty zaczynajgcy sie od: ,Zanim zostanie ostateczne....”

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Dodaje sie zapis , Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych(drogach ,$ciezkach pieszych itp.) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na
budowie. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot na wiasny koszt Za czas zajecia pasa drogowego wykraczajgcy poza czas na ukonczenie
rob6t budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat z tym
zwigzanych

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych mediéw, ktérych moze
potrzebowaé do wykonania Robo6t objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych mediéw z istniejgcych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne
wiladze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez
niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezpiatnie] skre$la sie jako

nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w czterech egzemplarzach.
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Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) oraz nastepujgcy tekst:

oraz

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w odstepach
miesiecznych wraz z pozycjami, ktére mogg sie pojawi¢ w wyniku zastosowania klauzuli 13 [Zniany
1 korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ].

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktéorym udziat wezmg Inzynier oraz
Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglgdu raportu o postepie oraz innych zwigzanych
z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego,
ktérego personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze spotkania,
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie bedzie zastepczy w
stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a odnoszgcych sie do klauzuli
1.3 [Przeplyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym
spotkaniu z 7—-dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23:
Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:

Przez Okres Zgtaszania Wad Wykonawca bedzie moégt uzywaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Inzynierem tylko takg czes¢ Terenu Budowy, ktéra mu jest niezbedng do prawidtowego
wywigzywania sie z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgtaszania Wad wraz ze
znajdujgcymi sie tam urzgdzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:

Na Wykonawcy spoczywa Obowigzek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania
i utrzymywania w nalezytym stanie Tablicy Informacyjne;.

4.24 Wykopaliska

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.24:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wszelkie roboty zwigzane z wykopaliskami majg by¢ prowadzone pod nadzorem archeologa.

Skresdla sie w drugim akapicie zapis zaczynajacy sie od ,...i na mocy klauzuli 20.1...” i zastepuje
zapisem ,...a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okolicznos¢ dokonania Zmiany
do Kontraktu powodujgca:”

Punkt (b) w akapicie drugim nie bedzie miat zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
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4.25 Dziennik Budowy

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie
na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
niereprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron, jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w
brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenhstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robdét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”

Numer zamoéwienia: CCI 2007PL161P0002/2,3,4



i INFRASTRUKTURA ;! uniaeuroresska TSR 26
| SRODOWISKO » ZAKEAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINE) FUNDUsZ sOINOSC! [

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI =

Tom Il — Kontrakt

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wifascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inzynierem.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogdlne zobowigzania projektowe

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.1:
Wykre$la sie ostatnie zdanie pierwszego akapitu.
= Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach
.konieczne do projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyskaC wymagane przepisami zatwierdzenia muszg byC dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz z
odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na
Budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o0 rozpoczeciu roboét budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym
pos$piechem i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi
innymi klauzulami dotyczgcymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.3:
W podpunkcie (b) wyrazenie ,Zmian” zastepuje sie wyrazeniem ,Zmian do Kontraktu”.
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(© oraz dobrg praktykg budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty,
optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza
sie za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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6.5 Godziny pracy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.5:
Skresla sie wyrazenie ,W dniach uznawanych miejscowo za wolne od pracy” i zastepuje
wyrazeniem ,W dniach wolnych od pracy”.

Na koncu niniejszej klauzuli 6.5 dodaje sie akapit o brzmieniu:

Za dni wolne od pracy uznaje sie dni okreslone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o
dniach wolnych od pracy (Dz. U., Nr 4, poz. 28 z p6zn. zm.).

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie
tekstem ,natychmiast po wystgpieniu”

Na konhcu niniejszej klauzuli 6.7 dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:
Wykonawca bedzie przestrzegat na Terenie Budowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w Klauzuli 4.8.”

6.8. Kadra Wykonawcy

Wykonawca zapewni, ze robotami beda kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i jezeli wymagane,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca
z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie
Robot. Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystgpi na
piSmie do Zamawiajgcego o0 zmiang, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu,
ktorejkolwiek z osob z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢é uzasadniony przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera.

Wykonawca musi przedfozyé Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktorejkolwiek
osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera nie bedzie wydana bez rozsgdnego
uzasadnienia.

Zmiana Kadry Wykonawcy moze nastgpi¢ jednie poprzez Zmiane do Kontraktu, zgodnie z
klauzulg 13

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy skiada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy i
wymiarze koniecznym do wiasciwej realizacji kontraktu.

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”

Numer zamoéwienia: CCI 2007PL161P0002/2,3,4



INFRASTRUKTURA i UNIA EUROPEJSKA [ . " 28
| SRODOWISKO » ZAKEAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINE) FUNDUsZ SPOINOSCI [
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI =

Tom Il — Kontrakt

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego
i zarzgdzajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdét do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
nalezytg opieke nad takimi osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W
przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego

obowigzku, Zamawiajgcy moze repatriowac i zajg¢ sie takimi osobami, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce. W przypadku s$mierci na terenie Polski kogokolwiek z zagranicznego
personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zatatwienie wszelkich spraw
zwigzanych z ekshumacjg, transportem do miejsca pochowku i pogrzebem. Wszelkie
koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.2  Probki

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 7.2:
Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie pkt (c) i (d):
(c) dokumenty wymagane ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U., Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).
(d) dane techniczno-ruchowe dotyczgce wszystkich urzgdzen przewidywanych do
zamontowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.4 Préby

Nazwe powotywanego w tresci Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupetnienia] skresla sie i zastepuje
nastepujgco: [Zmiany i korekty].

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materiatéow

Klauzule niniejsza skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robot bedzie stawat sie wtasnoscig
Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty
jakiegokolwiek elementu Robot przechodzi na Zamawiajgcego z dniem wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
i ubezpieczenia tych elementow Robot. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem
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i ubezpieczeniem elementdw Robot, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli ponosi
Wykonawca.

7.8 Opfaty wydobywcze i inne

W pkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 zamiast wyrazu ,zwatke” wstawia sie wyrazy ,usuniecie
i sktadowanie”.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Roboét

Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robé6t budowlanych
zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym
pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych przekazanie Terenu Budowy Wykonawca z

upowaznienia Zamawiajgcego, zgodnie z Prawem Budowlanym zawiadomi organ, ktory

wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia
beda dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) oswiadczenie kierownika budowy (robédt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukohczenia Robdét na podstawie programu

Robét przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W

uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzenh uzytku publicznego Wykonawca

sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych
wnioskdw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robét. Razem z takim
harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozyciji

Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,

ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzgdzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca

ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich op6znien

poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez

Wykonawce.
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Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wiltadzom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Roboét, jak rowniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty Instrukcji dla Wykonawcow.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresdla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca powinien przechowywaé na Terenie Budowy kopie
programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program powinien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.4:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie moze nastgpi¢ w trybie Zmian do Kontraktu w nastepujgcych
w sytuacjach:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1)  warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbiorow — to jest wystgpienie
sredniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie
dtuzszym niz 14 dni.

2) warunkami  geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, = wodnymi itp.,

w szczegolnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu réwnej lub wigkszej
od kategorii VI na tgcznej dtugosci co najmniej 10% catego zakresu robot;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

C) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

d)  wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w SIWZ.
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3)

4)
a)

b)
c)
d)

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

szczegoblnosci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego tylko w zakresie
przedtuzania terminu wykonania umowy;

b)  koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzgdzen;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowe;j,

koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziani przy zawieraniu umowy

koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

5) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu realizacji umowy, mimo iz

opoznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca, jezeli tgcznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpdzniej na 45 dni przed uptywem
terminu wykonania umowy o niemozliwosci ukonczenia jej wykonywania w tym
terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego
opOznienia, w tym przez przediuzenie okresu zgtaszania wad. W takim
przypadku wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o
kwote nie nizszg niz rownowartos¢ potowy kar umownych, ktére Wykonawca
bytby zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizszg
niz kwota tych kar.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punktach 1.1, 1.2 i 1.3
lit. b), termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej niz o okres
trwania tych okoliczno$ci i nie dtuzej niz o 3 miesigce. W przypadku okoliczno$ci opisanych
w punktach 1.3 lit. a) oraz 1.4, termin zakonczenia umowy moze by¢ przedtuzony o czas
trwania tych okoliczno$ci niezaleznie od czasu ich trwania.

Il. zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

1)
a)

b)

zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

niedostepnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzeh wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

pojawienie sie na rynku, czesci, materiatbw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
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d) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom woéd
podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

f) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

g) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslania w chwili zawierania umowy

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1.1 lit. a), b), ¢), f), g) nie mogg stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. Il. 1 lit. d), e) bedg wprowadzone wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie II.1 lit. d) moga
by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom do udzielenia zamowien
dodatkowych. Zwiekszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie II.1 lit. e)
nastgpi w oparciu o naktady wyszczegdlnione w Katalogach Naktadéw Rzeczowych przy
uwzglednieniu $rednich wartosci wskaznikow cenotwdrczych oraz cen robocizny, materiatow
i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym
kwartat realizacji roboty.

2)  zmiany osobowe:

b) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach,

C) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych  wymagano okreslonego doswiadczenia Ilub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ,

d) zmiana o, ktérej mowa w pkt 2 lit.b) bedzie niemozliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriow oceny ofert, chyba ze w
zamian za takg osobe zostanie zaproponowana osoba o dos$wiadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniona.

3) Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia:

a) zmiana szczego6towego harmonogramu robot budowlanych bez zmiany ostatecznego
terminu spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminow
spetniania swiadczen w ramach umowy. Zmiana taka nie moze pocigga¢ za sobg
zmiany wynagrodzenia,

b) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizaciji

umowy.

lll. zmiana ptatno$ci:
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VI.

1) zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszystkich zmian wprowadzanych do umowy,
a takze zmiany samoistne o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia w wiekszej kwocie Wykonawcy;

2) miarkowanie wysokosci kar umownych w okolicznosciach wskazywanych w
odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4)  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

6) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasad do udzielania zamowien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" KC z
uwzglednieniem faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Ksh

8)  wydtuzenie okresu zgtaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych w

szczegoblnosci:

2)  ograniczenie przedmiotu Swiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

4)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami;

5) udzielenie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach
publicznych;

6) udzielenie zamowien uzupetniajgcych w zakresie wskazanym w SIWZ.

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Jesli Wykonawca uzna, ze zaistniata jakakolwiek z powyzszych przestanek powodujgca
przedtuzenie Czasy na Ukonczenie, to winien on wystgpi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastepujaca tresé:
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Jesli Inzynier uzna, ze zaistniata ktorakolwiek z sytuacji okreslonych w pkt | - IV niniejszej klauzuli
8.4 powodujgca okoliczno$¢ przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, catosci Robot lub czedci, powinien
po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawcg okresli¢ czas przediuzenia i przygotowac projekt
Aneksu do Umowy, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujgc godnie
z Prawem Zamowien Publicznych.

8.7 Kary za zwiloke

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwioke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy bedzie naliczat kary za zwloke takze w przypadku opoznien w przypadku
niewypetniania obowigzku usuwania wad zdefiniowanych w Zatgczniku do Oferty w Instrukcji dla
Wykonawcdw

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Skresla sie ostatnie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujgcg koniecznosc:
Skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia].
Skresla sie poczatek pierwszego zdania ostatniego akapitu ,Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przediuzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionego dla” i zastepuje stowami ,Zmiana do
Kontraktu nie bedzie miata miejsca w sytuac;ji”.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Na skutek Zmiany do Kontraktu spowodowanej Zawieszeniem Robdt Wykonawca moze otrzymac
zwrot wartosci, ustalonej na dzieh zawieszenia, Urzgdzeh, czy tez Materiatéw nie dostarczonych na
Teren Budowy, jezeli:

Klauzula 9 Préby Koncowe
9.1 Obowigzki Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujaca tresé:
Szczegdtowy zakres Prob Koncowych jest okreslony w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Robot i Odcinkéw

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
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Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdét lub Odcinka od wiasciwych wtadz
lokalnych.

10.2 Przejecie czesci Robot
W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 10.2 skresla sie wyrazy: ,plus rozsgdny zysk” i ,zysku”.
Skresla sie ostatni, pigty akapit.

10.3 Zakiocenie Prob Koncowych
Niniejszg klauzule 10.3 skresla sie i zastepuje nastepujaca:

~Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie dokonanie préb koncowych tak, ze opdznig sie
one o wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, to taka sytuacja
bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu umozliwiajgca
przedtuzenie czasu dla takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu Na
Ukonczenie]”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad
Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodaje sie nowy podpunkt (c)

(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i probach prowadzonych
podczas Okresu Zgtaszania Wad.

Skresla sie akapit drugi i zastepuje nastepujgco:
Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera. Po usunieciu wady przez Wykonawce
Inzynier powinien poswiadczy¢ pisemnie usuniecie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypefnienie obowigzku usuwania wad

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.4 zwrot ,w rozsgdnym czasie” zastepuje sie zwrotem w ,w
terminie 14 dni”.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 11.8 otrzymuje brzmienie:
,Dana wada ma byc¢ usunieta na koszt Wykonawcy wg klauzuli 11.2.”
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11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem zgtaszania wad i rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie do 3 lat od chwili
wydania przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z postanowieniami art. 558 § 1
K.C.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.3. Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazde Zmiany w sytuacji, gdy nastgpi:
I.  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, w tym

przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbiorow — to jest wystgpienie
Sredniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dtuzszym niz 14
dni.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegodlnosci:
a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat, itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu réwnej lub wiekszej od
kategorii VI na tgcznej dlugosci co najmniej 10% catego zakresu robot;
b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
c) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;
d) wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w SIWZ.

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego tylko w zakresie przediuzenia
terminu wykonania umowy;
b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen;

4) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,
¢) koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy
d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

5) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, mimo iz
opoOznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli tgcznie zostang spetnione ponizsze warunki:
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a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpdzniej na 45 dni przed uptywem terminu
wykonania umowy o niemozliwosci ukonczenia jej wykonywania w tym terminie;

b )Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania umowy;

¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego opdznienia, w
tym przez przedtuzenie okresu gwarancji zgtaszania wad. W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizszg niz réwnowartosc
potowy kar umownych, ktére Wykonawca bytby zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu za
takie opdznienie, lecz nizszg niz kwota tych kar.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punktach 1.1, [.2i .3
lit. b), termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej niz o okres
trwania tych okolicznosci i nie diuzej niz o 3 miesigce. W przypadku okolicznosci opisanych
w punktach 1.3 lit. a) oraz 1.4, termin zakonczenia umowy moze by¢ przedtuzony o czas
trwania tych okolicznosci niezaleznie od czasu ich trwania.

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen;

b) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom waod
podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

f) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,;

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslania w chwili zawierania umowy

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 1.1 lit. a), b), c), f), g) nie mogg stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. Il. 1 lit. d), e) bedg wprowadzone wytacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesé
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwne;j
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie 11.1 lit. d) moga
by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom do udzielenia zamowien
dodatkowych. Zwiekszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 1.1 lit. e)
nastgpi w oparciu o naktady wyszczegdlnione w Katalogach Naktadéw Rzeczowych przy
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uwzglednieniu srednich wartosci wskaznikéw cenotwdrczych oraz cen robocizny, materiatow
i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym
kwartat realizacji roboty.

2) zmiany osobowe:

a) zmiana osoéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach,

b) zmiana osdéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych  wymagano okreslonego doswiadczenia Ilub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ,

c) zmiana o, ktérej mowa w pkt 2 lit. b) bedzie niemozliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriow oceny ofert, chyba ze w
zamian za takg osobe zostanie zaproponowana osoba o doswiadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniona.

3) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia:

a) zmiana szczegoétowego harmonogramu robét budowlanych bez zmiany ostatecznego
terminu spetnienia swiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczgacych terminéw
spetniania swiadczen w ramach umowy. Zmiana taka nie moze pociggaé¢ za sobg
Zmiany wynagrodzenia,

b) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizaciji
umowy.

lll. zmiana ptatnosci:
1) zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszystkich zmian wprowadzanych do umowy, a
takze zmiany samoistne o ile nie spowodujg koniecznoéci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia w wigkszej kwocie Wykonawcy;
2) miarkowanie wysokosci kar umownych w okolicznosciach wskazywanych w
odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

IV pozostate zmiany:

1)sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
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ktore wykonawca ponidost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

6) kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem
zasad do udzielania zamowien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357* KC z uwzglednieniem
faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w art. 397 Ksh

8) wydtuzenie okresu zgtaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

V. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
VI. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych w

szczegolnosci:

1) ograniczenie przedmiotu swiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa,;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego);

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami;

4) udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach
publicznych;

5) udzielenie zaméwieh uzupetniajgcych w zakresie wskazanym w SIWZ.

muszg by¢é dokonane poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu
nie moze by¢ podpisana pézniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukohczenie Robdt lub
Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujaco:

Po poleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany do Kontraktu Inzynier postgpi zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia]. Zmiany do Kontraktu bedg braty pod uwage wnioski Wykonawcy na mocy klauzuli 13.2
[Analiza wartosci], jesli takie zostang przedtozone.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Awoty Tymczasowe] skre$la sig, jako nie majgcqg zastosowania w niniejszych

Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Aorekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skre$la sie jako nie majgcy

zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.1:

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
oraz za wyjatkiem korekt wynikajgcych ze zmian stawki podatku VAT, ktéry zostanie
zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT,
obowigzujgcych na dzieh wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 [Za/iczka] skre$la sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Whioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.3:

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, rozliczen wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg byé zgodne z
obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej i zaleceniami Zamawiajgcego, w tym dotyczgcych kwalifikowalnosci kosztow oraz
umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu nadzorowanie kwalifikowalnosci kosztow i ptatnosci
wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci po zakorczeniu prac
projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowe Zamawiajgcy dopuszcza zaptate za
dokumentacje dla poszczegolinych ulic lub odcinkow ulic na warunkach jak wyzej.
Przejsciowe Swiadectwa ptatnoéci za roboty budowlane bedg wystawiane przez
Wykonawce na podstawie szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
przedstawiajgcego kwartalny postep prac.

Dokumenty rozliczeniowe oraz wystawiane na ich podstawie przez Wykonawce faktury
musza zawiera¢ wyodrebnione kwoty odnoszgce sie do kosztdéw realizacji zadania oraz
odwiadczenie Podwykonawcy, ze otrzymat wynagrodzenie od Wykonawcy.

taczna wartos$¢ robdt okreslona w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatgcznik do raportéw kwartalnych powinna by¢ zgodna z zatwierdzong kwotg kontraktowg
wskazana w rozdz.1 pkt 4 Formularza Aktu Umowy

Po rozpoczeciu robét, o kolejne Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie
wystepowat zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3 na podstawie Swiadectw
przejecia dla odcinkéw robdt nie mniejszych od odcinkéw okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, zatgczonym do raportéow, przy uwzglednieniu kwartalnej kwoty
przedstawionej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym

W przypadku nie zrealizowania zakresu rzeczowego ujetego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ptatno$¢ zostanie uregulowana z chwilg jego zrealizowania.
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Skresla sie podpunkty (c) i (e), a pozostate podpunkty zmieniajg swoje litery nastepujgco:
byto (d) i jest (c)
byto (f) i jest (d)
byto (g) i jest (e).
Skresla sie wyrazenie w podpunkcie (a) ,opisanych w pkt. (b) do (g) ponizej” i zastepuje
wyrazeniem ,opisanych w pkt. (b) do (e) ponizej”.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst przedostatniego zdania niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony zgodnie z klauzulg 14.3.
Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach kwartalnych najpézniej w ciggu 14 dni od
zakonczenia kwartatu kalendarzowego do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Roboét.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robot] skredla sie, jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:

,Poza szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz minimalna kwota
podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote
mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego
wniosku przez Wykonawce, podaniu Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
oraz uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zapfata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 42 dni od daty
otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawione;j
faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

14.8 OpdZniona zapfata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki
uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Tekst niniejszej klauzuli 14.9 skresla sie, jako nie majacej zastosowania.

14.10 OsSwiadczenie po ukonczeniu

We wszystkich miejscach w Klauzuli stowa ,,O$wiadczenia po Ukonczeniu” zastepuje sie stowami
.Rozliczenia Koncowego”.

14.11 Wniosek o Kornicowe Swiadectwo Platnosci

We wszystkich miejscach w Klauzuli stowa ,O$wiadczenia po Ukonczeniu” zastepuje sie stowami
,=Rozliczenia Korncowego”.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajgcego

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 15.2:
Skresla sie pierwsze zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpi¢ od Kontraktu jesli Wykonawca:

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:
podzleci roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Klauzuli 4.4 Podwykonawcy.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie podpunkty (g), (h), (i) o tresci:
(g) spowoduje zawieszenie lub uniewaznienie wspotfinansowania Kontraktu przez
Komisje Europejskg z powodu:
(i) podejmowania jakichkolwiek praktyk korupcyjnych zgodnie z klauzulg 22.1
(i) spowoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkéw handlowych zgodnie z
klauzulg 22.1
(h)bedzie naktadat zobowigzania na Zamawiajgcego bez jego uprzedniej pisemnej zgody
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(i)bedzie przyjmowat inne zaptaty zwigzane z Kontraktem niz te, ktore zostaty w nim okreslone oraz
on albo jego personel bedg prowadzi¢ dziatalno$é oraz przyjmowaé korzysci niezgodne z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie zdanie:

Po odstgpieniu przez Zamawiajgcego od kontraktu z powyzszych przyczyn Wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu kare w wysokosci 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowe;.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgda¢ wytgcznie naleznej mu zaptfaty z tytutu wykonania
czeséci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez
Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Roboét

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzdéd” dodaje sie stowo ,nie”.
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa: "jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
Skresla sie drugie zdanie czwartego akapitu i zastepuje nastepujgco:
Sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okolicznos¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujgcg koniecznosc¢:
W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

16.4 Zapftata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie, jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skresla sie cze$¢ zdania zaczynajgca od ,i...” i zastepuje nastepujaco:
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,...a Sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okolicznos¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujgcg koniecznosé:”
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci
Akapit drugi skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujgca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtgcznie i zastepuje nastepujaco:

(e) bedag takze pokrywaty straty, szkody i przywrécenie stanu poczgtkowego powstate wskutek
btedow lub pominie¢ projektowych.

Na koncu klauzuli 18.2 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca ubezpieczy roboty i sprzet na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1A.

Dodaje sie nowg klauzule 18.5 [/y7aczenial w brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktdre obejmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Robot. Wysoko$¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota
podana w Zatgczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujgce i wazne w
okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

18.6 Zakaz wylgczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek biteddw lub
pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Jezeli nastgpi jakakolwiek sytuacja, ktdéra zgodnie z niniejszym Kontraktem moze powodowac
Zmiane do Kontraktu powodujgcg przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub wykonanie dodatkowych
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prac Wykonawca winien powiadomié o tym Inzyniera, opisujgc wydarzenie lub okoliczno$ci dajgce
podstawe do takiego roszczenia.
Skresla sie drugi akapit niniejszej klauzuli.
Skresla sie siodmy akapit niniejszej klauzuli.
W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]’ dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]” oraz
skresla sie tekst rozpoczynajgcy sie od stow ,, czy tez (ii)...”do konca akapitu.

20.2-20.8

Klauzule 20.2 -20.8 skresla sie, jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg klauzule 20.9 [Sgd powszechny] w brzmieniu

20.9 Sad powszechny

Wszelkie spory, powstate w trakcie wykonywania Kontraktu, nierozstrzygniete przez porozumienie
Stron Kontraktu, bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowag Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace]l w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [A/auzule koncowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow

publicznych w tym ze srodkow Unii Europejskiej:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety
czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtdbwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
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22.2

22.3

22.4

na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe

ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie Kontraktu,
to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
Wykonawca musi zawsze dziataé w sposob bezstronny i jako solidny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzyma¢ od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okredlone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowacC Zzadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.
Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych zakazuje sie istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwosci dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem powyzszego przepisu podlega uniewaznieniu.
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CZESC I

ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Zaktad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z o.0.
97-200 Tomaszéw Mazowiecki ul. Kepa 19

Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: CCl 2007PL161P0002/2,3,4

LA AT o = 1T - R
Zamawiajacy Zaklad Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
Spétka z 0.0. 97-200 Tomaszéw Mazowiecki ul. Kepa 19

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajagcemu Zaktadowi Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
Spétka z 0.0. 97-200 Tomaszow Mazowiecki ul. Kepa 19, Polska

jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkow Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub
w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym o$wiadczamy, iz rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o
takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna w
wysokosci 100%, z tym ze 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia
wystawienia Swiadectwa Przejecia a pozostata cze$¢ (30%) - 15 dni po wydaniu Swiadectwa
Wykonania.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢é wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: , dnia
Nazwisko i imie:
W imieniu

Podpis:
[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Zatacznik nr 1A - warunki ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

1. Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych w odniesieniu do catosci prowadzonych
prac, z wigczeniem wartosci wszelkich materiatéw i urzadzen objetych kontraktem.
Ubezpieczonymi w ramach polisy bedg: Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony
formalnie zaangazowane w realizacje kontraktu.

W zakres ochrony polisy witgczone bedzie co najmnie;j:

2.

3.

v

AN NN

ANIAN

AN

AANENEN

ubezpieczenie konserwacji prostej w okresie co najmniej 12 miesiecy po zakonczeniu
konserwaciji rozszerzonej

ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej w okresie co najmniej 24 miesigce od daty
odbioru

ubezpieczenie mienia sktadowanego poza terenem budowy — min. 200.000 zt
ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu prébnego i testéw — 4 tygodnie
ubezpieczenie transportéw materiatéw — min. 200.000 z

ubezpieczenie kosztow usuniecia pozostatosci po szkodzie — 20% szkody

ubezpieczenie szkdd bedgcych rezultatem btedéw projektowych, wad materiatowych
i wadliwego ich wykonania — bez limitu

ubezpieczenie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — bez limitu
pokrycie dodatkowych kosztow — praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni
ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy — 20% szkody

ubezpieczenie mienia otaczajgcego z limitem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
adekwatnej do wartosci tego mienia i mozliwej szkody

ubezpieczenie wszystkich maszyn budowlanych biorgcych wudziat w procesie
budowlanym

ubezpieczenie wynagrodzenia ekspertow — min. 100.000 zt

Klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia o 30 dni

Klauzula reprezentantow obejmujgca szkody wyrzadzone w wyniku razgcego
niedbalstwa i winy umysinej, przy czym za reprezentantow nie uwaza sie kierownikow
budow

Klauzula wzrostu wartosci kontraktu — 110% wartosci kontraktu

Klauzula pokrycia w okresie gwarancyjnym

Klauzula pokrycie ryzyka producenta

Klauzula odtworzenia planéw i dokumentéw — limit min. 100.000 z

Polisa nie moze zawiera¢ warunkéw specjalnych dot. ochrony p.poz. oraz w przypadku
klauzuli dotyczacej otwartych wykopdw min. dtugo$¢ odcinka to 500 metréw.

Dopuszcza sie wprowadzenie max. udzialu wlasnego w szkodzie: dziatania przyrody —
5.000 Z, inne zdarzenia — 2.000 zt.

Ubezpieczenie bedzie obowigzywa¢ w okresie od dnia rozpoczecia prac do dnia

zakonczenia plus 30 dni.

Nazwa zméwienia,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe; i
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa finansowe tych szkéd, z limitem
odpowiedzialnosci nie mniejszym niz 5.000.000 zt (stonie: pie¢ milionéw ztotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia.

2. Ubezpieczonymi w ramach polisy bedg: Zleceniodawca (w zakresie odpowiedzialnosci
okreslonej w Prawie Budowlanym), Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony
formalnie zaangazowane w realizacje kontraktu.

3. Powyzszy zakres zostanie rozszerzony co najmniej o nastepujgce klauzule dodatkowe:

v' odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt - bez podlimitu

v' odpowiedzialno$¢ cywilng podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw dziatajgcych
w imieniu i na rzecz Wykonawcy - bez podlimitu

v' odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody zaistniate po odbiorze prac, powstate w wyniku
wadliwosci robét i ustug - bez podlimitu

v' odpowiedzialno$¢ za szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) przekazanych

w celu wykonania obrébki, naprawy lub innych podobnych czynnosci — bez podlimitu

odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z podlimitem min. 2.000.000 zt,

szkody podczas prac tadunkowych z podlimitem 200.000 zt,

klauzula reprezentantéw obejmujaca szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego niedbalstwa

i winy umysinej, przy czym za reprezentantow nie uwaza sie kierownikow budéw
v' odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate wskutek wibracji, osuniecia sie ziemi

i ostabienia elementow nosnych, z podlitmitem min. 1.000.000 PLN,

v' szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tym podziemnych, z podlimitem min.
1.000.000 PLN,

v' szkody wyrzgdzone przez pojazdy wolnobiezne w tym wézki widtowe w zakresie nie objetym
obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej, w tym szkody wyrzadzone
przez mtoty i kafary, z podlimitem min. 2.000.000 zt

v' szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem prac wyburzeniowych z podlimitem min.
500.000 zt

v szkody wzajemne pomiedzy ubezpieczonymi bez podli mitu

v’ czyste straty finansowe — limit min. 200.000 zt

4. Dopuszcza sie wprowadzenie udziatu witasnego w szkodzie rzeczowej nie wyzszego niz 5%
wartosci szkody max. 10.000 zt.

5. Powyzsza polisa powinna obejmowacC odpowiedzialnos¢ za zdarzenia zaistniate w okresie
trwania prac i szkody, ktore ujawnity sie w trakcie prac lub po ich wykonaniu a roszczenie
zostato zgtoszone przed ustawowym okresem przedawnienia. Zdarzeniem jest moment
popetnienia btedu, ktéry spowoduje potem szkode a szkodg jest szkoda osobowa lub rzeczowa i
decyduje moment jej ujawnienia.

ASRNEN

WYMAGANIA OGOLNE W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wzorow wymaganych umow
ubezpieczenia wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia na 7 dni przed podpisaniem

umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Po uzyskaniu akceptacji umow ubezpieczenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia kopii zawartych umoéw wraz z potwierdzeniem zaptaty
wymaganych sktadek. Ptatnos¢ za polisy bedzie dokonana jednorazowo.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej moze zosta¢ zawarte na triggerze act comitted z

terminem obwigzywania od daty podpisania umowy z Inwestorem do dnia zakonczenia prac
lub na innym triggerze z terminem obowigzywania od daty podpisania umowy z Inwestorem
do czasu zakonczenia sie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
odpowiedniego przediuzenia waznosci ubezpieczen i dokonania zaptaty dodatkowej sktadki.
Dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczenia wymaga uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Ubezpieczyciel musi wyrazi¢ na to zgode.

W przypadku nie wywigzywania sie z obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia lub ich
utrzymywania przez okres wykonywania prac, Zamawiajgcy jest uprawiony do zawarcia
uméw lub dokonywania w nich zmian we wiasnym zakresie i na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wyraza na to zgode i upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmiana w
obowigzujgcych polisach.

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz
zgdania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza przyjete standardy
rynkowe.

Ubezpieczenie powinno by¢é zawarte z towarzystwem ubezpieczen, ktdre zostanie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszelkie spory dotyczgce ubezpieczen podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
polskim i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Ubezpieczyciel wskaze imiennie osoby (imie, nazwisko, adres, telefon, fax, mail) i/lub
podmiot odpowiedzialny (nazwa, adres, telefon, fax, mail) za likwidacje szkdéd oraz
procedure likwidacji szkod i roszczenh.

Ubezpieczyciel dokona dokfadnej lustracji ryzyka w tym wartosci i rodzaju mienia
otaczajgcego oraz dokona analizy zakresu prac. Zawarcie umowy ubezpieczenia oznacza
akceptacje istniejgcego stanu faktycznego oraz akceptacje wystepujacych ryzyk
ubezpieczeniowych.

Wykonawca przekaze Ubezpieczycielowi wszelkie dostepne mu informacje nt. budowy i
znanych mu ryzyk. Wykonawca udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania ubezpieczyciela.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Ubezpieczycielowi i Zamawiajgcemu
wszelkich informacji o zmianie zakresu ryzyka w trakcie wykonywania prac oraz zgtaszaé
niezwiocznie informacje o mozliwosci wystgpienia szkdd lub roszczen.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadamiania Ubezpieczyciela i
Zamawiajgcego o powstaniu szkdd i roszczen. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia
wszelkich krokow niezbednych do minimalizacji rozmiaru szkody lub roszczenia chociazby
okazaty sie bezskuteczne.

Ubezpieczyciel nie ograniczy w zaden sposob swojej odpowiedzialnosci poza granice
przyjete w aktualnej praktyce rynkowe;j.

W przypadku gdyby Wykonawca realizowat umowe, jako Konsorcjum to wszyscy cztonkowie
Konsorcjum muszg by¢ objeci ubezpieczeniem i dotyczg ich wszystkie obowigzki okreslone
W niniejszym zatgczniku.

Biorgc pod uwage, ze prace s3 finansowane ze srodkéw publicznych to Wykonawca dotozy
wszelkich staran w celu uzyskania jak najlepszego pokrycia ryzyk wystepujgcych w trakcie
prowadzonych prac.

Zamawiajgcy wyklucza zawarcie uméw ubezpieczenia w ramach aktualnie obowigzujgcych
umow generalnych lub o podobnym charakterze.
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18. Ubezpieczyciel nie bedzie wymagat ztozenia listy imiennej podwykonawcow.

19. W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do
uzupetnienia wymaganych sum ubezpieczenia.

20. Ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na rozwigzanie umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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