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|. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Zakres Kontraktu

1.1.1. Wstep
Zakres robot objetych Kontraktem w ramach projektu ,Modernizacja oczyszczalni
Sciekow i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” obejmuje:

a) zadanie 2 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilihskiego, Tuwima,
Cegielniana, Koszykowa, Smutna, Boczna, Kreta, Narewskiego, Curie -
Sktodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowska, Jagiellonska, Kamienna, Dobra,
Cmentarna, Niemcewicza, Wrzosowa, Grota Roweckiego, Nowowiejska, Rowna,
Sucha, Popietuszki, Mireckiego, Cekanowska, Fabryczna, Spalska, Szczesliwa,
Sosnowa i Zeromskiego,

b) zadanie 3 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej,

c) zadanie 4 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa, Ujezdzka, Strefowa,
Strefowa-Warszawska, Gesia, Warszawska, Wspolna, Piaskowa, Czarna, Jasna,
Czysta, Poinocna, Smolna, Duracza, Debowa, Le$na, Grzybowa, Jelenia, Zajecza,
Lubochenska, Wysoka pomiedzy Lubochenska a Smolng, Traugutta, Chopina
i Mickiewicza,

oraz
d) budowa nowej przepompowni  — ttoczni $ciekbw w pasie drogowym ulicy
Zawadzkiej na wysokosci posesji 164/166 w zadaniu 3,
e) budowa nowej przepompowni — ttoczni Sciekdbw w pasie drogowym ulicy

Ujezdzkie] na wysokosci ul. Milenijnej w zadaniu 4,

f) remont i modernizacje przepompowni sciekow przy ulicy Giéwnej w zadaniu 4,
g) systemu wizualizacji i teletransmisji,

h) zaopatrzenia w czesci zamienne, narzedzia i srodki konserwujgce okreslone w
PFU.

Uwaga:

Niektére z podanych ulic w zadaniu 2,3 i 4 zostaly = juz wykonane przez
Zamawiaj gcego i nie wchodz g w zakres Kontraktu. Szczegotowe informacjes a
podane w dalszej cz esci PFU.

Zakres Robét budowlanych obejmuje wykonanie odgat ezienia od kanatu
gtdbwnego w kierunku posesji, w granicach pasa drogo wego.

Przedmiot niniejszego zamoéwienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
Warunkami Kontraktowymi FIDIC - Zé6ka ksigzka dla urzgdzer oraz projektowania i
budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce - czwarte wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 - SIDIR (Ttumaczenie pierwszego wydania z 1999r).

Wykonanie przedmiotu zamowienia, bedzie miedzy innymi polegato na:

a) opracowaniu dla zakresu opisanego w punktach ponizej projektu budowlanego
we wszystkich potrzebnych branzach zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
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oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003 r.(Dz. U. nr
120 poz. 1133 oraz 2008 r. Dz. U. nr 201 poz. 1239 i nr 228 poz.1513) w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego z uzyskaniem koniecznych decyzji i
pozwolen na budowe, projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego
precyzujgcego rozwigzania w zakresie szczegétowych rozwigzan i zestawien
podstawowych materiatdw i urzadzen , zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072
z pbézn. zm.),

b) uzyskaniu niezbednych uzgodnien i pozwolen z/ i od instytucji zewnetrznych,

budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno — ttocznej, wraz z budowg
przepompowni sieciowej 0 wymaganej wydajnosci i z drogg serwisowg, zgodnie
z danymi podanymi wyzej,

d) budowie odgatezien do przytaczy w granicach pasa drogowego do granicy
nieruchomosci, zgodnie z danymi podanymi wyzej,

e) wykonaniu rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
wybudowanych obiektéw technologicznych wraz z osiggnieciem zadanych
parametrow technologicznych,

f) uruchomienie i przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu sieci i obiektow,

g) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu (za posrednictwem Inzyniera Kontraktu)
dokumentacji powykonawczej wraz ze szczego6towg inwentaryzacjg geodezyjna.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ etapowania prac przez Wykonawce i realizacji
odcinkami ww. zakresu robo6t (po wczesniejszym uzyskaniu zgody Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego), przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
calego zakresu zamowienia, zgodnie z warunkami i opisem zawartym w niniejszej
SIWZ.

Uwaga:
Podane dlugo sci sieci maj g charakter przybli zony. Wykonawca we
witasnym zakresie, na podstawie przedio zonych przez Zamawiaj acego
dokumentow ustali dlugo $¢€ sieci do wyceny oferty Zrealizowany w
ramach niniejszego zamoéwienia zakres prac b  edzie rozliczony metod a
ryczattow a.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji na terenie aglomeracji Tomaszowa

Mazowieckiego jest:

a) uporzadkowanie gospodarki wodno - sSciekowej na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego,

b) zwiekszenie bezawaryjnosci systemu kanalizacyjnego w stosunku do dtugosci
sieci,

C). zmniejszenie zanieczyszczenia wod gruntowych poprzez likwidacje zbiornikow
bezodptywowych,

d) . uporzadkowanie gospodarki $ciekowe] poprzez eliminacje ewentualnych
podiaczen kanalizacji sanitarnej do kanatu deszczowego,

e). zmniejszenie kosztéw konserwacyjnych w stosunku do dtugosci sieci,

f). umozliwienie dalszej rozbudowy sieci.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4
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1.1.3. Zakres przedmiotu zamdwienia

1.1.3.1. Prace projektowe
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujace co
najmniej:

a)

b)

c)
d)

f)
g)
h)

j)

K)

)

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zh. zm.,
Projekt Wykonawczy dla celow realizacji Zadania PFU. Projekt Wykonawczy
stanowi¢ bedg uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizaciji
Zadania jak rowniez winien spetnia¢ szczegotowe wytyczne Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami podanymi w dalszej czesci,
Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych;

Projekt Organizacji Robot uwzgledni potencjat sprzetowy Wykonawcy wraz z

urzadzeniami niezbednymi do realizacji Kontraktu,
Projekt branzy drogowej dla zakresu objetego Kontraktem,
Niezbedne opracowania i dokumentacje wymagane do uzyskania pozwolenia na
ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew,

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta,
Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i

obiektéw z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspoétrzednych punktéw
charakterystycznych. Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w
wersji papierowej jak i elektronicznej,

Dokumentacje geologiczno - _inzynierskg dla potrzeb wykonania Kontraktu,
zgodnie z ustawg z 04.02.1994r. Dz. U. Nr 27 poz. 96,
Instrukcje rozruchu przepompowni $ciekoéw (odrebnie dla wszystkich obiektow),

- Dokumentacje Techniczno Ruchowg urzadzen przepompowni $ciekow i innych
urzadzenh (odrebnie dla wszystkich urzadzen),

Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP
(odrebnie dla wszystkich obiektow),

Instrukcje eksploatacji przepompowni sciekdw i innych zamontowanych urzadzen

(odrebnie dla wszystkich urzadzen),

Instrukcije wspolpracy z Zakladem Energetycznym ( dla obiektéw na ktorych
zasilanie bedzie realizowane z sieci SN Zakladu Energetycznego, natomiast dla
obiektéw zasilanych z sieci NN Zakfadu Energetycznego oraz wyposazonych w
agregaty prgdotworcze Wykonawca winien spetni¢ wszystkie warunki wymagane
przez ZE dotyczace przytgczenia obiektow do sieci energetycznej lub przebudowy
tej sieci, okreslone w Technicznych Warunkach Przytagczenia wydawanych przez
ZE.),

m) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robot i przekazania

inwestycji do eksploatowania.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentow, uzgodnieh i decyzji administracyjnych (w tym m. in.
warunki zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak
i elektronicznej.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4
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Badania i analizy uzupetniaj ace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Zamowienia.
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania (w tym
m in. Uzgodnienie ZUDP lub inng jednostkg koordynujgca dokumentacje zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, uzgodnienia z zarzadcami drog, z wojewddzkim
zarzagdem melioracji wodnych, uzgodnienia z uzytkownikiem sieci sanitarnych t.j.
ZGW-K w Tomaszowie Maz., Rejonem Energetycznym, PGNIG, Telekomunikacjg
Polska S.A, Strazg Pozarng, wtascicielami posesji prywatnych i inne.).

Mapy do celéw projektowych

Zatgczona w czesci informacyjnej PFU mapa zasadnicza jest formalnie nieaktualna.
Mimo tego Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy te mape celem umozliwienia
przyspieszenia rozpoczecia prac projektowych. Niezaleznie od tego Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na
obszary objete Kontraktem.

Wykonawca przygotuje mapy obejmujgce cate posesje przylegte do ulicy lub w
przypadku duzych dzialek obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie 70 m od osi
jezdni.

Wyrys i wypis z rejestru gruntow
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map i wypisow
Z rejestrow gruntéw na tereny objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢c w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen (w tym
PKP, zarzadcow drog) nadzory wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej
przy prowadzeniu robot i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki,
telekomunikaciji, sieci wod - kan itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wykonawca winien uwzgledni¢é w cenie takze ewentualne koszty nadzoru
archeologicznego ( jezeli wystepujq ), natomiast koszty prac archeologicznych ponosi
Zamawiajacy.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4
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Dokumentacje Zamawiaj gcego
W skiad dokumentow Zamawiajgcego wchodza:

« Kopie map zasadniczych ( w wersji elektronicznej ) z zaznaczonymi
dziatkami na ktorych nalezy zaprojektowa¢ przebieg tras kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi, ulicy:

- zatgcznik nr 5 dla zadania nr 2, 3 4,

« Kopie map sytuacyjno — wysokosciowych ( w wersji elektronicznej );

- zatgcznik nr 4,

« Projekty budowlane dla zadania 2:

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: M. Curie — Sklodowskiej,
ks. J. Popietuszki, Grota - Rowieckiego, Nowowiejskiej,
B. Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim”,

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kreta, Spalska, Sosnowa,
Szczesliwa, Boczna, Koszykowa, Popietuszki, Tuwima, Staszica,
Kilinskiego, Mickiewicza, Sierakowskiego, Narewskiego,
Jagielonska, Piastowska w Tomaszowie Mazowieckim”

« Projekty budowlane dla zadania 4:

- .Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami do granicy pasa
drogowego” w ulicach: Warszawska, Strefowa, Gesia, Wspodlna
w Tomaszowie Mazowieckim”

- ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kreta, Spalska, Sosnowa,
Szczesliwa, Boczna, Koszykowa, Popietuszki, Tuwima, Staszica,
Kilinskiego, Mickiewicza, Sierakowskiego, Narewskiego,
Jagielonska, Piastowska w Tomaszowie Mazowieckim”

Projekty budowlane stanowig zatgczniki nr 8, 91 10.

Uwaga:

Projekt budowlany na ulice: Ujezdzkg od wjazdu na trase do ul. Warszawskiej
oraz Mireckiego od Zacisze do Szczesliwe) jest w opracowywaniu w ramach
projektowania ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej DW 713, na odcinku przejscia przez
Tomaszow Mazowiecki” przez biuro ,WYG International Sp. z 0.0.ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa, biuro w Katowicach, al. Korfantego 2/1D, 40-004 Katowice.

Uwaga:

Projekty budowlane dla zadania 2 i 4 zostang przekazane przysziemu
Wykonawcy wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami na budowe. Wykonawca jest
zobowigzany do uaktualnienia wszystkich uzgodnien oraz Decyzji pozwolenia na
budowe w przypadku gdy dokumenty te stracg waznos$¢, o ile Wykonawca skorzysta
z tej dokumentacji.

Pozostata dokumentacja Zamawiajgcego wymieniona jest w Tomie 3 PFU,
Rozdziale 3 - Czes¢ informatyczna - Zalgczniki.

Koncepcje Zamawiaj gcego

Przedstawione w PFU - cze$¢ informacyjna, Projekty Budowlane nalezy traktowaé
jako koncepcje, sg tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia
witasnych opracowan wykonania zadania wchodzacego w skiad Kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji
(koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
Z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce
petnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w nich przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji
systemu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan
koncepcyjnych poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobor
Srednic i spadkdéw kanatéw, dobor urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w skiad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci,
Srednic, spadkéw, zagtebieh i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

llosci sciekow sptywaj gcych do przepompowni nale 2zy przyjaé na podstawie
ilosci zuzywanej wody przez mieszka hAcow oraz budynkdédw u zyteczno Sci
publicznej i zakladéw produkcyjnych i przemystowy ch

W ponizszych tabelach przedstawiono wykaz ulic w poszczegélnych zadaniach w
ktérych nalezy wybudowac kanalizacje sanitarng, a Zamawiajacy;
- nie posiada dokumentacji projektowej,
- posiada dokumentacje projektowa,
- kanalizacja juz zostata wybudowana i nie wchodzg one w zakres
zamowienia.

Ponadto tabele zawieraja:
- liczbe mieszkancow,
- dtugos¢ kanalizacji grawitacyjno-ttocznej,
- dtugosc¢ przytaczy,
- tgczng liczbe mieszkancow w poszczegolnych zadaniach, zameldowanych
I nie zameldowanych,
- RLM od:
- instytucji uzytku publicznego,
- zaktadow przemystowych,
- pozwolen na budowe.

Na podstawie nizej wymienionych projektéw zostaty wydane decyzje o pozwoleniu na
budowe. Decyzje o pozwoleniu na budowe sg prawomocne. Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy moze przekaza¢ w/w dokumentacje. Wykonawca w przypadku
wykorzystania w/w dokumentacji projektowej, w calosci przejmuje za nig
odpowiedzialnosc.

Zadanie 2.
| tak ponizsza tabela przedstawia wykaz ulic zadania 2 na ktGre Zamawiajacy nie
posiada dokumentacji projektowe].

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Tabel 1. Dlugo $¢€ sieci kanalizacyjnej - zadanie 2

12

Dlugo $¢
.- ... | odgatezien taczna
Dtugo $¢ sieci x .
. Liczba gra%vitacyjno w diugo $¢é Zakres robot
Lp. Nazwa ulicy o . granicach kanalizaciji budowlanych
ludno $ci -ttocznej ; .
[ pasa sanitarnej
drogowego [m]
[m]
tacznie 2213 5978 2 587 8 565
m. Smutng a
1 | Cegielniana 119 437 12 449 Curie — Skltodowska
m. Grota Rowieckiego
2 | Smutna 84 165 21 186 a Poprzeczng
3 |Kamienna 46 205 210 415
4 | Dobra 155 440 210 650
5 | Cmentarna 17 150 70 220 m. Dlugg a Smutng
m. Dlugq a Grota
6 | Niemcewicza 223 538 222 760 Rowieckiego
7 | Wrzosowa 160 515 324 839 m. Sosnowg a Réwna
Grota m. Nowowiejskg
8 | Roweckiego 327 785 584 1369 a Warszawskg
9 |Rowna 37 138 72 210
od pos. Nr 4 (domu
mieszkalnego ) do
10 |Sucha 32 210 44 254 konca ulicy
11 | Cekanowska 57 325 100 425 m. Ugaj a Popietuszki
12 | Fabryczna 492 900 248 1148 m. Bema a Ruda
13 | Zeromskiego 154 190 54 244 m. Spalska a Dobrg
14 Curie m. Chopina a
Sktodowskiej 6 250 64 314 Garbarska
od pos. nr 73 do
15 | Popietuszki 198 250 140 390 Traugutta
16 | Staszica 23 120 60 180 od pos.1 do pos.10
17 | Piastowska 40 120 48 168 od pos.1 do pos.8
18 | Jagiellonska 30 120 48 168 od pos.1 do pos.8
19 | Tuwima 13 120 56 176 od pos.1 do pos.9

Ponizsza tabela przedstawia wykaz ulic zadania 2 na ktdre Zamawiajgcy posiada
dokumentacje projektowa.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Tabela 2. Dlugo $¢ sieci kanalizacyjnej - zadanie 2

13

Diugo $¢é
.- ... | odgalezieh taczna
. D*UQQ SC sieci w dtugo $¢é Zakres robot
. Liczba grawitacyjno : o
Lp. Nazwa ulicy o . granicach kanalizaciji budowlanych
ludno $ci — tlocznej X .
pasa sanitarnej
[(m]
drogowego [m]
[m]
tacznie 1082 3044,8 15425 4587,3
Curie- m. Chopina
1 | Skiodowskiej - a Popietuszki
m. C.Sklodowskiej a
2 | Popietuszki - Grota Rowieckiego
Grota 1400.8 500 1900 8 m. Popietuszki a
3 | Roweckiego - ' ' Nowowiejskg
m. G. Rowieckiego
4 | Nowowiejska 71 a Nadrzeczng
5 | Chrobrego 28
6 | Staszica 24
7 | Kilinskiego 25
8 |Tuwima 20
1304 706,5 2 010,5
9 | Piastowska 45
10 |Jagiellonska 50
m. posesjq 71
11 |Popieluszki 198 a Narewskiego
m. Zacisze
12 | Mireckiego 509 340 336 676 a Szczesliwg

Ponizsza tabela przedstawia wykaz ulic zadania 2 w ktorych kanalizacja juz zostata
wybudowana i nie wchodzg one w zakres zamoOwienia.

Tabela 3. Dlugo $¢ sieci kanalizacyjnej - zadanie 2

Diugo $¢
Dlugo $¢€ sieci odga\iNemen ;‘}30(2)”:6
. Liczba grawitacyjno . gosc Zakres robot
Lp. Nazwa ulicy | o . granicach kanalizaciji
udno sci — tlocznej ; . budowlanych
[m pasa sanitarnej
drogowego [m]
[m]
tacznie 455 - - - -
1 | Koszykowa 136 - - - -
2 |Boczna 6 - - - -
3 | Kreta 39 - - - -
4 | Narewskiego 76 - - - -

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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5 | Spalska 0 - - - -
6 | Szczesliwa 78 - - - -
7 | Sosnowa 120 - - - -

Ponizsza tabela przedstawia tgczng liczbe mieszkancow zameldowanych i nie
zameldowanych, RLM od: instytucji uzytku publicznego, zaktadow przemystowych
oraz wydanych pozwolen na budowe zadania 2.

Tabela 4. Liczbaludno scii RLM dla zadania 2

RLM - pozwolenia na budow e
<
< Q ) > >
© [&) > ] —_ ]
‘= a > ac £ o g X c © o
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) ge| g3| g 22| YE2| 95| se| 2585 3
j ! = ! = 3 —
© No | NE Nl 35| =38 | =2 oz | €888 x =
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@) -3 - N = 24 T o x2 NT K &3
N () w £ Q?_g 7 8
2 . S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N @R
.ggﬁg
TSz 3440 250 602 6 189 78 8 2,27 18 3981
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N 'S n
Zadanie 3.

Ponizsza tabela przedstawia wykaz ulic zadania 3 na ktére Zamawiajacy nie posiada
dokumentacji projektowej.

Tabela 5. Dlugo $¢ sieci kanalizacyjnej - zadanie 3

(s D+ugo.s'(:: taczna
. DJ'qu SC Sleci odgat gzlen w diugo $¢ Zakres robot
Lp. | Nazwa ulicy Liczba | grawitacyjno granicach kanalizaciji budowlanych
' ludno $ci — tlocznej pasa : .
sanitarnej
[m] drogowego [m
[m]
tacznie 631 1510 426 1936
od poses;ji nr 138
1 | Zawadzka 631 1510 426 1936 do ul. Mostowej

Zadanie 3 obejmuje tylko ulice Zawadzka i Zamawiajacy nie posiada dokumentacji
projektowej.

Ponizsza tabela przedstawia tgczng liczbe mieszkancow zameldowanych i nie
zameldowanych, RLM od: instytucji uzytku publicznego, zaktadéw przemystowych
oraz wydanych pozwoleh na budowe zadania 3.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Tabela 6. Liczbaludno scii RLM - zadania 3

15

RLM - pozwolenia na budow e
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Zadanie 4.

Ponizsza tabela przedstawia wykaz ulic zadania 4 na ktére Zamawiajacy nie posiada
dokumentacji projektowe.

Tabela 7. Dlugo $¢ sieci kanalizacyjnej - zadanie 4

Dlugo $¢
PP - taczna
Dlugo $¢ sieci | odgat ezien w ‘A .
. . . ; diugo s$é Zakres robot
. Liczba grawitacyjno granicach A
Lp. | Nazwa ulicy o : kanalizaciji budowlanych
ludno $ci — tlocznej pasa X .
sanitarnej
[m] drogowego
[m] [m]
tacznie 471 3114 464 3578
m. Ujezdzkg
1 |Nowa 68 150 40 190 a torami kolejowymi
od wjazdu na trase
2 | Ujezdzka 52 400 65 465 do Komorowa
od posesjinrl do
3 |Czarna 78 170 48 218 posesji nr 15
Wzdtuz
3a |rzeki Czarnej - 70 - 70 splyw do ul. Jasnej
m. Wysoka a
4 | Smolna 32 160 44 204 Piaskowg
5 |Duracza 9 160 11 171
6 | Debowa 21 160 18 178
7 |Lesna 24 160 12 172
8 | Grzybowa 18 160 18 178
9 |Jelenia 24 160 12 172
10 |Zajecza 19 160 14 174
11 | Lubochehska 44 175 26 201
12 | Wysoka - - -
m. Popieuszki
13 | Traugutta 6 435 32 467 a Garbarska

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Uwaga: ul. Wysoka nie wchodzi w zakres kontraktu.

Ponizsza tabela przedstawia wykaz ulic zadania 4 na ktGre Zamawiajgcy posiada
dokumentacje projektowa.

Tabela 8. Dlugo $¢ sieci kanalizacyjnej - zadanie 4

Dlugo $¢ t aczna
Dlugo $¢€ sieci | odgat ezien w d}f} 0 $6 Zakres robot
. Liczba grawitacyjno granicach gosc
Lp. | Nazwa ulicy ludno ci _ tlocznej pasa kanalizaciji budowlanych
[ drogowego sanitarnej
[m] [m]
tacznie 1259 2070 736 2 806
od wjazdu na trase
1 |Ujezdzka 160 1190 245 1435 do ul. Warszawskiej
2 Gesia 52 382,5 285 6675 :
m. Ujezdzkg
3 | Warszawska 876 a Wspolng
4 | Mickiewicza 171 497,5 206 703,5

Ponizsza tabela przedstawia wykaz ulic zadania 4 w ktorych kanalizacja juz zostata
wybudowana i nie wchodzg one w zakres zamoOwienia.

Tabela 9. Dlugo $¢ sieci kanalizacyjnej - zadanie 4

Dlugo $¢ t aczna
Dlugo $¢ sieci | odgat ezien w d:} 0S¢ Zakres robét
. Liczba grawitacyjno granicach gosc
Lp. | Nazwa ulicy ludno ci _ tlocznej pasa kanalizaciji budowlanych
[m] drogowego sanitarnej
[m] [m]
tacznie 0 - = = -
1 | Strefowa 0 - - - -
Srefowa-
2 | Warszawska 0 - - - -
3 | Wspdlna 113 - - - -
4 | Piaskowa 211 - - - -
5 |Jasna 56 - - - -
6 |Czysta 6 - - - -
7 | Pdinocna 90 - - - -

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Ponizsza tabela przedstawia tgczng liczbe mieszkancéw zameldowanych i nie
zameldowanych, RLM od: instytucji uzytku publicznego, zaktadow przemystowych
oraz wydanych pozwolen na budowe zadania 4.

Tabela 10. Liczba ludno $cii RLM - zadania 4

RLM - pozwolenia na budow e
<
= Q o > >
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Ponadto ponizsza tabela przedstawia tgczng liczbe mieszkancéw zameldowanych i
nie zameldowanych, RLM od: instytucji uzytku publicznego, zaktaddw
przemystowych oraz wydanych pozwolen na budowe zadania 14. llo$¢ sciekéw z
tego zadania bedzie sptywac grawitacyjnie do przepompowni $ciekow przy ulicy
Ujezdzkiej na wysokosci ulicy Milenijne;.

Tabela 11. Liczbaludno s$cii RLM — zadania 14

RLM - pozwolenia na budow e
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Uwaga:
Puste pole w kolumnie zakres robot bud owlanych oznacza budow e
kanalizacji na catej dlugo sci ulicy.
Podsumowujac:

Zakres robot objetych Kontraktem w ramach projektu ,Modernizacja oczyszczalni
Sciekdéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” dla
zadania nr 2, 3 i 4 obejmuje wykonanie tgcznie okoto 21 472,3 m kanalizacji
sanitarnej, w tym grawitacyjno — ttocznej okoto 15 716,8 miokoto 5 755,5 m
odgatezien w granicach pasa drogowego.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Uwaga:

Podane powy zej dtugo $ci sieci kanalizacyjnej maj g warto sci
przybli zone. Wykonawca we wiasnym zakresie, na podstawie pr  zedtozonych
przez Zamawiaj gcego dokumentow ustali dlugo  $ci sieci.

Kontrakt b edzie rozliczany jako jedno zadanie (+ Qqcznie zadania 2, 314 ). Po
zsumowaniu dtugo $ci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, ttocznej i dtugo Sci
odgat ezien w granicy pasa drogowego.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje budowe nowych oraz remont i modernizacje
przepompowni — ttoczni $ciekow:
- zadanie nr 2 - nie przewiduje sie przepompowni,
- zadanie nr 3 - budowa nowej przepompowni — ttoczni sciekbw w pasie
drogowym ulicy Zawadzkiej na wysokosci posesji 164/166,
- zadanie nr 4 - budowa nowej przepompowni — ttoczni sciekdbw w pasie
drogowym ulicy Ujezdzkiej na wysokosci ul. Milenijnej,
- zadanie nr 4 - remont i modernizacja przepompowni sciekéw przy ulicy
Gtownej.

Przedstawione w PFU dtugo $ci sieci s g wielko sciami szacunkowymi

Ostateczne dtugosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe] (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbie znosci w jako $ci jak i ilo $ci sieci Wykonawca nie b edzie ro $cit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé caty
zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ odbiér sciekéw z obszaréw przewidzianych
do skanalizowania oraz nieruchomosci przewidzianych do przytaczenia do sieci.

Wizytacja Terenu Budowy
Zamawiajgcy hie przewiduje wizytacji Terenu Budowy oraz jego otoczenia.

Granica zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej

W ramach Zadania Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowacC i wykonac¢ siec
kanalizacji sanitarnej oraz odgatezienia od kanatu gidbwnego w granicach pasa
drogowego. Odgalezienia zostang zaprojektowane i wykonane do wszystkich
zabudowanych nieruchomoséci oraz nieruchomosci, w stosunku do ktérych wydano
prawomocne pozwolenia na budowe budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub
przemystowych. Projekt w zakresie odgatezien nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt. 1.3.2.4

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez wihascicieli przed rozpoczeciem robot budowlano-
montazowych. Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy
lokalizacje terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie punktow
charakterystycznych i opis zdjec.

Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi i Zamawiajacemu na nosniku
CD w formacie *.jpg.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendow
odtworzonych i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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1.1.3.2. Zakres rob6t budowlanych

Nalezy wykona¢ budow e sieci kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej mias ta
Tomaszow Mazowiecki wraz z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejacej
infrastruktury.

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzy¢ nawierzchnie pasa drogi,
ulicy.

A) Prace rozbiérkowe:

1. Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w miejscu uktadania sieci,

2. Usuniecie istniejgcych drzew, krzewOw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg
siecli,

3. Usuniecie warstwy humusu, wywéz humusu i jego tymczasowe skltadowanie,

4. Rozbidrka innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjna.

B) Roboty ziemne i odwodnieniowe
C) Usuniecie kolizji.
1. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura.

D) Roboty technologiczne.

Sieci kanalizacyjne sanitarne:

1. Wykonanie kanatéw grawitacyjnych,

2. Wykonanie przewodow cisnieniowych,

3. Wykonanie odgatezieh od kanatu gtbwnego w granicach pasa drogowego,

4. Montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potgczeniowych, kaskadowych,
rozpreznych i innych.

Sieciowe obiekty technologiczne:

5. Montaz przepompowni $ciekow.

E) Potaczenia z istniej gca infrastruktur g

1. Wopiecie wykonanych odcinkbw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb
Zamawiajgcego. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem.

F) Instalacje wewn etrzne.

1. Wykonanie wentylacji pompowni — ttoczni $ciekdw. Dodatkowo umozliwienie
wykonania przewietrzenia przepompowni poprzez wentylator przeciwwybuchowy
W wersji przewoznej.

G) Instalacje elektryczne i AKPIA pompowni — ttoczn i Sciekéw
1. Wykonanie ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego
dwustronnej linii elektroenergetycznej, tj. linii podstawowej i rezerwowej,
2. Montaz stacjonarnego agregatu prgdotworczego w przypadku jednostronnej linii
elektroenergetycznej zasilajgcej ZK-P,
. Wykonanie szafy rozdzielczej przepompowni oraz jej zasilenie,
. Montaz i zasilenie szafki sterowniczej pompowni,
Montaz i zasilenie szafki telemechaniki do transmisji danych wizualizacji
pompowni,
6. Wykonanie nastepujacych instalacji przepompowni:
«. sitowej,
«. o$wietleniowej,
-, sterowniczej,

QNN
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« AKPIA,
« teletransmisyjnej,
7. Wykonanie oswietlenia terenu.

H) Roboty wyko nczeniowe

1. Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektow naruszonych oraz wykonanie nowych (drogi, chodniki, skarpy, rowy,
zielen i inne).

I) Roboty tymczasowe

1. Czasowe wylgczanie istniejgcej sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych.

2. Umocnienia $cian wykopow.

3. Wykonanie, utrzymanie i rozbiérka drég dojazdowych do posesji oraz drog
montazowych  na trasie budowane] sieci. Wiasnym staraniem uzyska
niezbedne zgody wilascicieli dziatek na ulozenie tymczasowych drog
dojazdowych i montazowych.

4. Uzgodnienie przez Wykonawce z wiascicielami dziatek m.in.: szczegétowego
terminu realizacji robot, zakresu i sposobu demontazu i ponownego montazu
istniejgcych obiektéw ogrodzen, itp., sposobu zapewnienia dojazdu do
posesji, zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewéw na czas robat,
naprawienie ewentualnych szkoéd powstatych wskutek prowadzonych robat,
odpowiednie zorganizowanie i prowadzenie bezkonfliktowo i sprawnie roboty
oraz zrekultywowanie i przywrdcenie terenu wraz z obiektami do stanu
poprzedniego. Wymagane b edzie protokolarne potwierdzenie przez
Wiasciciela dzialki uporz adkowania i przywrocenia terenu do stanu
poprzedniego.

5. Wykonanie, oznakowanie i utrzymanie przejazdow dla ruchu kotowego oraz
przejs¢ dla pieszych.

6. Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robot.

7. Rozbiorka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen kolidujacych z pasem robat.

8. Zabezpieczenia kolidujgcych odcinkdw istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Koszty w/w rob6t, optat i czynnosci — podobnie jak koszty innych roboét
tymczasowych i towarzyszacych, Wykonawca winien oszacowa¢ na etapie
sporzadzania oferty i odpowiednio uwzgledni¢ w ofercie tj w cenach ryczattowych w
poszczegolnych pozycjach wskazanych w Wykazie Cen.

J) Roboty towarzysz ace

1. Geodezyjne wytyczenie tras rurociggow.

2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

3. Woytyczenie Iub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia
podziemnego), tacznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez
wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Koszty uzgodnieh nadzoru i ewentualnych wytgczen istniejgcej infrastruktury
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét utrwalajgcej
istniejgcy stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu (jako materiat
dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych wiascicieli
nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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4. obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona
w osrodku kartograficznym przed odbiorem korncowym i przejeciem robat,
préby szczelnosci.

5. Dokumentacja powykonawcza.

6. Program zapewnienia jakosci - monitoringu telewizyjnego ( kamerowanie )
z wydrukowanym raportem zawierajgcym m.in. profil podtuzny ze spadkami
i odlegtosciami oraz filmem DVD — wykonanym przed odbiorem koncowym w
formie uzgodnionej z Uzytkownikiem sieci.

7. Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu, zapewnienie fachowego nadzoru
inspektora w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych w trakcie roboét
ziemnych.

8. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

9. Zagospodarowanie urobku zgodnie z Ustawg o odpadach.

10. Uporzadkowanie i przywrdcenie zagospodarowanie terenu po prowadzonych
robotach.

K) Zagospodarowanie terenu
1. Wykonanie dojazdu do pompowni i innych obiektow w nawigzaniu do istniejgcych
ciggdbw komunikacyjnych na terenie miasta lub gminy.

L) Wszystkie inne niezb edne elementy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt niewymienionych, a
ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszym PFU
i przewidzianych do wykonania w ramach opracowywanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej .

1.1.3.3. Szkolenie, Rozruch, Przej ecie Robo6t od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego, przeprowadzi
rozruch urzadzen, Préby Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Rob6t od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploataciji,
w tym wyposazy obiekt w urzgdzenia 1 narzedzia eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy wg standardu wynikajagcego z zastosowanej
technologii i rozwigzan materialowych. Wykonawca zapewni takze kompletne
oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajacych
oznakowania.

1.1.3.4. Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji az do konca Okresu
Zgtaszania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych
umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie
Wykonawcy. Koszty przegladow gwarancyjnych Urzadzen w Okresie Zgtaszania
Wad pokrywa Wykonawca.

1.1.4 Zatozenia do opracowania Programu i Planu Ptatno  $ci

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie okreslonym w Kontrakcie, po podpisaniu
umowy do wykonania i przedstawienia Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegOtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Kontraktu, ktory
musi zostac¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.
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W przypadku wystgpienia opdznienia prac budowlanych w realizacji kontraktu
Wykonawca niezwlocznie  uaktualni harmonogram  rzeczowo-finansowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przesuniecia terminu koncowego
zakonczenia prac.

1.1.4.1. Zakres zadania wymagaj acy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow ¢
Zamawiajgcy przewiduje czas na wykonanie:

. Opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zatwierdzenia
zaproponowanych rozwigzan przez Inzyniera sukcesywnie dla zapewnienia sprawnej
realizacji zadania. Dla zakresu przewidzianego do realizacji nie pdzniej niz
do 6 m-ca od wydania Polecenia Daty Rozpoczecia,

e Zakonczenie Rob6t Budowlanych w terminie okreslonym w Zatgczniku do

Oferty

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania projektéw i uruchamiania procedur
administracyjnych sukcesywnie dla poszczegdlnych ulic zgodnie z zaproponowanym
i uzgodnionym z Zamawiajacym i Inzynierem harmonogramem realizacji fazy
projektowania.

Wykonawca w planie ptatnosci wykaze oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty.
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci za projektowanie po
uzyskaniu pozwolenia na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robot.
Whiosek o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacy projektowanie
moze dotyczy¢ wylacznie tych czesci Robot, dla ktorych Wykonawca uzyskat
prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe 1 zostaly one zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mdwienia

Aglomeracja Tomaszéw Mazowiecki

Aglomeracja Tomaszéw Mazowiecki zostata zatwierdzona Rozporzadzeniem
Wojewody todzkiego Nr 35/2005 z dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Aglomeracja swoim
zasiegiem obejmuje tereny miasta Tomaszéw Mazowiecki oraz nastepujgce
miejscowosci Gminy Tomaszéw Mazowiecki: Komorow, Karolinbw, Smardzewice,
Swolszewice Mate, Tresta Rzgdowa, Wiaderno, Twarda, Wawat, Zaborow Pierwszy,
Zaborow Drugi. Jest to aglomeracja o RLM zatwierdzonej 157 000 oraz liczbie
ludno $ci rownej 71 401 (wedtug stanu na koniec 2010 roku)

Wskaznik skanalizowania aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki wynosi 65,5%,
natomiast wskaznik zwodociggowania wynosi 98 %.

Realizacja przedsiewziecia jest zgodna z wytycznymi zawartymi w:

- Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Tomaszow Mazowiecki przyjete zostato przez Rade Miasta Uchwatg nr XLV/412/05
z dnia 5 pazdziernika 2005 roku.

- Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Tomaszow Mazowiecki przyjete zostato przez Rade Gminy Tomaszéw Mazowiecki
Uchwatg nr 111/27/02 z dnia 20 grudnia 2002 roku.

Dla przedsiewziecia zostala wydana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa

Mazowieckiego Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BAM.7331-

42/1/P/W/2009 z dnia 30-11-2009 roku oraz BAM.7331-42/2/P/W/2009 ustalajgca

szczegoOtowe warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego, ochrony
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srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspoifczesnej, obstugi infrastruktury technicznej i komunikacji oraz wymagania
dotyczace ochrony intereséw o0sOb trzecich. Dodatkowo Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w todzi, decyzja nr 38/09 z dnia 27 listopada 2009 roku, ustalit
warunki i zasady zagospodarowania terenu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przejscia kanalizacjg w granicach dziatek nr ewid. 453 obeb 6 w Tomaszowie
Mazowieckim na terenie zamknietym kolejowym.

Dla czesci obszaréw (ulice - Opoczynska, Michatowska, Mysliwska, Wspdlna,
Warszawska, Czarna i Gitdéwna) obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, zatwierdzony nastepujacymi uchwatami Rady Miasta — 470/200 z
dnia 27.09.200 r, 12/159/03 z dnia 15.10.2003 roku, 33/97 z dnia 26.02.2009 roku
Dla przedsiewziecia zostala wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi Decyzja nr 34/09 z dnia 05 listopada 2009 roku, ustalajgca
Ssrodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na modernizacji
oczyszczalni sciekow i skanalizowaniu czesci aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki.

1.2.1. System gospodarki wodno- s$ciekowej w aglomeracji Tomaszow
Mazowiecki

1.2.1.1. Krétka historia, forma prawna i struktura wiasno $ci

Zakitad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0.0.
Zaktad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spoétka z
0.0. powstat w wyniku przeksztatcenia zaktadu budzetowego Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w dwie spotki prawa handlowego.

Umowa przeksztalcenia zostata podpisana w dniu 4 kwietnia 2000 roku (Rep. ,A” nr
1134/2000). Spoétka rozpoczeta swojg dziatalnos¢ w dniu 1 maja 2000 roku.
Wszystkie udziaty objeta Gmina - Miasto Tomaszéw Mazowiecki (100% udziatéw).

W dniu 14 grudnia 2004 roku Spotka zostala wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000125241.

Przedmiotem dziatalnosci Zaktadu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w
Tomaszowie Mazowieckim Spodtka z 0.0. jest budowa oraz eksploatacja urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, a w szczegolnosci:

1. Eksploatacja uje¢ wody, pobor i uzdatnianie wody 41.00. A.

2. Dziatalnos¢ ustugowa w zakresie rozprowadzania wody 41.00.B.

3. Budowa obiektéw inzynierii wodnej 45.24.B.

4. Wykonywanie instalacji i sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, dokonywanie
odbioréw technicznych urzadzen i sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
kontrolowanie wykonawstwa robot w tym zakresie, kontrolowanie podigczen
wodociggowych i kanalizacyjnych 45.33.B.

5. Dziatalnos¢ ustugowa w zakresie odbioru sciekow 90.00.D.

6. Oczyszczanie i odprowadzanie $ciekOw oraz prowadzenie gospodarki
osadami 90.00.C.

7. Prowadzenie innej dziatalnosci w zakresie budowy oraz eksploatacji urzagdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych 45.34.2.

Spotka moze zawiera¢ umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowe oraz
eksploatacje urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, dostawe wody i
odprowadzanie sciekOw.

W dniu 1 maja 2000 roku Spoétka podpisata umowe z Zaktadem Wodociagoéw i
Kanalizacji Spotka z 0.0. w todzi na hurtowy zakup wody. Natomiast w dniu 1
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sierpnia 2002 roku Zarzad Spétki zawart umowe z Oczyszczalnig Sciekéw Spotka z
0.0. w Tomaszowie Mazowieckim na oczyszczanie $ciekow.

W dniu 31.12.2008 roku nast gpito pot gczenie ZGWK Spétka z 0.0. z

Oczyszczalni g Sciekéw Spétka z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym  samym
ZGWK przejeto wszelkie prawa i obowi azki wynikaj gce z dziatalno sci
oczyszczalni.

Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim
Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim jest zakladem budzetowym
gminy Tomaszéw Mazowiecki, ktory dziata na podstawie Statutu GZK nadanego w
drodze uchwaly nr 11/15/02 Rady Gminy Tomaszow Mazowiecki z dnia 2.12.2002 r.
oraz Regulaminu organizacyjnego GZK z dnia 30.06.2003 r. zatwierdzonego przez
Wjta Gminy Tomaszéw Mazowiecki. Dziatalnos¢ GZK w szczegdlnosci obejmuije:
« biezgce zaspokajanie potrzeb mieszkancow gminy w zakresie:
- dostarczania wody, utrzymywania urzadzen zaopatrzenia w wode i
produkcje wody,
- zbiorowego odprowadzania, wywozu i oczyszczania sciekéw,
- Wywozu nieczystosci statych.
« realizowanie zadan inwestycyjnych zleconych przez Gmine, a zwigzanych
z wykonywaniem remontow i inwestycji stuzacych do produkcji wody i
zaopatrzenia w wode oraz odprowadzania i oczyszczania $ciekow, a takze
innych inwestycji
i remontéw zleconych przez Gmine.

1.2.1.2. System wodny
Miasto Tomaszow Mazowiecki
Miasto Tomaszow Mazowiecki jest zwodociggowanie w 98%. Wedtug szacunku na
koniec roku 2010 do sieci wodociggowej podigczonych jest 5156 odbiorcéw. W
miejscowosci wybudowane jest 17 km sieci magistralnej, 151,9 km sieci rozdzielczej
i 70,7 km przytgczy wodociggowych. Sie¢ wodociggowa zasilana z Ujecia ZWIK £6dz
i Ujecia ,Biatobrzegi” rozbudowana jest w ukladzie pierscieniowo-rozgatezionym.
Tam gdzie bylo to mozliwe rozbudowuje sie sie¢ w systemie pierscieniowym, ktéry
zapewnia wiekszg niezawodnosé dostawy wody, odpowiednig jej jakosC i
wyréwnanie cisnienia w sieci. Tam gdzie ze wzgledu na uktad ulic nie byt mozliwy
taki system, sie¢ ma uktad rozgateziony (koncéwkowy). Sie¢ wodociggowa zasilana z
Ujecia ORW ,Borki” wykonana jest w ukfadzie rozgatezionym.
Sie¢ swoim zasiegiem obejmuje caly obszar miasta. Wszystkie tereny
zurbanizowane i przewidywane pod zabudowe w najblizszych latach mogg by¢
zaopatrzone w wode z istniejgcej sieci.
Sie¢ wodociggowa zostata wybudowana z nastepujacych materiatow:

- zeliwa w ilosci ok. 47,15% ogolnej dtugosci,

- stali w ilosci ok. 0,2 %,

- azbesto — cementu w ilosci ok. 9,88%,

- PCV w ilosci ok. 28,5%,

- PE w ilosci ok. 14,27%.
Okres budowy pierwszych odcinkéw sieci wodociggowej datuje sie na koniec lat
piecdziesigtych. W czasie tak diugiej eksploatacji sie¢ byta ciggle modernizowana. W
gibwnej mierze wymianie podlegaly zasuwy odcinajgce, hydranty p.poz. oraz
pozostata armatura niezbedna do bezawaryjnego funkcjonowania sieci. Najbardziej
ucigzliwe w eksploatacji sg niektore odcinki sieci wodociggowej zbudowane w latach
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70 — tych z rur azbesto — cementowych (ul. Barlickiego, Konstytucji 3 Maja) oraz
odcinki z rur zeliwnych potozone w niestabilnym gruncie (ul. Staszica).
Ponadprzecietna awaryjnos¢ tych odcinkédw wynika z niekorzystnych zmian cisnien
i uderzen hydraulicznych w sieci oraz ztych warunkéw gruntowych. Sieci te zostang
przebudowane w ramach srodkéw wiasnych Miasta Tomaszéw Mazowiecki, zgodnie
z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Gminnych urzgdzen wodociggowych
I kanalizacyjnych (Uchwata nr XV1/136/2007 z dnia 19 wrzesnia 2007 roku).

W stanie obecnym miasto zaopatrywane jest w wode w 96% z ujecia Zakiladu
Wodociggéw i Kanalizacji £6dz, zlokalizowanego w potudniowej czesci miasta.
Pozostale 4% zapotrzebowania jest pokryte z wujeé wdéd podziemnych
zlokalizowanych w osiedlu ,Biatobrzegi” i ORW ,Borki” oraz ujecia gminnego dla
mieszkancow ul. Wola Wiaderna.

Zgodnie z danymi podanymi przez Miasto Tomaszéw Mazowiecki, roczne
zapotrzebowanie w wode dla celéw wodociggu komunalnego wedtug danych za
2010 roku wynosi 3 311 949 m®, w tym:

- 3143 600 m® wody pozyskana byta z Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji w
todzi,
Z ujecia w Tomaszowie Mazowieckim:

- 153150 m*® wody z ujecia woéd podziemnych ,Biatobrzegi” w Tomaszowie
Mazowieckim,

- 12 915 m* wody pozyskano z ujecia ORW Borki,

- 2 264 m® wody pozyskano od Gminnego Zaktadu Komunalnego w
Tomaszowie Mazowieckim dla ul. Wola Wiaderna.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Gmina Tomaszéw Mazowiecki zwodociggowana jest w 100%. Wiascicielem
infrastruktury wodociggowej na terenie Gminy Tomaszow Mazowiecki jest Gmina
Tomaszow Mazowiecki, natomiast eksploatatorem jest Gminny Zaktad Komunalny.
Dtugosc¢ sieci wodociggowej wraz z przytgczami na terenie Gminy wedtug stanu na
koniec 2010 roku wynosi 120,2 km, natomiast przytgczy 55,9 km. Liczba przytaczy
wodociggowych wynosi 3345 obiektow.

Gtowne ciggi sieci wodociggowe]j przebiegajg wzdtuz pasow drogowych. Istniejgca
sieC zostata wybudowana jest z rur stalowych i zeliwnych — 3,9 km, natomiast sieci
budowane w p6zniejszych latach, z rur PVC o $rednicach 160 mm, 110 mm i 90 mm.
Stacje wodociggowe znajdujg sie w Smardzewicach, Twardej, Ciebtowicach Duzych,
Chorzecinie, Wasale, Lazisku, Cekanowie, Wiadernie i Kolonii Zawadzie.

1.2.1.3. System s$ciekowy
Miasto Tomaszéw Mazowiecki
Oczyszczalnia — przepompownia sciekdw przy ul. Kepa

Oczyszczalnia $ciekow przy ul. Kepa zostata wybudowana w 1967 roku jako
oczyszczalnia mechaniczna. Od 2003 roku pehni role przepompowni $ciekéw. Scieki
sq wstepnie podczyszczane na kracie o przeswicie 25 mm i piaskowniku
grawitacyjnym, a nastepnie poprzez przepompownie | i Il stopnia ttoczone do
oczyszczalni przy ul. Henrykowskiej.

Redukcja parametrow jest minimalna.
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Pozostate obiekty oczyszczalni tj. osadniki typu DORRA, otwarte baseny
fermentacyjne oraz poletka osadowe sg wylgczone z eksploatacji ze wzgledow na
ograniczenie kosztéw.

Oczyszczalnia - przepompownia sciekow podlega¢ bedzie przebudowie
i modernizacji — w ramach zadania Nr 1.

Oczyszczalnia sciekéw przy ul. Henrykowskiej

Scieki bytowo — gospodarcze oraz czesciowo wody opadowe odprowadzane sg
kanalizacjg sanitarng do oczyszczalni $ciekbw w Tomaszowie Mazowieckim,
zlokalizowanej przy ul. Henrykowskiej 2/4. Jest to mechaniczno — biologiczna
oczyszczalnia $ciekdw, ktéra zostata wybudowana na licencji niemieckiej firmy
LURGI (Lurgi Apparate — Technic GmbH) na przetomie lat 70-80-tych. Oczyszczalnia
zostat oddana do uzytku w 1983 roku na potrzeby zaktadu Zaktadow Widkien
Chemicznych ,Wistom”. Projektowana przepustowo$¢ oczyszczalni wynosita 88 000
m3/d. Oczyszczalnia przyjmowata $cieki chemiczne z ZWCH ,Wistom” i komunalne w
ilosci 10 000 — 15 000 m°/d z oczyszczalni $ciekéw przy ul. Kepa.

Obecnie do oczyszczalni $ciekdw doptywajq scieki z catego miasta w ilosci od 8 000
m3/d do 12 000 m®d. Z analizy réznicy miedzy ilocig $ciekéw odprowadzanych do
oczyszczalni sciekéw, a iloscig zafakturowang z odbiorcami, wynika, ze nie bilansuje
sie stosunkowo duza ilos¢ w wysokosci okoto 20 % Sciekow. Na powyzszg ilos¢
sktadajg sie wody infiltracyjne, opadowe i roztopowe.

Oczyszczalnia sciekow podlega¢ bedzie przebudowie i modernizacji — w ramach
zadania Nr 1.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

W czesci Gminy nalezacej do aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki nie wystepuje
infrastruktura stuzaca do oczyszczania sciekow.

Kanalizacja sanitarna
Miasto Tomaszow Mazowiecki
Miasto Tomaszéw Mazowiecki posiada kanalizacje typu rozdzielczego. System
kanalizacji sanitarnej odprowadza s$cieki bytowo — gospodarcze i przemystowe do
oczyszczalni $ciekow przy ul. Henrykowskiej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pokrywa
swoim zasiegiem caly obszar zurbanizowany miasta Tomaszowa Mazowieckiego z
wylaczeniem dzielnic , Biatobrzegi, Ludwikéw, Wola Wiaderna i Nagérzyce.
Dlugosé czynnej sieci kanalizacyjnej ( stan na koniec 2010 roku ) wynosi 80,7 km
bez przytaczy, a 131,0 km z przytgczami, w tym:

- kolektory — 11 km

- sie€ zbiorcza 69,7 km (w tym kolektory ttoczne 5,36 km),

- przytacza — 50,3 km.
Sie¢ zbiorcza oparta jest na trzech gtéwnych kolektorach:

- kolektor ,A” — o s$rednicy @ 500 mm, zbierajacy Scieki wzdtuz prawego
brzegu rzeki Wolborki, wykonany z kamionki,

- kolektor ,B” — 0 $rednicy @ 400 mm, zbierajacy Scieki wzdtuz lewego brzegu
rzeki Wolborki, wykonany z kamionki; od ul. H. Kolgtaja ma on wymiary
1100 x 600 mm i jest wymurowany z cegty,

- kolektor ,N” i ,KO” ( kolektor ,N” stanowi przediuzenie kolektora ,KO”
odprowadzajgcego Scieki z terenu Gminy Tomaszow Mazowiecki, osrodka
wypoczynkowego ,Borki” ) — o srednicy @ 390 — 1800 mm, zbierajacy Scieki
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z potudniowej czesci miasta , wykonany odcinkami z r6znych materiatdw w
tym m.in. ze stali, zelbetu i zeliwa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powstata rownolegle z budowa miejskiej oczyszczalni
Sciekow przy ul. Kepa w koncu lat 60 —tych. W zwigzku z powyzszym kolektory
wybudowane sg w przewazajgcej ilosci z rur kamionkowych oraz betonowych,
odcinki kolektora ,B” wybudowane zostaty z cegly. Dopiero w ostatnich latach jako
materiat stosowane jest PCV oraz zintegrowane z nim studnie rewizyjne.
Udzial poszczegolnych materiatbw w sieci kanalizacji sanitarnej Tomaszowa
Mazowieckiego przedstawia sie nastepujgco:

- kamionka 53%,

- beton 16%,

- cegla 2%,

- PCV 12%,

- inne 17%.
W granicach zlewni miejskiego systemu kanalizacji poziom skanalizowania wynosi
ok. 65,5 %. Do skanalizowania w najblizszych latach pozostajg jeszcze osiedla -
Biatobrzegi, Ludwikow, Starzyce.

Przepompownie _$ciekow

Na terenie zlewni funkcjonujg trzy przepompownie $ciekOw sanitarnych. Jedna
zlokalizowana jest przy ul. Kepa, druga w rejonie osiedla Starzyce przy ul. Gtéwnej, a
trzecia przy ulicy Biatobrzeskiej.

Przepompownia $ciekOw na terenie oczyszczalni sciekow przy ul. Kepa:
Przepompownia gtéwna dwustopniowa:
- | stopien o wydajnosci 570 m®h i wysokosci podnoszenia 10 m, zlokalizowana
jest przy ulicy Kepa. W przepompowni zainstalowane sg trzy pompy o mocy
30 kW kazda. Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy
czestotliwosci. Pompy uruchamiane sg kaskadowo automatycznie w
zaleznosci od przeptywu sciekow.

- 1l stopien o wydajnosci 810 m°h i wysokosci podnoszenia 21 m,
zlokalizowana jest przy ulicy Kepa. W przepompowni zainstalowane sg dwie
pompy o0 mocy 75 kW kazda. Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na
przetwornicy czestotliwosci. Nastepna pompa uruchamiana jest automatycznie
w zaleznosci od przeptywu sciekow.

Przepompownia zbiera scieki z catej zlewni i przepompowuje do oczyszczalni
Sciekow przy ul. Henrykowskiej.

Przepompownia $ciekOw - zasieg zlewni Starzyce:

Przepompownia o wydajnosci 260 m*h i wysokosci podnoszenia 26 m. W
przepompowni zainstalowane sg dwie pompy o mocy 30 kW kazda. Przepompownia
sciekow zlokalizowana jest przy ul. Gtéwnej i zbiera $cieki sanitarne z czesci osiedla .
Przepompownia $ciekow ul. Biatobrzeska:

Przepompownia o wydajnosci 198 m3h i wysokosci podnoszenia 14 m. W
przepompowni zainstalowane sg dwie pompy o0 mocy 16 kW kazda. Pompy pracujg
w automatyce w zaleznosci od przeptywu sciekow. Docelowo pompownia zbierac
bedzie Scieki z osiedla Ludwikéw, Biatobrzegi i wsi Wawat.
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Gmina Tomaszow Mazowiecki

Obecnie na terenie Gminy brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarne;.
Na obszarze Gminy objetym aglomeracjg nie funkcjonuje system kanalizacji
sanitarne;j.

Poza tym obszarem wystepuje jedynie lokalna sie¢ kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ciebtowice Duze, ktora jest skanalizowana w 95%. Dlugos¢ czynnej
sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 4,8 km i 180 przykanalikbw. Na sieci funkcjonujg
trzy przepompownie $ciekow.

Gospodarka sciekami odbywa sie poprzez gromadzenie $ciekOw w przydomowych
zbiornikach bezodptywowych, okresowo opréznianych i przewozonych wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni Sciekbw w Tomaszowie Mazowieckim lub
odprowadzana wprost do gruntu czy najblizszych ciekdw powierzchniowych.

1.2.1.4. Kanalizacja deszczowa

Miasto Tomaszow Mazowiecki

Miasto Tomaszoéw Mazowiecki posiada rozdzielczy system kanalizacji deszczowej.
Wiascicielem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego jest Zakiad Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spotka z o.0.. Z dniem 1 stycznia 2007 roku cata sie¢ kanalizaciji
deszczowej zostata wniesiona aportem do spofki.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] obejmuje swoim zasiegiem wiekszg cze$¢ miasta.
Ogranicza sie do obszaréw silnie zurbanizowanych i terenow utwardzonych,
budowana byta w miare uzbrajania poszczegolnych terenow. Kanalizacja deszczowa
byta budowana w miejscach gdzie nie jest mozliwe odprowadzenie wod
deszczowych w sposob powierzchniowy. Kanalizacja deszczowa stanowi element
infrastruktury drogowej i jest zlokalizowana w przewazajgcej wiekszosci w pasach
drogowych. Drogi w granicach administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego
podlegajg czterem zarzadcom: drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe i gminne.
Dtugosc sieci kanalizacji deszczowej ( stan na koniec 2010 roku ) wynosi 63,6 km,
przytaczy 30,6 km. Z tego w drodze krajowej zlokalizowane jest 0,30 km kanalizaciji
deszczowej, w drodze wojewddzkiej 5,01 km, w drogach powiatowych 22,50 km.
Pozostalg dlugos¢ kanalizacji deszczowej tj. 35,8 km przebiega w drogach gminy —
miasta i terenach miejskich. Zlewnia miejskiej kanalizacji deszczowej obejmuje swym
zasiegiem obszar 827,40 ha, co stanowi ok. 20,30 % powierzchni miasta.

System kanalizacji deszczowej sktada sie z 20 wylotéw bezposrednio do rzek w tym
1 wprowadza wody do gruntu ( studni chtonnej ) oraz dwéch podczyszczalni wod
opadowych i 17 separatorow wraz z osadnikami. Giéwnym odbiornikiem wod
deszczowych jest rzeka Pilica i rzeka Wolborka.

Kanaty kanalizacji deszczowe] sg wykonane w wiekszosci z rur betonowych, w
ostatnich latach wykonywane sg z rur PCV, PE oraz GRP. Srednice kanatéw wahajg
sieod 0,3mdo 1,0 m.

Miasto Tomaszéw Mazowiecki posiada koncepcje rozbudowy sieci kanalizacyjnej
prawobrzeznej i lewobrzeznej czesci miasta.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Na terenie Gminy Tomaszow Mazowiecki nie ma wykonanej kanalizacji deszczowej.
Wody deszczowe odbierane sg w sposéb naturalny za pomocg rowow otwartych przy
istniejgcych drogach publicznych.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4
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1.2.2. Bilans wody i $ciekéw

1.2.2.1. Woda

Miasto Tomaszéw Mazowiecki

W latach 2004 — 2010 na terenie miasta Tomaszéw Mazowiecki zuzycie wody
dostarczanej do zbiorczego ukfadu zaopatrzenia w wode utrzymywatlo sie na mniej
wiecej statym poziomie. Zestawienie ilosciowe wody dla Miasta przedstawia ponizsza
tabela nr 12.

Nazwa zaméwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4
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Tabela 12. Zu zycie wody w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2004 + 2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
llos¢ wody zakupionej [rf] 3217 540 3491534 3372715 3180 103 3293590 3173613 3158 625
llos¢ wody wyprodukowanej [fi 120 239 146 967 138 291 134 989 148 896 160 787 153 150
Zuzycie wiasne* [m] 66840 71983 70 169 66282 66850 315 352 427 618
llos¢ wody wttoczonej do sieci [th 3337779 3638 501 3511 006 3315092 3442 486 3334 400 3311775
Straty w sieci 113119 439 646 351 305 225771 290 031 315 352 427 618
% strat 5,39 14,08 12,01 8,81 8,43 9,46 12,91
3157 820 3126 873 3089 532 3023039 3082 605 3019 047 2884 157
Sprzeda wody [nT] gospodarstwa domowe 2 443 597 2382032 2 368 878 281391 2 215 285 2185 106 2099 443
pozostali odbiorcy 714 223, 744 840 720 654 741 348 867 320 833 941 784 714
Liczba mieszkacow korzystajcych z wody [szt] 63 130 63 515 63 940 65 445 64 90 64 830 64 293
Zuzycie jednostkowe wody na mieszica [n¥/M/d] 0,106 0,103 0,102 0,096 0,093 0,1275 0,1229
Liczba mieszkacéw Tomaszowa Mazowieckiego 67 159, 66 859,0 660606 66 580,0 66 286 65 818 65 273
% zwodocagowania 94,0 95,0 96,0 98,0 98 98,5 98,5
Tabela 13. Struktura zu zycia wody na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Wyszczegélnienie Struktura zu zycia wody *
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zuzycie wody przez odbiorcéw [ 3157 820 3126 872 3089 532 3023 039 3083 605 3019 047 2884 157
Woda na cele technologiczne
. g [ 66 840 71983 70 169 66 282 68 850 315 352 427 618
Straty wody [m] 113119 439 646 351 305 225771 290 031
Zuzycie wody przez odbiorcow [%] 94,61 85,94 88,00 91,19 89,57 90.54 87,09
i 2,00 1,98 2 2,00 2,00
Woda na cele technologiczne [%] 9.46 12,01
Starty wody [%] 3,39 12,08 10,01 6,81 8,43

* zuzycie wkasne do woda niegina do ptukania sieci, awarie wodagowe, oraz woda zwzana z eksploatagjsieci na potrzeby Spotki

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4"
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Jak widac¢ z powyzszych tabeli, na terenie Miasta utrzymuje sie zuzycie wody na
tym samym poziomie, zarobwno w gospodarstwach domowych, jak i u pozostatych
odbiorcow z niewielkimi wahaniami w poszczegolnych latach. W 2010 r. z wodociggu
korzystalo 64 293 mieszkancéw, a $rednie zuzycie wody w gospodarstwach
domowych na terenie gminy wynosito 122,9 dm3/Mxd.

Ogolng strukture zuzycia wody w latach 2004 — 2010 przedstawia powyzsza
tabela nr 13.

Z powyzszej tabeli wynika, ze na cele technologiczne wykorzystywane jest $rednio
okoto 1,99 % ujmowanej wody, a straty wody wynoszg srednio 8,14%. Srednie
zuzycie wody wynosi zatem 89,87% ilosci wody pobieranej z ujeé.

Gmina Tomaszow Mazowiecki

W latach 2004 — 2010 na terenie Gminy Tomaszow Mazowiecki zuzycie wody
dostarczanej do zbiorczego uktadu zaopatrzenia w utrzymywato tendencje
wzrostowa. W roku 2010 w stosunku do roku 2004 roku nastgpit wzrost sprzedazy

wody 0 19,4%. Zestawienie ilosciowe wody dla Gminy przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 14. Zuzycie wody w Gminie Tomaszéw Mazowiecki w latach 200  4+2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
llo$¢ wody pobranej z gria 365 973 396038 409962 417114 450535 439 200 483 517
llos¢ wody wyprodukowanej 433613 478100 497519 502868 548952 534 300 570 952
Zuzycie wlasne 33000 40400 48500 68100 78300 92 400 118 200
llos¢ wody wttoczonej do sieci 40061 437700 449019 434768 470 652 441 900 452 752
Straty w sieci 68400 68700 71425 738758 84352 62 000 56 200
% strat 17% 15,7% 15,9% 17% 17,9% 14,0 12,4
tacznie: 332200 369000 376000 361010 386300 379 900 396 500
gospodarstwal
domowe 29380 330500 331200 312900 332400 326 800 338 200
- pozostali
Sprzeda wody odbiorcy 38400 38500 44800 48110 53900 53 100 58 200
Liczba mieszkacOw korzystajcych z wody z
ujecia 9801 9898 10024 10191 10310 10 372 10 484
Zuzycie jednostkowe wody na mieszica
[m3M/d] 0,0821 0,0915 0,0905 0,0841 0,0883 0,0868 0,0884
liczba mieszkacéw gminy 9801 9898 10024 10191 10310 10 372 10 484
% zwodocigowania 10C 100 100 100 10C 10C 10C

Jak wida¢ z powyzszej tabeli, na terenie Gminy wystepuje tendencja wzrostowa
zuzywanej wody odnotowywana jest zarowno w gospodarstwach domowych, jak i u
pozostatych odbiorcéw. W 2010 r. z wodociagu korzystalo 10000 mieszkancow, a
Srednie zuzycie wody w gospodarstwach domowych na terenie gminy wynosito
88,4 dm3/Mxd.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Ogolng strukture zuzycia wody na terenie Gminy Tomaszéw Mazowiecki przedstawia

ponizsza tabela.

Tabela 15. Ogélna struktura zu zycia wody w latach 2004 — 2010 na terenie Gminy Tom aszéw
Mazowiecki
Struktura zu zycia wody * [%]

Wyszczegolnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zuzycie wody przez
odbiorcéw 76,6 77,2% 75,9% 71,8% 70,4 71,1 69,4
Woda na cele
technologiczne 7,7% 8,2% 9,7% 13,6% 14,2 17,3 20,8
Starty wody 15,7% 14,4% 14,4% 14,699 154% 11,6 9,8

Z powyzszej tabeli wynika, ze na cele technologiczne wykorzystywane jest srednio
okoto 13,07% ujmowanej wody, a straty wody wynoszg $rednio 16,72% ilosci wody
wttoczonej do sieci co stanowi $rednio 13,7 % wody wyprodukowanej. Srednie
zuzycie wody wynosi zatem 73,23 % ilosci wody pobieranej z ujec.

1.2.2.2. Scieki

Miasto Tomaszéw Mazowiecki
Do oczyszczalni $ciekbw w Tomaszowie Mazowieckim, doptywajg i sg przywozone
taborem asenizacyjnym scieki bytowo — gospodarcze i przemystowe:

- systemem kanalizacyjnym ttocznym z Zaktadéw Drobiarskich ,Roldrob”,

- dowozone taborem asenizacyjnym z nieskanalizowanej czesci miasta i gminy
Tomaszow Mazowiecki,

- systemem kanalizacyjnym z firm produkcyjno-ustugowych zlokalizowanych na
terenie bytych Zakladéw Wiodkien Chemicznych ,Wistom”,

- systemem kanalizacyjnym miasta Tomaszow

Mazowiecki.

skanalizowane] czesci

Nalezy przyja¢, iz w Sciekach komunalnych, ok. 25% to $cieki przemystowe
pochodzace z przedsiebiorstw z Tomaszowa Mazowieckiego. Zaktady Drobiarskie
»Roldrob” sg gtownym producentem sciekow przemystowych. Dodatkowo okoto 60 %
Sciekdéw dowozonych taborem asenizacyjnym stanowig $cieki przemystowe, gtéwnie
pochodzace z ubojni drobiu. W zwigzku z powyzszym udziat sciekdw przemystowych
ksztaltuje sie na poziomie 31,4-31,6 %.

llo$¢ sciekow przemystowych i komunalnych przedstawia ponizsza tabela nr 16.
Strukture ilosciowg $ciekdw doptywajacych ze skanalizowanej czesci Tomaszowa
Mazowieckiego do oczyszczalni sciekow przedstawia tabela 17.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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llo$¢ i rodzaj sciekow
Doptywajacych

2010

2009

2008r.

2007 r.

2006r.

20065r.

2004r.

Scieki komunalne z
Tomaszowa Maz.
W tym scieki
przemystowe z
przeds¢biorstw
(stanowi; ok. 25%)

3 097 926

3162 231

2897 489

3105590

3.139.888

3.179.675

3.238.806

464 822

531 427

637.447,6

597 292,0

784.972,0

794.918,7

809.701,5

Scieki z zaktadow
drobiarskich ,Roldrob”

307 855,0

287 463,0

343 392

309 429,0

235.116,0

242.765,0

241.183,1

Scieki dowazone
taborem asenizacyjnym|
w tymscieki
przemystowe (stanowi
ok. 60%)

243 256,6

205 790

174 386

189 902,7

154.712,7

121.847,7

117.040,6

145 954

123 474

104 632

113941,6

92.827,6

73.108,6

70.224,4

Pozostatécieki

w tymscieki
przemystowe

63 347,2

13.933,1

10.539,0

taczna iloé¢ sciekow
doptywajacych

do oczyszczalni

w tymscieki
przemystowe

3664 116,6

3674 418,0

3 496. 615,8

3 668 168,9

3.543.649,8

3.554.826,7

3.578.148,7

918 631

942 364,0

997 723,4

1020 663,5

987 082,6

1036 311,2

1025531,6

Udziat % $ciekow
przemystowych

251

25,6

28,5

27,6

27,9

29,2

28,7

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Tabela 17. Struktura ilo $ciowa $ciekoéw dopltywaj acych do oczyszczalni

sciekéw w Tomaszowie MazowiecKi
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Scieki odprowadzane do oczyszczalatznie 3578208, 3554 826, 3543 649,4 3668168,9 3496 615, 3674 418, 3664 116,4
ekl doprowarlzane do oczyszczalnl w ramach Umawy 3 238 866, 3179 675 3139 888, 3105590 2 897 489 3162 231 3097 927
scieki odprowadzane z gospodarstw domowych 2103572,5 2022 488,3 1995 150,d 1939585 1917 000 1877 957 1811 815
scieki odprowadzane przez pozostatych dostawcow %01 10 539,0) 13933,1 63347.2 81 349,3 18 934 15 079
scieki dowaone z szamb 46 816,2) 48 739,1] 61 885,1 75961,1 69 754,2 82 316 97 302,6
Scieki przemystowe 1025 531,1 1036 311,4 987082, 1020663,5 997 723,4 942 364 918 631
Infiltracja 394 169,3 436 749,1 485 599, 568612, 1] 430789 752 847 821 289
% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 23,81 26,51
Przeplyw na oczyszczalni 9776,5 9739,3 9 708, 10049,8 9553,6 10 066,9 10 038,7
RLM 130 605 135 222 111 949 113791 135703 139707 159 392
% udziaticiekow przemystowych 28,7 29,2 27,85 27,63 28,53 25,6 25,1
Liczba mieszkacéw korzystaicych ze zbiorczego system 43 100 43 110 42 820
kanalizacyjnego przed planowamwestycj 40295 40783 41961 43407
Jednostkowa produkciaiekow [n/M/d] 0,146 0,146 0,146 0,15 0,144 0,150 0,154
Liczba mieszkacéw Tomaszowa Mazowieckiego 67159 66 859 66 606 66780 66300 65818 65273
% skanalizowania 60,0 61,0 63,0 65,0 65,0 65,5 65,5

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Na odbidr $ciekéw z sieci kanalizacyjnej do konca roku 2008 Oczyszczalnia Sciekow
Spétka z 0. 0. posiadata umowe z Zakltadem Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej,
ktory jest witascicielem sieci kanalizacyjnej w miescie i ktory poprzez wlasng
przepompownie dostarcza $cieki. Pomiary jakosciowe i ilosciowe Sciekow
przeprowadzane byly w tym okresie na wejsciu do oczyszczalni.

Tabela 18. llo ¢ sciek6w doplywaj aca do oczyszczalni

sciekéw w Tomaszowie Mazowieckim

w ramach umowy z Zakltadem Gospodarki Wodno — Kanali  zacyjnej
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

b dprowadzane do kanalizacy 2844696 27429254 2654289, 2520877, 2466800 2409384 | 2276637
;C'e"' odprowadzane z gospodarstw 2103572 20224884 1995150, 1939585d 1917000 1877957 | 1811815

omowych
zc'ek' odprowadzane przez pozostalychl 744 1544 720437 659139, 5902929 549 700| 531 427 464 822

ostawcow
$cieki dowazone z szamb
Infiltracja 394169, 436749, 485599, 5686121 4307001 752847 821 289
% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 23,81 26,51
Przeplyw na oczyszczalni 3238866, 31796750 3139888d 3098490, 2897500 3162231 3097 927
Liczba mieszkacéw korzystajcych ze
zbiorczego systemu kanalizacyjnego prged 40 295,0) 40 783,0 41 9610 43 407,0 43 100 43 110 42 820
planowan inwestycj
Jednostkowa produkci@iekow [n/M/d] 0,150 0,154
Liczba mieszkacow 67 159,0 66 859,0 66 606,0 66 780,0 66 300| 65 818,0 65 273,0
% skanalizowania 60,00 61,00 63,00 65,00 65,00 65,5 65,5

Do konca roku 2008 ,Oczyszczania Sciekdw” Spotka z 0.0. kontrolowata $cieki
doptywajgce do oczyszczalni tylko od firm, z ktérymi posiadata umowy na
przyjmowanie i oczyszczanie $ciekOw, natomiast pozostate firmy kontrolowat Zaktad
Gospodarki Wodno — Kanalizacyjnej. W chwili obecnej kontrole jakosci sciekéw
przejeta nowo powstata spotka — Zaklad Wodno — Kanalizacyjny w Tomaszowie
Mazowieckim Spotka z 0.0.

Scieki, z kazdego zrédla w ramach podpisanych uméw z odbiorcami, sa
kontrolowane 2-3 razy w miesigcu. Miejscem kontroli $ciekOw jest ostatnia
studzienka na terenie posesji, przed wigczeniem do kanatu ulicznego.

Gtownych producentéw $ciekow przemystowych odprowadzajacych $cieki do

systemu kanalizacji sanitarnej przedstawia ponizsza tabela nr 19.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
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Tabela 19. Gtowni producenci $ciekdéw na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
L Rodzaj Urzadzenie s’cieplzg\c/jvu\ll(vcjzez)OS 7 .Prgduija , _Prgdukqa 7 .Prgduija s’cislzg\?vu\ll(quez)09 s’cieplzg\c/jvu\ll(vcjzez)lo
p. Nazwa zaktadu el 6 podczyszczaj ace roku (m 3) sciekow w 23006 sciekow w 23007 sciekow w 23008 roku (m 3) roku (m 3)
roku (m ) roku (m ) roku (m )
1 | Star Foods spozywczy brak danych 161.097 - - - - -
2 | Mazovia widkiennicza brak danych 91.839 89.000 48.172 53.824 - -
3 | Tomtex widkiennicza brak danych 40.732 33.886 29.676 41.154 35.283
4 | ZGC brak danych 11.720 9.019 7.430 8.289 7.033
5 | Weltom dywany brak danych 6.376 5.500 5.228 5.241 5.792 3.798
6 | Chipita spozywczy brak danych 26.739 34.071 44.381 32.447
7 | Roldrob spozywczy brak danych 309.429 343.392 287.463 307.855
8 | Frito Lay spozywczy brak danych 88.369 84.922 52.991 15.276
9 | Softex widkiennicza brak danych - - - - 15.246 17.492

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4"
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Natomiast Oczyszczalnia Sciekéw Spoétka z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim
posiada umowy z prywatnymi przewoznikami, dostarczajgcymi Scieki taborem
asenizacyjnym z terenu miasta, jak rowniez terenu gminy. W sporadycznych
przypadkach Oczyszczalnia Sciekéw posiada umowy bezposrednio z zaktadami,
ktore albo posiadajg wilasny samochdd asenizacyjny (np. ubojnie drobiu, firmy
zajmujgce sie przetworstwem miesa), albo dostarczajg $cieki przez prywatnych
przewoznikow. Natomiast dla zakladow przemystowych tj. PPUH ,ZETER”
i Zaktadow Tkanin Wetnianych ,MAZOVIA”, ,Oczyszczalnia Sciekéw” posiada umowy
na przyjmowanie i oczyszczanie sciekow, w ktorych okre$lone sg dopuszczalne
parametry (ChZT, BZTs, azotu amonowego, azotu ogOllnego, fosforu, pH i
temperatury). Przekroczenie wartosci dopuszczalnych pocigga za sobg zwiekszenie
opfat za scieki 0 50% za miesigc, w ktérym stwierdzono przekroczenie.

llosci sciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym:
- rok 2004 - 117.040,6 m°,
- rok 2005 - 121.847,7 m?,
- rok2006 - 154.712,7 m?,
- rok 2007 - 189.902,7 m®,
- rok 2008 - 174.385,6 m®,
- rok 2009 - 205 790,0 m?,
- rok 2010 - 243 256,8 m°.

Przyjmuje sie, ze ok. 60% wszystkich sciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym
pochodzi z zakladéw przemystowych, giéwnie z ubojni. Scieki przywozone taborem
asenizacyjnym kierowane sg do oczyszczalni poprzez stacje zlewcza, ktora
umozliwia pomiar ilosci sciekow, pH, potencjat redox.

1.2.3.Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiot  u zamowienia

1.2.3.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowan iaterenu

Charakter terenéw, w ktorych wybudowana bedzie kanalizacja sanitarna zostat
opisany dalszej czesci PFU oraz przedstawiony graficznie na rysunkach w Tomie 3,
Rozdziale 3 - Czesci informacyjnej — Zatgczniki.

1.2.3.2. Warunki prowadzenia prac budowlano-monta  zowych
Zachowanie ci agto $ci dostaw wody i odbioru  $ciekow

Dostawa wody
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggtej dostawy wody do odbiorcow
na czas prowadzenia robot

Scieki sanitarne

W przypadku zaistnienia braku mozliwosci zapewnienia ciggtosci odbioru sciekéw od
dostawcow podigczonych do istniejgcych sieci, Wykonawca ma obowigzek
powiadomic¢ ich o zaistniatej sytuacji oraz zapewni¢ odbior sciekébw w zastepczy
sposéb. W przypadku odbioru sciekbw beczkami asenizacyjnymi od dostawcéw
Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ ich o zaistniatej sytuacji oraz zapewnic
dojazd beczek asenizacyjnych do posesji lub zapewni¢ odbidr sciekdw w zastepczy
sposOb. Przerzut $ciekbw na czas wilaczania lub wytgczania poszczegolinych
odcinkéw do istniejacej sieci zabezpiecza Wykonawca.
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Wody opadowe

Wykonawca ma obowigzek zaplanowacC prace zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej w taki sposéb by zapewni¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
w stopniu nie mniejszym niz to miato miejsce przed rozpoczeciem prac celem
unikniecia podtopienh przylegtych nieruchomosci.

Wiaczenia do sieci kanalizacyjnej

Wiaczenia nowobudowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnych do istniejgcych sieci
mozna dokonywac tylko po wczesniejszym uzgodnieniu (z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem) z Zamawiajacym.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania szczegétowych szkicow montazowych z wykazem zamontowanych
ksztaltek i armatury oraz wykonania dokumentacji fotograficznej weztdéw przed ich
zakryciem.

1.2.4. Dostepno $¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji
Projektowej opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera pod
katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i
zmian, ktore zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz,
ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych.
Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na potaczeniu nowych odcinkéw z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Uzytkownika sieci — ZGW-K. W tym

celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do ZGW-K, Zamawiajgcego. Pisma te
powinny byC¢ przediozone wiasciwe] jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym (co najmniej 2 dni robocze) przed planowanym terminem robét. Do robot
mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.5. Rozpocz ecie Robot

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajgcych z Kontraktu.

1.2.6. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisow
ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego
wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest skiadnikiem
ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.

1.2.7. Koszty umieszczenia obcych urz adzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzenh (wykonanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

Whnioski 0 umieszczenie sporzadzi Wykonawca i dostarczy w odpowiednim

czasie Zamawiajgcemul.
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1.2.8. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi w celu wprowadzania dalszych
zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej
kolidujacej z projektowang trasg sieci sanitarnych realizowanych w ramach
Kontraktu),

f) koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizaciji ruchu.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) opfaty/dzierzawy terenu,
c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
d) koszty zwigzane ze zmiang tras linii komunikacji miejskie;.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadce drog.

Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usungc.

1.2.9.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robét, jest zobowigzany
wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, sSwiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.10. Wycinka drzew i krzewoéw

Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentacji
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i
krzewami. Wykonawca winien projektowac¢ sieci w sposob unikajacy kolizji z
drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowaé jako ostateczne rozwigzanie, nie
posiadajgce racjonalnych innych rozwigzan. W pierwszej kolejnosci Wykonawca ma
obowigzek, w przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcymi nasadzeniami,
uwzgledni¢ mozliwosc¢ jej budowy metodg przecisku lub przewiertu jesli to rokuje na
nieuszkodzenie systemu korzeniowego.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
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przesadzania lub przyciecia drzew i krzewow.

Wykonawca na swoj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek ( wraz z
usunieciem karp), przesadzen lub przycie¢ drzew i krzewow.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu
z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z
wycinki, z kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.
Koszt wyciecia drzew i krzewdw jest sktadnikiem ceny kontraktowej i winien byc¢
ujety w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.

Optaty, koszty administracyjne za wycink e drzew ponosi Zamawiaj 3acy.

1.2.11. Utylizacja materiatéw
Podczas realizacji zadania powstang odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpaddéw zgodnie z Ustawg o
odpadach.
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na
wytwarzanie i transport odpaddéw niebezpiecznych.
Wykonawca kazdorazowo przediozy Inzynierowi Kontraktu dokumenty o
zagospodarowaniu odpaddw, a w szczegolnosci:
- kopie zawartych umoéw z podmiotami prowadzacymi dziatalnos¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,
- zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem
miejsca przekazania odpadu,
- kserokopie kart przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot
prowadzacy dziatalnos¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw.
Wykonawca zobowigzany jest ujga¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadoéw z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwianie materiatu.

Zdemontowane: ptyty chodnikowe, kostka brukowa, obr zeza i kraw ezniki
nadajace sie do powtdrnego wykorzystania Wykonawca ma obowi azek
dostarczy ¢ na swo] koszt na paletach, posegregowane rodzajowo i
kolorystycznie, w miejsce wskazane przez Zamawiaj acego. Obowi gzuje
przekazanie protokolarne z okre s$leniem ilo $ci z udzialem przedstawiciela

zarzadcy drogi. Zaklada si e, ze ilo$é przekazanych asortymentow nie b edzie
mniejsza ni z 50 % dla ptyt chodnikowych i 80% dla pozostatego asortymentu
z ilo $ci wynikaj gcej z powierzchni zdemontowanych.

1.2.12.Warunki gruntowo-wodne

W czesci informacyjnej PFU , zalgcznik nr 7 przedstawiono warunki gruntowo
— wodne jakich nalezy sie spodziewac na terenie prowadzenia prac.

Zawarte tam informacje nalezy traktowa¢ jako ogolne i Zamawiajgcy nie wyklucza, ze
podczas realizacji Wykonawca moze napotkac¢ warunki rézne od podanych.
Wykonawca moze wykorzysta¢ dokumentacje geologiczng z koncepciji a jesli zajdzie
konieczno$¢ dodatkowe badania wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

1.2.13. Ochrona zabytkow

W Dbezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia dla kontraktu
polegajagcego na budowie kanalizacji sanitarnej, zadanie 2, 3 i 4 na terenie
bezposredniego zasiegu oddziatywan przedsiewziecia, w promieniu do 500 m od
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granic dziatlek nie znajdujg sie stanowiska archeologiczne i obiekty chronione na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. W zatgczniku
nr 12 , pismo od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w todzi Delegatura w
Piotrkowie Trybunalskim oraz na zalgczonych mapach zaznaczono miejsca
wystepowania stanowisk archeologicznych dla przedsiewziecia ,Modernizacja
oczyszczalni  sciekbw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”

1.3. Ogoblne wia $ciwo sci funkcjonalno — u zytkowe

Wymagania szczegétowe zawarto w punkcie 2.3 PFU - Szczegdétowe cechy
zamowienia dotyczace rozwigzan technicznych oraz w Tomie 3 PFU, Rozdziale 2
- Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3.1. Projektowe wymagania ogolne

Projektant okresli ilos¢ i miejsce sktadowania materialu z wykopdéw oraz miejsce i
sposoOb utylizacji odpadow.

Projektant wykona obliczenia wyporu kanatu na skutek parcia wéd gruntowych. W
przypadku zagrozenia naruszenia konstrukcji kanatu i jego posadowienia Projektant
winien przewidzie¢ stosowane rozwigzania techniczne.

Rozwigzania projektowg muszg zapewni¢ poprawng prace systemu (kanaty i obiekty
sieciowe) w szczegdlnosci na terenach zalewowych, na ktorych okresowo dochodzi
do podstopien terenu i ciSnieniowej pracy kanatu.

Projektant ustali podzial na tereny objete stawkg VAT 8% (infrastruktura dla
budownictwa mieszkaniowego) i stawkg VAT 23% (dla pozostatych obiektéw)
zgodnie z ustawg o podatku VAT z 03.2004 r lub w przypadku zmiany ustawy
z aktualng stawka podatku VAT.

Wolg Zamawiajgcego jest by projekty byly opracowywane dla poszczegolnych ulic
etapowo, tak by decyzje o pozwoleniu na budowe wydawane byly dla
poszczegoblnych ulic i roboty budowlano-montazowe mogly by¢é prowadzone
rownolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych czesci robét.

1.3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej

1.3.1.1. Wymagania ogolne
Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

* ciggty odbior $ciekow, od wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem
kanalizacji, w sposob nie powodujgcy obcigzen nieakceptowalnych dla
srodowiska naturalnego,

* niezawodnosc¢ odbioru sciekow,

* szczelnos¢ systemu.

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac¢ nie tylko obszar
obecnego ukladu przestrzennego, ale rowniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki
planowanego rozwoju.

Projektujgc ukiad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie
Sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie, najkrétsza droga.

Poszczegodlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwiac
przeptyw sciekow przy jak najmniejszych stratach energii.
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Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢é oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na
rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe
wytwaorcy, oznakowanie materiatu, srednice zewnetrzng rury i grubos¢ $cianki, numer
normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgcej, kod daty produkciji.

Przewody kanalizacyjne ukladane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Przy  wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywa¢ jednolitos¢
technologiczng stosowanych materiatow, tgczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy
uwzglednia¢ szczegotowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych przewodow kanalizacyjnych okreslone w Polskich
Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.

1.3.2.2. Usytuowanie
Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowac¢ nastepujgcymi zasadami:

1) kanaly winny by¢ zlokalizowane na terenie ogélnodostepnym, najlepiej
w bezposrednim sasiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu
stuzbom ZGW-K . ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich
studzienek,

2) w przypadku lokalizacji kanatu poza terenami miejskimi og6lnodostepnymi,
z obu stron kanatéw winny by¢é zachowane pieciometrowe pasy ochronne
wolne od zabudowy i statych naniesien,

3) trasy kolektorow nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktow zlewni,
dazac do tego, aby odprowadzanie $ciekbw mogto sie odbywac
grawitacyjnie,

4) kanaly boczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadzaé $cieki do
kolektorow,

5) nalezy unika¢ spadkéw kolektorow/kanatow niezgodnych ze spadkami
terenu,

6) nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejgcymi
obiektami, zielenig, infrastruktura podziemna,

7) nalezy unikac kretych tras kolektoréw/kanatow,

8) przy lokalizacji tras kanatéw nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostatg
infrastrukture uzbrojenia terenu.

Odlegtos¢ pozioma osi kanatu bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.
Przebieg ciggu potozenia przewodow kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii
dna kanatu winien uwzgledniac:
1) przeptyw Sciekdéw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania
kanatu,
2) wielkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekdw w
przewodach kanalizacyjnych,
3) wymaog minimalnych i maksymalnych zagtebieh kanatow kanalizacyjnych.

1.3.2.3. Kanaly

Usytuowanie
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Kanaty powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta réwnolegta do linii
regulacyjnej ulicy.

Kanaty powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci minimalnej hp + 0,2 m (hp —
gtebokos¢ przemarzania) mierzac od gornej tworzacej przewodu ponizej rzednej
projektowanego terenu zgodnie z Polska Norma.

Kanaly w terenie o niekorzystnym uktadzie nalezy umieszczac¢, w poczatkowych
odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej gtebokosci dla unikniecia
znacznego ich zagtebienia na dalszych odcinkach.

1.3.2.4. Odgatezienia w granicach pasa drogowego

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé odgatezienia kanalizacji
sanitarnej w granicach pasa drogowego do wszystkich zabudowanych nieruchomosci
lub nieruchomosci, w stosunku do ktérych wydano pozwolenia na budowe budynkow
mieszkalnych, ustugowych lub przemystowych.

Odgatezienia nalezy wykonaé¢ z tego samego materialu co projektowany kanat
I zakohczyC¢ korkiem systemowym. Realizacje odgatezien nalezy przewidzie¢ do
dziatek zabudowanych nieruchomos$ciami lub nieruchomosciami w stosunku do
ktérych wydano pozwolenia na budowe budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub
przemystowych.

Zakres projektowania i wykonania sieci

Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci te odcinki
sieci, ktorych koszt realizacji moze by¢é uznany za kwalifikowalny w Swietle
interpretacji kwalifikowalnosci wydatkéw dotyczacych przylaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych zawartych w ,,Szczeg6tlowym opisie priorytetow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2012, pkt. Il Informacje na temat
priorytetow i dziatan, Priorytet |. Gospodarka wodno-sciekowa, Rysunek 1
Kanalizacja grawitacyjna i wodociggi (str. 22 dokumentu).

Przy projektowaniu i realizacji zakresu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami
kanalizacyjnymi od przewodu gtdbwnego w granicach pasa drogowego, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ wskazane ponizej zasady.
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Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociagi
Pogrubione odcinki sieci stanowig element kwalifikowalny.
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Sw - studnia wodomierzowa
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Uklad wysokosciowy zaprojektowa¢ w powigzaniu z przysziym ukladem
wysokosciowym przytaczy kanalizacyjnych danej posesji. Do Projektu nalezy
zalgczy¢ profile podituzne na odcinku od wigczenia do kanatu do studzienek
zlokalizowanych na terenie posesji.

W Projekcie Budowlanym nalezy przewidzie¢ doktadng lokalizacje przytacza posesiji .
Winna by¢ ona uzgodniona z wiascicielem (uzytkownikiem) dziatki i potwierdzona
jego podpisem na przediozonej odbitce A — 4 z mapy sytuacyjnej 1: 500 z
naniesiong lokalizacjg sieci. Mapki z podpisami nalezy zalgczy¢ do operatu
terenowo-prawnego. W tym celu mozna wykorzystaé uzgodnienia zamieszczone w
koncepcjach programowo-przestrzennych. W przypadku zmiany lokalizacji przytacza
posesji nalezy jego nowg trase uzgodni¢ wg wymogow opisanych powyzej.

1.3.2.5. Obiekty in zynierskie na sieci

Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:
* powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studni w celu
wykonywania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,
* _nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych
miejscach narazonych na gromadzenie sie wod opadowych,
* _lokalizowa¢ na wszystkich odejsciach drog bocznych.
Na kanatach sciekowych nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie
spadku, kierunku i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m — 60m.
W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi.
Lokalizacje studni kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ w miejscach, by mozliwe byto
w pOzniejszym terminie przytgczenie kolektorow bocznych tj. na skrzyzowaniach ulic
istniejgcych i planowanych.
Studnie takie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z manszetami
umozliwiajgcymi podigczenie kanalu bocznego bez koniecznosci ingerencji w
konstrukcje studni. Manszety powinny by¢é zaslepione z zewnatrz korkiem
systemowym.

Studnie rozpr ezne

Studnie rozprezne winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczy¢
nieprzyjemne zapachy wydobywajgce sie z sieci do minimum. Rozwigzania
techniczne majace na celu ograniczenie emisji zapachow winny uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera i Uzytkownika.

1.3.3. Przepompownie sciekow — ttocznie $ciekow

1.3.3.1. Wymagania ogolne
Projektujgc przepompownie — ttocznie sciekow nalezy mie¢ na wzgledzie:

1. konstrukcja suchej komory  przepompowni powinna by¢ projektowana
indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkow
hydrogeologicznych,

2. konstrukcja suchej komory przepompowni powinna by¢ wyposazona pokrywe
wlazu, drabine oraz w szczelne przejscia dla rur, itp.,

3. komora przepompowni posiada pompe zatapialng do odwodnienia,
pompownie — ttocznie $ciekow winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, by
ograniczy¢ nieprzyjemne zapachy wydobywajgce sie do minimum.
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Rozwigzania techniczne majgce na celu ograniczenie emisji zapachéw winny
uzyskac akceptacje Inzyniera i Uzytkownika,

4. ttocznia powinna by¢ zmontowanym, w peini automatycznym agregatem do
przepompowywania s$ciekbw , urzadzenie musi spetniaé wymagania
dyrektywy europejskiej EN-12056-1 i warunki okreslone w PN-EN 12050-1.

5. dodatkowo pomieszczenie ttoczni powinno byC wyposazone w przytgcze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator
przeciwwybuchowy w wersji przewoznej, ktory to stanowi integralng czesc
wyposazenia ttoczni.

Szczegodtowe wymagania dotyczace przepompowni sciekdw podano w punkcie 2.4.

1.3.3.2. Pompy

Tiocznie sciekow winny byé wyposazone w minimum zespét dwoch pomp. Dobér
zespotow pompowych powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu

maksymalnej sprawnosci. Zespoty pompowe zamontowane w ttoczni powinny by¢
konstrukcyjnie przystosowane do pompowania $ciekow surowych

I niepodczyszczonych.

Pompy powinny byé przystosowane do pracy ciggtej (SI) oraz do pracy z
czestotliwoscig minimum 15 cykli na godzine. Ukiad przemiennie zataczajacych sie
pomp powinien gwarantowac¢ niezaktocony cykl pracy ttoczni w najtrudniejszych
warunkach eksploatacyjnych.

Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji i wytrzymywac obcigzenia
udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czastki state.

1.3.3.3. Ukiad sterowania i sygnalizacji (wizualiz  acji)

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:
» _ utrzymanie zadanej wartosci poziomu sciekow w zbiorniku przez
odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekow,
» _wilgczanie/wylaczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej réwnomierne
zuzywanie sie zestawdéw pompowych,
» zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przecigzeniem,
* _mozliwos¢ przetgczenia ukltadow elektrycznych na reczne sterowanie
pracg pomp,
. przekazywanie sygnatow wizualizacji z catego obiektu przepompowni do
Centralnej Dyspozytorni,
. zabezpieczenie poszczegoblnych blokow elektroenergetycznych,
sterowniczych i teletransmisyjnych przed ingerencjg osob niepowotanych
poprzez monitoring dostepu.

1.3.4. Kolizje oraz przej scia przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodow
kanalizacyjnych pod i nad ciekami wodnymi, pod torami kolejowymi, drogami
kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzgdzeniami istniejgcej infrastruktury wymaga
uzgodnienia z instytucjami, ktorym podlegaja.

Uzgodnienia, o ktdrych mowa nalezy uzyskac przed przedtozeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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1.3.4.1. Kolizje z istniej acq infrastruktur g

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgca,
infrastrukturg Wykonawca zobowigzany jest do przelozenia lub wykonania nowych
odcinkbw zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci
kolidujacej.

1.3.4.2. Przejs$cia pod i nad ciekami wodnymi

Miejsca przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych przez cieki wodne
nalezy wybiera¢ na prostych stabilnych odcinkach o fagodnie pochylych
niewypuktych brzegach koryta.

Tor przejscia podwodnego powinien by¢ prostopadty do dynamicznej osi przeptywu.
Rzedna gornej tworzacej rurociggu ochronnego powinna znajdowac sie ponizej 1 m
przewidywanego profilu granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanych robot
pogtebiarskich.

Przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy uktadac na takiej gtebokos$ci, aby gorna
tworzgca rurociggu ochronnego znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1.0 m od
dna rowu.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych nad ciekami wodnymi (np. podwieszenie
przewodow pod mostem), wymagajq indywidualnego opracowania

uwzgledniajacego zaréwno uktad nosny rury jak tez ochrone termiczna.

1.3.4.3. Skrzyzowania z istniej acaq infrastruktur g

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokonac recznej
odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania.

Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikow sieci.
Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowan i zblizeh nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami uzgodnieh wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

1.3.5. Unifikacja systemow i urz gdzen

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu
urzadzen i systemow jednego producenta, tak by zapewnié¢ tatwos¢ serwisowania
poprzez homogenizacje systemu.

1.4. Szczegobtowe wia sciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan
koncepcyjnych, poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym
dobor S$rednic, dobér urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w sktad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dlugosci,
srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne diugosci i
rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw rob6t Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji T  omaszow Mazowiecki
Podziat obszaru aglomeracji Tomaszow Mazowiecki na rejony stanowigce przedmiot
poszczegoblnych opracowan ustalony zostat na podstawie ukladu sieci, ukiadu
odbiornikéw i granic zlewni. Poszczeg6lnym regionom zostaty nadane numery
zadan. | tak aglomeracje Tomaszow Mazowiecki podzielono na zadania od numeru
1 do numeru 15. Zadanie nr 1 obejmuje modernizacje oczyszczalni Sciekow,
zadania od 2- 14 obejmujg budowe kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta
Tomaszéw Mazowiecki jak i w miejscowosciach gminy Tomaszow Mazowiecki
nalezacych do aglomeraciji, natomiast zadanie 15 obejmuje renowacje istniejgcych
kolektoroéw sanitarnych.

1.4.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zakres Robo6t objetych niniejszym Kontraktem p.n. ,Projektowanie i budowa
kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4” w ramach Projektu ,Modernizacja
oczyszczalni  Sciekbw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego” obejmuije:

a) zadanie 2 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilinskiego, Tuwima,
Cegielniana, Koszykowa, Smutna, Boczna, Kreta, Narewskiego, Curie -
Sklodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowska, Jagiellohska, Kamienna, Dobra,
Cmentarna, Niemcewicza, Wrzosowa, Grota Roweckiego, Nowowiejska, Rowna,
Sucha, Popietuszki, Mireckiego, Cekanowska, Fabryczna, Spalska, Szczesliwa,
Sosnowa i Zeromskiego,

b) zadanie 3 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej,

c) zadanie 4 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa, Ujezdzka, Strefowa,
Strefowa-Warszawska, Gesia, Warszawska, Wspolna, Piaskowa, Czarna, Jasna,
Czysta, Potnocna, Smolna, Duracza, Debowa, Le$na, Grzybowa, Jelenia, Zajecza,
Lubochenska, Wysoka pomiedzy Lubochenskg a Smolng, Traugutta, Chopina
i Mickiewicza,

oraz
d) budowa nowej przepompowni  — ttoczni Sciekbw w pasie drogowym ulicy
Zawadzkiej na wysokosci posesji 164/166 w zadaniu 3,
e) budowa nowej przepompowni — tloczni Sciekow w pasie drogowym ulicy

Ujezdzkiej na wysokosci ul. Milenijnej w zadaniu 4,

f) remont i modernizacje przepompowni sciekow przy ulicy Gtiéwnej w zadaniu 4,
g) systemu wizualizacji i teletransmisiji,

h) zaopatrzenia w czesci zamienne, narzedzia i srodki konserwujgce okreslone w
PFU.

Uwaga:
1.Niektére z podanych ulic w zadaniu 2,3 i 4 zosta 1y juz wykonane przez
Zamawiajgcego i nie wchodz g w zakres kontraktu. Szczegoétowe
informacje s g podane w PFU.
2.Zakres Robot budowlanych obejmuje wykonanie odga  tezienia od
kanatu gtbwnego w kierunku posesji, w granicach pas a drogowego.

Zakres robét budowlanych w poszczeg6lnych ulicach zostat podany w pkt. 1.1 3.
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1.4.1.1. Charakterystyka techniczna —kanalizacja s anitarna

Istniej gca sie ¢ kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie budynki na terenie objetym Kontraktem mieszkalne i uzytecznosci
publicznej oraz zaktady produkcyjne i przemystowe wyposazone sg w instalacje
wod — kan, a scieki odprowadzane sg do zbiornikbw bezodptywowych - szamb, z
ktorych to sg okresowo wywozone beczkami asenizacyjnymi do oczyszczalni
Sciekow.

Kanalizacja sanitarna przewidziana do realizaciji.

Na etapie sporzadzania PFU zalozono kanalizacje sanitarng, grawitacyjng i ttoczna.
Srednice kanatéw, zaréwno grawitacyjne jak i ttoczne, nalezy przyjaé w zaleznosci
od ilosci Sciekbw  wyliczonej na podstawie ilosci zuzywanej wody przez
mieszkancow oraz budynkéw uzytecznosci publicznej i zakladoéw produkcyjnych i
przemystowych.

Nowe kanaly sanitarne obstugiwa¢ bedg zabudowe mieszkaniowg niskg potozong
bezposrednio przy poszczegdlnych ulicach, ulicy oraz tereny ustug i przemystowe.
Przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogi, ulicy.

Warunki gruntowo -wodne w rejonie realizaciji.
W zalgcznik nr 7 przedstawiono warunki gruntowo —wodne stwierdzone na
podstawie wykonanych badan.

Zestawienie kolizji.

Na etapie sporzadzania PFU nie stwierdzono wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, wymagajacych przebudowy.
Skrzyzowania poprzeczne z uzbrojeniem terenu wymagajq jedynie zabezpieczen na
czas prowadzenia rob6t. Podano je na mapie sytuacyjno — wysokosciowej, ktora to
stanowi zatgcznik nr 4.

Odgatezienia w granicach pasa drogowego

Na terenie objetym Kontraktem w ulicach przewiduje sie odgatezienia w granicach
pasa drogowego, ktore przejmg scieki z budynkow istniejgcych i z terendw dziatek
przewidzianych do zabudowy oraz budynkéw uzyteczno$ci publicznej i zaktadow
produkcyjnych i przemystowych.

Przepompownia $ciekow

Na terenie objetym Kontraktem w ramach zadan nalezy wykona¢ przepompownie —
ttocznie Sciekow, ktére to muszg przewidywac¢ odbiér Sciekbw z  terendw
potozonych wzdtuz ulic objetych Kontraktem:

- zadanie 2 — nie przewiduje sie budowy przepompowni,
- zadanie 3 - budowa przepompowni — ttoczni sciekow.
» Lokalizacja:
przy ul. Zawadzkiej, zlokalizowana na wysokosci posesji nr 164 / 166.
» Rodzaj Sciekdw:
Scieki komunalne, doptywajgce projektowanymi kanatami.
* llo$¢ Sciekdw:
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llosci sSciekdéw spltywajgcych do przepompowni  nalezy przyjaé na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych.
» llo$¢ Sciekdw pochodzacych z poza terenu zadania:
W zadaniu nr 3 do przepompownia sciekdw nie sptywajg Scieki z poza
terenu zadania.

- zadanie 4 - budowa przepompowni — ttoczni sciekow.
» Lokalizacja:
przy ul. Ujezdzka , zlokalizowana na wysokos$ci ul. Milenijne;.
* Rodzaj Sciekdw:
Scieki komunalne, doptywajace projektowanymi kanatami.
» llos¢ Sciekdw:
llosci sSciekdébw splywajgcych do przepompowni  nalezy przyjaé na
podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancoéw oraz budynkow
uzytecznosci publicznej i zaktadow produkcyjnych i przemystowych.
Oprocz sciekdéw bytowych od mieszkancow do przepompowni $ciekow bedg
sptywaé scieki z zaktadu ,Ceramika Paradyz” Sp. z o. 0. llosci $ciekbw wg
danych uzyskanych od zaktadu wynosi:
- 8613,0 m*/rok, co nam daje;
- 23,6 m*/dobe.
» llo$¢ Sciekdw pochodzacych z poza terenu zadania:
W zadaniu nr 4 do przepompownia sciekdw splywaj g $cieki z poza
terenu zadania tj. zadania nr 14, miejscowosci Zaboréw |, Zaboréw Il
i Komoréw. llosci sciekdbw nalezy przyja¢é na podstawie ilosci zuzywanej
wody przez mieszkancOw oraz  budynkow  uzytecznosci publicznej
i zaktadow produkcyjnych i przemystowych w zadaniu 14.

- zadanie 4 —remont przepompowni Sciekow.

» Lokalizacja:
przy ul. Gtéwnej 55, zlokalizowana na dziatce nr 210, ktorej whascicielem
jest miasto Tomaszow Mazowiecki.

» Rodzaj sciekow:
Scieki komunalne, doptywajace projektowanymi i istniejacymi kanatami.

» 1los¢ Sciekow:
llosci dodatkowych $ciekow spitywajacych do przepompowni  nalezy
przyja¢ na podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancéw oraz
budynkéw  uzytecznosci publicznej i zakladéw  produkcyjnych i
przemystowych. Do remontowanej przepompowni bedg doptywa¢ z nowo
wybudowanej przepompowni w tym zadaniu ( ulica Ujezdzka )
Obecng ilos¢ sciekow (przepompownia nie posiada przeptywomierza) -
nalezy wyliczy¢ na podstawie ilosci zuzywanej wody przez mieszkancow
oraz budynkéw uzytecznosci publicznej i zakladéw produkcyjnych i
przemystowych za 2010 rok. llosci te przedstawiajg sie nastepujgco:

- ilo$¢ zakupionej wody przez mieszkancéw - 19 351 m?,
- ilos¢ zakupionej wody przez jednostki uzytecznosci publicznej, zaktady ustugowe
i przemystowe - 51 595 m>.
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Ponadto bedg doptywaé scieki z zaktaddéw przemystowych potozonych na terenie
zadania nr 4. | tak ilos¢ sciekdw wg danych uzyskanych od zaktadow wynosi:

FRITO LAY Sp.z 0. 0. — sptyw Sciekdw do kolektora grawitacyjnego na ul.

Wspdlnej i dalej sptyw grawitacyjny do przepompowni przy ul.
Gltownej. Planowana ilosci $ciekow wg danych uzyskanych od firmy wynosic¢
bedzie:
- rok 2011

a) Sredniomiesiecznie -1 700,0 m?®,

b) éredniodobowo - 850 m’,

c) max. godzinowe - 3,6 m°,

d) ilos¢ dni roboczych w miesigcu — 20,
- planowane zuzycie na rok 2015

a) sredniomiesiecznie -2900,0 m®,
b) $redniodobowo - 1450 m?®,
c) max. godzinowe - 6,0 m°,

d) ilos¢ dni roboczych w miesigcu — 20,

TOMTEX S.A. — spltyw sciekéw do kolektora grawitacyjnego na ul. Wspolnej
i dalej sptyw grawitacyjny do przepompowni przy ul. Gtéwnej. Planowana ilosci
sciekow wg danych uzyskanych od firmy wynosic¢ bedzie:

- rok 2011 - 120 000 m®,

- rok 2012 — 2015 - 130 000 m°/rok,
a) sredniomiesiecznie -10 500 m?,

b) $redniodobowo - 765 m°,

c) max. godzinowe - 40 m®,

d) ilos¢ dni roboczych w miesigcu — 20 - 25

Powyzsze dane powinny zosta¢ uscislone przez Wykonawce w fazie opracowania
projektu budowlanego i wykonawczego.

1.4.1.2. Charakterystyka nawierzchni w pasie drogo  wym w rejonie realizacji
Charakterystyke nawierzchni w pasie drogowym dla poszczegolnych ulic w
zadaniach przedstawiajg ponizsze tabele.

Charakterystyka nawierzchni w pasie drogowym — zadanie 2

L.p. Ulica obj eta Rodzaj istniej gcej nawierzchni w pasie drogowym
opracowaniem
Jezdnia
. — rodzaj Pobocze
Nazwa ulicy nawierzchjni
1 |Kilihskiego gruntowa chodnik - brak
pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
2 | Tuwima gruntowa chodnik - brak
pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
3 | Cegielniana asfalt m. chodnik — kostka, po drugiej stronie pas zieleni +
Smutng a Ugaj | stupy energetyczne
gruntowa m. pobocze — trawa + drzewa
Ugaj a Curie —
Skiodowskiej
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4 | Smutna asfalt chodnik — brak
pas zieleni — drzewa +stupy energetyczne i
telefoniczne
5 |Curie — asfalt na dt. ok. | chodnik — ptyty ok. 250 m, nastepnie brak
Sktodowskiej 250 m, pas zieleni — drzewa na dt. ok. 250 m + stupy
nastepnie energetyczne i telefoniczne
gruntowa
6 |Staszica gruntowa chodnik - brak
pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
7 | Chrobrego gruntowa chodnik - brak
pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
8 |Piastowska gruntowa chodnik - brak
pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
9 |Jagiellonska gruntowa chodnik - brak
pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
10 |Kamienna asfalt chodnik - brak
pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
i telefoniczne
11 |Dobra asfalt chodnik - brak
pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
i telefoniczne
12 |Cmentarna asfalt pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
| telefoniczne, chodnik - ptyty
13 | Niemcewicza asfalt pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
i telefoniczne, chodnik - piyty
14 |Wrzosowa asfalt chodnik — ptyty - m. Sosnowg a Szczesliwg,
chodnik — brak — m. Szczesliwg a Réwng
pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
i telefoniczne
15 | Grota Rowieckiego | asfalt pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
| telefoniczne, chodnik — piyty , pas zieleni
16 | Nowowiejska asfalt chodnik — kostka + ptyty
pas zieleni — brak
17 |Réwna asfalt chodnik - brak
pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
i telefoniczne
18 |Sucha - asfalt nadt. | chodnik — czesciowo z piyt
2/3 pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
- gruntowa na | i telefoniczne
dt. 1/3
19 |Popietuszki asfalt pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
| telefoniczne, chodnik — piyty , pas zieleni
20 | Mireckiego asfalt Chodnik — ptyty, drzewa w chodniku + stupy
energetyczne i telefoniczne,
21 | Cekanowska asfalt chodnik — ptyty + stupy energetyczne
druga strona — pas zieleni + drzewa, chodnik -
piyty, pas zieleni z drzewami
22 | Fabryczna asfalt pobocze z jednej strony — zieleh z drzewami

przechodzi w las,

pobocze z drugiej strony — zielen z drzewami +
stupy energetyczne i telefoniczne od ul. Bema
czesciowo chodnik z piyt
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33

Zeromskiego

asfalt

chodnik - brak
pas zieleni — drzewa + stupy energetyczne
i telefoniczne

Charakterystyka nawierzchni w pasie drogowym — zadanie 3

Ulica obj eta opracowaniem

Rodzaj istniej gcej nawierzchni w pasie drogowym

Nazwa ulicy

Jezdnia — rodzaj
nawierzchni

Pobocze

Zawadzka

asfalt

chodnik - ptyty chodnikowe, chodnik — asfalt od
ul. Mostowej brak

pas zieleni - trawnik + drzewa + stupy
energetyczne i telefoniczne

Charakterystyka nawierzchni w pasie drogowym — zadanie 4

L.p. o;gi?nv(\)/gjn?et; Rodzaj istniej gcej nawierzchni w pasie drogowym
Jezdnia
Nazwa ulicy - _rodzaj _ Pobocze
nawierzchni
1 |Nowa gruntowa — w poboczu stupy energetyczne
utwardzona
ptytami Jumbo
2 |Ujezdzka asfalt chodnik — kostka, przechodzi w piyty , nastepnie
w utwardzone pobocze, za chodnikiem zielen
+ stupy energetyczne i telefoniczne
3 |Gesia gruntowa w poboczu stupy energetyczne
4 | Warszawska asfalt chodnik - plyty , drzewa w chodniku + stupy
energetyczne i telefoniczne, pas zieleni -
odcinkami
5 |Czarna asfalt na catej |w poboczu stupy energetyczne
szerokosci
Wzdtuz rz. Czarnej teren zielony
6 |Smolna gruntowa w poboczu stupy energetyczne
7 |Duracza gruntowa w poboczu stupy energetyczne
8 | Debowa gruntowa w poboczu stupy energetyczne
9 |Lesna gruntowa w poboczu stupy energetyczne
10 | Grzybowa gruntowa w poboczu stupy energetyczne
11 | Jelenia gruntowa w poboczu stupy energetyczne
12 | Zajecza gruntowa w poboczu stupy energetyczne
13 | Lubochenska gruntowa w poboczu stupy energetyczne
14 |Wysoka ~ = |emeemeemeeen | e
15 | Traugutta gruntowa - chodnik - brak
utwardzona pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
16 | Chopina gruntowa chodnik - brak
pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
17 | Mickiewicza gruntowa chodnik - brak

pas zieleni — stupy energetyczne i telefoniczne
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2. Opis Wymaga n Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Forma Dokumentaciji Projektowej do opracowania przez Wykonawc e
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133).

Rozwigzania projektowe bedg spetnia¢ szczegbtowo i kompletnie wymogi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r.: Dz. U.
2006 nr 156, poz.1118),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz.
1133 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2000, poz. 690, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1125, 1126),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z
2006 r.: Dz. U. 2001 nr 129, poz. 802, ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekébw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr
137, poz. 984, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr
239, poz. 2019, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z
2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 802, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 236, poz. 2008),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. 03.164.1588, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U.03.121.1139, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137, z p6zn. zm.),

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 . , z
pozn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 1998, nr 126, poz.839, z p6zn. zm.),
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $Srodowisko [....]
(Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573, z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1125, 1126, z pozn.
zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003, nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Giéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58, z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005, nr 96,
poz. 817).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2002, nr 18, poz. 182, z p6zn.
zm.),

* Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wykonania i Odbioru Robot
przy opisie poszczegodlnych rodzajow robot,

* Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres
prac projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Inzynierowi i Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w nastepujacych etapach:

a) Etap | — Projekt Wstepny - koncepcja programowo-przestrzenna przed
przystapieniem do opracowania Projektu Budowlanego,
b) Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na

budowe (w przypadku etapowania prac bedg to analogicznie projekty
budowlane w celu ztozenia wnioskow o pozwolenia na budowe),

c) Etap lll — Projekty Wykonawcze w branzach, w celu wydania przez
Inzyniera i Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robot Budowlanych (w
przypadku etapowania prac beda to analogicznie projekty wykonawcze w
celu wydania przez Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu Robot).

2.1.1. Zalozenia do projektowania
Wykonawca podczas wykonywania projektu wstepnego dokona potwierdzenia, badz
weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
zalozenia tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajgcego informacje  dotyczgace zaistniatych  warunkéw. Wszystkie
przedstawione przez Zamawiajgcego dane nalezy traktowa¢ informacyjnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretacje oraz ustalenie wyjsciowych
danych i zatozen do projektowania.
Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac¢ zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej w spos6b zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukciji,
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bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,

ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energi,

izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow 0soOb trzecich oraz uwzglednic
ewentualne wymagania konserwatorskie.

W procesie projektowania obiektow budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. z pOzniejszymi
Zmianami, oraz pozostate wymagania okreslone w Rozporzadzeniach wymienionych
w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1.2. Format dokumentaciji projektowe;j

2.1.2.1. Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
Dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg
nastepujgce rozmiary:

* A0 (841 mm x 1189 mm)

« A1 (594 mm x 841 mm)

* A3 (297 mm x 420 mm)

e A4 (210 mm x 297 mm)

o A4 — profil (wielokrotnos¢ A4, wysokos¢ 297mm)
Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato
to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

2.1.2.2. Dokumentacja w formie cyfrowej
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatow elektronicznych:
* Rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub
*. dxf
» Opisy, zestawienia, specyfikacje:
format plikow tekstowych *.doc lub *.rtf
format plikow arkusza kalkulacyjnego *.xIs lub *.csv
» Harmonogramy — format plikéw arkusza kalkulacyjnego *.xIs lub *.csv
» Rozdzielczos¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
» Paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikow *.dxf - 1bit,
* Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku CD.

2.1.2.3. Liczba egzemplarzy

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu w
uzgodnionej ilosci egzemplarzy (min. 4 egz.) w wersji drukowanej i w wers;ji
elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
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oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inzynierem tabele przekazania
Dokumentacji dla wszystkich jej stadidw, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcow
poszczegoblnych egzemplarzy Dokumentacii.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

- dwoch kompletéw Projekt Wstepny - koncepcja programowo-przestrzenna
przed przystgpieniem do opracowania Projektu Budowlanego oraz dwa
egzemplarze w wers;ji elektronicznej,

- dwéch opieczetowanych kompletow projektu budowlanego, zatwierdzonego
przez organ wydajgcy Decyzje pozwolenia na budowe lub rozbiorke oraz dwa
egzemplarze w wersji elektronicznej ( Wykonawca winien Wykona¢ 4
egzemplarze projektu budowlanego w celu ztozenia z wnioskiem o wydanie
Decyzji pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz dla Inzyniera
Kontraktu),

- cztery komplety projektu wykonawczego zatwierdzonego przez Inzyniera
Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej,

- czterech kompletéw dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez
Inzyniera Kontraktu oraz trzy komplety wers;ji elektronicznej,

- trzech kompletdéw instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej
przez Inzyniera Kontraktu.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezacych uzgodnien i wymaganych przez instytucje uzgadniajgce (okreslonej w
otrzymanych uzgodnieniach).

2.1.3. Wymagania dotycz gce dokumentacji projektowej

2.1.3.1. Wymagania podstawowe

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych
powinna byC¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak,
aby budynki, budowle, urzadzenia iwyposazenie zapewnialy dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrécic¢
szczegolna uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczania,
obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzgadzenia i wyposazenie powinny byc¢
zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy,
braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego czy zostaly one
zaaprobowane przez Inzyniera Kontraktu czy nie.

2.1.3.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania Robdt doswiadczonych projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel
pomocniczy.

Prace geologiczne i geotechniczne w zakresie projektowania i wykonywania |
kierowania tymi robotami bedg wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
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2.1.3.3. Trwalo $¢€ projektowanych elementow
Projektowana trwato$¢ statych elementéw Robét powinna by¢ nie mniejsza niz:

» konstrukcje budowlane, 60 lat
e kanaly i rurociagi min.50 lat
e drogi 30 lat
* urzadzenia mechaniczne i elektryczne 15 lat
e oprzyrzadowanie i systemy sterowania 7 lat
* przyrzady obliczeniowe i zwigzane z procesem 7 lat

Projekt powinien uwzgledniac¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas
wykonywania Robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robot, obejmujace
miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki
klimatyczne.

2.1.3.4. Inwentaryzacja stanu istnie] 3gcego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca uzupeilni dostarczong szczegotowg
inwentaryzacje wszystkich istniejgcych obiektow, ktére w ramach zadania majg by¢
wykorzystane, modernizowane lub sg z Robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak
wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

2.1.3.5. Projekt wst epny - koncepcja programowo-przestrzenna
Wykonawca przygotuje i przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
programowo-przestrzenng. Jezeli Wykonawca przewiduje realizacje zamoéwienia w
podziale na odcinki, koncepcja powinna uwzglednia¢ tag metode
realizacji. Koncepcja ta winna zawiera¢ co najmniej ponizsze elementy:
a) czesc opisowa zawierajaca:
- Strone tytutowa,
- Spis tresci,
- Spis rysunkow,
- Skrocony opis techniczny proponowanych w koncepcji rozwigzan,
- Wykaz odstepstw od koncepcji/projektow bedacych zatgcznikiem do
PFU, jezeli bedg wystepowac,
- Informacje realizacyjne,
b) czes¢ graficzng zawierajaca:
- Ogolny plan sytuacyjny catego Zadania
- Plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,
lokalizacje przepompowni $ciekéw (wraz z przytaczeniem do mediow)

2.1.3.6. Projekt budowlany
Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt budowlany
w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ co najmniej:

- . Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami hydraulicznymi,

- . Plany sytuacyjne,
Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21
lutego 1995r. ,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z pozn. zm.
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(Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133). Podktady majg by¢ oklauzulowane (w wersiji
drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna by¢ wykonana w zakresie
potrzebnym do projektowania.

Profile rurociggow,

Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos¢ rurarzu, ksztattek i
armatury, szczegoty komor i wykopdw,

Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod

" ciekami wodnymi i innymi obiektami,

Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz
wszystkie roboty zwigzane z pracami porzadkowymi po zakonczeniu
budowy,

Aktualny operat geodezyjny witascicieli dziatek objetych projektem — wypisy
Z rejestru gruntow z aktualnymi adresami i mapg ewidencyjna,

Umowy cywilno — prawne zaktualizowane, zawarte w imieniu
zamawiajgcego z  wihascicielami  lub  osobami  dysponujgcymi
nieruchomoscia, wyrazajgce zgode na wejscie w teren i prowadzenie robot
budowlanych. W przypadku podpisania umowy przez osobe inng niz
wiasciciela nalezy dotgczy¢ stosowny dokument wskazujgcy na prawo do
dysponowania nieruchomoscig lub skladania oswiadczen woli w imieniu
wiasciciela. Kazda umowa cywilno — prawna winna by¢ parafowana i
opieczetowana przez Wykonawce. Wzor umowy nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem i Zamawiajagcym. Zamawiajacy dysponuje decyzjami
lokalizacyjnymi  na umieszczenie sieci w granicach ich nieruchomosci
(zgodnie z wykazem dotgczonym do czesci informacyjnej PFU), jednak w
przypadku zmiany trasy oraz innych uwarunkowan Wykonawca bedzie
musiat uzyskac stosowne zgody witascicieli.

Dokumentacje geologiczng nalezy uzupelni¢ w zakresie zmian trasy
projektowanej kanalizacji,

_Informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykonawca uzyska zaktualizowang do swoich tras i rozwigzan

'projektowych Decyzje o uwarunkowaniach $rodowiskowych i w razie

potrzeby decyzje o pozwoleniu wodno- prawnym,

. Dokumentacja bedzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania
Decyzji o pozwoleniu na budowe,

Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o0 wydanie stosownych decyzji.

2.1.3.7. Projekt wykonawczy
Wymagania do projektéw wykonawczych w zakresie budowy sieci:

Dla kazdej z ulic (lub ciggu kanatowego) oraz kazdego rodzaju uzbrojenia,
a takze dla przepompowni i rurociggow ttocznych nalezy opracowaé
odrebne projekty wykonawcze,

Projekty wykonawcze nalezy przygotowac dla poszczegdélnych branz,

W projekcie nalezy zamiescic¢ obliczenia statyczne i hydrauliczne kanatow i
rurociggow,

W projekcie w zakresie dotyczacym sieci kanalizacyjnej przedstawic
zestawienie diugosci kanaldbw w rozbiciu na s$rednice i materiat oraz
zestawienie tabelaryczne studzienek (tacznie ze studzienkami na
przytaczach) podajac nr studzienki, typ uzytego wiazu, rzedng terenu,
rzedng dna kanatu, gtebokosc¢ studni, srednice, materiat, typ — (przelotowa,
zalomowa, kaskadowa np.). W przypadku studni zalomowych nalezy
podac kat kinety,
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- Woykaz i rodzaj przejs¢ przez drogi, cieki i inne kolizje,
- Wykaz oraz rysunki zakresu odtworzenia jezdni, chodnikéw, placow np.:
- opis sposobu tymczasowego odwodnienia wykopow,
- opis sposobu zabezpieczenia wykopodw,
- Opis sposobu zastepczego dostarczania wody i odbioru sciekdéw na
czas wytgczenia z eksploatacji dotychczasowych odcinkéw sieci,
Uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z
przywréceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego.

Dokumentacja odtworzenia pasa drogowego musi zawier ac¢ oprdocz szeroko Sci
wykopu pod kanalizacj e sciekow g rownie z pas drogowy po obu szeroko $ciach
wykopu o wymiarach minimum po 0,5 m z ka  zdej strony wykopu, o ile zarz adca
drogi nie zaleci inaczej.

2.1.3.8. Projekt rozbidrki

Projekt rozbiérek obiektéw budowlanych bedzie obejmowat charakterystyke obiektu
rozbieranego, zastosowane technologie i niezbedny sprzet do wykonania robét. W
przypadku bezposredniego sasiedztwa innych obiektow — sposob zabezpieczenia
tych obiektéw z podaniem rysunkowym konstrukcji zabezpieczajgcych.

Ze wzgledu na zagrozenia w trakcie robdét rozbiérkowych powinny byé zatgczone
starannie przygotowane wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. . Projekt okresli sposdb zagospodarowania i ewentualnego utylizowania
materiatow przewidzianych do utylizaciji.

2.1.3.9. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie
Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg zawierajgcg dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegollnych etapach budowy oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych. Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie
Robdét Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkdw powykonawczych tak, aby
ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

2.1.3.10. Rysunki robocze i obliczenia
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz
wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczego6tami dotyczgcymi technologii, konstrukcji i
wykonczenia Robot.
Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295
Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia” a projekt powinien zawiera¢ co najmniej:

- . Opis techniczny projektu,

- Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien probnych,

- Plany sytuacyjne,

- Profile rurociggow,

- Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos¢ rurarzu, ksztattek i

armatury, szczegoty komor i wykopdw oraz bloki oporowe,
- . Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia blokow oporowych rurociggow,
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- . Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przej$¢ przez drogi, pod
ciekami wodnymi i innymi obiektami, oraz potgczenia z istniejgcymi
rurociggami,

- Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz
wszystkie roboty zwigzane z pracami porzadkowymi po zakonczeniu
budowy.

2.1.3.11. Obiekty budowlane i konstrukcje

Wykonawca przygotuje i przediozy wszystkie rysunki robocze (budowlane,
wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegoOtami dotyczacymi konstrukcji i
wykonczenia Robot.

Powyzsze rysunki i obliczenia zostang przekazane Inzynierowi do zatwierdzenia, i
sktadac sie beda z nastepujacych tematéw i pozyciji:

- Rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i
zwymiarowane, dla obiektow, sieci oraz instalacji i zwigzanego z tym
wyposazenia,

- . Obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe tgcznie z rozwigzaniem
projektowym fundamentow i ich posadowien,

- Rysunki elementow konstrukcyjnych oraz szczegOly elementow
zelbetowych i murowanych, drewnianych wraz z wykonczeniem,

- Rysunki zbrojenia,

- Rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych,
drewnianych, zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementdw, szczegoty i
ich potgczen,

- . Rysunki dla robot konstrukcyjnych i wykohczeniowych, niezbedne rzuty,
przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie polgczenia i wykonczenia
wewnetrzne i zewnetrzne, szczegoty architektoniczne,

-, Szczegoly projektu powtok zabezpieczajgcych,

- . Rysunki szczegbtowe drog tgcznie z kraweznikami i odwodnieniem.

-, Rysunki ogrodzenia ze szczegotami,

- . Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze.

2.1.3.12. Spis rysunkow
Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkow roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego
rysunku sporzgdzonego w komputerze na nosniku magnetycznym (na ptycie CD,
DVD).
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej. Rozmiary arkuszy powinny
by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary
zostang uzgodnione z Inzynierem. Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych i
technologicznych powinny byé czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢
bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.
Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:

- Plany sytuacyjne sieci — 1:500,

- Profile rurociggow — skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama

jak plan sytuacyjny,

- Szczegoty — 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.
Wykonawca przekaze dwa egzemplarze wszystkich rysunkow i obliczen Inzynierowi
zwracajgc sie o zatwierdzenie a Inzynier zwroci jedng kopie rysunkow i obliczen
Wykonawcy ze swoimi komentarzami.
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Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inzyniera na rysunkach lub obliczeniach bedg
natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie
w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkow i obliczen beda przediozone
Inzynierowi. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig (‘RYSUNEK ROBOCZY
ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA” - PW).

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony
jednie po zatwierdzeniu przez Inzyniera opisow i obliczen Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Inzyniera rysunkow i obliczen Wykonawcy tgcznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkow
wykonania Robdét zgodnie z kontraktem. Za bledy w zatwierdzonych projektach
odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera beda wykonywane bez
dodatkowe] optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze
zmianami  wprowadzonymi przez Inzyniera, wowczas przesle pisemne
zawiadomienie do Inzyniera w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego
rysunku (rysunkéw). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie
przedtozy Inzynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach w
celu uzyskania komentarza Inzyniera.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie
jej powstawania i zatwierdzania.

2.1.3.13. Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie z wymaganiami
Warunkédw Kontraktu. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ dostatecznie
szczegoOtowa, aby Zamawiajgcy mogt eksploatowac i konserwowac urzadzenia.

2.1.3.14. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urz gdzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzeh Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim.

2.1.3.15. Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania préb
koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do
przegladu i zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie
niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i
instalacji oraz planowany harmonogram prob.

2.1.3.16. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow —
autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie koniecznym oraz na
zadanie Inzyniera i Peinomocnika Zamawiajgcego. Koszt nadzoru autorskiego uwaza
sie za wliczony w Kwote Kontraktowa.

2.1.3.17. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzadzaniu Dokumentow.
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2.1.3.18. Zapis stanu przed rozpocz eciem prac projektowych

Przed rozpoczeciem wszelkich prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng przysztego Terenu Budowy. Wizje lokaln g nalezy réwnie z przeprowadzi ¢
na terenach w pobli zu Terenu Budowy, na ktére Roboty b eda w jakikolwiek
sposoOb oddziatywa €. Wizja lokalna obejmuje réwnie z dziatki prywatne, dziatki
uzyteczno $ci publicznej i inne, ktore granicz g z przysztym Terenem budowy
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOly nalezy zidentyfikowac,
opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach przed
rozpoczeciem prac projektowych. Zamawiajgcy potwierdzi na pisSmie dokonania
inspekcji.

2.1.3.19. Informacje dodatkowe
Wykonawca przygotuje i przekaze Inzynierowi dane nt. srodkow trwatych niezbedne
do sporzadzenia druku OT w formie uzgodnionej z Inzynierem.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

2.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy teren
przysztej budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow podanych przez
jednostki opiniujgce i uzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw
terendw, na ktorych prowadzone bedg prace budowlane, objete kontraktem.

Przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Umiejscowienie gtdwnej rzednej niwelacyjnej dla Robot zostanie zaproponowane na
Terenie Budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca
winien dowigza¢ Gtéwng Rzedng Niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.
Wykonawca powinien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie
potrzebowat podczas prowadzenia Robét. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie
nalezatlo zachowanie zaréwno gtdéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktéw niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych
punktéw pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w
catym okresie realizacji Kontraktu, az do zakohczenia i odbioru kohcowego robot, a
w szczegolnosci:

e zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb, wykonujgcych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia, stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczenie Terenu Budowy, przed dostepem o0so6b
niepowotanych.

e fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich
rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz umiesci
tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Teren
objety robotami, bedzie trwale oznaczony i zabezpieczony. Tablice, bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
prowadzenia robot.
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Wykonawca zapewni na swoj koszt wkasciwg ochrone placu budowy.

2.2.3. Zaplecze biurowo-socjalne budowy

Przy wykonywaniu zaplecza Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny wyglad i
czystosC pomieszczen przeznaczonych do pracy, przebierania (szatnie wraz z
odpowiednim zapleczem sanitarnym) oraz zapewni¢ odpowiednie warunki
spozywania positkOw w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg
by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wielkos¢ zaplecza
biurowo-socjalnego powinna by¢ dostosowana do ilosci zatrudnionych pracownikéw.

2.2.4 Zaplecze magazynowe
Wykonawca zapewni zaplecze magazynowe na:

1. materialy przeznaczone do wbudowania

2. materiaty wadliwe nie przeznaczone do wbudowania

3. materiaty rozbiorkowe przeznaczone do wbudowania

4. materialy rozbiérkowe nie przeznaczone do wbudowania

2.2.5. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowac¢, na terenie budowy tablice
informacyjng wykonang z trwalego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposob, w
jezyku polskim.

Wykonawca winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie a w razie koniecznosci
dokonac¢ jej naprawy lub odnowienia.

W ramach kontraktu wykonane zostang nastepujgce tablice informacyjne:

- Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawie  rajace dane dotycz ace
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjne] oraz
ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

- Polityka informacyjna Kontraktu zwi  gzana z wymaganiami UE
Tablice informacyjne i pamigtkowe, wymagane prawem unijnym zgodnie z
wytycznymi do prowadzenia dziatah informacyjnych i promujgcych dotyczacych
Funduszy Spaojnosci, zapewni Wykonawca Robét w ramach Kontraktu.
Tablice informacyjne i pamigtkowe muszg by¢ zgodne z:
_* ,Wytycznymi w Zakresie informacji i promocji. Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013” - Minister Rozwoju Regionalnego
e ,Wytycznymi do prowadzenia dzialai informacyjnych i promujgcych
dotyczgcych przedsiewzie¢ Funduszu Spojnosci” - Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
» Zasadami promocji projektéw dla beneficjentéw PO 1iS 2007-2013” oraz strong
internetowgq, gdzie znajdujg sie wzory tych tablic, np. www.pois.gov.pl

Wz06r tablicy informacyjnej dostepny jest, na str. 12 i 13 zalgcznika nr 1 - ,Zasady
promocji projektdw dla beneficjentow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007- 2013” dostepne na stronie internetowej:
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http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722 Zal nrl Zasady stosowania zn
aku POIIS final.pdf

Na koniec realizacji projektu zostanie zamontowana tablica pamigtkowa, zgodnie z
wymaganiami  Komisji Europejskiej w celu postanowienia trwatej informacji o
wspoffinansowaniu projektéw ze srodkow Funduszy Spoéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zamawiajgcy we wtasnym zakresie wykona i umieéci tablice pamigtkowa.

Koszt tablic informacyjnych powinien zostaé uwzgledniony w odpowiedniej pozycii
Tomu 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykaz Cen.

Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, przy wjezdzie na
plac budowy.

2.2.6. Zapoznanie Podwykonawcow z tre  $cig Wymaga n Zamawiaj gcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z ewentualnie wynajetych przez niego
Podwykonawcow otrzymat wszystkie dokumenty Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do prawidtowego i terminowego wykonania robot. Koszty zwigzane z
wyposazeniem Podwykonawcéw w w/w dokumenty ponosi Wykonawca.

Nalezy réwnie z zapozna ¢ podwykonawc € z wymogiem Zamawiaj gcego, ze przy
wystawianiu P SP podwykonawca b edzie sktadat o $wiadczenie, ze otrzymat
wynagrodzenie od Wykonawcy.

2.2.7. Prace towarzysz gce i tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia. Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy
zalicza obstuge geodezyjna, ekspertyzy, inwentaryzacje powykonawcza, nadzory
obce oraz wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych. Koszty robot
tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

2.2.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw

oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne,;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp.
lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegbtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inzyniera i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, i ze stanem zapisu stanu przed rozpoczeciem prac,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot
do wszystkich wiascicieli dziatek i uzytkownikdw uzbrojenia z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

2.2.9. Wykopaliska

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé¢ nastepujace
kroki:
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- wstrzymaé¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty
przedmiot,
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow,
Wojewddzki Konserwator ZabytkOw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia
przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w
powyzszym terminie, wojewoOdzki konserwator zabytkdw nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogq by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewodzki konserwator zabytkow
wydaje decyzje:

- pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie
jest zabytkiem,

- pozwalajacag na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub
uszkodzenia,

- nakazujgcg dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby
fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan
archeologicznych w niezbednym zakresie.

Obowi gzek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologiczne  go nad pracami
ziemnymi i zwi gzane z tym koszty ponosi Zamawiaj 3cy.

2.2.10. Zajecia terenu

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe
zajecie terenu wystepuje przy realizacji kanatlow sanitarnych.

State zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji pompowni.

W przypadku lokalizacji pompowni w poboczu drogi nalezy szczegétowo uzgodnic
warunki z wiascicielem drogi. Nie moze ona by¢ ogrodzona, ale musi posiadac¢ witaz
zamykany.

2.2.11. Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po przeprowadzonych robotach odtworzy nawierzchnie drogi zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce drogi.

Wykonanie odtworzenia dotyczy takze chodnikdéw, Sciezek rowerowych, rowdéw,
skarp, przepustéw np.

Zakres prac odtworzeniowych przedstawiono w punkcie 2.1.3.7 ,Projekt
Wykonawczy” . Obejmuje on oprécz szeroko s$ci wykopu pod kanalizacj e
sciekow g rowniez pas drogowy po obu stronach wykopu, o wymiarach
minimum po 0,5 m z ka zdej strony wykopu, o ile zarz adca drogi nie zaleci
inaczej.

Natomiast w drodze gruntowej oprécz wy zej podanych danych, co do
szeroko sci  odtworzenia drogi nale zy zatozyé jej utwardzenie ttuczniem
granitowym grubym o warstwie minimum 8 cm i drobny m o warstwie
minimum 15 cm.

Odtworzenie pasa zieleni — rodzimy grunt nale 2y wzmocni € warstw g humusu o
grubo $ci minimum 5 cm i nasia ¢é traw e w ilo $ci minimum 100 g/m 2
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Szersze informacje zawarto w Tomie 3 PFU, Rozdziale 2 - Warunki Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2.2.12. Préby szczelno $ciiinspekcja TV

Przewod winien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego
nowobudowanego w celu stwierdzenia jakosci wykonania sieci oraz w celu
stwierdzenia braku zanieczyszczeh na skutek prowadzenia prac budowlano-
montazowych w tym budowy drég.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ raport z inspekcji kolektora.

Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnych powinien zawieraé:

. raport z inspekcji ( wydruk+ wersja elektroniczna w formacie 132,
standard IKAS)zawierajacy:
o nazwe ulicy,
o nazwe ulicy,
0 nazwe studzienki dolnej i gornej ( od — do),
o kierunek inspekgciji,
o0 srednice kanatu,
0 materiat kanatu,
o date inspekciji,
o nazwe firmy wykonujgcej zadanie,
o raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznikdw video) uwzgledniajacy
wszystkie obserwacje z danego odcinka kanatu ,
. graficzny raport spadkéw z uwzglednieniem rzeczywistych rzednych dna
kanatu,
. zestawienie z inspekcji catlego zadania (hazwy odcinkow, dtugosci odcinkow,

suma dtugosci),

. zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdej ulicy). Format
pliku mpg lub ipf wraz z dostarczonymi kodekami niezbednymi do jego
odtworzenia. Nazwa pliku video musi by € zgodna z nazw g ulicy w
raporcie. Zalecana rozdzielczos¢ obrazu 720x576 lub wyzsza. Standard
video MPEG-2 lub MPEG-4.

Poszczegodlne raporty winny obejmowaé zamkniete zlewnie kanalizacyjne lub
odcinki kanatow nowowybudowanych, po wykonaniu zasypki wykopow i odtworzenia
nawierzchni drég.

Filmowanie sieci przed zakonczeniem roboét towarzyszacych traktowane bedzie jako
materiat pomocniczy dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania watpliwosci
Wykonawcy w zakresie zageszczania podtoza, szczelnosci potgczen, ale przed
prowadzeniem rob6t odtworzeniowych nawierzchni drég) oraz bedzie stanowié
podstawe do sporzadzenia protokotu przegladu technicznego.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.

2.2.13. Przekazanie do eksploatacjii u zytkowania

Po przeprowadzonych prébach koncowych, przedodbiorowych i odbiorowych
kanalizacja sanitarna zostanie przekazana uzytkownikowi do eksploatacji zgodnie z
wymogami FIDICA. Ponadto wymogiem Zamawiaj acego jest dot gczenie do
Swiadectwa Przej ecia os$wiadczenia  wia $ciciela lub zarz adcy drogi o

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCIl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Czg$¢ opisowa 69

prawidtowym odtworzeniu pasa drogowego, oraz o  $wiadczenie wia Scicieli
dziatek prywatnych, dziatek lokali u zyteczno $ci publicznej i innych, ktore
graniczg z terenem budowy 0 prawidtowym odtworzeniu podja zdéw,
ewentualnej naprawie ogrodzenia itp. i nie wnosz g oni roszcze nh wobec
Wykonawcy a tym samym i Zamawiaj 3gcego.

Wz6r o $wiadczenia zostanie ustalony z In - zynierem kontraktu.

2.3. Szczego6towe cechy zamoOwienia dotycz  gce rozwi gzan technicznych
kanalizacji sanitarnej
Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podano w punkcie 1.3.

2.3.1. Zakres budowy sieci sanitarnej
Szczegotowo zakres zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej opisano w
punkcie 1.4.

2.3.2. Wymagania technologiczne kanalizacji grawit  acyjnej i ci $nieniowej
Kanaty winny by¢ zlokalizowane na terenie ogolnodostepnym, najlepiej w
bezposrednim sasiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom
Zamawiajgcego ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

W przypadku lokalizacji kanatu poza terenami miejskimi ogdlnodostepnymi, z obu
stron kanatdw winny by¢ zachowane pieciometrowe pasy ochronne wolne od
zabudowy i statych naniesien.

2.3.2.1. Studnie kanalizacyjne
Na kanatach sciekowych nalezy budowaé studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie
spadku kierunku i przekroju kanatu w odstepach:

- dla kanatéw nieprzetazowych - nie wiekszych niz 50 — 60 m.

- dla kanatéw przetazowych — nie wiekszych niz 100 m
Na kanatach nalezy zamontowac studnie o $rednicy wewnetrznej min.1200 mm.
W sytuacjach wyjatkowych nalezy stosowac studnie o wiekszych sSrednicach
dostosowujac srednice do wyposazenia studni, srednicy i liczby tgczonych kanatow.
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, szczelnych i
charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na
Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Dopuszcza sie realizacje studni kanalizacyjnych w technologii:
» _atestowanych studni prefabrykowanych tworzywowych (GRP, PE/PP)
» _zelbetonowych (beton min. B45, wodoszczelne, mrozoodporne, elementy
taczone z zastosowaniem uszczelek).

Dno studni betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowag oraz kinete.

Studnie powinny mie¢ stopnie wtazowe zeliwne lub inne systemowe.

W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi.

Ztgcza elementow studni z tworzyw sztucznych nalezy tgczy¢ za pomoca uszczelek
elestomerowych lub przez zgrzewanie, a ztgcza elementéw studni z betonu lub
polimerobetonu nalezy tgczyé za pomocq uszczelek zapewniajgcych szczelnos¢ i
stabilnosc¢.

Studnie kaskadowe na kanatach o srednicy powyzej 0.4 m powinny mie¢ pochylnie o
ksztaltach i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

Studnie kaskadowe na kanatach o $rednicy do 0.4 m i wysokosci spadku do 4 m
mogq by¢ wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studni
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(przepad zewnetrzny). W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Inzynierem i
Zamawiajagcym  dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania studni z przepadem
zewnetrznym na kanatach o srednicach wiekszych niz 0,4 m.

Studnie powinny posiadac¢ fabrycznie wbudowane kielichowe kro¢ce do podigczen
rur lub inne elementy zapewniajgce szczelnosc¢ studni.

W studniach nalezy zamontowac¢ i zaslepi¢ krocce dla kanatdw i przylaczy
kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania w dalszym etapie.

taczenie kanatdw, odgatezien oraz przepaddéw wewnetrznych w studniach powinno
sie odbywac na zasadzie ,,08 w 0S”.

Wiaczenia odgatezien kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogg byc¢
wykonane za pomoca wkiadki IN-SITU.

2.3.2.2. Studnie kaskadowe

Przy duzych réznicach wystepujgcych pomiedzy zagtebieniem kanalu bocznego i
przytacza kanalizacyjnego (powyzej 0,4 m) nalezy stosowac¢ przepady (kaskady)
zewnetrzne dla studni betonowych lub wigczenia IN-SITU dla studni z tworzyw
sztucznych.

taczenie przepadéw i kanatéw powinno sie odbywacé ,,0$ w 08"

2.3.2.3. Studnie odwadniaj ace

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najnizszych nalezy wykona¢ studnie
odwadniajace.

W studni nalezy zamontowa¢ na kanale cisnieniowym trojnik zeliwny lub z PE
skierowany w dot, zasuwe nozowg oraz szybkozigczke  strazckg @75mm do
odbioru $Sciekow. Przed trgjnikiem na sieci cisnieniowej nalezy zamontowaé zasuwe
nozowa.

Jezeli jest taka mozliwos¢ sScieki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
rurociggiem grawitacyjnym.

Wymagania jakosciowe dotyczgce studni odwadniajgcej jak dla studni rewizyjnych.

2.3.2.4. Studnie odpowietrzaj ace

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najwyzszych nalezy wykonaé studnie
odpowietrzajace.

W studni nalezy zamontowa¢ na kanale cisnieniowym trojnik skierowany w bok,
zasuwe nozowg oraz zawoOr napowietrzajgco - odpowietrzajgcy do $ciekdéw.
Wymagania jakosciowe dotyczace studni odpowietrzajgcej jak dla studni rewizyjnych

2.3.2.5. Studnie rozpr ezne

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu cisnieniowego do
kanatu grawitacyjnego nalezy wykona¢ studnie rozprezng. Po wprowadzeniu
rurociggu do studni nalezy zamontowac deflektor.

Wymagania jakosciowe dotyczgce studni rozpreznej jak dla studni rewizyjnych.

Uwaga:
Dotyczy wszystkich studni. Studnie budowane w pasie drogowym powinny
posiadac pierscienie odcigzajace.

2.3.2.6. Wiazy

Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszg mie¢ klase min. D400 (wg PN-
EN - 124/2000). Nalezy stosowa¢ jedynie whazy z uszczelkg gumowg wpuszczang do
rowka.

Na kanatach o srednicy DN1000 i wiekszych nalezy stosowac wiazy wentylowane.
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Wiazy nalezy stosowac z zatwierdzonym wzorem grafiki.

2.3.2.7. Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane, wypalane
termicznie.

2.3.2.8. Skrzynki uliczne
Skrzynki zasuw w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy
zabetonowac w klocki o wymiarach 50x50 cm i gruboéci 15 cm betonem B25.

» _ pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego,

*  sworzen igczacy pokrywe z kadlubem wykonany z stali nierdzewnej
zabezpieczony przed demontazem Ilub samoczynnym odkrecaniem
nakretkg wyposazona we wkiadke teflonowa,

» _ skrzynki powinny byé zabezpieczone lakierem asfaltowym;

» . pokrywy skrzynek nalezy stosowaé z zatwierdzonym wzorem grafiki.

2.3.2.9. Zabezpieczenie wtazéw studni

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej wlaz nalezy zabetonowac
1,0x1,0x0,25m betonem B 25.

W drogach gruntowych ttuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.

2.3.2.10. Potaczenia elementow studni kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy
laczyé za pomocg uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do
laczenia prefabrykatow.

Do montazu nalezy uzy¢ smardw poslizgowych dostarczonych przez dostawce
studni. Smarem poslizgowym nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke .

Potgczenie elementdéw za pomocg uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych.

2.3.2.11. Przejscia kanatéw przez $ciany studni kanalizacyjnych
Przejscie kanaldw przez Sciany studni wykonac¢ nalezy jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw.

2.3.2.12. Potaczenie odgat ezien w granicach pasa drogowego z kanatami
Polagczenia odgalezien w granicach pasa drogowego z kanatami nalezy
zaprojektowac i wykonac za pomocg trojnikéw lub studni rewizyjnych.

Scieki odprowadzane przytaczem i kierunek ptynacych $ciekéw w kanale bocznym
powinny tworzy¢ kat potaczeniowy a=90°% tylko w wyjatkowych przypadkach kat ten
moze wynosié¢ a=90° - 135°.

taczenie odgalezien =z kanatami oraz przepadow zewnetrznych powinno sie
odbywac¢ na zasadzie ,08 w 0S”.

Wigczenia odgatezien z kanatami  do studni z tworzyw sztucznych moga by¢
wykonane za pomocg wkiadki IN-SITU lub rownowazne;.

2.3.2.13. Potaczenie z istniej gca sieci g kanalizacyjn a.
Potaczenia nowowybudowanych kanatow sieci kanalizacyjnych z istniejgcq siecig
kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé za pomocg studni rewizyjnych betonowych min.
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dz = min 1,00 m lub studni wykonanych z tworzyw sztucznych o srednicy min dz =
400 mm.

2.3.3. Wymagania materiatowe kanalizacji grawitacy jneji ci $nieniowej

Sieé i odgat ezienia kanalizacyjne
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczalne jest stosowanie atestowanych
rur z nastepujacych materiatéw:

1. rury kamionkowe nowej generacji (taczone na uszczelke gumowg) zgodne z

normg PN-EN 295,

2. rury z zeliwa sferoidalnego kanalizacyjnego zgodne z normg PN-EN 598,

3. rury PVC min. SN8 zgodne z normg PN-EN 1401,

4. rury PP min. SN8 zgodne z normg PN-EN 1852,

5. rury z PEHD zgodne z normg PN-EN 13244-2,

6. rury z zywic poliestrowych (GRP) zgodne z normg PN-EN 14364.

Medium: Scieki sanitarne pH =4 — 12,

Sieé kanalizacji sanitarnej nale zy projektowa € i wykonywa €:

* pod jezdniami ulic — zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobow
budowlanych rur kamionkowych lub rur kanalizacyjnych z zeliwa
sferoidalnego,

* poza jezdniami ulic (chodniki, trawniki, nieuzytki, itp.) — oproécz ww.
dopuszcza sie rowniez stosowanie zgodnych ze specyfikacjami
technicznymi wyrobéw budowlanych rur PVC , rur z PEHD, rur z PP oraz
rur z zywic poliestrowych;

* w przypadku lokalizacji mieszanej (czesciowo pod jezdnig, czesciowo poza
nig) — tak, jak pod jezdnia,

* W miejscach gdzie mozliwe jest wystepowanie wysokiego poziomu wéd
gruntowych, w poblizu ciekbw wodnych stosowaé rury o kamionkowe o
podwyzszonej wodoszczelnosci potgczen.

Odgatezienia kanatéw sanitarnych dla posesji w granicach pasa drogowego nalezy
wykona¢ z takiego samego materiatu, jak w przypadku kanatu gtbwnego.

2.3.3.1. Parametry fizyko-mechaniczne rur kamionk  owych
Rury kamionkowe dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniac
ponizsze kryteria:

* wewnetrzne szkliwienie,

» potgczenia kielichowe, tgczone na uszczelki gumowe,

« wspoiczynnik sprezystosci: 40-50 kN/mm?,

« wytrzymalo$¢ na $ciskanie: co najmniej 150 N/mm?,

« wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 10-20 N/mm?,

* wytrzymatos¢ na $cieranie max. 0,02 mm,

» gftadkosc scian k = 0,02-0,05.

2.3.3.2. Parametry fizyko-mechaniczne rur  zeliwnych
Rury zeliwne dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

» zeliwo sferoidalne,
* kielich jednokomorowy, przystosowany do potgczen wsuwanych nie
blokowanych z uszczelkg z gumy,
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* galwaniczna powtoka zewnetrzna, z warstwg z lakieru epoksydowego nie
mniej niz 50 pm,

* wewnetrzna powierzchnia rur pokryta standardowo wyktadzing z zaprawy
cementowej,

» potaczenie kielichowe, na uszczelki elastomerowe,

e zgodne z EN 598.

2.3.3.3. Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U
Rury PVC-U dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze Sciankg lita spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:1999,

« minimalna sztywnos¢ obwodowa SN8 (8 kN/m?, SDR=34),

e system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze
spienionego PVC lub z warstwg z PVC o innych wlasciwosciach fizyko-
chemicznych,

* aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.

2.3.3.4. Parametry techniczne rur kanalizacyjnych P P:
Rury PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:

Srednica nominalna DN jest Srednicg wewnetrzng (ID) — niedopuszczalne rury
o Srednicy nominalnej DN, ktora jest Srednicg zewnetrzng (OD),

wyttaczany kielich bedacy integralna czescig rury,

sztywno$é obwodowa, co najmniej SN 8 kN/m? — mozliwo$é stosowania
systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych,
wytrzymatosc¢ na rozcigganie 70 — 100 Mpa,

wytrzymatosc na sciskanie 40 — 60 Mpa,

materiat PP (Polipropylen),

surowiec odporny na $cieki o podwyzszonej temperaturze,

symetryczna uszczelka zapewniajgca najwyzszg szczelnosc (100%),

aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.

2.3.3.5. Parametry techniczne ksztattek PP:
Ksztaltki PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
Kryteria:

« sztywno$é obwodowa, co najmniej SN 8 kN/m? — mozliwo$¢ stosowania
systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych,

» materiat PP (Polipropylen),

* surowiec odporny na scieki o podwyzszonej temperaturze,

* symetryczna uszczelka zapewniajgca najwyzszg szczelnosé¢ (100%),

» ksztattki potgczeniowe kielichowane na wszystkich koncach,

» ksztattki umozliwiajgce tgczenie z innymi rodzajami rur oraz studniami
kanalizacyjnymi z PVC.

2.3.3.6. Parametry fizyko-mechaniczne rur PEHD
Rury PEHD dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniaé ponizsze
Kryteria:

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCIl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Cze$¢ opisowa 74

« minimalna sztywno$é obwodowa - SN8 (8 kN/m?) wg PN-EN ISO
9969:1997,

» polietylen klasy, co najmniej PE 100,

* rury zgodne z normg PN-EN 13244-2 (do kanalizaciji),

* aprobata do stosowania w obszarze pasa drogowego.

2.3.3.7. Parametry fizyko-mechaniczne rur PE (ci  $nieniowe)

Rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej nalezy wykonac z rur PE.

Rury PE dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

e rury w zakresie srednic Dz 90-225 dwuwarstwowe, z materiatu, co najmniej
PE100 SDR 17 RC z wyrézniong kolorem zewnetrzng warstwg na catej
powierzchni,

* obie warstwy z materiatu co najmniej PE100 RC potgczone molekularnie
na etapie wspotwyttaczania, nie dajgce sie oddzieli¢ mechanicznie,

* rury zgodne z normg PN-EN 13244-2 (do kanalizaciji),

e rury do ukladania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze
specyfikacjg PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badan na
wyrobie w niezaleznym Instytucie lub jednostce certyfikujacej.

2.3.3.8. Parametry techniczne ksztattek PEHD
Ksztattki PEHD dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniac
ponizsze kryteria:
» polietylen klasy, co najmniej PE 100,
» ci$nienie nominalne 10-16 Bar,
* mozliwos¢ zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego,
e uzwojenie grzewcze pokryte warstwg polietylenu chronigcego drut oporowy,
» wskaznik wypltyniecia tzw. Wyplywka kontrolna sygnalizujgca wykonanie
zgrzewu,
» kazda ksztalttka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu
zgrzewania i czasu chtodzenia,

» Kksztaltka powinna by¢é zaopatrzona, co najmniej w dwa nosniki informaciji
dotyczacych parametrow zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich,

 mufy dodatkowo powinny posiada¢ wewnetrzny ogranicznik zapobiegajacy
przemieszczeniu rury wewnatrz,

» trojniki siodtowe powinny posiada¢ zamkniecie klamrowe w zakresie $rednic
od Dn 90 do Dn 225,

» Kksztalttki doczotowe i segmentowe wykonane z materiatu klasy, co najmniej PE
100 SDR 11 lub SDR 17.

2.3.3.9. Parametry fizyko-mechaniczne rur GRP
Rury GRP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniac ponizsze
Kryteria:

* rury z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym,

» klasa sztywnosci obwodowej przystosowana do obcigzen zewnetrznych,
obliczona wedlug metody ATV A127, nie mniej niz SN 10000 N/m?, dla
klasy cisnienia PN1,

* zgodne z normg PN-EN 14364,
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e parametry i cechy muszg by¢ potwierdzone w stosownej aprobacie
technicznej.

Uwaga:

Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewni¢ jego szczelnoscé,
wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornosc na korozje chemiczng i scieranie. Do budowy
sieci kanalizacyjnej nalezy indywidualnie dokona¢ wyboru materiatow ( zgodnie z
wytycznymi zapisanymi w PFU ) zaleznie od wymaganej srednicy i warunkéw, w
jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany. Kazdorazowo nalezy zatgczyé
obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu oraz uwzgledni¢ sktad
Sciekdw i przyjeta technologie realizacji.

2.3.3.10. Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z materialtbw trwatych,
wodoszczelnych i charakteryzujgcych sie odpornosciag na czynniki chemiczne,
fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Dopuszcza sie zastosowanie:

- studni z tworzyw sztucznych,

- studni z zywic poliestrowych (GRP),

- studni zelbetonowych, beton klasy nie mniejszej niz B45, wodoszczelny, o

nasigkliwosci min. W-6., mrozoodporny, polimerobeton.

(a) studnie betonowe
Studnie betonowe powinny by¢ zgodne z normg PN-B-10729:1999.

Komora robocza /dno studnie

Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykacji
wyprofilowana kineta przeznaczona do przeptywu $ciekéw i tgczenia kanatow oraz
spocznik.

Element prefabrykowany stanowigcy dno studnie wyposazony fabrycznie w stopnie
wiazowe.

Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej powinny byé z kregéw betonowych.

Kregi taczy¢ nalezy z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych. Kregi wyposazane sg fabrycznie w stopnie wiazowe.

Wiazy kanatowe
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wilazow kanatowych o sSrednicy
@ 625 mm:
e Klasa wtazu dostosowana do przewidywanych obcigzeh — jednak zawsze w
pasie jezdni wiazy dostosowane do obcigzenia min. 40 T.
* Wiazy zeliwne ciezkie z zamykang pokrywa, zatrzaskowe z wktadkg gumowa,
* Wiazy wentylowane na kanatach o $srednicy DN1000 i wiekszych,
* Wiazy nalezy stosowac z zatwierdzonym wzorem grafiki.

Potaczenia prefabrykowanych elementdéw studni kanalizacy jnych
Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy
laczyC€ sg za pomoca uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do
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laczenia prefabrykatéw, a ich konstrukcja umozliwia¢ powinna szybki, pewny i
bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potgczenia.
Do montazu nalezy uzy¢ smarow poslizgowych dostarczonych przez dostawce
studni. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka"
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke .

Potgczenie elementow za pomocg uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych.

Pierécienie dystansowe igczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Przejscia kanatow przez $ciany studni kanalizacyjnych

Przejscie kanaléw przez sciany studni wykonaé nalezy sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje s$ciekdw. W $cianach
studni powinny by¢ fabrycznie osadzone kroéce potaczeniowe dla przylaczy
kanalizacyjnych, wykonanych z rur o odpowiednich rozwigzaniach materiatowych.

(b) studnie rewizyjne z zywic poliestrowych.
Studnie rewizyjne z zywic poliestrowych winny spetnia¢ wymagania jak dla rur GRP.

(c) studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE (z  akonczenie odgat ezien).
Dopuszcza sie wykonanie studzienek rewizyjnych na odgalezieniach z tworzyw
sztucznych PP/PE z trzonowg rurg wznosng min. @400mm lub @800mmi &1000mm
(Srednica wewnetrzna komina),

- zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw skladowych (PE, PP)

zgodnie z ISO/TR10358,

- odpornosé¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

Przykrycie studni w zaleznosci od lokalizacji - pokrywa klasy B, C lub D.

Dane techniczne studni @400mm:

- studnia niewtazowa,

- Srednica wewnetrzna komina min. @400mm,

- prefabrykowane kinety przeptywowe i potagczeniowe,

- doptywy boczne realizowane pod katem 45°

- regulacja wysokosci studni: dociecie rury karbowanej,

- mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studni,

- gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementow studnie: minimum 0,5 bar.

- wiazy zeliwne dostosowane do przewidywanych obcigzen.
Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementow:

- kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetq)

- . rur karbowanych stanowigcych komin studni

- zwienczen

Dane techniczne studni @800mm i @1000mm:
- studnia wlazowa,
- Srednica wejscia @600mm,
- $rednica wewnetrzna komina @800mm/&1000mm,
- . prefabrykowane kinety przeptywowe i potgczeniowe,
- poziome zebra zabezpieczajgce przed sitami wyporu,
- regulacja wysokosci studni na pierscieniach dystansowych,
- stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej lub zeliwa zgodne z PN,
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- gwarantowana szczelnosé¢ potgczen elementow studnie: minimum 0,5 bar.

Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementow:

- kinety (podstawa studni z wyprofilowang kineta),
- pierscieni dystansowych stanowigcych komin studni,
- stozek zmniejszajacy srednice studzienki pod zwienczenie.

2.4. Pompownie $ciekéw — ttocznie $ciekdw

2.4.1. Wymagania technologiczne

2.4.1.1. Wytyczne dotycz gce budowy przepompowni sciekow — tloczni  $ciekow
Przy projektowaniu i montazu tloczni $ciekOw nalezy stosowac sie do ponizszych
wymagan:

zbiornik retencyjny winien by¢ zamkniety, wodoszczelny i pomijajac otwory
wentylacyjne — zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na
wypadek spietrzenia sie sciekow,
zbiornik retencyjny na goérnej powierzchni powinien posiada¢ otwor rewizyjny,
ktory pozwala na:

- fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu

podzespotdw,
- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,
- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym czyszczenie wnetrza zbiornika
z osadow badz ztogoéw ttuszczu,

zastosowane urzadzenia w obrebie ttoczni powinny eliminowa¢ gospodarke
skratkami, tzn. przenosi¢ Scieki razem ze wszystkimi czesciami statymi, jakie sg
zawarte w Sciekach,
wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania urzadzen rozdrabniajacych skratki i inne
czesci state znajdujgce sie w sciekach,
zbiornik retencyjny powinien by¢é wyposazony w system specjalnych komor
zapobiegajgcych tworzeniu sie kozucha, nadmiernemu osadzaniu sie ttuszczu
zaleganiu czgstek ptywajacych,
zbiornik retencyjny powinien by¢ wyposazony w zespdl dwukanatowych
separatorow czesci statych wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty
cedzace, ktore otwierajg sie w czasie tloczenia, pozwalajagc na swobodny
przeptyw w catym obszarze przettaczania, zaczynajac od wylotu z pompy, bez
pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji
urzgdzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow,

. hie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi

stale w Swietle przeptywu $ciekdw, typu krata, sito, kosze pretowe itp.,

. instalacja wykonana ze stali nierdzewnej,
. wentylacje wyposazong w urzadzenia do pochtaniania odorow,

dodatkowo pomieszczenie tloczni powinno by¢ wyposazone w przytacze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator przeciwwybuchowy
w wersji przewoznej, ktéry to stanowi integralng czes¢ wyposazenia ttoczni,

przepompownie zlokalizowane na wydzielonych dziatkach nalezy przewidzieé
ogrodzenie tych dziatek na cokole,

. doboru typu i ilosci pomp nalezy dokona¢ na podstawie analizy ich wspotpracy z

rurociggiem tlocznym,

. na kanale doptywowym do przepompowni nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy

odcinajgcej, a w komorze przepompowni montaz deflektora,

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCIl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Czg$¢ opisowa 78

* _przepompownie powinny posiada¢ dwa niezalezne zrodta zasilania w energie
elektryczna,

e w przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy
przewidzie¢c montaz stacjonarnego agregatu prgdotworczego pracujgcego w
ukiadzie Samoczynnego Zalgczania Rezerwy, dotyczy tylko przepompowni
zlokalizowanych na wydzielonych dziatkach,

« . w przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy
przewidzie¢ zasilanie awaryjne — mufa przytgczeniowa dla przewoznego agregatu
pradotwoérczego, dotyczy tylko przepompowni zlokalizowanych w pasie
drogowym, ( pod powierzchnig pasa drogowego )

» _tlocznie sciekow winny pracowac w uktadzie sterowania automatycznego
z mozliwoscig przejscia na lokalne sterowanie reczne,

o tlocznie Sciekdw i urzadzenia pomiarowe winny by¢é zabezpieczone przed
ingerencjg z zewnatrz, z mozliwoscig monitorowania dostepu,

» _do Centralnej Dyspozytorni ZGW-K Sp. z 0.0. , oczyszczalni $ciekéw, przy
ul. Henrykowskiej 2/4 nalezy przewidzie¢ teletransmisje sygnatéw przepompowni
z uktadow:

» zasilania,

e sterowania,

* AKPIA,

* teletransmisiji.

2.4.1.2. Zagospodarowanie terenu

Do terenu pompowni oraz do pompowni i urzadzen z nig zwigzanych nalezy
zapewni¢ dojazd od drogi publicznej (takze w zimie) o szerokosci nie mniejszej
niz 3.5 m.

Promienie tukow drogi dojazdowej nalezy dostosowac do pojazdéw o wymiarach
gabarytowych 8 x 2,5 m. Nawierzchnie dojazdu do terenu pompowni nalezy wykonac¢
z tlucznia kamiennego. Nawierzchnie terenu pompowni nalezy wykona¢ z kostki
brukowej betonowej z betonu B35 grubosci 8cm.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ ( wymiar ogrodzenia min. 10 m x 10 m, do
uzgodnienia z Inzynierem ). Ogrodzenie terenu pompowni nalezy wykona¢ o
wysokosci min. 2,00m z siatki metalowej powlekanej poliestrem na stupkach
metalowych powlekanych PVC, osadzonych w cokole betonowym. W ogrodzeniu
nalezy osadzi¢ otwierang lub przesuwng brame wjazdowg o szerokosci min. 3,50 m
z zabezpieczeniem (zamknieciem) na ktdédke (jeden wzér zamka do bram wszystkich
pompowni). W ogrodzeniach, ktoérych gabaryty lub lokalizacja uniemozliwiajg
osadzenie bram wjazdowych, nalezy osadzi¢ furtki o szerokosci min. 1,0 m. Brama
wjazdowa na teren pompowni powinna umozliwia¢ manewrowanie wozami
asenizacyjnymi. Wyjatkiem jest lokalizacja pompowni w jezdniach, chodnikach i
innych punktach komunikacyjnych.

Na terenie ogrodzonych pompowni nalezy wzdiuz ogrodzenia wykona¢ nasadzenia
krzewow i drzew (pas ochronny zieleni z krzewow zimg zielonych).

Nalezy zapewni¢ oswietlenie terenu rozmieszczajgc stupy oswietleniowe w ten
sposob, by dobrze oswietlona byta brama na teren przepompowni i droga dojazdowa
do samych przepompowni. W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojgcych
przynajmniej jedna lampa powinna by¢ zlokalizowana tak, by oswietlata wnetrze szaf
sitowej i sterowniczej.
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2.4.1.3. Wyposa zenie pompowni — ttoczni  $ciekow

Pompy

Podstawowym elementem przepompowni sg pompy do $ciekow komunalnych w
ilosci minimum 2 sztuk pracujgce naprzemiennie w uktadzie P+R .

Wydajnos¢ pomp winna by¢é réwna maksymalnej projektowanej wydajnosci, zespoty
pompowe 0 mocy powyzej 4,0 KW nalezy wyposazy¢ w napedy elektryczne
przystosowane do pracy ciggtej w trybie S 1.

Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w $ciekach czesciami statymi.

Armatura

Armature pomp zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika retencyjnego w komorze
studni.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawor zwrotny lub klapy
zwrotne oraz zasuwe odcinajgcg nozowa.

Drabinka
Wewnatrz komory studni nalezy zainstalowa¢ na state drabine. Drabina musi byc¢
doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie zej$¢ na dno komory.

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylator przeciwwybuchowy ma by¢ w wersji przewoznej. llo$é sztuk — 2 . Nalezy
go dobrac tak aby umozliwiat wymiane powietrza we wszystkich pomieszczeniach
ttoczni danego kontraktu.

2.4.1.4. Armatura (zasuwy) w komorze tloczni $ciekow

Armature na rurociggach ttocznych pompowni nalezy umiescic w komorze

pompowni. W komorze nalezy umiescic:

» _zwrotne zawory dla kazdej pompy ,

* _zasuwy nozowe odcinajgce z napedem recznym dla kazdej pompy,

* _przylacze ptuczace typu Storz C (strazackie) z zasuwg odcinajgca do ptukania
rurociggu ttocznego,

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonaé nalezy ze stali nierdzewne;.

2.4.1.5. Kanat doptywowy i przewod tloczny — $ciekdw

Na doptywie $ciekdw do tloczni $ciekdw nalezy zastosowaé zasuwy kanatowe.

Na przewodzie ttocznym maksymalnie co 200 m nalezy zlokalizowac¢ studnie
rewizyjng z trojnikiem kotnierzowym oraz dwoma zasuwami odcinajgcymi. Studnie
rewizyjne powinny byc¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich pojazdem
specjalistycznym do czyszczenia kanalizaciji.

Przewody ttoczne nalezy uzbroi¢ m in. w:

e _zasuwy odcinajace,

« odpowietrzniki,

e odwodnienia,

e _rewizje.

2.4.1.6. Pomiar sciekéw

Urzadzenia do pomiaru ilosci pompowanych sciekow umiesci¢ nalezy w komorze
pompowni. Nalezy stosowac¢ jeden standard pomiarowy dla wszystkich pompowni.
Jedli jest to mozliwe technicznie wszystkie przeptywomierze powinny pochodzié¢ od
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jednego producenta. Nalezy zastosowac¢ przeptywomierze elektromagnetyczne o

nastepujacych wkasnosciach:

e pomiar przeptywu chwilowy i ciggly (sumator);

* wyposazone w protokot HART,

* przetwornik z wyjsciem przekaznikowym, sygnalizujgcym stany awaryjne i zmiany
kierunku przeptywu, programowalny, zlokalizowany w szafce pomiarowej lub
szafie zasilajgco-sterowniczej;

» Zzliczanie przeptywu do przodu i oddzielne zliczanie przeptywu do tytu,

» dokladnos$¢ pomiaru max. 0,5% przy v > 0,5 m/s;

e sygnaly wyjsciowe muszg by¢ kompatybilne z przyjetym przez ZGW-K
standardem centralnego systemu dyspozytorskiego.

Pomiar poziomu $ciekOw nalezy zrealizowa¢ poprzez sondy z sygnatem 4 - 20mA.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wyciagniecia sond z zewnatrz (bez

koniecznos$ci wchodzenia do zbiornika).

W kanale ttocznym przepompowni nalezy zastosowaé pomiar cisnienia sciekow.

2.4.1.7. Sterowanie

Pompy ttoczni sciekbw sterowane beda poprzez sterownik PLC umieszczony w
szafce sterowniczej. Sterownik koordynuje pracg pomp poprzez wskazania sondy, w
pemni kontrolujgc poziom sciekdw, stan zabezpieczen oraz wypracowuje sygnaty do
wizualizacji pracy pompowni. Sterownik PLC komunikuje sie z radiomodemem
poprzez oddzielny sterownik mikroprocesorowy umieszczonym w szafie
telemechaniki.

Zamawiajacy przewiduje zdalne sterowania urz adzeniami pompowni
z Centralnej Dyspozytorni

2.4.1.8. Wentylacja ttoczni  $ciekow

Ttocznie Sciekow winny by¢é wyposazone w urzadzenia do neutralizacji przykrych
zapachow wydostajgcych sie z komory pomp poprzez system wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej.

Ponadto nalezy pomieszczenie ttoczni Sciekdw wyposazyé w przylgcze
umozliwiajgce wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator przeciwwybuchowy w
wersji przewoznej.

2.4.1.9. Hatas

Ttocznie Sciekdw winny by¢é wyposazone w urzgdzenia nie emitujgce hatasu do
otoczenia, o warto$ciach przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

2.4.2. Wymagania materiatowe.

2.4.2.1. Pompy

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ transportu sciekOw bez stosowania krat z
wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowaé zjawisko blokowania sie
pompy.

Wat pompy powinien by¢é wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu
pompy winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku
obrotow uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, lub
zintegrowane podwojne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie
powinny by¢ zastosowane lozyska toczne smarowane smarem statym. Kabel
zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé,
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wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice, lub posiadac
hermetycznie uszczelniony wlot kablowy.

Silnik pompy powinien posiadac¢ klase izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiadac zabezpieczenia termiczne.

2.4.2.2. Zbiornik ttoczni sciekow

Zbiornik retencyjny ttoczni sciekéw powinien by¢ wykonany z materiatow odpornych
na agresywne dziatanie sciekdw komunalnych lub zabezpieczony powtokg ochronnag,
odporng na media agresywne.

Zbiornik retencyjny ttoczni sciekdw nie moze stanowic¢ integralnej czesci pompowni —
ttoczni Sciekow.

2.4.2.3. Armatura na sieci sanitarnej
Armatura powinna sie cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwy no zowe
» Konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowe wykonania:

- piyty dolne — z zeliwa szarego ( GG-25 ), chronione przed korozjg powtokg z
farb epoksydowych o min. grubos$ci 150 pm,

- plyty gorne — ze stali St.52, chronione przed korozjg powioka z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 um. Piyty gérne stanowig ostone
bezpieczenstwa dla pracujgcego noza, posiadajg naciecie umozliwiajgce
okreslenie pozycji noza.

* Trzpieh wznoszacy lub niewznoszacy — ze stali nierdzewnej min. AISI 316.

* Nakretka trzpienia — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci.

 Kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powlokg z farb
epoksydowych o min. grubosci 150 uym.

* NOz zasuwy — ze stali kwasoodpornej min. AlISI 316, w pozycji gornej catkowicie
ostoniety przez ptyty gorne.

 Sruby, nakretki i podkiadki - ze stali kwasoodpornej min. AlISI 316.

» Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu
wzmachniajgcym.

* Uszczelnienie dfawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku.

e Zamkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowe,).

» Owiercenie kotnierzy — wg DIN 2501.

« Zastosowanie — woda i écieki kanalizacyjne do temp. Max. 80° C.

* Mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i
przestony regulacyjnej typu V.

Zasuwy kotnierzowe

* Wykonanie — zeliwo sferoidalne ( GGG 50 ) malowane farbg epoksydowg zgodnie
z normg GSK ( min. 250 ym).

* Pelny przelot zasuwy ( bez przewezen na wysokosci klina ).

* Dilugos¢ zabudowy wg F5 ( diugie ).

* Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej
w korpusie.

+ Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszcane i zalewane masg ha goraco.

» Trzpien ze stali nierdzewnej, min. AlSI 316, walcowany na zimno.

. Potrojne uszczelnienie trzpienia ( pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka
manszetowa ).
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* Kilin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powitokg
NBR z petnym przelotem.

* Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.
» Stafa nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu porownywalnego.

e Obudowy do zasuw teleskopowe ( 1050-1750 ) wykonane z rury ocynkowanej w
rurze ochronnej z PE 2z uniwersalnym kotpakiem goérnym oraz trwalym
oznakowaniem na rurze wymiarow zasuwy i dlugosci przedtuzacza.

Zasuwy kulowe kotnierzowe
e Zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6.
* Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501.
» Testy — proba szczelnosci wodg wg 1ISO 5208 oraz LGA:
- szczelno$¢ zamkniecia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
- wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
- szczelno$¢ zamkniecia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar,
o dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.
o dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
e Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego ( GGG-50 ), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um.
e Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN,
ciSnienie nominalne i materiat korpusu:
- siedzisko kuli w korpusie toczone,
- zawor z pelinym przelotem w pozycji otwartej,
- podczas przelewu medium kula musi znajdowaé sie zawsze ruchu wirowym,
- zawoOr z mozliwoscig stosowania w pozycji pionowej i poziomej,
- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej , min. AISI 316,
- uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu z gumy NBR, zagtebiona w rowku w
korpusie,
- kula:
o DN 50 - 100: rdzen z aluminium,
o DN 125 - 400: rdzenh z zeliwa szarego ( GG-25 ), nawulkanizowany
zewnetrznie powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm.

Zawory odpowietrzaj gco — napowietrzaj gce
Zasada dziatania:
e 2 — stopniowy, automatyczno — kinetyczny,

- zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy — konstrukcja
zapobiegajgca ,porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu poprzez strumien
powietrza,

- zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,

- samoczyszczacy mechanizm zamykajacy,

- konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych
zaworu strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania,

+ Srednica nominalna: DN 50 — 100,

* Przylgcze kotnierzowe: PN 10,

» Korpus zaworu ze wzmocnionego witdkna szklanego lub ze stali kwasoodpornej,
min. AISI 316,

* Ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu,

* Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnej, min. AlSI 316,

» Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy,
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* Dysze robocze zintegrowane:
- zakres cisnien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,
- pole powierzchni otworéw roboczych dysz:
0 automatyczny — min. 10 mm?
o kinetyczny — min. 800 mm?

Charakterystyka pracy:

» 1-stopien: faza kinetyczna ( napetnianie lub opréznianie rurociggu ):
- odpowietrzanie — min. 380 m*/h,
- napowietrzanie — min. 280 m%/h,

» 2-stopien: faza automatyczna ( praca pod cisnieniem roboczym ):
- odpowietrzanie — min. 100 m*/h,

» Ciezar max. 5,0 kg,

*  Wysokos¢ max. 45 cm,

*  Opcje:
- blokada napowietrzania,
- blokada odpowietrzania,

* Przystawka przeciwuderzeniowa.

Czyszczaki rewizyjne
e Zabudowa kotnierzowa wg normy DIN 28600 — EN 545,
* Owiercenie kotnierzy wg normy DIN 2501,
» Testy — proba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4,
* Korpus i pokrywa okna rewizyjnego z zeliwa sferoidalnego ( GGG-50 ) z powtokg
ochronng z farb epoksydowych o min. grubosci 250 um,
 Sruby, nakretki i podktadki pokrywy - ze stali kwasoodpornej min. AlSI 316.
» Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: profilowana typu o-ring z gumy NBR, z
otworami na sruby pokrywy,
» Szerokos¢ okna rewizyjnego rowna $rednicy nominalnej DN,
* Opcjonalne wyposazenie stanowi zawér hydrantowy ZH-52 z nasadg typu Storz:
- korpus zaworu — odlew aluminiowy AK 11,
- trzpien zaworu — mosigdz Mo 58,
- adapter przytgcza zaworu - ze stali kwasoodpornej min. AlSI 316.

Skrzynki do zasuw

* Wykonanie — korpus materiat typu PA lub PE,
* Wieczko zeliwne z wtopiong wkiadka stalowa,
e Minimalna waga skrzynki — 5 kg.

Ksztattki zeliwne

« Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewnetrznie i wewnetrznie
potwierdzone znakiem jakosci RAL — Trwatla ochrona antykorozyjna armatury i
ksztaltek.

Wymagane dokumenty

* Armatura winna pochodzi¢ od jednego producenta,
» Karty Katalogowe,

* Deklaracje zgodnosci.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.
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2.4.2.4. Rozdzielnica sitowa — szafa sterownicza
Wymagania stawiane szafom zasilania i sterowania:

* rozdzielnica powinna by¢ wykonana w podwojnej obudowie. Szafa zewnetrzna
wykonana z tworzywa zbrojone wioknem szklanym , ocieplona, wyposazona w
system wentylacji przekatnej, zaopatrzona w daszek. Wewnatrz zamontowac¢ zespot
skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o klasie
ochrony min. IP 65. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem niskich
temperatur (ogrzewanie wnetrza zalgczane termostatem pozwalajacym na
utrzymanie zakresu temperatur od +5 do +20°C ). Szafke zaopatrzyé w zamki, ktére
powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne, a
otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktéry stosowany jest do
otwierania pokryw zbiornikbw przepompowni oraz zamkow w ogrodzeniu obiektu.
Przewidzie¢ wentylacje szaf z filtrowaniem Swiezego powietrza,

« . ukfad miekkiego startu dla pomp,

« zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno i tréjfazowego,

« . zabezpieczenie do obwodu oswietlenia terenu,

 zabezpieczenie przepieciowe,

e czujnik zaniku faz,

* wylgczniki réznicowo — pradowe,

* _opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

e 0znaczenia i opisy ha schematach w jezyku polskim,

* _umiejscowienie szafy tylem do wilazu lub z boku tak, aby wilaz nie byt przed
otwartg szafka.

2.4.2.5. Szafa sterownicza

Wymagania dla szaf sterowniczych jak dla rozdzielnic sitowych. Ponadto:

» _zabezpieczenie przepieciowe,

e _ukitad UPS do podtrzymania zasilania,

» _wylgczniki r6znicowo — prgdowe,

e _czujnik zaniku faz,

» _zabezpieczenie gniazda sitowego jedno i trojfazowego,

e _gniazdo 24V,

» _sterownik programowalny sterujgcy pracg przepompowni,

» _przelacznik rodzaju pracy pomp “automatyczny — reczny” (przy czym obstuga
“recznego” rodzaju pracy poza sterownikiem), z sygnatem do sterownika dla
pozyciji trybu recznego,

* _liczniki czasu pracy pomp,

e _odczyt poziomu $ciekow,

e _pomiar przeptywu,

e _pomiar prgdu pomp (miejscowy i zdalny),

* przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego,

» _opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

e _0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

e _umiejscowienie szafy tyltem do whlazu lub z boku tak, aby wilaz nie byt przed
otwartg szafka.

Dla matych pompowni rozdzielnica sitowa i szafa sterownicza moze stanowi¢ jedng

calosc.

Nazwa zamoéwienia: ,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 2,3,4”
Numer zaméwienia: CCIl 2007 PL 161 PO 002/2,3,4



SIWZ. Tom3. Rozdziat 1 - Czg$¢ opisowa 85

2.4.2.6. Szafa telemechaniki

Transmisja danych o pracy pompowni powinna by¢ realizowana przez niezalezng

stacje mikroprocesorowg i modem GPRS umieszczone w szafie telemechaniki.

Wymagania dla szaf telemechaniki jak dla rozdzielnic sitowych. Ponadto:

» _mikroprocesorowy sterownik programowalny zbierajgcy sygnaty do wizualizacji i
sterujacy transmisjg danych do Centralnej Dyspozytorni,

e system przesytania danych o awarii do eksploatatora radiomodemem pracujgcym
w standardzie GSM:GPRS,

e _ukiad UPS do podtrzymania zasilania,

« _ zabezpieczenie przepieciowe,

» _opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabili,

e _0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

* _umiejscowienie szafy tytem do wiazu lub z boku tak, aby wiaz nie byt przed
otwartg szafka.

Dla matych pompowni rozdzielnica sitowa i szafa sterownicza oraz szafa

telemechaniki moze stanowi¢ jedng catosc.

Jezeli zostanie zastosowana zewnetrzna antena radiomodemu, to nalezy umiescic jg
na najblizszym stupie oswietlenia terenu. W takim wypadku przewdd teletransmisyjny
do anteny utozy¢ w ziemi, w ostonie z rury PCV.

2.4.2.7. Wewnetrzne ruroci agi ttoczne

Rurociggi ttoczne w pompowni nalezy projektowac wytgcznie z rur i ksztattek
wykonanych ze stali nierdzewnej o srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych
od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

2.4.2.8. Zewnetrzne ruroci agi ttoczne

Na rurociggach tlocznych nalezy wykonac¢ krocce z szybkozigczka, projektowac i
wykona¢ odpowiednie przytgcza dla przytgczenia przewodu ttocznego pompy
przenosne,j.

Zewnetrzny rurocigg ttoczny powinien by¢ projektowany po trasie zblizonej do linii
prostej i cechowac sie wytrzymatoscig na cisnienie 1,0 MPa.

2.4.3. Ukfad zasilania elektroenergetycznego

Ztgcza kablowo pomiarowe ZK-P pompowni nalezy zasili¢ z miejsca wskazanego w
Technicznych Warunkach Przylgczenia (TWP) wydanych przez terenowo
odpowiedzialny zaktad energetyczny. Przylgcze ze stupa lub z innego ZK nalezy
poprowadzi¢ kablem ziemnym.

Pompowniom sciekow powinien by¢ zapewniony doptyw energii elektrycznej z

dwoch niezaleznych ciggéw zasilania z ukladem SZR umieszczonym w ZK-P oraz
dodatkowo nalezy przewidzieC punkt przylgczenia przewoznego agregatu
pradotwaérczego.

W przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy przewidzie¢
montaz stacjonarnego, agregatu pradotwoérczego pracujgcego w ukiladzie
Samoczynnego Zatgczania Rezerwy, z mozliwoscig wyprowadzenia wybranych
sygnatdbw do wizualizacji pracy tego agregatu. W przypadku braku zasilania lub
zaktocen w pracy sieci energetycznej zasilanie obiektu winno samoczynnie przejsé
na zasilanie z agregatu po okreslonym czasie, a po ustaniu przyczyny zatgczenia
agregatu samoczynnie wréci¢ na zasilanie z sieci energetycznej. Zamawiaj acy
przewiduje mozliwos¢ sterowania agregatem z Centralnej Dyspozytorni.
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Uktad pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ podtgczony do transmisji danych
do Centralnej Dyspozytorni ( liczniki energii z wyjsciem impulsowym).

2.4.4. Remont i modernizacj e przepompowni $ciekdw przy ul. Gtéwnej

2.4.4.1. Opis i charakterystyka pracy przepompowni
Opis, dane techniczne budynku i charakterystyka pracy przepompowni jest
przedstawiona w zatgczniku nr 11.

2.4.4.2. Zakres prac remontowo — modernizacyjnych
Zamawiajacy zaktada remont przepompowni w dwoch wariantach:
- budowe nowej przepompowni — ttoczni $ciekow,
- remont i modernizacje istniejgcej przepompowni.
Decyzja zostanie podjeta przez Wykonawce na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej.
Wymagania dla ttoczni sciekow zostaty podane wczesniej.
Natomiast w przypadku modernizacji i remontu przepompowni $ciekdéw nalezy
wykona¢ minimum:
1). Remont pomieszczen przepompowni obejmuje:
- uzupetnienie ubytkéw ocieplenia i potozenie nowej elewaciji,
- wymiane orynnowania, zaslepek gasiorow itp.,
- wymiane ocieplenia w pomieszczeniach przepompowni,
- wymiane glazury,
- malowanie pomieszczen,
- naprawe posadzek,
- dobor i montaz ogrzewania pomieszczen.
2). Dobor i montaz nowych pomp.
3). Wymiana instalacji technologicznych.
4). Wymiana uktadu:
- zasilania,
- sterowania
- AKPIA, w tym montaz przeptywomierza,
- teletransmisji.
5). Przeglad i remont agregatu pradotworczego.
6). Wymiana wciggarki tancuchowe,.
7). Remont i malowanie ogrodzenia terenu przepompowni.
8). Uzupelnienie i nasadzenie krzewdw.

1. Pompy

Pompa powinna posiada¢ wirnik otwarty z wolnym przelotem dostosowanym do
charakteru pompowanej cieczy nie mniejszym niz 80 mm gwarantujgcym
niezatykanie sie pomp.

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ transportu $ciekOw bez stosowania krat z
wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowac¢ zjawisko blokowania sie
pompy.

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w fgcznik sprzegajgcy zamocowany do
kotnierza ttocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowic integralng czesé
lacznika tak, aby stworzyC szczelne potgczenie z podstawg. tacznik sprzegajacy
powinien prostym ruchem linearnym kierowa¢ pompe wzdtuz dwoch pionowych
prowadnic rurowych do potgczenia z rurociggiem ttocznym. Zadna czes$é pompy nie
powinna bezposrednio opiera¢ sie na dnie komory, prowadnicy czy tancuchu.
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Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng
czesc

tacznikiem prowadnic i powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna by¢
zaprojektowana razem ze stanowigcym jej integralng czesé kolanem 90° lub
odpowiednio dopasowana do kolan dostepnych na rynku.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu
pompy winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku
obrotéw uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, Ilub
zintegrowane podwojne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie
powinny by¢ zastosowane tozyska toczne smarowane smarem statym. Kabel
zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposOb zapewniajgcy wodoszczelnosc,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice, lub posiadac
hermetycznie uszczelniony wlot kablowy.

Silnik pompy powinien byé¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik
powinien posiadac¢ zabezpieczenia termiczne.

2. Uklady zasilania, sterowania itd. — jak dlatto  czni $ciekow.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje monitoring pomieszczen przepompowni $ciekdw
kamerami przemystowymi z teletransmisjg do centralnej Dyspozytorni. Uruchomienie
kamery w momencie drzwi wejsciowych.

2.4.5. Wizualizacja pracy przepompowni

2.4.5.1 Charakterystyka systemu wizualizacjiitel  etransmisji
Aktualnie w Centralnej Dyspozytorni, na oczyszczalni sciekow przy ul. Henrykowskiej
2/4, brak jest systemu kontroli i wizualizacji pracy przepompowni $ciekow
zlokalizowanych na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Docelowo
nalezy przewidzie¢ zbieranie danych z minimum 30 przepompowni  sciekow.
System wizualizacji dla przejecia danych poprzez GSM:GPRS z przepompowni
Sciekow przewiduje minimum:

- zainstalowanie modutu tacznosci GSM:GPRS z szybkim tgczem internetowym

do tacznosci serwera Telwin-a z APN-em operatora GSM,
- uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji.

Przyktadowy system przedstawia ponizszy schemat.
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2.4.5.2. Zalozenia dla nowego systemu wizualizacji i teletransmis  ji

Docelowo nowy system wizualizacji powinien zapewnia¢ mozliwos¢ monitorowania i
nadzorowania pracy przepompowni sciekow.

Pomieszczenie przeznaczone na dyspozytornie powinno by¢é wyposazone ( min.):

- biurko komputerowe z wysuwang podstawg pod klawiature,
- komputer stacjonarny z zainstalowanym licencjonowanym systemem
operacyjnym oraz systemem SCADA z aplikacjg do monitorowania i
zdalnego sterowania pracg przepompowni,
monitor panoramiczny LCD o przekatnej minimum 22" (rozdzielczos¢
minimalna 1680x1050),
monitor panoramiczny LCD o przekatnej minimum 50" (rozdzielczos¢
minimalna 1680x1050),
kolorowg drukarke atramentowa,
zasilacz UPS do czasowego podtrzymania zasilania komputera w przypadku
zaniku zasilania podstawowego 230V AC,
modut telemetryczny zabudowany w obudowie z tworzywa sztucznego
(ABS), z pokrywg z tworzywa przezroczystego, petnigcy funkcje bramke
GPRS, do dwukierunkowej wymiany danych pomiedzy oprogramowaniem
SCADA, z aplikacjg do monitorowania i zdalnego sterowania praca
przepompowni, a monitorowanymi przepompowniami.

a). Sterowanie prac g przepompowni sklada si e z nastepujacych
modutdw programowych:

- serwera komunikacyjnego do obstugi dwukierunkowej transmisji danych
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pomiedzy stacjg operatorskg, a monitorowanymi przepompowniami,

- aktualnego dla technologii GPRS programu do wymiany informacji
pomiedzy bazg danych, a modutami telemetrycznymi zainstalowanych w
szafach sterowniczych na przepompowniach, za posrednictwem serwera
komunikacyjnego,

- aktualnego dla technologii GPRS aplikacji do wizualizaciji i inteligentnej
analizy, w trybie on-line, aktualnego statusu monitorowanych przepompowni,
z mozliwoscig rozbudowanej analizy danych historycznych zapisanych w

bazie danych, funkcjg zdalnego sterowania pracg przepompowni
(wymagane zalogowanie operatora), generowaniem wykresow z danych
biezacych i historycznych z peing funkcjg graficznej analizy zdarzen

zarejestrowanych na monitorowanych przepompowniach, obliczaniem
czasu pracy i ilosci zalgczen pomp, analizg zdarzen alarmowych, itp.

- programéw narzedziowych do administrowania systemu wraz z hastami
dostepu, ktére pozwolg uzytkownikowi na samodzielne zarzadzanie
systemem.

b). Wykorzystanie technologii GPRS do transmisjida  nych

Korzystanie z technologi GPRS wymaga zainstalowania w modutach
telemetrycznych na przepompowniach oraz w bramce na stacji operatorskiej
specjalnie skonfigurowanych kart SIM, ktére powinny zapewni¢ stabilng prace
systemu. Nalezy je uzyska¢ od firm ( operatora ), ktére prowadzg ogoélnopolski
projekt bezpiecznej, wydzielonej sieci APN dla potrzeb profesjonalnej telemetrii, ktory
gwarantuje uzytkownikowi utrzymanie stabilnego kanatu komunikacyjnego, szybka
reakcje serwisowg oraz utrzymanie niskich kosztéw eksploataciji.

Wykonawca poniesie tez wszystkie koszty zwigzane z aktywacjg kart SIM oraz
przedstawi Inzynierowi i Zamawiajacemu projekt umowy z operatorem sieci do
akceptacji.

Po zakonczeniu prac w Centralnej Dyspozytorni zwigzanych z tym Kontraktem
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kody zrédiowe, parametry ustawien oraz
hasta zabezpieczajgce oprogramowanie.

c). Oprogramowanie aplikacyjne modutow telemetryczn ych

na przepompowniach — ttoczniach  $ciekéw
Oprogramowanie aplikacyjne modutow telemetrycznych, zainstalowanych na
monitorowanych przepompowniach $ciekow, musi realizowac¢ ztozony algorytm
sterowania pracg przepompowni $ciekdOw oraz przekazywania danych w trybie
zdarzeniowym do Centralnej Dyspozytorni. Dodatkowo, dzieki dwukierunkowej
wymianie danych, uzyskuje sie mozliwos¢ zdalnego oddziatywania na obiekt, tj.
uruchamiania pomp Ilub pomp, testowania i zalgczania agregatu (jezeli
przepompownia jest w takowy wyposazona), dezaktywacji pomp lub czujnikow
ptywakowych, wigczania sygn. alarmowej lub jej dezaktywacji. Wystgpienie na
obiekcie dowolnego ze zdefiniowanych w rejestrach sterownika zdarzenia powoduje
przestanie informacji o aktualnym statusie catego obiektu (przepompowni) do
Centralnej Dyspozytorni. Oprogramowanie modutéw telemetrycznych powinno w
peni realizowac tryb zdarzeniowy zarowno dla wartosci binarnych (dwustanowych),
jak i analogowych. Zaimplementowane w oprogramowaniu modutu procedury
gwarantujg wierne odtworzenie w systemie SCADA krzywej zmian poziomu
sciekbw w zbiorniku lub pradu pobieranego przez pompy. Calosé powinna by¢
realizowana zgodnie z zasadami teorii sygnatdw, co gwarantuje juz wspomniane
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wierne odtworzenie ksztattu krzywych, a zatem rzetelng analize w systemie SCADA
danych biezacych i archiwalnych. Wszystkie dane zapamietane sg w pamieci
sterownika w sposéb nieulotny, tzn. zanik zasilania nie powoduje ich utraty. W
przypadku chwilowego braku ustugi GPRS oprogramowanie wewnetrzne modutu
telemetrycznego buforuje w rejestrach zdarzenia, ktore zaistnialy na monitorowanej
przepompowni. Pojemnosc¢ rejestratora powinno zbuforowa¢ zdarzenia minimum 8
godzin przy $redniej dynamice obiektu. Przywrocenie przez operatora ustugi GPRS
powoduje automatyczne wystanie do stacji operatorskiej wszystkich zbuforowanych i
niewystanych ramek zdarzeniowych oraz przejscie modutu do pracy w trybie on-line.
To rozwigzanie musi gwarantowac uzytkownikowi zachowanie ciggtosci danych.
Kazda szafa sterownicza i telemechaniki musi by¢ wyposazona jest w modut UPS
zapewniajacy, w przypadku zaniku zasilania podstawowego, podtrzymanie zasilania
przez okres minimum 5h.

Funkcje realizowane przez oprogramowanie sterujgce praca przepompowni zapisane
w pamieci modutu telemetrycznego to minimum:

- naprzemienna praca pomp,

- pomiar poziomu $ciekdw w komorze na podstawie sygnatu z sondy,

- pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy,

- petna transmisja zdarzeniowa zarowno dla sygnatow binarnych na wejsciach
sterownika, jak i analogowych,

- czestotliwo$¢ generowania zdarzen od zmian sygnatow poziomu lub pradu
zalezna od dynamiki zmian wielkosci mierzonych, gwarantujgca wierne
odtworzenie przebiegu mierzonych wielkosci przy zmiennej dynamice
procesu,

- zalgczanie pomp na podstawie analizy wartosci poziomu odczytanego z
sondy,

- prawidtowa realizacja algorytmu sterowania pracg pomp po dtugim zaniku
zasilania podstawowego,

- w przypadku pracy 2 pomp jednoczesnie zatgczanie i wylgczanie drugiej
pompy nastepuje z przesunieciem 5 lub 10 sekund,

- automatyczne zalgczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz
pracuje) w przypadku naptywu sciekdw powyzej wydajnosci jednej pompy,
dwa warunki zatgczenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM
lub brak obnizenia sie poziomu $ciekdw ponizej wartosci MIN po uptywie
zadanego czasu, liczonego od momentu zatgczenia pierwszej pompy,

- automatyczne przetgczenie na drugg pompe w przypadku wystgpienia
awarii pompy aktualnie zatgczonej,

- informowanie o awarii sondy z automatycznym przetgczeniem
na prace w oparciu o sygnat z czujnikéw ptywakowych

- w przypadku awarii czujnikow ptywakowych mozliwos¢ zdalnego (z poziomu
Centralnej Dyspozytorni ) ich odtgczenia od wejs¢ sterownika,

- przetgczenie na drugg pompe po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w
przypadku gdy naptyw rownowazy wydajnos¢ pompy - wyrbwnywanie czasu
pracy pomp,

- automatyczne zalgczenie pompy pomimo nieosiggniecia poziomu MAX po
zadanym okresie czasu (typowo 3h) w celu unikniecia zjawiska zagniwania
$ciekow w komorze,

- cykliczne (np. co 9-10 cykli) zalgczanie 2 pomp jednoczesnie (z

zachowaniem 5 lub 10 sekundowego przesuniecia) w celu zwiekszenia
ci$nienia w rurociggu tlocznym i usuniecia z jego $cianek osadow,
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- mozliwo$¢ spompowania sciekéw do tzw. suchobiegu roboczego co zadang
ilos¢ cykli pracy pomp,

- mozliwos¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomow
SUCH, MIN, MAX, ALARM,

- mozliwo$¢ programowego wyboru, ktére stany awaryjne wymagajq
potwierdzenia zwrotnego do sterownika przez operatora systemu
wizualizacji,

- mozliwos¢ programowego negowania standéw logicznych na wejsciach
sterownika,

- mozliwos¢ programowego definiowania rodzaju zbocza dla sygnatow
binarnych na wejsciach sterownika,

- mozliwos¢é programowego okreslania, ktGre sygnaty wejsciowe majg
generowac zdarzenia do systemu wizualizaciji,

- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym

(zarbwno  od wejs¢ binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku

zdarzen (np. brak naptywu sciekow) w trybie cyklicznym czasowym,

- mozliwo$¢ wydzwaniania na wprowadzone do pamieci sterownika numery
telefondw komaorkowych w przypadku braku reakcji ze strony operatora
systemu na zaistnialy na obiekcie stan alarmowy,

- mozliwos¢é programowego definiowania, ktére stany logiczne majg
przyznany status awaria krytyczna,

- mozliwos¢ aktywowania funkcji wydzwaniania pod wskazane numery
telefondw komorkowych w przypadku braku potwierdzenia przez operatora
systemu w ciggu np. 10 minut przychodzacej z obiektu informacji o

zaistnieniu krytycznej sytuacji alarmowej,

- mozliwos¢ generowania w przypadku krytycznym braku ustugi GPRS
komunikatu SMS informujacego operatora o sytuacji awaryjnej na
monitorowanych przepompowniach

d). Zdalne sterowanie praca przepompowni
Operator po zalogowaniu sie powinien mie¢ mozliwos¢ przesytania rozkazéw
sterujgcych. Do podstawowych naleza:

- zalaczanie pompy lub pomp do poziomu MIN lub SUCHobiegu,
dezaktywacja logiczna pompy,
blokowanie pracy pomp, az do osiggniecia poziomu alarmowego,
kasowanie/ustawianie licznikbw czasu pracy pomp,
przekazywanie aktualnego statusu obiektu na zadanie,
zwrotne potwierdzanie przyjecia informacji o zdarzeniach krytycznych na
przepompowni.

2.4.5.3. Charakterystyka parametrow podlegaj acych wizualizacji

a). Sygnaly informacyjne

» Szafka zasilana (3x400V) — sygnat pobierany z wyj$cia przekaznikowego z
czujnika CKF,

» Sterownik zasilany z sieci 230V — sygnat z wejscia UPS. Informuje czy modut
jest aktualnie zasilany z zasilacza 230V AC//24V DC czy poprzez UPS. Czas
podtrzymania z akumulatora ok. 5h,

» Brak sygnatu wlamania do tloczni sciekow lub szafek j — sygnat pobierany z
czujnika krancowego,
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e Sonda hydrostatyczna sprawna — w przypadku, gdy wartos¢ pragdu generowana
przez przetwornik poziomu jest ponizej 4.2mA.
Uwaga:
komunikat o uszkodzeniu sondy moze sie pojawi¢ podczas jej czyszczenia. Po
ponownym zanurzeniu sondy w medium opisywany komunikat powinien znikng¢ po
kilku sekundach.
* Poziom powyzej ALARM — standardowo dla ukfadu 2 ptywaki
(SUCH+ALARM) sygnat pobierany z czujnika przekroczenia poziomu
ALARM. Informuje, ze poziom sciekdw w komorze przekroczyt wartosé
krytyczna. W przypadku braku czujnika ptywakowego oznaczonego jako
poziom ALARM, sygnat ten jest generowany, gdy poziom $ciekéw, odczytany
z sondy hydrostatycznej lub ultradzwiekowej, przekroczy wartos¢
zdefiniowang w rejestrach jako poziom ALARM,
» Poziom ponizej MIN - obnizenie poziomu sciekdéw (odczyt z sondy) ponizej
wartosci zdefiniowanej jako MIN powoduje wytgczenie pompy lub pomp.
* Poziom ponizej SUCHobiegu — standardowo dla uktadu 2 ptywaki
(SUCH+ALARM) sygnat pobierany z czujnika ptywakowego poziomu
SUCHobieg. Informuje, ze poziom $ciekdw w komorze obnizyt sie ponizej
wartosci krytycznej okreslanej jako poziom SUCHobiegu. W przypadku braku
czujnika ptywakowego oznaczonego jako poziom SUCHobieg, sygnat
ten jest generowany, gdy poziom sciekdw, odczytany z sondy hydrostatycznej lub
ultradzwiekowej, spadnie ponizej wartosci zdefiniowanej w rejestrach modutu jako
poziom SUCHobieg.

Pola ,Pompa nr 1”i ,Pompa nr 2"

« Pracuje / Nie pracuje (pompa) — sygnat potwierdzenia zatgczenia pompy
pobierany ze styku pomocniczego przekaznika lub soft-startu potwierdzajgcego
zatgczenie stycznika lub soft-startu wyjscia,

* Tryb AUTO — sygnat pobierany z przetgcznika trybu pracy (Reka-0-AUTO),
zamontowanego standardowo na elewacji drzwi wewnetrznych szafy
sterowniczej, informujacy o aktualnie wybranym trybie pracy danej pompy.

Tryb AUTO oznacza, ze pompa zalgczana jest z wyjscia sterownika i pracuje
zgodnie z zadanym algorytmem. Tryb O lub Reka oznacza, ze pompa jest
odtaczona elektrycznie (0) lub jest sterowana lokalnie za pomocg przyciskow
START i STOP, zainstalowanych na elewacji drzwi wewnetrznych szafy
Sterowniczej,

* Pompa sprawna / Zadziatat termik — sygnat informujacy o awarii danej pompy
pobierany ze styku pomocniczego wytgcznika silnikowego, stykdw
zabezpieczenia termicznego w pompie i czujnika wilgotnosci. Zadziatanie chocéby
jednego z zabezpieczeh powoduje aktywacje sygnatu o awarii danej pompy,

* Pompa aktywna / Pompa odstawiona — w przypadku, gdy operator stwierdzi,
ze dana pompa jest zapchana lub nie powinna by¢ zatgczana przez sterownik z
innych przyczyn moze zdalnie jg ,odstawi¢”, czyli dezaktywowac.

* Pompa wysterowana / nie wysterowana — potwierdzenie przez lampke kontrolnag,
ze wyjscie sterujgce zalgczeniem danej pompy w sterowniku jest w stanie
aktywnym, czyli pompa powinna zostac zatgczona jezeli jest sprawna,

» Pompa do zalgczenia — kontrolka informujgca, ktéra pompa zostanie zatgczona
w kolejnym cyklu pompowania.
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b). Stany awaryjne na monitorowanych obiektach

W przypadku wystgpienia stanu awaryjnego na dowolnym z monitorowanych
obiektow generowany jest komunikat, ktory jest nadrzedny nad innymi komunikatami.
Dodatkowo generowany jest sygnat akustyczny. W przypadku otwarcia szafek sygnat
wlamania jest bardzo gtosny. Poniewaz wilamanie moze by¢ nastepstwem
prowadzenia prac konserwacyjnych, operator moze na 15 minut dezaktywowaé
sygnat akustyczny generowany przez system.

Co 4 godziny system sprawdza automatycznie czy administrator nie dokonat np.
zmian poziomoOw zalgczania i wytgczania. Wszystkie zmiany sg automatycznie
uaktualniane.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe

- awaria sterownika lub zanik zasilania,

- brak fazy lub asymetra faz,

- poziom alarmowy w zbiorniku,

- poziom suchobiegu w zbiorniku,

- awarie pomp,

- otwarcie sterownicy, pokrywy studni i pokrywy komory przeptywomierza.

Zdalnie sygnalizowane stany:

- zadziatanie czujnika wilgoci kazdej z pomp,

- brak fazy lub asymetra faz,

- zadziatanie wytgcznika termicznego kazdej z pomp,
- stan pracy,

- przekroczenie poziomu maksymalnego,

- przekroczenie poziomu suchobiegu,

- czasy pracy pomp,

- stan zasilania przepompowni,

- pomiar natezenia pradu,

- poziom $ciekdéw w zbiorniku,

- awaria przetwornika poziomu,

- sabotaz sterownicy,

- sabotaz w komorze przepompowni.

Dla odczytu na sterowniku i docelowego systemu monitoringu, system sterowania
winien posiada¢ mozliwos¢ przekazania nastepujacych sygnatéw:
a) awaria komunikacji ze sterownikiem,

b) zanik zasilania,

c) poziom alarmowy w zbiorniku,

d) poziom suchobiegu w zbiorniku,

e) awarie pomp,

f) otwarcie szafy,

g) otwarcie pokrywy studni.

h) czasy pracy pomp.

Podsumowuj ac:

Odnosnie parametréw podlegajgcych wizualizacji, ktére nalezy archiwizowac¢ oraz
tworzenia raportbw miesiecznych i1 dobowych, powinno sie to odbywac
automatycznie. Czas przechowywania zarchiwizowanych danych zalezny jest tylko
od wielkosci twardego dysku serwera zbierajgcego dane.
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Najwyzszy priorytet alarmowania ma wejscie osob niepowotanych na obiekt oraz w
przypadku pracy przepompowni przekroczenie poziomu maksymalnego sciekow oraz
brak zasilania energetycznego.

2.5. Narzedzia, srodki konserwuj ace i czesci zamienne
2.5.1. Narzedzia i srodki konserwuj ace

Wykonawca dostarczy dwa komplety kluczy pasujgcych do wszystkich sSrub
zamontowanych w instalacji (takze $rub rozporowych i dwuzigczek) oraz inne
nietypowe narzedzia stuzgce do obstugi Urzadzen, wigcznie z:

- trzy zestawy pistoletow cisnieniowych do nakfadania wszystkich typow substanciji
smarujgcych,

- dwa zestawy Sciggaczy do wszystkich typow panewek i tozysk i narzedzi do
montazu nowych tozysk i panewek,

- trzy zestawy Srubokretow do wszystkich typow wkretow uzytych w instalacji.
Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czesci szybko zuzywajgce sie (np.
olej) w ilosci niezbednej do obstugi urzgdzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia
to Wykonawcy z obowigzku upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, ze
wszelkie smary i woski zostaly natozone we wszystkich wymaganych miejscach.
Wykonawca upewni sie, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na
polskim rynku.

2.5.2. Czesci zamienne

Wykonawca przed rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych sporzadzi liste czesci
zamiennych i szybko zuzywajgcych sie oraz dostarczy te czesci Zamawiajgcemu w
kwocie ryczattowe] Wykazu Cen. Zestawienie bedzie obejmowac, opis i ilos¢ tych
czesci, ktére w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie znajdowac sie na sktadzie
przez dwa lata od wystawienia Swiadectwa Przejecia. Czesci zamienne zostang
zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed
uszkodzeniem i korozjg na czas dtugiego przechowywania. Kazda skrzynia zostanie
czytelnie oznakowana w jezyku polskim. Wykonawca zapewni w Okresie Usuwania
Wad dostarczenie czesci zamiennych, okreslonych w zestawieniu czesci
zamiennych, sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera.
Koszt zapewnienia i wymiany czesci zamiennych jest elementem umowy serwisowej
w niniejszym Kontrakcie. W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o
ktorym mowa w punkcie powyzej, nalezy mie¢ rowniez na uwadze czesci zamienne
typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas préb na miejscu montazu instalacji. Przed
rozpoczeciem Préb Eksploatacyjnych Wykonawca upewni sie, ze peten zestaw tego
typu czesci zamiennych jest dostepny dla prawidtowego funkcjonowania instalacji.
Brak jakiejkolwiek czesci w wykazie, a niezbednej do utrzymania prawidtowego
funkcjonowania instalacji i urzgdzen bedzie traktowany jako koniecznos¢ Usuniecia
Wady.

2.6. Wskazniki ekonomiczne zamowienia

Zamawiajacy zaktada, ze zaprojektowany i wykonany system  kanalizacyjny
uzytkowany bedzie co najmniej przez 50 lat.

Szczegdbtowy zakres wymagan dla poszczegélnych branz podano w pkt. 2.1.3.3.
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