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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Zakres Kontraktu 
 

1.1.1. Wstęp 
Zakres robót objętych Kontraktem  w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” obejmuje: 
 

a) zadanie 5 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szymanówek, Adama, 
Cezarego, Damazego, GraŜyny, Edwarda, Szewska, Krawiecka, Krawiecka – 
odgałęzienia, Anny, Barbary,  Celiny, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, 
Łąkowa, Ściegiennego, Smugowa, Legionów, Przejazd Dąbrowski, Rumiankowa, 
Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki,  Łączna, Ciepła, Spalska, Konstytucji 
3-go Maja, Bartłomieja, Bogumiła, ElŜbiety, Flory, Haliny, Henryka, Jolanty, Joanny, 
Kamila, Katarzyny, Łucji, Magdaleny, Odkrywkowa, świrowa, Lecha, Sierakowskiego, 
Głowackiego, Koszykowa, Grzegorza,  Kwiatowa – odgałęzienia. 
 

b) zadanie 6 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na Skarpie, Lucyny, Łukasza, 
Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego,  Kwarcowa. 
 

c) zadanie 10 - Tomaszowska, ulica wewnętrzna od Tomaszowskiej (bez nazwy), 
Tomaszowska – tranzyt, Sadowa, odgałęzienia od Sadowej, Długa,  odgałęzienia od  
Długiej, Cegielniana, Krzywa, Łączna, Boczna, Wesoła, Główna.  
 

d)  budow ę  odgał ęzień  w granicach pasa drogowego  w  kierunku  ulic,  które  nie 
są objęte zakresem powyŜszych zadań a znajdują się w danej miejscowości i  
powstają tam zabudowania.   

 

e)  budow ę  nowej  przepompowni  –   tłoczni  ścieków   w  pasie   drogowym ulicy  
     GraŜyny,- zad. 5 
f)  budow ę  nowej  przepompowni   –  tłoczni  ścieków   w  pasie  drogowym  ulicy 
     Stokrotki, - zad.5 
g)  budow ę  nowej  przepompowni  –   tłoczni  ścieków   w  pasie  drogowym 

skrzyŜowania ulicy Robotniczej, Modrzewskiego  i  Na Skarpie - zad.6  
h)  budow ę  nowej  przepompowni  –   tłoczni   ścieków  w ulicy Tomaszowskiej, 

lub wewnętrznej od ul. Tomaszowskiej (bez nazwy) lub na wydzielonej części 
działki; naleŜącej do Gminy Tomaszów Maz., zlokalizowanej przy ulicy  
wewnętrznej  odchodzącej od ul. Tomaszowskiej – w miejscowości  Wąwał -  
zad.10 

i)  budow ę  nowej  przepompowni  –   tłoczni  ścieków   w   pasie  drogowym ulicy 
Cegielnianej;  przy  zbiegu  ulic: Cegielnianej  i Leśnej  w miejscowości  Wąwał 
zad.10 

 

           oraz 
 

j) budow ę systemu wizualizacji  i teletransmisji pracy przepompowni – tłoczni 
ścieków, 

k) zaopatrzenie w części zamienne, narzędzia i środki konserwujące określone  
w PFU. 
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Uwaga: 

Zakres Robót budowlanych obejmuje wykonanie odgał ęzienia od kanału 
głównego w kierunku posesji, w granicach pasa drogo wego.      
  
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych polegających na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej,  zgodnie  
z Warunkami Kontraktowymi FIDIC - śółta ksiąŜka dla urządzeń oraz projektowania  
i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych  
i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 - SIDIR (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r).  
Wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie między innymi polegało na: 
a) opracowaniu, dla zakresu opisanego w punktach poniŜej,  projektu budowlanego 

we wszystkich potrzebnych branŜach zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 wraz z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 
oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 201 poz. 1239 i Nr 228 poz.1513) w sprawie zakresu 
i formy projektu budowlanego z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń na 
budowę, projektu budowlanego i wykonawczego wielobranŜowego precyzującego 
rozwiązania w zakresie szczegółowych rozwiązań i zestawień podstawowych 
materiałów i urządzeń , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 wraz z  późn. zm.), 

b) uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z/od instytucji zewnętrznych,  
      wymaganych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej,  
       oraz przepompowni-tłoczni sieciowej o wymaganej wydajności i z drogą  
       serwisową, zgodnie z danymi podanymi w OPZ, 
c)  budowie odgałęzień w granicach pasa drogowego,  zgodnie z danymi podanymi  

w OPZ, 
d) wykonaniu rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego 

wybudowanych obiektów technologicznych wraz z osiągnięciem Ŝądanych 
parametrów technologicznych, 

e)   uruchomienie i przekazanie do uŜytkowania Zamawiającemu sieci i obiektów, 
f)  wykonanie i przekazanie Zamawiającemu (za pośrednictwem InŜyniera Kontraktu) 

dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółową inwentaryzacją geodezyjną. 
 

Zamawiający dopuszcza (po wcześniejszym uzyskaniu zgody InŜyniera Kontraktu  
i Zamawiającego) moŜliwość etapowania prac przez Wykonawcę i realizacji 
odcinkami w/w zakresu robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania całego zakresu zamówienia, zgodnie z warunkami i opisem zawartym  
w niniejszym  PFU. 
 

Uwaga: 
Podane długo ści sieci maj ą charakter przybli Ŝony. Wykonawca we 
własnym zakresie, mi ędzy innymi na podstawie przedło Ŝonych przez 
Zamawiaj ącego dokumentów ustali długo ść sieci do wyceny oferty. 
Zrealizowany w ramach niniejszego zamówienia zakres  prac b ędzie 
rozliczony metod ą ryczałtow ą. 
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1.1.2.  Spodziewane efekty inwestycji 
Spodziewanym efektem inwestycji na terenie aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego jest: 
a) uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego, 
b) zwiększenie bezawaryjności systemu  kanalizacyjnego w stosunku do  długości 

sieci, 
c)  zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników 

bezodpływowych, 
d)  uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  poprzez   eliminację   ewentualnych  
     podłączeń kanalizacji sanitarnej do kanału deszczowego, 
e)  zmniejszenie kosztów konserwacyjnych w stosunku do długości sieci, 
 f)  umoŜliwienie dalszej rozbudowy sieci. 
 

1.1.3. Zakres przedmiotu zamówienia 
 

1.1.3.1. Prace projektowe 
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co 
najmniej: 
a) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami   

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane, 
b) Projekt Wykonawczy dla celów realizacji Zadania. Projekt Wykonawczy stanowić 

będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak 
równieŜ winien spełniać szczegółowe wytyczne Zamawiającego zgodnie z 
wymaganiami podanymi w dalszej części, 

c)   Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montaŜowych; 
d)   Projekt Organizacji Robót uwzględni potencjał sprzętowy Wykonawcy wraz z 

 urządzeniami niezbędnymi do realizacji Kontraktu, 
e)   Projekt branŜy drogowej dla zakresu objętego Kontraktem, 
f)    Niezbędne opracowania i dokumentacje wymagane do uzyskania pozwolenia na 

ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew, 
g) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta, 
h)   Dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją wykonanych sieci i 

obiektów z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów 
charakterystycznych. Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana  
w wersji papierowej jak i elektronicznej, 

i)   Dokumentację geologiczno-inŜynierską dla potrzeb wykonania Kontraktu, zgodnie 
z ustawą z 04 lutego 1994r. Prawo geodezyjne i górnicze (Dz. U. Nr 27,  
poz. 96 wraz z późn. zm.) 

j)   Instrukcje rozruchu przepompowni ścieków (odrębnie dla wszystkich obiektów), 
- Dokumentację Techniczno Ruchową urządzeń przepompowni ścieków i innych 
  urządzeń (odrębnie dla wszystkich urządzeń), 

k)  Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP 
(odrębnie dla wszystkich obiektów), 

l)   Instrukcję eksploatacji przepompowni ścieków i innych zamontowanych urządzeń 
(odrębnie dla wszystkich urządzeń), 

ł) Instrukcję współpracy z Zakładem Energetycznym (dla obiektów na których 
zasilanie będzie realizowane z sieci SN Zakładu Energetycznego, natomiast dla 
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obiektów zasilanych z sieci NN Zakładu Energetycznego oraz wyposaŜonych  
w agregaty prądotwórcze Wykonawca winien spełnić wszystkie warunki 
wymagane przez ZE dotyczące przyłączenia obiektów do sieci energetycznej lub 
przebudowy tej sieci, określone w Technicznych Warunkach Przyłączenia 
wydawanych  przez ZE.), 

m) Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania  
inwestycji do eksploatowania. 

 

Wykonawca będzie występował, z upowaŜnienia Zamawiającego,  o uzyskanie 
wszelkich niezbędnych dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym, 
m.in. warunków zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, 
uzgodnienia itp.). 
Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak             
i elektronicznej. 
 

Badania i analizy uzupełniaj ące 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania  
i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. 
 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 
JeŜeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłoŜeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez InŜyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez InŜyniera, który odmówi 
zatwierdzenia w kaŜdym przypadku, kiedy stwierdzi, Ŝe Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Kontraktu. 
 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uŜytkowania sieci 
kanalizacyjnej (w tym m.in. uzgodnienie ZUDP lub inną jednostką koordynującą 
dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządcami 
dróg, z Wojewódzkim Zarządem Melioracji Wodnych, uzgodnienia z uŜytkownikiem 
sieci sanitarnych, t.j.  ZGW-K w Tomaszowie Maz., Rejonem Energetycznym, 
PGNiG, Telekomunikacją Polska S.A, StraŜą PoŜarną, właścicielami posesji 
prywatnych i inne). 
Zamawiający jest w trakcie pozyskania decyzji lokalizacyjnych na następujące ulice:  
-  dla zadania 5: 
Szymanówek, Ignacego, Jerzego, Ireny, Wodna, Łąkowa, Ściegiennego, Smugowa, 
Legionów, Przejazd Dąbrowski, Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, 
Stokrotki,  Łączna, Ciepła, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Bartłomieja, Bogumiła, 
ElŜbiety, Flory, Haliny, Henryka, Jolanty, Joanny, Kamila, Katarzyny, Łucji, 
Magdaleny, Odkrywkowa, świrowa, Lecha, Krawiecka – odgałęzienia, 
Sierakowskiego, Głowackiego, Koszykowa, Grzegorza,  Kwiatowa – odgałęzienia. 
-  dla zadania 6: 
odcinek  ulicy  Na Skarpie, Lucyny, Łukasza,  Robotnicza,  odcinek  Modrzewskiego  
i  Kwarcowej   
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Na pozostałe ulice  posiada prawomocne decyzje lokalizacyjne.  
 

Mapy do celów projektowych 
Załączona w części informacyjnej PFU mapa zasadnicza  jest nieaktualna. Mimo 
tego Zamawiający udostępnia Wykonawcy tę mapę celem umoŜliwienia 
przyśpieszenia rozpoczęcia prac projektowych. NiezaleŜnie od tego Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 
obszary objęte Kontraktem. 
Wykonawca przygotuje mapy obejmujące całe posesje przyległe do ulicy, lub  
w przypadku duŜych działek, obszar otaczający teren inwestycji w pasie 70 m od osi 
jezdni. 
  

Wyrys i wypis z rejestru gruntów 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów 
z  rejestrów gruntów na tereny objęte Kontraktem. 
 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii  
i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (w tym 
PKP, zarządców dróg) nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej 
przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, 
telekomunikacji, sieci wod - kan itp.) 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez InŜyniera nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
 

Dokumentacje Zamawiaj ącego 
W skład dokumentów Zamawiającego wchodzą: 

• Kopie map sytuacyjno – wysokościowych (w wersji elektronicznej); 
- załącznik nr 4,  

• Kopie map zasadniczych (w wersji elektronicznej) z zaznaczonymi działkami, 
na których naleŜy zaprojektować  przebieg tras kanalizacji sanitarnej w pasie 
drogi, ulicy: 

-  dla zadania nr 5   -  załącznik nr 5, 
-  dla zadania nr 6   -  załącznik nr 6 
-  dla zadania nr 10  -  załącznik nr 7 

Pozostała dokumentacja Zamawiającego wymieniona jest w Tomie 3 PFU, Rozdział 
3  -  Część  informacyjna  -  Załączniki. 

 

Koncepcje Zamawiaj ącego 
Przedstawione w PFU  - część informacyjna – załączniki Wykonawca winien 
traktować jako materiał wyjściowy do sporządzenia własnych opracowań.  
Koncepcją  Zamawiającego  jest  umieszczenie  kanalizacji  sanitarnej w pasie 
drogowym i przepompowni – tłoczni ścieków   w  pasie  drogowym  lub  na 
wydzielonej działce. 
 

Ilości ścieków spływaj ących do przepompowni  nale Ŝy przyj ąć  na  podstawie 
ilości zu Ŝywanej wody przez mieszka ńców oraz  budynków  u Ŝyteczno ści 
publicznej i zakładów  produkcyjnych  i przemysłowy ch 
 

W poniŜszej tabeli przedstawiono wykaz ulic w zadaniach 5, 6, 10, w których naleŜy 
wybudować kanalizację sanitarną.  Tabela zawiera: 
           -    odcinek ulicy do realizacji, 
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- orientacyjną  długość sieci grawitacyjnej i tłocznej, 
- długość odgałęzień w granicach pasa drogowego, 
- liczbę mieszkańców. 
 

    Tabel 1.  Długo ść sieci kanalizacyjnej - zadanie  5, 6, 10 
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ZADANIE  nr  5 
 

1 Szymanówek 72 540 100 640   

2 Adama 15 260 40 300 
  

3 Cezarego 51 330 30 360 
 

 

4 Damazego 98 450 45 495 
  

5 GraŜyny 21 390 140 530  
 

5a GraŜyny  390 0 390  
 
kolektor  tłoczny 

6 Edwarda 142 480 195 675  
 

7 Szewska 66 340 40 380  
 

8 Krawiecka 109 240 40 280 
  

9 
Krawiecka -
odgałęzienia  390 60 450 

 Liczba ludności 
podana przy ulicy  
Krawieckiej 

10 Anny 166 800 140 940 
  

11 Barbary 51 260 40 300 
 

 

12 Celiny 44 280 40 320  
 

13 Ignacego 18 110 40 150  
 

14 Jerzego 29 100 40 140   

15 
 
Danuty 46 170 20 190 

  

16 Ireny 39 140 60 200   

17 Wodna 232 610 230 840   

18 Łąkowa 33 120 40 160   
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19 Ściegiennego 62 240 70 310   

20 Smugowa 73 220 60 280 
od Legionów  
do Lewej  

21a Legionów 107 230 70 300 
od Smugowej do 
Słowackiego  

21b Legionów 0 90 10 100 
od pos.149,162 
do końca ulicy  

21c 
 

Legionów 
 

10 
 

70 
 

20 
 

90 
 

od pos. 97 do 
stud.(174,19) w 
ul. Dąbrowskiej  

22 
Przejazd 
Dąbrowski 14 90 20 110   

23 Rumiankowa 6 120 20 140 
od  posesji  9, 12 
do końca ulicy  

24 Kalinowa 15 110 30 140 
od posesji  11, 12 
do końca ulicy  

25 Krokusowa  5 100 10 110 
od  posesji  9, 12 
do końca ulicy  

26 Sasankowa 43 270 100 370 
od Podleśnej do 
Stokrotki  

27 Stokrotki 25 90 30 120 
od  posesji  6, 9 
do końca ulicy  

27a Stokrotki  100 0 100  kolektor tłoczny 

28 Łączna 11 90 20 110   

29 Ciepła 10 60 30 90 
od posesji 10/11 
do Smugowej  

30 Spalska 64 160 20 180 
od Zakątnej do 
Nowowiejskiej  

31 
Konstytucji 3-go 
Maja 4 80 10 90 posesje 72 - 78  

32 Bartłomieja 96 690 60 750   

33 Bogumiła 44 250 20 270   

34 ElŜbiety 24 140 20 160   
 

35 Flory 27 150 20 170   
 

36 Haliny 33 170 20 190   

37 
Henryka 43 190 30 220   

 
38 Jolanty 23 370 10 380   
 

39 Joanny 33 310 40 350   

40 Kamila 76 315 50 365   

41 Katarzyny 43 340 30 370   

42  Łucji 38 280 40 320   
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43 Magdaleny 17 250 10 260   

44 Odkrywkowa 60 430 50 480   

45 świrowa 93 360 60 420   

46 Lecha 47 500 20 520   

47 Sierakowskiego 2 60 20 80   

48 Głowckiego 15 90 20 110 
od Niecałej  
do Strzeleckiej  

49 Koszykowa 39 90 50 140 
od śeromskiego  
do Dworcowej  

50 Grzegorza  20 105 10 115 
od posesji  6 
do Damazego  

51 
Kwiatowa – 
odgałęzienie 1 8 60 12 72   

52 
Kwiatowa – 
odgałęzienie 2 6 50 8 58   

 
Razem zad. Nr 5 
 

2468 
 

13.720 
 

2.460 
 

16.180 
   

ZADANIE  Nr  6 
 

1 Na Skarpie 39 650 50 700 
Modrzewskiego 
- Jana  

2 Lucyny 67 260 70 330   

3 Łukasza 140 480 100 580   

4 Ludwikowska 367 1380 310 1690   

5 Robotnicza 108 590 120 710   

5a Robotnicza  590 0 590  kolektor  tłoczny 

6 Modrzewskiego 105 530 40 570 
od Robotniczej 
do granicy miasta  

7 Kwarcowa 58 240 60 300   

 
 
Razem zad. Nr 6  884 4720 750 5470   

ZADANIE  Nr  10 
 

1 Tomaszowska 218 960 405 1365   

2 
ul. wewnętrzna  
(bez nazwy)  140 10 150  

Liczba  ludności 
podana przy ulicy  
Tomaszowskiej 

3 Sadowa 109 610 30 640   

4 
Sadowa –
odgałęzienie 1  100 25 125  

Liczba ludności 
w odgałęzieniach 
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5 
Sadowa –
odgałęzienie 2  120 15 135  

6 
Sadowa –
odgałęzienie 3  140 10 150  

7 
Sadowa –
odgałęzienie 4  150 20 170  

podana przy ulicy  
Sadowej 
 
 

 

8 Długa 153 1100 65 1165   

9 
Długa – 
odgałęzienie 1  150 20 170  

10 
Długa – 
odgałęzienie 2  210 20 230  

11 
Długa – 
odgałęzienie 3  50 20 70  

Liczba ludności 
w odgałęzieniach 
podana przy ulicy  
Długiej 
 

 

12 Cegielniana 89 580 80 660   

12a Cegielniana  450 0 450  kolektor  tłoczny 

13 Krzywa 52 540 30 570   

14 Łączna 59 600 35 635   

15 Boczna 85 250 35 285   
 

16 Wesoła 142 800 80 880   
 

17 Główna 187 630 95 725   
 

18 tranzyt  750 0 750 ul. Tomaszowska 
grawitacyjny 

tłoczny 

 
Razem zad. nr 10  1.094 8.330 995 9.325   

 Łącznie 
zadanie 5,6,10 4.446 26.770 4.205 30.975   

 

Uwaga: 
             Puste pole w kolumnie „odcinek do real izacji”  oznacza  budow ę 

kanalizacji  na całej długo ści ulicy. 
 

NaleŜy równieŜ wykonać odgałęzienia  w  kierunku  ulic,  które  nie są  objęte  
zakresem  powyŜszych  zadań,  a znajdują się w danej miejscowości i  powstają tam 
zabudowania.   
PrzybliŜona ilość, łączna długość odgałęzień  oraz średnice podano w tabeli nr 2. 
 
Tabela 2.  Ilo ści,  długo ści i  średnice odgał ęzień 
 
 

 
Ilość  odejść 

Łączna długo ść 
odgał ęzień 

[m] 

 
Średnica odgał ęzień 

 
25 - 30 

 
200 

 

Średnica taka jak kanału 
głównego, od którego będzie 
poprowadzone odgałęzienie 
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Tabele poniŜej przedstawiają  łączną liczbę mieszkańców  zameldowanych  i nie 
zameldowanych, oraz  RLM od: 
 -    liczby turystów, 

- instytucji uŜytku publicznego,  
- zakładów przemysłowych  
- oraz wydanych pozwoleń na budowę. 

dla   zadania  5, 6, 10. 
 

Ścieki z tych zadań spływać będą do przepompowni ścieków przy ulicy 
Białobrzeskiej. Przepompownia ta  wyremontowana zostanie w zadaniu nr 7.  
 

Tabela  3.   Liczba ludno ści i  RLM – zadania  5   

RLM - pozwolenia na budow ę 
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Tabela  4.  Liczba ludno ści i  RLM – zadania  6   

RLM - pozwolenia na budow ę 
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Tabela  5.   Liczba ludno ści i  RLM – zadania  10  

RLM - pozwolenia na budow ę 
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774 320 602 0 286 8 44 3,5 137 1 525 

 

Podsumowuj ąc:  
Zakres robót objętych Kontraktem dla zadania 5, 6, 10 w ramach projektu 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego” obejmuje wykonanie łącznie około  31.175  m  kanalizacji sanitarnej,  
w tym grawitacyjno – tłocznej około  26.770 m, około  4.205 m odgałęzień                 
w granicach pasa drogowego  i  ok. 200 m  odgałęzień,  w kierunku  ulic nie objętych 
kontraktem. 
 

Uwaga: 
 

   Podane powy Ŝej długo ści sieci kanalizacyjnej s ą wielko ściami 
przybli Ŝonymi. Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie przedło Ŝonych 
przez Zamawiaj ącego dokumentów ustali długo ści sieci. 
Kontrakt b ędzie rozliczany  jako jedno zadanie po zsumowaniu d ługo ści 
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i d ługo ści odgał ęzień  w granicy 
pasa drogowego. 
 

Ponadto Zamawiający przewiduje budowę nowych  przepompowni – tłoczni ścieków: 
 -  w  pasie  drogowym ulicy  GraŜyny, 

-  w  pasie  drogowym ulicy  Stokrotki,  
- w pasie drogowym skrzyŜowania ulicy Robotniczej, Modrzewskiego i Na  

Skarpie, 
- w pasie drogowym ulicy Tomaszowskiej, lub wewnętrznej od ulicy 

Tomaszowskiej (bez nazwy) lub na wydzielonej części działki; naleŜącej do 
Gminy Tomaszów Maz., zlokalizowanej przy ulicy  wewnętrznej  
odchodzącej od ul. Tomaszowskiej – w miejscowości  Wąwał -  zad.10 

           - w pasie drogowym ulicy Cegielnianej, przy zbiegu ulic: Cegielnianej  i Leśnej 
 

          oraz 
 

- budowę  odgałęzień  w granicach pasa drogowego  w  kierunku  ulic,  które  
nie są objęte zakresem powyŜszych zadań, a znajdują się w danej 
miejscowości i  powstają tam zabudowania.   

- budowę systemu wizualizacji i teletransmisji pracy przepompowni – tłoczni 
ścieków,   

- zaopatrzenie  w  części  zamienne,  narzędzia  i  środki  konserwujące  
określone w PFU. 

 

Przedstawione w PFU długo ści sieci s ą wielko ściami szacunkowymi.  
Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku 
rozbie Ŝności w długo ści sieci Wykonawca nie b ędzie ro ścił praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. 
 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały 
zakres objęty niniejszym PFU i umoŜliwić odbiór ścieków z obszarów przewidzianych 
do skanalizowania oraz nieruchomości przewidzianych do przyłączenia do sieci. 
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Wizytacja Terenu Budowy 
Zamawiający nie przewiduje  wizytacji Terenu Budowy oraz jego otoczenia. 
 

Granica zakresu wykonania sieci kanalizacyjnej 
W ramach Zadania Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać sieć 
kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzienia od kanału głównego w granicach pasa 
drogowego. Odgałęzienia zostaną zaprojektowane i wykonane do wszystkich 
zabudowanych nieruchomości oraz nieruchomości, w stosunku do których wydano 
prawomocne pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, usługowych lub 
przemysłowych.  
Projekt w zakresie odgałęzień naleŜy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 
1.3.2.4 
 

Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu przekazanego przez właścicieli, dzierŜawców lub zarządców przed 
rozpoczęciem robót budowlano-montaŜowych. Zdjęcia winny być wykonane w 
sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 
W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną 
obiektów (w tym nawierzchni) w pasie robót wraz z ogólnym opisem ich stanu 
technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań. Ze 
szczególną uwagą naleŜy przygotować dokumentcję fotograficzną dla budynków i 
budowli połoŜonych w odległości mniejszej niŜ 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku 
stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości 
mniejszej niŜ 20m wykona mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły i 
dokumentację..  
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów 
odtworzonych i przekaŜe je wraz z protokołami odbioru terenu. 
Dokumentacja taka winna być przekazana InŜynierowi i Zamawiającemu na nośniku 
CD w formacie *.jpg. 
 

1.1.3.2. Zakres robót budowlanych 
NaleŜy wykonać budow ę sieci kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej mias ta 
Tomaszów Mazowiecki  wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej 
infrastruktury. 
Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię pasa drogi, 
ulicy.  
 

A) Prace rozbiórkowe: 
1.  Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 
2. Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą 

sieci, 
3.  Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 
4.  Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. 
 

B) Roboty ziemne i odwodnieniowe 
 

C) Usuniecie kolizji. 
1. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą. 
 

D) Roboty technologiczne. 
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Sieci kanalizacyjne sanitarne: 
1.  Wykonanie kanałów grawitacyjnych, 
2.  Wykonanie przewodów ciśnieniowych, 
3.  Wykonanie odgałęzień od kanału głównego w granicach pasa drogowego, 
4. MontaŜ studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, kaskadowych, 

rozpręŜnych i innych. 
Sieciowe obiekty technologiczne: 
5. MontaŜ przepompowni – tłoczni ścieków. 
 

E) Połączenia z istniej ącą infrastruktur ą 
1.Włączenie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem  

Zamawiającego. Wykonawca o planowanym terminie wpięcia powiadomi 
Zamawiającego  z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. 

 

F) Instalacje wewn ętrzne. 
1. Wykonanie wentylacji pompowni – tłoczni ścieków. Dodatkowo, umoŜliwienie    

wykonania przewietrzenia przepompowni poprzez wentylator przeciwwybuchowy 
w wersji przewoźnej. 
 

G) Instalacje elektryczne i AKPiA pompowni – tłoczn i ścieków 
1. Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego 

 dwustronnej linii elektroenergetycznej, tj. linii podstawowej i rezerwowej, 
2. MontaŜ stacjonarnego agregatu prądotwórczego w przypadku jednostronnej linii 
    elektroenergetycznej zasilającej ZK-P, 
3. Wykonanie szafy rozdzielczej przepompowni oraz jej zasilenie, 
4. MontaŜ i zasilenie szafy sterowniczej pompowni, 
5 .MontaŜ i zasilenie szafy telemechaniki do transmisji danych wizualizacji pompowni 
6. Wykonanie następujących  instalacji przepompowni: 

•  siłowej, 
•  oświetleniowej, 
•  sterowniczej, 
•  AKPiA, 
•  teletransmisyjnej, 

7. Wykonanie oświetlenia terenu. 
 

H) Roboty wyko ńczeniowe 
1. Uporządkowanie  Terenu  Budowy  wraz  z  odtworzeniem  stanu  pierwotnego 
    obiektów  naruszonych oraz  wykonanie  nowych  (drogi, chodniki, skarpy, rowy,  
    zieleń i inne). 
 

I) Roboty tymczasowe 
1. Czasowe wyłączanie istniejącej sieci elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych. 
2. Umocnienia ścian wykopów. 
3. Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka dróg dojazdowych do posesji oraz dróg 

montaŜowych na trasie budowanej sieci. Własnym staraniem uzyska niezbędne 
zgody właścicieli działek na ułoŜenie tymczasowych dróg dojazdowych i 
montaŜowych.  

4. Uzgodnienie przez Wykonawcę z właścicielami działek, m.in.: szczegółowego 
terminu realizacji robót, zakresu i sposobu demontaŜu i ponownego montaŜu 
istniejących obiektów, ogrodzeń, itp., sposobu zapewnienia  dojazdu  do posesji, 
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zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów na czas robót, naprawienie 
ewentualnych szkód powstałych wskutek prowadzonych robót, odpowiednie 
zorganizowanie i prowadzenie bezkonfliktowo i sprawnie robót oraz 
zrekultywowanie i przywrócenie terenu wraz z obiektami do stanu poprzedniego. 
Wymagane b ędzie protokolarne potwierdzenie przez Wła ściciela działki, 
uporz ądkowania i przywrócenia terenu do stanu poprzednieg o. 

5. Wykonanie, oznakowanie i utrzymanie przejazdów dla ruchu kołowego oraz 
przejść dla pieszych. 

6. Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót. 
7. Rozbiórka i odtworzenie istniejących ogrodzeń kolidujących z pasem robót. 
8. Zabezpieczenia kolidujących odcinków istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 

Koszty w/w robót, opłat i czynności – podobnie jak koszty innych robót 
tymczasowych i towarzyszących, Wykonawca winien oszacować na etapie 
sporządzania oferty i odpowiednio uwzględnić w ofercie, tj. w cenach ryczałtowych  
w poszczególnych pozycjach wskazanych w Wykazie Cen. 
 

J) Roboty towarzysz ące 
1.  Geodezyjne wytyczenie tras rurociągów. 
2.  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
3. Wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia   

podziemnego), łącznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez 
właścicieli uzbrojenia podziemnego. 
Koszty uzgodnień nadzoru i ewentualnych wyłączeń istniejącej infrastruktury, 
sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej 
istniejący stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu (jako materiał 
dowodowy w razie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli 
nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami) ponosi Wykonawca. 

4. Dokumentacja z obsługi i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  
zatwierdzona  w  ośrodku  kartograficznym  przed  odbiorem  końcowym  i          
przejęciem  robót. 

5.  Dokumentacja  z przeprowadzonych prób  szczelności kolektorów. 
6.  Dokumentacja powykonawcza 
7. Program  zapewnienia  jakości  -  monitoringu  telewizyjnego  (kamerowanie)                

z wydrukowanym raportem zawierającym, m.in. profil podłuŜny ze spadkami               
i odległościami oraz filmem DVD – wykonanym przed odbiorem końcowym w     
formacie  uzgodnionym z UŜytkownikiem sieci. 

8. Zabezpieczenie  istniejącego  drzewostanu,  zapewnienie  fachowego  nadzoru       
inspektora  w  zakresie  ochrony  i pielęgnacji drzew ozdobnych w  trakcie robót           
ziemnych. 

9.  Odtworzenie istniejących nawierzchni. 
10.Zagospodarowanie urobku zgodnie z Ustawą o odpadach. 
11.Uporządkowanie i przywrócenie  zagospodarowania  terenu po  prowadzonych     

robotach. 
 

K) Zagospodarowanie terenu 
Wykonanie dojazdu do przepompowni – tłoczni ścieków, w nawiązaniu do 
istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie aglomeracji. 
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L) Wszystkie inne niezb ędne elementy. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych,            
a które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszym PFU            
i przewidzianych do wykonania w ramach opracowywanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej . 
 

 1.1.3.3.  Szkolenie, Rozruch, Przej ęcie Robót od Wykonawcy. 
Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego, przeprowadzi 
rozruch urządzeń, Próby Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona takŜe inne zobowiązania 
konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, 
w tym wyposaŜy obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz instrukcje  
bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej 
technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni takŜe kompletne 
oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających 
oznakowania. 
 

1.1.3.4.  Serwis. 
Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aŜ do końca Okresu 
Zgłaszania Wad (umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych 
umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 
Wykonawcy. Koszty przeglądów gwarancyjnych Urządzeń w Okresie Zgłaszania 
Wad  pokrywa Wykonawca. 
 

1.1.4 ZałoŜenia do opracowania Programu i Planu Płatno ści 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedstawienia InŜynierowi                  
i  Zamawiającemu m.in. szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego 
realizacji Kontraktu, który musi zostać zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu        
i  Zamawiającego.  
ZałoŜenia do przygotowania harmonogramu: 
a.  Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia w 4-ch częściach 

realizacyjnych, 
b. KaŜda z części będzie obejmować zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej 

(głównej i odgałęzień)  o łącznej długości min. 4km,  
c.  Przepompownie zostaną ujęte w harmonogramie odpowiednio do przyjętego w 

kaŜdej z części zakresu tak, by zapewnić funkcjonowanie wybudowanych 
kanałów (przejęcie do uŜytkowania kanalizacji będzie uzaleŜnione od przejęcia do 
uŜytkowania przez Zamawiającego przepompowni przewidzianej do zapewnienia 
odbioru ścieków z danego kanału/kanałów), 

d.  Faza projektowa– trwa: 
dla I części – nie dłuŜej jak 5 m-cy, 
dla II części – nie dłuŜej jak 6m-cy, 
dla III części – nie dłuŜej jak 7 m-cy, 
dla IV -ostatniej części – nie dłuŜej jak 8 m-cy. 

Jej bieg rozpoczyna się w dniu wydania Polecenia Daty Rozpoczęcia, natomiast 
kończy w dniu wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie 
pozwolenia na budowę dla inwestycji w oparciu o zatwierdzoną przez InŜyniera 
kompletną dokumentację budowlaną.  
(uwaga: jeŜeli na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę organ wydający 
decyzję wyda postanowienie o uzupełnienie dokumentacji budowlanej termin 
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złoŜenia uzupełnienia uznaje się za terminem złoŜenia „kompletnej 
dokumentacji”) 

e.  Faza realizacyjna – trwa po 18 m-cy dla kaŜdej z części. 
Faza realizacyjna rozpoczyna się od daty przekazania Wykonawcy pozwolenia na 
budowę (jeŜeli data uprawomocnienia decyzji jest datą późniejszą - bieg fazy 
realizacji rozpoczyna się następnego dnia po uprawomocnieniu się decyzji), 
natomiast kończy w dniu złoŜenia przez Wykonawcę wniosku o wystawienie 
Świadectwa Przejęcia.   

W przypadku wystąpienia  uzasadnionego opóźnienia w realizacji prac projektowych 
lub prac budowlanych  Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, którego akceptacja 
będzie moŜliwa pod warunkiem, Ŝe zmiany terminów realizacji części robót nie 
wpłyną na przesunięcie terminu końcowego zakończenia prac, poza wyjątkami 
przewidzianymi w Kontrakcie. 
 

1.1.4.1. Zakres zadania wymagaj ący uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow ę 
Zamawiający wymaga: 
• Opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zatwierdzenia 

zaproponowanych rozwiązań przez InŜyniera - sukcesywnie dla zapewnienia 
sprawnej realizacji zadania. Dla zakresu przewidzianego do realizacji  w I części 
budowa winna się rozpocząć nie później jak  w 8 m-cu od wydania Polecenia 
Daty Rozpoczęcia, 

• Zakończenie Robót  Budowlanych nie później jak w terminie określonym w 
Załączniku do Oferty.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania projektów i uruchamiania procedur 
administracyjnych sukcesywnie dla poszczególnych ulic, zgodnie z zaproponowanym 
i uzgodnionym z Zamawiającym i InŜynierem harmonogramem.  
Wykonawca w planie płatności wykaŜe oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty. 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania płatności za projektowanie po 
uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę dla danej części zaprojektowanych Robót. 
Wniosek o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności obejmujący projektowanie 
moŜe dotyczyć wyłącznie tych części Robót, dla których Wykonawca uzyskał 
prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.   
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia 
 

Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki  
 

Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki została zatwierdzona Rozporządzeniem 
Wojewody Łódzkiego Nr 35/2005 z dnia 30 września 2005 roku. Aglomeracja swoim 
zasięgiem obejmuje tereny miasta Tomaszów Mazowiecki oraz następujące 
miejscowości Gminy Tomaszów Mazowiecki: Komorów, Karolinów, Smardzewice, 
Swolszewice Małe, Tresta Rządowa, Wiaderno, Twarda, Wąwał,  Zaborów Pierwszy, 
Zaborów Drugi. Jest to aglomeracja o RLM zatwierdzonej 157 000 oraz liczbie 
ludno ści równej 71 401 (według stanu na koniec 2010 roku) .  
Wskaźnik skanalizowania aglomeracji Tomaszów Mazowiecki wynosi 65,5%, 
natomiast wskaźnik zwodociągowania wynosi 98 %. 
 

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z wytycznymi zawartymi w: 
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- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta   
Tomaszów Mazowiecki przyjęte zostało przez Radę Miasta Uchwałą nr XLV/412/05 
z dnia 5 października 2005 roku. 

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Tomaszów Mazowiecki przyjęte zostało przez Radę Gminy Tomaszów Mazowiecki 
Uchwałą nr III/27/02 z dnia 20 grudnia 2002 roku.  

Dla przedsięwzięcia została wydana przez Prezydenta Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BAM.7331-
42/1/P/W/2009 z dnia 30-11-2009 roku oraz BAM.7331-42/2/P/W/2009 ustalająca 
szczegółowe warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego, ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji oraz wymagania 
dotyczące ochrony interesów osób trzecich.  
 

Dodatkowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, decyzją nr 38/09        
z dnia 27 listopada 2009 roku, ustalił warunki i zasady zagospodarowania terenu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przejścia kanalizacją w granicach działek nr 
ewid. 453 obręb 6 w Tomaszowie Mazowieckim na terenie zamkniętym kolejowym. 
Dla części obszarów (ulice - Opoczyńska, Michałowska, Myśliwska, Wspólna, 
Warszawska, Czarna i Główna) obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, zatwierdzony następującymi uchwałami Rady Miasta – 470/2000          
z dnia 27.09.2000 r, 12/159/03 z dnia 15.10.2003 roku, 33/97 z dnia 26.02.2009 roku   
 

Dla przedsięwzięcia została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi Decyzja nr 34/09 z dnia 05 listopada 2009 roku, ustalająca 
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji 
oczyszczalni ścieków i skanalizowaniu części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. 
 

1.2.1. System gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Tomaszów 
Mazowiecki 

 

1.2.1.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własno ści 
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 
Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka  
z o.o. powstał w wyniku przekształcenia zakładu budŜetowego Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w dwie spółki prawa handlowego. 
Umowa przekształcenia została podpisana w dniu 4 kwietnia 2000 roku (Rep. „A”     
nr 1134/2000). Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 maja 2000 roku. 
Wszystkie udziały objęła Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki (100% udziałów). 
W dniu 14 grudnia 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000125241. 
Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w 
Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. jest budowa oraz eksploatacja urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności: 

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie  wody  - 36.00. Z. 
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z. 
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 

42.21.Z. 
4. Wykonywanie instalacji i wodno – kanalizacyjnych – 43.22.Z. 
5. Zbieranie odpadów innych niŜ niebezpieczne – 38.11.Z. 
6. Obróbka i usuwanie odpadów  innych niŜ niebezpieczne – 38.21.Z. 
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7. DemontaŜ wyrobów zuŜytych – 38.31.Z. 
8. Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z. 
9. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z. 
 

Spółka moŜe zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi na budowę oraz 
eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody                     
i odprowadzanie ścieków. 
W dniu 1 maja 2000 roku Spółka podpisała umowę z Zakładem Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi na hurtowy zakup wody oraz w dniu  
1 sierpnia 2002 roku Zarząd Spółki zawarł umowę z Oczyszczalnią Ścieków Spółka  
z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim na oczyszczanie ścieków. 
 W dniu 31.12.2008 roku nast ąpiło poł ączenie ZGWK Spółka z o.o. z 
Oczyszczalni ą Ścieków Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Tym samym 
ZGWK przej ęło wszelkie prawa i obowi ązki wynikaj ące z działalno ści 
oczyszczalni. 
 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim 
Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim działa na podstawie Statutu 
GZK nadanego w drodze uchwały nr II/15/02 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki      
z dnia 2.12.2002 r. oraz Regulaminu organizacyjnego GZK z dnia 30.06.2003r. 
zatwierdzonego przez Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki. Działalność GZK               
w szczególności obejmuje: 

• bieŜące zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie: 
- dostarczania wody, utrzymywania urządzeń zaopatrzenia w wodę            

i produkcję wody, 
- zbiorowego odprowadzania, wywozu i oczyszczania ścieków, 
- wywozu nieczystości stałych. 

• realizowanie zadań inwestycyjnych zleconych przez Gminę, a związanych  
z wykonywaniem remontów i inwestycji słuŜących do produkcji wody           
i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków,          
a takŜe innych inwestycji i remontów zleconych przez Gminę. 

 

1.2.1.2. System wodno - wodoci ągowy 
 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
Miasto Tomaszów Mazowiecki jest zwodociągowanie w 98%. Według szacunku na 
koniec roku 2010 do sieci wodociągowej podłączonych jest 5156 odbiorców.            
W miejscowości wybudowane jest 17 km sieci magistralnej, 151,9 km sieci 
rozdzielczej i 70,7 km przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa zasilana                
z Ujęcia ZWIK Łódź i Ujęcia „Białobrzegi” rozbudowana jest w układzie 
pierścieniowo-rozgałęzionym. Tam gdzie było to moŜliwe rozbudowuje się sieć                
w systemie pierścieniowym, który zapewnia większą niezawodność dostawy wody, 
nie pogarsza jej jakości i wyrównanie ciśnienia w sieci. Tam gdzie ze względu na 
układ ulic nie był moŜliwy taki system, sieć ma układ rozgałęziony (końcówkowy). 
Sieć wodociągowa zasilana  z Ujęcia ORW „Borki” wykonana jest w układzie 
rozgałęzionym. 
Sieć swoim zasięgiem obejmuje cały obszar miasta. Wszystkie tereny 
zurbanizowane i przewidywane pod zabudowę w najbliŜszych latach mogą być 
zaopatrzone w wodę z istniejącej sieci.  
Sieć wodociągowa została wybudowana z następujących materiałów: 
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- Ŝeliwa w ilości ok. 47,15% ogólnej długości, 
- stali w ilości ok. 0,2 %, 
- azbesto–cementu w ilości ok. 9,88%, 
- PCV w ilości ok. 28,5%, 
- PE w ilości ok. 14,27%. 

Okres budowy pierwszych odcinków sieci wodociągowej datuje się na koniec lat 
pięćdziesiątych. W czasie tak długiej eksploatacji sieć była ciągle modernizowana.            
W głównej mierze wymianie podlegały zasuwy odcinające, hydranty p.poŜ. oraz 
pozostała armatura niezbędna do bezawaryjnego funkcjonowania sieci. Najbardziej 
uciąŜliwe w eksploatacji są niektóre odcinki sieci wodociągowej zbudowane w latach 
70–tych z rur azbesto-cementowych (ul. Barlickiego, Konstytucji 3 Maja) oraz odcinki 
z rur Ŝeliwnych połoŜone w niestabilnym gruncie (ul. Staszica). Ponadprzeciętna 
awaryjność tych odcinków wynika z niekorzystnych zmian ciśnień i uderzeń 
hydraulicznych w sieci oraz złych warunków gruntowych. Sieci te zostaną 
przebudowane w ramach środków własnych Miasta Tomaszów Mazowiecki, zgodnie 
z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Gminnych urządzeń wodociągowych    
i kanalizacyjnych (Uchwała nr XI/95/11 z dnia 25 maja 2011 roku). 
W stanie obecnym miasto zaopatrywane jest w wodę w 96% z ujęcia Zakładu 
Wodociągów  i Kanalizacji Łódź, zlokalizowanego w południowej części miasta. 
Pozostałe 4% zapotrzebowania jest pokryte z ujęć wód podziemnych 
zlokalizowanych w osiedlu „Białobrzegi” i ORW „Borki” oraz ujęcia gminnego dla 
mieszkańców ul. Wola Wiaderna. 
Zgodnie z danymi podanymi przez Miasto Tomaszów Mazowiecki, roczne 
zapotrzebowanie w wodę dla celów wodociągu komunalnego według danych za 
2010 roku wynosi 3 311 949 m3, w tym: 
- 3 143 600 m3 wody pozyskana była z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi,  

z ujęcia w Tomaszowie Mazowieckim: 
- 153 150 m3 wody z ujęcia wód podziemnych „Białobrzegi” w Tomaszowie 

Mazowieckim, 
- 12 915 m3 wody pozyskano z ujęcia ORW Borki, 
- 2 264 m3 wody pozyskano od Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomaszowie 

Mazowieckim dla ul. Wola Wiaderna. 
 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
Gmina Tomaszów Mazowiecki zwodociągowana jest w 100%. Właścicielem 
infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki jest Gmina 
Tomaszów Mazowiecki, natomiast eksploatatorem jest Gminny Zakład Komunalny. 
Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy według stanu na 
koniec 2010 roku wynosi 120,2 km, natomiast przyłączy 55,9 km. Liczba przyłączy 
wodociągowych wynosi 3345 obiektów.  
Główne ciągi sieci wodociągowej przebiegają wzdłuŜ pasów drogowych. Istniejąca 
sieć została wybudowana jest z rur stalowych i Ŝeliwnych – 3,9 km, natomiast sieci  
budowane w późniejszych latach, z rur PVC o średnicach 160 mm, 110 mm i 90 mm. 
Stacje wodociągowe znajdują się w Smardzewicach, Twardej, Ciebłowicach DuŜych, 
Chorzęcinie, Wąwale, Łazisku, Cekanowie, Wiadernie i Kolonii Zawadzie.  
 
 
 
 
 
 



SIWZ. Tom 3.  Rozdział 1 – Część opisowa                                                          

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania  5,6,10 ” 
 Numer zamówienia:  CCI 2007 PL 161 PO 002 / 5,6,10 

25 

1.2.1.3. System ściekowy 
Miasto Tomaszów Mazowiecki 
 

Oczyszczalnia – przepompownia ścieków przy ul. Kępa 
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Kępa została wybudowana w 1967 roku jako 
oczyszczalnia mechaniczna. Od 2003 roku pełni rolę przepompowni ścieków. Ścieki 
są wstępnie podczyszczane na kracie o prześwicie 25 mm i piaskowniku 
grawitacyjnym, a następnie poprzez przepompownię I i II stopnia tłoczone do 
oczyszczalni przy ul. Henrykowskiej. 
Redukcja parametrów ścieków jest minimalna. 
Pozostałe obiekty oczyszczalni, tj. osadniki typu DORRA, otwarte baseny 
fermentacyjne oraz poletka osadowe są wyłączone z eksploatacji ze względów na 
ograniczenie kosztów. 
Oczyszczalnia-przepompownia  ścieków podlegać będzie przebudowie i modernizacji  
w ramach zadania Nr 1. 
 

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej 
Ścieki bytowo – gospodarcze oraz częściowo wody opadowe odprowadzane są 
kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, 
zlokalizowanej  przy ul. Henrykowskiej 2/4. Jest to mechaniczno–biologiczna 
oczyszczalnia ścieków, która została wybudowana na licencji niemieckiej firmy 
LURGI (Lurgi Apparate – Technic GmbH) na przełomie lat 70/80-tych. Oczyszczalnia 
została oddana do uŜytku w 1983 roku na potrzeby zakładu Zakładów Włókien 
Chemicznych „Wistom”. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosiła  
88 000 m3/d. Oczyszczalnia przyjmowała ścieki chemiczne z ZWCH „Wistom”  
i komunalne w ilości 10 000 – 15 000 m3/d z oczyszczalni ścieków przy ul. Kępa. 
Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki z całego miasta w ilości od  
8 000 m3/d do 12 000 m3/d. Z analizy róŜnicy między ilością ścieków 
odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, a ilością zafakturowaną z odbiorcami, 
wynika, Ŝe nie bilansuje się stosunkowo duŜa ilość w wysokości około 20 % ścieków. 
Na powyŜszą ilość składają się wody infiltracyjne, opadowe i roztopowe. 
Oczyszczalnia ścieków podlegać będzie przebudowie i modernizacji – w ramach 
zadania Nr 1. 
 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
W części Gminy naleŜącej do aglomeracji Tomaszów Mazowiecki nie występuje 
infrastruktura słuŜąca do oczyszczania ścieków.  
 

Kanalizacja sanitarna 
Miasto Tomaszów Mazowiecki 
Miasto Tomaszów Mazowiecki posiada kanalizację typu rozdzielczego. System 
kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki bytowo – gospodarcze i przemysłowe do 
oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej. Sieć kanalizacji sanitarnej pokrywa 
swoim zasięgiem cały obszar zurbanizowany miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 
wyłączeniem dzielnic , Białobrzegi, Ludwików, Wola Wiaderna i Nagórzyce.  
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (stan na koniec 2010 roku) wynosi 80,7 km  bez 
przyłączy, a 131,0 km z przyłączami, w tym: 

- kolektory – 11 km ,  
- sieć zbiorcza 69,7 km (w tym kolektory tłoczne 5,36 km), 
- przyłącza – 50,3 km. 
 

Sieć zbiorcza oparta jest na trzech głównych kolektorach: 
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kolektor „A” – o średnicy Ø 500 mm, zbierający ścieki wzdłuŜ prawego   brzegu rzeki 
Wolbórki, wykonany z kamionki, 

kolektor „B” – o średnicy Ø 400 mm, zbierający ścieki wzdłuŜ lewego brzegu rzeki 
Wolbórki, wykonany z kamionki; od ul. H. Kołłątaja ma on wymiary 1100x600 mm 
i jest wymurowany z cegły, 

kolektor „N” i „K0” (kolektor „N” stanowi przedłuŜenie kolektora „K0” 
odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ośrodka 
wypoczynkowego „Borki”) – o średnicy Ø 390 – 1800 mm, zbierający ścieki  
z południowej części miasta, wykonany odcinkami z róŜnych materiałów w tym 
m.in. ze stali, Ŝelbetu i Ŝeliwa. 

Sieć kanalizacji sanitarnej powstała równolegle z budową miejskiej oczyszczalni 
ścieków przy ul. Kępa w końcu lat 60–tych. W związku z powyŜszym kolektory 
wybudowane są w przewaŜającej ilości z rur kamionkowych oraz betonowych, 
odcinki kolektora „B” wybudowane zostały z cegły. W ostatnich latach jako materiał 
stosowane jest PCV oraz zintegrowane z nim studnie rewizyjne.  
Udział poszczególnych materiałów w sieci kanalizacji sanitarnej Tomaszowa 
Mazowieckiego przedstawia się następująco: 

- kamionka 53%, 
- beton 16%, 
- cegła 2%, 
- PCV 12%, 
- inne 17%. 

W granicach zlewni miejskiego systemu kanalizacji poziom skanalizowania wynosi 
ok. 65,5 %. Do skanalizowania w najbliŜszych latach pozostają jeszcze osiedla - 
Białobrzegi, Ludwików, Starzyce. 
 

Przepompownie ścieków  
Na terenie zlewni funkcjonują trzy przepompownie ścieków sanitarnych. Jedna 
zlokalizowana jest przy ul. Kępa, druga w rejonie osiedla Starzyce przy ul. Głównej, a 
trzecia przy ulicy Białobrzeskiej. 
 

Przepompownia ścieków przy ul. Kępa: 
Przepompownia główna dwustopniowa: 
- I stopień o wydajności 570 m3/h i wysokości podnoszenia 10 m, zlokalizowana 

jest przy ulicy Kępa. W przepompowni zainstalowane są  trzy pompy o mocy  
30 kW kaŜda. Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy 
częstotliwości. Pompy uruchamiane są kaskadowo automatycznie w zaleŜności 
od przepływu ścieków. 

- II stopień o wydajności 810 m3/h i wysokości podnoszenia 21 m, zlokalizowana 
jest przy ulicy Kępa. W przepompowni zainstalowane są dwie pompy o mocy  
75 kW kaŜda. Pracuje jedna pompa w automatyce opartej na przetwornicy 
częstotliwości. Następna pompa uruchamiana jest automatycznie w zaleŜności od 
przepływu ścieków.  

Przepompownia zbiera ścieki z całej zlewni i przepompowuje do oczyszczalni 
ścieków przy ul. Henrykowskiej. 
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Przepompownia ścieków - zasięg zlewni Starzyce: 
Przepompownia o wydajności 260 m3/h i wysokości podnoszenia 26 m.  
W przepompowni zainstalowane są dwie pompy o mocy 30 kW kaŜda. 
Przepompownia ścieków zlokalizowana jest przy ul. Głównej i zbiera ścieki sanitarne 
z części osiedla . 
 

Przepompownia ścieków ul. Białobrzeska: 
Przepompownia o wydajności 198 m3/h i wysokości podnoszenia 14 m.                       
W przepompowni zainstalowane są dwie pompy o mocy 16 kW kaŜda. Pompy 
pracują w automatyce w zaleŜności od przepływu ścieków. Docelowo pompownia 
zbierać będzie ścieki z osiedla Ludwików, Białobrzegi i miejscowości  Wąwał. 
 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
Obecnie na terenie Gminy brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 
Na obszarze Gminy objętym aglomeracją nie funkcjonuje system kanalizacji 
sanitarnej.  
Gospodarka ściekami odbywa się poprzez gromadzenie ścieków w przydomowych 
zbiornikach bezodpływowych, okresowo opróŜnianych i przewoŜonych wozami 
asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim lub 
odprowadzana wprost do gruntu czy najbliŜszych cieków powierzchniowych. 
 

1.2.1.4. Kanalizacja deszczowa 
 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
Miasto Tomaszów Mazowiecki posiada rozdzielczy system kanalizacji deszczowej.  
Właścicielem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego jest Zakład Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej w Tomaszowie 
Mazowieckim Spółka z o.o. Z dniem 1 stycznia 2007 roku cała sieć kanalizacji 
deszczowej została wniesiona aportem do spółki. 
Sieć kanalizacji deszczowej obejmuje swoim zasięgiem większą część miasta. 
Ogranicza się do obszarów silnie zurbanizowanych i terenów utwardzonych, 
budowana była w miarę uzbrajania poszczególnych terenów. Kanalizacja deszczowa 
była budowana w miejscach gdzie nie jest moŜliwe odprowadzenie wód 
deszczowych w sposób powierzchniowy. Kanalizacja deszczowa stanowi element 
infrastruktury drogowej i jest zlokalizowana w przewaŜającej większości w pasach 
drogowych. Drogi w granicach administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego 
podlegają czterem zarządcom: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Długość sieci kanalizacji deszczowej (stan na koniec 2010 roku) wynosi 63,6 km, 
przyłączy 30,6 km. Z tego w drodze krajowej zlokalizowane jest 0,30 km kanalizacji 
deszczowej, w drodze wojewódzkiej 5,01 km, w drogach powiatowych 22,50 km. 
Pozostałą długość kanalizacji deszczowej, tj. 35,8 km przebiega w drogach gminy – 
miasta i terenach miejskich. Zlewnia miejskiej kanalizacji deszczowej obejmuje swym 
zasięgiem obszar 827,40 ha, co stanowi ok. 20,30 % powierzchni miasta. 
System kanalizacji deszczowej składa się z 20 wylotów bezpośrednio do rzek w tym 
1 wprowadza wody do gruntu (studni chłonnej) oraz dwóch  podczyszczalni wód 
opadowych i 17 separatorów wraz z osadnikami. Głównym odbiornikiem wód 
deszczowych jest rzeka Pilica i rzeka Wolbórka oraz Czarna Bielina. 
Kanały kanalizacji deszczowej są wykonane w większości z rur betonowych,             
w ostatnich latach wykonywane są z rur PCV, PE oraz GRP. Średnice kanałów 
wahają się od 0,3 m do 1,0 m. 
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Gmina Tomaszów Mazowiecki 
Na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki nie ma wykonanej kanalizacji deszczowej. 
Wody deszczowe odbierane są w sposób naturalny za pomocą rowów otwartych przy 
istniejących drogach publicznych. 
 
1.2.2. Bilans wody i ścieków 
 

1.2.2.1. Woda 
 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
W latach 2004-2010 na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki zuŜycie wody 
dostarczanej do zbiorczego układu zaopatrzenia w wodę utrzymywało się na mniej 
więcej stałym poziomie. Zestawienie ilościowe wody dla Miasta przedstawia poniŜsza 
tabela nr 6. 
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Tabela 6.  Zu Ŝycie wody w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2004 ÷ 2010 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość wody zakupionej [m3] 3 217 540 3 491 534 3 372 715 3 180 103 3 293 590 3 173 613 3 158 625 

Ilość wody wyprodukowanej [m3] 120 239 146 967 138 291 134 989 148 896 160 787 153 150 

ZuŜycie własne* [m3]  66840 71 983 70 169 66282 66850 315 352 427 618 

Ilość wody wtłoczonej do sieci [m3] 3 337 779 3 638 501 3 511 006 3 315 092 3 442 486 3 334 400 3 311 775 

Straty w sieci 113119 439 646 351 305 225 771 290 031 315 352 427 618 

% strat 5,39 14,08 12,01 8,81 8,43 9,46 12,91 

Łącznie: 3 157 820 3 126 873 3 089 532 3 023 039 3 082 605 3 019 047 2 884 157 

gospodarstwa domowe 2 443 597 2 382 032 2 368 878 2 281 691 2 215 285 2 185 106 2 099 443 SprzedaŜ wody [m3] 

pozostali odbiorcy 714 223, 744 840 720 654 741 348 867 320 833 941 784 714 

Liczba mieszkańców korzystających z wody [szt] 63 130 63 515 63 940 65 445 64 900 64 830 64 293 

ZuŜycie jednostkowe wody na mieszkańca [m3/M/d] 0,106 0,103 0,102 0,096 0,093 0,092 0,089 

Liczba mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego 67 159, 66 859,0 66 606,0 66 580,0 66 286 65 818 65 273 

% zwodociągowania 94,0 95,0 96,0 98,0 98 98,5 98,5 
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Tabela 7.  Struktura zu Ŝycia wody na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  

Struktura zuŜycia wody * Wyszczególnienie 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ZuŜycie wody przez odbiorców [m3] 3 157 820 3 126 872 3 089 532 3023 039 3 083 605 3 019 047 2 884 157 

Woda na cele technologiczne [m3] 66 840 71 983 70 169 66 282 68 850 

Straty wody [m3] 113 119 439 646 351 305 225 771 290 031 
315 352 427 618 

ZuŜycie wody przez odbiorców [%] 94,61 85,94 88,00 91,19 89,57 90.54 87,09 

Woda na cele technologiczne [%] 2,00 1,98 2 2,00 2,00 

Starty wody [%] 3,39 12,08 10,01 6,81 8,43 
9,46 12,91 

* zuŜycie własne do woda niezbędna do płukania sieci, awarie wodociągowe, oraz woda związana z eksploatacją sieci na potrzeby Spółki 
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Jak widać z powyŜszych tabeli, na terenie Miasta utrzymuje się  zuŜycie  wody na 
tym samym poziomie, zarówno w  gospodarstwach domowych, jak i u pozostałych 
odbiorców z niewielkimi wahaniami w poszczególnych latach z tendencją spadkową. 
W 2010 r. z wodociągu korzystało 64293 mieszkańców. 
Ogólną strukturę zuŜycia wody w latach 2004–2010 przedstawia powyŜsza         
tabela nr 7. 
Z  tabeli wynika, Ŝe na cele technologiczne wykorzystywane jest średnio około 1,99% 
ujmowanej wody, a straty wody wynoszą średnio 8,14%. Średnie zuŜycie wody 
wynosi zatem 89,87% ilości wody pobieranej z ujęć. 
 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
W latach 2004–2010 na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki zuŜycie wody 
dostarczanej do zbiorczego układu zaopatrzenia utrzymywało tendencję wzrostową. 
W roku 2010 w stosunku do roku 2004 roku nastąpił wzrost sprzedaŜy wody o 
19,4%. Zestawienie ilościowe wody dla Gminy przedstawia poniŜsza tabela. 
 

Tabela 8.   ZuŜycie wody w Gminie Tomaszów Mazowiecki w latach 200 4÷2010 

  2004 2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Ilość wody pobranej z ujęcia 365 973 396038 409962 417114 450535 439 200 483 517 

Ilość wody wyprodukowanej 433613 478100 497519 502868 548952 534 300 570 952 

ZuŜycie własne 33000 40400 48500 68100 78300 92 400 118 200 

Ilość wody wtłoczonej do sieci 400613 437700 449019 434768 470 652 441 900 452 752 

Straty w sieci 68400 68700 71425 738758 84352 62 000 56 200 

% strat 17% 15,7% 15,9% 17% 17,9% 14,0 12,4 

Łącznie: 332200 369000 376000 361010 386300 379 900 396 500 

gospodarstwa 
domowe 293800 330500 331200 312900 332400 326 800 338 200 

SprzedaŜ wody 
- pozostali 
odbiorcy 38400 38500 44800 48110 53900 53 100 58 200 

Liczba mieszkańców korzystających z wody z 
ujęcia 9801 9898 10024 10191 10310 10 372 10 484 

ZuŜycie jednostkowe wody na mieszkańca 
[m3/M/d] 0,0821 0,0915 0,0905 0,0841 0,0883 0,0868 0,0884 

liczba mieszkańców gminy 9801 9898 10024 10191 10310 10 372 10 484 

% zwodociągowania  100 100  100  100  
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

Jak widać z powyŜszej tabeli, na terenie Gminy występuje tendencja wzrostowa 
zuŜywanej wody i odnotowywana jest zarówno w  gospodarstwach domowych, jak i u 
pozostałych odbiorców. W 2010 r. z wodociągu korzystało ponad 10.000 
mieszkańców, a średnie zuŜycie wody w gospodarstwach domowych na terenie 
gminy wynosiło  88,4 dm³/M×d. 
Ogólną strukturę zuŜycia wody na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki przedstawia 
poniŜsza tabela. 
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Tabela 9. Ogólna struktura zu Ŝycia wody w latach 2004 – 2010 na terenie Gminy Tom aszów 
Mazowiecki 

 

Struktura zu Ŝycia wody * [%] 
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ZuŜycie wody przez 
odbiorców  76,6 77,2% 75,9% 71,8% 70,4 71,1 69,4 

Woda na cele 
technologiczne 7,7% 8,2% 9,7% 13,6% 14,2 17,3 20,8 

Starty wody  15,7% 14,4% 14,4% 14,6% 15,4% 11,6 9,8 
 

Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe na cele technologiczne wykorzystywane jest średnio 
około 13,07% ujmowanej wody, a straty wody wynoszą średnio 16,72% ilości wody 
wtłoczonej do sieci, co stanowi średnio 13,7 % wody wyprodukowanej. Średnie 
zuŜycie wody wynosi zatem 73,23 % ilości wody pobieranej z ujęć. 
 

1.2.2.2. Ścieki 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 
Do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, dopływają i są przywoŜone 
taborem asenizacyjnym ścieki bytowo – gospodarcze i przemysłowe: 
 

- systemem kanalizacyjnym tłocznym  z Zakładów Drobiarskich „Roldrob”,  

- dowoŜone taborem asenizacyjnym z nieskanalizowanej części miasta i gminy 
Tomaszów Mazowiecki (aglomeracji Tomaszów Mazowiecki),  

- systemem kanalizacyjnym z firm produkcyjno-usługowych zlokalizowanych na 
terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom”, 

- systemem kanalizacyjnym ze skanalizowanej części miasta Tomaszowa Maz. 

NaleŜy przyjąć, iŜ w ściekach komunalnych, ok. 25% to ścieki przemysłowe 
pochodzące z przedsiębiorstw z Tomaszowa Mazowieckiego. Tomaszowskie 
Zakłady Drobiarskie „Roldrob” S.A. są głównym producentem ścieków 
przemysłowych. Dodatkowo około 60 % ścieków dowoŜonych taborem 
asenizacyjnym stanowią ścieki przemysłowe, głównie pochodzące z ubojni drobiu.  
W związku z powyŜszym udział ścieków przemysłowych kształtuje się na poziomie 
31,4-31,6 %.  
 

Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych przedstawia poniŜsza tabela nr 10. 
Strukturę ilościową ścieków dopływających ze skanalizowanej części Tomaszowa 
Mazowieckiego do oczyszczalni ścieków przedstawia tabela 11. 
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Tabela 10.  Ł ączna ilo ść ścieków dopływaj ąca do oczyszczalni w Tomaszowie Mazowieckim 
 

 
l.p. 

Ilo ść i rodzaj ścieków 
Dopływających 

 
2010 

 
2009 

 
2008r. 

 
2007 r. 

 
2006r. 

 
2005r. 

 
2004r. 

 
 
1 

Ścieki komunalne z 
Tomaszowa Maz. 
W tym  ścieki 
przemysłowe z 
przedsiębiorstw 
(stanowią ok. 25%) 

 
3 097 926 

464 822 
 

 
3 162 231 

531 427 
 

 
2 897 489 

 
637.447,6 
 

 
3105590 

 
597 292,0 

 
3.139.888 

 
784.972,0 
 

 
3.179.675 

 
794.918,7 
 

 
3.238.806 

 
809.701,5 
 

 
2 

 
Ścieki z zakładów 
drobiarskich „Roldrob”  

 
307 855,0 

 

 
287 463,0 

 

 
343 392 

 
309 429,0 

 
235.116,0    

 
242.765,0   

 
241.183,1 

 
 
3 

 
Ścieki dowoŜone 
taborem asenizacyjnym 
w tym ścieki 
przemysłowe (stanowią 
ok. 60%) 

 
243 256,6 

145 954 
 

 
205 790 

123 474 
 

 
174 386 

104 632 
 

 
189 902,7 

113941,6 
 
 

 
154.712,7 

92.827,6 
 

 
121.847,7 

73.108,6 
 

 
117.040,6 

70.224,4 
 

 
4 

 
Pozostałe ścieki  
 
w tym ścieki 
przemysłowe  

 
15 079 

------- 
 

 
18 934 

------- 
 

 
81 349 

------- 

 
63 347,2 

 -------- 

 
13.933,1 

 --------- 

 
10.539,0 

 --------- 

 
8.119,0 

 -------- 

  
Łączna ilość ścieków 
dopływających 
do oczyszczalni 
w tym ścieki 
przemysłowe  

 
3 664 116,6 

918 631 
 

 
3 674 418,0 

942 364,0 
 

 
3 496. 615,8 

997 723,4 
 

 
3 668 168,9 

1020 663,5 
 

 
3.543.649,8 

987 082,6 
 

 
3.554.826,7 

1 036 311,2 
 

 
3.578.148,7 

1025531,6 
 

  
Udział % ścieków 
przemysłowych 
 

 
25,1 

 

 
25,6 

 

 
28,5 

 
27,6 

 
27,9 

 
29,2 

 
28,7 
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Tabela 11. Struktura ilo ściowa ścieków dopływaj ących do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowiecki 
 

  2004 2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Ścieki odprowadzane do oczyszczalni  łącznie 3 578 208,7 3 554 826,7 3 543 649,8 3668168,9 
 

3 496 615,8 
 

3 674 418,0 
 

3 664 116,6 

Ścieki doprowadzane do oczyszczalni w ramach  umowy          
z ZGW-K 

3 238 866,0 3 179 675,0 3 139 888,0 3105590 
 

2 897 489 
 

3 162 231 
 

3 097 927 

ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych 2103572,5 2 022 488,3 1 995 150,0 1939585 
 

1 917 000 
 

1 877 957 
 

1811 815 

ścieki odprowadzane przez pozostałych dostawców 8 119,0 10 539,0 13 933,1 63347.2 
 

81 349,3 
 

18 934 
 

15 079 

ścieki dowoŜone z szamb 46 816,2 48 739,1 61 885,1 75961,1 69 754,2 82 316 97 302,6 

Ścieki przemysłowe 1 025 531,7 1 036 311,2 987082,6 1020663,5 997 723,4 942 364 918 631 

Infiltracja 394 169,3 436 749,1 485 599,0 568612,1 430 789 752 847 821 289 

% infiltracji 12,17 13,74 15,47 18,55 14,87 23,81 26,51 

Przepływ na oczyszczalni  9 776,5 9 739,3 9 708, 10049,8 9 553,6 10 066,9 10 038,7 

RLM  130 605 135 222 111 949 113791 135703 139 707 159 392 

% udział ścieków przemysłowych 28,7 29,2 27,85 27,63 28,53 25,6 25,1 

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego przed planowaną inwestycją 

40295 40 783 41961 43407 

 
 

43 100 

 
 

43 110 

 
 

42 820 

Jednostkowa produkcja ścieków [m3/M/d] 0,146 0,146 0,146 0,15 
 

0,144 
 

0,150 
 

0,154 

Liczba mieszkańców  Tomaszowa Mazowieckiego 67159 66 859 66 606 66780 66300 65 818 65 273 

% skanalizowania  60,0 61,0 63,0 65,0 65,0 65,5 65,5 
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Na odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej do końca roku 2008 Oczyszczalnia Ścieków 
Spółka z o. o. posiadała umowę z Zakładem Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej, 
który jest właścicielem sieci kanalizacyjnej w mieście i który poprzez własną 
przepompownię dostarcza ścieki. Pomiary jakościowe i ilościowe ścieków 
przeprowadzane były w tym okresie na wejściu do oczyszczalni.  
 

Tabela 12. Ilo ść ścieków dopływaj ąca do oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim  
  w ramach umowy z Zakładem Gospodarki Wodno–Kanali zacyjnej 

  2004 2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

Ścieki odprowadzane do kanalizacji 
łącznie 

 2 844 696,7    2 742 925,9    2 654 289,0    2 529 877,9   
 

2 466 800 2 409 384 2 276 637 

ścieki odprowadzane z gospodarstw 
domowych 

 2 103 572,5    2 022 488,3    1 995 150,0    1 939 585,0    
 

1 917 000 1 877 957 1 811 815 

ścieki odprowadzane przez pozostałych 
dostawców 

 741 124,2    720 437,6    659 139,0     590 292,9    
 

549 700 531 427 464 822 

ścieki dowoŜone z szamb              -      
                       

-      
              -                            -      

 
- - 

Infiltracja  394 169,3     436 749,1    485 599,0    568 612,1    430 700 752 847 821 289 

% infiltracji 12,17    13,74    15,47    18,55    14,87 23,81 26,51 

Przepływ na oczyszczalni  3 238 866,0    3 179 675,0    3 139 888,0     3 098 490,0    2 897 500 3 162 231 3 097 927 

Liczba mieszkańców korzystających ze 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego przed 
planowaną inwestycją 

40 295,0     40 783,0     41 961,0     43 407,0    

 
 

43 100 43 110 42 820 

Jednostkowa produkcja ścieków [m3/M/d]         
  

0,150 
 

0,154 

Liczba mieszkańców   67 159,0     66 859,0     66 606,0     66 780,0    
 

66 300 65 818,0 65 273,0 

% skanalizowania   60,00     61,00     63,00     65,00    65,00 65,5 65,5 

Do końca roku 2008 „Oczyszczania Ścieków” Spółka z o.o. kontrolowała ścieki 
dopływające do oczyszczalni tylko od firm, z którymi posiadała umowy na 
przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, natomiast pozostałe firmy kontrolował Zakład 
Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej. W chwili obecnej kontrolę jakości ścieków 
przejęła nowo  powstała spółka Zakład Wodno–Kanalizacyjny w Tomaszowie 
Mazowieckim Spółka z o.o. 
Ścieki, z kaŜdego źródła w ramach podpisanych umów z odbiorcami, są 
kontrolowane 2-3 razy w miesiącu. Miejscem kontroli ścieków jest ostatnia 
studzienka na terenie posesji, przed włączeniem do kanału ulicznego. 
 

Głównych producentów ścieków przemysłowych odprowadzających ścieki do 
systemu kanalizacji sanitarnej przedstawia  tabela nr 13. 
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Tabela  13.  Główni producenci ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
 
 

Lp. Nazwa zakładu Rodzaj 
działalno ści 

Urządzenie 
podczyszczaj ące 

Produkcja 
ścieków w 2005 

roku (m 3) 
 

Produkcja 
ścieków w 2006 

roku (m 3) 

Produkcja 
ścieków w 2007 

roku (m 3) 

Produkcja 
ścieków w 2008 

roku (m 3) 

Produkcja 
ścieków w 2009 

roku (m 3) 

Produkcja 
ścieków w 2010 

roku (m 3) 

1 Star Foods spoŜywczy brak danych 161.097 - - - - - 
2 Mazovia włókiennicza brak danych 91.839 89.000 48.172 53.824 - - 
3 Tomtex włókiennicza brak danych 40.732  33.886 29.676 41.154 35.283 
4 ZGC  brak danych 11.720  9.019 7.430 8.289 7.033 
5 Weltom dywany brak danych 6.376 5.500 5.228 5.241 5.792 3.798 
6 Chipita spoŜywczy brak danych   26.739 34.071 44.381 32.447 
7 Roldrob S.A. spoŜywczy brak danych   309.429 343.392 287.463 307.855 
8 Frito Lay spoŜywczy brak danych   88.369 84.922 52.991 15.276 
9 Softex włókiennicza brak danych - - - - 15.246 17.492 
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Zakład Gospodarki Wodno–Kanalizacyjnej  w Tomaszowie Mazowieckim, Spółka  
z o.o. posiada umowy z prywatnymi przewoźnikami, dostarczającymi ścieki do 
oczyszczalni  taborem asenizacyjnym z terenu miasta, jak równieŜ terenu gminy .    
W sporadycznych przypadkach ZGW-K posiada umowy bezpośrednio z zakładami, 
które albo posiadają własny samochód asenizacyjny (np. ubojnie drobiu, firmy 
zajmujące się przetwórstwem mięsa), albo dostarczają ścieki przez prywatnych 
przewoźników. Natomiast dla zakładów przemysłowych tj. PPUH „ZETER”  
i Zakładów Tkanin Wełnianych „MAZOVIA”, „Oczyszczalnia Ścieków” posiada umowy 
na przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, w których określone są dopuszczalne 
parametry (ChZT, BZT5, azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu, pH i 
temperatury). Przekroczenie wartości dopuszczalnych pociąga za sobą zwiększenie 
opłat za ścieki o 50% za miesiąc, w którym stwierdzono przekroczenie. 
 

Ilości ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym: 
- rok 2004   -   117.040,6 m3, 
- rok 2005   - 121.847,7 m3, 
- rok 2006   - 154.712,7 m3, 
- rok 2007   - 189.902,7 m3, 
- rok 2008   - 174.385,6 m3, 
- rok 2009   - 205 790,0 m3, 
- rok 2010   - 243 256,8 m3. 
 

Przyjmuje się, Ŝe ok. 60% wszystkich ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym 
pochodzi z zakładów przemysłowych, głównie z ubojni. Ścieki przywoŜone taborem 
asenizacyjnym kierowane są do oczyszczalni poprzez stację zlewczą, która 
umoŜliwia pomiar ilości ścieków, pH, potencjał redox. 
 
1.2.3.Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiot u zamówienia 
 

1.2.3.1.  Charakterystyka zabudowy i zagospodarowan ia terenu 
Charakter terenów, w których wybudowana będzie kanalizacja sanitarna został 
opisany  w dalszej części  PFU oraz przedstawiony graficznie na rysunkach w Tomie 
3, Rozdziale 3  - Części informacyjnej – Załączniki. 
 

1.2.3.2.  Warunki prowadzenia prac budowlano-monta Ŝowych 
  

Zachowanie ci ągłości dostaw wody i odbioru ścieków 
 

Dostawa wody 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców 
na czas prowadzenia robót 
 

Ścieki sanitarne 
W przypadku zaistnienia braku moŜliwości zapewnienia ciągłości odbioru ścieków od 
dostawców podłączonych do istniejących sieci, Wykonawca ma obowiązek 
powiadomić ich o zaistniałej sytuacji oraz zapewnić odbiór ścieków w zastępczy 
sposób. W przypadku odbioru ścieków beczkami  asenizacyjnymi od dostawców 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić ich o zaistniałej sytuacji oraz zapewnić 
dojazd beczek  asenizacyjnych do posesji lub zapewnić odbiór ścieków w zastępczy 
sposób. Przerzut ścieków na czas włączania lub wyłączania poszczególnych 
odcinków do istniejącej sieci zabezpiecza Wykonawca. 
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Wody opadowe 
Wykonawca ma obowiązek zaplanować prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej  w taki sposób by zapewnić odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
w stopniu nie mniejszym niŜ to miało miejsce przed rozpoczęciem prac celem 
uniknięcia podtopień przyległych nieruchomości. 
 

Włączenia do sieci kanalizacyjnej 
Włączenia nowobudowanych odcinków sieci kanalizacyjnych  do istniejących sieci 
moŜna dokonywać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu (z co najmniej 2 dniowym 
wyprzedzeniem) z Zamawiającym. 
W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania szczegółowych szkiców montaŜowych z wykazem zamontowanych 
kształtek i armatury oraz wykonania dokumentacji fotograficznej węzłów przed ich 
zakryciem. 
 

1.2.4.  Dostępność Terenu Budowy 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montaŜowe, 
wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji 
Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez InŜyniera pod 
kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień     
i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Zamawiający uznaje, Ŝe na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 
uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, 
Ŝe projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 
Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych. 
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków                        
z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę UŜytkownika sieci – ZGW-K.  W tym  celu 
Wykonawca będzie występował na piśmie do ZGW-K, Zamawiającego. Pisma te 
powinny być przedłoŜone właściwej jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym (co najmniej 2 dni robocze) przed planowanym terminem robót. Do robót 
moŜna będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody UŜytkownika i po 
uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
 

1.2.5.  Rozpocz ęcie Robót 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 
przygotowanych przez  Wykonawcę w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz 
wypełnienie innych wymagań  wynikających z Kontraktu. 
 

1.2.6.  Zajęcie pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót -  naliczone  zgodnie            
z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z późn.zm), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.         
w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
(Dz.U. Nr 140, poz. 1418) oraz obowiązującego prawa miejscowego właściwego 
terenowo dla miejsca wykonywania Robót - ponosi Wykonawca. 
Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem 
ceny kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie Cen. 
 

1.2.7.  Koszty umieszczenia obcych urz ądzeń w pasie drogowym 
Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń (wykonanych przez Wykonawcę w ramach 
realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
Wnioski o umieszczenie sporządzi Wykonawca i dostarczy w odpowiednim czasie 
Zamawiającemu. 
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1.2.8.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz                            
z dostarczeniem kopii Projektu InŜynierowi w celu  wprowadzania dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c)   przygotowanie terenu, 
d)  konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, 

barier, oznakowań i drenaŜu, 
e) przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej 

kolidującej z projektowaną trasą sieci sanitarnych realizowanych w ramach 
Kontraktu), 

f) koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu. 
 

Koszt  Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b)  opłaty/dzierŜawy terenu, 
c)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
d) koszty związane ze zmianą tras linii komunikacji miejskiej. 
 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa naleŜy wykonać zgodnie z warunkami 
wydanymi przez zarządcę dróg. 
Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. 
 

1.2.9.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejęcia Robót, jest zobowiązany 
wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.), 

b)  utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c)  usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 
 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 
 

1.2.10.  Wycinka drzew i krzewów 
Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 
Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami                
i krzewami. Wykonawca winien projektować sieci w sposób unikający kolizji                     
z drzewami i krzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie 
posiadające racjonalnych innych rozwiązań. W pierwszej kolejności Wykonawca ma 
obowiązek, w przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącymi nasadzeniami, 
uwzględnić moŜliwość jej budowy metodą przecisku lub przewiertu jeśli to rokuje na 
nieuszkodzenie systemu korzeniowego. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 
przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów. 
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Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz                    
z usunięciem karp), przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki 
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają 
własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z InŜynierem podejmuje 
ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału       
z wycinki, z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału. 
Koszt wycięcia drzew i krzewów  jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być 
ujęty w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.  
 

Opłaty,  koszty administracyjne za wycink ę drzew ponosi  Zamawiaj ący.  
 

1.2.11.  Utylizacja materiałów 
Podczas realizacji zadania powstaną odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca 
jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą             
o odpadach. 
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na 
wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych. 
Wykonawca kaŜdorazowo przedłoŜy InŜynierowi Kontraktu dokumenty                            
o zagospodarowaniu odpadów, a w szczególności: 

- kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem 
miejsca przekazania odpadu, 

- kserokopie kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot 
prowadzący działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów      
z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwianie materiału. 
 

Zdemontowane: płyty chodnikowe, kostka brukowa, obr zeŜa i kraw ęŜniki 
nadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca ma obowi ązek 
dostarczy ć na swój koszt na paletach, posegregowane rodz ajowo                        
i kolorystycznie. Miejsce ich zło Ŝenia wska Ŝe zarządca drogi lub Zamawiaj ący         
i w tym przypadku b ędzie to teren oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej 
2/4.  Obowi ązuje przekazanie protokolarne z okre śleniem ilo ści z udziałem 
przedstawiciela zarz ądcy drogi. Zakłada si ę, Ŝe ilość przekazanych 
asortymentów nie b ędzie mniejsza ni Ŝ  50 % dla płyt chodnikowych i  80% dla 
pozostałego asortymentu  z ilo ści wynikaj ącej z powierzchni zdemontowanych. 
  
1.2.12.Warunki gruntowo-wodne 
W części informacyjnej PFU, załączniki nr 9,10,11 przedstawiono warunki gruntowo– 
wodne,  jakich naleŜy się spodziewać na terenie prowadzenia prac. 
Zawarte tam informacje naleŜy traktować jako ogólne i Zamawiający nie wyklucza, Ŝe 
podczas realizacji Wykonawca moŜe napotkać warunki róŜne od podanych. 
Wykonawca  moŜe  wykorzystać  dokumentację  geologiczną , a  jeśli  zajdzie  
konieczność dodatkowe badania wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

1.2.13.Nadzór  archeologiczny   
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia dla kontraktu 

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, zadania 5,6,10, na terenie 
bezpośredniego zasięgu oddziaływań przedsięwzięcia, znajdują się stanowiska 



SIWZ. Tom3. Rozdział 1 - Część opisowa                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 5,6,10” 
 Numer zamówienia:  CCI 2007 PL 161 PO 002 / 5,6,10 

42 

archeologiczne i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków            
i opiece nad zabytkami. W załączniku  nr 12 , pismo od Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim oraz na 
załączonych mapach zaznaczono miejsca występowania stanowisk 
archeologicznych dla przedsięwzięcia  „Modernizacja oczyszczalni ścieków                      
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. 

Stanowiska  archeologiczne znajdują się w  bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 
Bogumiła  i Bartłomieja.  

Wobec powyŜszego Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór 
archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją inwestycji na 
wskazanych obszarach oraz uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na wykonywanie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym. 

Koszt nadzoru archeologicznego  jest składnikiem ceny kontraktowej i winien 
być ujęty w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.   
 

1.2.14.  Nadzór  przyrodniczy 
Z uwagi  na to, iŜ kanalizacja sanitarna  budowana  będzie  w ulicy  Modrzewskiego, 
sąsiadującej bezpośrednio  z obszarem  NATURA 2000  (Niebieskie Źródła – 
załącznik nr 2) niezbędny  będzie nadzór przyrodniczy podczas prowadzenia prac  
budowlanych. Pozwoli  to  na uniknięcie niekorzystnego wpływu prac ziemnych na 
stosunki wodne,  wywierzyska  i siedliska związane  z obszarami źródliskowymi na 
obszarze Niebieskich  Źródeł. Wprowadzenie nadzoru  przyrodniczego  pozwoli  na 
„szybkie  reagowanie”  w sytuacji zagroŜenia gatunków  i siedlisk objętych  ochroną  
w ramach obszarów NATURA 2000. 

Koszt nadzoru przyrodniczego  jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być 
ujęty w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - Wykazie Cen.   
 
1.3.  Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u Ŝytkowe 
Wymagania szczegółowe zawarto w punkcie 2.3 PFU - Szczegółowe cechy 
zamówienia  dotyczące  rozwiązań  technicznych  oraz  w  Tomie 3 PFU, Rozdziale 2 
-  Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 

1.3.1.  Projektowe wymagania ogólne 
Projektant określi ilość i miejsce składowania materiału z wykopów oraz miejsce         
i sposób utylizacji odpadów. 
Projektant wykona obliczenia wyporu kanału na skutek parcia wód gruntowych.         
W przypadku zagroŜenia naruszenia konstrukcji kanału i jego posadowienia 
Projektant winien przewidzieć stosowane rozwiązania techniczne. 
Rozwiązania projektowe muszą zapewnić poprawną pracę systemu (kanały i obiekty 
sieciowe) w szczególności na terenach, na których okresowo dochodzi do podtopień 
terenu i ciśnieniowej pracy kanału. 
Wolą Zamawiającego jest by projekty były opracowywane dla poszczególnych ulic 
etapowo, tak by Decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane były dla 
poszczególnych ulic i roboty budowlano-montaŜowe mogły być prowadzone 
równolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych części robót. 
 

1.3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej 
 

1.3.2.1. Wymagania ogólne 
Sieć kanalizacyjną naleŜy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. 
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Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
 •   ciągły odbiór ścieków, od wszystkich uŜytkowników objętych działaniem     

kanalizacji, w sposób nie powodujący obciąŜeń nieakceptowalnych dla 
środowiska naturalnego, 

 •   niezawodność odbioru ścieków, 
 •   szczelność systemu. 
Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar 
obecnego układu przestrzennego, ale równieŜ musi uwzględniać tendencje i kierunki 
planowanego rozwoju. 
Projektując układ sieci kanalizacyjnej naleŜy dąŜyć do tego, aby odprowadzenie 
ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. 
Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umoŜliwiać 
przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 
Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach       
mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz         
w odrębnych przepisach. 
Rury uŜywane do montaŜu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane 
zgodnie z normami, tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. 
Przewody kanalizacyjne układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem. 
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej naleŜy zachowywać jednolitość 
technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz naleŜy 
uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich 
Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 
 

1.3.2.2.  Usytuowanie 
Przy wyborze trasy przebiegu kanałów naleŜy się kierować następującymi zasadami: 
1) kanały winny być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, najlepiej w 

bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, z zapewnieniem moŜliwości dojazdu słuŜbom 
ZGW-K, cięŜkim sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek, 

2) w przypadku lokalizacji kanału poza terenami miejskimi ogólnodostępnymi, z obu 
stron kanałów winny być zachowane pięciometrowe pasy ochronne wolne od 
zabudowy i stałych naniesień, 

3) trasy kolektorów naleŜy prowadzić wzdłuŜ najniŜszych punktów zlewni, dąŜąc do 
tego, aby odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, 

4) kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do 
kolektorów, 

5) naleŜy unikać spadków kolektorów / kanałów niezgodnych ze spadkami terenu, 
6) naleŜy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, 

zielenią, infrastrukturą podziemną, 
7) naleŜy unikać krętych tras kolektorów / kanałów, 
8) przy lokalizacji tras kanałów naleŜy przewidzieć miejsce na pozostałą   

infrastrukturę uzbrojenia terenu. 
 

Odległość pozioma osi kanału bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna 
zabezpieczać przed moŜliwością osuwania się gruntu spod fundamentów obiektu 
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. 
Przebieg ciągu połoŜenia przewodów kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii 
dna kanału winien uwzględniać: 
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1) przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału, 
2) wielkość  dopuszczalnej  (maksymalnej)  prędkości  przepływu ścieków w 

przewodach kanalizacyjnych, 
3) wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień kanałów kanalizacyjnych. 
 

1.3.2.3.  Kanały  
 

Usytuowanie 
Kanały powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających ulic. 
Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów bocznych była równoległa do linii 
regulacyjnej ulicy. 
Kanały powinny być układane w ziemi na głębokości minimalnej hp + 0,2 m (hp – 
głębokość przemarzania) mierząc od górnej tworzącej przewodu poniŜej rzędnej 
projektowanego terenu zgodnie z Polską Normą. 
Kanały w terenie o niekorzystnym układzie naleŜy umieszczać, w początkowych 
odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej głębokości dla uniknięcia 
znacznego ich zagłębienia na dalszych odcinkach. 
 

1.3.2.4.  Odgałęzienia w granicach pasa drogowego 
W ramach Kontraktu naleŜy zaprojektować i wykonać: 
-  odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego do wszystkich 

zabudowanych nieruchomości lub nieruchomości, w stosunku do których wydano 
pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, usługowych lub przemysłowych. 

-   odgałęzienia  w kierunku  ulic, które nie są  objęte zakresem powyŜszych  zadań a 
znajdują się w  danej miejscowości i  powstają tam zabudowania.   

 

Uwaga: 
Odgałęzienia  w kierunku ulic przyległych  naleŜy  poprowadzić ze studni 
kanalizacyjnych. 
 

Odgałęzienia  naleŜy wykonać z tego samego materiału co projektowany kanał          
i zakończyć korkiem systemowym. Realizację odgałęzień  naleŜy przewidzieć do  
działek zabudowanych nieruchomościami  lub nieruchomościami w stosunku do 
których wydano pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, usługowych lub 
przemysłowych. 
 

Zakres projektowania i wykonania sieci 
Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać w szczególności te odcinki 
sieci, których koszt realizacji moŜe być uznany za kwalifikowalny w świetle 
interpretacji kwalifikowalności wydatków dotyczących przyłączy wodociągowych         
i kanalizacyjnych zawartych w ,,Szczegółowym opisie priorytetów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2012, pkt. II Informacje na temat 
priorytetów i działań, Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa, Rysunek 1 
Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi (str. 22 dokumentu). 
 

Przy projektowaniu i realizacji zakresu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami 
kanalizacyjnymi  od przewodu głównego w granicach pasa drogowego, Wykonawca 
powinien uwzględnić wskazane poniŜej zasady. 
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Układ wysokościowy zaprojektować w powiązaniu z przyszłym układem 
wysokościowym przyłączy kanalizacyjnych danej posesji. Do Projektu naleŜy 
załączyć profile podłuŜne na odcinku od włączenia do kanału do studzienek 
zlokalizowanych na terenie posesji. 
W Projekcie Budowlanym naleŜy przewidzieć dokładną lokalizację przyłącza posesji. 
Winna być ona uzgodniona z właścicielem (uŜytkownikiem) działki i potwierdzona 
jego podpisem na przedłoŜonej odbitce A-4 z mapy sytuacyjnej 1: 500 z naniesioną 
lokalizacją sieci. Mapki z podpisami naleŜy załączyć do operatu terenowo-prawnego.” 
 

1.3.2.5.  Obiekty in Ŝynierskie na sieci 
 

Studnie kanalizacyjne 
Studnie kanalizacyjne naleŜy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

• powinna być zapewniona moŜliwość dojazdu do studni w celu wykonywania 
niezbędnych czynności eksploatacyjnych, 

• naleŜy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych 
miejscach naraŜonych na gromadzenie się wód opadowych, 

• lokalizować na wszystkich odejściach dróg bocznych. 
Na kanałach ściekowych naleŜy budować studnie kanalizacyjne przy kaŜdej zmianie 
spadku, kierunku i przekroju kanału w odstępach nie większych niŜ 50m – 60m. 
W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego 
przekroju w drugi. 
Lokalizację studni kanalizacyjnych naleŜy przewidzieć w miejscach, by moŜliwe było 
w późniejszym terminie przyłączenie kolektorów bocznych, tj. na skrzyŜowaniach ulic 
istniejących i planowanych. 
Studnie takie powinny posiadać fabrycznie wykonane kinety z manszetami 
umoŜliwiającymi podłączenie kanału bocznego bez konieczności ingerencji                     
w konstrukcję studni. Manszety powinny być zaślepione z zewnątrz korkiem 
systemowym. 
 

Studnie rozpr ęŜne 
Studnie rozpręŜne winny być tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczyć do 
minimum nieprzyjemne zapachy wydobywające się z sieci. Rozwiązania techniczne 
mające na celu ograniczenie emisji zapachów winny uzyskać akceptację InŜyniera           
i UŜytkownika. 
 

1.3.3.  Przepompownie ścieków – tłocznie ścieków  
 

1.3.3.1.  Wymagania ogólne 
Projektując przepompownie – tłocznie ścieków  naleŜy mieć na względzie: 

1. konstrukcja suchej komory  przepompowni powinna być projektowana 
indywidualnie w zaleŜności od warunków lokalizacji i warunków 
hydrogeologicznych, 

2. konstrukcja suchej komory  przepompowni powinna być wyposaŜona                   
w pokrywę włazu, drabinę oraz w szczelne przejścia dla rur, itp., 

3. komora przepompowni posiada pompę zatapialną do odwodnienia, 
pompownie – tłocznie ścieków  winny być tak zaprojektowane i wykonane, by 
ograniczyć do minimum wydobywające się nieprzyjemne zapachy.  
Rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji zapachów winny 
uzyskać akceptację InŜyniera  i UŜytkownika, 
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4. tłocznia powinna być zmontowanym, w pełni automatycznym agregatem do 
przepompowywania ścieków, urządzenie musi spełniać wymagania dyrektywy 
europejskiej EN-12056-1 i warunki określone w PN-EN 12050-1. 

5. dodatkowo pomieszczenie tłoczni powinno być wyposaŜone w przyłącze 
umoŜliwiające wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator 
przeciwwybuchowy w wersji przewoźnej, który to stanowi integralną część 
wyposaŜenia tłoczni. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące przepompowni ścieków podano w punkcie  2.4. 
 

1.3.3.2. Pompy 
Tłocznie ścieków winny być wyposaŜone w minimum zespół dwóch pomp. Dobór 
zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliŜu punktu maksymalnej 
sprawności. Zespoły pompowe zamontowane w tłoczni  powinny być konstrukcyjnie 
przystosowane do pompowania ścieków surowych i niepodczyszczonych. 
Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej (Sl) oraz do pracy                            
z częstotliwością minimum 15 cykli na godzinę. Układ przemiennie załączających się 
pomp powinien gwarantować niezakłócony cykl pracy tłoczni w najtrudniejszych 
warunkach eksploatacyjnych. 
Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji  i wytrzymywać obciąŜenia 
udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie cząstki stałe. 
 

1.3.3.3.  Układ sterowania i sygnalizacji (wizualiz acji) 
Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać: 

• utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przez odpowiednie 
załączanie pomp w zaleŜności od napływu ścieków, 

• włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne 
zuŜywanie się zestawów pompowych, 

• zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przeciąŜeniem, 
• moŜliwość przełączenia układów elektrycznych na ręczne sterowanie pracą 

pomp, 
• przekazywanie sygnałów wizualizacji z całego obiektu przepompowni do 

Centralnej Dyspozytorni, 
• zabezpieczenie poszczególnych bloków elektroenergetycznych, 

sterowniczych      i teletransmisyjnych przed ingerencją osób niepowołanych 
poprzez monitoring dostępu. 

 

1.3.4.  Kolizje oraz przej ścia przez przeszkody 
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów 
kanalizacyjnych pod i nad ciekami wodnymi, pod torami kolejowymi, drogami 
kołowymi i innymi oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej infrastruktury wymaga 
uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. 
Uzgodnienia, o których mowa naleŜy uzyskać przed przedłoŜeniem dokumentacji 
projektowej do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

1.3.4.1.  Kolizje z istniej ącą infrastruktur ą 
W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą 
infrastrukturą Wykonawca zobowiązany jest do przełoŜenia lub wykonania nowych 
odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci 
kolidującej. 
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1.3.4.2.  Przejścia pod i nad ciekami wodnymi  
Miejsca przejść przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych przez cieki wodne 
naleŜy wybierać na prostych stabilnych odcinkach o łagodnie pochyłych 
niewypukłych brzegach koryta. 
Tor przejścia podwodnego powinien być prostopadły do dynamicznej osi przepływu. 
Rzędna górnej tworzącej rurociągu ochronnego powinna znajdować się poniŜej 1 m 
przewidywanego profilu granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanych robót 
pogłębiarskich. 
Przejścia pod rowami melioracyjnymi naleŜy układać na takiej głębokości, aby górna 
tworząca rurociągu ochronnego znajdowała się w odległości co najmniej 1.0 m od 
dna rowu. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych nad ciekami wodnymi (np. podwieszenie 
przewodów pod mostem), wymagają indywidualnego opracowania uwzględniającego 
zarówno układ nośny rury jak teŜ ochronę termiczną. 
 

1.3.4.3.  SkrzyŜowania z istniej ącą infrastruktur ą 
W miejscu występowania skrzyŜowań z innymi sieciami naleŜy dokonać ręcznej 
odkrywki w celu dokładnego ich zlokalizowania. 
Prace te naleŜy wykonać pod nadzorem słuŜb technicznych uŜytkowników sieci. 
Wykonawstwo robót w obrębie skrzyŜowań i zbliŜeń naleŜy prowadzić zgodnie          
z warunkami uzgodnień wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci. 
 

1.3.5.  Unifikacja systemów i urz ądzeń 
W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montaŜu 
urządzeń i systemów jednego producenta, tak by zapewnić łatwość serwisowania 
poprzez homogenizację systemu. 
 
1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u Ŝytkowe 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań 
koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym 
dobór średnic, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań 
wchodzących w skład Kontraktu. 
W przypadku wyniknięcia rozbieŜności w rozwiązaniach i danych przedstawionych 
przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, 
średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. 
Przedstawione w  PFU ilości są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne  długości           
i rozwiązania zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i projekt wykonawczy). 
W przypadku rozbieŜności w jakości jak i ilości elementów robót Wykonawca nie 
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji T omaszów Mazowiecki 
Podział obszaru aglomeracji Tomaszów Mazowiecki  na rejony stanowiące przedmiot 
poszczególnych opracowań ustalony został na podstawie układu sieci, układu 
odbiorników i granic zlewni. Poszczególnym regionom zostały nadane numery 
zadań. I tak aglomerację Tomaszów Mazowiecki podzielono na zadania od  numeru 
1 do  numeru 15.  Zadanie nr 1 obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków, 
zadania od 2- 14 obejmują budowę kanalizacji sanitarnej  w dzielnicach miasta 
Tomaszów Mazowiecki jak i w miejscowościach gminy Tomaszów Mazowiecki 



SIWZ. Tom3. Rozdział 1 - Część opisowa                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 5,6,10” 
 Numer zamówienia:  CCI 2007 PL 161 PO 002 / 5,6,10 

49 

naleŜących do aglomeracji, natomiast zadanie 15 obejmuje renowację istniejących 
kolektorów sanitarnych.  
 

1.4.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Zakres Robót objętych niniejszym Kontraktem p.n. „Projektowanie i budowa 
kanalizacji sanitarnej dla zadania 5,6,10” w ramach Projektu „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego”   podano w pkt. 1.1.1.  
Zakres  robót  budowlanych w poszczególnych ulicach  został podany  w pkt. 1.1.3. 
 

1.4.1.1.  Charakterystyka techniczna –kanalizacja s anitarna 
 

Istniej ąca sieć kanalizacji sanitarnej. 
Wszystkie budynki na terenie objętym Kontraktem, mieszkalne i uŜyteczności 
publicznej oraz zakłady produkcyjne i przemysłowe,  wyposaŜone są w instalacje  
wod. – kan., a ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych - szamb, z 
których to są okresowo wywoŜone beczkami asenizacyjnymi do oczyszczalni 
ścieków. 
 

Kanalizacja sanitarna przewidziana do realizacji. 
Na etapie sporządzania PFU załoŜono kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną. 
Średnice kanałów, zarówno grawitacyjne jak i tłoczne, naleŜy przyjąć  w zaleŜności 
od ilości ścieków,  wyliczonej na podstawie ilości zuŜywanej wody przez 
mieszkańców oraz  budynków  uŜyteczności publicznej i zakładów  produkcyjnych            
i przemysłowych.   
Nowe kanały sanitarne obsługiwać będą zabudowę mieszkaniową niską, połoŜoną 
bezpośrednio przy poszczególnych ulicach, ulice oraz tereny usług i przemysłowe. 
Przewód kanalizacji sanitarnej naleŜy zlokalizować w pasie drogi, ulicy. 
 

Warunki gruntowo - wodne w rejonie realizacji. 
W załącznikach nr 9, 10, 11 przedstawiono warunki gruntowo – wodne stwierdzone 
na podstawie wykonanych badań. 
 

Zestawienie kolizji. 
Na etapie sporządzania PFU nie stwierdzono występowania kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, wymagających przebudowy. 
SkrzyŜowania poprzeczne z uzbrojeniem terenu wymagają jedynie zabezpieczeń na 
czas  prowadzenia robót. Podano je na  mapie sytuacyjno – wysokościowej, która to 
stanowi załącznik nr 4. 
 

Odgał ęzienia w granicach pasa drogowego  
Na terenie objętym Kontraktem w ulicach  przewiduje się odgałęzienia w granicach 
pasa drogowego, które odbierają ścieki z budynków istniejących i z terenów działek 
przewidzianych do zabudowy oraz  budynków  uŜyteczności publicznej i zakładów  
produkcyjnych  i przemysłowych,  oraz odgałęzienia  w kierunku  ulic, które nie są  
objęte zakresem powyŜszych  zadań a znajdują się w  danej miejscowości i  
powstają tam zabudowania.   
 

Przepompownie ścieków 
Na terenie objętym Kontraktem  w ramach zadań naleŜy wykonać przepompownie – 
tłocznie ścieków,  które  to muszą przewidywać odbiór ścieków z terenów połoŜonych 
wzdłuŜ ulic objętych Kontraktem: 
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a)  budowa  nowej  przepompowni  –  tłoczni  ścieków  w  pasie   drogowym ulicy    
     GraŜyny : 

•   lokalizacja: 
     ul. GraŜyny,  zlokalizowana  w pasie drogowym ulicy,     
•   rodzaj ścieków: 

ścieki komunalne, dopływające projektowanymi kanałami, 
•   ilość ścieków: 

ilości ścieków spływających do przepompowni  naleŜy przyjąć  na  
podstawie ilości zuŜywanej wody przez mieszkańców oraz  budynków  
uŜyteczności publicznej i zakładów  produkcyjnych  i przemysłowych, 

•   ilość ścieków pochodzących  spoza terenu  zadania: 
  do przepompowni nie spływają ścieki  spoza  terenu zadania.  

 

b) budowa nowej przepompowni – tłoczni  ścieków  w  pasie  drogowym  ulicy  
    Stokrotki : 

•   lokalizacja: 
     ul. Stokrotki,  zlokalizowana  w pasie drogowym ulicy,     
•   rodzaj ścieków: 

ścieki komunalne, dopływające projektowanymi kanałami, 
•   ilość ścieków: 

ilości ścieków spływających do przepompowni naleŜy przyjąć na  
podstawie ilości zuŜywanej wody przez mieszkańców oraz  budynków  
uŜyteczności publicznej i zakładów  produkcyjnych  i przemysłowych, 

•   ilość ścieków pochodzących   spoza terenu  zadania: 
  do przepompowni nie spływają ścieki  spoza  terenu zadania.  

 

c) budowa nowej przepompowni – tłoczni  ścieków w pasie drogowym 
skrzyŜowania ulicy Robotniczej, Modrzewskiego  i Na  Skarpie : 

•   lokalizacja: 
     jak wyŜej 
     Uwaga: 
     Ostateczn ą decyzj ę o lokalizacji przepompowni zostawia si ę 

Wykonawcy.  
•   rodzaj ścieków: 

ścieki komunalne, dopływające projektowanymi kanałami, 
•   ilość ścieków: 

ilości ścieków spływających do przepompowni  naleŜy przyjąć  na  
podstawie ilości zuŜywanej wody przez mieszkańców oraz  budynków  
uŜyteczności publicznej i zakładów  produkcyjnych  i przemysłowych, 

•   ilość ścieków pochodzących  spoza terenu  zadania: 
  do przepompowni  spłyną ścieki  z  miejscowości Wąwał.  

 

d)  budow ę  nowej  przepompowni  –   tłoczni   ścieków  w ulicy Tomaszowskiej lub  
wewnętrznej od ul. Tomaszowskiej (bez nazwy) lub na wydzielonej części działki; 
naleŜącej do Gminy Tomaszów Maz., zlokalizowanej przy ulicy  wewnętrznej  
odchodzącej od ul. Tomaszowskiej – w miejscowości  Wąwał -  zad.10 

•   lokalizacja: 
     jak wyŜej 
     Uwaga: 

                Ostateczn ą decyzj ę o lokalizacji przepompowni zostawia si ę 
Wykonawcy.  
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•   rodzaj ścieków: 
ścieki komunalne, dopływające projektowanymi kanałami, 

•   ilość ścieków: 
ilości ścieków spływających do przepompowni  naleŜy przyjąć  na  
podstawie ilości zuŜywanej wody przez mieszkańców oraz  budynków  
uŜyteczności publicznej i zakładów  produkcyjnych  i przemysłowych z 
miejscowości  Wąwał, 

•   ilość ścieków pochodzących  spoza terenu  zadania: 
  do przepompowni  spłyną ścieki  z  zakładu  produkcyjnego Tesam  we wsi 

Wąwał poprzez  przepompownię opisaną  poniŜej.  
 

  e) budowa nowej przepompowni – tłoczni ścieków w pasie drogowym  ulicy 
Cegielnianej; przy zbiegu  ulic:  Cegielnianej  i Leśnej  w  miejscowości  Wąwał. 

•   lokalizacja: 
               zlokalizowana  w  pasie drogowym  przy  zbiegu  ulic: Cegielnianej i Leśnej,  
               w  miejscowości Wąwał  

•   rodzaj ścieków: 
ścieki komunalne dopływające projektowanymi kanałami, 

•   ilość ścieków: 
ilości ścieków spływających do przepompowni  naleŜy przyjąć  na  
podstawie ilości zuŜywanej wody przez mieszkańców oraz  budynków  
uŜyteczności publicznej i zakładów  produkcyjnych  i przemysłowych. 

•   ilość ścieków pochodzących  spoza terenu  zadania: 
do przepompowni tej spływać będą  ścieki z  zakładu „Tesam” w  
następujących ilościach 
       -  przepływ roczny                    -   12.000 m3/rok 
       -  przepływ  miesięczny            -    1.000 m3/m-c 
       -  przepływ  dobowy                 -         50 m3/dobę  (zmiana 9 godz.) 
       -  max. przepływ godzinowy     -        10 m3/godz. 
 

Uwaga: 
Zakład produkcyjny „Tesam” znajdujący się przy ulicy Leśnej w Wąwale zostanie 
podłączony do przepompowni w II etapie. 
PowyŜsze dane powinny zostać uściślone przez Wykonawcę w fazie opracowania 
projektu budowlanego i wykonawczego. 
 

1.4.1.2.  Informacje dotycz ące  pasa drogowego w rejonie realizacji zadania 
Charakterystykę nawierzchni w pasie drogowym dla poszczególnych ulic w zadaniu  
przedstawia poniŜsza tabela. 
 
Tabela 14.  Charakterystyka nawierzchni w pasie dro gowym 
 

Ulica obj ęta opracowaniem  Rodzaj istniej ącej nawierzchni w pasie drogowym   
 

L.p.  
Nazwa ulicy Kategoria 

ulicy 

Jezdnia – rodzaj 
nawierzchni 

 
Opis pasa drogowego 

 

ZADANIE Nr 5 
 

1 Szymanówek gminna / miejska 
płyty jomb / 
gruntowa 

 

pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 

2 Adama gminna / miejska 
 
płyty  jomb 

Wąskie pobocza; słupy  energetyczne  i telefon. 
na prywatnych działkach 

3 Cezarego gminna / miejska gruntowa wąska, pasy zieleni; słupy energet.  i telefon. 
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4 Damazego gminna / miejska 

od ul. Jana – 
asfalt ok.30m, 
dalej gruntowa 

 
Ulica szeroka, , pasy  zieleni, słupy energetyczne 
i telefoniczne,  samosiejki 

5 GraŜyny gminna / miejska gruntowa szeroka, pasy zieleni, słupy energ. i telefoniczne 

6 Edwarda gminna / miejska 

 
 
płyty jomb 

Od ul. Jana szeroka, pasy zieleni, słupy; od 
skrzyŜowania z ul. Danuty zwęŜa  się, słupy 
chyba na działkach prywatnych. Linia przesyłowa 

7 Szewska gminna / miejska 
płyty jomb; 
gruntowa 

wąska; pasy zieleni słupy energ. i telefoniczne; 
na poboczu  jest kilka  duŜych drzew 

8 Krawiecka gminna / miejska płyty jomb (90% W  poboczach pasy zieleni i słupy energetyczne 

9 
Krawiecka -
odgałęzienia gminna / miejska 

 

 

gruntowa 
 

  

Wąska,  w poboczach słupy energetyczne 

10 Anny gminna / miejska 

 
 
płyty jomb 

ulica wąska, pobocza z zielenią i słupami  
telefoniczne i  energetyczne, przy końcu ulicy  z 
lewej strony jest przepompownia 

11 Barbary gminna / miejska gruntowa pas zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 
12 Celiny gminna / miejska płyty jomb szeroka; szerokie pobocza, słupy ener. i telefon. 

13 Ignacego gminna / miejska 
 
gruntowa 

Dość szeroka, pasy zieleni  poboczach, słupy 
energetyczne i telefoniczne 

14 Jerzego gminna / miejska gruntowa Szeroka; pas zieleni, słupy energ. i telefoniczne 
15 

 

Danuty gminna / miejska płyty jomb pas zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 
16 Ireny gminna / miejska gruntowa pas zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 

17 Wodna gminna / miejska 
asfalt/ płyty 
jomb 

chodniki i trawniki  ze słupami, miejscami ulica 
węŜsza z pasami zieleni i słupami 

18 Łąkowa gminna / miejska płyty jomb pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 
19 Ściegiennego gminna / miejska asfalt pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 
20 Smugowa powiatowa asfalt Chodniki, słupy energetyczne i telefoniczne 

21a 
Legionów 
Smugowa-Słowackiego powiatowa 

 
asfalt 

Chodniki po obu stronach jezdni, słupy 
energetyczne blisko jezdni 

21b 
Legionów 
pos.149 –koniec ulicy powiatowa 

kostka 
brukowa 

Chodniki, słupy energetyczne w prywatnych 
działkach 

21c 
Legionów 
Pos.97 – stud. 174,  19 powiatowa 

 
asfalt 

Chodniki, słupy energetyczne w prywatnych 
działkach 

22 Przejazd Dąbrowski gminna / miejska 
 
gruntowa 

W poboczach  słupy energetyczne i telefoniczne 
po obu stronach 

23 Rumiankowa gminna / miejska gruntowa pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 

24 Kalinowa gminna / miejska 
 
kostka 

szeroka, chodniki, pasy zieleni, słupy za 
chodnikami 

25 Krokusowa gminna / miejska 
 
kostka 

szeroka, chodniki, pasy zieleni, słupy za 
chodnikami  

26 Sasankowa gminna / miejska 
 płyty jomb- 5m / 
gruntowa 

Szeroka, pasy zieleni, słupy energetyczne i 
telefoniczne 

27 Stokrotki gminna / miejska gruntowa pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 

28 Łączna gminna / miejska 

 
 
 
gruntowa 

Brak pobocza, słupy energetyczne po jednej 
stronie na działkach prywatnych, po drugiej 
stronie słupy telefoniczne na gruntach 
państwowych. 

29 Ciepła gminna / miejska płyty jomb Wąskie pobocza ze słupami energet. i telefon. 
30 Spalska powiatowa asfalt Chodnik, przy jezdni drzewa i słupy 

31 
Konstytucji 3-go 
Maja powiatowa 

 

 

asfalt Po jednej tronie chodnik i trawnik,  słupy 
energetyczne i telefoniczne 

32 Bartłomieja gminna / miejska 
 
płyty jomb 

na całej szerokości ulicy płyty, słupy telefoniczne 
i  energetyczne po prawej i lewej stronie ulicy 

33 Bogumiła gminna / miejska gruntowa dość szeroka, pasy zieleni; słupy energ. i telefon. 
34 ElŜbiety gminna / miejska gruntowa pasy zieleni, słupy telefoniczne i energetyczne 
35 Flory gminna / miejska gruntowa pasy zieleni, słupy telefoniczne i energetyczne 
36 Haliny gminna / miejska gruntowa wąska, pasy zieleni, słupy telefon i energetyczne 
37 Henryka gminna / miejska gruntowa pasy zieleni, słupy telefoniczne i energetyczne 
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38 
Jolanty gminna / miejska 

 
gruntowa 

wąska, na poboczach pasy zieleni, słupy energ. i 
telefoniczne,  posesje tylko z lewej strony;  

39 Joanny gminna / miejska gruntowa pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 
40 Kamila gminna / miejska gruntowa pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 
41 Katarzyny gminna / miejska gruntowa wąska, pasy zieleni, słupy energ. i telefoniczne 

42  Łucji gminna / miejska 
płyty jomb / 
gruntowa 

pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne, 
drzewa 

43 Magdaleny gminna / miejska 
 
gruntowa 

bardzo wąska,  brak tablicy z nazwą;  słupy na 
prywatnych działkach 

44 Odkrywkowa gminna / miejska gruntowa Wąska, pobocza ze słupami energ. i telefon. 
45 świrowa gminna / miejska gruntowa pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 
46 Lecha gminna / miejska płyty jomb pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 
47 Sierakowskiego gminna / miejska gruntowa W  poboczu  brak słupów 
48 Głowckiego powiatowa asfalt chodniki, pasy zieleni, drzewa, słupy 

49 Koszykowa gminna / miejska 
 
gruntowa 

Szeroka, na poboczach  słupy energetyczne i 
telefoniczne oraz drzewa 

50 Grzegorza gminna / miejska 
gruntowa Ulica wąska, pasy zieleni, słupy energetyczne i 

telefoniczne 

51 
Kwiatowa - 
odgałęzienie gminna / miejska 

 

 
gruntowa 

Ulica wąska, słupy  energetyczne przy  
ogrodzeniach po jednej  stronie 

52 
Kwiatowa - 
odgałęzienie gminna / miejska 

 

 
gruntowa 

Ulica wąska, słupy  energetyczne przy  
ogrodzeniach po jednej  stronie 

 

ZADANIE  Nr 6 
 

1 Na Skarpie gminna / miejska 
płyty jomb / 
gruntowa 

pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne, 
posesje po jednej stronie 

2 Lucyny gminna / miejska 
płyty jomb / 
gruntowa 

 

pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 

3 Łukasza gminna / miejska płyty jomb pasy zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne 

4 
 

Ludwikowska 
 

powiatowa 
 

asfalt, końcówka 
ulicy (ok.100m) 
płyty betonowe 

Z prawej strony chodnik,  z lewej  strony 
chodnik na części ulicy.  W końcówce  ulicy 
wąskie  pobocze,  słupy energetyczne 

5 Robotnicza powiatowa 
asfalt Po jednej, stronie chodnik; po drugiej pa 

zieleni, słupy energetyczne i telefoniczne. 
6 Modrzewskiego powiatowa asfalt pas zieleni, słupy energetyczne 
7 Kwarcowa gminna płyty jomb Szeroka, pobocza ze słupami energ. i telefon. 

 

ZADANIE Nr 10 
 

1 

Tomaszowska + 
tranzyt w ul. 
Tomaszowskiej gminna 

asfalt pas zieleni, rów, słupy energetyczne, drzewa 

2 

ul. wewnętrzna  
od  Tomaszowskiej 
(bez nazwy) 

gminna 
 

 

gruntowa 
 

pas zieleni, słupy energetyczne 

3 Sadowa gminna gruntowa pas zieleni, słupy energetyczne 

4 
Sadowa -
odgałęzienie 

gminna 
 

 

gruntowa 
 

pas zieleni, słupy energetyczne 

5 
Sadowa -
odgałęzienie 

gminna 
 

 

gruntowa 
 

pas zieleni, słupy energetyczne 

6 
Sadowa -
odgałęzienie 

gminna 
 

 

gruntowa 
 

pas zieleni, słupy energetyczne 

7 
Sadowa -
odgałęzienie 

gminna 
 

 

gruntowa 
 

pas zieleni, słupy energetyczne 

8 Długa gminna płyty  jomb pas zieleni, słupy energetyczne 

9 
Długa - 
odgałęzienie 

gminna 
 

 

gruntowa 
 

pas zieleni, słupy energetyczne, drzewa 

10 
Długa - 
odgałęzienie 

gminna 
 

 

gruntowa 
 

pas zieleni, słupy energetyczne, drzewa 
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11 
Długa - 
odgałęzienie 

gminna 
 

 

gruntowa 
 

pas zieleni, słupy energetyczne, drzewa 

12 Cegielniana gminna asfalt pas zieleni, rów, słupy  energetyczne, drzewa 
13 Krzywa gminna płyty jomb pas zieleni, słupy energetyczne, drzewa 
14 Łączna gminna asfalt, gruntowa pas zieleni, słupy energetyczne, drzewa 
15 Boczna gminna asfalt pas zieleni, słupy energetyczne, drzewa 
16 Wesoła gminna asfalt pas zieleni, rów, słupy  energetyczne, drzewa 
17 Główna gminna asfalt pas zieleni, słupy energetyczne, drzewa 

 
 

Uwaga:  
            W opisie tabeli 14  kategoria drogi „gminna/miejska” oznacza, Ŝe droga 
stanowi własność gminy miasta Tomaszów Mazowiecki, a zarządcą drogi jest 
prezydent miasta. Adres: 

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Wydział InŜyniera Miasta  tel. (44) 724-45-43, 724-45-54, 

natomiast  „powiatowa” oznacza, Ŝe droga stanowi własność samorządu powiatu 
tomaszowskiego a zarządcą drogi jest zarząd powiatu. Adres: 
 Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Jakubowie 
 Jakubów 19/21 
 97-217 Lubochnia 
 tel. (44) 710-33-14, 
oraz „gminna” oznacza, Ŝe droga stanowi własność Gminy Tomaszów  Mazowiecki, 
a  zarządcą drogi jest  wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki. Adres: 
 Urząd Gminy Tomaszów  Mazowiecki 
 ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 
 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki 
 tel. (44)  724-55-73 
 
2.  Opis Wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1.  Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania  przez Wykonawc ę 
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu           
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133). 
Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 
•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12 listopada 2010 r w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 243,  
poz. 1623), 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, 
poz. 1133 z późn. zm.), 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  
     warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
     (Dz. U. z 2002 r 75, poz. 690, z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126), 
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• Obwieszczenie Marszałka Sejmu z 12 czerwca 2006 r w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858 wraz z późn. zm.), 

• Obwieszczenie Marszałka sejmu z 23 stycznia 2008 w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 
ze zm.), 

•   Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  
Nr 137, poz. 984), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu  z 18 listopada 2005 r w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego ustawy Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 239, 
poz. 2019, z późn. zm.), 

•     Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia  23 stycznia 2008 r w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, 
poz. 150, z  późn. zm.), 

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu  z 14 września 2010 r w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego ustawy odpadach (tj. z  2010 r. Nr 185, poz. 1243, z  późn. 
zm.), 

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 28 listopada 2005 r w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
2005 nr 236, poz. 2008 wraz z późn. zm.), 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania 
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U.  Nr 164 poz. 1588), 

•     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 
2009 r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
poŜarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 

•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137, z późn. zm.), 

•    Ustawa z dnia 12 września 2002 r, o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386  
z późn. zm.) 

•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 1998, Nr 126, poz. 839), 

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
      bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003, Nr 47, poz. 401), 
•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

powaŜnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58), 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83,      
poz. 578 wraz z późn. zm.). 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 
1995 r w sprawie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r Nr 25 poz. 133) 

•    Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wykonania i Odbioru Robót 
przy opisie poszczególnych rodzajów robót, 

•    Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres 
prac projektowych. 

 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana InŜynierowi i Zamawiającemu  do 
zatwierdzenia w następujących etapach: 

a) Etap I – Koncepcja programowo – przestrzenna  przed przystąpieniem do 
opracowania Projektu Budowlanego,  

b) Etap II – Projekt Budowlany, w celu złoŜenia wniosku o Decyzje 
pozwolenie na budowę (w przypadku etapowania prac będą to 
analogicznie projekty budowlane w celu złoŜenia wniosków o Decyzje 
pozwolenia na budowę), 

c) Etap III – Projekty Wykonawcze w branŜach, w celu wydania przez 
InŜyniera i Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu Robót Budowlanych (w 
przypadku etapowania prac będą to analogicznie projekty wykonawcze w 
celu wydania przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu Robót 
Budowlanych). 

 

2.1.1. ZałoŜenia do projektowania 
 Wykonawca podczas wykonywania projektu wstępnego dokona potwierdzenia, bądź 
weryfikacji dotychczasowych załoŜeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje 
załoŜenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez 
Zamawiającego informacje dotyczące zaistniałych warunków. Wszystkie 
przedstawione przez Zamawiającego dane naleŜy traktować informacyjnie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretację oraz ustalenie wyjściowych 
danych i załoŜeń do projektowania.  
Obiekty budowlane naleŜy zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami 
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa poŜarowego, 
• bezpieczeństwa uŜytkowania, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 
• ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii, 
• izolacyjności cieplnej przegród. 
 

NaleŜy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich oraz uwzględnić 
ewentualne wymagania konserwatorskie. 

 

W procesie projektowania obiektów budowlanych naleŜy uwzględnić warunki  
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami), oraz pozostałe wymagania 
określone w rozporządzeniach wymienionych w części informacyjnej Programu 
funkcjonalno-uŜytkowego.  
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2.1.2.  Format dokumentacji projektowej 
 

2.1.2.1.  Wydruki 
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 
Dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są 
następujące rozmiary:  

• A0 (841 mm x 1189 mm) 
• A1 (594 mm x 841 mm) 
• A3 (297 mm x 420 mm) 
• A4 (210 mm x 297 mm) 
• A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)  

Rysunki o formacie większym niŜ A0 nie mogą być przedstawione, chyba, Ŝe zostało 
to uzgodnione z InŜynierem Kontraktu.  
Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.  
 

2.1.2.2.  Dokumentacja w formie cyfrowej 
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub 
*.dxf oraz pdf 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje: 
format plików tekstowych *.doc  
format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls  

• Harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls  
• Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi  
• Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 
• Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 
 

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku CD. 
 

2.1.2.3.  Liczba egzemplarzy 
Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu                    
w uzgodnionej ilości egzemplarzy (min. 6 egz.) w wersji drukowanej i w wersji 
elektronicznej do zatwierdzenia. KaŜdy egzemplarz zostanie odpowiednio 
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z InŜynierem tabelę przekazania 
Dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców 
poszczególnych egzemplarzy Dokumentacji. 
Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 

-  dwóch kompletów - Koncepcja programowo-przestrzenna przed przystąpieniem 
do opracowania Projektu Budowlanego oraz dwa egzemplarze w wersji 
elektronicznej, 

- dwóch opieczętowanych kompletów projektu budowlanego, zatwierdzonego 
przez organ wydający Decyzje, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz dwa 
egzemplarze w wersji elektronicznej (Wykonawca winien Wykonać 6 
egzemplarzy projektu budowlanego w celu złoŜenia z wnioskiem o wydanie 
Decyzji pozwolenia na budowę oraz jeden egzemplarz dla InŜyniera 
Kontraktu),  

- sześciu kompletów  projektu wykonawczego zatwierdzonego przez InŜyniera 
Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej, 
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- sześciu kompletów dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez 
InŜyniera Kontraktu oraz trzy komplety wersji elektronicznej, 

- sześciu kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej 
przez InŜyniera Kontraktu. 

PowyŜszy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do 
bieŜących uzgodnień i wymaganych przez instytucje uzgadniające (określonej          
w otrzymanych uzgodnieniach).  
 

2.1.3. Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej 
 

2.1.3.1.  Wymagania podstawowe 
Roboty powinny być tak zaprojektowane aby odpowiadały pod kaŜdym względem 
najnowszym aktualnym praktykom inŜynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych 
powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, 
aby budynki, budowle, urządzenia i wyposaŜenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczania, 
obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposaŜenie powinny być 
zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 
warunkach eksploatacyjnych.  
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym.  
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, 
braki dostrzeŜone na rysunkach i objaśnieniach niezaleŜnie od tego czy zostały one 
zaaprobowane przez InŜyniera Kontraktu czy nie. 
 

2.1.3.2.  Projektanci 
Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów 
posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, naleŜących do 
odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel 
pomocniczy. 
Prace geologiczne i geotechniczne w zakresie projektowania, wykonywania                    
i kierowania tymi robotami będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
 

2.1.3.3.  Trwało ść projektowanych elementów 
Projektowana trwałość stałych elementów Robót powinna być nie mniejsza niŜ: 

• konstrukcje budowlane,      60 lat 
• kanały i rurociągi          min.50 lat 
• drogi          30 lat 
• urządzenia mechaniczne i elektryczne    15 lat 
• oprzyrządowanie i systemy sterowania      7 lat 
• przyrządy obliczeniowe i związane z procesem                        7 lat 
 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 
wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące 
między innymi najwyŜsze i najniŜsze obciąŜenia eksploatacyjne czy warunki 
klimatyczne. 
 

2.1.3.4.  Inwentaryzacja stanu istniej ącego 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca uzupełni dostarczone informacje i materiały, 
znajdujące się w PFU, które w ramach zadania mają być wykorzystane lub są z 
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Robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie 
z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, 
współrzędne, stan budowli itd. 
 

2.1.3.5. Koncepcja programowo-przestrzenna 
Wykonawca przygotuje i przedłoŜy Zamawiającemu do akceptacji koncepcję 
programowo-przestrzenną. Najpóźniej na tym etapie projektant ( Wykonawca ) 
przedkłada InŜynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres dokumentacji 
geologiczno – inŜynierskiej ( lokalizacja otworów i ich głębokość ). JeŜeli Wykonawca 
przewiduje realizację zamówienia w podziale na odcinki, koncepcja powinna 
uwzględniać tą metodę realizacji. Koncepcja ta winna zawierać co najmniej poniŜsze 
elementy: 

a) część opisowa zawierającą: 
      -  Stronę tytułową, 

-  Spis treści, 
-  Spis rysunków, 
-  Skrócony opis techniczny proponowanych w koncepcji rozwiązań, 
- Wykaz odstępstw od koncepcji/projektów będących załącznikiem do 

PFU,  jeŜeli będą występować, 
-  Informacje realizacyjne, 

           b) część graficzną zawierającą: 
-  Ogólny plan sytuacyjny całego Zadania 
- Plan sytuacyjny z naniesioną trasą sieci kanalizacyjnej, lokalizacje 

przepompowni ścieków (wraz z przyłączeniem do mediów) 
 

2.1.3.6. Projekt budowlany 
Wykonawca przygotuje i przedłoŜy Zamawiającemu do akceptacji projekt budowlany 
w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
Projekt budowlany powinien zawierać co najmniej: 

-    Opis techniczny projektu wraz z obliczeniami hydraulicznymi, 
-     Plany sytuacyjne, 

Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 
133) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 
1133 wraz z późn.zm). Podkłady mają być oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz 
cyfrowej). Aktualizacja powinna być wykonana w zakresie potrzebnym do 
projektowania. 
- Profile rurociągów, 
-  Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, 

szczegóły komór i wykopów, 
-  Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami 

wodnymi i innymi obiektami, 
- Zagospodarowanie terenu, drenaŜ, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz 

wszystkie roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy, 
- Aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem – wypisy               

z rejestru gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną, 
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- Umowy cywilno – prawne zaktualizowane, zawarte w imieniu Zamawiającego z 
właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością, wyraŜające zgodę na 
wejście na teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania 
umowy przez osobę inną niŜ właściciela naleŜy dołączyć stosowny dokument 
wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania 
oświadczeń woli w imieniu właściciela. KaŜda umowa cywilno–prawna winna być 
parafowana i opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy naleŜy uzgodnić z 
InŜynierem i Zamawiającym. Zamawiający dysponuje decyzjami lokalizacyjnymi  
na umieszczenie sieci w granicach ich nieruchomości (zgodnie z wykazem 
dołączonym do części informacyjnej PFU), jednak w przypadku zmiany trasy oraz 
innych uwarunkowań Wykonawca będzie musiał uzyskać stosowne zgody 
właścicieli. 

- Dokumentację geologiczną naleŜy uzupełnić w zakresie zmian trasy 
projektowanej kanalizacji, 

- Informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Wykonawca uzyska zaktualizowaną do swoich tras i rozwiązań projektowych 

Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i w razie potrzeby decyzję o 
pozwoleniu wodno-prawnym, 

- Dokumentacja będzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania Decyzji o 
pozwoleniu na budowę, 

- Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji. 
 

2.1.3.7.  Projekt wykonawczy 
Wymagania do projektów wykonawczych w zakresie budowy sieci: 
-    Dla kaŜdej z ulic (lub ciągu kanałowego) oraz kaŜdego rodzaju uzbrojenia, a takŜe 

dla przepompowni i rurociągów tłocznych naleŜy opracować odrębne projekty 
wykonawcze,  

-    Projekty wykonawcze naleŜy przygotować dla poszczególnych branŜ, 
-  W projekcie naleŜy zamieścić obliczenia statyczne i hydrauliczne kanałów i 

rurociągów, 
-  W projekcie w zakresie dotyczącym sieci kanalizacyjnej naleŜy przedstawić 

zestawienie długości kanałów w rozbiciu na średnicę i materiał oraz zestawienie 
tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na przyłączach) podając nr 
studzienki, typ uŜytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna kanału, głębokość 
studni, średnice, materiał, typ – (np. przelotowa, załomowa, kaskadowa). W 
przypadku studni załomowych naleŜy podać kąt kinety, 

-    Wykaz i rodzaj przejść przez drogi, cieki i inne kolizje, 
-    Wykaz oraz rysunki zakresu odtworzenia jezdni, chodników, placów, np.: 

-  opis sposobu tymczasowego odwodnienia wykopów, 
-  opis  sposobu zabezpieczenia wykopów, 
- opis sposobu zastępczego dostarczania wody i odbioru ścieków na czas 

wyłączenia z eksploatacji dotychczasowych odcinków sieci, 
- Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z 

przywróceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego. 
 

Dokumentacja odtworzenia pasa drogowego musi zawier ać oprócz szeroko ści 
wykopu pod kanalizacj ę ściekow ą równie Ŝ  pas drogowy po obu szeroko ściach 
wykopu o wymiarach minimum po 0,5 m z ka Ŝdej strony wykopu, o ile zarz ądca 
drogi nie zaleci inaczej. 
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2.1.3.8.  Projekt rozbiórki 
Projekt rozbiórek obiektów budowlanych będzie obejmował charakterystykę obiektu 
rozbieranego, zastosowane technologie i niezbędny sprzęt do wykonania robót.          
W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa innych obiektów – sposób zabezpieczenia 
tych obiektów z podaniem rysunkowym konstrukcji zabezpieczających. 
Ze względu na zagroŜenia w trakcie robót rozbiórkowych powinny być załączone 
starannie przygotowane wytyczne do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Projekt określi sposób zagospodarowania i ewentualnego utylizowania 
materiałów przewidzianych do utylizacji. 

 

2.1.3.9.  Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami    
w zakresie i formie jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich treść przedstawiać 
będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto Wykonawca 
opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Dokumentację powykonawczą naleŜy dostarczyć InŜynierowi do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. JeŜeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury 
uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie 
Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby 
ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyŜej. 
 

2.1.3.10.  Rysunki robocze i obliczenia 
Wykonawca przygotuje i przedłoŜy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz 
wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji         
i wykończenia Robót. 
Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 
Obliczenia statyczne rurociągów ułoŜonych w ziemi w róŜnych warunkach 
obciąŜenia”, a projekt powinien zawierać co najmniej: 

-    Opis  techniczny projektu, 
-    Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych, 
-    Plany sytuacyjne, 
-    Profile rurociągów, 
- Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość przewodów rurowych, 

kształtek i armatury,  szczegóły komór i wykopów oraz bloki oporowe, 
-    Rysunki  konstrukcyjne, opis i obliczenia bloków oporowych rurociągów, 
- Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod 

ciekami wodnymi i innymi obiektami, oraz połączenia z istniejącymi 
rurociągami, 

- Zagospodarowanie terenu, drenaŜ, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz 
wszystkie roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu 
budowy. 

 

2.1.3.11.  Obiekty budowlane i konstrukcje 
Wykonawca przygotuje i przedłoŜy wszystkie rysunki robocze (budowlane, 
wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji                
i wykończenia Robót. 
PowyŜsze rysunki i obliczenia zostaną przekazane InŜynierowi do zatwierdzenia        
i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 
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- Rysunki złoŜeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla 
obiektów, sieci oraz instalacji i związanego z tym wyposaŜenia, 

- Obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem 
projektowym fundamentów i ich posadowień, 

- Rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów Ŝelbetowych              
i murowanych, drewnianych wraz z wykończeniem, 

- Rysunki zbrojenia, 
- Rysunki montaŜowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, 

drewnianych, Ŝelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementów, szczegóły ich 
połączeń, 

- Rysunki dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, 
przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne                
i zewnętrzne, szczegóły architektoniczne, 

- Szczegóły projektu powłok zabezpieczających, 
- Rysunki szczegółowe dróg łącznie z krawęŜnikami i odwodnieniem, 
- Rysunki ogrodzenia ze szczegółami, 
- Zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze. 
 

2.1.3.12.  Spis rysunków 
Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem 
powyŜej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię kaŜdego 
rysunku sporządzonego w komputerze na nośniku magnetycznym (na płycie CD, 
DVD)  w formatach jak opisano w p.2.1.2.2. 
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane                  
i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi poniŜej. Rozmiary arkuszy powinny 
być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, Ŝe inne rozmiary 
zostaną uzgodnione z InŜynierem. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych          
i technologicznych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleŜeć 
będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
Zaleca się stosowanie następujących skali: 

- Plany sytuacyjne sieci – 1:500, 
- Profile rurociągów – skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama  jak plan  
  sytuacyjny, 
- Szczegóły – 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 

Wykonawca przekaŜe dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń InŜynierowi 
zwracając się o zatwierdzenie, a InŜynier zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń 
Wykonawcy ze swoimi komentarzami. 
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez InŜyniera na rysunkach lub obliczeniach będą 
natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłoŜone ponownie 
w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 
Dwie kopie kaŜdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłoŜone 
InŜynierowi. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią (“RYSUNEK ROBOCZY 
ZATWIERDZONY PRZEZ INśYNIERA” - PW). 
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony 
jednie po zatwierdzeniu przez InŜyniera opisów i obliczeń Wykonawcy. 
Zatwierdzenie przez InŜyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy, łącznie ze zmianami 
wprowadzonymi przez InŜyniera, nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków 
wykonania Robót zgodnie z kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych projektach 
odpowiada Wykonawca. 
Wszystkie modyfikacje wymagane przez InŜyniera będą wykonywane bez 
dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 
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zmianami wprowadzonymi przez InŜyniera, wówczas prześle pisemne 
zawiadomienie do InŜyniera w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania 
zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca 
ponownie przedłoŜy InŜynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech 
egzemplarzach w celu uzyskania komentarza InŜyniera. 
Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kaŜdym etapie 
jej powstawania i zatwierdzania. 
 

2.1.3.13. Instrukcja obsługi i konserwacji 
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie z wymaganiami 
Warunków Kontraktu. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być dostatecznie 
szczegółowa, aby Zamawiający mógł eksploatować i konserwować urządzenia. 
 

2.1.3.14. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urz ądzeń 
Dla kaŜdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. 
 
2.1.3.15.  Program rozruchu 
Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób 
końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoŜy InŜynierowi do 
przeglądu i zatwierdzenia. Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie 
niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń          
i instalacji oraz planowany harmonogram prób. 
 

2.1.3.16.  Nadzory autorskie 
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów — 
autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na 
Ŝądanie InŜyniera i Pełnomocnika Zamawiającego. Koszt nadzoru autorskiego uwaŜa 
się za wliczony w Kwotę Kontraktową. 
 

2.1.3.17.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są         
w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów.  
 

2.1.3.18.  Zapis stanu przed rozpocz ęciem prac projektowych 
Przed rozpoczęciem wszelkich prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi wizję 
lokalną przyszłego Terenu Budowy. Wizję lokaln ą naleŜy równie Ŝ przeprowadzi ć 
na terenach w pobli Ŝu Terenu Budowy, na które Roboty b ędą w jakikolwiek 
sposób oddziaływa ć. Wizja lokalna obejmuje równie Ŝ  działki prywatne, działki 
uŜyteczno ści publicznej i inne, które granicz ą z przyszłym Terenem Budowy.   
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne waŜne szczegóły naleŜy zidentyfikować, 
opisać, sfotografować lub sfilmować.  
Zapis taki naleŜy przekazać InŜynierowi i Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach 
przed rozpoczęciem prac projektowych. InŜynier i Zamawiający potwierdzi na piśmie 
dokonania inspekcji. 
 

2.1.3.19.  Informacje dodatkowe 
Wykonawca przygotuje  w formie uzgodnionej z InŜynierem zestawienie wartości 
robót budowlano – montaŜowych dla poszczególnych środków trwałych przejętych 
przez Zamawiającego. 
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2.2.  Przygotowanie terenu budowy  
 

2.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie  przekaŜe Wykonawcy teren 
przyszłej budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez 
jednostki opiniujące i uzgadniające oraz przez dotychczasowych uŜytkowników 
terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, objęte Kontraktem.  
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz                        
o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na 
Terenie Budowy przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Wykonawca 
winien dowiązać Główną Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego.  
Wykonawca powinien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie 
potrzebował podczas prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie 
naleŜało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych 
punktów niwelacyjnych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych 
punktów pomiarowych, aŜ do odbioru końcowego Budowy. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu Budowy,          
w całym okresie realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 

� zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących 
czynności, związane z budową i nienaruszalność ich mienia, słuŜącego do 
pracy, a takŜe zabezpieczenie Terenu Budowy, przed dostępem osób 
niepowołanych. 

� fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich 
rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu oraz umieści 
tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Teren 
objęty robotami, będzie trwale oznaczony i zabezpieczony. Tablice, będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
prowadzenia robót.  

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 
 

2.2.3.  Zaplecze biurowo-socjalne budowy 
Przy wykonywaniu zaplecza Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd           
i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy, przebierania (szatnie wraz              
z odpowiednim zapleczem sanitarnym) oraz zapewnić odpowiednie warunki 
spoŜywania posiłków w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą 
być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wielkość zaplecza 
biurowo-socjalnego powinna być dostosowana do ilości zatrudnionych pracowników. 
 

2.2.4  Zaplecze magazynowe 
Wykonawca zapewni zaplecze magazynowe na: 
1. materiały przeznaczone do wbudowania 
2. materiały wadliwe nie przeznaczone do wbudowania 
3. materiały rozbiórkowe  przeznaczone do wbudowania 
4. materiały rozbiórkowe nie przeznaczone do wbudowania 
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2.2.5. Tablica informacyjna 
Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie budowy tablicę 
informacyjną wykonaną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób,                 
w języku polskim. 
Wykonawca winien utrzymywać tablicę w naleŜytym stanie, a w razie konieczności 
dokonać jej naprawy lub odnowienia. 
W ramach kontraktu wykonane zostaną następujące tablice informacyjne: 
 

- Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawie rające dane dotycz ące 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 wraz z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania 
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, 
zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
 

-  Polityka informacyjna Kontraktu zwi ązana z wymaganiami UE 
Tablice informacyjne wymagane prawem unijnym zgodnie z wytycznymi do 
prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących Funduszy 
Spójności, zapewni Wykonawca Robót w ramach Kontraktu. 
Tablice informacyjne i pamiątkowe muszą być zgodne z: 

•  „Wytycznymi w Zakresie informacji i promocji. Narodowe Strategiczne Ramy  
Odniesienia 2007-2013” - Minister Rozwoju Regionalnego 

•  „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 
dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” - Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 

•  „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013” oraz stroną 
internetową, gdzie znajdują się wzory tych tablic, np. www.pois.gov.pl 
 

Wzór tablicy informacyjnej dostępny jest, na str. 12 i 13 załącznika nr 1 - „Zasady 
promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura                       
i Środowisko 2007- 2013” dostępne na stronie internetowej: 
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722_Zal_nr1_Zasady_stosowania_zn
aku_POIiS_final.pdf 
 

Na koniec realizacji projektu zostanie zamontowana tablica pamiątkowa, zgodnie      
z wymaganiami Komisji Europejskiej w celu pozostawienia trwałej informacji                
o współfinansowaniu projektów ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
Zamawiający we własnym zakresie wykona i umieści tablicę pamiątkową.  
 

Koszt wykonania, montaŜu, utrzymania i lokalizacji tablic informacyjnych powinien zostać 
uwzględniony w odpowiedniej pozycji   Tomu 3 PFU, Rozdziale 4 -   Wykaz Cen. 
Wykonawca na potrzeby  zadania 5, 6, 10 przygotuje i zamontuje tablice 
informacyjne w ilości 8szt. (4 tablice dla zadania nr 5, 2 – dla zadania nr 6 i 2 tablice 
dla zadania nr 10). Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu 
uzgodnionym z InŜynierem. 

 

2.2.6. Zapoznanie Podwykonawców z tre ścią Wymagań Zamawiaj ącego 
Wykonawca dopilnuje, aby kaŜdy z ewentualnie wynajętych przez niego 
Podwykonawców otrzymał wszystkie dokumenty Zamawiającego w zakresie 
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niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania robót. Koszty związane               
z wyposaŜeniem Podwykonawców w w/w dokumenty ponosi Wykonawca. 
NaleŜy równie Ŝ zapozna ć Podwykonawc ę z wymogiem Zamawiaj ącego, Ŝe przy 
wystawianiu P ŚP podwykonawca b ędzie składał o świadczenie, Ŝe otrzymał 
wynagrodzenie od Wykonawcy. 
 

2.2.7. Prace towarzysz ące i tymczasowe 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do uŜytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Do prac i czynności towarzyszących  Zamawiający 
zalicza obsługę geodezyjną, ekspertyzy, inwentaryzację powykonawczą, nadzory 
obce oraz wykonanie tablic informacyjnych. Koszty robót tymczasowych i 
towarzyszących ponosi Wykonawca. 
 

2.2.8. Zabezpieczenie  interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne np. kable, rurociągi, sieci itp. 
lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego 
powiadomienia InŜyniera i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu i wykazanych w zapisie stanu przed rozpoczęciem 
prac, które powstały w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót 
wszystkim właścicielom działek i uŜytkownikom uzbrojenia z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 
 

2.2.9. Zabytki i wykopaliska 
W  bezpośrednim sąsiedztwie  ulicy Bogumiła i Bartłomieja  znajduje  się stanowisko 
archeologiczne. 
JeŜeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iŜ jest on zabytkiem, naleŜy podjąć następujące 
kroki:  

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty  
przedmiot, 

- zabezpieczyć, przy uŜyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce   
jego odkrycia, 

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków,  

Wojewódzki Konserwator Zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia 
przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. JeŜeli                      
w powyŜszym terminie, Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dokona oględzin 
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 
 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu Wojewódzki Konserwator Zabytków 
wydaje decyzję: 

- pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeŜeli odkryty przedmiot nie 
jest zabytkiem, 
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- pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeŜeli odkryty przedmiot jest 
zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub 
uszkodzenia, 

- nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań 
archeologicznych w niezbędnym zakresie. 

 

Koszt nadzoru archeologicznego i nadzoru nad obiekt ami chronionymi na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami  jest 
składnikiem ceny kontraktowej i winien by ć ujęty w Tomie 3 PFU, Rozdziale 4 - 
Wykazie Cen.  

 

2.2.10. Zajęcia terenu 
W wyniku budowy kanalizacji występuje zajęcie terenu czasowe i stałe. Czasowe 
zajęcie terenu występuje przy realizacji kanałów sanitarnych. 
Stałe zajęcie terenu występuje przy lokalizacji pompowni. 
W przypadku lokalizacji pompowni w pasie drogowym naleŜy szczegółowo uzgodnić 
warunki z właścicielem drogi. Nie moŜe ona być ogrodzona, ale musi posiadać właz 
zamykany. 
 

2.2.11. Odtworzenia nawierzchni 
Wykonawca po przeprowadzonych robotach odtworzy nawierzchnię drogi zgodnie          
z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela lub zarządcę drogi. 
Wykonanie odtworzenia dotyczy takŜe, np. chodników, ścieŜek rowerowych, rowów, 
skarp, przepustów  
Zakres prac odtworzeniowych przedstawiono w punkcie  2.1.3.7 „Projekt 
Wykonawczy”. Obejmuje on oprócz szeroko ści wykopu pod kanalizacj ę 
ściekow ą równie Ŝ  pas drogowy po obu stronach wykopu, o wymiarach 
minimum po 0,5 m z ka Ŝdej strony wykopu, o ile zarz ądca drogi nie zaleci 
inaczej.  
Natomiast w drodze gruntowej oprócz wy Ŝej podanych danych, co do 
szeroko ści  odtworzenia drogi  nale Ŝy zało Ŝyć jej utwardzenie tłuczniem 
granitowym grubym o warstwie minimum 8 cm i drobnym  o warstwie  minimum 
15 cm, o ile zarz ądca drogi nie zaleci inaczej.  
Odtworzenie pasa zieleni – rodzimy grunt nale Ŝy wzmocni ć warstw ą humusu                  
o grubo ści minimum 5 cm i nasia ć traw ę w ilo ści minimum 100 g/m 2, o ile 
zarządca drogi nie zaleci inaczej.  
 

Szersze informacje zawarto w Tomie 3 PFU, Rozdział 2   -  Warunki Wykonania              
i Odbioru Robót Budowlanych oraz w załączniku nr 16 dołączonym do części 
informacyjnej PFU  (rozdział 3)  obejmującym pismo Zarządu Dróg Powiatowych,  
Urzędu Miasta i Gminy  Tomaszów  Mazowiecki  oraz  Specyfikacje Techniczne. 
 

2.2.12. Próby szczelno ści i inspekcja TV 
Przewód winien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności naleŜy 
przeprowadzić ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego 
nowobudowanego w celu stwierdzenia jakości wykonania sieci oraz w celu 
stwierdzenia braku zanieczyszczeń na skutek prowadzenia prac budowlano-
montaŜowych, w tym budowy dróg. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć raport z inspekcji kolektora. 
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Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnych powinien zawierać: 
• raport z inspekcji ( wydruk + wersja elektroniczna w formacie i32, standard IKAS) 

zawierający: 
-  nazwę ulicy, 
-  nazwę studzienki dolnej i górnej (od – do), 
-  kierunek inspekcji, 
-   średnice kanału, 
-  materiał kanału, 
-  datę inspekcji, 
-  nazwę firmy wykonującej zadanie, 

      -  raport video uszeregowany wg odległości (i liczników video) uwzględniający  
wszystkie obserwacje z danego odcinka kanału , 

•  graficzny raport spadków z uwzględnieniem rzeczywistych rzędnych dna kanału, 
• zestawienie z inspekcji całego zadania (nazwy odcinków, długości odcinków, 

suma długości), 
• zapis video inspekcji na płycie CD lub DVD (osobny dla kaŜdej ulicy). Format pliku 

mpg lub ipf wraz z dostarczonymi kodekami niezbędnymi do jego odtworzenia. 
Nazwa pliku video musi by ć zgodna z nazw ą ulicy  w raporcie. Zalecana  
rozdzielczość obrazu 720x576 lub wyŜsza. Standard video MPEG-2 lub MPEG-4. 
 

Poszczególne raporty  winny obejmować zamknięte zlewnie kanalizacyjne lub 
odcinki kanałów nowo wybudowanych, po wykonaniu zasypki wykopów i odtworzenia 
nawierzchni dróg.  
Filmowanie  sieci przed zakończeniem robót towarzyszących traktowane będzie jako 
materiał pomocniczy dla potrzeb Wykonawcy (np. dla wyeliminowania wątpliwości 
Wykonawcy w zakresie zagęszczania podłoŜa, szczelności połączeń, ale przed 
prowadzeniem robót odtworzeniowych nawierzchni dróg) oraz będzie stanowić 
podstawę do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego. 
Termin inspekcji Wykonawca ustali z InŜynierem. 
 

2.2.13. Przekazanie do eksploatacji i u Ŝytkowania 
Po przeprowadzonych próbach końcowych, przedodbiorowych i odbiorowych  
kanalizacja sanitarna zostanie przekazana uŜytkownikowi do eksploatacji zgodnie     
z wymogami FIDICA. Ponadto wymogiem Zamawiaj ącego jest doł ączenie do 
Świadectwa Przej ęcia oświadczenia  wła ściciela lub zarz ądcy drogi                     
o prawidłowym odtworzeniu  pasa drogowego, oraz  o świadczenie wła ścicieli 
działek prywatnych, działek lokali u Ŝyteczno ści publicznej i innych, które 
granicz ą z terenem budowy o prawidłowym odtworzeniu podjazd ów, 
ewentualnej naprawie ogrodzenia, itp. i nie wnosz ą oni roszcze ń wobec 
Wykonawcy, a tym samym i Zamawiaj ącego. 
Wzór oświadczenia  zostanie ustalony z In Ŝynierem Kontraktu. 
 
2.3.  Szczegółowe cechy zamówienia dotycz ące rozwi ązań technicznych   

kanalizacji sanitarnej 
Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe podano w punkcie 1.3. 
 

2.3.1.  Zakres budowy sieci sanitarnej  
Szczegółowo zakres zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej opisano         
w  punkcie 1.4. 
 

2.3.2.  Wymagania technologiczne kanalizacji grawit acyjnej i ci śnieniowej 
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Kanały winny być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, najlepiej                      
w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, z zapewnieniem moŜliwości dojazdu słuŜbom 
Zamawiającego  cięŜkim sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek. 
W przypadku lokalizacji kanału poza terenami miejskimi ogólnodostępnymi, z obu 
stron kanałów winny być zachowane pięciometrowe pasy ochronne wolne od 
zabudowy i stałych naniesień. 
 

2.3.2.1. Studnie kanalizacyjne 
Na kanałach ściekowych naleŜy budować studnie kanalizacyjne przy kaŜdej zmianie 
spadku kierunku i przekroju kanału w odstępach: 

-  dla kanałów nieprzełazowych - nie większych niŜ 50 – 60 m. 
-  dla kanałów przełazowych – nie większych niŜ 100 m 

Na kanałach naleŜy zamontować studnie  betonowe o średnicy wewnętrznej 
min.1200 mm. 
W sytuacjach wyjątkowych naleŜy stosować studnie o większych średnicach 
dostosowując średnicę do wyposaŜenia studni, średnicy i liczby łączonych kanałów. 
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych              
i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, 
na  ścieranie, na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
 

Dopuszcza się realizację studni kanalizacyjnych w technologii: 
•    atestowanych studni prefabrykowanych tworzywowych (GRP, PE/PP) 
•    Ŝelbetonowych (beton min. B45, wodoszczelne, mrozoodporne,  elementy 

łączone z zastosowaniem uszczelek). 
 

Dno studni betonowych powinno mieć płytę fundamentową oraz kinetę. 
Studnie powinny mieć stopnie włazowe Ŝeliwne lub inne systemowe. 
W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego 
przekroju w drugi. 
Złącza elementów studni z tworzyw sztucznych naleŜy łączyć za pomocą uszczelek 
elestomerowych lub przez zgrzewanie, a złącza elementów studni z Ŝelbetonu lub 
polimerobetonu  naleŜy łączyć za pomocą uszczelek zapewniających szczelność              
i stabilność. 
Studnie kaskadowe na kanałach o średnicy powyŜej 0.4 m powinny mieć pochylnię  
o kształtach i wymiarach uzasadnionych obliczeniami. 
Studnie kaskadowe na kanałach o średnicy do 0.4 m i wysokości spadku do 4 m 
mogą być wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studni 
(przepad zewnętrzny). W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z InŜynierem         
i Zamawiającym dopuszcza się moŜliwość zastosowania studni z przepadem 
zewnętrznym na kanałach o średnicach większych niŜ 0,4 m. 
Studnie powinny posiadać fabrycznie wbudowane kielichowe króćce do podłączeń 
rur lub inne elementy zapewniające szczelność studni. 
W studniach naleŜy zamontować i zaślepić króćce dla kanałów i przyłączy 
kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. 
Łączenie kanałów, odgałęzień oraz przepadów wewnętrznych w studniach powinno 
się odbywać na zasadzie „oś w oś”. 
Włączenia odgałęzień kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogą być 
wykonane za pomocą wkładki IN-SITU. 
 

2.3.2.2.  Studnie kaskadowe 
Przy duŜych róŜnicach występujących pomiędzy zagłębieniem kanału bocznego          
i przyłącza kanalizacyjnego (powyŜej 0,4 m) naleŜy stosować przepady (kaskady) 
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zewnętrzne dla studni betonowych lub włączenia IN-SITU dla studni z tworzyw 
sztucznych. 
Łączenie przepadów i kanałów powinno się odbywać „oś w oś”. 
 

2.3.2.3.  Studnie odwadniaj ące 
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach najniŜszych naleŜy wykonać studnie 
odwadniające. 
W studni naleŜy zamontować na kanale ciśnieniowym trójnik Ŝeliwny lub z PE 
skierowany w dół, zasuwę noŜową oraz szybkozłączkę straŜacką  Ø 75mm do 
odbioru ścieków. Przed trójnikiem na sieci ciśnieniowej naleŜy zamontować zasuwę 
noŜową. 
JeŜeli jest taka moŜliwość ścieki naleŜy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej 
rurociągiem grawitacyjnym. 
Wymagania jakościowe dotyczące studni odwadniającej jak dla studni rewizyjnych. 
 

2.3.2.4.  Studnie odpowietrzaj ące 
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach najwyŜszych naleŜy wykonać studnie 
odpowietrzające. 
W studni naleŜy zamontować na kanale ciśnieniowym trójnik skierowany w bok, 
zasuwę noŜową oraz zawór napowietrzająco - odpowietrzający do ścieków. 
Wymagania jakościowe dotyczące studni odpowietrzającej jak dla studni rewizyjnych 
 

2.3.2.5.  Studnie rozpr ęŜne 
Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach włączenia rurociągu ciśnieniowego do 
kanału grawitacyjnego naleŜy wykonać studnię rozpręŜną. Po wprowadzeniu 
rurociągu do studni naleŜy zamontować deflektor. 
Wymagania jakościowe dotyczące studni rozpręŜnej jak dla studni rewizyjnych. 
 

Uwaga: 
            Dotyczy wszystkich studni. Studnie budowane w pasie drogowym powinny 
posiadać pierścienie odciąŜające. 
 

2.3.2.6.  Włazy 
Włazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszą mieć klasę min. D400 (wg PN-
EN - 124/2000). NaleŜy stosować jedynie włazy z uszczelką gumową wpuszczaną do 
rowka. 
Na kanałach o średnicy DN1000 i większych naleŜy stosować włazy wentylowane. 
Włazy naleŜy stosować z zatwierdzonym wzorem grafiki. 
 

2.3.2.7.  Oznaczenie armatury 
Armaturę zabudowaną w ziemi naleŜy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych 
zgodnie z PN-B-09700. NaleŜy stosować tabliczki trwałe, emaliowane, wypalane 
termicznie. 
 

2.3.2.8.  Skrzynki uliczne 
Skrzynki zasuw w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej naleŜy 
zabetonować w klocki o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem B25. 

•    pokrywa skrzynki wykonana z Ŝeliwa szarego, 
•    sworzeń łączący pokrywę z kadłubem wykonany ze stali nierdzewnej 

zabezpieczony przed demontaŜem lub samoczynnym odkręcaniem 
nakrętką wyposaŜoną we wkładkę teflonową, 

•    skrzynki powinny być zabezpieczone lakierem asfaltowym; 
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•    pokrywy skrzynek naleŜy stosować z zatwierdzonym wzorem grafiki. 
 

2.3.2.9.  Zabezpieczenie włazów studni 
Studnie naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Na terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej właz naleŜy zabetonować       
1,0 x 1,0 x 0,25 m  betonem B 25. 
W drogach gruntowych tłuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.  
 

2.3.2.10. Połączenia elementów studni kanalizacyjnych 
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) naleŜy 
łączyć za pomocą uszczelek gumowych, stoŜkowych, wykonanych specjalnie do 
łączenia prefabrykatów. 
Do montaŜu naleŜy uŜyć smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawcę 
studni. Smarem poślizgowym naleŜy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki 
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” 
górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę . 
Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i odporne na skutki 
przemieszczeń bocznych. 
 

2.3.2.11.  Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych 
Przejście kanałów przez ściany studni wykonać naleŜy jako szczelne w stopniu 
uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
 

2.3.2.12.  Połączenie odgał ęzień w granicach pasa drogowego  z kanałami 
Połączenia odgałęzień w granicach pasa drogowego z kanałami naleŜy 
zaprojektować i wykonać za pomocą trójników lub studni rewizyjnych. 
Ścieki odprowadzane przyłączem i kierunek płynących ścieków w kanale bocznym 
powinny tworzyć kąt połączeniowy α=900; tylko w wyjątkowych przypadkach kąt ten 
moŜe wynosić  α=900 - 1350. 
Łączenie  odgałęzień  z kanałami  oraz  przepadów zewnętrznych powinno się 
odbywać na zasadzie „oś w oś”. 
Włączenia odgałęzień  z kanałami do studni z tworzyw sztucznych mogą być 
wykonane za pomocą wkładki IN-SITU lub równowaŜnej. 
 

2.3.2.13. Połączenie z istniej ącą sieci ą kanalizacyjn ą. 
Połączenia  nowo-wybudowanych kanałów sieci  kanalizacyjnych z istniejącą siecią  
kanalizacyjną naleŜy zaprojektować za pomocą studni rewizyjnych betonowych  
min. dz = min 1,20 m lub studni wykonanych z tworzyw sztucznych o średnicy min. 
dz = 800 mm.  
 

2.3.3.  Wymagania materiałowe kanalizacji grawitacy jnej i ci śnieniowej. 
           Sieć i odgał ęzienia kanalizacyjne 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dopuszczalne jest stosowanie 
atestowanych rur z następujących materiałów:    

1. rury kamionkowe nowej generacji (łączone na uszczelkę gumową) zgodne   
    z  normą PN-EN 295, 

           2. rury z Ŝeliwa sferoidalnego kanalizacyjnego zgodne z normą PN-EN 598,  
           3. rury PVC min. SN8 zgodne z normą PN-EN 1401, 
           4. rury PP min. SN8 zgodne z normą PN-EN 1852, 
           5. rury z PEHD zgodne z normą PN-EN 13244-2, 
           6. rury z Ŝywic poliestrowych (GRP) zgodne z normą PN-EN 14364. 
Medium: ścieki sanitarne pH = 4 – 12, 
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Sieć kanalizacji sanitarnej nale Ŝy projektowa ć i wykonywa ć: 
• pod jezdniami ulic – zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobów 

budowlanych rur kamionkowych lub rur kanalizacyjnych z Ŝeliwa 
sferoidalnego, 

• poza jezdniami ulic (chodniki, trawniki, nieuŜytki, itp.) – oprócz ww. 
dopuszcza się równieŜ stosowanie zgodnych ze specyfikacjami 
technicznymi wyrobów budowlanych rur PVC , rur z PEHD, rur z PP oraz 
rur z Ŝywic poliestrowych; 

• w przypadku lokalizacji mieszanej (częściowo pod jezdnią, częściowo poza 
nią) – tak, jak pod jezdnią, 

• w miejscach gdzie moŜliwe jest występowanie wysokiego poziomu wód 
gruntowych, w pobliŜu cieków wodnych stosować rury kamionkowe            
o podwyŜszonej wodoszczelności połączeń. 

 

Odgałęzienia kanałów sanitarnych dla posesji w granicach pasa drogowego naleŜy 
wykonać z takiego samego materiału, jak w przypadku kanału głównego. 
   
2.3.3.1.  Parametry fizyko-mechaniczne rur kamionko wych 
 Rury kamionkowe dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać 
poniŜsze kryteria: 

• wewnętrzne szkliwienie, 
• połączenia kielichowe, łączone na uszczelki gumowe, 
• współczynnik spręŜystości: 40-50 kN/mm2, 
• wytrzymałość na ściskanie: co najmniej 150 N/mm2 , 
• wytrzymałość na rozciąganie: 10-20 N/mm2, 
• wytrzymałość na ścieranie max. 0,02 mm, 
• gładkość ścian k = 0,02-0,05. 

 

2.3.3.2.   Parametry fizyko-mechaniczne rur Ŝeliwnych 
Rury Ŝeliwne dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniŜsze 
kryteria: 

• Ŝeliwo sferoidalne, 
• kielich jednokomorowy, przystosowany do połączeń wsuwanych nie 

blokowanych z uszczelką z gumy, 
• galwaniczna powłoka zewnętrzna, z warstwą z lakieru epoksydowego nie 

mniej niŜ 50 µm,  
• wewnętrzna powierzchnia rur pokryta standardowo wykładziną z zaprawy 

cementowej, 
• połączenie kielichowe, na uszczelki elastomerowe, 
• zgodne z EN 598. 

 

2.3.3.3.   Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U 
Rury PVC-U dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniŜsze 
kryteria: 

• rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą spełniające 
wymagania  PN-EN 1401:1999, 

• minimalna sztywność obwodowa SN8 (8 kN/m2, SDR=34), 
• system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo, 

niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze 
spienionego PVC lub z warstwą z PVC o innych właściwościach fizyko-
chemicznych, 
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• aprobata do stosowania w obszarze  pasa drogowego. 
 

2.3.3.4.   Parametry techniczne rur kanalizacyjnych  PP: 
Rury PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniŜsze 
kryteria: 

• średnica nominalna DN jest średnicą wewnętrzną (ID) – niedopuszczalne rury 
o średnicy nominalnej DN, która jest średnicą zewnętrzną (OD), 

• wytłaczany kielich będący integralna częścią rury, 
• sztywność obwodowa, co najmniej SN 8 kN/m2 – moŜliwość stosowania 

systemu w miejscach o duŜych obciąŜeniach statycznych i dynamicznych, 
• wytrzymałość na rozciąganie 70 – 100 Mpa, 
• wytrzymałość na ściskanie 40 – 60 Mpa, 
• materiał PP (Polipropylen), 
• surowiec odporny na ścieki  o podwyŜszonej temperaturze, 
• symetryczna uszczelka zapewniająca najwyŜszą szczelność (100%), 
• aprobata do stosowania w obszarze  pasa drogowego. 
 

2.3.3.5.   Parametry techniczne kształtek PP: 
Kształtki PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniŜsze 
kryteria: 

• sztywność obwodowa, co najmniej SN 8 kN/m2 – moŜliwość stosowania 
systemu w miejscach o duŜych obciąŜeniach statycznych i dynamicznych, 

• materiał PP (Polipropylen), 
• surowiec odporny na ścieki  o podwyŜszonej temperaturze, 
• symetryczna uszczelka zapewniająca najwyŜszą szczelność (100%), 
• kształtki połączeniowe kielichowate na wszystkich końcach,  
• kształtki umoŜliwiające łączenie z innymi rodzajami rur oraz studniami 

kanalizacyjnymi z PVC. 
 

2.3.3.6.   Parametry fizyko-mechaniczne rur PEHD 
Rury PEHD dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniŜsze 
kryteria: 

• minimalna sztywność obwodowa - SN8 (8 kN/m2) wg PN-EN ISO 
9969:1997, 

• polietylen klasy, co najmniej PE 100, 
• rury zgodne z normą PN-EN 13244-2 (do kanalizacji),  
• aprobata do stosowania w obszarze  pasa drogowego. 

 

2.3.3.7. Parametry techniczne kształtek PEHD 
Kształtki PEHD dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać 
poniŜsze kryteria: 

• polietylen klasy, co najmniej PE 100, 
• ciśnienie nominalne 10-16 Bar, 
• moŜliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, 
• uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy,  
• wskaźnik wypłynięcia tzw. Wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie 

zgrzewu, 
• kaŜda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu 

zgrzewania i czasu chłodzenia, 
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• kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji 
dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich, 

• mufy dodatkowo powinny posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający 
przemieszczeniu rury wewnątrz, 

• trójniki siodłowe powinny posiadać zamknięcie klamrowe w zakresie średnic 
od Dn 90 do Dn 225, 

• kształtki doczołowe i segmentowe wykonane z materiału klasy, co najmniej PE 
100 SDR 11 lub SDR 17. 

 

2.3.3.8.   Parametry fizyko-mechaniczne rur GRP 
Rury GRP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniŜsze 
kryteria: 

• rury z Ŝywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, 
• klasa sztywności obwodowej przystosowana do obciąŜeń zewnętrznych, 

obliczona według metody ATV A127, nie mniej niŜ SN 10000 N/m2, dla 
klasy ciśnienia PN1, 

• zgodne z normą PN-EN 14364, 
• parametry i cechy muszą być potwierdzone w stosownej aprobacie 

technicznej. 
 

2.3.3.9.    Parametry fizyko-mechaniczne rur PE (ci śnieniowe) 
Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej naleŜy wykonać z rur PE. 
Rury PE dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniŜsze 
kryteria: 

• rury w zakresie średnic Dz 90-225 dwuwarstwowe, z materiału, co najmniej 
PE100 SDR 17 RC z wyróŜnioną kolorem zewnętrzną warstwą  na całej 
powierzchni,    

• obie warstwy z materiału co najmniej PE100 RC połączone molekularnie 
na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie, 

• rury zgodne z normą PN-EN 13244-2 (do kanalizacji),  
• rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze 

specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na 
wyrobie w niezaleŜnym Instytucie lub jednostce certyfikującej.  

 

Uwaga: 
 Materiał uŜyty do budowy kanału musi zapewnić jego szczelność, 
wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie. Do budowy 
sieci kanalizacyjnej naleŜy indywidualnie dokonać wyboru materiałów (zgodnie                    
z wytycznymi zapisanymi w PFU) zaleŜnie od wymaganej średnicy i warunków,             
w jakich będzie kanał budowany i eksploatowany. KaŜdorazowo naleŜy załączyć 
obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji kanału oraz uwzględnić skład 
ścieków i przyjętą technologię realizacji. 
 

2.3.3.10.  Studnie kanalizacyjne 
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, 
wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, 
fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Dopuszcza się zastosowanie: 

-    studni z tworzyw sztucznych, 
-    studni z Ŝywic poliestrowych (GRP), 
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-  studni Ŝelbetonowych, beton klasy nie mniejszej niŜ B45, wodoszczelny,       
o  nasiąkliwości min. W-6., mrozoodporny,  

-   studni z polimerobetonu. 
 

(a) studnie betonowe 
Studnie betonowe powinny być zgodne z normą PN-B-10729:1999. 
 

Komora robocza /dno studnie 
Dno studni powinno być elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym 
monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykacji 
wyprofilowana kineta przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz 
spocznik. 
Element prefabrykowany stanowiący dno studni wyposaŜony fabrycznie w stopnie 
włazowe. 
 

Ściany komory roboczej 
Ściany komory roboczej powinny być z kręgów betonowych. 
Kręgi łączyć naleŜy z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich 
uszczelek gumowych. Kręgi wyposaŜane są fabrycznie w stopnie włazowe. 
 

Włazy kanałowe 
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o średnicy          
Ø  625  mm: 

• Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciąŜeń – jednak zawsze       
w pasie jezdni włazy dostosowane do obciąŜenia min. 40 T. 

• Włazy Ŝeliwne cięŜkie z zamykaną pokrywą, zatrzaskowe z wkładką gumową, 
• Włazy wentylowane na kanałach o średnicy DN1000 i większych, 
• Włazy naleŜy stosować z zatwierdzonym wzorem grafiki. 

 

Połączenia prefabrykowanych elementów studni kanalizacy jnych  
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) naleŜy 
łączyć za pomocą uszczelek gumowych, stoŜkowych, wykonanych specjalnie do 
łączenia prefabrykatów, a ich konstrukcja powinna umoŜliwiać szybki, pewny              
i bezpieczny montaŜ przy uŜyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia. 
Do montaŜu naleŜy uŜyć smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawcę 
studni. Smarem poślizgowym naleŜy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki 
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka" 
górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę . 
Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i odporne na skutki 
przemieszczeń bocznych. 
Pierścienie dystansowe łączone są przy uŜyciu zaprawy betonowej, o grubości 
warstwy połączeniowej do 10 mm. 
 

Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych 
Przejście kanałów przez ściany studni wykonać naleŜy tak, aby były szczelne           
w stopniu uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.           
W ścianach studni powinny być fabrycznie osadzone króćce połączeniowe dla 
przyłączy kanalizacyjnych, wykonanych z rur o odpowiednich rozwiązaniach 
materiałowych.  
 

(b) studnie rewizyjne z Ŝywic poliestrowych. 
Studnie rewizyjne z Ŝywic poliestrowych winny spełniać wymagania jak dla rur GRP. 
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(c) studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE (z akończenie odgał ęzień). 
Dopuszcza się wykonanie studzienek rewizyjnych na odgałęzieniach z tworzyw 
sztucznych PP/PE z trzonową rurą wznośną min. Ø400mm lub Ø800mmi Ø1000mm 
(średnica wewnętrzna komina), 

-    zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, 
-  odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP) 

zgodnie z ISO/TR10358, 
-    odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, 

Przykrycie studni w zaleŜności od lokalizacji - pokrywa klasy B, C lub D. 
 

Dane techniczne studni Ø400mm: 
-   studnia niewłazowa, 
-   średnica wewnętrzna komina min. Ø400mm, 
-   prefabrykowane kinety przepływowe i połączeniowe, 
-   dopływy boczne realizowane pod kątem 45°, 
-   regulacja wysokości studni: docięcie rury karbowanej, 
-   moŜliwość regulacji połoŜenia zwieńczenia studni, 
-   gwarantowana szczelność połączeń elementów studnie: minimum 0,5 bar. 
-   włazy Ŝeliwne dostosowane do przewidywanych obciąŜeń. 

Konstrukcja studni składa się z trzech podstawowych elementów: 
-   kinety (podstawa studni z wyprofilowaną kinetą) 
-   rur karbowanych stanowiących komin studni 
-   zwieńczeń 

 

Dane techniczne studni Ø800mm i Ø1000mm: 
-   studnia włazowa, 
-   średnica wejścia Ø600mm, 
-   średnica wewnętrzna komina Ø800mm/Ø1000mm, 
-   prefabrykowane kinety przepływowe i połączeniowe, 
-   poziome Ŝebra zabezpieczające przed siłami wyporu, 
-   regulacja wysokości studni na pierścieniach dystansowych, 
-   stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej lub Ŝeliwa zgodne z PN, 
-   gwarantowana szczelność połączeń elementów studnie: minimum 0,5 bar. 

Konstrukcja studni składa się z trzech podstawowych elementów: 
-   kinety (podstawa studni z wyprofilowaną kinetą), 
-   pierścieni dystansowych stanowiących komin studni, 
-   stoŜek zmniejszający średnicę studzienki pod zwieńczenie. 
 

2.4.  Pompownie ścieków – tłocznie ścieków 
 

2.4.1.  Wymagania technologiczne 
 

2.4.1.1.  Wytyczne dotycz ące budowy przepompowni ścieków – tłoczni ścieków 
Przy projektowaniu i montaŜu  tłoczni ścieków  naleŜy stosować się do poniŜszych 
wymagań: 
•    zbiornik retencyjny winien być zamknięty, wodoszczelny i pomijając otwory 

wentylacyjne – zabezpieczony przed wydzielaniem odorów oraz odporny na 
wypadek spiętrzenia się ścieków, 

•    zbiornik retencyjny na górnej powierzchni powinien posiadać otwór rewizyjny, 
który pozwala na: 

- łatwy montaŜ i demontaŜ wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu  
podzespołów, 
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 -   kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, 
-  sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym czyszczenie wnętrza zbiornika    

z osadów bądź złogów tłuszczu,  
•    zastosowane urządzenia w obrębie tłoczni powinny eliminować gospodarkę 

skratkami, tzn. przenosić ścieki razem ze wszystkimi częściami stałymi, jakie są 
zawarte w ściekach, 

•   wyklucza się moŜliwość zastosowania urządzeń rozdrabniających skratki i inne 
części stałe znajdujące się w ściekach, 

•   zbiornik retencyjny powinien być wyposaŜony w system specjalnych komór 
zapobiegających tworzeniu się koŜucha, nadmiernemu osadzaniu się tłuszczu 
zaleganiu cząstek pływających, 

•   zbiornik retencyjny powinien być wyposaŜony w zespól dwukanałowych 
separatorów części stałych wyposaŜonych w elastyczne, uchylne zespoły 
cedzące, które otwierają się w czasie tłoczenia, pozwalając na swobodny 
przepływ w całym obszarze przetłaczania, zaczynając od wylotu z pompy, bez 
pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji 
urządzenia, co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów, 

•   nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi 
stale w świetle przepływu ścieków, typu krata, sito, kosze prętowe itp., 

•   instalacja powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, 
•   powinna zawierać wentylację wyposaŜoną w urządzenia do pochłaniania odorów, 
•   dodatkowo pomieszczenie tłoczni powinno być wyposaŜone w przyłącze 

umoŜliwiające wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator przeciwwybuchowy 
w wersji przewoźnej, który to stanowi integralną część wyposaŜenia tłoczni, 

 •    przepompownie  zlokalizowane na wydzielonych działkach naleŜy przewidzieć   
ogrodzenie tych działek na cokole, 

•    doboru  typu  i ilości  pomp  naleŜy  dokonać na podstawie analizy ich współpracy      
z rurociągiem tłocznym, 

•    na kanale dopływowym do przepompowni naleŜy przewidzieć montaŜ zasuwy 
odcinającej, a w komorze przepompowni montaŜ deflektora, 

•    przepompownie powinny posiadać dwa niezaleŜne źródła zasilania w energię  
elektryczną, 

•    w przypadku braku moŜliwości budowy drugiej linii energetycznej naleŜy 
przewidzieć montaŜ stacjonarnego agregatu prądotwórczego pracującego           
w układzie Samoczynnego Załączania Rezerwy - dotyczy tylko przepompowni 
zlokalizowanych na wydzielonych działkach, 

•     w przypadku braku moŜliwości budowy drugiej linii energetycznej naleŜy 
przewidzieć zasilanie awaryjne – mufa przyłączeniowa dla przewoźnego agregatu 
prądotwórczego - dotyczy tylko przepompowni zlokalizowanych w pasie 
drogowym ( pod powierzchnią pasa drogowego ) 

•    tłocznie ścieków winny pracować w układzie sterowania automatycznego 
z moŜliwością przejścia na lokalne sterowanie ręczne, 

•    tłocznie ścieków i urządzenia pomiarowe winny być zabezpieczone przed 
ingerencją z zewnątrz, z moŜliwością monitorowania dostępu, 

•    do Centralnej Dyspozytorni ZGW-K Sp. z o.o., oczyszczalni ścieków,  przy           
ul. Henrykowskiej 2/4  naleŜy przewidzieć teletransmisję sygnałów przepompowni 
z układów: 

•  zasilania, 
•  sterowania, 
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•  AKPiA, 
•  teletransmisji. 

 

2.4.1.2.  Zagospodarowanie terenu 
Do terenu pompowni oraz do pompowni – tłoczni ścieków i urządzeń z nią 
związanych naleŜy zapewnić dojazd od drogi publicznej (takŜe w zimie) o szerokości 
nie  mniejszej   niŜ 3.5 m. NaleŜy zaprojektować odprowadzenie wód deszczowych   
z terenu działki i zabezpieczenie jej przed napływem wód z przyległych terenów. W 
przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt naleŜy 
zabezpieczyć przed zatopieniem. W zagospodarowaniu terenu pompowni naleŜy 
zapewnić miejsce postojowe i dojazd manewrowy dla samochodu serwisowego o 
wymiarach gabarytowych ok. 10 m x 2.5 m. Do terenu pompowni oraz do pompowni 
naleŜy zapewnić dojazd od drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niŜ 3.5 m. 
Promienie łuków drogi dojazdowej naleŜy dostosować do pojazdów o wymiarach 
gabarytowych ok. 10 m x 2,5 m. Nawierzchnię dojazdu do terenu pompowni naleŜy 
wykonać z tłucznia kamiennego. Nawierzchnię terenu pompowni naleŜy wykonać z 
kostki brukowej betonowej z betonu B35 grubości 8cm. 
Teren pompowni naleŜy ogrodzić (wymiar ogrodzenia min. 10 m x 10 m, do 
uzgodnienia z InŜynierem). Ogrodzenie terenu pompowni naleŜy wykonać                 
o wysokości min. 2,00 m z siatki metalowej powlekanej poliestrem na słupkach 
metalowych powlekanych PVC, osadzonych w cokole betonowym. W ogrodzeniu 
naleŜy osadzić otwieraną lub przesuwną bramę wjazdową o szerokości min. 3,50 m 
z zabezpieczeniem (zamknięciem) na kłódkę (jeden wzór zamka do bram wszystkich 
pompowni). W ogrodzeniach, których gabaryty lub lokalizacja uniemoŜliwiają 
osadzenie bram wjazdowych, naleŜy osadzić furtki o szerokości min. 1,0 m. Brama 
wjazdowa na teren pompowni powinna umoŜliwiać manewrowanie wozami 
asenizacyjnymi. Wyjątkiem jest lokalizacja pompowni w jezdniach, chodnikach           
i innych punktach komunikacyjnych.  
Na terenie ogrodzonych pompowni naleŜy wzdłuŜ ogrodzenia wykonać nasadzenia 
krzewów i drzew (pas ochronny zieleni z krzewów zimą zielonych).  Mają  one  
stworzyć parkan w okresie 3 lat. 
NaleŜy zapewnić oświetlenie terenu rozmieszczając słupy oświetleniowe w ten 
sposób, by dobrze oświetlona była brama na teren przepompowni i droga dojazdowa 
do samych przepompowni. W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojących 
przynajmniej jedna lampa powinna być zlokalizowana tak, by oświetlała wnętrze szaf 
siłowej i sterowniczej. 
 

2.4.1.3. Wyposa Ŝenie pompowni – tłoczni ścieków 
Instalacje elektryczne w przepompowni – tłoczni ścieków 
W skład instalacji elektrycznych wchodzą: 
- instalacje elektryczne – przewody, 
- instalacje gniazd wtykowych, 
- instalacje oświetlenia, 
- instalacje ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Zostały opisane w pkt. 2.4.2.5. 
 

Pompy  
Podstawowym elementem przepompowni są pompy  do ścieków komunalnych              
w ilości minimum 2 sztuk pracujące naprzemiennie w układzie P+R . 
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Wydajność pomp winna być równa maksymalnej projektowanej wydajności, zespoły 
pompowe o mocy powyŜej 4,0 kW naleŜy wyposaŜyć w napędy elektryczne 
przystosowane do pracy ciągłej w trybie S 1. 
Pompy muszą być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem 
zawartymi w ściekach częściami stałymi. 
 

Armatura 
Armaturę pomp  zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika retencyjnego w komorze 
studni. 
Na przewodzie tłocznym kaŜdej pompy naleŜy instalować: zawór zwrotny lub klapy 
zwrotne oraz zasuwę odcinającą noŜową. 
 

Drabinka 
Wewnątrz komory studni naleŜy zainstalować na stałe drabinę. Drabina musi być 
doprowadzona tak, aby moŜna bezpiecznie zejść na dno komory. 
 

Wentylator przeciwwybuchowy 
Wentylator przeciwwybuchowy  ma być w wersji przewoźnej. Ilość sztuk – 2 . NaleŜy 
go dobrać tak aby umoŜliwiał wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach 
tłoczni danego kontraktu.  
 

2.4.1.4.  Armatura (zasuwy) w komorze  tłoczni ścieków 
Armaturę na rurociągach tłocznych pompowni naleŜy umieścić w komorze 
pompowni. W komorze naleŜy umieścić: 
•    zwrotne zawory  dla kaŜdej pompy , 
•    zasuwy noŜowe odcinające z napędem ręcznym dla kaŜdej pompy, 
•    przyłącze płuczące typu Storz C (straŜackie) z zasuwą odcinającą do płukania 

rurociągu tłocznego, 
Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonać naleŜy ze stali nierdzewnej. 
 

2.4.1.5. Kanał dopływowy i przewód tłoczny ścieków 
Na dopływie ścieków do tłoczni ścieków  naleŜy zastosować zasuwy kanałowe. 
Na przewodzie tłocznym maksymalnie co 200 m naleŜy zlokalizować studnię 
rewizyjną z trójnikiem kołnierzowym oraz dwoma zasuwami odcinającymi. Studnie 
rewizyjne powinny być tak zlokalizowane, by był moŜliwy dojazd do nich pojazdem 
specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji. 
Przewody tłoczne naleŜy uzbroić m in. w: 
•    zasuwy odcinające, 
•   odpowietrzniki, 
•    odwodnienia, 
•    rewizje. 
 

2.4.1.6. Pomiar ścieków 
Urządzenia do pomiaru ilości pompowanych ścieków umieścić naleŜy w komorze 
pompowni. NaleŜy stosować jeden standard pomiarowy dla wszystkich pompowni. 
Jeśli jest to moŜliwe technicznie wszystkie przepływomierze powinny pochodzić od 
jednego producenta. NaleŜy zastosować przepływomierze elektromagnetyczne                
o następujących własnościach: 
•    pomiar przepływu chwilowy i ciągły (sumator); 
•    wyposaŜone w protokół HART, 
•    przetwornik z wyjściem przekaźnikowym, sygnalizującym stany awaryjne i zmiany 
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kierunku przepływu, programowalny, zlokalizowany w szafce pomiarowej lub 
szafie zasilająco-sterowniczej; 

•    zliczanie przepływu do przodu i oddzielne zliczanie przepływu do tyłu, 
•    dokładność pomiaru max. 0,5% przy v > 0,5 m/s; 
•    sygnały wyjściowe muszą być kompatybilne z przyjętym przez ZGW-K  

standardem centralnego systemu dyspozytorskiego. 
Pomiar poziomu ścieków naleŜy zrealizować poprzez sondy z sygnałem 4 - 20mA. 
Powinna być zapewniona moŜliwość wyciagnięcia sond z zewnątrz (bez 
konieczności wchodzenia do zbiornika). 
W kanale tłocznym przepompowni naleŜy zastosować pomiar ciśnienia ścieków. 
 

2.4.1.7. Sterowanie 
Pompy tłoczni ścieków sterowane będą poprzez sterownik PLC umieszczony               
w szafce sterowniczej. Sterownik koordynuje pracą pomp poprzez wskazania sondy, 
w pełni kontrolując poziom ścieków, stan zabezpieczeń oraz wypracowuje sygnały do 
wizualizacji pracy pompowni. Sterownik PLC komunikuje się z radiomodemem 
poprzez oddzielny sterownik mikroprocesorowy umieszczonym w szafie 
telemechaniki. 
Zamawiaj ący   przewiduje    zdalne   sterowania   urz ądzeniami  pompowni         
z Centralnej Dyspozytorni. 
 

2.4.1.8. Wentylacja tłoczni ścieków 
Tłocznie ścieków winny być wyposaŜone w urządzenia do neutralizacji przykrych 
zapachów wydostających się z komory pomp, poprzez system wentylacji 
grawitacyjnej lub mechanicznej. 
Ponadto naleŜy pomieszczenie tłoczni ścieków wyposaŜyć w przyłącze 
umoŜliwiające wykonanie przewietrzenia poprzez wentylator przeciwwybuchowy            
w wersji przewoźnej. 
 

2.4.1.9. Hałas 
Tłocznie ścieków winny być wyposaŜone w urządzenia nie emitujące hałasu do 
otoczenia, o wartościach przekraczających natęŜenie dopuszczalne, zgodnie                        
z obowiązującymi normami. 
 

2.4.2. Wymagania materiałowe. 
 

2.4.2.1. Komora sucha  tłoczni ścieków 
Komora sucha tłoczni ścieków  powinna być wykonana z materiałów trwałych, 
wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, 
fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Dopuszcza się zastosowanie: 
-  komory wykonanej z wielowarstwowej rury strukturalnej z  PEHD, do posadowienia 

w wykopie bez dodatkowej osłony, jej konstrukcja ma być monolityczna, 
-   komory wykonanej ze szczelnych, wykonanych z prefabrykowanych  kręgów 

łączonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niŜ C 45/55, 
wodoszczelny o nasiąkliwości nie mniej niŜ W – 8, mrozoodporny, 

-     komory  z polimerobetonu. 
 

2.4.2.2.  Zbiornik  tłoczni ścieków  
Zbiornik retencyjny tłoczni ścieków powinien być  wykonany z materiałów odpornych 
na agresywne działanie ścieków komunalnych lub zabezpieczony powłoką ochronną, 
odporną na media agresywne. 
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Zbiornik retencyjny tłoczni ścieków nie moŜe stanowić integralnej części pompowni-
tłoczni ścieków. 
 

2.4.2.3. Pompy 
Pompy powinny zapewniać moŜliwość transportu ścieków bez stosowania krat               
z wirnikami skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminować zjawisko blokowania 
się pompy. 
Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału 
pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezaleŜnie od kierunku 
obrotów uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, lub 
zintegrowane podwójne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie 
powinny być zastosowane łoŜyska toczne smarowane smarem stałym. Kabel 
zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, 
wprowadzenie kabla powinno być zabezpieczone poprzez dławicę, lub posiadać 
hermetycznie uszczelniony wlot kablowy. 
Silnik pompy powinien posiadać klasę izolacji nie mniej niŜ F (155oC). Silnik powinien 
posiadać zabezpieczenia termiczne. 
 

2.4.2.4.  Armatura na sieci sanitarnej  
Armatura powinna się cechować poniŜszymi parametrami: 
 

Zasuwy no Ŝowe 
•   Konstrukcja  płytowa, dwukierunkowa,  bezgniazdowe  wykonania: 

- płyty dolne – z Ŝeliwa szarego ( GG-25 ), chronione przed korozją powłoką           
z farb epoksydowych o min. grubości 150 µm, 

- płyty górne – ze stali St.52, chronione przed korozją powłoką z farb 
epoksydowych o min. grubości 150 µm. Płyty górne stanowią osłonę 
bezpieczeństwa dla pracującego  noŜa, posiadają nacięcie umoŜliwiające 
określenie pozycji noŜa. 

•   Trzpień wznoszący lub niewznoszący – ze stali nierdzewnej min. AISI 316. 
•    Nakrętka trzpienia – mosiądz o podwyŜszonej wytrzymałości. 
•  Kółko ręczne – ze stali St. 52, chronione przed korozją  powłoką z farb 

epoksydowych o min. grubości 150 µm. 
•    NóŜ zasuwy – ze stali kwasoodpornej min. AISI 316, w pozycji górnej całkowicie 

osłonięty przez płyty górne.  
•    Śruby, nakrętki i podkładki -  ze stali kwasoodpornej min. AISI 316. 
•    Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu 

wzmacniającym. 
•    Uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z moŜliwością regulacji docisku. 
•    Zamknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej. 
•    Owiercenie kołnierzy – wg DIN 2501. 
•    Zastosowanie – woda i ścieki kanalizacyjne do temp. Max. 800 C. 
•   MoŜliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noŜa, deflektora przepływu         

i przesłony regulacyjnej typu V. 
 

Zasuwy kołnierzowe 
•   Wykonanie – Ŝeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farbą epoksydową zgodnie z 

normą GSK (min. 250 µm). 
•   Pełny przelot zasuwy (bez przewęŜeń na wysokości klina ). 
•   Długość zabudowy wg F5 (długie). 
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•   Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej 
w korpusie. 

•   Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco. 
•   Trzpień ze stali nierdzewnej, min. AISI 316, walcowany na zimno. 
•   Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka  
     manszetowa). 
•   Klin z Ŝeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką  
     NBR z pełnym przelotem. 
•   Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy. 
•   Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego. 
•   Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) wykonane z rury ocynkowanej w  
      rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym  
      oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłuŜacza. 
 

Zasuwy kulowe kołnierzowe 
•    Zabudowa: kołnierzowa wg normy DIN 3202, F6. 
•    Owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501. 
•    Testy – próba szczelności wodą wg ISO 5208 oraz LGA: 

- szczelność zamknięcia przy ciśnieniu roboczym: 1,1 x PN, 
- wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN, 
- szczelność zamknięcia przy niskim ciśnieniu: 0,2 bar, 

o dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min. 
o dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min. 

•    Korpus i pokrywa z Ŝeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb  
      epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm. 
•    Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN,  
      ciśnienie nominalne i materiał korpusu: 

- siedzisko kuli w korpusie toczone, 
- zawór z pełnym przelotem w pozycji otwartej, 
- podczas przelewu medium kula musi znajdować się zawsze w ruchu wirowym, 
- zawór z moŜliwością stosowania w pozycji pionowej i poziomej, 
- śruby pokrywy ze stali nierdzewnej , min. AISI 316, 
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu z gumy NBR, zagłębiona w rowku      

w korpusie, 
- kula:  

o DN 50 – 100: rdzeń z aluminium, 
o DN 125 – 400: rdzeń z Ŝeliwa szarego ( GG-25 ), nawulkanizowany 

zewnętrznie powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm. 
 

Zawory  odpowietrzaj ąco – napowietrzaj ące 
Zasada działania: 
•   2–stopniowy, automatyczno–kinetyczny, 

- zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy – konstrukcja 
zapobiegająca „porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu poprzez strumień 
powietrza, 

- zamykanie dysz roboczych poprzez  „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM, 
- samoczyszczący mechanizm zamykający, 
- konstrukcja umoŜliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych 

zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania, 
•    Średnica nominalna: DN 50 – 100, 
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•    Przyłącze kołnierzowe: PN 10, 
•    Korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego lub ze stali kwasoodpornej,  
     min. AISI 316, 
•    Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu, 
•    Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnej, min. AISI 316, 
•    Korpus zaworu wyposaŜony w spustowy zawór kulowy, 
•    Dysze robocze zintegrowane: 

- zakres ciśnień roboczych dla dysz: 0,2 – 10,0 bar, 
- pole powierzchni otworów roboczych dysz:  

o automatyczny – min. 10 mm2 
o kinetyczny – min. 800 mm2 

 

Charakterystyka pracy: 
•    1-stopień: faza kinetyczna (napełnianie lub opróŜnianie rurociągu): 

- odpowietrzanie – min. 380 m3/h, 
- napowietrzanie – min. 280 m3/h, 

•    2-stopień: faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym): 
- odpowietrzanie – min. 100 m3/h, 

•    CięŜar max. 5,0 kg, 
•    Wysokość max. 45 cm, 
•    Opcje: 

- blokada napowietrzania, 
- blokada odpowietrzania, 

•    Przystawka przeciwuderzeniowa. 
 

Czyszczaki rewizyjne  
•    Zabudowa kołnierzowa wg normy DIN 28600 – EN 545, 
•    Owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501, 
•    Testy – próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, 
•    Korpus i pokrywa okna rewizyjnego z Ŝeliwa sferoidalnego (GGG-50) z powłoką 

ochronną z farb epoksydowych  o min. grubości 250 µm, 
•    Śruby, nakrętki i podkładki pokrywy -  ze stali kwasoodpornej min. AISI 316. 
•    Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: profilowana typu o-ring z gumy NBR,         

z otworami na śruby pokrywy, 
•    Szerokość okna rewizyjnego równa średnicy nominalnej DN, 
•    Opcjonalne wyposaŜenie stanowi zawór hydrantowy ZH-52 z nasadą typu Storz: 

- korpus zaworu – odlew aluminiowy AK 11, 
- trzpień zaworu – mosiądz Mo 58, 
-    adapter przyłącza zaworu - ze stali kwasoodpornej min. AISI 316. 
 

Skrzynki do zasuw   
•    Wykonanie – korpus materiał typu PA lub PE, 
•    Wieczko Ŝeliwne z wtopioną wkładką stalową, 
•    Minimalna waga skrzynki – 5 kg. 
 

Kształtki Ŝeliwne 
•    Wykonanie – Ŝeliwo sferoidalne epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie 
potwierdzone znakiem jakości  RAL – Trwała ochrona antykorozyjna armatury              
i kształtek. 
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Wymagane dokumenty  
•    Armatura winna pochodzić od jednego producenta, 
•    Karty  Katalogowe, 
•    Deklaracje zgodności. 
NaleŜy zapewnić moŜliwość montaŜu i demontaŜu zainstalowanej armatury. 
 

2.4.2.5. Instalacje elektryczne w przepompowni – tł oczni ścieków 
 

Instalacja elektryczne. 
Z nowo wybudowanego złącza kablowo pomiarowego wyprowadzić zasilanie kablem 
YKY do rozdzielnicy zasilająco sterowniczej zlokalizowanej przy przepompowni lub w 
przepompowni. 
 

Instalacja gniazd wtykowych. 
Gniazdo 230VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy. Zabezpieczenie 
obwodu gniazd wyłącznikiem ochronnym róŜnicowoprądowym. Gniazdo 
przeznaczone jest do podłączenia urządzeń przenośnych w celach serwisowych lub 
remontowych. 
Gniazdo 24VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy do podłączenia 
przenośnych lamp oświetleniowych. 
 

Instalacja o świetlenia. 
Oświetlenie w przepompowni wykonać przewodem YDY. Oprawy oświetleniowe i 
pozostały osprzęt szczelnie hermetyczny. Zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem 
ochronnym róŜnicowoprądowym. 
Oświetlenie zewnętrzne obejmuje zasilanie oprawy OPS na słupie SP-2. Obwody 
oświetleniowe wykonać kablem typu YKY ułoŜonym w wykopie kablowym. Zasilanie 
instalacji z rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. 
Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywa się przy pomocy czujnika ruchu 
zainstalowanego na słupie. 
 

Instalacja ochrony przeciwpora Ŝeniowej. 
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy wykonać 
uziemienie punktu rozdziału przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy zasilająco 
sterowniczej. Uziemienie wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 
 

2.4.2.6. Rozdzielnica siłowa – szafa sterownicza 
Wymagania stawiane szafom zasilania i sterowania: 

• rozdzielnica powinna być wykonana w podwójnej obudowie. Szafa zewnętrzna 
wykonana z tworzywa zbrojone włóknem szklanym, ocieplona, wyposaŜona             
w system wentylacji przekątnej, zaopatrzona w daszek. Wewnątrz naleŜy 
zamontować zespół skrzynek systemowych z tworzywa sztucznego z maskownicą 
wewnętrzną, o klasie ochrony min. IP 65. Obudowa powinna być zabezpieczona 
przed wpływem niskich temperatur (ogrzewanie wnętrza załączane termostatem 
pozwalającym na utrzymanie zakresu temperatur od +5 do +200C). Szafkę naleŜy 
zaopatrzyć w zamki, które powinny być odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia            
i warunki atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, 
który stosowany jest do otwierania pokryw zbiorników przepompowni oraz zamków   
w ogrodzeniu obiektu. 
Przewidzieć naleŜy wentylację szaf z filtrowaniem świeŜego powietrza, 
•   układ miękkiego startu dla pomp, 
•   zabezpieczenie do gniazda siłowego jedno- i trójfazowego, 
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•   zabezpieczenie do obwodu oświetlenia terenu, 
•   zabezpieczenie przepięciowe, 
•   czujnik zaniku faz, 
•   wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
•   opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 
•   oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 
•   umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed 

otwartą szafką. 
 

2.4.2.7. Szafa sterownicza 
Wymagania dla szaf sterowniczych jak dla rozdzielnic siłowych. Ponadto: 
•    zabezpieczenie przepięciowe, 
•    układ UPS do podtrzymania zasilania, 
•    wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
•    czujnik zaniku faz, 
•    zabezpieczenie gniazda siłowego jedno- i trójfazowego, 
•    gniazdo 24V, 
•    sterownik programowalny sterujący pracą przepompowni, 
•    przełącznik rodzaju pracy pomp “automatyczny – ręczny” (przy czym obsługa 

“ręcznego” rodzaju pracy poza sterownikiem), z sygnałem do sterownika dla 
pozycji trybu ręcznego, 

•    liczniki czasu pracy pomp, 
•    odczyt poziomu ścieków, 
•    pomiar przepływu, 
•    pomiar prądu pomp (miejscowy i zdalny), 
•    przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego, 
•    opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 
•    oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 
•    umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed 

otwartą szafką. 
Dla małych pompowni rozdzielnica siłowa i szafa sterownicza moŜe stanowić jedną 
całość. 
 

2.4.2.8. Szafa telemechaniki 
Transmisja danych o pracy pompowni powinna być realizowana przez niezaleŜną 
stację mikroprocesorową i modem GPRS umieszczone w szafie telemechaniki. 
Wymagania dla szaf telemechaniki jak dla rozdzielnic siłowych. Ponadto: 
•    mikroprocesorowy  sterownik  programowalny  zbierający  sygnały do  wizualizacji  

i sterujący transmisją danych do Centralnej Dyspozytorni, 
•    system przesyłania danych o awarii do eksploatatora radiomodemem pracującym 

w standardzie GSM:GPRS, 
•    układ UPS do podtrzymania zasilania, 
•    zabezpieczenie przepięciowe, 
•    opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 
•    oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 
•    umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed 

otwartą szafką. 
Dla małych pompowni rozdzielnica siłowa i szafa sterownicza oraz szafa 
telemechaniki  moŜe stanowić jedną całość. 
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JeŜeli zostanie zastosowana zewnętrzna antena radiomodemu, to naleŜy umieścić ją 
na najbliŜszym słupie oświetlenia terenu. W takim wypadku przewód teletransmisyjny 
do anteny ułoŜyć w ziemi, w osłonie z rury PCV. 
 

2.4.2.9.  Wewnętrzne ruroci ągi tłoczne 
Rurociągi tłoczne w pompowni naleŜy projektować wyłącznie z rur i kształtek 
wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicach wewnętrznych równych lub większych 
od swobodnego przelotu zastosowanych pomp. 
 

2.4.2.10.  Zewnętrzne ruroci ągi tłoczne 
Na rurociągach tłocznych naleŜy wykonać króćce z szybkozłączką, projektować         
i wykonać odpowiednie przyłącza dla przyłączenia przewodu tłocznego pompy 
przenośnej. 
Zewnętrzny rurociąg tłoczny powinien być projektowany po trasie zbliŜonej do linii 
prostej i cechować się wytrzymałością na ciśnienie 1,0 MPa. 
 

2.4.3. Układ zasilania elektroenergetycznego 
Złącza kablowo pomiarowe ZK-P pompowni naleŜy zasilić z miejsca wskazanego          
w Technicznych Warunkach Przyłączenia (TWP) wydanych przez terenowo 
odpowiedzialny zakład energetyczny. Przyłącze ze słupa lub z innego ZK naleŜy 
poprowadzić kablem ziemnym. 
Pompowniom ścieków powinien być zapewniony dopływ energii elektrycznej z dwóch 
niezaleŜnych ciągów zasilania z układem SZR umieszczonym w ZK-P oraz 
dodatkowo naleŜy przewidzieć punkt przyłączenia przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. 
W przypadku braku moŜliwości budowy drugiej linii energetycznej naleŜy przewidzieć 
montaŜ stacjonarnego agregatu prądotwórczego pracującego w układzie 
Samoczynnego Załączania Rezerwy, z moŜliwością wyprowadzenia wybranych 
sygnałów do wizualizacji pracy tego agregatu. W przypadku braku zasilania lub 
zakłóceń w pracy sieci energetycznej zasilanie obiektu winno samoczynnie przejść 
na zasilanie z agregatu po określonym czasie, a po ustaniu przyczyny załączenia 
agregatu samoczynnie wrócić na zasilanie z sieci energetycznej. Zamawiaj ący 
przewiduje  moŜliwość sterowania agregatem z Centralnej Dyspozytorni. 
Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien być podłączony do transmisji danych 
do Centralnej Dyspozytorni (liczniki energii z wyjściem impulsowym). 
 

2.4.4. Wizualizacja pracy przepompowni 
 

Uwaga: 
            Opisane wymagania w pkt. 2.4.4 „Wizuali zacja pracy przepompowni” nie 
dotycz ą zadania 5,6,10. Opisany poni Ŝej zakres prac zostanie wykonany w 
kontrakcie dla zad. 2, 3 i 4. Nale Ŝy zgodnie z nim zaprojektowa ć i wykona ć  
urządzenia wykonawcze i przesyłowe oraz system pracy pr zepompowni – 
tłoczni ścieków  dla zadania 5,6,10 tak, aby współpracowały z systemem 
wizualizacji i teletransmisji zaprojektowanym i wyk onanym  na Centralnej 
Dyspozytorni, na oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej 2/4. 
 

2.4.4.1 Charakterystyka  systemu wizualizacji i tel etransmisji 
Aktualnie w Centralnej Dyspozytorni, na oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej 
2/4, brak  jest systemu kontroli i wizualizacji pracy przepompowni ścieków 
zlokalizowanych na terenie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Docelowo 
naleŜy przewidzieć zbieranie danych  z minimum 30 przepompowni  ścieków. 
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System wizualizacji  dla przejęcia danych poprzez GSM:GPRS z przepompowni 
ścieków przewiduje minimum: 
a. zainstalowanie modułu łączności GSM:GPRS z szybkim łączem internetowym do  

łączności serwera Telwin-a z APN-em operatora GSM, 
b. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji. 

 

Przykładowy system przedstawia poniŜszy schemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.4.4.2. ZałoŜenia dla nowego systemu wizualizacji i teletransmis ji 
Docelowo nowy system wizualizacji powinien zapewniać moŜliwość monitorowania i 
nadzorowania pracy przepompowni ścieków. 
Pomieszczenie przeznaczone na dyspozytornię powinno być wyposaŜone, 
 min. w: 

-  biurko komputerowe z wysuwaną podstawą pod klawiaturę, 
- komputer stacjonarny z zainstalowanym licencjonowanym systemem   

Operacyjnym oraz systemem SCADA z aplikacją do monitorowania  
zdalnego sterowania pracą  przepompowni, 

- monitor panoramiczny LCD o przekątnej minimum 22” (rozdzielczość 
minimalna   1680x1050), 

- monitor panoramiczny LCD o przekątnej minimum 50” (rozdzielczość 
minimalna   1680x1050), 

-  kolorową drukarkę atramentową, 
-  zasilacz UPS do czasowego podtrzymania zasilania komputera w przypadku  

zaniku zasilania podstawowego 230V AC, 
- moduł telemetryczny zabudowany w obudowie z tworzywa sztucznego 

(ABS), z pokrywą z tworzywa przezroczystego, pełniący funkcję bramki 
GPRS, do dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem 
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SCADA, z aplikacją do monitorowania i zdalnego sterowania pracą 
przepompowni, a   monitorowanymi przepompowniami. 

 

a) Sterowanie prac ą przepompowni składa si ę z następujących modułów 
programowych: 

-  serwera komunikacyjnego do obsługi dwukierunkowej transmisji danych  
   pomiędzy stacją operatorską, a monitorowanymi  przepompowniami, 
- aktualnego  dla technologii GPRS programu do wymiany informacji   

pomiędzy bazą danych, a modułami telemetrycznymi zainstalowanych           
w szafach sterowniczych na przepompowniach, za pośrednictwem serwera   
komunikacyjnego, 

- aktualnej dla technologii GPRS aplikacji do wizualizacji i inteligentnej     
analizy, w trybie on-line, aktualnego statusu monitorowanych przepompowni,   
z moŜliwością rozbudowanej analizy danych historycznych zapisanych         
w bazie danych, funkcją zdalnego sterowania pracą przepompowni 
(wymagane zalogowanie operatora), generowaniem wykresów z danych 
bieŜących i historycznych z pełną funkcją graficznej analizy zdarzeń 
zarejestrowanych na monitorowanych przepompowniach, obliczaniem czasu 
pracy i ilości załączeń pomp, analizą zdarzeń alarmowych, itp.  

- programów narzędziowych do administrowania systemu wraz z hasłami   
dostępu, które pozwolą uŜytkownikowi na samodzielne zarządzanie   
systemem. 

 

b) Wykorzystanie technologii GPRS do transmisji dan ych 
Korzystanie z technologii GPRS wymaga zainstalowania w modułach 
telemetrycznych na przepompowniach oraz w bramce na stacji operatorskiej 
specjalnie skonfigurowanych kart SIM, które powinny zapewnić stabilną pracę 
systemu. NaleŜy je uzyskać od firm (operatora), które prowadzą ogólnopolski projekt 
bezpiecznej, wydzielonej sieci APN dla potrzeb profesjonalnej telemetrii, który 
gwarantuje uŜytkownikowi utrzymanie stabilnego kanału komunikacyjnego, szybką 
reakcję serwisową oraz utrzymanie niskich kosztów eksploatacji.  
Wykonawca poniesie teŜ wszystkie koszty związane z aktywacją kart SIM oraz 
przedstawi InŜynierowi i Zamawiającemu projekt umowy z operatorem sieci do 
akceptacji. 
Po zakończeniu prac w Centralnej Dyspozytorni związanych z tym Kontraktem 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kody źródłowe, parametry ustawień oraz 
hasła zabezpieczające oprogramowanie. 
 

c) Oprogramowanie aplikacyjne modułów telemetryczny ch na 
przepompowniach – tłoczniach ścieków 
Oprogramowanie aplikacyjne modułów telemetrycznych, zainstalowanych na 
monitorowanych przepompowniach ścieków, musi  realizować złoŜony algorytm 
sterowania pracą przepompowni ścieków oraz przekazywania danych w trybie 
zdarzeniowym do Centralnej Dyspozytorni. Dodatkowo, dzięki dwukierunkowej 
wymianie danych, uzyskuje się moŜliwość zdalnego oddziaływania na obiekt, tj. 
uruchamiania lub testowania pomp, testowania i załączania agregatu (jeŜeli 
przepompownia jest w takowy wyposaŜona), dezaktywacji pomp lub czujników 
pływakowych, włączania sygn. alarmowej lub jej dezaktywacji. Wystąpienie na 
obiekcie dowolnego ze zdefiniowanych w rejestrach sterownika zdarzenia powoduje 
przesłanie informacji o aktualnym statusie całego obiektu (przepompowni) do 
Centralnej Dyspozytorni. Oprogramowanie modułów telemetrycznych powinno                           
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w pełni realizować tryb zdarzeniowy zarówno dla wartości binarnych 
(dwustanowych), jak i analogowych. Zaimplementowane w oprogramowaniu modułu 
procedury gwarantują wierne odtworzenie w systemie SCADA krzywej zmian 
poziomu ścieków w zbiorniku lub prądu pobieranego przez pompy. Całość powinna 
być realizowana  zgodnie z zasadami teorii sygnałów, co gwarantuje juŜ wspomniane 
wierne odtworzenie kształtu krzywych, a zatem rzetelną analizę w systemie SCADA 
danych bieŜących i archiwalnych. Wszystkie dane zapamiętane są w pamięci 
sterownika w sposób nieulotny, tzn. zanik zasilania nie powoduje ich utraty.                  
W przypadku chwilowego braku usługi GPRS oprogramowanie wewnętrzne modułu 
telemetrycznego buforuje w rejestrach zdarzenia, które zaistniały na monitorowanej 
przepompowni. Pojemność rejestratora powinno  zbuforować zdarzenia minimum 8 
godzin przy średniej dynamice obiektu. Przywrócenie przez operatora usługi GPRS 
powoduje automatyczne wysłanie do stacji operatorskiej wszystkich zbuforowanych          
i niewysłanych ramek zdarzeniowych oraz przejście modułu do pracy w trybie on-
line. To rozwiązanie musi gwarantować uŜytkownikowi zachowanie ciągłości danych.  
KaŜda szafa sterownicza i telemechaniki musi być wyposaŜona w moduł UPS 
zapewniający, w przypadku zaniku zasilania podstawowego, podtrzymanie zasilania 
przez okres minimum  5h. 
Funkcje realizowane przez oprogramowanie sterujące pracą przepompowni zapisane 
w pamięci modułu telemetrycznego to minimum: 

-  naprzemienna praca pomp, 
-  pomiar poziomu ścieków w komorze na podstawie sygnału z sondy,    

   -  pomiar natęŜenia prądu pobieranego przez pompy, 
- pełna transmisja zdarzeniowa zarówno dla sygnałów binarnych na wejściach    

sterownika, jak i analogowych, 
- częstotliwość generowania zdarzeń od zmian sygnałów poziomu lub prądu   

zaleŜna od dynamiki zmian wielkości mierzonych, gwarantująca wierne   
odtworzenie przebiegu mierzonych wielkości przy zmiennej dynamice 
procesu, 

- załączanie pomp na podstawie analizy wartości poziomu odczytanego              
z sondy, 

- prawidłowa realizacja algorytmu sterowania pracą pomp po długim zaniku    
zasilania podstawowego, 

- w przypadku pracy 2 pomp jednocześnie załączanie i wyłączanie drugiej   
pompy następuje z przesunięciem 5 lub 10 sekund, 

- automatyczne załączanie drugiej pompy jako wspomagającej (gdy jedna juŜ   
pracuje) w przypadku napływu ścieków powyŜej wydajności jednej pompy, 

  dwa warunki załączenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM 
lub   brak obniŜenia się poziomu ścieków poniŜej wartości MIN po upływie  
zadanego czasu, liczonego od momentu załączenia pierwszej pompy, 

- automatyczne przełączenie na drugą pompę w przypadku wystąpienia awarii   
pompy aktualnie załączonej, 

- informowanie o awarii sondy z automatycznym przełączeniem na pracę                
w oparciu o sygnał z czujników pływakowych 

-  w przypadku awarii czujników pływakowych moŜliwość zdalnego (z poziomu 
Centralnej Dyspozytorni ) ich odłączenia od wejść sterownika, 

- przełączenie na drugą pompę po upływie zadanego czasu (np. 20 minut),         
w przypadku gdy napływ równowaŜy wydajność pompy - wyrównywanie 
czasu   pracy pomp, 
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- automatyczne załączenie pompy pomimo nieosiągnięcia poziomu MAX po   
zadanym okresie czasu (typowo 3h) w celu uniknięcia zjawiska zagniwania   
ścieków w komorze, 

- cykliczne (np. co 9-10 cykli) załączanie 2 pomp jednocześnie                       
(z zachowaniem 5 lub 10 sekundowego przesunięcia) w celu zwiększenia 
ciśnienia w rurociągu tłocznym i usunięcia z jego ścianek osadów, 

- moŜliwość spompowania ścieków do tzw. suchobiegu roboczego co zadaną   
ilość cykli pracy pomp, 

- moŜliwość zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomów 
SUCH,   MIN, MAX, ALARM, 

- moŜliwość programowego wyboru, które stany awaryjne wymagają   
potwierdzenia zwrotnego do sterownika przez operatora systemu 
wizualizacji, 

- moŜliwość programowego negowania stanów logicznych na wejściach   
sterownika, 

- moŜliwość programowego definiowania rodzaju zbocza dla sygnałów   
binarnych na wejściach sterownika, 

- moŜliwość programowego określania, które sygnały wejściowe mają   
generować zdarzenia do systemu wizualizacji, 

- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym 
(zarówno od wejść binarnych, jak i analogowych), a w przypadku barku 
zdarzeń (np. brak napływu ścieków) w trybie cyklicznym czasowym, 

- moŜliwość wydzwaniania na wprowadzone do pamięci sterownika numery   
telefonów komórkowych w przypadku braku reakcji ze strony operatora   
systemu na zaistniały na obiekcie stan alarmowy, 

- moŜliwość programowego definiowania, które stany logiczne mają przyznany   
status awaria krytyczna, 

- moŜliwość aktywowania funkcji wydzwaniania pod wskazane numery    
telefonów komórkowych w przypadku braku potwierdzenia przez operatora   
systemu w ciągu, np. 10 minut przychodzącej z obiektu informacji                 
o zaistnieniu   krytycznej sytuacji alarmowej, 

- moŜliwość generowania w przypadku krytycznym braku usługi GPRS   
komunikatu SMS informującego operatora o sytuacji awaryjnej na   
monitorowanych przepompowniach 

 

d)  Zdalne sterowanie prac ą przepompowni  
Operator po zalogowaniu się powinien mieć  moŜliwość przesyłania rozkazów 
sterujących. Do podstawowych naleŜą: 

-  załączanie pompy lub pomp do poziomu MIN lub SUCHobiegu, 
-  dezaktywacja logiczna pompy, 
-  blokowanie pracy pomp, aŜ do osiągnięcia poziomu alarmowego, 
-  kasowanie/ustawianie liczników czasu pracy pomp, 
-  przekazywanie aktualnego statusu obiektu na Ŝądanie, 
-  zwrotne potwierdzanie przyjęcia informacji o zdarzeniach krytycznych na    
  przepompowni. 
 

2.4.4.3. Charakterystyka parametrów podlegaj ących wizualizacji 
 

a) Sygnały informacyjne 
•   Szafka zasilana (3x400V) – sygnał pobierany z wyjścia przekaźnikowego                   

z  czujnika CKF, 
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•   Sterownik zasilany z sieci 230V – sygnał z wejścia UPS. Informuje czy moduł     
jest aktualnie zasilany z zasilacza 230V AC//24V DC czy poprzez UPS. Czas      
podtrzymania z akumulatora ok. 5h, 

•   Brak sygnału włamania do tłoczni ścieków lub szafek j – sygnał pobierany               
z czujnika  krańcowego,  

•   Sonda hydrostatyczna sprawna – w przypadku, gdy wartość prądu   generowana 
przez  przetwornik poziomu jest poniŜej 4.2 mA.  

 

  Uwaga:  
komunikat o uszkodzeniu sondy moŜe się pojawić podczas jej czyszczenia. Po 
ponownym zanurzeniu sondy  w medium opisywany komunikat powinien zniknąć po 
kilku sekundach. 
 

•  Poziom powyŜej ALARM – standardowo dla układu 2 pływaki (SUCH+ALARM)  
   sygnał pobierany z czujnika przekroczenia poziomu ALARM. Informuje, Ŝe poziom  
   ścieków w komorze przekroczył wartość krytyczną. W przypadku braku czujnika  
   pływakowego oznaczonego jako poziom ALARM, sygnał ten jest generowany, gdy  
   poziom ścieków odczytany z sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej,  
   przekroczy wartość zdefiniowaną w rejestrach jako poziom ALARM, 
•  Poziom poniŜej MIN - obniŜenie poziomu ścieków (odczyt z sondy) poniŜej  
  wartości zdefiniowanej jako MIN powoduję wyłączenie pompy lub pomp. 
•  Poziom poniŜej SUCHobiegu – standardowo dla układu 2 pływaki (SUCH+ALARM)  
   sygnał pobierany z czujnika pływakowego poziomu SUCHobieg. Informuje, Ŝe  
   poziom ścieków w komorze obniŜył się poniŜej wartości krytycznej określanej jako  
  poziom SUCHobiegu. W przypadku braku czujnika pływakowego oznaczonego jako  
  poziom SUCHobieg, sygnał ten jest generowany, gdy poziom ścieków, odczytany  
  z sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej, spadnie poniŜej wartości  
  zdefiniowanej w rejestrach modułu  jako poziom SUCHobieg. 
 

Pola „Pompa nr 1” i „Pompa nr 2”  

•  Pracuje / Nie pracuje (pompa) – sygnał potwierdzenia załączenia pompy    
pobierany ze styku pomocniczego przekaźnika lub soft-startu potwierdzającego    
załączenie stycznika lub soft-startu wyjścia, 

• Tryb AUTO – sygnał pobierany z przełącznika trybu pracy (Reka-0-AUTO),   
zamontowanego standardowo na elewacji drzwi wewnętrznych szafy      
sterowniczej, informujący o aktualnie wybranym trybie pracy danej pompy. Tryb 
AUTO oznacza, Ŝe  pompa załączana jest z wyjścia sterownika i pracuje  zgodnie  
z zadanym algorytmem. Tryb 0 lub Ręka oznacza, Ŝe pompa jest odłączona 
elektrycznie (0) lub jest sterowana lokalnie za pomocą przycisków  START i STOP, 
zainstalowanych na elewacji drzwi wewnętrznych szafy  Sterowniczej, 

•  Pompa sprawna / Zadziałał termik – sygnał informujący o awarii danej pompy    
pobierany ze styku pomocniczego wyłącznika silnikowego, styków zabezpieczenia   
termicznego w pompie i czujnika wilgotności. Zadziałanie choćby  jednego              
z zabezpieczeń powoduje  aktywację sygnału o awarii danej pompy, 

•  Pompa aktywna / Pompa odstawiona – w przypadku, gdy operator stwierdzi, Ŝe   
dana pompa jest zapchana lub nie powinna być załączana przez sterownik                  
z  innych przyczyn moŜe zdalnie ją  „odstawić”, czyli dezaktywować.  

•  Pompa wysterowana / nie wysterowana – potwierdzenie przez lampkę kontrolną,   
Ŝe wyjście sterujące załączeniem danej pompy w sterowniku jest w stanie 
aktywnym, czyli pompa powinna zostać załączona jeŜeli jest sprawna,  
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•  Pompa do załączenia – kontrolka informująca, która pompa zostanie załączona    
w kolejnym cyklu pompowania. 

 

b) Stany awaryjne na monitorowanych obiektach 
W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego na dowolnym z monitorowanych 
obiektów generowany jest komunikat, który jest nadrzędny nad innymi komunikatami. 
Dodatkowo generowany jest sygnał akustyczny. W przypadku otwarcia szafek sygnał 
włamania jest bardzo głośny. PoniewaŜ włamanie moŜe być następstwem 
prowadzenia prac konserwacyjnych, operator moŜe na 15 minut dezaktywować 
sygnał akustyczny generowany przez system.  
Co 4 godziny system sprawdza automatycznie czy administrator nie dokonał, np. 
zmian poziomów załączania i wyłączania. Wszystkie zmiany są automatycznie 
uaktualniane.  
 

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe : 

- awaria sterownika lub zanik zasilania, 
- brak fazy lub asymetria faz, 
- poziom alarmowy w zbiorniku, 
- poziom suchobiegu w zbiorniku, 
- awarie pomp, 
- otwarcie sterownicy, pokrywy studni i pokrywy komory przepływomierza. 
 

Zdalnie sygnalizowane stany:  
 

- zadziałanie czujnika wilgoci kaŜdej z pomp, 
- brak fazy lub asymetria faz, 
- zadziałanie wyłącznika termicznego kaŜdej z pomp, 
- stan pracy, 
- przekroczenie poziomu maksymalnego, 
- przekroczenie poziomu suchobiegu, 
- czasy pracy pomp, 
- stan zasilania przepompowni, 
- pomiar natęŜenia prądu, 
- poziom ścieków w zbiorniku, 
- awaria przetwornika poziomu, 
- sabotaŜ sterownicy, 
- sabotaŜ w komorze przepompowni. 
Dla odczytu na sterowniku i docelowego systemu monitoringu, system sterowania 
winien posiadać moŜliwość przekazania następujących sygnałów: 
a) awaria komunikacji ze sterownikiem, 
b) zanik zasilania, 
c) poziom alarmowy w zbiorniku, 
d) poziom suchobiegu w zbiorniku, 
e) awarie pomp, 
f) otwarcie szafy, 
g) otwarcie pokrywy studni. 
h) czasy pracy pomp. 
 

Podsumowuj ąc:  
Odnośnie parametrów podlegających wizualizacji, które naleŜy archiwizować oraz 
tworzenia raportów miesięcznych i dobowych, powinno się to odbywać 
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automatycznie. Czas przechowywania zarchiwizowanych danych  zaleŜny jest tylko 
od wielkości twardego dysku serwera zbierającego dane. 
NajwyŜszy priorytet alarmowania ma wejście osób niepowołanych na obiekt oraz w 
przypadku pracy przepompowni przekroczenie poziomu maksymalnego ścieków oraz 
brak zasilania energetycznego. 
 

2.5.  Narzędzia, środki konserwuj ące i cz ęści zamienne 

2.5.1.  Narzędzia i środki konserwuj ące 

Wykonawca dostarczy dwa komplety kluczy pasujących do wszystkich śrub 
zamontowanych w instalacji (takŜe śrub rozporowych i dwuzłączek) oraz inne 
nietypowe narzędzia słuŜące do obsługi Urządzeń, włącznie z: 
- trzema zestawami pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów 

substancji smarujących, 
- dwoma zestawami ściągaczy do wszystkich typów panewek i łoŜysk i narzędzi do 

montaŜu nowych łoŜysk i panewek, 
- trzema zestawami śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów uŜytych w instalacji.  
 

Instalację naleŜy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zuŜywające się (np. 
olej) w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia 
to Wykonawcy z obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, Ŝe 
wszelkie smary i woski zostały nałoŜone we wszystkich wymaganych miejscach. 
Wykonawca upewni się, Ŝe wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na 
polskim rynku. 

2.5.2.  Części zamienne 

Wykonawca przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych sporządzi listę części 
zamiennych i szybko zuŜywających się oraz dostarczy te części Zamawiającemu w 
kwocie ryczałtowej Wykazu Cen. Zestawienie będzie obejmować, opis i ilość tych 
części, które w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie znajdować się na składzie 
przez dwa lata od wystawienia Świadectwa Przejęcia. Części zamienne zostaną 
zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. KaŜda skrzynia zostanie 
czytelnie oznakowana w języku polskim. Wykonawca zapewni w Okresie Usuwania 
Wad dostarczenie części zamiennych, określonych w zestawieniu części 
zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez InŜyniera. 
Koszt zapewnienia i wymiany części zamiennych jest elementem umowy serwisowej 
w niniejszym Kontrakcie. W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych,                  
o którym mowa w punkcie powyŜej, naleŜy mieć równieŜ na uwadze części zamienne 
typu bezpieczniki, itp. zuŜywane podczas prób na miejscu montaŜu instalacji. Przed 
rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych Wykonawca upewni się, Ŝe pełen zestaw tego 
typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. 
Brak jakiejkolwiek części w wykazie, a niezbędnej do utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania instalacji i urządzeń będzie traktowany jako konieczność Usunięcia 
Wady. 
 

2.6. Wskaźniki ekonomiczne zamówienia 
Zamawiający zakłada, ze zaprojektowany i wykonany system  kanalizacyjny 
uŜytkowany będzie co najmniej przez 50 lat. 
Szczegółowy zakres wymagań dla poszczególnych branŜ podano w pkt. 2.1.3.3. 


