
SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            1 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOM 3 
 

Rozdział 2 
 

  Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            2 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
(1) WW 00.00: Wymagania Podstawowe ................ .....................................13 
 

1.  WSTĘP................................................................................................................................12 
   1.1.    Przedmiot opracowania WW .......................................................................................12 
   1.2.  Zakres stosowania WW...............................................................................................12 

1.3.    Zakres Robót objętych Zadaniem................................................................................12         
1.4.    Określenia podstawowe...............................................................................................12 

   1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Zadania.........................................................16 
      1.5.1.    Podstawa wykonania prac objętych Zadaniem......................................................17 
      1.5.2.    Polityka informacyjna kontraktu..............................................................................17 
      1.5.3.    Przekazanie Terenu Budowy .................................................................................17 
      1.5.4.    Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego .....................18 
      1.5.5.    Dokumentacja Projektowa .....................................................................................18 
      1.5.6.    Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU..............................................18 
      1.5.7.    Błędy lub opuszczenia ...........................................................................................19 
      1.5.8.    Stosowanie przepisów prawa i norm .....................................................................19 
      1.5.9.    Zezwolenia ............................................................................................................19 
      1.5.10.  Szkolenia................................................................................................................20 
      1.5.11.  Zaplecze Wykonawcy ............................................................................................20 
2.    MATERIAŁY ......................................................................................................................20 
   2.1.    Wstęp ..........................................................................................................................20 
   2.2.    Źródła szukania materiałów .........................................................................................21 
   2.3.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych .......................................................................21 
   2.4.    Inspekcja wytwórni materiałów.....................................................................................21 
   2.5.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom..................................................................21 
   2.6.    Materiały niejednakowe................................................................................................21 
   2.7.    Materiały szkodliwe dla otoczenia ...............................................................................22 
   2.8.    Przechowywanie i składowanie materiałów..................................................................22 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................22 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................22 
5.    PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT ....................................................................23 
   5.1.    Wstęp...........................................................................................................................23 
   5.2.    Polecenia InŜyniera .....................................................................................................23 
   5.3.    Program........................................................................................................................23 
   5.4.    Projektowanie przez Wykonawcę.................................................................................24 
   5.5.    Informacja o Terenie Budowy ......................................................................................26 
   5.6.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót ....................................................29 
   5.7.    Zieleń ...........................................................................................................................29 
   5.8.    Ochrona przeciwpoŜarowa ..........................................................................................30 
   5.9.    Ochrona własności publicznej i prywatnej ...................................................................30 
   5.10.   Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu ...................................................................30 
   5.11.   Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów .........................................................................31 
   5.12.   Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.................................................................................31 
   5.13.   Pracownicy..................................................................................................................32 
   5.14.   Ochrona i utrzymanie Robót .......................................................................................33   

5.15.   Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych ......................................33 
   5.16.   Odwodnienia wykopów................................................................................................33 

    5.17.   Przebudowa urządzeń kolidujących .. .......................................................................   33    
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .........................................................................................34 

   6.1.    Program zapewnienia jakości (PZJ) ............................................................................34 
   6.2.    Zasady kontroli jakości Robót.......................................................................................34 

6.3. Pobieranie próbek …………………………………………………………………………      35 
6.4. Badania i pomiary …………………………………………………………………………….. 35 
6.5. Raporty z badań………………………………………………………………………………   35 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera …………………………………………………..      35 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń ………………………………………………………  36 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            3 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

6.8. Próby, próby końcowe……………………………………………………………………     36 
6.9. Dokumenty budowy ………………………………………………………………………… 36 

    7.   OBMIAR ROBÓT.................................................................................................................38 
8.   PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT..............................................................................38 
   8.1.    Ogólne procedury Przejęcia Robót...............................................................................38 
   8.2.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.......................................................38 
  8.3.    Odbiór częściowy - Przejęcie Części Robót ................................................................39 

          8.4.    Odbiór końcowy………………………………..………..………………………..………… 39 
       8.5.     Odbiór do celu wystawienia Świadectwa Przejęcia - Decyzja pozwolenia na   

uŜytkowanie………… .………………………………………………………….………….41 
       8.6.   Odbiór ostateczny…………………………………………………………......................... 41 

          8.7.   Przeglądy w okresie zgłaszania wad……………………………………......…………… 41 
          8.8.    Odbiór pogwarancyjny ………………………………………………………………………42   
   8.9. Warunki Przejęcia Robót ............................................................................................         42 
       8.10    Dokumenty Przejęcia Robót ........................................................................................42 

   8.11.    Świadectwo Przejęcia.................................................................................................43 
 8.12.    Końcowe Świadectwo Płatności ................................................................................43 

9.   CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI..............................................................................43 
10.  PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI ZADANIA................................44 

 
(2) WW 01.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne.. .............................46 
 

1.    WSTĘP...............................................................................................................................46 
   1.1.    Przedmiot opracowania WW .......................................................................................46   

1.2.    Zakres stosowania WW................................................................................................46 
   1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem .............................................................................46 
   1.4.    Określenia podstawowe...............................................................................................47   

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu .....................................................47 
2.    MATERIAŁY ......................................................................................................................47 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................47 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................48 
5.    WYKONANIE ROBÓT.......................................................................................................48 

   5.1.    Wymagania ogólne ......................................................................................................48          
5.2.    Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla sieci sanitarnych oraz obiektów 

             technologicznych..........................................................................................................49 
   5.3.    Odtworzenie osi trasy drogowej...................................................................................49 

           5.4.    Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i punktów 
wysokościowych  .................................................................................................................49 

   5.5.    Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.......................................................................50 
5.6.    Dokumentacja powykonawcza.....................................................................................50 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .........................................................................................50 
   6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót............................................................................50 
   6.2.    Kontrola jakości prac pomiarowych..............................................................................50 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................50 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT.............................................................................51 
   8.1.   Warunki ogólne..............................................................................................................51 

 9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI...................................................................................................51 
   9.1.    Ustalenia ogólne...........................................................................................................51 
   9.2.    Cena składowa wykonania robót..................................................................................51 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE....................................................................................................52 

 
   (3) WW 02.00: Roboty rozbiórkowe................ ...........................................52  
 

1.    WSTĘP...............................................................................................................................52 
   1.1.    Przedmiot opracowania WW .......................................................................................52 
   1.2.    Zakres stosowania WW................................................................................................52 
   1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem .............................................................................52 
   1.4.    Określenia podstawowe...............................................................................................52 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            4 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

   1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu .....................................................52 
2.    MATERIAŁY ......................................................................................................................52 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................53 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................53 
5.    WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................53 
   5.1.    Wymagania ogólne ......................................................................................................53 
   5.2.    Rozbiórka elementów dróg i chodników.......................................................................53 
   5.3.    Rozbiórka elementów budowlanych ............................................................................54 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .........................................................................................54 
   6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót ...........................................................................54 
   6.2.    Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych .....................................................54 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................55 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT.............................................................................55 
   8.1.    Warunki ogólne.............................................................................................................55 
   8.2.    Warunki szczegółowe ..................................................................................................55 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................55 
   9.1.    Ustalenia ogólne ..........................................................................................................55 
   9.2.    Cena składowa wykonania robót .................................................................................55 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE....................................................................................................56 

 
(4) WW 03.00: Roboty ziemne ....................... .............................................56 

 
1.    WSTĘP...............................................................................................................................56 
   1.1.    Przedmiot opracowania WW .......................................................................................56 
   1.2.    Zakres stosowania WW................................................................................................56 
   1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem .............................................................................56 
   1.4.    Określenia podstawowe...............................................................................................56 

   1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu ......................................................58  
MATERIAŁY ......................................................................................................................58 

3.    SPRZĘT ............................................................................................................................60 
          3.1. Sprzęt do robót ziemnych ……………………………………………………………………  60 
         3.2. Sprzęt do usuwania warstwy humusu ………………………………………………………. 60 
        3.3. Sprzęt do odwodnienia ………………………………………………………………………….61 

4.    TRANSPORT ....................................................................................................................61 
         4.1. Transport humusu i darniny ……………………………………………………………………61 

5.    WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................61 
    5.1.    Wymagania ogólne .....................................................................................................61 
    5.2.    Roboty przygotowawcze………..................................................................................61 
    5.3.    Usunięcie warstwy humusu.......................................................................................62 
    5.4.    Zasady prowadzenia robót.........................................................................................62 
    5.5.    Wymagania dotyczące zagęszczenia........................................................................64 
    5.6.    Odwodnienie wykopu………………………………………..………..............................65 
    5.7.    Zasady prowadzenia robót ziemnych pod nawierzchnie utwardzone.......................65 
    5.8.    Zagęszczenie………………………………………………………………………………65 

        5.9    Ruch budowlany…………..………………………. ………………………………………66  
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................66 
    6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót ..........................................................................66 
    6.2.    Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych.................................................66 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................68 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT.............................................................................68 
    8.1.    Warunki ogólne............................................................................................................68 
    8.2.    Warunki szczegółowe .................................................................................................68 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................69 
    9.1.    Ustalenia ogólne .........................................................................................................69 
    9.2.    Cena składowa wykonania robót ................................................................................69 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE....................................................................................................70 

 
 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            5 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

(5) WW 04.00: Roboty konstrukcyjno-budowlane ...... ..............................71 
 

1.    WSTĘP...............................................................................................................................71 
   1.1.    Przedmiot opracowania WW .......................................................................................71 
   1.2.    Zakres stosowania WW................................................................................................71 
   1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem .............................................................................71 
   1.4.    Określenia podstawowe...............................................................................................71 
   1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu .....................................................72 
2.    MATERIAŁY ......................................................................................................................72 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................72 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................73 
5.    WYKONANIE ROBÓT....................................................................................................... 73 
   5.1.    Wymagania ogólne ......................................................................................................73 
   5.2.    Roboty betonowe i Ŝelbetowe.......................................................................................73 
      5.2.1.     Przygotowanie zbrojenia.......................................................................................73 
      5.2.2.     MontaŜ zbrojenia...................................................................................................74 
      5.2.3.     Warunki atmosferyczne w czasie betonowania ....................................................74 
      5.2.4.     Skład mieszanek betonowych...............................................................................75 
      5.2.5.     Warunki przystąpienia do produkcji betonu ..........................................................75 
      5.2.6.     Przygotowanie do betonowania ............................................................................75 
      5.2.7.     UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu ............................................75 
      5.2.8.     Rozbiórka deskowania i rusztowania....................................................................77 
      5.2.9.     Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny.........77 
      5.2.10.   Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego...........77 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .........................................................................................77 
   6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót ...........................................................................77 
   6.2.    Szczegółowe zasady kontroli robót .............................................................................78 
      6.2.1.    Roboty betonowe i Ŝelbetowe ................................................................................78 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................82 

8.    PRZEJĘCIE ROBÓT……………………...............................................................................82 
   8.1.    Warunki ogólne.............................................................................................................82 
   8.2.    Warunki szczegółowe ..................................................................................................82 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................82 
   9.1.    Ustalenia ogólne ..........................................................................................................82 
   9.2.    Cena składowa wykonania robót .................................................................................83 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................83 

 
(6) WW 05.01: Roboty drogowe – podbudowy     ………...............................85 

 
1.    WSTĘP...............................................................................................................................85 
   1.1.    Przedmiot opracowania WW .......................................................................................85 
   1.2.    Zakres stosowania WW................................................................................................85 
   1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem .............................................................................85 
   1.4.    Określenia podstawowe...............................................................................................85 
   1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu .....................................................86 
2.    MATERIAŁY ......................................................................................................................86 
    2.1.   Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą)………………………..86 
    2.2.   Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego…………………………………………87 
    2.3.   Kruszywo naturalne stabilizowane cementem …………………………………………...88 
       2.3.1. Cement …………………………………………………………………………………….88 
       2.3.2. Kruszywa ………………………………………………………………………………….89 
       2.3.3. Woda ………………………………………………………………………………………89 
    2.4.   Materiały na podbudowę z chudego betonu………………………………………………89 
       2.4.1  Cement …………………………………………………………………………………….89 
       2.4.2. Kruszywo ………………………………………………………………………………….90 
       2.4.3  Woda  ……………………………………………………………………………………...90 
       2.4.4   Materiały  do pielęgnacji  podbudowy z  chudego betonu …………………………..90 
    2.5.    Beton asfaltowy ……………………………………………………………………………..90 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            6 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

3.    SPRZĘT ............................................................................................................................92 
    3.1.  Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa …………………....92 
    3.2.   Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) …………………….....93 
    3.3    Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego …………………………………………..93 

    3.4.   Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
cementem …………………………………………………………………………………….93 

3.5. Wykonanie podbudowy z chudego betonu ……………………………………………….93 
3.6. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego …………………………………………..93 

4.    TRANSPORT ....................................................................................................................94 
5.    WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................94 
   5.1.       Wymagania ogólne ………………………………………………………………………..94 
   5.2.      Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa …………………………………………………….95 
   5.3.      Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)……………………….96 
   5.4.      Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie……..96 
   5.5.      Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem ……...97 
   5.6.      Wykonanie podbudowy z chudego betonu ……………………………………………...99 

   5.7.      Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego…………………………………………..101                  
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .........................................................................................104 
   6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót ...........................................................................104 
   6.2.    Szczegółowe zasady kontroli robót .............................................................................104 
      6.2.1.    Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa......................................................................104 
      6.2.2. Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca)……………………………………..105 
      6.2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie………………….106 
      6.2.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem …………………..108 
      6.2.5. Podbudowa z chudego betonu ………………………………………………………..…109 
      6.2.6. Podbudowa z betonu asfaltowego……………………………………………………….111 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................113 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT……………………..............................................................................113 
   8.1.    Warunki ogólne.............................................................................................................113 
   8.2.    Warunki szczegółowe ..................................................................................................113 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................113 
   9.1.    Ustalenia ogólne ..........................................................................................................113 
   9.2.    Cena składowa wykonania robót .................................................................................113 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................115 

 
(7) WW 05.02: Roboty drogowe – nawierzchnie…………………… ………………...117 
 

1.    WSTĘP...............................................................................................................................117 
   1.1.    Przedmiot opracowania WW .......................................................................................117 
   1.2.    Zakres stosowania WW................................................................................................117 
   1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem .............................................................................117 
   1.4.    Określenia podstawowe...............................................................................................117 
   1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu .....................................................118 
2.    MATERIAŁY ......................................................................................................................118 
     2.1.     Beton asfaltowy…………………………………………………………………………….119 
     2.2.     Beton nawierzchniowy B25……………………………………………………………….122 
        2.2.1. Cement do betonu klasy B25……………………………………………………………122 
        2.2.2. Kruszywo do betonu klasy B 25……………………………………………………...…122 
        2.2.3. Woda ……………………………………………………………………………………...123 
        2.2.4. Domieszki napowietrzające……………………………………………………………..123 
        2.2.5. Masy zalewowe ………………………………………………………………………….123 
        2.2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej ……………………………………..124 
     2.3. Betonowa kostka brukowa …………………………………………………………………..124 
         2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych………………………………………….124 
         2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym………………..124 
         2.3.3. Składowanie kostek …………………………………………………………………….125         

2.3.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni……...125 
      2.4. Materiały do nawierzchni tłuczniowej………………………………………………………126 
      2.5. Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. I ………………………127 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            7 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

2.6. KrawęŜniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. I oraz drogowe 
prostokątne 12x25cm gat. I ………………………………………….……………………...…128 
2.7. ObrzeŜa betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. I……………………………………..129 
2.8. Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania ………130 

3.    SPRZĘT ............................................................................................................................130 
    3.1.    Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego…………………………………………..130 
    3.2.   Wykonanie nawierzchni betonowej ……………………………………………………….130 
    3.3.    Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej…………………………………..130 
    3.4.     Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego ………………………………………..131 
    3.5.    Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm ………………..131 
    3.6.    Osadzenie krawęŜników betonowych i obrzeŜy betonowych ………………………….131      
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................131 
5.    WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................132 
   5.1.    Wymagania ogólne ......................................................................................................132 
   5.2.     Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego………………………………………..…132 
   5.3. Wykonanie nawierzchni betonowej ………………………………………………………….138 
   5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej……………………………………...140 
   5.5. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego ……………………………………………142 
   5.6. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm……………………143 
   5.7. Osadzenie krawęŜników betonowych ulicznych…………………………………………….143 
   5.8. Osadzenie obrzeŜy betonowych ……………………………………………………………..144 
 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................144 
   6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót ...........................................................................144 
   6.2.    Szczegółowe zasady kontroli robót .............................................................................145 
      6.2.1. Nawierzchnia z betonu  asfaltowego ........................................................................145 
      6.2.2. Nawierzchnia  betonowa …………………………………………………………………147 
      6.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej …………………………………………….148 
      6.2.4. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego …………………………………………………...150 
      6.2.5. Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm……….……….151 
      6.2.6. KrawęŜniki betonowe ……………………………………………………………………..152 
      6.2.7. ObrzeŜa betonowe ………………………………………………………………………..153 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................154 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT.............................................................................154 
   8.1.    Warunki ogólne.............................................................................................................154 
   8.2.    Warunki szczegółowe ..................................................................................................154 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................154 
   9.1.    Ustalenia ogólne ..........................................................................................................154 
   9.2.    Cena składowa wykonania robót .................................................................................154 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................156 

 
(8) WW 06.01: Kanalizacja sanitarna………………………… …………………………158 

 
1.    WSTĘP...............................................................................................................................158 
   1.1.    Przedmiot opracowania WW .......................................................................................158 
   1.2.    Zakres stosowania WW................................................................................................158 
   1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem .............................................................................158 
   1.4.    Określenia podstawowe...............................................................................................159 
   1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu .....................................................160 
2.    MATERIAŁY ..................................................................................................................... 160 
    2.1. Wymagania ogólne……………………………………………………………………………160 
    2.2. Dokumentacja …………………………………………………………………………………160    

2.3. Wymagania materiałowe ……………………………………………………………………..160 
    2.4. Transport i składowanie prefabrykatów betonowych i polimerobetonowych …………...161 
       2.4.1. Załadunek i rozładunek ………………………………………………………………….161 
       2.4.2. Transport prefabrykatów …………………………………………………………………161 
       2.4.3. Składowanie prefabrykatów ……………………………………………………………..161 
    2.5.  Składowanie rur kamionkowych ……………………………………………………………162 
    2.6. Składowanie rur GRP ………………………………………………………………………...162 
    2.7. Składowanie rur PE oraz studni z tworzyw sztucznych…………………………………...163 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            8 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

3.    SPRZĘT ............................................................................................................................164 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................164 
5.    WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................165 
    5.1.  Wymagania ogólne …………………………………………………………………………..165 
    5.2. Polecenia InŜyniera …………………………………………………………………………..165 
    5.3. Zakres robót przygotowawczych …………………………………………………………....165 
    5.4. Zakres robót zasadniczych………………………………………………………………..….165 
    5.5. MontaŜ kanałów z PVC-U i rurociągów z PE……………………………………………….166 
       5.5.1. Warunki montaŜu rur z PVC-U…………………………………………………………..166 
       5.5.2. Warunki montaŜu rur z PE ………………………………………………………………166 
       5.5.3. Podsypka ………………………………………………………………………………….166 
       5.5.4. Układanie przewodu na dnie wykopu…………………………………………………...166 
    5.6. MontaŜ rur GRP …………………………………………………………………………….…167 
        5.6.1. Łączenie rur GRP…………………………………………………………………167 
        5.6.2. Układanie rur……………………………………………………………………………...167 
        5.6.3. Zasypka wykopów ……………………………………………………………………….167  
      5.7. MontaŜ studni i komór kanalizacyjnych – rewizyjnych………………………………...…167 
      5.8. Obsypka kanałów i rurociągów …………………………………………………………….167 
      5.9. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociągu z PE………………………………………….168 

      5.10. Oznaczenie armatury …………………………………………………………………...…168 
      5.11. Zasypka wykopu …………………………………………………………………………...168 
      5.12. MontaŜ studni kanalizacyjnych……………………………………………………………168 
      5.13. Izolacja studzienek kanalizacyjnych……………………………………………………...168 
      5.14. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe ……………………………………….168 
      5.15. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem ……………………………………………….168 
      5.16. Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego ……………168 
      5.17. Budowa  kanałów  metodą bezwykopową ………………………………………………169 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .........................................................................................169 
   6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót ...........................................................................169 
   6.2.    Szczegółowe zasady kontroli robót .............................................................................169 
      6.2.1. Kontrola wykonania nowych kanałów …………………………………………………..169 

       6.2.2. Próby szczelności kanału grawitacyjnego ……………………………….……...………...170 
      6.2.3. Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego ……………………………………………171 
      6.2.4. Inspekcja TV ……………………………………………………………………………….172 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................172 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT…………………….............................................................................173 
     8.1.     Warunki ogólne ……………………………………………………………………………173 
     8.2. Warunki szczegółowe ………………………………………………………………………..173 
        8.2.1. Odbiór Częściowy, Przejęcie Części Robót ………………………………………….173 
        8.2.2. Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót ……………………………………………………..173 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI.................................................................................................174 
   9.1.    Ustalenia ogólne ..........................................................................................................174 
   9.2.    Cena składowa wykonania robót .................................................................................174 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE............................................................................................................175 
 

(9) WW 06.02: Przepompownie ścieków sanitarnych…………………… ……….179 
 

1. WSTĘP ……………………………………………………………………………………………...179 
      1.1. Przedmiot opracowania WW ……………………………………………………………….179 
      1.2.    Zakres stosowania WW.............................................................................................179 
      1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem ..........................................................................179 

 1.3.1. Pompy………………………………………………………………….……………....….179 
 1.3.2. Układy zasilania, sterowania itd. – jak dla tłoczni ścieków……….……….……….…180 

      1.4.    Określenia podstawowe............................................................................................180 
      1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu ..................................................180 
2. MATERIAŁY ………………………………………………………………………………………..180 
      2.1. Wymagania ogólne…………………………………………………………………………..180 
      2.2. Dokumentacja ………………………………………………………………………………..181 
      2.3. Wymagania materiałowe…………………………………………………………………….181 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            9 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

2.3.1 Wymagania materiałowe dla instalacji  elektrycznej i oświetleniowej 
przepompowni..………………………………………………………………..….……………...181 

        2.4. Transport i składowanie prefabrykatów ………………………. ……………….…………...181 
         2.4.1. Załadunek i rozładunek…………………………………………………………………181 
         2.4.2. Transport prefabrykatów ……………………………………………………………….182 
         2.4.3. Składowanie prefabrykatów ……………………………………………………………182 
         2.4.4. Składowanie elementów z tworzyw sztucznych ……………………………………..182 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................183 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................183 
5.    WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................184 
      5.1. Wymagania ogólne ………………………………………………………………………….184 
      5.2. Polecenia InŜyniera …………………………………………………………………………184 
      5.3. Zakres robót przygotowawczych …………………………………………………………..184 
      5.4. Zakres robót zasadniczych …………………………………………………………………184 
      5.5. Przejścia przez ściany ………………………………………………………………………184 
      5.6. MontaŜ zbiornika pompowni ………………………………………………………………..184 
      5.7. Zagospodarowanie terenu pompowni……………………………………………………..185.    

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .........................................................................................185 
        6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót ...........................................................................185 

   6.2.    Szczegółowe zasady kontroli robót .............................................................................185 
   6.2.1. Próby szczelności komory pompowni……………………………………………………...185 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................185 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT.............................................................................185 
     8.1.     Warunki ogólne ……………………………………………………………………………185 
     8.2.      Warunki szczegółowe ……………………………………………………………………186 
        8.2.1. Odbiór Częściowy, Przejęcie Części Robót ………………………………………….186 
        8.2.2. Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót ……………………………………………………..186 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................187 
   9.1.    Ustalenia ogólne ..........................................................................................................187 
   9.2.    Cena składowa wykonania robót .................................................................................187 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................188 

 
(10) WW 07.01: Zewnętrzne sieci ziemne i napowietrzne NN i ŚN ……………. 188 

 
1. WSTĘP ………………………………………………………………………………………….…..188 
      1.1. Przedmiot opracowania WW ……………………………………………………………….188 
      1.2.    Zakres stosowania WW.............................................................................................188 
      1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem ..........................................................................188 
      1.4.    Określenia podstawowe............................................................................................190 
      1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu ..................................................191 
2.   MATERIAŁY …………………………………………………………………………………...….191 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................192 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................193 
5.    WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................193 
      5.1. Wymagania ogólne ………………………………………………………………………….194 
      5.2. Przygotowanie do robót ziemnych ………………………………………………………...194 

      5.3. Warunki  ogólne  wykonania  Robót  instalacyjnych  związanych z  przepompowniami  
ścieków …………………………………………………………………………………………194 

          5.3.1. Układanie linii kablowych niskiego napięcia i specjalnych w ziemi i na słupie…..194 
          5.3.2. Układanie instalacji wyrównawczej …………………………………………………..195 
          5.3.3. Układanie instalacji uziemiającej ……………………………………………………..195 

5.4. Warunki ogólne wykonania Robót montaŜowych związanych z przepompowniami ścieków 
……………………………………………………………………………………….196 

   5.4.1. Modernizacja słupa linii napowietrznej i podłączenie przyłącza kablowego ……..196 
         5.4.2. Postawienie kompletnie wyposaŜonych słupów oświetlenia terenu pompowni .....196 
      5.5. Warunki ogólne wykonania przebudowy odcinków sieci elektrycznych ……………….197 
         5.5.1. Wykonanie linii kablowych ŚN w ziemi ……………………………………………….197 
         5.5.2. DemontaŜ odcinków linii napowietrznych …………………………………………….198 
         5.5.3. MontaŜ prefabrykowanych fundamentów pod słupy ………………………………..198 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            10 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

         5.5.4. MontaŜ słupów Ŝelbetowych i strunobetonowych …………………………………...199 
         5.5.5. MontaŜ przewodów linii napowietrznych ……………………………………………..199        

5.5.6. Obostrzenia w odniesieniu do poszczególnych elementów linii napowietrznej ….200 
         5.5.7. Przebieg linii napowietrznych w warunkach szczególnych …………………………201 
         5.5.8. Wykonanie uziemienia ochronnego słupów ………………………………………….201 
         5.5.9. Układanie kabli telekomunikacyjnych miejscowych w ziemi ……………………….202 
         5.5.10. Warunki wykonania studni kablowych……………………………………………….202 
         5.5.11. Mufy i osłony złączowe kabli telekomunikacyjnych ………………………………..204 
         5.5.12. SkrzyŜowania i zbliŜenia kabli telekomunikacyjnych ………………………………204 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT …………………………………………………………………..205 
        6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót……………………………………………………..205 
        6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót……………………………………………………….205 
            6.2.1. Badanie jakości robót w czasie budowy…………………………………………….205 
7.    OBMIAR ROBÓT................................................................................................................208 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT.............................................................................208 
        8.1.     Warunki ogólne ………………………………………………………………………….208 
        8.2.      Warunki szczegółowe ………………………………………………………………….209  
9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.................................................................................................209 
        9.1.    Ustalenia ogólne .....................................................................................................209 
        9.2. Cena składowa wykonania robót …………………………………………………………209 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................210 

 
(11) WW 07.02: Złącza kablowo-pomiarowe oraz szafy siłowe i sterownic ze 

przepompowni ścieków ……………………………………213 
 

1. WSTĘP ……………………………………………………………………………………………...213 
      1.1. Przedmiot opracowania WW ……………………………………………………………….223 
      1.2.    Zakres stosowania WW.............................................................................................223 
      1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem ..........................................................................213 
      1.4.    Określenia podstawowe............................................................................................214 
      1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu ..................................................214 
2.   MATERIAŁY……………………………………………………………………………………….214 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................215 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................216 
5. WYKONANIE ROBÓT……………………………………………………………………………..216       

5.1. Wymagania ogólne …………………………………………………………………………216 
       5.2. Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robót ziemnych ……………………..216 
       5.3. MontaŜ szafki złącza kablowo-pomiarowego ……………………………………………216 
       5.4. Wymagania dotyczące układu SZR ………………………………………………………217 
       5.5. MontaŜ siłowej szafy rozdzielczej …………………………………………………………217 
       5.6. Wytyczne związane z zakupem i montaŜem agregatów prądotwórczych ……………219 
       5.7. Wymagania dotyczące funkcji szafek sterowniczych pompowni ścieków ……………219 
          5.7.1. Funkcje układu elektrycznego ………………………………………………………...219 
          5.7.2. Funkcje realizowane przez sterownik pracy przepompowni ………………………220 
          5.7.3. Wymagania dotyczące systemu zdalnego przesyłania danych …………………..221 
          5.7.4. Wymagania dotyczące modernizacji systemu wizualizacji ………………………..221 
      5.8. Agregaty pompowe …………………………………………………………………………221 
      5.9. Ochrona przeciwporaŜeniowa, wyrównawcza i przeciwprzepięciowa…………………222 
  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT…………………………………………………………………222 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót………………………………………………………222 
     6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót ………………………………………………………..222 
         6.2.1. Badania i pomiary Złącza Kablowo-Pomiarowego………………………………….222 
         6.2.2. Badania i pomiary szafy rozdzielczej, sterowniczej i telemechaniki ……………....223 
         6.2.3. Badania elementów automatyki ………………………………………………………223 
7. OBMIAR ROBÓT…………………………………………………………………………………...223 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT…….....................................................................223 
        8.1.     Warunki ogólne …………………………………………………………………………223 
        8.2.      Warunki szczegółowe …………………………………………………………………224 

           8.2.1. Odbiór ostateczny Robót - Przejęcie Robót…………………………………………224 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            11 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................224 
        9.1.    Ustalenia ogólne .....................................................................................................224 
        9.2. Cena składowa wykonania robót …………………………………………………………224 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE......................................................................................................225 

 
(12) WW 08.00: Zieleń …………………………………………………………….226 

 
1. WSTĘP ……………………………………………………………………………………………...226 
      1.1. Przedmiot opracowania WW ……………………………………………………………….226 
      1.2.    Zakres stosowania WW.............................................................................................226 
      1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem ..........................................................................226 
      1.4.    Określenia podstawowe............................................................................................226 
      1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu ..................................................226 
2.   MATERIAŁY……………………………………………………………………………………….226 
       2.1. Trawnik……………………………………………………………………………………….227 
       2.2. Krzewy i drzewa ozdobne…………………………………………………………………..227 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................228 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................228 
5.     WYKONANIE ROBÓT…………………………………………………………………………..228 
       5.1. Wymagania ogólne …………………………………………………………………………228 
       5.2. Wykonanie trawników ……………………………………………….……………………..228 
       5.3. Sadzenie drzew i krzewów………………………….………………………………….228 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT…………………………………………………………………...231 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót……………………………………………………….231 
     6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót ………………………………………………………...231 
         6.2.1. Trawniki…………………………………………………………………………………..231 
         6.2.2. Posadzone drzewa i krzewy……………………………………………………………231 
7. OBMIAR ROBÓT…………………………………………………………………………………...232 
8.    PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT............................................................................232 
        8.1.     Warunki ogólne ………………………………………………………………………….232     
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................232 
        9.1.    Ustalenia ogólne .....................................................................................................232 
        9.2. Cena składowa wykonania robót …………………………………………………………232 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................233 

 
(13) WW 09.00: Ogrodzenia ……………………………………………………...23 3 
 

1. WSTĘP ……………………………………………………………………………………………..233 
      1.1. Przedmiot opracowania WW ………………………………………………………………233 
      1.2.    Zakres stosowania WW............................................................................................233 
      1.3.    Zakres Robót objętych Kontraktem .........................................................................233 
      1.4.    Określenia podstawowe............................................................................................234 
      1.5.    Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu ..................................................234 
2.   MATERIAŁY……………………………………………………………………………………….234 
      2.1. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole……………………..234 
          2.1.1. Fundament oraz cokół betonowy „na mokro”………………………………………..234 
          2.1.2. Siatka wypełniająca przęsła …………………………………………………………..234 
          2.1.3. Liny stalowe …………………………………………………………………………….235 
          2.1.4.Słupki ogrodzeniowe ……………………………………………………………………235 
          2.1.5. Elementy nośne bram, furtek oraz ram wypełnionych siatką ……………………...236 
          2.1.6. Łączniki ………………………………………………………………………………….236 
          2.1.7. Słupki oraz siatka wypełniająca przęsła dla ogrodzeń odtwarzanych…………….236 
      2.2. Ogrodzenie z Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych – odtwarzane …………….236 
3.    SPRZĘT ............................................................................................................................237 
4.    TRANSPORT ....................................................................................................................237 
5.     WYKONANIE ROBÓT…………………………………………………………………………..237 
     5.1. Wymagania ogólne …………………………………………………………………………..237 

  5.2. Odtworzenie oraz wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            12 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

 w cokole oraz ogrodzenia z Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych ……………………237 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT…………………………………………………………………...239 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót……………………………………………………….239 
     6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót ………………………………………………………...239 
         6.2.1. Odtworzenie oraz wykonanie ogrodzeń ………………………………………………239 
7. OBMIAR ROBÓT…………………………………………………………………………………...240 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT-ODBIÓR ROBÓT...............................................................................240 

        8.1.     Warunki ogólne ………………………………………………………………………….240     
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................240 
        9.1.    Ustalenia ogólne .....................................................................................................240 
        9.2. Cena składowa wykonania robót …………………………………………………………241 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE......................................................................................................241 

 
 
(1) WW 00.00: Wymagania Podstawowe 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są postanowienia podstawowe dotyczące 
wykonania i odbioru Robót koniecznych do wykonania w ramach projektu „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 
Zadanie numer 14 
Kod CPV wg słownika zamówień 45231000-5. 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU -Tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w 
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Zadaniem 
Opisano w punkcie (1.1.4) PFU – rozdział 1. 
W zakres zadania wchodzi: 

− właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inŜynierską wykonanie 
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania 
„Pozwolenia na budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz 
wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania 
Robót, 

− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji, jaką jest 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z niezbędnymi obiektami  i wpięciem do 
istniejącej infrastruktury, 

− przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Kontrakt - oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Część opisowa programu 
funkcjonalno-uŜytkowego, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne 
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach 
uŜywany jest termin „Kontrakt” oznacza takŜe „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 
ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 wraz z późn. zm) oraz ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz.759, z późn. zm.) 
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Aneks do Kontraktu – oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami według 
zapisów określonych w Tomie 2, SIWZ – Warunki Szczególne 
Zamawiaj ący- „Inwestor”. 
InŜynier – InŜynier Kontraktu, Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, 
upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja InŜyniera obejmuje równieŜ występujące w 
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 
oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
Dokumentacja Projektowa  – oznacza Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy 
opracowany przez Wykonawcę 
Droga tymczasowa (monta Ŝowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem słuŜący do usuwania 
ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji, 
Kanalizacja przesyłowa – system rurociągów kanalizacji sanitarnej słuŜący przesyłowi 
ścieków z jednego do drugiego punktu zbiorczego, np. z przepompowni sieciowej do innej 
zlewni kanalizacyjnej, 
Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 
kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego, 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. Spełnia rolę reprezentanta 
InŜyniera na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego uprawnieniami. 
Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne          
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej, 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 
z opisem technicznym sposobu ich wykonania, 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez InŜyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia  wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót, 
Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i zaakceptowane przez InŜyniera, 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych 
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania, 
Odgał ęzienie  – oznacza odcinek kanału bocznego w granicach pasa drogowego 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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Operat Kolaudacyjny oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez 
Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), dokumenty potwierdzające , Ŝe 
wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych Robót, 
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – 
UŜytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego z dnia 2 
września 2004 r., 
Podło Ŝe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania, 
Przepompownia ścieków - Obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do pompowania ścieków  z 
poziomu niŜszego na wyŜszy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie              
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. , 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. , 
Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne, do którego doprowadzane są ścieki                  
w ramach zlewni kanalizacyjnej, np. oczyszczalnia, przepompownia sieciowa, 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w decyzji                        
o dofinansowaniu związane z budową kanalizacji sanitarnej, wraz z robotami 
towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, 
odtworzenie do stanu pierwotnego) , 
Roboty niekwalifikowane – Roboty nie zidentyfikowane w decyzji o dofinansowaniu 
wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, 
polegające na układaniu innych sieci i infrastruktury we wspólnym wykopie z kanalizacją 
sanitarną lub wodociągiem, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., 
rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 
Ruroci ąg ci śnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego, 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn.zm.) 
WWiORB  – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w skrócie WW  
WTWORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych 
WTWiOSK  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, poł ączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia 
sieci kanalizacyjnej złoŜony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących 
włazu, uzbrojenia, 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
UŜytkownik – osoba wyznaczona w Warunkach Kontraktowych 
Wykaz Cen - wykaz Robót koniecznych do wykonania w celu realizacji niniejszego 
przedsięwzięcia, do wyceny przez Wykonawcę. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu, 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
Inwestycji. 
Protokół konieczno ści -  oznacza dokument przygotowany przez InŜyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13 [Zmiany i korekty], opracowany zgodnie           
z Prawem, w szczególności z Prawem zamówień publicznych. Załącznikiem do 
Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

Protokół z negocjacji -  oznacza dokument przygotowany przez InŜyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych                
w oparciu o klauzulę 13 [Zmiany i korekty]. 

Kraj  - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 
gdzie mają być wykonane Roboty Stałe. 

Prawo -  oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  
Prawo Budowlane -  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

(tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projekt Budowlany -  oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego 
zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 ze zm.). 

Pozwolenie na Budow ę oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  i 
prowadzenie budowy. 

Dziennik Budowy  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie           
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku                 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze zm.). 

Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane               
z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Ksi ąŜka Obmiarów  nie ma zastosowania 
Aprobata techniczna – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
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zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

Polecenie In Ŝyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera                 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Odpowiednia zgodno ść – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –            
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

Ustalenia techniczne – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone             
w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
 i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV). 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia                     
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych              
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

Wspólny Słownik Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

Dokumentacja budowy – oznacza   dokumenty Wykonawcy i Zamawiającego    
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Zadania 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność            
z  Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami InŜyniera. 

Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnien ia 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niŜej wymienione opracowania oraz 
uzyska dla nich akceptację InŜyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, 
a takŜe odpowiednich uŜytkowników i właścicieli:  

a) Projekt Budowlany z Decyzją pozwolenia na budowę  
b) Projekty wykonawcze 
c) Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 
d) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
e) Projekt organizacji i technologii Robót (Program Robót) spójny z PZJ, 

obejmujący m.in.: wybór Materiałów, kolejność prowadzenia Robót, 
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opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę 
prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania 
Robót i badań powykonawczych; 

f) Procedura przeprowadzenia Prób Końcowych; 
g) Procedury zgłaszania i usuwania wad. 

 

PowyŜsza lista opracowań  nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest równieŜ uzyskać i przedłoŜyć InŜynierowi wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania 
niezbędne do ich uzyskania. 
Koszty te Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej. 
 

1.5.1. Podstawa wykonania prac obj ętych Zadaniem 
Podstawą wykonania Robót objętych Zadaniem jest: 

1. Akt Umowy 
2. Warunki Kontraktowe 
3. Wymagania Zamawiającego z Wykazem Cen i częścią rysunkową 
4. Projekty budowlano-wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę 
5. Inne obowiązujące normy i przepisy Prawa Kraju 

 

1.5.2. Polityka informacyjna Kontraktu 
 

(1) Tablica informacyjna 
NiezaleŜnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron 
trzecich o pomocowym współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską. 
Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany ustawić  
i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót w miejscu  uzgodnionym  
z InŜynierem w ilości 5 sztuk. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po 
przekazaniu Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. 
W ciągu 1-go miesiąca od zmiany przepisów Wykonawca zaktualizuje tablice do 
obowiązujących przepisów prawnych w ramach kosztów utrzymania tablic. 
Po zakończeniu prac objętych Projektem współfinansowanym przez Unię Europejską 
tablice informacyjne powinny być usunięte. 
Obowiązujący wzór tablic moŜna odszukać na stronie www.funduszspojnosci.gov.pl 
 

(2) Tabliczki lub nalepki informacyjne 
Jeśli urządzenie będzie wystarczająco duŜe i nie będzie całkowicie zanurzone                     
w ściekach, to dostawca umieści na dostarczonych urządzeniach, w widocznym miejscu, 
nalepki informacyjne lub niezmywalny napis zawierający następującą informację: 
"Dostawa sfinansowana w ramach Funduszu Spójności". 
 

(3) Tabliczki znamionowe 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach 
znamionowych, instrukcje, ostrzeŜenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich 
bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo dostępu do terenu na podstawie porozumień 
decyzje lokalizacyjne, na którym realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte 
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niniejszymi Wymaganiami i Ŝe w terminie określonym w Klauzuli Kontraktu przekaŜe 
Wykonawcy ten Teren Budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę  punktów pomiarowych do chwili 
Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.4. Zapoznanie Podwykonawców z tre ścią Wymagań Zamawiaj ącego 
Wykonawca dopilnuje, aby kaŜdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z 
Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 
 

1.5.5. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę                    
w ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 
opracuje następujące Rysunki i Projekty Techniczne  oraz uzyska akceptację InŜyniera           
i innych kompetentnych władz, a takŜe uŜytkowników i właścicieli: 

a. Dokumenty Wykonawcy zgodnie z  PFU 
b. Rysunki i dokumentację powykonawczą oraz wszelkie inne projekty 
c. Dokumentację geodezyjną (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami 

geodezyjnymi i pracami pomiarowymi) 
d. Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 
e. Projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 
f.  Projekty odwodnień wykopów, 
g. Rysunki robocze sprzętu pompującego, 
h. Programy testowe. 
i.  Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
j.  Projekty organizacji robót, 
k. Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 
l.  Propozycje robót ochrony lub przełoŜenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposaŜenia naleŜącego do odpowiednich uŜytkowników znajdujących się           
w strefie oddziaływania robót. 

PowyŜsza lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie 
uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 4-ech egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do 
zatwierdzenia. 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego i projektów wykonawczych przed przystąpieniem do Robót. 
Wymagane jest równieŜ uzgodnienie na kaŜdym etapie projektu z Zamawiającym. 
 

1.5.6. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i PFU 
PFU wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu,                         
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera oraz kompetentne 
organy administracji państwowej) i PFU. 
Dane określone w PFU będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być 
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie                     
i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeŜeli takie mają 
zastosowanie w projekcie. 
 
1.5.7. Błędy lub opuszczenia 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy 
sprzętu i wyposaŜenia. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
projektów. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, zgodnie  z klauzulą 
1.9 Warunków Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona sieć 
kanalizacyjną sanitarną wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej 
infrastruktury w pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami, 
gotowe do eksploatacji i spełniające niniejsze wymagania. 
 

1.5.8. Stosowanie przepisów prawa i norm 
W róŜnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być 
traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są 
wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Zadaniem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iŜ Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, Ŝe Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed InŜynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
InŜyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego             
w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami 
dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do 
prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu mają słuŜyć Roboty objęte 
Zadaniem. 
Jako obowiązujące, zgodnie z klauzulą 5.4 Warunków Kontraktu będą prawa aktualne na 
dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne           
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                 
z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem 
tych wytycznych będą uzgodnienia branŜowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie 
zatwierdzania projektu budowlanego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.9. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi: 

− pozwolenie na budowę, 
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− zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na uŜycie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy 
przełoŜeniu urządzeń uŜyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji                    
i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa wedle, którego Zamawiający 
jest stroną w procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 
czy licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz na 
realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeŜeli będzie to Konieczne. 
 

1.5.10. Szkolenia 
Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz              
w okresie Prób Końcowych i winno obejmować: 

− Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 
− Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
− System kontroli i pomiarów, 
− System AKPiA, 

Wszelkie szkolenia i instruktaŜ winny być prowadzone w języku polskim. 
W szkoleniu ze strony Zamawiającego uczestniczyć będzie 10 osób. 
Materiały szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej naleŜy dostarczyć do 
zapoznania się, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbędne personelowi wskazanemu przez Zamawiającego do dalszego 
samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych 
pracowników. 
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych winien być przekazany 
do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. 
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
Wykonawca nie pokrywa kosztów wynagrodzenia personelu delegowanego przez 
Zamawiającego na szkolenia. 
Termin szkolenia naleŜy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym. 
 

1.5.11. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Zadania jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoŜ., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się takŜe zaplecze magazynowania materiałów. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji Robót objętych Zadaniem podano w PFU. 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 
będą materiałami w najwyŜszym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 
materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 
Ŝywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 
deklaracje zgodności. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na 
temat źródła pochodzenia, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych 
materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich 
świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskiwane  z danego źródła spełniają 
wymagania w sposób ciągły. 
 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 
dokumenty muszą być przedstawione InŜynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca 
raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów 
wymaga zatwierdzenia przez InŜyniera. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem 
uzyskania pisemnej zgody InŜyniera Wykonawca nie będzie prowadził Ŝadnych wykopów 
w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Zadania. 

 
2.5. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. KaŜdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  nie 
zapłaceniem. 
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2.6. Materiały niejednakowe   
NaleŜy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a 
wszędzie tam, gdzie jest to niemoŜliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby róŜnica 
ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. NaleŜy zastosować 
powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą 
powierzchni w celu zmniejszenia róŜnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu. 
Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłuŜoną Ŝywotność i odporność 
w otaczających warunkach klimatycznych. 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie          
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. Materiały mają być przechowywane zgodnie z załączoną instrukcją lub 
wytycznymi producenta, która zostanie przekazana InŜynierowi oraz będzie dostępna w 
miejscu składowania. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów      
i ilości wskazaniom zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba    
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli PFU przewiduje 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez InŜyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie  i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wstęp 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w 
Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami InŜyniera i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 
i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz 
takie projekty kaŜdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby 
ta część była zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione              
z InŜynierem jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał  w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał   
i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłuŜej Roboty 
Tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu InŜyniera. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi 
kaŜdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz 
techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Zadaniem. 
 
5.2. Polecenia In Ŝyniera 
Polecenie InŜyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania 
Robót. JeŜeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez InŜyniera 
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciąŜały 
Wykonawcę. 
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5.3. Program 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

a) kolejność realizacji Zadania z uwzględnieniem etapów projektowania                     
i realizacji  Robót, 

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym 
prawem, 

c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu 
powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na 
danym obszarze, 

e) naleŜy określić strefy wpływu pracy cięŜkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. 
Przed przystąpieniem do Robót naleŜy dla budynków w tej strefie sporządzić 
inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań 
obciąŜa Wykonawcę. 

 

Wykonawca, nie później niŜ na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoŜy InŜynierowi 
szczegółowy Program, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami 
Kontraktu. Program będzie uwzględniać poniŜsze wymagania Zamawiającego i będzie 
uzgodniony z Zarządcami terenów, na których będzie realizowane uzbrojenie. 
Elementem Programu będzie harmonogram robót związanych z ograniczeniami ruchu na 
drogach publicznych zawierający przynajmniej: identyfikację ulic, charakter utrudnień oraz 
termin występowania utrudnień. Dodatkowo: o miejscu, charakterze oraz terminie 
(rozpoczęcie, czas trwania i zakończenie) występowania utrudnień Zamawiający będzie 
informowany przez Wykonawcę z 21-dniowym wyprzedzeniem. 
 

5.4. Projektowanie przez Wykonawc ę 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 
projektowej przez InŜyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
 

(1) Dokumenty Wykonawcy. 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 
     a) po podpisaniu Kontraktu: 

zgodnie z klauzulą 8.3 [Program] Kontraktu  w formie uzgodnionej z InŜynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót].  szczegółowy Program Robót obejmujący między innymi: okresy 
realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie 
wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich 
głównych operacji i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu 
złoŜenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu, 

− projekt budowlany, projekty branŜowe i inne opracowania niezbędne dla 
uzyskania pozwolenia na budowę w terminach  zgodnych z harmonogramem 
rzeczowo - finansowym, 

− dokumentację wykonawczą  najpóźniej 30 dni po złoŜeniu wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę. 

 

    b) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaŜe do uŜytku InŜyniera                           
i przedstawiciela   InŜyniera  
− Dokumentację powykonawczą 
− Wstępną instrukcję eksploatacji przepompowni. 

Dopóki powyŜsze informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez InŜyniera, 
prace nie powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach 
Ogólnych Warunków Kontraktu. 
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Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia - 
Wykonawca przekaŜe InŜynierowi do zatwierdzenia: 

− Dokumentację powykonawczą 
− Instrukcję eksploatacji przepompowni 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 6 egzemplarzach w języku 
polskim. 
 

(2) Dokumentacja projektowa 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod kaŜdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inŜynieryjnym. 
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione 
wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposaŜenie zapewniały 
długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi 
i napraw. 
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposaŜenie powinny być zaprojektowane 
w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych 
bez względu na obciąŜenia, ciśnienia i temperatury. 
 

(3) Dokumenty Zamawiaj ącego 
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone                  
w Części informacyjnej PFU i załączone do niniejszego PFU. 
 

(4) System metryczny 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane                    
w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 
Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem morza (n.p.m.). 
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo Ŝe ich 
sprawdzenie przy pomocy skalówki moŜe wykazać róŜnice. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 
dostrzeŜone na rysunkach i objaśnieniach niezaleŜnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane, czy nie, chyba, Ŝe owe niezgodności, błędy i braki występowały na 
rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub InŜyniera. 
 

(5) Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, moŜe okazać się, Ŝe niezbędne jest wniesienie pewnych 
zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami 
projektowymi. 
 

(6) Bezpiecze ństwo po Ŝarowe. 
Bezpieczeństwo poŜarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. 
 

(7) Bezpiecze ństwo w zakresie higieny i zdrowia. 
Obiekty naleŜy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 
aby nie stanowiły zagroŜenia dla higieny i zdrowia uŜytkowników, w szczególności            
w wyniku: 

− wydzielania się gazów toksycznych, 
− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
− niebezpiecznego promieniowania, 
− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
− przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
− nadmiernego hałasu i drgań. 
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(8) Bezpiecze ństwo w zakresie obci ąŜeń 
Obiekty (sieci, przepompownie) i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane  i 
wykonywane w taki sposób, aby obciąŜenia mogące na nie działać      w trakcie budowy  i 
uŜytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części obiektów, 
− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
− uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposaŜenia w 

wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 

przyczyny. 
 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do uŜytkowania w Ŝadnym    
z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uwaŜa się za 
przekroczone, jeŜeli konstrukcja powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących 
się w obiekcie oraz w jego pobliŜu, a takŜe zniszczenie wyposaŜenia lub 
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do uŜytkowania uwaŜa się za 
przekroczone, jeŜeli wymagania uŜytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

− lokalne uszkodzenia, w tym równieŜ rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność uŜytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a takŜe 
przyległych do niej nie konstrukcyjnych elementów, 

− odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji      
i jej przydatność uŜytkową, włączając w to równieŜ funkcjonowanie maszyn             
i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów 
wykończenia, 

− drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego 
wyposaŜenia oraz przechowywanych przedmiotów, a takŜe ograniczające jego 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeŜeli konstrukcja ta 
odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie moŜe 
powodować zagroŜeń dla bezpieczeństwa uŜytkowników tego obiektu lub obniŜenia jego 
przydatności do uŜytkowania. 
 

(9) Bezpiecze ństwo u Ŝytkowania. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób 
niestwarzający niemoŜliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie 
uŜytkowania. 
 
5.5. Informacja o Terenie  Budowy 
- lokalizacja 
 

- aktualny stan realizacji przedsi ęwzięcia 
Aktualnie na terenie nie rozpoczęto Ŝadnych robót i nie zrealizowano Ŝadnego                      
z obiektów. 
 

- plac budowy 
Na terenie Placu Budowy realizowane będą prace budowlane związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie, przekaŜe Wykonawcy teren przyszłej 
budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
w tym pozwolenia. Repery i współrzędne głównych punktów budowy ustalą słuŜby 
geodezyjne obsługujące Wykonawcę pod nadzorem InŜyniera Kontraktu. Szerokość pasa 
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roboczego, pozwolenie na składowanie  urobku gruntu, odprowadzenie wody z wykonanej 
instalacji odwadniania Wykonawca uzyska we własnym zakresie.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej 
specyfikacji, dokumentacji projektowej i informacji BIOZ oraz przez dotychczasowych 
uŜytkowników terenów , na których prowadzone będą prace budowlane, objęte 
kontraktem.  
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. 
Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na 
Terenie Budowy przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Wykonawca winien 
nanieść Główną Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego.  
Wykonawca powinien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował 
podczas prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie naleŜało zachowanie 
zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych 
punktów pomiarowych, aŜ do odbioru końcowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca powinien zajmować poszczególne odcinki Placu Budowy wyłącznie przez 
niezbędny okres dla wykonania robót, będzie na bieŜąco w pełni porządkował te odcinki i 
przywracał do stanu pierwotnego. 
 

- zabezpieczenia 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do 
zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót                
w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 5.10. 

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie,             
w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w Kwotę Kontraktową. W Kwotę Kontraktową włączony winien być takŜe 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 
ścieków, itp. 
W Kwotę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Zadania oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Zadania. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
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- zaplecze wykonawcy 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt urządzenia, utrzymanie, 
likwidację zaplecza budowy w rejonie prowadzonych robót  wraz z pozyskaniem pod 
zaplecze terenu i jego późniejszym uporządkowaniem i doprowadzeniem do stanu 
poprzedniego. Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Teren 
budowy jest ograniczony – w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część 
elementów zaplecza poza Terenem Budowy.  
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót.  
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na uŜytek własny. 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu 
stosownych przyłączy moŜe korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb 
budowy i do celów socjalnych. Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po 
zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię 
rozliczy się z dostawcą energii. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania 
w określonym terminie, zapotrzebowania na moc. Wykonawca po wykonaniu 
tymczasowych przyłączy wodno-kanalizacyjnej oraz zamontowaniu urządzenia 
pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze stosowna umowę  z dostawcą mediów 
na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz 
musi być dostosowany do wielkości przepływu wody, musi być nowy bądź posiadać 
aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości 
zuŜytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu  o obowiązujące stawki. Przed montaŜem 
urządzeń pomiarowych naleŜy je okazać Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu 
robót. 
Wykonawca w uzgodnieniu z InŜynierem Kontraktu zapewni na swój koszt właściwą 
ochronę placu budowy. 
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym InŜyniera 
Kontraktu. Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane dopóki nie zostanie wydane 
Świadectwo Przejęcia Robót oraz o ile InŜynier nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. 
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu 
Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy 
gąsienicowe. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie 
drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód. 
 

- warunków dotycz ących organizacji ruchu 
Wykonawca zapewni umoŜliwienie dostępu właścicieli do poszczególnych posesji  
 

- ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                         
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania protokołu odbioru końcowego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były                            
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
Kontraktu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 

- materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
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Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                   
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
 

5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, 
odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe 
składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. 
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. 
Koszt wyŜej wymienionych usuwania poniesie Wykonawca. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg    
dojazdowych, 

− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru, 

c) wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w 
szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody z 
późn. zm., 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, z późn. zm., 

− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach z późn. zm., 
− stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne z późn. 
zm. 

 

5.7. Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania oraz przycięcia drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska 
wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, 
przycięcia oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub 
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przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) niezbędne 
opracowania i dokumentacje. 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki 
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają 
własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z InŜynierem podejmuje ostateczną 
decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i przycięcia oraz 
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. wycinka, przesadzenie, 
przycięcie, załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) 
ponosi Wykonawca. Opłaty administracyjne ponosi Zamawiający. 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie 
uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania 
ma prawo i obowiązek zgłaszać InŜynierowi przed rozpoczęciem Robót.   W przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą 
administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

5.8. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami          
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji        
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne          
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera  i zainteresowane władze oraz będzie       
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, uŜytkowników  właścicieli 
urządzeń i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŜliwa 
okaŜe się korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Kontraktu. 
Koszty nadzoru archeologicznego i nadzoru nad obiektami chronionymi na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  ponosi Wykonawca , natomiast 
koszty ewentualnych prac archeologicznych ponosi Zamawiający. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniać winny pełną ochronę dóbr materialnych. 
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5.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
 

(1) Prace organizacyjne 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających         
z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c)   przygotowanie terenu, 
d) wykonanie  konstrukcji tymczasowych nawierzchni,  ramp,  chodników, 

krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
e) przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej 

kolidującej z projektowaną trasą sieci sanitarnych realizowanych w ramach 
Kontraktu), 

f)    koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu. 
 

(2) Prace utrzymaniowe 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b)   opłaty/dzierŜawy terenu, 
c)   utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
d)   koszty związane ze zmianą tras linii komunikacji miejskiej. 

 

(3) Prace porz ądkowe/ko ńcowe 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania (m.in. tymczasowe 

nawierzchnie, rampy, chodniki, krawęŜniki, bariery, oznakowanie i drenaŜ), 
b)   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu 
robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych. Po zakończeniu 
robót trwale usunie oznakowania tymczasowe i przywróci oznakowanie poziome i pionowe 
sprzed realizacji. 
 

5.11. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                     
z poleceniami InŜyniera. 
 

5.12. Bezpiecze ństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
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W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 126) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 62 poz. 285) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 
Nr 62 poz. 288) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz. U. Nr 62 
poz. 287) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 
poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) 

 

Wykonawca opracuje i wdroŜy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 
oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków uŜytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposaŜenia, 
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 
− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości, 
− organizacji pracy na budowie, 
− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

5.13. Pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien uŜywać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 
Ubrania mogą być uŜywane, ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. 
KaŜdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo musi 
posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieŜy w sposób umoŜliwiający ich 
odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna 
fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę 
jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub 
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wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, 
fartuchy buty w zaleŜności od stopnia ewentualnego zagroŜenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 
InŜynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. 
warunków. Ma równieŜ prawo do odsunięcia od robót pracowników niespełniających ww. 
warunków do momentu ich spełnienia. 
 

5.14. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru (Przejęcia Robót). 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia 
Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosfer ycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy. 
 

5.16. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym 
projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, 
zaaprobowanym przez InŜyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłoŜu pod 
budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoŜa w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 
do 1,0 % zaleŜnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych),  

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaŜ instalacji odwodnienia 
wgłębnego wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 
wykopów budowlanych. Projekt odwodnień wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.5 
winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych 
robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót 
odwodnieniowych. 
 

5.17. Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 
Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu       
z uŜytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub 
na skutek zaniedbania, takŜe później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą         
i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym moŜliwym terminie przywracając ich stan do 
kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie moŜe nastąpić 
później niŜ wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
Ze względu na czas powstania koncepcji i projektów będących załącznikiem do 
niniejszego PFU nie wyklucza się, Ŝe w rzeczywistości mapy zasadnicze mogą być 
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nieaktualne jak równieŜ w terenie Wykonawca moŜe natrafić na uzbrojenie nie 
zinwentaryzowane na mapach.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
   a) część ogólną opisującą: 

1)   organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
2)   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
3)   warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
4)   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5)   wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość   wykonania  
      poszczególnych elementów Robót, 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
7) wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków   
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji InŜynierowi, 

 

   b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania                          
i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                 
w czasie transportu, 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie                  
z Dokumentacja Projektową. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
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częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, 
Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma 
uŜycie do Robót badanych materiałów dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  z organizowaniem          
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie 
wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami                         
w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem InŜyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie 
poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń 
to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;            
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.          
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i zapewniona 
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mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić 
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w PFU. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane wg Wymagań Zamawiającego 
(PFU), kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane              
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości                       
z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8. Próby, Próby Ko ńcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie InŜynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w 
punkcie 8 WW 00.00. 
 

(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zuŜywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych             
w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 
niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
 

(2) Próby Ko ńcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych InŜynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 
wszelkiego uŜytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy 
charakterystyczne Robót. 
Pozytywne wyniki Próby Końcowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU są 
warunkiem koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po jej pozytywnym 
zakończeniu InŜynier wydaje Świadectwo Przejęcia. 
 

(3) Okres Zgłaszania Wad 
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał zgodnie z Warunkami Kontraktu. Na koniec Okresu 
Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 
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6.9. Dokumenty budowy 
 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
•  datę przekazania dokumentacji projektowej, 
•  uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i Programu, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
•  uwagi i polecenia InŜyniera, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających zakryciu,  
    częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

•  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  
    dokumentacji  projektowej, 
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed    
     i w trakcie wykonywania robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  
    przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
•  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  
    przeprowadzał, 
•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
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stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
InŜyniera. 
 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 

•  pozwolenie na budowę, 
•  protokoły przekazania terenu budowy, 
•  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
•  dziennik montaŜu w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu, 
•  protokoły odbioru robót, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  operaty geodezyjne,  
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
•  korespondencję na budowie. 
 

[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  terenie budowy  w  miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad 
obmiaru. śadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W tym świetle Kwota Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych 
wymienionych w Wykazie Cen. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT- ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne procedury Przej ęcia Robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 
Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. InŜynier w ciągu 
28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, 
podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza InŜynier, wystawiając Świadectwo 
Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad, lub później, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty 
i dokona ich prób oraz usunie wady. 
Rodzaje odbiorów: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi końcowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad , a przed wydaniem 

Świadectwa Wykonani 
� odbiorowi pogwarancyjnemu 
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8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera 
Kontraktu. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia InŜynier Kontraktu  na 
podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i 
zgodność wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, 
inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, testy, szkice geodezyjne z 
potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz 
wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania Robót, 

• przeprowadzonych przez InŜyniera inspekcji, badań i prób. 

w konfrontacji z PFU i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, a postęp prac uniemoŜliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, 
InŜynier ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt 
Wykonawcy. 
Z przeprowadzonego odbioru naleŜy sporządzić protokół podpisany przez InŜyniera 
Kontraktu, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, naleŜy podać przedmiot       
i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 
trwałość i niezawodność wykonanych Robót: 

• zgodność wykonanych Robót z Projektami opracowanymi przez Wykonawcę 
zgodnie z wymaganiami PFU, 

• rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń,  
• technologię wykonania Robót, 
• parametry techniczne wykonanych Robót, 
• wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną 

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, 
potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - 
dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokołu naleŜy załączyć wyŜej wymienione dokumenty dostarczane przez 
Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez InŜyniera.  
Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z InŜynierem Kontraktu. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
Wykonawca Robót nie moŜe kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu bez zgody InŜyniera. 
 

8.3. Odbiór cz ęściowy - Przej ęcie Części Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Roboty 
odebrane w odbiorach częściowych podlegają odbiorowi końcowemu. Przeprowadzenie 
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odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z 
Kontraktu. 
 

8.4. Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy InŜynier. 
Przed rozpoczęciem czynności odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować i 
dostarczyć InŜynierowi kompletny operat kolaudacyjny pozwalający na ocenę 
prawidłowości wykonania Robót. 
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu gotowości do odbioru 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 
powołanej przez Zamawiającego komisji kolaudacyjnej. W skład komisji wejdą 
przedstawiciele Zamawiającego i InŜyniera wraz z Inspektorami Nadzoru. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z PFU. W przypadku, gdy według Komisji, Roboty pod względem przygotowania 
formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego (warunkującego 
uzyskanie przez zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie, jeŜeli będzie wymagane w 
decyzji pozwolenia na budowę), komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją Robót. Z czynności odbioru 
zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz  
z ewentualnym wykazem ujawnionych usterek i wad. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie 
stwierdzi ich wykonanie. Terminy te zostaną wpisane do protokołu z czynności odbioru. 
JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iŜ przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia Robót, niewłaściwego, wadliwego ich 
wykonania, Zamawiający moŜe odmówić odebrania przedmiotu umowy. Zakres uprawnień 
Zamawiającego wynikający z wykrycia ewentualnych wad podczas procedury odbioru 
określa Kontrakt. 
  

- Dokumenty odbioru ko ńcowego – Operat  Kolaudacyjny 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w umowie pomiędzy Wykonawcą  
i Zamawiającym, a w szczególności: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, zawierającą Dokumentację rozruchową powykonawczą 
sieci i urządzeń technicznych, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i 
oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PFU i programem zapewnienia jakości 
(PZJ). 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
• Protokoły odbiorów częściowych. 
• Dzienniki Budowy (oryginały). 
• Dokumenty potwierdzające, Ŝe wbudowane materiały budowlane zostały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. 
• Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót w tym 

Decyzja pozwolenia na budowę. 
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• Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru sieci, 
obiektów i urządzeń technicznych, raport inspekcji telewizyjnej. 

• Protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień sieci i 
urządzeń wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile będą 
wymagane). 

• Inne niezbędne dokumenty wynikające z charakterystyki Robót oraz warunków 
Kontraktu. 

• Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 
• Instrukcje eksploatacji przepompowni. 
• Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń.  
• Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów.  
• Oświadczenie Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania Robót z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w 
razie korzystania z –  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

 

8.5. Odbiór do celu wystawienia Świadectwa Przej ęcia - Decyzja pozwolenia na 
uŜytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
wszystkich niezbędnych dokumentów i przekazania ich InŜynierowi w celu uzyskania 
przez  Zamawiającego Decyzji pozwolenia na uŜytkowanie. Wykonawca wykona 
wszystkie niezbędne roboty, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 
Wykonawca Robót w oparciu o upowaŜnienie Zamawiającego zobowiązany jest do 
pisemnego poinformowania InŜyniera o zawiadomieniu właściwych organów zgodnie z art. 
56 Prawa Budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do uŜytkowania 
przez Zamawiającego oraz dostarczenia stanowiska tych organów.  
PowyŜsze warunkuje wystąpienie o wydanie Świadectwa Przejęcia. InŜynier wystawi 
Świadectwo Przejęcia z dniem uzyskania informacji o wydaniu Decyzji pozwolenia na 
uŜytkowanie lub informacji o nie uzyskaniu tej Decyzji z przyczyn niezaleŜnych od 
Wykonawcy w terminie określonym w klauzuli 10.1 Kontraktu. 
 

8.6. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, InŜynier Kontraktu, Wykonawca oraz inne osoby powołane 
do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 
wymagany przepisami. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad. 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez InŜyniera Kontraktu 
Świadectwa Wykonania. 
W przypadku stwierdzenia nieusunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie okresu 
zgłaszania wad lub/i niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
Warunkiem odbioru ostatecznego przez Zamawiającego jest wykonanie bez wad i usterek 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami PFU. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt, 
• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego kaŜdego z obiektów (jeŜeli były zgłoszone ), 
• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
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• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez 
InŜyniera. 
 

8.7. Przegl ądy w okresie zgłaszania wad 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy 
stronami i wpisane do protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe warunki określa 
Kontrakt. 
8.8. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

8.9. Warunki Przej ęcia Robót  
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót          
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i 
załoŜonych efektów. 

2)  Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie   
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

3)  InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. W przekazaniu wezmą udział przedstawiciele InŜyniera, 
Wykonawcy oraz UŜytkownika. 

 4) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Częścią III SIWZ (Program 
Funkcjonalno-UŜytkowy). 

       5) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót   
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

6) Świadectwo Wykonania, które powstaje po okresie zgłaszania wad  będzie 
jedynym dokumentem , potwierdzającym przejęcie robót bez usterek– zgodnie 
klauzulą 11.9 Warunków Kontraktowych. 

 

8.10. Dokumenty Przej ęcia Robót  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) Kontrakt 
b) Protokoły odbioru końcowego obiektów i robót 
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego kaŜdego z obiektów (jeŜeli były zgłoszone ), 
d) dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
f) rysunki z naniesionymi zmianami, 
g) uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                          

i ulegających zakryciu, 
h) recepty i ustalenia technologiczne, 
i) Dzienniki Budowy, 
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j) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób 
Końcowych,  zgodne z PFU i PZJ, 

k) odpowiednie aprobaty, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
l) sprawozdanie techniczne, 
m) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację 

powykonawczą, 
n) komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i uŜytkowania w świetle obowiązującego prawa 
polskiego, 

o) dokumentację powykonawczą, 
p) protokoły sprawdzeń i badań 
q) szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych 

wg grup środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 

a)  zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b)  wykaz wprowadzonych zmian, 
c)  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d)  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
e)  stwierdzenie osiągnięcia załoŜonego celu i efektów. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez InŜyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 
 

8.11. Świadectwo Przej ęcia 
InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 
a)  zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji InŜyniera, 
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 
c) dostarczenia InŜynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, 

Prób Końcowych. 
 

8.12. Końcowe Świadectwo Płatno ści 
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez InŜyniera Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić InŜynierowi projekt rozliczenia końcowego uzupełniony wszystkimi 
dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 
przedstawionego projektu. 
Po przedłoŜeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na 
piśmie, Ŝe rozliczenie końcowe stanowi całkowite i końcowe rozliczenie płatności 
związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonanych Robót. 
InŜynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia 
Ostatecznego. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją 
Wykazu Cen. 
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Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punktach 9 punktu 2.6 PFU pt. Warunki 
Wykonania i Odbioru Robót oraz w innych miejscach PFU. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
Robotę w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Wytyczne do wyliczenia ceny 
ryczałtowej zostały określone we wstępie do Wykazu Cen 
 
10. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI ZADA NIA 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. JeŜeli 
tego nie określono, naleŜy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieŜące 
aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań         
w trakcie realizacji Robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi                     
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. 2002, nr 18, poz. 182). 
W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 kaŜdego WW (punkt 2.6 
PFU) naleŜy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze 
względu na specyfikę Zadania ustala się jednak, Ŝe normy oraz akty prawne wg spisu 
podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe  w stosowaniu 
równorzędnie z PFU, poleceniami InŜyniera wymogami montaŜu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urządzeń.  
PoniŜej wyszczególniono podstawowe Polskie Normy. Nie są to jednak wszystkie niezbędne 
Polskie Normy, które powinny być stosowane dla Robót. 
Polskie Normy moŜna zakupić w wersji elektronicznej (CD). Cena płyt CD wynosi ok. 300 
Euro. Tytuł brzmi ”Elektroniczna Biblioteka Norm – Budownictwo z INTEGRAM 
(www.integram.com.pl). Wydanie Polskich Norm jest dostępne takŜe w „Centralnej Księgarni 
enorm, 00-830 Warszawa ul. Sienna 63, tel/fax (22) 6207131. 
Podstawowa lista norm, niezbędnych do wykonania projektu: 

- PN-B - 03264/1999 - Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

- PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania. 
- PN-EN 12336 +A1:2009 Maszyny do drąŜenia tuneli. Maszyny do drąŜenia 

tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania 
płyt okładzinowych. 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wypustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

- PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 
1990:2004/A1:2006 PN-EN 1990:2004/A1:2008 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-
EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne. CięŜar objętościowy, cięŜar własny, obciąŜenia uŜytkowe 
w budynkach 
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- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne. CięŜar objętościowy, cięŜar własny, obciąŜenia uŜytkowe 
w budynkach PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
Część 1-6:  

- Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 
definicje. 

- PN-EN 1610:2002/AP1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych            

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
- PN - B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu kołowego i pieszego.. 
- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
- PN -EN 13251:2002/A1 Geotekstylia 
- PN-EN-1249:2002/A1 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych: Ŝwir  i mieszanka. 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek. 
- PN-76 B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
- PN-78 B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

pyłów mineralnych. 
- PN-91 B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego. 
- PN-78 B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
- PN-77 B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
- PN-77 B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne  
Dyrektywa ramowa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. 
 

Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 
niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 
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(2) WW 01.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych w ramach projektu „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 
Zadanie numer 14. 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych          
w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - część 3 SIWZ). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w 
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 
 

1) Przygotowanie i uzyskanie stosownych uzgodnień i zatwierdzeń map do celów 
projektowych 

2) Uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych 
zawierających lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

3) Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do 
szczegółowego wytyczenia robót. 

4) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 

5) Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów 
technologicznych. 

- wytyczenie  głównej  osi  lub  punktów  charakterystycznych  (sytuacyjne 
- i wysokościowe)  sieci  instalacyjnych, 
- wytyczenie  głównej  osi  lub  punktów  charakterystycznych  (sytuacyjne 
- i wysokościowe) obiektów technologicznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
6) Roboty związane z ewentualną inwentaryzacją i wytyczeniem trasy drogowej i jej 

punktów  wysokościowych, a w szczególności: 
-  wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
(wyznaczenie osi), 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
-  zastabilizowanie   punktów  w  sposób  trwały, ochrona ich przed  zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie  i ewentualne odtworzenie, 
      7)   Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg, 

8) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
9) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 
10) Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
11) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w ośrodku 

kartograficznym UM przed odbiorem końcowym i przejęciem robót 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami  Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.   Ponadto: 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie Ŝeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Osnowa geodezyjna pozioma  - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
połoŜenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysoko ściowa  - usystematyzowany zbiór punktów, których 
wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 
zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa realizacyjna  -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 
geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna słuŜyć 
do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a takŜe w miarę moŜliwości 
pomiarów powykonawczych. 
Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy    
i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a takŜe z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących   w 
geodezji i kartografii. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WW są: 

− paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 
− paliki drewniane o ∅ 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
− pręty stalowe o ∅ 12 mm i długości 30 cm, 
− bolce  stalowe  o  ∅ 5 mm  i  długości  0,04-0,05 m  dla  punktów  utrwalanych w 

istniejącej nawierzchni, 
− słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć 

długość około 0,50 m i przekrój prostokątny, 
− farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnym transportem. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”   
pkt. 3. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych, 
obiektów technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WW naleŜy stosować 
następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
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Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Sprzęt i materiały objęte niniejszymi WW moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 
InŜyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla kaŜdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć InŜynierowi szkic wytyczenia  i wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane  w obecności InŜyniera. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca 
stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic 
rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą 
do obowiązków Wykonawcy. 
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5.2.  Wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych dla sieci sanitarnych oraz 
obiektów technologicznych 

Tyczenie naleŜy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 
InŜyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z 
dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) naleŜy wykonać dla kaŜdego punktu 
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposaŜone                        
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i 
jego rzędnej. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną  w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
 

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez InŜyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  w 
odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niŜ 
co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2 
niniejszych WW. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.4. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi  trasy drogowej i punktów 
wysoko ściowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane   w sposób 
trwały, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
moŜe przekraczać 500 m. 
Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi 
trasy drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej powinna 
wynosić 500 metrów. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
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Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki 
lub wiechy. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów                        
i wykopów o kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 

5.6. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłoŜyć InŜynierowi, przed przyjęciem 
robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w Polsce. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”        
pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.   
 

6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych WW. 
NaleŜy sprawdzić połoŜenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów 
inwestycji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych 
nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta   w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. 
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT- ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi  Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”   
pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 
geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 
scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 
ukończenia robót pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych   z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Ogólne zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w WW 
Wymagania Podstawowe. 
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w PFU, za 
wyjątkiem wycinki drzew, nie podlegają odrębnej zapłacie będą uwzględnione  w cenach 
jednostkowych robót wiodących jak zapisano wyŜej. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie 
obejmuje: 

−  mapy do celów projektowych 
− wytyczenie   głównej   osi  lub   punktów   charakterystycznych   (sytuacyjne i 

wysokościowe) sieci sanitarnych i obiektów technologicznych przewidzianych do 
wykonania, 

− wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe)     
dróg, chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

− wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, 
(sytuacyjne i wysokościowe) , 

− zastabilizowanie   punktów  w  sposób trwały, ochrona  ich przed zniszczeniem  
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie ewentualne odtworzenie, 

− wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie  głównych    
elementów inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

−  inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 - wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za  

potrzebne; 
      - opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach 

sytuacyjno- wysokościowych; 
 - inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych; 
      - transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 

metalowych, prętów stalowych, farby itp.). 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
 
 
(3) WW 02.00: Roboty rozbiórkowe 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych geodezyjnych w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – Zadanie 
numer 14. 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych        
w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w 
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę dróg i 
chodników, budowli, elementów budowli oraz sieci instalacyjnych i innej infrastruktury, 
wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR)  i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 "Wymagania Podstawowe". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacja 
Projektową i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Z materiałami  z rozbiórki nawierzchni naleŜy postępować zgodnie z PFU – w części 
opisowej, pkt.1.2.11. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”    
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera.   
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

−  spycharki, 
−  ładowarki, 
−  Ŝurawie samochodowe, 
−  samochody cięŜarowe, 
−  młoty pneumatyczne, 
−  piły mechaniczne, 
−  palniki acetylenowe, 
−  koparki, 
−  drobny sprzęt pomocniczy. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WW i OR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Rozbiórka elementów dróg i chodników 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych 
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie naleŜy 
zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu           
i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
WW lub wskazanych przez InŜyniera. 
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Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu                
i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów 
(gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostroŜności. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający maksymalny odzysk 
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione zgodnie z 
opisem w rozdziale I PFU. 
Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać z rejonu robót na bieŜąco i utylizować, 
wywoŜąc na legalne dostępne dla Wykonawcy składowisko odpadów. Nadmiar ziemi 
odwoŜonej na odkład naleŜy utylizować. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów naleŜy 
wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WW 03.00 „Roboty ziemne”. 
 

5.3. Rozbiórka elementów budowlanych 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostroŜności. 
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający maksymalny odzysk 
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione jak wyŜej. 
Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać z rejonu robót na bieŜąco, wywoŜąc na 
składowisko odpadów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na Terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowyc h 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WW 03.00 „Roboty 
ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. śadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do 
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach naleŜą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 
8.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  
pkt. 9. 
. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
rozbiórkowych oraz innych robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki dróg         
i chodników obejmuje: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− cięcie piłą, rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− zerwanie podbudowy, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się do 

ponownego wykorzystania, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki 
konstrukcji murowych, betonowych, Ŝelbetowych i stalowych obejmuje:  

− roboty przygotowawcze i zabezpieczające 
− cięcie piłą, rozkucie, demontaŜ i rozebranie elementu, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            56 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

− przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złoŜenie w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego 

− uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
    1)  WWiOR - Warunki Wykonania i Odbioru Robót  
    2)  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
     Normy pomocnicze: 
    1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz inne obowiązujące 

PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 

Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 
niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

(4) WW 03.00: Roboty ziemne  
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót ziemnych w ramach projektu „ Modernizacja oczyszczalni ścieków i 
skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – Zadanie numer 14 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w 
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
− likwidację zieleni, 
− wykopy w gruncie kat. I – IV, 
− wykopy w gruncie kat. V – VII, 
− zasypywanie  wykopów  gruntem  z  wykopów,  (jeŜeli  grunt  ten  spełnia  
   odpowiednie wymagania) z zagęszczaniem warstwami, 
− zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 
− wykonanie nasypów, 
− wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
− wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 

warstwami, 
− plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
− humusowanie terenu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
Ponadto: 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            57 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

Wykop  - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń insta-
lacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych. 
Wykopy liniowe. Wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasad-
niczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, 
ulicy lub drogi. 
Wykop w ąskoprzestrzenny (wykop w ąski)  - wykop o szerokości dna równej lub 
mniejszej od 1,50m i o długości powyŜej 1,50 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki)  - wykop o szerokości i długości dna więk-
szej od 1,50m. 
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykop u lub rowu) - jest to 
mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości 
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 
Głęboko ść wykopu  - róŜnica rzędnej terenu i rządnej robót ziemnych wyznaczonych w 
osi wykopu lub odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 
warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop gł ęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop  - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót. 
Dokop  - miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót. 
Odkład  - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów  - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami 
przepisów bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 
Podło Ŝe - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 
obsypką lub zasypką wstępną. W podłoŜu wyróŜnia się górną i dolną podsypkę. W 
przypadku ułoŜenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 
podsypką. 
Grubo ść warstwy zag ęszczenia  - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 
jej zagęszczeniem. 
Głęboko ść przykrycia  - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 
terenu. 
Strefa uło Ŝenia przewodu  - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę. 
Podsypka  - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
Obsypka  - materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wst ępna (warstwa ochronna) - warstwa wypełniającego materiału gruntowego 
30 cm ponad wierch rury 
Zasypka główna  - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  -  Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 
IS = pd / pds 

gdzie: 
pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
pds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, 
słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 
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Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści  -  Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru: 
U = d60 / d10 
gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
Zasypanie wykopu  -  Zasypanie wykopu wykonywane np.: po ułoŜeniu w nim kanalizacji 
sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoŜa, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez InŜyniera Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 
powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki 
(przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno 
być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem. 
Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera. 
Grunt uŜyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-81/B-03020. 
Grunt ten moŜe być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być 
zbrylony (zamarznięty) nie moŜe zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z zatwierdzoną Dokumentacją 
projektową, postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania     
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− grunty Ŝwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu, podsypkę, obsypkę oraz zasypkę, 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie i zasypanie rurociągów 
oraz ukształtowanie terenu, 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie i zasypanie 
rurociągów oraz ukształtowanie terenu, 

ziemia urodzajna. 
 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
 

Grupy gruntów Lp. Wyszczegól 
nienie 

właściwości 

Jed 
nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz   niegliniasty 
− Ŝwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− Ŝwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta 
   zwięzła, glina zwięzła, 
   glina pylasta zwięzła 
− ił, ił piaszczysty, ił 
   pylasty 
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− ŜuŜel 
   nierozpadowy 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta,   
glina, glina pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
 
 
 
Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przezna 
czenie 

Przydatne Przydatne 
z zastrzeŜeniami 

Treść 
zastrzeŜenia 

1.Rozdrobnione grunty 
   skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą  wypełnione gruntem lub 
materiałem   drobnoziarnistym 

2.Zwietrzeliny i rumosze 
   gliniaste 
3.Piaski pylaste, piaski 
  gliniaste, pyły piaszczyste 
i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód  
gruntowych i powierzchniowych 

4.Piaski próchniczne, z 
   wyjątkiem pylastych   
   piasków  próchnicznych 

- do nasypów nie wyŜszych niŜ  
   3 m,  zabezpieczonych przed 
  zawilgoceniem 

5.Gliny piaszczyste, gliny i 
   gliny pylaste oraz inne o 
   wL < 35% 

- w miejscach suchych lub 
  przejściowo zawilgoconych 

6.Gliny piaszczyste    
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35do 
60% 

- do nasypów nie wyŜszych niŜ 
  3 m:,  zabezpieczonych przed 
  zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
  spoiwami 

7.Wysiewki kamienne 
  gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
  znajduje się na głębokości  
  większej  od kapilarności biernej 
  gruntu  podłoŜa 

8. śuŜle wielkopiecowe i   
    inne metalurgiczne z  
    nowego studzenia (do 5 
    lat) 

- o ograniczonej podatności na 
  rozpad - łączne straty masy do  
  5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniŜej 
strefy 

przema 
rzania 

1.Rozdrobnione      
grunty skaliste 
twarde oraz 

 grunty  
kamieniste, 

 zwietrzelinowe, 
rumosze  

 i otoczaki 
2. świry i  
 pospółki, 
 równieŜ gliniaste 
3. Piaski grubo,  
średnio i 

 drobnoziarniste, 
 naturalne i  
łamane 

4. Piaski gliniaste  
z domieszką 
frakcji Ŝwirowo-
kamienistej 

 (morenowe) o 
wskaźniku 

 róŜnoziarnistości 
U≥15 

5. śuŜle  
wielkopiecowe i 

  inne 
metalurgiczne ze 

 starych zwałów 
(powyŜej 

  5 lat) 

9. Iłołupki przywęglowe 
    nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
  wypełnione materiałem 
  drobnoziarnistym 
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6. Łupki  
przywęgłowe 

 przepalone 
7. Wysiewki  
kamienne o 

 zawartości frakcji 
iłowej 

 poniŜej  2% 

10. Popioły lotne i   
     mieszaniny 
     popiołowo-ŜuŜlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych 
  lub są izolowane od wody 

1.świry i pospółki gliniaste 
2.Piaski pylaste i gliniaste 
3.Pyły piaszczyste i pyły 
4.Gliny o granicy płynności 
   mniejszej niŜ 35% 
5.Mieszaniny    
   popiołowoŜuŜlowe 
   z węgla kamiennego 
6.Wysiewki kamienne 
   gliniaste o zawartości    
   frakcji iłowej >2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
  gruntów spoiwami, takimi jak: 
  cement, wapno, aktywne popioły   

itp. 

7.śuŜle wielkopiecowe i  
inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
  straty masy do 1% 

 
 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów 
w 
strefie 
przemarzania 

1.świry i pospółki 
2.Piaski grubo i  
średnioziarniste 

3. Iłołupki   
przywęglowe 

 przepalone 
zawierające 

  mniej niŜ 15% 
ziarn mniejszych 

 od 0,075 mm 
4.Wysiewki  
kamienne o 

 uziarnieniu 
odpowiadającym 

 pospółkom lub 
 Ŝwirom 

8.Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W 
wykopach i 
miejscach 
zerowych 
do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
  (cementem, wapnem, aktywnymi 
  popiołami itp.) 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1.  Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparko-spycharka kołowa;  
• koparka gąsienicowa; 
• ładowarka; 
• spycharka kołowa; 
• samochód samowyładowczy 
•  samochód skrzyniowy;  
• samochód dostawczy; 
• ubijak spalinowy;  
• zagęszczarka wibracyjna;  
• wibrator powierzchniowy; 
 

3.2.  Sprzęt do usuwania warstwy humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować: 

• spycharki kołowe;  
•  koparki kołowe; 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
moŜliwe, 
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3.3.  Sprzęt do odwodnienia. 
Do wykonania odwodnienia naleŜy uŜyć sprzęt wg dokumentacji projektowej lub zaleceń 
InŜyniera 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, naleŜy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 
samowyładowcze. UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu.  
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Samochód 
samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
InŜyniera. 
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów zaleca się stosować samochody 
samowyładowcze o nacisku na oś do 5÷10 ton. 
 

4.1 Transport humusu i darniny 
Transport humusu zaleca się wykonać samochodami samowyładowczymi o nacisku na oś 
5÷10 ton. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2 Roboty przygotowawcze 
 

Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych   
Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia  -  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji 
naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie 
projektowanych kanałów. 
Ocena stanu technicznego budynków  - W ramach Ceny Kontraktowej, przed 
przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obiektów (w 
tym nawierzchni) w pasie robót wraz z ogólnym opisem ich stanu technicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań. Ze szczególną uwagą 
naleŜy przygotować dokumentcję fotograficzną dla budynków i budowli połoŜonych w 
odległości mniejszej niŜ 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku stosowania młota 
pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niŜ 20m wykona 
mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły i dokumentację.. 
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5.3 Usuni ęcie warstwy humusu . 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy 
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub 
wskazaniami InŜyniera. 
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie. Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub wskazana przez InŜyniera według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. 
 

5.4 Zasady prowadzenia robót 
Przed rozpoczęciem robót na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
InŜynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzenia robót. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji połoŜenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku konieczności naruszenia lub 
zerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie Ŝadnych działań bez 
powiadomienia o tym InŜyniera Kontraktu i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu 
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie 
zostało w wyniku robót uniemoŜliwione. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy 
wykonywać sposobem ręcznym. 
Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych 
z umocnieniem ścian. Umocnienie wykopu naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową w zaleŜności od głębokości wykopu i rodzaju wykopu za pomocą obudowy 
płytowej pogrąŜanej lub deskowaniu z pali szalunkowych (wyprasek). 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 ÷ 0,5 m jako zapas potrzebny na zabudowę ścian i 
uszczelnienie styków. Zabudowę ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. Spód wykopu naleŜy pozostawić 
na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w 
gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. Dla rur kanalizacyjnych naleŜy wykonać 
podsypkę z piasku zgodnie z dokumentacją techniczną.. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót montaŜowych naleŜy dokonać geotechnicznego 
odbioru wykopów, w celu stwierdzenia, czy w bezpośrednim podłoŜu pod projektowaną 
infrastrukturą nie występują grunty słabonośne. Odbiory dna wykopów powinny być 
dokonywane wpisami do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopów 
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soczewek gruntów słabych naleŜy je usunąć i zagłębienia wypełnić odpowiednio 
zagęszczonym materiałem niespoistym o właściwym składzie granulometrycznym, a w 
ostateczności piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu bądź zastosować inne 
rozwiązanie określone w  dokumentacji technicznej. Po wykonaniu wykopu natychmiast 
przystąpić do robót montaŜowych tak, aby nie dopuścić do przedostania się tam wód 
opadowych i do uplastycznienia górnych warstw podłoŜa. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji ogólnospławnej 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
uzgodniony z InŜynierem. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od stanu 
zainwestowania terenu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca 
załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi  kosztami zdeponowania. W 
przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takŜe ponowny  załadunek i powrót na 
miejsce zasypania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie 
urobku Wykonawca zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciąŜenia 
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki 
dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków 
transportu lub będzie je regularnie oczyszczał.  
W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące 
przepisy prawne, uzyska: 

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub 
skalnymi jeŜeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji 

Miejsca składowania nadmiaru gruntu określa Wykonawca i uzyskuje stosowne 
pozwolenia oraz ponosi opłaty i koszty składowania. Wykonawca na wniosek InŜyniera 
okazuje stosowne dokumenty potwierdzające składowanie gruntu w sposób przewidziany 
prawem. W przypadku stwierdzenia składowania przez Wykonawcę gruntu w miejscu 
niedozwolonym lub w sposób niezgody z przepisami, Wykonawca w trybie 
natychmiastowym usunie grunt złoŜony w miejscu nieprawidłowym oraz poniesie koszty 
przewozu na odpowiednie miejsce lub składowisko. Wykonawca musi w takim wypadku 
uzyskać akceptację przez InŜyniera miejsca wywozu. Wzrost kosztów transportu ponad 
wartości przyjęte przez Wykonawcę w ofercie w cenach jednostkowych wynikający ze 
zmiany miejsca składowania nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport.  
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie naleŜności z 
tytułu prawa własności, wydobycia, dzierŜawy a takŜe opłaty za składowanie odpadów, 
śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny 
lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót. 
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Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych 
obiektów i urządzeń towarzyszących. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów 
Wykonawca uzgodni z InŜynierem. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności:  

• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej (obsypka); 
• etap II - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeŜeli 
spełnia wymagania warstwami 0,2 ÷ 0,3 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 
rozbiórka umocnień ścian. Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących 
zagęszczenia gruntów. 
Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcjami i kolejnością określoną 
przez dokumentacje projektową lub zaleceniami inŜyniera kierującego realizacją projektu. 
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony 
winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien 
zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren 
po wykopach naleŜy zrekultywować. 
W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia naleŜy 
wstrzymać roboty i poinformować InŜyniera. 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

− Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. 
W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej nie 
zinwentaryzowane bądź niewypał, naleŜy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić InŜyniera i odpowiednie słuŜby i instytucje. Na głębokościach i w 
miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia naleŜy 
bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie 
uŜycia sprzętu mechanicznego, naleŜy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego 
gruntu; 

− Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych naleŜy 
stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736:1999. Rozstaw 
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. 
NaleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu). NaleŜy przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 
m poza klinem odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu;  

− Obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.  

 

5.5 Wymagania dotycz ące zagęszczenia 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niŜszy 
niŜ 0,95 dla warstw wierzchnich. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty 
budowlane, badanie próbek gruntu. 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niŜszy 
niŜ: 

• 1,00 – w drogach i ulicach; 
• 0,97 – pod chodnikiem i zieleńcem – warstwa do głębokości 1,2 m; 
• 0,95 – pod chodnikiem i zieleńcem – warstwa poniŜej głębokości 1,2 m; 
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5.6 Odwodnienie wykopu 
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli w skutek zaniedbania 
Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego. 
Odwodnienie wykopów umocnionych moŜe odbywać się za pomocą pompy przy niezbyt 
duŜym napływie wód. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie moŜna 
dopuścić do rozmywania dna wykopu i wypłukiwania gruntu z pod jego ścian. 
Odwodnienie wykopu w miejscu występowania wód gruntowych naleŜy wykonać za 
pomocą zestawów igłofiltrów. Igłofiltry naleŜy rozmieścić wzdłuŜ wykopu oraz zagłębieniu 
1,5-2,0m poniŜej dna wykopu. Wodę odprowadzić za pomocą rurociągu tymczasowego. 
Odwodnienie wykopu powinno odbywać się na podstawie opracowania projektowego. 
Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych 
i wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie 
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty 
naleŜy ująć w cenie za wykonanie wykopów. 
 

 

5.7 Zasady prowadzenia robót ziemnych pod nawierzch nie utwardzone. 
Wykopy  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu 
przydatności do wykorzystania podczas budowy były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera. 
Odspojone grunty przydatne do ponownego wbudowania powinny być bezpośrednio 
wbudowane lub przewiezione na odkład. O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 

5.8 Zagęszczenie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w poniŜszej 
tablicy. 
 

Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 
 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa korpusu autostrad i 

dróg 
innych dróg 

 ekspresowych kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria 
ruchu KR1-

KR2 
Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 
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Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót 
ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy powyŜej. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyŜszej tablicy nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
MoŜliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
 

5.9 Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza Terenem Budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót ziemnych 
 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemny ch 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w PFU oraz w dokumentacji 
projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- sprawdzenie jakości umocnienia, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów, 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
- zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami PFU oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
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• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych, 
• ilość zainstalowanych pomp i zestawów igłofiltrów, 
• grubość warstwy odwadniającej i ilość zastosowanych sączków. 

 

Kontrola usuni ęcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy 
humusu. 
 

Badania do odbioru robót ziemnych 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

• Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na 
prostych i co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

• Pomiar spadku podłuŜnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych. 

• Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy, 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z 
warunkami określonymi w dokumentacji projektowej naleŜy przeprowadzić 
dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji InŜyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy 
wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem 
sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy 
wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 
50 m. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne       
i obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. Badanie to 
obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość 
ułoŜenia podłoŜa. 

Szeroko ść dna  -  Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ o ± 5 cm. 
Spadek podłu Ŝny dna  - Spadek podłuŜny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych nie moŜe dawać róŜnic w stosunku do rzędnych 
projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm. 
Zagęszczenie gruntu  - Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-
12 powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w PFU i dokumentacji 
projektowej, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w PFU, 
dokumentacji projektowej lub odpowiednich normach  powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych.  
BieŜąca kontrola InŜyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisywać 
do: 
− dziennika laboratorium Wykonawcy, 
− dziennika budowy, 
− protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. śadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla 
robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której moŜna stosować procedury Odbioru części 
Robót lub odcinków wg Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych w 
ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą podlegały odbiorowi 
technicznemu obejmującemu:  
− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
− sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania 
tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz 
innych robót związanych z robotami ziemnymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie                         
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
1. Cena składowa wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów jest rozliczana w m3 

i obejmuje: 
− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

roślinności i uzbrojenia terenu, 
− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z 

niezbędną dokumentacją, 
− wykonanie robót zasadniczych, 
− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z 

instalacjami odwadniającymi zgodnie z dokumentacją techniczną, 
− wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
− transport nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów i jego utylizacja (ze wszystkimi 

pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), 
− przygotowanie podłoŜa gruntowego pod roboty, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych  
 

2. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem 
rozliczana w m3 obejmuje: 

− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
− oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 
− wykonanie robót zasadniczych, (zasypka główna z zagęszczeniem gruntu) 
− konieczną wymianę gruntu wraz z transportem, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
− transport ziemi urodzajnej ,rozścielenie humusu i obsianie trawą zgodnie z 

wymaganiami  PFU, 
− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 

3. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie usuwania ziemi urodzajnej (humusu) 
rozliczana w m2 obejmuje:  

− badania laboratoryjne gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
− usunięcie humusu, transport oraz tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej  
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− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

4. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie rozściełania ziemi urodzajnej ( humusu) 
rozliczana w m2 obejmuje : 

− transport ziemi urodzajnej , 
− rozścielenie humusu i obsianie trawą    
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni 
obejmuje: 
− wycięcie i wykarczowanie krzaków, 
− wycięcie i wykarczowanie drzew, 
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez 

InŜyniera, 
− zasypanie dołów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiOR - Warunki  Wykonania i Odbioru Robót  
2.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3.  PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5.  PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenaŜowej  i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
7. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i świry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
8. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych.  świr i mieszanki. 
9. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych.  Piasek. 
10. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
11. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
13. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 

116 poz.1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U              
z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.           
z 2001r. Nr 62 poz. 628) 

 

Normy pomocnicze: 
15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne oraz inne obowiązujące 

PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 

niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
(5) WW 04.00: Roboty konstrukcyjno-budowlane 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru robót ziemnych w ramach Projektu „ Modernizacja oczyszczalni ścieków                    
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” - Zadanie numer  14 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować                      
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje: 
− roboty betonowe, 
− roboty Ŝelbetowe, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.  
 

Ponadto: 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,  
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych  
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 
Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 
Stopie ń mrozoodporno ści - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
Rusztowania nios ące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań              
i od konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania 
przez nie wymaganej nośności, oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Stopie ń wodoodporno ści – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer 
ciśnienia, przy którym nie zauwaŜa się przesiąkania wody przez próbkę         o wysokości 
15cm po 90 dniach twardnienia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 
 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                          
i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 
składowanie  i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych  WW  są: 
− beton hydrotechniczny, 
− beton zwykły, 
− beton podkładowy klasy B10 (podłoŜa, betony spadkowe) 
− stal zbrojeniowa: 
Jakość betonów wg PN-89/B - 06250. 
Beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-89/B-06250 i PN-85/B-23010 
po przeprowadzeniu badań wg PN-80/B-01800. 
Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. Marka kruszywa nie powinna być 
niŜsza niŜ klasa betonu. 
Woda do betonów i zapraw wg PN-88/B-3250. 
Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych 
domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj 
domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną 
jednostkę badawczo-naukową i zaakceptowane przez InŜyniera. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej. Domieszki naleŜy stosować przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 35  i 
wyŜszych. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i Ŝelbetowych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarka  do  produkcji  mieszanek  betonowych  róŜnych  klas  o  konsystencji  od 

półciekłej do gęstoplastycznej 
− wibratory pogrąŜalne 
− zacieraczka do betonu 
− agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 
świeŜo ułoŜonej mieszanki betonowej 

− deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym uŜyciem 
materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
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− deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego,  z 
ramami drewnianymi z krawędziaków 

− ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań. 
− maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, noŜyce mechaniczne, giętarka 

mechaniczna. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Prefabrykaty betonowe i Ŝelbetowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu.  W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza 
ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. 
Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Do transportu stali zbrojeniowej i dłuŜyc naleŜy uŜywać przyczep. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie 
Terenu Budowy do transportu mieszanki betonowej moŜna uŜywać pompy hydraulicznej 
na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego 
wbudowaniem nie moŜe przekraczać 45 minut). 
Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi                         
w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez InŜyniera dokumentacji technologicznej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 
 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać 
klasom betonu. 
PrzewoŜenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo 
zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. NaleŜy dąŜyć, by stal taka 
była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
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Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 
otwartym powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty 
zbrojenia, przed ich ułoŜeniem w deskowaniu, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą naleŜy 
zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. Stal 
naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, naleŜy opalać aŜ do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, uŜywane do produkcji zbrojenia powinny 
być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm,            
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów naleŜy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina 
się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną  i normą 
PN-91/S-10042.  Na  zimno  na  budowie  moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy 
d≤ 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, 
wynosi 10 d. Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyŜowań. 
 

5.2.2. Monta Ŝ zbrojenia 
MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
naleŜy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy 
cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki 
dystansowe typu zatwierdzonego przez InŜyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz.                     
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym o średnicy 
nie mniejszej niŜ 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
 

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania. 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niŜszych niŜ 5ºC i nie 
wyŜszych niŜ 30ºC. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i 
trwałości betonu. 
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5.2.4. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 
badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą 
obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości : 
− konsystencji 
− urabialności 
− szczelności 
zgodnie z normą PN-88/B-06250 
 

5.2.5. Warunki przyst ąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni naleŜy 
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 
 

5.2.6. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe 
itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaŜ 
zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. 
 

5.2.7. UłoŜenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu 
Mieszankę betonową naleŜy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie naleŜy jej zrzucać z wysokości większej niŜ 0,50 m od powierzchni na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do 
wysokości 8,0 m. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać 
postanowień niniejszych WW i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 
− mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

− do wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny 
zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o 
zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem 
zapewnienia szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami 
antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i 
zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się 
uŜycie środków adhezyjnych. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 
− Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,                  

z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 -
0,7m. 
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− Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  i  
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

− Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym, lub  belką  (łatą)  wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach 
uprzednio przewidzianych w Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o 
szerokości 20 cm. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego; 
− obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej          

o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20ºC to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia         
i poprzednio ułoŜonego betonu. 
Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być kaŜdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
InŜyniera. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                      
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +50 C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                   
i drganiami. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące 
wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
− pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje 

zachowana  otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niŜ 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

− kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 
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− gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 
− dla ław fundamentowych w planie ± 5 cm 
− dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych ± 2 cm 
− odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie 
moŜe być większy niŜ 2mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
− na odcinku 20 cm - 2 mm, 
− na odcinku 200 cm - 5 mm. 
 

5.2.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 

5.2.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodo chronne i beton ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne 
winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem 
następujących wymagań:  
− powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o 

szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 
− podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa 
− styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 

30 cm 
− izolacje w konstrukcjach odwadnianych połoŜone ze spadkiem > 1 % 
− zakłady materiałów rolowych > 10 cm 
− szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV              

o szerokości min 30 cm 
− warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niŜ B15. 
 

5.2.10. Warunki szczegółowe wykonania przej ść szczelnych typu ła ńcuchowego 
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji Ŝelbetowych w miejscach przejść 
rurociągów technologicznych naleŜy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien 
cementowych. Po osadzeniu muf ścianę moŜna betonować a w trakcie wykonywania 
montaŜu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włoŜyć naleŜy 
łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. 
Śruby naleŜy dokręcić, poniewaŜ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie 
przejścia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia                            
i certyfikaty. 
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InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
Zbrojenie 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Rysunkami oraz podanymi powyŜej wymaganiami i obowiązującymi normami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 
Z kaŜdej partii naleŜy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do 
określenia granicy plastyczności. Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko 
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
JeŜeli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 
Ŝądanej – stal badana moŜe być uŜyta tylko za zezwoleniem InŜyniera. 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają 
przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. 
Sprawdzenie ułoŜenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich naleŜy przeprowadzić przyjmując za 
partie ich liczbę o cięŜarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub 
szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niŜ 3 na partię. 
Badany węzeł powinien wytrzymać obciąŜenie nie mniejsze od podwójnego cięŜaru siatki 
lub szkieletu płaskiego. Badaniu naleŜy poddawać trzy skrzyŜowania prętów, jedno  w 
rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyŜowań 
zostanie zerwane, próbom naleŜy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. 
Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da równieŜ wynik ujemny, wówczas partię naleŜy 
odrzucić. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tablica 1. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszczalna róŜnica długości pręta liczona wzdłuŜ osi od odgięcia do odgięcia                    
w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego nie 
powinno przekraczać 3 %. 
RóŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 
Dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać             
+25 mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
RóŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać        
+0.5 cm. 
RóŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
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Tablica 1. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia 

 
Parametr 

 
Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcie prętów 
(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 
dla L>6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w 
stosunku do połoŜenia 
określonego w projekcie) 

dla L<0.5 m 
dla 0.5 m<L<1.5 m 

dla L>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów: 
a) otulenie (zmniejszenie 
wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 <5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest 
całkowitą grubością elementu) 

dla h<0.5 m 
dla 0.5 m<h <1.5 m 

dla h>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy 
sąsiednimi 
równoległymi prętami (a - jest 
odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a<0.05 m 
a<0.20 m 
a<0.40 m 
a>0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do 
grubości lub szerokości w 
kaŜdym punkcie zbrojenia (b - 
oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 

b<0.25 m 
b<0.50 m 
b<1.5 m 
b>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
Mieszanka betonowa i beton 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250: 
− właściwości cementu i kruszywa, 
− konsystencja mieszanki betonowej, 
− wytrzymałość betonu na ściskanie, 
− nasiąkliwość betonu, 
− odporność betonu na działanie mrozu, 
− przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz 
szczegółowe określenie liczności i 
terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. 
RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 
− 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
− 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-
cementowego W/C, (cementowowodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych. 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać 
próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: jedną próbkę na 
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100 zarobów, jedną próbkę na 50 m³, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz  3 próbki na 
partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie                
w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 
a) Przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niŜ 15 Ri min Rb G [1] 
gdzie: 
Ri min = najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek, 
 = współczynnik zaleŜny od liczby próbek n wg tabeli, 
RbG = wytrzymałość gwarantowana. 
 

Liczba próbek n α 
od 3 do 4 
od 5 do 8 
od 9 do 14 

1.15 
1.10 
1.05 

 
W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]: 
Ri min Rb G [2] oraz R Rb G [3] 
gdzie: R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru 

R = 
n

1
∑

=

n

i

Ri
1

[4], w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek 

 

b) Przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15 zamiast warunku [1] 
lub 
połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5] 
 

R = - 1.64 s ≥ RbG [5] 
 
w którym: 
 

R - średnia wartość wg wzoru [4], 
s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru 
 

S= 
1

1

−n
)(

1

RRi
n

i
∑

=

− ² 

 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od 

wartości 0,2 R ,zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut 
wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy 
zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzić moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to 
beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie                  
z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 
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1 raz na 5000 m³ betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co 
najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc konstrukcji. 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie  z planem kontroli, 
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niŜ 1 raz na 
5000 m³ betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych  z konstrukcji. 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmraŜającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej 
równej 150, liczbie cykli zamraŜania - odmraŜania próbek spełnione są następujące 
warunki: 
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamraŜanych nie jest większe niŜ 20 %, 
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
Ŝadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Zestawienie wszystkich badań dla betonu: 
− badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniŜej. 
 
 Rodzaj badania Punkt normy 

PN-88/B- 
06250 

Metoda badania 
Wg 

Termin 
lub częstość 
badania 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

1) Urabialności 
4.2 PN-88/B-06250 

Przy rozpoczęciu 
robót 

 2) Konsystencji 
4.2 jw. 

2 razy na zmianę 
roboczą 

Badania 
betonu 

1) Wytrzymałość 
na ściskanie 5.1 PN-88/B-06250 

Po wykonaniu 
kaŜdej 

partii betonu 
 2) Wytrzymałość 

na ściskanie -
badania 
nieniszczące 

5.2 
PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

W przypadkach 
technicznie 

uzasadnionych 
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 3) Nasiąkliwość 

5.2 PN-88/B-06250 

3 razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i 

raz na 5000 m3 
betonu 

 4) 
Mrozoodporność 

5.3 jw. jw. 

 
Szalowanie 
Kontrola szalowań obejmuje: 
− sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 

uŜytkowania szalowania wielokrotnego uŜycia, 
− sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych  

z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 
− sprawdzenie materiału uŜytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
− sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Ŝadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych będzie zawarta                 
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. 
Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia naleŜą do robót ulegających zakryciu. Zasady 
ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane. 
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót związanych z robotami konstrukcyjno-
budowlanymi. 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            83 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie                       
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania  elementów betonowych i Ŝelbetowych obejmuje: 
− prace przygotowawcze, 
− prace geotechniczne 
− badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie zbrojenia, 
− montaŜ i demontaŜ szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 

dzierŜawa, impregnacja, itp.) 
− prace zasadnicze – betonowanie, 
− pielęgnację betonu, 
− wymagane powłoki izolacyjne wg WW 04.02 „Roboty izolacyjne”, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót, 
− uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
montaŜu konstrukcji prefabrykowanych obejmuje: 
− prace przygotowawcze, 
− badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− prace zasadnicze – montaŜ prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót, 
− uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
9. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i  Ŝelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 

12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
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13. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania  
elektrochemiczne. 

14. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i  Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne. 

15. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i  Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 

16. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

17. PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. 
18. PN-82/B-02001 ObciąŜenia stałe. 
19. PN-82/B-02003 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 
20. PN-82/B-02004 ObciąŜenia pojazdami. 
21. PN-82/B-02010 ObciąŜenie śniegiem. 
22. PN-77/B-02011 ObciąŜenie wiatrem. 
23. PN-86/B-02014 ObciąŜenie gruntem. 
24. PN-86/B-02015 ObciąŜenie temperaturą. 
25. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
26. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. 
27. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i śelbetowe. Wymagania techniczne. 
29. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, śelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i  

projektowanie. 
30. PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i 

projektowanie. 
31. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania                 

i  ocena  zgodności. 
32. PN-64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 

Normy pomocnicze: 
33. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
34. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
35. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
36. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 

Instrukcje ITB. 
37. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 
38. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 
39. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych                            

i Ŝelbetowych. 
40. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. 
41. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych 

wznoszonych na terenach górniczych - Warszawa 2000r.oraz inne obowiązujące PN 
(PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 
 Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 

niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
 
 
 
 
 
 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            85 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

(6) WW 05.01: Roboty drogowe – podbudowy 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru robót drogowych-ziemnych objętych Kontraktem w ramach projektu 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego” – Zadanie numer 14 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych       
w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować                     
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje: 
− Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa, 
− Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 
− Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
− Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (Rm=2,5 

Mpa), 
− Wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
− Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót (WWiORB) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto: 
 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza  w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu                
i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się              
z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym ,ułoŜona i zagęszczona. 
Podło Ŝe pod warstw ę asfaltow ą - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy              
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ  MPa i nie 
większej niŜ 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
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Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw              
z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nie przekraczającej 130 
kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga 
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
 W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie         
i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 

2.1. Kruszywa na warstw ę podsypkow ą (odsączającą i odcinaj ącą) 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
 

a) szczelności, określony zaleŜnością: 
 

5
85

15 ≤
d

D
 

gdzie: 
 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być  spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 
odcinającej. 
 

b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
 

U= 5
10

60 ≥
d

d
 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11112. JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej 
lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi 
potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
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kruszywo przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

2.2. Kruszywa na podbudow ę z kruszywa łamanego 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 
Lp. Wyszczególnienie 

właściwości 
Wymagania dla 

kruszyw łamanych 
przeznaczonych 
na podbudowę 

Pomocniczą 
według 

  zasadniczą Pomocniczą  

1 
Zawartość ziarn 
mniejszych niŜ 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 
Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 PN-B-06714-15 

3 
Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 40 PN-B-06714-16 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niŜ 1 

1 1 PN-B-04481 

5 

Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa 
po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niŜ 

35 
 
 
 
 

30 

50 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

3 5 
PN-B-06714-18 

8 

Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraŜania, %(m/m), 
nie więcej niŜ 

5 10 PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i 
Ŝelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niŜ 

- - 
PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 

Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie 
więcej niŜ 

1 1 PN-B-06714-28 

11 
Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niŜ: 
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a) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 
≥ 1,03 

80 
 

120 

60 
 
- 

PN-S-06102 

 
2.3. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 
W zaleŜności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania 
określone w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
LP. Rodzaj warstwy w 

konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 
nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

  po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

 

1 

Podbudowa zasadnicza 
dla KR1 
lub podbudowa 
pomocnicza dla 
KR2 do KR6 

od 1,6 
do 2,2 

od 2,5 
do 5,0 

0,7 

2 

Górna część warstwy 
ulepszonego podłoŜa 
gruntowego o grubości 
co najmniej 10 cm dla 
KR5 i KR6 lub górna 
część warstwy 
ulepszenia słabego 
podłoŜa z gruntów 
wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

od 1,0 
do 1,6 

od 1,5 
do 2,5 

0,6 

3 

Dolna część warstwy 
ulepszonego podłoŜa 
gruntowego w  
przypadku posadowienia 
konstrukcji nawierzchni 
na podłoŜu z gruntów 
wątpliwych i  
wysadzinowych 

- 
od 0,5 do 

1,5 0,6 

 
2.3.1. Cement 
NaleŜy  stosować  cement  portlandzki  klasy 32,5  wg  PN-B-19701,  portlandzki z 
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 
Lp. Właściwości Klasa cementu 
  32,5 

1 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 
16 
16 

2 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niŜ 

32,5 
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3 
Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 
60 

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ 10 

 

Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, 
moŜna go stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą 
jego przydatność do robót. 
 

2.3.2. Kruszywa 
Do stabilizacji cementem moŜna stosować piaski, mieszanki i Ŝwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 4. 
Kruszywo moŜna uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 
 

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 

Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie 
mniej niŜ: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie 
więcej niŜ: 

 
30 
 

15 

 
 
PN-B-06714-15 

2 
Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

wzorcowa PN-B-06714-26 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ: 0,5 PN-B-06714-12 

4 
Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, 
poniŜej: 

1 PN-B-06714-28 

 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem róŜnych rodzajów kruszyw. 
 

2.3.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 
wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyŜej 
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek 
gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róŜnic 
potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 

2.4. Materiały na podbudow ę z chudego betonu 
 

2.4.1. Cement 
NaleŜy stosować cementy powszechnego uŜytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement  
portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, 
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002. 
 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 5. 
Lp. 

 
Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niŜ:  
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16 
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niŜ:  

32,5 
3 Początek czasu wiązania, min., nie wcześniej niŜ: 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ: 10 
 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
 

2.4.2. Kruszywo 
Do wykonania mieszanki chudego betonu naleŜy stosować: 
− Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996, 
− piasek wg PN-B-11113:1996, 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84, 
− kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988, 
− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niŜ 4 mm. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997. 
Kruszywo ŜuŜlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-
B-06714-37:1980 i Ŝelazawy według PN-B-06714-39:1978. 
 

2.4.3. Woda 
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy naleŜy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
 

2.4.4. Materiały do piel ęgnacji podbudowy z chudego betonu 
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− włókniny według PN-P-01715:1985, 
− piasek i woda. 
 

2.5. Beton asfaltowy 
 

Tablica 6. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 
Lp. Rodzaj materiału 

nr normy 
Kategoria ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 

1 

Kruszywo łamane granulowane 
oraz zwykłe wyprodukowane ze 
wszystkich rodzajów skał litych 
oraz z surowca sztucznego 
(ŜuŜle), wg PNB-11112:1996 
PN-B-11115:1998 

 
 

kl. I, II, III 
gat. 1, 2 

 
 

kl. I, II 
gat. 1, 2 

2 
świr i mieszanka wg       PN-B-
11111:1996 

kl. I, II - 

3 
Grys i Ŝwir kruszony wg 
WT/MKCZDP 84 

kl. I, II, III 
gat. 1, 2 

kl. I, II 
gat. 1, 2 

4 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 gat. 1, 2¹ 

5 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia wg 
orzeczenia laboratorium 
drogowego 

podstawowy, 
zastępczy, pyły z 
odpylania, popioły lotne 
zwęgla kamiennego 

podstawowy 
pyły z odpylania² 

6 
Asfalt drogowy wg            PN-
C-96170:1965 

D70, D50 D70, D50 

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1 
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów ≥ 1 
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NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone 
w WT.EmA-99. 
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zaleŜności od kategorii ruchu podano w 
tablicy 6. NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza 
się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne             
z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
W zaleŜności od kategorii ruchu naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 6. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) – tablica 3 i 4. Norma PNEN 
12591:2002 (U), nie uniewaŜnia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma 
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 
 

Tablica 6a. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według 
przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U) 
 

Typ mieszanki 
i przeznaczenie 

Tablica zał. 
AKTKNPP 

Kategoria ruchu 

  KR1-2 KR3-4 KR5-6 
Beton asfaltowy 
do podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

Beton asfaltowy 
do warstwy 
wiąŜącej 

Tablica C 50/70 

35/50 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C 
DP30 
DP80 

 
35/50 
DE30 
A,B,C 
DP30 

Mieszanki 
mineralno-
asfaltowe 
do warstwy 
ścieralnej (beton 
asfaltowy, 
mieszanka 
SMA,mieszanka 
MNU) 

Tablica E 

50/70 
DE80 A,B,C 

DE150 
A,B,C¹ 

50/70 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C¹ 

 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C¹ 

Uwaga:¹ - do cienkich warstw 
 

Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. 
Polimeroasfalty  drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
Tablica 6b. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji 
od 20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków 
polskich 
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Lp. 

Właściwości 
Metoda 

badania 
Rodzaj asfaltu 

   20/3 
0 

35/5 
0 

50/7 
0 70/100 

100/15 
0 

160/22 
0 

250/33 
0 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 
Penetracja w 25oC 0, 

1mm 
PN-EN 
1426 

20- 
30 

35- 
50 

50- 
70 

70- 
100 

100- 
150 

160- 
220 

250- 
330 

2 
Temperatura 
mięknienia 

º C 
PN-EN 
1427 

55- 
63 

50- 
58 

46- 
54 

43-51 39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura 
zapłonu, nie 
mniej niŜ 

º C 
PN-EN 
22592 240 240 230 230 230 220 220 

4 

Zawartość 
składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niŜ 

% 
m/m 

PN-EN 
12592 99 99 99 99 99 99 99 

5 

Zmiana masy 
po starzeniu 
(ubytek lub 
przyrost) nie 
więcej niŜ 

% 
m/m 

PN-EN 
12607-1 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

6 

Pozostała 
penetracja po 
starzeniu, nie 
mniej niŜ 

% 

PN-EN 
1426 55 53 50 46 43 37 35 

7 

Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
mniej niŜ 

º C 

PN-EN 
1427 57 52 48 45 41 37 32 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość 
parafiny, 
nie więcej niŜ 

% 
PN-EN 
12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9 

Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
więcej niŜ 

º C 

PN-EN 
1427 8 8 9 9 10 11 11 

10 

Temperatura 
łamliwości, nie 
więcej niŜ 

º C 

PN-EN 
12593 

Nie 
okreś
la 
się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  PZJ oraz projektu 
organizacji  robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło Ŝa 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier 
moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki         
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 

3.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (ods ączającej i odcinaj ącej) 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

3.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.               
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

3.4. Wykonanie  warstwy  wzmacniaj ącej  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego 
cementem 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 
 

3.5. Wykonanie podbudowy z chudego betonu 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do 
masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. InŜynier 
moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 

3.6. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich, 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997. 
Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i 
beczek. Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany 
moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być 
przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien 
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami 
skrzyni wyposaŜonej w system ogrzewczy. Pozostałe materiały moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. Odbudowa 
nawierzchni powinna być zgodna z wymaganiami zarządcy drogi. 
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5.2. Profilowanie i zag ęszczenie podło Ŝa 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie 
moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją InŜyniera 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera i 
utylizowany. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ 
projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 7. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 7. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie  z 
BN-77/8931-12. 
 

Tablica 7. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 
Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla dróg innych niŜ autostrady i drogi 
ekspresowe 

 
Ruch cięŜki 

i bardzo cięŜki 

Ruch 
mniejszy 

od cięŜkiego 
Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoŜa 

1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoŜa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. JeŜeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 
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5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (ods ączającej i odcinaj ącej) 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
wykonanie ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do 
jej zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do 
otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-
04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, 
gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody                   
i równomiernie wymieszać. Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed 
ułoŜeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 

5.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabil izowanego mechanicznie 
Podbudowa powinna być ułoŜona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej 
odsączającej, warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
cementem lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to 
kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy 
moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilŜona określoną ilością wody  i równomiernie wymieszana. W przypadku, 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            97 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego wg BN-77/8931-12 powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 

5.5. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego sta bilizowanego cementem 
Warstwa wzmacniająca powinna być ułoŜona na wykonanej wcześniej warstwie 
podsypkowej odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu. 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy 
podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji 
kruszywa cementem, jeŜeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 50 C w czasie 
najbliŜszych 7 dni. JeŜeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy naleŜy 
ustawić na podłoŜu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 
układanej warstwy według zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic 
powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa z cementem w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający 
ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn uŜytych do wykonania warstwy. 
Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie moŜe 
przekraczać (kategoria ruchu KR 2 ÷ KR 6): 
− podbudowa pomocnicza - 6%, 
− ulepszone podłoŜe - 8%. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone          
w pkt. 2, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
określonymi w pkt. 2. 
Mieszankę naleŜy przygotować w mieszarce stacjonarnej. 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane                 
w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być 
wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie 
powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony 
przez InŜyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieŜąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 
jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%           
i -20% jej wartości. Przed ułoŜeniem mieszanki naleŜy ustawić prowadnice i podłoŜe 
zwilŜyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna 
być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłuŜnych i poprzecznych. Przy 
uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać prowadnice, w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić 
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przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do zagęszczania 
warstwy. 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej nie powinna 
przekraczać 22cm. JeŜeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od 
maksymalnej, to stabilizację naleŜy wykonywać w dwóch warstwach. 
JeŜeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniŜej 
połoŜona warstwa moŜe być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na 
miejscu. Wszystkie warstwy leŜące wyŜej powinny być wykonywane według metody 
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców gładkich, wibracyjnych 
lub ogumionych. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoŜa o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się 
w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, 
częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi. Pojawiające się w 
czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie              
i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania                       
w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą 
być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszych 
WW. 
Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłuŜnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te 
są wykonywane na koszt Wykonawcy. W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych 
spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy niezwłocznie 
obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy wbudować kolejny pas.  W 
podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 
roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić 
wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŜącej 
wyŜej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej   
i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
Podbudowa i ulepszone podłoŜe po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodą InŜyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoŜe do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego 
podłoŜa obciąŜa Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
bieŜących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoŜa uszkodzonych wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
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Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego 
podłoŜa. 
Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą 
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników 
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
− skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości                     

od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
− skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich 
uŜycia przez InŜyniera, 

− utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia,            
w czasie co najmniej 7 dni, 

− przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na 
zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem                           
z powierzchni warstwy przez wiatr, 

− przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 
Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie        
7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać się 
wyłącznie za zgodą InŜyniera. 
 

5.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez InŜyniera. 
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 
− doborze kruszywa do mieszanki, 
− doborze ilości cementu, 
− doborze ilości wody. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 
 
Tablica 8.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
Kwadratowego 

(mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 
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Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duŜy cylinder, metoda II). 
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 9. 
 

Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu 
Lp Właściwości Wymagania Badania według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 
7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 

2 
Wytrzymałość na ściskanie po 
28 dniach, MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 

3 
Nasiąkliwość, % m/m, nie 
więcej niŜ: 

9 PN-B-06250 

4 
Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, 
%, nie więcej niŜ: 

20 PN-B-06250 

 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza 
jest  niŜsza niŜ 50C i wyŜsza niŜ 250

 C oraz gdy podłoŜe jest zamarznięte. 
PodłoŜe pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Składniki mieszanki chudego betonu 
powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Układanie podbudowy z chudego betonu naleŜy wykonywać układarkami mechanicznymi, 
poruszającymi się po prowadnicach. Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za 
pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą 
równiarek bez stosowania prowadnic, moŜe odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach 
i za zgodą InŜyniera. 
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 
po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 
moŜna przystąpić po odbiorze jej przez InŜyniera. 
Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niŜ 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby 
Proctora zgodnie z PN-B- 04481: 1988, (duŜy cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno 
być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłuŜnych spoin roboczych, 
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. JeŜeli w dolnej warstwie 
podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej  i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na 
głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna 
wynosić od 3 do 5 mm. 
Szczeliny te naleŜy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na 
kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być 
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nie większy niŜ od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej 
wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na 
ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 
Alternatywnie moŜna ułoŜyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 
− membrany z polimeroasfaltu, 
− geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 
− warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a)   skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, 
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 

ułoŜoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem  z powierzchni 
podbudowy przez wiatr, 

c)  przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d)  przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga kaŜdorazowej zgody 
InŜyniera. Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie  w 
okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moŜe 
odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera. 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania 

jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
− określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

podbudowy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego 
betonu. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m² do 800 m², a długość nie 
powinna być mniejsza niŜ 200m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez InŜyniera. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy    
z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 
deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po 
okresie intensywnych opadów deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą  
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 

5.7. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek  
wykonanych wg metody Marshalla.  
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 10 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 10 lp. od 6 do 8.  
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie                           
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe                                      
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe 
asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
− dla D 50 od 145º  C do 165 º  C, 
− dla D 70 od 140 º C do 160 º C. 
 
Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu  
asfaltowego 
Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA 

i podbudowy z BA w zaleŜności od 
kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
 Moduł sztywności pełzania ¹, MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥ 22,0)² 
 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60 º C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka , kN 

≥ 8,0 ≥ 11,0 

 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 od 1,5 do 3,5 
 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 
 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw.,% 
≤ 75,0 ≤ 72,0 

 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 
od 0 mm do 31,5 mm 

 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 6,0 
od 8,0 do 10,0 
od 9,0 do 16,0 

 
 
 
 
 
od 8,0 do 14,0 
od 9,0 do 16,0 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko 
fazy projektowania składu MMA 
2) specjalne warunki , obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30 º C od maksymalnej temperatury 
mieszanki mineralnoasfaltowej podanej poniŜej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
− z D 50 od 1400 C do 1700 C, 
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− z D 70 od 1350
 C do 1650

 C. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moŜe być niŜsza o 100C od minimalnej 
temperatury podanej powyŜej. 
PodłoŜe pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, 
równe, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. Przed 
rozłoŜeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoŜe naleŜy 
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w zaleŜności od 
rodzaju podłoŜa pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2. Powierzchnie czołowe 
włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 
uszczelniającym zaakceptowanym przez InŜyniera. 
Podbudowę z betonu asfaltowego naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym przed ułoŜeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m2. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub odparowaniu upłynniacza; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2

 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2

 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
Podbudowa z betonu asfaltowego moŜe być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest 
nie niŜsza od +5 º C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10 º C dla wykonywanej 
warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na 
mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 11. 
 

Tablica 11. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
Lp. Składniki mieszanki 

mineralno-asfaltowe 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 
Ziarna pozostające na sitach o oczkach 
Ø(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 
8,0;6,3; 4,0; 2,0 

± 5,0 ± 4,0 

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 

3 
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 
Ø0,075mm ± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 
 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem 
robót w celu: 
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania podbudowy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
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wskazanym przez InŜyniera. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy 
po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkt 5 niniejszych WW. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niŜ: 
− dla asfaltu D 50 130º C, 
− dla asfaltu D 70 125º C. 
Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi                
w tablicy 10. 
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza 
poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, 
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo 
złącze podłuŜne naleŜy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 
Złącze układanej następnej warstwy, np. wiąŜącej, powinno być przesunięte o co najmniej 
15 cm względem złącza podbudowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km i nie moŜe ona 
róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć co 20 m na kaŜdym 
pasie ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one 
przekraczać 20mm. 
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe naleŜy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie naleŜy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz 
w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku 
do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa naleŜy badać w 2 punktach na 
dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m². Określony wg BN-77/8931-
12 wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 7 pkt. 5. Jeśli 
jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m² według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

6.2.2. Warstwa podsypkowa (ods ączająca i odcinaj ąca) 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2 niniejszych 
WW. 
Szerokość warstwy naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km i nie moŜe się ona róŜnić od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć co 20 m na 
kaŜdym pasie ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km 4-
metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach naleŜy 
mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one 
zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe naleŜy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie naleŜy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie moŜe być przesunięta            
w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
Grubość warstwy naleŜy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2cm. JeŜeli warstwa, ze względów 
technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć łączną grubość 
tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
Zagęszczenie warstwy naleŜy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m². Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. JeŜeli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać w 2 punktach na dziennej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m², według PN-B-06714-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

6.2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowaneg o mechanicznie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi               
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2 niniejszych WW. 
Uziarnienie mieszanki naleŜy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m² i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Wilgotność mieszanki naleŜy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m² i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-
77/8931-12 z częstotliwością 10 próbek na 10000 m². W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz 
na 5000 m², lub według zaleceń InŜyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
odpowiednio w pkt 2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy        
w obecności InŜyniera dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa. 
Szerokość podbudowy naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km i nie moŜe róŜnić się ona od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawęŜników 
szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co 
najmniej 25 cm. Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć w sposób ciągły 
planografem albo co 20 m 4-metrową łatą na kaŜdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-
04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

• 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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Spadki poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach 
głównych łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.Rzędne wysokościowe naleŜy mierzyć co 100m,                
a róŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. Ukształtowanie osi podbudowy w planie naleŜy 
mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie 
nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
Grubość podbudowy naleŜy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m², zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 2000 m² i nie moŜe się ona róŜnić od grubości projektowanej o więcej 
niŜ: 

• dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 

Nośność podbudowy, t.j.: 
− moduł odkształcenia naleŜy określić co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m 

wg BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w tablicy 12, 
− ugięcie spręŜyste naleŜy określić co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m wg BN-

70/8931-06 i powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 12. 
 

Tablica 12. Cechy podbudowy 
Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne 
ugięcie 
spręŜyste 
pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa Podbudowa 

z kruszywa o 
wskaźniku wnoś nie 

mniejszym niŜ, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS nie 
mniejszy niŜ 

40 kN 50 kN 

od 
pierwszego 
obciąŜenia 
E1 

od 
drugiego 
obciąŜenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
powyŜej, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej 
podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
InŜyniera. 
Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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6.2.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowa nego cementem 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu 
akceptacji. 
Uziarnienie mieszanki kruszywa naleŜy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m² i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w 
pkt 2. Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek lub z podłoŜa przed podaniem 
spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 
niniejszych WW pkt.2. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem naleŜy badać w 2 punktach na dziennej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m² i powinna ona odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej 
wartości. 
Zagęszczenie warstwy naleŜy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
Grubość warstwy naleŜy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m², bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 
m od krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 
cm. 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 
cm. Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej 
przed jej zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m². Próbki w 
ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki naleŜy badać po 7 lub 14 
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WW. 
Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, 
określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 
zamraŜania i odmraŜania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi                          
w niniejszych WW. 
Badanie cementu naleŜy wykonać dla kaŜdej dostawy. Wykonawca powinien określić 
właściwości podane w niniejszych WW. 
Badania wody wg PN-B-32250 naleŜy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych. 
Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie. Właściwości powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WW. 
Szerokość podbudowy naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km i nie moŜe róŜnić się ona od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawęŜników 
szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co 
najmniej 25 cm. Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć w sposób ciągły 
planografem albo co 20 m 4-metrową łatą na kaŜdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-
04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

• 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• 25 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

Spadki poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach 
głównych łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. Rzędne wysokościowe naleŜy mierzyć, co 100m,               
a róŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. Ukształtowanie osi podbudowy w planie naleŜy 
mierzyć, co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy                   
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w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ               
± 5 cm. 
Grubość podbudowy naleŜy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m² i nie moŜe się ona róŜnić od grubości 
projektowanej o więcej niŜ: 

• dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
• dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 

JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, Ŝe odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ            
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien 
poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników 
mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i 
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to 
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 
właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 

6.2.5. Podbudowa z chudego betonu 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2 oraz w pkt. 5 
niniejszych WW. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z 
chudego betonu podano w tablicy 13. 
Właściwości kruszywa naleŜy określić przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaŜdej 
partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-
96013:1997. 
 

Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
chudego betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
  Minimalne 

ilości badań 
na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
na jedno badanie 

 Właściwości kruszywa dla kaŜdej partii kruszywa i przy 
kaŜdej zmianie kruszywa 

 Właściwości wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 
 Właściwości cementu dla kaŜdej partii 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m² 
 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m² 
 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m² 
 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m² 
 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

chudego betonu; po 7 dniach 
 
3 próbki 

400 m² 
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                           po 28 dniach 3 próbki 
 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu 
 Oznaczenie mrozoodporności chudego 

betonu 

w przypadkach wątpliwych 
i na zlecenie InŜyniera 

 

W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B-
32250:1988. 
Dla kaŜdej dostawy cementu naleŜy określić właściwości podane w pkt. 2. 
Próbki do badań naleŜy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
cementu. Badanie naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niŜ 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego 
oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988. 
Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 1 cm. 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 
16,0 cm. Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeŜo 
rozłoŜonej warstwie. 
Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 
1997. Trzy próbki naleŜy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki 
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9. 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z 
normą PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być zgodne  z wymaganiami podanymi  
w tablicy 9. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 14. 
 

Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z 
chudego betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe 
6 Ukształtowanie osi w planie* 

Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 
m, dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
100 m 

*/ Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową          
z tolerancją +10 cm, −5 cm. Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy 
powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub           
o wartość wskazaną w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć         
4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
−  9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
− 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  z zatwierdzoną  
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową z tolerancją +1 cm, −2 cm. 
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową              
z tolerancją: 
− dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
− dla podbudowy pomocniczej +1 cm, −2 cm. 
 

6.2.6. Podbudowa z betonu asfaltowego 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki  
mineralnoasfaltowej podano w tablicy 15. 
 

Tablica 15. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki  
mineralno-asfaltowej 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno 
- asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie 

5 
Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 
Temperatura mieszanki mineralnosfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w 

czasie wbudowywania 
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 
Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10] 
 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S- 
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy 11. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej          
i niniejszych WW. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2°C. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszych WW. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego 
podaje tablica 16. 
 

Tablica 16. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 
asfaltowego 
LP. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 
Równość podłuŜna 
warstwy 

kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 
Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niŜ co 5 m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 
Rzędne wysokościowe 
warstwy 

6 Ukształtowanie osi w planie 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

7 
Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 

3000 m² 

8 
Złącza podłuŜne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 
Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 

3000 m² 

12 
Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 

 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową           
z tolerancją + 5 cm. 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodą  
równowaŜną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 17. 
 

Tablica 17. Dopuszczalne nierówności 
Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa 

1 Drogi klasy A, S i GP 9 
2 Drogi klasy G i Z 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 

 

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne                              
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,        
z tolerancją - 1 cm, + 0 cm 
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, z tolerancją 5cm. 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną grubością projektową,                      
z tolerancją ± 10%. 
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być   w jednym 
poziomie. Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być 
zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych WW i recepcie. 
 
 
 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            113 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części robót drogowych nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta          
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie   
z Kontraktem. Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów naleŜą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 
8.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty drogowe w zakresie 
wykonania podbudów. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 
ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami drogowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie  z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania warstwy podsypkowej obejmuje: 
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− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału          

o grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej                            
i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i  

urządzeń pomocniczych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki, 
− transport na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów                

i urządzeń pomocniczych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnację wykonanej podbudowy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiOR Warunki  Wykonania i Odbioru Robót  
2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla 

wielkopiecowego kawałkowego 
6.   PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
7.   PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
8.  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 
9.   PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
10. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu  powszechnego uŜytku 
11. PN-EN 206-1:2000 Beton.  Część 1:   Wymagania,  właściwości,  produkcja               i 

zgodność 
12. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 
13. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 
14. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
15. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
17. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

Ŝelazawego 
18. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla 

wielkopiecowego kawałkowego 
19. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych                          

i uŜytkowych  oraz metod badań 
21. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i  

badania 
22. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem               

i łatą. 
25. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych.  Piasek 
26. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
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27. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych.  Ŝwir i mieszanka 

28. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

29. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
30. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

miaŜdŜenie 
31. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
32. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
33. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
34. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych 
35. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji 
36. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  

bezpośrednią 
37. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
38. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
39. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
40. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
41. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń  obcych 
42. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu 

stabilizowanego cementem 
43. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
44. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                 

i badania  przy odbiorze 
45. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
46.  PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
47. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
48. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
49. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
50. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
51. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów  budowlanych z betonu 
52. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i uŜytkowych oraz 

metod  badań 
53. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
54. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 
55. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
56. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport   Normy pomocnicze: 
57. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
58. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
59. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
60. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
61. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
62. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
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63. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
64. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 

i 1982 r. oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga:  Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 

niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
 
(7) WW 05.02: Roboty drogowe – nawierzchnie 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót drogowych objętych Kontraktem w ramach projektu „ Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 
Zadanie numer  14. 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i  rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować                       
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje: 
− odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
− odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni betonowej 
− odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
− wykonanie nawierzchni tłuczniowej, 
− odtworzenie oraz wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5cm oraz 

50x50x7cm, 
- wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w 

obszarze odtwarzanej nawierzchni, 
- trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego, 
− osadzenie krawęŜników betonowych, 
− osadzenie obrzeŜy betonowych, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.  
 

Ponadto: 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
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Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
Podło Ŝe pod warstw ę asfaltow ą - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy              
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 
Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, 
leŜących na podłoŜu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do 
bezpośredniego przejmowania ruchu. 
Nawierzchnia Ŝwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki Ŝwirowej bez uŜycia lepiszcza czy spoiwa. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana                  
z kostek kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
Kraw ęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
KrawęŜniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
.W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
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2.1. Beton asfaltowy 
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
W  zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe 
podane w tablicy 1 i 2. JeŜeli zatwierdzona dokumentacja projektowa przewiduje 
stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać 
wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje 
polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu 
podano w tablicy 1 i 2. 
NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być 
zgodne z PN-S-96504:1961. 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Rodzaj materiału nr normy Wymagania wobec materiałów w 
zaleŜności od kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 

Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 
a) ze skał magmowych i 
przeobraŜonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
 
jw. 
jw. 

 
 
kl. I, II¹; gat.1 
 
jw.² 
kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 

kl. I, II; gat.1, 2 - 

3 Ŝwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 
Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

podstawowy 
- 
- 
 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, 
D 100 

D 50³, D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat.1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi 
kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i 
piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Rodzaj materiału nr normy Wymagania wobec materiałów w 
zaleŜności od kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PNB-

11112:1996, PN-B-11115:1998 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
 
kl. I, II¹; gat.1, 2 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 

kl. I, II; gat.1, 2 - 
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3 świr i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 
4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II¹ gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 
 
- 
- 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70 D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 - DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
 

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera. 
W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy      
1 i 2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone 
w WT.EmA-99. 
Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) – tablica 3 i 4. Norma PNEN 
12591:2002 (U), nie uniewaŜnia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma 
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 
 
Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według 
przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U) 
 

Kategoria ruchu 
 

Typ mieszanki i 
przeznaczenie 

Tablica zał. 
A 

KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 
Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

Beton asfaltowy do 
warstwy wiąŜącej 

Tablica C 50/70 35/50 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C 
DP30 
DP80 

35/50 
DE30 
A,B,C 
DP30 

Mieszanki 
mineralno-
asfaltowe 
do warstwy 
ścieralnej (beton 
asfaltowy, 
mieszanka SMA, 
mieszanka MNU) 

Tablica E 50/70 
DE80 A,B,C 
DE150 
A,B,C1 

50/70 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C¹ 

DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C¹ 

Uwaga:¹ - do cienkich warstw 
 

Oznaczenia: 
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KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. 
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
 
 
Tablica 4. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 
20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków 
polskich 
 

Lp. 
Właściwości 

Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

   20/3 
0 

35/5 
0 

50/7 
0 70/100 

100/15 
0 

160/22 
0 

250/33 
0 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 
Penetracja w 25oC 0, 

1mm 
PN-EN 
1426 

20- 
30 

35- 
50 

50- 
70 

70- 
100 

100- 
150 

160- 
220 

250- 
330 

2 
Temperatura 
pięknienia 

º C 
PN-EN 
1427 

55- 
63 

50- 
58 

46- 
54 

43-51 39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura 
zapłonu, nie 
mniej niŜ 

º C 
PN-EN 
22592 240 240 230 230 230 220 220 

4 

Zawartość 
składników 
rozpuszczalnych,ni
e mniej niŜ 

% 
m/m 

PN-EN 
12592 

99 99 99 99 99 99 99 

5 

Zmiana masy 
po starzeniu 
(ubytek lub 
przyrost) nie 
więcej niŜ 

% 
m/m 

PN-EN 
12607-1 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

6 

Pozostała 
penetracja po 
starzeniu, nie 
mniej niŜ 

% 

PN-EN 
1426 55 53 50 46 43 37 35 

7 

Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
mniej niŜ 

º C 

PN-EN 
1427 57 52 48 45 41 37 32 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 
Zawartość 
parafiny, 
nie więcej niŜ 

% 
PN-EN 
12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9 

Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie 
więcej niŜ 

º C 

PN-EN 
1427 8 8 9 9 10 11 11 

10 

Temperatura 
łamliwości, nie 
więcej niŜ 

º C 

PN-EN 
12593 

Nie 
okreś
la 
się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 
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2.2. Beton nawierzchniowy B25 
Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spełniać następujące wymagania: 
− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie 

mniejsza niŜ 25 MPa, 
− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-

S-96015),  nie mniejsza niŜ 4,5 MPa, 
− Nasiąkliwość wodą (badanie wg PN-B-06250), nie więcej niŜ: 5%, 
− Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu bezpośrednim, ubytek masy (badanie wg 

PN-B-06250), nie więcej niŜ 5% 
 

Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie w/w właściwości. 
Projekt składu betonu powinien zawierać: 
− wyniki badań cementu, według PN-B-04300, 
− w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250, 
− wyniki badań kruszywa (właściwości określone w tablicy 5, 6), 
− składniki betonu (zawartość kruszyw, cementu, wody i środka napowietrzającego), 
− wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, według PN-S-96015, 
− wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250, 
− wyniki badań mrozoodporności, według PN-B-06250. 
 

2.2.1. Cement do betonu klasy B25 
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 naleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5. 
W uzasadnionych przypadkach moŜe być stosowany równieŜ cement portlandzki klasy 
42,5 lub cement drogowy klasy 35 i 45. 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
 

2.2.2. Kruszywo do betonu klasy B 25 
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się 
kruszywo łamane i naturalne, według PN-B-06712 
Do betonu nawierzchniowego klasy B25 naleŜy stosować: 
− grysy marki 20 i 30, 
− Ŝwir marki 20 i 30, 
− piaski i piaski łamane uszlachetnione. 
świr marki 20 moŜe być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby                  
w mieszance kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%. 
Grysy i Ŝwir powinny spełniać wymagania określone w tablicy 6, wg PN-B-06712 dla marki 
20 i 30. Piaski i piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712 powinny spełniać 
wymagania określone w tablicy 5. 
Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców moŜe być uŜyte do betonu B25 wówczas, 
gdy badania laboratoryjne stwierdzą brak reaktywności z alkaliami zawartymi                       
w cemencie i za zgodą InŜyniera. 
 
Tablica 5. Wymagania dla piasków uszlachetnionych 
 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 
Zawartość pyłów 
mineralnych, %, nie 
więcej niŜ: 

3,0 PN-B-06714-13 

2 
Zawartość 
zanieczyszczeń 
obcych,%, nie więcej niŜ: 

0,5 PN-B-06714-12 

3 Zawartość związków 
siarki, %, nie więcej niŜ: 

1,0 PN-B-06714-28 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 

barwa 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 
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organicznych. Barwa 
cieczy nad 
kruszywem nie 
ciemniejsza niŜ: 

5 
Zawartość frakcji od 2,0 
do 4,0 mm, 
%, nie więcej niŜ: 

15 PN-B-06714-15 

 
 
Tablica 6. Wymagania dla grysu i Ŝwiru do betonu klasy B25 

Grys 
marki 

świr 
marki 

Lp. Właściwości 

30 20 30 20 

Badanie 
według 

1 
Wytrzymałość na miaŜdŜenie, 
wskaźnik rozkruszenia, %, nie 
więcej niŜ: 

12 16 12 16 PN-B-06714-40 

2 Zawartość ziarn słabych, %, 
nie więcej niŜ: 

- - 5 10 PN-B-06714-43 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej 
niŜ: 

1,5 3,0 1,0 3,0 PN-B-06714-18 

4 

Mrozoodporność, %, nie 
więcej niŜ: 
po 25 cyklach 
po 5 cyklach 

 
 
3,0 
3,0 

 
 
5,0 
5,0 

 
 
5,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

 
 
PN-B-06714-19 
PN-B-06714-20 

5 
Zawartość ziarn 
nieforemnych,%, nie więcej 
niŜ: 

20 25 20 25 PN-B-06714-16 

6 Zawartość pyłów 
mineralnych,%, nie więcej niŜ: 

1,5 3,0 1,5 2,0 PN-B-06714-13 

7 Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, %, nie więcej niŜ: 

0,25 0,5 0,25 0,5 PN-B-06714-12 

8 Zawartość związków siarki, 
%,nie więcej niŜ: 

0,1 0,5 0,1 0,5 PN-B-06714-28 

9 

Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie mniejsza 
niŜ 

Barwa wzorcowa PN-B-06714-26 

 
2.2.3. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni 
naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania 
na zgodność z wyŜej podaną normą. 
 

2.2.4. Domieszki napowietrzaj ące 
Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające, 
posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub 
aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie placówki badawcze. 
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 
oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-S-96015. 
 

2.2.5. Masy zalewowe 
Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych naleŜy stosować specjalne masy 
zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczną. 
Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04. 
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2.2.6. Materiały do piel ęgnacji nawierzchni betonowej 
Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 
− preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 
− włókniny według PN-P-01715, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− piasek i woda. 
 
2.3. Betonowa kostka brukowa 
 

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone   
w katalogu producenta: 
1. odmiana: 
    a)  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
    b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek,  w  zaleŜności  od  wyglądu  zewnętrznego, tj. od  rodzaju, liczby i wielkości  
    wad  powierzchni, krawędzi i naroŜy: 
    a) gatunek 1,  
    b) gatunek 2, 
3. klasa: 
    a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, 
    b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa, 
4. barwa: 
    a) kostka szara, z betonu nie barwionego, 
    b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
    a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
    b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
    c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 

mm i 100 mm. 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost kom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniŜszymi 
wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta,                       

z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
      − długość i szerokość ± 3,0 mm, 
      − grubość ± 5,0 mm, 
2)  wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
      − 50 MPa, dla klasy „50”, 
     − 35 MPa, dla klasy „35”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania  próbek w  3% roztworze 

NaCl lub 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być 
spełnione jednocześnie następujące warunki: 

      − próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
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      − łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, 
odprysków  kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie 
zamraŜanych, 

      − obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie 
powinno być większe niŜ 20%, 

4)   nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 
      − 3,5 mm, dla klasy „50”, 
      − 4,5 mm, dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niŜ 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć  i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni 
licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i 
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 

Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
Wymagania Lp. Właściwości 
gatunek 1 

1 

Stan powierzchni licowej: 
− tekstura 
− rysy i spękania 
− kolor według katalogu producenta 
− przebarwienia 
− plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
− naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej kostce 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 

Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i 
szerokość 

 
2 
30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroŜy przylicowych 

niedopuszczalne 

4 

Uszkodzenia krawędzi pionowych 
− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i 
głębokość) 

 
2 
20 mm x 6 mm 

 

2.3.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 

2.3.4. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
NaleŜy stosować następujące materiały: 
a)  na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

  − piasek naturalny  wg  PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku       
2 lub 3, 

      − piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo    
miał  (0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

b)  na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
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      − mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uŜytku 
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

c)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 

d)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
      − zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b), 
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej 
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe  

zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych, 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną  
mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 
ppkt. b) lub inny materiał zaakceptowany przez InŜyniera. 

 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym                 
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.4. Materiały do nawierzchni tłuczniowej 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są: 
− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
− mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 
− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek 

wg PN-B-11113, 
− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleŜności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z 
wymaganiami normy  PN-S-96023. 
Dla dróg obciąŜonych ruchem: 
− średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 
− lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 8, 9 i 10. 
 

Tablica 8. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 
Wymagania Lp Właściwości 

klasa II klasa III 

1 

Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) 
wg PN-B-06714-42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy,nie więcej niŜ: 
− w tłuczniu 
− w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ: 

 
 
 
35 
40 
30 

 
 
 
50 
50 
35 

2 
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m),nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3 
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B- 06714-20,          % 
ubytku masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 

 
 
4,0 

 
 
10,0 
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b) dla kruszyw ze skał osadowych 5,0 10,0 

4 

Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niŜ: 
− w klińcu, 
− w tłuczniu 

 
 
30 
nie bada 
się 

 
 
 
nie 
bada się 

 
 
Tablica 9. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 

Uziarnienie wg PN-B-06714-15: 
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsianych na mokro,   % 
(m/m), nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej 
niŜ: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, %(m/m), nie więcej niŜ: 
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, %(m/m), nie więcej niŜ:  

 
 
 
3 
4 
 
75 
15 
15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu,                  wg PN-
B-06714-12, % (m/m), nie więcej niŜ: 

0,2 

3 

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu 
lub klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ: 

 
wzorcowa 

 
Tablica 10. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 

Wymagania dla 

Lp Właściwości 
miału 

mieszanki 
drobnej 

granulowanej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B- 
06714-12, % (m/m), nie więcej niŜ: 

0,5 0,1 

2 

Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie 
mniejszy niŜ: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 
 
20 
20 

 
 
65 
40 

3 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg 
PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie 
ciemniejsza niŜ 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % 
(m/m), nie więcej niŜ: 

20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg 
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niŜ: 

nie 
bada się 

15 

 
2.5. Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50 x7cm gat. I 
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. 
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie naraŜonej na ścieranie powinna mieć podany          
w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli 
odbiorczej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą 
±2mm. 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych 
dla gat. I nie powinny przekraczać wartości: 
− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) –niedopuszczalne, 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe powierzchnie: 

• liczba maksymalna – 2, 
• długość maksymalna – 20mm 
• głębokość maksymalna – 6mm, 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 
sobie, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym. Płyty naleŜy ustawiać na podkładkach 
drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami 
drewnianymi. 
 

Materiały dodatkowe przy wykonaniu nawierzchni z pł yt chodnikowych 
betonowych: 
1) Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
 

2.6. Kraw ęŜniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. I oraz 
drogowe prostok ątne 12x25cm gat. I 
Główne wymiary krawęŜników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm: 
− długość 100cm, 
− szerokość 20cm, 
− wysokość 30cm, 
− promień 1cm. 
Główne wymiary krawęŜników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm: 
− długość 100cm, 
− szerokość 15cm, 
− wysokość 30cm, 
− promień 1cm. 
Główne wymiary krawęŜników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm: 
− długość 100cm, 
− szerokość 12cm, 
− wysokość 25cm, 
− promień 1cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy dla gat. 1, to: 
− dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 
− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, 
zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości: 
− wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników - 2mm, 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) – niedopuszczalne, 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe powierzchnie: 

• liczba maksymalna – 2, 
• długość maksymalna – 20mm, 
• głębokość maksymalna – 6mm, 

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. KrawęŜniki 
betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
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Materiały dodatkowe przy budowie kraw ęŜników betonowych: 
1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-06712 
2)   Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
3)  Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
4)   Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
5) Do wykonania ławy betonowej pod krawęŜniki naleŜy stosować beton klasy B10, wg 

PN-B-06250. 
6) Ŝwir do wykonania ławy Ŝwirowej pod krawęŜniki powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B-11111. 
7) Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 

odpowiadać  wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
 

2.7. ObrzeŜa betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1 
ObrzeŜa muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. 
Wymiary obrzeŜy 8x30cm: 
− długość 75cm lub 100cm, 
− szerokość 8cm, 
− wysokość 30cm, 
− promień 3cm. 
Wymiary obrzeŜy 6x20cm: 
− długość 75cm lub 100cm, 
− szerokość 6cm, 
− wysokość 20cm, 
− promień 3cm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy dla gat. 1, to: 
− dla wymiaru l (długość) - ± 8mm, 
− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 
− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) – niedopuszczalne, 
− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe powierzchnie: 

• liczba maksymalna – 2, 
• długość maksymalna – 20mm, 
• głębokość maksymalna – 6mm, 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 
5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
 

Materiały dodatkowe przy budowie obrze Ŝy: 
1) Ŝwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek -

wymaganiom PN-B-11113. 
2) Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
3) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
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4)   Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 

2.8. Materiały pochodz ące z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowani a 
Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni naleŜy dokonać przy zastosowaniu 
materiałów pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 WW 02.00 
„Roboty rozbiórkowe” do ponownego wbudowania. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich, 
− walców ogumionych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
 

3.2. Wykonanie nawierzchni betonowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 

powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyraŜone w stosunku do 
masy poszczególnych składników: 
kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. InŜynier moŜe dopuścić objętościowe 
dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
− mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
− walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudno dostępnych. 
 

3.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betono wej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne 
urządzenia układające. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie 
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. Do wytwarzania podsypki 
cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 
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3.4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

 

3.5. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x 5cm i 50x50x7cm 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki, 
− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 
 

3.6. Osadzenie kraw ęŜników betonowych i obrze Ŝy betonowych 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 
− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz  
w aprobacie technicznej. Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek 
pneumatyczny. Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. Mieszankę 
betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposaŜonymi        
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta 
pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać          
2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposaŜonej w system ogrzewczy. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 
Prefabrykaty betonowe i Ŝelbetowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
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i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na 
jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak 
aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety     
z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 
wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku. KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe mogą być 
przewoŜone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach 
transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewoŜone po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Masę 
zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. Odbudowa 
nawierzchni powinna być zgodna z wymaganiami zarządcy drogi. 
 

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
PodłoŜe pod projektowaną nawierzchnię z betonu asfaltowego powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane               
w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia  
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
Wymiar 
oczek 
KR 1 lub KR 
2 od KR 3 do 
KR 6 
sit #, mm 
Mieszanka 
mineralna, 
mm 

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu 
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Zawartość 
asfaltu 
 KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
 Mieszanka mineralna, mm 
 od 0 

do 20 
od 0 
do16 
lub od 
0 do 
12,8 

od 0 do 
8 
lub od 0 
do 6,3 

od 0 
do 20 

od 0 
do 20¹ 

od 0 
do 16 

od 0 
do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 
88÷100 
78÷100 
68÷93 
59÷86 
54÷83 
48÷78 
40÷70 
29÷59 
(41÷71) 
20÷47 
13÷36 
10÷31 
7÷23 
6÷20 
5÷10 

 
 
100 
90÷100 
80÷100 
69÷100 
62÷93 
56÷87 
45÷76 
35÷64 
(36÷65) 
26÷50 
19÷39 
17÷33 
13÷25 
12÷22 
7÷11 

 
 
 
 
 
100 
90÷100 
78÷100 
60÷100 
41÷71 
(29÷59) 
27÷52 
18÷39 
15÷34 
13÷25 
12÷22 
8÷12 

 
100 
88÷100 
78÷100 
68÷85 
59÷74 
54÷67 
48÷60 
39÷50 
29÷38 
(62÷71) 
20÷28 
13÷20 
10÷17 
7÷12 
6÷11 
5÷7 

 
100 
90÷100 
67÷100 
52÷83 
38÷62 
30÷50 
22÷40 
21÷37 
21÷36 
(64÷79) 
20÷35 
17÷30 
15÷28 
12÷24 
11÷22 
10÷15 

 
 
100 
90÷100 
80÷100 
70÷88 
63÷80 
55÷70 
44÷58 
30÷42 
(58÷70) 
18÷28 
12÷20 
10÷18 
8÷15 
7÷14 
6÷9 

 
 
 
100 
87÷100 
73÷100 
66÷89 
57÷75 
47÷60 
35÷48 
(52÷65) 
25÷36 
18÷27 
16÷23 
12÷17 
11÷15 
7÷9 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, %m/m 

5,0÷6,5 5,0÷6,5 5,5÷6,5 4,5÷5,6 4,3÷5,4 4,8÷6,0 4,8÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 
 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 
12 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane 
w tablicy 12 lp. od 6 do 8. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 13. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 
14 lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu 
asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 14 lp. od 6 do 8. 
 
Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec MMA i 
warstwy ścieralnej z BA 
w zaleŜności od kategorii ruchu 

Lp 

Właściwości 

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 
Moduł sztywności pełzania¹, MPa nie wymaga 

się 
≥ 14,0 
(≥18)4 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 600 C, kN 

≥ 5,52 ≥ 10,03 
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3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do  4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw., % 

od 75,0 do 
90,0 

od 78,0 do 86,0 

6 

Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , 
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym skanalizowanym, itp. 
 
Tablica 13. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 
Wymiar oczek 
sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleŜności od kategorii ruchu 

 KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
 Mieszanka mineralna, mm 
 od 0 

do 20 
od 0 
do 16 

od 0 
do 12,8 

od 0 
do 25 

od 0 
do 20 

od 0 do 
161 

Przechodzi 
przez: 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 mm 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 
100 
87÷ 
100 
75÷10 
0 
65÷93 
57÷86 
52÷81 
47÷76 
40÷67 
30÷55 
(45÷70 
) 
20÷40 
13÷30 
10÷25 
6÷17 
5÷15 
3÷7 

 
 
 
100 
88÷100 
78÷100 
67÷92 
60÷86 
53÷80 
42÷69 
30÷54 
(46÷70) 
20÷40 
14÷28 
11÷24 
8÷17 
7÷15 
3÷8 

 
 
 
 
100 
85÷100 
70÷100 
62÷84 
55÷76 
45÷65 
35÷55 
(45÷65) 
25÷45 
18÷38 
15÷35 
11÷28 
9÷25 
3÷9 

 
 
100 
84÷100 
75÷100 
68÷90 
62÷83 
55÷74 
50÷69 
45÷63 
32÷52 
25÷41 
(59÷75) 
16÷30 
10÷22 
8÷19 
5÷14 
5÷12 
4÷6 

 
 
 
100 
87÷100 
77÷100 
66÷90 
56÷81 
50÷75 
45÷67 
36÷55 
25÷41 
(59÷75) 
16÷30 
9÷22 
7÷19 
5÷15 
5÷14 
4÷7 

 
 
 
 
100 
87÷100 
77÷100 
67÷89 
60÷83 
54÷73 
42÷60 
30÷45 
(55÷70) 
20÷33 
13÷25 
10÷21 
7÷16 
6÷14 
5÷8 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA,% m/m 

4,3÷5,8 4,3÷5,8 4,5÷6,0 4,0÷5,5 4,0÷5,5 4,3÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
 
Tablica 14. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego. 
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Wymagania wobec MMA, 
warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej wzmacniającej 
w zaleŜności od kategorii 
ruchu 

Lp. Właściwości 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do 
KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania1, MPa nie wymaga 
się 

≥ 16,0 (≥22)3 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,KN 

 
≥ 8,0 (≥6,0)2 

 

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., 

%(v/v) 
od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % 

od 65,0 do 
80,0 

≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
            -  

 
od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 
10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 
2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie                          
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy 
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od 
KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 50

 C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50 od 1450

 C do 1650
 C, 

- dla D 70 od 1400
 C do 1600

 C, 
- dla D 100 od 1350

 C do 1600
 C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30º C od maksymalnej temperatury 
mieszanki mineralnoasfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 1400

 C do 1700
 C, 

- z D 70 od 1350
 C do 1650

 C, 
- z D 100 od 1300

 C do 1600
 C, 
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- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane             
i równe. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych            
w tablicy 15. 
 
Tablica 15. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

PodłoŜe pod warstwę Lp. Drogi i place 
ścieralną wiąŜącą i 

wzmacniaj 
 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
 Drogi klasy G i Z 9 12 
 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 
 
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 15, podłoŜe 
naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 16. 
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 
Tablica 16. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
LP. PodłoŜe do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 
Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego, kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 

3 
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 
 
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano 
w tablicy 17. 
 
Tablica 17. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
Lp. Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza 
z asfaltu 
upłynnionego kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 

2 
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niŜsza od +5º C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10º C dla 
wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje 
zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 18. 
 
Tablica 18. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

Mieszanki mineralnoasfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii ruchu Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ± 5,0 ± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 
0,075mm ± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 
 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubości 
warstwy, 

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 
miejscu wskazanym przez InŜyniera. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania 
warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną         
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkt. 5 niniejszych WW. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niŜ: 
- dla asfaltu D 50 1300

 C, 
- dla asfaltu D 70 1250

 C, 
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- dla asfaltu D 100 1200
 C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 12 i 14. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i 
powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona 
samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

5.3. Wykonanie nawierzchni betonowej 
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niŜszych niŜ 5oC i 
nie wyŜszych niŜ 300

 C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 
Betonowania nie moŜna wykonywać podczas opadów deszczu. 
PodłoŜe pod projektowaną nawierzchnię betonową powinno być przygotowane zgodnie z 
wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 
naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej moŜe się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 
− w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
− w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię naleŜy wykonywać mechanicznie, 
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłoŜenie masy 
oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody InŜyniera. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą 
maszyn poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do 
podłoŜa w sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na 
złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, 
czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym        
w sposób uniemoŜliwiający przyczepność betonu do prowadnic. 
Ustawienie prowadnic winno być takie, aŜeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 
wymaganej niwelety i spadków podłuŜnych i poprzecznych. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się 
rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku 
deskowaniem ślizgowym. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni naleŜy wykonać 
czynności zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki 
musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie 
było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do 
sieci punktów wysokościowych, nie moŜe przekraczać ± 3 mm. Odstęp punktów podparcia 
drutu profilującego nie moŜe być większy niŜ 6 do 8 m. Zespół wibratorów układarki 
powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było 
równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno 
dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową naleŜy 
wbudować nie później niŜ 45 minut po jej wyprodukowaniu. 
Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. Ruch układarki powinien 
być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności.                   
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W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, naleŜy na nawierzchni wykonać 
szczelinę roboczą. 
Powierzchnia ułoŜonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed            
i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni 
betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 
Dla zabezpieczenia świeŜego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody, naleŜy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i 
najmniej pracochłonną. Preparat powłokowy naleŜy natryskiwać moŜliwie szybko po 
zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niŜ 90 minut od zakończenia 
zagęszczania Preparatem powłokowym naleŜy równieŜ pokryć boczne powierzchnie płyt. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniŜej 60%) 
powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu powłokowego – 
dodatkowo skrapiania wodą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 
pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co 
najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie 
innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami 
technicznymi itp.) wymaga kaŜdorazowej zgody InŜyniera. 
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 
− szczeliny skurczowe poprzeczne, 
− szczeliny podłuŜne, 
− szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłuŜne. 
Szczeliny skurczowe poprzeczne naleŜy wykonywać przez nacinanie stwardniałego 
betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie 
szczelin powinno być wykonane w dwóch etapach: 
− pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułoŜeniu nawierzchni wykonuje się 

tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 
− drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie 

późniejszym, do szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 
Szczeliny konstrukcyjne podłuŜne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych 
układarką ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułoŜeniem 
nowego - smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed 
połączeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uŜyciu tarczowej piły, 
wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm i szerokości 8 mm. 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 
− pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułoŜenia betonu, na pełną 

grubość płyty, przy uŜyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 
− drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 

mm. Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do 
wymaganych, nie mogą się róŜnić więcej niŜ ± 10%. 

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza się - po 
uzyskaniu zgody InŜyniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. 
wwibrowywanie wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uŜyciu noŜa 
wibracyjnego itd. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone         
z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin 
muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin 
masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyŜej 10 
0C przy bezdeszczowej, moŜliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu 
szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, 
pasem o szerokości ok. 1 m. Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe 
ścianki powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco 
powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny naleŜy wypełniać z 
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meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno 
(poliuretanową) naleŜy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
 

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betono wej 
PodłoŜe pod projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej powinno być 
przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – 
podbudowy”. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a)   podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego       

o wskaźniku piaskowym WP ≥ 35. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawęŜniki          
i obrzeŜa. 
Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową naleŜy zwilŜyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się  w betoniarkach, 
a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona  
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni                 
z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez 
InŜyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0ºC do +5º C, przy czym jeśli 
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o 
jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 
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dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na 
duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety 
warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia 
połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawęŜników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek 
ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek       
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać          
i usunąć wraz z podsypką. Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą 
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 
nawierzchni nie wolno uŜywać walca. Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi 
powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłuŜnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 
pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi 
kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania 
prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 450, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego 
nawierzchni. 
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić: 
a)  piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go                
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy 
na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilŜoną wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit  z kostkami. 
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Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po 
cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi 
deseniami układania. W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i 
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin 
dylatacyjnych w odległościach zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
względnie nie większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami 
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne 
naleŜy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoŜa 
(np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w 
podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłuŜne przy ściekach wzdłuŜ jezdni. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać 
do uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku         o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15º C) do           
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy  oczyścić z piasku i moŜna oddać 
do uŜytku. 
 

5.5. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 
PodłoŜe pod projektowaną nawierzchnię z tłucznia kamiennego powinno być 
przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – 
podbudowy”. 
Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią 
tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 
Geotekstylia przewidziane do uŜycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie moŜe być po zagęszczeniu 
mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie moŜe 
przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać w dwóch 
warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube 
po rozłoŜeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. 
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi        
i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczanie moŜna zakończyć, gdy przed kołami walca 
przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła 
walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miaŜdŜy się na niej. Po zagęszczeniu warstwy 
kruszywa grubego naleŜy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu 
walcem statycznym gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę 
górną) nie klinuje się, gdyŜ niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami 
tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę naleŜy 
klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
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W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, 
aby było stale wilgotne, co powoduje, Ŝe kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i 
łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie moŜna uwaŜać za zakończone, jeśli 
nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 
Jeśli zatwierdzona dokumentacja projektowa lub InŜynier przewiduje zamulenie górnej 
warstwy nawierzchni, to naleŜy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie 
skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę 
szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania naleŜy przepuścić kilka razy walec na szybkim 
biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca naleŜy 
obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. 
Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy. 
Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego naleŜy 
dodawać równieŜ miał. W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym 
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), 
zagęszczenie naleŜy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz 
bez skrapiania kruszywa wodą. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni naleŜy 
dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami 
wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeŜdŜana (dogęszczona) przez samochody na 
całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie 
ruchu na róŜne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 
 

5.6. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x 5cm i 50x50x7cm 
PodłoŜe pod projektowaną nawierzchnię z płyt betonowych powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 
PodłoŜe moŜe stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana 
jest nawierzchnia. Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-
12 powinien wynosić Is ≥ 1,0. Podbudowę pod ułoŜenie nawierzchni z płyt betonowych 
moŜe stanowić podłoŜe z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, Ŝwirem, odpadami z 
kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is ≥ 1,0. 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) naleŜy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. 
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być 
zgodny z układem istniejącej (rozebranej) nawierzchni. 
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 
Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być 
wykonane w głąb nie mniej niŜ na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą 
zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości 
płyt. 
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko           
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin 
masą zalewową. 
 

5.7. Osadzenie kraw ęŜników betonowych ulicznych 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich naleŜy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
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wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. Ławy Ŝwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się 
jednowarstwowo przez zasypanie koryta Ŝwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy 
o wysokości powyŜej 10 cm naleŜy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
KrawęŜniki naleŜy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 
krawęŜnika od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i 
wjazdach na posesje. Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-
64/8845-02. Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej powinno być wykonane na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawianie krawęŜników na ławie Ŝwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

5.8. Osadzenie obrze Ŝy betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem              
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe 
stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 
cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i 
zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym  z 
ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeŜa powinien się 
znajdować 1cm poniŜej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami 
InŜyniera. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 
1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań 
i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 19. 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną   
w tablicy18. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
 
Tablica 19. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań Minimalna liczba 

badań na dziennej działce roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki 
mineralnoasfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki 
mineralnoasfaltowej 

jw. 

8 
Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 
 

Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2o C. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszych WW. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Częstotliwość 
oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 20. 
 

Tablica 20. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
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1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 
m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy 

6 Ukształtowanie osi w planie 
pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie j.w. 
 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna                           
z zatwierdzoną  dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy 
asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej 
konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość 
warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. Nierówności podłuŜne                         
i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być 
większe od podanych w tablicy 21. 
 
Tablica 21. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
Lp Drogi i place Warstwa 

ścieralna 
Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniając 
a 

 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 
 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 1 cm. Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie  z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych 
urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy 
bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność 
obcięcia pokryte asfaltem. Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą 
teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się  spękanych. 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w niniejszych WW i recepcie laboratoryjnej. 
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6.2.2. Nawierzchnia betonowa 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa i cementu określone w pkt 2. niniejszych WW. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie nawierzchni betonowej: 
− Badanie właściwości kruszywa wg pkt. 2 niniejszych WW 

Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaŜdej 
partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2 
niniejszych WW. 

− Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 

− Badanie cementu 
Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane           
w pkt 2 niniejszych WW. 

− Badanie konsystencji mieszanki betonowej 
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej naleŜy wykonać 3 razy na 
dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne  z 
recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez InŜyniera. 

− Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej naleŜy wykonać 3 razy na 
dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne           
z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez InŜyniera. 

− Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy wykonać na 3 próbkach pobranych 
na dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WW. 

− Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach. 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie naleŜy wykonać na 3 próbkach pobranych 
na dziennej działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WW. 

− Nasiąkliwość betonu 
Badanie nasiąkliwości betonu naleŜy wykonać na 4 próbkach pobranych na 1km 
nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250 . Wyniki badań powinny być zgodne                            
z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WW. 

− Mrozoodporność betonu 
Badanie mrozoodporności betonu naleŜy wykonać na 4 próbkach pobranych na 1km 
nawierzchni, zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne                            
z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszych WW. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni 
betonowej: 

− Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej (istniejącej) o więcej niŜ ± 5 cm. 

− Równość nawierzchni 
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć w sposób ciągły planografem, wg BN-
68/8931-04. Nie mogą przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II oraz 6 mm na drogach 
pozostałych klas. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-metrową, 10 razy na 1km,  i 
nie mogą one przekraczać 6 mm 

− Spadki poprzeczne nawierzchni 
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Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, naleŜy mierzyć 10 razy na 1km,        
i powinny być one zgodne z projektowanymi (istniejącymi) z tolerancją ± 0,2 %. 

− Rzędne wysokościowe nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
(istniejącymi), mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

− Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
(istniejącej) o więcej niŜ ± 5 cm. 

− Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej (do odtworzenia)  o 
więcej niŜ ± 1 cm. 

− Sprawdzanie szczelin 
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 
cm. 
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno być zgodne z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową oraz wytycznymi InŜyniera. 

− Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 
Sprawdzenie odbywa się w przypadkach wątpliwych i polega na wycięciu i przebadaniu 
próbek z wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015 

 

6.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
     −   aprobatę techniczną, 
     − certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, 
 −   wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2, 

b) w zakresie innych materiałów 
    −  sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawęŜników, obrzeŜy), 
 −   ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. Określone                   

w normach, które budzą wątpliwości InŜyniera. 
 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 22. 
 
Tablica 22. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoŜa i 
koryta 

Zgodnie z WW 05.01 

2 Sprawdzenie ew. 
podbudowy 

Zgodnie z WW 05.01 

3 Sprawdzenie 
obramowania 
nawierzchni 

Zgodnie z WW 05.02 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

BieŜąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, 
spadków i cech  
konstrukcyjnych w 
porównaniu z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i 

Wg pktu 5; odchyłki od 
projektowanej grubości 
±1 cm 
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specyfikacją 
Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodność z 
dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na kaŜdej działce 
roboczej 

- 

b) połoŜenie osi w planie 
(sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone 
instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 
cm 

d) równość w profilu 
podłuŜnym (wg BN- 
68/8931-04 łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju 
poprzecznym 
(sprawdzona 
łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
po- wierzchnią do 8 
mm 

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
zatwierdzonej 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do ±5 cm 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i 
pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5 

5 

i) sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich 
ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca Wg zatwierdzonej 
dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
InŜyniera 
 

 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 23. 
 
Tablica 23. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi 
co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 4 
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 Rzędne wysokościowe, równość 
podłuŜna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w 
tab. 4 

 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawęŜnikami, obrzeŜami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5 niniejszej specyfikacji 

 

6.2.4. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w 
pkt. 2 niniejszych WW. 
W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej naleŜy kontrolować                            
z częstotliwością podaną poniŜej, następujące właściwości: 
− uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn  

nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, Ŝe 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 600 m², 

− ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu – 
przy kaŜdej zmianie źródła pobierania materiałów. 

Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 
powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie InŜyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę  
sposób losowy w obecności InŜyniera. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni 
tłuczniowej: 
− Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5cm. 

− Równość nawierzchni 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć co 20m na 
kaŜdym pasie ruchu. Nierówności poprzeczne nawierzchni naleŜy mierzyć 10 razy na 
1km. Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 15 mm 

− Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, naleŜy mierzyć 10 razy na 1km 
oraz w punktach głównych łuków poziomych, i powinny być one zgodne z 
projektowanymi z tolerancją ± 0,5 %. 

− Rzędne wysokościowe nawierzchni 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi, 
mierzonymi co 100m i w charakterystycznych punktach niwelety, nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2cm. 

− Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie, mierzona co 100m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych, nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 

− Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni, mierzona podczas budowy: w trzech punktach na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 oraz przed odbiorem: w trzech punktach, 
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lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2, nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o 
więcej niŜ ± 10%. Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej naleŜy wykonać płytą o 
średnicy 30 cm, zgodnie z BN- 64/8931-02. Pomiar naleŜy wykonać nie rzadziej niŜ raz 
na 3000 m2, lub według zaleceń InŜyniera. 

Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej dla ruchu bardzo lekkiego i lekkiego: 
− Minimalny pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm – 

100MPa, 
− Minimalny wtórny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm – 

140MPa,  
Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej dla ruchu lekkośredniego i średniego: 
− Minimalny pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm – 

100MPa, 
− Minimalny wtórny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm – 

170MPa, 
Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej naleŜy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy 
uŜyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 ( 2,2: ≤I

E
II
E MM  ). 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. JeŜeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, to na polecenie InŜyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w niniejszym punkcie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny 
pomiar i ocena. 
JeŜeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
InŜyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 
 

6.2.5. Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x3 5x5cm i 50x50x7cm 
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
Badania zwykłe naleŜy przeprowadzać przy kaŜdym odbiorze płyt, według następującego 
zakresu: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne                
z  BN-80/6775-03/01. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone                
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi do 
akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt 
betonowych. 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności jego wykonania z pkt. 5 i pkt. 6 
WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy” oraz niniejszymi WW. Dopuszczalne 
tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 

• szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
• szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm, 
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• − szerokości koryta: ± 5 cm. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych              
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z pkt. 5 niniejszych WW oraz zatwierdzoną 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszych 
WW. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać naleŜy w następujący sposób: na kaŜde 
200 m2 chodnika z płyt betonowych naleŜy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć 
grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
Sprawdzenie równości chodnika przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 
do 300 m² ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 
± 0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin naleŜy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 
napiętych wzdłuŜ spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie 
wynosi ± 1 cm. Sprawdzenie szerokości spoin naleŜy przeprowadzać przez usunięcie 
spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 200 m2 chodnika i 
zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
 

6.2.6. Kraw ęŜniki betonowe. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach                     
i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami pkt. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z 
wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się 
przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
W ramach sprawdzenia koryta naleŜy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie 
podłoŜa na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie 
podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5. niniejszych WW. 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
− Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową. Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny                            
z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 
m ławy. 

− Wymiary ław. 
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Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 
ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

− Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, 
na kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 

− Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub 
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, 
badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie 
ziarna z ławy. 

− Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 
cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
− Dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
− Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
− Równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłojenie w dwóch 

punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

− Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 

6.2.7. ObrzeŜa betonowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki 
tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie  z wymaganiami 
pkt. 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez 
przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych WW. 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
− koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
− podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie           

z wymaganiami pkt 5., 
− ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
• linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m 

długości obrzeŜa, 
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• niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na 
kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty drogowe - nawierzchnie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Ŝadna z części robót drogowych nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem.  
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8.Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności 
z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót 
(WW, PFU – część opisowa ) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny  i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ław pod krawęŜniki naleŜą do robót 
ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9.. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 
robót drogowych oraz innych robót związanych z budową kanalizacji . 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania warstwy wiąŜącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            155 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

− wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w 
obszarze odtwarzanej nawierzchni, 

− trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 
dotychczasowego, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nawierzchni betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
− wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w 

obszarze odtwarzanej nawierzchni, 
− trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w 

obszarze odtwarzanej nawierzchni, 
− trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego obejmuje: 
− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 
− zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 
− wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w 

obszarze odtwarzanej nawierzchni, 
− trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm oraz z płyt betonowych 50x50x7cm 
obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa lub podbudowy, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie płyt, 
− wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− wykonanie regulacji wysokościowej włazów studni i armatury, które występują w 

obszarze odtwarzanej nawierzchni, 
− trwałą likwidację oznakowania tymczasowego i przywrócenie oznakowania 

dotychczasowego 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
osadzenia krawęŜników betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie krawęŜników i innych materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy (betonowej lub Ŝwirowej), 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce, 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
osadzenia obrzeŜy betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeŜy na podsypce, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiOR Warunki  Wykonania i Odbioru Robót  
2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. PN-B-23004  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztuczne.  Kruszywa  z  ŜuŜla 

 wielkopiecowego kawałkowego 
8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania      
    i ocena zgodności 
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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10.PN-B-10021  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech  
     geometrycznych 
11.PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni  
     drogowych.  Piasek 
12.PN-B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni  
     drogowych 
13.PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni     
     drogowych.  Ŝwir i mieszanka 
14. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  
      w  bębnie  Los Angeles 
15. PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  ziarn  
      słabych 
16. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

 miaŜdŜenie 
17. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne.  Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
18. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu  
      krzemianowego 
19. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie zawartości siarki  
      metodą bromową 
20. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  części  
      organicznych 
21. PN-B-06714-20  Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie mrozoodporności   
      metodą  krystalizacji 
22. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  
      metodą bezpośrednią 
23. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
24. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
25. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
26. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
27. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
28. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
29. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
30. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
31. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
32. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
33. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
34. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
35. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
36. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 
37. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
38. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 
39. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i uŜytkowych oraz 

metod badań 
40. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
41. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie  
      i transport 
42. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
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43. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

44. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
45. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas  
      bitumicznych 
 

Normy pomocnicze: 
46. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
47. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
48. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
49. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
      i łatą. 
50. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
      ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
51. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
52. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
      ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 
53. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
54. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
      ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
55. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
56. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
57. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
58. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
59. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 

i  1982 r. oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE  w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 

niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
(8) WW 06.01: Kanalizacja sanitarna. 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania              
i modernizacji oraz odbioru kanalizacji sanitarnej objętej Kontraktem w ramach projektu 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego” – Zadanie numer  14. 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować                    
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje: 
a)   opracowaniu dla zakresu opisanego w punktach poniŜej  projektu budowlanego we 

wszystkich potrzebnych branŜach zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003 r.(Dz. U. nr 120 poz. 
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1133 oraz 2008 r. Dz. U. nr 201 poz. 1239 i nr 228 poz.1513) w sprawie zakresu i 
formy projektu budowlanego z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń na 
budowę, projektu budowlanego i wykonawczego wielobranŜowego precyzującego 
rozwiązania w zakresie szczegółowych rozwiązań i zestawień podstawowych 
materiałów i urządzeń , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.04.202.2072 z późn. zm.), 

b)   uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od instytucji zewnętrznych, 
c) budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej, wraz z  budową i 

przebudową przepompowni sieciowych o wymaganej wydajności  i z drogą serwisową, 
zgodnie z danymi podanymi w rozdziale I PFU, 

d) budowie odgałęzień do przyłączy w granicach pasa drogowego do granicy 
nieruchomości, zgodnie z danymi podanymi wyŜej, 

e) wykonaniu rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego 
wybudowanych obiektów technologicznych wraz z osiągnięciem Ŝądanych parametrów 
technologicznych, 

f)   uruchomienie i przekazanie do uŜytkowania Zamawiającemu sieci i obiektów, 
g) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu (za pośrednictwem InŜyniera Kontraktu) 

dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółową inwentaryzacją geodezyjną. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
Ponadto: 
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inŜynierskich, znajdujących się poza budynkami od przyłącza (włącznie) do oczyszczalni 
ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile cięŜkości. 
Przepompownia ścieków - Przepompownie ścieków stosowane są w systemach 
kanalizacji  grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją moŜe być skanalizowany 
jedynie poprzez  zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. 
Kanalizacja ci śnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji 
kanałów. 
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 
Urządzenia kanalizacyjne - Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia słuŜące do oczyszczania 
ścieków. 
Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób 
grawitacyjny odprowadzane są ścieki. 
Przewód tłoczny ci śnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje w skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Odgał ęzienie (zgodnie z WW 00) – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący kanał 
główny z przyłączem kanalizacyjnym za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a 
w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej - wg ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
Przył ącze kanalizacyjne – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej - 
wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
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Instalacja kanalizacyjna - Będące w posiadaniu Usługobiorcy przewody wraz                       
z uzbrojeniem i  urządzeniami, słuŜące do wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
Podło Ŝe naturalne - PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podło Ŝe naturalne z podsypk ą - PodłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podło Ŝe wzmocnione - PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym              
i obsypką. 
Obsypka - Materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką , otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się                  
w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się             
w pionie. 
Powierzchnia zwil Ŝona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  WW 00.00.00  „Wymagania 
Podstawowe ". 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne      
z  Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera 
Kontraktu) i PFU oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót 
dodatkowych). W  oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                           
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. Wykonawca zobowiązany jest do 
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, deklaracji zgodności, świadectw 
jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montaŜowych 
itp. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wŜerów i widocznych 
ubytków.  
 

2.2. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą lub Polska Normą i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. 
 

2.3. Wymagania materiałowe 
Szczegółowe wymagania materiałowe podano w punkcie 2.3.3 PFU (cześć opisowa ) 
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2.4. Transport i składowanie prefabrykatów betonowy ch i polimerobetonowych. 
 

2.4.1. Załadunek i rozładunek 
 

● Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz 
rozładunek  powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń zmechanizowanych o 
udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, 
łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem).  

 

● Prefabrykaty transportowane przy uŜyciu Ŝurawi lub suwnic powinny być 
podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłoŜenie sił na 
poszczególne cięgna. 

 

● Do podnoszenia elementów naleŜy uŜyć haków o odpowiednich wymiarach. 
UŜycie  nieodpowiednich haków moŜe spowodować uszkodzenie przenoszonych 
elementów. 

 

2.4.2. Transport prefabrykatów 
●    Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
● Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością 
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed moŜliwością zachwiania równowagi 
środka transportowego.  

● Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku 
transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach 
ułoŜonych w pionie. 

● Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być  w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących moŜliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

● Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna być 
dostosowana do  wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. 

● Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułoŜonych w pionie pod uchwytami montaŜowymi. 

● Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być 
ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o 
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na 
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

 

2.4.3. Składowanie prefabrykatów 
● Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej, wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 
● Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować 

trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
● Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montaŜowych. 
● KaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 

powinien być składowany osobno. 
● Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 

odstęp od podłoŜa minimum 15 cm. 
● W zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one 

być  ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeŜa prefabrykatu. 

 



SIWZ  TOM 3 Rozdział 2 – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych            162 
 

 
Nazwa zamówienia: „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 14”   
 
Numer zamówienia:    CCI 2007PL161PO002/14 

 

Składowanie transport i rozładunek rur Ŝelbetowych oraz elementów 
prefabrykowanych nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 

2.5. Składowanie rur kamionkowych. 
Rury kamionkowe są dostarczane na Teren budowy zapakowane na paletach,   a kształtki 
w skrzyniach lub w paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach 
niezapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo  z zachowaniem środków 
ostroŜności. 
Rury kamionkowe powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a 
jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. 
Ilość warstw rur o średnicy 160mm w sztaplach nie powinna przekraczać 5 warstw. 
Ilość warstw rur o średnicy 200mm w sztaplach nie powinna przekraczać 4 warstw. 
Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie 
ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 
W czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyŜej omawiane materiały brezentem, by 
uchronić je przez zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widlaka. 
● w tym celu uŜywamy pasów nośnych - w Ŝadnym przypadku nie naleŜy uŜywać lin 

stalowych, 
●    taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 
● przy podnoszeniu palet naleŜy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia o 

inne palety, 
● nie naleŜy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub 

drągów, 
●    obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem. 
 
Składowanie na budowie. 
 

● palety układamy na utwardzonej ziemi tak aby belki nośne palet nie zapadały się        
w gruncie 

● palety układamy w pewnej odległości od siebie tak by nie utrudniać późniejszych 
manewrów tymi paletami, 

● przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury 
nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym), 

 

Składowanie transport i rozładunek rur kamionkowych  naleŜy wykonywa ć zgodnie  
z zaleceniami dostawcy elementów. 
 

2.6. Składowanie rur GRP . 
Wyroby z GRP są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
1) NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 
składowane lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 
2) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę moŜliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 
3) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
4) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po 
podłoŜu. 
5) Zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach 
zewnętrznych, poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 
6) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. 
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7) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyŜej omawianych środków ostroŜności. 
8) Rury dostarczone na plac budowy naleŜy rozładować ze środków transportu z 
zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiających uszkodzenie rur, z 
zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 
9) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą 
lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur. 
10) Do przenoszenia rur w Ŝadnym wypadku nie wolno uŜywać klinów stanowiących ich 
podparcie. 
11) Nie naleŜy stosować haków zaczepianych o końcówki rur. 
12) Rury moŜna składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod 
warunkiem, Ŝe powierzchnia gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów 
mogących spowodować uszkodzenie. 
13) Składowane rury i elementy nie mogą być naraŜone na intensywne oddziaływanie 
ciepła, rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem. 
14) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego naleŜy pod pierwszą warstwą 
rur ułoŜyć drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę 
deszczową i przymarzaniu rur do podłoŜa. 
 

Składowanie transport i rozładunek rur GRP oraz ele mentów prefabrykowanych 
naleŜy wykonywa ć zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 

2.7. Składowanie rur  oraz studni z tworzyw sztuczn ych. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym: 
1) NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 
składowane lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 
2) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę moŜliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 
3) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
4) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów po podłoŜu. 
5) Zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach 
zewnętrznych poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 
6) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. 
7) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyŜej omawianych środków ostroŜności. 
8) Rury dostarczone na plac budowy naleŜy rozładować ze środków transportu z 
zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiających uszkodzenie rur, z 
zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 
9) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą 
lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur. 
10) Do przenoszenia rur w Ŝadnym wypadku nie wolno uŜywać klinów stanowiących ich 
podparcie. 
11) Nie naleŜy stosować haków zaczepianych o końcówki rur. 
12) Rury moŜna składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod 
warunkiem, Ŝe powierzchnia gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów 
mogących spowodować uszkodzenie. 
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13) Składowane rury i elementy nie mogą być naraŜone na intensywne oddziaływanie 
ciepła, rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem. 
14) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego naleŜy pod pierwszą warstwą 
rur ułoŜyć drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę 
deszczową i przymarzaniu rur do podłoŜa. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed: 
●    długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
●    nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

Składowanie transport i rozładunek rur i prefabryko wanych studni PEHD nale Ŝy 
wykonywa ć zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania sieci kanalizacyjnych naleŜy stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez InŜyniera, sprzęt: 
− podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
− komplet elektronarzędzi, 
− komplet narzędzi ślusarskich, 
− zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 
− zgrzewarki do muf elektrooporowych, 
− płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
− Ŝuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
− Ŝuraw samochodowy, 
− koparka, 
− koparko-ładowarka, 
− urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
− specjalistyczne urządzenia do wykonania modernizacji kanałów metodą bezwykopową 
− ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód dostawczy, 
− samochód dłuŜycowy, 
− ciągnik kołowy 
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− przyczepa skrzyniowa, 
Materiały i urządzenia naleŜy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie           
z zaleceniami producenta. 
Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie                  
i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Polecenia In Ŝyniera 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. JeŜeli warunek 
ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty  
z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 

5.3. Zakres robót przygotowawczych. 
●    Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
● Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

aparatem cyfrowym i zapis zdjęć na płytach CD w postaci plików *.jpg 
●   Prace  geotechniczne  w  zakresie  kontroli  zgodności  warunków  istniejących  z       

zatwierdzonym Projektem. 
●    Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
● Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną                

i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
●    Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
● Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego 
●    Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 

5.4. Zakres robót zasadniczych. 
Roboty zasadnicze w zakresie montaŜu sieci kanalizacyjnych obejmują: 
●   Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
●   Wykonanie modernizacji metodami bezwykopowymi, 
●   Wykonanie wykopów wraz z robotami towarzyszącymi, 
●   Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
●   Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
●   Łączenie rur i kształtek, 
●   Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
●   Wykonanie obsypki rurociągu, 
●   Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym  
     z tworzyw sztucznych, 
●   MontaŜ prefabrykowanych studni rewizyjnych, 
●   MontaŜ prefabrykowanych studni specjalnych, 
●   Próby szczelności sieci i odcinków, 
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●   Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Oś przewodu naleŜy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągu reperów 
roboczych. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 

5.5. Monta Ŝ kanałów z PVC-U i ruroci ągów z PE 
MontaŜ rur PVC-U, PE, studni PE/PP oraz elementów prefabrykowanych naleŜy 
wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 

5.5.1. Warunki monta Ŝu rur z PVC-U 
Zaleca się montaŜ przewodów z PVC-U w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montaŜu   
z producentem. W niskich temperaturach naleŜy zachować szczególną ostroŜność przy 
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność 
na pękanie). Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i 
spadków zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan 
techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do 
rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
 

5.5.2. Warunki monta Ŝu rur z PE 
Przewody PE moŜna układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgl ędu na kruchość tworzywa w 
niŜszych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyŜszych temperaturach. 
Przy układaniu naleŜy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz 
aby leŜały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 
NaleŜy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych 
znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku 
od brzegu wykopu. 
 

5.5.3. Podsypka 
Rury z PE i PVC-U moŜna posadowić na wyrównanym podłoŜu, jeŜeli występuje ono w 
gruntach piaszczystych-gliniastych lub Ŝwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach 
powyŜej 20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić 
gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Do wypełnienia przestrzeni nie moŜe być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 
organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach naleŜy dokonać wymiany 
gruntu. 
JeŜeli grunty lokalne spełniają powyŜsze wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na 
usypaniu na dnie wykopu (przed połoŜeniem rury) warstwy gruntu niewiąŜącego o 
grubości co najmniej 15 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą. 
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. WaŜne jest staranne  i 
skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyŜ 
zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych       
i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu naleŜy zwracać uwagę, aby 
pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 30 cm nie 
zawierała kamieni. 
 

5.5.4. Układanie przewodu na dnie wykopu. 
Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się 
w miarę układania przewodu. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 
odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do 
podłoŜa na całej swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułoŜenia 
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przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 
drewna, kamieni itp. MontaŜ naleŜy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, 
pomiędzy studniami od rzędnej niŜszej do wyŜszej. Odchylenia osi ułoŜonego przewodu 
od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych 
w PN. 
Przed połączeniem rur „bose” końce naleŜy smarować środkami umoŜliwiającymi poślizg, 
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do miejsca 
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montaŜu kaŜdego kolejnego złącza, 
kaŜda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być 
zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniŜej. 
 

5.6. Monta Ŝ rur GRP 
 

5.6.1. Łączenie rur GRP. 
Rury łączone są przy pomocy łączników systemowych. 
Wymagane jest jedynie kilkumilimetrowe sfazowanie krawędzi cięcia dla ochrony uszczelki 
przed uszkodzeniem. Dopuszczalne odchylenie kątowe rur na łączniku jest określone w 
instrukcji montaŜu rur. 
 

5.6.2. Układanie rur. 
Rury układać zgodnie z wytycznymi producenta oraz z warunkami normy. Kanał układać  
odcinkami na podsypce piaskowej o grubości min. 0,15 m z zagęszczeniem do wskaźnika 
zagęszczenia Is podanego w projekcie na odcinkach występowania wody gruntowej 
grubość podsypki zwiększyć do min. 0,20 m. 
 

5.6.3. Zasypka wykopów. 
Zasypkę wykopów wykonywać przy uŜyciu sypkiego gruntu miejscowego kat. I lub kat. II 
bez kamieni, zbryleń i korzeni lub gruntem dowiezionym (piasek lub pospółka). 
Podstawową warstwę zasypową do wysokości 0,3 – 0,4m. powyŜej wierzch rury, 
prowadzić ręcznie warstwami 15 – 20cm zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia Is 
podanego w projekcie Dalsze zasypywanie prowadzić mechanicznie gruntem rodzimym   
z zagęszczaniem lekkim sprzętem. 
Całość wykonać zgodnie z BN-83/8836-02. 
 

5.7. Monta Ŝ studni i komór kanalizacyjnych - rewizyjnych 
Podczas wykonawstwa ściśle przestrzegać instrukcji montaŜu producenta.                       
W przypadku  rozwiązań indywidualnych wykonanie musi być zgodne z wymaganiami      
w punkcie 2.2.11 oraz z zatwierdzoną przez InŜyniera Dokumentacją Projektową 
 

5.8. Obsypka kanałów i ruroci ągów. 
Obsypkę rurociągu naleŜy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie 
ze wszystkich stron, obciąŜenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 
obciąŜenia miejscowe. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po 
obu stronach przewodu. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aŜ 
do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu 
rury. Materiał słuŜący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co 
materiał do wykonania podłoŜa. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, Ŝeby rurociąg 
nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie moŜe być wykonane 
mechanicznie dzięki własnemu cięŜarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana 
w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który moŜe pracować     
w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum. Zagęszczanie Ŝwiru moŜe być wykonane z wodą, jeśli podłoŜe moŜe przewodzić 
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wodę lub jeśli jest moŜliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaŜ zapewniający efektywne 
odwodnienie obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 
rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach waŜne jest unikanie pustych przestrzeni 
pod rurą. Pierwsza warstwa aŜ do osi rury powinna być zagęszczona ostroŜnie, tak by 
uniknąć uniesienia się rury. 
 

5.9. Oznaczenie trasy.  
Po przeprowadzeniu próby szczelności, naleŜy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 
zagęścić grunt i ułoŜyć nad rurociągiem (30 cm powyŜej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą koloru zielonego o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki 
wkładki metalowej naleŜy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 
 

5.10. Oznaczenie armatury 
Armaturę zabudowaną w ziemi naleŜy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych 
zgodnie z PNB-09700. NaleŜy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 
 

5.11. Zasypka wykopu. 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 
struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). 
Pozostała część wypełnienia moŜe być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie  
z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie 
przekracza 30 mm. 
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi InŜynier. 
 
5.12. Monta Ŝ studni kanalizacyjnych. 
Podczas wykonawstwa naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji montaŜu producenta. 
 

5.13. Izolacja studzienek kanalizacyjnych. 
Studnie od zewnątrz zabezpieczyć naleŜy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie   
z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana dla danych warunków 
gruntowo-wodnych. 
 

5.14. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody naleŜy wykonać wg 
uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. Przewód moŜe być umieszczony współosiowo 
z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułoŜenia oraz swobodne (bez 
dotykania do ścianki rury osłonowej) połoŜenie złącz. NaleŜy unikać umieszczania złącz w 
rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, naleŜy przed 
ułoŜeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 
Przy montaŜu rur osłonowych na rurociągach zamocować naleŜy płozy ślizgowe               
(w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleŜności od średnicy 
rurociągu), których rozstaw powinien uniemoŜliwiać powstawanie ugięć. 
Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 
 

5.15. SkrzyŜowania z istniej ącym uzbrojeniem 
W miejscu występowania skrzyŜowań innymi sieciami naleŜy dokonać ręcznej odkrywki w 
celu dokładnego ich zlokalizowania. Prace te naleŜy wykonać pod nadzorem słuŜb 
technicznych uŜytkowników sieci. Wykonawstwo robót w obrębie skrzyŜowań i zbliŜeń 
naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień. 
 

5.16. Głęboko ść uło Ŝenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego 
Rurociągi powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający: 
a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
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b) uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, 
c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.). 
Głębokość ułoŜenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma. 
W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone 
materiałem z tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowe, odpowiednie folie). 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 

5.17. Budowa kanałów metod ą bezwykopow ą 
W ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 obejmującej swoim zakresem ul.Łódzką w 
miejscowości Zaborów I i ul. Tomaszowska w miejscowości Komorów zgodnie z decyzją 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi naleŜy zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji 
sanitarnej z zastosowaniem metod bezwykopowych w technologii sterowanego przewiertu 
poziomego. Szczegółowy opis metody opisany jest w PFU Tom III Rozdział 1 punkt 
1.3.2.1. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiORB, WTWiORTS, WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Kontrola wykonania nowych kanałów 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
zatwierdzonym projektem. 
NaleŜy sprawdzić: 
a) wytyczenie osi przewodu, 
b) szerokość wykopu, 
c) głębokość wykopu, 
d) odwadnianie wykopu, 
e) szalowanie wykopu, 
f) zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 
g) odległość od budowli sąsiadującej, 
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
i) rodzaj podłoŜa, 
j) rodzaj rur i kształtek, 
k) składowanie rur i kształtek, 
l) ułoŜenie przewodu, 
m) zagęszczenie obsypki przewodu, 
n) studnie kanalizacyjne 
o) przewody ułoŜone nad terenem, 
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Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę                  
w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia montaŜową sieci                  
i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać 
szerokości określonej w projekcie. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym 
projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z 
rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych 
przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i 
opadowych. Sposób obniŜenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno 
zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, 
szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina 
odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 
komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyŜowań innych przewodów  
podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, 
przygotowane do montaŜu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi 
w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takŜe zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie 
kanalizacyjne powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłoŜu. 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Przewód powinien być ułoŜony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłoŜu 
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłoŜu naturalnym przewód powinien być 
zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłoŜu naturalnym 
z podsypką oraz podłoŜu wzmocnionym, przewód powinien być ułoŜony zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być 
zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w 
zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 
ręcznie lub mechanicznie, w zaleŜności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej 
dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie 
powinna być mniejsza niŜ 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie 
odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu moŜe odbywać się 
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez 
geologa. Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody 
umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia 
umoŜliwiające ich sprawdzanie. 
 

6.2.2 Próby szczelno ści kanału grawitacyjnego 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy 
przeprowadzić próby szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany 
badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu lub infiltrację wód 
gruntowych do kanału. 
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
podanymi w PN oraz WWiORB. 
Przed przystąpieniem do prób szczelności naleŜy zapewnić: 
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● zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

● odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

●    wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
●    naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
 

badanie na eksfiltracj ę: 
● zwierciadło wody gruntowej powinno być obniŜone o co najmniej 0,5 m poniŜej dna 

wykopu  
● poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą 

co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niŜszej 
● po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku 

wody w studzience połoŜonej wyŜej, w czasie: 
• 30 min. na odcinku o długości do 50 m 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

 

badanie na infiltracj ę: 
● podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie 

trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, InŜyniera i UŜytkownika. 
 

6.2.3 Próby szczelno ści ruroci ągu ci śnieniowego 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy 
przeprowadzić próby szczelności. 
Próby szczelności naleŜy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 
Ŝądanie Inwestora lub UŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę szczelności 
całego przewodu. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych              
z próbami szczelności są podane w Polskich Normach , WWiORB WTWOiRTS                  
i WTWiOSK . NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
● zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
● odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m                       

w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie 
umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni 
widoczne i dostępne, 

● odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

●    wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
● profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie w najwyŜszych punktach 

badanego odcinka, 
●    naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
● przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C, 
   ●    napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniŜszego punktu, 
● temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 
   ● po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
● po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
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● po uzyskaniu ciśnienia próbnego naleŜy przewód pozostawić przez okres do 24 
godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą 
otoczenia i po tym czasie naleŜy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłuŜej niŜ 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

● cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

●   Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 
 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie                           
z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszyć ciśnienie 
powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, InŜyniera i UŜytkownika. 
 

6.2.4 Inspekcja TV 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego  w 
celu stwierdzenia jakości wykonania. Szczegółowe wymagania dotyczące inspekcji TV 
podano w punkcie 2.2.12 PFU (część opisowa ). 
Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnych powinien zawierać: 

• raport z inspekcji ( wydruk+ wersja elektroniczna w formacie i32, standard 
IKAS)zawierający: 

o nazwę ulicy, 
o nazwę ulicy, 
o nazwę studzienki dolnej i górnej ( od – do), 
o kierunek inspekcji, 
o średnice kanału, 
o materiał kanału, 
o datę inspekcji, 
o nazwę firmy wykonującej zadanie, 
o raport video uszeregowany wg odległości (i liczników video) 

uwzględniający wszystkie obserwacje z danego odcinka kanału , 
• graficzny raport spadków z uwzględnieniem rzeczywistych rzędnych dna 

kanału, 
• zestawienie z inspekcji całego zadania (nazwy odcinków, długości odcinków, 

suma długości), 
• zapis video inspekcji na płycie CD lub DVD (osobny dla kaŜdej ulicy). Format 

pliku mpg lub ipf wraz z dostarczonymi kodekami niezbędnymi do jego 
odtworzenia. Nazwa pliku video musi by ć zgodna z nazw ą ulicy  w raporcie. 
Zalecana rozdzielczość obrazu 720x576 lub wyŜsza. Standard video MPEG-
2 lub MPEG-4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Ŝadna z części tych robót nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych 
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem.  
 
 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
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8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych naleŜą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”     
pkt 8. 
 

8.2.1. Odbiór Cz ęściowy, Przej ęcie Części Robót 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
● zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności  

zastosowanych  materiałów, 
● prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoŜa, podsypki, 

zasypki, głębokości ułoŜenia przewodu, szalowania, 
● prawidłowości montaŜu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku połączeń, zmian kierunku, 
● prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności. 
●    oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
InŜyniera i uŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
 

8.2.2. Odbiór Ko ńcowy, Przej ęcie Robót 
Przed przekazaniem do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 
●    poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 
●    kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 
●    poprawności działania rurociągów 
● aktualności  dokumentacji  powykonawczej,  uwzględniającej  wszystkie  zmiany           

i uzupełnienia; 
●    kompletności DTR i świadectw producenta.; 
●    kompletności protokołów częściowych. 
 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
● zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami  w 

trakcie wykonywania robót, 
●    Dziennik Budowy; 
●    dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie 

wykonywania robót; 
●    dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
●    protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
●    protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montaŜowych; 
●    świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
●    instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
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●    inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

JeŜeli w trakcie odbioru okaŜe się, Ŝe jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ 
ujawniły się jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia lub uzupełnienia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 
kanalizacji oraz innych robót związanych z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie                       
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych             
w Kontrakcie obejmuje: 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
− prace geotechniczne 
− badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
− wykonanie robót ziemnych i towarzyszących, 
− wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 
− wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
− montaŜ rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
− wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek 

rur przewiertowych, 
− układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur osłonowych 
− wpięcie do istniejącej infrastruktury, 
− zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
− przełoŜenie mediów, 
− usunięcie kolizji, 
− próby szczelności odcinków, 
- inspekcja tv 
− oznakowanie trasy rurociągu, 
− oznakowanie zasuw, 
− przygotowanie podłoŜa gruntowego pod montaŜ studni, 
− montaŜ studni, 
− montaŜ włazów, 
− przyłączenie rurociągów, 
− uzbrojenie studni, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WWiORB Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych. 
3.   WTWiOSK Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747) 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 
poz.1190. Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 
póz.676, Nr 80/03 póz. 718) 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 póz. 735) 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r.         
w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków 
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476) 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 
póz. 239, Nr 136/95 póz. 670) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.               
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 póz. 811) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 póz.401) 

11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. 
Nr 51/54 póz. 259) 

12. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uŜytkowaniu butli z gazami 
spręŜonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 póz. 
115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                    
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 póz. 437) 

 

Polskie Normy: 
 

PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego -Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
 

PN-EN 295-1:1999 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej –
Wymagania 
 

PN-EN 295-4:2000 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej – 
Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych 
 

PN-EN 295-4:2000/AC:2002 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej – 
Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych 
 

PN-EN 295-6:2001 
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Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej – 
Wymagania dotyczące studzienek kamionkowych 
 

PN-EN 295-7:2001 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej – 
Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania 
 

PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
 

PN-EN 512:2000 
Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i złącza 
 

PN-EN 512:2000/A1:2002 
Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i złącza 
 

PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych 
 

PN-EN 588-2:2004 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
 

PN-EN 598:2000 
Rury, kształtki, i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do 
odprowadzania ścieków - Wymagania i metody badań 
 
PN-EN 752-1:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
 

PN-EN 752-2:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
 

PN-EN 752-3:2000 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
 

PN-EN 752-4:2001 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
środowisko 
 

PN-EN 752-5:2001 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Modernizacja 
 

PN-EN 752-6:2002 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -  Część 6: Układy pompowe 
 

PN-EN 752-7:2002 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 7: Eksploatacja i uŜytkowanie 
 

PN-EN 773:2002 
Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji 
ciśnieniowej 
 

PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -  Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania                        
i kanalizacji –Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
 

PN-EN 1456-1:2003 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu 
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PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 

PN-EN 1671:2001 
Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
 

PN-EN 1852-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 
 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 
 

PN-EN 1916:2005 
Rury  i  kształtki  z  betonu  niezbrojnego,  betonu  zbrojnego  włóknem  stalowym i 
Ŝelbetowe 
 

PN-EN 1917:2004 
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i Ŝelbetowe 
 

PN-EN 12666-1:2006 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej 
kanalizacji  deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
PN-EN 12889:2003 
Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
 

PN-EN 13244-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 
– Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne 
 

PN-EN 13244-2:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 
– Polietylen (PE) - Część 2: Rury 
 

PN-EN 13244-3:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 
– Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 
 

PN-EN 13244-4:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 
– Polietylen (PE) - Część 4: Armatura 
 

PN-EN 13244-5:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią 
– Polietylen (PE)  - Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
 

PN-EN 13598-1:2005 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 
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PN-EN 14364:2006 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej i bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie 
nienasyconej Ŝywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- 
Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i połączeń 
 

PN-EN 14457:2005 (U) 
Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych do uŜytku              
w bezwykopowej budowie kanalizacji 
 

PN-EN 14654-1:2005 (U) 
Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie 
– Część 1: Oczyszczanie kanalizacji 
 

PN-ENV 1046:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do przesyłania wody              
i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia układania przewodów 
pod ziemią i nad ziemią 
 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i ściekowej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
 

PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne 
 
PN-92/B-01707 
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
 

PN-92/B-10735 
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

PN-71/B-02710 
Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych 
 

PN/B-10710 Projekt 
Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych 
 

PN-B-10729:1999 
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 
 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania 
 

PN-EN 13380:2004 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy 
zewnętrznych systemów kanalizacyjnych 
 

PN-EN 13566-1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia 
ogólne 
 

PN-EN 13566-2:2006 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych  sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 2: Wykładzina z rur 
ciągłych 
 

PN-EN 13566-3:2004 
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Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 3: Wykładzina z rur 
ściśle pasowanych 
 

PN-EN 13566-4:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 
bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładzina z rur 
utwardzanych na miejscu oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 
niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
 
(9) WW 06.02: Przepompownie ścieków sanitarnych 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania 
(montaŜu) przepompowni ścieków sanitarnych objętych Kontraktem w ramach projektu 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego” – Zadanie numer 14. 
 
1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - część 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować                  
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania - budowy (montaŜu) przepompowni – 
tłoczni ścieków sanitarnych przy ulicach :  

− Łódzkiej – 2 szt. w miejscowości Zaborów Pierwszy 
− Nadrzecznej w miejscowości Zaborów Drugi 
− Tomaszowskiej w miejscowości Komorów, 
− Szczęśliwej w miejscowości Komorów, 
− Zarzecznej w miejscowości Komorów,  
 

 
 
 1.3.1.  Pompy 
Pompa powinna posiadać wirnik otwarty z wolnym przelotem dostosowanym do 
charakteru pompowanej cieczy nie mniejszym niŜ 80 mm gwarantującym niezatykanie się 
pomp. 
Pompy powinny zapewniać moŜliwość transportu ścieków bez stosowania krat z wirnikami 
skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminować zjawisko blokowania się pompy. 
KaŜda pompa musi być wyposaŜona w łącznik sprzęgający zamocowany do kołnierza 
tłocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowić integralną część łącznika tak, 
aby stworzyć szczelne połączenie z podstawą. Łącznik sprzęgający powinien prostym 
ruchem linearnym kierować pompę wzdłuŜ dwóch pionowych prowadnic rurowych do 
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połączenia z rurociągiem tłocznym. śadna część pompy nie powinna bezpośrednio 
opierać się na dnie komory, prowadnicy czy łańcuchu. 
Podstawa pompy powinna być dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część 
łącznikiem prowadnic i powinna być wykonana z Ŝeliwa. Podstawa powinna być 
zaprojektowana razem ze stanowiącym jej integralną część kolanem 90o lub odpowiednio 
dopasowana do kolan dostępnych na rynku. 
Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału 
pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezaleŜnie od kierunku obrotów 
uszczelnienia mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, lub zintegrowane podwójne 
mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego. W pompie powinny być zastosowane 
łoŜyska toczne smarowane smarem stałym. Kabel zasilający powinien być doprowadzony 
w sposób zapewniający wodoszczelność, wprowadzenie kabla powinno być 
zabezpieczone poprzez dławicę, lub posiadać hermetycznie uszczelniony wlot kablowy. 
Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa izolacji nie mniej niŜ F (155oC). Silnik 
powinien posiadać zabezpieczenia termiczne. 
 
1.3.2. Układy zasilania, sterowania  itd. – jak dla  tłoczni ścieków. 
   Ponadto Zamawiający przewiduje monitoring pomieszczeń przepompowni ścieków 
kamerami przemysłowymi z  teletransmisją do centralnej Dyspozytorni. Uruchomienie 
kamery w momencie otwarcia drzwi wejściowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
Ponadto: 
 

Podło Ŝe naturalne - PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podło Ŝe wzmocnione - PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Klasa betonu – klasa betonu zgodna z normą PN-EN-206-1 
Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym. 
Przepompownia ścieków - Obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do pompowania ścieków z 
poziomu niŜszego na wyŜszy. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                           
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
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składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. Wykonawca zobowiązany jest do 
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, 
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montaŜowych itp. 
 

2.2. Dokumentacja 
Rury, kształtki, armatura, urządzenia, prefabrykaty winny posiadać aktualną aprobatę 
techniczną, deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim. 
 

2.3. Wymagania materiałowe 
Wymagania materiałowe podano w punkcie 2.4.2 PFU – część opisowa . 
 

 
 
2.3.1. Wymagania materiałowe dla instalacji elektry cznej i o świetleniowej 
przepompowni . 
 

Instalacje elektryczne w przepompowni – tłoczni ścieków  
Instalacja elektryczne. 
Z nowo wybudowanego złącza kablowo pomiarowego wyprowadzić zasilanie kablem YKY 
do rozdzielnicy zasilająco sterowniczej zlokalizowanej przy przepompowni lub w 
przepompowni. 
 

Instalacja gniazd wtykowych. 
Gniazdo 230VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy. Zabezpieczenie obwodu 
gniazd wyłącznikiem ochronnym róŜnicowoprądowym. Gniazdo przeznaczone jest do 
podłączenia urządzeń przenośnych w celach serwisowych lub remontowych.  

Gniazdo 24VAC instalowane na szynie TH 35 w rozdzielnicy do podłączenia przenośnych 
lamp oświetleniowych. 
 

Instalacja o świetlenia. 
Oświetlenie w przepompowni wykonać przewodem YDY. Oprawy oświetleniowe i 
pozostały osprzęt szczelnie hermetyczny. Zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem 
ochronnym róŜnicowoprądowym. Oświetlenie zewnętrzne obejmuje zasilanie oprawy OPS 
na słupie SP-2. Obwody oświetleniowe wykonać kablem typu YKY ułoŜonym w wykopie 
kablowym. Zasilanie instalacji z rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. Sterowanie 
oświetleniem zewnętrznym odbywa się przy pomocy czujnika ruchu zainstalowanego na 
słupie.  
 

Instalacja ochrony przeciwpora Ŝeniowej. 
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy wykonać uziemienie 
punktu rozdziału przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. 
Uziemienie wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4, 
 

2.4. Transport i składowanie prefabrykatów . 
 

2.4.1. Załadunek i rozładunek 
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 
powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie                 
z osprzętem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy uŜyciu Ŝurawi 
lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających 
właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłoŜenie sil na 
poszczególne cięgna. 
Do podnoszenia elementów naleŜy uŜyć haków o odpowiednich wymiarach. UŜycie 
nieodpowiednich haków moŜe spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 
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2.4.2. Transport prefabrykatów 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 
powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia 
się prefabrykatu oraz przed moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu 
i składowania układane na przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie 
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna 
być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułoŜonych w pionie pod uchwytami montaŜowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 
powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 
 

2.4.3. Składowanie prefabrykatów 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty  
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montaŜowych. KaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i 
wykończeniem powinien być składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 
odstęp od podłoŜa minimum 15 cm. W zaleŜności od ukształtowania powierzchni 
wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o przekroju 
prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeŜa prefabrykatu. 
 

2.4.4. Składowanie elementów z tworzyw sztucznych. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku          
z czym: 
1) naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 

składowane lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku. 

2) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić  
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę moŜliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

3)   Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
4)   Niedopuszczalne jest „wleczenie" elementów po podłoŜu. 
5) Zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach 

zewnętrznych poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

6) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ l metr. 

7) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, 
z  zachowaniem wyŜej omawianych środków ostroŜności. 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę                  
i promieniowanie UV, w związku z czym naleŜy chronić je przed: 
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a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

Składowanie transport i rozładunek elementów prefab rykowanych z tworzyw 
sztucznych nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania (montaŜu) przepompowni ścieków naleŜy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera, sprzęt: 
− podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
− komplet elektronarzędzi, 
− komplet narzędzi ślusarskich, 
− agregat do spawania rur stalowych, 
− płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
− pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
− Ŝuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
− Ŝuraw samochodowy, 
− koparka, 
− urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
− ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód dostawczy, 
− ciągnik kołowy 
Materiały i urządzenia naleŜy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie            
z zaleceniami producenta. 
Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek 
powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności uniemoŜliwiający 
uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Elementy prefabrykowane winny być przewoŜone w pozycji poziomej i naleŜy je 
zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Polecenia In Ŝyniera 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. JeŜeli warunek 
ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z 
tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 

 
5.3. Zakres robót przygotowawczych. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
●    Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
●    Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
● Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

zatwierdzonym Projektem. 
●    Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
● Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną                 

i  wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
●    Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
● Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
●Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 

5.4. Zakres robót zasadniczych. 
Roboty zasadnicze w zakresie wykonania przepompowni ścieków sanitarnych                     
z prefabrykowanym płaszczem  pompowni obejmują: 
●    Przygotowanie podłoŜa pod komory pompowni, 
●    Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość, 
●    MontaŜ włazów, 
●    Uzbrojenie pompowni w armaturę i urządzenia, 
●    Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia, 
●    UłoŜenie kabli zasilających i sterowniczych pompowni, 
●    MontaŜ instalacji wyrównawczej pompowni, 
●    Posadowienie szafki sterowniczej, 
●    Uzbrojenie pompowni w urządzenia automatyki i sterowania, 
●    Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki i sterowania, 
●    Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych, 
●    Rozruch pompowni, 
●    Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Wykonanie robót elektrycznych pompowni ujęto w WW 07.02 
 

5.5. Przejścia przez ściany. 
Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany zbiorników pompowni wykonać jako 
przejścia  szczelne. 
 

5.6. Monta Ŝ zbiornika pompowni. 
MontaŜ zbiornika naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta pompowni. 
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5.7. Zagospodarowanie terenu pompowni. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu pompowni naleŜy wykonać odpowiednio 
zgodnie z WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”, WW 05.02 „Roboty drogowe – 
nawierzchnie”, WW 08.00 „Zieleń” oraz WW 09.00 „Ogrodzenia” w zakresie opisanym w 
rozdziale I PFU 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiORB, WTWiORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach                          
i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Próby szczelno ści komory pompowni 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli  Wykonawcy, InŜyniera i UŜytkownika. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych realizowane w 
ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Ŝadna z części 
tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem przepompowni ścieków 
sanitarnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla wykonania przepompowni ścieków nie wprowadzono w Kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności 
z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania  i odbioru robót 
(WW, PFU – część opisowa) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
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8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem przepompowni ścieków sanitarnych naleŜą 
do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 
„Wymagania Podstawowe” pkt 8.2. 
 
 
8.2.1. Odbiór Cz ęściowy, Przej ęcie Części Robót. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 
●   poprawności zainstalowania urządzeń; 
●   kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
● aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany                

i uzupełnienia; 
●   kompletność DTR i świadectw producenta. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
InŜyniera i uŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
JeŜeli w trakcie odbioru okaŜe się, Ŝe jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ 
ujawniły się jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia lub uzupełnienia. 
 

8.2.2. Odbiór Ko ńcowy, Przej ęcie Robót 
Przed przekazaniem do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 
●    poprawności zainstalowania urządzeń; 
●    kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
●    poprawności działania urządzeń; 
● aktualności  dokumentacji  powykonawczej,  uwzględniającej  wszystkie  zmiany 
      i uzupełnienia; 
●    kompletności DTR i świadectw producenta.; 
●    kompletności protokołów częściowych. 
 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
● zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami    

w trakcie wykonywania robót, 
●    Dziennik Budowy; 
● dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót; 
●    dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
●    protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
●    protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montaŜowych; 
●    świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
●    protokół rozruchu pompowni, 
●    instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
● inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 

Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego przy odbiorze przepompowni: 
●    instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, 
●    Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń, 
● potwierdzenie dopuszczenia do pracy urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru 

Technicznego, 
●    dokumentacja poświadczenia skuteczności działania wentylacji, 
●    atesty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania zamontowane urządzenia, 
●    karty gwarancyjne urządzeń wraz ze wskazaniem punktów serwisowych, 
● uzgodniona z Zakładem Energetycznym instrukcja współpracy ruchowej agregat – 

sieć, 
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●protokoły badań uziemienia, instalacji odgromowej i izolacji przewodów, 
●protokoły przeszkolenia pracowników eksploatacji, 
●warunki przyłączenia do sieci energetycznej z Zakładu Energetycznego. 
 

Odbiory końcowy, powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, InŜyniera i UŜytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. JeŜeli   
w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ ujawniły się jakieś 
usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 
przepompowni ścieków sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie                       
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem (montaŜem) przepompowni 
ścieków sanitarnych w Kontrakcie obejmuje: 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
− prace geotechniczne, 
− badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań            

i  sprawdzeń robót, 
− wykonanie rozbiórki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 
− przygotowanie podłoŜa gruntowego, 
− wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
− wykonanie płyty fundamentowej, 
− montaŜ elementów prefabrykowanych komory pompowni, 
− wykonanie robót betonowych i konstrukcyjnych, 
− montaŜ wyposaŜenia pompowni, 
− montaŜ włazów, 
− wykonanie stopy pod Ŝurawik słupowy, 
− montaŜ rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
− wykonanie warstw izolacyjnych, 
− przyłączenie rurociągów, 
− posadowienie szafki sterowniczej pompowni, 
− ułoŜenie kabli zasilających, sterowniczych i sygnałowych, 
− wyposaŜenie w układy automatyki , sterowania i zdalnego przesyłania danych, 
− przygotowanie i uruchomienie urządzeń, 
− szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiORB Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne obowiązujące 
PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE  w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
 
(10) WW 07.01: Zewnętrzne sieci ziemne i napowietrzne NN i ŚN 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru zewnętrznych sieci ziemnych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia dla 
Kontraktu  w ramach projektu „ Modernizacja oczyszczalni ścieków  skanalizowanie części 
aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – Zadanie numer  14. 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować                 
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót związanych z zewnętrznych sieci ziemnych i 
napowietrznych niskiego i średniego napięcia obejmuje: 
 

(1) Roboty przygotowawcze: 
1. Prace geodezyjne: 

• wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych: 
–  elektroenergetycznych, 
–  sterowniczych, 
–  teletransmisyjnych, 
–  telekomunikacyjnych. 

• wytyczenie trasy kanalizacji kablowych, 
• ustalenie lokalizacji słupów: 

–  napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
–  napowietrznej linii telefonicznej, 
– oświetlenia terenu, 

• ustalenie lokalizacji kolizji budowanej sieci kanalizacji sanitarnej z ziemnymi                   
i napowietrznymi sieciami niskiego i średniego napięcia. 

2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy, 
3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów. 
 

(2) Roboty zasadnicze: 
�  W zakresie prac elektrycznych zwi ązanych z przepompowniami ścieków: 
 

1. Instalacyjne: 
• układanie kabli niskiego napięcia w ziemi oraz na słupie zasilających: 

-   szafki złącz kablowo-pomiarowych, 
- szafy  siłowe, sterownicze i telemechaniki pompowni ścieków, 
- oświetlenie terenu pompowni, 

• układanie kabli teletechnicznych w ziemi: 
- sterowniczych, 
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- sygnalizacyjnych, 
• układanie instalacji wyrównawczych grupy obiektów takich jak: 
- szafki złącz kablowo-pomiarowych, 
- szafy siłowe, sterownicze i telemechaniki pompowni ścieków, 
- komory pompowni ścieków z instalacjami technologicznymi. 

• układanie instalacji uziemiających takich obiektów jak: 
- słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
- słupów oświetlenia terenu, 
- szafek złącz kablowo-pomiarowych, 
- szaf siłowych, sterowniczych i telemechaniki pompowni ścieków. 

 

2. Prace monta Ŝowe: 
• modernizacja istniejącego słupa linii napowietrznej w celu wykonania odgałęzienia linii  

zasilającej, 
• postawienie kompletnie wyposaŜonych słupów oświetlenia terenu pompowni. 

 

� W zakresie prac elektrycznych zwi ązanych z usuni ęciem kolizji sieci budowanej  
kanalizacji sanitarnej z ziemnymi i napowietrznymi sieciami niskiego i średniego 
napi ęcia: 

 

3. Demonta Ŝowe 
• demontaŜ odcinków linii kablowych ziemnych: 
- elektroenergetycznych, 
- sterowniczych, 
- teletransmisyjnych, 
- telekomunikacyjnych. 

• demontaŜ odcinków kanalizacji kablowej, 
• demontaŜ odcinków linii napowietrznych: 
- elektroenergetycznych, 
- telekomunikacyjnych. 

• demontaŜ odcinków instalacji uziemiającej słupów: 
- napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
- napowietrznej linii telekomunikacyjnej, 
- oświetlenia terenu. 

• demontaŜ słupów: 
- napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
- napowietrznej linii telefonicznej, 
- oświetlenia terenu. 
 

4. Monta Ŝowe 
• montaŜ zdemontowanych słupów: 
- napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
- napowietrznej linii telefonicznej, 
- oświetlenia terenu. 

• montaŜ zdemontowanych odcinków napowietrznej linii: 
- elektroenergetycznej, 
- telefonicznej. 

• montaŜ zdemontowanych odcinków kanalizacji kablowej, 
 

5. Instalacyjne: 
• układanie zdemontowanych odcinków linii kablowych ziemnych: 
- elektroenergetycznych, 
- sterowniczych, 
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- teletransmisyjnych, 
- telekomunikacyjnych. 

• układanie zdemontowanych odcinków instalacji uziemiającej słupów: 
- napowietrznej linii elektroenergetycznej, 
- napowietrznej linii telekomunikacyjnej, 
- oświetlenia terenu. 

• układanie w miejscach kolizji rur osłonowych na liniach kablowych ziemnych: 
- elektroenergetycznych, 
- sterowniczych, 
- teletransmisyjnych, 
- telekomunikacyjnych. 

 

6. Wykonanie bada ń i pomiarów sprawdzaj ących dla całego zakresu robót 
elektrycznych. 
 

(3) Roboty ko ńcowe: 
1. MontaŜ czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 
3. Kontrola jakości wykonanych Robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.  
 

Ponadto: 
Dodatkowa ochrona przeciwpora Ŝeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 
Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest 
większa od długości trasy, na której układa się kabel, 
Izolacja linii – są to elementy z materiału nie przewodzącego między przewodami 
roboczymi a konstrukcjami wsporczymi, mogą to być izolatory stojące lub łańcuchy 
izolatorowe 
Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych połączonych równolegle. Łącznie z 
osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo 
wraz z osprzętem umoŜliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, 
konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposaŜony 
równieŜ w osprzęt do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego, 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym 
stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
Odległo ść pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów, 
Odległo ść pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów, 
Ogranicznik przepi ęć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 
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Oprawa o świetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprz ęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 
Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
Przył ącze – część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę 
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją 
znajdującą się na zasilanym obiekcie. 
SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Słup o świetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, słuŜąca 
do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 14 m. 
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej w celu umoŜliwienia wciągania, montaŜu i konserwacji kabli, 
Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa – linia kablowa wchodząca w skład sieci 
centrali miejskiej, 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące 
z ziemią. 
Wysi ęgnik oprawy o świetleniowej – konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta, 
słuŜąca do zamocowania oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego obiektu 
podtrzymującego, 
Zabezpieczenie przeciwprzepi ęciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia 
przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
Zbli Ŝenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyŜowanie. 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 
Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 
przewodu w środku rozpiętości przęsła. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne   wymagania   dotyczące   robót   podano   w   WW 00.00.00   "Wymagania 
Podstawowe". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać równieŜ 
aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                           
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót 
elektrycznych związanych z przepompowniami ścieków są: 
• bednarka ocynkowana 25x4mm, 
• betonowe oznaczniki trasy kabla, 
• drobne materiały ( zaciski, haki, śruby, itp.), 
• folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego, 
• głowiczka termokurczliwa, 
• kable i przewody (wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej), 
• końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na Ŝyłach Al, 
• końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na Ŝyłach Cu, 
• odgromnik przepięciowy zewnętrzny 400V/5kA, 
• opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 
• oprawa sodowa, 
• oznacznik laminowany folią, 
• piasek na podsypkę, 
• rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny, 
• rura ochronna z tworzywa twardego o średnicy 50mm, 
• rura ochronna z tworzywa twardego o średnicy 75mm, 
• słup oświetleniowy stalowy o długości 5 do 8m, 
• uchwyty do mocowania rur ochronnych, 
• wysięgnik oprawy oświetleniowej, 
• złączki montaŜowe do przewodów prądowych. 
W zakresie prac elektrycznych związanych z usunięciem kolizji budowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej z ziemnymi i napowietrznymi sieciami niskiego i średniego napięcia naleŜy 
stosować materiały w zaleŜności od rodzaju występującej kolizji oraz zgodne z 
wymaganiami obowiązujących PN, EN-PN, WWiOR i postanowieniami Kontraktu. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia   
i instalacji ochronnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
• agregat prądotwórczy do 2,5kVA 
• betoniarka przeciwbieŜna, 
• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne, 
• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 , 
• podnośnik montaŜowy samochodowy, hydrauliczny, 
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• przyczepa dłuŜycowa do samochodu, 
• przyczepa do przewoŜenia kabli, 
• przyczepa skrzyniowa, 
• samochód z wysięgnikiem koszowym, 
• spawarka transformatorowa do 500A, 
• ubijak spalinowy 50kg, 
• urządzenie przeciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami, 
• urządzenie wiertnicze do otworów pod słupy, 
• wibromłot elektryczny 3,0kW, 
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h, 
• Ŝuraw samochodowy, 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi we wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Bębny z kablami naleŜy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niŜszej od -15°C. W czasie transportu                     
i przechowywania materiałów i urządzeń naleŜy zachować wymagania wynikające z ich 
specjalnych właściwości zastrzeŜonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń naleŜy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy 
załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
InŜyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, 
następujące środki transportu: 
• ciągnik siodłowy z naczepą do 10Mg, 
• ciągnik kołowy (1), 
• samochód samowyładowczy do 5Mg, 
• samochód skrzyniowy do 5Mg, 
• samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności 10-15Mg, 
• samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 
• przyczepa dłuŜycowa do 3,5Mg, 
• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
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5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i 
aktualnych map oraz planów słuŜby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych i kanalizacji 
kablowej. Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyŜowań lub zbliŜeń, a wykonawca 
oznakuje je. JeŜeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się 
przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, naleŜy je zdemontować 
na czas robót ziemnych. NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach ziemnych 
prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach 
nieoznaczonych jako skrzyŜowania lub zbliŜenia, w których istnieje przypuszczenie 
obecności ewentualnej instalacji podziemnej. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki 
wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza 
dla grubego osprzętu, słupów, rur i bębnów kablowych. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle       
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 
 

5.3. Warunki  ogólne   wykonania   Robót   instalac yjnych   zwi ązanych  
z przepompowniami ścieków 
 

5.3.1. Układanie linii kablowych niskiego napi ęcia i specjalnych w ziemi i na słupie 
Kabel przyłącza elektroenergetycznego poprowadzony ze słupa linii napowietrznej 
pracującej w systemie TN-C zasilający złącze kablowo-pomiarowe ZK-P powinien być 
czteroŜyłowy. NaleŜy zastosować kabel typu YAKY o przekroju wynikającym z mocy 
obliczeniowej, jednak nie mniejszym niŜ 35mm2. Ewentualne przewymiarowanie 
podyktowane jest moŜliwością przyłączenia w przyszłości innych odbiorców do ZK-P. 
Wewnętrzna linia zasilająca powinna być wykonana w systemie TN-S, kablem 
pięcioŜyłowym typu YKY o przekroju równieŜ wynikającym z mocy obliczeniowej 
pompowni, jednak nie mniejszym niŜ 10mm2 Kable siłowe, sterownicze i sygnalizacyjne 
typowych pompowni dostarczane są razem z szafą sterowniczą, dlatego teŜ typ, przekroje 
i sposób układania tych kabli określa dostawca. 
Do zasilania słupów oświetlenia terenu pompowni naleŜy zastosować kabel YKY 3x4mm2. 
Pomiędzy szafą sterowniczą pompowni a słupem lampy naleŜy ułoŜyć w rurze ochronnej 
PE40 (1MPa),podziemną linię teletechniczną do alarmu i modułu antenowego. Rodzaj 
przewodu do modułu określi producent. Sieć monitoringu wykonać za pomocą kabla 
ekranowanego teletechnicznego YKSY 8x0,5mm2. Kabel teletechniczny naleŜy ułoŜyć     
w rurze ochronnej PE40 (1MPa), naleŜy równolegle ułoŜyć rezerwową rurę PE40 (1MPa) 
z wciągniętą linką montaŜową. Wszystkie kable naleŜy układać w rowach wykonanych za 
pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zaleŜności od warunków terenowych   
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez słuŜby 
geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny 
być zachowane środki ostroŜności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 
znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, układania i montaŜu, 
końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i 
atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza 
niŜ 0º C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli moŜna zginać 
kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być moŜliwie 
duŜy. 
Linię kablową naleŜy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez napręŜania, na 
głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm 
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piasku, następnie naleŜy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. 
Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy 
układaniu kabli w rejonie zbliŜeń, skrzyŜowań i kolizji naleŜy prowadzić ręcznie, pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. SkrzyŜowanie kabla z 
uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami naleŜy wykonać       
w rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą 
wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zaleŜności od wskazania w 
projekcie danego obiektu. Na słupie kabel naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznych twardą rurą ochronną o średnicy 50mm i długości 2,5m mocowaną za 
pomocą uchwytów do słupów betonowych. Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie 
naleŜy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niŜ po 1m. Cała trasa linii 
kablowej powinna być oznaczona betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi 
na trasie kabla. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, 
zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie 
większych niŜ 10m oraz w miejscach skrzyŜowań i przy wejściach i wyjściach rur 
ochronnych. Na oznacznikach naleŜy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel 
zawierające następujące informacje: 
• Nazwę uŜytkownika, 
• Symbol i nr ewidencyjny kabla, 
• Typ, przekrój i ilość Ŝył, 
• Napięcie znamionowe kabla, 
• Rok ułoŜenia. 
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa 
sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych                      
z tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
 

5.3.2. Układanie instalacji wyrównawczej 
Jako podstawową ochronę przeciwporaŜeniową przed dotykiem stanowi izolacja własna 
kabli, przewodów i urządzeń. Jako ochronę dodatkową przed poraŜeniem zastosować 
szybkie, samoczynne wyłączenie. Celem wyeliminowania moŜliwości powstawania 
niebezpiecznego napięcia dotyku między poszczególnymi urządzeniami wyposaŜenia 
technologicznego, rurociągami technologicznymi i sanitarnymi naleŜy wykonać między 
nimi połączenia wyrównawcze. Wyrównanie potencjałów na częściach przewodzących 
naleŜy uzyskać wykonując instalację wyrównawczą pomiędzy główną rozdzielnicą 
zasilającą, szafką sterowniczą, a komorą pompowni,          w której to naleŜy połączyć ze 
sobą wszelkie metalowe rurociągi, konstrukcje i korpusy pomp dostępne w komorze za 
pomocą giętkiego przewodu LgYŜo 10mm2. Główną Szynę Wyrównawczą (GSW) naleŜy 
rozprowadzić komorze pompowni wykorzystując na ile to moŜliwe istniejące korytka 
kablowe, uzupełniając pozostałe odcinki w rurkach osłonowych miękkich mocowanych w 
uchwytach na ścianie. W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do 
uziemienia naleŜy wykonać GSW w postaci taśmy stalowej ocynkowanej – bednarki 
25x4mm. GSW komory pompowni naleŜy połączyć z uziomem szafki sterowniczej, 
następnie z uziomem rozdzielnicy głównej, prowadząc bednarkę w wykopach wspólnie     
z kablami układanymi pomiędzy tymi szafami. 
 

5.3.3. Układanie instalacji uziemiaj ącej 
Szyny PE oraz N złącza ZK-P oraz szafki sterującej powinny być połączone ze wspólnym 
uziomem poprzez złącza kontrolne. Uziom naleŜy wykonać bednarką stalową ocynkowaną 
o wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,8m. Wartość rezystancji uziemienia 
powinna być nie mniejsza niŜ 5_, chyba Ŝe zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje 
inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku naleŜy dołoŜyć dodatkowe uziomy 
wykonując je poprzez pogrąŜanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką 
udarową. 
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Sposób wykonania instalacji uziemiającej modernizowanych słupów linii napowietrznej 
został przedstawiony w punkcie 5.4.1 niniejszej Specyfikacji. 
 

 
5.4. Warunki  ogólne  wykonania  Robót  monta Ŝowych  zwi ązanych 
z  przepompowniami  ścieków 
 

5.4.1. Modernizacja słupa linii napowietrznej i pod łączenie przył ącza kablowego. 
Odgałęzienie linii napowietrznej niskiego napięcia naleŜy wykonać zgodnie                        
z technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez rejonowo odpowiedzialny Zakład 
Energetyczny. W przypadku bliskiego sąsiedztwa istniejącej linii napowietrznej, typowym 
rozwiązaniem rozgałęzienia sieci NN jest modernizacja słupa istniejącej linii napowietrznej 
i wyprowadzenie z niego kabla do złącza ZK-P. 
Na wskazanym słupie naleŜy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny              
z bezpiecznikami mocy o działaniu zwłocznym. Rozłącznik słuŜy do awaryjnego 
wyłączenia obwodu zasilanego obiektu bez konieczności wyłączania istniejącej linii 
napowietrznej. Dźwignia napędu ręcznego w przypadku linii napowietrznej niskiego 
napięcia powinna być usytuowana na słupie na wysokości co najmniej 2,5 m. JeŜeli 
techniczne warunki przyłączenia nie nakazują zamontowania rozłącznika, to moŜna go 
pominąć. Odgałęzienie wykonać przyłączając kabel czteroŜyłowy za pomocą złączek 
odgałęźnych uniwersalnych, chroniąc miejsce przyłączenia kabla z linią głowiczką 
termokurczliwą. Odgałęziony kabel wprowadzić do rur ochronnych z PCV. Wejście kabla 
do rury zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą dopasowaną do średnicy rury. Do 
zacisków rozłącznika od strony zasilanego obiektu zabudować odgromniki 
przeciwprzepięciowe lub ograniczniki przepięć. Z rozłącznika bezpiecznikowego 
wyprowadzić kabel po słupie w rurze ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na 
głębokość minimum 0,4m w kierunku złącza kablowo-pomiarowego ZK-P. Rury mocować 
za pomocą objemek kompletnych, typowych dla zastosowanych rur. Po wykonaniu 
modernizacji słupa naleŜy dokonać między innymi pomiarów rezystancji jego uziemienia. 
W razie nie spełnienia warunków dotyczących wielkości rezystancji uziemienia przyjętych 
z Albumu Linii Napowietrznych dla określonej rezystywności gruntu i obliczeniowego 
prądu ziemnozwarciowego naleŜy dołoŜyć dodatkowe uziomy wykonując je bednarką 
stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,6m lub poprzez 
pogrąŜanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką udarową. 
 

5.4.2. Postawienie kompletnie wyposa Ŝonych słupów o świetlenia terenu pompowni 
 

1) Wykonanie ustojów pod słupy o świetleniowe . 
Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz 
powinna wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju 
powinna znajdować się 10cm pod powierzchnią gruntu. 
 

2) Monta Ŝ fundamentów prefabrykowanych . 
Istnieje wiele typów słupów oświetlenia terenu, które nie wymagają zastosowania 
fundamentów. PoniŜej przedstawiono ogólne zasady w sytuacji konieczności ich 
zastosowania. MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami 
zamieszczonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jeŜeli nie ma takich, to 
zgodnie z wytycznymi montaŜu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu. 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na wcześniej przygotowane 
ustroje. Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego całej części podziemnej i poziom górnej powierzchni, do 
której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni 
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją 
rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z 
dokładnością ± 10cm. 
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3) Monta Ŝ słupów . 
Słup lampy oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 5 m, powinna istnieć 
moŜliwość zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. 
Powierzchnia słupa powinna być gładka uniemoŜliwiająca wejście na niego. 
Słup naleŜy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowany i częściowo wykonany 
fundament  prefabrykowany, jeŜeli producent przewiduje takie rozwiązanie. Spód słupa lub 
fundament powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 o grubości min. 10 cm lub 
na płycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 
wysokości słupa. Słupy podlegają dodatkowej ochronie przeciwporaŜeniowej realizowanej 
uziomem poziomym w wykopie na głębokości 0,8 m. Zasypanie słupa powinno się odbyć 
warstwami gruntu rodzimego o grubości 20cm z zagęszczeniem za pomocą ubijaka. 
W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojących przynajmniej jedna lampa powinna być 
zlokalizowana tak, by oświetlała wnętrze szafy sterowniczej. 
Dla słupów naleŜy wykonać uziomy powierzchniowe z bednarki FeZn o wymiarach 
30x4mm i długości co najmniej 30m. Rezystancja uziemienia słupa nie powinna 
przekroczyć wartości 10Ώ. JeŜeli ten warunek nie będzie spełniony, naleŜy uziom 
wzmocnić przez dalszą jego rozbudowę uziomami pionowymi. 
 

4) Monta Ŝ wysi ęgników . 
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu  z 
balkonem. Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się       
w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie naleŜy unieruchomić 
go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu 
wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub cięŜarem równym cięŜarowi oprawy. 
Połączenia wysięgnika ze słupem naleŜy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny 
pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, naleŜy 
wypełnić kitem miniowym. 
 

5) Monta Ŝ opraw . 
MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu                      
z wysięgnikiem koszowym. Zastosować oprawy sodowe o mocy 150W. KaŜdą oprawę 
przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów i wysięgników. Od tabliczki bezpiecznikowej do kaŜdej oprawy 
naleŜy prowadzić przewód YDY 3x2,5mm2, gdzie Ŝyłę przewodu ochronnego połączyć z 
jednej strony z obudową oprawy, z drugiej zaś z przewodem PEN zasilania i uziomem 
słupa. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 
połoŜenia na wysięgniku pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i 
III strefy wiatrowej. 
 

5.5. Warunki ogólne wykonania przebudowy odcinków s ieci elektrycznych 
Punkt dotyczy warunków ogólnych wykonania przebudowy odcinków sieci elektrycznych  
kolidujących z siecią kanalizacji sanitarnej. 
 

5.5.1. Wykonanie linii kablowych ŚN w ziemi 
Kable naleŜy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w zaleŜności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po 
uprzednim wytyczeniu ich tras przez słuŜby geodezyjne. Układanie kabli powinno być 
wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 
itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostroŜności zapobiegające 
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Podczas przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla 
przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ 0º C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
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Przy układaniu kabli moŜna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być moŜliwie duŜy. 
Linię kablową średniego napięcia naleŜy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez 
napręŜania, na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką 
grubości 10cm piasku, następnie naleŜy nasypać minimum 15 cm gruntu rodzimego            
i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru czerwonego, o grubości min. 0,5 mm i 
szerokości min. 30 cm. 
Następnie rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym. Prace ziemne przy 
układaniu kabli w rejonie zbliŜeń, skrzyŜowań i kolizji naleŜy prowadzić ręcznie, pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. SkrzyŜowanie kabla z 
uzbrojeniem podziemnym istniejącym i nowobudowanym oraz drogami naleŜy wykonać w 
rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 160mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą 
wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku). Na początku i końcu linii kablowej,  
w wykopie naleŜy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niŜ po 1m. Cała trasa 
linii kablowej powinna być oznaczona betonowymi oznacznikami z literą „K" 
rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej 
długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w 
odstępach nie większych niŜ 10m oraz w miejscach skrzyŜowań i przy wejściach i 
wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach naleŜy umieścić trwałe napisy identyfikujące 
kabel 
zawierające następujące informacje: 
•  Nazwę uŜytkownika, 
•  Symbol i nr ewidencyjny kabla, 
•  Typ, przekrój i ilość Ŝył, 
•  Napięcie znamionowe kabla, 
•  Rok ułoŜenia. 
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa 
sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych   z tworzywa 
sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
 

5.5.2. Demonta Ŝ odcinków linii napowietrznych 
DemontaŜ kolizyjnych odcinków linii napowietrznych naleŜy wykonywać zgodnie                
z dokumentacją projektową oraz zaleceniami uŜytkownika tych urządzeń. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontaŜu linii w taki sposób, aby elementy 
urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 
poprzedzającym ich demontaŜ. W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów 
urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym InŜyniera               
i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych 
przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontaŜu (np. 
fundamenty), o ile uzyska na to zgodę InŜyniera. Wszelkie wykopy związane z 
demontaŜem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. JeŜeli niektóre 
materiały nie zostaną powtórnie zamontowane, wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontaŜu słuŜbom 
Zakładu Energetycznego do wskazanego przez niego miejsca. 
DemontaŜ naleŜy przeprowadzić w następującej kolejności:  
1. przewody gołe napowietrznej sieci elektroenergetycznej, 
2. osprzęt liniowy i izolację ze słupów, 
3. uziemienie demontowanych słupów, 
4. słupy liniowe przelotowe i rozstawne. 
 

5.5.3. Monta Ŝ prefabrykowanych fundamentów pod słupy 
Fundamenty prefabrykowane stalowych słupów linii napowietrznych powinny być 
montowane zgodnie z instrukcją montaŜu dla konkretnych typów fundamentów. 
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Fundamenty powinny być ustawiane dźwigiem na 10cm warstwie betonu B10, 
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub 15 cm warstwie zagęszczonego Ŝwiru           
z wykorzystaniem ram montaŜowych ustalających jednoznacznie ich wzajemne połoŜenie. 
Ramy montaŜowe powinny odpowiadać rodzajowi i serii słupów, dla których montowane 
są fundamenty. Przed zasypaniem fundamentów naleŜy sprawdzić poziom i rzędne kotew 
fundamentowych. Maksymalne odchylenie płaszczyzny kotew od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1000 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. 
Fundamenty usytuowane w środowiskach wód i gruntów agresywnych powinny być 
odpowiednio zabezpieczone w zaleŜności od rodzaju środowiska, w oparciu                       
o załącznik do PN-75/E-05100 . Fundamenty naleŜy zasypywać gruntem bez 
zanieczyszczeń organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 20 cm. 
 

 
5.5.4. Monta Ŝ słupów Ŝelbetowych i strunobetonowych 
Słupy Ŝelbetowe i strunobetonowe naleŜy montować na podłoŜu wyrównanym                  
w pozycji poziomej. W zaleŜności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej 
naleŜy wyposaŜyć w belki ustojowe. 
Dla słupów, których dokumentacja producenta nie przewiduje belek ustojowych, wykopy 
pod podziemne części słupów naleŜy wypełniać zaprawą cementową, której skład i 
właściwości zaakceptuje InŜynier. W tym przypadku otwory pod słupy powinny być 
wiercone. 
Nie wolno stosować ww. metody dla posadowień słupów figurowych (rozstawnych, z 
podporą itp.), których ustoje pracują na wyrywanie lub wciskanie. Połączenia stalowe 
elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie 
lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-78/6114-32 Stawianie słupów powinno 
odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w 
„Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego 
ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. Słupy wszystkich linii 
elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice informacyjne. 
Tablice informacyjne powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych 
katalogach budowanych linii. 
 

5.5.5. Monta Ŝ przewodów linii napowietrznych 
 

• Mocowanie przewodów 
Przewody podlegające działaniu siły naciągu naleŜy tak łączyć lub tak zawieszać na 
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu 
wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. 
Przewody naleŜy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być 
takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. ZaleŜnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja 
wsporcza oraz od jej wytrzymałości, naleŜy stosować zawieszenie przewodu przelotowe 
lub odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania 
przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciągowe bezpieczne. 
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody           
z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na 
wpływy atmosferyczne i chemiczne. 
NapręŜenie w przewodach nie powinno przekraczać: 
− dopuszczalnego napręŜenia normalnego - jeŜeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1 

lub 2 stopnia,  
− dopuszczalnego napręŜenia zmniejszonego - jeŜeli przęsło podlega obostrzeniu 3 

stopnia.  
Zabrania się regulować napręŜenia w przewodzie przez zmianę długości linki 
rozkręcaniem lub skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych 
zwisów lub poddawanie przewodu przed montaŜem zwiększonemu napręŜeniu, ze 
względu na moŜliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. 
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Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego naleŜy stosować: 
− na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po 

obu stronach izolatora jednakowe lub gdy róŜnica naciągów jest nieznaczna, 
− na łańcuchach izolatorów wiszących - w przypadku, gdy łańcuch nie podlega sile 

naciągu lub gdy naciąg jest nieznaczny. 
Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej 
siły wzdłuŜ przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód 
przesunął się w miejscu zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie 
przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób do skutków powstałej siły. 
Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego naleŜy stosować w przypadku, gdy siły 
naciągu przewodów w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno 
wytrzymywać co najmniej 90% siły zrywającej przewód. 
Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej moŜe być przelotowe lub 
odciągowe. Wybór sposobu zawieszenia powinien być zaleŜny od wytrzymałości 
konstrukcji wsporczej. Wszelkie konstrukcje metalowe przewidziane do montaŜu               
a pochodzące z demontaŜu naleŜy wyczyścić, zagruntować i pomalować farbą odporną na 
działania atmosferyczne. 
 

• Odległo ść przewodów od powierzchni ziemi 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, 
będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii 
napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyŜujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od 
powierzchni ziemi powinny wynosić 7,50m dla linii powyŜej 1kV. 
 

5.5.6. Obostrzenia  w  odniesieniu  do  poszczególn ych  elementów  linii 
napowietrznej 
W zaleŜności od waŜności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna 
krzyŜuje się lub do którego się zbliŜa, w odcinkach linii na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach 
naleŜy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. Przy obostrzeniu linii dodatkowe 
wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich 
mocowania wg warunków podanych w podpunktach: 
 

• Słupy 
Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych 
obostrzeń. Przy obostrzeniu 2 stopnia naleŜy stosować słupy skrzyŜowaniowe, odporowe, 
odporowonaroŜne lub krańcowe. Przy obostrzeniu 3 stopnia naleŜy stosować słupy jak dla 
2 stopnia, a w przypadku słupów zlokalizowanych wewnątrz odcinka skrzyŜowania, 
równieŜ słupy jak dla linii bez obostrzeń. 
 

• Przewody 
Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E-90082 
i przewodów AFL wg PN-74/E-90083 o przekroju mniejszym niŜ 30mm2. Ponadto zabrania 
się łączenia przewodów i odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeniowym. Przy 
obostrzeniu 3 stopnia naleŜy podczas montaŜu stosować napręŜenia zmniejszone. 
 

• Izolatory 
Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń. 
Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje się przez stosowanie: dodatkowych izolatorów – w 
przypadku izolatorów stojących, dwu- lub trójrzędowych łańcuchów - w przypadku 
izolatorów wiszących. 
 

• Zawieszenie przewodów 
W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, naleŜy stosować 
przewód zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest 
zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 stopnia naleŜy stosować przewód zabezpieczający 
przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciągowym 
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szpulowym. W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia 
obostrzenia, naleŜy stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub 
przelotowo-odciągowe. 
• Uchwycenie przewodu 
Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia naleŜy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód  w razie 
zerwania się w przęśle sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną  
dopuszczalną odległością przewodu od obiektu. 
 

5.5.7. Przebieg linii napowietrznych w warunkach sz czególnych 
 

• SkrzyŜowania i zbli Ŝenia linii napowietrznych z drogami kołowymi. 
Linie elektroenergetyczne na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z drogami kołowymi naleŜy tak 
prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i 
pieszym oraz w naleŜytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu 
zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. W przypadku skrzyŜowania lub 
zbliŜenia z drogą kołową w linii naleŜy zastosować obostrzenia 1 stopnia. Napowietrzne 
linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuŜ pasów drogowych poza obszarem 
zabudowanym, powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości 
co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba Ŝe zarząd drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od 
tej zasady. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie 
elektroenergetyczne mogą być budowane w pasie drogowym na warunkach określonych 
w „Ustawie o drogach publicznych” : 
− na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów 

spełniających jednocześnie funkcje wałów przeciwpowodziowych, a w braku takiej 
moŜliwości - na krawędzi korony drogi, 

− na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi. 
Na kaŜde skrzyŜowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane jest 
zezwolenie zarządu drogowego. NaleŜy tak wykonywać skrzyŜowanie linii 
elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyŜowania był nie mniejszy niŜ 45º, a przęsła 
skrzyŜowań z obostrzeniem 3 stopnia były ograniczone słupami odporowymi, odporowo-
naroŜnymi lun krańcowymi. Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej pod 
napięciem powyŜej 1kV od powierzchni dróg publicznych, przy największym zwisie 
normalnym powinna wynosić 8,00 m. W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie 
odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd drogowy moŜe zwiększyć 
minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi. 
 

• Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny le śne i w pobli Ŝu drzew. 
Odległość przewodu linii napowietrznej od kaŜdego punktu korony drzewa mierzona w 
dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, 
powinna wynosić co najmniej 3,00 m dla linii do 1kV. Odległości przewodów od koron 
drzew powinny być ustalone na podstawie aktualnych wymiarów koron, z uwzględnieniem 
5-letniego przyrostu właściwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odległości te naleŜy 
powiększyć co najmniej o 2 m w przypadku zbliŜenia przewodów do drzew owocowych lub 
ozdobnych podlegających przycinaniu, przy czym naleŜy uwzględnić długość narzędzi 
ogrodniczych. 
 

5.5.8. Wykonanie uziemienia ochronnego słupów 
Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń 
znajdujące się w linii (np. urządzenia do wyłączania odłączników słupowych, pomosty 
montaŜowe, korpusy Ŝeliwne głowic słupowych). Nie naleŜy wykorzystywać strun 
stalowych słupów z betonu spręŜonego jako przewodów uziemiających. W słupach 
Ŝelbetowych z betonu nie spręŜonego moŜna zbrojenie wykorzystywać jako przewody 
uziemiające pod warunkiem ciągłości elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej 
zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. Dla słupów wymagających uziemienia naleŜy 
wykonać uziomy powierzchniowe z bednarki FeZn o wymiarach 30x4mm i długości co 
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najmniej 30m, oraz uziomy pionowe pogrąŜając po 2 pręty FeZn o średnicy co najmniej 
12mm i długości po 4,5m kaŜdy, połączone bednarką FeZn  o wymiarach 30x4mm z 
uziomem słupa. Mocowanie pręta do instalacji uziomowej  w postaci bednarki wykonać 
poprzez przyspawanie. Miejsce spawania naleŜy zakonserwować. 
Rezystancja uziemienia słupa nie powinna przekroczyć wartości 10Ώ. JeŜeli ten warunek 
nie będzie spełniony, naleŜy uziom wzmocnić przez dalszą jego rozbudowę uziomami 
pionowymi. 
 

5.5.9. Układanie kabli telekomunikacyjnych miejscow ych w ziemi 
Telekomunikacyjne kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułoŜone równolegle do osi 
drogi i równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych. 
Kabel ziemny powinien być ułoŜony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie 
długości na falowanie powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co 
najmniej 2% długości trasowej. Głębokość ułoŜenia kabla w ziemi liczona od powierzchni 
do odzieŜy kabla nie powinna być mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyŜowania kabla z 
innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. 
Trasa przebiegu linii kablowej wzdłuŜ dróg powinna być usytuowana poza pasem 
drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. Na odcinkach dróg 
przechodzących przez tereny zabudowane, zalesione, zalewowe i bagniste lub zajęte 
przez róŜne obiekty nie pozwalające na dotrzymanie wymagań zbliŜeń i skrzyŜowań, 
dopuszcza się usytuowanie kabla odpowiednio w pasie drogowym. I tak: 
− w koronie drogi na poboczu jezdni, na terenach bezpośrednio zabudowanych bez  

odcinków lub terenów zalewowo-bagnistych, 
− poza koroną drogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowym istnieją tereny 

zalesione lub zadrzewione, 
− w koronie drogi na poboczu za zgodą zarządu drogi. 
Odległość ułoŜonego kabla od istniejącego zadrzewienia drogowego powinna wynosić co 
najmniej 2 m licząc od lica pni drzew. Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak ułoŜone, 
aby złącza kablowe i skrzynie pupinizacyjne były usytuowane w miejscach 
zapewniających trwałe poziome ich połoŜenie. Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne 
linie miejscowe są pupinizowane, w przebudowie naleŜy zachować parametry elektryczne 
pupinizowanych czwórek. Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w 
studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych z wyraźnie odciśniętymi 
numerami. Oznaczenie połoŜenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych 
i trwałych obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi. 
 

5.5.10. Warunki wykonania studni kablowych 
 

• Usytuowanie studni kablowych 
Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie 

przelotowe, 
b)   na załamaniach trasy - studnie naroŜne, 
c)   na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 
d)   przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 
e)   na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 
Studnie kablowe powinny być usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni. Pod 
jezdniami studnie mogą znajdować się w wyjątkowych przypadkach i powinny wtedy mieć 
wzmocnioną konstrukcję. Studnie nie powinny znajdować się na wjazdach do bram, przed 
wejściami do sklepów i budynków, pod wylotami rynien dachowych oraz w miejscach 
odpływu ścieków. NaleŜy stosować studnie kablowe typu: SKR1zgodnie z wymaganiami 
normy ZN-95/TP S.A.-023/T. 
Studnie mogą być wykonywane z prefabrykatów lub betonowane bezpośrednio w ciągu 
ułoŜonych tras kablowych ziemnych. 
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• Osadzenie sprz ętu 
NaleŜy osadzić i zabetonować: 
− rury wspornikowe - w ścianach komory lub w ścianach komory i dnie studzien, 
− ramę na włazie studni. 
Ramę naleŜy ustawić w taki sposób, aby jej górna płaszczyzna leŜała w płaszczyźnie 
powierzchni chodnika lub jezdni. Okap zewnętrzny ramy powinien wystawać moŜliwie 
jednakowo poza pionowe ściany ze wszystkich stron włazu. Zamocowanie ramy naleŜy 
wykonać za pomocą drutu wiązadłowego w ten sposób, aby rama została unieruchomiona 
na podłoŜu. Druty wiązadeł po zamocowaniu ramy naleŜy oczyścić razem z przyległymi 
częściami ramy na długości po około 30mm od miejsca dociśnięcia i pokryć warstwą 
zaprawy betonowej o grubości co najmniej 10mm. 
Włazy studzien znajdujących się w miejscach bez trwałej nawierzchni (chodniki nie 
pokryte płytami, ścieŜki w parkach, trawniki itp.) powinny być wzmocnione przez obłoŜnie 
pasami masy betonowej gęstoplastycznej marki 200 szerokości około 10cm. 
W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) ramę naleŜy ustawić 
według poziomu terenu przewidywanego po regulacji, lecz nie niŜej od poziomu 
obecnego. Ramę włazu studni naleŜy bezpośrednio po zabetonowaniu przykryć pokrywą. 
 

• Wykończenie studni 
Po osadzeniu osprzętu, w czasie, gdy beton jest jeszcze wilgotny, naleŜy nierówności 
wnętrza studni wyprawić zaprawą cementową marki 120. Studnie z wietrznikami powinny 
być wyposaŜone w wiadra. 
 

• Wypełnianie oprawy pokrywy betonem 
Oprawy pokryw cięŜkich zwykłych i lekkich naleŜy przygotować do wypełnienia                 
w sposób następujący: 
oczyścić oprawy z brudu i rdzy np. szczotką druciana, sprawdzić prawidłowość 
rozmieszczenia i powiązania prętów zbrojeniowych, a w razie potrzeby odpowiednio je 
przesunąć, ułoŜyć pokrywy na podkładzie. Oprawę naleŜy wypełnić masą betonową 
gęstoplastyczną marki 200. Powierzchnia masy betonowej na zewnętrznej stronie oprawy 
powinna być gładka, zrównana z krawędziami oprawy. Czas pielęgnacji betonu powinien 
wynosić około dwóch tygodni. W okresie tym naleŜy wypełnione oprawy utrzymywać w 
wilgotności polewając je wodą w ciągu pierwszych 3-7dni. Wszystkie otwory dla haków      
i otwory w wietrzniku powinny być wolne od betonu i zanieczyszczeń. Pokrywa 
umieszczona w ramie włazu powinna kryć się w niej z dokładnością nie gorszą niŜ 3mm    
i nie powinna kołysać się. 
 

• Osadzanie wietrznika 
Osadzanie wietrznika naleŜy wykonywać w pokrywach cięŜkich zwykłych w sposób 
następujący: 
ustawić pośrodku pokrywy na podkładzie formę w postaci ściętego stoŜka wykonanego 
np. z blachy z wycięciami na pręty zbrojeniowe, o wysokości równej grubości dolnej 
warstwy betonu, przywiązać do prętów zbrojeniowych 4 odcinki drutu stalowego miękkiego 
i zabetonować je w dolnej warstwie betonu nie wypełniając betonem powierzchni 
wewnątrz stoŜka, ustawić wietrznik na dolnej warstwie betonu w taki sposób, aby jego oś 
symetrii znalazła się na podłuŜnej osi pokrywy, a górna powierzchnia na górnej 
płaszczyźnie pokrywy po jej wypełnieniu, przywiązać wietrznik do pokrywy drutem 
okrągłym miękkim wg PN-67/M-80026,osadzonym w dolnej warstwie betonu, a następnie 
zabetonować go w górnej warstwie betonu. 
 

• Wypełnienie opraw asfaltem 
Oprawy pokryw naleŜy oczyścić z brudu i rdzy, podgrzać do temperatury topnienia asfaltu 
i ułoŜyć na podkładach. 
Przygotowane oprawy pokryw naleŜy opryskać gorącym asfaltem, a następnie nakładać 
porcjami zaprawę asfaltową do poszczególnych komór między Ŝebrami pokrywy tak, aby 
zaprawa dokładnie wypełniała komory. 
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Zaprawę naleŜy układać warstwami o grubości 30-35mm formując równą powierzchnię. 
Warstwa powinna wystawać ponad płaszczyznę krawędzi pokrywy o ok. 5mm. 
Wypełnioną oprawę naleŜy opryskać gorącym asfaltem i zatrzeć ostrym pisakiem. 
 

• Szczelno ść studni, uszczelnienia 
Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki 
sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z 
kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór 
rury pierwotnej powinien być ponownie uszczelniony. 
Środki uŜyte do zaślepienia (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne                       
z dokumentacją akceptowaną przez odbiorcę (operatora) i normąZN-95/TP S.A.-021/T. 
• Układanie kabli w studniach kablowych 
Powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień: 
− kable powinny być układane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze małoparowe 

mogą być układane na wspornikach wspólnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie, 
− kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji. lecz przebiegać równolegle do 

siebie i do ścian bocznych studni, 
− kable przelotowe nie powinny krzyŜować się, 
− łuki na wygięciach powinny być łagodne. a promień gięcia kabla TKM i ZTKMX nie 

powinien być mniejszy od jego 10-krotnej średnicy zewnętrznej, 
złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłuŜnych i umocowane na 
wspornikach kablowych wg BN-74/3233-19 lub ZN-95/TP S.A.-023/T. 

 

5.5.11. Mufy i osłony zł ączowe kabli telekomunikacyjnych 
Mufy i osłony złączowe kabli telekomunikacyjnych powinny być dostosowane do typu 
kabla, średnic i liczby Ŝył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak równieŜ warunków 
środowiskowych. Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być 
mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m z kaŜdej strony złącza lub 
skrzyni. Złącza na kablach powinny być wykonane zgodnie z ich instrukcją montaŜu. 
 

5.5.12. SkrzyŜowania i zbli Ŝenia kabli telekomunikacyjnych 
 

• SkrzyŜowania i zbli Ŝenia kabli ziemnych z drogami 
Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, 
betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z 
wymaganiami BN-73/8984-05[8]. 
 

• SkrzyŜowania kabli ziemnych z ruroci ągami 
Przy skrzyŜowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułoŜony 
nad rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od 
podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalewy stosować jako rurę ochronną 
stalową lub inną o nie gorszych właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca 
skrzyŜowania od gabarytu rurociągu. 
 

• SkrzyŜowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami  
elektroenergetycznymi 
SkrzyŜowania i zbliŜenia powinny być wykonane wg PN-E-05100-1 oraz zgodnie                  
z Wytycznymi o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego" 
wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 13 Min. Łączności z dn. 28 lutego 1986 r. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt.6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)            
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych                            
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy. 
 

6.2.1. Badanie jako ści robót w czasie budowy 
Przed ułoŜeniem przewodów oświetlenia terenu naleŜy sprawdzić głębokość 
posadowienia słupów. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych naleŜy 
sprawdzić oznaczenia kabla, głębokość jego ułoŜenia, oraz grubości poszczególnych 
warstw i ułoŜenie folii w wykopie. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić przed zasypaniem na 
jakość wykonania przepustów i odległości przy zbliŜeniach. 
 

• Badania i pomiary modernizowanych słupów linii napo wietrznej 
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić: 
a) typy słupów i ich numerację, 
b) jakość połączeń odgałęzień linii, 
c) zgodność kolejności faz odgałęzionej linii, 
d) jakość ułoŜenia odcinków kablowych na słupie, 
e) prawidłowość połączeń i ciągłość przewodów uziemiających, 
f) wartość rezystancji uziemienia słupów, 
g) konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
h) stan izolacji izolatorów oraz przyłączonej linii napowietrznej, 
i)  kompletność wyposaŜenia słupa, 
j)  wykonanie  odpowiednich  badań  i  pomiarów  poszczególnych  elementów 
   wyposaŜenia słupa, 
k) pionowość i stabilność posadowienia słupa. 
 

• Badania i pomiary linii kablowych niskiego napi ęcia 
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić: 
a) prawidłowość ułoŜenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach 

osłonowych oraz w uchwytach na tynku, 
b) zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań kabli                  

i przewodów, 
c)  sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu, 
d)  jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
e)  oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
f)   zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
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g)  rezystancję izolacji, 
h)  wytrzymałość napięciową izolacji, 
i)   ciągłość Ŝył linii kablowej. 
 

• Badania i pomiary elementów o świetlenia terenu pompowni 
Po wykonaniu robót naleŜy sprawdzić: 
a)   poprawność montaŜu elementów słupów tj.:płyt stopowych, ustojów, fundamentów, 
b) poprawność montaŜu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw 

oświetleniowych, 
c)   pionowość ustawienia słupów, 
d)   typy słupów, 
e)   jakość połączeń kabli zasilających, 
f)   prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
g)  badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 
h)  sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 
i)   wartość rezystancji uziemienia słupów, 
j)   konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
k) pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy, 
l)   pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej słupów i opraw, 
m)pomiar średniego natęŜenia oświetlenia, 
n) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 
 

Pomiar nat ęŜenia oświetlenia naleŜy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od 
włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 
godzin. Pomiary naleŜy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, 
pieszych i jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie 
naleŜy przeprowadzać podczas nocy księŜycowych oraz w złych warunkach 
atmosferycznych (mgła, śnieŜyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów naleŜy uŜywać 
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy kaŜdym pomiarze odchylenia 
nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. 
Pomiary natęŜenia oświetlenia naleŜy wykonywać za pomocą luksomierza wyposaŜonego 
w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umoŜliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
 

• Badania i pomiary linii kablowych średniego napi ęcia uło Ŝonych w ziemi 
Po wykonaniu robót naleŜy sprawdzić: 
a) głębokość zakopania kabla z tolerancją ± 5cm, 
b) głębokość podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją ± 1cm, 
c) odległość folii ochronnej od kabla z tolerancją ± 5cm, 
d) prawidłowość trasy ułoŜenia kabla, 
e) prawidłowość ułoŜenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach  
    osłonowych, 
f)  zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań kabli i  
    przewodów, 
g) sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 
h) jakość montaŜu i kompletność osprzętu kablowego 
i)  jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
j)  oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
k) zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
l)  rezystancję izolacji, 
m)prąd upływnościowy izolacji, 
n) wytrzymałość napięciową izolacji, 
o) ciągłość Ŝył linii kablowej. 
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• Badania fundamentów i ustojów słupów 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 
zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji producenta oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-
06281. Ponadto naleŜy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne 
posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, naleŜy 
sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01. 
 

• Badania słupów Ŝelbetowych i strunobetonowych 
Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
a) lokalizacji, 
b) oznakowania i numeracji, 
c) kompletności wyposaŜenia i prawidłowości montaŜu, 
d) dokładności  ustawienia geometrycznego i stabilności ustawienia słupów  w  pionie 
    i kierunku - tolerancja wykonania, 
e) zgodności posadowienia z dokumentacją producenta, 
f) stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu. 
 

• Badania zawieszenia przewodów liniowych linii napow ietrznych 
Podczas montaŜu przewodów naleŜy sprawdzić wartości napręŜeń zawieszanych 
przewodów. 
NapręŜenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych, (jeŜeli przęsło 
linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia)                    i 
zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). 
Po wybudowaniu linii naleŜy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad 
obiektami krzyŜującymi. Przewody nie powinny być zawieszone zgodnie z normą PN-
75/E-05100 . 
Po wykonaniu poszczególnych odcinków Robót naleŜy przeprowadzić badania elektryczne 
linii napowietrznych oraz przyłączy i sprawdzić: 
a) prawidłowość montaŜu i ciągłość przewodów, 
b) jakość zacisków wpinających, 
c) zgodność kolejności faz i oznakowanie odgałęzień linii, 
d) rezystancję izolacji linii, 
e) wytrzymałość izolacji linii podczas jej próby napięciowej 
 

• Badania i pomiary elektrycznych instalacji uziemien ia 
Podczas wykonywania instalacji uziemiającej naleŜy sprawdzić: 
a) rezystancję uziemienia, 
b) głębokości ułoŜenia bednarki, 
c) sposób ułoŜenia instalacji, 
d) stan wszelkich połączeń spawanych i skręcanych oraz ich konserwację, 
e) stan połączeń i konserwację zacisków ochronnych i złącza kontrolnego, 
f) zakonserwowanie części podziemnej instalacji, 
g) ciągłość wszystkich przewodów uziemiających, 
h) jakość zamocowania instalacji na słupach, 
i) oznakowanie tras instalacji uziemienia. 
 

• Badania i pomiary telekomunikacyjnych linii kablowy ch uło Ŝonych w ziemi 
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić: 
a)  prawidłowość ułoŜenia instalacji kablowych w ziemi i w rurach osłonowych, 
b)  zachowanie  odległości  i  jakość  osłon  w  miejscach  zbliŜeń  i  skrzyŜowań  kabli 
     i przewodów, 
c)  sposób wyprowadzenia kabli do przepustów i do studni kablowych, 
d)  jakość montaŜu i kompletność osprzętu kablowego, 
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e)  jakość wykonania głowic i złącz kablowych oraz ich osłon, 
f)  promienie gięcia kabli w studzienkach, 
g) opaski kablowe na odpływach w studzienkach, 
h) zachowanie wymaganych odległości pomiędzy kablami, 
i)  oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
j)  ciągłość Ŝył linii kablowej, 
k) pomiar tłumienności skutecznej, 
l)  badanie szczelności odcinków w przepustach, 
m)pomiary końcowe prądem stałym, 
n) pomiary tłumienności zbliŜno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. 
Wymagania dotyczące badań i sprawdzeń telekomunikacyjnych linii telekomunikacyjnych 
podane są w BN-79/8984-17, ZN96/TPSA-002, ZN96/TPSA-027, ZN96/TPSA-029. 
 

• Badania i sprawdzenia studni kablowych 
Sprawdzenie prawidłowości budowy studni kablowych polega na sprawdzeniu: 
a)   doboru składników masy betonowej, 
b)   wypełnienia opraw i osadzenia wietrzników, 
c) kształtu i wymiarów wewnętrznych studzien na zgodność z rysunkami, sposobu 

betonowania oraz zbrojenia studzien, 
d)   osadzenia ram, 
e)   osadzenia rur wspornikowych, 
f)    wprowadzenia kabli do studni, 
g)   zamocowanie drabinek i półek w studzienkach kablowych, 
h)   dopasowanie i brak ubytków bądź pęknięć pokryw studzienek, 
i)    jakość powierzchni zakonserwowanych studni. 
Sprawdzenie wizualne powinno być wykonane przez oględziny nieuzbrojonym okiem oraz 
za pomocą przymiaru liniowego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty elektryczne związane z układaniem zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego  i 
średniego napięcia oraz instalacji ochronnych realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części Robót związanych z 
układaniem zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji 
ochronnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i średniego 
napięcia oraz instalacji ochronnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg 
Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji 
ochronnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty związane z wykonaniem zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia                   
i instalacji ochronnych naleŜą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są 
określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.. 
NaleŜy sprawdzić: 
Przed przekazaniem do eksploatacji naleŜy dokonać Przejęcia Robót, odbioru 
ostatecznego Robót, podczas którego szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na: 
a) realizację zaleceń InŜyniera dotyczących odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w 
trakcie wykonywania Robót, 

b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń       
i uwag komisji odbiorowej, 

c) inwentaryzację geodezyjną linii kablowych z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

d) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany                 
i uzupełnienia, 

e)   kompletności protokołów z pomiarów, 
f)    kompletność DTR i świadectw producenta, 
g)   instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 
h)   jakość uziomów modernizowanych słupów , 
i)   jakość ułoŜenia kabli w osłonach na słupach oraz wielkość niezbędnych zapasów          

i luzów, 
j)    wielkość zapasów kablowych w ziemi, 
k) zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliŜeniach  i skrzyŜowaniach, 
l)    jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 
m) konserwację części podziemnej słupów oświetlenia terenu, 
n) naniesienie odstępstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej 

dotyczących wykonanych Robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane  z 
układaniem zewnętrznych sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji 
ochronnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 
scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 
ukończenia robót elektrycznych związanych z ułoŜeniem zewnętrznych sieci elektrycznych 
niskiego i średniego napięcia oraz instalacji ochronnych oraz innych robót związanych      
z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen nalewy przyjmować zgodnie                       
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z układaniem zewnętrznych 
linii kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych określonych w Kontrakcie 
obejmuje: 
 

Roboty liniowe : 
1)  prace geodezyjne, 
2)  zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
3)  roboty zasadnicze: 

a) układanie kabli niskiego napięcia w ziemi lub na słupie wraz ich podłączeniem, 
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b) układanie kabli teletechnicznych w ziemi lub na słupie wraz ich podłączeniem, 
c) układanie kabli średniego napięcia w ziemi wraz ich podłączeniem, 
d) układanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej wraz z jej podłączeniem, 
e) układanie wszelkich przewodów linii napowietrznych na słupach, 

4) wszelkie prace ziemne związane z układaniem wszystkich rodzajów kabli w rurach      
osłonowych i przepustach kablowych, 

5) wszelkie  prace  pomocnicze  związane  z  układaniem   wszystkich  rodzajów linii      
napowietrznych, 

6)   wykonanie wszelkich rodzajów muf i złączy kablowych, 
7) wprowadzanie  kabli  do  rur  osłonowych  na słupach  i  do  złącz  kablowych  z        

uszczelnianiem otworów przepustowych, 
8) układanie instalacji uziemiającej na słupach oświetlenia terenu i uziomów  pionowych   

i poziomych w ziemi, 
9)   oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 
10) zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli, 
11) wykonanie wszelkich prac związanych z demontaŜem i ponownym montaŜem 

odcinków  sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia, 
12) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i       

sprawdzeń  Robót., 
13) wywóz  z  terenu  budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy  po 

Robotach, 
 

Roboty zwi ązane z monta Ŝem: 
1)   prace geodezyjne, 
2)   zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
3)   roboty zasadnicze: 

a) zmodernizowanie istniejącego słupa linii napowietrznej, 
b) montaŜ słupa oświetlenia terenu z wyposaŜeniem, 
c) montaŜ słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej z wyposaŜeniem, 
d) montaŜ słupa napowietrznej linii telefonicznej z wyposaŜeniem, 
e) montaŜ zdemontowanych odcinków kanalizacji kablowej wraz ze studniami, 

4)   konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem słupów, 
5) wykonanie wszelkich prac związanych z demontaŜem i ponownym montaŜem słupów 

niskiego i średniego napięcia, 
6)   prace konserwacyjne części podziemnych słupów i studni kablowych, 
7)   wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów  i sprawdzeń 

Robót, 
8)   wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po    

Robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 
2.   BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
3.   BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
4. BN-79/9068-01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  konstrukcji 

wsporczych  oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
5. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności 

przewodów i kabli 
6. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
7.   "PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.” 
8.   PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
9. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane. 
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10. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
11. PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowaniei 

budowa. 
13. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
14. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne 

wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 
15. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne  
17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
18. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
19. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
20. BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do 

układania bloków betonowych. 
21. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, izolacji 

polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 
22. PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, o 

izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, 
osłoną polietylenową lub polwinitową. 

23. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20. 
24. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe. 
25. BN-65/8984-11 Złącze lutowane. Wymagania techniczne. 
26. BN-87/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
27. BN-76/8984-26 Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System  z  
       automatycznym dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania. 
28  BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki  oznaczeniowe i  
       oznaczeniowo-pomiarowe 
29. BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Złącza. 

Postanowienia ogólne 
30. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
31. BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
32. WT-84/K-1 92 Przewód symetryczny wielkiej częstotliwości. 
33. WT-86/K-245/00 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne z parami współosiowymi 

normalnowymiarowymi. Ogólne wymagania i badania. 
34. WT-86/K-245/01 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne z parami współosiowymi 

normalnowymiarowymi, o powłoce metalowej z osłoną polietylenową. 
35. ZN-951TPSA-014T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu 

(RPCW). Wymagania i badania. 
36. BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Ŝeliwne. 
37. ZN-95/TPSA 012/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 

pierwotna. Wymagania i badania. 
38. ZN-95/TPSA 021/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur 

kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
39. ZN-95/TPSA 023/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 
40. ZN-95/TPSA 027/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach 

miedzianych. Ogólne wymagania techniczne. 
41. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 

badania. 
42. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
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43. PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg zakładowych. 
44. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 
45. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
46. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 
47. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 
48. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetęŜeniowym. 
49. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa. 
50. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 

przewody ochronne. 
51. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
52. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. 
53. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
      i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
54. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 
55. PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne 
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

56. PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania. 

57. PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
58. PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
59. PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
60. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
61. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych 

opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
"Energoprojekt" - Poznań lub Kraków. 

62. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji 
robót. PBE "Elbud" Kraków. 

63. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna 
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 
z 1969 r. 

64. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
65. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
66. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
67. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973 r. 
68. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporaŜeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

69. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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Uwaga:  Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 

niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
 

(11) WW 07.02: Złącza kablowo-pomiarowe oraz szafy siłowe i sterownic ze 
przepompowni ścieków  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru złącza kablowo-pomiarowego , szaf siłowych i sterowniczych przepompowni 
ściekowych oraz agregatów prądotwórczych  w ramach projektu „ Modernizacja 
oczyszczalni ścieków  i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 
Zadanie numer  14 
 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych        
w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w 
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy 
siłowej i sterowniczej przepompowni ściekowych: 
 

(1) Roboty przygotowawcze: 
1. Prace geodezyjne - ustalenie lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf 

siłowych i sterowniczych. 
2.   Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy. 
3.   Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania materiałów. 
 

(2) Roboty zasadnicze: 
1. Prace monta Ŝowe: 
• wykonanie wyposaŜonych szafek złącza kablowo-pomiarowego, 
• wykonanie wyposaŜonych siłowych szaf rozdzielczych, 
• montaŜ wyposaŜonych szaf sterowniczych, 
• montaŜ wyposaŜonych szaf telemechaniki, 
• montaŜ agregatów prądotwórczych, 
• montaŜ obudowy szaf siłowych i sterowniczych, 
• montaŜ modułów sprzętowych rozszerzających istniejący system wizualizacyjny             

w Centralnej Dyspozytorni, 
• modyfikacja istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego w Centralnej Dyspozytorni. 
 

2. Wykonanie bada ń i pomiarów sprawdzaj ących. 
 

(3) Roboty ko ńcowe: 
1. MontaŜ czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 
3. Kontrola jakości wykonanych Robót. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami  Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.  
 
 
Ponadto: 
Dodatkowa ochrona przeciwpora Ŝeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy. 
Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym 
stopniem ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
Ogranicznik przepi ęć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 
Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące 
z ziemią. 
Zabezpieczenie przeciwprzepi ęciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia 
przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera Kontraktu) i PFU 
oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót dodatkowych). 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania                    
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. Aparatura    
i urządzenia powinny posiadać równieŜ aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących 
tematem niniejszej specyfikacji są: 
• bezpieczniki (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej), 
• drobne materiały ( zaciski, haki, śruby, itp.), 
• elementy tłumiące prąd udarowy, 
• fundament dla złącza kablowego, 
• konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych, 
• konstrukcje stalowe - kątowniki i blacha, 
• listwa montaŜowa, 
• liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej i energii biernej, 
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• modem radiowy GPRS, 
• moduły sprzętowe rozszerzające istniejący system wizualizacyjny, 
• ochronnik przepięciowy wnętrzowy, 
• odgromnik przepięciowy wnętrzowy 400V, 
• opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 
• wyłącznik czasowy programowany tygodniowo, 
• przełącznik siłowy Agregat/Sieć, 
• rozłącznik bezpiecznikowy wnętrzowy, 
• wyłączniki instalacyjne (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej), 
• wolnostojący, kontenerowy, kompletny zestaw agregatu prądotwórczego, 
• złącze kablowo-pomiarowe wolnostojące w obudowie izolacyjnej z układem SZR, 
• złączki i zaciski montaŜowe do przewodów PEN. 
 

Szafa siłowa, sterownicza i telemechaniki stanowi wyposaŜenie kompletnej przepompowni 
ścieków. Maszyny , urządzenia i sprzęt elektryczny muszą spełniać zasadnicze 
wymagania: 
1. Sprzęt  elektryczny – rozporządzenia  MG  z  15.12.2005r. wprowadzające 

postanowienia dyrektywy 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 
93/68/EWG 

2. Kompatybilność elektromagnetyczna – rozporządzenie Min. Transportu i Budownictwa 
z 27.12.2005 wprowadzające postanowienia dyrektywy 89/336/EWG 
ze zmianami 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 

3. Emisja hałasu do środowiska ( agregaty prądotwórcze) rozporządzenie MG z 
15.02.2006 wdraŜające postanowienia dyrektywy 2005/88/WE 

4. Maszyn i elementy bezpieczeństwa – rozporządzenie MG z 28.12.2005r wdraŜające 
dyrektywę 98/37/EWG ze zmianami 98/79/WE 

 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić deklaracje zgodności z w/w zasadniczymi 
wymaganiami dla budowanych przez siebie rozdzielni, szaf sterowniczych itp. na 
podstawie deklaracji dostarczonych przez dostawców. KaŜde urządzenie czy sprzęt 
elektryczny ma posiadać oznakowanie CE. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• betoniarka przeciwbieŜna, 
• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3, 
• Ŝuraw samochodowy, 
• spawarka transformatorowa do 500A, 
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h, 
• wibromłot elektryczny 3,0kW, 
• ubijak spalinowy 50kg, 
• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi we wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń naleŜy zachować 
wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeŜonych przez producenta. W 
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń naleŜy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy 
załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
InŜyniera będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, 
następujące środki  transportu: 
• ciągnik kołowy (1), 
• samochód samowyładowczy do 5Mg, 
• samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 
• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robó t ziemnych. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i 
aktualnych map oraz planów słuŜby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych z 
umiejscowieniem słupów oświetleniowych. Na tej podstawie naleŜy zlokalizować 
umiejscowienie szaf złącza kablowopomiarowego oraz szaf siłowych, sterowniczych           
i telemechaniki. JeŜeli w miejscach wykopów lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się 
przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, naleŜy je zdemontować 
na czas robót ziemnych. NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach ziemnych 
prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach 
nieoznaczonych jako skrzyŜowania lub zbliŜenia, w których istnieje przypuszczenie 
obecności ewentualnej instalacji podziemnej. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki 
wykopów oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi. 
 

5.3. Monta Ŝ szafki zł ącza kablowo-pomiarowego 
W przypadku braku moŜliwości lub duŜych kosztów wykonania dwustronnego zasilania     
z układem SZR, pompownie naleŜy wyposaŜać w gniazdo do podłączenia przewoźnego 
agregatu prądotwórczego w szafie rozdzielczej. Ponadto w takim przypadku naleŜy 
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przewidzieć zakup stacjonarnego agregatu, który powinien być wyposaŜony w typową dla 
niego obudowę dźwiękoszczelną. 
Sposób zasilania w energię elektryczną naleŜy uzgodnić z uŜytkownikiem indywidualnie 
dla kaŜdej pompowni. Zaleca się, by złącze kablowe stanowiło element łatwej rozbudowy 
sieci odbiorców. Powinno więc pełnić funkcję rozdzielczą dla kilku Odbiorców energii 
elektrycznej. Z powyŜszych względów w samym złączu kablowym zwykle nie montuje się 
układów pomiarowych, natomiast budowane są wtedy dodatkowo oddzielne szafki 
pomiarowe. Przyległe do złącza kablowego. Złącze powinno być usytuowane przy 
ogrodzeniu sieciowej pompowni, w miejscu łatwo dostępnym i umoŜliwiającym 
bezproblemowe podprowadzenie ewentualnych, przyszłych linii kablowych.  
Złącze kablowo-pomiarowe (ZK-P) moŜe być wykonane jako wolnostojące z typowym dla 
określonej obudowy fundamentem betonowym, przystosowanym do układania przez niego 
kabli. Obudowa złącza powinna być wykonana z materiału izolacyjnego – estroduru. 
Fundament betonowy w części podziemnej naleŜy zakonserwować lepikiem asfaltowym. 
Stopień ochrony obudowy ZK-P powinien wynosić co najmniej IP44. 
Szafka dla kilku odbiorców powinna być wyposaŜona w system szyn zbiorczych, oraz 
odpływy z bezpiecznikami mocy, lub rozłącznikami bezpiecznikowymi. 
Złącze ZK-P stanowi rozdział systemów zasilania TN-C od TN-S, dlatego powinno 
posiadać szynę PEN, do której naleŜy przyłączyć z jednej strony Ŝyłę PEN kabla 
zasilającego, z drugiej zaś strony Ŝyły: neutralną N i ochronną PE pięcioŜyłowego kabla 
wewnętrznej linii zasilającej Odbiorcy. 
JeŜeli złącze zasilane jest kablem pięcioŜyłowym powinno posiadać szynę PE                    
w kolorze Ŝółtozielonym rozdzieloną galwanicznie od szyny N w kolorze niebieskim. 
Szyny PEN oraz PE złącza ZK-P powinny być połączone z uziomem poprzez złącze 
kontrolne. Uziom naleŜy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm   
w ziemi na głębokości 0,8m. Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niŜ 
obliczona i podana w projekcie. W razie nie spełnienia ww. warunku naleŜy dołoŜyć 
dodatkowe uziomy wykonując je bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w 
ziemi na głębokości 0,8m lub poprzez pogrąŜanie uziomów techniką udarową. 
Kabel zasilający złącze kablowo-pomiarowe przyłączony jest bezpośrednio do podstaw 
bezpieczników mocy, lub trójfazowego rozłącznika bezpiecznikowego. Elementy te 
stanowią tym samym zabezpieczenie przedlicznikowe. JeŜeli złącze jest wspólne dla kilku 
Odbiorców naleŜy wyodrębnić kaŜdemu z nich osobne zabezpieczenie przedlicznikowe. 
Zwykle stosowane są bezpieczniki mocy lub równieŜ trójfazowe rozłączniki 
bezpiecznikowe, dając jednocześnie w razie konieczności, moŜliwość stworzenia 
widocznej przerwy przed układem pomiarowym. 
Zabezpieczenia przedlicznikowe powinny być przystosowane do zaplombowania. 
Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien być przystosowany do transmisji danych (z 
wyjściem impulsowym energii). NaleŜy stosować liczniki wyprodukowane po roku 1995 
przystosowane do pracy w temperaturze zewnętrznej od –20°C do +40°C, zaakceptowane 
przez InŜyniera. Drzwiczki w części pomiarowej naleŜy wyposaŜyć we wziernik do odczytu 
wskazań licznika oraz przystosować je do zamykania na typowy zamek. Liczniki powinny 
być przystosowane do plombowania. 
 

5.4. Wymagania dotycz ące układu SZR. 
Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy powinien spełniać następujące wymagania 
funkcjonalne: 
• ściśle określony kierunek zasilania podstawowego oraz rezerwowego, 
• w przypadku braku zasilania podstawowego automatyczne przełączenie na zasilanie 

rezerwowe, 
• automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe nawet przy zaniku jednej, dowolnej 

fazy zasilania podstawowego, 
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• przełączenie na zasilanie rezerwowe tylko wtedy, gdy napięcie zasilania rezerwowego 
jest pełne, czyli ma wszystkie fazy, 

• w przypadku powrotu pełnego napięcia zasilania podstawowego automatyczne 
przełączenie z zasilania rezerwowego na podstawowe, 

• moŜliwość obustronnego wyłączenia zasilania, 
• moŜliwość odstawiania układu SZR za pomocą wyraźnie opisanego wyłącznika 

(zablokowanie załączenia zasilania rezerwowego), 
• moŜliwość testowania układu SZR za pomocą wyłącznika, 
• kontrola świetlna wskazująca, które zasilanie aktualnie zasila pompownię, 
• wyprowadzenie przewodów do cewki napięciowej licznika energii elektrycznej w taki 

sposób, by licznik był pod napięciem, nawet przy odstawieniu (wyłączeniu) układu SZR. 
 

5.5. Monta Ŝ siłowej szafy rozdzielczej 
Siłową szafę rozdzielczą naleŜy wykonać w stopniu szczelności obudowy co najmniej IP54 
ze stali kwasoodpornej. Szafa rozdzielcza pompowni powinna być wykonana jako 
wolnostojąca, posadowiona na typowym fundamencie betonowym. Tak wykonaną 
rozdzielnicę naleŜy osłonić obudową metalową dopasowaną wymiarami do niej w ten 
sposób, Ŝe szerokość i głębokość są większe o 100mm, a wysokość o 400 mm. Powstała 
przestrzeń powinna być wentylowana przez zastosowanie: wentylatora wywiewnego na 
górze bocznej ściany i kratki zewnętrznej z filtrem na dole przeciwległej ściany bocznej 
obudowy. Jako zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób naleŜy zastosować 
wyłączniki krańcowe sygnalizujące otwarcie drzwi szafy osłonowej lub włazów do komory 
pompowni. Dwa wyłączniki połączone są szeregowo a powstały w ten sposób 
sygnał powinien być wprowadzony na wejście sterownika, który przekazuje go następnie 
do systemu monitoringu. Dla umoŜliwienia odłączenia agregatu prądotwórczego i 
wykonania przeglądów w szafie naleŜy na niej zabudować przełącznik typu ŁK, którego 
dwie pozycje powinny być wyraźnie opisane jako: 
−  „ZASILANIE Z SIECI”, 
−  „ZASILANIE Z AGREGATU” . 
NaleŜy wykonać oświetlenie terenu pompowni sterowane wyłącznikiem czasowym 
programowanym w cyklu tygodniowym, z moŜliwością przełączenia na sterowanie ręczne. 
MontaŜ osprzętu i wyposaŜenia szafy naleŜy wykonać w warunkach warsztatowych. 
Odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem 
przez obsługę utrzymania ruchu. Szafę naleŜy wykonać w systemie TN-S. Szyna 
przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od szyny 
przewodu ochronnego PE. Szynę PE naleŜy połączyć z uziomem rozdzielnicy poprzez 
złącze kontrolne. Połączenie naleŜy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 
25x4mm lub linką miedzianą o przekroju od 10 do 16mm2 

 w zaleŜności od wielkości 
rozdzielnicy. 
Do zacisków kabla zasilającego rozdzielnicę naleŜy podłączyć odgromniki oraz ochronniki 
czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N.  W torze prądowym 
zasilającym naleŜy zabudować cztery elementy tłumiące ograniczające prąd udarowy. 
Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicy powinny być umieszczone bądź 
przy elementach tych obwodów, bądź na przedniej ścianie szafy. Wyraźnie naleŜy 
oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi 
normami. Szafa powinna mieć sprawne zamknięcie i nieuszkodzone blokady fabryczne 
zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i 
części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji. Wprowadzenie 
przewodów do rozdzielnicy siłowych powinno być wykonane w sposób uniemoŜliwiający 
przedostanie się do niej wilgoci bezpośredniej i oparów. 
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5.6. Wytyczne zwi ązane z zakupem i monta Ŝem agregatów pr ądotwórczych 
Pompownie ścieków nie mające dwustronnego zasilania powinny posiadać stacjonarne 
agregaty prądotwórcze. KaŜdy agregat wtedy powinien być zakupiony wraz z typową dla 
niego obudową dźwiękoszczelną, chroniącą go równieŜ w trudnych warunkach 
atmosferycznych klimatu umiarkowanego. JeŜeli zakupiony agregat nie będzie posiadał 
typowej obudowy, naleŜy ją wykonać jako szkieletową, z kształtowników stalowych o 
wymiarach w obrysie 4,0x3,0m i wysokość 2,9m. Warstwa zewnętrzna z blachy 
powlekanej, wewnętrzna z laminatów, wypełnienie - łaty drewniane, wełna mineralna 
2x9cm oraz folie izolacyjne. Konstrukcja dachu jak wyŜej. 
Alternatywnie moŜna wykonać obudowę z płyt warstwowych. 
1. W przypadku pompowni z częścią nadziemną: 
a) oddzielne pomieszczenie na pompy i agregat prądotwórczy; agregat prądotwórczy    

powinien cechować się m.in.: 
− napędem na paliwo ON, 
− automatyczny start raz w tygodniu, 
− automatyczny układ ładowania akumulatora, 
− automatyczne załączanie wentylacji mechanicznej przy pracy agregatu, 

b) gaśnice proszkowe w pomieszczeniach w których znajdują się agregat prądotwórczy     
i rozdzielnia elektryczna. Głównym wyposaŜeniem agregatu jest silnik spalinowy na olej 
napędowy i prądnica prądu zmiennego trójfazowego 3x400/220V/50Hz. W skład kompletu 
wchodzi, panel sterowania wskaźników, bateria akumulatorów rozruchowych, zbiornik 
paliwa, układ wydechowy z tłumikiem. 
Agregat powinien być wyposaŜony w autonomiczny układ Samoczynnego Załączania 
Rezerwy (SZR), Przy powrocie napięcia z sieci układ ten powinien wyłączać agregat. 
Przepompownie z dwustronnym zasilaniem powinny posiadać przyłącze dla agregatu 
przewoźnego. Podłączenie agregatu naleŜy wykonać wtedy poprzez złączki 
przyłączeniowe o przekroju 35mm2

 umieszczone wewnątrz szafy rozdzielczej, bądź 
poprzez wtyczkę stałą na tablicową typu 63A/380V/3P+N+PE umieszczoną na szafie 
rozdzielnicy. Wtyczkę stałą przyłącza agregatu naleŜy wyraźnie wyszczególnić opisem 
„Agregat”. 
 

5.7. Wymagania dotycz ące funkcji szafek sterowniczych pompowni ścieków 
Na terenie pompowni ścieków naleŜy zainstalować szafkę sterowniczą dostarczaną razem 
z pompownią. 
 

5.7.1. Funkcje układu elektrycznego: 
Wymagania, jakie powinny spełniać szafki sterownicze i telemechaniki przepompowni 
ścieków: 
• szafy winny być wykonane ze stali nierdzewnej, w podwójnej, ocieplanej obudowie by 

zapewnić odpowiednią temperaturę, 
• stopień szczelności (IP 66), 
• szafy powinny posiadać dodatkową obudowę. Całość powinna być zabezpieczona przed 

zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez podwójne drzwi zamykane na zamki z 
wkładką patentową, urządzenie alarmowe powinno być uruchamiane w czasie włamania 
do szafy lub do komory pompowni, 

• przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaźniki powinny być 
umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy i dostępne bez konieczności otwierania 
środkowej części szafy sterowniczej, 

• szafa sterownicza powinna posiadać łatwo dostępny wyłącznik główny odcinający, 
• wyposaŜenie w zabezpieczenie przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe o prądzie 

upływu 30mA, 
• wyposaŜenie w zabezpieczenie zwarciowe i przeciąŜeniowe dla poszczególnych silników 

pomp, 
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• czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających, 
• amperomierze mierzące prądy kaŜdej pompy, 
• dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia kaŜdej z pomp 

(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW - po trzy styczniki 
(przełącznik gwiazda-trójkąt), 

• zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wyłączając kolejno pompy, gdy poziom 
ścieków w zbiorniku pompowni obniŜy się poniŜej wartości zadanej, 

• przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/ automatyczna, 
• przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi, 
• liczniki godzin pracy kaŜdej z pomp, 
• sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan postoju -  

czerwona kontrolka, 
• sygnalizację stanów awaryjnych (niezaleŜną od stanu zasilania) w szczególności: brak 

zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie pokrywy włazu 
zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilającej, 

• świetlny i akustyczny sygnał alarmowy na obudowie szafy, 
• gniazda: 230V/10A i 400V/32A, 
• transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V, 
• gniazdo trójfazowe 32A/400V, 
• ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem, 
• zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika w układzie buforowym z baterią 

akumulatorów. 
Dodatkowe dane uzupełniające wymagania stawiane szafom sterowniczym                          
i telemechaniki opisane są w Programie Funkcjonalno- UŜytkowym. 
 

5.7.2. Funkcje realizowane przez sterownik pracy pr zepompowni: 
• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania                   

i wyłączania pomp, moŜliwość naprzemiennej pracy pomp, włączanie/wyłączanie pomp 
w takiej kolejności, Ŝe włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas 
postoju/pracy jest najdłuŜszy, 

• przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia 
równomiernego zuŜycia agregatów pompowych), 

• zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez sterownik), 
• blokowanie moŜliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, 
• utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie 

załączanie pomp w zaleŜności od napływu ścieków, 
• załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 
• obsługa 5 poziomów ścieków poprzez wyłączniki pływakowe, 
• zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw 

sterownika, 
• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym     

4-20 mA, 
• wyposaŜenie w wejście analogowe umoŜliwiające pomiar przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub prądowym), 
• monitorowanie zuŜycia energii przez poszczególne pompy, 
• rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, rejestrowanie 

czasu pracy pomp, 
• kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej, 
• wyposaŜenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 

wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umoŜliwiający odczyt aktualnego poziomu 
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ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy 
pomp, 

• wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU do 
podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 

• moŜliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co 
najmniej l tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zuŜycie energii 
elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp) 

Dodatkowe dane uzupełniające wymagania dotyczące systemu sterowania 
przepompownią opisane są w Programie Funkcjonalno- UŜytkowym. 
 
 
 

5.7.3. Wymagania dotycz ące systemu zdalnego przesyłania danych 
NaleŜy wykonać przekazywanie stanów pracy i stanów awaryjnych pompowni do 
centralnej dyspozytorni oczyszczalni drogą radiową w oparciu o technologię pakietowej 
transmisji danych GPRS. 
KaŜdą pompownie ścieków naleŜy wyposaŜyć w radiomodem GPRS współpracujący z 
autonomicznym sterownikiem swobodnie programowalnym o budowie modułowej, 
będącym na wyposaŜeniu danej pompowni. Tak więc wypracowanie i przekazywanie 
sygnałów dla układu monitorowania pompowni naleŜy wykonać w oparciu o ten sterownik. 
Dodatkowe dane uzupełniające wymagania dotyczące systemu zdalnego przesyłania 
danych opisane są w Programie Funkcjonalno- UŜytkowym. 
Wizualizację naleŜy wykonać zgodnie z istniejącym, obowiązującym w ZGWK                   
w Tomaszowie Maz. sp. z o. o. systemem monitorowania. Dokładne ustalenia dotyczące 
formy wizualizowanych wielkości oraz zakres sterowania Wykonawca ustali z InŜynierem 
w porozumieniu z UŜytkownikiem. 
 

5.7.4. Wymagania dotycz ące modernizacji systemu wizualizacji 
Szczegółowe dane uzupełniające wymagania dotyczące modernizacji systemu wizualizacji 
opisane są w Programie Funkcjonalno- UŜytkowym. 
Funkcje monitorowania naleŜy wykonać w aplikacjach stacji operatorskich Centralnej 
Dyspozytorni równolegle z uruchomieniem budowanej przepompowni ścieków. NaleŜy 
unikać sytuacji uruchamiania monitoringu równolegle przez róŜne firmy. Gdyby jednak 
zaistniała sytuacja budowy dwu pompowni przez róŜne firmy, to naleŜy opracować grafik 
uruchamiania monitoringu kaŜdej z nich. 
Po zakończeniu instalacji i pomyślnym przetestowaniu oprogramowania wszystkich  
modemów, stacji operatorskich, tablicy synoptycznej i wszelkich sterowników związanych 
z tym kontraktem, Wykonawca dostarczy UŜytkownikowi: 
• kody źródłowe, parametry ustawień oraz hasła zabezpieczające oprogramowanie, 
• ostatecznie zaktualizowane wersje programów do sterowników na płytach CD lub  

innych trwałych nośnikach danych, 
• niezbędne kabelki specjalistyczne i oprogramowanie słuŜące do serwisowania wszelkich 

urządzeń programowanych z komputera. 
 

5.8. Agregaty pompowe 
Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68. Silniki pomp powinny w standardzie posiadać 
zabezpieczenie termiczne (bimetal). Elastyczne kable zasilające powinny mieć gumową 
izolację. Wprowadzenie kabla powinno być absolutnie wodoszczelne i zapewniać 
bezpieczeństwo silnika nawet w przypadku uszkodzenia kabla lub jego izolacji. 
Pojedyncze Ŝyły przewodu muszą być zacynowane i ułoŜone w Ŝywicy lanej. Dławik kabla 
powinien zapewniać prosty i szybki montaŜ i demontaŜ oraz odłączenie pompy i jej 
swobodny transport bez przewodu zasilającego. 
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5.9. Ochrona przeciwpora Ŝeniowa, wyrównawcza i przeciwprzepi ęciowe. 
Podstawową ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna 
poszczególnych elementów instalacji pompowni. Dodatkowym środkiem ochrony 
przeciwporaŜeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia 
poprzez wyłączniki róŜnicowoprądowe działające na bazie sprawnej instalacji 
uziemiającej. 
W celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), naleŜy 
zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być 
poprowadzony od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy 
siłowej pompowni. 
Ochronę przeciwprzepięciowe dla ZK-P i WLZ zapewniają odgromniki zabudowane na 
zmodernizowanych słupach linii napowietrznych, od których wyprowadzono przyłącze 
kablowe oraz odgromniki , ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w szafie 
rozdzielczej, sterowniczej i telemechaniki. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)            
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy. 
 

6.2.1. Badania i pomiary Zł ącza Kablowo-Pomiarowego 
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić: 
a)  prawidłowość połączeń układu pomiarowego, 
b)  prawidłowość połączeń układu SZR, 
c)  prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ, 
d)  dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania i WLZ, 
e)  prawidłowość połączeń instalacji uziemiających, 
f)   dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
g)  konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
h)  prawidłowość montaŜu wyposaŜenia, 
i)   prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń, 
j)   rezystancję izolację złącza i skrzynki pomiarowej, 
k)  skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej złącza kablowego i skrzynki pomiarowej, 
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l)   rezystancję uziemienia, 
m) funkcjonalność działania łączników. 
 

6.2.2. Badania i pomiary szafy rozdzielczej, sterow niczej i telemechaniki 
Po wykonaniu Robót naleŜy sprawdzić: 
a)  prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ, 
b)  połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 
c)  kompletność i prawidłowość montaŜu wyposaŜenia, 
d)  nastawy zabezpieczeń, 
e)  prawidłowość połączeń przewodów ochronnych, 
f)   dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 
g)  prawidłowość montaŜu wyposaŜenia, 
h)  prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposaŜenia, 
i)   opis czoła rozdzielnicy, 
j) zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyŜszym niŜ bezpieczne, 
k)  funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek, 
l)   rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych, 
m) skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej szafek sterowniczych 
 

6.2.3. Badania elementów automatyki 
Po wykonaniu robót naleŜy sprawdzić poprawność działania: 
a) układu SZR w ZK-P, 
b) agregatu prądotwórczego, 
c) układów automatyki i sterowania pompowni, 
d) systemu zdalnego przesyłania danych, 
e) kompletnego systemu wizualizacji w Centralnej Dyspozytorni. 
Badania elementów automatyki naleŜy przeprowadzić poprzez wykonanie szeregu 
symulacji rozmaitych sytuacji i stanów normalnych i awaryjnych przepompowni. Przyczyna 
kaŜdego nieprawidłowego zadziałania układu automatyki powinna być szczegółowo 
przeanalizowana, wyjaśniona, a ewentualna usterka poprawiona. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty elektryczne związane z montaŜem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy 
siłowej, sterowniczej i telemechaniki przepompowni, realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części tych robót nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej, 
sterowniczej i telemechaniki przepompowni będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla montaŜu złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej, sterowniczej i telemechaniki 
przepompowni nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty związane z montaŜem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej i 
sterowniczej pompowni ściekowych i wodnych naleŜą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2. 
 

8.2.1. Odbiór ostateczny Robót - Przej ęcie Robót. 
Przed przekazaniem do eksploatacji naleŜy dokonać Przejęcia Robót, odbioru 
ostatecznego Robót, podczas którego szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na: 
a) realizację zaleceń InŜyniera dotyczących odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone          
w trakcie wykonywania Robót, 

b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń  i 
uwag komisji odbiorowej, 

c) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany                    
i uzupełnienia, 

d)   kompletności protokołów z pomiarów, 
e)   kompletność DTR i świadectw producenta, 
f)    instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 
g) jakość wykonanych Robót związanych z posadowieniem szafek: złącza ZK-P oraz 

rozdzielczej szafy siłowej i sterowniczej pompowni, 
h) funkcjonalność operacyjną układów: sterowania przepompownią, SZR złącza ZK-P, 

agregatu prądotwórczego, zdalnego przesyłania danych i wizualizacji, 
i)    jakość uziomów złącza ZK-P oraz szafy siłowej, sterowniczej i telemechaniki, 
j) naniesienie odstępstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej 

dotyczących wykonanych Robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane  z 
montaŜem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej i sterowniczej pompowni. 
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
związanych z kompletną siecią kanalizacyjną, obejmującą m.in. przepompownie ścieków, 
na potrzeby których występują roboty elektryczne związane z montaŜem złącza kablowo-
pomiarowego, szafy siłowej, sterowniczej i telemechaniki tej przepompowni. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie                      
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z montaŜem złącza kablowo-
pomiarowego, szafy siłowej, sterowniczej i telemechaniki przepompowni określonych w 
Kontrakcie obejmuje: 
1) prace geodezyjne, 
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
3) roboty zasadnicze: 

a) montaŜ szafki złącza kablowo-pomiarowego, 
b) montaŜ siłowych szaf rozdzielczych, 
c) montaŜ szaf sterowniczych, 
d) montaŜ szaf telemechaniki, 
e) montaŜ agregatu prądotwórczego, 
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f) modyfikacja tablicy synoptycznej w Centralnej Dyspozytorni, 
g) modyfikacja istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego w dyspozytorni. 

4) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem fundamentów ZK-P, 
5) prace konserwacyjne części podziemnych fundamentów złącz kablowych, 
6) wyregulowanie i uruchomienie układów SZR i agregatów prądotwórczych, 
7) wszelkie prace dodatkowe związane z modyfikacją istniejącego oprogramowania w 

Centralnej Dyspozytorni i na stanowiskach operatorskich tam istniejących, 
8) wszelkie  prace  związane  z  uruchomieniem,  testowaniem  AKPiA,  sterowania i  

wizualizacji, 
9) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń  
    Robót, 
10)wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po  
     Robotach. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne 

wymagania i badania. 
3. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania 
    i badania 
4. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
5. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

 lub cyframi. 
6. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, 

 przedmiot i wymagania podstawowe. 
7. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

 przed prądem przetęŜeniowym. 
8. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 

 dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
9. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

 przeciwporaŜeniowa. 
10. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia  
      i  przewody ochronne. 
11. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
12. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przed przepięciami. 
13. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór   
      i  montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
14. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 
15. PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 

instalacji i urządzeń. Wymagania. 
16. PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
17. PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
18. PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
19. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
20. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
21. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
22. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej   
      i zabezpieczającej. 
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973 r. 
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24. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie  ochrony przeciwporaŜeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

25. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
      w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 

niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
(12) WW 08.00: Zieleń 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót związanych z zielenią dla Zadania w ramach projektu „ Modernizacja 
oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – 
Zadanie numer  14 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować                  
w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót 
wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników i nasadzeń obejmuje: 
− wykonanie trawników dywanowych, 
− wykonanie nasadzeń krzewów zimą zielonych i drzew ozdobnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  
Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera 
Kontraktu) i PFU oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót 
dodatkowych). 
. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za 
ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
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2.1. Trawnik. 
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy 
mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw                      
w zaleŜności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony 
skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
 
 
2.2. Krzewy i drzewa ozdobne. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW  
w zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska               
i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
− równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
− przewodnik wyraźnie prosty, 
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 
− dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, 

które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, 
bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niŜ dwa lata. 
Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć 
min. wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy 
płoŜące i iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez 
uszkodzeń, 

− szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin, 

− materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez InŜyniera lub Państwową 
Inspekcję  Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce. 

 

Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrost podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
− ślady Ŝerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
− martwica i pęknięcia kory, 
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
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− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
− złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 
− więcej niŜ 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń naleŜy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera, sprzęt: 
− glebogryzarka, pług, kultywator, brona 
− brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika 
− kosiarka do trawników 
− świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 
− opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 
− małe narzędzia ręczne. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiały będące przedmiotem 
niniejszych WW moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi  w  warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Wykonanie trawników 
śyzna ziemia w zaleŜności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki: 
− ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana              

w hałdach nie wyŜszych niŜ 2 m, 
− ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
− zakupiony humus (ziemia Ŝyzna) powinna być uŜyta do wypełnienia otworów, 

rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 
− przed zastosowaniem ziemi Ŝyznej naleŜy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
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Do wykonania trawnika siewem naleŜy stosować gotowe mieszanki traw (pkt. 2. 
niniejszych WW). Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg 
której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez InŜyniera. 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 
− teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
− w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości Ŝyznej ziemi lub ziemia nie moŜe być 

uŜyta, naleŜy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 

− podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu naleŜy obniŜyć           
o ok. 15cm, 

− teren powinien być wyrównany, 
− przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 

broną talerzową lub zgrabiarką, 
− siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 

15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez InŜyniera, 
− na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na kaŜde 100 m2, 
− na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na kaŜde 100 m2, 
− po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 

umoŜliwienia penetracji wody; jeŜeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku uŜycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne uŜycie gładkiego walca, 

− powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 
− chwasty powinny być zniszczone przy uŜyciu pestycydów zaakceptowanych przez 

Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin,  
 − poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy 

siew uzupełniający. 
 

Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, 
nawoŜenie oraz odchwaszczanie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 
− kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie 

wysokość 10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 
− ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
− koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone 

często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zaleŜy od 
uŜytego gatunku traw, 

− w pierwszym rzędzie duŜe chwasty powinny być usuwane przy uŜyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które naleŜy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 
miesięcy od załoŜenia trawnika. 

− niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zaleŜności od warunków pogodowych. 

− W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowiązkowy dosiew), 

− trawniki powinny być nawoŜone – średnio 6 kg NPK na kaŜdy hektar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na 
kaŜdą porę roku: 

− na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
− od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 

potasu i fosforu, 
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 
NawoŜenie naleŜy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
− azot (N) 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
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− fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
− potas (K) 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 
InŜynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 

5.3. Sadzenie drzew i krzewów 
Zakres robót obejmuje sadzenie drzew i krzewów. 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 
− dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, 

jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w 
kontenerach - 15.03 - 30.11, 

− przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią 

urodzajną, 
− rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niŜ 

5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 
prawidłowy rozwój rośliny, 

− korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
− korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę        i 

podlać, 
− drzewa formy piennej naleŜy przymocować do palika tuŜ pod koroną oraz drugi razy w 

połowie wysokości pnia, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa (sięgać pod „koronę”), 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
− drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy naleŜy po posadzeniu wiosną niezwłocznie 

przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, 
− przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 
− drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie 

jw., 
− drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 

nadłamane gałązki, 
− krzewy liściaste po posadzeniu naleŜy przyciąć o 2/3 wysokości, 
− drzewa liściaste nalewy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezaleŜnie 

od gatunku. 
 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 
− podlewanie w zaleŜności od potrzeb, 
− odchwaszczanie, 
− nawoŜenie, 
− poprawianie misek, 
− kopczykowanie drzew i krzewów jesienią, 
− rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
− wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
− wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 
− przecięcie złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i 

formujące), 
− ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez 

InŜyniera. Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg 
zaleceń projektowych, 

− nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych, 
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− dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez 
określania  przyczyny). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia  i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Trawniki. 
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
− lokalnej wymiany gruntu na grunt Ŝyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
− ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
− prawidłowości wałowania terenu, 
− zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
− gęstości wysiewu, 
− prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
− okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
− dodatkowych dosiewów – jeŜeli są konieczne. 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
− głębokość murawy, 
− obecność nie wysianych gatunków i chwastów 
 

6.2.2. Posadzone drzewa i krzewy. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
− zaprawy ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków  i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normami, 
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej                          

i przymocowania do nich drzew, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
− zasilenia nawozami mineralnymi. 
 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
− zgodności z Rysunkami, 
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− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 

− jakości posadzonego materiału. 
− w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie 

nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem zieleni realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie 
są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części tych robót nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta          
w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. Dla robót związanych z realizacją zieleni nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa 
(2/2)) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9. Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z 
realizacją zieleni. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 
scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 
ukończenia robót związanych z realizacją zieleni oraz innych robót związanych z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie  w zakresie 
wykonania trawników dywanowych siewem obejmuje: 
− usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 
− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 
− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań            

i  sprawdzeń robót, 
− przygotowanie terenu, 
− nawoŜenie, 
− zakładanie trawników, 
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− pielęgnację (utrzymanie) trawników, 
− badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie               w 
zakresie wykonania nasadzeń drzew i krzewów obejmuje: 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań         

i  sprawdzeń robót, 
− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych                     

i roślinności, 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− sadzenie drzew i krzewów, 
− pielęgnację drzew i krzewów, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiOR Warunki Wykonania i Odbioru Robót  
2. PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 

niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 
(13) WW 09.00: Ogrodzenia 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót związanych z odtworzeniem i wykonaniem ogrodzeń w ramach projektu 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego” – Zadanie numer  14 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŜe) opisanych       
w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym (PFU - tom 3 SIWZ) Niniejsze Wymagania 
Zamawiającego, będące częścią SIWZ naleŜy traktować w odniesieniu do wykonania 
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach odtworzenia i wykonania ogrodzeń obejmuje: 
− Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole. 
− Odtworzenie ogrodzenia z Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych (deski Ŝelbetowe 

pełne). 
− Wykonanie ogrodzenia pompowni z siatki na słupkach stalowych osadzonych                

w cokole wraz z bramą. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 
Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z  
Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez InŜyniera 
Kontraktu) i PFU oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu  (dotyczy między innymi robót 
dodatkowych). 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia 
InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 

2.1. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych osad zonych w cokole. 
 

2.1.1. Fundament oraz cokół betonowy „na mokro” 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego 
montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu powinna być B 15 lub zgodna ze wskazaniami InŜyniera. Beton powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i 
domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z 
ustaleniami podanymi w BN- 88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane z uwagi na wskazania InŜyniera, 
przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien 
być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać 
wymagania PN-B-23010. Pręty zbrojenia mogą być stosowane z uwagi na wskazania 
InŜyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę 
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości 
mechaniczne stali uŜywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom 
PN-B-03264. 
Dopuszczane jest zastosowanie elementów prefabrykowanych 
 

2.1.2. Siatka wypełniaj ąca prz ęsła 
Wypełnienie przęseł naleŜy wykonać z siatki plecionej ślimakowej powlekanej  zgodnie     
z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz z ustaleniami z InŜynierem. Siatka stalowa 
ocynkowana powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-02. 
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Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 
do 25 m. Odchyłki długości nie powinny przekraczać ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz ± 0,2 m 
dla siatek wielkości od 40 do 70. 
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala 
powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być 
przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu 
stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 
 

2.1.3. Liny stalowe 
Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym przez PNM- 80201 i PN-M-80202. 
Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, powlekanym lub 
ocynkowanym zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz ustaleniami             
z InŜynierem. 
 

2.1.4. Słupki ogrodzeniowe 
Słupki metalowe ogrodzeń naleŜy wykonywać z rur lub kształtowników powlekanych PVC. 
Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków z rur naleŜy przyjmować zgodnie z 
tablicą 1 i 2. 
 
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco według PN-H-74219 

Dopuszczalne odchyłki w % Średnica 
zewnętrzna, mm 

Grubość 
ścianki, mm 

Masa 1 m, 
kg średnicy 

zewnętrznej 
grubości 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 
88,9 

101,6 

od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,6 do 20,0 

od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 4,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 
od 6,26 do 30,8 
od 6,76 do 34,0 
od 8,70 do 40,2 

± 1,25 ± 15 

 
Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 

Dopuszczalne odchyłki w % Średnica 
zewnętrzna, mm 

Grubość 
ścianki, mm 

Masa 1 m, 
kg średnicy 

zewnętrznej 
grubości 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 

 
od 2,9 do 5,6 
od 2,9 do 8,0 
od 2,9 do 10,0 
od 7,1 do 10,0 
od 7,1 do 10,0 

od 3,44 do 6,27 
od 3,65 do 9,04 
od 3,87 do 
11,60 
od 9,34 do 
12,40 
od 9,90 do 
13,20 

± 1,0 ± 15 

 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej 
zaakceptowanej przez InŜyniera. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze 
rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o: 
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− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  + 10 mm, 
− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej     

3 m z naddatkiem 5 mm na kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, 
R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne 
normy. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane 
indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i 
większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). 
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, 
znak stali i numer wytopu. 
 

2.1.5. Elementy no śne bram, furtek oraz ram wypełnionych siatk ą 
Bramy i furtki oraz ramy przęseł naleŜy wykonać z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 
5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych kształtowników. 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika 
powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 
szlifowanie lub dłutowanie, z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne 
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moŜe zmniejszyć się poza 
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według PN-H- 84020 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym 
zamówienie a dostawcą. 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, Ŝe kształtowniki o 
masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 
 

2.1.6. Łączniki 
Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między 
sobą elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, 
bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-
M-82054-03 lub innej uzgodnionej. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z 
dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez 
uszkodzeniem. 
 

2.1.7. Słupki oraz siatka wypełniaj ąca prz ęsła dla ogrodze ń odtwarzanych 
Do wykonania (odtworzenia) słupków oraz siatki wypełniającej przęsła ogrodzenia naleŜy 
wykorzystać elementy uzyskane z wcześniejszej rozbiórki i zakwalifikowane do 
ponownego wbudowania zgodnie z WW 02.00 „Roboty rozbiórkowe”. 
 

2.2. Ogrodzenie z Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych - odtwarzane.  
Do wykonania (odtworzenia) ogrodzenia z Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych 
naleŜy wykorzystać elementy uzyskane z wcześniejszej rozbiórki. Beton fundamentów 
słupków wg pkt. 2.1.1 niniejszych WW. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia moŜna 
stosować: środki transportu, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów 
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod 
warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Kamień i kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. 
Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Do transportu stali zbrojeniowej i dłuŜyc naleŜy uŜywać przyczep. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie 
Terenu Budowy do transportu mieszanki betonowej moŜna uŜywać pompy hydraulicznej 
na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego 
wbudowaniem nie moŜe przekraczać 45 minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniową 
moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi                       
w warunkach  zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-EN, WWiORB i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.2. Odtworzenie oraz wykonanie ogrodzenia z siatki  na słupkach stalowych 
osadzonych w cokole oraz ogrodzenia z Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych 
Ogrodzenia rozebrane w związku z budową sieci kanalizacyjnej i jej elementów naleŜy 
odtworzyć w sposób analogiczny do ogrodzenia istniejącego (przywracając je do stanu 
pierwotnego, niepogorszonego, poprzedzającego rozbiórkę), wykorzystując materiały 
pochodzące z wcześniejszej rozbiórki (lub analogiczne), zaakceptowane do ponownego 
wbudowania przez InŜyniera zgodnie z WW 02.00 „Roboty rozbiórkowe”. Wykorzystanie 
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materiałów innych niŜ z rozbiórki i nie analogicznych do rozbieranych wymaga zgody 
InŜyniera oraz właściciela obiektu. 
Do podstawowych czynności, przy wznoszeniu ogrodzeń naleŜą: 
− wykonanie dołów pod słupki, 
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
− ustawienie słupków (metalowych, Ŝelbetowych), 
− wykonanie cokołu betonowego (dla ogrodzenia z siatki), 
− wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa 

sztucznego, względnie ustawienie desek Ŝelbetowych), 
− ewentualnie wykonanie bram i furtek. 
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 
wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m w rozstawie ogrodzenia istniejącego. 
Słupki mogą być osadzone w betonie ułoŜonym w dołku albo oprawione w bloczki 
betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po 
uzyskaniu akceptacji InŜyniera, słupki betonowe mogą być obłoŜone kamieniami lub 
gruzem i przysypane ziemią. Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór 
mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.1.1. niniejszych WW. Do 
czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany 
„na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do dalszych prac (np. 
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niŜsza od 10°C - po 14 dniach. 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo  w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki         
z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki odtwarzane naleŜy osadzić w 
rozstawie analogicznym do istniejącego. Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące 
na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 150 naleŜy zabezpieczyć przed 
wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ biegu 
ogrodzenia pod kątem około od 30 do 450. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 
metalowych. 
Słupki końcowe, naroŜne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 
umocowania do nich siatki. 
Cokół betonowy powinien być wykonany z betonu klasy B15 lub zgodnie ze wskazaniami 
InŜyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Mieszankę naleŜy 
układać we wcześniej przygotowanym deskowaniu. W przypadku ogrodzeń odtwarzanych, 
cokół naleŜy wykonać w sposób analogiczny do wcześniej rozebranego. 
W celu zamocowania siatki naleŜy w pierwszej kolejności rozwiesić trzy linki (druty) 
usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do 
słupków końcowych, naroŜnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane 
(np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieŜącym 
drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać 
nacisku na słupki naroŜne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę 
tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi 
wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez InŜyniera. Nie 
naleŜy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki naroŜne lub 
bramowe. Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, naroŜnych               
i bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek   
i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną 
krawędź siatki metalowej naleŜy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. 
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
W przypadku przęseł wykonanych z siatki w ramach z kątownika, ramy naleŜy wykonać    
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z kątowników o wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kształtownika 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Wysokość i szerokość elementów w ramach z kątowników winna być zgodna z 
dokumentacją projektową. Wypełnienie ram naleŜy wykonać z siatki stalowej powlekanej. 
Zaleca się wykonanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania 
moŜliwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy moŜna wykonać przy naroŜnikach. Górne 
krawędzie ram powinny być zawsze poziome. Prześwity między ramą a słupkiem nie 
powinny być większe niŜ 8 do 10 cm. Ramy z siatką umieszcza się między słupkami          
i przymocowuje do słupków. W celu uniknięcia wydłuŜenia lub kurczenia się ram pod 
wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i 
płaskowników z otworami podłuŜnymi. 
Bramy i furtki naleŜy wykonać z kątowników (np. o wymiarach 45x45x5mm lub 50x50x6 
mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi. KaŜda brama     
i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposaŜeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 
Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową,        
a do linek – zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji InŜyniera, siatka          
z tworzywa sztucznego moŜe być przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej. 
Deski z prefabrykatów Ŝelbetowych, bez względu na konfigurację terenu, powinny być 
ułoŜone poziomo. Jeśli nie ma moŜliwości utrzymania ogrodzenia w poziomie na całej 
długości, naleŜy zastosować stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie moŜna uszczelnić od dołu 
wkopując w ziemię deskę ogrodzenia na głębokość od 10 do 20 cm. Przy naroŜnikach        
i bramach, gdy przęsło ogrodzenia moŜe być krótsze, naleŜy deski odpowiednio przyciąć 
lub ustawić je pionowo. 
Jeśli rowki w słupkach Ŝelbetowych wykonane są niedokładnie (zwłaszcza ich głębokość), 
po akceptacji InŜyniera, moŜna po załoŜeniu deski do poprzedniego słupka dostawiać 
kolejno następne słupki umocowując je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia. 
Jeśli zatwierdzona dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to deski naleŜy połączyć 
ze słupkami zaprawą cementową o wytrzymałości na ściskanie min. R28 = 12 MPa, 
pozostawiając co trzecie lub czwarte przęsło nie usztywnione jako dylatację. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6.2.1. Odtworzenie oraz wykonanie ogrodze ń 
Kontrola jakości odtworzonego ogrodzenia polega na sprawdzeniu na podstawie oględzin  
i pomiarów przywrócenia ogrodzenia do stanu pierwotnego, niepogorszonego,  
poprzedzającego rozbiórkę. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
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wykonania robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w celu akceptacji materiałów, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2 niniejszych WW. 
W przypadku materiałów pochodzących z rozbiórki Wykonawca powinien przeznaczyć do 
wbudowania jedynie te materiały, który uzyskały akceptacje InŜyniera, zgodnie z WW 
02.00. „Roboty Rozbiórkowe”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę 
z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić 
uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w 
zakresie wymagań podanych w punkcie 2 niniejszych WW. W czasie wykonywania 
ogrodzenia naleŜy zbadać: 
− zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową oraz stanem istniejącym 

(lokalizacja, wymiary), 
− prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
− poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
− prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów 
Ŝelbetowych, zgodnie z punktem 5, 

− poprawność wykonania bram, zgodnie z punktem 5. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
niniejszych WW zostaną przez InŜyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień 
niniejszych WW zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń realizowane w ramach 
niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. śadna z części tych robót 
nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń 
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń nie wprowadzono w 
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania 
Podstawowe " pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich jakości i kompletności oraz 
zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru robót (WW, PFU – część opisowa ) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 
pkt. 9.  
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Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem   
i odtworzeniem ogrodzeń. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych 
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń oraz 
innych robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen naleŜy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 
Wykonawcy, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem i odtworzeniem ogrodzeń w 
Kontrakcie obejmuje: 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań               

i sprawdzeń robót, 
− usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 
− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych                     

i roślinności, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− dostarczenie materiałów pochodzących z rozbiórki, a przeznaczonych do ponownego 

wbudowania, 
− prace ziemne, 
− przygotowanie podłoŜa: podsypki, pod betony, 
− wykonanie fundamentów i cokołów z warstwami izolacyjnymi dla słupów, 
− ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
− osadzenie wrót i ew. furtek, 
− zabezpieczenie antykorozyjne, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WWiOR Warunki  Wykonania i Odbioru Robót  
2. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów  
    elementów budowlanych z betonu 
3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
    i badania przy odbiorze 
4. PN-B-06250 Beton zwykły 
5. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
    świr i mieszanka 
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
    Piasek 
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
13. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
14. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych  
      metodami  nieniszczącymi 
15. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności  
      korozyjnej środowisk 
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16. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
17. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
18. PN-H-82200 Cynk 
19. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
20. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania  
      cieplnego. Gatunki 
21. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
22. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
23. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
24. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
25. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
26. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
27. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
28. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
29. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
30. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa               

i Ŝeliwa do    malowania. Ogólne wytyczne 
31. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne 
32. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
33. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 
34. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
35. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości  na podstawie oględzin zewnętrznych 
36. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
37. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
38. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
39. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
40. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 

wymagania i badania 
41. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
42. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb                    

i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 
zabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałoŜonych powłok 

43. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
44. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania 
45. BN-69/5018-01 Drut kolczasty 
46. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
47. BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylenu 
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
49. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń Ŝelbetowych. 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

 
Uwaga : Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później 

niŜ 30 dni przed terminem składania ofert. 

 


