Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci kanalizacyjnej kontraktu Ill (zad. 7)

data wydania pozwolenia cafkowita dt. sieci [mb] Zakres'zrealizowany [mb] zakres pozost?fy do zrealizowania [mb] ) ) dokumenty rozliczeniowe L
Lp.| znak pozwolenia na bud. lica wg Projektu Budowlanego wg Projektu Budowlanego wg Projektu Budowlanego . dokumenty, prace niezbgdne do wykonania ks Wk dokumenty wykonane przez Zamawiajacego
Nr pozwolenia na budowe sieé grawit., |odgatezienia |odgatezienia odcinek sieé grawit., odeatezien dcinek sied grawit., L uwagl dla catkowitego rozliczenia wykonanych robét prze' EWiens pr?ez Ay enswies dla dokoriczenia rozliczenia robdt
kan. toczna  |dn200mm dn150mm Kandtioezia gatezienia odcine Kan. oczna odgatezienia przy Miesigcznych Rozliczeniach Wykonawcy
cze$¢ Hubala 315,50 86,50|G8-H7 315,31 85,98 rozliczono w PSP nr 1 a. W studniach W1, W2, W3, W4, W6, W7, W8, W9, W9a, W21, W22, W23, |a. szkice geodezyjne powykonawcze
Gminna 343,00 81,50zadlepka-G8 343,06 83,25 rozliczono w PSP nr 2 :IV24,_W25! W26, W27, W28, \/_\/?9, W30, W31 stwierdzono wtazy b. protokoty ro?ot zanlka;q’q_/ch |}1Ielgajqcych_zakr_\/C|u
alizacyjne bez logo Zamawiajgcego; c. protokoty préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
W2-0k4.1, Ok4- b. W studniach G5 i G6 stwierdzono wtazy kanalizacyjne bez logo d. badania wskaznika zageszczenia gruntu
Okopowa 308,00 57,50|0k8, H1-04 382,93 74,09 rozliczono w PSP nr 3 Zamawiajacego; e. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkow
25.03.2013r. zaslepka-W9b ¢. W studniach 01, 03, 04, Ok1, Ok, Ok3, Ok4, Ok4.1, Ok5, Ok7, Ok8 f. protokoty odbioru terenu
WAB.6740.825.2012 W31-w21 791,33 92,90 rozliczono w PSP nr 1, 2 i 3 [stwierdzono wiazy kanalizacyjne bez logo Zamawiajacego;
DEC. NR 170/2013 a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, a. protokoly robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. protokoty préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
c. badania wskaznika zageszczenia gruntu
d. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkow
‘W9Ob-W15a 273,50 34,00 nie rozliczono e. protokoty odbioru pasa drogowego
Wilcza 1360,00 152,00 W15a-W21 296,00 45,00 |pozostato do wykonania
suma 2 326,50 0,00 377,50 2106,13 370,22 296,00 45,00
Radomska (dr.
22.04.2013r. Opoczyﬁsk:d(:ir7l731)3) 1 ;’Zg‘gg 429,50 404,00 0.00 0,00 .
|A-11.7840.481.2012.RM did Al _ / 0,00 caty zakres pozwolenia na budowe pozostat do
DEC NR 125/13 ttocznia SciekSw - ul. Opoczyriska 1 kpl. wykonania
kanaf tfoczny (dr. 713) 206,00 I i ooo0f | - T I T T T i T L e I B
suma|bez tfocznego 2217,00 429,50 404,00 0,00 0,00 2217,00 404,00
3. SZKICE geodezyjne powyKonawcze
b. protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c. protokoty préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
bez uwag d. badania wskaznika zaggszczenia gruntu
e. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkéw
Wil-Wi7b 102,60 46,30 rozliczono w PSP nr 3 f. protokoty odbioru pasa drogowego
@. SZKICe geodezyjne powykonawcze
b. protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c. protokoly préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
d. badania wskaznika zaggszczenia gruntu
e. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkéw
Wil-wie 184,40 110,10 nie rozliczono f. protokoty odbioru pasa drogowego
Wi7b-Wi14'
Wi15-D11, Wi214
Witosa 1 039,00 19,50 519,00 Wi26 795,50 358,00(pozostato do wykonania
Hojnowskiego 253,00 83,50 Wi15-D4 253,00 83,50
11.10.2013r. a. szKice geodezyjne powykonawcze
WAB.6740.290.2013 Dziubattowskiego 670,50 3,50 102,50(Wi2-D13 616,95 94,38 rozliczono w PSP nr 3 bez uwag b. protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
DEC. NR 666/2013 c. protokoty préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
Katuzyriskiego 71,00 45,50|Ka2-D5 70,40 44,30 rozliczono w PSP nr 3 bez uwag d. badania wskaznika zageszczenia gruntu
L, e. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkéw
toziniskiego 291,50 71,00(£5-Wi6, £8-Wi6 290,65 85,20 rozliczono w PSP nr 3 bez uwag f. protokoly odbioru pasa drogowego
Pliszczyrskiego 265,00 128,00 Wi24-PI7 265,00 128,00
3. SZKICe geodezyJne POWyKONawcze
) bez uwag b. protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Stolarskiego 79,50 43,50(St2-D3 79,70 43,45 rozliczono w PSP nr 3 c. protokoly prob szczelnosci odcinkéw kanalizacji
d. badania wskaznika zageszczenia gruntu
bez uwag e. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkow
25Putku AK 115,50 99,50|P1-P3 95,70 96,05 rozliczono w PSP nr 3 f. protokoly odbioru pasa drogowego
Wall-Wal4,
Wa3-Wa3.2,
Wa4-Wa4.2,
Wa5-Wa5.2,
Wawalskiej 395,50 92,00 Wa6-Wab6.1 395,50 92,00|pozostato do wykonania
teren lesny (spinka) 297,50 0,00 Wa14-Wil 297,50 0,00|pozostato do wykonania
suma 3 478,00 23,00 1184,50 1440,40 519,78 2 006,50 661,50
a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; a. protokoty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu  |a. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkow
b. badania wskaznika zaggszczenia gruntu b. protokoty préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
Reja 172,00 55,00|R5-5t17.1 172,00 55,00 nie rozliczono c. protokoly odbioru pasa drogowego
8.10.2013 a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; a. protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu  |a. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkéw
WAB.6740.269.2013 b. badania wskaznika zaggszczenia gruntu b. protokoty préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
DEC NR 655/2013 Mtodziezowa 84,00 2,50 11,00|zaslepka-M3 84,00 13,50 nie rozliczono c. protokoty odbioru pasa drogowego
suma 256,00 2,50 66,00 256,00 68,50 0,00 0,00
Gminna 167,00 64,50 G11-G8 167,00 64,50|pozostato do wykonania
a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; a. protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.10.2013 b. w studni Trl stwierdzono wtaz kanalizacyjny bez logo Zamawiajacego; b. protokoty préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
e c. badania wskaznika zageszczenia gruntu
WAB.6740.269.2013 e o d. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkow
DEC NR 655/2013 Torawa 44,50 12,00[Tr1-G7 44,50 12,00 nie rozliczono e. protokoly odbioru pasa drogowego.
a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; a. protokoly robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu  |a. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkéw
b.badania wskaznika zageszczenia gruntu b. protokoty préb szczelnosci odcinkdw kanalizacji
Okopowa 99,00 20,50{0k11-0k8 99,00 20,50 nie rozliczono c. protokoty odbioru pasa drogowego
suma 310,50 0,00 97,00 143,50 32,50 167,00 64,50
a. nie przedstawiono inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; a. protokoly robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. Wykonano studnig Mi1 oraz kilka metréw kanatu w kierunku Mi2, ale b. protokoty préb szczelnosci odcinkéw kanalizacji
stwierdzono wysoki poziom wody niewiadomego pochodzenia (ok. 1,0m od |c. badania wskaznika zaggszczenia gruntu
terenu) i nie mozna okresli¢ poprawnosci jej wykonania - do demontazu;  |d. inspekcja TV powykonawcza z wykresami spadkéw
Mi10-Mi3 299,50 40,50 nie rozliczono e. protokoty odbioru pasa drogowego
Mi3-P2,
WAB.BG.;:;;;;.ZOB Michafcwska 1 008,50 3,50 167,00 Mil-Mi23 812,50 126,50|pozostato do wykonania
DEC NR 655/2013 Cisowa 145,00 61,50 C4-Mi23 145,00 61,50|pozostato do wykonania
Mysliwska 387,50 3,50 11,00 Mil-H8 391,00 11,00|pozostato do wykonania
H8-Hb9, H8-H7,
czes$é Hubala 1 018,00 220,50 1018,00 220,50 |pozostato do wykonania
ttocznia sciekéw - ul. Michatowska 1kpl. pozostato do wykonania
P2-7t20
kanat ttoczny ul. Mysliwska i Hubala 892,50 0,00 7t20-H7 892,50 0,00|pozostato do wykonania J
2 559,00 7,00 460,00 299,50 40,50 3259,00 419,50
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, WAB.2697J;1:(lJ.§(;]:2013 Ifolejowa 56,50 10,00 0,00 0,00| caty zakres pozwo\l:;i(ao:aant;:dowq pozostat do
DEC. NR 787/2013 Slusarska 62,00 2,00 6,50 0,00 0,00
suma 118,50 2,00 16,50 0,00 0,00 120,50 16,50
Kolejowa 190,50 5,50 71,50 0,00 0,00
1.07.2013 Kowalska 210,00 24,50 0,00 000 caty zakres pozwolenia na budowe pozostat do
s WAB.6740.185.2013 Wawalska 514,50 9,00 103,00 0,00 0,00 wykonania
DEC. NR 407/2013 tlocznia $ciekSw - ul. Wawalska 1 kpl.
kanat tfoczny ul. Wawalska 409,00 0,00
suma|bez tlocznego 915,00 14,50 209,00 0,00 0,00 915,00 209,00
16.12.2013 Aliny 102,50 14,00 0,00 0,00
Andrzeja 246,50 3,50 47,00 0,00 0,00| caty zakres pozwolenia na budowe pozostat do
WAB.6740.615.2013 T = i
9 DEC. NR 829/2013 ttocznia sciekdw - l:l|. Aliny 1 kpl. wykonania
kanat ttoczny ul. Aliny 115,00 0,00
suma|bez tlocznego 349,00 3,50 61,00 0,00 0,00 352,50 61,00
14.11.2013 wzd tuz linii kolejowej (dr.713 i PKP) 181,00 17,00 0,00
1A-11.7840.210.2013.DC  [Mysliwska (PKP) 128,00 0,00 0,00
DEC. NR 401/13 Kanat ttoczny ul. Mysliwska (PKP) 129,00 0,00 caty zakres pozwolenia na budowe pozostat do
10 Biatobrzeska (dr 713) 50,50 24,50 wykonania
kanat ttoczny - ul. Biatobrzeska (dr 713) 55,00
kanat ttoczny - ul. Wawalska 8,00
suma |bez tlocznego 359,50 0,00 41,50 0,00 0,00 359,50 41,50
24.10.2013 Radomska (PKP) 167,00 ,70199 - 0,00 0,00 caty-zakres-pozwolenia-na-budowg-pozostat-do—f— . = - RS —
1 IA-1.7840.83.2013.MN " |Biafobrzeska (PKP) o 126,000 | 0,00 0,00 ' v -
DEC. NR 361/13 0,00
suma 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00
25.06.2013 Remont i modernizacja przepompowni ¢
12 WAB.6740.189.2013 Sciekéw caty zakres pozwolenia na t?udowe pozostat do
DEC. NR 392/2013 przy ul. Biatobrzeskiej 1 kpl. wykonania
legenda: odcinki kanalizacji rozliczone w ramach Kontraktu
odcinki kanalizacji wykonane, ale nie rozliczone w ramach Kontraktu
uwagi: 1. w przypadku braku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - dtugosci wykonanych odcinkéw przyjeto wg Projektu Budowlanego
PODSUMOWANIE:
RAZEM

zestawienie diugosci sieci kanalizacyjnej
wg Projektow Budowlanych

zaprojektowana sie¢
kanalizacyjna

dtugosci
wykonanej sieci

RAZEM wykonana| wykonanie
sie¢ kanalizacyjna| sieci w [%)]

Sied grawitacyjna 13 182,00 4 245,53
Odgatezienia dn150 i dn200 3399,00 18 395,50 103150 5277,03 28,69
Kanalizacja tloczna 1 814,50, 0,00
Inzynier Kontraktu: Wykonawca:
s -PRO
Firma Inzynierska Al-l- PR
Spétka z 0.0

43-300 Bielsko-Biafa, ul. Komorowl
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