I N FRASTRUKTURA *. ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINE) UNIA EUROPEJSKA :' e
| SRODOWISKO = FUNDUSZ SPOINOSC [N

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

*
*
*

Xk

Projekt pn. ,Modernizacja oczyszczalni sciekow i skanalizowanie
czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
wspotfinansowany przez Unie Europejska,
przyczyni sie do zmniejszenia réznic spotecznych i gospodarczych
pomiedzy obywatelami Unii

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zaktad Gospodarki
Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie tel./fax: +48 44 724 22 92
Mazowieckim e-mail: jrp@zgwk.pl
Spotka z o.o. www.zgwk.pl
97-200 Tomaszéw Mazowiecki
ul. Kepa 19

*. ZAKLAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYINE)

-y

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
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oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy

Modernizacja oczyszczalni sciekow i skanalizowanie czesci aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie
nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b:

- ~Modernizacja oczyszczalni sciekow i skanalizowanie czesci
aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1 - Budowa
nowej przepompowni sciekow przy ulicy Kepa”.

- ~Modernizacja oczyszczalni sciekow i skanalizowanie czesci
aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.2 - Wymiana
kolektora ttocznego, rezerwowego @ 400mm”.

- ~Modernizacja oczyszczalni sciekow i skanalizowanie czesci
aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.3.1a -
Modernizacja czesci przeptywowej oczyszczalni $ciekow przy ul.

Henrykowskiej wraz z instalacja odwodnienia
nieprzefermentowanego osadu”.
- nZaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji suszenia

osadu nieprzefermentowanego. - Zadanie nr 1.3.1b “.
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Rozdziat 1

FORMULARZ AKTU UMOWY [wz6r]

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOINOSCI)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2007 - 2013

NAZWA I NUMER ZAMOWIENIA:

Modernizacja oczyszczalni $ciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie nr 1.1, Zadanie nr 1.2, Zadanie

nr 1.3.1a, Zadanie nr 1.3.1b w ramach projektu pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw
i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” wspotfinansowanego ze $rodkow
Unii Europejskiej — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013 pod numerem
POIS.01.01.00-00-249/09.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: POIS.01.01.00-00-249/09/1

Roboty budowlane obejmujgce modernizacje oczyszczalni $ciekdw w Tomaszowie Mazowieckim
sktadajq sie z 4 zadan inwestycyjnych:

Zadanie nr 1.1 - Budowa nowej przepompowni $ciekdw, przy ulicy Kepa.

Zadanie nr 1.2 - Wymiana kolektora ttocznego, rezerwowego @ 400mm.

Zadanie nr_1.3.1a - Modernizacja czesci przeptywowej oczyszczalni Sciekow przy
ul. Henrykowskiej wraz z instalacjg odwodnienia nieprzefermentowanego osadu.

Zadanie nr 1.3.1b - Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji suszenia osadu
nieprzefermentowanego.

KONTRAKT NR:
Niniejsza Umowa zawarta dnia ...........coceeeuenns 2012 rOKU W ottt e

pomiedzy:

Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z o.o.
97-200 Tomaszow MazowiecKki

ul. Kepa 19

Polska

NIP 773 21 71 153 ] REGON 590761733

Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego

KRS 0000125241 Kapitat zaktadowy 56.008.000 zt

zwanym dalej ,Zamawiajacym” z jednej strony, reprezentowanym przez:

NIP o, REGON ....cocoiiiiiiiiiiicie

KRS . * Kapitat zaktadowy ......cccoceviiiiniiincein *

zwanym dalej ,Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

3 PP
PP
* - jezeli dotyczy

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”
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Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Zaprojektowanie, wykonanie
i ukonczenie robdt budowlanych obejmujacych modernizacje oczyszczalni sciekéw w Tomaszowie
Mazowieckim w ramach Zadania 1.1, 1.2, 1.3.1a, 1.3.1b projektu pn. ,Modernizacja oczyszczalni
Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” zostaty wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy wytoniong w trybie przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdzn.
zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im

w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(@) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu;
(d) Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Wypetnione Wykazy Cen;
(f) Formularz Oferty i Zatacznik do Oferty;
(g) Oferta Wykonawcy; oraz
(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu

Wykonawca zobowiazuje sie zaprojektowaé, wykonaé i ukonczyé Roboty oraz
usunaé w nich wszelkie wady w pefnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

3. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukonczenia Robdt oraz usuniecia w nich
wad przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

zatwierdzong ryczattowg Kwote Kontraktowg (wigcznie z VAT):

........................................................................................................................................... PLN
R (017 L= PP } PLN
LT 2 Y Y7 > PLN
R 01/ ] L= P +} PLN

stawka {..} %

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcze obowigzujacej stawki podatku VAT, kwota
wynagrodzenia wraz z naleznym podatkiem od towarédw i ustug zostanie odpowiednio

dostosowana w drodze Zmiany do Kontraktu

4. Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:
(nazwa banku, petny numer konta)
Zmiana powyzszego rachunku nie stanowi zmiany Kontraktu, jednak wymaga pisemnego

poinformowania Zamawiajacego.

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”
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Faktury bedg wystawiane w PLN.

5. Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, po

dwa dla kazdej ze stron.

6. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczeciq Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy 0s6b upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

literami)]

W charakterze

Bedac w peini upowaznionym przez
[piecze¢ Zamawiajacego]

[piecze¢ Wykonawcy]

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”
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Rozdziat 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEI(J ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 - SIDIR (Ttumaczenie
pierwszego wydania z 1999r.) opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-
1215 Geneva 15, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostepne pod adresem:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcédw (SIDIR)

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir wwa@poczta.onet.pl, biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu skiadajg sie z "Warunkéw Ogoélnych" - Rozdziat 3, ktore stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY
dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz z "Warunkéw Szczegdélnych" Rozdziat 4, ktére
zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjq WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz roboét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”
Numer Zamdwienia: POIS.01.01.00-00-249/09/1
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Rozdziat 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie
stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul
przyjeta w Warunkach Ogoélnych.

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogoélnych
i Warunkdw Szczegolnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogéinych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul
przyjeta w Warunkach Ogdlnych.

Klauzulal Postanowienia ogdine

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Cze$¢ opisowa programu
funkcjonalno-uzytkowego, Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczego6lnosci w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze
zm.) oraz ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.).

Klauzule 1.1.1.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.2 ~Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,Formularz aktu umowy” podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem "“Akt Umowy” | wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego
w Warunkach Ogdlnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 Wymagania Zamawiajacego zostaty przedstawione w postaci Programu funkcjonalno-
uzytkowego zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” lub ,Specyfikacja” nalezy je zastgpié
okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
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1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 "Gwarancje Procesowe” oznacza dokumenty tak zatytutowane, przygotowane przez
Zamawiajacego i wypetnione przez Wykonawce, zawarty w Wykazach (Zatgcznik nr 10
oraz nr 12 do Oferty)

Wprowadza sie nastepujgcg Definicje:

1.1.1.11 "Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, witaczony
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r.,Nr 202, poz. 2072 wraz z pézn.zm)
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.
Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” lub
~Specyfikacja” nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i
wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego” beda oznacza¢ odniesienie do
~Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pdzniej niz 45 dni
przed uptywem Czasu na Ukorniczenie Robdt

~IDW" jest to skrét oznaczajacy Instrukcje Dla Wykonawcy

1.1.1.13 "Wypelniony Wykaz Czynnosci” oznacza Wykaz przygotowany i wypetniony przez
Wykonawce, zawierajacy ceny ryczattowe elementéw rozliczeniowych wyrazone w PLN
i stanowigcy podstawe ptatnosci.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 "Inzynier” - rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Klauzule 1.1.2.9 ,,Komisja Rozjemcza” skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Wprowadza sie nastepujaca klauzule:

1.1.2.11 ,Kierownictwo Wykonawcy” - oznacza osoby zajmujgce stanowiska wymienione w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, na ktore Wykonawca byt zobowigzany
wskazac kandydatow w swojej Ofercie.

1.1.2.12 ,Lider” oznacza jednego z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia albo wykonujacych wspdlnie zamédwienie, ktéremu pozostali Wykonawcy
(cztonkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i dziatan zwigzanych
z realizacja Kontraktu oraz udzielili petnomocnictwa do ich reprezentowania wobec
Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.
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1.1.3 Daty, proby, okresy i ukoinczenie
Klauzule 1.1.3.1 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.3.1 ,Data Odniesienia” oznacza date wyznaczong na przedtozenie Oferty Wykonawcy

Dodaje sie nastepujgce klauzule:

1.1.3.10 "Okres rekojmi” - oznacza okres, w ktorym Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien
z tytulu Rekojmi za Wady w Robotach, ustalony w Zataczniku do Oferty, wraz
z ewentualnymi przedituzeniami, liczony od daty wydania Protokotu Koricowego Odbioru
Odcinka.

1.1.3.11 "Testy Odbiorowe Gwarancyjne” - oznaczaja testy wykonywane za zakonczenie Prob
Koncowych zgodnie z rozdziatem 9 [Préby Czesciowe i Proby Koncowe]

1.1.3.12 "Testy Odbiorowe Ostateczne” - oznaczajg testy wykonywane przed dokonaniem
Odbioru Ostatecznego Robét zgodnie z klauzulg 11.14 [Odbidr Ostateczny Robét i Czesci
Robét]

1.1.3.13 "Odbior Odcinka” - oznacza odbiér wykonany zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Czesci Robét] poprzedzajacy przejecie Czesci Robot, zgodnie z rozdziatem 10 [Przejecie
przez Zamawiajgcego]

1.1.3.14 "Odbiér Koncowy Odcinka” - oznacza odbiér okreSlony w rozdziale 11
[Odpowiedzialnos¢ za Wady] zakonczony Protokotem Odbioru Koricowego Odcinka
zgodnie z klauzulg 11.9 [Wady Czesci Robot i Swiadectwo Wykonania].

1.1.3.15 "Odbiér Koncowy Robét” - oznacza odbiér okreslony w rozdziale 11
[Odpowiedzialno$¢ za Wady] poprzedzajacy wydanie Swiadectwa Wykonania na mocy
klauzuli 11.9 [Wady Czesci Robét i Swiadectwo Wykonania]

1.1.3.16 "Odbior Ostateczny Odcinka” - oznacza odbior okreslony w rozdziale 11
[Odpowiedzialno$¢ za Wady] zakonczony Protokotem Odbioru Ostatecznego Odcinka
zgodnie z klauzulg 11.14 [Odbiér Ostateczny Robot i Czesci Robot]

1.1.3.17 "Odbidér Ostateczny Robot” - oznacza odbidr okreslony w klauzuli 11.14 [Odbior
Ostateczny Robot i CzesSci Robot] poprzedzajacy zwrot pozostatej wartosci
zabezpieczenia wykonania zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]

1.1.3.12 "Czynnos$¢” - oznacza wykonanie i odbiér kompletnego Asortymentu Robdt (czynnosci
lub zestawu czynnosci) w Wykazie Ptatnosci zgodnie z Kontraktem, bedacy podstawg do
okreslenia ptatnosci dla Wykonawcy.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" - oznacza cene ryczattowg ofertowg wraz
z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong w umowie na realizacje i ukonczenie Robot
Budowlanych i projektowania oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6  "Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.4.10 ~Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
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1.1.4.11

~Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.4.15

1.1.4.16

1.1.4.14

1.1.6
1.1.6.1

Klauzule 1.
1.1.6.2

Klauzule 1.
1.1.6.5

1.1.6.6

W Klauzuli

"Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych badz wynikajacych z
zapiséw klauzuli 13 [Zmiany | korekty], zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.

"Protokot z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robdét dodatkowych i zamiennych w oparciu o
klauzule 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

"Koszty kwalifikowane” - wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajacego,
przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio zwigzane z danym
przedsiewzieciem.

~Koszty niekwalifikowane” - inne wydatki poniesione przez Zamawiajacego, poza
kosztami kwalifikowanymi.

"Plan platnosci” - oznacza szacunki ptatnosci sporzadzane przez Wykonawce w
okresach kwartalnych, przewidujace ptatnosci w kolejnych miesigcach realizacji
Kontraktu w uktadzie elementoéw rozliczeniowych przewidzianych w Wykazie Ptatnosci i
uwzgledniajagce wszystkie inne pfatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w
ramach Kontraktu.

Inne Definicje

"Dokumenty Wykonawcy” - na koricu definicji dodaje sie: ,..w tym projekt

budowlany, projekt wykonawczy, sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego, stuzgce do wykonania Robot oraz wszelkg dodatkowg dokumentacje
wykonawczg wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedng dla
prawidtowego wykonania Robot oraz dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi,
eksploatacji i konserwacji”.

1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

"Kraj"” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
"Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

»Zabezpieczenie Wykonania" - na koncu definicji dodaje sie: (..) oznacza
~Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy" zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do
151 ustawy prawo zamowien publicznych. W kazdym miejscu niniejszych warunkéw
kontraktu zastosowany termin ,Zabezpieczanie wykonania”, nalezy zastgpi¢ wyrazeniem
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”.

1.1.6.7 oraz 2.1 i 4.10 i 4.22 termin ,,Plac Budowy"” zastepuje sie terminem ,Teren
Budowy”

1.1.6.7 ,Teren Budowy" - oznacza przestrzenie, w ktérych maja by¢ wykonane Roboty Stale do

ktorych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie,
ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.
Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujgqce Definicje:
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1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

1.1.6.18

1.2

"Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t.
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z pézn. zm.) wraz z towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
Decyzji pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

"Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy wydang przez odpowiednie wiadze na podstawie
Rozdziatu 4 polskiego Prawa Budowlanego.

"Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

~Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art.3 pkt 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzn. zm.)

"Prawo Zamoéwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz
akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okreslajacg zasady i tryb udzielania
zamoéwien publicznych, S$rodki ochrony prawnej, kontrole udzielania zamodwien
publicznych oraz organy wilasciwe w sprawach uregulowanych w ustawie (j.t. Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.).

~Kodeks cywilny” oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z pézn. zm.).

~Kodeks postepowania cywilnego” oznacza ustawe z dnia 17 pazdziernika 1964 r.
Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 z 1964 r. poz. 296, z pdzn. zm.).

~Program” jest okresleniem rownorzednym z okresleniem ,Harmonogram”.

Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie, jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng pieédziesiatg (2%) tego Kosztu, a ilekro¢ w niniejszych
Warunkach mowa jest o ,odpowiednim zysku”, ,umiarkowanym zysku” lub podobne okreslenie,
nalezy przez to rozumie¢ ,rozsadny zysk” okreslony w niniejszej klauzuli 1.2 [Interpretacja].

1.3

Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcq zmiane:
Na koricu podpunktu (a) po stowach “w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

(...) przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;

Na konricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy dodatkowy akapit:
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Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, nie sg
uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawoi jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Jezykiem kontraktu jest jezyk polski.
c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i
zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty,
ktore modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktdérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajacemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego czesci stronie
trzeciej bez pisemnej akceptacji Zamawiajagcego. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oso6b trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25
[Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub inng
techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez
Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.9 Btedy w wymaganiach Zamawiajacego
Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]
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1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego

Skresla sie klauzule 1.10 [Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego] i zastepuje
nastepujgco;

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach Ceny Kontraktowej okreslonej w klauzuli 14.1
[Cena Kontraktowa], autorskie prawa majatkowe i autorskie majatkowe prawa zalezne do
Dokumentéw Wykonawcy — utwordow w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na nastepujacych
polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania,

b) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci Dokumentéw Wykonawcy oraz dokonywania
w nich zmian, w szczegdlnosci dla celéw ukonczenia, uzytkowania, konserwacji,
dokonywania zmian lub napraw Robdt,

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentéw Wykonawcy — wytwarzanie okreslong
technikq egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokument Wykonawcy
utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentdw Wykonawcy w sposob inny niz okreslony w pkt
d) - publiczne wykonywanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentow Wykonawcy w taki sposob,
aby kazdy mdgt miec¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

1.12 Poufne szczegotly

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sq do zachowania tajemnicy zawodowe]j przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo
Kraju.

W stosunku do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegéty Kontraktu jako poufne, z
wyjatkiem takiego ich Zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z
Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujacych praw. Wykonawca nie bedzie publikowat, ani
zezwalatl na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek szczegdétéw dotyczacych Robdt w zadnym
wydawnictwie technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

1.13 Przestrzeganie prawa
W niniejszej klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwsze zdanie i zastepuje nastepujgco:

W trakcie realizacji kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacego prawa
Rzeczpospolitej Polski i regut wynikajacych z dofinansowania Funduszu Spdjnosci.

Skresla sie podpunkt (a) i zastepuje go nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska zezwolenie planistyczne, strefowe, zatwierdzenia, decyzje administracyjne
lub inne pozwolenie na Roboty State oraz kazde inne opisane w Kontrakcie, niezbedne do
rozpoczecia, ukonczenia oraz przekazania do uzytkowania Robot. Wszelkie uzyskane w ten sposdb
zezwolenia beda uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego na podstawie osobnych
upowaznien.

Wykonawca opracuje wszelkag wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania,
a w razie potrzeby uzyska stosowne petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na
jego rzecz wobec odpowiednich organdéw administracyjnych. Wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosc¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem taczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb;

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, zdefiniowany w klauzuli 1.1.2.12 [Lider], bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan,
do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osoéb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W przypadku, gdy zwioka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy Zamawiajacego
i bedzie skutkowata koniecznoscig wydituzenia czasu na mocy klauzuli 8.4. [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie] Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera, a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong
okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu.

Akapit czwarty skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Przedtuzenie czasu nie nastgpi natomiast w zakresie w jakim uchybienia Zamawiajacego byty
spowodowane przez jakikolwiek btad Ilub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
z btedem lub opd6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 [Zezwolenia, Licencje i Zatwierdzenia] po stowach "na
zadanie” dodaje sie stowa “i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:

Zgodnie z artykutami od 649! do 649° Kodeksu cywilnego, w przypadku wystapienia Wykonawcy z

zadaniem wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sie ze:

(@) Wyznaczony przez Wykonawce termin do uzyskania gwarancji zaptaty bedzie nie krotszy niz
45 dni od otrzymania wystapienia Wykonawcy.

(b) Strony po podpisaniu umowy ustalajq wspolnie wysoko$¢ gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, zgodnie z art. 649' do 649° i nast. Kodeksu cywilnego (np. gwarancja w
wysokosci trzech kolejno nastepujacych po sobie ptatnosci, zgodnych z planem ptatnosci).

(c) strony ponoszg w réwnych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu.

Klauzula 3 Inzynier

3.1. Obowigzkii uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgqco:

Inzynier winien uzyskaé pisemna zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkdéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogéinych:

(@) klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]

(e) klauzula 5.4 [ Normy techniczne i przepisy]

(f)  klauzula 5.6 [Dokumentacja Powykonawcza]
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(g) Klauzula 8.3 [Program]

(h) klauzula 8.4[ Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(j) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(k) klauzula 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkdéw]

() klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m) klauzula 14.4 [Wykaz Ptatnosci]

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]
(o) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Wykonujac te obowigzki lub czynnosci Inzynier poinformuje Wykonawce o udzieleniu przez
Zamawiajacego zgody, zataczajac pismo Zamawiajacego obejmujace zgode, lub w inny sposéb.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujacej nieruchomosci
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac¢ kazdq taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien
zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmianeg,
klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Akapit czwarty skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Inzynier wykona czynnosci bez wymaganej zgody Zamawiajacego, to dziatanie takie bedzie
dla Zamawiajacego niewigzace i nie bedzie wywotywato skutkéw prawnych.

3.4. Zmiana Inzyniera
W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 3.4 wyraz ,42" zastepuje sie wyrazem ,21".

3.5. Ustalenia

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 3.5 po stowach ,dla uzgodnienia” dodaje sie nastepujacy
tekst: ,...czy zaistniata sytuacja bedzie powodowata Zmiane do Kontraktu”.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 0Ogolne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig
wilasciwg dla zawodowego charakteru dziatalnosci Wykonawcy”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego zgodnie z Prawem
Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajacego Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajacego Decyzje Pozwolenia na Budowe, a nastepnie natychmiast
przystapi do wykonania Robot.

Jako drugie zdanie w akapicie czwartym niniejszej klauzuli 4.1 dodaje sie:

W szczegdlnosci:

(a) Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajacym niezbedne przetaczenia technologiczne
zwigzane z biezacq eksploatacjq jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Terenie Budowy, oraz

(b) Wykonawcy nie wolno dokonywac samodzielnie jakichkolwiek przetaczen armatury odcinajacej
lub sterujacej przewodoéw pracujacych lub potaczonych bezposrednio z pracujacymi przewodami
lub uzgodnienia tego z Inzynierem i Zamawiajacym

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca wykona lub uzyska we wiasnym zakresie:

- plan zapewnienia jakosci,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekt zabezpieczen BHP,

- dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (w przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na

budowe przewiduje),

- wszelkg inng dokumentacje ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego

wykonania Robét przewidzianych Kontraktem,

- instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen z uwzglednieniem przepiséw BHP.
Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Inzyniera. Zatwierdzenie tych opracowan
przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych opracowan. Roboty nie
beda uznane za ukorniczone dla celow przejecia dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana
Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania najpdzniej w dniu podpisania przez
Strony Aktu Umowy i dostarczy je Zamawiajacemu oraz kopie przesle Inzynierowi.

W akapicie trzecim do ostatniego zdania dodaje sie:

».. albo wyda Zamawiajgcemu nowe dokumenty zabezpieczen, uwzgledniajace powyzsze okresy.
Nie wykonanie powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajacego do skorzystania z posiadanych
zabezpieczen.”

Dwa ostatnie akapity niniejszej klauzuli 4.2 usuwa sie w catosci.
Na koncu klauzuli dodaje sie zapisy:

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy z rachunku bankowego, na ktérym byty ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po Okresie Zgtaszania
Wad w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania wg klauzuli 11.9.

Reszte wartoséci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na okresy trwania rekojmi za wady.
Zabezpieczenie to jest zwracane nie poézniej niz w 15 dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu
rekojmi, tj. od dnia wystawienia Protokotu Odbioru Ostatecznego Robdt wg klauzuli 11.4 (tj. od dnia
uptywu okresu rekojmi dla ostatniego Odcinka).

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Zdanie pierwsze i drugie skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Przedstawiciel Wykonawcy jest wskazany przez Wykonawce w ofercie.

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy stanowi Zmiane do Kontraktu, zgodnie z klauzulg 8.4 pkt I1.2).

Na konicu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa:

".... lub Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i w wymiarze koniecznym do wiasciwej realizacji kontraktu”.

oraz dodaje sie zapisy:
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez Ekspertdw — osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Zmiana o0so6b, o ktéorych mowa w ustepie poprzednim w trakcie realizacji Kontraktu, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedq takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszego Kontraktu.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa powyzej nie
pbézniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba Ilub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w
terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajacym znajdujq
zastosowanie postanowienia dotyczace kwalifikacji osoby zastepujacej.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Zdanie pierwsze niniejszej klauzuli skresla sie.

W klauzuli 4.4 skresla sie punkt (b) a dotychczasowy punkt (c) otrzymuje litere (b). Na korncu
klauzuli 4.4 dodaje sie dodatkowe podpunkty (c), (d), (e) i dodatkowy tekst:

(c) Do zawarcia umowy z podwykonawca majq zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 wraz z p6zn.zm);
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu
umowe lub projekt umowy, jaka ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy wraz z czescia dokumentacji dotyczacq wykonania robdt okreslonych w
umowie lub w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen
bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytacznie za
zgoda Zamawiajqcego

(e) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcédw musza by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zada od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Ptatnosci, zgodnie z warunkami umowy, o
ktorej mowa w pkt (c) niniejszej klauzuli, pomniejszone o odpowiednie potracenia. Z
wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujacych dowoddéw, ze
Wykonawca jest w uzasadniony sposdb uprawniony do wstrzymania lub
odmowy zaptaty tych kwot, oraz

(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio cato$é lub czes$¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, minus odpowiednie potragcenia nalezne Podwykonawcy i dla ktérych
Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowoddw, opisanych powyzej w podpunktach (1)
lub (2). Wykonawca musi w takich przypadkach zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote
bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zaptacone kwoty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci niezwtocznie z kwot naleznych
Wykonawcy w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci [Klauzula 14.3]. Wykonawca zrzeka
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sie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego w takich sytuacjach i zrzeka sie prawa
do zaptaty wynagrodzenia w czesci wynikajacej z dokonanego potracenia.

4.6 Wspotpraca

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.6

4.7 Wytyczenie

Skresla sie w trzecim akapicie zapis zaczynajacy sie od ,...i na mocy klauzuli 20.1...” | zastepuje
zapisem ,..a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do
Kontraktu powodujacg koniecznosé:”

Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5. [Ustalenia]

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca pozyska na wiasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne
i bedzie za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z
Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajacemu, zatwierdzong przez Inzyniera, powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

(...) oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajacych Date przekazania placu budowy, okreslong w programie
Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje sie :
(...) oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu robot
lub dziatan jego pracownikow lub wspdtpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek osoby.

Na koncu podpunktu (d) dodaje sie:
(...) a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie terenu Budowy, ktdrego umieszczenie zostanie
potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika Budowy

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
(f) uzyskiwac¢ akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.9:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoty tego

systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania
jakoscia.
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Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.10

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10
(...) i istniejacq infrastrukturg techniczng,.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty rzetelnie zapoznat sie
z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym z Warunkami
Kontraktu.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.12

Skresla sie w czwartym akapicie zapis zaczynajacy sie od ,,...to na mocy klauzuli 20.1...” i zastepuje
zapisem:

(...) to sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okolicznos¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujacg koniecznosé:

Skresla sie pkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5. [Ustalenia]

Skresla sie akapit szosty zaczynajacy sie od: ,Zanim zostanie ostateczne....”

4.14 Unikanie zakiécen

Skresla sie akapit pierwszy oraz podpunkt (a) i (b) i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca utrzyma ciggtos¢ ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
uzywanych, zajmowanych lub przecinanych przez niego podczas robét na budowie. Wykonawca
musi uzyskac¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdt na wiasny koszt. Za czas
zajecia pasa drogowego wykraczajacy poza czas na ukonczenie robot budowlano - montazowych
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat z tym zwigzanych.

W przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed
wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi, swojg propozycje dotyczacq sposobu
realizacji Robdét do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz prawem lokalnym oraz
dokumentacje dotyczacg organizacji ruchu. Dokumentacja dotyczaca organizacji ruchu musi
zawierac wszystkie elementy okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.16 Transport Dostaw

Na koricu podpunktu (b) klauzuli 4.16 [Transport Dostaw] po stowie ,Robdét” dodaje sie:

(...) Zamawiajacy w zaden sposdb nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez
Wykonawce w czasie transportu i sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wiaczajac w to szkody
powstate w wyniku kradziezy;

4.17 Sprzet Wykonawcy
Dodaje sie akapit drugi klauzuli 4.17 [Sprzet Wykonawcy]
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Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robdt z powodu Sprzetu Wykonawcy lub
niedotrzymania warunkéw ustalonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Programie i/lub
Planie Zapewnienia Jakosci Inzynier ma prawo wstrzymac prace takiego sprzetu, a Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet
zamienny, spetniajacy wymagania przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez
Wykonawce Sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.18:

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca powinien wypetniaé wymagania okreélone przez polskie Prawo Ochrony Srodowiska, w
szczegdlnosci w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-$ciekowej, a takze sposobu
prowadzenia Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét oraz wezmie petng
odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie $ciekow pochodzacych ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy,
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone Ilub podpisze stosowne umowy z
wyspecjalizowanymi firmami na odbidr nieczystosci. W przypadku zlecenia transportu odpadéw,
Podwykonawca musi posiadac stosowne decyzje wymagane Prawem.

Wykonawca bedzie ponosit optaty za korzystanie ze srodowiska za sprzet i maszyny pracujace na
Terenie Budowy, bedace wtasnoscig Wykonawcy.

Dodaje sie trzeci akapit w brzmieniu:
Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogdow ochrony s$rodowiska, w tym wypetniaé
obowigzki wynikajace z uzyskanych decyzji oraz z przepiséw prawa w odniesieniu do $rodowiska.

4.19 Elektrycznosé¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych mediow, ktérych moze
potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych mediéw z istniejacych kontrolowanych
zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne
wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez
niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie
majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda przedktadane
Inzynierowi w czterech egzemplarzach.

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) oraz nastepujacy tekst :

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]
w odstepach kwartalnych wraz z pozycjami, ktére moga sie pojawi¢ w wyniku
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zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia i spory
i arbitraz].

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktdrym udziat wezma Inzynier oraz
Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych
z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego,
ktérego personel moze rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokdt ze spotkania,
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdét ten nie bedzie zastepczy w
stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do Klauzuli
1.3 [Przeptyw informaciji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym
spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23 [Dziatania Wykonawcy na Terenie
Budowy]

Nastepujacy tekst dodaje sie jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke
budowlang, aby zabezpieczy¢ budynki i budowle na Terenie Budowy i postepowac z nimi zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

W akapicie trzecim skresla sie zdanie drugie i zastepuje sie je zdaniem:

Wykonawca przywroci te cze$¢ Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego i pozostawi jg w
stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robot do
stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegotowg dokumentacje fotograficzng
obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:

Przez Okres Zgtaszania Wad Wykonawca bedzie mdgt uzywaé w uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Inzynierem tylko taka cze$¢ Terenu Budowy, ktéra mu jest niezbedna do prawidtowego
wywigzywania sie z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgtaszania Wad wraz ze znajdujacymi
sie tam urzadzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapisy w brzmieniu:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami powstatymi w wyniku jego
dziatalnosci (nie dotyczy odpaddéw z procesu technologicznego oczyszczania sciekdéw). Kazdy odpad
musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dotaczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o
postepie] dowody prawidtowego zagospodarowania odpaddéw (karty przekazania odpadéw).

Na Wykonawcy spoczywa Obowigzek wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania
i utrzymywania w nalezytym stanie tablicy informacyjnej.

4.24 Wykopaliska

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.24

Na konicu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
Wszelkie roboty zwigzane z wykopaliskami majgq by¢ prowadzone pod nadzorem archeologa.

Skresla sie w drugim akapicie zapis zaczynajacy sie od ,...i na mocy klauzuli 20.1...” i zastepuje
zapisem:

(...) a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujacq:
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Punkt (b) w akapicie drugim nie bedzie miat zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie
na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedga wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na piSmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wilasciwie umocowane osoby nie reprezentujagce Zamawiajacego, Wykonawcy ani
Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy.
Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z niniejszym Kontraktem i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wpisy do Dziennika Budowy bedg dokonywane w sposdb
chronologiczny.

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkdéw sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak przewody technologiczne, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
$Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania roboét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, przewoddéw
technologicznych, rowdéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociagdéw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogolne zobowiazania projektowe
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.1
Wykresla sie ostatnie zdanie pierwszego akapitu.

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie:

(...) oraz niezbedne uprawnienia projektowe jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien.

Usunieto trzeci akapit.
Skresla sie pierwsze zdanie w akapicie czwartym.

Dodaje sie akapit pigty w brzmieniu:

Uznaje sie, ze Wykonawca, na Date Odniesienia dogtebnie zaznajomi sie ze wszystkimi czesciami
dokumentacji (w tym projektami jezeli sq) zawartej w Wymaganiach Zamawiajgqcego zgodnie z
Kontraktem oraz, ze Wykonawca stosownie je zmodyfikuje, tak aby usuna¢ znalezione btedy, wady
i usterki (mozliwe do wykrycia na Date Odniesienia), celem zabezpieczenia Zamawiajacego przed
wszelkimi wadami. Pozostate przypadki reguluje Klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach
Zamawiajacego].

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Na koricu pierwszego zdania niniejszej klauzuli 5.2 dodaje sie:

(...) oraz wszelkie takie rysunki, swiadectwa, obliczenia lub inng dokumentacje techniczng, jak
wymagane jest przez Inzyniera.

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 5.2 dodaje sie nastepujgcy zapis:

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie
do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢ dostarczone Zamawiajgcemu
do akceptacji.

Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajagcego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu,
Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajacego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem
powiadomienie o rozpoczeciu roboét budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie
mozliwe, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera i zamawiajacego projektéw wykonawczych
umozliwiajacych wykonanie robdét budowlanych, bedzie kontynuowat wykonywanie Robot
z nalezytym pospiechem i bez zwitoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze
wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.

Projekty wykonawcze, zgodne co do formy z Projektem Budowlanym, beda opracowywane przez
Wykonawce sukcesywnie w trakcie trwania Robot.

5.3 Zobowiazania Wykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.3:
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W podpunkcie (b) wyrazenie ,Zmian” zastepuje sie wyrazeniem ,,Zmian do Kontraktu”.

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi.

5.5 Szkolenie

Nastepujacy tekst dodaje sie na korcu niniejszej klauzuli 5.5 [Szkolenie]:

Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego przedstawionymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczq catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty,
optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza
sie za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.5 Godziny pracy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 6.5:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje sie go trescig:
Godziny pracy ustalone zostaty w Zataczniku do Oferty i mogg by¢ zmienione w nastepujacych
przypadkach:

Dodaje sie punkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystagpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie]

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie
tekstem ,natychmiast po jego wystapieniu...”

Na koncu niniejszej klauzuli 6.7 dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu Budowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w Klauzuli 4.8. Kazdy wypadek, ktéry
bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowgq przez
Ekspertdow - osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadajgce kwalifikacje i doswiadczenie
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdéinych branz Ilub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw Iub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem przepiséow
Polskiego Prawa Budowlanego oraz przepisow dotyczacych =zasad uznawania kwalifikacji
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zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej i, jezeli wymagane,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robdt wynikajaca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robdt. Wykonawca
skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Jezeli wystapiq ku
temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystagpi na piSmie do Zamawiajgcego za
posrednictwem Inzyniera, o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktorejkolwiek z oséb
z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktdrejkolwiek osoby. Odmowa
akceptacji zmiany przez Inzyniera nie bedzie wydana bez rozsadnego uzasadnienia.

Zmiana Kadry Wykonawcy moze nastapi¢ jednie poprzez Zmiane do Kontraktu, zgodnie
z klauzulg 13.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako trzecie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktadac¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan
w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W
razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy i wymiarze koniecznym do witasciwej realizacji kontraktu.

6.11 Zaktdécenia Porzadku Publicznego

Na koncu klauzuli 6.11 dodaje sie:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty spowodowane naruszeniem prawa i porzadku publicznego
przez Personel Wykonawcy na terenie Budowy i w zwigzku z robotami.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia mu odpowiednich
dokumentéw prawnych, jakie sg w tych krajach wymagane dla udokumentowania obywatelstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét do miejsca rekrutacji catego personelu zagranicznego
zatrudnionego do realizacji Robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta opieke nad
takimi osobami, az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywigzania sie
Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy moze repatriowaé i zaja¢ sie takimi osobami,
a kosztami obcigzy¢ Wykonawce. W przypadku $mierci na terenie Polski kogokolwiek
z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za =zatatwienie
wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacja, transportem do miejsca pochdwku i pogrzebem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo

7.2  Probki
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Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 7.2:
Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie pkt (c) i (d):
(c) dokumenty wymagane ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U., nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
(d) dane techniczno-ruchowe dotyczace wszystkich urzadzen przewidywanych do
zamontowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.4 Proby

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 7.4:

Nazwe powotywanego w tresci Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupetnienia] skresla sie i zastepuje
nastepujgco: [Zmiany i korekty].

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie tekst:
(...) z uwzglednieniem trzeciego akapitu niniejszej klauzuli.

Jako trzeci akapit klauzuli 7.4 [Proby] dodaje sie tekst:

Zamawiajacy pokrywa koszty energii i chemikaliéw niezbednych w rozruchu w ilosci wynikajacych z
udzielonych gwarancji procesowych. Zamawiajacy jest odpowiedzialny za wywoz osaddw, piasku i
skratek powstajacych w trakcie poprawnej pracy instalacji.

Personel stuzb eksploatacyjnych i utrzymania ruchu Zamawiajacego, pozostanie do dyspozycji
Wykonawcy jako personel pomocniczy na czas rozruchu i Ruchu préobnego w ramach realizacji
Kontraktu pod warunkiem opisanym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Skresla sie w szOstym akapicie zapis zaczynajacy sie od ,,...i na mocy klauzuli 20.1...” i zastepuje
zapisem:

(...) a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujacq koniecznosc:

oraz skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia].

7.7 Prawo wilasnosci do Urzadzen i Materiatow

Klauzule niniejsza skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robét bedzie stawat sie wiasnoscig
Zamawiajacego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzeri, od momentu dokonania
zaptaty przez Zamawiajacego za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek
elementu Robot przechodzi na Zamawiajgcego z dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia. Do tego
czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéw Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementéw Robot, o ktérych mowa w
niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
W pkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 zamiast wyrazu ,zwatke” wstawia sie wyrazy ,usuniecie
i sktadowanie”.

Dodaje sie nowg klauzule 7.9 [Materiaty z rozbidrki] w brzmieniu:

7.9 Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig, wiasnosé
Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepiséw
dotyczacych odpaddéw.
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Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Roboét
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
7-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 1 miesiac po dacie wejscia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robét budowlanych zgodnie
z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem i bez
opoznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych przekazanie Terenu Budowy Wykonawca

Z upowaznienia Zamawiajgcego, zgodnie z Prawem Budowlanym zawiadomi organ, ktéry wydat

Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robo6t. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone

nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie
o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Roboét budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie programu Roboét przedktadanego w tym samym czasie
zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen
uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkfadania w
petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot.
Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych
pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,
ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajaca ich
charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich op6znien poniesione
przez Zamawiajacego w zwigzku z op6znieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego
do przeprowadzenia Roboét, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom peing
mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Rob6t. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest w Zataczniku do Oferty oraz w Instrukcji dla Wykonawcéw.

Dodaje pkt (c) o brzmieniu:
Sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami
klauzuli 4.1.

Na koncu klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Kazde opo6znienie w Czasie na Ukonczenie z winy Wykonawcy bedzie upowazniato Zamawiajgcego
do naliczenia kar, zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary za zwtoke].

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegOtowy program w  formie uzgodnionej
z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robdt]. Wykonawca powinien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie programu Robot
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sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do
wykonania Kontraktu.

Program powinien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie]. Za kazdym razem Wykonawca bedzie dostarczat zaréwno wersje
wydrukowang, jak i elektroniczng Programu, w formacie wskazanym przez Inzyniera.

W ppkt (a) po przecinku dodaje sie zapis: (...) zwany harmonogramem rzeczowo - finansowym.

8.4 Przedituzenie Czasu na Wykonanie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 8.4:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie moze nastgpi¢ w trybie Zmian do Kontraktu w nastepujacych
sytuacjach:
I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajaqce prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbiorow - to jest wystgpienie
$redniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dtuzszym
niz 14 dni.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegodlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu réownej
lub wiekszej od kategorii VI na tgcznej dtugosci co najmniej 10% catego zakresu

robot;
b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji Iub  obiektow

infrastrukturalnych;

c) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tagpnieciami, wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w SIWZ.

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegdblnosci:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego tylko w zakresie
przedtuzenia terminu wykonania Umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu Umowy

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie wyartykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo iz
opoznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpozniej na 45 dni przed uptywem
terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia jej wykonywania w tym
terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

C) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu zrekompensowanie powstatego
opdznienia, w tym przez przedtuzenie okresu zgtaszania wad. W takim przypadku
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé obnizona o kwote nie nizszg niz
réwnowartos¢ potowy kar umownych, ktére Wykonawca bytby zobowigzany zaptacic¢
Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizszg niz kwota tych kar.
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W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punktach 1.1), 1.2) i
1.3) lit. b), termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej niz o
okres trwania tych okolicznosci i nie dtuzej niz o 3 miesigce. W przypadku okolicznosci
opisanych w punktach 1.3) lit. a) oraz 1.4), termin zakonczenia umowy moze by¢
przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci niezaleznie od czasu ich trwania.

II. zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
1)  zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdéb trzecich w tym grup
spotecznych Ilub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslania w chwili zawierania umowy

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. II.1) lit. a), b), c), f), g) nie moga_stanowi¢ podstawy

zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. II. 1) lit. d), e) bedq wprowadzone wytacznie w zakresie

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze

ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie

rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie II.1)

lit. d) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom do udzielenia

zamoéwien dodatkowych. Zwiekszenie kosztéw w przypadkach, o ktérych mowa w
punkcie II.1) lit. e) nastgpi w oparciu o naktady wyszczegdélnione w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartosci wskaznikdéw cenotwdrczych

oraz cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD"” w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty.

2) zmiany osobowe:

a) zmiana o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

b) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ,

c) zmiana o, ktérej mowa w pkt 2) lit. b) bedzie niemozliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteridw oceny ofert, chyba ze w
zamian za taka osobe zostanie zaproponowana osoba o doswiadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniona.

3) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:

a) zmiana szczegdtowego harmonogramu robot budowlanych bez zmiany ostatecznego
terminu spetnienia $wiadczenia lub zmiana innych ustalef dotyczacych termindéw
spetniania swiadczen w ramach Umowy. Zmiana taka nie moze pocigga¢ za sobg
zmiany wynagrodzenia;

b) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie
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moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidtowej
realizacji Umowy.

III. zmiana ptatnosci:

1) zmiany terminow ptatnosci wynikajace z wszystkich zmian wprowadzanych do
umowy, a takze zmiany samoistne o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek
lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie Wykonawcy;

2) miarkowanie  wysokosci kar umownych w okolicznoéciach wskazywanych
w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

IV. pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowad
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwna roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowad
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami;

6) kolizja z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasad do udzielania zamoéwien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktédrych mowa w art. 357! KC z
uwzglednieniem faktu, ze za razgcq zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Ksh

8) wydtuzenie okresu zgtaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

V. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
VI. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych

w szczegolnosci:

1) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami;

4) udzielenie zamdwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdwieniach
publicznych;

5) udzielenie zamdwien uzupetniajacych w zakresie wskazanym w SIWZ.

Skresla sie pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Jesli Wykonawca uzna, ze zaistniata jakakolwiek z powyzszych przestanek powodujaca przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie, to winien on wystgpi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

Na koricu niniejszej klauzuli dodano nastepujgcq tresc:

Jesli Inzynier uzna, ze zaistniata ktdérakolwiek z sytuacji okreslonych w pkt I-IV niniejszej klauzuli
8.4 powodujgca okoliczno$¢ przedtuzenia Czasu na Ukonczenie catosci Robot lub czesci, powinien
po konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawca okresli¢ czas przedtuzenia i przygotowaé projekt
Aneksu do Umowy, uzupetniony pisemnym z uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac
zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych.
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8.7 Kary za zwloke

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwtoke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy bedzie naliczat kary za zwitoke takze w przypadku opodznien w przypadku
niewypetnienia obowigzku usuwania wad zdefiniowanych w Zataczniku do Oferty w Instrukcji dla
Wykonawcow. Zamawiajacy bedzie naliczat kary za zwtoke takze w przypadku opoznien w stosunku
do termindw realizacji kazdej z czesci (kazdego z etapdw, tj. projektowania i budowy) okreslonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz w przypadku niewypetnienia obowigzku usuwania
wad. W sytuacji podjecia decyzji przez Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu zastosowana
bedzie kara w maksymalnej wartosci kar za zwitoke. Wysoko$¢ kar zostata zdefiniowana w
Zataczniku do Oferty w Instrukcji dla Wykonawcow oraz Klauzuli 15.2.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Skresla sie ostatnie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujaca koniecznos¢:

Skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Skresla sie poczatek pierwszego zdania ostatniego akapitu ,Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przedtuzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionego dla” i zastepuje stowami ,Zmiana do
Kontraktu nie bedzie miata miejsca w sytuacji”.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materiatly w przypadku zawieszenia
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Na skutek Zmiany do Kontraktu spowodowanej Zawieszeniem Robot Wykonawca moze otrzymac
zwrot wartosci, ustalonej na dzien zawieszenia, Urzadzen, czy tez Materiatdw nie dostarczonych na
Teren Budowy, jezeli:

Klauzula 9 Préby koncowe

9.1 Obowiagzki Wykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 9.1:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejsza klauzulg oraz klauzulg 7.4 [Préby] po
dostarczeniu wszystkich dokumentéow zgodnie z klauzulg 5.6 [Dokumentacja Powykonawcza],
klauzulg 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji] oraz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21 - dniowym o dniu, w ktérym
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych. Jezeli nie uzgodniono
inaczej, to Proby Koncowe bedg rozpoczete w okresie od 14 dni od dnia gotowosci, w dniu lub
dniach wyznaczonych przez Inzyniera.

Proby Koncowe bedg dokonywane w nastepujacej kolejnosci:

(a) proby przedrozruchowe - obejmujace przygotowanie urzadzen i instalacji do uruchomienia
poprzez przeprowadzenie odpowiednich zabiegéow technicznych (kontrola, regulacja,
smarownie, wykonanie instrukcji dla potrzeb rozruchu oraz sprawdzenie dziatania
wszystkich elementow zasilania, sterowania i sygnalizacji;

(b) préby rozruchowe, w tym:
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— préby mechaniczne - obejmujace przeprowadzenie prob pracy maszyn,
urzadzen i instalacji bez obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania i
kierunkow obrotéw itp.

— préby hydrauliczne - obejmujace przeprowadzenie préb pracy maszyn,
urzadzen i instalacji pod obcigzeniem medium obojetnego (woda, powietrze) z
kontrolg ich pracy w warunkach statycznych i/lub dynamicznych;

- préby technologiczne - obejmujace przeprowadzenie préb pracy maszyn,
urzadzen i instalacji pod obcigzeniem medium wtasciwego dla normalnej pracy
(Scieki, osady, chemikalia itp.) z kontrolg ich pracy w warunkach
dynamicznych ze sprawdzeniem prawidlowoséci zastosowan rozwigzan
konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiggniecie zatozonych Kontraktem
gwarantowanych efektéw technologicznych;

(c) rozruch prébny - przeprowadzony dla wykazania, ze wykonane Roboty dziatajg
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

Rozruch prébny zostanie zakonczony Testami Odbiorowymi Gwarancyjnymi opisanymi szczegdtowo
w PFU.

W przypadku wyodrebnienia przez Wykonawce w Harmonogramie Robdt - Czesci Robodt, opisane
wyzej Proby Koncowe dotycza Robot lub Czesci Robaot.

Dodaje sie nowg klauzule 9.5 [Niedotrzymanie Gwarancji Procesowych] w brzmieniu:

9.5 Niedotrzymanie Gwarancji Procesowych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 10 IDW Wykonawca deklaruje GWARANCJE PROCESOWE od 10.1 do
10.3 dla zadania 1.1, 1.2, 1.3.1a.

W przypadku niedotrzymania wartosci gwarancji procesowych zadeklarowanych przez Wykonawce
postepowanie jest nastepujace:

1. Niezgodnos$c:
a). gwarancji 10.1 - wydajnosci procesu oraz jakosci $ciekdw oczyszczonych,

nie moze zosta¢ zrekompensowana poprzez zaptate kary umownej.

2. Niezgodnos¢:

a). gwarancji 10.2 - zuzycia energii,

b). gwarancji 10.3 - zuzycia chemikaliow,
przekracza wartosci gwarantowane wyszczegdlnione w Zatgczniku nr 10 do IDW lecz zuzycie
uzyskane podczas wykonywania Prob Koncowych nie bedzie wyzsze, niz poziom maksymalny,
wyszczegdblniony w Klauzuli 9.6 [Poziomy minimalne/maksymalne], a Wykonawca, za zgoda
Zamawiajacego, wybierze kare umowng na rzecz Zamawiajacego, w miejsce wykonywania zmian,
modernizacji i/lub dodatkowych elementéw w obiektach, wtedy Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kare umowna, naliczong, jako czterokrotna wysoko$¢ rdznicy rocznych
kosztow obliczonych dla zuzycia energii elektrycznej i chemikalidw (odpowiednio), wynikajacych z
parametrow osiagnietych w Probach Koncowych, a rocznych kosztéw obliczonych dla zuzycia
energii elektrycznej i chemikaliow (odpowiednio), wynikajacych z parametrow gwarantowanych.
Catkowite roczne koszty zuzycia energii elektrycznej i chemikalidw musza by¢ liczone dla 365 dni
pracy w warunkach obcigzenia eksploatacyjnego.

W sytuacji, w ktorej strony skorzystajq z tych postanowien, parametrami gwarantowanymi stajq sie
parametry uzyskane w czasie préb akceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy zgody, o ktérej mowa w niniejszej klauzuli, bez podania
przyczyny. Wéwczas jest uprawniony do wykonania wszelkich innych uprawnien wynikajacych z
przepisOw prawa z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce gwarancji procesowych.

Zgodnie z zatacznikiem nr 12 IDW Wykonawca deklaruje GWARANCJE PROCESOWE suszenia
osadu od 12.1 do 12.3 dla zadania 1.3.1b.
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W przypadku niedotrzymania wartosci gwarancji procesowych zadeklarowanych przez Wykonawce
postepowanie jest nastepujace:
1. Niezgodnosc:
a). gwarancji 12.1 - wydajnosci instalacji, wyrazona iloscig wody do odparowania,
b). gwarancja 12.2 - zawartos¢ suchej masy w produkcie koncowym

nie moze zosta¢ zrekompensowana poprzez zaptate kary umownej.

2. Niezgodnos¢:
a). gwarancji 12.3 - zuzycia energii elektrycznej,
b). gwarancji 12.4 - zuzycia energii cieplnej.
przekracza wartosci gwarantowane wyszczegdlnione w Zataczniku nr 12.3 i w Zataczniku nr 12.4,
a Wykonawca, za zgoda Zamawiajacego, wybierze kare umowng na rzecz Zamawiajacego,
w miejsce wykonywania zmian, modernizacji i/lub dodatkowych elementéw w obiektach, wtedy
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng, naliczona:
- za przekroczenie wskaznika energii elektrycznej w wysokosci 800 000 PLN z kazde
rozpoczete 0,01 kWh/kgh,0 powyzej deklarowanej wartosci wskaznika,
- za przekroczenie wskaznika energii cieplnej w wysokosci 400 000 PLN z kazde
rozpoczete 0,01 kWh/kgh,0 powyzej deklarowanej wartosci wskaznika.

Catkowite roczne koszty zuzycia energii elektrycznej i cieplnej musza byc¢ liczone dla 365 dni pracy
w warunkach obcigzenia eksploatacyjnego.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy zgody, o ktdrej mowa w niniejszej klauzuli, bez podania
przyczyny. Wéwczas jest uprawniony do wykonania wszelkich innych uprawnien wynikajacych z
przepisdow prawa z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce gwarancji procesowych.

Dodaje sie nowg klauzule 9.6 [Poziomy minimalne/maksymalne] w brzmieniu:

9.6 Poziomy minimalne/maksymalne

Jezeli podczas wykonywania Prob Koncowych nie zostang spetnione ponizsze poziomy
minimalne/maksymalne gwarantowanych wydajnosci, Wykonawca na swodj koszt w ramach
Kontraktu naprawi  wszelkie usterki az do momentu osiagniecia przez obiekty
minimalnych/maksymalnych pozioméw:

(a) Zuzycia energii uzyskana w trakcie wykonywania Prob Koncowych ,Rozruchu Préobnego oraz w
czasie normalnej eksploatacji: sto dziesie¢ procent (110%) wartosci gwarantowanych

(b) Zuzycie chemikaliéw uzyskana w trakcie wykonywania Préb Koricowych ,Rozruchu Prébnego
oraz w czasie normalnej eksploatacji: sto dziesie¢ procent (110%) wartosci gwarantowanych

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Robot i Odcinkow
Usunieto pierwszy i drugi akapit zastepujac je nastepujaca tresciag:

Oprocz sytuacji podanej w Klauzuli 9.4 [Niepowodzenie Préb Korncowych], Roboty beda przejete
przez Zamawiajacego zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, jak to podano w Wymaganiach
Zamawiajacego, kiedy (i) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, wigcznie ze sprawami
opisanymi w Klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] i z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone
w podpunkcie (a) ponizej, oraz (ii) Swiadectwo Przejecia dla Robét zostanie wystawione lub bedzie
sie uwazato, ze zostato wystawione zgodnie z niniejsza Klauzula.

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera
w rozsgdnym czasie przed tym, kiedy Roboty (lub Odcinki jesli sgq) bedga w opinii Wykonawcy
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ukonczone i gotowe do przejecia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego oraz Polskim Prawem
Budowlanym umozliwiajagcym przeprowadzenie Przejecia Robdt w ramach niniejszej Subklauzuli.

W trzecim akapicie klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] liczbe ,28” zamienia sie na liczbe
»10".

W ostatnim akapicie klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] liczbe ,28” zamienia sie na liczbe
10",

10.2 Przejecie czesci Roboét

Usunieto pierwszy i drugi akapit wraz z podpunktami (a), (b), i (c) zastepujgc go nastepujgca
tresciag:

Inzynier moze wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci Robdt Statych.

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robdt (inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe,
ktore jest albo uwzglednione w Kontrakcie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopoki
Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dla tej czesci. Jezeli jednak Zamawiajacy uzytkuje
jakakolwiek czes¢ Robot przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia to:

a) czes$¢, ktora jest uzytkowana, bedzie uwazana za przejeta z data, z ktdrg zaczeta byc
uzytkowana, pod warunkiem ze spetniania wymagania Zamawiajacego w zakresie Przejecia
Robdt i Odpowiedzialnosci za wady zgodnie z Klauzulg 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady] jak to
zostato okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego,

b) Wykonawca przestanie by¢ odpowiedzialny za opieke nad taka czescig i odpowiedzialnos¢
przejdzie na Zamawiajacego jednak dopiero od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,

c) Inzynier, jesli Wykonawca sobie zazyczy, wystawi Swiadectwo Przejecia dla tej czesci, pod
warunkiem ze spetniania wymagania Zamawiajacego w zakresie Przejecia Robot
i Odpowiedzialnosci za wady zgodnie z Klauzulg 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady] jak to zostato
okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego,,

d)  Uzytkowanie przez Zamawiajacego z powodu Kkoniecznoséci zachowania czesci Robot
w eksploatacji zgodnie z projektem wykonawczym, nie bedzie uznane za wystarczajacy
powod do wnioskowania o wystawienie Swiadectwa Przejecia a jedynie za czasowe
uzytkowanie uzgodnione przez obie strony do momentu kiedy wymagania Zamawiajacego
w zakresie Przejecia Robot i Odpowiedzialnosci za wady zgodnie z Klauzulg 11
[Odpowiedzialno$¢ za wady] jak to zostato okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego,
zostang spetnione.

10.3 Zaktocenie Prob Koncowych

Niniejszq klauzule 10.3 skresla sie i zastepuje nastepujgcy:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie dokonanie prob koncowych tak, ze opdznig sie one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to taka sytuacja bedzie stanowita
uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu umozliwiajgcg przedtuzenie czasu dla
takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu Na Ukonczenie]”.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skre$la sie zapis: ,,w dniu uptywu Okresu Zgtaszania
Wad - lub w mozliwie najkrétszym czasie po tym dniu” i zastepuje sie zapisem: ,w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera lub Zamawiajacego”.

Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodaje sie nowy podpunkt (c)

(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i probach prowadzonych podczas Okresu
Zgtaszania Wad.

Skresla sie akapit drugi i zastepuje nastepujgco:

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony
przez Zamawiajacego lub Inzyniera. Po usunieciu wady przez Wykonawce Inzynier powinien
poswiadczy¢ pisemnie usuniecie wady lub uszkodzenia.

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”
Numer Zamdwienia: POIS.01.01.00-00-249/09/1

39/54



Czes¢ IT - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego

11.4 Niewypeinienie obowigzku usuwania wad
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.4 zwrot ,w rozsgdnym czasie” zastepuje sie zwrotem
~W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia tej wady”.

W drugim akapicie po stowach ,w wyznaczonym” dodaje sie zapis ,(..) przez Inzyniera lub
Zamawiajacego na mocy klauzuli 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad]” oraz skresla
sie w punkcie (a) niniejszego akapitu zwrot ,przy czym jednak Wykonawca nie bedzie
odpowiedzialny za te naprawe.”

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku nie usuniecia wady lub uszkodzenia przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej, przystuguje prawo
naliczenia kary umownej za opdznienie w wysokoséci okreslonej w Zataczniku do Oferty dodano
akapit.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
Drugie zdanie niniejszej klauzuli 11.8 otrzymuje brzmienie:
Dana wada ma by¢ usunieta na koszt Wykonawcy wg klauzuli 11.2.

Zmienia sie tytut klauzuli 11.9 [ S'Wiadectvgo Wykonania] w nastepujacy sposob:
11.9 Wady czesci Robét i Swiadectwo Wykonania

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje:

Kazdy z Okresow Zgtaszania Wad Odcinkéw zostanie zakonczony Odbiorem Koncowym Odcinka.
Odbior Koncowy Odcinka bedzie przeprowadzony przez komisje odbioru, powotang przez
Zamawiajacego i bedzie potwierdzony Protokotem Odbioru Koncowego Odcinka. Komisja zostanie
powotana w ciggu 14 dni przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad Odcinka. Z chwilg podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Odcinka rozpocznie okres rekojmi za wady tego Odcinka.

Jak drugi akapit niniejszej klauzuli 11.9 [Wady Czesci Robét i Swiadectwo Wykonania] dodaje sie
nastepujacy tekst:

Wydanie Swiadectwa Wykonania musi by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru Koncowego Robdt,
stwierdzajacego wypetnienie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.
Odbiér Koncowy Robét bedzie przeprowadzony przez komisje odbioru, powotana przez
Zamawiajacego i bedzie potwierdzony protokotem, stanowiacym podstawe do wystawienia
Swiadectwa Wykonania. Komisja zostanie powotana w ciagu 14 dni przed uptywem ostatniego z
okresow Zgtaszania Wad Odcinka.

Pierwsze zdanie trzeciego akapitu klauzuli 11.9 [Wady Czesci Robdt i Swiadectwo Wykonania]
skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 10 dni po uptywie ostatniego dnia ostatniego z
Okresow Zgtaszania Wad Odcinka, lub niezwiocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robdt, wigcznie z usunieciem wad.

11.10 Niewypeinione zobowigzania

Na konicu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete sq okresem zgtaszania wad i rekojmi zgodnie z Prawem Kraju. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie do 36 m-cy od chwili wydania Protokotu
Koncowego Odbioru Odcinka, zgodnie z postanowieniami art. 558 § 1 K.C.

Dodaje sie klauzule 11.12 [Rekojmia za Wady] o nastepujacej tresci:

11.12 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z prawem (kodeks cywilny). Okresy rekojmi bedq
biegly dla kazdego z Odcinkéw oddzielnie i beda wynosity 36 miesiecy od daty kazdego z
Protokotéw Odbioru Koncowego czesci Robdt.
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Przez wade fizyczng Strony rozumiejg w szczegdlnosci rowniez niedotrzymanie gwarantowanych
parametrow procesowych, o ktérych mowa w zataczniku nr 10 oraz nr 12 do Formularza Oferty lub
zmienionych zgodnie z klauzulg 9.5.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad przedmiotu Kontraktu;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wady/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,001% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (bez VAT)
okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest
zobowigzany do:

d) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolna od wad;

e) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

f) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w punkcie c)

w przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiajgcego odszkodowanie za niespetnienie
wymagan Gwarancji Procesowych opisanych szczegdtowo w zatgczniku nr 10 i nr 12 do Oferty; lub
zmienionych zgodnie z klauzulg 9.5:

g) niespetnienie wymagan gwarancji wydajnosci procesu obliczone jako rdznica wysokosci
optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska wyliczonych w stosunku do parametrow
faktycznych i parametrow gwarantowanych,

h) niespetnienie wymagan gwarancji wydajnosci procesu obliczone jako wysokos¢ kar za
wprowadzanie do wodd Sciekdw o parametrach nie odpowiadajacych pozwoleniu
wodnoprawnemu wyliczonych w odniesieniu do parametrow jak dla gwarancji wydajnosci
procesu,

i) niespetnienie wymagan gwarancji efektywnosci odwadniania obliczone jako koszty utylizacji
nadmiernej masy osadow wynikajacej z wigkszego ich uwodnienia od gwarantowanego, wg
cen obowigzujacych w dniu wydania Swiadectwa Przejecia powiekszonych o wskaznik
wzrostu cen

j) niespetnienie wymagan gwarancji zuzycia energii obliczone jako koszty zwiekszonego
zuzycia energii w stosunku do gwarantowanego, wg cen obowigzujacych w dniu wydania
Swiadectwa Przejecia powiekszonych o wskaznik wzrostu cen,

k) niespetnienie wymagan gwarancji zuzycia chemikaliéw obliczone jako koszty zwiekszonego
zuzycia chemikaliow w stosunku do gwarantowanego, wg cen obowigzujacych w dniu
wydania Swiadectwa Przejecia powiekszonych o wskaznik wzrostu cen.

Wysokos$¢ odszkodowania zostanie ustalona w chwili Odbioru Ostatecznego Odcinka, dla ktorej
sprawdzane byty dane Gwarancje Procesowe i odniesiona do 36 miesiecy okresu rekojmi za wady
tej Czesci Robot

Jezeli zostanie zaptacone odszkodowanie z tytutu rekojmi za wady za niespetnienie wymagan
ktérejkolwiek Gwarancji Procesowej jak opisano powyzej, w odniesieniu do tej Gwarancji nie bedzie
naliczane odszkodowanie z tytutu gwarancji jakosci.

Tryb usuwania wad w okresie rekojmi za wady tak jak okreslono w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym Czes$¢ IIIA Opisowa pkt 1.2.25 Wymagania dotyczgce usuwania wad i awarii.

Dodaje sie klauzule 11.13 [Odbidér Ostateczny Robét i Odcinkéw] o nastepujacej tresci:
11.13 Odbior Ostateczny Robot i Odcinkow

Po uptywie okresu rekojmi za wady dla kazdego Odcinka, zostanie dokonany Odbiér Ostateczny
Odcinka. Odbiér Ostateczny Odcinka bedzie przeprowadzony przez komisje odbioru, powotang
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy i bedzie potwierdzony Protokotem Odbioru
Ostatecznego Odcinka. Komisja zostanie powotana w ciggu 30 dni przed uptywem okresu rekojmi
za wady kazdego Odcinka. Podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego Odcinka zwalnia
Wykonawce z odpowiedzialnosci za wady danego Odcinka. Nie stanowi natomiast podstawy do
zwolnienia jakiejkolwiek czesci Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy.

Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z rekojmi bedg uznane za wypetnione po dokonaniu Odbioru
Ostatecznego Robdét majacego na celu zakoniczenie Kontraktu. Protokdt Odbioru Ostatecznego
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Robot bedzie podstawg do zwrotu Wykonawcy pozostatych 30 %  wartosci zabezpieczenia
Wykonania zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

Odbiér Ostateczny Robdét bedzie przeprowadzony przez komisje odbioru, powotang przez
Zamawiajacego, z udziatem Wykonawcy. Komisja zostanie powotana w ciggu 30 dni przed uptywem
okresu rekojmi za wady Czesci Robot, ktory uptywa najpdzniej. Podstawa przeprowadzenia odbioru
Ostatecznego Robdt beda pozytywne wyniki testow Odbiorowych Ostatecznych, potwierdzajacych
utrzymanie gwarantowanych parametréw oraz potwierdzenie usuniecia wszelkich wad i usterek w
okresie rekojmi. Testy przeprowadzone przez Zamawiajacego beda wykonane dla zakresu
analogicznego, jak dla Testow Odbiorowych Gwarancyjnych, chyba ze Zamawiajacy uzna, iz Testy
Ostateczne nie sg niezbedne.

Odbidor Ostateczny Robdt bedzie uznany za dokonany po wystawieniu przez Zamawiajacego
Protokotu Odbioru Ostatecznego, w ktorym potwierdzone bedzie utrzymanie gwarantowanych
parametrow (procesowych i funkcjonalnych) w okresie czasu wynikajacym z wymagan Kontraktu i
usuniecia wszelkich wad i usterek rekojmi.

Klauzula 12 Proby eksploatacyjne

12.1 Procedura dla Préb Eksploatacyjnych
Pierwsze zdanie klauzuli 12.1 skresla sie. W drugim zdaniu tekst do dwukropka skresla sie i
zastepuje sie nastepujgco:
Préby Eksploatacyjne prowadzone bedg dla potwierdzenia:
1) Jakosci sciekow oczyszczonych
2) Zawarto$¢ suchej masy w osadzie zageszczonym i odwodnionym,
3) Zuzycie energii i chemikalidéw.
W trakcie prowadzenia Prob eksploatacyjnych Zamawiajacy:

12.4 Negatywny Wynik Préb Eksploatacyjnych

Nastepujacy zapis dodaje sie jako zdanie po podpunkcie c):

Ustala sie, ze Cena Kontraktowa zostanie obnizona o kwoty nalezne jako odszkodowanie za
niespetnienie wymagan Gwarancji Procesowych opisanych szczegétowo w Zataczniku nr 10 i nr 12
do Oferty lub zmienionych klauzulg 9.5 i sprawdzanych w czasie Prob Eksploatacyjnych:

a) niespetnienie wymagan gwarancji wydajnosci procesu obliczone jako réznica wysokosci
optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska wyliczonych w stosunku do parametréw
faktycznych i parametréw gwarantowanych,

b) niespetnienie wymagan gwarancji wydajnosci procesu obliczone jako wysokos¢ kar za
wprowadzanie do wodd Sciekbw o parametrach nie odpowiadajacych pozwoleniu
wodnoprawnemu wyliczonych w odniesieniu do parametrow jak dla gwarancji wydajnosci
procesu,

c) niespetnienie wymagan gwarancji efektywnosci odwadniania obliczone jako koszty utylizacji
nadmiernej masy osadow wynikajacej z wigkszego ich uwodnienia od gwarantowanego, wg
cen obowigzujacych w dniu wydania Swiadectwa Przejecia powiekszonych o wskaznik
wzrostu cen

d) niespetnienie wymagan gwarancji zuzycia energii obliczone jako koszty zwiekszonego
zuzycia energii w stosunku do gwarantowanego, wg cen obowigzujacych w dniu wydania
Swiadectwa Przejecia powiekszonych o wskaznik wzrostu cen,

e) niespetnienie wymagan gwarancji zuzycia chemikaliéw obliczone jako koszty zwiekszonego
zuzycia qhemikaliéw w stosunku do gwarantowanego, wg cen obowigzujacych w dniu
wydania Swiadectwa Przejecia powiekszonych o wskaznik wzrostu cen.

Wysokos$¢ odszkodowania zostanie ustalona w chwili Odbioru Koricowego Czesci Robédt, dla ktérej

sprawdzane byty Gwarancje Procesowe i odniesiona do poszczegdlnych Okresow Zgtaszania Wad
Czesci Robdt.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
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13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazde Zmiany w sytuacji, gdy nastapi:

L

II1.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy spowodowana:

1)

2)

3)

4)

5)

warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw - to jest wystgpienie
$redniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dtuzszym
niz 14 dni.

warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegdblnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu réwnej
lub wiekszej od kategorii VI na tacznej dtugosci co najmniej 10% catego zakresu
robot;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji Ilub  obiektow
infrastrukturalnych;

c) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami, wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w SIWZ.

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegodlnosci:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego tylko w zakresie przedtuzenia
terminu wykonania Umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu Umowy

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie wyartykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo iz
opdznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpézniej na 45 dni przed uptywem
terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukoniczenia jej wykonywania w tym
terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie  powstatego
opoOznienia, w tym przez przedtuzenie okresu zgtaszania wad. W takim przypadku
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé obnizona o kwote nie nizszg niz
rownowartos$¢ potowy kar umownych, ktére Wykonawca bytby zobowigzany zaptacié
Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizszg niz kwota tych kar.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w punktach 1.1), 1.2) i
1.3) lit. b), termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej niz o
okres trwania tych okolicznosci i nie dtuzej niz o 3 miesigce. W przypadku okolicznosci
opisanych w punktach 1.3) lit. a) oraz 1.4), termin zakonczenia umowy moze by¢
przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci niezaleznie od czasu ich trwania.

1)

zmiana sposobu spetnienia swiadczenia

zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkgcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
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b) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
poziom wdd podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
g) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich - w tym

grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do

jednoznacznego okreslania w chwili zawierania umowy
Zmiany, o ktérych mowa w pkt. II.1) lit. a), b), c), f), g) nie moga stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.
Zmiany wskazane w pkt. II. 1) lit. d), e) bedg wprowadzone wytacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie II.1)
lit. d) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom do udzielenia
zamowien dodatkowych. Zwiekszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa w
punkcie II.1) lit. e) nastgpi w oparciu o nakfady wyszczegdlnione w Katalogach
Naktadow Rzeczowych przy uwzglednieniu srednich wartosci wskaznikdw cenotwdrczych
oraz cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajqcym kwartat realizacji roboty.

2) zmiany osobowe:

a) zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w
ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

b) zmiana o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég SIWZ,

c) zmiana o, ktérej mowa w pkt 2) lit. b) bedzie niemozliwa, w przypadku gdy dotyczy
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteridw oceny ofert, chyba ze w
zamian za taka osobe zostanie zaproponowana osoba o doswiadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniona.

3) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:

a. zmiana szczegdtowego harmonogramu robdt budowlanych bez zmiany ostatecznego
terminu spetnienia Swiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminow
spetniania $wiadczen w ramach Umowy. Zmiana taka nie moze pociggac¢ za sobg
zmiany wynagrodzenia;

b. zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajagcemu do prawidiowej
realizacji Umowy.

III. zmiana ptatnosci:

1) zmiany termindw ptatnosci wynikajace z wszystkich zmian wprowadzanych do
umowy, a takze zmiany samoistne o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek
lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie Wykonawcy;

2) miarkowanie  wysokosci kar umownych w okolicznosciach wskazywanych
w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

IV. pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jedli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce;

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”
Numer Zamdwienia: POIS.01.01.00-00-249/09/1

44/54



Czes¢ IT - Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego

3) zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢é zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaptfaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami;

6) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem
zasad do udzielania zamoéwien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktédrych mowa w art. 357! KC z uwzglednieniem
faktu, ze za razacq zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa w art. 397
Ksh

8) wydtuzenie okresu zgtaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

V. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

VI. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych w
szczegdblnosci:

1) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata Umowa;

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany o0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami;

4) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach
publicznych;

5) udzielenie zamdwien uzupetniajacych w zakresie wskazanym w SIWZ.

muszg by¢ dokonane poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Powyzszy zapis nie
dotyczy waloryzacji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, dokonanej zgodnie z ustaleniami
niniejszego Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pdzniej niz 30 dni
przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgco:

Po poleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany do Kontraktu Inzynier postgpi zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia]. Zmiany do Kontraktu beda braty pod uwage wnioski Wykonawcy na mocy klauzuli 13.2
[Analiza wartosci], jesli takie zostang przedtozone.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Tres¢ klauzuli 13.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W przypadku zmiany przepisow obowigzujacych w przedmiocie stawki podatku VAT okreslonej w
Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do
Umowy odpowiednio dostosowana.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skre$la sie jako nie majacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.
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Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.1:

Na konicu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

(...) oraz za wyjatkiem korekt wynikajgcych ze zmian stawki podatku VAT, ktéry zostanie zaptacony
w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2.Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skreéla sie jako nie majacg zastosowania.

14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 14.3:

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ rozliczen wykazujacych szczegétowo
kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczacych
kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztow i pfatnosci
wedtug wymagan Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcq i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢
wysytana w kopii do Zamawiajgacego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci po zakonczeniu prac
projektowych, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapisdw niniejszej klauzuli)
i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajacego otrzyma Pozwolenie na Budowe dla Robdt
bedacych przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, ze Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
poleci inaczej. O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie
z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3

Skresla sie podpunkty od (a) do (g) zastepuje nastepujacymi:

(@) szacunkowa kontraktowa warto$¢ Robét zawierajaca jedynie zrealizowane pozycje Wykazu
Czynnosci zgodnie z Klauzulg 14.4 [Wykaz Platnosci] i sporzadzonych Dokumentéw
Wykonawcy do konca danego miesigca, wiaczajac Zmiany, ale wylgczajac pozycje
wymienione ponizej w podpunktach (b) i (c)

(b) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane i potracone dla uwzglednienia zmian stanu
prawnego i zmian kosztu, zgodnie z Klauzulg 13.7 [Korekty wynikajace ze zmian stanu
prawnego]

(c) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogq stac sie nalezne wedtug Kontraktu lub z
innego tytutu, wigczajac te wedtug Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

14.4 Plan ptatnosci
Usunieto catg tres¢ Klauzuli i zastapiono nastepujacg trescig:
Kontrakt zawiera Wykaz Ptatnosci definiujacy czynnosci i ptatnosci w ktérym podana jest wartos$c
kazdej z czynnosci oraz preambuta opisujgca metode wynagrodzenia w ramach Ceny Kontraktowej.
Jezeli nie okreslono inaczej w Wykazie Czynnosci:
(a) raty wynagrodzenia beda szacunkowymi wartosciami kontraktu dla celéw podpunktu (a)
Klauzuli 14.3 [Wystepowanie o PrzejSciowe Swiadectwa Ptatnosci]
(b) Klauzulal4.5 [Urzadzenia I Materiaty, przeznaczone dla Robdt] nie bedzie miata
zastosowania; oraz
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(c) Raty powinny odpowiada¢ w petni wykonanym Czynnosciom jak to zdefiniowano w
preambule opisujacej Wykaz Czynnosci

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Roboét
Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:
To Przejéciowe Swiadectwo Platnosci zostanie przekazane takze Wykonawcy jako podstawa do
wystawienia faktury VAT, zgodnie z Klauzulg 14.7 [Ptatnosc].

Inzynier powinien wystawi¢ do Zamawiajacego Przejsciowe Swiadectwo Platnosci obejmujace
zrealizowane pozycje Wykazu Czynnosci ktore stang sie nalezne do zaptaty w ramach Kontraktu lub
wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego, jak to podano w niniejszej Klauzuli.

W akapicie trzecim dodano nastepujqce podpunkty:

(c) jesli Wykonawca nie zrealizowat w petni pozycji z Wykazu Czynnosci [Klauzula 14.4 (c)] a
zawart go w swoim wniosku o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci w oparciu o Wykaz Ptatnosci,
to wtedy catkowita warto$¢ tych prac powinna zosta¢ wstrzymana od akceptacji celem
rozstrzygniecia w ramach ponizszego punkt (d).

(d) jesli Inzynier, na wytaczne polecenie Zamawiajacego, oceni ze warto$¢ prac pozostajacych do
wykonania w ramach jakiej$ pozycji, dla przypadku podanego powyzej w punkcie (c), nie daje
podstawy do wstrzymania ptatnosci oraz ze warto$¢ tych prac do ukonczenia jest mniejsza niz
5 % wartosci pozycji z Wykazu Czynnosci, wtedy Inzynier powinien wstrzymac ptatnosc¢ za
pelne 5% wartosci tej pozycji Wykazu Czynnoéci. Zadne inne pfatnoéci nie bedg dokonywane
do momentu osiagniecia petnej realizacji danej Czynnosci.

14.7 Zapitata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) kwote poéwiadczong w Przejsciowym / Korncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciagu
30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zaptaty,
w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wszelkie zaptaty na rzecz
Wykonawcy nalezne z tytutu niniejszego Kontraktu bedg dokonywane wytgacznie na
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie ze Swiadectwami ptatnosci oraz
obowigzujacymi przepisami.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dziehn obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

14.8 Opozniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wediug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedq naliczane za okres, jaki
uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
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Tekst niniejszej Klauzuli 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skreSla sie jako nie majaca
zastosowania.

14.10 Oswiadczenie po ukonczeniu
We wszystkich miejscach Klauzuli stowa ,,Oswiadczenia po Ukoriczeniu” zastepuje sie stowami

~Rozliczenia Koricowego”.

14.11 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci
We wszystkich miejscach Klauzuli stowa ,,O$wiadczenia po Ukoriczeniu” zastepuje sie stowami
,Rozliczenia Korncowego”.

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.13 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 10 dni po otrzymaniu Os$wiadczenia Koncowego oraz pisemnego zwolnienia od
zobowigzan zgodnie z klauzulg 14.11 [Wniosek o Koncowe Swiadectwa Pfatnosci] oraz klauzulg
14.12 [Zwolnienie od zobowigzan] inzynier wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci dla
Zamawiajacego, stwierdzajace:
(a) kwote, ktéra jest ostatecznie nalezna, oraz
(b) po odjeciu wszelkich kwot, uprzednio wyptaconych przez Zamawiajacego oraz
wszelkich kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony, saldo nalezne
Wykonawcy od Zamawiajacego lub Zamawiajagcemu od Wykonawcy, zaleznie od
przypadku.

14.15 Waluty ptatnosci

Klauzule 14.15 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Cena kontraktowa bedzie ptacona w walucie wymienionej w Zatgczniku do oferty.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajqcego
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 15.2:

Skresla sie pierwsze zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy bedzie madgt odstapi¢ od Kontraktu jesli Wykonawca:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie podpunkty (g), (h), (i) oraz (j) o tresci:
(9) spowoduje zawieszenie lub uniewaznienie wspéifinansowania Kontraktu przez
Komisje Europejska z powodu:
(i) podejmowania jakichkolwiek praktyk korupcyjnych zgodnie z klauzulg 22.1
(ii) spowoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkéw handlowych zgodnie z

klauzulg 22.1
(h) bedzie nakfadat zobowigzania na Zamawiajacego bez jego uprzedniej pisemnej
zgody
(i) bedzie przyjmowat inne zaptaty zwigzane z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim

okreslone oraz on albo jego personel beda prowadzi¢ dziatalnos$¢ oraz przyjmowad
korzysci niezgodne z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego

6)) opozni sie w stosunku do termindw podanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym w realizacji etapu projektowania lub etapu realizacji robot o wiecej niz
1 miesigc.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie zdanie:

Po odstapieniu przez Zamawiajacego od kontraktu z powyzszych przyczyn Wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
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Jako ostatni akapit niniejszej klauzuli 15.2 dodano:

Zamawiajacy bedzie miat prawo do rozwigzania Kontraktu, jezeli z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajgqcego i nie lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie uzyska
prawomocnego pozwolenia na budowe.

15.4 Zaptata po rozwigzaniu

Jako ostatni akapit klauzuli 15.4 dodaje sie ponizszy tekst:

W przypadku rozwigzania Kontraktu spowodowanego nie uzyskaniem przez Zamawiajacego, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego i nie lezacych po stronie Wykonawcy, jak to
okreslono w klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego], Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
tylko za wykonanie Projektu Budowlanego.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze zazada¢ wyltgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa:

jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub
zaptaty.

Skresla sie drugie zdanie czwartego akapitu i zastepuje nastepujaco:
Sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujacq koniecznosc¢:

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(c) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 16.2:

Skresla sie pierwsze zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie mogt odstgpi¢ od Kontraktu jesli:

Skresla sie drugi akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
W kazdym z takich przypadkéw lub okoliczno$ci Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu w
terminie 30 dniowym.

W akapicie trzecim skresla sie stowo ,,wypowiedzeniu” i zastepuje stowami ,odstgpienia od”.

16.4 Zaptata po rozwiazaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.
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Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosc

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skresla sie cze$¢ zdania zaczynajacg od ,i...” i zastepuje nastepujgco:

(...) a sytuacja taka bedzie stanowita uzasadniong okoliczno$¢ dokonania Zmiany do Kontraktu
powodujaca koniecznosc:

W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia]

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci
Akapit drugi skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
Nastepujgcq zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.1:
Pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli zastepuje sie nastepujgco:
~Strona Ubezpieczajaca” oznacza Wykonawce.

W drugim akapicie na koricu pierwszego zdania dodaje sie:
(...) w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty.

W szdéstym akapicie na koncu podpunktu b) dodaje sie zapis: (..) a takze klauzuli 18.5
[Ubezpieczenie Projektowania].

W akapicie szostym skresla sie zdanie pierwsze i zastepuje je trescig:
Po Dacie Rozpoczecia, kazdorazowo na wezwanie Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest
przedktadaé Inzynierowi i Zamawiajacemu+

Na koncu niniejszej Klauzuli dopisuje sie tresc¢:

Wykonawca zapewni stosowanie sie swoich Podwykonawcéw do warunkdéw polis Ubezpieczeniowych
zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli oraz wszystkich uzasadnionych wymogow
Ubezpieczycieli zwigzanych z zaspokajaniem roszczen, odzyskiwaniem strat i zapobieganiem
wystepowaniu szkdd i wypadkdéw oraz poniesie na wiasny koszt konsekwencje niezastosowania sie
do powyzszego.

18.2 Ubezpieczenie robét i sprzetu

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na
kwote nie mniejszg niz peten koszt odtworzenia, tqcznie z kosztem wyburzenia, usunieciem gruzu
oraz honorariami ekspertéw, okreslong w Zatgczniku do oferty. W takim ubezpieczeniu potracenia
na kazde zdarzenie nie beda wieksze niz kwota ustalona w Zataczniku do Oferty. Takie
ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia, w ktérym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli
18.1 [Ogodlne warunki dla ubezpieczen] az do dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Skresla sie w akapicie czwartym podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wiacznie i zastepuje
nastepujgco:
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(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okresleniem limitu na poszczegdlne zdarzenie nie
nizszego niz ustalono w Zataczniku do Oferty, z okresleniem limitu na wszystkie zdarzenia
nie nizszego niz w Zalaczniku do Oferty a potracenie na kazde zdarzenie nie bedzie wieksze
niz kwota ustalona w Zataczniku do Oferty.

Skresla sie w pkt (d ) ppkt (iii) i zastepuje nastepujaco:
(iii) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego] z wytgczeniem
szkody w osobach trzecich i ich majatku w zwigzku z btedami projektowymi,

18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
Klauzule skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci za roszczenia, szkody,
straty i wydatki, powstate w skutek zranienia, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek osoby:
zatrudnionej przez Wykonawce, osoby z Personelu Wykonawcy, ktdére mogg wydarzy¢ sie wskutek
wykonywania Kontraktu.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w petnej mocy i dziataniu do czasu ukonczenia Robot.
Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy moze by¢ zawarte przez samego Podwykonawce, ale
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej klauzuli.

Dodaje sie nowg klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenie projektowania

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wylaczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie do stanu pierwotnego wskutek bteddw lub
pominie¢ projektowych.

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokos$¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota
podana w Zataczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujace i wazne
w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowg klauzule 18. 6 [Wytgczenia] w brzmieniu:

18.6 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylaczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedow lub
pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1:

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:
Jezeli nastgpi jakakolwiek sytuacja, ktéra zgodnie z niniejszym Kontraktem moze powodowac
Zmiane do Kontraktu powodujaca przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub wykonanie dodatkowych
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prac Wykonawca winien powiadomié¢ o tym Inzyniera, opisujac wydarzenie lub okolicznosci dajace
podstawe do takiego roszczenia.

Skresla sie drugi akapit niniejszej klauzuli.
Skresla sie siodmy akapit niniejszej klauzuli.

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
Z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie , (...) i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”
oraz skresla sie tekst rozpoczynajacy sie od stow ,, czy tez (ii)..."do kornca akapitu.

Skresla sie klauzule 20.2 [Powofanie Komisji Rozjemczej] i zastepuje nastepujgco:

20.2 Rozstrzygniecie polubowne
W przypadku wystapienia spordow, Strony podejma probe polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli
proby te nie przyniosg rezultatu, zastosowanie znajdzie klauzula 20.9.

Klauzule 20.3 - 20.8

Klauzule 20.3 -20.8 skreséla sie jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg klauzule 20.9 [Sad powszechny] w brzmieniu:

20.9 Sad powszechny
Wszelkie spory, powstate w trakcie wykonywania Kontraktu, nie rozstrzygniete przez porozumienie
Stron Kontraktu, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze sSrodkéw
publicznych w tym ze $rodkéw Unii Europejskiej:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtdwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wtasciwie zawartego kontraktu powotujace
sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wypfacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoéffinansowanie Kontraktu,
to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
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22.2

22.3

22.4

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solidny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac od
skfadania publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naktadac¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjac¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ Zzadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych zakazuje sie istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidziat mozliwosci dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem powyzszego przepisu podlega uniewaznieniu.

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
Mazowieckiego”
Numer Zamdwienia: POIS.01.01.00-00-249/09/1
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Rozdziat 4

WZOR GWARANCJII NALEZYTEGO WYKONANIA
KONTRAKTU!

Do: Zakiad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z o.0.,
97-200 Tomaszoéw Mazowiecki, ul. Kepa 19, Polska

Nazwa Projektu: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekédw i skanalizowanie czesci aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego” numer POIS.01.01.00-00-249/09

Zadanie nr 1.1 - Budowa nowej przepompowni $ciekéw, przy ulicy Kepa.
Zadanie nr 1.2 - Wymiana kolektora ttocznego, rezerwowego @ 400mm.

Zadanie nr 1.3.1a - Modernizacja czesci przeptywowej oczyszczalni Sciekdw przy
ul. Henrykowskiej wraz z instalacjg odwodnienia nieprzefermentowanego osadu.

Zadanie nr 1.3.1b - Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji suszenia
nieprzefermentowanego osadu

WYKONAWCA: i ittt et et
Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spoétka
Z 0.0., 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Kepa 19, Polska.

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu - Zakfadowi Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spétka z o.0., 97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. Kepa 19, Polska jako
giowny gwarant gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu], stanowiacej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkdéw
Kontraktu lub Robot, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym o$wiadczamy, iz rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o
takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajqcego (tj. o dnia dd-mm-
rr) i bedzie wazna w wysokosci 100 %, z tym ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w
terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania, a pozostata cze$¢ (30 %) - nie
pézniej niz w 15 dniu od dnia wystawienia Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét (tj. od dnia
uptywu okresu rekojmi dla ostatniego Odcinka).

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]

Jest to przyktadowy ,wzér gwarancji’ i Zamawiajacy dopuszcza wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednak ma ona zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia zawarte w zamieszczonym wzorze, jak rowniez w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu.

Nazwa projektu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw i skanalizowanie czesci aglomeracji Tomaszowa
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